ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
သဲကုန်းမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

တံခွန်တိုင်ကျေးရွာ၊ တံခွန်တိုင်အုပ်စု
တတိယနှစ်စက်ဝန်း၊(သတ္တမနှစ်)

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

၂၀၂၀ခုနှစ်

မာတိကာအညွှန်း

စဉ်။	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	**ကျေးရွာအကြောင်းဖော်ပြချက်နှင့် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်**	**၃-၅**
	၁.၁။ မြို့နယ်ပြမြေပုံ	၃
	၁.၂။ ကျေးရွာမြေပုံ	၄
	၁.၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ	၅
	၁.၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းရာဇဝင်	၅
၂။	**PSA/PRA လုပ်ငန်းစဉ်အနှစ်ချုပ်**	**၆-၁၂**
	၂.၁။ လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်	၇
	၂.၂။ ဥတုစာရင်း ကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်	၈
	၂.၃။ ကျား၊မ အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှု၊ ထိန်းချုပ်မှု ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်	၉
	၂.၄။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်	၁၀
	၂.၅။ ကျား၊မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်	၁၁
	၂.၆။ အဖွဲ့အစည်းအချိတ်ဆက်ပြ ဗင်းပုံစံသုံးသပ်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်	၁၂
၃။	**ဖောင်ပုံစံများ**	**၁၃-၃၇**
	၃.၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း(ပုံစံ စ-၁)။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	**၁၃-၁၅**
	၃.၂။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း (ပုံစံ စ-၂)။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	**၁၆**
	၃.၃။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း(ပုံစံ စ-၃)။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်	၂၀
	၃.၄။ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း(ပုံစံ စ-၁)။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၂၄
	၃.၅။ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း(ပုံစံ စ-၂)။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂၅
	၃.၆။ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း(ပုံစံ စ-၃)။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်	၂၈
	၃.၇။တတိယနှစ်စက်ဝန်း(ပုံစံ စ-၁)။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၃၂
	၃.၈။တတိယနှစ်စက်ဝန်း(ပုံစံ စ-၂)။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၃၃
	၃.၉။တတိယနှစ်စက်ဝန်း(ပုံစံ စ-၃)။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်	၃၆
၄။	**ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်းနှင့် အဖွဲ့လိုက်ဓာတ်ပုံ**	**၃၇**
၅။	**ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ**	**၃၈-၃၉**
၆။	**ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ**	**၄၀**

၁။ ကျေးရွာအကြောင်းဖော်ပြချက်နှင့် ကျေးရွာအ ခြေခံအချက်အလက်

၁.၁။ သဲကုန်းမြို့နယ်ပြမြေပုံ



- တည်နေရာ - မြောက်လတ္တီတွဒ် - ၁၈ ၃၈' နှင့် အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် - ၉၅ ၂၃'
- နယ်နိမိတ် အရှေ့ဘက် - ပေါင်းတည်မြို့နယ်နှင့်ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်
  အနောက်ဘက် - ရွှေတောင်မြို့နယ်
  တောင်ဘက် - နတ္တလင်းမြို့နယ်နှင့်ပေါင်းတည်မြို့နယ်
  မြောက်ဘက် - ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်နှင့် ပြည်မြို့နယ်
- မြို့အကျယ်အဝန်း - ၂၉၉.၀၇ စတုရန်းမိုင် (၁၉၁၉၁၇ ဧက)
- ကျေးရွာအုပ်စု - (၄၉)အုပ်စု
- ကျေးရွာပေါင်း - (၁၀၈) ရွာ
- အိမ်ခြေ - ၂၆၅၅၅
- အိမ်ထောင်စု - ၂၇၇၄၆
- လူဦးရေ - ၉၈၄၆

၁.၂။ ကျေးရွာမြေပုံ

က) အိမ်ခြေ	- ၂၀၂
ခ) အိမ်ထောင်စု	- ၂၀၂
ဂ) လူဦးရေ	- ၆၈၇(ကျား ၃၄၂+ မ ၃၄၅)
ဃ) တိုင်းရင်းသားလူဦးရေ	- ဗမာ ၆၈၅ ၊ကရင် -၂
င) ထိလွယ်ခိုက်လွယ်အုပ်စုလူဦးရေ	- ၂၀
စ) ကျေးရွာအတွင်းရရှိနိုင်သောဝန်ဆောင်မှုများ	- အလယ်တန်းကျောင်း
ဆ) အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း	- စိုက်ပျိုးရေး၊ ငါးလုပ်ငန်း

၁.၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	လူဦးရေ		
			ကျား	**မ**	**စုစုပေါင်း**
၁	မကျီးပင်ကံသာ	၂၈	၄၇	၄၁	၈၈
၂	ကူကြီး	၇၈	၁၁၇	၁၂၀	၂၃၇
၃	ရွာထောင်ကုန်း	၂၀၇	၃၅၀	၄၀၄	၇၅၄
၄	နိဗ္ဗာန်ကုန်း	၈၉	၁၂၀	၁၃၅	၂၅၅
၅	သာစည်	၅၈	၇၁	၈၅	၁၅၆
၆	**တံခွန်တိုင်**	**၂၁၀**	**၃၄၈**	**၃၅၄**	**၇၀၂**
၇	အလယ်ကုန်း	၄၇	၆၉	၉၁	၁၆၀
၈	သစ်ရောင်းကန်	၇၄	၁၀၃	၁၄၃	၂၄၆
၉	ကြို့ပင်သာ	၄၄	၇၁	၇၅	၁၄၆
	စုစုပေါင်း	၈၃၅	၁၂၉၆	၁၄၄၈	၂၇၄၄

၁.၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းရာဇဝင်

ရှေးအခါက မဏိစည်သူမင်းကြီးတိုင်းခန်းလှည့်လည်လာစဉ် ဖောင်တော်စေတီ တည်ပြီး တံခွန်တိုင် စိုက်ခဲ့သဖြင့် ၎င်းတံခွန်တိုင်အားအစွဲပြုပြီး ယခုအခါတွင် တံခွန်တိုင်ကျေးရွာဟုအမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ PSA/PRA လုပ်ငန်းစဉ်အနှစ်ချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ဦးတည်အုပ်စု	ရက်စွဲ	ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၁။ ရပ်မိရပ်ဖ ၂။ ကော်မတီဝင် ၃။ ကျေးရွာလူထု	၂၂-၁၀-၂၀၁၉	၁၅	၁၄	၂၉	ကျေးရွာအတွင်း လူမှုရေးနှင့် သဘာဝသယံဇာတများ အကြောင်း ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၁။ ချမ်းသာ ၂။ အလယ်အလတ် ၃။ နွမ်းပါး	၂၂-၁၀-၂၀၁၉	၁၃	၁၁	၂၄	ကျေးရွာအတွင်း ဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့် ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း
၃	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှု ဖော်ထုတ်ခြင်းဇယား	၁။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ	၂၂-၁၀-၂၀၁၉	၁၂	၁၀	၂၂	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများမှ ကျေးရွာအတွင်း အရင်းအမြစ်များ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် သုံးစွဲမှုအခြေအနေ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၁။ ရပ်မိရပ်ဖ ၂။ ကော်မတီဝင် ၃။ ကျေးရွာလူထု	၂၂-၁၀-၂၀၁၉	၂၅	၂၅	၅၀	၁၂လ ရာသီအတွင်း ကျေးရွာလူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ မိုးလေဝသ စသည်အကြောင်းများ ဆွေးနွေးခြင်း
၅	ကျား/မ ရေးရာကဏ္ဍ	၁။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ	၂၂-၁၀-၂၀၁၉	၇	၅	၁၂	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု အခန်းကဏ္ဍများ အကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း
၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ	၁။ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၂။ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ဆောင်နေသည့်အဖွဲ့	၂၂-၁၀-၂၀၁၉	၂၅	၂၅	၅၀	ကျေးရွာအတွင်းနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာလူထုချိတ်ဆက်နိုင်မှုကို ဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ခြင်း

၂.၁။ လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ

ကျေးရွာလူထုအား မြေပုံရေးဆွဲစေပြီး ထိုမြေပုံအားအသုံးပြု၍ အဓိကအခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးပြီး၊ ကျေးရွာလူထုအား ၎င်းတို့၏ ပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံအဆောက် အဦး များ အား စိစစ်ဖော်ထုတ်ရန်။

<u>ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်</u>

- တံခွန်တိုင်ရွာသည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ကိုင် ကြပါသည်။
- ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းမှထွက်ရှိသောငါးများအား ပြည်မြို့နှင့်အောင်လံမြို့သို့အဓိက တင်ပို့ပါသည်။
- ရွာ၏အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်မှာ ကျေးရွာဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်ဆောက်လုပ်လိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။
- သောက်ရေနှင့် သုံးရေမှာလုံလောက်မှုရှိပါသည်။
- အလယ်တန်းနှင့်မူလတန်းကလေးများမှာ အုပ်စုအလယ်တန်းကျောင်းခွဲသို့တတ်ရန် အဆင်ပြေပြီး အထက်တန်းကျောင်းသားများမှာ အင်းမမြို့သို့သွားရောက်တတ်ရသောအခက်အခဲရှိပါသည်။
- မြစ်မခချောင်းမှရေကြီးရေလျှံလျှင် ရွာအနိမ့်များတွင် ရေလွှမ်းမိုးမှုများရှိပြီးလယ်များ ရေနစ်မြုပ်မှုရှိပါသည်။
- နွေစပါးစိုက်ပျိုးရန်အတွက် စိုက်ပျိုးရေမရရှိသော အခက်အခဲရှိပါသည်။

၂.၂။ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာအတွင်း စီပွားရေးအခြေအနေ ကွာခြားသောအုပ်စုများကို စိစစ်ရန်၊ ထိုအုပ်စုများအားလုံး ကျေးရွာစီမံချက် ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်စေရန်နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းမှ အကျိုးအမြတ်များကို ထိုအုပ်စုများအားလုံး ရရှိစေရန်။


"ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုဇယား"

အုပ်စု - တံခွန်တိုင်
ကျေးရွာ - တံခွန်တိုင်
နေ့စွဲ၊ ၂၂-၁၀-၂၀၁၉

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာသောအုပ်စု ၁	လယ်ကေများများပိုင်၊ ငါးကန်များများပိုင်၊ သွပ်မိုးပျဉ်ထောင်ကားပိုင်ရှိသူ	၂၄	၁၁.၈%
ပြေလည်သောအုပ်စု ၂	လယ်ကေအသင့်အတင့်ပိုင်၊ ငါးကန်အသင့်အတင့်ပိုင်၊ သွပ်မိုးပျဉ်ထောင်၊ သွပ်မိုးထရံကာ	၂၂	၁၀.၈%
မပြေလည်သောအုပ်စု ၃	လယ်ကေနှင့်ငါးကန်မရှိသူ၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ခေါင်းရွက်ဈေးသည်၊ သွပ်မိုးထရံကာ၊ ထရံကာသက်ကယ်မိုး၊ ထရံကာသွပ်ဝါးညှပ်	၁၅၈	၇၇.၄%

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - ၁၃ဦး၊ မ - ၁၁ဦး

<u>ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်</u>

- တံခွန်တိုင်ကျေးရွာတွင် ချမ်းသာသောအုပ်စု **(**၁၁.၈**%)**၊ ပြေလည်သောအုပ်စု **(**၁၀.၈**%)**နှင့် မပြေလည်သောအုပ်စု **(**၇၇.၄**%)**ရှိပါသည်။
- ချမ်းသာသောအုပ်စုမှာ လယ်ကေများစွာပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ ငါးကန်များ၊ သွပ်မိုးပျဉ်ထောင်အိမ်နှင့်ကားပိုင်ဆိုင်သူများ ဖြစ်ပါသည်။
- ပြေလည်သောအုပ်စုမှာ လယ်ကေအသင့်အတင့်နှင့် ငါးကန်အသင့်အတင့်ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး သွပ်မိုးပျဉ်ထောင်အိမ်များ ရှိသကဲ့သို့ သွပ်မိုးထရံကာအိမ်ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။
- မပြေလည်သောအုပ်စုမှာ လယ်ကေနှင့် ငါးကန်မရှိသဖြင့် လက်လုပ်လက်စား၊ခေါင်းရွက်ဈေးသည် ဘဝဖြင့် အသက်မွေးရပြီး အချို့မှာ ထရံကာသက်ကယ်မိုးအိမ်များသာပိုင်ဆိုင်ကြရသည်။
- ထိုသူများအနေဖြင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများလုပ်ကိုင်လျှင် အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းများ ရရှိပြီး လူနေမှုအဆင့်အတန်းများတိုးတတ်လာမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။

၂.၃။ ကျား၊မ အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှု၊ ထိန်းချုပ်မှု

အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့မှ ပိုင်ဆိုင်၊ အသုံးချ၊ ထိန်းချုပ်သည့် အရင်းအမြစ်များအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

<u>ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်</u>

- တံခွန်တိုင်ရွာတွင် အရင်းအမြစ်များအနေဖြင့် အင်းအိုင်၊ ငါးကန်၊ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်နှင့်ဖောကားများရှိပြီး အမျိုးသားများက အများဆုံးထိန်းချုပ်ထားကြပါသည်။
- မွေးမြူရေး၊ အပ်ချုပ်စက်နှင့် ဈေးရောင်းခြင်းတို့ကို အမျိုးသမီးများသာလုပ်ကိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။လယ်မြေနှင့်ဆိုင်ကယ်တို့အား အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
- အင်းအိုင်၊ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်နှင့် ဖောကားတို့ကိုအမျိုးသား များကသာအသုံးပြုကြ ပါသည်။အပ်ချုပ်စက်နှင့်ဈေးရောင်းခြင်းတို့ကို အမျိုးသမီးများကသာလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- ငါးကန်၊လယ်မြေ၊ဆိုင်ကယ်နှင့် ဝက်မွေးမြူရေးတို့ကိုလုပ်ကိုင်ကြရာတွင် အမျိုးသားများက ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ကြသော်လည်းရောင်းဝယ်မှုပြုလုပ်ရာတွင်အမျိုးသမီးများဆုံးဖြတ်ပါဝင်ကြပါသည်။
- တံခွန်တိုင်ရွာအနေဖြင့် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူနီးပါးအရင်းအမြစ်များကို ပိုင်ဆိုင်ထိန်းချုပ်ထားကြောင်းသိရပါသည်။

၂.၄။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်နှင့် ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်အလိုက် မည်သည်တို့ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည် တို့ကို မှတ်တမ်းထားရှိရန်၊ ဤပြက္ခဒိန်ကို အသုံးပြုပြီး စီမံကိန်းအားမည်သည့်အချိန်တွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်။

<u>ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်</u>

- ရွာတွင်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် စပါး၊ ပဲငရုတ်၊ ပြောင်းစသည်တို့ကို အဓိကစိုက်ပျိုးပြီး အိမ်ထောင်စု (၁၀၀)လောက်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။တစ်အိမ်ထောင်လျှင်တစ်နှစ်ပျှမ်းမျှဝင်ငွေ ၅သိန်းလောက်ရှိပါသည်။
- မွေးမြူရေးတွင် အများအားဖြင့် ငါး၊နွား၊ဝက်၊ ကြက်နှင့်ဘဲစသည်တို့ကို မွေးမြူကြပြီး ဤလုပ်ငန်းကိုအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်(၁၅၀)လောက်မွေးမြူကြပြီး တစ်နှစ်ပျှမ်းမျှဝင်ငွေမှာတစ်အိမ်ထောင်လျှင် ၃သိန်းလောက်ရှိပါသည်။
- ရေလုပ်ငန်းအနေဖြင့် ငါးရှာ၊ငါးရောင်းတို့ကို အိမ်ထောင်စု(၁၀၀)လောက် လုပ်ကြပြီး တစ်နှစ်ပျှမ်းမျှဝင်ငွေမှာ တစ်အိမ်ထောင်လျှင် ၁သိန်းလောက်ရှိပါသည်။
- တန်ခူး၊ကဆုန်နှင့် နယုန်လများတွင် ရာသီဥတု ပူပြင်းသောကြောင့် ကျန်းမာရေးမှာ အပူရှပ်ခြင်းများဖြစ်ပါသည်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်းလများတွင် မိုးများသဖြင့် မကောင်းပါ။ ကျန်လများတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအသင့်အတင့် ရှိပါသည်။
- တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်နှင့် သီတင်းကျွတ်လများတွင် အားလပ်ရက်ရှိပြီး ကျန်လများတွင် အလုပ်ရှုပ်ကြပါသည်။
- ဝင်ငွေထွက်ငွေတွင် ထွက်ငွေများ၍ ဝင်ငွေနည်းပါသည်။

၂.၅။ ကျား၊မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို နားလည် သဘောပေါက်စေရန်။



<u>ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်</u>

- အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ငွေရရှိမှု၌ အမျိုးသားများလောက်ဝင်ငွေမရရှိခြင်းမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့်အားနည်းနေရခြင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စများတွင်သာ အချိန်ကုန်နေရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူအဖွဲ့အစည်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့်ရရှိလျှင် အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မည်။
- အမျိုးသမီးများသည် ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှု ၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ဝင်ငွေရရှိမှု၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်၊လုံခြုံမှု စသည်တို့၌ အမျိုးသားများထက်အားနည်းနေပြီး အိမ်မှုကိစ္စနှင့် ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမှီမှုသာလျှင် အမျိုးသားများထက်အားသာပါသည်။

၂.၆။ အဖွဲ့အစည်းအချိတ်ဆက်ပြ ဗင်းပုံစံသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာလူထုအား ၎င်းတို့ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများရှိနေမှုကို သိရှိစေရန်နှင့် ၎င်း အဖွဲ့အစည်းအုပ်စုများ ဆက်စပ်နေမှုကို သိရှိစေရန်။

<u>ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်</u>

- ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်း(၅)မျိုးရှိပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် ရှိလူမှုကူညီမှုရေးအဖွဲ့၊ မီးလင်းရေးကော်မတီ ၊ လမ်းကော်မတီ၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တို့မှာ ကျေးရွာအတွက် အရေးကြီးသောအဖွဲ့များဖြစ်၍ ကျေးရွာနှင့် နီးကပ်စွာထိစပ်နေသော အဖွဲ့များဖြစ်ပါသည်။
- စမ္မာစကြာအသင်းသည် စွယ်တော်ပွဲများ၊တရားပွဲများတွင် သာရွတ်ဖတ်ကြရသဖြင့် ကျေးရွာအတွက် အရေးကြီးမှုမှာ အသင့်အတင့်ဖြစ်ပါသည်။
- ကျေးရွာပြင်ပတွင် အဖွဲ့အစည်း(၅)မျိုးနှင့်ထိစပ်လျှက်ရှိပါသည်။
- သမဘဏ်၊ စိုက်ဘဏ်၊ ဒွန်ချေးငွေအဖွဲ့၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနတို့မှာ ကျေးရွာနှင့်ထိစပ်မှုရှိသော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်၍ ကျေးရွာအတွက် အရေးကြီးသော အဖွဲ့များလည်းဖြစ်ပါသည်။
- ကျေးရွာစီထောက် အဖွဲ့ဝင်များသည် မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းအဖွဲ့နှင့် ဆက်သွယ်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ပါသည်။

၃။ ဖောင်ပုံစံများ

၃.၁။ပထမနှစ်စက်ဝန်း(ပုံစံ စ-၁)။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးရှင်ကျော်	၀၉-499319484	ဒေါ်သူရည်မွန်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး / မြို့နယ် သဲကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု တဲသွန်တိုင်	ကျေးရွာ တဲသွန်တိုင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၂၀၁	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၂၀၁
လူမျိုးစု (၂) ကရင်	၁	ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၁
လူမျိုးစု (၃) ------------		ဘာသာ (၃) ------------	
လူမျိုးစုရော ------------		ဘာသာရော -----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂၆ယောက်		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၅ယောက်		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)-ဗမာ----	၃၄၅	၃၄၉
လူမျိုးစု (၂)-ကရင်---	၁	၁
လူမျိုးစု (၃)---------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၈၀	၁၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလွန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☑	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☑	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☑	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☑	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း	မြေသားလမ်း	လူသွားလမ်း	အခြား မြေနီလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် — ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? — ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? — နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? — ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂ [illegible] မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ---- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ------------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ------------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ------------------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ---------------------------------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----------------------------------

(၂) -----------------------------------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးချစ်ကျော်

လက်မှတ် နေ့ ၁၈.၁၁.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် - ဒေါ်ဆုရည်မွန်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၈.၀၁.၂၀၁၈

၃.၂။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း(ပုံစံ စ-၂)။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် – ဒေါ်အေးရည်မွန်

နေ့စွဲ ၂၆-၁၁-၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☑ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)

~~ပြည်နယ်~~/တိုင်း ပဲခူး | မြို့နယ် [illegible] | ကျေးရွာအုပ်စု တံခွန်တိုင် | ကျေးရွာ တံခွန်တိုင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၈.၁၁.၁၈	၁၈.၁၁.၁၈	၇၈	၅၈	၁၃၆	၁၃၆	ဗမာ	၂၀၂	၆၇.၃ %
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၆.၁၁.၁၈	၂၆.၁၁.၁၈	၇၁	၈၆	၉၄	၁၅၇	ဗမာ	၂၀၂	၄၆.၅ %
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									

၃.၃။ပထမနှစ်စက်ဝန်း(ပုံစံ စ-၃)။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

16

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ဆုရနံ့ဖြူ

နေ့စွဲ ၂၆-၁၁-၂၀၁၈		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ☑ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး	မြို့နယ် ဝေါ	ကျေးရွာအုပ်စု တံခွန်တိုင်	ကျေးရွာ တံခွန်တိုင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	- ရွာဖြတ်ကားလမ်း ပတ်လမ်း ကျဉ်းမြောင်းခြင်း [illegible] ရေကြောခြင်း၊ [illegible]	၁	လျှပ်စစ်မီးမရှိသည့်အတွက် [illegible] ကျောင်းသားများ စာကြည့်ရန် ခက်ခဲ
၂	[illegible]	၂	[illegible] ဖြစ်ရပါသည်။
၃	- တံခွန်တိုင်ကျေးရွာ [illegible]	၃	စီးပွားရေး အခက်အခဲကြောင့် [illegible]
၄	[illegible] ပါသည်။	၄	သောက်သုံးရေ ဆေးသောကြောင့် သောက်သုံးရေ ခက်ခဲခြင်း။
၅	- တံခွန်တိုင်ရွာ၏ [illegible] ပါသည်။	၅	[illegible] အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	အဓိက မျှော်မှန်းချက်မှာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ရန်	၁	လျှပ်စစ်မီး ရရှိလျှင် ကျောင်းသားများ စာကြည့်ရန်နှင့် [illegible] အဆင်ပြေ လွယ်ကူခြင်း
၂	မီးအား အတွက် ရေ [illegible] ရရှိရန်	၂	[illegible] ကောင်းမွန်ခြင်း။
၃	[illegible]	၃	[illegible] စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးခြင်း။
၄	ကျေးရွာ [illegible] ဖွံ့ဖြိုး [illegible] မျှော်မှန်းပါသည်။	၄	သောက်သုံးရေ ရရှိခြင်းကြောင့် သောက်သုံးရေ အဆင်ပြေခြင်း။
၅	[illegible] ပေါ်များစွာ ရရှိလာမည် ဖြစ်ပါသည်။	၅	[illegible] စီးပွားရေး [illegible] အခက်အခဲ [illegible]

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကျေးရွာဆိုင်းဘုတ်	< အမျိုးသား >		
၂	လျှပ်စစ်မီး	< အမျိုးသမီး >		
၃	ရွာတွင်းလမ်းများအားလုံး	< အမျိုးသား+အမျိုးသမီး >	74,000,000/-	၆၈၅
၄	စက်ရေတွင်း+ကန် (သောက်သုံးရေ)	< အမျိုးသား+အမျိုးသမီး >		
၅	ရေသန့်စက်ရုံ	< အမျိုးသား+အမျိုးသမီး >		

ယ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပဲ့ပတိတကား	(အမျိုးသား)	
၂	တန်ဆောင်း (သို့) ဓမ္မာရုံ	(အမျိုးသား)	
၃	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း	(အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	
၄	ဆရာ/မ ပြည့်စုံရန်	(အမျိုးသမီး)	
၅	စိုက်ပျိုးရေး	(အမျိုးသမီး)	
၆	စက်မှုလယ်ယာပစ္စည်း မြေဩဇာ	(အမျိုးသား)	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် --ဦးရဲလင်းဇော်-- လက်မှတ် --[signature]-- နေ့စွဲ --၂၆.၁၁.၂၀၁၈--

ဒေါ်မြင့်မြင့်ကြည် [signature] ၂၆.၁၁.၂၀၁၈

အမျိုးသားများဘက်မှတင်ပြသော ပြဿနာအခက်အခဲများ

- တစ်နှစ်တိုင် ရွာ၏ ဆွေးနွေးပွဲ၊ မင်္ဂလာခန်းမ၊ အထွေထွေဘက်စုံသုံး ခန်းမ လိုအပ်မှု အခက်အခဲ အတွက် အဆောက်အဦး လိုအပ်ပါသည်။
- တစ်နှစ်တိုင် ရွာတွင် သောက်ရေ၏ အခက်အခဲ ဖြစ်ရပါသည်။
- ရွာ၏ လယ်ယာမြေ ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် လယ်ယာသုံး စက်ကရိယာများ၊ ဓာတ်မြေဩဇာ များလိုအပ် ရပါသည်။
- ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးပေါ်သွားရောက်ရန်အတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်ရပါသည်။
- အလုပ်အကိုင် ရှားပါးမှုကြောင့် စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲများရှိရပါသည်။

အမျိုးသမီးများဘက်မှတင်ပြသော ပြဿနာအခက်အခဲများ

- စိုက်ပျိုးရေ ရှားပါးခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးသီးနှံများ စိုက်ပျိုးရာတွင် အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း။
- ချောင်းရေ၊ မြောင်းရေ တိမ်ကောခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးသီးနှံများရေလွှမ်းမိုးမှုကြောင့် ပျက်စီး ဆုံးရှုံးခြင်း
- စာသင်ကျောင်းများတွင် ဆရာ၊ ဆရာမ များ နည်းပါးခြင်းကြောင့် ပညာရေးအခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် စက်မှုပစ္စည်း အားနည်းနေခြင်း၊ သီးပင်အတွက်ကောင်းမွန်ရန် ဓာတ်မြေဩဇာ ကူညီရရှိရန် မျှော်လင့်ရပါသည်။
- တစ်နှစ်တိုင် ရွာ၏ ရွာသူရွာသားများကျန်းမာရေးအတွက် အရေးပေါ် (ညဉ့်) အချိန်မတော်သွားလာ ဖြစ်ကြုံတွေ့ရပါက အခက်အခဲများ ရှိရပါသည်။ ထို့ပါသောကြောင့် ကျန်းမာရေး အရေးပေါ်လူနာတင်ကား ရရှိရန် လည်းမျှော်မှန်းပါသည်။
- အလုပ်အကိုင် ရှားပါးမှုအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ပေါ်များပြီး စားဝတ်နေရေး ပြေလည် ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။

အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- စိုက်ပျိုးရေ ရရှိခြင်းကြောင့် သီးနှံများစိုက်ပျိုးရာတွင် အခက်အခဲမဖြစ်ခြင်း။
- သီးနှံများ ရေလွှမ်းမိုးမှု မဖြစ်စေရန် ချောင်း၊ မြောင်း များအား ပြန်လည် တူးဖော်ရန်။
- ပညာရေး အခက်အခဲ မရှိစေရန် ဆရာ၊ ဆရာမ များ အလုံလောက် ချထားပေးရန်။

အဆင့်	ကျေးရွာ အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ / အမျိုးသမီးများ / အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၆။	မီးသတ်ရေလှောင်ကန်	< အမျိုးသား >		
၇။	ချောင်းမြောင်းပြုပြင်ရန်	< အမျိုးသမီး >		

၃.၄။ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း(ပုံစံ စ-၁)။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ၎င်းအချက်အ လက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်		လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ဦးမင်းဇော်ဦး	09-697949208		ဒေါ်ဂျင်မာဆိုး
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ပဲခူး	သဲကုန်း	တံခွန်တိုင်	တံခွန်တိုင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)--ဗမာ--	၂၀၁	ဘာသာ(၁)--ဗုဒ္ဓ-----	၂၀၁
လူမျိုးစု (၂)--ကရင်--	၁	ဘာသာ(၂)--ဗုဒ္ဓ-----	၁
လူမျိုးစု (၃)------------		ဘာသာ(၃)------------	
လူမျိုးစုရော-------------		ဘာသာရော-----------	
အခြား			

	အရေအတွက်
မသန်စွမ်းသူများ	၂၀
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၅
စစ်ဘေးရှောင်	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)--ဗမာ---	၃၄၁	၃၄၄	၆၈၅
လူမျိုးစု (၂)--ကချင်	၁	၁	၂
လူမျိုးစု (၃)----------			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၉၀	၁၂	၂၀၂

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☑	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☑	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☑	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်စင်းလမ်း	မြေသားလမ်း	လူသွားလမ်း	အခြား မြေနီလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် — ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? — ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? — နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? — ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှဎင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် [illegible]/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ဎင်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၁၀-----------ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ------------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---------၂၀----------------ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ------------------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ--------------------------------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့)
စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------------------------------

(၂) ---------------------------------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐မရှိပါ ☐ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမင်းဇော်ဦး

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ 22.10.2019

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ဇင်မာဝိုး

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ 22.10.2019

၃.၅။ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း(ပုံစံ စ-၂)။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤ ပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးပန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ခင်မာထွေး ၊ ဦးသိန်းမင်းထိုက်<TF>

နေ့စွဲ 22.10.2019 | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး | မြို့နယ် သဲကုန်း | ကျေးရွာအုပ်စု တံခွန်တိုင် | ကျေးရွာ တံခွန်တိုင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ် ထောင်စု အရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ် ထောင်စု ပေါင်း	အိမ် ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	22.10.19	22.10.19	၅၈	၄၅	၁၀၃	၁၀၃ ၊ ဗမာ	၂၀၂	၅၀.၉၉ %
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	22.10.19	22.10.19	၅၈	၄၅	၁၀၃	၁၀၃ ၊ ဗမာ	၂၀၂	၅၀.၉၉ %
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့် အစည်းအဝေး	1.11.19	1.11.19	၃၁	၂၆	၅၇	၅၇ ၊ ဗမာ		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင် အထည်ဖော် ရေးကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အ စည်းအဝေး						၊ ၊		

၃.၆။ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း(ပုံစံ စ၃)။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်



ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဇော်လင်းဦး			
နေ့စွဲ 22.10.2019		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပ် (√) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး	မြို့နယ် သဲကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု တဲ့ဥုန်တိုင်	ကျေးရွာ တဲ့ဥုန်တိုင်

(က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းသဖြင့် သွားလာရေး အခက်အခဲရှိပါသည်။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
လျှပ်စစ်မီး မရှိသဖြင့် လူနေမှုအဆင့်နိမ့်ကျသော အခက်အခဲ ရှိပါသည်။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
အစည်းအဝေးခန်းမ မရှိသဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ရာတွင် အခက်အခဲရှိပါသည်။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
သောက်သုံးရေသန့် မရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေး မကောင်းသော အခက်အခဲရှိပါသည်။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
မီးသတ်ရေကန် မရှိသဖြင့် မီးဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်လာပါက မီးသတ်ရန် အခက်အခဲရှိပါသည်။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
ရေမြောင်း မကောင်းသဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး အတွက် ရေမလုံလောက်သော အခက်အခဲရှိပါသည်။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
ပရဟိတကား မရှိသဖြင့် သာရေးနာရေး ပြုလုပ်ရာ၌ ပစ္စည်းများ သယ်ရန် အခက်အခဲရှိပါသည်။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
ဓမ္မာရုံမရှိသဖြင့် အလှူအတန်းများ ပြုလုပ်ရာတွင် နေရာအခက်အခဲ ရှိပါသည်။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးသောကြောင့် ဝင်ငွေနည်းပြီး စီးပွားရေး အဆင်မပြေသော အခက်အခဲရှိပါသည်။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
ဆရာ/ဆရာမ မလုံလောက်သဖြင့် ကလေးများ ပညာသင်ကြားရာတွင် အခက်အခဲရှိပါသည်။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်း မရှိသည့်အတွက် စိုက်ပျိုးရေးတွင် နှောင့်နှေးသော အခက်အခဲရှိပါသည်။	☑ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
ရွာတွင်း လမ်း ကောင်းမွန်လျှင် သွားရလာရ အဆင်ပြေလွယ်ကူမည်ဟု မျှော်မှန်းပါသည်။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
လျှပ်စစ်မီးရှိလာလျှင် ရပ်ရွာ မြင့်မားလာပြီး ပညာရေး အသိအမြင် တိုးတက်လာမည်ဟု မျှော်မှန်းပါသည်။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
အစည်းအဝေး ခန်းမရှိလျှင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ရာတွင် အဆင်ပြေမည်ဟု မျှော်မှန်းပါသည်။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
သောက်သုံးရေသန့်တွင်းရှိလျှင် ကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်ချရမည်ဟု မျှော်မှန်းပါသည်။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
မီးသတ်ရေကန်ရှိလျှင် မီးဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်နိုင်မည်ဟု မျှော်မှန်းပါသည်။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
ရေမြောင်း ကောင်းလျှင် စိုက်ပျိုးရေး အတွက် ရေအဆင်ပြေပြီး စီးပွားရေးလည်း အဆင်ပြေမည်ဟု မျှော်မှန်းပါသည်။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
ပရဟိတကား ရှိလျှင် သာရေး နာရေးပွဲများ ပြုလုပ်ရာတွင် အဆင်ပြေမည်ဟု မျှော်မှန်းပါသည်။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
ရွာဓမ္မာရုံရှိလျှင် ကျေးရွာ အလှူပွဲများ ပြုလုပ်ရာတွင် အဆင်ပြေမည်ဟု မျှော်မှန်းပါသည်။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေါ်များလာလျှင် ဝင်ငွေကောင်းပြီး စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဟု မျှော်မှန်းပါသည်။ ~~[illegible]~~	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ ~~☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ~~
လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်း ရောက်ရှိလျှင် စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အဆင်ပြေမည်ဟု မျှော်မှန်းပါသည်။	☑ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား၊ မ၊ ကျား+မ)	အခန်း ကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်းမြောက်ဘက်လမ်း [illegible]	ကျား+မ	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၃၄၁	၃၄၄	၆၈၅
၂	လျှပ်စစ်မီး	〃	မီးလင်းရေး	၂၅,၀၀၀,၀၀၀	၃၄၁	၃၄၄	၆၈၅
၃	အစည်းအဝေးခန်းမ	〃	ကျေးရွာ[illegible]	၂၂,၀၀,၀၀၀	၃၄၁	၃၄၄	၆၈၅
၄	ရေသန့်စက်ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း	〃	ကျန်းမာရေး	၁၂,၀၀၀,၀၀၀	၃၄၁	၃၄၄	၆၈၅
၅	မီးသတ်ရေကန်	〃	အခြား	၈,၀၀၀,၀၀၀	၃၄၁	၃၄၄	၆၈၅
၆	ရေမြောင်းပြုပြင်ခြင်း	〃	အခြား	၅,၅၀၀,၀၀၀	၃၄၁	၃၄၄	၆၈၅
၇							

ယ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပရဟိတကား	ကျား + မ	အခြား
၂	ဓမ္မာရုံ	"	"
၃	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း	"	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၄	ဆရာ/ဆရာမ အိပ်ဆောင်ဆောက်ရန်	"	ပညာရေး
၅	လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်း ထောက်ပံ့မှု	ကျား	စိုက်ပျိုးရေး
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးရဲလင်းနောင် လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ 22.10.2019

ဒေါ်မြ ခင်မြင့်ကြည် [signature]

၃.၇။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း(ပုံစံ စ-၁)။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဒိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေးမြန်းရယူ၍ဖော်ပြရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးရန်ကျော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် 09-699317484		လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်လွင်နိုင်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး	မြို့နယ် သဲကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကံဥနွယ်ကိုင်	ကျေးရွာ ကံဥနွယ်ကိုင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)------------	၂၁၀	ဘာသာ(၁)------------	၂၁၀
လူမျိုးစု (၂)------------		ဘာသာ(၂)------------	
လူမျိုးစု (၃)------------		ဘာသာ(၃)------------	
လူမျိုးစုပေါင်း------------		ဘာသာပေါင်း------------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၃		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၃၄၈	၃၅၄	၇၀၂
လူမျိုးစု (၁)----------			
လူမျိုးစု (၂)----------			
လူမျိုးစု (၃)----------			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၉၈	၁၂	၂၀၀

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☑	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြပ်လမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း	မြေသားလမ်း	လှည်းသွားလမ်း	အခြား မြေနီလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် — ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? — ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ ✓

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? — နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? — ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှငင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁၂ မိုင်/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ------------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ------------------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ---------------------------------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---------------------------------

(၂) ---------------------------------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးရန်နိုင်ကျော်

လက်မှတ် [illegible] နေ့စွဲ ၇.၈.၂၀၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ကြူကြူခိုင်

လက်မှတ် [illegible] နေ့စွဲ ၇.၈.၂၀၂၀

၃.၈။တတိယနှစ်စက်ဝန်း(ပုံစံ စ-၂)။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤ ပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်လွန်ဒိုင်၊ ဦးချမ်း၊ မြေကိုကို

နေ့စွဲ ၇.၈.၂၀၂၀	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☑ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း (၄)								
ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး	မြို့နယ် - သဲကုန်း		ကျေးရွာအုပ်စု တံခွန်တိုင်			ကျေးရွာ တံခွန်တိုင်			
စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၈.၂၀၂၀	၇.၈.၂၀၂၀	၁၈၀	၄	၁၈၄	ဗမာ	၁၈၄	၂၁၀	၈၇.၆၂%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၈.၂၀၂၀	၇.၈.၂၀၂၀	၁၈၀	၄	၁၈၄	ဗမာ	၁၈၄	၂၁၀	၈၇.၆၂%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့် အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး									

၃.၉။တတိယနှစ်စက်ဝန်း(ပုံစံ စ-၁)။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ပုံစံ - စ-၃၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ကြွင်ခိုင် ၊ ဦးချမ်းမြေ့ကိုကို			
နေ့စွဲ 7.8.2020		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☑ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး	မြို့နယ် သဲကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု တံခွန်တိုင်	ကျေးရွာ တံခွန်တိုင်

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ ဝင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းတွင်း လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရေး အခက်အခဲရှိပါသည်။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
လျှပ်စစ်မီး ပေးစွမ်းမှု မရှိသဖြင့် လူမှုစီးပွား ဘဝ မြင့်မားမှု ကျဆင်းသော အခက်အခဲရှိပါသည်။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
အစည်းအဝေး ခန်းမ မရှိသဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ရာတွင် အခက်အခဲရှိပါသည်။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
သောက်သုံးရေ သန့်မရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေး မကောင်းသော အခက်အခဲရှိပါသည်။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
မီးသတ်ရေကန် မရှိသဖြင့် မီးဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်သောအခါ မီးသတ်ရန် အခက်အခဲရှိပါသည်။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
ရေမြောင်း မကောင်းသဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရေမလုံလောက်သော အခက်အခဲရှိပါသည်။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
ပရိဘောဂများ မရှိသဖြင့် သာရေးနာရေး ပြုလုပ်ရာ၌ ပစ္စည်းများ သယ်ရန် အခက်အခဲရှိပါသည်။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
ဓမ္မာရုံ မရှိသဖြင့် အလှူပွဲတော်များ ပြုလုပ်ရာတွင် နေရာ အခက်အခဲရှိပါသည်။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသောကြောင့် ဝင်ငွေနည်း၍ မိသားစုစားဝတ်နေရေး ပြေလည်မှုမရှိသော အခက်အခဲရှိပါသည်။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
ဆရာ/ဆရာမ လုံလောက်စွာမရှိ၍ ကလေးများ ပညာသင်ကြားရာတွင် အခက်အခဲရှိပါသည်။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
လယ်ယာသုံး စက်ယန္တရားမရှိသည့်အတွက် စိုက်ပျိုးရေးတွင် နှောင့်နှေးသော အခက်အခဲရှိပါသည်။	☑ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ

ခ။ **မျှော်မှန်းခြင်း-** နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
ရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်လျှင် သွားလာရ အဆင်ပြေလွယ်ကူမည်ဟု မျှော်မှန်းပါသည်၊	☐ ကျား ☐မ ☒ကျား+ မ
လျှပ်စစ်မီး ရှိလာလျှင် လူနေမှုဘဝ မြင့်မားလာပြီး ပညာရေး အသိအမြင်တိုးတက်လာမည်ဟု မျှော်မှန်းပါသည်။	☐ ကျား ☐မ ☒ကျား+ မ
အစည်းအဝေးခန်းမရှိလျှင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ရာတွင် အဆင်ပြေမည်ဟုမျှော်မှန်းပါသည်၊	☐ ကျား ☐မ ☒ကျား+ မ
သောက်သုံးရေသန့်တွင်းရှိလျှင် ကျန်းမာရေးအတွက်စိတ်ချရမည်ဟု မျှော်မှန်းပါသည်။	☐ ကျား ☐မ ☒ကျား+ မ
မီးသတ်ရေကန်ရှိလျှင် မီးဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်နိုင်မည်ဟု မျှော်မှန်းပါသည်။	☐ ကျား ☐မ ☒ကျား+ မ
ရေမြောင်းကောင်းလျှင် စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ရေအဆင်ပြေပြီး စီးပွားရေးလည်း အဆင်ပြေမည်ဟုမျှော်မှန်းပါသည်။	☐ ကျား ☐မ ☒ကျား+ မ
ပရိဘောဂရှိလျှင် သာရေးနာရေးပွဲများ ပြုလုပ်ရာတွင်အဆင်ပြေမည်ဟုမျှော်မှန်းပါသည်။	☐ ကျား ☐မ ☒ကျား+ မ
ရွာဓမ္မာရုံရှိလျှင်ကျေးရွာ အလှူပွဲများပြုလုပ်ရာတွင်အဆင်ပြေမည်ဟုမျှော်မှန်းပါသည်။	☐ ကျား ☐မ ☒ကျား+ မ
အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ [illegible] ငွေကောင်းပြီး စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဟုမျှော်မှန်းပါသည်။	☐ ကျား ☐မ ☒ကျား+ မ
[illegible] အဆင်ပြေမည်ဟုမျှော်မှန်းပါသည်။	☐ ကျား ☐မ ☒ကျား + မ
[illegible] စက်ပစ္စည်း [illegible] ရွာရှိလျှင်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အဆင်ပြေမည်ဟု မျှော်မှန်းပါသည်၊	☐ ကျား ☐မ ☐ ကျား+ မ

ဂ။ ဥက္ကဋ္ဌစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား၊ မ၊ ကျား+မ)	အခန်း ကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်းမြေသားလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း	ကျ+မ	လမ်း		၃၄၈	၃၅၄	၇၀၂
၂	လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး	ကျ+မ	မီးလင်းရေး		"	"	"
၃	အစည်းအဝေးခန်းမ	ကျ+မ	ကျေးရွာအဆောက်အဦ		"	"	"
၄	ရေသန့်စက်ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း	ကျ+မ	ကျန်းမာရေး		"	"	"
၅	မီးသတ်ရေကန်	ကျ+မ	အခြား		"	"	"
၆	ရေမြောင်းပြုပြင်ခြင်း	ကျ+မ	အခြား		"	"	"
၇							

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပရဟိတကား	ကျား + မ	[illegible]
၂	ရွာဓမ္မာရုံ	״	״
၃	[illegible]	״	[illegible]
၄	ဆရာ / ဆရာမ လုံလောက်ရန်	״	ပညာရေး
၅	[illegible]	ကျား	စိုက်ပျိုးရေး
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးရဲလင်းအောင် လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ 7.8.2020

ဒေါ်မြင့်ကြည် [signature]

၅။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စု -တံခွန်တိုင် ကျေးရွာ - တံခွန်တိုင်

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ရာထူးတာဝန်
၁	ဦးရဲလင်းနောင်	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ကျေးရွာစီထောက်ဥက္ကဌ
၂	ဒေါ်မြင့်မြင့်ကြည်	ဗုဒ္ဓ	မ	ကျေးရွာစီထောက်ဥက္ကဌ
၃	ဦးထွန်းမြင့်	ဗုဒ္ဓ	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၄	ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်း	ဗုဒ္ဓ	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၅	ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်း	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၆	ဒေါ်စန်းစန်းငွေ	ဗုဒ္ဓ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၇	ဦးမြင့်သောင်း	ဗုဒ္ဓ	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၈	ဦးဇော်ဝင်း	ဗုဒ္ဓ	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၉	ဦးသန်းထွန်း	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်သီတာဝင်း	ဗုဒ္ဓ	မ	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၁	ဒေါ်အေးအေးအောင်	ဗုဒ္ဓ	မ	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၂	ဦးမင်းမင်း	ဗုဒ္ဓ	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ
၁၃	ဒေါ်အေးပပဝင်း	ဗုဒ္ဓ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ
၁၄	ဦးရန်ကျော်	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ကျေးရွာစေတနာဝန်ထမ်း
၁၅	ဒေါ်မာမာဝင်း	ဗုဒ္ဓ	မ	ကျေးရွာစေတနာဝန်ထမ်း
၁၆	ဦးမျိုးဦး	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်

၅။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း-သဲကုန်းမြို့

တတိယနှစ်စက်ဝန်း အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ကျား/မ	နေ့စွဲ
တံခွန်တိုင်	တံခွန်တိုင်	၂/၇	၇.8.2020

အစည်းအဝေးရည်ရွယ်ချက်

၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်မွမ်းမံနိုင်ရန်။

ဆွေးနွေးချက်

၁။ Covid-19 virus သည် ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်းဖြစ်ပေါ်နေသည့်အတွက် လူစုလူဝေးပြုလုပ်ခြင်းများကို ရှောင်ကြဉ်ရမည်ဖြစ်သည့်အတွက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များကို ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသော လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် အညီဆောင်ရွက်ရန်။

၂။ စီထောက်ကော်မတီဝင်များအား Covid-19 ကာလတွင်အသုံးပြုရမည့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံစာရွက်များအား ရှင်းပြဆွေးနွေးခြင်း။

၃။ ကျေးရွာလူထုဖြည့်သွင်းရမည့် ဖောင်ပုံစံများကို ဖြန့်ဝေရန်နည်းလမ်းများကို ဆွေးနွေးခြင်း။

၄။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်မဲပေးရလဒ်များကို ကြော်ငြာသင်ပုန်းတွင် ကပ်ထားရန်။

ဆုံးဖြတ်ချက်

၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ကောက်ခံခြင်းများကို ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ထားသော လမ်းညွှန်ချက်များ အတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားကြမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာလူထုဖြည့်သွင်းရမည့် ဖောင်ပုံစံများကို စီထောက်ကော်မတီဝင် အင်အားဖြင့် တအိမ်ထောင်တရွက်နှုန်းဖြင့် ဖြန့်ဝေကာ ရှင်းပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်မဲရလဒ်များကို အနှစ်ချုပ်ပြီးပါက ကျေးရွာကြော်ငြာသင်ပုန်းတွင် ကပ်ထားရန်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ်		လက်မှတ်	
အမည်(ဝန်ထမ်း)	ဒေါ်လှိုင်လွင်ခိုင်	အမည်(ကော်မတီ)	ဦးရဲလင်းနောင်
ရာထူး	C.F	ရာထူး	[illegible]

တတိယနှစ်စက်ဝန်းစီထောက်ကော်မတီဝင်းများနှင့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းခြင်း

တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကွင်းဆင်းတိုင်းတာခြင်း

၆။ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက်လုပ်ငန်းချုပ်ဇယား ကျေးရွာအုပ်စု တံခွန်တိုင် ကျေးရွာ တံခွန်တိုင်

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ခြစ်ရန်) ကျား	မ	ကျား+မ	ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း(သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
အခြေခံအဆောက်အဦကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ဥဝတွင်းမြေသားလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း			✓			
	၂	လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး			✓			
	၃	အစည်းအဝေးခန်းမ			✓			
	၄	သုံးဆောင်ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း			✓			
	၅	ရေစီးမြောင်းပြုပြင်ခြင်း			✓			
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ(ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အဦများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၆	ဆရာ၊ဆရာမ နေအိမ်ဆောက်လုပ်			✓			
သက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ(စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အဦများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၇	[illegible]			✓			
	၈	လယ်ယာသုံးပစ္စည်းထောက်ပံ့မှု	✓					
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၉	မီးသတ်ရေကန်			✓			
အခြားကဏ္ဍ(ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၁၀	ပရဟိတကား			✓			
	၁၁	[illegible]			✓			