ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန

ပေါင်မြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project (NCDDP)(2nd cycle)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

တံခွန်တိုင်(လယ်)ကျေးရွာ၊ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ပေါင်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

တံခွန်တိုင်(လယ်)ကျေးရွာ၊ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု



၃။ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

တံခွန်တိုင်(လယ်)ကျေးရွာ၊ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု

၁။ အင်းပြောင်ကျေးရွာ

၂။ တံခွန်တိုင် (တောင်) ကျေးရွာ

၃။ တံခွန်တိုင် (လယ်) ကျေးရွာ

၄။ တံခွန်တိုင် (မြောက်) ကျေးရွာ တို့ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

တံခွန်တိုင်(လယ်)ကျေးရွာ၊ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု

တံခွန်တိုင် အလယ်ကျေးရွာ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ	တုံ့ပြန်မှု
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၂၀၀) ခန့် ကတည်းက	တံခွန်တိုင်လယ်ကျေးရွာတွင် ပအိုဝ်းများနေထိုင်ကြသည်။ ရွာ၏အနောက်ဘက်တွင်အဝေးက လှမ်းကြည့်လျှင်ပင် မြင်ရသောတံခွန်တိုင်ကြီးတစ်ခုရှိ၏။ ထိုတံခွန်တိုင်ကြီးသည် ရှေးအစဉ်အဆက်ကတည်းကရှိ ၍ သစ်သားတိုင်ကြီးဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ထိုတိုင်ကြီးအား ကွန်ကရစ်တိုင်အဖြစ်အစားထိုးပြုပြင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုတံခွန် တိုင်အားနှစ်စဉ်ပွဲတော်ကျင်းပပြုလုပ်ပေးကြသည်။ ထိုတံ ခွန်တိုင်ကြီးတည်ရှိရာနေရာအားအစွဲပြု၍ တံခွန်တိုင်ကျေး ရွာဟု ခေါ်ဆိုကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။	ရွာသူရွာသားများ ကိုယ်တိုင် ပြုပြင် ခဲ့ကြသည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၅၀၀) ကျော်ခန့်	တံခွန်တိုင်ရွာသူရွာသားများစုပေါင်း၍တည်ဆောက်ထား သောသစ်ကျောင်းကြီးရှိခဲ့သည်။ ထိုကျောင်းကြီးသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၂၅)နှစ်ခန့်က မီးလောင်ပြီးပျက်စီး သွားခဲ့၍ ရွာသားများက အုတ်ဖြင့် တဖန်ပြန်လည်တည် ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ ထိုကျောင်းကြီးအသစ်တည်ဆောက် သကဲ့သို့ စေတီတစ်ဆူကိုလည်းထပ်မံတည်ထားကိုး ကွယ်ခဲ့သည်။	ရွာသားများ စုပေါင်း ပြုပြင် ခဲ့ကြပါသည်။
၂၀၀၇	တံခွန်တိုင်ရွာတွင် ၂၀၀၇တွင်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ် သော နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုင်ခတ်ခဲ့ပါသည်။ သစ်ပင်များကျိုး ပဲ့ခြင်း၊ အိမ်များပြိုလဲခြင်းများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ တွင် နှစ်စဉ်မိုးတွင်းရေကြီးခြင်းဖြစ်ပေါ်ပါသည်။	ရွာသားများ စုစည်းပြီး ပြန်လည်ပြုပြင် ခဲ့ပါသည်။
	တံခွန်တိုင်လယ်ကျေးရွာတွင်စာသင်ကျောင်းမရှိသဖြင့် အခြားကျေးရွာများတွင်သွားရောက်ပညာသင်ကြားရပါ သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်တံခွန်တိုင်အလယ်ကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်းရှိလာသဖြင့်ပညာသင်ကြားရာတွင် အဆင် ပြေခဲ့ပါသည်။ တံခွန်တိုင်လယ်ကျေးရွာတွင်ဆေးပေးခန်း မရှိသောကြောင့်အခြားရွာတွင်ကုသရပါသည်။ အခြားရွာ များနှင့်မြေသားလမ်းဖြင့်ဆက်သွယ်ထားပါသည်။	အစိုးရ၏ကူညီမှု နှင့် ရွာသားများ စုပေါင်းဆောင် ရွက်မှုဖြင့်အောင် မြင်သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

တံခွန်တိုင်(လယ်)ကျေးရွာ၊ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူထုဆန်းစစ်မှုအကျဉ်းချုပ်						
စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	တက်ရောက်သူ			ဆွေးနွေးချက်များ
			ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၁၂.၁၁.၂၀၁၇	၂၂	၃၄	၅၆	အိမ်အမျိုးအစားများ၊အခြေခံအဆောက်အဦများ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ လယ်မြေမြစ်ချောင်းများ၊ရေတွင်းရေကန်သစ်တောများ အခြေအနေကိုသိရှိပါသည်
၂	ဥစ္စာခနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	၁၂.၁၁.၂၀၁၇	၂၂	၃၄	၅၆	လုပ်ငန်းများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ပညာရေးအခြေအနေ၊ အိမ်ထောင်စုများ၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ ကိုသတ်မှတ်သည်
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်	၁၂.၁၁.၂၀၁၇	၂၂	၃၄	၅၆	ကျေးရွာ၏ရာသီဥတုအခြေအနေ၊ပွဲတော်ရေရရှိမှု၊ လုပ်ငန်းအခြေအနေ၊ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊အားလပ်ချိန်၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကို သိရှိနိုင်သည်
၄	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၂.၁၁.၂၀၁၇	၂၂	၃၄	၅၆	အမျိုးသား အမျိုးသမီးများသည် အရင်းအမြစ်များကိုအတူတူပိုင်ဆိုင်သုံးစွဲကြပြီးအမျိုးသားများက အရင်းအမြစ်များကိုထိန်းချုပ်ကြသည်
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၂.၁၁.၂၀၁၇	၂၂	၃၄	၅၆	အမျိုးသမီးများ၏အားသောသောအချက်များ၊ အားနည်းသောအချက်များကို ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့် သိရှိနိုင်ပါသည်
၆	ဗင်းပုံစံ	၁၂.၁၁.၂၀၁၇	၂၂	၃၄	၅၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများကိုသိရှိနိုင်ပြီး ချိတ်ဆက်ထားသော အဖွဲ့များကိုလည်းသိရှိနိုင်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

တံခွန်တိုင်(လယ်)ကျေးရွာ၊ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု

<u>လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြပုံ</u>



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြပုံ သုံးသပ်ချက်များ

လယ်ယာမြေ၊ ခြံမြေ၊ ဥယျာဉ်ခြံမြေများကိုအဓိကထားပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။ ယာခင်း၊ လယ်ခင်း၊ ဥယျာဉ်ခြံ၊ ဝါး၊တောင်ထန်းဖက်၊ ရေ၊ ကျောက်၊ ထင်းပင်များ အများအပြားရှိသည်။အင်းအိုင်၊ ရာဘာခြံတို့ အနည်းငယ်ရှိသည်။

လွန်ခဲ့သော (၅) နှစ်အတွင်းကပေါများခဲ့သောအရင်းအမြစ်များဖြစ်သည့် သစ်ပင်၊ ဝါးပင်၊ ကျွဲ၊နွား၊ ငါး၊ ရေ စသည့် အရင်းအမြစ်များလျော့နည်းလာသည်။

ကျေးရွာအတွင်းသီးခြားနေထိုင်မှုမရှိပါ။ အင်းပြောင်တစ်ရွာလုံးဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ အခြားဒေသမှလူအနည်းငယ်လာရောက်နေထိုင်ကြပြီး ရွာမှလူအနည်းငယ်သည် နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည် (သို့) အခြားဒေသများသို့ ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်မှုများရှိကြသည်။

အင်းပြောင်ကျေးရွာသည် အပိုင်း (၂)ပိုင်းရှိပြီး ရပ်ကွက်(၁)နှင့် ရပ်ကွက်(၂)တို့ အလှမ်းဝေးကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ မြေပုံဆွဲရာတွင် (၁) နှင့် (၂)တို့စုပေါင်းရေးဆွဲရသည်ကိုသုံးသပ်တွေ့ရှိရပါသည်။

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုပုံ



ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာအတွင်းဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့်အိမ်ထောင်စု(၄၁)ရှိပါသည်။ထိုသူများသည် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ ကုန်ဈေးနှုန်းတက်ခြင်း၊ မိသားစုအခြေအနေများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုသူများကိုအားပေးစကားပြောပြီး တန်းတူအခွင့်အရေးရှိကြောင်းစသည်တို့ကိုပြုလုပ်ပေးသင့်သည်။ စီမံကိန်းလုပ်ရာတွင်နွမ်းပါးသူများကို အလုပ်အကိုင်ပေးခြင်း၊ ပါဝင်လာအောင်တိုက်တွန်းခြင်းဖြင့် နွမ်းပါးသူများ၏စွမ်းဆောင်ရည်များ တိုးတက်လာပြီး ထိုသူတို့၏အခက်အခဲများအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပြေလည်သွားမည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အိမ်တွင်နေထိုင်ရင်းဝင်ငွေရရှိနိုင်မည့်အိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းများကလည်း ဝင်ငွေတစိတ်တဒေသတိုးတက်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်မည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ



တံခွန်တိုင်(လယ်)ကျေးရွာ၊ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု



အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား
ကျား
မ
ကျား+မ
လယ်ထွန်စက်
ကျွဲ၊နွား
လယ်
ဆိုင်ကယ်
အပ်ချုပ်စက်
ယက္ကန်းစင်
ကျောင်း
ရေတွင်း
လမ်း
ဆေးခန်း
သစ်ပင်
တံတား

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ခြင်းများ

အမျိုးသမီးများအသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်များမှာ ဈေးဆိုင်အပ်ချုပ်စက်တို့ဖြစ်ကြသည်။အပ်ချုပ်စက်သည် အမျိုးသမီးများထိန်းချုပ်ဆုံးဖြတ်သည်။ ဈေးဆိုင်ကိုအမျိုးသားအမျိုးသမီးနှစ်ဦးလုံးထိန်းချုပ်ဆုံးဖြတ်သည်။

အမျိုးသားများအသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်များမှာ လယ်ထွန်စက်၊ထော်လာဂျီတို့ဖြစ်သည်။အမျိုးသားများသီးသန့်အသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်များကို ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်ဆုံးဖြတ်ကြသည်။

နှစ်ဦးစလုံးအသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်များမှာ သစ်တော၊ ချောင်း၊ လမ်း၊ တံတား၊ တိရစ္ဆာန်၊ သုသာန်၊ ဇရပ်၊ လယ်၊ ခြံ၊ ကား၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ကျောက်စက် တို့ဖြစ်ကြသည်။

အမျိုးသားများသည် အရင်းအမြစ်များ၏ ၈၀ %ကိုထိန်းချုပ်ကြသည်။ အမျိုးသမီးများကအသုံးပြုပြီး အမျိုးသားများကထိန်းချုပ်ကြလျှင် ဆုံးဖြတ်ချက်မှားယွင်းမှု၊ ပဋိပက္ခ၊ မသင့်မြတ်မှုများ၊ ပြည့်စုံသောဆုံးဖြတ်ချက်များမဖြစ်နိုင်သောကြောင့် အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများနှင့် အတူတကွ ဆုံးဖြတ်ကြလျှင်ပိုမိုကောင်းမွန်မည်ဖြစ်သည်။

ရာသီခွင်ပြပုံ



ရာသီခွင်ပြပုံ သုံးသပ်ချက်များ

အိမ်ခြေ(၃၀)ခန့်အမျိုးသားများသည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုဦးဆောင်လုပ်ကိုင်မှုရှိကြသည်။အိမ်ခြေ(၆၀)ခန့်တွင်အမျိုးသမီးများကဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ စိုက်ပျိုးရေးကို ရာသီအလိုက်စိုက်ပျိုးကြပြီး မွေးမြူရေးကို (၁၂)ရာသီပတ်လုံး တနိုင်တပိုင်မွေးမြူကြသည်။ အဓိကလုပ်ငန်းမလုပ်ကိုင်သည့်အချိန်တွင်ကျဘန်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများက ထင်းခုတ်၊ တောင်ထန်းခုတ်စသည့်လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။ နေ့စားလုပ်သားတစ်ဦး၏ဝင်ငွေမှာ (၅၀၀၀)မှ (၃၀၀၀)ကြားတွင်ရှိသည်။ ထိုသူများမှာ နေ့တိုင်းအလုပ်မရှိကြပေ။ တစ်နှစ်တာတွင် ဝင်ငွေနှင့်ထွက်ငွေမှာ ထွက်ငွေသည် ပိုမိုများပြားနေသည်။ ဝင်ငွေမလုံလောက်သောကြောင့် ငွေတိုးချေးခြင်း၊ပစ္စည်းများ ပေါင်နှံရောင်းချခြင်း၊ သားသမီးများကို အခြားနေရာများသို့ အလုပ်လုပ်ခိုင်းခြင်း ဖြင့် အခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းကြရပါသည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ဈေးရောင်း၊ ဖက်ညှပ်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်သော်လည်း ဝင်ငွေနည်းပါးကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများအတွက်

သီးသန့်အလုပ်အကိုင်မရှိ၍ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာများတတ်မြောက်ချင်ကြောင်း ဆွေးနွေးမှုများတွင်သုံးသပ်မိပါသည်။

ပင့်ကူအိမ်ပြဇယားပုံ



တံခွန်တိုင်(လယ်)ကျေးရွာ၊ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု

ပင့်ကူအိမ်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်များ

အမျိုးသမီးများ၏အဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်မှု၊ ဦးဆောင်မှု၊အရင်းအမြစ်လက်လှမ်းမီမှု စသည့်အချက်များတွင် အားနည်းပါသည်။ အမျိုးသားများသည် ကျေးရွာ၏ကိစ္စများတွင် ဆုံးဖြတ်မှု၊ပါဝင်မှုရှိကြသည်။ အမျိုးသမီးများကိုမူအနည်းငယ်သာတွေ့ရသည်။ အမျိုးသမီးများရာနှုန်းပြည့်ရှိသောနေရာမှာ အိမ်တွင်းမှုကိစ္စများတွင်သာ တွေ့ရပါသည်။

အမျိုးသမီးများဝင်ငွေရသောအလုပ်တို့တွင် လုပ်ကိုင်မှုနည်းကြသည်။ အိမ်မှုကိစ္စတွင်သာအချိန်ကုန်နေတတ်သည်။ ပညာရေးတွင်အမျိုးသားများထက်အားနည်းသောကြောင့်မပြောရဲ မဆိုရဲဖြစ်နေပြီး ခေါင်းဆောင်ခြင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်ခြင်းပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုများမပြုလုပ်ရဲကြပါ။

ကျေးရွာတွင်အမျိုးသမီးများသီးသန့်တက်ရောက်ရသော အစည်းအဝေးများ၊ဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပပေးခြင်း၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူအခွင့်အရေးပေးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်လာအောင် အိမ်မှုကိစ္စများတွင် ဝင်ရောက်ကူညီပေးခြင်း၊ လက်တွဲခေါ်ယူခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို အလေးထားခြင်းဖြင့် ကူညီပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ သုံးသပ်ခြင်းများ

တံခွန်တိုင်(လယ်)ကျေးရွာ၊ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု

အမျိုးသမီးများ၏အဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်မှု၊ ဦးဆောင်မှု၊အရင်းအမြစ်လက်လှမ်းမီမှု စသည့်အချက်များတွင် အားနည်းပါသည်။ အမျိုးသားများသည် ကျေးရွာ၏ကိစ္စများတွင် ဆုံးဖြတ်မှု၊ပါဝင်မှုရှိကြသည်။ အမျိုးသမီးများကိုမူအနည်းငယ်သာတွေ့ရသည်။ အမျိုးသမီးများရာနှုန်းပြည့်ရှိသောနေရာမှာ အိမ်တွင်းမှုကိစ္စများတွင်သာ တွေ့ရပါသည်။

အမျိုးသမီးများဝင်ငွေရသောအလုပ်တို့တွင် လုပ်ကိုင်မှုနည်းကြသည်။ အိမ်မှုကိစ္စတွင်သာအချိန်ကုန်နေတတ်သည်။ ပညာရေးတွင်အမျိုးသားများထက်အားနည်းသောကြောင့်မပြောရဲ မဆိုရဲဖြစ်နေပြီး ခေါင်းဆောင်ခြင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်ခြင်းပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုများမပြုလုပ်ရဲကြပါ။

ကျေးရွာတွင်အမျိုးသမီးများသီးသန့်တက်ရောက်ရသော အစည်းအဝေးများ၊ဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပပေးခြင်း၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူအခွင့်အရေးပေးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်လာအောင် အိမ်မှုကိစ္စများတွင် ဝင်ရောက်ကူညီပေးခြင်း၊ လက်တွဲခေါ်ယူခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို အလေးထားခြင်းဖြင့် ကူညီပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

<u>တံခွန်တိုင်(လယ်)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ</u>

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)



လူဦးရေ - ၅၆၂

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1) အိမ်ထောင်စု - ၁၀၀

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်		ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဝင်းသူရိန်ဇော်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး မွန်	မြို့နယ် ပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု အင်းပြောင်	ကျေးရွာ တံခွန်တိုင် (လယ်)

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ပအိုဝ်း	၈၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၁၀၀
လူမျိုးစု (၂) ကရင်	၁၉	ဘာသာ (၂) ------------	–
လူမျိုးစု (၃) ဗမာ	၁	ဘာသာ (၃) ------------	–
လူမျိုးစုရော -------------	–	ဘာသာရော -----------	–
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄ (၂+၂)		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၈ (၁၀+၈)		
စစ်ဘေးရှောင်	–		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ပအိုဝ်း	၂၃၇	၂၀၉
လူမျိုးစု (၂) ကရင်	၅၉	၅၆
လူမျိုးစု (၃) ဗမာ	၁	–
အခြား	–	–
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၈၅	၁၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐

တံခွန်တိုင်(လယ်)ကျေးရွာ၊ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု

မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☑	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		*မှတ်ချက်*		*မှတ်ချက်*	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☑	☐	သားဖွားဆရာမ	☑	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			*မှတ်ချက်*			*မှတ်ချက်*		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း　ကတ္တရာလမ်း　ကွန်ကရစ်လမ်း　မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း　(မြေသားလမ်း)　လူသွားလမ်း　အခြား ____________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်　**ဝိုင်းပါ**

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?　ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?　နှစ်--------/မသိပါ
(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?　ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၄င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?　မိုင်---၃---/မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၄င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာ တွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----၂၅ မိနစ်---- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/(ခြေလျင်)/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ------------------
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၂၀ မိနစ်---------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/(ခြေလျင်)/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ------------------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
☑ မရှိပါ　☐ ရှိပါသည်　ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ------------------------------

(ဓ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ------- [illegible]

(၂) ------- [illegible]

(ရ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်

လက်မှတ် နေ့စွဲ

အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
ပေါင်မြို့

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဟိန်း သူရိန်ဇော်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၈ . ၁၁ . ၂၀၁၄

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၈ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဟိန်း သူရိန်ဇော်			
နေ့စွဲ		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မွန်	မြို့နယ် ဘီလင်	ကျေးရွာအုပ်စု အင်းပြောင်	ကျေးရွာ တံခွန်တိုင် (လယ်)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈.၁၁.၂၀၁၇	၈.၁၁.၂၀၁၇	၂၂	၃၄	၅၆	ပအိုဝ်း ၅၂, ကရင် ၄
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉.၁၁.၂၀၁၇	၉.၁၁.၂၀၁၇	၂၂	၃၄	၅၆	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၁.၁၂.၁၇	၁၁.၁၂.၁၇	၁၆	၁၃	၂၉	ကရင် ၁၄, ပအိုဝ်း ၁၅
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

တံခွန်တိုင်(လယ်)ကျေးရွာ၊ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဟိန်းသူရိန်ဇော်
နေ့စွဲ ၉.၁၁.၂၀၁၇ — စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မွန် — မြို့နယ် ပေါင် — ကျေးရွာအုပ်စု အင်းပြောင် — ကျေးရွာ တံခွန်တိုင်(လယ်)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		**အမျိုးသမီး** အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	လမ်းမကောင်းခြင်းကြောင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း	၁	ရွာလမ်းချိုင့်ခွက်များသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း
၂	ကျောင်းသားဦးရေများပြီး စာသင်ဆောင် မလောက်ခြင်း	၂	ရွာတွင်းကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမမီခြင်း
၃	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း မရှိသဖြင့် အခြားရွာများသို့ သွားရောက်ရခြင်း	၃	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရှားပါးခက်ခဲခြင်း
၄	စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်းကြောင့် စာပေဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း	၄	လျှပ်စစ်မီး မရှိသောကြောင့် လူနေမှုအဆင့်နိမ့်ကျခြင်း
၅	လျှပ်စစ်မီး မရှိသဖြင့် လူနေမှုအဆင့်နိမ့်ခြင်း	၅	စာသင်ဆောင်သည် ကျောင်းသားဦးရေနှင့်မမျှတ၍ စာသင်ကြားရာ၌ အခက်အခဲရှိခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		**အမျိုးသမီး**အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	ပျက်စီးနေသောလမ်းများကို ညီညာချောမွေ့လာစေရန်	၁	ရွာတွင်းလမ်းများ ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာရန်
၂	မူလတန်းကျောင်းဆောင်ကို ထပ်မံတိုးချဲ့သွားရန်	၂	ကျန်းမာရေးအတွက်ဆေးပေးခန်း (၁)ခု ရရှိလာရန်
၃	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း (၁)ခု ထားရှိရန်	၃	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပေါများလာရန်
၄	စာကြည့်တိုက် (၁)လုံး ထားရှိရန်	၄	ပြည့်စုံသောစာသင်ကျောင်း ဖြစ်လာရန်
၅	တစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်မီး လင်းသွားရန်	၅	လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာလမ်းများကို ကောင်းမွန်သော မြေသားလမ်းအဖြစ်မြှင့်တင်	ကျား + မ	40000000	562
၂	ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း	ကျား + မ	20000000	576
၃	ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ	8000000	576
၄	လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး	ကျား + မ	15000000	576
၅	စာကြည့်တိုက်တိုးချဲ့ခြင်း	ကျား	8000000	576

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	သက်မွေးသင်တန်းများဖွင့်ခြင်း	မ	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----ဦးပေါ်ကျိုင်း---- လက်မှတ် ----[illegible]---- နေ့စွဲ-၉-၁၁-၂၀၁၇-----

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

နေ့ရက်။ ။၁၂.၁၁.၂၀၁၇

အချိန်။ ။ နံနက်(၁၀)နာရီမှ မွန်းလွဲ (၂)နာရီထိ

နေရာ။ ။ တံခွန်တိုင် (လယ်)ဘုန်းကြီးကျောင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ

အမျိုးသား(၂၂) ဦး ၊အမျိုးသမီး(၃၄)ဦး

ရည်ရွယ်ချက်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းစတင်နိုင်ရန်

ဆွေးနွေးချက်

အစည်းအဝေးကျင်းပရခြင်းရည်ရွယ်ချက်၊ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်၊စီမံကိန်းစက်ဝန်း စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း တို့ကို ရှင်းပြဆွေးနွေးခြင်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း၊ PRA Tools များဖြင့် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်း စသည်တို့ကိုဆွေးနွေးပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်

ကျေးရွာလူထု၏မဲပေးရွေးချယ်မှုဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ ကိုရွေးချယ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို (၁၃.၁၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ပြု လုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်သည်။

အစည်းအဝေးကို မွန်းလွဲ (၂း၀၀) တွင် ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါသည်။

မိတ္တူကို-

ကျေးရွာကော်ဖြာသင်ပုန်း

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

နေ့ရက်။ ။၁၃.၁၁.၂၀၁၇

အချိန်။ ။ နံနက်(၁၀)နာရီမှ မွန်းလွဲ (၂)နာရီထိ

နေရာ။ ။ တံခွန်တိုင်(လယ်)ဘုန်းကြီးကျောင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ

အမျိုးသား(၂၂) ဦး ၊အမျိုးသမီး(၃၄)ဦး

ရည်ရွယ်ချက်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းစတင်နိုင်ရန်၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းနှင့် ကော်မတီပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရန်

ဆွေးနွေးချက်

PRA Tools များကို အခြေခံ၍ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့၏အခက်အခဲများ၊ မျှော်မှန်းချက်များ၊ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုဆွေးနွေးတင်ပြခြင်း၊ ကျေးရွာဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကို မဲပေးရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းရန် လိုမလိုကို ဆွေးနွေးကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ကိုကောင်းစွာရေးဆွဲနိုင်သည်။ ကျေးရွာလူထု၏မဲပေးရွေးချယ်မှုဖြင့်ဦးစားပေးလုပ်ငန်း (ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်း)ကို ကောင်းစွာရွေးချယ်နိုင်သည်။ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီကိုလည်း ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည်။

အစည်းအဝေးကို မွန်းလွဲ (၂း၀၀) တွင် ရုပ်သိမ်းသည်။

မိတ္တူကို-

ကျေးရွာကြော်ငြာသင်ပုန်း

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ



ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရမည်။ MIS dataအနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	စဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
[illegible]	၁။	ရွာလမ်းများကို မြေသားလမ်းအဖြစ် မြှင့်တင်ခြင်း	☑ မ ☑ ကျား	ကျေးရွာစီမံဆောင်ရွက်ကော်မတီ / ကျေးရွာလူထု	
	၂။	ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း	☑ မ ☑ ကျား	ကျေးရွာစီမံဆောင်ရွက်ကော်မတီ/ ကျေးရွာလူထု	
	၃။	ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း	☑ မ ☑ ကျား	ကျေးရွာစီမံဆောင်ရွက်ကော်မတီ/ကျေးရွာလူထု	
	၄။	လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး	☑ မ ☑ ကျား	ကျေးရွာစီမံဆောင်ရွက်ကော်မတီ/ ကျေးရွာလူထု	
	၅။	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း	☐ မ ☑ ကျား	ကျေးရွာစီမံဆောင်ရွက်ကော်မတီ/ ကျေးရွာလူထု	
	၆။		☐ မ ☐ ကျား		
	၇။		☐ မ ☐ ကျား		
[illegible]	၁။	သက်မွေးသင်တန်းများ ဖွင့်ခြင်း	☑ မ ☐ ကျား		
	၂။		☐ မ ☐ ကျား		
	၃။		☐ မ ☐ ကျား		
	၄။		☐ မ ☐ ကျား		
	၅။		☐ မ ☐ ကျား		

တံခွန်တိုင်(လယ်)ကျေးရွာ၊ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု

	စဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးမလဲ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ	၁။		☐ မ ☐ ကျား		
	၂။		☐ မ ☐ ကျား		
	၃။		☐ မ ☐ ကျား		
	၄။		☐ မ ☐ ကျား		
	၅။		☐ မ ☐ ကျား		
ပညာရေး	၁။		☐ မ ☐ ကျား		
	၂။		☐ မ ☐ ကျား		
	၃။		☐ မ ☐ ကျား		
	၄။		☐ မ ☐ ကျား		
	၅။		☐ မ ☐ ကျား		
အခြား	၁။		☐ မ ☐ ကျား		
	၂။		☐ မ ☐ ကျား		
	၃။		☐ မ ☐ ကျား		
	၄။		☐ မ ☐ ကျား		
	၅။		☐ မ ☐ ကျား		