ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန

ပေါင်မြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project (NCDDP)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

တံခွန်တိုင်(မြောက်)ကျေးရွာ၊ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၈ ခုနှစ် **ပေါင်မြို့နယ်**

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

ပေါင်မြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ
သထုံမြို့နယ်
ကရင်ပြည်နယ်
မော်လမြိုင်မြို့နယ်
ညွှန်ပြချက်
၁။ မြို့နယ် နယ်နိမိတ်
၂။ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုတည်နေရာ
၃။ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ နယ်နိမိတ်
၄။ မီးရထားလမ်း
၅။ မော်တော်ကားလမ်း
၆။ မြစ်/ချောင်း
၇။ မြို့

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

တံခွန်တိုင်(မြောက်)ကျေးရွာ၊ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု

၃။ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၁။ အင်းပြောင်ကျေးရွာ

၂။ တံခွန်တိုင် (တောင်) ကျေးရွာ

၃။ တံခွန်တိုင် (လယ်) ကျေးရွာ

၄။ တံခွန်တိုင် (မြောက်) ကျေးရွာ

တို့ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ	တုံ့ပြန်မှု
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၂၀၀) ခန့် ကတည်းက	တံခွန်တိုင်မြောက်ကျေးရွာတွင် ပအိုဝ်လူမျိုးများ နေထိုင်ကြသည်။ ရွာ၏အနောက်ဘက်တွင်အဝေးက လှမ်းကြည့်လျှင်ပင်မြင်ရသော တံခွန်တိုင်ကြီးတစ်ခုရှိ၏။ ထိုတံခွန်တိုင်ကြီးသည် ရှေးအစဉ်အဆက်ကတည်းကရှိ ၍ သစ်သားတိုင်ကြီးဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ထိုတိုင်ကြီးအား ကွန်ကရစ်တိုင်အဖြစ်အစားထိုးပြုပြင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုတံခွန် တိုင်အားနှစ်စဉ်ပွဲတော်ကျင်းပပြုလုပ်ပေးကြသည်။ ထိုတံ ခွန်တိုင်ကြီးတည်ရှိရာနေရာအားအစွဲပြု၍ တံခွန်တိုင်ကျေး ရွာဟု ခေါ်ဆိုကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။	ရွာသူရွာသားများ ကိုယ်တိုင် ပြုပြင် ခဲ့ကြသည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၅၀၀) ကျော်ခန့်	တံခွန်တိုင်ရွာသူရွာသားများစုပေါင်း၍တည်ဆောက်ထား သောသစ်ကျောင်းကြီးရှိခဲ့သည်။ ထိုကျောင်းကြီးသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၂၅)နှစ်ခန့်က မီးလောင်ပြီးပျက်စီး သွားခဲ့၍ ရွာသားများက အုတ်ဖြင့် တဖန်ပြန်လည်တည် ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ ထိုကျောင်းကြီးအသစ်တည်ဆောက် သကဲ့သို့ စေတီတစ်ဆူကိုလည်းထပ်မံတည်ထားကိုး ကွယ်ခဲ့သည်။	ရွာသားများ စုပေါင်း ပြုပြင် ခဲ့ကြပါသည်။
၂၀၀၇	တံခွန်တိုင်ရွာတွင် ၂၀၀၇တွင်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ် သော နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုင်ခတ်ခဲ့ပါသည်။ သစ်ပင်များကျိုး ပဲ့ခြင်း၊ အိမ်များပြိုလဲခြင်းများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ တွင် နှစ်စဉ်မိုးတွင်းရေကြီးခြင်းဖြစ်ပေါ်ပါသည်။	ရွာသားများ စုစည်းပြီး ပြန်လည်ပြုပြင် ခဲ့ပါသည်။
	တံခွန်တိုင်မြောက်ကျေးရွာတွင်စာသင်ကျောင်းမရှိသဖြင့် အခြားကျေးရွာများတွင်သွားရောက်ပညာသင်ကြားရပါ သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်တံခွန်တိုင်အလယ်ကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်းရှိလာသဖြင့်ပညာသင်ကြားရာတွင် အဆင် ပြေခဲ့ပါသည်။ တံခွန်တိုင်မြောက်ကျေးရွာတွင်ဆေးပေးခန်း မရှိသောကြောင့်အခြားရွာတွင်ကုသရပါသည်။ အခြားရွာ များနှင့်မြေသားလမ်းဖြင့်ဆက်သွယ်ထားပါသည်။	အစိုးရ၏ကူညီမှု နှင့် ရွာသားများ စုပေါင်းဆောင် ရွက်မှုဖြင့်အောင် မြင်သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူထုဆန်းစစ်မှုအကျဉ်းချုပ်						
စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	တက်ရောက်သူ			ဆွေးနွေးချက်များ
			ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၁၃.၉.၂၀၁၈	၃၅	၇၀	၁၀၅	အိမ်အမျိုးအစားများ၊အခြေခံအဆောက်အဦများ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ လယ်မြေမြစ်ချောင်းများ၊ရေတွင်းရေကန်သစ်တောများ အခြေအနေကိုသိရှိပါသည်
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	၁၃.၉.၂၀၁၈	၃၅	၇၀	၁၀၅	လုပ်ငန်းများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ပညာရေးအခြေအနေ၊ အိမ်ထောင်စုများ၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ ကိုသတ်မှတ်သည်
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်	၁၃.၉.၂၀၁၈	၃၅	၇၀	၁၀၅	ကျေးရွာ၏ရာသီဥတုအခြေအနေ၊ပွဲတော်ရေရရှိမှု၊ လုပ်ငန်းအခြေအနေ၊ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊အားလပ်ချိန်၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကို သိရှိနိုင်သည်
၄	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၃.၉.၂၀၁၈	၃၅	၇၀	၁၀၅	အမျိုးသား အမျိုးသမီးများသည် အရင်းအမြစ်များကိုအတူတူပိုင်ဆိုင်သုံးစွဲကြပြီးအမျိုးသားများက အရင်းအမြစ်များကိုထိန်းချုပ်ကြသည်
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၃.၉.၂၀၁၈	၃၅	၇၀	၁၀၅	အမျိုးသမီးများ၏အားသောသောအချက်များ၊ အားနည်းသောအချက်များကို ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့် သိရှိနိုင်ပါသည်
၆	ဗင်းပုံစံ	၁၃.၉.၂၀၁၈	၃၅	၇၀	၁၀၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများကိုသိရှိနိုင်ပြီး ချိတ်ဆက်ထားသော အဖွဲ့များကိုလည်းသိရှိနိုင်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

<u>လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြပုံ</u>

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြပုံ သုံးသပ်ချက်များ

လယ်ယာမြေ၊ ခြံမြေ၊ ဥယျာဉ်ခြံမြေများကိုအဓိကထားပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။ ယာခင်း၊ လယ်ခင်း၊ ဥယျာဉ်ခြံ၊ ဝါး၊တောင်ထန်းဖက်၊ ရေ၊ ကျောက်၊ ထင်းပင်များ အများအပြားရှိသည်။အင်းအိုင်၊ ရာဘာခြံတို့ အနည်းငယ်ရှိသည်။

လွန်ခဲ့သော (၅) နှစ်အတွင်းကပေါများခဲ့သောအရင်းအမြစ်များဖြစ်သည့် သစ်ပင်၊ ဝါးပင်၊ ကျွဲ၊နွား၊ ငါး၊ ရေ စသည့် အရင်းအမြစ်များလျော့နည်းလာသည်။

ကျေးရွာအတွင်း သီးခြားနေထိုင်မှုမရှိပါ။ တံခွန်တိုင်(မြောက်) တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုး ကွယ်ကြသည်။ အခြားဒေသမှလူအနည်းငယ်လာရောက်နေထိုင်ကြပြီး ရွာမှလူအနည်း ငယ်သည် နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည် (သို့) အခြားဒေသများသို့ ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်မှုများရှိကြ သည်။

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုပုံ



ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုပြဇယား

တံခွန်တိုင် (မြောက်) အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ပြေလည်သောအုပ်စု	တိုက်အိမ်၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ရာဘာခြံ (၁၀ ဧက)၊ TV လယ် (၁၀)ဧက၊ ရွှေဆိုင်ကြီး၊ ထွန်စက်၊ အထက်တန်းထိ ကျောင်းထားနိုင်	၅၀	၁၂
အသင့်အတင့်ပြေလည်သောအုပ်စု	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ရာဘာခြံငယ်၊ လယ် (၅)ဧက၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထော်လာဂျီ၊ သုံးဘီး၊ အိမ်ဆိုင်၊ ကျောင်းနေနိုင်	၅၀	၅၉
မပြေလည်သောအုပ်စု	အိမ်ငှား၊ ဓနိအိမ်၊ အကြွေးများ၊ ကျပန်းလုပ်ကိုင်၊ မူလတန်းထိကျောင်းထားနိုင်	၁၀၇	၂၉
စုစုပေါင်း		၂၀၇	၁၀၀

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာတွင်းဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့်အိမ်ထောင်စု(၁၀၇)ရှိပါသည်။ထိုသူများသည် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ ကုန်ဈေးနှုန်းတက်ခြင်း၊ မိသားစုအခြေအနေများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုသူများကိုအားပေးစကားပြောပြီး တန်းတူအခွင့်အရေးရှိကြောင်းစသည်တို့ကို ပြုလုပ်ပေးသင့်သည်။ စီမံကိန်းလုပ်ရာတွင်နွမ်းပါးသူများကို အလုပ်အကိုင်ပေးခြင်း၊ ပါဝင်လာအောင်တိုက်တွန်းခြင်းဖြင့် နွမ်းပါးသူများ၏စွမ်းဆောင်ရည်များ တိုးတက်လာပြီး ထိုသူတို့၏အခက်အခဲများအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပြေလည်သွားမည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အိမ်တွင်နေထိုင်ရင်းဝင်ငွေရရှိနိုင်မည့်အိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းများကလည်း ဝင်ငွေတစိတ်တဒေသတိုးတက်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်မည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ



တံခွန်တိုင်(မြောက်)ကျေးရွာ၊ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု



အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပုံပြဇယား
တံခွန်တိုင် (မြောက်) ကျေးရွာ
အင်းပြောင်းအုပ်စု
ကျား
မ
ကျား + မ
အိမ်
ဘောလုံးကွင်း
ကျွဲ ၊ နွား
လယ်
ကား၊ဆိုင်ကယ်
လမ်း၊တံတား
မီးဖိုချောင်
အပ်ချုပ်စက်
စာသင်ကျောင်း

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ခြင်းများ

အမျိုးသမီးများအသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်များမှာ ဈေးဆိုင်အပ်ချုပ်စက်တို့ဖြစ်ကြသည်။အပ်ချုပ်စက်သည် အမျိုးသမီးများထိန်းချုပ်ဆုံးဖြတ်သည်။ စာသင်ကျောင်းကို အမျိုးသား အမျိုးသမီးနှစ်ဦးလုံးထိန်းချုပ်ဆုံးဖြတ်သည်။

အမျိုးသားများအသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်များမှာ ဘောလုံးကွင်း၊ ကျွဲနွား၊လယ်တို့ဖြစ်သည်။အမျိုးသားများသီးသန့်အသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်များကို ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်ဆုံးဖြတ်ကြသည်။

နှစ်ဦးစလုံးအသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်များမှာ ချောင်း၊ လမ်း၊ တံတား၊ လယ်၊ ခြံ၊ ကား၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ တို့ဖြစ်ကြ သည်။

အမျိုးသားများသည် အရင်းအမြစ်များ၏ ၈၀ %ကိုထိန်းချုပ်ကြသည်။ အမျိုးသမီးများကအသုံးပြုပြီး အမျိုးသားများကထိန်းချုပ်ကြလျှင် ဆုံးဖြတ်ချက်မှားယွင်းမှု၊ ပဋိပက္ခ၊ မသင့်မြတ်မှုများ၊ ပြည့်စုံသောဆုံးဖြတ်ချက်များမဖြစ်နိုင်သောကြောင့် အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများနှင့် အတူတကွ ဆုံးဖြတ်ကြလျှင်ပိုမိုကောင်းမွန်မည်ဖြစ်သည်။

ရာသီခွင်ပြပုံ

ရာသီခွင်ပြပုံ သုံးသပ်ချက်များ

အိမ်ခြေ(၃၀)ခန့်အမျိုးသားများသည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုဦးဆောင်လုပ်ကိုင်မှုရှိကြသည်။အိမ်ခြေ(၆၀)ခန့်တွင်အမျိုးသမီးများကဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ စိုက်ပျိုးရေးကို ရာသီအလိုက်စိုက်ပျိုးကြပြီး မွေးမြူရေးကို (၁၂)ရာသီပတ်လုံး တနိုင်တပိုင်မွေးမြူကြသည်။ အဓိကလုပ်ငန်းမလုပ်ကိုင်သည့်အချိန်တွင်ကျဘန်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများက ထင်းခုတ်၊ တောင်ထန်းခုတ်စသည့်လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။ နေ့စားလုပ်သားတစ်ဦး၏ဝင်ငွေမှာ (၅၀၀၀)မှ (၃၀၀၀)ကြားတွင်ရှိသည်။ ထိုသူများမှာ နေ့တိုင်းအလုပ်မရှိကြပေ။ တစ်နှစ်တာတွင် ဝင်ငွေနှင့်ထွက်ငွေမှာ ထွက်ငွေသည် ပိုမိုများပြားနေသည်။ ဝင်ငွေမလုံလောက်သောကြောင့် ငွေတိုးချေးခြင်း၊ပစ္စည်းများ ပေါင်နှံရောင်းချခြင်း၊ သားသမီးများကို အခြားနေရာများသို့ အလုပ်လုပ်ခိုင်းခြင်း ဖြင့်အခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းကြရပါသည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ဈေးရောင်း၊ ဖက်ညှပ်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်သော်လည်း ဝင်ငွေနည်းပါးကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများအတွက်သီးသန့်အလုပ်အကိုင်မရှိ၍ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာများတတ်မြောက်ချင်ကြောင်းဆွေးနွေးမှုများတွင်သုံးသပ်မိပါသည်။

တံခွန်တိုင်(မြောက်)ကျေးရွာ၊ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု

ပင့်ကူအိမ်ပြဇယားပုံ



တံခွန်တိုင်(မြောက်)ကျေးရွာ၊ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု

ပင့်ကူအိမ်ပြဖယားသုံးသပ်ချက်များ

အမျိုးသမီးများ၏အဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်မှု၊ ဦးဆောင်မှု၊အရင်းအမြစ်လက်လှမ်းမီမှု စသည့်အချက်များတွင် အားနည်းပါသည်။ အမျိုးသားများသည် ကျေးရွာ၏ကိစ္စများတွင် ဆုံးဖြတ်မှု၊ပါဝင်မှုရှိကြသည်။ အမျိုးသမီးများကိုမူအနည်းငယ်သာတွေ့ရသည်။ အမျိုးသမီးများရာနှုန်းပြည့်ရှိသောနေရာမှာ အိမ်တွင်းမှုကိစ္စများတွင်သာ တွေ့ရပါသည်။

အမျိုးသမီးများဝင်ငွေရသောအလုပ်တို့တွင် လုပ်ကိုင်မှုနည်းကြသည်။ အိမ်မှုကိစ္စတွင်သာအချိန်ကုန်နေတတ်သည်။ ပညာရေးတွင်အမျိုးသားများထက်အားနည်းသောကြောင့်မပြောရဲ မဆိုရဲဖြစ်နေပြီး ခေါင်းဆောင်ခြင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်ခြင်းပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုများမပြုလုပ်ရဲကြပါ။

ကျေးရွာတွင်အမျိုးသမီးများသီးသန့်တက်ရောက်ရသော အစည်းအဝေးများ၊ဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပပေးခြင်း၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူအခွင့်အရေးပေးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်လာအောင် အိမ်မှုကိစ္စများတွင် ဝင်ရောက်ကူညီပေးခြင်း၊ လက်တွဲခေါ်ယူခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို အလေးထားခြင်းဖြင့် ကူညီပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ

ကျေးရွာတွင်း ချိတ်ဆက်ထားသောအဖွဲ့အစည်းများ
တံခွန်တိုင် (မြောက်) ကျေးရွာ
အင်းပြောင်အုပ်စု
အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
ဂေါပက
ပအိုဝ်လူငယ်
ကျောင်းကော်မတီ
နာရေးကူညီမှုအသင်း
ကာလသမီး / သား
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (CDD)
ဆိုက်/ဘတ်

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ သုံးသပ်ခြင်းများ

ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာလူထုကို ချိတ်ဆက်ပြီးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ကြသည်။

နာရေးကူညီမှုအသင်းသည် ဘာသာရေး၊ သာရေးနာရေးကိစ္စ များတွင် ကူညီကြသည်။ ကျောင်းကော်မတီသည်ပညာရေးလိုအပ်ချက်များကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည်။ ပဒိုဝ်လူငယ်အဖွဲ့သည် ကျေးရွာအတွင်းရှိ ဘာသာရေးအသိပညာနှင့် ရပ်ရွာအကျိုးကို ကူညီပံ့ပိုးသည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာအတွင်းရှိ သစ် တောများကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည် ကျေးရွာ၏လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများကို ရွာလူထုနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည်။ စိုက်ဘဏ်အဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ လိုအပ်သော ငွေကြေးကိစ္စရပ်များကို ကူညီပံ့ပိုးပေးသည်။ ကာလသမီး/သား အဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ သာရေးနာရေး ပွဲတော်များ တွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ကူညီကြသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

တံခွန်တိုင် (မြောက်) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

တံခွန်တိုင်(မြောက်)ကျေးရွာ၊ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပထမနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဆက်ဆံ၍ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေးမြန်းရယူ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းဆက်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် [illegible]		ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၈၃၃၀၆၉၁၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် [illegible]
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး [illegible]	မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
[illegible] (၁) [illegible]	[illegible]	ဘာသာ (၁) [illegible]	[illegible]
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ (၂)	
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ (၃)	
လူမျိုးစုရော အခြား		ဘာသာရော	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	[illegible]		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	[illegible]		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) [illegible]	[illegible]	[illegible]
လူမျိုးစု (၂)		
လူမျိုးစု (၃)		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	[illegible]	[illegible]

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ



အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	
မှတ်ချက် မရှိပါ။		မှတ်ချက် မရှိပါ။		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ[illegible]
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက် မရှိပါ။			မှတ်ချက် မရှိပါ။			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လှည်းသွားလမ်း အခြား ____________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? — ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? — နှစ်---------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? — ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? — မိုင် ၃ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် (၁၅) မိနစ် ထော်လာဂျီ/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ------------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် (၃၀) မိနစ် ထော်လာဂျီ/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ------------------



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က နာဂစ် မုန်တိုင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---

(၂) ---

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် A ထွေထွေA ပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် A မည် ဦးကြည်လင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၉.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး A မည် ကျော်ကျော်ထိုက်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၉.၂.၂၀၁၇

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း



လူဦးရေ - ၉၈၈
အိမ်ထောင်စု - ၂၀၅

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်		ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်		လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဟိန်းသူရိန်ဇော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မွန်	မြို့နယ် ပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု အင်းပြောင်		ကျေးရွာ တံခွန်တိုင် (မြောက်)

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ပအိုဝ်း	၂၀၄	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၂၀၅
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ	၁	ဘာသာ (၂) ------------	—
လူမျိုးစု (၃) ------------	—	ဘာသာ (၃) ------------	—
လူမျိုးစုရော ------------ အခြား	—	ဘာသာရော ------------	—
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	—		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၂ (၁၆+၂၆)		
စစ်သားရှောင်	—		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ပအိုဝ်း	၄၈၈	၄၉၈
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ	၁	၁
လူမျိုးစု (၃) ------------	—	—
အခြား	—	—
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၆၉	၃၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ

တံခွန်တိုင်(မြောက်)ကျေးရွာ၊ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု

အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		ဈေး	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
						အခြား	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း အခြား ____________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀.၅/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာ တွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/(ခြေလျင်)/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ---------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/(ခြေလျင်)/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------------



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ------------------------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပေါ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်ခင် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ------------------------

(၂) ------------------------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ✓ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်

လက်မှတ် နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဟိန်း သူရိန်ဇော်

လက်မှတ် နေ့စွဲ 10.11.2017

တတိယနှစ်စက်ဝန်း



အိမ်ထောင်စု - ၂၀၇
လူဦးရေ - ၁၀၃၄

ပုံစံ - ဓ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များထံမှ ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေးမြန်းစုဆောင်းရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီ ကောက်ယူရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
[illegible]	09.761721409	[illegible]
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မွန်	မြို့နယ် ရေး	ကျေးရွာအုပ်စု အင်းပြောင် / ကျေးရွာ တံခွန်တိုင် (မြောက်)

တ။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ပအိုဝ်း	၁၆၇	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၂၀၇
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ	၁၈	ဘာသာ (၂)	
လူမျိုးစု (၃) ကရင်	၁၅	ဘာသာ (၃)	
မွန်	၇		
လူမျိုးစုရေ		ဘာသာရေ	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၁၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၁၀	၅၂၄
လူမျိုးစု (၁) ပအိုဝ်း	၄၆၈	၅၂၃
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ	၂၁	-
လူမျိုးစု (၃) ကရင်	၁၄	၁
အခြား (၄) မွန်	၇	-
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၇၁	၃၆

တံခွန်တိုင်(မြောက်)ကျေးရွာ၊ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု

(စ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလွန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွှတ်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဆ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၂) ကျန်းမာရေး	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၃) လက်မှုပညာရှင်	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဇ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှည်းသွားလမ်း အခြား ________

(ဈ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? — ဝိုင်းပါ: ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? — နှစ်--------/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? — ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(ဈ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀.၅ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/(ခြေလျင်)/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/(ခြေလျင်)/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

(ည) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

✓ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----------

(ဋ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(ဌ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ✓ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် ဦးလှခက် အမည်

လက်မှတ် [signature] နေ့ ၁၃ • ၉ • ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးဟိန်းသူရိန်ဇော် အမည်

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ ၁၃ • ၉ • ၂၀၁၈

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပထမနှစ်စက်ဝန်း



(PC 2)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	28-4-17	28-4-19	60	57	117	[illegible]
[illegible]						
[illegible]	28-4-17	28-4-17	67	62	129	[illegible]



ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - ၈ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ [illegible]			
ပြည်သူ့ဆွေးနွေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည်	[illegible]		
ခုနှစ်		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း	မြို့နယ် ဖယ်ခုံ	ကျေးရွာအုပ်စု အင်းပြောင်	ကျေးရွာ တံခွန်တိုင် (မြောက်)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ခုနှစ်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀.၁၁.၂၀၁၇	၁၀.၁၁.၂၀၁၇	၂၂	၇၈	၁၀၀	[illegible]
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၁၁.၂၀၁၇	၁၁.၁၁.၂၀၁၇	၂၂	၇၈	၁၀၀	[illegible]
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၁၁.၂၀၁၇	၁၇.၁၁.၂၀၁၇	၁၆	၁၃	၂၉	[illegible]
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ [illegible] အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

တံခွန်တိုင်(မြောက်)ကျေးရွာ၊ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု

တတိယနှစ်စက်ဝန်း





တံခွန်တိုင်(မြောက်)ကျေးရွာ၊ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀ - ၃ - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မည့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွက်ရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် [illegible]			
ရက်စွဲ ၂၀.၂.၂၀၁၇		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ✓ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း [illegible]	မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဖော်ထုတ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	[illegible]	၁	[illegible]
၂	[illegible]	၂	[illegible]
၃	[illegible]	၃	[illegible]
၄	[illegible]	၄	[illegible]
၅	[illegible]	၅	[illegible]

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလိုသောရလဒ်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	[illegible]	၁	[illegible]
၂	[illegible]	၂	[illegible]
၃	[illegible] (၁)ခု [illegible]	၃	[illegible] (၁)ခု [illegible]
၄	[illegible]	၄	[illegible]
၅	[illegible] (၁) [illegible]	၅	[illegible] (၁)ခု [illegible]

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	[illegible]	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	[illegible]	(၈၁၇) ဦး
၂	[illegible]	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	[illegible]	(၈၁၇) ဦး
၃	[illegible]	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	[illegible]	(၈၁၇) ဦး
၄	[illegible]	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	[illegible]	(၈၁၇) ဦး
၅	[illegible]	အမျိုးသမီး	[illegible]	(၈၁၇) ဦး

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ)	အခန်းကဏ္ဍ



ပုံစံ ၈-၃ - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (Form PC3) ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ခြင်း

က။ အခက်အခဲ အတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ	
၁	ရွာ [illegible] သုံးသန့်တွင်း မိုးသည်းသောအခါ [illegible] ဖြစ်ခြင်း	၁	ရေမြောင်းများ [illegible] လမ်းများ [illegible] ဖြစ်ခြင်း

ခ။ ရှေ့လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းထားသော ရည်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာသုံးသန့်တွင်း မိုးသည်းလျှင် (၁) ခု ရှိချင်	၁	ရေမြောင်းများ ကျယ်ဝန်းစွာ ရေစီးရေလာကောင်းချင်

ဂ။ [illegible] (၅) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာ [illegible] တံတားငယ်များ တိုးချဲ့ခြင်း	အမျိုးသား	၃၀,၀၀၀,၀၀၀	(၈၁၇) ဦး
၂	[illegible] ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသမီး	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	(၈၁၇) ဦး

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	ဆီးသကြီးပင် စက်တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် - ဦးသန်းထွန်း---- လက်မှတ် ----[signature]-------- ရက်စွဲ ၂၀.၂.၂၀၁၉---

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း



ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွက်ဆောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် [illegible]
နေ့စွဲ ၁၁.၁၁.၂၀၁၇ — စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ☐ စက်ဝန်း(၁) ✓ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မွန် — မြို့နယ် [illegible] — ကျေးရွာအုပ်စု [illegible] — ကျေးရွာ တံခွန်တိုင် (မြောက်)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		**အမျိုးသမီး** အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	[illegible]	၁	[illegible]
၂	[illegible]	၂	[illegible]
၃	[illegible]	၃	[illegible]
၄	[illegible]	၄	[illegible]
၅	[illegible]	၅	[illegible]

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		**အမျိုးသမီး**အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	[illegible]	၁	[illegible]
၂	[illegible]	၂	[illegible]
၃	[illegible]	၃	ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ရန်
၄	[illegible]	၄	လျှပ်စစ်မီး ရရှိရန်
၅	[illegible]	၅	[illegible]

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	[illegible]	ကျား + မ		
၂	[illegible]	ကျား + မ		
၃	ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း	မ		
၄	[illegible]	ကျား + မ		
၅	[illegible]	ကျား		

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်၊

အမည် ---- ဦးကောင်းရ ---- လက်မှတ် ---- ---- နေ့စွဲ ---- ၁၁.၁၁.၂၀၁၇ ----

တတိယနေ့စ်စက်ဝန်း



လူထုညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့/ပါဝင်သူ အမည်	[illegible]
ရက်စွဲ ၁၄ · ၉ · ၂၀၁၈	[illegible]
ပြည်နယ်/တိုင်း မွန်	မြို့နယ် ပေါင်
ကျေးရွာအုပ်စု အင်းပြောင်	ကျေးရွာ တံခွန်တိုင် (မြောက်)

[illegible]	
ရွာတွင်းလမ်းများ ပျက်စီးနေ၍ သွားလာရခက်ခဲခြင်း	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ
ရေလှောင်ကန်မရှိသောကြောင့် ရွာသားများ [illegible]	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ
[illegible]	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ
ကျေးရွာတွင်း လျှပ်စစ်မီး မရှိသဖြင့် ခက်ခဲ	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ
ကျန်းမာရေးကိစ္စ ဖြစ်ပေါ်လာပါက [illegible]	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ
[illegible]	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ

...ဖြင်း နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျှာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအကြောင်းအရာအသေးစိတ်များ	
တစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်မီး လုံလောက်စွာရရှိလာမည်	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
ရွာတွင်း / ရွာပြင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာမည်	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
ကလေးကစားကွင်း ကျွဲနွားကောင်းများ ရရှိလာပြီး ဝင်ငွေ တိုးပွားလာမည်.	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကောင်းများ ရရှိလာပြီး ကူညီထောက်ပံ့မှုရရှိလာမည်.	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
ကျေးရွာက ခွင့်ကစေ မြလျှပ်ရန်နေရာရရှိလာမည်.	☑ ကျား □မ □ ကျား+ မ
ကျေးရွာလူထုသည်စာတတ်မြောက်သူများ တိုးပွားလာမည်.	□ ကျား ☑မ □ ကျား+ မ

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အကျိုးခံစားရသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ /အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	* အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူနှင့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျောက်ချောခင်းလမ်း ခင်းခြင်း	ကျား+မ	လမ်းပန်း ဆက်သွယ် ရေး	၁	၁၄၅၀၀၀၀၀	၅၁၀	၅၁၄	၁၀၂၄
၂	လျှပ်စစ်မီးကြိုးသွယ်တန်းခြင်း	ကျား+မ	စီးပွားရေး	၂	၁၅၀၀၀၀၀၀	၅၁၀	၅၁၄	၁၀၂၄
၃	သောက်ရေကန်တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား/မ	ကျန်းမာရေး	၃	၁၂၀၀၀၀၀၀	၅၁၀	၅၁၄	၁၀၂၄

	ခါကြေညီတိုက်တည်ဆောက်ခြင်း	မ	ကျေးရွာ အဆောက်အဦ	၄	၁၂၀၀၀၀၀၀	၅၇၀	၅၂၄	၁၀၉၄
၅	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းတိုး ၁၂ တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး	၅	၁၀၀၀၀၀၀၀	၅၇၀	၅၂၄	၁၀၉၄
၆	ဒနီးမဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား	ကျေးရွာ အဆောက်အဦ	၆	၈၀၀၀၀၀၀	၅၇၀	၅၂၄	၁၀၉၄

၁၀။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၅) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

စဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၂	ဆိုင်ကယ်ပြင် သင်တန်း	ကျား	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၃			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့ကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်ကိုရ လက်မှတ် [illegible] နေ့စွဲ ၁၄-၀၃-၂၀၁၈

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

စပါင်မြို့နယ် ၊ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ တံခွန်တိုင် (မြောက်) ကျေးရွာ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဝါကြိတ်သန့်စင်စက်ရုံ)

ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ ။ ၁၃.၉.၂၀၁၇

အချိန် ။ နံနက် (၉) နာရီမှ နေ့လည် (၁) နာရီထိ

နေရာ ။ တံခွန်တိုင် (ကျောင်း ၁၁၆) ဘုန်းကြီးကျောင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ - ကျား (၃၅) မ (၇၀) စုစုပေါင်း (၁၀၅) ဦး

ရည်ရွယ်ချက် ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဖြင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အခြေခံသဘောတရားများ ရှင်းပြနိုင်ရန်၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်း ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ရင်းနှီးစေရန် ၊ လူထုအားလုံးပါဝင်သည့် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းပြုလုပ်ရန် ၊ ဝါကြိတ်သန့်စင်စက်ရုံ စတင်နိုင်ရန် ။

ဆွေးနွေးချက် ။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်းကို မိတ်ဆက်သည်။ စီမံကိန်း၏အပိုင်း (၆) ပိုင်းနှင့် အဆင့် (၁၄) ဆင့်ကို တင်ပြသည်။ စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်သူများ၏ အဓိကတာဝန်ဝတ္တရားများကို လက်တောက်နည်းပညာမှူးက တင်ပြသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနှင့် လက်တောက်နည်းပညာမှူးတို့က လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းကို PRA Tools များအသုံးပြုပြီး ကျေးရွာလူထုများနှင့် ဆွေးနွေးသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် ။ ကျေးရွာဆောင်ရွက်ဝန်ထမ်း (၂) ဦးကို မဲပေးရွေးချယ်သည်။

အမျိုးသားဆောင်ရွက်ဝန်ထမ်း -

အမျိုးသမီးဆောင်ရွက်ဝန်ထမ်း -

အစည်းအဝေးကို နေ့လည် (၁) နာရီတွင် ရုတ်သိမ်းသည်။

မိတ္တူကို

- ကျေးရွာလက်ခံ
- ကျေးရွာကြော်ငြာသင်ပုန်း

မှတ်တမ်းတင်သူ

[illegible]

[illegible]

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

ပေါင်မြို့နယ်၊ အင်းပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တံခွန်တိုင် (မြောက်)ကျေးရွာ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (တတိယသုံးနှစ်ဆက်ဝန်း)

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

နေ့ရက် ။ ။ ၁၄.၉.၂၀၁၈

အချိန် ။ ။ နံနက် (၉) နာရီမှ နေ့လည် (၁၁) နာရီထိ

နေရာ ။ ။ တံခွန်တိုင် (ကျောင်းသစ်) ဘုန်းကြီးကျောင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ - ကျား (၃၅) မ (၇၀) စုစုပေါင်း (၁၀၅)

ရည်ရွယ်ချက် ။ ။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲပြင်ဆင်ရန်နှင့် ကျေးရွာစီမံကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ရန်။

ဆွေးနွေးချက် ။ ။ လူမှုအခြေခံချက်များကို ကျေးရွာလူထုထံမှ ပြန်လည်တင်ပြသည်။ အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ၏ ဖြစ်သည့်အခက်အခဲ၊ မျှော်မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေးပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့သည်။ လက်တွေ့ကွင်းဆင်းပညာရှင်များက အကျုံးဝင်သော၊ အကျုံးမဝင်သော လုပ်ငန်းစဉ်များကို တင်ပြဆွေးနွေးသည်။ လူထုစည်းလုံးရေးမှု၏ အကျိုးအမြတ်ဖြင့် ကျေးရွာစီမံကော်မတီဝင်များကို မဲပေးရွေးချယ်သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် ။ ။ ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်း ခင်းခြင်းလုပ်ငန်းကို တတိယသုံးနှစ်ဆက်ဝန်းတွင် လုပ်ကိုင်ရန် ကျေးရွာလူထုက မဲပေးဆုံးဖြတ်သည်။ တံခွန်တိုင် (လယ်)နှင့် တံခွန်တိုင် (မြောက်) ကြားရှိတံတားမှ စတင်ပြုလုပ်မည်။ နုတ်ထွက်သွားသော ကော်မတီဝင်များ၏ နေရာတွင်သာ မဲပေးရွေးချယ်မည်ဖြစ်ပြီး ကျန်ကော်မတီဝင်များ ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မည်။

အစည်းအဝေးကို နေ့လည် (၁၁) နာရီတွင် ရုတ်သိမ်းသည်။

မိတ္တူ
- ကျေးရွာလက်ခံ
- ကျေးရွာကြော်ငြာသင်ပုန်း

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးကောက်ရ
မီးတောက်ဥက္ကဋ္ဌ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ