ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရမည်းသင်းမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

သရက်ညီနောင်ကျေးရွာ၊ ရေဦးကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ခုနှစ်

မာတိကာ		
စဉ်	**အကြောင်းအရာ**	**စာမျက်နှာအမှတ်**
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၄
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၅
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅ မှ ၇
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၇ မှ ၂၅
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၆ မှ ၂၇
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-စ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ-က
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-စ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ-ခ
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-စ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ-ဂ
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-စ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ-ဃ
၁၂	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ(ပထမအကြိမ်၊ဒုတိယအကြိမ်း)	နောက်ဆက်တွဲ-င
၁၃	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	နောက်ဆက်တွဲ-စ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ


ရမည်းသင်းခရိုင်၊
ရမည်းသင်းမြို့နယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာခွဲများ အညွှန်းပြမြေပုံ
N
ရမည်းသင်းမြို့နယ်
မန္တလေးတိုင်း
စကေး ၄ လက်မ = ၁ မိုင်
၁
၄
၁
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်
သာစည်မြို့နယ်
ပင်ဇောင်းမြို့နယ်
နတ်မောက်မြို့နယ်
တပ်ကုန်းမြို့နယ်
လွှတ်ကြိုးဂိုင်း
ရန်ကုန်မှ
ရည်ညွှန်းစျက်
မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
မြို့တည်နေရာ
ကျေးရွာအုပ်စုတည်နေရာ
ကျေးရွာတည်နေရာ
ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
မီးရထားလမ်း
ကားလမ်း
ကျောက်စင်းလမ်း
ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း
တံတား
မြစ်/ချောင်း
ဆည်/ကန်
သစ်တောကြိုးဂိုင်း
ရည်ညွှန်းစျက်
စေတီ
ရေစ်ထာန်ဘုရားကျောင်း
ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း
ဗလီ
ဆေးရုံ/ဆေးပေးခန်း
ရဲစခန်း
စက်ရုံ

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	ရေဦး	ရေဦး	
		သရက်ညီနောင်	
		စီးခုံ	
		မန်ကျီးစု	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အရေအတွက်	မှတ်ချက်
၁	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	၁၀၄	
၂	လူဦးရေ (ကျား၊မ)	၄၁၀	ကျား-၂၀၇ ၊ မ-၂၀၃
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံများ	မူလတန်းကျောင်း	
၄	ကျွမ်းကျင်သူများ	လက်သမား၊ ပန်းရံ၊ ရေပိုက်သမား၊ စက်ပြင်ဆရာ	နေထိုင်
၅	ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သောလမ်းအခြေ အနေ	မြေသားလမ်း	
၆	သဘာဝဘေးအန္တရယ်	ရှိ	လေပြင်းတိုက်
၇	အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှမှတ်တမ်း တင်ထားခြင်း	ရှိပါသည်	

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၂၄.၄.၂၀၂၄	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၁	၅	၁၆	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊အခြေခံအဆောက်အဦများ၊လယ်ယာမြေများ၊မြစ်ချောင်းများ၊ရေတွင်းရေကန်များ၊သစ်ပင်တာများ၊ဆည်မြောင်းများ။

၂	ဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၂၀-၂၁	ပြေလည်သော အုပ်စု၊ အလယ်အလတ် အုပ်စု၊ မပြေလည်သော အုပ်စု	၈	၆	၁၄	ပိုင်ဆိုင်မှုစုံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံပြီးအဆင့်ဥဆင့်တွင်ပါဝင်သောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်မွေးဖွားမှုနှုန်းခြင်း၊အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၂၀-၂၁	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၁	၅	၁၆	ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးထိန်းချုပ်လွှမ်းမိုးမှုအခြေအနေများအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၂၀၂၀-၂၁	အမျိုးသားများ၊အမျိုးသမီးများ	၉	၁၁	၂၀	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေများအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၂၀၂၀-၂၁	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊အမျိုးသမီးများ	၈	၆	၁၄	ရာသီဥတု၊အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	၂၀၂၀-၂၁	အမျိုးသားများ၊အမျိုးသမီးများ	၅	၆	၁၁	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးလူထုအကျိုးစီးပွါးအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချပ်ပေါ် တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၂၀၂၀-၂၁	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၅၉	၈၅	၁၄၄	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင်ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	၂၀၂၀-၂၁	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၅၉	၈၅	၁၄၄	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေပလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။

၉	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၂၀၁၇.၄.၂၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၅၉	၈၅	၁၄၄	ဖေါ်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်



၆။ (ခ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း



ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း



၆။ (ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း



ပိုင်ဆိုင်မှုအား သုံးသပ်ခြင်း



၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)




အုပ်စု - ရေဦး
ကျေးရွာ - သရက်ညီနောင်
ပင်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း
ရက်စွဲ - 2.2.17
ဖြိုးနယ် - ရမည်းသင်း
ဂုပ်ကွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါဝင် ဦးမှု
ဆုံးဖြတ်ပိုင် ခွင့်
ပင်ရွေ ဂြာဦးမှု
အားလပ် ချိန်ဂဂြီမှု
ပညာရေး ဦးစားပေးသုံ မှု
မိသားစု ဆောင် ဦးမှု
ဦးဆောင်ဆွေးဆွေးသူ - ဦးဆန်းဝင်း
ပါဝင်ဆွေးဆွေးသူ - ကျား ၄၉

ကျား-မအာခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)



၆။ (c) ရာသီခွင်ဇယား

ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း



၆။ (စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ဗင်းကားချပ်)




2.2.17

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း



၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)



- ၂ . ၂ . ၂၀၁၇

ကျေးရွာ - သရက်ညီနောင်

အညွှန်စု - ရေဦး

အမျိုးသား မျှော်မှန်းချက်

- သောက်သုံးရေ ရရှိလာမယ်
- ပညာရေး တိုးတတ်လာမယ်
- ကျန်းမာသန့်ရှင်းမှုရှိရန်
- ရွာချင်းဆက်ဆမ်း တွေကောင်းလာမယ်.



၆။ (ဇ) နောင် ၅ နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်





၆။ (ဂျ)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးဆန်းဝင်း(၂)	စီ/ထောက်ညွှန်ကြ	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်-ညွှန်ကြ
၂	ဒေါ်ခင်ခက်ခက်ခိုင်	စီ/ထောက်ညွှန်ကြ	အုပ်စုစီ/ထောက် အဖွဲ့ဝင်
၃	ဒေါ်တိုးတိုး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ညွှန်ကြ	
၄	ဦးဖိုးရွှေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဦးတင်ဟိန်း	ဝယ်ယူရေး-ညွှန်ကြ	
၆	ဒေါ်ခိုင်သွယ်ဦး	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၇	ဦးစိုးဝင်း	လည်ပတ်ထိန်သိမ်းရေး-ညွှန်ကြ	
၈	ဒေါ်မြဝင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးကံတင့်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၀	ဒေါ်နန်းမိုးအေး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၁	ဦးဆန်းဝင်း(၁)	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၂	ဒေါ်ခင်သက်မာ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၃	ဦးဝိုင်း	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - စ - ၁)

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦး ခင်မင်ဝင်း	- ၀၅ - ၇၉၇၁၈၁၈၂၆	ဒေါ်ကောသိန်း၊ ဒေါ်နုဒိုမြင့်ကို
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေးမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ရေဒီ	ကျေးရွာ - သရက်ညိုရောင်

က။ လူဦးရေ - ၄၁၀

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၁၀၄	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၁၀၄
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၀၇	၂၀၃
လူမျိုးစု (၁)----------		
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၈ ဦး	၁၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အဦ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အဦများ	အမှတ်ခြစ်ပါ

	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြို့ကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဂ) ကျမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြို့ဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် **ဝိုင်းပါ**

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ---ဆေပြင်းတိုက်---

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---မရှိပါ---

(၂) ---

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် - ဦးဘိန်းဝင်း

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ 2.1.17

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ကေဘီဝင်း

လက်မှတ် Kaythi နေ့စွဲ 2.1.17

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - စ - ၂)



ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်မှုတမ်း သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းမှုဆိုရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းမှုဆိုရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ကေသိုင်း (CF)

နေ့စွဲ 31.1.2017 မှ 1.2.2017 | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☑ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး | မြို့နယ် ရမည်းသင်း | ကျေးရွာအုပ်စု ရေဦး | ကျေးရွာ သရက်ညီနောင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	2.2.17	2.2.17	59	85	144	144	ဗမာ
၂။ ကျေးရွာဒွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	2.2.17	2.2.17	59	85	144	144	ဗမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး							
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	27.4.17	27.4.17	30	42	72	72	ဗမာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	27.4.17	27.4.17	30	42	72	72	ဗမာ
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	27.4.17	27.4.17	30	42	72	72	ဗမာ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	27.4.17	27.4.17	30	42	72	72	ဗမာ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	27.4.17	27.4.17	30	42	72	72	ဗမာ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	28.6.17	28.6.17	7	6	13	13	ဗမာ
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	29.6.17	29.6.17	51	64	115	115	ဗမာ

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - စ - ၃)



လမ်းဦးမြန်ရာ အသင့်(၃) ကျေးရွာအမျိုးမှန်ချက်အရဦးစားပေး ဖြိုးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု စက်မတီသည် လူဦးရေဦးရေအများဆုံးဖြင့် ဤမိတ်ကိုပြည့်မှီအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူဦးရေဦးရေအများဆုံး/လန်းသီး အမည် ခေါ်ခေတသီကြေး (ငင်၅)

ရက်စွဲ - ၉.၉.၃၀၁၇ | စက်ဝန်းအား အမှတ်ပြစိမံ (၇) ခု စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - မန္တလေး | ခြိုနယ်/ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေ့ | ကျေးရွာ သရက်ညီဖေခင်

က။ အစက်အခဲအားထားအခက်အခဲများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယနေ့ကဲ့သို့အပြေအနေတွင် ဤကျေးရွာတွဲ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အစက်အခဲအားထားအခက်အခဲများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အတွဲ့ တင်ပြသောအစက်အခဲအားထားအခက်အခဲများ		အမျိုးသမီး အတွဲ့တင်ပြသောအစက်အခဲအားထားအခက်အခဲများ	
၁	- အား အင်္ဂါ ဝင်္ဂါ ကျွန်ုပ် မာရေး ကြွက်သော ဘဏ်ကြည်ကျွန်ုပ်ကြာ မကူသင့်ဘူး	၁	- သူ့ လာရေး ဘတွက်လာမှ ရှုပ် မကောင်း ရှိခက်ခဲ
၂	- ပညာရေး အာတွက် စာသင် ကုတွင် ဘာစောင် မ ပြေ	၂	- ပညာရေး ဘတွက် စက်ခဲနေ ခဲ
၃	- တံတား ဝင်္ဂါ တစ်ခေတ်သို့, သူ့ ကု ထွင်ခက်ခဲ	၃	- ကောင်း မွှန်သောတံတား မကြိုက်ခက်ခဲ
၄	- ရေရှုံ့ကန့် လောက်ကြာ ရှိ ခြင်း ဝင်္ဂါ	၄	- လုံလောက်မှု မရှိသောရေရှုံ့ကြောင့် ခက်ခဲ
၅	-	၅	
၆		၆	
၇		၇	
၈		၈	
၉		၉	
၁၀		၁၀	

ဃ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာတွဲ့ ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျှာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအတွဲ့ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအတွဲ့ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	- ပညာရေး ဝင်္ဂါ တောက် လာမယ်	၁	- သူ့ လာရှု ဘဆောင်ကြေ ခြင်း
၂	- ကုလုံသော သောကဖြင့် ရှုသာမယ်	၂	- ပညာ တောက် မယ် ခြင်း
၃	- ရွာ ခြင်း ခေါက်လမ် ကောင်း လာမယ်	၃	- ကျွန်ုပ် ဖွဲ့ ဘဆင့်တန် မြင့်, မော် လာခြင်း
၄	- ကျွန်ုပ် မာရေး ဘတွက်ခြင်တော်မယ်	၄	- အကောင်း များ ကောသန်, ရှိ လာခြင်း
၅		၅	

	၁၀	

ထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
- ရွာချင်းဆက်လမ်း ပြုပြင်	ကျား+မ		410
- စာကြည့်တိုက် ပြုပြင်	ကျား		410
- ရေသိုလှောင်ကန်ဆောက်ခြင်း	ကျား		410
- [illegible]			

ထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ

ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
ကျောင်းဆောင်သစ်(မူလတန်)	ကျား + မ	
[illegible]	[illegible]	

ါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

မည် ---ဦးသိန်းဝင်း--- လက်မှတ် ---[signature]--- နေ့စွဲ 2.2.2017

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (ပုံစံ - စ - ၄)

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေး ပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏အကူအညီ ရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့.ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CFမှ ကျေးရွာတစ်ရွာ ချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MISသို့ထည့်သွင်း ရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမူး/ဝန်ထမ်းအမည်	စုစုပေါင်းအသုံးစရိတ် (TF) ၊ အခြေခံအဆောက်အဦး (CF)	
နေ့စွဲ 15. 2. 2017.		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(√) □စက်ဝန်း(၀) □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃)□စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေးတိုင်း	မြို့နယ် ကမာရွတ်မြို့	ကျေးရွာအုပ်စု ရတနာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ၊ အမည်/အဖွဲ့.	စုစုပေါင်း
ရတနာ	အာဘဝရေကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း	24' × 20' × 11'	858	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+ မ	5,325,000			
စိန်းခုံ	ရိုးရာလမ်းခင်း ခြင်း (ကွန်ကရစ်)	~~3000~~ × 10' × 6" 2850	128	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+ မ	3,800,000			
အရက်သိုနောင်	ဂိုဒေါင်းခြင်း (ကွန်ကျင်း)	3,000' × 12' × 6"	470	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+ မ	6,000,000			
ဓာတ်မီးစု	မုဂ္ဂဝိဒေကျောင် ပြုပြင်ခြင်း	30' × 20' × 11'	334	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+ မ	6,000,000			
				□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ 15. 2. 2017.

ဦးမြင့်မော

ဒေါ်ခိုင်ဆွေဝင်း

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး

ရက်စွဲ - ၂. ၂. ၂၀၁၇

အချိန် - ၉ နာရီ

နေရာ - သရက်ညီအောင်ရွာဦး ဘုန်းကြီးကျောင်း

ကျေးရွာ- သရက်ညီအောင်ရွာ

အုပ်စု - ရေဦး

တတ်ရောက်သူအရေအတွက် - ကျား (၅၉) + မ (၅၅) = ပေါင်း (၁၁၄)

ဦးသွယ်ချက် ။ ။ စီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဆေတန့်ဝန်ထမ်း များ၏ တာဝန်များ အား နားလည်အိပ်ပြီစေချင်ပါ ။

ဆွေးနွေးချက် (၁)။ ။ ကျေးရွာကုန်အိမ်မှူး၊ မှ စတင်၍ဘာမှာစကား ဆရာပြောကြား ပြီး ကျေးရွာစည်း ဝိုင်းရေး မှူး၊ မှ ဆက်လက် မဟိုပြု စီမံကိန်း၊ အကြောင်း မိတ်ဆက် ပြုပြီ သည်။ စီမံကိန်း၊ ဦးသွယ်ချက် များ၊ စီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက် ခြင်း (၁၅) ချက် နှင့် စီမံကိန်း၊ ဝတ်ဝန် အကြောင်း တို့ အား ပြု ပါသည်။ မိတ်ဆက် ခြင်း တွင် စီမံကိန်း၊ သည် ကျား + မ ရေးရာ ကဏ္ဍ ၊ ဝေဖန် အကဲပြု ဆိုင်ကြား ပြောကြား ရေးစနစ်၊ ကျေးရွာစီမံ ဆောင်ရွက် ခြင်း အစီအစဉ် များ၊ ပွဲစဉ်ခြင်း ၊ ဂုန် ပုံဆွဲ စီးဆင်းပုံ များ ၊ ပြုပြင်ထိန်း သိမ်း ခြင်း နှင့် အကာအကွယ် များ ၊ စသည်တို့ ကို ပါဝင်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြား ပါ သည်။ ထိုဒေသက် စီမံကိန်း ၁၁၄ (၆) ဖွဲ့ ဆက် တိုက် ဆောက်လုပ်ဆဲ ဖွဲ့ ၅ ဖွဲ့ ပြီ မည်အကြောင်း၊ စီမံကိန်း၊ လုပ်ငန်း ခွဲ များ အား လူထု ကိုယ်တိုင် အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ် ချက် ချ ဖွဲ့စော်ခြင်းနှင့် ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ပိုင် ပါဝင်ကြို အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက် သော စီမံကိန်း ပြစ်ကြောင်း အများ အတွက် အကျိုး ပြုသော လုပ်ငန်း များ ကို အများ သဘော တူညီစွာ ဖြင့် ဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်ရ မည်ပြစ်ကြောင်း ရှင်း လင်း ပြော ကြား ပါ သည်။ ၊

။ ။ အက်လက်ကို ကျေး ကွာစီမံခန့်ခွဲမှုဟာ ဖြစ်စဉ်၊ ပုံ၊ ကျေး ကွာစီမံကိန်း၊ ဟာဆောက် အကျိုးပြု ကော်မတီ ဖြစ်စဉ်၊ ပုံ ၄၉၊ ကျေး ကွာဆုပ်စု စီမံကိန်း၊ ဟာဆောက်အကျိုးပြု ကော်မတီ ဖြစ်စဉ်၊ ပုံ ၄၉၊ ကျေး ကွာဆုပ်စု စီမံကိန်း၊ ဟာဆောက်အကျိုးပြုကော်မတီ ဖြစ်စဉ်၊ ပုံ ကို၊ အာ၊ ရှိတဲ့ အက်ကို ၅၉၊ လင်း၊ ပြောကြား၊ ပါသည်။ (CMT)

ဆွေးနွေးချက် (၂) ။ ။ အက်လက်ကို ကျွတ်စဉ်၊ ပုံ၊ ကျေး ကွာဆေ တာ့ဝန်ထမ်း၊ ရွှေ့ချယ်ခဲ့သည့် ဘဏ်ဌာနဆီ ဖုန်း၊ ကြောင်း၊ ပြောကြား၊ ပါသည်။ ထို့နဲ့ ရွှေ့ချယ်ရာတွင် ယှဉ်ပြိုင် မဲပေး၊ ရမှတ်ဖြင့် ရွှေ့ချယ်ရမည်ကြောင်း၊ အက်လက် ၅၉၊ ပြ ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၃) ။ ။ ကျေး ကွာဆောတာ့ဝန်ထမ်း၊ ရွှေ့ချယ်သည့် ဘဏ်ဌာန တွင် ကျေး ကွာလုပ်သည် မဲပေး၊ ရွှေ့ချယ်မှု ဟာ၊ မဆောင်ရွက်ရကြောင်း၊ ကျေး ကွာသည် ဒီမိုကရေစီနည်း ပါး၊ ပြီး၊ အာ၊ လုံး၊ သည် စည်းလုံး၊ ညီညွတ်မှု ပြိုပြိုပြို ဖြစ်ကြ အများသဘောတူ အခွဲဖြင့် ဘဝ ရွှေ့ချယ် တင်မြောက်ရကြောင်း၊ ဆွေးနွေး တင်ပြပြီး၊ အား၊ လုံး၊ အသေအာ တူညီစွာ ကျေး ကွာဆောတာ့ဝန်ထမ်း အဖွဲ့ ဝင်၊ ၅၉ ဒေါ်ခင်သက် မြမာ ကို၊ အာ၊ ရွှေ့ချယ်ခဲ့ ပါသည်။

မှူး ဆန်း ထင်၊
(မြတ်တမ်း တင်သူ)

ဆိုလိုသောအကြီးမင်းကြီး ဘွဲ့ အစဉ်းအဖော်

- ပ.ပ.ဝတ္ထု

ပုဒ်မ - ၂ ခုရှိ

ရတု - သရဏဂုံဆောင်ခွင့်ရဖူးခြင်း ကြီးကျယ်ခြင်း

ကျေးဇူး သရဏဂုံဆောင်

ရည်ရွယ်ချက် - ကျေးဇူးရှိခြင်း

စာတန်းကောက်ချက်အရောက်တွက် ။ ။ ကျား (၅၉) + မ (၄၄) = ပေါင်း (၁၀၃)

ဂုဏ်ရှေးရှေးချက် ။ ။ ကျေးဇူးတော်ကြီးမားလှစွာသော ဘုရားရှင်ကို ရှေးဦးစွာ ရှိခိုးကန်တော့ခြင်း ဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁) ။ ။ စည်းဝေးပွဲများတွင် ဆွေးနွေးခြင်းမပြုမီ ဤကဲ့သို့ ရှေးရှေးဂုဏ်ရှိသော ဘုရားရှင်ကို ရှိခိုးကန်တော့ခြင်းသည် ကျေးဇူးတော်ကြီးမားလှသော ဘုရားရှင်ကို ဂုဏ်ပြုခြင်း၊ ကျွန်တော်တို့ ရှိခိုးခြင်းကို ခံယူတော်မူပါရန် တောင်းပန်ခြင်း၊ ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးမည့်အကြောင်းအရာများကို ဘုရားရှင်ထံ ပြောကြားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဤသို့ ရှိခိုးကန်တော့ခြင်းသည် ဆွေးနွေးခြင်းအစီအစဉ်၏ ပထမအဆင့်ဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂) ။ ။ ကျေးဇူးတော်ကြီးမားလှစွာသော ဘုရားရှင်ကို ရှိခိုးကန်တော့ပြီးသည်နှင့် ဆွေးနွေးပွဲ၏ ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်သော ဆွေးနွေးပွဲ၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ပြောကြားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ပြောကြားခြင်းသည် ဆွေးနွေးပွဲ၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပြောကြားခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဆွေးနွေးပွဲ၏ ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် ဆွေးနွေးပွဲ၏ ဦးဆောင်သူ တစ်ပါးက ပြောကြားခြင်း ဖြစ်သည်။

ချက် ။ ။ ဘထက် ပါအုံးပြုတ် ချက်များ ဘကိုင် ဦး
စားပေးလုပ်ငန်းခွဲ များ ဘား ရွေးချယ်ကြရာ
ကျေးရွာ၏ ပထမနှစ် ဦးစားပေးလုပ်ငန်း
ဘဖြစ် သရက်ညီနောင်ဖွ စီးခုံသို့သွား
သော လမ်းရိစာလမ်း ဘား ပထမဦးစား
ပေးလုပ်ငန်းဘဖြစ် ရွေးချယ်အုံးပြုတ်ကြ
သည်။ ကျန်ရှိသော ဒုတိယဦးစားပေး
တတိယဦးစားပေး စသည်ဖြင့် ဘအင့်
အင့် ရွေးချယ် သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။
ကော်မတီဝင် များ ဘဖြစ် -

VPDC ဥက္ကဋ္ဌ - ဦးအန်းဝင်း (၁) ၊ ဒေါ်ခင်ဆက်ခိုင်
ဝယ်ယူရေး - ဦးတင်ဟိန်း ၊ ဒေါ်ခိုင်သွယ်ဦး
စောင့်ကြည့် - ဦးမိုးရွှေ ၊ ဒေါ်တိုးတိုး
လည်ပတ် - ဦးစိုးဝင်း ၊ ဒေါ်ဖြဝင်း
ဝေဖန်ဆက်ဖြု - ဦးကံတင့် ၊ ဒေါ်နန်းမိုးဆေး
ငွေစာရင်းကိုင် - ဦးဝိုင်း

စသည်တို့ဘား ရွာလူထုဖွ ရွေးချယ်အုံးပြုတ်
ခဲ့ကြသည်။

ဦးအန်းဝင်း
(မှတ်တမ်းတင်သူ)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့ဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အဦ	၁	ရွာချင်းဆက်လမ်းပြုပြင်ခြင်း (ရိစာလမ်း)	မ (√) ကျား(√)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	စာကြည့်တိုက်	မ ( ) ကျား (√)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	ရေသိုလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း	မ ( ) ကျား (√)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၄		မ ( ) ကျား ( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှု/စိုက်ပျိုးရေး	၁		မ ( ) ကျား( )			
	၂		မ ( ) ကျား( )			
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
ပရဟိတဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့	၁		မ ( ) ကျား( )			
	၂		မ ( ) ကျား( )			
	၃		မ ( )			

			ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
ပညာဒေး	၁	မူလွန်ကျောင်းဆောင်သစ်	မ (√) ကျား (√)	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဌာနဆိုင်ရာ
	၂		မ ( ) ကျား( )			
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
အခြား (ဖော်ပြရန်)	၁		မ ( ) ကျား( )			
	၂		မ ( ) ကျား( )			