ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
မင်းတုန်းမြို့

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
တမာကျေးရွာအုပ်စု၊ တောင်လတ်ကျေးရွာ

၂၀၁၈ ခုနှစ်

မာတိကာ

အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄-၅
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၇-၂၈
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၉-၃၁
၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)	၃၂-၃၄
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)	၃၅-၃၆
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)	၃၇-၃၉
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးခြင်း (ပုံစံ - ၄)	၄၀
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၁-၄၉
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၅၀-၅၄

မင်းတုန်းမြို့နယ်မြေပုံ


N
မင်းတုန်းမြို့နယ်
ကျေးရွာအုပ်စုအညွှန်းပြမြေပုံ
စကေး ၁ လက်မ = ၄ မိုင်
မင်းလှမြို့နယ်
သရက်မြို့နယ်
ရခိုင်ပြည်နယ်
မင်းတုန်းရိုးမကြိုးဝိုင်း
ကံမမြို့နယ်
သရက်သို့
ညွှန်ပြချက်
မြို့နယ်နိမိတ်
ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
မြို့
ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာ
ကားလမ်း
ချောင်း
သစ်တောကြိုးဝိုင်း

တမာကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ





ညွှန်ပြချက်

- မြို့နယ်နိမိတ်
- ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
- ကျေးရွာအုပ်စု
- ကျေးရွာ
- ချောင်း
- လမ်း

ခုနစ်ရဝလွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
၁။	တမာ	တမာကျွင်း တမာကုန်း တောဝိယက်

တောင်လတ်ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

တောင်လတ်ကျေးရွာသည် ရဲ့ဘောက်ဖြူခေတ်တွင် အိမ်ခြေ
(၁၀) လုံးဖြင့် စတင်ရွာတည်ခဲ့သည်။ ယခု ကန်လန့်တောင် ဘက်
တည်ရှိရာ ကန်းလန်တောင် မြေရင်းတွင် ရွာတည်ခဲ့သောကြောင့်
တောင်ဖြတ်ရွာဟုသာ ခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ ကာလကြာရှည် သောအခါ
တောင်လတ်ရွာဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

ယခင်က မင်းဘုန်းကျောင်း၏ အနောက်ဘက် ရွာ၏ အရှေ့ဘက်
ပေါ်တွင် ဇရပ်အိုလေးတစ်လုံး ရှိပါသည်။ ထိုဇရပ်အိုလေးသို့ ရွာမှ
မှ ဘုန်းကြီးများကို ပင့်ဆောင်ကာ ဥပုသ်သီလ စောင့်တည်ကြရသည်။
၁၃၅၇ ခုနှစ်တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းသား တမာကျေးရွာ ဘုန်းကြီး
ဦး ကိတ္တိသာရ နှင့် တောင်လတ်ကျေးရွာမှ ဦးကျော်ဝင်းတို့ ဦးဆော
ကာ တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းဆော
ဆပ်သား ကျေးရွာမှ အလှူငွေ၊ ရွာဇာတိ ကြောက်ဆဲ့မှ အလှူငွေများဖြင့်
စိုက်ကျောင်း ဆောင်အသစ်တည်ဆောက်နေပြီဖြစ်သည်။

၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် ဘုန်းကြီးလူထွက် ဦးခင်မြ နှင့် ဦးဟန်သိန်း တို့
စိုက်ပျိုးပေးပြီး စာသင်ပညာသင်ကြားခဲ့ရသည်။ ၁၃၄၀ ခုနှစ်တွင်အ
မြေခဲ ပညာမူလတန်းကျောင်းရရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် မူလတန်းအလယ်
တန်း အဆင့်သို့ရရှိခဲ့သည်။

၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်အစိုးရမှချပေးသော ဆိုလာစနစ်ဖြင့် မီးလင်းရေး
ရရှိခဲ့ပါသည်။ တစ်အိမ်လျှင် ဆိုလာ (၁) ချပ်နှင့် အင်ဗာတာ (၁) လုံး၊
ဘက်ထရီတစ်လုံးရရှိခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်လူထုမဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ယင်းတွင်း -
ထန်းပင်လျှို ဆက်သွယ်ရေးလမ်းမှ ကျေးရွာသို့ လမ်းဖောက်လုပ်ခဲ့ရာ
ရန်ပုံငွေ မလုံလောက်သဖြင့် တစ်ဝက်သာရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် လူထုမဟိုစီမံကိန်းငွေဖြင့် ပင် မကြီးပြတ်သော
သောလမ်းအား ဆက်လက် ဖောက်လုပ်ခြင်း၊ ကျောက်ကျော မြေနီခင်းခြင်း

များ ဖောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်မှ စာသင်ကျောင်းသို့ သွားသောလမ်းအား လွှတ်တော်ရန်ပုံငွေဖြင့် အုတ်လမ်းကောင်း တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ (၃) လုံးလည်း တည်ဆောက်ပြီးခဲ့သည်။

ဖြေဆိုသူ

ဒေါ်မေဝင်းဦး

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ကျေးရွာအလျင်အမြန်စစ်ဆေးခြင်း အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အလျင်အမြန်ဆန်းစစ်ခြင်း ကိရိယာများ	ရည်ရွယ်ချက်
၁။	လူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ ရေးဆွဲ	ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များ နှင့် အခြေ ခံအဆောက်အဦများ သိရှိလာစေရန်
၂။	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ် ခြင်း	ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာဓန ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်အ တန်းများ သိရှိလာစေရန်
၃။	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှု ပုံကြမ်း စိတ် ဖြာခြင်း	ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များ သိရှိလာ အမျိုးသား / သမီး မည်သို့အသုံးချနေ သည်ကို သိရှိလာစေရန်
၄။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ရေးဆွဲခြင်း။	ကျေးရွာ၏စိုက်ပျိုးချိန်၊ ပွဲတော်ချိန်၊ အားလပ်ချိန်များ သိရှိလာစေရန်
၅။	ဗင်ဒိုင်ယာဂရမ် အသုံးပြုခြင်း	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ အမျိုးသား / သမီး အခန်းကဏ္ဍများ ကို သိရှိလာစေရန်။
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ ရေးဆွဲခြင်း	ကျေးရွာအတွင်း နှင့် ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်း များ မည်သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် သည်ကို သိရှိလာစေရန်။
၇	ဦးတည်အုပ်စုများ နှင့် ဆွေးနွေးခြင်း	ကျေးရွာ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆို ပြဿနာများဖြစ်သော စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး / အခြားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဆိုင်ရာ အခက်အခဲများကို သိရှိလာစေရန်

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

၂၂.၁၁.၂၀၁၇

အိမ်ခြေ	-	၄၈
အိမ်ထောင်စု	-	၄၃
တောင်ဗလက်ကျေးရွာ		
ကျား	-	၇၂
မ	-	၇၆
ကျားဦးဆောင်	-	
မ ဦးဆောင်	-	
သက်ကြီးအိမ်	-	
ပေါ့စက်/ပဲခွဲစက်	-	
ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ/စာသင်ကျောင်း	-	
ဘုန်းကြီးကျောင်း	-	
ချောင်းကူးတံတား	-	
ဒုတ်ပြေတား	-	
ရွာနယ်နိမိတ်	-	
ရွာလမ်း	-	
ကိုင်း	-	
လယ်	-	
တောတောင်	-	
ရေချောင်း	-	

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံအားသုံးသပ်ခြင်း

နေရာ ။ ။ တောင်ပေါက်ကျေးရွာ
ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

နေ့ရက် ။ ။ ၂၂.၁၁.၂၀၁၇

ရည်ရွယ်ချက် ။ ။ ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံအဆောက် အအုံများ သိရှိလာစေရန်။

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းတုန်းမြို့နယ်၊ တမာအုပ်စု၊ တောင် ပေါက်ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၄၃) အိမ်ရှိပြီး၊ အမျိုးသား (၇၂) ဦးနှင့် အမျိုးသမီး (၇၆) ဦး နေထိုင်ကြသည်။ အမျိုးသားဦးဆောင်အိမ် (၃၈) အမျိုးသမီး ဦးဆောင်အိမ် (၅) အိမ်ရှိကာ ထိုအထဲမှ အထက်ကြီးပြီးသော အိမ် (၇) အိမ်ရှိသည်။ တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ ကိုးကွယ်ကြပြီး ကျေး ရွာတွင်ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်း ရှိသည်။

စိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြပြီး ပဲပါး၊ နှမ်း၊ မြေပဲ တို့ ကို အဓိကထားစိုက်ပျိုးကြသည်။ လယ်၊ ကိုင်းများကို ထွန်၊ နွားများဖြင့် အသုံးချကြပြီး စက်ပစ္စည်း အသုံးချနိုင်မှုနည်းပါးသည်။ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာမှာ မိရိုးဖလာအလိုက် လုပ်ကိုင်၍ နည်းပညာပိုင်းလိုအပ် နေသေးသည်။

ရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် မင်းတုန်းချောင်း ရှိပြီး ရေရရှိရေး အ တွက် ရှုလုံသည်။ ကိုင်းမြေများအား နွေရာသီတွင်ရေသွင်းပဲများ ပြု လုပ်ရန် အတွက်ပင်လုံလောက်သည်။ သို့သော် ချောင်းကမ်း တစ် ဘက်တွင် ကိုင်းများရှိသဖြင့် မိုးရာသီချောင်းရေကျချိန်၊ လျှင် ကိုင်းများအားရေတိုက်စားသွားပြီး သွားနှံများမှာ ပျက်စီး တတ်သည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် လှူဒါန်းရံပုံငွေဖြင့် စာသင်ကျောင်း၊ ဘုန်း ကြီးကျောင်းသို့ သွားသောလမ်းလျှောက်လမ်းတို့ တည်ဆောက်ခဲ့သည် မူလတန်းကျောင်း (၇) တန်းအထိ ပညာသင်ကြားနိုင်ပြီး မူလတန်းကျောင်း ဆောင်တွင်ပေါင်း၍ ပညာသင်ကြားရသဖြင့် နေရာအခက်အခဲရှိသ

ဖြင့် မြို့နယ်သို့မှ လှူဒါန်းသော ကျောင်းဆောင် တောင်းခံခဲ့သော်လည်း ကျောင်းသားအမြဲ့ သားနည်းခြင်း သဖြင့်မရရှိပါ။ ကျောင်းဆရာ / ဆရာမများ နေရာနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (၆) လုံး ရှိသည်။

ကျေးရွာတွင်း လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်သဖြင့် မိုးရာသီတွင် ရွှံ့နွံများ ဖြစ်နေသည်။ လမ်းအနေအထားမှာ ကျဉ်းမြောင်းသဖြင့် နွား၊ ကျွဲများ၏ အညစ်အကြေး၊ မိုးရေများဖြင့် လူသွားလာရန်ပင် အခက်အခဲရှိသည်။

ထို့ပြင် ချောင်း - မင်းတုန်း ဆက်သွယ်ရေးလမ်းမှ ကျေးရွာအား ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းမှာလည်း ယခင်ကလှည်းလမ်းသာရှိပြီး ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ခုနှစ်များတွင် လူထုမှ မတည်ငွေ ပြုစုပြီး ဒေသကြီးငွေဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော လုပ်ငန်းများမှာ တစ်ကြောင်းဝင်လမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း၊ ကျောက်ရောမြေဖို့ခင်းခြင်း၊ ဖွင့်လှစ်ထားသော ရေမြောင်းများတွင် ကျောက်ကြိုး ခင်းခြင်း စသော လုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထု အင်အားဖြင့် ကောက်ညှိ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သဖြင့် ယခုအခါတွင် ရာသီမရွေး ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ လှည်းများဖြင့် သွားလာနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် ကျေးရွာသည် မင်းတုန်းချောင်း တစ်ဖက်ကမ်းတွင် တည်ရှိနေသဖြင့် မိုးရာသီတွင် စက်လှေများကို အသုံးပြုကာ သွားလာရသည်။

ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်း၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း များမရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေးမကောင်းပါက အခက်အခဲရှိသည်။

ကျေးရွာသည် အုပ်စုခွဲ ရွာဖြစ်သည့်အတွက် ပြည်သူလူထုထံသို့ ဌာန၏ သတင်းအချက်အလက်များ ပြန့်ပွားလာသည့် မျှဝေရန် ရုံးမရှိသည့်အတွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအိမ်တွင်သာ ပြုလုပ်ရသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ :- အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများ အားလုံး

ကျေးရွာ-တောင်ပတ်
ရက်စွဲ-၂၂.၁၁.၂၀၁၇

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ပိုင်ဆိုင်မှုများ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အလွန်အဆင်ပြေ	သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ခြံ/ပျဉ်ကာ၊ လယ်(၂ဧက)၊ ကိုင်း(၃ဧက)၊ နွား(၂ကောင်)၊ တီဗွီ(၁လုံး)၊ ဆိုင်ကယ်(၁စီး)၊ စပါးစက်(၁လုံး)၊ ပဲခွဲစက်(၁လုံး)၊ တွန်းစက်(၁ခု)၊ ဖုန်း(၂လုံး)၊ ရေစုပ်စက်(၁လုံး)၊ အပ်ချုပ်စက်(၁လုံး)	၇ အိမ်	၁၆ %
အဆင်ပြေ	သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ခြံ/ပျဉ်ကာ၊ လယ်(၁.၅ဧက)၊ ကိုင်း(၂ဧက)၊ နွား(၂ကောင်)၊ တီဗွီ(၁လုံး)၊ ဆိုင်ကယ်(၁စီး)၊ ဖုန်း(၁လုံး)၊ ရေစုပ်စက်(၁လုံး)၊ အပ်ချုပ်စက်(၁လုံး)	၁၈ အိမ်	၄၂ %
သာမာန်	သက်ကယ်မိုး၊ ဝါးထရံကာ၊ လယ်(၁ဧက)၊ ကိုင်း(၁ဧက)၊ နွား(၂ကောင်)၊ တီဗွီ(၁လုံး)၊ ဆိုင်ကယ်(၁စီး)၊ ဖုန်း(၁လုံး)၊ အပ်ချုပ်စက်(၁လုံး)	၁၆ အိမ်	၃၇ %
နွမ်းပါး	သက်ကယ်မိုး၊ ဝါးထရံကာ၊ နွား(၂ကောင်)၊ ဖုန်း(၁လုံး)	၂ အိမ်	၅ %

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းအားသုံးသပ်ခြင်း

ရေးသူ - တောင်လယ်ကျေးရွာ

ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

နေ့စွဲ - ၂၂.၁၁.၂၀၁၇

ရည်ရွယ်ချက်။ "ကျေးရွာ၏ဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်အတန်း
ကို သိရှိလာစေရန်။"

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းဘူးခရိုင်၊ မင်းတုန်းမြို့နယ်၊ တောမာအုပ်စု၊ တော
လယ်ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၄၃) စုရှိပြီး ၎င်းအနက် အတွက် အဆင့်မြင့်သောအိမ်
ထောင်စု (၇) ရှိသည်။ ထိုမိသားစု၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ လယ်(၂)ဧ
ကိုင်း (၃) ဧက၊ နွား(၂)ကောင်၊ TV (၁လုံး)၊ ဆိုင်ကယ်၊ စပါးစက်၊ ပဲခွဲစ
ထွန်စက်၊ ဖုန်း၊ ရေစုပ်စက်၊ အပ်ချုပ်စက်တို့ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ခ
ပျဉ်ကာ အိမ်များဖြင့် နေထိုင်ကြသည်။ ထို့ကဲ့သို့ အတွက် အဆင့်မြင့်နေခြ
မှာ လယ်လိုင်လက်ယုပ်လက်ရင်းပေါများခြင်း၊ မိဘ၏ အမွေအနှစ်များ
ရှိခြင်း၊ ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်လုပ်ကိုင်
နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာတွင် အဆင့်မြင့်သောအိမ်ထောင်စု (၁၈) အိမ်ရှိပြီး
၎င်းတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ - လယ်(၁.၅)ဧက၊ ကိုင်း(၂)ဧက၊ နွား(၂)
ကောင်၊ TV၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ ရေစုပ်စက်၊ အပ်ချုပ်စက်တို့ဖြစ်ကြပြီ
သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်ကာ အိမ်များဖြင့်နေထိုင်ကြသည်။ ထိုအိမ်ထောင်စု
များသည် လယ်ယာလိုင်း လုံလောက်ခြင်း၊ ပြည်ပသို့ သွားရောက်အလု
လုပ်ကိုင်ခြင်းများကြောင့် စီးပွားရေး အဆင့်မြင့်သည်။

ကျေးရွာတွင် သာမာန်အိမ်ထောင်စု (၁၆) စုရှိသည်။ ထိုမိသ
စုများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ လယ်(၁)ဧက၊ ကိုင်း (၁)ဧက၊ နွား (၂)ကောင
TV၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ အပ်ချုပ်စက်တို့ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး သက်ကယ်မိုး၊
ဝါးထရံကာ အိမ်များဖြင့်နေထိုင်ကြသည်။ ထိုမိသားစုများ၏ပိုင်ဆိုင

မှုသည် သုံးစွဲမှုနှုန်းမြှောက်ရှိခြင်းများကြောင့် သာမာန်အဆင့်တွင် ရှိနေကြသည်။

ကျေးရွာတွင် နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု ၂၇ စုရှိသည်။ ထိုမိသားစုများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ နွား(၂)ကောင်နှင့်ဖူး တို့ဖြစ်ပြီး သက်ကယ်မိုး၊ ကြံစိုးခင်း၊ ဝါးထရံ ကာအိမ်များဖြင့် နေထိုင်ကြသည်။ ထိုမိသားစုများသည် လယ်ယာမြေ ချောင်း မရှိခြင်း၊ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် အရင်းအနှီး မရှိခြင်း၊ မိသားစုများခြင်း၊ လက်လုပ်လက်စားလုပ်ကိုင်နေရခြင်းများကြောင့် နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စုများဖြစ်ကြသည်။

နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်မိသားစုများကို ငွေရလုပ်ငန်းများ တွင်မှီ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်ပေးသင့်ပါသည်။

အဓိကပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ :- ဦးမြင့်ဦး
ဦးသောင်းရီ
ဦးစိန်ဝင်းနိုင်
ဒေါ်တင်တင်ညို
ဒေါ်ခင်နှယ်ဦး
ဒေါ်ဝင်းရီ

အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

ကျေးရွာ ။ တောင်ဆယ်

ရက်စွဲ ။ ၂၂.၁၁.၂၀၁၇

အရင်းအမြစ်များ			
ကိုင်း	~~ကိုင်း~~	အပ်ချုပ်စက်	ကိုင်း
လယ်	~~လယ်~~	ယက်ကန်းစက်	လယ်
ကျွဲ	~~ကျွဲ~~		ကျွဲ
ဆိုင်ကယ်	~~ဆိုင်ကယ်~~		ဆိုင်ကယ်
ထွန်စက်	ထွန်စက်		စာသင်ကျောင်း
ဆန်စက်	ဆန်စက်		ဘုန်းကြီးကျောင်း
ပဲခွဲစက်	ပဲခွဲစက်		တောတောင်
ရေစုပ်စက်	ရေစုပ်စက်		ချောင်း
အပ်ချုပ်စက်	[illegible]		
ယက်ကန်းစင်			
စာသင်ကျောင်း			
ဘုန်းကြီးကျောင်း			
တောတောင်			
ချောင်း			

အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - တောင်ကလေ

နေ့စွဲ - ၂၂.၁၁.၂၀၁

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များကို သိရှိလာပြီး အမျိုး
အမျိုးသမီးတို့ အသုံးပြုနေသည်ကို သိရှိရန်။

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းတုန်းမြို့နယ်၊ ဓါးမာအုပ်စု၊ တောင်
ကျေးရွာတွင်ရှိသော သဘာဝအရင်းအမြစ်များမှာ ကိုင်း၊ လယ်၊ တော
တောင်နှင့်ချောင်းတို့ဖြစ်ပြီး လူမှုအရင်းအမြစ်များမှာ ဘုရား၊ ဆိုင်ကယ်
ထွန်စက်၊ ဆန်စက်၊ ပဲခွဲစက်၊ ရေစုပ်စက်၊ အပ်ချုပ်စက်၊ ယက္ကန်းစ
စာသင်ကျောင်းနှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းတို့ဖြစ်ကြသည်။

အမျိုးသားများ အဓိကအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ -
ထွန်စက်၊ ဆန်စက်၊ ပဲခွဲစက်၊ ရေစုပ်စက်တို့ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများ
အဓိကအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ အပ်ချုပ်စက်၊ ယက္ကန်းစ
တို့ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးပါ အသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်
များမှာ - ကိုင်း၊ လယ်၊ ဘုရား၊ ဆိုင်ကယ်၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဘုန်းကြီး
ကျောင်း၊ တောတောင်၊ ချောင်းတို့ဖြစ်ကြသည်။

အများစုကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ကြသည်။ အမျိုးသမီ
များလည်း အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူ လုပ်ကိုင်ဆွေးနွေးနိုင်ကြပါသည်
ထို့ကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု၊ ထိန်းချုပ်မှုများတွင် တန်းတူရှိသင့်ပါသ
စီမံကိန်းမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများသည်
လည်း အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးပါ သုံးစွဲနိုင်သော လုပ်ငန်းများဖြစ်
ပါသည်။

အစီအစဉ်ဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ဦးချစ်အေး၊ ဒေါ်ကြည်မြင့်၊
ဦးရှင်မောင်မွေး၊ ဒေါ်ဝင်းကြည်
ဦးကြည်မောင်၊ ဒေါ်မွန့်၊
ဒေါ်စိန်၊

ရာသီခွင်ပြ ဇယား

ကျေးရွာ- တောင်ဆတ်
ရက်စွဲ - ၂၂.၁၁.၁၇

အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
ရာသီပွဲတော်	သင်္ကြန်ပွဲ	ညောင်ရေသွန်းပွဲ	–	ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်	–	–	မီးထွန်းပွဲတော်	ကထိန်ပွဲ	–	–	ထမနဲ	–
ကျန်းမာရေး	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ချမ်းတုန်ဖျားနာ	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	နှာစေးချောင်းဆိုး	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း
စိုက်ပျိုးရေး	ပဲနှုတ်	နှမ်းကြဲ	ပျိုးကြဲ၊ နှမ်းကြဲ	လယ်စိုက် လယ်ထွန်	မြေပဲချ	မြေပဲချ နှမ်းရိတ် ပေါင်းထိုး	ပဲချ ပေါင်းထိုး	ပဲချ ပဲနှုတ် ပေါင်းထိုး	လယ်ရိတ် ပဲချ ပေါင်းထိုး	ပဲနှုတ် စပါးခြွေ	ပဲနှုတ် ပဲနှုတ်	ပဲနှုတ်
ရာသီဥတု 												
ဝင်ငွေ / ထွက်ငွေ	00000 / 000	0 / 0	–	–	–	000 / 0	00 / 00	00 / 00	000 / 00	00 / 0	00 / 000	000 / 000
ရေရရှိမှု	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါများ	ပေါများ	ပေါများ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	ကောင်း	ကောင်း	လမ်းချော်	ပွက်ထ	ပွက်ထ	ပွက်ထ	သင့်	သင့်	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း

(၁၇)

ရာသီစဉ်ပြက္ခဒိန်အား သုံးသပ်ခြင်း

နေရာ ။ ။ ဘောင်လတ်ကျေးရွာ
ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

နေ့ရက် ။ ။ ၂၂.၁၁.၂၀၁၇

ရည်ရွယ်ချက် ။ ။ ကျေးရွာ၏ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ပွဲတော်ချိန်၊ အားလပ်ချိန် များကို သိရှိလာစေရန် ။

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မင်းတုန်းမြို့နယ်၊ တမာအုပ်စု၊ ဘောင်လတ် ကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ ရာသီပွဲတော်အနေဖြင့် တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲ၊ ကဆုန်လတွင် ညောင်ရေသွန်းပွဲ၊ ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပွဲ၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲ၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်ပွဲ နှင့် တပို့တွဲလတွင် ထမနဲပွဲ များရှိပြီး ကျန်လများတွင် ပွဲတော်မရှိပါ။

ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် ဝါဆိုလတွင် ချမ်းတုန်၊ ဖျားနာ၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် နှာစေး ချောင်းဆိုး စသော ရာသီအလိုက်ဖြစ်တတ်သော ရောဂါများမှလွဲ၍ ကျန်လများတွင် ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးအနေဖြင့် တန်ခူးလတွင် ပဲနုတ်ခြင်း၊ ကဆုန်လတွင် နှမ်းကြဲခြင်း နယုန်လတွင် ပျိုးကြဲ၊ နှမ်းကြဲခြင်း ဝါဆိုလတွင် လယ်စိုက်ခြင်း၊ လယ်ထွန်ခြင်း၊ ဝါခေါင်လတွင် မြေပဲချခြင်း၊ တော်သလင်းလတွင် မြေပဲချ၊ နှမ်းရိတ်၊ ပေါင်းသိမ်းခြင်း များလုပ်ကိုင်ပြီး၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် ပဲချ၊ ပေါင်းသိမ်း၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ပဲချခြင်း၊ ပဲနုတ်ခြင်း၊ ပဲပေါင်းသိမ်းခြင်း၊ နတ်တော်လတွင် လယ်ရိတ်ခြင်း၊ ပဲချခြင်း၊ ပေါင်းသိမ်းခြင်း၊ ပြာသိုလတွင် ပဲနုတ်ခြင်း၊ စပါးခြွေခြင်း၊ တပို့တွဲလတွင် ပဲနုတ်ခြင်း၊ ပဲခွတ်ခြင်းနှင့် တပေါင်းလတွင် ပဲနုတ်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။

ရာသီဥတုအနေဖြင့် တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် နေသာပြီး၊ နယုန်လမှ သီတင်းကျွတ်လအထိ မိုးရွာသွန်းသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလမှ ပြာသိုလအထိ နှင်းများကျသော အလွန်အေးပါသည်။

ဝင်ငွေအနေဖြင့် တန်ခူးလတွင် အလှူရှင် ဝင်ငွေကောင်းပြီး၊ တော်သလင်း၊ နတ်တော်၊ တပေါင်းလများတွင် သီးနှံများရောင်းရသဖြင့် ဝင်ငွေကောင်းကာ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ ကဆုန်လများတွင် ဝင်ငွေနည်းသည်။ ကျန်လများတွင် ဝင်ငွေမရှိပါ။

ထွက်ငွေအနေဖြင့် တန်ခူး၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် ထွက်ငွေများသည်။ သီတင်းကျွတ်လနှင့် နတ်တော်လ၌ ထွက်ငွေပုံမှန်ရှိသည်။ ကျန်လများတွင် ထွက်ငွေနည်းပါးသည်။

ရေရရှိမှုတွင် (၁၂)ရာသီလုံး ပေါများသော်လည်း မိုးရာသီတွင် သန့်၊ရှင်းသောရေမရရှိခြင်း၊ ချောင်းနှင့်အလှမ်းဝေးသဖြင့် ရေခပ်ရန်အချိန်ပေးနေရပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွင် နွေရာသီနှင့် ဆောင်းရာသီတွင်ကောင်းမွန်သော်လည်း မိုးရာသီတွင် မြေသားလမ်းဖြစ်သဖြင့် ရွှံ့နွံ့ ဗွက်များထူကာခက်ခဲသည်။ မိုးရာသီတွင် ချောင်းရေတစ်ပက်လက်ဖြစ်နေသည့်အတွက် စက်လှေကိုအသုံးပြုကာသွားလာရသည်။

အဓိကပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ဦးအောင်ဦး
ဦးကျော်လွင်
ဦးဖြူညွန့်ရှိန်း
ဒေါ်စန္ဒာလှိုင်
ဒေါ်အေးမြ
ဒေါ်အေး၂ဖြိုး
ဒေါ်ဖြူညွန့်ခင်

ပန်းကုအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (ကျား + မ)

ကျေးရွာ - တောင်လက်

ရက်စွဲ - ၂၂.၁၁.၂၀၁၇



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

နေရာ ။ ။ ဝေဘင်လက်ကျေးရွာ
ဆွမ်းတော်ကြီးကျောင်း

နေ့ရက် ။ ။ ၂၂.၁၁.၂၀၁၇

ရည်ရွယ်ချက် ။ ။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများ၏ အမျိုးသား အမျိုးသမီး အခန်းကဏ္ဍများကို သိရှိလာစေရန် ။

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းတုန်းမြို့နယ်၊ တ... အုပ်စု၊ ဝေဘင်လက်ကျေးရွာတွင် ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း သင်ခန်းစာကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး (၂) ဖွဲ့ ခွဲ၍ ခေါင်းစဉ် (၁၀) ခုဖြင့် ဆွေးနွေးကြပါသည်။ ၎င်းခေါင်းစဉ်များမှာ - (၁) ဝင်ငွေ (၂) ဦးဆောင်နိုင်မှု (၃) ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု (၄) အိမ်မှုကိစ္စများတွင်ပါဝင်မှု (၅) ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှု (၇) အရင်းအမြစ်အပေါ် အသုံးချနိုင်မှု (၈) ပိုင်ဆိုင်မှု (၉) အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း (၁၀) လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်မှုတို့ဖြစ်သည်။

(၁) ဝင်ငွေ

ဝင်ငွေရရှိမှုတွင်အမျိုးသမီးများက (၈၀%) အမျိုးသားများက (၇၀%) ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်ဝင်ငွေရနည်းရခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အချိန်ပြည့်ဆောင်ရွက်နေရသောကြောင့် ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်မှုအားနည်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

(၂) ဦးဆောင်နိုင်မှု

ဦးဆောင်မှုတွင်အမျိုးသားများက (၈၀%) အမျိုးသမီးများက (၅၀%) သာရှိပါသည်။ ဤသို့ကွာခြားရခြင်းမှာ အမျိုးသားများက မိသားစုအရေးကိစ္စများကို ဦးဆောင်နေရပြီး၊ အိမ်ထောင်ဦးစီး အမျိုးသားများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မိသားစုဝင်များက လိုက်နာဆောင်ရွက်ရသော ဓလေ့အစဉ်အလာများကြောင့်ဖြစ်သည်။

(၃) ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုတွင် အမျိုးသားများက (၁၀၀%) အမျိုးသမီးများက (၆၀%)

သာရှိသည်။ ထိုသို့ကွာခြားနေရခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများက မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအားနည်းခြင်း၊ ဓါတ်ရိုက်ကူးအစဉ်အလာများရှိခြင်း၊ တောတောင်ရှုထောပခြင်း၊ လေထိုးဆိုးကြမ်းထမ်းခြင်းများကြောင့်ဖြစ်သည်။

(၄) ခုံးဖုတ်ချက်ချနိုင်မှု

ခုံးဖုတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများက (၇၀%)၊ အမျိုးသမီးများက (၆၀%) ရှိပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ ကိစ္စတော်တော်များများကို အမျိုးသားများက ဦးဆောင်ဆောင်ရွက်နေကြခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။

(၅) အိမ်မှုကိစ္စများတွင်ပါဝင်မှု

အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အမျိုးသမီးများက (၉၀%)၊ အမျိုးသားများက (၅0[illegible] သာရှိကြသည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသားများသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် အချိန်ပြည့်ဆောင်ရွက်နေရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

(၆) ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု

အမျိုးသားများက (၇၀%)၊ အမျိုးသမီးများက (၅၀%) သာရှိကြပါသည်။ ထိုသို့ကွာခြားနေရသော အကြောင်းရင်းမှာ ကျေးရွာတွင်ရှိသော အတန်း မြို့မှ အထက်တန်းများသို့ သွားရောက်ရမည်ဆိုပါက အမျိုးသမီးများအား စိတ်မချခြင်း၊ သားများကိုသာ ဦးစားပေးကျောင်းထားခြင်း စသော ရှေးရိုးအစဉ်အလာများနှင့် မိမိတို့ ကျေးရွာ၌ ပညာသင်ကြားရန် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။

(၇) အရင်းအမြစ်အပေါ် အသုံးချနိုင်မှု

အရင်းအမြစ်အပေါ်အသုံးချနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများက (၆၀%)၊ အမျိုးသမီးများက (၅၀%) သာရှိသည်။ အကြောင်းရင်းမှာ လယ်၊ ချောင်း အင်းအိုင်များကို အသုံးပြုပြီး အမျိုးသားများ လက်ဝယ်မှာ ရှာရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။

(၈) ပိုင်ဆိုင်မှု

ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူပိုင်ဆိုင်သည်။ အကြောင်းမှာ အိမ်ထောင်တစ်ခု၏ ပစ္စည်းဥစ္စာမှန်သမျှသည် အမျိုးသားပစ္စည်း၊ အမျိုးသမီးပစ္စည်းဟူ၍ ခွဲခြားပိုင်ခွင့်မရှိဘဲ တန်းတူဖြစ်ရမည်ဟူ

ဝေဒနာအပူအားသကြောင့်ဖြစ်သည်။

(၉) အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသားများက (၆၀%)၊ အမျိုးသမီးများက (၅၀%) ရရှိကြသည်။ ကွဲသို့ ကွာခြားရခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စအချိန်ပြည့် လုပ်ကိုင်နေရသဖြင့် ဝင်ငွေရအလုပ်များအား အချိန်မပေးနိုင်ခြင်း၊ အလုပ်တိုင်းကိုလည်း လုပ်ဆောင်နိုင်မှု အားနည်းခြင်းများကြောင့်ဖြစ်သည်။

(၁၀) လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်မှု

အမျိုးသားများက (၈၀%) အမျိုးသမီးများက (၇၀%) ပါဝင်ကြသည်။ အကြောင်းရင်းမှာ တစ်ခြားနယ်များသို့ သာရေး/နာရေး သွားရမည်ဆိုပါက အမျိုးသားများက သာအသွားအလာများခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။

အဓိကပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ဦးကျော်မောင်

ဦးဝေလင်း

ဦးပြောင်

ဒေါ်တင်မြ

ဒေါ်တင်တင်နွယ်

ဒေါ်မွေး

ဒေါ်မိဖြူ

ဒေါ်ဖိုလ်တင်

ဦးတင်ဦး

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ

ကျေးရွာ - တောင်လတ်

ရက်စွဲ - ၂၃.၁၁.၂၀၁၇



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံအသုံးသုံးသပ်ခြင်း

နေရာ ။ ။ တောင်လယ်ကျေးရွာ
ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

နေ့ရက် ။ ။ ၂၂.၁၁.၂၀၁၇

ရည်ရွယ်ချက် ။ ။ ကျေးရွာတွင်းနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမည်သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည်ကို သိရှိလာစေရန်။

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းတုန်းမြို့နယ်၊ တံခွန်အုပ်စု၊ တောင်လယ်ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံကို ဆွေးနွေးရာတွင် ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများဟူ၍ နှစ်မျိုးတွေ့ရှိ ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမှာ - အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ လူထုအခြေပြုကော်မတီအဖွဲ့၊ ဝေါပကာ၊ ကျောင်းကော်မတီနှင့် Save the Children မိခင်နှင့်ကလေးအဖွဲ့တို့ဖြစ်ကြသည်။ ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများမှာ - မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ Save the Children၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ မြေစာရင်း၊ ရဲ၊ သစ်တော၊ စည်ပင်၊ လူမှုဝန်ထမ်း ပြုစိမ်လမ်းတို့ဖြစ်သည်။

ဝင်ရိုးအကြီးအသေးမှာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ပံ့ပိုးမှုကိုဖော်ပြပြီး အရှည်အဆေးမှာ ကျေးရွာနှင့် ထိတွေ့ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်မှုရှိကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။

တောင်လယ်ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ အဓိကဆောင်ရွက်ပြီး လူထုအခြေပြုကော်မတီအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်သည်။ ဝေါပကာ၊ ကျောင်းကော်မတီနှင့်၊ Save the Children အဖွဲ့များမှာလည်း ပံ့ပိုးမှုများရှိသောကြောင့် ဝင်ရိုးအလတ်ဖြင့်ဖော်ပြ ပြီး၊ မိခင်နှင့်ကလေးမှာ ရံဖန်ရံခါသာဆောင်ရွက်ရသောကြောင့် ဝင်ရိုး အသေးဖြင့်ဖော်ပြထားရှိပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများတွင် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်အဖွဲ့သည် ကျေး

ရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အဓိကထားဆောင်ရွက်ပြီး၊ စက်ဝိုင်းအကြီးဆုံးဖြင့် ဖော်
ပြထားသည်။ သစ်တော၊ စည်ပင်၊ ရဲ၊ တပ်ဖွဲ့၊ မြေစာရင်း အဖွဲ့များမှာ ကျေး
အုပ်အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်သော်လည်း ကျေးရွာနှင့် ထိတွေ့မှုအလွန်နည်းသော
ကြောင့် စက်ဝိုင်းအသေးဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
ကျေးဖွံ့၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး အဖွဲ့များမှာ ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို
ဒုတိယအများဆုံး အထောက်အကူ ပေးနေပြီး၊ ကျေးရွာနှင့်လည်း ချိတ်
ဆက်မှုရှိသောကြောင့် စက်ဝိုင်းအလတ်ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။
Save the Children အဖွဲ့မှာ ကျေးရွာနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းသော
ကြောင့် စက်ဝိုင်းအသေးဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။

အဓိကပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ဦးတင်ဝင်း
ဦးစိုးဇောင်
ဦးမြင့်အောင်
ဦးစိုးအောင်
ဒေါ်ကြည်မြိုင်
ဒေါ်တင်ဆွေ
ဒေါ်ခင်မာအေး

အခက်အခဲပြဿနာများ အားဖော်ထုတ်ခြင်း

ကျေးရွာ။ ။ တောင်ဘက်ကျေး

ဘုန်းကြီးကျောင်း

နေ့ရက်။ ။၂၃.၁၁.၂၀၁၇

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းဘူးမြို့နယ်၊ တမာအုပ်စု တောင်ဘက် ကျေးရွာသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုရောက်ရှိခြင်း အခက်အခဲ များ ကိုတွေ့ တွေ့နေရပါသည်။ ထိုသို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု နှောက်ယှက်နေရခြင်းအကြောင်း ရင်းများမှာ- သတင်းအချက်အလက်များ ဖြန့်ကြည့်မှု ဝေရှိနှင့် ယှဉ်စု ရန်၊ အလှူ၊ မင်္ဂလာပွဲများ ရှိလျှင် မလွှဲမရှောင်သာ တက်ရန်နေရာမရှိခြင်း၊ အလ ရပ်ရုံးခန်းမ မရှိခြင်းတို့ တွေ့နေရသည်။

ကျေးရွာတွင်း ပညာတတ်များပါသည်။ အသိပညာ/အတတ်ပညာ တတ်သူများပါသည်။ ကျေးရွာတွင် မူလတန်းသာရှိ၍ အထက်တန်း ဆက်တက်လိုပါက မြို့နယ်သို့ သွားရောက်ကျောင်းထားရသဖြင့် စီးပွားရေးအခ အတင့်ရှိ ပုံဖြင့် သွားရောက်ရန်အဆင်မပြေသဖြင့် ၈(၇)တန်းဖြင့်သာ ကျောင်း ထွက်ရသူများပြားသည်။

ချောင်းနှင့် ကျေးရွာ အလှမ်းဝေးသဖြင့် ရေခပ်ရန် အချိန်ပေးနေ ရခြင်း၊ မိုးရာသီတွင် သန့်ရှင်းသောရေ မရရှိခြင်း၊ သက်ကြီးများ မှာရေ သွားခပ်ရန် မစွမ်းသာသဖြင့် ရေရရှိရန်ခက်ခဲခြင်း။ ကျေးရွာတွင်း လက်နှိပ် တွင်းများ အလွယ်တကူ တူးယူနိုင်သော်လည်း ငွေအင်အား မရှိခြင်း၊ ရေသို လှောင်ရန် မရှိခြင်းတို့ တွေ့နေရသည်။

ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများ/ဆေးရုံ/ဆေးခန်းများ မရှိသည့်အ တွက် ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မသိသူအများ အား နည်းခြင်း၊ အရေးပေါ် နာမကျန်း ဖြစ်ပါက အလွန်ခက်ခဲခြင်းများ တွေ့နေရပါသည်။

ဖင်းတိုက်:- ထန်းပင်တိုက် ဆက်သွယ်ရေးလမ်း ပေါ်တွင်မှ ကျေးရွာ ဆက်သွယ်ရေးတွင် ချောင်းလက်တက်ခု ရှိနေသဖြင့် မိုးရာသီတွင်ဆိုချောင်း

ရေလာသဖြင့် သွားလာရန်ခက်ခဲနေသေးသည်။

ကျေးရွာတွင်ဆိုလာမီးလင်းရေး ရှိသော်လည်း မိုးရာသီနေမ သည့်ရက်များတွင် မီး လင်းနိုင်ခြင်းမရှိ၊ ကျေးရွာရှိ ရွာသုံး မီးစက် နှင့်မီး ပေးရာတွင်လည်း လစဉ်း ခက်သုံး ဆီအတွက်ပေးနေရသဖြင့် ငွေကုန် ကြေးကျများခြင်း၊ ဓါတ်ကြိုးမီးတိုင်များမှာလည်း မကောင်းတော့ပါ။

ကျေးရွာရှိအိမ်ခြေများသည် ကျဉ်းမြောင်းပြီး အိမ်နှင့်ပင်နေရာ ပြည့်နေပြီး၊ အိမ်သာအဆောက်အဦနေရာမရှိခြင်း၊ ရှေးအစဉ်အလာ တော သည့်များလည်း ယခုအချိန်ထိရှိနေပါသေးသည်။ ကျန်းမာရေး အသိပ ညာ အားနည်းခြင်း၊ အများသုံး အိမ်သာများလည်းမရှိပါ။

စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ မသိခြင်း၊ မျိုးကောင်း မျိုးသန့်မရှိ ချယ်တာတော်ခြင်းများကြောင့် ကျေးရွာ၏ ဝင်ငွေနည်းပါးနေပါသည်။

ထိုအခက်အခဲများအား ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါက ကျေးရွာသည် ပို၍ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည် ဖြစ်သည်။

အဓိကပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများ အားလုံး


ပြဿနာသစ်ပင်ပုံ
အကျိုးဆက်
အကြောင်းရင်း

ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်

နေရာ ။ ။ တောင်လယ်ကျေးရွာ
သုံးကြီးကျောင်း
နေ့ရက် ။ ။ ၂၃.၁၁.၂၀၁၇

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းဘူးမြို့နယ်၊ တမာအုပ်စု၊ တောင်
လယ်ကျေးရွာ၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်း
မှာ သောက်ရေသုံးရေခန်း မရှိခြင်းဖြစ်သည်။ သောက်ရေသုံးရေခန်း မရှိရခြင်း၏
အဓိကအကြောင်းအရင်းများကို ပြဿနာသစ်ပင်ရေးဆွဲ၍ ကျေးရွာလူ
ထုနှင့် ရှာဖွေထုတ်ခဲ့သည်။

သောက်ရေသုံးရေခန်း မရှိရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းအရင်းများမှာ
ကျေးရွာမှ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သောသည့် ငွေကြေးအင်အား၊ ရန်
ပုံငွေမရှိခြင်း၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမသိ၊ ဦးစီးဦးဆောင်ပြုလုပ်မည့်ခေါင်း
ဆောင်မရှိခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုမှ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားနည်းခြင်း၊ ရွာသူ
ပိုက်နာရက်နေရာမရှိ၊ ရေညှိသည်၊ ဌာနဆိုင်ရာများလာရောက်ပါကတည်း
ခိုရန်မရှိခြင်း၊ အလှူမင်္ဂလာပွဲများရှိပါက မဏ္ဍပ်ဆောက်ရန်နေရာမ
ရှိတို့ဖြစ်သည်။

သောက်ရေသုံးရေခန်း မရှိရခြင်းကြောင့် ရရှိလာသော ဘေးအကျိုးဆက်များ
ကို ကျေးရွာလူထုနှင့်ဆွေးနွေးရာတွင် စည်းလုံးမှုမရှိခြင်း၊ အသိပညာ
များ အချိန်နှင့်တပြေးညီမသိရှိရခြင်း၊ ပညာရေးအားနည်းခြင်း၊ အဆင့်
အတန်းနိမ့်ကျခြင်း၊ ဂုဏ်သိက္ခာရယ်နှင့် မညီညွတ်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

အဓိကပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူအား
လုံး

တောင်လတ်ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း (တတိယနစ်စက်ဂန်း)

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	အသက်	လူမျိုး	ဘာသာ	ပညာအရည်အချင်း	ဖုန်းနံပါတ်	ရာထူး/တာဝန်
၁	ဦးမောင်ဦး	ကျား	41	ဗမာ	ဗုဒ္ဓ	မူလတန်း	452149250	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၂	ဒေါ်တင်တင်နွယ်	မ	24	ဗမာ	ဗုဒ္ဓ	အလယ်တန်း	455692321	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၃	ဦးကျော်ဝင်း	ကျား	51	ဗမာ	ဗုဒ္ဓ	မူလတန်း	256145339	ကျေးရွာစီထောက်ဥက္ကဌ
၄	ဒေါ်တင်တင်ညို	မ	33	ဗမာ	ဗုဒ္ဓ	မူလတန်း	262703874	ကျေးရွာစီထောက်ဥက္ကဌ
၅	ဦးမြင့်ဦး	ကျား	45	ဗမာ	ဗုဒ္ဓ	မူလတန်း	262018370	ဂယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဌ)
၆	ဒေါ်အေးအေးမြ	မ	34	ဗမာ	ဗုဒ္ဓ	မူလတန်း	261642447	ဂယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ (မှတ်တမ်းထိမ်း)
၇	ဦးချစ်အေး	ကျား	33	ဗမာ	ဗုဒ္ဓ	မူလတန်း	262408037	ဂယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ (အဖွဲ့ဝင်)
၈	ဦးစန်းမောင်	ကျား	62	ဗမာ	ဗုဒ္ဓ	မူလတန်း	264708295	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ(ဥက္ကဌ)
၉	ဦးတင်မောင်ဦး	ကျား	26	ဗမာ	ဗုဒ္ဓ	မူလတန်း	258758208	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်စန္ဒာလှိုင်	မ	18	ဗမာ	ဗုဒ္ဓ	မူလတန်း	262339626	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၁	ဦးတင်ဦး	ကျား	52	ဗမာ	ဗုဒ္ဓ	မူလတန်း	428842351	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ(ဥက္ကဌ)
၁၂	ဒေါ်စန်းနွယ်ဦး	မ	27	ဗမာ	ဗုဒ္ဓ	အလယ်တန်း	262339626	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၃	ဒေါ်ငွေကြည်	မ	45	ဗမာ	ဗုဒ္ဓ	မူလတန်း	253524595	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၄	ဒေါ်ခင်မာဦး	မ	29	ဗမာ	ဗုဒ္ဓ	အလယ်တန်း	252914098	ကျေးရွာဘဏ္ဍာရေးစာရေး
၁၅	ဒေါ်အေးအေးငြိမ်း	မ	23	ဗမာ	ဗုဒ္ဓ	မူလတန်း	440839585	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ
၁၆	ဦးဝေလင်း	ကျား	32	ဗမာ	ဗုဒ္ဓ	မူလတန်း	262208804	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ

ကျေးရွာမြေပုံအား အမျိုးသားတစ်ဦးမှရှင်းပြနေပုံ

အခက်အခဲပြဿနာများအား အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ ဆွေးနွေးနေပုံ

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားနေခြင်း

စီမံကိန်းအကြောင်းရှင်းပြနေပုံ

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေးမြန်းရပ်ခံ၍ ဘောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီကောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသောင်းမြိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၈၆၀၇၉၉၈၄၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်မေလွင်ဦး
~~ပြည်နယ်~~/တိုင်းဒေသကြီး မကွေး မြို့နယ် စေတုတ္တရာ	ကျေးရွာအုပ်စု ဘာဖာ	ကျေးရွာ ဘောင်းဆော

ကး လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၄၃	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၄၃
လူမျိုးစု (၂) ------------		ဘာသာ (၂) ------------	
လူမျိုးစု (၃) ------------		ဘာသာ (၃) ------------	
လူမျိုးစုရော -------------		ဘာသာရော -----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၀		
ခစ်သေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၈၁	၇၂
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ		
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၃	၁၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက် [illegible]		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၂) ကျန်းမာရေး	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၃) လက်မှုပညာရှင်	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☑	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	**[မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း]**
ကျောက်ခင်းလမ်း	**[မြေသားလမ်း]**	လူသွားလမ်း	အခြား စက်လှေ <မိုးရာသီ>

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? — **[ရှိပါသည်]**/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? — နှစ် ၂၀၁၁ /မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? — **[ပြုခဲ့ပါသည်]**/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? — မိုင် ---၂--- /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/ ✓
အခြား ------------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/ ✓
အခြား ------------------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ --------------------------------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Save the Children

(၂) ---------------------------------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသောင်းမြို

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ ၃၁.၁၁.၃၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်မေသွင်ဦး

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ ၃၁.၁၁.၃၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်မေသူဇင်ဦး ၊ ဒေါ်ခင်ချိုချိုအောင်			
နေ့စွဲ 23.11.2017		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ☑ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)	
~~ပြည်နယ်~~/တိုင်း မကွေး	မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	22.11.17	22.11.17	17	19	36	ဗမာ | 36
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	23.11.17	23.11.17	18	20	38	ဗမာ | 38
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	28.11.17	28.11.17	21	15	36	ဗမာ | 36
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	5.1.2018	5.1.2018	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၃.၁.၁၈	၃.၁.၁၈	၂၁	၂၁	၄၂	ဗမာ | ၄၂
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၂.၁၈	၁၄.၂.၁၈	၈	၆	၁၄	ဗမာ | ၁၄

၃၇

၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၂.၁၈	၁၄.၂.၁၈	၂၀	၂၃	၃၈	မသာ	၄၃
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၂.၁၈	၁၄.၂.၁၈	၂၀	၂၃	၃၈	မသာ	၄၃
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၂.၁၈	၁၄.၂.၁၈	၂၀	၂၃	၃၈	မသာ	၄၃
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်မေသွင်ဦး			
နေ့စွဲ 23.11.2017	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ☑ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး	မြို့နယ် မင်းဘူး	ကျေးရွာအုပ်စု တမာ	ကျေးရွာ တောင်လက်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	ပညာတတ်နည်းပါးခြင်း။ အသိပညာ/အတတ်ပညာ အားနည်းခြင်း	၁	ကျေးရွာတွင်း ပညာတတ်နည်းပါးခြင်း
၂	သာရေး၊ နာရေး၊ အစည်းအဝေး များပြုလုပ်ရန် လူစုဝေးရန်နေရာ ခက်ခဲ	၂	သာရေးနာရေးများမှ လူစုဝေးရန် နေရာမရှိ
၃	ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု မရှိခြင်း။	၃	ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း၊ ဆေးခန်းများ မရှိသဖြင့် ခက်ခဲခြင်း
၄	မိုးတွင်းကာလ သောက်သုံးရေ ရရှိရန်ခက်ခဲ	၄	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ မသိသည့်အတွက် သီးနှံထွက်နှုန်းနည်း
၅	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာအားနည်းသဖြင့် သီးနှံထွက်နှုန်းနည်း	၅	လျှပ်စစ်မီး အချိန်ပြည့် မရရှိသည့် အတွက် ညနေမှ အသေးစားအလုပ် နှိပ်စက်ခြင်း
၆	ဆက်သွယ်ရေးလမ်းများ မကောင်းသဖြင့် မိုးတွင်းကာလ သွားလာရခက်ခဲခြင်း	၆	ရေခပ်ရန်အချိန်ပေးရခြင်း <မိုးရာသီသောက်သုံးရေခက်ခဲ>
		၇	အိမ်ခြံများ ကျဉ်းသဖြင့် အိမ်သာများ အိမ်တိုင်းတွင်မရှိ။
		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာတွင်း ပညာတတ်များ ပေါ်များလာစေရန်.	၁	ပညာတတ်ပေါ်များစေရန်။
၂	သာရေး/နာရေး အခမ်းအနားများ ပြုလုပ်ရန် အသုံးပြု တကူဇရပ် ရရှိစေရန်။	၂	ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ ရရှိနိုင်ရန်။
		၃	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်းများ ရရှိနိုင်ရန်၊ ဈေးကောင်းမျိုးစေ့များ ရရှိရန်
၃	ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကောင်းများ ရရှိနိုင်ရန်.	၄	ရွာတွင်း သင်တန်းများ ဖြစ်လာမှုစေရန် ရပ်ဆောင်ရရှိနိုင်ရန်.
၄	ရေကောင်းရေသန့် ရရှိနိုင်ရန်	၅	မီးအလင်းပြည့် ရရှိ လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြင့်မားလာစေရန်
၅	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ အသိပညာများ ရရှိပြီး ဝင်ငွေတိုးများလာစေရန်.	၆	ရေကောင်းရေသန့် ရရှိစေရန် အလွယ်တကူ ရေရရှိစေရန်
၆	ဆက်သွယ်ရေးလမ်းများ ကောင်းမွန်ပြီး ရောင်းဝယ်ရေး သွားလာ လွယ်ကူစေရန်.	၇	ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေး အဆင့်မြင့်မားစေရန် အများသုံး အိမ်သာများ ရရှိနိုင်ရန်.

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဘက်စုံသုံး ဆည်မြောင်း	ကျား+မ	၇၅၀၀၀၀၀	၁၄၈
၂	[illegible]	ကျား+မ		၁၄၈
၃	ရေရရှိရေး	ကျား+မ		၁၄၈
၄	ဆေးရုံ / ဆေးခန်း	ကျား+မ		၁၄၈
၅	တံတား (ချောင်းကူး)	ကျား+မ		၁၄၈
၆	အများသုံး အိမ်သာ	ကျား+မ		၁၄၈

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လျှပ်စစ်မီး (EPC)	ကျား+မ	မီးလင်းရေး
၂	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	ကျား+မ	စိုက်ပျိုးရေး
၃	ကျွဲနွားမွေးမြူရေး [illegible]	ကျား+မ	ကျွဲနွားမွေးရေး
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်ဝင်း ---------- လက်မှတ် [signature] ---------- နေ့စွဲ 23-11.2017

ဒေါ်ခင်တင်ညို [signature] 23.11.2017

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောင် [illegible] အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန် [illegible] ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ [illegible] မပါဝင်ပါ။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်မေသွင်ဦး၊ ဒေါ်ခင်ချို [illegible]	
နေ့စွဲ ၂၈.၁၁.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) ☐စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂) ☑[illegible] ☐စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး၊ မြို့နယ် မင်းတုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဘာဘာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု [illegible]
ဘာဘာ	မူလတန်းကျောင်း	၆၀'x၃၀'x၁၂'	၂၀၇	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ	၁၄၉၉၂၁၈၀		
တောင်လက်	ဘက်စုံသုံး ခန်းမ	၂၇'x၂၂'x၁၂'	၁၄၈	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ	၇၅၀၀၀၀၀		
				☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ			
				☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဒေါ်တင်တင်ဦး (signature)

(၁၀)

တတိယနှစ် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

နေ့.ရက် - ၂၂.၁၁.၂၀၁၇

အချိန် - နေ့.လည် ၁း၃၀

နေရာ - တောင်လတ် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

တက်ရောက်သူဦးရေ - (ကျား)-၁၇ (မ)-၁၉ - စုစုပေါင်း - ၃၆

အကြောင်းအရာ - တတိယ နှစ် ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေး

ကျေးရွာ - တောင်လတ်

အုပ်စု - ဝါယာ

ဆွေးနွေးချက်

ဒေါ်မေလှိုင်ဦး: - ကျွန်မတို့ ဒီရွာမှာ အိမ်ခြေ ဘယ်လောက်ရှိလဲ?

ရွာလူထု - ၄၃ အိမ် ရှိ ပါတယ်

ဒေါ်မေလှိုင်ဦး: - အဲ ဆို ပြောမယ် အခု ၁နာရီ ၃၀ ရှိတော့မယ်
- ကျွန်မတို့ဘာမှ မပြောခင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ပြောပေးပါအ

ဦးသောင်းရီ - အစိုးရပ်သောင်လေး တောင်ဆိုခြင်ပါတယ်၊ ပူပေါင်းပါဝင်
မှုလဲ အားကောင်းပြီးပြီး ဒေါ်ရလဲ လှမ်းရှာလာစေချင်
ပါတယ်၊

ဒေါ်မေလှိုင်ဦး: - ဘယ် ဝန်ကြီး ဦးစီးဌာနလဲ ဦးစီးဌာနက ဝင်တယ်လဲ

ရွာလူထု - စိုက်ပျိုးရေး ၊မွေးမြူရေး ၊ဆည်မြောင်း ဦးစီးဌာနကပါ

ဒေါ်မေလှိုင်ဦး: - ဦးစီးဌာနက ကျေးလက် ဒေသ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး
ဦးစီးဌာန လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း သည် နည်းပညာ
ပိုင်းနှင့်ငွေကြေး ပိုင်းကို ထောက်ပံ့ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊

ဒေါ်မြရှင်ဦး
- စိမ့်ကိုင်း မိတ်ဆက် ခြင်းနှင့် ပတ်သက် သော အောက်ပါ အကြောင်း အရာ များအား ဆွေးနွေး ရှုဝဝ မပင်ပြူ မှာ ဘာလဲ ဆိုပြီးရင် စိမ့်ကိုင်း ဝန်ထမ်း များ သည် ကျေးရွာ ရှုဝဝ သာ ရပ်ဆောင် ရမည် ဖြစ် ကြောင်း၊
- ဆည်ပတ် ရန်ပုံငွေ ထားရခြင်း အကြောင်း အား ရှင်းပြ
- စိမ့်ကိုင်းမှ ထောက်ပံ့ ငွေ စီးဆင်း ပုံ အား ရှင်းပြ
- စိမ့်ကိုင်း ရည် ရွယ် ချက် အား ရှင်းပြ
- စိမ့်ကိုင်း ရလဒ်က ဘာတွေလဲ?

ဒေါ်ခင်ပိုပိုအောင်
- စိမ့်ကိုင်း စက်ဝန်း ဆိုသာက ဘာ?
- စိမ့်ကိုင်း စက် ဝန်း အစအဆုံး ရှိလား၊ မရှိလား၊
- အပိုင်း ၆ ပိုင်း ရဲ့ ၊အဆင့် ၁၄ ဆင့် ရှိတယ်
- နည်းပညာ ထောက်ပံ့ တယ်၊

အပိုင်း ① - ကြိုတင်ပြင် ဆင်ခြင်း → အဆင့် ၁ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး
→ ၂ စေတနာ့ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း

အပိုင်း ② - အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း → အဆင့် ၃ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး
→ ၄ အုပ်စုကော်မတီ /အုပ်စုစုရပ်
→ ၅ ပြီးရှိယ် ခန့်ရပ်ကွက်ခွဲ တာပြုခြင်း
→ ၆ တတိယ အကြိမ်အစည်းအဝေး

အပိုင်း ③ - စိမ့်ကိုင်းရပ်ငန်းခွဲ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း → အဆင့် ၇ နည်းပညာ အစည်းအဝေး

အပိုင်း (၄) – စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း
→ အဆင့် ၈ အဆိုပြုလွှာနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျေးရွာ လူထုထံမှ အကြံပြုချက်
→ ၉ အုပ်စုကော်မတီမှ အဆိုပြုလွှာ၌ ပါသော ဘဏ္ဍာရေး အခြေအနေ သုံးသပ်ခြင်း။

အပိုင်း (၅) – အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း
→ အဆင့် ၁၀ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း
→ ၁၁ ကျေးရွာ ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဘဏ္ဍာရေး အခြေအနေ

အပိုင်း (၆) – လုပ်ငန်းခွဲပိတ်သိမ်းခြင်း
→ အဆင့် ၁၂ လုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်ခြင်း တယ်ပိုနိုင်င[illegible]
→ ၁၃ လူထုစစ်ဆေးခြင်း
→ ၁၄ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးကိုဖြန့်သူအဖွဲ[illegible]

ပင်.ကျူအဓိမ်းသုံးသပ်ခြင်း

	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး
လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်မှု	၈	၇
ဝင်ငွေ	၇	၆
ဦးဆောင်မှု	၇	၅
ဆုံးဖြတ်မှု	၁၀	၆
ဆုံးဖြတ်ချက်မှတ်မှု	၇	၅
အဓိမ်မှုကိစ္စများတွင်ပါဝင်မှု	၅	၉
ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှု	၇	၅
အရင်းအမြစ်အပေါ်အသုံးချမှု	၆	၅
ပိုင်ဆိုင်မှု	၅	၅
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း	၅	၅

အရင်းအမြစ် ခွဲခြား စိတ်ဖြာခြင်းကို အုပ်စု လိုက်ဆွေးနွေးကြသည်။

ဒေါ်ခင်ချိုချိုအောင် – ဥစ္စာ ဓနကြွယ်ဝ မှုအဆင့် သတ်မှတ် ချက် များကို အဖွဲ့ လိုက် ဆွေးနွေး ခြင်းမှာ ၊ အထူးအဆင်ပြေ ၊ အဆင့်ပြေ ၊ သာမန် ၊ နွမ်းပါး ၊ ထိုအကြောင်းအရာ များကို အဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေး ခြင်း ။

ဒေါ်ခင်ချိုချိုအောင် – ရာသီခွင် ပြဇယား များကို အဖွဲ့လိုက် ဆွေးနွေး ခဲ့ပါတ

မှတ်တမ်းတင်သူ	အတည်ပြုသူ
ဒေါ်တင်တင်နွယ်	ဒေါ်တင်တင်ညို
Nwe	Jim
(စေတနာ့ဝန်ထမ်း)	(စိတောက် ဥက္ကဋ္ဌ)

ဒုတိယ အကြိမ်   အစည်းအဝေး

နေ့စွဲ - 23.11.2017

အချိန် - နေ့လည်

နေရာ - တောင်လတ်ဘုန်းကြီးကျောင်း

တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား ၁၈   မ ၂၀   စုစုပေါင်း - ၃၈

အကြောင်းအရာ - ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး

ကျေးရွာ - တောင်လတ်

အုပ်စု - တာဖာ

ဆွေးနွေးချက်

ဒေါ်ခင်ချိုချိုအောင် - ပထမ နေ့ ဆွေးနွေးချက်များကို ကျေးရွာလူထုအား ပြန်လည်မေးမြန်းခြ

ဦးမြင့်ဦး - အရင်းအမြစ်မြေပုံ အကြောင်းအား ကျေးရွာလူအား ပြန်လည်

- ချပြခြင်း ရွာလူရွာသားလဲ တိုက်တိုက်ရိုက်ရိုက် ဝိုင်းဝိုင်း လုပ်ပေးကြပါ။

ဒေါ်မေလွင်ဦး - ကျေးရွာတွင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများကို ကျေးရွာလူထုများနဲ့ အဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးခြင်း

- ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများကို ကျေးရွာလူထုများ

- နဲ့ အဖွဲ့လိုက် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခြင်း

- ကျေးရွာလူထုအဖွဲ့အစည်းဆက်ဆံရေးကို ရွာလူထုများနဲ့ ဆွေးနွေးခြင်း

ဒေါ်မေလွင်ဦး - ပြဿနာသစ်ပင်များ၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု နှောက်ယှက်ခြင်း

- အခက်အခဲ၊ အကြောင်းအကျိုးများကို ရွာလူထုများနဲ့အဖွဲ့

- လိုက်ဆွေးနွေးခြင်း

ဒေါ်ခင်ချိုချိုအောင် - အမျိုးသားအဖွဲ့နှင့်အမျိုးသမီးတို့၏ အခက်အခဲများ

- ကို အမျိုးသားသဖွဲ့ အမျိုးသမီးသဖွဲ့ ဝိုင်းကို၊ ဒေါ်ခင်ချိုချိုအောင်

- က အဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

အခက်အခဲ

ကိုချစ်အေး - ချေးငွေရရန်ခက်ခဲ — - စုရပ်ဆောင်

- အလယ်တန်းကျောင်းဆောင် — - အလယ်တန်းကျောင်းဆောင်
- ခက်ခဲ — -
- လျှပ်စစ်မီး ရရှိရန်ခက်ခဲ — - လျှပ်စစ်မီးလိုချင်

ဒေါ်မညို - ချေးငွေရရန်ခက်ခဲ — - စုရပ်ဆောင်

- အလယ်တန်းကျောင်းဆောင်ခက်ခဲ — - အလယ်တန်းကျောင်းဆောင်
- မိုးရွာရာတွင်ရေမကောင်း — - အိမ်ဝိုင်းရာရောက်

အခက်အခဲ

ဒေါ်မေမှုန်ဦး - ချေးငွေရရန်ခက်ခဲ — ၁ - အစုရပ်ဆောင်

- အလယ်တန်းကျောင်းဆောင် — ၂ - အလယ်တန်းကျောင်းဆောင်
- — ၃ - ရေကန်သွယ် ၊ ကန်ရေရှိရေး

၄ - ဆေးရုံဆေးခန်း

၅ - တံတား

၆ - မီး

၇ - အိမ်သာ

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူအဖွဲ့

၁။ ဥက္ကဌ → ဦးကျော်ဝင်း
→ ဒေါ်တင်တင်ညို

၂။ ဝယ်ယူရေး → ဦးမြင့်ဦး
→ ဦးချစ်အေး
→ ဒေါ်အေးမြ

၃။ စောင့်ကြည့် → ဦးစန်းမောင်
→ ဒေါ်စန္ဒာလှိုင်
→ ဦးမြင့်အောင်

၄။ လည်ပတ် → ဦးဝင်းဦး
→ ဒေါ်စန်းနွယ်ဦး
→ ဒေါ်ငွေကြည်

၅။ ဝေဖန်အကြံပြု → ဦးဝေလင်း
→ ဒေါ်အေးအေးမြင့်

၆။ ဘဏ္ဍာရေး → ဒေါ်စိုးစိုး

၇။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း → ဦးမောင်ဦး
→ ဒေါ်တင်တင်နွယ်

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်တင်တင်နွယ်
Nwe
(စေတနာ့ဝန်ထမ်း)

အတည်ပြုသူ
ဒေါ်တင်တင်ညို
[signature]
(စီကော်ဥက္ကဌ)

အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

နေ့စွဲ - ၂၈.၁၁.၂၀၁၃

အချိန် - ၂း၃၀မှ ၃း ထိ

နေရာ - ရွာ ယဉ်ရုံး တမာ (လျင်း)

တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား (၂၁) မ (၁၅)

အကြောင်းအရာ - အုပ်စုအစည်းအဝေး

ဆွေးနွေးချက်

ကော်မတီဝင်များ တင်ယောက်ခြင်း မိတ်ဆက်ခြင်း

ဒေါ်မေလွင်ဦး မှ အုပ်စု စီတောက်များ ရွေးချယ်ပေး

ဥက္ကဋ္ဌ စီတောက် - ဦးဇော်နိုင်

- ဒေါ်တင်တင်ညို

ဘဏ္ဍာရေး - ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြဝင်း ရွေးကိုင်ဦးကျော်ဝင်း ငွေကိုင်ဒေါ်မိုးသီတာ

- အဖွဲ့ဝင်ဦးအေးမောင် ဒေါ်သီတာအေး ဒေါ်စိုးစိုး

အုပ်စုကိုယ်စား - ဒေါ်ဝင်းမာလေး

ဝေဖန်အကြံပြု - ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးမြိုင်/ စာရင်းထိန်း ဒေါ်ကိုးကြည်

- အဖွဲ့ဝင် ဒေါ်အေးအေးမြင့်၊ ဦးသိန်းတန်၊ ဦးဝေလင်း ဒေါ်စန်းစန်းမြင့်

ဒေါ်ခင်ချိုချိုအောင် - တမာလင်းက ယူသွင်း တယ်ဆိုကြမ်းလဲ ယူသွင်းတောင်းလက် ရုံးရှင်းအောင်

- ယူတွာတို့ကို ဘယ်လောက်ထုတ်ကြ ဖွာလဲ အကြံပြုပါပါ ကော်မတီဝင်များ

ဦးကျော်ဝင်း - ကျွန်တော်အနေနဲ့ သုံးလ တစ်ခါ စုခြင်း ပါတယ်လို့ အကြံပြုခြင်းပါတယ်

ဦးသက်ရှည် - ၃၃ သိန်း ကောက်ရပါမယ် ကော်မတီဝင်တွေ သဘောတူလား

ဒေါ်ခင်ချိုချိုအောင် - လုပ်ငန်းကတော့ ကြာမယ် မကြာဘူး ဆိုတာ ပြောလို့မရသေးပါဘူး

ဒေါ်မေလွင်ဦး - တောင်းလက်ရုံးရှင်းအောင်ကတော့ စုဖို့များပါတယ် ယူသွင်းကတော့

- မသေချာသောက်ပါဘူး ပြောပါဒုံး အချိုး သမီးတွေကရော

ဦးသက်ရှည် - ဘယ်လိုလဲ သဘောတူကြလား သုံးပုံ တစ်ပုံ

ဒေါ်တင်တင်ညို - သုံးပုံ တစ်ပုံ ခွဲပါ

ဒေါ်ခင်ခါခါဒွေး - အတည်ဖြစ်သွားပြီလား၊ ၃၅ သိန်း ရပါမယ်

ကော်မတီဝင် - သဘောတူပါတယ်

ဒေါ်ခင်ခါခါဒွေး - နားအောင်ပေးပါ ကျန်တဲ့ငွေကို လုပ်ငန်းလုပ်မလုပ်ခွဲ ယူမလား

- ၃၅ သိန်းရဲ့ အမိုင်ငွေကို ကျန်တခွဲ ယူ အလုပ်လုပ်မယ် တတိယဦးတ

- ဘာလဲ တမာကုန်း ဘာလဲ တမာကျင်း တခေါ်ခုန်း

တမာကုန်း - တာဝါတိုင်ပါ

ဦးတင်လင်း - စိတ်ဝင်စားတာ ပယ်ရယ် နားနေအောင်ရယ်ပါ

ဒေါ်ခင်ခါခါဒွေး - တမာကျင်း ဦးစားပေးလဲ တင်မယ် တမာကုန်းလဲ တင်မယ်

· တောင်ပတ်လဲ တင်မယ် အားလုံးပြုလား

ကော်မတီဝင် - သဘောတူပါတယ်

ဒေါ်မေသွင်ဦး - နောက်လိုတာရှိရင် အစည်းအဝေးခေါ်ပါမယ်

- အလုပ်စတင်နိုင်ပါမလား

ကော်မတီဝင် - သာပါမယ်

ဒေါ်ခင်ခါခါဒွေး - မရှင်းတာရှိလား မေးစရာရှိသေးလား

ကော်မတီဝင် - မရှိတော့ဘူး

ဆုံးဖြတ်ချက်

ကျေးရွာ သုံး ရွာ ရုံးတွင် တောင်ပတ် ကျေးရွာ မှ ရန်ပုံငွေ၏ သုံးပုံတစ်ပုံ ၃၅ သိန်း ခွဲဝေယူမည့် တမာကုန်းကျင်းမှ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းတူသည် အတွက် ကျန်သည့် ၂ ပုံ အားအတူတူ သုံးမည် အကယ်၍ ကုန်းနှင့်ကျင်း ကလာသည့် လုပ်ငန်းမတူပါက လုပ်ငန်းကို အစပ်ချက်အရ သုံးရွာ သုံး ဆွေးနွေး ပွဲပြန်ထိုင်ကာ ခွဲဝေမည် ဟု ဆုံးဖြတ်ချက် ချခဲ့ပါသည်။

Name

စာရင်းပြုစုသူ

ဒေါ်တင်တင်နွယ်

ကညာသားဆိုက်ပိုင်စာ စေးပွဲမြို့ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အမှတ်	လုပ်ငန်း	ဆောင်ရွက်ပြီး ကာလ	ကျေးရွာမှတာဝန်ရှိ သူ (သို့) ဌာနဆိုင်ရာ	ပြင်ပမှလည်း ထောက်ပံ့မယ်
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဆက်သွယ်ရေးလမ်း	ကျပ်+မ		
	၂	ကျေးရွာစုရပ်ဆောင်	ကျပ်+မ		
	၃	ဆေးပေးခန်း	ကျပ်+မ		
	၄	စာသင်ကျောင်း(မူလွန်)	ကျပ်+မ		
	၅	စာကြည့်တိုက်	ကျပ်+မ		
	၆	မဟာဓာတ်အားလိုင်း	ကျပ်+မ		
	၇	မင်းလမ်းချောင်းကူးတံတား	ကျပ်+မ		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း		**စိုက်ပျိုးရေး**			
	၁	နည်းပညာ	ကျပ်+မ		
	၂	ဈေးကွက်	ကျပ်+မ		
	၃	မျိုးကောင်းမျိုးသန့်	ကျပ်+မ		
	၄	အရင်းအနှီး	ကျပ်+မ		
	၅	သွင်းအားစု(ဓာတ်မြေဩဇာ)	ကျပ်+မ		
	၆	ဆည်မြောင်း	ကျပ်+မ		
		မွေးမြူရေး			
	၁	နည်းပညာ	ကျပ်+မ		
	၂	မျိုးကောင်းမျိုးသန့်	ကျပ်+မ		
	၃	အရင်းအနှီး	ကျပ်+မ		
	၄	စားကျက်မြေ	ကျပ်+မ		

	အသင်း	လုပ်ငန်း	[illegible]	ဒေသဆိုင်ရာမှတာဝန်ခံ သူ(များ) နှင့်...	[illegible]
		အခြား			
	၁	ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း	ကျား		
	၂	အင်ဂျင်ပြင်သင်တန်း	ကျား		
	၃	အခြေခံလျှပ်စစ်သင်တန်း	ကျား		
	၄	ယိုးမိုးထုံသင်တန်း	မ		
	၅	အလှပြင်သင်တန်း	မ		
	၆	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ		
	၇	စာဝိုင်းပန်းထိုးသင်တန်း	မ		
ကျန်းမာရေး	၁	ဆေးပေးခန်း	ကျား + မ		
	၂	ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း	ကျား+မ		
	၃	ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲများ	ကျား+မ		
ပညာရေး	၁	အားကစားဝန်းကျောင်းဆောင်	ကျား+မ		
	၂	ကျောင်းနည်းပြဆရာ/မ	ကျား+မ		
	၃	ကျောင်းဖြေစည်းရုံး	ကျား+မ		
	၄	ကျောင်းသုံးပရိဘောဂ	ကျား+မ		

တောင်လက်ရွေးကျေးရွာ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ (စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး) သုံးသပ်ခြင်း

တောင်လက်ရွေးကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၄၃) အိမ်ရှိပြီး စိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသည်။ လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်မူတည်ပြီး (၃) မျိုးခွဲခြားထားပါသည်။

လယ် (၂.၅) ဧက၊ ကိုင်း (၂) ဧက ရှိသူများကို တောင်သူကြီးဟု သတ်မှတ်ပြီး အိမ်ခြေ (၁၅) အိမ်ရှိပါသည်။

လယ် (၁) ဧက၊ ကိုင်း (၁) ဧက အတွင်းရှိသူများကို တောင်သူလတ်ဟု သတ်မှတ်ပြီး အိမ်ခြေ (၂၀) ခန့်ရှိပါသည်။

လယ် (၀.၅) ဧကရှိသူများကို တောင်သူလေးဟု သတ်မှတ်ပြီး အိမ်ခြေ (၈) အိမ်ရှိပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး တောင်သူများ လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရသော အခက်အခဲများမှာ

- သီးနှံဈေးမကောင်းခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာဗဟုသုတအားနည်း
- မျိုးကောင်းမျိုးသန့် မရွေးချယ်တတ်ခြင်း
- ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်း
- ထွက်နှုန်းနည်း (ကြွက်ဖျက်ဆီး)
- မြေဆီလွှာပျက်စီး

- စိုက်ပျိုးရေး သွင်းအားစုများ မလုံလောက်ခြင်း (ထွန်ယက်စိုက်ပျိုး ဂုဏ်ရည်ပစ္စည်းကိရိယာများ မပြည့်စုံ၊ မလုံလောက်ခြင်း) တို့ ဖြစ်ပေါ်နေရာ သည်။

ထိုပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရာတွင် စိုက်ပျိုးရေးချေးငွေကို (ကျေးပြား) သက်သာချေးငွေကို နှစ်တိုနှစ်ရှည်များပေး၍ ဖြေရှင်းကြရသည်။ ပြန်လည်ပေးချေမှုတွင် အသီးနှံများ ရောင်းချရငွေနှင့် မလုံလောက်သဖြင့် ပြန်ပေး (၅) ကျပ်တိုး၍ ချေးယူ ပေးချေကြရသည်။ အသီးနှံများ ရောင်းမထွက်သောအခါ လယ်ယာလုပ်မည့်သူတို့ (၆၅%) ထိ အသီးနှံပေးသော်လည်း လယ်ယာလုပ်ကိုင်မည့်သူ မရှိသည့်အတွက် လယ်ယာမြေများမှာ မြေရိုင်းများအဖြစ် သော သော ပါသည်။ ကျေးရွာများတွင်ရှိ လူငယ်များသည် နိုင်ငံခြားသို့ သွားရောက်လာကြ၍ရွာ ကျပန်း လုပ်ကိုင်ကြရသည်။ နိုင်ငံခြားတွင်ရှိနေသော အချိန်တွင်သာ မိသားစုစားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေသော်လည်း ပြန်လာချိန်တွင် လုပ်ကိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းမရှိခြင်း၊ အရင်းအနှီး မရှိသောသဖြင့် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများသာ ပိုမိုများပြားလာရပါသည်။

မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း

ဝက်၊ နွား၊ ကြက်ဘဲများကို တနိုင်တပိုင် မွေးမြူကြသည်။ မွေးမြူရေးနည်းပညာ ခေတ်မီစနစ်ကျ ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ မွေးမြူရေးချေးငွေများ ရရှိပါက မိသားစုဝင်ငွေ ပိုမိုရရှိလာပါမည်။

အခြားအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း

အမျိုးသားများအတွက် အင်ဂျင်ပြင်၊ ဆိုင်ကယ်ပြင်၊ ကျွမ်းကျင်သင်တန်းများနှင့် အမျိုးသမီးများအတွက် စက်ချုပ်၊ အလှပြင်၊ ယုန်မျိုး ရုပ်ပြ လုပ်ခြင်း သင်တန်းများ ရရှိပါက အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိပြီး ပြောင်းရွှေ့လုပ်သားများ လျော့ကျသွားနိုင်ပါသည်။

ပညာရေး

ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းရှိပြီး သတ္တမတန်းထိ ပညာသင်ကြားနိုင်သည်။ သတ္တမတန်း အောင်မြင်ပါက ၈တန်းပင်လုံကျေးရွာသို့ သွားရောက်ဆက်လက်ပညာသင်ကြားနိုင်သည်။ ထိုကျောင်းတွင် သင်ကြားမှုနိုင်သားနည်းခြင်း၊ ကျေးရွာနှင့်ဆက်သွယ်သွားလာရ ခက်ခဲမှုများကြောင့် မြို့နယ်သို့သွားရောက်ကျောင်းတက်ကြသည်။ မြို့နယ်မှခွင့် မပြုသောကြောင့် မိဘနှင့်ကျောင်းသားများ အခက်အခဲများကြုံတွေ့ရပါသည်။

နှစ်ပါးသောစီးပွားရေးများမှာ ကျေးရွာရှိ အတန်းအတွင်း သာသာနိုင်ပြီ၊ တစ်ခြားကျေးရွာများသို့ မိဘရပ်ငွေကြေးမတတ်နိုင်သဖြင့် ကျောင်းမှ ဆောင်းရွာ ထွက်လိုက်ရပါသည်။

ကျန်းမာရေး

ကျေးရွာတွင် ဆေးခန်းနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ မရှိသည့်အတွက် လူနာမှုနှင့်ဒေါင်း ကျေးရွာဆေးပေးခန်းသို့ သွားရောက်ပြသရပါသည်။ ပွင့်လင်းရာသီတွင် သွားလာရ အဆင်ပြေသော်လည်း မိုးရာသီတွင်ချောင်းရေတက်မြစ်ကမ်းဖြစ်နေသည့် အတွက်ကျန်းမာရေး အတွက်ခက်ခဲပါသည်။ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဆေးခန်းသည် သာမန်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုဆိုသာပေးနိုင်သဖြင့် လိုအပ်ပါက မင်းလှမြို့နယ်ဆေးရုံ၊ မြည်၊ မကွေးဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်ပြသကြရပါသည်။ ရာသီအလိုက်ဖြစ်တတ်သော ရောဂါများမှာ ငှက်ဖျား၊ နှာစေးချောင်းဆိုး၊ ဝမ်းလျှောဝမ်းကိုက် နှင့် ဗိုက်ချိုး နှင့် ပိုးသတ်ဆေးမြိုက်များ တွေ့ဖြေရှင်းကြခြင်း ဝေသာရောဂါများ အဖြစ်များသည်