

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


ဆောမြို့နယ်

မာတိကာ


၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ	၄
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၄
၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ	၅-၆
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် PSA/PRA အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၇
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းဆီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၈-၂၅
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၆
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၇-၃၉
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၄၀-၄၇
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၄၈-၅၇
၁၁။ အုပ်စုအတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်	၅၈
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၅၉-၆၀
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ	၆၁

ဆောမြို့နယ် လူထူပဟိုပြု စီမံကိန်းဝင် ကျေးရွာများပြ မြေပုံ

N
S
ဆောမြို့နယ်
စကေး တစ်လက်မ = ၄ မိုင်



ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအမည်
၁။	ဆီမီး	ဆီမီး
		သိန်းကျင်း

ဆီမီးကျေးရွာသမိုင်း

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဂန့်ဂေါခရိုင်၊ ဆောမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဆီမီးကျေးရွာလေးသည် ဆောမြို့နယ်၏ အမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်သော ပေ (၄၀၀၀) ကျော် မြင့်သည့် တောင်တော်တောင်၏ မြောက်ဖက်ခြေရင်းတွင်တည်ရှိ တည်ရှိပါသည်။ အရှေ့ဘက်တွင် မန်ကျည်းစုကျေးရွာ၊ ဆီမီးချောင်း၊ အနောက်ဘက်တွင် ပိန်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဘုန်းတိုးချောင်း၊ မြောက်ဘက်တွင် ဆီမီးကျေးရွာအုပ်စု၊ သိန်းကျင်းကျေးရွာနှင့် လောင်းချောင်း၊ နယ်ဘုရားအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော သိန်းကျင်းရွှေတန်ဆာစေတီတော်မြတ်တို့ရှိပါသည်။

ရွာသိမ်ရွာငယ်အဖြစ်စတင်တည်ခဲ့သည့် မှတ်တမ်းအတိအကျမရှိသော်လည်း ဘုန်းကြီးကျောင်းထားရှိ ကိုးကွယ်သည့် ရွာကြီးအဖြစ်သို့ရောက်ရှိပြီး ယခုထိ ဘုန်းကြီးကျောင်း (၂) ဆက်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး ပထမဆရာတော် ဦးစန္ဒမ မှသည်ယခု ဆရာတော်ဦးဝိစိတ္တ အထိကျောင်းထိုင်ဆရာတော်(၅) ဆက်မြောက် ကိုးကွယ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်(၄၀) ခန့်က ဆီမီးကျေးရွာသို့ရောက်ရှိခဲ့ကြသည့်ဓမ္မစေတီအဖွဲ့မှ ရွာလယ်မန်ကျည်းပင်အား တိုင်းတာကြည့်ရာ သတ်တမ်း(၂၀၀)နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ထိုအတောအတွင်း ရွာကို တစ်ကြိမ်မျှ မီးဘေးသင့်ခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်းပြောပြခဲ့ဘူးပါသည်။

ဆီမီးကျေးရွာသည်ချောင်း(၃)ချောင်းဝိုင်းပတ်ထားသဖြင့်သောက်သုံးရေပေါများပါသည်။ ကျေးရွာတွင်း မည်သည့်နေရာမဆို ပေ(၂၀)အနက် အတွင်းရေ ရရှိနိုင်သဖြင့် ကိုပိုင်လက်နှိပ်တုံ့ကင်တွင်းများ အလုံး(၇၀)ခန့် ရှိပါသည်။ ကျေးရွာဝိုင်းရေတွင်းကြီး (၂)တွင်းနှင့် ဘုံဘိုင်(၂)ခု၊ စက်တပ်တွင်း ၁-ခု ရှိသဖြင့် သောက်သုံးရေချို့ ပေါများကြွယ်ဝပါသည်။

ကျေးရွာ၏ အဓိကအားနည်းချက်မှာ စိုက်ပျိုးမြေ ဂေါစက်ကျည်မြောင်းခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့နှင့်ထိစပ်လျက်ရှိသော အခြားကျေးရွာဝိုင်းနယ်နိမိတ်များမှာ နီးကပ်လွန်းပြီး တောင်တော်တောင်မှာလည်း ကာကွယ်တောဖြစ်သဖြင့် စိုက်ပျိုးမြေနည်းပါးပါသည်။ ထိုသို့စိုက်ပျိုးမြေနည်းပါးသော အချက်ကပင်လျှင် အခြား ကျေးများနှင့်မတူသည့် ကျေးရွာရပ်တည်နိုင်ရေး တိုးတက်ရေးနည်းလမ်းများကို ရှာဖွေလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးရွာတည်ကတည်းက အဓိကအသက်မွေးလုပ်ငန်းမှာ မြေစိုင်းလုပ်ငန်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ဆောမြို့နယ် တစ်မြို့နယ်လုံးနှင့်တောင်ပေါ်သား ချင်းလူမျိုးများသည် ဆီမီးရွာမှ စိုင်းခွက်များကိုဝယ်ယူသုံးစွဲခဲ့ကြသည်။ ဆောမြို့နယ်တစ်ခုလုံး၏ စိုင်းလုပ်ငန်းလုပ်တတ်သောတစ်ခုတည်းသောရွာဖြစ်ခဲ့သည်။

မိမိကျေးရွာကို ခေတ်အဆက်ဆက်ခေါင်းဆောင်တုပ်ချုပ်ခဲ့သူများသည် မိမိကျေးရွာနှင့်လျှော်ညီမည့် စည်းကမ်းနည်းလမ်းများကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးရွာလူထု၏စည်းလုံးညီညွတ်ရေးသည် အဓိကအချက်ဖြစ်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးအပြင် အခြားအသက်မွေး ပညာရပ်များကျေးရွာတွင်ဖော်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးထို(၂)ချက်ကို တုပ်ချုပ်သူများ အဆက်ဆက်လိုက်နာလက်ဆင့်ကမ်းကြရပါသည်။ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးသည် အဓိကဖြစ်ပြီးခိုင်မာအောင်စည်းကမ်း များချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ ဥပမာ- မီးလောင်လျှင် ပစ္စည်းမသယ်ရ လူကြီးလူငယ်အားလုံးရေကိုသာသယ်ရမည် မလိုက်နာပါက နောက်နေ့အပြစ်ပေးခံရမည်။ အခြားကျေးရွာများမှပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လိုခြင်းလက်မခံရ တစ်ရွာနှင့်တစ်ယောက် မဆန့်ကျင်ရ၊ သူများ ပစ္စည်းမခိုးယူရ ရွာနှင့်ဝါဏ်ခံရမည်။ ထိုစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာ ကြသဖြင့်နှစ်ပေါင်း(၂၅၀) အတွင်းမီးဘေးသင့်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ အင်္ဂလိပ်၊ ဂျပန်၊ အင်္ဂလိပ်၊ အနက်ရောင်၊ အညိုရောင်၊ ခေတ်တစ်လျှောက်ရွာသားများအသတ်ခံရခြင်း၊ လူယက်ဖျက်ဆီးခံရခြင်းဘေးမှနည်းပါးခဲ့ပါသည်။

အခြားအသက်မွေးပညာများထွန်းကားရေးမူအရ မြန်မာ့ရိုးရာဆိုင်ရိုင်းဇာတ်သဘင်တို့ကို ရေနံချောင်းမှ ပညာရှင်များငှားရမ်းပြသထူထောင်ခဲ့ဖူးပါသည်။ ဆီမီးဇာတ်နှင့်ဆိုင်ရိုင်းအဖွဲ့သည် သူ့ခေတ်နှင့်သူ့အခါက ထင်ပေါ်ခဲ့ဖူးပါသည်။ ယခုအခါ ဆိုင်ရိုင်းအဖွဲ့လေးသည် ရိုးရာအမွေအနှစ် ကျေးရွာပိုင်အနေဖြင့်ကျန်ရှိနေပါသေးသည်။

ခေတ်အသုံးဆောင်များတိုးတက်လာ၍ ဒန်ပစ္စည်း၊ ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းများတွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုလာသောအခါ မိမိတို့တိုးလုပ်ငန်းမှာမှေးမှိန်လာ၍ လုပ်ကိုင်သူအနည်းငယ်မျှသာကျန်တော့သည်။ ထို့ကြောင့် ရှိသည့်မြေဧကပေါ်တွင်အထွက်တိုးနိုင်ရန်ခေတ်မှီစိုက်ပျိုးရေးစနစ်ဖြင့်စိုက်ပျိုးခြင်းကိုအဓိကလုပ်ဆောင်လာကြသည်။ အခြားသောလက်မှုပညာနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတို့ကိုဖော်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ သာဓက-အားဖြင့် အာလူးကို ပထမဆုံးအောင်မြင်အောင်စိုက်ပျိုးနိုင်သောကျေးရွာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆီမီးကြက်သွန်ဟု ပွဲရုံလောကတွင်၌ နာမည်တစ်လုံးဖြင့်ဝယ်ယူကြသည်အထိ အောင်မြင်ခဲ့သည်။ လောင်းရှည်၊ဆော၊ကျင်ဒွေးစသည့်ဒေသများအထိ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တင်ပို့ရာရွာကြီးတစ်ရွာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးပညာလေ့လာလိုသူများ ဆီမီးရွာတွင်လာရောက်လေ့လာကြရသည်အထိခရီးရောက်ခဲ့ပါသည်။ အခြာလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ဝက်မွေးမြူရေး၊ ဥစားကြက်မွေးမြူရေး၊ CP အသားစားကြက်မွေးမြူရေး၊ ငါးမွေးမြူရေးစသည်ဖြင့်အောင်မြင်စပြုလာပြီဖြစ်ပါသည်။ လက်မှုပညာအသစ်ရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်လက်သမား၊ ပန်းရံတို့အပြင်သံရည်ကျီ သံထည်ပစ္စည်းပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းတစ်ခုလည်း ပေါ်ပေါက်လုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အရပ်တပါးသို့ပညာသင် အသက်မွေးမြူသူလည်းများပြားပြီး အခါအားလျှော်စွာ ဇာတိမြေသို့လာရောက်ပန်းပိုးပေးသူများလည်းများပြားပါသည်။

ထို့ကြောင့်ပင်လျှင်သဘာဝပေးအခြေခံနည်းပါးသော်လည်းညီညွတ်မှု၊မြော်မြင်မှု၊ လုံးလအားတို့ကြောင့် ရွာအရှေ့တွင်ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့်ဓမ္မာရုံ တို့ကိုအလှူခံမထွက်ဘဲ မိမိကျေးရွာအား သက်သက်ဖြင့် တည်ထားကိုးကွယ်နိုင်ကြပါသည်။ ရွာလယ်တွင် ကျေးရွာဆေးပေးခန်း၊ ရွာမြောက်၌ ဖောင်တော်ဦးစေတီတစ်ဆူနှင့် ဇရပ်တစ်ဆောင်၊ အနောက်ဖက်၌ စာသင်ကျောင်း၊ စာကြည့်တိုက်နှင့်ကျေးရွာလျှပ်စစ်မီးပေးစက်ရုံ အသုဘဇရပ်စသည်ဖြင့်တင့်တယ်စွာတည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ စာပေဗဟုသုတကိုအထူးလိုက်စားသောရွာဖြစ်ပြီး တစ်ရွာတစ်ခုမဆောက်မနေရစာကြည့်တိုက်များထက် (၂) နှစ်စော၍စာအုပ်အပြည့်စုံဆုံးစာကြည့်တိုက်ကို ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ လောင်းရှည်မြို့၌ ကျင်းပသောစာပေဟောပြောပွဲသို့ အလှူငွေအများဆုံး (၆) သိန်းကျပ်တိတိ ထည့်ဝင်ပေးခဲ့သည်အထိ စာပေအပေါ်တန်ပိုးထားလေးစားအားပေးကြပါသည်။

ယခုအခါ အိမ်ခြေ (၉၂)အိမ်၊ လူဦးရေ (၃၁၉)ယောက်၊ မြေယာဧက (၇၀)ခန့်နှင့် လယ်မြေဧက(၈၀)ဧကခန့်သာလုပ်ကိုင်နေထိုင်ကြသော ဆီမီးရွာ၏ အဓိကအန္တရာယ်မှာ ချောင်းရေသုံးဖက်ပိုင်းနေသဖြင့် ရေအန္တရာယ်ကြီးမားပါသည်။ မိုးအခါ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲပါသည်။ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရံပုံငွေ မတည်ငွေ (၄၅)သိန်းဖြင့် သိန်း(၂၀၀) တန်ဘိုးရှိသော ဘုန်းတိုးချောင်းတံတားတစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်သိန်း(၅၀) တန်ဘိုးရှိကိုယ့်အားကိုးရေကာတစ်ခုတည်ဆောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ယခု လွှတ်တော်ရံပုံငွေ (၄၅)သိန်း ခုတိယအကြိမ် မတည်ပေးသောအခါ သိန်း(၈၀)ခန့်တန်ဘိုးရှိရေကာ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ သတ္တရာဇ် (၂၀၀၅- ၂၀၀၆) ခုနှစ်၌ ရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ပြီး နေအိမ်(၆)လုံး၊ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းတစ်ခု၊ ကျေးရွာဘောလုံးကွင်းတစ်ခု၊ ရေထဲပါပျက်စီးခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့်နောက်ထပ် ရေဘေးအန္တရာယ်မကျရောက်ရန်နှင့်အားကစားကွင်းပြန်လည်ရရှိရန် ဘောလုံးကွင်း၊ရေကာ တွဲလျှက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ရပ်သူရွာသားများ အားကြီးမာန်တက်လုပ်ဆောင်နေကြပြီဖြစ်ပါသည်။

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

ကျေးရွာအမည် - ဆီမီးကျေးရွာ

ရက်စွဲ - ၂၂-၈-၂၀၂၁

နေရာ - ကျေးရွာဓမ္မာရုံ

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော နည်းလမ်းများ	ရေးဆွဲခဲ့သည့် နေ့စွဲ	ပူးပေါင်းပါဝင်သူများ			ရည်ရွယ်ချက်
			ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ရေးဆွဲခြင်း	၂၂-၈-၂၀၁၉	၄၂	၅၇	၉၉	ကျေးရွာလူထု၏ ပြဿနာများ အရင်းအမြစ်နှင့် အခြေခံ အဆောက်အအုံများအား စိစစ်နိုင်ရန်
၂	ကျေးရွာရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂-၈-၂၀၁၉	၄၂	၅၇	၉၉	တစ်နှစ်တာအတွင်းရှိ လများအတွက် အဓိက ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းအဖြစ်အပျက်များကို သိရှိလာနိုင်စေရန်
၃	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ ပုံစံ	၂၂-၈-၂၀၁၉	၄၂	၅၇	၉၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ တည်ရှိနေမှုကို သိရှိနိုင်စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ ဆက်စပ်မှုအား သိရှိလာနိုင်စေရန်
၄	ပင့်ကူအိမ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂-၈-၂၀၁၉	၄၂	၅၇	၉၉	ကျေးရွာအတွင်းမှ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို သိရှိနိုင်လာစေရန်
၅	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်းပုံစံ	၂၂-၈-၂၀၁၉	၄၂	၅၇	၉၉	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့ပိုင်ဆိုင်၊ အသုံးပြုထိန်းချုပ်သည့် အရင်းအမြစ်များအား ခွဲခြမ်းစိပ်ဖျာခြင်း
၆	ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုပြဇယား	၂၂-၈-၂၀၁၉	၄၂	၅၇	၉၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ စီးပွားရေးအခြေအနေအရ ကွာခြားသောအုပ်စုများကို စိစစ်ရန်၊ ထိုအုပ်စုများအားလုံး ကျေးရွာစီမံချက် လုပ်ငန်းများ ရေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်စေရန် နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းမှ အကျိုးအမြတ်များကို ထိုအုပ်စုများအားလုံးရရှိစေရန်

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးတင်အောင်မိုးမြင့်၊ ဒေါ်အေးအေးသန်း၊ ဦးအောင်ကိုဦး


ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၄၂)ဦး /မ (၅၇)ဦး

ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ ရေးဆွဲခြင်း

ကျေးရွာအမည် - ဆီမီးကျေးရွာ

ရက်စွဲ - ၂၂-၈-၂၀၂၀

နေရာ - ကျေးရွာဓမ္မာရုံ



ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးတင်အောင်မိုးမြင့်၊ ဒေါ်အေးအေးသန်း၊ ဦးအောင်ကိုဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၄၂)ဦး /မ (၅၇)ဦး

**ဒီပဲခူးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့်အရေးပေးမှု
စံနှုန်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း**

၁။ ရည်ရွယ်ချက် **၂၂.၈.၂၀၂၁**

- ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရေပူများ စုသည့် ခိုက်ဖျိုးကျေလွတ်
ငှါးတို့ ဓာတ်က ဓာတ်ပေးဝမ်း ခြောက်လှုပ်လှုပ် ဓာတ်
လှုပ်လှုပ် ခြေသန့်။
- လွှဲပြောင်းလှုပ်ငန်း များလှ လှုပ်လှုပ် ခြေပါသည်။
- စောက်သုံး ရေလှေ့လှေ့ ဖြစ်ပါသည်။
- တစ်ရွာလုံး မုန့်ကုတ်သားကို လိုလှမ်းခြေပါသည်။
- မိုးရေစိစွတ် လယ်ယာမြေများ ဓား ဝေင်းချောင်း
မှ ရေချိုက်စားခြင်းကို ခံခြေရသည်။
- တိုးတက်ရန် လိုအပ်ချက်များမှာ
 - လှုပ်လှုပ် ဖိ ခြေရန်
 - ဝေင်းချောင်း ကျောက်
 - ပုံတိုး ချောင်း ကျောက်

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးတင်အောင်မိုးမြင့်၊ ဒေါ်အေးအေးသန်း၊ ဦးအောင်ကိုဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၄၂)ဦး / မ (၅၇)ဦး

ကျေးရွာရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်

ကျေးရွာအမည် - ဆီမီးကျေးရွာ

ရက်စွဲ - ၂၂-၈-၂၀၂၀

နေရာ - ကျေးရွာဓမ္မာရုံ

ဆီမီးကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်												
စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်း												
22. 8. 2019												
အင်္ဂါ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတ	အင်္ဂါ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတ	အင်္ဂါ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ
ရာသီဥတု												
ပိုက်ပျိုးစူး												
ဝင်စွေ												
ကျန်းမာရေး												
ပွဲတော်ဂုဏ်												
ဆာကံသုံးစေ												
မွေးမြူရေး												
ဝမ်းစာဖူလုံမှု												
အိုလုပ်ငန်း												
သာသနာရေး												

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးတင်အောင်မိုးမြင့်၊ ဒေါ်အေးအေးသန်း၊ ဦးအောင်ကိုဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၄၂)ဦး / မ (၅၇)ဦး

**ဆီမီးကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း**

ဝေခွဲအုပ်စုစာတမ်း **၂၂.၈.၂၀၂၁**

- လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုသာ မိမိက လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- မိုးရာသီတွင် စားစား၊ ဖိခွာစား၊ လျောင်းဆိုးဖျားစား ကြသည်။
- ငြက်အွန်၊ ပဲ၊ ဖြောင်း၊ ဝေါ၊ ဒိုက်ဖျိုး၊ ရှိတ် ဖြား၊ ဝေါ၊ စားနှင့် ငါးတို့ကို စားသုံးပြီး မွေးမြူကြသည်။
- မိုးရလုပ်ငန်း၊ မိုးလုပ်ငန်းနှင့် လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ များလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- မိုးရာသီတွင် လယ်/ယာများ စောင်းလျောင်းမှ ရေတိုက်စားမှုကို ခံရသည်။
- လောက်သုံးရေ မလုံအောင် ဖြစ်သည်။
- တန်ခူးလတွင် သီးနှံကွင်းကွင်းမှ ပျက်စီးမှုကို ရာသီဥတုပုံစံများ ကွင်းပစ်သည်။
- ဝက်မွေးမွေးကွယ်ပျောက်စေရန် ဝမ်းစာမလုပ်အောင် ဖြစ်ပါသည်။

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးတင်အောင်မိုးမြင့်၊ ဒေါ်အေးအေးသန်း၊ ဦးအောင်ကိုဦး
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၄၂)ဦး / မ (၅၇)ဦး

ဆီမီးကျေးရွာ၏ စာပွဲစာပွဲအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

စာပွဲအဖွဲ့အစည်းများ **၂၂.၈.၂၀၂၁**

- ▶ စာပွဲအဖွဲ့များစာပွဲ၊ ဖိ၊ ကော်ပေါ့၊ ကောင်းကော်ပေါ့၊ ဖြစ်ပေါ်ရေး၊ ၂၀၁၅ နှင့် လူငယ်စာပွဲများ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းရှိ၍ စာပွဲ၊ ဖြစ်ပေါ်ရေး၊ ဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်မှုများကော်ပေါ့၊ စာပွဲအဖွဲ့အစည်းများကလေးသူငယ်အောင်ပျောက်ရေး၊ ကောင်းကော်ပေါ့၊ ကော်ပေါ့စာပွဲနှင့် ဆီမီးစာပွဲအဖွဲ့အစည်းများရှိ၍ စာပွဲအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရုပ်ပုံအဖွဲ့အစည်းများရှိ၍ စာပွဲအဖွဲ့အစည်းများရှိသည်။
- ▶ ဝဗ္ဗကျေး၊ ဖိနှင့်ကလေး၊ အကုမီးသတ်နှင့် စာပွဲအဖွဲ့အစည်းများရှိ၍ လိုအပ်ချက်နှင့် စာပွဲအဖွဲ့အစည်းများရှိ၍ ဆန်းစစ်ချိတ်ဆက်အောင်ရွက်သည်။

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးတင်အောင်မိုးမြင့်၊ ဒေါ်အေးအေးသန်း၊ ဦးအောင်ကိုဦး


ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၄၂)ဦး / မ (၅၇)ဦး

ပင်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်းပုံစံ

ကျေးရွာအမည် - ဆီမီးကျေးရွာ

ရက်စွဲ - ၂၂-၈-၂၀၂၃

နေရာ - ကျေးရွာဓမ္မာရုံ



ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးတင်အောင်မိုးမြင့်၊ ဒေါ်အေးအေးသန်း၊ ဦးအောင်ကိုဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၄၂)ဦး /မ (၅၇)ဦး

ကျေးရွာအမည် - ဆီမီးကျေးရွာ

ရက်စွဲ - ၂၂-၈-၂၀၂၀

နေရာ - ကျေးရွာဓမ္မာရုံ

**အိမ်ကျေးရွာ၏ ပင်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်
ကွေးကွေးပင်းပင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း**

ပထမအဆင့်စစ်ဆေးခြင်း

၂၂.၈.၂၀၂၀

- အလုပ်ကိုင်ရာနှင့် အလုပ်ခွင်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊
တောင်းဆိုမှုနှင့် လုံခြုံမှုရှိမှုတွင် အပျိုးစား၊
ပျား၊ အပျိုး၊ သမီးပျားထက် ဂုဏ်ရှိမှု၊ ပိုမိုပျား
ဖွား
- ပညာရေး၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် စင်စစ်ဂုဏ်ရှိမှုတွင်
အပျိုး၊ သမီးပျား၊ အပျိုးစား ဂုဏ်ရှိမှု၊ ဂုဏ်ရှိမှု
- အပျိုး၊ သမီးပျား၊ သမီးပျားစား အပျိုးစားတွင် အပျိုး
စားပျားထက် ဂုဏ်ရှိမှု၊ ပိုမိုတောင်းကွေးကွေး
ဖြစ်ပါသည်။
- အပျိုးစားပျားနှင့် အပျိုး၊ သမီးပျားစား
အပျိုးစားပျားတွင် ဂုဏ်ရှိခြင်း၊ တစ်ဖက်တွင် အပျိုး
စားပျား၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းပျားကို လေးပြန်အပျိုး
သမီးပျား၏ ဂုဏ်ဆောင်ရွက်မှု တွင် စင်စစ်ပင်ပင်ပါသည်။

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးတင်အောင်မိုးမြင့်၊ ဒေါ်အေးအေးသန်း၊ ဦးအောင်ကိုဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၄၂)ဦး / မ (၅၇)ဦး

ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြဇယား

ကျေးရွာအမည် - ဆီမီးကျေးရွာ

ရက်စွဲ - ၂၂-၈-၂၀၂၁

နေရာ - ကျေးရွာဓမ္မာရုံ



ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးတင်အောင်မိုးမြင့်၊ ဒေါ်အေးအေးသန်း၊ ဦးအောင်ကိုဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၄၂)ဦး / မ (၅၇)ဦး

အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြယေား

ကျေးရွာအမည် - ဆီမီးကျေးရွာ

ရက်စွဲ - ၂၂-၈-၂၀၂၀

နေရာ - ကျေးရွာဓမ္မာရုံ

ဆီမီးကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြယေား
(တေ့တ္တုတ်စက်ဝန်း)

၂၂. ၈. ၂၀၂၀

<p>ကျား</p> 	<p>မ</p> 	<p>ကျား + မ</p> 
ကား	ဈေးဆိုင်	ဘုန်းကြီးကျောင်း
ကျား/မ	အုပ်ချုပ်စက်	ဆေးရုံ
ဆီစက်/ဆန်စက်	မုန့်ဆိုင်	လယ်/ယာ
ဂေဇာလ်စက်	ဇွန်/ဝက်	ဆိုင်ကပ်
ဘဲဇာလ်စက်		စက်ကီး
		ဇရပ်သေတ္တာ
		စာသင်ကျောင်း
		ဂေဇာလ်
		ဆေးခန်း
		ဓမ္မာရုံ
		သုဿန်
		ဖုန်း

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးတင်အောင်မိုးမြင့်၊ ဒေါ်အေးအေးသန်း၊ ဦးအောင်ကိုဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၄၂)ဦး /မ (၅၇)ဦး

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအမည် - ဆီမီးကျေးရွာ

ရက်စွဲ - ၂၂-၈-၂၀၂၁

နေရာ - ကျေးရွာဓမ္မာရုံ

ဆီမီးကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှုဝယ်ယူမှု
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း

စတုတ္ထအကြိမ်အစည်း

၂၂.၈.၂၀၂၁

- ၀ ဝေပေးဆိုင်၊ အပ်ချုပ်ဝက်၊ မုန့်လုပ်ငန်း၊ နှင့် ဇွက်၊ ဝက်၊ ဓွေး၊ ဇွဲ၊ ရေးတို့ကို အမျိုး၊ ဘမီးများက ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။
- ▷ ကား၊ ကျွဲ၊ နွား၊ သိုးဝက်၊ ဆီဝက်၊ ရေခဲပိတ်ခွင့်၊ သဲပိတ်ခက်တို့ကို အမျိုး၊ ဘားများက ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။
- ▷ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ချောင်း၊ လယ်ယာ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဝက်ဘီး၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ တာသင်ကျောင်း၊ ရေတွင်း၊ စားသုံး၊ ဓမ္မာရုံ၊ ဘုရားနှင့် ဖုန်းတို့ကို အမျိုး၊ ဘား၊ အမျိုး၊ ဘမီး၊ နှစ်ဦးစလုံးမှ သုံးစွဲထိန်းချုပ်ကြပါသည်။
- ▷ ကျေးရွာအတွင်းတွင် ကျေးရွာလူထုများအား အမျိုး၊ ဘမီးများ၏ အခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သက်သော အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ အမျိုး၊ ဘားများနှင့် တစ်တူအဖွဲ့အစည်းများ ပေးခြင်း၊ ရပ်ရွာ၊ ရွာရွာ၊ များစွာလှုပ်၊ အမျိုး၊ ဘမီးများကို မူးပေါင်းပါဝင်ခွင့်၊ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးခြင်းဖြင့် အမျိုး၊ ဘမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးတင်အောင်မိုးမြင့်၊ ဒေါ်အေးအေးသန်း၊ ဦးအောင်ကိုဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၄၂)ဦး / မ (၅၇)ဦး

ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုပြဇယား ရေးဆွဲခြင်း

ကျေးရွာအမည် - ဆီမီးကျေးရွာ

ရက်စွဲ - ၂၂-၈-၂၀၂၁

နေရာ - ကျေးရွာဓမ္မာရုံ

ဆီမီးကျေးရွာရှိ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ချက်

တွေ့ရှိရပါက ဝင်

၂၂.၈.၂၀၂၁

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
မြေယာမဲ့ အိမ်ထောင်စု	ဈေးဆိုင်၊ ကား၊ ထွန်စက်၊ ဆီစက်၊ ဆန်စက်၊ လယ်(၄)ဧကခန့်၊ အုတ်ဖို၊ ပျဉ်ခင်း၊ ခွက်ခဲ၊ ဝါးထမ်း၊ ယာ(၅)ဧကခန့်၊ ရေစုတ်စက်၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ TV+Net၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ ခဲပုတ်စက်	၁၁	၁၁%
အသစ်အတတ် အိမ်ထောင်စု	ဆိုင်ကယ်၊ လယ်(၂)ဧကခန့်၊ မုန့်ဆိုင်၊ ယာ(၁)ဧကခန့်၊ အုတ်ဖို၊ ပျဉ်ခင်း လက်ကား၊ ဆိုင်ကယ်ဝပ်ပြော၊ အပူချိန်ပေးစက်၊ ရေစုတ်စက်၊ ကြက်၊ ဝက်၊ ခွား(၂) ကောင်၊ ဝက်ဖိုး၊ ဖုန်း၊ ခဲပုတ်စက်၊ TV+Net၊ ဝါးထမ်း	၇၉	၇၉%
မြေယာမဲ့ အိမ်ထောင်စု	သက်ကယ်ဖို၊ လက်ကား၊ ဝါးကြမ်းခင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ မြန်မာ TV၊ ကျား၊ ရှား၊ ကြက်ဝက်စား	၁၃	၁၃%
စုစုပေါင်း		၁၀၃	၁၀၀%

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးတင်အောင်မိုးမြင့်၊ ဒေါ်အေးအေးသန်း၊ ဦးအောင်ကိုဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၄၂)ဦး / မ (၅၇)ဦး

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုအား ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ဆွေးနွေးခြင်း

ကျေးရွာအမည် - ဆီမီးကျေးရွာ

ရက်စွဲ - ၂၂-၈-၂၀၂၀

နေရာ - ကျေးရွာဓမ္မာရုံ

ဆီမီးကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုအား
ဆွေးနွေး ဖြစ်ပွားစွာ ဆန်းစစ်ခြင်း

ဝတ္ထုအမျိုးအစား

၂၂.၈.၂၀၂၀

- ကျေးရွာတွင် မဝေပမာဏအား အိမ်ထောင်စု (၁၁) အိမ်ရှိပါသည်။
- မဝေပမာဏအား စာကြောင်းစာရင်း မှာ လယ်ယာမြေမရှိခြင်း၊ အလုပ်
အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှားပါးခြင်း၊ စာသင်ခန်းစား ဝမ်းကြောင်း ပညာ မဝေ
ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့မှာ နည်းနည်း နည်းနည်း နည်းနည်း နည်းနည်း
လုပ်ငန်းများကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- စာသင်ခန်းစား နည်းနည်း (၅၅) အိမ်ရှိ၍ မဝေပမာဏအား
မှာ (၁၅) အိမ်ရှိပြီး လယ်ယာ လုပ်ငန်းနှင့် ဆေး ကုရေး ခြင်းတို့ကိုလုပ်
ကိုင်ကြပါသည်။
- မဝေပမာဏအား အိမ်ထောင်စုများကား စီမံကိန်း အစဉ်အလာ များတွင်
မူပေါင်း ပါဝင်ပါက ကျေးရွာအတွက် နည်းလမ်းဖြင့်၊ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ
ဆောင်ရွက်ရာတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့် အလမ်း ဝမ်းကြောင်း နည်းနည်း
လုပ်ငန်း များ လုပ်ကိုင် စေခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးတင်အောင်မိုးမြင့်၊ ဒေါ်အေးအေးသန်း၊ ဦးအောင်ကိုဦး
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၄၂)ဦး /မ (၅၇)ဦး

အမျိုးသားများမှတင်ပြသောအခက်အခဲများ

(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

(ဆီမီးကျေးရွာ)

- ၁* ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ မပညာရေးမြှင့်တင်ရန် အချိန်ပြည့် မီးရရှိရန်အခက်အခဲရှိခြင်း။
- ၂* ထမ်းပေးသည့် မြတ်ရာတွင် ထမ်းမီးသွေးအသုံးပြု ရသဖြင့် သစ်တော မြှုပ်နှံ တီးလှာခြင်း။
- ၃* သေးငယ်ခန်းဆောက်လုပ်ရန်ဖြေနေရာအခက် အခဲရှိခြင်း။
- ၄* ကျွန်ုပ်တို့အား အတွက်အသုံးပြုရန် အရေးပေါ် ယာဉ် အခက်အခဲရှိခြင်း။
- ၅* သွားလာဆက်သွယ်ရေးအတွက် ပုံတိုးချောင်း၊ ချောင်းကူးတံတား မြေပြင်မွမ်းမံရန်အခက်အခဲရှိခြင်း။
- ၆* စိုက်ပျိုးခြင်းများရေတိုက်စားမှု မြေကွယ်ရန်ရေ ကာဆောက်လုပ်ရန်အခက်အခဲရှိခြင်း။
- ၇* ကျေးရွာလူထုကာယ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဘောလုံးကွင်း၊ အားကစားကွင်း စံချိန်မီ တည်ဆောက်ရန်ခက်ခဲခြင်း။
- ၈* ကျောင်းသားကလေးငယ်တို့အား ကင်းလုံခြုံစွာ ပညာသင် ကြားနိုင်ရန် ခြံစည်းရိုးကာရံရေးအခက်အခဲရှိခြင်း။
- ၉* ဆီမီးလောင်းရွာရှိ ရေရွာအပမ်းအဆင်မြှင့်ရန်ခက်ခဲခြင်း။
- ၁၀* လူငယ်များအနေဖြင့် နိုင်ငံရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးစသည့် ဗဟုသုတမြင်စားရန် မန်တီးရာဒြပ်ခက်ခဲခြင်း။

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးတင်အောင်မိုးမြင့်
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၄၂)ဦး

ဒါဗျိုသားများမှတစ်ဆင့်ပြုလာသောမျှော်မှန်းချက်များ
(တတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း) (ဆီမီးကျေးရွာ)

၁။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် လျှပ်စစ်ဖိတ်ရရှိပါက ကလေးများ၏ ပညာရေး ဖြင့် မားလာမည်

- လျှပ်စစ်ဖိတ်ရရှိပါက သစ်တော ပြုန်းတီးမှု နည်းပါးလာမည်။

- ရရှိပါက လူမှုစီးပွား တိုးတက်လာမည်။

၂။ ဆေးပေးခန်း ဖြေနေရာ ရရှိပါက ခေတ်မှီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော

အဆောက်အအုံများ ဖြင့် လက်ရှိ အခြေအနေထက် တိုးတက်လာမည်။

၃။ ကျေးရွာအတွင်း နားလျှောက် ကုညီကား ရရှိပါက အရေးပေါ်လူနာများအား

စိတ်ချမ်းသာစွာ အချိန်ဆိုသက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး ဌာနများသို့

ပို့ဆောင်နိုင်ပါမည်။

၄။ ပုံတိုးချောင်း ကူးတံတား ခမ်းနားသစ်လွင်စွာ ဖြစ်နိုင်ရန် မျှော်မှန်းသည်။

၅။ စလင်းချောင်း ရေကာတာ တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့လျှင် စိုက်ပျိုးရေး များကို

လုံခြုံစိတ်ချစွာ ဖြင့် စိုက်ပျိုးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

၆။ မိမိတို့ ကျေးရွာ၏ ပျက်စီးနေသော အားကစားကွင်းအား ခံချိန်မီ ဖြစ်

ပေးနိုင်ပါက ကျန်းမာကြံ့ခိုင်သော အားကစားသမားကောင်းများ ထွက်

ပေါ်ရန် မျှော်မှန်းသည်။

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးတင်အောင်မိုးမြင့်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၄)ဦး

အမျိုးသမီးများမှ တစ်ဥြလော အခက်အခဲ
 အတားအဆီးများ
 ၁။ အသက်ကြီးမရှိ သေးပါ၍ ထမင်း
 မောင်း ချက်ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း။
 ၂။ ညအချိန်များတွင် သွားလာရာ ခက်
 ခဲခြင်း။
 ၃။ ကလေးငယ်များ စာဖြာညှိရာတွင်
 ခက်ခဲခြင်း။
 ၄။ စာသင်ကျောင်း ဝိုင်းရိုးစတုရန်း
 မြို့၍ အခက်ခဲခြင်း။ ကလေးငယ်များ
 အတွက် လုံခြုံမှု မရှိခြင်း။
 ၅။ ခံချိန် မှီဆေးခန်းဖြေရာ ခက်ခဲခြင်း။
 ၆။ ခံချိန် မှီသော သော့လုံးတွင် မရှိ
 ခြင်း။
 ၇။ အလျေးရွာ အတွက် လူမှုကုန်သွယ်ရေးကား
 မရှိ၍ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး ကိစ္စများ
 ခက်ခဲခြင်း။

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဒေါ်အေးအေးသန်း၊ ဦးအောင်ကိုဦး
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - မ (၅၇)ဦး

အမျိုးသမီးများမှတစ်ဖြဲလှသော မျော်မွန်ချက်များ

(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

(ဆီမီးကျေးရွာ)

၁။ မဟာဓာတ် အားထိုင်းမှ လျှပ်စစ်သီး ဂုဏ်ဂုဏ်

၂။ နင်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးကောင်း နာစေဂုဏ်

၃။ စာသင်ကျောင်းဝန်း လုံခြုံမှုရှိစေဂုဏ်

၄။ မီးဘေး အန္တရာယ် အတွက် လုံခြုံစိတ်ချမှု ရှိ နာစေဂုဏ်

၅။ ဘေးလုံသို့ အချိန်မီ ကူညီကူညီကောင်း ရှိစေဂုဏ်

၆။ အလုပ် အကိုင် အခွင့် အလမ်းများ ရှိ နာစေဂုဏ်

၇။ ကျေးရွာ စာသင်ကျောင်း ရေဖြူစည် ရှိ များ လုံခြုံစိတ်ချစွာ ကာရံ ပေးနိုင်ခဲ့ လျှင်ကလေး များ ဘေးကင်း လုံခြုံစွာ ပညာသင်ကြား နိုင်မည် ဟု မြှော်ပြန် ပါသည်။

၈။ ပာခပ် ဖောက်လုပ် ပေးခဲ့သော ဆီမီး၊ ပိန်းချောင်း၊ လောင်း ဂြည် ကျေးရွာ ချင်း ဆက်လမ်း အား အဆင့် မီစွာ ဖြည့်လည်ဖြည့်ဖြည့် တင်ပေး နိုင်ပါက ဆက်သွယ်ရေး နေရာ ဖွဲ့ကောင်း မွန်လာ မည်ဟု မြှော်ပြန် ပါသည်။

၉။ ကျေးရွာ လူငယ် များ ဝဟုသုတ ရရှိစေမည့် သင်တန်း များကို ပို့ချပေးနိုင်ရန် မြှော်ပြန် ပါသည်။

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဒေါ်အေးအေးသန်း၊ ဦးအောင်ကိုဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - မ (၅၇)ဦး

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည် - ဆီမီးကျေးရွာ

ရက်စွဲ - ၂၃-၈-၂၀၁၉

နေရာ - ကျေးရွာဓမ္မာရုံ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ
(ကျား + မ)

(စာပုတ္တန်နှစ်စက်ဝန်း) (ဆီမီးကျေးရွာ)

၁၁ " မီးကြို: မီးတိုင် အာဆင်.မြင့်.တင်ခြင်း (က+မ)

၁၂ " စာသင်ကျောင်း ဖြစ်စဉ်: (က+မ)
၃ " စံချိန်မီ ဆေးခန်း ဖြစ်စေရန် (က+မ)

၁၄ " စားနပ်ရိက္ခာ ကွင်း (က+မ)
၅ " လူ့ဖွံ့ဖြိုးရေး နည်းစာ (က+မ)

၁၆ " မူကြိုကျောင်း (မ)
၇ " အသက်မွေး ပညာသင်တန်း (မ)
၈ " အသိပညာပေး သင်တန်း (က)
၉ " မီးသတ်ကား၊ မီးသတ်ရုံ (မ)

၁၀ " ကွဲတွင်း ကွန်ရက်လမ်း (မ)

၁၁ " မုံတိုးချောင်း ကူးတံတား (က + မ)

၁၂ " ကွဲချင်း ဆက်လမ်း အာဆင်.မြင့်.တင်ခြင်း (က+မ)
(ဆီမီး - ဝိန်းချောင်း - ဟောင်းရှည်)

၁၃ " စလင်းချောင်း ရေကာနံရံ (က)

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးတင်အောင်မိုးမြင့်၊ ဒေါ်အေးအေးသန်း၊ ဦးအောင်ကိုဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၄၂)ဦး /မ (၅၇)ဦး

ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ရွက် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခဏီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမကိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ပြည့်စွမ်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်ခင်စုန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်နံပါတ် ၀၅ - ၂၅၄၈၀၃၈၂၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်စုန်း
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေးပြည်နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု အောက်	ကျေးရွာ အောက်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မဟာ.....	၉၃	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ.....	၉၃
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ (၂)	
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ (၃)	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးပွယ်တိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၉		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၅၆	၂၀၂
လူမျိုးစု (၁) - မဟာ.....	၁၅၆	၂၀၂
လူမျိုးစု (၂)		
လူမျိုးစု (၃)		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

(ခ) အခြေခံအထောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း ✓	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး ✓	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အထောက် အအုံများ ✓	အမှတ် ခြံပေါ်
----------------	------------------	--------------	------------------	------------------------------	------------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေဝိသုဒ္ဓိကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂူ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
မိုးမြစ်ကျောင်း				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာလန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂံပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(သ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(ဝ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုတော်လှန်ရေးစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စည်းမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(ခ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏တော်လှန်ရေး ငှက်ကျားအုပ်စု၏တော်လှန်ရေး ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ငှက်ကျားအုပ်စု၏တော်လှန်ရေး သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- တော်လှန်ရေး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- တော်လှန်ရေး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်မှုမရှိခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝေဟင်္ဂါပုံစံကိန်းပတိုင်စီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Save the Chicken

(၂) အိတ်ကုန်

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်ခင်စန္ဒာ

လက်မှတ် [Signature] ဇူလိုင်လ ၂၃-၂-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်စန္ဒာ

လက်မှတ် [Signature] ဇူလိုင်လ ၂၃-၂-၂၀၁၇

ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် မြေညှိသွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး သိန်းဌာန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်နံပါတ် ၀၇-၂၅၄၈၀၃၈၁၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး သီရိဝင်း
ပြည်နယ်/တိုင်း/ခရိုင်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
မကွေး	စော	အိမ်
		ကျေးရွာ
		အိမ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၉၃	ဘာသာ (၁) -----	၉၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစော အခြား -----		ဘာသာစော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
ပြင်းရွယ်သူများ (၀-၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၈		
စင်သောရွာ	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၅၅	၂၀၂
လူမျိုးစု (၁) -----	၁၅၅	၂၀၂
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးရေ	၈၈	၅

(မ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျဉ်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာဉ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
လက်မှတ်					

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျဉ်းဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်-			မှတ်ချက် မြို့ကြပ်			မှတ်ချက်-		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကုတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လူသွားလမ်း
- အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဖော်ပြစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/ မရှိပါ/ မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံဖယ်ဖျက်ပြုပြင်ခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/ မသိပါ
- ပြုပြင်ခဲ့ပါသည်/ မပြုပြင်ပါ / မသိပါ

(စ) ဝန်ဆောင်မှုအခေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဖော်ပြမှု ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဖော်ပြမှု ဝန်ဆောင်မှုပညာရှင်အား ဝန်ဆောင်မှုပေးသနည်း? ပိုင်းပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဖော်ပြမှု သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

• ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလော။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ရေကြီးခြင်း -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလော။

(ဝ) မြန်မာ့အသံ
(၂) Save the Children

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလော။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် <u>ဦး သိန်းစွန်း</u>
	လက်မှတ် <u>[Signature]</u> ဇန.စွဲ 17. 10. 17
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် <u>ဦးစိုးစိန်</u>
	လက်မှတ် <u>[Signature]</u> ဇန.စွဲ

လယ်လုပ်ကွပ်ကဲခြင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	မရှိ	<input type="checkbox"/>
အထောက်အကူပြုခြင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကောဇာရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကွပ်ကဲခြင်း			(၂) ကျွမ်းကျင်သူ			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုဂံတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အထောက်အကူပြုခြင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထောက်အကူပြုခြင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျွမ်းကျင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မရှိ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွမ်းကျင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လွှဲပြောင်းကျွမ်းကျင်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွာအထောက်အကူပြုခြင်း	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	မရှိ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွမ်းကျင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	တက်ပြင်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကောဇာရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကောဇာရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကောဇာရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အထောက်အကူပြုနိုင်ပါ)

ကောဇာရွာအုပ်စုလမ်း ကောဇာရွာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကောဇာရွာလမ်း မြေသားလမ်း လှေလမ်း အခြား _____

- (င) ကောဇာရွာရှိ နယ်စပ်များ
- (၁) လူထုတို့ နယ်စပ်များနှင့် ဆက်သွယ်မှု ကောဇာရွာတွင် ကောဇာရွာရှိ နယ်စပ်များ ဖြစ်သည့်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) နယ်စပ်များ နယ်စပ်များကို မည်သည့် နယ်စပ်နှင့် ဆက်သွယ်ပါသနည်း? နယ်စပ် _____/မသိပါ
- (၃) နယ်စပ်များကို ဖြန့်ဖြူးပေးရန် ဖြစ်သည့်/မဖြစ်ပါ/မသိပါ

- (စ) ဝန်ထမ်းအဖွဲ့
- (၁) ဤကောဇာရွာအုပ်စုရှိ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းကို ဆိုပါက မည်သည့် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သနည်း? ဝန်ထမ်း _____/မသိပါ
- (၂) ဤကောဇာရွာမှ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းကို သွားလာရန် တွင် ကြုံရသည့် အခက်အခဲများ

မြေကန်အသုံးပြုခြင်း _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွှဲ/လမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/အခြား _____
 မြေကန်အသုံးပြုခြင်း _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွှဲ/လမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/အခြား _____

(ဆ) ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းများ

ဤမကုမ္ပဏီတွင် ဖေ့ဘွဲ့ဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့မှန်ကန်စွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

မရှိပါ ဖြစ်သည် ဖြစ်သည်မရှိဖြစ်ပါ ဆရာတော်အဖြစ်

(က) မကုမ္ပဏီတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လှည့်လည်နှိုင်းယှဉ်နိုင်စွမ်းရှိပြီး ဤမကုမ္ပဏီတွင် မကုမ္ပဏီ ဦးဆောင်ဆောင်ရွက် အဖွဲ့ (သို့) ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့ (သို့) နှစ်စဉ်နှစ်တစ်ကြိမ်မှ ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ပါသည်။

(ခ) _____

(ဂ) _____

(ဇ) အဆင့်မြင့်ဆုံးအဖွဲ့အစည်း (GAD) မှ ဖက်တယ်တင်ထားခြင်း

ဤမကုမ္ပဏီသည် အဆင့်မြင့်ဆုံးအဖွဲ့အစည်း (GAD) မှ ဖက်တယ်တင်ထားမှု ဖြစ်ပါသည်။

မရှိပါ ဖြစ်သည်

မကုမ္ပဏီအမတ်

အမည် ဦးကျော်မိုး

လက်မှတ်  ၀၄.၉.၂၀၂၁-၂၀၂၀

လှည့်လည်ခွဲစိတ်မှု

အမည် ဦးတင်အောင်မိုးမြင့်

လက်မှတ်  ၀၄.၉.၂၀၂၁-၂၀၂၀

ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာခေါင်းစောင်းများအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေးအောင်ပေးပေးရမည်။ ဤအချက်အလက်များကိုပိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်စဉ်အတွင်း ပေးပို့ရမည်။ ပိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရမည့်အခါတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဤအချက်အလက်များသည် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းစောင်း အမည် - ဦးကျော်လှိုင်	ကျေးရွာခေါင်းစောင်း၏ နန်းနံပါတ် ၀၂-၄၂၉၇၂၇၂၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးတင်မောင် မိုးဖြူ
ပြည်နယ်တိုင်းအသစ်ကြီး မကြေး	ပြည်နယ် ဘော	ကျေးရွာအုပ်စု အကြီး ကျေးရွာ အကြီး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မိမိ	၁၀၁	ဘာသာ(၁) - မိမိ	၁၀၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
--	---------------------	----------------------	--------------------

လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)---ငါးပါး---	၁၉၅ ဦး	၂၁၉ ဦး	၄၁၄ ဦး
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးရေ	၈၃	၁၈	၁၀၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျွန်းဟာအမှတ်	အမှတ် ခပ်မာ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေတီ	<input type="checkbox"/>	ခေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းဟာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းဟာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခေတီပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	စရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုကတ်		မှတ်စုကတ်		မှတ်စုကတ်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျွန်းဟာအမှတ်	(၃) လက်မှုပညာရှင်
------------------	-------------------	-------------------

အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှော်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဓ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကုမ္ပဏီတွင်ကြေညာခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကုရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ရေကြီးရေဖျားမှု ဖြစ်ရခြင်း

(ခ) ကုမ္ပဏီတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုထပ်မြှင့်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကုမ္ပဏီတွင် ကုမ္ပဏီခွဲစုပြီးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဂ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကုမ္ပဏီသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကုမ္ပဏီခေါင်းစောင်

အမည် ဦးကျော်စိန်

လက်မှတ် ကျော်စိန် ၀၄.၉ ၂၂.၈.၂၀၁၉
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဝင်းကျော်စိန်

လက်မှတ် ဝင်းကျော်စိန် ၀၄.၉

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂) ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ-၂-၂ စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ကမ္ဘာ့ဘဏ် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်အဖွဲ့အစည်း		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	
စီမံကိန်းအမျိုးအမည်: ဦးချစ်ဝင်း			
စက်ဝန်း ၁၇-၂-၂၀၁၇	စက်ဝန်းအမျိုးအမည်: <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
အမျိုးအမည် ပထမ	အမျိုးအမည် ဒုတိယ	အမျိုးအမည် တတိယ	အမျိုးအမည် စတုရန်း

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စက်ဝန်း		အစည်းအဝေးအချိန်ဇယား					
	စက်ဝန်း စက်ဝန်း	စက်ဝန်း စက်ဝန်း	အစည်းအဝေး အချိန်	အစည်းအဝေး အချိန်	အစည်းအဝေး အချိန်	လုပ်ငန်းအချိန် အစည်းအဝေး	အစည်းအဝေး အချိန်	အစည်းအဝေး အချိန်
၁။ အစည်းအဝေး စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၇-၂-၂၀၁၇	၁၇-၂-၂၀၁၇	၃၄	၄၉	၈၁		၈၁	
၂။ အစည်းအဝေး စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၄-၂-၂၀၁၇	၁၄-၂-၂၀၁၇	၂၇	၄၂	၆၆			
၃။ အစည်းအဝေး စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၇-၂-၂၀၁၇	၁၇-၂-၂၀၁၇	၇	၉	၁၆			
၄။ အစည်းအဝေး စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၁-၄-၂၀၁၇	၂၁-၄-၂၀၁၇	၁၇	၁၇	၁၇	၁၇		

၇၂။ အရည်အေး ပြင်ဆင်ခြင်း	၂၆.၅.၂၀၁၇	၂၆.၅.၂၀၁၇	၃၂	၃၉	၇၁	၂၁	
၇၃။ အရည်အေး တပ်ဆင်ခြင်း	၉.၆.၂၀၁၇	၉.၆.၂၀၁၇	၃၀	၃၅	၆၅	၆၅	
၈။ မိတ်ပြုရန်အတွက် ဆွဲချက်အရင်းအမြစ် အရည်အေး	၃.၇.၂၀၁၇	၃.၇.၂၀၁၇	၆	၆	၁၂		
၉။ လုံခြုံရေးအရ အရည်အေး	၁၀.၇.၂၀၁၇	၁၀.၇.၂၀၁၇	၃၅	၄၅	၈၀	၈၀	

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ-၀-၂-စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစီမံရမည်။

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ် - **၃-ဆွဲချိတ်**

နေ့စွဲ **17.10.2017** စက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြင်ဆင်/တိုင်း **မကျွန်း** မြို့နယ် **ခေတ** ကျေးရွာအုပ်စု **အိမ်** ကျေးရွာ **အိမ်**

စီမံကိန်းအဆင့်အစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစဉ်အစတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	17.10.17	17.10.17	42	42	84	84 ၀၈၁
၂။ ကျေးရွာပွဲပြီးစေရ စီမံချက်မရဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	18.10.17	18.10.17	32	36	68	68 ၀၈၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကြတ်ချက်စုသည့် အစည်းအဝေး	21.10.17	21.10.17	6	6	12	12 ၀၈၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၄.၁၂.၂၀၁၈		မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	1.1.2019	1.1.2019	25	35	60	60 ၀၈၁

၆။ ဝိမင်္ဂါလုပ်ငန်းခွဲဝိမင်္ဂါရေဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၁.၂၀၁၈	၁၇.၁.၂၀၁၈	၆၇	၇	၁၃		
၆.၁။ ဝိမင်္ဂါလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၁.၂၀၁၈	၁၇.၁.၂၀၁၈	၆	၇	၁၃	၁၃	၆၆
၆.၂။ တယ်ယူရေအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၁.၂၀၁၈	၁၇.၁.၂၀၁၈	၆	၇	၁၃	၁၃	၆၆
၆.၃။ သက္ကာရကျေးရွာမှ လှူထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၁.၂၀၁၈	၁၇.၁.၂၀၁၈	၆	၇	၁၃	၁၃	၆၆
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၁.၂၀၁၈	၁၇.၁.၂၀၁၈	၆	၇	၁၃	၁၃	၆၆
၇။ ဝိမင်္ဂါလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ထုတ်ဖော်ချက်	၁၅.၂.၂၀၁၈	၁၅.၂.၂၀၁၈	၂၃	၃၁	၅၇	၅၇	၆၆
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၀.၃.၂၀၁၈	၂၀.၃.၂၀၁၈	၂၆	၃၀	၅၆	၅၆	၆၆
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ ဝိမင်္ဂါလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၆.၂၀၁၈	၂၀.၆.၂၀၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆	၆၆
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၈.၆.၂၀၁၈	၂၈.၆.၂၀၁၈	၂၁	၄၂	၆၃	၆၃	၆၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈-၁၂-၂၀၁၈	၂၈-၁၂-၂၀၁၈	၂၈	၅၆	၈၄		ဗမာ-၈၄	၁၀၀	၈၃%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈-၁၂-၂၀၁၈	၂၈-၁၂-၂၀၁၈	၂၈	၅၆	၈၄		ဗမာ-၈၄	၁၀၀	၈၃%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈-၁၂-၂၀၁၈	၂၈-၁၂-၂၀၁၈	၂၈	၅၆	၈၄		ဗမာ-၈၄	၁၀၀	၈၃%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၅-၁-၂၀၁၉	၂၅-၁-၂၀၁၉	၃၀	၅၅	၈၅		ဗမာ-၈၅	၁၀၀	၈၄%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၅-၂-၂၀၁၉	၁၅-၂-၂၀၁၉	၄၁	၄၃	၈၄		ဗမာ-၈၄	၁၀၀	၈၃%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၀-၃-၂၀၁၉	၂၀-၃-၂၀၁၉	၈	၇	၁၅		ဗမာ-၁၅	၁၀၀/p	၁၅%
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၆-၆-၂၀၁၉	၆-၆-၂၀၁၉	၂၆	၈၀	၁၀၆		ဗမာ-၁၀၆	၁၀၀	၁၀၀%
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၈-၆-၂၀၁၉	၈-၆-၂၀၁၉	၄၈	၁၀၈	၁၅၆		ဗမာ-၁၅၆	၁၀၀	၁၀၀%

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂) စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ-၂- စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်စည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ တွေးခေါ်ချက်အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း တွေးခေါ်ချက်နှင့်	
စည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးစာနိမိတ် အမည် - မြို့တော်စက်ဝန်း (CF)			
၀၄.၅		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းမီ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ဖြည့်နှင်း/တိုင်း မလွှဲ:	မြို့နယ် ဇယား	တွေးခေါ်ချက် နိဂုံး:	တွေးခေါ်ချက် နိဂုံး:

စီမံကိန်းအဆင့်အမျိုးအမည်	၀၄.၅ အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်							
	တက်သည့် ၀၄.	ပြီးဆုံးသည့် ၀၄.	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ တွေးခေါ်ချက်စီမံကိန်း စီမံဆက်လက်အစည်းအဝေး	၂၂.၈.၂၀၁၉	၂၂.၈.၂၀၁၉	၄၂	၅၇	၂၉	မဟာ - ၂၉	၁၀၁	၉၈.၇၂%
၂။ တွေးခေါ်ချက် ပြီးစေရန် စီမံဆက်လက်အစည်းအဝေး	၂၃.၈.၂၀၁၉	၂၃.၈.၂၀၁၉	၄၈	၆၂	၁၁၀	မဟာ - ၁၁၀	၁၀၁	၁၀၀.၀%
၃။ တွေးခေါ်ချက် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာဆိုင်ရာအစည်းအဝေး	၃၀.၉.၂၀၁၉	၃၀.၉.၂၀၁၉	၉	၇	၁၆	မဟာ - ၁၆	၁၀၁	၁၅.၈၇%
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းအချိန်ဇယားအကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ		

၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအကောင်အထည်ဖော်ရေး စက်မှုဝါးစုံဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံခန့်ခွဲရေးအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး	၃၅	၂၈.၇.၂၀၂၀	၃၅	၄၈	၈၃	၆၈ ၈၃	၂၀၂	၈၂၁၈၂
၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစည်းအဝေး	၂၈.၇.၂၀၂၀	၂၈.၇.၂၀၂၀	၃၅	၄၈	၈၃	၆၈ ၈၃	၂၀၂	၈၂၁၈၂
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစည်းအဝေး	၂၈.၇.၂၀၂၀	၂၈.၇.၂၀၂၀	၃၅	၄၈	၈၃	၆၈ ၈၃	၂၀၂	၈၂၁၈၂
၆.၄။ ငြင်း/ထိန်းအစည်းအဝေး	၂၈.၇.၂၀၂၀	၂၈.၇.၂၀၂၀	၃၅	၄၈	၈၃	၆၈ ၈၃	၂၀၂	၈၂၁၈၂
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး								
၉။ လူထုဝင်စားအစည်းအဝေး								

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အပျိုးသမီးများ/အပျိုးသား+ အပျိုးသမီး)	
၀	စား ခန်း မြေဧကရေ	လျား	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စောမာမောင်မောင် လက်မှတ် Zuyar Mung ခရ.ရံ 14.2.2017

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေး အစဉ်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အဝေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာပံ့ပိုးမှု အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွဲအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်

နေ့စွဲ ၂၀. ၁၀. ၂၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂)
 စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း မကွေး ဖြန့်နယ် မကွေး ကျေးရွာအုပ်စု အဝေး ကျေးရွာ အဝေး

က။ အစက်အစဲအတားအဆီးများအားဖွဲ့စည်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အဓိက အစက်အစဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစက်အစဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအစက်အစဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအစက်အစဲအတားအဆီးများ
၁ - ကျေးရွာအစက်အစဲအတားအဆီးအဖွဲ့	၁ - ဦးစားပေးအစီအစဉ်အဖွဲ့
၂ - ဦးစားပေးအစီအစဉ်အဖွဲ့	၂ - အ.လ.က ကျေးရွာအစီအစဉ်အဖွဲ့
၃ - ဦးစားပေးအစီအစဉ်အဖွဲ့	၃ - ဦးစားပေးအစီအစဉ်အဖွဲ့
၄ - ဦးစားပေးအစီအစဉ်အဖွဲ့	၄ - ဦးစားပေးအစီအစဉ်အဖွဲ့
၅ - ဦးစားပေးအစီအစဉ်အဖွဲ့	၅ - ဦးစားပေးအစီအစဉ်အဖွဲ့

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ - အ.လ.က ကျေးရွာအစီအစဉ်အဖွဲ့	၁ - ကျေးရွာအစီအစဉ်အဖွဲ့
၂ - ကျေးရွာအစီအစဉ်အဖွဲ့	၂ - အ.လ.က ကျေးရွာအစီအစဉ်အဖွဲ့
၃ - ကျေးရွာအစီအစဉ်အဖွဲ့	၃ - ကျေးရွာအစီအစဉ်အဖွဲ့
၄ - ကျေးရွာအစီအစဉ်အဖွဲ့	၄ - ကျေးရွာအစီအစဉ်အဖွဲ့
၅ - ကျေးရွာအစီအစဉ်အဖွဲ့	၅ - ကျေးရွာအစီအစဉ်အဖွဲ့

င။ လူထုပံ့ပိုးမှု၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရ အတွက်
၁	ကျေးရွာအစီအစဉ်အဖွဲ့	(အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)		၃၅၇
၂	ကျေးရွာအစီအစဉ်အဖွဲ့	(အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)		၃၅၇
၃	ကျေးရွာအစီအစဉ်အဖွဲ့	"		၃၅၇
၄	ကျေးရွာအစီအစဉ်အဖွဲ့	"		၃၅၇
၅	ကျေးရွာအစီအစဉ်အဖွဲ့	"		၃၅၇

အခက်အခဲအတာအခါများစာရင်းစာရင်း

အမျိုးအစား	အမျိုးအစားအခါများ	အမျိုးအစားအခါများ
၁	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	၁
၂	အေးပေးရေးအဖွဲ့အစည်း	၂
၃	အခြားအဖွဲ့အစည်း	၃
၄		၄
၅		၅

စာရင်းစာရင်း

အမျိုးအစားအခါများ	အမျိုးအစားအခါများ
၁ - ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	၁
၂ - အေးပေးရေးအဖွဲ့အစည်း	၂
၃ - အခြားအဖွဲ့အစည်း	၃
၄ - အခြားအဖွဲ့အစည်း	၄
၅ - အခြားအဖွဲ့အစည်း	၅

လုပ်ငန်းစဉ်များ (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးစီးပွားစာရင်းစာရင်း

အမျိုးအစား	အကျိုးစီးပွားစာရင်းစာရင်း	အကျိုးစီးပွားစာရင်းစာရင်း	အကျိုးစီးပွားစာရင်းစာရင်း
၁	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	၃၅၇	
၂	အေးပေးရေးအဖွဲ့အစည်း	၃၅၇	
၃	အခြားအဖွဲ့အစည်း	၃၅၇	
၄	အခြားအဖွဲ့အစည်း	၃၅၇	
၅			

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃) တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ငြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု စက်မှုဝန်ထမ်း လူထုစည်းစဉ်းရေးရာအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းစဉ်းရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည်- ဦးတင်အောင်မိုးမြင့်

နေ့စွဲ- စက်ဝန်းအား အမှတ်ပြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း- မကွေး ညွှန်နယ် - စော ကျေးရွာအုပ်စု - ဆီမီး ကျေးရွာ - ဆီမီး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေထွေဖော်ပြခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျောင်းသားများ စာသင်ကြားရန် နေရာမလုံလောက်ခြင်း	၁ ကျောင်းသားများ စာသင်ကြားရန် နေရာမလုံလောက်ခြင်း
၂ ကျေးရွာလူထု အားကစားပြုလုပ်ရန် နေရာမရှိခြင်း	၂ ကျေးရွာလူထု အားကစားပြုလုပ်ရန် နေရာမရှိခြင်း
၃ ကျေးရွာအတွင်း ညအချိန် သွားလာရန်နှင့် သာဓကနေရာမရှိပြုလုပ်ရန် စက်မရှိခြင်း	၃ ကျေးရွာအတွင်း ညအချိန် သွားလာရန်နှင့် သာဓကနေရာမရှိပြုလုပ်ရန် စက်မရှိခြင်း
၄ ဖိုရာသီတွင် ကျေးရွာပိုင်လယ်ယာမြေများ ချေတိုက်စားခြင်း	၄ ဖိုရာသီတွင် ကျေးရွာပိုင်လယ်ယာမြေများ ချေတိုက်စားခြင်း
၅	၅

ခ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုများလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးမှုများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးမှုများ
၁ ကျောင်းသားများ စာသင်ကြားရန် လုံလောက်သော နေရာရရှိရန်	၁ ကျောင်းသားများ စာသင်ကြားရန် လုံလောက်သော နေရာရရှိရန်
၂ ကျေးရွာလူထု အားကစားပြုလုပ်ရန် နေရာရရှိလာရန်	၂ ကျေးရွာလူထု အားကစားပြုလုပ်ရန် နေရာရရှိလာရန်
၃ ကျေးရွာအတွင်း ညအချိန် သွားလာရန်နှင့် သာဓကနေရာမရှိပြုလုပ်ရ လွယ်ကူရန်	၃ ကျေးရွာအတွင်း ညအချိန် သွားလာရန်နှင့် သာဓကနေရာမရှိပြုလုပ်ရ လွယ်ကူရန်
၄ ဖိုရာသီတွင် ကျေးရွာပိုင်လယ်ယာမြေများ ချေတိုက်စားခြင်း မှ ကာကွယ်နိုင်ရန်	၄ ဖိုရာသီတွင် ကျေးရွာပိုင်လယ်ယာမြေများ ချေတိုက်စားခြင်း မှ ကာကွယ်နိုင်ရန်
၅	၅


ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီး များ /အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန် ကျစရိတ်	အကျိုးစီးပွားနှင့် ဝန်ထောက် များ ခံခြံ အရေအတွက်
၁	စာသင်ကျောင်းအဆောက်အအုံပြင်လုပ်ငန်း	အမျိုးသမီး+ အမျိုးသား	၁၇၉၃၅၉၀/-	
၂	ကျေးရွာလူထုစည်းစဉ်းပေးရန်လုပ်ငန်း	အမျိုးသမီး+ အမျိုးသား	၁၅၀၀၀၀၀/-	
၃	နေရာ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း	အမျိုးသမီး+ အမျိုးသား	၇၅၀၀၀၀၀/-	
၄	ကျေးရွာအတွင်းမြေ ချေမှု အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း	အမျိုးသမီး+ အမျိုးသား	၄၀၀၀၀၀၀/-	
၅				

၁၁။ လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပေးနိုင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရိတ်ချိတ်ဆေး ဖွံ့ဖြိုးရေး နည်းပညာသင်တန်းများ	အမျိုးသမီး + အမျိုးသား	
၂	ရိတ်ချိတ်ဆေး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝေဖန်	အမျိုးသမီး + အမျိုးသား	
၃	ကျေးရွာအေးအေးအေးအေး + သန့်ရှင်းရေး	အမျိုးသမီး	
၄	ကျန်းမာရေး အေးအေးအေးအေးအေးအေး	အမျိုးသမီး + အမျိုးသား	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအထောက်အကူပြုစက်ဝိုက်မှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ခင်စန်းစန်း လက်မှတ်  ဝေဖန် ၁၃.၅.၂၀၂၃

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

ဘုပ်ဝဗ္ဗိ.ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျောင်းသား/သူများ သင်တန်းတွင် ဖြစ်စေ၊ ဥပမာ စာကျက်မှတ်တိုင်နှင့် သစ်ထောင့်ဖြူးတီး ဖြင့် ကာကွယ်နိုင်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ <input type="checkbox"/> မ
ကျေးရွာဆေးဝေးခန်း ဆောက်လုပ်ရန် စေ့ရေရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ <input type="checkbox"/> မ
စာရေးပေါ်ကျမ်း မာရေးစုခြေစာများတွင် စာဖွင့်ခြင်းပုံများ သို့ ကျောက်ပြုနိုင်ရန်အတွက် စာရေးပေါ်ကျမ်းများ ရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ <input type="checkbox"/> မ
မိုးရာသီတွင် ယုံတိုးချောင်းနား ဖြတ်သန်းခွားယာရ ဖွယ်ကူစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ <input type="checkbox"/> မ
မိုးရာသီတွင် စမ်းချောင်း ရေတိုက်စား ဖြင့် ကာကွယ်နိုင်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ <input type="checkbox"/> မ
စာသင်ကျောင်းတိုး ဖြင့် ဖြည့်စွက်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ <input type="checkbox"/> မ
ရွာထဲတွင် မီးဘေးစနစ်ရယူ ကာကွယ်နိုင်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ <input type="checkbox"/> မ
မိမိအဖွဲ့အစည်း ဖောင်ပြည်ကျေးရွာသို့ ဘွားလာစားရမ်း ချောမွေ့ဖွယ်ကူစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ <input type="checkbox"/> မ
ကျေးရွာလူထုအားကစား ဖြင့် ဖြည့်စွက်ရန် ချောမွေ့ရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ <input type="checkbox"/> မ
စာလုပ်စာရိုက်စာဖွင့်စာရမ်းများ ပေါ်ပေါက်လာစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ <input type="checkbox"/> မ
ကျေးရွာစာတွင် ပြုလုပ်ရန် စာသိပညာ မဟုတ်မီ ဝန်ထမ်းလက်ရှိစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ <input type="checkbox"/> မ
မူကြိုစနစ်အစားအစာများ စာသင်ရန် ချောမွေ့ရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ <input type="checkbox"/> မ
ရွာတွင်းလမ်း ရှည်ဖြည့် လက်ကိုင်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ <input type="checkbox"/> မ

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားတင်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	မိမိအဖွဲ့အစည်းတွင် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း	စာမျိုးသား + စာမျိုးသမီး		၁	၂၀၀၀၀၀၀၀			
၂	ယုံတိုးချောင်းကူးကံကား	စာမျိုးသား + စာမျိုးသမီး		၂	၃၀၀၀၀၀၀၀			
၃	စာသင်ကျောင်း ဖြင့် ဖြည့်စွက်ရန်	စာမျိုးသား + စာမျိုးသမီး		၃	၁၀၀၀၀၀၀၀			
၄	ရွာတွင်း ဖွင့်ကန်လမ်း	စာမျိုးသမီး		၄	၂၀၀၀၀၀၀၀			
၅	ကျေးရွာတွင်း	စာမျိုးသား		၅	၃၀၀၀၀၀၀			
၆	မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	စာမျိုးသမီး		၆	၁၅၀၀၀၀၀၀			
၇	ဖောင်ချောင်းကျေးရွာ	စာမျိုးသား		၇	၂၀၀၀၀၀၀၀			

၁၁။ ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်မှုအခွန် (၄) နှစ်အတွက် အကျဉ်းချုပ်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းထုတ်ဖော် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အ စဉ်	ကုမ္ပဏီအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်း ထုတ်ဖော်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုး သား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စာ-လ-ဖို-ဝေငွေရာ	ဧည့်၊ ဟံ + ဧည့်၊ ဘဏ်	
၂	ဖွဲ့စည်းထုတ်ဖော်မှု	ဧည့်၊ ဟံ + ဧည့်၊ ဘဏ်	
၃	စာသင်ပေးပို့ပေးခြင်း	ဧည့်၊ ဘဏ်	
၄	စာပို့ပေးပို့ခြင်း	ဧည့်၊ ဟံ	
၅	ကုမ္ပဏီအတွက် အစီအစဉ် (အစီအစဉ်)	ဧည့်၊ ဟံ	
၆	ဖွဲ့စည်းထုတ်ဖော်မှု	ဧည့်၊ ဘဏ်	
၇			
၈			
၉			
၁၀			
၁၁			
၁၂			

ခေါင်းစောင်၊ ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်မှုအခွန်အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

အမည် ဦးစားပေးပေးခြင်း လက်မှတ် *Z. Lmy* နေ့စွဲ ၁၄.၀၂.၂၀၁၉

ဆီမီး ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

.....ဆီမီး.....ကျေးရွာ	သိန်းလှိုင်.....ကျေးရွာ	
လုပ်ငန်းအမည်	ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ	လုပ်ငန်းအမည်	ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ
ပုံတိုးဆောင်ကူးတံတား	၃၀၀၀၀၀၀၀ -	ပေးဆောင်ရေးက	၁၈၀၀၀၀၀၀ -
စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရွှံ့	၁၈၀၀၀၀၀၀ -	ပေးဆောင်ရေးက	၁၅၀၀၀၀၀၀ -
ရွာတွင်းကျွန်းကုန်ရမ်း	၂၀၀၀၀၀၀၀ -	ဧကစားကွင်း	၈၀၀၀၀၀၀ -
ကော့ဖူးကွင်း	၂၀၀၀၀၀၀၀ -	ကန်စိုက်ပျိုးရေး	၁၅၀၀၀၀၀၀ -
မူကြိုကျောင်း	၁၅၀၀၀၀၀၀ -	ဝေဖန်ရေးစုဝင်စား ဝါဒပညာ	-
ပေးဆောင်ရေး ကျေးကန်	၂၀၀၀၀၀၀၀ -	အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ	-
ပေးဆောင်ရေး ကျေးကန်	-	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ဝါဒပညာ	-
ပေးဆောင်ရေး ကျေးကန်	-	ပိုက်လိုင်းရေးဆွဲရေး	-
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဝါဒပညာ	-	ပိုက်လိုင်းရေးဆွဲရေး ဆိုင်ရာ ဝါဒပညာများ	-
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဝါဒပညာ	-		
ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်စား ဝါဒပညာ (ဆီမီး+ပေးဆောင်ရွာ)			
မီးသတ်ကား + ကျေးကန်			


ထိုစဉ်ကလက်ရွက်စာကြောင့် တွေ့ရှိခဲ့သော မှတ်တမ်းများကိုလည်း ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး နယူးဇီလန်နိုင်ငံ မြို့တော် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံရှိ စတုတ္ထမြောက်မြောက် လွှတ်တော်နှင့် ဆက်သွယ်မည့် စီမံကိန်းများကို ဦးစားပေးဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုများကို စီမံကိန်း ထောက်ပံ့ပေးရန် ခွဲစိတ်ဖြာပါသည်။ ထိုနောက် ဘီဂျီအိုင် ဖွဲ့စည်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး စတုတ္ထမြောက် လွှတ်တော်ကို ထောက်ပံ့ပေးရန် ခွဲစိတ်ဖြာပါသည်။

အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ

စတုတ္ထမြောက် လွှတ်တော်၊ ဘီဂျီအိုင်နှင့် ဘီဂျီအိုင်လွှတ်တော် ၂ နှစ်လုံးမှ ဖိနှိပ် ဖိနှိပ် ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လုပ်ငန်း လို ဆောင်ရွက်မည်ဟု ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

- | | |
|--|----------|
| ၁. ဘီဂျီအိုင်လွှတ်တော် (ဖိနှိပ်ဖိနှိပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း) | ၀.၇၅၆၅၅၀ |
| ၂. ဘီဂျီအိုင်လွှတ်တော် (ဖိနှိပ်ဖိနှိပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း) | ၀.၅၅၀၅၅၀ |
| ၃. စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းမှုများ | ၀.၂၆၃၀၀၀ |

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ

- လက်မှတ် - 
- အမည် - ဂျော့ဇာ့ဗ်ဖိုဖို
- ရာထူး - ဖွဲ့စည်းရေးမှူး

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(Year 1)

မူဝါဒအရည်အသွေး၊ ပြဿနာအထောက်အကူပြုရေးအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
 အစည်းအဝေး
 မူဝါဒအရည်အသွေး ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
 ချုပ်ဆိုသူ အလိုအလျောက်

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သည့်အဆင့်အထိ	စတင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် (၀၅) အုပ်စု	ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း ထားသည့် အထိ
အစည်းအဝေး	၀	ရွာတွင်းလမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> အစ <input type="checkbox"/> အစု		
	၂	စော.အို.စော.အို.အဖွဲ့	<input type="checkbox"/> အစု		
	၃		<input type="checkbox"/> အစု		
	၄		<input type="checkbox"/> အစု		
	၅		<input type="checkbox"/> အစု		
	၆		<input type="checkbox"/> အစု		
အစည်းအဝေး	၀		<input type="checkbox"/> အစု		
	၂		<input type="checkbox"/> အစု		
	၃		<input type="checkbox"/> အစု		
	၄		<input type="checkbox"/> အစု		
	၅		<input type="checkbox"/> အစု		
	၆		<input type="checkbox"/> အစု		
အစည်းအဝေး	၀		<input type="checkbox"/> အစု		
	၂		<input type="checkbox"/> အစု		
	၃		<input type="checkbox"/> အစု		
	၄		<input type="checkbox"/> အစု		
	၅		<input type="checkbox"/> အစု		
	၆		<input type="checkbox"/> အစု		
အစည်းအဝေး	၀	ဟောပြောရေးခန်းစာ	<input checked="" type="checkbox"/> အစ <input type="checkbox"/> အစု		
	၂		<input type="checkbox"/> အစု		
	၃		<input type="checkbox"/> အစု		

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ (Year 2)

အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ရေးသားပါ။

အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ရေးသားပါ။

အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
အမျိုးအမည်	၁		၀၀		
	၂	ရွာတွင်အိမ်ခြေ ၆၆၀	၀၀		
	၃	ရွာတွင်အိမ်ခြေ ၆၆၀	၀၀		
	၄	ရွာတွင်အိမ်ခြေ ၆၆၀	၀၀		
	၅	ရွာတွင်အိမ်ခြေ ၆၆၀	၀၀		
အမျိုးအမည်	၁		၀၀		
	၂		၀၀		
	၃		၀၀		
	၄		၀၀		
	၅		၀၀		
အမျိုးအမည်	၁		၀၀		
	၂		၀၀		
	၃		၀၀		
	၄		၀၀		
	၅		၀၀		
အမျိုးအမည်	၁		၀၀		
	၂		၀၀		
	၃		၀၀		
	၄		၀၀		
	၅		၀၀		

Page 24

		Տ			
	ԲՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ	Տ			
1		Ս			
2		Տ			
3		Ս			
4		Տ			
5		Ս			

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(Year 3)

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားထားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ် မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရမည်။အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည် အနေဖြင့် ဖြည့်သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။						
		လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစား ပေးလဲ ကျား	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှ တာ ဝန်ခံသူ(သို့)အုပ် စု	ပြင်ပမှဘယ် သူ ထောက်ပံ့မ လဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျေးရွာလျှပ်စစ်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်း	<input type="checkbox"/>			
	၂	ရေကာတာ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
			<input type="checkbox"/> ကျား			
			<input type="checkbox"/> ကျား			
			<input type="checkbox"/> ကျား			
			<input type="checkbox"/> ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးသင်တန်းများ	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၂	စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးချေးငွေ	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
			<input type="checkbox"/> ကျား			
			<input type="checkbox"/> ကျား			
ကျန်းမာရေး/အဟာရ	၁	ဘော့လုံးကွင်းဖြေဖို့ခြင်းနှင့်အဆင့်မြှင့်ခြင်း	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂	ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း + ဆရာမ	<input type="checkbox"/>			
	၃	ဆေးဝါးအထောက်အပံ့	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား			
			<input type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/>			
အခြား			<input type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
			<input type="checkbox"/> ကျား			
			<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
			<input type="checkbox"/> ကျား			

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ (Year 4)

ဒီဒီဂျစ်လျှော့

၂၀၂၄ ခုနှစ် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အမျိုးအမည်	ရက်	လုပ်ငန်းစဉ်အမည်	အချိန် (မိနစ်)			စုစုပေါင်း	အခြားအချက်အလက်	မှတ်ချက်
			မ	မ	မ			
အခြေခံအားလုံးအတွက် (လမ်းညွှန်ရေးရာအဖွဲ့)	၀	ပုံစံရွေးချယ်ရေး			၂			
	၁	ပုံစံရွေးချယ်ရေး						
	၂	ပုံစံရွေးချယ်ရေး	၂					
	၃							
	၄							
ပုံစံရွေးချယ်ရေး (ပုံစံရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့)	၀	ပုံစံရွေးချယ်ရေး			၂			
	၁	ပုံစံရွေးချယ်ရေး	၂					
	၂	ပုံစံရွေးချယ်ရေး		၂				
	၃	ပုံစံရွေးချယ်ရေး			၂			
	၄	ပုံစံရွေးချယ်ရေး						
ပုံစံရွေးချယ်ရေး (ပုံစံရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့)	၀	ပုံစံရွေးချယ်ရေး			၂			
	၁	ပုံစံရွေးချယ်ရေး	၂					
	၂	ပုံစံရွေးချယ်ရေး						
	၃	ပုံစံရွေးချယ်ရေး						
	၄	ပုံစံရွေးချယ်ရေး						
ပုံစံရွေးချယ်ရေး (ပုံစံရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့)	၀	ပုံစံရွေးချယ်ရေး			၂			
	၁	ပုံစံရွေးချယ်ရေး	၂					
	၂	ပုံစံရွေးချယ်ရေး						
	၃	ပုံစံရွေးချယ်ရေး						
	၄	ပုံစံရွေးချယ်ရေး						
ပုံစံရွေးချယ်ရေး (ပုံစံရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့)	၀	ပုံစံရွေးချယ်ရေး			၂			
	၁	ပုံစံရွေးချယ်ရေး	၂					
	၂	ပုံစံရွေးချယ်ရေး						
	၃	ပုံစံရွေးချယ်ရေး						
	၄	ပုံစံရွေးချယ်ရေး						
ပုံစံရွေးချယ်ရေး (ပုံစံရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့)	၀	ပုံစံရွေးချယ်ရေး			၂			
	၁	ပုံစံရွေးချယ်ရေး	၂					
	၂	ပုံစံရွေးချယ်ရေး						
	၃	ပုံစံရွေးချယ်ရေး						
	၄	ပုံစံရွေးချယ်ရေး						