


ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန)

စေတုတ္ထရာမြို့နယ်



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

Village Development Plan(VDP)

ပန်းအိကျေးရွာအုပ်စု၊လုံးဖွန်ကျေးရွာ

၂၀၁၇ခုနှစ်

စေတုတ္ထရာမြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း (PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)


၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စေတုတ္ထရာမြို့နယ်ပြမြေပုံ





စေတုတ္ထရာမြို့နယ်
မကွေးတိုင်း
၁ လက်မ = ၂ မိုင်စကေး




- ရည်ညွှန်းချက်**
- တိုင်း/ ပြည်နယ်ခြား: - - - - -
 - မြို့နယ်ခြား: - · - · -
 - ကားလမ်း: ———
 - ကျေးရွာအုပ်စုခြားမျဉ်း: ·····
 - မြို့: ■
 - ကျေးရွာအုပ်စု: ■
 - ကျေးရွာ: ●
 - မြစ်ချောင်း: ~~~~~

ပန်းအိကျေးရွာအုပ်စု
အခြေပြမြေပုံ





ပကျေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းဘူးခရိုင်၊ စေတနာ့တိုင်းနယ်၊ မင်းဆန်းကျေးရွာအုပ်စု
 လမ်းပန်းဆွဲချက်



ရည်ညွှန်းချက်

- အိမ်ကွက်၊ မြေကွက်
- ▤ လမ်းဆွဲချက်
- ▲ စေတီ
- ▤ အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း

ကျေးရွာအုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	လူဦးရေ		အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု
		ကျား	မ				
မင်းဆန်း	၆၀	၁၀၆	၁၂၃	၁	၁	၁	၁
လမ်းဆွဲချက်	၅၅	၁၀၆	၁၂၃	၁	၁	၁	၁

လုံးစွန်ရွာ၏ သမိုင်းအကျဉ်း

ရေရှားတဲ့ဒေသမှာလည်းမနေနဲ့

ငွေရှားတဲ့ဒေသမှာလည်းမနေနဲ့

ဟူ၍ ရှေးစကားပုံတစ်ခုကို ကျွန်တော်အဖေပြောခဲ့ဘူးသော စကားစုများထဲမှ စကား ဖြစ်ပါသည်။ ငွေပေါတဲ့ဒေသဆိုတာက စီးပွားရှာရတာ လွယ်သောအရပ်ဒေသကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လုံးစွန်ရွာသည် မည်သည့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုမျှ ဝယ်စားရန် မလိုပါ။ တောင်းယူ လျှင်ရပါသည်။ ဥပမာ ချဉ်ပေါင်ရွက် စာချင်လျှင်ယာခင်းထဲဝင်၍ ဆွတ်ယူစားသုံးနိုင်ပါသည်။ ခွင့်တောင်းနေရန်ပင်မလိုအပ်ပါ။ ငွေကုန်စရာနည်းပါးသလို ငွေရှာရန်လည်းခက်ခဲပါသည်။ အစဉ် အဆက်ပြုလုပ်လာခဲ့သော လယ်ယာကိုင်းကျွန်းများမှ ထွက်သောသီးနှံဝင်ငွေများကြောင့် ငွေပေါသော ဒေသမဟုတ်သော်လည်း ငွေရှားသော ဒေသမဟုတ်ပါ။

ရေဆိုသည်မှာ သက်ရှိသတ္တဝါတို့အတွက် နေ့စဉ်လိုအပ်သော အဟာရတစ်မျိုး ဖြစ်ပါ၏။ လူတစ်ဦးသည် နေ့စဉ် ရေတစ်ဆယ်ဂါလန်အောက်တွင်အသုံးပြုပါက ရေမလုံ လောက်ခြင်း၊ လူတစ် ဦးရေဂါလန် ၃၀ အသုံးပြုမှသာ ရေလုံလောက်သေ စံချိန်မှီဒေသ ဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (W.H.O) က အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ စေတုတ္တရာမြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ အုပ်စုပေါင်း (၄၆) အုပ်စု ကျေးရွာပေါင်းများစွာရှိသည်တွင် ရေရှားပါးသော ကျေးရွာစာရင်းတွင် (၂၀၀၈) ခုနှစ် နောက် ပိုင်း လုံးလုံးလျားလျား ပါဝင်လာတော့သည်။ (၂၀၁၅) ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရုံပုံငွေဖြင့် ရေရရှိရေးကို လုံးစွန်ကျေးရွာမှ ငွေကျပ် သိန်း (၂၀) ကျော် စိုက်ထုတ်၍ ကမ္ဘာ့ဘဏ် သိန်း (၅၀)နှင့်ပေါင်းကာ သိန်း (၇၀) မတည်ဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် ကျေးရွာတွင်းရှိလူများ ရေလုံလောက်စွာ သုံးစွဲနေရ သဖြင့် ရေရှားတဲ့ဒေသ မဟုတ်သော်လည်း နေပျော်သောရွာဖြစ်ပါသည်။

လုံးစွန်ရွာတွင် နေထိုင်လျက်ရှိသော လူများ၏ ဘိုးဘေးတို့မှာ ချင်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဖျားရှိ ဇာတောင်တွင် နေထိုင်ကြသည့် ချင်းလူမျိုး များဖြစ်သည်။ ထိုလူမျိုး များသည် စားဝတ်နေရေးအတွက် စိုက်ပျိုးရေးကို ရွှေ့ပြောင်း တောင်ယာခုတ်၍ စိုက်ပျိုးကြရာမှ ကြွလ်အသင်းဖြစ်သူ ဦးကြွလ်ဝါ၊ ဦးကြွလ်ချစ်၊ ဦးကြွလ်လှ ညီအကိုသုံးယောက်တို့၏မိသားစုတို့ သည် မုန်းချောင်းအရှေ့ဘက် မှန်တောင် (ခေါ်) မင်းတောင်နှင့်ရေကန်ကြီးရှိရာ စွဲ၍ ခေါ်သော ကန်တောင်တို့သည် တောင်မြောက် ကာရံလျက် အရှေ့ဘက်တွင် ပုန်းတောင်၏ အရိပ်ကျရာ ချင်း ဘာသာစကား အခေါ် လုံးရွန်းရွာ အမည်ဖြင့် (၁၁၈၂) ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ ရွာ၏ အရှေ့အရပ်နှင့်

တောင်အရပ်တို့တွင် ကျောက်ဆောင်အစွန်းများစွာတည်ရှိသည်ကို အစွဲပြု၍ မြန်မာ စကားအဓိပ္ပာယ်အရ ကျောက်စွန်းရွာဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ထို လုံရွှန်(လ်) မှ လုံးစွန် ၊ လုံးစွန်မှ လုံးစွန်ဟု ပြောင်းလဲ၍ ရွာအမည်တွင်လာခဲ့သည်။ ရွာတည်ထောင်ကြသော ညီအကိုသားချင်းတို့ ပြောဆိုသော ဘာသာစကားမှာ ချင်းဘုံဘာသာဖြင့်သာ ပြောဆိုကြ သည်။ ချင်းဘုံ(န်) ဘာသာဖြင့် ပြော ဆိုကြသော ချင်းလူမျိုးများစွာ ရှိသည့်အနက် -

- ၁။ မှက်(တ်)မှိန်း အမျိုး (အသင်း)
- ၂။ တုတ်စုဏ်း (န်) အမျိုး (အသင်း)
- ၃။ ကွမ်း (လ်) လိမ် (လ်) အမျိုး (အသင်း)
- ၄။ ဘွန်း (မ်) ငွေ (လ်) အမျိုး (အသင်း)
- ၅။ ကြဲလ် အမျိုး (အသင်း)
- ၆။ ဟေ (င်) စိုလ် အမျိုး (အသင်း)
- ၇။ အေချန်းသောက် (လ်) အမျိုး (အသင်း)
- ၈။ ရှောက် (လ်) အမျိုး (အသင်း)

တို့သာလျှင် ကျန်ရှိတော့သည်။ ကာလရှည်လျားစွာ ကြာမြင့်မှု၊ ခေတ်အဆက် ဆက်တို့ ပြောင်းလဲမှုကြောင့် အယူ၊ ဘာသာ စကားတို့သည်လည်း ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ ရှေးယခင် ရိုးရာဘာသာဖြစ်သည့်နတ်ကိုးကွယ်သည်မှ ဘုရားတပည့် သံဃာတော်တို့၏ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် နှစ်ပေါင်း(၇၀)နှစ်အကြာ (၁၂၅၂) ခုနှစ်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ် လာကြရသည်။ မန်ကြီးကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဒကာအဖြစ်ခံယူကာ ဆောက်လုပ် လှူဒါန်းပါဝင်ကိုးကွယ်ရာမှ (၁၂၈၀) ခုနှစ်တွင် ကျင်းကြီးကျေးရွာတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ သွားရောက်ပါဝင်လှူဒါန်း ခဲ့ကြပြန်သည်။ ထိုသို့ ကိုးကွယ်ရာမှ မိမိတို့ရပ်ရွာတွင် ကိုးကွယ်နိုင်ရန်အတွက် စီစဉ်ကြရာ (၁၂၈၉) ခုနှစ်တွင် ကျောက်ထီးတင် စေတီတစ်ဆူ၊ ၁၂၉၆ ခုနှစ်တွင် ဝါးကျောင်း၊ (သုံးပင်လေးပင်)တစ်ဆောင် ဆောက်လုပ်၍ ဦးစိန်မြခေါ်ဆရာတော် ဦးအာဒိစ္စကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ ကျောင်းမြေနေရာ အလှူရှင် ဦးအေးခိုင်မှ မြေ(၇)ဧကခန့် လှူရာ ကျောင်းဒကာများဖြစ်ကြသည် ဦးဖိုးကြောင်နှင့် လုံးစွန်ရွာသားများသည် ဦးစိန်မြခေါ် ဆရာတော်ဦးအာဒိစ္စပြန်တော်မူပြီးနောက် ဆရာတော် ဦးသံဝရ အားပင့်ဆောင်ကိုးကွယ်ရကြန်သည်။ ထိုဆရာတော်သည် (၁၃၂၀) ခုနှစ်တွင် ပြန်လွန်တော် မူပြီး (၁၃၂၂)ခုနှစ် နတ်တော်တွင် ဘိုကုန်းဆရာတော် ဦးကေသရ၏ တပည့် ဆရာတော် ဦးကောသလ္လအားဆက်လက်ကိုးကွယ်ကြသည်။ ထိုဆရာတော်သည် ကျေးရွာ၌

(၄၆)နှစ်အကြာ (၁၃၆၈) ခုနှစ်တွင် ပျံလွန်တော်မူသည်။ ၁၃၆၈ မှ ၁၃၇၇ ခုနှစ်တိုင် ယခုရှိ ဆရာတော် ဦးစိန္တိတ အား ကိုးကွယ်လျှက်ရှိသည်။

လုံးစွန်ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူချင်းတိုင်းရင်းသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးမှာ စိုက်ပျိုး ရေးဖြစ်သည်။ စပါးကို အများဆုံးစိုက်ပျိုးကြသည်။ နှမ်း၊ ပဲအမျိုးမျိုး ၊ ပြောင်း၊ ဝါ စသည့် သီးနှံ များကိုလည်း စိုက်ပျိုးလျှက်ရှိသည်။ မွေးမြူရေးဘက်တွင် စိုက်ပျိုးရေးအတွက် နွားများကို တနိုင် တပိုင်အဖြစ်သာ မွေးမြူကြ၍ ကြက်ဝက်များကို အနည်းအကျဉ်းသာ မွေးမြူကြသည်။

ကျေးရွာ ပညာရေးအတွက်၊ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဆောက်လုပ်ထားသည်။ မူလတန်း ကျောင်း (၂၀၁၆) ခုနှစ်မထိ မရရှိသေးပါ။ ကျန်းမာရေးအတွက် အရံစေတနာ့ဝန်ထမ်း များနှင့်သာ အကူအညီ ရရှိနေကြရပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လမ်း/တံထား/လျှပ်စစ်မီး/ ဆေးဝါး/ စားနပ်ရိက္ခာ အတွက် ဆည်/ မြောင်း အကူအညီများ တစ်စုံတရာမျှ မရရှိသေးပါ။ (၂၀၁၆) ခုနှစ်အထိ

ကျေးရွာ၏ ရွာသက် ၁၉၅ နှစ်ရှိ၊ ချင်းတိုင်းရင်းသား/ သူတို့၏ ဓလေ့/ဘာသာ/ စကား တို့၏ အမွေအနှစ်များဖြစ်သည့် ၁။ မှက်(တ်)မှိုန်း အမျိုး (အသင်း)၊ ၂။ တုတ်စုဏ်း (န်) အမျိုး (အသင်း)၊ ၃။ ကွမ်း (လ်) လိမ် (လ်) အမျိုး (အသင်း)၊ ၄။ ဘွန်း (မ်) ဌေး (လ်) အမျိုး (အသင်း)၊ ၅။ ကြဲလ် အမျိုး (အသင်း)၊ ၆။ ဟေ (င်) စိုလ် အမျိုး (အသင်း)၊ ၇။ အေချန်းသောက် (လ်) အမျိုး (အသင်း)၊ ၈။ ရှောက် (လ်) အမျိုး (အသင်း)တို့၏ အမျိုးစောင့်မှု၊ ဘာသာတရားရှိသေမှု စည်းလုံး ညီညွတ်စွာ ပေါင်းသင်းနေထိုင်မှု၊ မိမိတို့၏ ချင်းဘုံ(န်) ဘာသာစကားဖြင့် ယနေ့တိုင် ပြောဆို နေထိုင်လျက်ရှိမှု၊ စသည်နိုင်ငံရေး အသိပရဟိတအသိစိတ်ဓာတ်ဖြင့် ထိမ်းသိမ်းလျက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသို့ သွားကြစေလို ကြောင်း တိုက်တွန်းရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါသည်။

သုတေသီ (လုံးစွန်)

လုံးစွန်ကျေးရွာ

၁။ လူမျိုး	ချင်း
၂။ ဘာသာ	ဗုဒ္ဓဘာသာ
၃။ ချင်းအသင်း	၈ သင်း
၄။ စကား	ချင်းဘုံဘာသာစကား
၅။ တည်နေရာ	လုံးစွန်ရွာ၊ ပန်းအိအုပ်စု၊ စေတုတ္တရာမြို့
၆။ လူဦးရေ	ကျား ၁၁၄၊ မ ၁၃၅ ၊ ပေါင်း
၇။ အိမ်ထောင်စု	၅၉/ ၆၁
၈။ တောင်သူ	၅၅ ဦး
၉။ ခိုင်းနွား	၆၈ ကောင်
၁၀။ နွားလေး၊ နွားမ	၁၂၉ ကောင်
၁၁။ လယ်ဧက	၆၀ ဧက
၁၂။ ယာဧက	၄၈ ဧက
၁၃။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း	၁ ကျောင်း
၁၄။ သံဃာတော်	၁ ပါး
၁၅။ မူလတန်းကျောင်းသား	၃၅ ယောက်

ကျမ်းကိုးကား။

- ဦးကောသလ္လ (ရွာဦးကျောင်းဆရာတော် မှတ်စု)
- ဦးဘိုးကြောင် (၈၇) နှစ် (လုံးစွန်)
- ဦးသောင်းရှိန် (တန့်လည်ကျင်း) (တပွင့်ရွာပတ်ဝန်းကျင်)
- ရွာဦးစေတီဟောင်း ကျောက်စာ
- ဦးရာခိုင် (လုံးစွန်ရွာသား) မှတ်သားစာ။

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ်၊ ပန်းအိအုပ်စု၊ လုံးဇွန်ကျေးရွာ၏
ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း သုံးသပ်ချက်များ

ရက်စွဲ - ၃၀ - ၁ - ၂၀၁၆

စတင်ဆွေးနွေးချိန် - ၄:၃၀ နာရီ

ပြီးဆုံးချိန် - ၅ :၀၀ နာရီ

ကြာချိန် - ၀:၃၀ မိနစ်

နေရာ - ရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

လုံးဇွန်ကျေးရွာသည် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ်၊ ပန်းအိ အုပ်စု အတွင်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ စေတုတ္တရာမြို့နှင့် () မိုင်ခန့် ကွာဝေးပြီး စေတုတ္တရာသို့ သွားလာရာတွင် နွေရာသီတွင် သွားလာရေး လွယ်ကူပြီး မိုးရာသီတွင်မူ ရွံ့နွံထူထပ်သော ခက်ခဲ ကြမ်းတမ်း ခရီးလမ်းဖြင့် သွားလာရပါသည်။ ရွာနားနီးချင်းအနေဖြင့် ကျင်းကြီးကျေးရွာနှင့် အနီးစပ်ဆုံး တည်ရှိပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးအနေဖြင့် စပါးကို အဓိကစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ နှမ်းအမျိုးမျိုး၊ ပြောင်း၊ ဝါ စသည့် သီးနှံများကိုလည်း စိုက်ပျိုးလျက် ရှိပါသည်။ လူဦးရေများပြီး လယ်ဧကနည်းသော ကြောင့် လက်လုပ်လက်စားသမားများ ပေါများပြီး ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာဖြင့် လုပ်ကိုင်စားသောက် ကြရပါသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုသာ အဓိက လုပ်ကိုင်ကြရသောကြောင့် ပြင်ပ ဝင်ငွေရရှိရန် အခွင့်အလမ်း အလွန်ပင်နည်းပါးပါသည်။ ချင်းလူမျိုးများ နေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို သက်ဝင် ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ စေတီ၊ ပုထိုး၊ ကျောင်းကန်များရှိပြီး ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော် တစ်ပါး သီတင်းသုံးလျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများမှာ ရိုးသားပွင့် လင်းဖော်ရွေကြပါသည်။

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းကို လက်ဆင့်ကမ်း ထိမ်းသိမ်းထားနိုင်သောကြောင့် ရွာသမိုင်းကြောင်း အပြည့်အစုံကို သိရှိရပြီး " လုံး - ရွှန်း " ရွာ အမည်ဖြင့် (၁၁၈၂) ခုနှစ်တွင် ရွာတည်ခဲ့ကြောင်းကိုလည်း သိရှိရပါသည်။

ကျေးရွာတွင် ပညာရေးအတွက် ကိုယ်ထူကိုယ်ထဆောက်လုပ်ထားသော မူလတန်း ကျောင်းမှာ ဟောင်းနွမ်း အိုမင်းနေပြီဖြစ်ပါသည်။ ထိုကျောင်းမှ ပညာတတ်လူငယ်များစွာ နှစ်စဉ် မွေးထုတ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအနေဖြင့် အုပ်စုခွဲရွာဖြစ်သောကြောင့် စောင့်ရှောက်မှု အလှမ်းဝေးပြီး အရန်သားဖွားဆရာမဖြင့် ကုသရပါသည်။ အရေးပေါ်

အခြေအနေတွင်မူ နီးစပ်ရာ ဆေးရုံများသို့သွားရန် လမ်းခက်ခဲခြင်း၊ ငွေကြေးခက်ခဲခြင်း စသည့် အခက်အခဲများစွာ ရင်ဆိုင်ကြရပါသည်။

လုံးငွန်ကျေးရွာ၏ အခက်ခဲဆုံး တစ်ခုမှာ " ရေ " ဖြစ်ပါသည်။ ရေတွင်းများရှိသော်လည်း နွေရာသီရောက်သောအခါ ရေခမ်း၍ အလွန်ပင် ရှားပါးပါသည်။ ရေတွင်းများတူး၍ ရေရှိရန် ရွာသူ၊ ရွာသားများ ကြိုးစားကြသော်လည်း ရေအရင်းအမြစ် ရှားပါးမှုပြဿနာကြောင့် အခက်အခဲကြုံနေရပါသည်။ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းစနစ်ဖြင့် ရေပေးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကြသောကြောင့် ရေရှိသော်လည်း ဝေပုံကျစနစ်ဖြင့် ချွေတာသုံးစွဲနေကြရပါသည်။ မည်သည့် နည်းစနစ်ဖြင့် ဖြစ်စေ ရေပေါများစွာရရှိပါက ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ ပျော်ရွှင် ဖွယ်နေ့ရက်များဆီသို့ လျှောက်လှမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - လုံးငွန်ဆရာတော်၊ဦးမောင်ရီ၊ ဦးစံဌေး၊ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမူ၊ဒေါ်ဝင်းတင်
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၆)၊ မ (၅)


လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၃၀.၁.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါးအုပ်စု	၂၁	၁၈	၃၉	ကျေးရွာလူမှု စီးပွားအုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း။
၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၃၀.၁.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၂၃	၁၆	၃၉	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှုနှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ သယံဇာတ မြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၃၀.၁.၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ ကော်မတီဝင်များ	၂၈	၃၁	၅၉	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ လယ်ယာမြေ၊ မြစ်ချောင်း၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၃၀.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ	၂၁	၁၈	၃၉	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ။
၅	ကျေးရွာ၏ ငါးနှစ်စာ ဦးစားပေး အစီအစဉ် (Pair Wise)	၃၀.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု	၁၄	၁၇	၃၁	အကျိုးပြုပြီးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည် ၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၃၀.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူမှုဖွံ့ဖြိုး ရေးအဖွဲ့များ၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီတောက် အဖွဲ့	၂၃	၁၆	၃၉	ကျေးရွာတွင်ရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတက် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၃၀.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၂၃	၁၆	၃၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ တန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ

၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၏ တစ်နေ့တာလုပ်ငန်း သုံးသပ်မှု (Men/Women timeline)	၃၀.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၂၃	၁၆	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ တစ်နေ့တာ အလုပ်ချိန်နှင့် အားလပ်ချိန်များ သုံးသပ်ချက်
၉	အိမ်မက်ပြမြေပုံ (Dream Map)	၃၁.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာစီထောက် အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၂၈	၃၁	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေလိုသော အနာဂတ် မြင်ကွင်းများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း။
၁၀	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၃၁.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာစီထောက် နှင့် ကျေးရွာလူထု	၆	၅	ကျေးရွာဖြစ်ပေါ်လာပုံ သမိုင်းကြောင်း

ကျေးရွာ၏ အနာဂတ် ပုံရိပ် အိပ်မက်ပြ မြေပုံ ရေးဆွဲခြင်း


မြို့နယ် - စစ်ကိုင်းတိုင်း... ကျေးရွာအုပ်စု ... ယင်းဒီး... ကျေးရွာ ... အိုင်... ရက်စွဲ ၂၀... ၂၀၁၆



- | | | | |
|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - | စောဇီ | သစ်တော | မှတ်တမ်းတင်သူ |
| ကျား - ၂၈ | ဘုန်းတော်ကြီးကြီး | တောင်ကြီး | ခေါ်ဆိုသူ (cf) |
| မ - ၃၁ | သိင်္ဃ | ဝယ်ကွင်း | |
| | စုရှပ်ဆောင် | ခြေခံတူးဖောက် | |
| | ရေကန် | မီးတိုင် | |
| | ရေတွင်း | စာသင်ကျောင်း | |
| | ရေကန် | ကျေးဇူးဆရာမ | |
| | ရေကန် | စားခန်း | |
| | | စားခန်း | |

ကျေးရွာ၏ သဘာဝသယံဇာတ အရင်းအမြစ်နှင့် ပျံ့နှံ့ရေးပစ္စည်း ရေးဆွဲခြင်း

မြို့နယ် - စေတနာ့ကျေးရွာအုပ်စု - မင်းအိမ် ကျေးရွာ - ညိုးရွှင် - ဂျက်ရွှံ - ၃၀-၁-၂၀၁၆



- | | | | |
|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - | ခေတ် | သစ်တော | မှတ်တမ်းတင်သူ |
| ကျား - ၂၈ | ဘုန်းတော်ကြီး/ဇော် | ကောင်းကျိုး | |
| မ - ၃၁ | သိင်္ဃ | သယံဇွင် | ခေါ်ဆိုသူ (CF) |
| | ရာဂျင်ဆောင် | ရွေး/ကျေးတိုက် | |
| | ရေကန် | မီးတိုင် | |
| ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - | ဇီ ရေကွင်း | ကောင်းကျိုး | မှတ်တမ်းတင်သူ |
| ကျား - ၂၈ | ရေကန် | ကျေးရွာ/ကျေးတိုက် | |
| မ - ၃၁ | ရေကန် | ခိပ် | ခေါ်ဆိုသူ (CF) |

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ်၊ ပန်းအိအုပ်စု၊ လုံးဇွန်ကျေးရွာ၏
သဘာဝသယံဇာတအရင်းအမြစ်နှင့် လူမှုရေးပြုမြေပုံသုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ၊ ၃၀ - ၁ - ၂၀၁၆

စတင်ဆွေးနွေးချိန် - ၁ : ၀၀ နာရီ

ပြီး ဆုံး ချိန် - ၂ : ၀၀ နာရီ

ကြာချိန် - ၁ : ၀၀ နာရီ

နေရာ- ရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

လုံးဇွန်ကျေးရွာသည် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ်၊ ပန်းအိအုပ်စု အတွင်းတွင် တည်ရှိသော ကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။ အုပ်စုခွဲကျေးရွာဖြစ်၍ အိမ်ခြေ (၆၁)အိမ် ရှိပါသည်။ အမျိုးသားအိမ်ထောင်ဦးစီး (၅၇)အိမ်၊ အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်ဦးစီး(၄)အိမ် ရှိပြီး လူဦးရေမှာ ကျား (၁၁၄)၊ မ(၁၃၅) ယောက်ရှိပြီး စုစုပေါင်းလူဦးရေမှာ (၂၄၉) ယောက်ရှိပါ သည်။ ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီး ဘုရား၊ကျောင်း၊ စေတီပုထိုးများ တွေ့ရှိ နိုင်ပါသည်။

လုံးဇွန်ကျေးရွာ မြောက်ဘက်တွင် တောင်ကုန်း၊ တောင်တန်း၊ သစ်တော များရှိပါသည်။ ရွာ၏အရှေ့ဘက်နှင့်တောင်ဘက်တွင် လယ်ကွင်းများ ရှိပြီး လယ်ယာ လုပ်ငန်းကို အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအဖြစ် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လတ်တလော ရေကြီးမှုကြောင့် လယ်၊ ယာမြေ ချောင်း၊မြောင်းများ ရေတိုက်စား ခံရပြီး ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများမှာ ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာဖြင့် ရေသွင်းမြောင်းများ ပြုပြင်ကြရ ပါသည်။

လုံးဇွန်ကျေးရွာ၏ ရွာတွင်းလမ်းများသည် နွေရာသီတွင် ဖုန်ထူထပ်၍ မိုးရာသီ တွင် တောင်ကျရေများကြောင့် ရွာထဲသို့ ရေတရဟောစီးဆင်းပြီး ရွာတွင်းလမ်း များပျက်ခါ ရွံနွံထူထပ်ပါသည်။ "လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း" ဖြင့် ဒုတိယနှစ် ရေကျော် နှင့် မြောင်းများ လုပ်ရန် လျာထားပါသည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်မှုနည်းပါးပြီး ကျေးရွာလူထုမှလည်း ငွေကြေးချို့တဲ့သောကြောင့် ပြုပြင်စရာများစွာရှိ၍ ဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျနေခဲ့ရပါသည်။

ရွာလူထုဦးရေနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက လယ်မြေဧက နည်းပါးပြီး လက်လုပ်လက်စားများ ရှိပါသည်။ တောင်ယာလုပ်ငန်းများမှအပ ဝင်ငွေရရှိနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးပြီး စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေရန် ဘဝကို ခက်ခဲကြမ်းတမ်းစွာ ဖြတ်သန်းနေကြရပါသည်။

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ်၊ ပန်းအိအုပ်စု၊ လုံးဇွန်ကျေးရွာ၏
ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်များ

ရက်စွဲ - ၃၀ - ၁ - ၂၀၁၆

စတင်ဆွေးနွေးချိန် - ၁:၄၅ နာရီ

ပြီးဆုံးချိန် - ၂:၁၅ နာရီ

ကြာချိန် - ၀:၃၀ မိနစ်

နေရာ - ရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ်၊ ပန်းအိအုပ်စု၊ လုံးဇွန်ကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန်ကို သုံးသပ်ရာတွင် စိုက်ပျိုးရေးအနေဖြင့် မိုးရွာပါက ကဆုန်လနှင့်နယုန်လ တွင် နှမ်းကျဲ၍ အင်မတန် အလုပ်ရှုပ်သော ကာလဖြစ်ပါသည်။ ဝါဆိုလတွင် လယ်ရေသွင်းစနစ် ဖြင့် စပါးစိုက်ပျိုးရေးအတွက် ပျိုးထောင်ရသော လရာသီဖြစ်ပါသည်။ ဝါခေါင်လတွင် ကောက်စိုက်ရ၍ တော်သလင်းတွင် နှမ်းရိတ်ကာ သီတင်းကျွတ်လတွင် ပဲကျဲခြင်းဖြင့် အနှောင်း ခင်းများအတွက် ပြင်ဆင်နေကြရပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် စပါးရိတ်၍ နတ်တော်လ တွင်မူ လယ်ကွင်းထဲများတွင် တဲအုံများထိုးလျက် တလင်းတွင် နွားဖြင့် စပါးနယ်ကာ တောင်သူစည်းစိမ်ကို အပြည့်အဝခံစားနေချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ပြာသိုလမှ တပေါင်းလအထိ ပဲများ သိမ်းကြရ၍ လယ်သမားဦးကြီးများအဖို့ အားလပ်သော လရာသီဟူ၍ မရှိပါ။

မွေးမြူရေးနှင့်ပတ်သက်၍ လယ်ယာ ထွန်ယက်ရန် မရှိမဖြစ်သော နွားများကို မွေးမြူကြပါသည်။ ကြက်နှင့်ဝက်များကိုလည်း တပိုင်တနိုင် မွေးမြူကြပါသည်။

ကျပန်း အလုပ်သမားများအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းချိန်များ လှိုင်သောအခါ အငှားလိုက်ကြရပြီး နတ်တော်မှ တပို့တွဲအထိသည် အပေါဆုံးကာလဖြစ်ကာ ကျန်ကာလမှာ အသင့်အတင့် အနေအထားဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာ၏ ဝင်ငွေ /ထွက်ငွေများမှာ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးသည် အဓိက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းဖြစ်သောကြောင့် သီးနှံပေါ်သော အချိန်များတွင် ဝင်ငွေကောင်းပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

လုံးဇွန်ကျေးရွာ၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်၊ ယာလုပ်ငန်းဖြစ်သောကြောင့် စပါးစိုက်ပျိုးခြင်း၊ ပဲစိုက်ပျိုးခြင်းများတွင်သာ အငှား လိုက် ကြရပြီး ပြင်ပမှ ဝင်ငွေရရှိရန် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း အလွန်နည်းပါးသည်။ သို့ဖြစ်၍ လယ်ယာမြေ မရှိသော မိသားစုများမှာ အလွန်ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းလှသော ဘဝလမ်းကို လျှောက်လမ်းနေကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးစံဌေး၊ ဦးမောင်ဝင်း၊ ဒေါ်လှဝင်း၊ ဒေါ်နုနုဝင်း၊ ဒေါ်သန္တာဦး
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၃)၊ မ (၁၆)

ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျပြီး စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲသောကြောင့် ဝင်ငွေရရှိနိုင်မည့်
နည်းလမ်းများ ရရှိရန် လိုအပ်နေကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမောင်ရီ၊ ဒေါ်စန်းမော်ဦး၊ ဒေါ်ချိုမာဝင်း၊ ဦးစံလင်း
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၃)၊ မ (၁၆)

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ်၊ ပန်းအိအုပ်စု၊ လုံးဖွန်ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်း
ချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက် များ။

ရက်စွဲ - ၃၀ - ၁ - ၂၀၁၆

စတင်ဆွေးနွေးချိန် - ၂:၄၀ နာရီ

ပြီးဆုံးချိန် - ၃ :၂၀ နာရီ

ကြာချိန် - ၀:၄၀ မိနစ်

နေရာ - ရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ်၊ ပန်းအိအုပ်စု၊ လုံးဖွန်ကျေးရွာ၏
အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံကို သုံးသပ်ရာတွင် ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရွာအပြင်
အဖွဲ့အစည်းများ၏ ချိတ်ဆက်မှုများကို သိရှိရပြီး အရေးကြီး၊ အသင့်အတင့်၊ အနည်းငယ်
အရေးကြီးဟု ခွဲခြားထားသည်။

ရွာတွင်း အဖွဲ့အစည်း (၁၁)ခုရှိပြီး ၎င်းတို့မှာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ကျောင်း
ကော်မတီ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ရေကော်မတီ၊ Save The Children စသည့်အဖွဲ့များသည်
ရွာ၏ သာရေး၊ နာရေး ကိစ္စရပ်များတွင် ဦးဆောင်ဆွေးနွေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြကြောင်း
သိရှိရပါသည်။

အချိတ်ဆက်ပြမြေပုံကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရွာအပြင်
အဖွဲ့အစည်းများ၏ ချိတ်ဆက်မှု သိရှိနိုင်ပြီး လိုအပ်ပါက ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ရမည့်
ဌာနများကိုလည်း သိရှိနိုင်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

- ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးလင်းလင်း၊ ဦးစံရှိန်၊ ဦးချစ်ဖေ၊ ဒေါ်သန္တာဦး၊ ဒေါ်စောကြည်၊
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၃) ၊ မ (၁၆)

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တစ်နေ့တာ အချိန်ဇယား

ရက်စွဲ ၃၁ - ၁ - ၂၀၁၆

အချိန်	အမျိုးသမီး တစ်နေ့တာ လုပ်ဆောင်ချက်	အချိန်	အမျိုးသားတစ်နေ့တာ လုပ်ဆောင်ချက်
၁:၀၀	ကလေးအနီးလှဲ၊ နို့တိုက်	၁:၀၀	အိပ်စက်အနားယူသည်။
၂:၀၀	အိပ်စက်အနားယူသည်။	၂:၀၀	။
၃:၀၀	အိပ်စက်အနားယူသည်။	၃:၀၀	။
၄:၀၀	ကလေးအနီးလှဲ၊ နို့တိုက်၊ ထမင်းချက်	၄:၀၀	လုပ်ငန်းသို့သွားရန်ပြင်ဆင်သည်
၅:၀၀	ဆွမ်းတော်ကပ်၊ ဆွမ်းထုပ်၊ ထမင်းပြင်	၅:၀၀	ထမင်းစားလုပ်ငန်းသို့သွားသည်
၆:၀၀	ထမင်းစား၊ လုပ်ငန်းသို့သွားသည်။	၆:၀၀	လုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်လုပ်သည်။
၇:၀၀	။	၇:၀၀	။
၈:၀၀	။	၈:၀၀	။
၉:၀၀	။	၉:၀၀	။
၁၀:၀၀	အိမ်ပြန်ထမင်းချက်ရန်ပြင်	၁၀:၀၀	။
၁၁:၀၀	ထမင်းချက်၊ ရေချိုး၊ အဝတ်လျှော်	၁၁:၀၀	အိမ်ပြန်၊ ရေချိုး
၁၂:၀၀	မိသားစုထမင်းစား၊ ဝက်စာကျွေး	၁၂:၀၀	မိသားစုထမင်းစား
၁၃:၀၀	နွားစာကျွေး၊ ကလေးနို့တိုက်၊ အိပ်	၁၃:၀၀	အိပ်စက်အနားယူသည်။
၁၄:၀၀	လုပ်ငန်းခွင်သို့ အလုပ်သွားလုပ်	၁၄:၀၀	လုပ်ငန်းခွင်သို့ အလုပ်သွားလုပ်
၁၅:၀၀	လုပ်ငန်းခွင်သို့ အလုပ်သွားလုပ်	၁၅:၀၀	လုပ်ငန်းခွင်သို့ အလုပ်သွားလုပ်
၁၆:၀၀	လုပ်ငန်းခွင်သို့ အလုပ်သွားလုပ်	၁၆:၀၀	လုပ်ငန်းခွင်သို့ အလုပ်သွားလုပ်
၁၇:၀၀	ထမင်းချက်၊ ရေခပ်၊ ဝက်စာကျွေး	၁၇:၀၀	လုပ်ငန်းခွင်သို့ အလုပ်သွားလုပ်
၁၈:၀၀	ရေချိုး၊ အဝတ်လျှော်	၁၈:၀၀	အိမ်ပြန်၊ ရေချိုး
၁၉:၀၀	မိသားစုထမင်းစား၊ ကလေးစာပြ	၁၉:၀၀	မိသားစု ထမင်းစား
၂၀:၀၀	မိသားစုလုပ်ငန်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေး	၂၀:၀၀	မိသားစုလုပ်ငန်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေး
၂၁:၀၀	ဆီမီးကပ်၊ ဘုရားရှိခိုး၊ အိပ်ယာပြင်	၂၁:၀၀	ဘုရားဝတ်ပြု
၂၂:၀၀	အိပ်စက်အနားယူသည်။	၂၂:၀၀	အိပ်သည်။
၂၃:၀၀	။	၂၃:၀၀	အိပ်သည်။
၂၄:၀၀	။	၂၄:၀၀	အိပ်သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးထူးမြတ်ကျော် (CF)

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ်၊ ပန်းအိအုပ်စု၊လုံးဇွန်ကျေးရွာတွင် ရှိသော အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၏ တစ်နေ့တာ လုပ်ငန်းလုပ်ချိန် အချိန်ဇယားအား သုံးသပ်ချက် များ။

ရက်စွဲ - ၃၀ - ၁ - ၂၀၁၆
စတင်ဆွေးနွေးချိန် - ၃:၂၀ နာရီ
ပြီးဆုံးချိန် - ၄ :၀၀ နာရီ
ကြာချိန် - ၀:၄၀ မိနစ်
နေရာ - ရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

လုံးဇွန်ကျေးရွာ၏ ရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် (၃၀ - ၁- ၂၀၁၆) နေ့က လုံးဇွန်ကျေးရွာ၏ အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီးများ တစ်နေ့တာ လုပ်ငန်းလုပ်ချိန်ဇယားကို သုံးသပ်သည့် အစည်းအဝေးကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာ အမျိုးသမီးများသည် နံနက်(၄)နာရီ ထိုးအချိန်တွင် ထမင်းချက်ထပါသည်။ (၅)နာရီ အချိန်တွင် ဆွမ်းတော်ကပ်၊ ဆွမ်းထုပ်၍ ပြင်ဆင် (၆)နာရီ အချိန်တွင် လုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားစသည်ဖြင့် တစ်နေ့တာ နိတ္တရူဝ လုပ်ငန်းများဖြင့် လည်ပတ်နေရပြီး အမျိုးသမီးများ၏ လုပ်ငန်းလုပ်ချိန်ကို ကြည့်ပါက အလုပ်လုပ်ချိန်(၁၇)နာရီ အလုပ်လုပ်ပြီး နားနေချိန် (၇)နာရီ ခန့်သာရှိကြောင်း တွေ့ရှိရာ တစ်နေ့တာ (၂၄)နာရီ တွင် နားနေချိန် နည်း၍ နညမည်မပေါ် ဝင်ငွေမရသော လုပ်ငန်းများဖြင့် အလုပ်များနေကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသမီးလောက် ဗာယီရ မများပဲ လုပ်ငန်းကို တစ်ခုထဲ သတ်သတ်မှတ်မှတ် လုပ်နေခွင့် ရှိပါသည်။ တစ်ရက်တာ (၂၄)နာရီ လုပ်ငန်းလုပ်ချိန် တွင် အမျိုးသားများ၏ လုပ်ငန်းချိန်မှာ (၁၂)နာရီ ရှိပြီး နားနေချိန်မှာ (၁၂)နာရီခန့် ရှိကာ အမျိုးသမီးများထက် လုပ်ငန်းလုပ်ချိန် နည်းကာ နားနေချိန်များကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမောင်ရီ၊ ဦးဇော်ထွန်း၊ ဒေါ်ဝင်းတင်၊ ဒေါ်စန်းမော်ဦး
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၃) ၊ မ (၁၆)

**မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ ပန်းအိအုပ်စု၊ လုံးဇွန်ကျေးရွာ၏
အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးကဏ္ဍပြ ပင့်ကူမျှင်အိမ်မြေပုံ သုံးသပ်ချက်များ**

ရက်စွဲ - ၃၀ - ၁ - ၂၀၁၆

စတင်ဆွေးနွေးချိန် - ၄:၀၀ နာရီ

ပြီးဆုံးချိန် - ၄ :၃၀ နာရီ

ကြာချိန် - ၀:၃၀ မိနစ်

နေရာ - ရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

ပန်းအိအုပ်စု၊ လုံးဇွန်ကျေးရွာ၏ ရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရာ၌ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေသုံးသပ်ချက်များကို အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ ကဏ္ဍအခြေအနေသုံးသပ်ချက်များကိုခေါင်းစဉ်(၈) ခုဖြင့်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။(၁)အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ (၂)ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု အခြေအနေ၊ (၃) အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု၊ (၄) ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊(၅)လုံခြုံစိတ်ချမှု၊ (၆) ပညာသင်ကြား ခွင့်ရရှိမှု၊ (၇) လူမှုရေးကိစ္စတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ (၈)ဝင်ငွေရရှိမှု တို့ ဖြစ်သည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

လုံးဇွန်ကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု သုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများသည် (၈၀%)နှင့်အမျိုးသမီးများသည် (၅၀%)သာ ရရှိပါ သည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်းမှာ ကျေးရွာ တွင်အမျိုးသားများသာ လုပ်ကိုင်နိုင်သောလုပ်ငန်း များပြားခြင်း၊ လုပ်သားငှားရမ်းရာတွင် အမျိုးသားများကိုသာ ငှားရမ်းလိုကြခြင်း အမျိုးသမီးများ လုပ်ကိုင်နိုင်သော လုပ်ငန်းများ နည်းပါးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ ဝေယျာဝစ္စများပြားခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။

ခေါင်းဆောင်နိုင်မှုအခြေအနေ

အမျိုးသားများသည် (၈၀%) ခေါင်းဆောင်ကြပြီး အမျိုးသမီးများမှဦး(၃၀%)သာ ဦးဆောင်နိုင်ကြောင်း သိရှိရသည်။အမျိုးသမီးများ ရာခိုင်နှုန်းနည်းခြင်းမှာ ခေတ်အဆက် ဆက်တွင် အမျိုးသားများသာ ဆုံးဖြတ်ခွင့် အခွင့်အလမ်းများသောကြောင့်၎င်း ပတ်ဝန်းကျင် နယ်ပယ်သစ်တွင် အမျိုးသားများသာ သွားခွင့်သာ၍ ဗဟုသုတ အသိအမြင် ပွင့်လင်းကြသော ကြောင့်၎င်း၊ အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်ထဲတွင်သာ အနေများသောကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါသည်။

အိမ်စောင့်ရှောက်မှု

အိမ်စောင့်ရှောက်မှုတွင် အမျိုးသားများမှာ (၅၀%)ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၈၀%) ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ မိမိတို့ လုပ်ငန်းကဏ္ဍ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသောကြောင့် ရာခိုင်နှုန်းများ ပြီး အမျိုးသားများမှာ မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် ဝင်ငွေရှာဖွေရန် ပြင်ပလုပ်ငန်းများ လုပ်နေရသောကြောင့် လစ်ဟာမှုများ ရှိနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု

လုံးစွန်ကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ချက် တွင် ကျား (၇၀%)နှင့် မ (၃၀%) သာပိုင်ဆိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ လုံးစွန်ကျေးရွာသည် ချင်းလူမျိုးမားသာ နေထိုင်သောကြောင့် ဓလေ့ထုံးထမ်းစဉ်လာများအရ အမျိုးသားများမှ ပိုင်ဆိုင်မှုများကြောင်း သိရှိရပါသည်။

လုံခြုံစိတ်ချမှု

လုံခြုံစိတ်ချမှု သုံးသပ်ရာတွင် အမျိုးသား (၁၀၀%)နှင့် အမျိုးသမီး (၅၀%) လုံခြုံမှု ရှိပါသည်။ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများသည် ခန္ဓာဗေဒ ဖွဲ့စည်းပုံချင်း မတူညီသော ကြောင့် ဖြစ်သည်။

ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှု

ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှုတွင် အမျိုးသား(၅၀%)၊ အမျိုးသမီး(၅၀%) တန်းတူရှိ နေပါသည်။ ပညာရေးစနစ်ကို ဦးစားပေးနေသော ခေတ်ဖြစ်သောကြောင့် ပညာရေးတွင် တန်းတူ လက်လှမ်းမှီမှု ရရှိပါသည်။

လူမှုရေးကိစ္စတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း

လူမှုရေး ကိစ္စရပ်များတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် ကျား (၇၅%)၊ မ (၅၀%)ရှိပါ သည်။အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် ရာခိုင်နှုန်းများပါ သည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု

ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အမျိုးသား (၇၅%)နှင့် အမျိုးသမီး(၄၀%)သာရှိပါသည်။ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ရာခိုင်နှုန်း များနေခြင်းမှာ မိသားစုစားဝတ်နေရေး အတွက် ဝင်ငွေရှာဖွေရာတွင် အမျိုးသားများသာ အများအားဖြင့် ရှာဖွေနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါ သည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

နေ့စဉ် ဝင်ငွေရရှိနိုင်သော လုပ်ငန်းများ မရှိခြင်း၊ အမျိုးသမီးများလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နိုင်သော လုပ်ငန်း နည်းပါးခြင်း။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးစံလင်း၊ ဦးကျော်ဒုံး၊ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမူ၊ ဒေါ်ချိုမာဝင်း။
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၃)၊ မ (၁၆)

ဥစ္စာဓနအဆင့်ခွဲခြားမှု စံနမူနာပုံစံ

မြို့နယ် - စေတုတ္တရာ ကျေးရွာအုပ်စု - ပန်းအိ ကျေးရွာ - လုံးဖွန် ရက်စွဲ-၃၁-၁-၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ	ချမ်းသာ	အလယ်အလတ်	နွမ်းပါး
နေအိမ်အခြေအနေ	ပျဉ်ခင်း၊ပျဉ်ကာ၊ သွပ်မိုး	ပျဉ်ခင်း၊ဝါးထရံကာ၊ သက္ကယ်မိုး	ဝါးခင်း၊ဝါးထရံကာ သက္ကယ်မိုး၊
စက်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု	ဟာလာစပါးစက်၊ ဆိုင်ကယ်၊အပ်ချုပ်စက် တီဗွီ	အပ်ချုပ်စက်	-
လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှု	၂ - ဧက	၁ -ဧက	-
ကျွဲ၊ နွား ပိုင်ဆိုင်မှု	၂ - ကောင် အထက်	၂ - ကောင်	-
တနှစ်ပျမ်းမျှဝင်ငွေ	၂၀ သိန်း	၁၅ သိန်း	၁၀ သိန်း
စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု	၁ နှစ်စာ	၆ လစာ	၁ လစာ
စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု	၇ အိမ်	၂၄ အိမ်	၃၀ အိမ်

စဉ်	ချမ်းသာ	အလယ်အလတ်	နွမ်းပါး
၁။	ဦးဘသိန်း	ဦးအောင်သန်း	ဒေါ်ခင်အေးမူ
၂။	ဦးမောင်ဇော်	ဦးစောလှအောင်	ဦးလှမိုး
၃။	ဦးမောင်ဦး	ဦးစိန်ဖေ	ဦးထွန်းဖေ
၄။	ဦးကျော်သန်း	ဦးစံဝင်း	ဦးဖိုးထွား
၅။	ဦးဖိုးကွယ်	ဦးကျော်မဲ	ဦးဝင်းဌေး
၆။	ဦးဝင်းရွှေ	ဦးဖေသန်း	ဒေါ်ဖြူ
၇။	ဦးမောင်ကြီး	ဦးစံရှိန်	ဦးအောင်ဂျမ်း
၈။		ဦးဇော်မင်းထွန်း	ဦးဝင်းသိန်း
၉။		ဦးမျိုးမြင့်	ဦးမိုးမိုး
၁၀။		ဦးမောင်	ဦးဇာမျိုး
၁၁။		ဦးဉာဏ်ဝင်း	ဦးဇော်ထိုက်
၁၂။		ဦးဇော်ထွန်း	ဦးလှကြွား
၁၃။		ဦးမောင်ထွေး	ဦးဖိုးအိတ်
၁၄။		ဦးမြင့်နိုင်	ဦးအောင်နိုင်ဝင်း
၁၅။		ဦးလှသိန်း	ဒေါ်စန္ဒာဝင်း
၁၆။		ဦးမောင်မဲ	ဦးအောင်ဘ
၁၇။		ဦးမင်းမင်း	ဦးစိန်အောင်မင်း
၁၈။		ဦးမောင်ရီ	ဒေါ်မလေး
၁၉။		ဦးခင်မောင်သန်း	ဦးသိန်းမောင်
၂၀။		ဦးဖိုးဇုံ	ဦးမောင်ပို
၂၁။		ဦးကိုလေး	ဦးလင်းလင်း
၂၂။		ဦးထွန်းရင်	ဦးမင်းထိုက်
၂၃။		ဦးစံလင်း	ဦးမောင်စိုး
၂၄။		ဦးနေထွန်း	ဦးချစ်ဆန်း
၂၅။			ဦးဖိုးပြား
၂၆။			ဦးချစ်ဖေ
၂၇။			ဦးခင်မောင်သန်း(လေး)
၂၈။			ဦးထွန်းလှ
၂၉။			ဦးသာဒွန်းအောင်
၃၀။			ဦးစောမောင်

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ်၊ ပန်းအိအုပ်စု၊ လုံးဇွန်ကျေးရွာ၏
ဥစ္စာဓနခွဲခြားမှု သုံးသပ်ချက်များ

ရက်စွဲ - ၃၀ - ၁ - ၂၀၁၆

နေရာ - ရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

လုံးဇွန်ကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်မှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်း ဖြစ်သည်။ တောသူ တောင်သားများသာ ဖြစ်သောကြောင့် တောဓလေ့ ထုံးစံများအရ နေအိမ် အခြေအနေမှာ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဝါးထရံအိမ်၊ ဝါးအိမ်တို့ဖြစ်ပြီး အမိုးမှာ အိမ်ခြေ အနည်းငယ် သာ သွပ်မိုးနိုင်ကြပြီး အများစုမှာ သက္ကယ်မိုးကြပါသည်။ အဆင်ပြေ (၇) အိမ်၊ အသင့်အတင့် (၂၄) အိမ်နှင့် သာမန် (၃၀) အိမ်ဟု သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်။

စက်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု အနေဖြင့် ဟာလာစပါးစက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ တီဗွီစသည်တို့ ပိုင်ဆိုင် ကြပါသည်။ လယ်မြေဧကပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အများဆုံး (၂) ဧကပိုင်ဆိုင်ကြပြီး (၁) ဧကပိုင်ဆိုင်သူများ ကာ လက်လုပ်လက်စားသမားများလည်းရှိပါသည်။ ကျွဲ၊ နွားပိုင်ဆိုင်မှု အနေဖြင့် (၂) ကောင်နှင့် အထက် ပိုင်ဆိုင်သူ အနည်းငယ်နှင့် (၂) ကောင် ပိုင်ဆိုင်သူသာများပါသည်။

ရာသီပေါ် သီးနှံများရောင်းရငွေ အပါအဝင် တစ်နှစ်ဝင်ငွေမှာ (၂၀) သိန်း (၁၅) သိန်း၊ (၁၀) သိန်း အဆင့်ဆင့် ရှိပြီး သီးနှံအထွက် မကောင်းသောနှစ်များတွင် ဝင်ငွေနည်းသွားနိုင်ပါ သည်။

စားနပ်ရိက္ခာ ဖူလုံမှု အနေဖြင့် သိုလှောင်နိုင်မှု အများဆုံး (၁) နှစ်စာ သိုလှောင်နိုင်ပြီး အနည်းဆုံး (၁) လစာ သာ သိုလှောင်နိုင်သော လက်လုပ်လက်စားသမားများလည်း ရှိပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်


လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း တစ်ခုထဲကိုသာ အဓိကလုပ်ကိုင်ကြရသော ကြောင့် ဝင်ငွေရရှိနိုင်မှု နည်းပြီး၊ တစ်ခြားဝင်ငွေရရှိရန် အခွင့်အလမ်းများ လိုအပ်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမောင်ရီ၊ ဦးအောင်နိုင်ဝင်း၊ ဦးအောင်ဂျမ်း၊ ဒေါ်ခင်မိုးစန်း၊
ဒေါ်ဝေဝေလွင် ၊ ဒေါ်စောရီ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၁) ၊ မ (၁၈)

ပြဿနာ ဖြေရှင်းမှု စက်ဝန်း

မြို့နယ် အကူအညီ... ကျေးရွာအုပ်စု... ယင်း၏... ကျေးရွာ... လုံခြုံ... ရက်စွဲ... ၂၀၁၆



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ -
 ကျား - ၂၅
 မ - ၁၈

မှတ်တမ်းတင်သူ
 ဦးဝင်းနိုင် (CF)

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ်၊ ပန်းအိအုပ်စု၊ လုံးဇွန်ကျေးရွာ၏
ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း ပြဿနာ၏ သုံးသပ်ချက်များနှင့် ဖြေရှင်းချက်များ။

ရက်စွဲ - ၃၁ - ၁ - ၂၀၁၆

စတင်ဆွေးနွေးချိန် - ၃:၄၅ နာရီ

ပြီးဆုံးချိန် - ၄ :၃၀ နာရီ

ကြာချိန် - ၀:၄၅ မိနစ်

နေရာ - ရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

လုံးဇွန်ကျေးရွာတွင် ပြဿနာသစ်ပင် ရေးဆွဲရ ရခြင်းကြောင့် ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်ရခြင်း၏ အကြောင်းတရား အချက်အလက်များကို သိရှိရပြီး အကြောင်းတရားကြောင့် အကျိုးတရားများ ဖြစ်ထွန်းလာပုံကိုပါ ဆက်စပ် သိရှိရပါသည်။

ပြဿနာသစ်ပင်အတွက် ပြဿနာတစ်ခုကို အကြောင်းပြုရာဝယ် လုံးဇွန်ကျေးရွာ၏ အဓိကကျသော (ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း)ပြဿနာကို အကြောင်းပြုခဲ့ပါသည်။ ရွာတွင်း လမ်းမကောင်းရခြင်းမှာ - မြေသားလမ်းဖြစ်နေခြင်း၊ ရန်ပုံငွေ မရှိခြင်း၊ လမ်းဘေးရေမြောင်း မရှိခြင်း၊ စီးပွားရေး အဆင်မပြေခြင်း စသော အကြောင်းအရာများ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါသည်။

အကြောင်းတရားကြောင့် အကျိုးတရား ခံစားရရှိနေသည်မှာ သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း၊ စိတ်ဆင်းရဲခြင်း၊ ကျန်းမာရေးထိခိုက်ခြင်း၊ လူနေမှု အဆင့်အတန်း နိမ့်ကျခြင်း စသော အကျိုးကျေးဇူးများ ခံစားရရှိနိုင်ပြီး ပြဿနာသီးများ သီးနိုင်ပါသည်။

ပြဿနာသစ်ပင်ကို အသေသတ်ရန် ရေသောက်မြစ်မှ ဖြတ်ပြစ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်းများမှာ ရန်ပုံငွေထားရှိခြင်း ပြင်ပအလှူရှင် ရှာဖွေခြင်း၊ စနစ်တကျ အစီအစဉ်ရေးဆွဲလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် လူထုပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းနိုင်မည့် နည်းလမ်းများပင် ဖြစ်ကြောင်း လေ့လာ သုံးသပ်မိပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးထွန်းလှ၊ ဦးဇော်မျိုး၊ ဒေါ်ခင်သန်း၊ ဒေါ်ခင်အေးမူ၊ ဒေါ်ခင်ဌေးဝင်း
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၁) ၊ မ (၁၈)

အမျိုးသားအဖွဲ့

- ၁။ စုရပ်ဆောင်ပြုပြင်ခြင်း
- ၂။ စာကြည့်တိုက်
- ၃။ ဆိုလာမီးလင်းရေး
- ၄။ လယ်ရေသွင်းမြောင်းပြုပြင်ခြင်း
- ၅။ ဆေးပေးခန်း
- ၆။ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း
- ၇။ ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း
- ၈။ ရွာချင်းဆက်လမ်းပြုပြင်ခြင်း။
- ၉။ ငွေတိုးချေးလုပ်ငန်း
- ၁၀။ စိုက်ပျိုးမြေများတိုးချဲ့ခြင်း

အမျိုးသမီး အဖွဲ့

- ၁။ ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း
- ၂။ စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း
- ၃။ စုရပ်ဆောင် ပြုပြင်ခြင်း
- ၄။ မူလွန်ကျောင်း
- ၅။ စာကြည့်တိုက်
- ၆။ ဆိုလာမီးလင်းရေး
- ၇။ လယ်ရေသွင်းမြောင်း
- ၈။ ဆေးပေးခန်း
- ၉။ စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း
- ၁၀။ ငွေတိုးချေးလုပ်ငန်း

လုပ်ငန်းဦးစားပေးအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ဇယား

ရက်စွဲ၊ ၃၁ - ၁ - ၂၀၁၆

အဆင့်	စုရပ်ဆောင်	စာကြည့်တိုက်	ရွာတွင်းလမ်း	ဆိုလာမီး	ဆေးပေးခန်း	စာသင်ကျောင်းဆောင်	ရွာချင်းဆက်လမ်း	ကျောင်းခြံစည်းရိုး
(၃) စုရပ်ဆောင်		စုရပ်ဆောင်	ရွာတွင်းလမ်း	စုရပ်ဆောင်	စုရပ်ဆောင်	စာသင်ကျောင်းဆောင်	စုရပ်ဆောင်	စုရပ်ဆောင်
(၅) စာကြည့်တိုက်			ရွာတွင်းလမ်း	ဆိုလာမီး	စာကြည့်တိုက်	စာသင်ကျောင်းဆောင်	စာကြည့်တိုက်	စာကြည့်တိုက်
(၁) ရွာတွင်းလမ်း				ရွာတွင်းလမ်း	ရွာတွင်းလမ်း	ရွာတွင်းလမ်း	ရွာတွင်းလမ်း	ရွာတွင်းလမ်း
(၇) ဆိုလာမီး					ဆိုလာမီး	ကျောင်းဆောင်	ရွာချင်းဆက်လမ်း	ကျောင်းခြံစည်းရိုး
(၈) ဆေးပေးခန်း						ကျောင်းဆောင်	ရွာချင်းဆက်လမ်း	ကျောင်းခြံစည်းရိုး
(၂) စာသင်ကျောင်းဆောင် ပြုပြင်ခြင်း							ကျောင်းဆောင်	ကျောင်းဆောင်
(၄) ရွာချင်းဆက်လမ်း								ရွာချင်းဆက်လမ်း
(၆) ကျောင်းခြံစည်းရိုး								

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်ခင်စန္ဒာထွန်း

**ကျေးရွာလူမှုရေး အဆောက်အဦးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများအပေါ် ခန့်မှန်း ငွေကြေး
တွက်ချက်မှုဇယား**

ရက်စွဲ ၊ ၃၁. ၁. ၂၀၁၆

စဉ်	ဦးစားပေးဖြေရှင်းရမည့် အခက်အခဲ	ဖြေရှင်းနည်း	လိုအပ်သောဘဏ္ဍာ ငွေပမာဏ	ဆောင်ရွက် မည့်ကာလ	တာဝန်ခံ အဖွဲ့	မှတ်ချက်
၁	ရွာတွင်းလမ်းမပေါ်သို့ ရေလျှံ၍လမ်းပျက်ခြင်း	ခရကျော်နှင့်မြေသား မြောင်းပြုလုပ်ခြင်း	၄၆၀၀၀၀၀	မတ်လ	လူထုဗဟို ပြုစီမံကိန်း	
၂	စာသင်ကျောင်းမှာ ဟောင်းနွမ်း၍ အန္တရာယ် ရှိခြင်း	စာသင်ကျောင်း သစ် ဆောက် လုပ်ခြင်း	-	-	လူထုဗဟို ပြုစီမံကိန်း	
	အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် နေရာမရှိခြင်း	စုရပ်ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	၄၀၀၀၀၀၀	-	လူထုဗဟို ပြုစီမံကိန်း	
၃	ရွာခြင်းဆက်လမ်းလမ်း မကောင်းခြင်း	ကျောက်ချောလမ်း ပြုပြင်ခြင်း	-	-	လူထုဗဟို ပြုစီမံကိန်း	
၄	အသိဉာဏ်ပွင့်လင်းရန် နေရာမရှိခြင်း	စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ရန်	၃၀၀၀၀၀	-	လူထုဗဟို ပြုစီမံကိန်း	
၅	စာသင်ကျောင်းဝန်း လုံခြုံမှုမရှိခြင်း	စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုး ပြုပြင်ရန်	-	-	လူထုဗဟို ပြုစီမံကိန်း	
၆	ညအခါကလေးများ စာကြည့်ရန်နှင့် သွားလာရန်ခက်ခဲ	ဆိုလာ မီးလင်းရေး	-	-	လူထုဗဟို ပြုစီမံကိန်း	
၇	ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အလှမ်းဝေးခြင်း	ဆေးပေးခန်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	-	-	လူထုဗဟို ပြုစီမံကိန်း	
၈						
၉						

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - ၁၄

မ - ၁၇

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်ချောစု

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ်၊ ပန်းအိအုပ်စု၊ လုံးစွန်ကျေးရွာ၏ ၂၀၁၆ ခုနှစ်

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ၏ အကျဉ်းချုပ်ဇယား

ရက်စွဲ၊ ၂၀ - ၁ - ၂၀၁၆

စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	ဦးစားပေးအဆင့်
၁	ရေကျော်နှင့်မြေသားမြောင်းပြုလုပ်ခြင်း	ပထမဦးစားပေး
၂	စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း	ဒုတိယဦးစားပေး
၃	စုရပ်ဆောင်ပြုပြင်ခြင်း	တတိယဦးစားပေး
၄	ရွာချင်းဆက်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း	စတုတ္ထဦးစားပေး
၅	စာကြည့်တိုက်ပြုပြင်ခြင်း	ပဉ္စမဦးစားပေး
၆	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း	ဆဋ္ဌမဦးစားပေး
၇	ဆိုလာမီးလင်းရေး	သတ္တမဦးစားပေး

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်ချောစု (CF)

လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း

ရက်စွဲ ၂၀၂၂၊ ၂၀၁၆

အမျိုးသား အဖွဲ့

- ၁။ စုလုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်မှုပုံစံခြင်းလုပ်ငန်း
- ၂။ ဂွာချင်းဆက်သွယ်ရေးဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်း
- ၃။ စာသင်ကျောင်းဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်း
- ၄။ ကလေးကျန်းမာရေးဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်း
- ၅။ ဆိုလာမီးလင်းရေးလုပ်ငန်း

- ၁။
- ၇။
- ၁။
- ၉။

အမျိုးသမီး အဖွဲ့

- ၁။ စုလုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်မှုပုံစံခြင်းလုပ်ငန်း
- ၂။ စာသင်ကျောင်းဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်း
- ၃။ ဆေးပေးခန်း၊ ဓာတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်း
- ၄။ ဆိုလာမီးလင်းရေးလုပ်ငန်း
- ၅။ အင်ဂျင်နီယာမီးလင်းရေးလုပ်ငန်း
- ၆။ ကလေးကျန်းမာရေးဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်း
- ၇။ ဂွာချင်းဆက်သွယ်ရေးဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်း
- ၈။ ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်းလုပ်ငန်း
- ၉။ စာကြည့်တိုက်ဆောင်ရွက်မှုပုံစံခြင်းလုပ်ငန်း
- ၁၀။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း သင်တန်း
- ၁၁။ ခိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ သင်တန်း

လုပ်ငန်းဦးစားပေးအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ဇယား

ရက်စွဲ ၂၀၂၁.၂.၂၀

	စုစုပေါင်း ဆောက်လုပ် ခြင်းလုပ်ငန်း	ကျောင်းခြံ ဆောက်လုပ် ခြင်း	စာကြည့်တိုက်	စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း	ဆိုလာမီးလင်း ရေလုပ်ငန်း	အင်ဂျင်မီး လင်းရေလုပ် ငန်း	ရွာချင်းဆက် သွယ်ခြင်း
စုစုပေါင်း ဆောက်လုပ် ခြင်းလုပ်ငန်း		စုစုပေါင်း ဆောက်လုပ် ခြင်း	စုစုပေါင်း ဆောက်လုပ် ခြင်း	စုစုပေါင်း ဆောက်လုပ် ခြင်း	စုစုပေါင်း ဆောက်လုပ် ခြင်း	စုစုပေါင်း ဆောက်လုပ် ခြင်း	စုစုပေါင်း ဆောက်လုပ် ခြင်း
ကျောင်းခြံ ဆောက်လုပ် ခြင်း			စာကြည့်တိုက်	ကျောင်းခြံ ဆောက်လုပ် ခြင်း	ဆိုလာမီး လင်းရေ	ကျောင်းခြံ ဆောက်လုပ် ခြင်း	ကျောင်းခြံဆောက် လုပ်ခြင်း
စာကြည့် တိုက်				စာကြည့် တိုက်	စာကြည့် တိုက်	စာကြည့် တိုက်	စာကြည့်တိုက်
စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း					ဆိုလာမီး လင်းရေ	အင်ဂျင်မီး လင်းရေ	စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း
ဆိုလာမီးလင်း ရေလုပ်ငန်း						ဆိုလာမီး လင်းရေ	ဆိုလာမီး လင်းရေ
အင်ဂျင်မီး လင်းရေ လုပ်ငန်း							အင်ဂျင်မီး လင်းရေ
ရွာချင်းဆက် သွယ်ခြင်း							

မှတ်တမ်းတင်သူ



(ကျေးဇူးပြုကျော်)

ကျေးဇူးပြုဆောင်ရွက်ပေးပါ

ရွာလူမှုရေး အဆောက်အဦးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများအပေါ် ခန့်မှန်း ငွေကြေး တွက်ချက်မှုဇယား

ရက်စွဲ ၂၀၁၅-၂၀၁၆

စဉ်	ဦးစားပေး ဖြေရှင်းရမည့် အခက်အခဲ	ဖြေရှင်းနည်း	လိုအပ်သော ဘဏ္ဍာငွေ ပမာဏ	ဆောင်ရွက်မည့် ကာလ	တာဝန်ခံမည့် အဖွဲ့	မှတ်ချက်
၁။	ချေထုတ်ရမည့် အဆေးခန်းများ ပြုပြင်မှုများ ရရှိရေးအတွက်	ဥပဒေရေးရာ အဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်	၅၅၀၀၀၀၀	၂၀၁၅	CDD	
၂။	စာသင်ကျောင်း၊ မကောင်းခြင်း	စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်	-	-	ပညာရေးဦးစီးဌာန	
၃။	ကျန်းမာရေး ဌာနများ အဖွဲ့အစည်းများ	ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ရန်	-	-	ကျန်းမာရေး ဌာန	
၄။	ဥပဒေရေးရာ အဖွဲ့အစည်းများ ပြုပြင်ခြင်း	ဆိုက်/အင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်ရန်	-	-	CDD	
၅။	ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ	ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး ပြုပြင်ရန်	-	-	လွှတ်တော်	
၆။	ကျောင်းခြံဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျောင်းခြံဆောက်လုပ်ရေး ပြုပြင်ရန်	-	-	CDD	
၇။	စာပေဗဟုသုတ ဌာနများ ဆောက်လုပ်ခြင်း	စာပေဗဟုသုတ ဆောက်လုပ်ရန်	-	-	CDD	
၈။	စားဝတ်ဆောင်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာသင်တန်း	-	-	DRD	
၉။	စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့အစည်းများ ပညာသင်တန်းများ	စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့အစည်းများ ပညာသင်တန်း	-	-	စိုက်ပျိုးရေး ဌာန	
၁၀။	စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့အစည်းများ	စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့အစည်းများ ပြုပြင်ရန်	-	-	အထွေထွေအဖွဲ့၊ ချုပ်ရေး၊ လွှတ်တော်	

ဆိုင်ဆွေးနွေးသူ -

ရက်စွဲ - ၃၄ - ၃

ရက်စွဲ - ၁၅ - ၃

မှတ်တမ်းတင်သူ



(ကျေးဇူးတင်ကျေနပ်)

ချေထုတ်ရမည့် ဦးစီးဌာန

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ၏ အကျဉ်းချုပ်ဇယား

ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းစဉ်များ
ပထမ	စုရပ်အောင် ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
ဒုတိယ	စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း
တတိယ	ဆိုင်နာမီးစင်းရေလုပ်ငန်း
စတုတ္ထ	ကျောင်းခြံ စည်းရုံးကာရံခြင်း လုပ်ငန်း
ပဉ္စမ	အင်ဂျင်မီးလင်းရေလုပ်ငန်း
ဆဌမ	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း
သတ္တမ	ရွာချင်းဆက်လမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း


မှတ်တမ်းတင်သူ




(ထူးမြတ်ကျော်)

လှဝေစည်းရုံးရေးဗဟို


ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ



ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ



ကျေးရွာတို့ရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ



လုံးဝွန်ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ပုံစံ - ၁ ကျေးရွာ အခြေခံအချက်အလက် များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး သည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာ အချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များ အား စစ်ဆေးပီး မှန်ကန်အောင် ပြုလုပ် ရမည်။ ပြီးနောက်တွင်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှသတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tabletsမှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ကျေးရွာယာအိမ်မှူး-ဦးကျော်သန်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ချောစု	
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး မကွေး	မြို့နယ် - စေတုတ္တရာ	ကျေးရွာအုပ်စု ပန်းအိ	ကျေးရွာ လုံးဇွန်

က - လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ချင်း	၆၁	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၆၁
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးရော		ဘာသာရော -----	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၁၄	၁၃၅
	၅၇	၄

(ခ) လက်လှမ်းမီ အသုံးပြုနိုင်သည့် အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အဦး	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ		စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား		ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောသို့မဟုတ်တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
လတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	

မူကြိုဆရာ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား(၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ/ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာ အုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: အခြား:

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိပါ / မသိပါ စီမံချက် ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၁ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? / မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂.၅ မိုင်

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု ဗဟိုအထိ သွားလာကြရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ်ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား:စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁ နာရီ ထောလာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား:စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၅ ရေကြီးခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသား များကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

၁။ Save The Children

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်သန်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၃၀ - ၁၂ - ၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ချောစု

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၃၀ - ၁ - ၂၀၁၆



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးမောင်စို	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျားပွဲတင်ကျော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး/လူ့	မြို့နယ်/အနယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
မြို့နယ်/အနယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၆၂	ဘာသာ (၁) -----	၆၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	ကျား (၂)၊ မ (၃)	မုန့်	၅
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	ကျား (၁၂)၊ မ (၁၈)	မုန့်	၂၄
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) -----	၁၁၈	၁၃၉
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၉	၅၈

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

တောင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရင်			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____
 ကတ္တရာလမ်း: မြေသားလမ်း
 ကွန်ကရစ်လမ်း: လူသွားလမ်း
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၁ / မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ၂ မိုင် ၅၀၀ / မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် (၁၂ - ၁၅) နာရီ ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျှင် / ကား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် (၁၅ - ၃၀) နာရီ ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျှင် / ကား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: ၂၀၀

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၂၀၁၀ - ၂၀၁၃ - ၂၀၁၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။



(၁) Save the children

(၂) -----

လူ့အဖွဲ့အစည်း ပုံစံကိန်း

လူ့အဖွဲ့အစည်း

ကျေးဇူးတင်ဆောင်

အောင် ဦးစောဦး


အောင် ဦးစောဦး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၁၂/၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အောင် ဦးစောဦး

အောင် ဦးစောဦး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၁၂/၂၀၁၆

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခေါ်ဖြောင့်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း မလကွဲ မြို့နယ် ဂဏကုတ္တရာ ကျေးရွာအုပ်စု ဗျားစင် ကျေးရွာ ၀၃၂၇၃

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
		စတင်သည်နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၀-၁-၂၀၁၆	၃၀-၁-၂၀၁၆	၁၆	၂၃	၃၉	၂၅	၂၅	ဗျားစင်
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃၁-၁-၂၀၁၆	၃၁-၁-၂၀၁၆	၂၁	၁၈	၃၉	၂၅	၂၅	ဗျားစင်
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁-၂-၂၀၁၆	၁-၂-၂၀၁၆	၁၁	၁၀	၂၁	၂၅	၂၅	ဗျားစင်
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၈-၂-၂၀၁၆	၁၈-၂-၂၀၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၁-၂-၂၀၁၆	၂၁-၂-၂၀၁၆	၇	၇	၁၄	၁၄	၁၄	ဗျားစင်
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၈-၃-၂၀၁၆	၁၈-၃-၂၀၁၆	၇	၇	၁၄	၁၄	၁၄	ဗျားစင်
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၈-၃-၂၀၁၆	၁၈-၃-၂၀၁၆	၇	၇	၁၄	၁၄	၁၄	ဗျားစင်

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၈-၃-၂၀၁၆	၁၈-၃-၂၀၁၆	၂	၇	၁၄	မျဉ်း
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၈-၃-၂၀၁၆	၁၈-၃-၂၀၁၆	၇	၇	၁၄	မျဉ်း
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၂-၄-၂၀၁၆	၂၂-၄-၂၀၁၆	၇	၇	၁၄	မျဉ်း
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၃-၅-၂၀၁၆	၂၃-၅-၂၀၁၆	၂၃	၂၃	၄၃	မျဉ်း
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၃-၆-၂၀၁၆	၂၃-၆-၂၀၁၆	၂၂	၂၀	၄၂	မျဉ်း
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀-၇-၂၀၁၆	၂၀-၇-၂၀၁၆	၂၀	၂၃	၄၃	မျဉ်း
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၃၀-၇-၂၀၁၆	၃၀-၇-၂၀၁၆	၁၂	၃၁	၄၃	မျဉ်း

၀၂၇



လူထုတော်ကြီး စီမံကိန်း

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စွာ

နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၂.၁၅

မြို့နယ်/တိုင်း မကွေး မြို့နယ် အောင်ဇံ ကျေးရွာအုပ်စု ၁၃ နှင့် ၁၄ ကျေးရွာ ၈၂ နှင့် ၈၃

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရမည့်အဆင့်များ	နေ့စွဲ				အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်		
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အစည်းအဝေးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀/၂/၂၀၁၆	၂၀/၂/၂၀၁၆	၃၄	၁၅	၄၉	၂၂	ချင်း
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀/၂/၂၀၁၆	၂၀/၂/၂၀၁၆	၃၄	၁၅	၄၉	၂၂	ချင်း
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၁/၂/၂၀၁၆	၂၁/၂/၂၀၁၆	၁၁	၁၁	၂၂	၂၂	ချင်း၊ ဗမာ၊ ဟုဇီး
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၆/၁/၂၀၁၇	၁၆/၁/၂၀၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၇/၃/၂၀၁၇	၇/၃/၂၀၁၇	၁၈	၁၇	၃၅	၃၅	ချင်း
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၇/၃/၂၀၁၇	၇/၃/၂၀၁၇	၁၈	၁၇	၃၅	၃၅	ချင်း
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်	၇/၃/၂၀၁၇	၇/၃/၂၀၁၇	၁၈	၁၇	၃၅	၃၅	ချင်း

ပုံစံ ၈ -၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် / အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟို ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကို ဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး / ဝန်ထမ်းအမည် - ဒေါ်ချောစု			
နေ့စွဲ ၃၁ - ၁ - ၂၀၁၆		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း (၁) ✓ စက်ဝန်း (၂) □၊ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄) □	
ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး	စေတုတ္ထရာမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ပန်းအိ	ကျေးရွာ လုံးဖွန်

က-အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီ ဖော်ပြပါ)

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတား အဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတား အဆီးများ	
၁	အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်နေရာကောင်းရရှိရန်	၁	ရွာတွင်းလမ်း ရွံ့နွံထူထပ်ခြင်း
၂	ကျေးရွာသူ၊ သားများဗဟုသုတတိုးပွားမှုမရှိခြင်း	၂	စာသင်ကျောင်းဟောင်းနွမ်းပျက်စီးခြင်း
၃	ကလေးများ ညအခါစာကြည့်ရန် ခက်ခဲခြင်း	၃	အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် နေရာမရှိခြင်း
၄	သစ်ဝါး၊ ရှားပါး၍ရေသွင်းမြောင်းပြုပြင်ရန် ခက်ခဲခြင်း	၄	ကလေးများစာသင်ရန် အလှမ်းဝေးခြင်း
၅	ကျန်းမာရေးဌာနနှင့် အလှမ်းဝေးခြင်း	၅	စာပေဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း

ခ - မျှော်မှန်းခြင်း - ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အား ရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် မည်သည့်အရာများသည် အဓိက မျှော်မှန်းချက် ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် အဆင်ပြေရန်	၁	ရွာတွင်း သွားလာရေး အဆင်ပြေရန်
၂	အသိပညာတိုးပွားရန်	၂	ကျောင်းသားများ အန္တရာယ်ကင်းစွာစာသင်နိုင်ရန်
၃	အလင်းရောင် ရရှိရန်	၃	အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ကျယ်ဝန်းသောနေရာ ရရှိရန်
၄	စားနပ်ရိက္ခာ ဖူလုံရန်	၄	ကလေးများ အလွယ်တကူစာသင်ကြားခွင့်ရရှိရန်
၅	ကျန်းမာရေးအလွယ်တကူလက်လှမ်းမီရန်	၅	စာပေဗဟုသုတ၊ အသိဉာဏ်ပွင့်လင်းရန်။

ဂ-ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့် ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ ရေကျော်နှင့်မြောင်းဘောင် ပြုလုပ်ခြင်း	ကျား + မ	(၁)	၄၆၀၀၀၀၀	၂၄၉ ဦး
၂ ကျောင်းခြံစည်းရိုး	ကျား + မ	(၂)		၂၀၀ ဦး

၃	ရေပံဆောင်ပြုပြင်ခြင်း	ကျား + မ	၃	၄၀၀၀၀၀၀	၂၄၉
၄	ရွာချင်းဆက်လမ်း	ကျား	၄	-	၅၆၉
၅	စာကြည့်တိုက်	ကျား + မ	၅	၃၀၀၀၀၀၀	၂၄၉
၆	ကျောင်းခြံစည်းရိုး ပြုပြင်ခြင်း	မ	၆	-	၂၄၀

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမောင်ရီ
ဒေါ်ချိုမာဝင်း

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၃၁ - ၁ - ၂၀၁၆

၇	ဆိုလာမီးလင်းရေး	ကျား + မ	၇	-	၂၄၉
၈	ဆေးပေးခန်း	ကျား + မ	၈	-	၃၅၀

ပုံစံ ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ်

(လုံးဝကျေးရွာ)

၃၀ - ၁ - ၂၀၁၆

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲများ	
၆	ကျောင်းဆောင်ဟောင်းနွမ်းပျက်စီးခြင်း	၆	ကလေးများ ညအခါစာကြည့်ရန်အလင်းရောင်မရှိခြင်း
၇	ရွာတွင်းလမ်း ရွံ့နွံထူထပ်ခြင်း	၇	စိုက်ပျိုးရေး ရရှိရန် ခက်ခဲခြင်း
၈	ကျေးရွာသို့တစ်နှစ်ပတ်လုံးကားသွားလာမှုခက်ခဲ	၈	ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အလှမ်းဝေးခြင်း
၉	စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရန် အရင်းအနှီးမရှိခြင်း	၉	စာသင်ကျောင်းဝန်း မလုံခြုံ၍ သစ်ပင်၊ပန်းပင်စိုက်မရခြင်း
၁၀	စိုက်ပျိုးမြေများ ရှားပါးခြင်း	၁၀	ကျေးရွာတွင်စီးပွားရေးလုပ်ရန် အရင်းအနှီးမရှိခြင်း

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၆	ကျောင်းသားများအန္တရာယ်ကင်းစွာ စာသင်နိုင်ရန်	၆	ကလေးများ စာကြည့်ရန် မီးအလင်းရောင်ရရှိရန်။
၇	ရွာတွင်း သွားလာရေး လွယ်ကူရန်	၇	စိုက်ပျိုးရေး လွယ်ကူစွာ ရရှိရန်။
၈	တစ်နှစ်ပတ်လုံး ကားသွားလာမှု ရှိရန်	၈	ကျန်းမာရေး အလွယ်တကူလက်လှမ်းမှီရန်။
၉	အရင်းအနှီး ငွေကြေး ရရှိရန်	၉	စာသင်ကျောင်းဝန်းထဲတွင် သစ်ပင်ပန်းပင် စိုက်ပျိုးနိုင်ရန်။
၁၀	စိုက်ပျိုးမြေ ရရှိရန်	၁၀	ကျေးရွာတွင် စီးပွားရေးလုပ်ရန် အရင်းအနှီး ရရှိရန်။



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးထူး မြတ်ကျော်
 နေ့စွဲ ၂၀.၁၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး၊ စောတူရွာမြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ပန်းဘိ၊ ကျေးရွာ လှိုင်
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ အစဉ်၊ ကလေး ပြုလုပ်ရန် နေရာခက်ခဲခြင်း။	၁ အစဉ်၊ ကလေး ပြုလုပ်ရန် နေရာနှင့် အဆောက်အအုံ၊ ခက်ခဲခြင်း။
၂ ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး မရှိဘဲ ဝေးကွာခြင်း။	၂ စုပေါင်း စာသင်ကျောင်း၊ အစားအသောက် ပျက်စီးနေခြင်း။
၃ မူလတန်း ကျောင်း သစ်ပျက်စီးနေခြင်း။	၃ ကျေးရွာ ဆေးကုသခန်းရန် ဆေးခန်း မရှိခြင်း။
၄ လယ်ယာမြေများ သွင်းသော သစ်တောများ ဖျက်ခတ်ခြင်း။	၄ မီးဘုတ်၊ ကျောင်း လှေစာရင်း မရှိခြင်း၊ စားကျပ်ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း။
၅ စာကြည့်တိုက်တွင် မီးလှုံ့ဆောက်မည် မရှိခြင်း။	၅ လယ်ရေသွင်းခြင်း မရှိဘဲ ဖျက်ခတ်နေခြင်း။

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ အစဉ်၊ ကလေး ပြုလုပ်နိုင်သော အဆောက်အအုံ မရှိရန်	၁ အစဉ်၊ ကလေး ပြုလုပ်နိုင်သော အဆောက်အအုံ မရှိရန်
၂ ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး ကို ကျောက်ပြောလမ်း များ ရရှိစေရန်။	၂ စာသင်ကျောင်း၊ အစားအသောက် ကောင်းမွန်စေရန်။
၃ မူလတန်း ကျောင်း၊ ကောင်းမွန်စွာ ရရှိရန်	၃ ဆေးခန်း တစ်ခုဖြင့် တစ်ညဆောက်နိုင်ရန်။
၄ လယ်သွင်းသွင်းခြင်း၊ ကောင်းမွန်စွာ ရရှိရန်	၄ ဆိုလာမီး၊ ပြင်ပ ဘားပင်၊ ကျောင်းလှေစာရင်း ရရှိရန်။
၅ စာကြည့်တိုက် တွင် မီးလှုံ့ဆောက်စွာ ရရှိရန်	၅ လယ်ရေသွင်းခြင်း၊ ကောင်းမွန်စွာ ရရှိစေရန်။

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စုပေါင်း အဆောက်အအုံ	က + ခ	၅၅၀၀၀၀/-	၂၅၇
၂	စာကြည့်တိုက်	မ		
၃	ကျောင်း ခြံစည်း၊ လှေစာရင်း	မ		
၄	စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း	က + မ		
၅	ဆိုလာမီး၊ လမ်း၊ ရေ၊ လှေစာရင်း	က + မ		
၆	စာကြည့်တိုက်၊ လမ်း၊ ရေ၊ လှေစာရင်း	မ		



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လယ်ကျွန်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း	က + မ	
၂	အသက်စွေးဝမ်းကျောစိုက်ပျိုးရေး	မ	
၃	ဥက်ပျိုဇာတ် ချိတ်စား	မ	
၄	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး (လမ်းဖွဲ့)	က + မ	
၅	ဆေးပေးခန်း	မ	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောကျော်စောလယ် လက်မှတ်  / ငယ် နေ့စွဲ ၂၀၂၁-၀၁-၂၀၂၃

(က) အဆက်အသံ အတတ်အဆိုးများ၊ ဇာတ်၊ ခန္ဓာ၊ ခန္ဓာ၊ ခြင်း

အမျိုးသား၊ အဖွဲ့မှ တစ်ပြင်သာ အဆက်အသံ	အမျိုးသမီး၊ အဖွဲ့မှ တစ်ပြင်သာ အဆက်အသံများ၊
	<p>၆။ တစ်ရွာနှင့်တစ်ရွာ သွားလာရင်း နှစ်ဖက်တွင် တွင် ဆက်ခံခြင်း ၊</p> <p>၇။ စာသင်ကျောင်း၊ သင်တန်း ကျောင်းဝင်း သည် လုံခြုံမှု၊ ဖိတ်ခြင်း ၊ ကျောင်းခြံစည်းကို ပျက်စီးခြင်း ၊</p> <p>၈။ ရွာသူ၊ သားများ ဗဟုသုတဖြည့်စုံစေရန် စာဖြည့်တိုက် နှင့် စာအုပ်အခမဲ့ ချိတ်ခြင်း ၊</p> <p>၉။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာများ ဖြန့်ချိ ဝေငွေ နည်းပါးခြင်း ၊</p> <p>၁၀။ စိုက်ပျိုးရေး နှင့် အထွက်တိုး ဖြင့် ကာကွယ်ပညာ ဖြန့်ချိခြင်း ၊</p>

(ခ) မြေမှုန့်ခြင်း ခြင်း - ရောဂါလျော့ချခြင်း (၅ နှစ်) ကတည်းက ကျေးရွာမှ ဖြိုကျနေ ကမ္ဘာခြင်း

	အမျိုးသမီး၊ အဖွဲ့မှ တစ်ပြင်သာ မြေမှုန့်ခြင်းများ
	<p>၆။ တစ်ရွာနှင့်တစ်ရွာ သွားလာခြင်း သော ကျောက်ဆွဲလမ်း၊ ရေ၊ ရေအရင်း ၊</p> <p>၇။ စာသင်ကျောင်း၊ ဖိတ်ခြင်းကို လုံခြုံစွာ ကောင်းမွန်စေရန် ၊</p> <p>၈။ ရွာသူ၊ သားများ ဗဟုသုတဖြည့်စုံစေရန် စာဖြည့်တိုက် ဖြန့်ချိခြင်း ၊</p> <p>၉။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာများ ဖြန့်ချိသော သင်တန်း များ ဖြန့်ချိခြင်း ၊</p> <p>၁၀။ စိုက်ပျိုးရေး ဆင်တန်း များ ဖြန့်ချိခြင်း ၊</p>

လုံးဖန်	ရေကျော်နှင့်မြေသား မြောင်းပြုလုပ်ခြင်း	28' x 12' x 3'	၂၅၀	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၄၆၀၀၀၀၀	-	
---------	---	----------------	-----	--	---------	---	--

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
 လက်မှတ်

အမည် ဦးဌေးလွင်
 ရက်စွဲ ၁.၂.၂၀၁၆

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြင်ဆင်ရမည်။ ဤပုံစံအားပြည်စုံရွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF ၄ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ၂

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး ဝင်း ဖြတ်ကျော်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး မြို့နယ် ဝေးလူရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု ဝန်းဗို

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
၁၀၄-အိုင်	အားကစားကွင်း	၇၀၀ x ၂၀၀	၄၆၅	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၄၄ ၀၀၀၀၀/-	၁၀၀၀၀၀/-	-	၄၅၀၀၀၀/-
၁၀၅-အိုင်	စိမ်းစမ်းကျေးရွာ	၇၆၂၀	၃၅၆	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၄၈၅၀၀၀/-	၁၇၅၀၀/-	-	၅၀၀၀၀၀/-
၁၀၆-အိုင်	အိုင်အိုင်	၇၆၂ x ၇၂၀	၂၀၄	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၅၄၆၀၀၀/-	၁၇၅၀၀/-	-	၅၆၀၀၀၀/-
၁၀၇-အိုင်	အိုင်အိုင်	၇၆၂ x ၇၂၀	၂၅၂	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၄၈၀၀၀/-	၂၇၀၀၀/-	-	၅၅၀၀၀၀/-

**လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ်
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

အစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်	ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း၊ ရည်ရွယ်ချက် အကြောင်းရှင်းပြခြင်း။ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်များ ရေးဆွဲခြင်း
ကျေးရွာအမည်/ ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	လုံးဇွန်၊ ပန်းအိအုပ်စု
နေရာ။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း	နေ့စွဲ ။ ၃၀-၁-၂၀၁၆
တက်ရောက်သူဦးရေ။ ကျား (၂၃) ဦး မ (၁၆) ဦး ပေါင်း (၃၉) ဦး	အချိန်။ နေ့လည် ၁၂ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီထိ

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ

- (၁) စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း။
- (၂) ရည်ရွယ်ချက်အကြောင်း ရှင်းပြခြင်း။
- (၃) လူနေမှု အခြေပြမြေပုံရေးဆွဲခြင်းနှင့် အိပ်မက်မြေပုံ ရေးဆွဲခြင်း။
- (၄) ရာသီခွင်ပြကွဲဒီဇိုင်း ရေးဆွဲခြင်း။
- (၅) အဖွဲ့အစည်း အချိတ်အဆက်ပြ မြေပုံရေးဆွဲခြင်း။
အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတစ်နေ့တာလုပ်ငန်း အချိန်ဇယား ရေးဆွဲခြင်း။
- (၆) ပင့်ကူအိမ်ဖြင့် ကျား၊ မ ကဏ္ဍခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာခြင်း။
အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ အနှစ်ချုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်အရ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးဝင်းနိုင်မှ ကျေးရွာလူထုအား ဦးဆောင်၍ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်အတူ ရည်ရွယ်ချက်အကြောင်း ဆွေးနွေးရှင်းပြ ခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းမှာ ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဖြစ်၍ လူထုအားလုံး ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် အထူးလိုအပ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထောက်ပံ့ပေးသည့်အဖွဲ့(အလှူရှင်) မှာ ကမ္ဘာ့ဘဏ်"ဖြစ်ကြောင်း လုပ်ငန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်အစိုးရဌာနမှာ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနဖြစ်ကြောင်း၊ နည်းပညာအဖွဲ့မှာ ကာဒနီနည်းပညာ အကြံပေး အဖွဲ့ဖြစ်ကြောင်း အသေးစိတ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးထူးမြတ်ကျော်နှင့် TF ဦးမျိုးကိုကိုတို့ ဦးဆောင်၍ လူနေမှုအခြေပြမြေပုံ အကြောင်း ရေးဆွဲခဲ့ကြပါသည်။

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ရေးဆွဲခြင်းတွင် CF ဦးဝင်းနိုင်မှ ဦးဆောင်၍ ထို ပြက္ခဒိန် ရေးဆွဲခြင်းကြောင့် လုံးစွန်ကျေးရွာ၏ ရာသီဥတုအခြေအနေ၊ ရာသီပွဲတော်များနှင့် ထိုဒေသ၏ စိုက်ပျိုးချိန်နှင့် အားလပ်ချိန်များကိုပါသိရှိ၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစတင်နိုင်မည့် အခြေအနေ များကို သိရှိခဲ့ရပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းအချိတ်အဆက်ပြ မြေပုံရေးဆွဲခြင်းကို CF ဦးထူးမြတ်ကျော်မှ ဦးဆောင်၍ ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းနှင့် ရွာအပြင်အဖွဲ့အစည်းများအကြောင်းကိုပါ မေးမြန်းဆွေးနွေး၍ အရေးကြီး၊ အသင့်အတင့်၊ အနည်းငယ်ဟု သုံးမျိုးခွဲ၍ မှတ်သားဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

အမျိုးသား အမျိုးသမီး တစ်နေ့တာ လုပ်ငန်းအချိန်ဇယား ရေးဆွဲခြင်းကို CF ဦးဝင်းနိုင် မှ ဦးဆောင်၍ ထိုဇယားရေးဆွဲခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီးများမှာလုပ်ငန်းများ မနားမနေဝေယျဝစ္စလုပ်နေရသော်လည်း ဝင်ငွေမရကြောင်းနှင့် အမျိုးသားများ၏ ကွာခြားချက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ် သိရှိရပါသည်။

ပင့်ကူအိမ်ဖြင့် ကျား၊ မ ကဏ္ဍခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင် CF ဦးဝင်းနိုင် မှ ဦးဆောင်၍ အချက်(၈)ချက်ဖြင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဆိုင်ရာ အမျိုးသား အမျိုးသမီးတို့၏ သတ်မှတ်ချက်ကို ရာခိုင်နှုန်း (%)ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲပြီး အစည်းအဝေးကို အနှစ်ချုပ်၍ အောင်မြင်စွာ ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါသည်။

အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ပင့်ကူအိမ်ဖြင့် ကျား၊ မ ကဏ္ဍ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

	ကျား ၊ မ
(၁) အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း	၈၀% ၊ ၅၀%
(၂) ခေါင်းဆောင်မှု	၈၀% ၊ ၃၀%
(၃) အိမ်မှုစောင့်ရှောက်မှု	၅၀% ၊ ၈၀%
(၄) ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု	၇၀% ၊ ၅၀%
(၅) လုံခြုံစိတ်ချမှု	၁၀၀% ၊ ၅၀%
(၆) ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှု	၅၀% ၊ ၅၀%
(၇) လူမှုရေးကိစ္စတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း	၇၅% ၊ ၅၀%
(၈) ဝင်ငွေ	၇၅% ၊ ၄၀%

အခက်အခဲနှင့်မျှော်မှန်းချက်များ ဖော်ထုတ်ခြင်းကို CF ဦးဝင်းနိုင်နှင့် ဒေါ်ခင်စန္ဒာ ထွန်း တို့မှ ဦးဆောင်၍ အမျိုးသားတစ်ဖွဲ့၊ အမျိုးသမီး တစ်ဖွဲ့ အဖွဲ့(၂)ဖွဲ့ခွဲကာ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်များ ရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစာအုပ်ထားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဦးစားပေးစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲပေါ်ထွက်စေရန် နှိုင်းယှဉ် ယေးဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့ကြပါသည်။

ပြဿနာသစ်ပင်ရေးဆွဲခြင်းတွင် CFဒေါ်ခင်စန္ဒာထွန်းမှ ဦးဆောင်၍ ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းကာ ထိုအစီအစဉ် ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ပြဿနာဖြစ်ရခြင်း၏ အကြောင်းတရားများ ပေါ်ထွက်လာစေပြီး အကျိုးတရားများဖြစ်ပေါ်မှုကိုပါ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသိစေနိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုမှ လမ်းမကောင်းခြင်း ပြဿနာဖြင့် ဥပမာပေးရေးဆွဲကာ ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်းကိုပါ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များအနှစ်ချုပ်၍အစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာ ရုပ်သိမ်း လိုက်ပါသည်။

အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ဥစ္စာဓန ခွဲခြားမှု အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း
 - အဆင့်ပြေ (၇)အိမ်၊ အသင့်အတင့် (၂၄)အိမ်၊ သာမန် (၃၀)အိမ်
- ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ
 - (၁)ကျေးရွာ စီ/ထောက် ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ - ဦးမောင်ရီ
 - ဒေါ်ချိုမာဝင်း
 - (၂) ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ - ဦးစံဌေး
 - ဦးဇော်ထွန်း
 - ဒေါ်ဇင်မာဝင်း
 - (၃) စောင့်ကြည့်/ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီ - ဦးထွန်းလှ
 - ဦးအောင်ဒိုး
 - ဒေါ်သန္တာဦး
 - (၄)လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ - ဦးသန်းထွန်း
 - ဒေါ်ခင်အေးမူ
 - ဒေါ်လှမေ

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| (၅) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း | - ဦးစံလင်း |
| | - ဒေါ်ဝေဝေလွင် |
| (၆) ကျေးရွာဘဏ္ဍာရေးစာရေး | - ဒေါ်ဝင်းဝင်းမူ |
| (၇) အကြံပြုဖြေရှင်းရေး ကိုယ်စားလှယ် | - ဦးမိုးမိုး |
| | - ဒေါ်စန်းမော်ဦး |

ဦးစားပေး စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ

- | | |
|---|------------------------------------|
| ၁။ ရေကျော်နှင့်မြောင်းပေါင်လုပ်ငန်းများ | (၆) ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း |
| ၂။ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း | (၇) ဆိုလာမီးလင်းရေး |
| ၃။ စုရပ်ဆောင် ပြုပြင်ခြင်း | (၈) ဆေးပေးခန်း |
| ၄။ ရွာချင်းဆက်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း | |
| ၅။ စာကြည့်တိုက် | |

နောက်လာမည့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်မည့်

(နေ့ရက်/ အချိန်/နေရာ)။ ၁ - ၂-၂၀၁၆/နံနက် (၉)နာရီ၊ ပန်းအိရွာ ရွာလယ်စုရပ်ဆောင်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် - -----

အမည် - ဒေါ်ခင်စန္ဒာထွန်း

ရာထူး - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

နောက်လာမည့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်မည့်

(နေ့ရက်/ အချိန်/ နေရာ)။ ၃၁ - ၁ - ၂၀၁၆ / နေ့လည် (၁၂) နာရီ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် - -----

အမည် - ဦးထူးမြတ်ကျော်

ရာထူး - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ်
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်	စီမံကိန်းဗိတ်ဆက်ခြင်း ၊ အခက်အခဲမျှော်မှန်းချက် လုပ်ငန်းစဉ် ဖော်ထုတ်နိုင်ရန်နှင့် ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ပွဲစဉ်း ပြုစုရန်။
ကျေးရွာအမည်/ ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	လှိုင်ရွှေဘိုကျေးရွာ ၊ ဝန်းဒီ အုပ်စု။
နေ့စွဲ။ ၂၀. ၁၂. ၂၀၁၆	နေရာ။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ၊
တက်ရောက်သူဦးရေ။ ကျား (၃၄) ဦး မ (၁၅) ဦး ပေါင်း (၄၉) ဦး	အချိန်။ နံနက် (၈:၃၀) အချိန် မှ ညနေ (၅:၀၀) ထိ

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ

- (၁) စီမံကိန်း ဝန်တမ်းများ ဖိတ်ဆက်ခြင်း နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး မြူ့ မှ အဖွဲ့ဝင် အခြားကား ဖြော ဖြောခြင်း ၊
- (၂) လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း အေ ဂျာနယ်ချက် အကြောင်း ရှင်းပြခြင်း ၊
- (၃) စီမံကိန်း ထက်ဝန်း အကြောင်း ရှင်းပြခြင်း ၊
- (၄) ဆာဒါဝန်ဝမ်း ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် လူမှုအရင်း ဖြစ် ပြုခြင်းပုံစံအား ဆွဲချိခြင်း ၊
- (၅) အခက်အခဲများ၊ မျှော်မှန်းချက် ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ ရွေးချယ်ဖော်ထုတ်ခြင်း နှင့် ကျေးဝင် ဓာတ်လုပ်ငန်း နှင့် မဝင်ဘာ လုပ်ငန်း များ ရှင်းပြခြင်း ၊
- (၆) ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် ဒီ/ဆောက်ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း ၊

ဆွေးနွေးချက်များ

..... ဝန်းဒီ အုပ်စု လှိုင်ရွှေဘို ကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း မှ နေ့စွဲ (၈:၃၀) နာရီ
တွင် အစည်းအဝေး ကို စတင်ခဲ့ပါသည်။ ကို နောက်တွင် စီမံကိန်း ဝန်တမ်း များ
ဘက်လှိုင် မြူ့ ကျေးရွာ အုပ်စု ကို စတင် ဖိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ ကို နောက်တွင်
စီမံကိန်း ဝန်တမ်း များ ဖိတ်ဆက် ပြု ခဲ့သည့် နောက်တွင် ဂျာနယ်ချုပ်ရေး မြူ့
မှ အဖွဲ့ဝင် အခြားကား ဖြောကြား ခဲ့ပါသည်။
..... (၄:၀၀) ဦးစီးပြီး မြူ့ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း အေဂျာနယ်ချက်ကို စတင် ပြုစု

ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၁) ကျေးဇူး ဦးစားလက် စက်မတီဝင်ချမ်းမွှာ

..... ဦးစားလက် ၂ နှင့် ၅ ၁) ဦးစားလက်

..... ၂) ဦးစားလက်

..... ၃) ဦးစားလက်

..... ၄) ဦးစားလက်

..... ၅) ဦးစားလက်

..... ၆) ဦးစားလက်

..... ၇) ဦးစားလက်

..... ၈) ဦးစားလက်

..... ၉) ဦးစားလက်

..... ၁၀) ဦးစားလက်

..... ၁၁) ဦးစားလက်

..... ၁၂) ဦးစားလက်

..... ၁၃) ဦးစားလက်

..... ၁၄) ဦးစားလက်

..... ၁၅) ဦးစားလက်

..... ၁၆) ဦးစားလက်

..... ၁၇) ဦးစားလက်

..... ၁၈) ဦးစားလက်

..... ၁၉) ဦးစားလက်

..... ၂၀) ဦးစားလက်

..... ၂၁) ဦးစားလက်

..... ၂၂) ဦးစားလက်

..... ၂၃) ဦးစားလက်

နောက်လာမည့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်မည့်
(နေ့ရက်/အချိန်/နေရာ)။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ
လက်မှတ် ၂၃

အမည် သိမ်သိမ်စို

ရာထူး ယုတည်ရည်ချိုးရေးဦးစီးဌာန



နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လ / နှစ်	ကျေးဇူးပြု ထားသော အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဗဟိုဆောင်ရွက်ရေး နှင့်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၄/၂၀၁၇	ကျေးဇူး	မူလဗဟိုဌာန
	၂	စာကြည့်တိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃	ကျောင်း ခြံစည်း ရှိ လှုပ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄	ဆိုင်ရာ မီးလင်းရေး လှုပ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၅	ကန်ပျစ်ဖမ်းလင်းရေး လှုပ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၁	လက်ကျားစား ခြောက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၂	ကောက်မွေး ဝမ်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃	စိုက်ပျိုးရေး သင်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ		ကော့ ပေး ချိ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	2		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	3		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	4		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	5		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ပညာရေး	၁	အသက်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			

အခြား	၀	ပြည်ထောင်စု (အခြား - အခြား)	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား			

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာအားကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၆	ကျေးရွာ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ရွာတွင်းတံတား(၃) ခုပြုပြင်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၆	ကျေးရွာ	
	၃	စာကြည့်တိုက် ပြုပြင်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၂၀	ကျေးရွာ	
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/စိုက်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၂၂	ကျေးရွာ	
	၂	ငါးမွေးမြူရေး	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၂၃	ကျေးရွာ	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	ရွာချင်းဆက်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၉	ကျေးရွာ	
	၂	ရွာတွင်းရှိရေတွင်းများအမှိုးမှီးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၂၄	ကျေးရွာ	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၇	ကျေးရွာ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	စာသင်ကျောင်းအစည်းပျိုးမှုပြုခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၂၁	ကျေးရွာ	
	၃		<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			

အခြား	၁	စတုဂံ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၈	ကျေးရွာ	လူထုမဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	၂၀၂၀	ကျေးရွာ	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			