

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ပေါက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

Village Development Plan


ပေါက်မြို့နယ် ၊ ရေဖြူအုပ်စု၊ ရေဖြူ ကျေးရွာ၊ ၂၀၁၈ခုနှစ်

မာတိကာ

အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်ပြင်မြေပုံ	၃
၂။ အုပ်စုမြေပုံ `	၄
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၄
၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း(ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ)	၅
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆
၆။ လူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြင်မြေပုံ	၇
၇။ လူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြင်မြေပုံသုံးသပ်ချက်	၇
၈။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ချက်ပြပုံ	၈
၉။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဇယားသုံးသပ်ချက်	၈
၁၀။ အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု	၉
၁၁။ အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်	၉
၁၂။ ရာသီခွင်ပြဇယား	၁၀
၁၃။ ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၀
၁၄။ ပင့်ကူအိမ်ပြပုံ (ကျား၊မ)	၁၁
၁၅။ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက် (ကျား၊မ)	၁၁
၁၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ	၁၂
၁၇။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်	၁၂
၁၈။ အမျိုးသမီး အမျိုးသားများ၏အခက်အခဲပြဿနာများ	၁၃
၁၉။ အမျိုးသမီး အမျိုးသားများ၏ မျှော်မှန်းချက်များ	၁၃
၂၀။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်းဇယား	၁၄
၂၁။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၅
၂၂။ ကျေးရွာအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)	၂၀
၂၃။ စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၉
၂၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၃၁
၂၅။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၄၁
၂၆။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၂
၂၇။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၆
၂၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဇယား	၄၇



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

(၁) ရေဖြူ

(၂) ခုံသာ

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း(ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ)

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ပေါက်ဖျံ့နယ်

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ကျေးရွာကို ဖွဲ့စည်းပေး နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ခန့်ကျော်
က ပေါက် - ထီးလင်းကားလမ်းမကြီးရဲ့ဘေး ယခုရွာရဲ့ အနောက်ဘက်
ဘက်တွင် တည်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရွာဟောင်းနေရာမှာ မြေကမ
ကောင်း၊ သိုက်၊ (ခုခွာစောင်သိုက်) ရှိသလို အတွက် ယောက်ျား၊ မိန်းမ
လူပျို၊ အပျိုအော်ဝင်စွာ သိုက်ကဖြန့်ခွဲတယ်ဆိုပြီး သေဆုံးပွား
၇ မှ ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ သိရှိခဲ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယခု ရွာတည်ရှိရာ
နေရာ ကို ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။

ရွာသစ်စတင် တည်ထောင် (၃၀) ဝန်းကျင်နဲ့
စတင်ခဲ့ပြီး၊ အိမ်ခြေ ၂၀၀ ဖြစ်လာပြီး ရှင်ရွာမှာ မုဆိုးပျို၊ မုဆိုးမ
ဖြစ်ဖြစ်ပွားကာ ခါးခြေ ၂၀၀ ခန့် ကျော် နိုင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ် -
ထိုအချိန်မှာပင် ရွာထဲရှိ ခိုင်းကွက်လပ်အနေမှာ ကျွေးမြင်းပန်းကန်
လုံး အရွယ်ခန့် ရှိတဲ့ (၈၂၆၂၀) စတံ အလုံးတွေကို သက်
တံ ကောင်လို့ ကောင်စုံ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခြင်းအရာများကို
တွေ့ရှိပြီးနောက်မှ ရွာဟောင်းရှိ ဘုရားကို ရွာသစ်ဆီသို့ ပြောင်းရွှေ့
တည်ထောင် နေခဲ့ပါသည်။ ဘုရားတည်ထားကိုးကွယ်ပြီးနောက်မှ ကျေးရွာ
ကျေးရွာစားဟာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စတင်ပင်လာခဲ့တယ်လို့ ရွာသူကြီးများ
ပြောစကား ကြားနားခဲ့ရပါသည်။ ယခင်တည်ကစား (၄) မျက်နှာသာ
ရှိပြီး ယခုအခါ (၈) မျက်နှာစေတီသို့ ပြောင်းလဲတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။

ဂေဇာန်လကတော့ ပေါ်မှာတော့ ကျိန်အသင်နေတယ်လို့
ယူဆရသေး ဖြေကြီးပေါ်တွင် အန်ဂု ဆက်လက်မကြီးထွားတဲ့ ပေပင်
ကြီးတစ်ပင် ယခုအချိန်ထိ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ရွာဟောင်းမှာ အုစားစေ
တီဟောင်းများစွာ ကျန်နေသေးတယ်လို့ လည်း သိရပါသည်။ ရွှေငါးတွေ
လည်း ရှိပါတယ်။ သမိုင်းဝင် ပြာယုံတောင် မှာတော့ ရေထူးရှိကာ အဲဒီ
ရေထူးမှ ရေကို မရည်ယရည် ကျွဲ၊ နွား၊ မြွေ စသည့် အသောက်ကြောင်း၊ စူး၊ ရေ
ကလည်း အမခမ်းကြောင်း၊ သိရပြီ။ အစောင့်အရှောက်ကြီးတဲ့ ဒေသဖြစ်
တယ်လို့ ယူဆရပါသည်။ မန်ကျည်း (၉) ပင်ရှိပြီး အလယ်ပင်မှာ
ရွှေချိုး၊ ငွေချိုး (၉) လုံး စီအုပ်ထားကြောင်း အိတ်ရိပ်၊ ရပါသည်။

ယခု ရွာဟောင်းနေရာမှာ ကျောကြိုးပိုင်၊ ကျွန်းစိုက်ခင်း၊
အကွက် (၃၅) အဝင်နေရာဖြစ်ပြီး၊ သွေးနဲ့ ပြုလုပ်ထားသော အေးတံ
များ၊ ပန်းကန်များ၊ သတ္တုခဲအချို့လည်းတွေ့ရှိရပါသည်လို့ ပြောကြား
ပြပါသည်။ ယခု ရွာသစ်နေရာမှာ ဘိုတဲကို ဆောက်လုပ်ထားပြီး စာလံနီ
တွေက ၁၅၇၂ ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှာ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ မိုလ်ဟောင်ခံတပ်မှ
ဖြန့်လှောင်တစ်ဆောင်ခံပါသည်။ ယခုအခါမှာတော့ ဆောက်လုပ်ရေး မိုလ်ဟောင်
ဖြစ်တုန်းရှိနေပါသည်။

လယ်၊ ယာ စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထားစိုက်ပျိုးပြီး အေးချမ်း
သာယာ စုန်းကားလှတဲ့ ဂေဇာန်လကတော့ ရွာဟောင်းကို ချေးဆိုင်များ၊ လမ်း၊ စားစား
များနဲ့ စုန်းကားဆောင်ရွက်လျှင် တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

ကျေးရွာ၊ ရာသီဥတု၊ ဖောက်ဖျက်မှု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုရေးနှင့် အရင်းမြစ်ပြခြေပုံ	၃. ၁၀. ၂၀၁၈	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ လူငယ်အုပ်စုများ	၂၉	၆၇	၉၆	ကျေးရွာရှိအထင် ကရနေရာများ အိမ်၊ ကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စေတီ၊ လမ်း၊ လယ်ယာ၊ ချောင်း
၂။	ရာသီဥတုပြဇယား	၃. ၁၀. ၂၀၁၈	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ လူငယ်အုပ်စုများ	၂၉	၆၇	၉၆	စိုက်ပျိုးရေး၊ ပွဲတော်၊ ရေရရှိမှု၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ရာသီဥတု၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊ ကျန်းမာရေး
၃။	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	၃. ၁၀. ၂၀၁၈	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ လူငယ်အုပ်စုများ	၂၉	၆၇	၉၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူထု၏ ကွဲပြားခြားနားသော ပိုင်ဆိုင်မှုများ
၄။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၃. ၁၀. ၂၀၁၈	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ လူငယ်အုပ်စုများ	၂၉	၆၇	၉၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ပိုင်ဆိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်မှု ကွဲပြားပုံ
၅။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၃. ၁၀. ၂၀၁၈	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ လူငယ်အုပ်စုများ	၂၉	၆၇	၉၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိခြင်းနှင့် မရရှိခြင်း အကြောင်းတရားများ
၆။	ပင်းပုံစံ	၃. ၁၀. ၂၀၁၈	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ လူငယ်အုပ်စုများ	၂၉	၆၇	၉၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ အချင်းချင်းချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုနှင့် ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

၇၅ ဖြူကျေးဇူး

၇၅ ဖြူကျေးဇူး

- * လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- * စွဲနာထိခွင့် သောက်သုံးရေခက်ခဲသည်။
- * တစ်ရွာလုံး ပုဒွိတထာ ကိုးကွယ်ကြသည်။
- * လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ အသင့်အင်္ဂါများ မရှိပါ။
- * ဆင်းရဲ၊ အလယ်လမ်း၊ ချမ်းသာ အားလုံး ကျေးဇူး
ထွက် ပျံ့နှံ့နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။

၈။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ချက်ပြပုံ

ပုံစံအမျိုးအစား	ပစ္စည်းအမျိုးအစား	ပေါက်မြို့	
		အရေအတွက်	%
ချစ်သား	ကား ပျဉ်စီး၊ တိုက်ရိုက်၊ ခြေ (လက်ယာ) ၅၅ ကေဂျီ၊ ကျွဲ၊ ခွေး	၁၈	၁၂ %
အလယ်လတ်	ခြေယာ ၂ ဂျီ၊ ၁၀၀ ကေဂျီ၊ ပျဉ်စီး ၅၀၀၀၊ ညှပ်၊ ခြေ၊ ကျွဲ၊ ခွေး	၄၀	၂၇ %
ခွဲစိတ်ပါး	ခြေယာ ၁၀၀၀၊ ကျွဲ၊ ခွေး၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ (ကျွဲ၊ ကျွဲ) အလုပ်လုပ်၊ သစ်ကန်၊ ခြေ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ	၉၂	၆၁ %
ခုစုပေါင်း		၁၅၀	၁၀၀ %

၉။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပေးသုံးသပ်ချက်

ပစ္စည်းအမျိုးအစား

ဆွေးနွေးခြင်း၊ ခွဲခြားခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း

ပစ္စည်းအမျိုးအစား ပစ္စည်းအမျိုးအစား ပစ္စည်းအမျိုးအစား

- * ပျဉ်စီးတွင် ခွဲစိတ်ပါး၊ ခွဲစိတ်ပါး၊ ခွဲစိတ်ပါး ၁၀၀၀
- * ခွဲစိတ်ပါး၊ ခွဲစိတ်ပါး၊ ခွဲစိတ်ပါး၊ ခွဲစိတ်ပါး၊ ခွဲစိတ်ပါး၊ ခွဲစိတ်ပါး၊ ခွဲစိတ်ပါး၊ ခွဲစိတ်ပါး
- * ပျဉ်စီး၊ ခွဲစိတ်ပါး၊ ခွဲစိတ်ပါး၊ ခွဲစိတ်ပါး၊ ခွဲစိတ်ပါး၊ ခွဲစိတ်ပါး၊ ခွဲစိတ်ပါး၊ ခွဲစိတ်ပါး
- * အလုပ်လုပ်၊ ခွဲစိတ်ပါး၊ ခွဲစိတ်ပါး၊ ခွဲစိတ်ပါး၊ ခွဲစိတ်ပါး၊ ခွဲစိတ်ပါး၊ ခွဲစိတ်ပါး၊ ခွဲစိတ်ပါး

၁၀။ အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု



၁၁။ အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူးတင်မှု ကျေးဇူးတင်မှု ရေကန်မြို့နယ်

အကျိုးဖြစ်ပွား: အသုံးပြုမှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှု

စာဖတ်ခြင်း၊ ခွင့်ပြုခြင်း၊ ခွင့်သုံးသပ်ခြင်း:

=> ကား: စေ့ညှိပမာဏများကို အမျိုးသား ပွား၊
 စေ့ညှိနှင့် အသုံးပြုမှုသည်။

=> အပ်ချပ်စက် များကို အမျိုးသမီး များ အသုံးပြု

=> လမ်း: ပုန်း၊ ဆိုင်ကယ် စေ့ညှိမှုကို
 သုံးစေခြင်း အသုံးပြုမှုသည်။

=> အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ သမီး၊ သား၊ စေ့ညှိမှုသည်
 စေ့ညှိလည်း အမျိုးသား များက
 ထိန်းချုပ်မှုသည်။

၁၂။ ရာသီခွင်ပြဇယား

ရေပြုလေ့စွဲ	ရာသီခွင်ပြဇယား										ရက်ပြည့်နံပါတ်	
	တန်ခူး	ကဆုန်	ခုဆုန်	မိဆုန်	ဒါခေါင်	ကဆုန်	ဒွါလ်	တန်ခူး	မုန်တော်	ဗြာဟ္မ	တပို့လွဲ	တပေါင်း
ရက်စွဲ	၅.၅.၂၀	၅.၅.၂၀	၅.၅.၂၀	၅.၅.၂၀	၅.၅.၂၀	၅.၅.၂၀	၅.၅.၂၀	၅.၅.၂၀	၅.၅.၂၀	၅.၅.၂၀	၅.၅.၂၀	၅.၅.၂၀
ရာသီဥတု	အေး	အေး	အေး	အေး	အေး	အေး	အေး	အေး	အေး	အေး	အေး	အေး
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
ပွဲတော်များ	ပွဲတော်များ	ပွဲတော်များ	ပွဲတော်များ	ပွဲတော်များ	ပွဲတော်များ	ပွဲတော်များ	ပွဲတော်များ	ပွဲတော်များ	ပွဲတော်များ	ပွဲတော်များ	ပွဲတော်များ	ပွဲတော်များ

၁၃။ ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု ရေပြုလေ့စွဲ ရက်ပြည့်နံပါတ်

ရာသီခွင်ပြဇယား ဆွေးနွေးခြင်း ဖန်တီးခြင်း




=> ရာသီခွင်လိုက် ခုတ်၊ ပုံ၊ ခြောက်၊ ခေါင်း၊ ခေ့၊ ခေ့တို့ ခိုက်ပျိုးကြသည်။

=> ရာသီဥတု မျှတသည်။



=> လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်သည်။

=> ရာသီခွင်လိုက် ပွဲတော်များလည်း ကျင်းပကြသည်။

၁၄။ ပင့်ကူအိမ်ပြပုံ (ကျား၊မ)



၁၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ



၁၇။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်

ရေဖြူကျေးရွာ၊ ရေဖြူအုပ်စု၊ ပေါက်မြို့နယ်

ဗင်းပုံစံ ဆွေးနွေးခြင်းအားဖြင့်

- > အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာတွင် အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။
- > ကျေးဇူးတော်အဖွဲ့သည် ပညာရေးလုပ်ငန်းများကို အဓိကလုပ်ဆောင်သည်။
- > ဂေါပကအဖွဲ့သည် အာဇာနည်ဓမ္မစင်္ကြာအဖွဲ့သည် ဘာသာရေးအဓိကလုပ်ဆောင်သည်။
- > လူငယ်အဖွဲ့သည် ကျေးရွာသားများ၊ ရေစားဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ကြသည်။
- > ရေကန်အဖွဲ့သည် ကျေးရွာနေထိုင်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်သည်။

အခက်အခဲ ၊ အတားအဆီး ၊ ပြဿနာများ

(၂)

မို့ကုသီတွင် ကွာတွင်၊ ငယ်ရွယ်များ ပွဲစက်စတော့
စားရိပ် ဗျာဏီစီရေမိစွမ်း

ကျန်းမာရေး အတွက် ဆေးဖုန်း အစားအစာခဲကြီး

ရွှေကုသီတွင် အောက်ဖုံး ရေအားအစားမိပါပုံ

အလယ်တန်း ကျောင်း ကျောင်းဆောင် အစားအစာခဲကြီး

ကုသီတွင် ဖွဲ့စည်းပုံ၊ တံတား၊ မကောင်း ဆေးအစားအစာ
ခဲကြီး

အခက်အခဲ ၊ ပြဿနာ ၊ အတားအဆီးများ

(၃)

မို့ကုသီတွင် ငယ်ရွယ်များ ပွဲစက်စတော့
စားရိပ် ဗျာဏီစီရေမိစွမ်း

ဆေးပေးချိန်၊ ခြေထောက်ကောက် ကျန်းမာရေး ခက်ခဲပါသည်

ရွှေကုသီတွင် စားရိပ် ရေချာ ချောခန်း ဖြစ်ရခြင်း ခက်ခဲပါသည်

စာသင်ကျောင်း တွင် နေထိုင်မှု အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်

ရွာအစောင့်စဉ် တံတား တွင် ပျက်စီးမှုကြောင့် သွားလာခက်ခဲပါသည်

၁၉။ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ မျှော်မှန်းချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ (၆)

- ငြိမ်သက်စွာ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ပေးပြီး သွားလာရာ လမ်းညွှန်ပေးပါသည်။
- ဆေးပေးခန်း၊ ရှိလျှင် ကျန်းမာရေးအတွက် အဆင်မပြေပါဘူး။
- ရွေးကောက်ပွဲအပြီး နောက်ဆုံးအထိ အဆင်မပြေပါဘူး။
- အဆင်မပြေပါဘူး။ ဆေးပေးခန်း၊ ရှိလျှင် ကျန်းမာရေးအဆင်မပြေပါဘူး။
- ဤအချက်အလက်များကို အထူးသတိပြုပြီး သွားလာရာ အဆင်မပြေပါဘူး။

မျှော်မှန်းချက်များ (၇)

- ရွေးကောက်ပွဲအပြီး နောက်ဆုံးအထိ အဆင်မပြေပါဘူး။
- ဆေးပေးခန်း၊ ရှိလျှင် ကျန်းမာရေးအဆင်မပြေပါဘူး။
- စီမံခန့်ခွဲရေးများ၊ ရှိလျှင် ကျန်းမာရေးအဆင်မပြေပါဘူး။
- စာသင်ရေးများ၊ ရှိလျှင် ကျန်းမာရေးအဆင်မပြေပါဘူး။
- ဤအခင်းအရာများကို အထူးသတိပြုပြီး သွားလာရာ အဆင်မပြေပါဘူး။

ပေါက်မြို့ နယ်၊ ရေဖြူ ချပ်စု၊ ရေဖြူရွာ

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

၁။ ရွာတွင်အစားပြုပြင်ခြင်း (က+မ) (၂၉၅)

၂။ အဝေးလမ်းဆုံးဆောက်ခြင်း (က+ပ) (၆၄)

၃။ မိမိစမ်းရေအိတ်ခြင်း (က+မ) (၁၁)

၄။ ကျောင်းစိုက်ထက်ကန်ခြင်း (က) (၁၉)

၅။ ရွာအဝင်တံတား (က+မ) (၁၃၆)

၆။ စာသင်ကျောင်းဆောက်ခြင်း (မ) (၁၉)

၂၁။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ပေါက်မြို့နယ်
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပေါက်မြို့နယ်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း
စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ဦးစွာ..... ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး/တာဝန်	ကျား/မ	အသက်	လူမျိုးစု	ဖုန်းနံပါတ်	ဝင်ရောက်သည့်ခုနှစ်	ပညာအရည်အချင်း	မှတ်ချက်
၁	ဖောမခို	ဓါတုဆေး ဗဟို	မ	၄၇	ဗမာ		၂၀၁၈	မူလတန်း	
၂	ဒိုးဖြူဒိုး	"	မ	၅၇	"	၂၅၅၅၆၀၀၃၃	"	"	
၃	အောင်မင်း	ဝယ်ယူရေး	မ	၃၃	"	၄၄၄၀၀၆၇၁၃	"	"	
၄	ဒိုးလှစိန်	"	မ	၄၀	"	၄၇၇၂၅၅၈၅၅	"	ဝတ်ယူရေး	
၅	မောင်ခိုင်	"	မ	၇၆	"	၄၇၂၅၆၆၂၈	"	မူလတန်း	
၆	ဒိုးမောင်ခိုင်	လမ်းပေးကမ်းစာရေးဆရာ	မ	၃၇	"		"	မူလတန်း	
၇	အောင်မင်း	"	မ	၇၅	"	၃၀၇၃၈၅၅၄	"	"	
၈	မောင်ခိုင်	"	မ	၇၆	"		"	"	
၉	ဒိုးမောင်ခိုင်	တောင်ကြီး	မ	၇၅	"	၄၆၃၇၈၅၅၅၀	"	"	
၁၀	အောင်မင်း	"	မ	၇၅	"	၈၅၇၇၇၆၅၄၄	"	"	
၁၁	မောင်ခိုင်	"	မ	၃၃	"		"	"	
၁၂	ဒိုးမောင်ခိုင်	ဝေခင်းကျွန်း	မ	၃၆	"	၄၇၅၅၆၅၅၃၆	"	ကထာရေး	
၁၃	ဒိုးမောင်ခိုင်	ဝေခင်းကျွန်း	မ	၇၆	"		"	မူလတန်း	
၁၄	မောင်ခိုင်	"	မ	၂၁	"	၄၅၃၃၄၈၃၀	"	မူလတန်း	
၁၅	ဒိုးမောင်ခိုင်	ဝေခင်းကျွန်း	မ	၂၄	"	၇၈၅၇၈၅၅၂၆	"	မူလတန်း	
၁၆	အောင်မင်း	"	မ	၅၇	"	၇၅၄၅၅၅၅၈၅	"	"	
၁၇									
၁၈									
၁၉									
၂၀									

၂၂။ ကျေးရွာအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)

၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်များ (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်လွင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉. ၆၅၆ ၅၁၅၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒ်.အောင်စင်စို.
မြည်နှယ်တိုင်းဒေသကြီး မကွေးတိုင်း	မြို့နယ် ပေါက်မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ၈၇၉။
		ကျေးရွာ ၈၇၉။

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မိမိ	၁၄၀	ဘာသာ (၁) မိမိ	၁၄၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မိမိ	၃၄၀	၃၆၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၂၈	၁၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယူစနစ်	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် မူကြို		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက် အကုန်သား (၅၈)			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စွက်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) မဏိအက္ခရာအမေဂ

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ဝေးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မြောက်သို့ ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ဒရိုလျှင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ဒရိုလျှင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ချော်ငြိမ်းခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၂၀၁၀ ----- ဧက ----- (စတင်ကျချောင်းကျော့မြို့နယ်)


(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲ စည်းထားသော အခွဲ အစည်းများ
 လူထုဝဟိုပြင်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ခွဲ စည်းထားသည့် အခွဲ အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) စေ့ စေ့ကပ်ပတ်
- (၂) လင်း စေ့ကပ်ပတ်
- (၃) ကျောင်းကပ်ပတ်
- (၄) မီးသတ်တပ် ဖွဲ့ ကျ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းစောင်

အမည် ဦးစေတင်

လက်မှတ်  ခန့် ၅.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစေတင်

လက်မှတ်  ခန့် ၅.၂.၁၇

၂။ ကျေးရွာအချက်အလက်များ (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပေါက်ရောက်နေသည့်
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးရုံး

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဦးအောင် (ခ) အောင်စင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၉၅ - ၂၂၀ ၈၂၅ ၈၅၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးအောင်စင်
ပြည်နယ်၊ ကိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
		ကျေးရွာ ၈၇၉

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၇၂၀	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၇၂၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
သောင့်စွမ်းသူများ	၇၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၂၀	၃၆၀
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၇၃	၂၇၂

(ခ) အခြေခံအောက်အဆင့် အသုံးအဆောင်များ

ကလောင်ကောင်	အမှတ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ်	ဘာသာရေး အဆောက်	အမှတ်
-------------	-------	------------	-------	----------------	-------

	ဖြစ်ပါ		ဖြစ်ပါ	အစုံများ	ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
မူလဗုဒ္ဓ					

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏စဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏စဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုစဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

၃။ ကျေးရွာအချက်အလက်များ (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက် အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိုးမောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ ၄၄၀၈၁၁၁၅၁၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစော်မင်းဦး
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မကွေး	မြို့နယ် ပေါက်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၇၅	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၇၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၃၄၀	၃၆၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၂၈	၇၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နံ့ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နံ့ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာ သူ		ရွာတွင် နေထိုင် သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ပ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ပ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေးဆရာ မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်း ကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာ ရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးမောင်

လက်မှတ် ဇန. 4.10.18

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဖေလိမင်းဦး

လက်မှတ် ဇန. ၅ 4.10.18

၂၃။ စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁။ စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လုပ်ငန်းစဉ်များ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤစက်ဝန်းကို ဖြည့်သွင်းရမည်။						
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦးစောမင်းဦး</u>						
ခုနှစ် <u>၂၀၂၁.၂၀၂၂</u>			စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)			
ဖြည့်နှယ်/တိုင်း <u>မကွေး</u>		မြို့နယ် <u>မကွေး</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>မကွေးမြို့</u>	ကျေးရွာ <u>မကွေးမြို့</u>		

စီမံကိန်းအဆင့်စွက်ဖူအဆင့်များ	ခုနှစ်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ခန့်	ပြီးဆုံးသည့်ခန့်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၂.၂၀	၂၀၂၁.၁၂.၂၀	၅၃	၄၈	၇၃	၁၂၈၇ ၁၂၈၇
၂။ ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၂.၂၀	၂၀၂၁.၁၂.၂၀	၄၆	၆၈	၁၁၄	၁၂၈၇ ၁၁၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၂.၂၀	၂၀၂၁.၁၂.၂၀	၁၇	၇	၂၁	၁၂၈၇ ၂၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၁၄	၁၄	၁၄	၁၄
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၂.၂၀	၂၀၂၁.၁၂.၂၀	၁၇	၄၇	၅၇	၁၂၈၇ ၅၇
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၂။ စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လုပ်ငန်းစဉ်များ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤစက်ဝန်းကို ဖြည့်သွင်းရမည်။						
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦးစောမင်းဦး</u>						
ခုနှစ် <u>၂၀၂၁.၁၂.၂၀</u>			စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)			
ဖြည့်နှယ်/တိုင်း <u>မကွေး</u>		မြို့နယ် <u>မကွေး</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>မကွေးမြို့</u>	ကျေးရွာ <u>မကွေးမြို့</u>		

စီမံကိန်းအဆင့်စွက်ဖူအဆင့်များ	ခုနှစ်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ခန့်	ပြီးဆုံးသည့်ခန့်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၂.၂၀	၂၀၂၁.၁၂.၂၀	၃၀	၃၇	၃၇	၃၇ ၁၂၈၇
၂။ ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၂.၂၀	၂၀၂၁.၁၂.၂၀	၇၉	၃၇	၁၂၇	၁၂၈၇ ၁၂၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၂.၂၀	၂၀၂၁.၁၂.၂၀	၁၅	၇	၂၄	၁၂၈၇ ၂၄
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၁၄	၁၄	၁၄	၁၄
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၂.၂၀	၂၀၂၁.၁၂.၂၀	၃၅	၅၇	၇၉	၁၂၈၇ ၇၉
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်	၂၀၂၁.၁၂.၂၀	၂၀၂၁.၁၂.၂၀	၄၃	၅၈	၁၀၁	၁၀၁ ၁၂၈၇

၃။ စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒိုးခေါင်းဦး

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး၊ မြို့နယ် လှော်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ၇၅၄၊ ကျေးရွာ ၇၅၄

စီမံကိန်းထောင်ရှက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက် သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	3.10.2018	3.10.2018	29	67	96	၈၁	1၅	96
၂။ ကျေးရွာပွဲပြီးစေရန် စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	4.6.2018	3.6.2018	29	67	96	၈	၈	96
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	5.10.2018	5.10.2018	11	10	21	၈	၈	21
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

၂၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (ပုံစံ-၃)

၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့်ရေအသင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စင်ဦး

နေ့စွဲ 4.2.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ၏ စက်ဝန်း(၀)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ဧရာဝတီ</u>	မြို့နယ် <u>ပေါင်မောက်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဝဇာ</u>	ကျေးရွာ <u>ဝဇာ</u>
---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးရှင်းပြခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ဇွဲကတိတ်အဖွဲ့အားလုံး၏အခက်အခဲများ ဧည့်သည်အဖွဲ့အားလုံး၏အခက်အခဲများ ဖြစ်ပါသည်။	၀ ဇွဲကတိတ်အဖွဲ့အားလုံး၏အခက်အခဲများ ဧည့်သည်အဖွဲ့အားလုံး၏အခက်အခဲများ ဖြစ်ပါသည်။
၂ ကွဲလွဲသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ ဖြစ်ပါသည်။	၂ ဆေးဝါးနှင့် ဆေးကုသရေးအဖွဲ့အစည်း ပုံစံအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
၃ ဆေးဝါးနှင့် ဆေးကုသရေးအဖွဲ့အစည်း ပုံစံအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။	၃ ဆေးဝါးနှင့် ဆေးကုသရေးအဖွဲ့အစည်း ပုံစံအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
၄ အထောက်အကူအညီအဖွဲ့အစည်း ပုံစံအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။	၄ အထောက်အကူအညီအဖွဲ့အစည်း ပုံစံအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
၅ အထောက်အကူအညီအဖွဲ့အစည်း ပုံစံအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။	၅ အထောက်အကူအညီအဖွဲ့အစည်း ပုံစံအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ အထောက်အကူအညီအဖွဲ့အစည်း ပုံစံအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။	၀ အထောက်အကူအညီအဖွဲ့အစည်း ပုံစံအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
၂ အထောက်အကူအညီအဖွဲ့အစည်း ပုံစံအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။	၂ အထောက်အကူအညီအဖွဲ့အစည်း ပုံစံအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
၃ အထောက်အကူအညီအဖွဲ့အစည်း ပုံစံအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။	၃ အထောက်အကူအညီအဖွဲ့အစည်း ပုံစံအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
၄ အထောက်အကူအညီအဖွဲ့အစည်း ပုံစံအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။	၄ အထောက်အကူအညီအဖွဲ့အစည်း ပုံစံအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ပြောများစသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

၇၆၅

မှတ်စား၊ VPSIC ဖွဲ့စည်းရန်ဖြစ်ပြီး အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူစား၊ TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။ MIS သို့ သွင်းရန်မလိုပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်ပန်စ်(ပြင် သို့) အုပ်စု	ပြင် မည်	ကပ်မလဲ
အခြားအထောက်အပံ့	၀					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အသက်ရှင်ကပ်စား	၀					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြားအထောက်အပံ့	၀	ကျွန်း၊ မအင်္ဂလိပ်၊ ဆရာမ	အမျိုးသမီး			
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြားအထောက်အပံ့	၀	ဝန်ထမ်းများအား အားပေးခြင်း၊ ဝန်ထမ်း	ဝန်ထမ်း			
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြားအထောက်အပံ့	၀					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					

၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပေါက်ပြဲမှုနှုန်း
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
ဦးစီးဌာန

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်မှိုက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစောစော

ရက်စွဲ 1.12.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
✓ စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး မြို့နယ် ဝဟင် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၁	မြို့နယ်အတွင်းလမ်းများ မျက်စိထောင့် ထွားလာခြင်းခက်ခဲပါသည်။	၁	မြို့နယ်အတွင်းလမ်းများ မျက်စိထောင့် ထွားလာခြင်းခက်ခဲပါသည်။
၂	ဆေးပေးဆေးမှုမရှိထောင့်ကွင်းစား ခြင်းခက်ခဲပါသည်။	၂	ဆေးပေးဆေးမှုမရှိထောင့်ကွင်းစား ခြင်းခက်ခဲပါသည်။
၃	မြေကုသီလွင်ခြင်းစစ်ဆေးမှုများ ခက်ခဲပါသည်။	၃	မြေကုသီလွင်ခြင်းစစ်ဆေးမှုများ ခက်ခဲပါသည်။
၄	စာထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်းမရှိ ထောင့်ကွင်းစားခက်ခဲပါသည်။	၄	စာထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ခြင်းမရှိ ထောင့်ကွင်းစားခက်ခဲပါသည်။
၅	ရွာနယ်အတွင်းလမ်းများ မျက်စိထောင့် ထွားလာခြင်းခက်ခဲပါသည်။	၅	ရွာနယ်အတွင်းလမ်းများ မျက်စိထောင့် ထွားလာခြင်းခက်ခဲပါသည်။
၆	ကျွန်းစားစား ဆေးပေးမှုမရှိထောင့်ကွင်း စားခြင်းခက်ခဲပါသည်။	၆	ကျွန်းစားစား ဆေးပေးမှုမရှိထောင့်ကွင်း စားခြင်းခက်ခဲပါသည်။
၇		၇	
၈		၈	
၉		၉	
၁၀		၁၀	
၁၁		၁၁	
၁၂		၁၂	
၁၃		၁၃	
၁၄		၁၄	

၁၅		၁၅	
----	--	----	--

၁၈။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးဇူးတင် ပြုစုရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၂ ဘုရင့်လက်နက်ကိုင် ဖြစ်သော ဇာတ်ကောင်များ အစီအစဉ်	၁ လက်နက်ကိုင် မဟုတ်သော ဇာတ်ကောင်များ အစီအစဉ်
၂ ဆေးပေး ဆို ဂျီလက်ဆာဇာတ်ကောင် များ အစီအစဉ်	၂ ဆေးပေး ဆို ဂျီလက်ဆာဇာတ်ကောင် များ အစီအစဉ်
၃ မိစ်.ဝစ်.ဂေ. ဇာတ်ကောင်များ အစီအစဉ်	၃ မိစ်.ဝစ်.ဂေ. ဇာတ်ကောင်များ အစီအစဉ်
၄ စာအုပ် ကျောင်း ဝိုင်း ဂျီလက်ဆာ ဇာတ်ကောင်များ အစီအစဉ်	၄ ကျောင်းဆင်း ဂျီလက်ဆာ ဇာတ်ကောင်များ အစီအစဉ်
၅ ဝါထူး ကောင်း ဟန် ကျောင်း ဇာတ်ကောင်များ အစီအစဉ်	၅ ဝါထူး ကောင်း ဟန် ကျောင်း ဇာတ်ကောင်များ အစီအစဉ်
၆ ကျွန်ုပ်တို့ အဖွဲ့ ဝိုင်းလက်ဆာ ဇာတ်ကောင်များ အစီအစဉ်	၆ ဝိုင်းလက်ဆာ ဇာတ်ကောင်များ အစီအစဉ်
၇	၇
၈	၈
၉	၉
၁၀	၁၀
၁၁	၁၁
၁၂	၁၂
၁၃	
၁၄	
၁၅	

၁၉။ လူတစ်စု၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးစီးပွား ဦးစားပေး ပြုစုထိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား တင်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးဇူးတင် ပြုစုရေး ဦးစားပေး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ မိန်းမများ)	အကျိုးစီးပွား ဦးစားပေး
-------	------------------------------	---------------------------------------	------------------------

	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	စရိတ်	ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	စွာစွာလမ်းပြုပြင်ခြင်း	စာမျိုးထား + စာမျိုးပို့	11000000	700
၂	စွာစွာဝင်ကား	စာမျိုးထား + စာမျိုးပို့	11898000	700
၃	မိမိရစ်စေ့စွယ်ခြင်း	စာမျိုးထား + စာမျိုးပို့	11898000	700
၄	စေ့စေ့ ၂၇ စေ့စေ့ခြင်း	စာမျိုးထား + စာမျိုးပို့	11898000	700
၅	စာမျိုးခြေစည်းခြင်း	စာမျိုးထား	11898000	700
၆	စာမျိုးစာမျိုးစာမျိုးခြင်း	စာမျိုးထား	11898000	700
၇				
၈				
၉				
၁၀				
၁၁				
၁၂				

သား လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	စေ့စေ့စေ့စေ့ခြင်း	စာမျိုးပို့	
၂	ကျေးရွာအတွက်	စာမျိုးထား	
၄			
၅			
၆			
၇			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး စေ့စေ့ - လက်မှတ် [Signature] ခန့်.ရံ 4.12.2017

၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥက္ကဋ္ဌမှတ် အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု စက်မတီ သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒွိ.ဝေမင်းဦး</u>			
နေ့စွဲ <u>3.4.2019</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>မကွေး</u>	မြို့နယ် <u>လှော်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျေးရွာ</u>	ကျေးရွာ <u>ကျေးရွာ</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးချယ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ရွေးချယ်မှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
စေတနာအားတော်အဖွဲ့အစည်းများ၏ အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
မြို့ရွာအတွင်းရှိ လမ်းများ၊ မြေကွက်များ၊ မြေအကျိုးအမြတ်များ လာရောက်ခက်ခဲပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
သစ်ထွက်ကုန်များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ မရရှိသောကြောင့် ကလေး၊ မိန်းမ၊ ယောက်ျား၊ မိန်းမ အားလုံး ပျက်စီးပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၊ မြေကွက်များ ချိတ်ဆက်ထားသောကြောင့် ဆောက်လုပ်ရေးများ ခက်ခဲပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာအတွင်းရှိ လမ်းများ၊ မြေကွက်များ၊ မြေအကျိုးအမြတ်များ လာရောက်ခက်ခဲပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကမာရွတ်	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	၁၇,၇၀၀,၀၀၀	၃၄၀	၃၆၀	၇၀၀
၂	ဆေးပေးအဖွဲ့အစည်း	ကမာရွတ်	ကျန်းမာရေး	၂	၁၁,၅၄၅,၀၀၀	၃၄၀	၃၆၀	၇၀၀
၃	မိခင် ခပ်စားအဖွဲ့အစည်း	ကမာရွတ်	ကျန်းမာရေး	၃	၁၁,၅၄၅,၀၀၀	၃၄၀	၃၆၀	၇၀၀
၄	ကျေးရွာအတွက် ရေ	ကမာရွတ်	ပစ္စည်း	၄	၁၁,၅၄၅,၀၀၀	၃၄၀	၃၆၀	၇၀၀

၂၅။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွတ်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်နီငွေခင်ဇော်

နေ့စွဲ _____ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး ပြနယ် ပေါက် ကျေးရွာအုပ်စု ရှေ့ဖြူ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြ သူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖျေဖြေပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ရှေ့ဖြူ	ရွာတွင်း ဗမ်း (ကျေးရွာအလယ်)	1200' x 12' x 9"	228	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မိကျား + မ	122 သိန်း			
ခုံသာ	ရွာအတွက် ဗမ်း (ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အလယ်)	1650' x 18' x 1'	790	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မိကျား + မ	109 သိန်း			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မိကျား + မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မိကျား + မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မိကျား + မ				

ရာထူး _____ ကျေးရွာအုပ်စု ဗ/ထောက်တော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ _____ အမည် ဒေါ်နီငွေခင်ဇော် လက်မှတ် ဒေါ်နီငွေခင်ဇော် ရက်စွဲ 5.10.18

(၃) အုပ်စုအစည်းအဝေး

အုပ်စုအစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း

အစည်းအဝေး " " လူထုပညာရေးဦးစီးဌာန၊ (တတိယအဆင့်)၊
အုပ်စုအစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း

နေ့စွဲ၊ ရက်၊ နာရီ၊ ဝန်ထမ်း - - - - -
၁. ၂၀၁၅၊ ၀၇၊ ၀၀ PM ၅ ၀၄:၀၀ PM

အုပ်စုအစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း ဦးစီးဌာန၊ (တတိယအဆင့်)၊
၂၀၁၅၊ လူထုပညာရေးဦးစီးဌာန၊ (တတိယအဆင့်)၊ အုပ်စုအစည်းအဝေးကို ရှေ့ပြေးအစည်းအဝေး
ကျင်းပခြင်း၊ ရက်၊ နာရီ၊ ဝန်ထမ်း ၁၁၊ ၂၀၁၅ နာရီပိုင်းအတွင်း ပြုလုပ်ပါမည်။

အစည်းအဝေး ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်များသည် အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်
လူထုပညာရေးဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးကို အကျဉ်းချုပ်ဆက်သွယ်ခြင်း ပါဝင်ပါမည်။

ဆက်သွယ်ရေး၊ လက်ထောက်အဖွဲ့ဝင်များသည် အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ရှေ့ပြေးအစည်းအဝေး
ပတ်ဝန်းကျင်၊ ရှေ့ပြေးအစည်းအဝေး၊ နှင့် အစည်းအဝေး အဖွဲ့ဝင်များသည် အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း
နှင့် အစည်းအဝေးကို အကျဉ်းချုပ် ဆက်သွယ်ခြင်း ပါဝင်ပါမည်။

ဆက်သွယ်ရေး နှင့် အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း အဖွဲ့ဝင်များကို အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း ပါဝင်ပါမည်။

အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ (တတိယအဆင့်)၊ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း
အဖွဲ့ဝင်များသည် အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း
အဖွဲ့ဝင်များသည် အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း

အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ (တတိယအဆင့်)၊ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း

အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း

အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ (တတိယအဆင့်)၊ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း

အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း

အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း

၂၇။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ကျေးဇူးတင်အားဖြင့်

ကျေးဇူးတင်အားဖြင့်

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အခမဲ့ကြေး (အပူနံ့ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ဝေဘက်ပုံစံအဖွဲ့အစည်း (ခန့်) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရွာထဲတွင် ရေပေးစနစ်			၂	၂၀၁၇	၂၅၅	
	၂	မိမိ.စမ်း.၇၇ ဘူမိ			၂	၂၀၁၇	၂၅၅	
	၃	ရွာထဲတွင် ရေပေးစနစ်			၂	၂၀၁၇	၂၅၅	
	၄							
	၅							
လူမှုဝန်ထမ်းကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ဆေးပေးအဆောက်အအုံ			၂	၂၀၁၇	၂၅၅	
	၂	ရွာထဲတွင် ရေပေးစနစ်	၂			၂၀၁၇	၂၅၅	
	၃	အလယ်တွင် ရေပေးစနစ်						
	၄							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ ဖွေးဖြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်သော လုပ်ငန်းများ)	၁	အလယ်တွင် ရေပေးစနစ်	၂			၂၀၁၇	၂၅၅	
	၂	ကျေးဇူးတင်အားဖြင့်				၂၀၁၇	၂၅၅	
	၃							
	၄							
	၅							

၂၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
အမျိုးသားအဖွဲ့မှ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းအားဆွေးနွေးနေပုံ



အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ ပြဿနာအခက်အခဲများအားဖော်ထုတ်နေပုံ



ကော်မတီဝင်များ၏မှတ်တမ်းတင်ခါတ်ပုံ



ကျေးရွာသားတစ်ဦးမှ ရာသီခွင်ပြဇယားအားဆွေးနွေးနေပုံ





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးလက်လူထုအခြေပြု ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတိုးရှေးရှု

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံး။ ပေါက်မြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။

ရုံးဖုန်း-၀၆၂၄၅၃၅၈

www.cdd.drdmyanmar.org