

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
စေတုတ္ထရာမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
သံဆည်ကျေးရွာအုပ်စုကြီးအုံကျေးရွာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်

စေတုတ္ထရာမြို့နယ်

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပုပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း (PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)


၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စေတုတ္ထရာမြို့နယ်ပြမြေပုံ




စေတုတ္ထရာမြို့နယ်
မကွေးတိုင်း
၁ လက်မ = ၂ မိုင်စကေး




- ရည်ညွှန်းချက်
- တိုင်း/ ပြည်နယ်ခြား: - - - - -
 - မြို့နယ်ခြား: - · - · -
 - ကားလမ်း: ———
 - ကျေးရွာအုပ်စုခြားမျဉ်း: ·····
 - မြို့: ■
 - ကျေးရွာအုပ်စု: ■
 - ကျေးရွာ: ●
 - မြစ်ရောင်း: ~~~~

သံဆယ်ကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ



- ကျေးရွာအုပ်စု
- ကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စုခြားမျဉ်း
- ချောင်း
- ကားလမ်း

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းဘူးခရိုင်၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ သံဆယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊
ကြီးအုံကျေးရွာ အကွက်ချမြေပုံ



- ရည်ညွှန်းချက်
- အိမ်ယာကွက်၊ မြေကွက်
- ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
- စာသင်ကျောင်း
- ပညာရေးဝန်ထမ်းအိမ်ယာ
- ဧရကန်

ကျေးရွာအုပ်စု	အိမ်ခြေ	အိမ်ထောင်စု	လူဦးရေ			စာသင်ကျောင်း အကွက်အရေ	ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း အကွက်အရေ	ပညာရေး အကွက်အရေ	တာဝန်ထမ်း အကွက်အရေ	ကျေးရွာအုပ်စု အကွက်အရေ	မှတ်စွတ်
			ကျား	မ	စုစုပေါင်း						
ကြီးအုံ	၈၀	၈၃	၁၇၆	၁၆၇	၃၃၃	၂	၁	-	၁	-	-

(၂၀၁၆) ခုနှစ်

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - သံဆည် ကျေးရွာအမည် - ကြီးအုံ ရက်စွဲ ၂.၂.၁၂.၂၀၁၆

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး စေတုတ္ထရာမြို့နယ် သံဆည်အုပ်စု ကြီးအုံကျေးရွာသည် ရှေးယခင်က ထာဝရ အမြဲ နေထိုင်ကြသော ကြီးအုံကျေးရွာ ၏ တောင်သူလယ်သမား လုပ်သားဖြည့်သူများသည် ထာဝရစီးဆင်းလျက် ရှိသော မုန်းချောင်းသည် ရေတိုက်စား လာကာ ကြီးအုံကျေးရွာတွင် မုန်းကမ်းပါး များ ပြိုကျလာသဖြင့် ကြီးအုံကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စုများနှင့် ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းများသည် (၁၃၃၂) ခုနှစ်တွင် ပထမအကြိမ် ရေဘေးနှင့် ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ခဲ့ရပါသည်။ ထို့နောက် (၂၀၀၆) ခုနှစ်တွင် တောင်စီးကြောင်း ကြီးအုံကျေးရွာရှိ လုပ်သားဖြည့်သူများသည် မီးများထိတ်လန့်ခဲ့ရပါသည်။ ဒေသခံတောင်သူ လယ်သမားများသည် ရှေးယခင်က လုပ်ကိုင်စားသောက်ခဲ့ရ သော ပဟာလှိုင်းများ၊ ဆက်မုဆိုးများ ရေနှစ်မြှုပ်ခဲ့ရသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် လူနေအိမ်များ၊ ဘုန်းတော်ကြီး၊ စာသင်ကျောင်း၊ ရွာပယ်ဓမ္မာရုံတို့သည် ရေလွှတ်ရာကုန်းမြင့် တောင်ပေါ် နေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ခဲ့သည်။ ၂၇/၇/၂၀၁၅ မှ ၁/၈/၂၀၁၅ အထိ ရေဘေးသည် ခြံခြံ လူနေအိမ်သို့ ရေဝင်သွားခဲ့ သည်။ အစိုးရ မှ တစ်အိမ်ထောင်လျှင် လုပ်ကိုင်စားသောက်မှုနှင့် ယာဇာက မှာအက ပေးသော်လည်း လုပ်ကိုင်စားသောက်ရန် မလုံလောက်သဖြင့် ကျေးရွာရှိ တောင်သူများသည် ကျွန်း အစာပြေသာလျှင် လုပ်ကိုင်စားသောက်နေထိုင် လျက်ရှိပါသည်။

ကြီးအုံကျေးရွာတွင် အခြေခံပညာပေးကျောင်း၊ ကျေးရွာ (၁) ကျောင်းရှိပါ သည်။ ဆရာ၊ ဆရာမ ဝန်ထမ်းပေါင်း (၆) ဦးရှိပါသည်။

ကျား (၃) ဦး ၂ (၇) ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ
အမည် - ဒေါ်မြတ်စုမွန် (TF)

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂ ၁ ၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါးအုပ်စု	၉	၄၀	၄၉	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း ကျေးရွာသားများနှင့်အများသ ဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း (Seasonal Calender)	၃ ၁ ၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၃၁	၄၇	၇၈	ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊မွေးမြူ ရေးလုပ်ငန်းများ၊
၃	ကျေးရွာလူနေမှုပြသယံဇာတမြေပုံ (social Map/Resource Map)	၂ ၁ ၂၀၁၆	ရပ်မိ၊ရပ်ဖ ကော်မတီဝင်များ	၉	၄၀	၄၉	အိမ်အမျိုးအစားများ၊အခြေခံ အဆောက်အဦများ၊လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ လယ်ယာမြေမြစ်ချောင်း၊ ရေတွင်း၊ရေကန်သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၃ ၁ ၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ	၃၁	၄၇	၇၈	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့်အ သက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်း များ
၅	ကျေးရွာ၏ငါးနှစ်စာဦးစားပေး အစီအစဉ်(Pair Wise)	၃ ၁ ၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၁၆	၃၁	၄၇	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစားခွင့် နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များပေး မှုတည်ပြီးဆုံးဖြတ်သည်။
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂ ၁ ၂၀၁၆	အဖွဲ့၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီထောက် အဖွဲ့	၉	၄၀	၄၉	ကျေးရွာတွင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများ နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်ချိတ် ဆက် ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂ ၁ ၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ	၉	၄၀	၄၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အ ရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အ ကြောင်းအရင်းများ

၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ တနေ့တာလုပ်ငန်းသုံးသ ပ်မ (Men/Women timeline)	၂ ၁ ၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ	၉	၄၀	၄၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏တနေ့တာအလုပ် ချိန်နှင့်အားလပ်ချိန်များသုံးသပ် ချက်
၉	အိမ်မက်ပြမြေပုံ (Dream Map)	၂ ၁ ၂၀၁၆	ကျေးရွာစီထောက် အဖွဲ့ကျေးရွာလူထု	၉	၄၀	၄၉	နောင်တချိန်ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေလိုသောအနာဂတ်မြင် ကွင်းများထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း
၁၀	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (village History)	၂ ၁ ၂၀၁၆	ကျေးရွာစီထောက် အဖွဲ့ကျေးရွာလူထု	၅	၂	၅	ကျေးရွာဖြစ်ပေါ်လာပုံ သမိုင်းကြောင်း

ဥစ္စာနေအဆင့် ခွဲခြားမှု စံနမူနာပုံစံ

မြို့နယ် ရွှေဘူရွှေရွာ..... ကျေးရွာအုပ်စု အိမ်လယ်.. ကျေးရွာ ကြီးမို..... ရက်စွဲ ၂၀၁၁.၁၀.၁၆

အကြောင်းအရာ	ချမ်းသာ	အလယ်အလတ်	နွမ်းပါး
နေအိမ်အခြေအနေ	ပျဉ်အိမ်၊ သွပ်မိုး	ထရိုကာ၊ သတ္တုထည်မိုး	ငါးအိမ်
စက်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု	စက်လျှေ	လက်လျှေ	-
လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှု	-	-	-
ကျွဲ၊ နွား ပိုင်ဆိုင်မှု	အာသင့်၊ အတင့်	အာနုဦးငယ်	မရှိ
တန်ဖိုးပျမ်းမျှဝင်ငွေ	၁၀၀၀၀၀၀/-	၇၀၀၀၀၀/-	၄၀၀၀၀၀/-
စားနပ်ရိက္ခာမူလုံမှု	၁ ဇာ	၁၅ ရက်	၇ ရက်
စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု	၈	၄၄	၃၁

စဉ်	ချမ်းသာ	အလယ်အလတ်	နွမ်းပါး
၁။	ဒေါ်ချစ်	ဦးဗျမောင်	ဒေါ်နွဲ့ဂျီ
၂။	ဦးဂဲမြင့်	ဦးကျော်ဆန်းနိုင်	ဒေါ်ခင်ဥမိတ်
၃။	ဦးထွန်းစိန်	ဦးထွန်းလွင်	ဒေါ်ခင်သိမ်း
၄။	ဦးကြံစင်	ဦးဆန်းပု	ဒေါ်သန်းကြည်
၅။	ဦးမြင့်ဌေး	ဦးတင်မောင်	ဦးအောင်စော်မိုး
၆။	ဦးအေးလွင်	ဒေါ်လှထွန်းကြီး	ဦးစိုးအောင်
၇။	ဦးသောင်းဌေး	ဦးကျော်မြင့်	ဦးဂဲမြင့်နောင်
၈။	ဦးမျိုးမင်းစော်	ဦးစန်းမိုးအောင်	ဦးသူရအောင်
၉။		ဦးသူ	ဦးကျော်နိုင်
၁၀။		ဦးကျော်ဆန်းဝင်း	ဦးကြည်စံမောင်
၁၁။		ဦးဂုဏ်အေး	ဒေါ်ဖြူ
၁၂။		ဒေါ်ရွှေလင်းကြည်	ဦးထွန်းမြင့်
၁၃။		ဦးခင်မောင်မြင့်	ဦးဂဲဝင်းအောင်
၁၄။		ဦးမြင့်စော်ဦး	ဦးအောင်ညွန့်စိန်
၁၅။		ဦးကြည်စိန်	ဦးသန်းစောမြင့်
၁၆။		ဦးအောင်မြင့်သိန်း	ဦးယုနီ
၁၇။		ဦးသန်းမိုး	ဦးထွန်းလင်း
၁၈။		ဦးစိန်စိန်	ဒေါ်လှစိန်
၁၉။		ဦးစိုးလွင်	ဦးထွန်းကြည်
၂၀။		ဦးဝင်းနိုင်	ဦးကျော်ဦး
၂၁။		ဦးသိန်းလှောင်	ဦးသိန်းညွန့်

ကြီးစုံရွာ စံသတ် စာပေစာရင်း

စဉ်	ချမ်းသာ	အလယ်အလတ်	နွမ်းပါး
၂၂		ဦးလေးတင်	ဒေါ်တိုး
၂၃		ဦးလေးလင်း	ဦးတိုး
၂၄		ဦးချစ်ဦး	ဦးစောဦး
၂၅		ဦးခင်မောင်တင်	ဦးကျော်လေး
၂၆		ဦးစိန်သောင်း	ဦးစံသိန်း
၂၇		ဦးကျော်အေး	ဦးအေးဆောင်
၂၈		ဦးဆွန်ဌေး	ဒေါ်ကြီးတင်
၂၉		ဦးကျော်သူ	ဒေါ်ထွေးတင်
၃၀		ဦးအောင်ဆန်း	ဦးမြင့်စိုး -၂
၃၁		ဒေါ်ခင်ညို	ဦးစိုးနိုင်ဦး
၃၂		ဦးတင်မောင်သိန်း	
၃၃		ဦးလှသိန်းမောင်	
၃၄		ဦးအောင်မြ	
၃၅		ဒေါ်ဆွန်	
၃၆		ဦးသန်းနိုင်စိုး	
၃၇		ဦးစိန်တွန်းအောင်	
၃၈		ဦးဝင်းကျော်	
၃၉		ဦးခင်မောင်ဝင်း	
၄၀		ဒေါ်စန်းဝင်း	
၄၁		ဒေါ်သန်းစိန်	
၄၂		ဦးမြင့်စိုး	

ကြီးမင်းရှာ သံစာပေ မှတ်တမ်း

စဉ်	ချမ်းသာ	အလယ်အလတ်	နွမ်းပါး
၄၄၁		ဦးအောင်ကြီး	
၄၄၂		ဒေါ်အုန်းညွန့်	
စုစုပေါင်း	၈ အိမ်	၄၄ အိမ်	၃၀ အိမ်

မကျွေးတိုင်း ဖေဖေကြီး ၊ စေတနာ့ကုသိုလ်ဇာတိ ၊ သံဃဝတ် ဇာတိ ၊ ကြီးမင်းကျေးဇူး
၏ ပစ္စာစနု ဖာသဗ္ဗ ခွဲခြားမှု ယဉ်းပေလိုချက်

ဇန.စွဲ - ၂.၁.၂၀၀၆

ကျေးဇူး - ဣလတ် ရေပတ်

ကြီးမင်းကျေးဇူး၏ အာဇီက ခိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းမှာ ယယံယက ခိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်။ ကြီးမင်းကျေးဇူး သိပ္ပံထွက်ကုန်ရေး၊ ယယံရေး လုပ်ငန်း နှင့် ရေလုပ်ငန်း ကျပ်စားလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင် ဖြစ်ပါသည်။

ကြီးမင်းကျေးဇူး၏ ရေ အိမ်ကန်ခြေ အစေ့များမှာ ပျဉ်စောင့်အိမ်ကန် ယွမ်ဖိုး ၊ ထရိုက်ကန် ၊ ထရိုက်ပတ်ဖိုး ၊ ဝါအိမ်ကန် ဖြစ်ပါသည်။
ထရိုက် အိမ်များမှာ စက်ဓာတ် များ နှင့် ထရိုက် အိမ်များမှာ ထရိုက်ဓာတ် များ ကို ပိုင်ဆိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဤ အစား များကို မှု ထရိုက် အိမ်များ မှ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။
အိမ်ကန်ခြေ ထွက်စေ့ မရှိကြပါ။ ချမ်းသာ အိမ်များ ၏ ၁. နှစ်ဝင်ငွေ မှာ
၁၀၀၀၀၀၀/- (၁၀. ဖိနပ်) ရှိပြီး ၊ အလယ်အလတ် အိမ်များ ၏ ၁. နှစ်ဝင်ငွေ မှာ
၇၀၀၀၀၀/- (၇. ဖိနပ်) နှင့် နှစ်ပါး အိမ်များ ၏ ၁. နှစ်ဝင်ငွေ မှာ
၄၀၀၀၀၀/- (၄. ဖိနပ်) ခန့် ရှိပါသည်။

စားနပ်ရိက္ခာ မူလဥပဒေ မှာ ချမ်းသာ အိမ်များ မှ ၁. လစာ အလယ်
စာလတ် မှာ (၁၅. ၇၀) စာ နှင့် နှစ်ပါး အိမ်များ မှာ (၇. ၇၀) စာ ခန့် ယာထား
ရှိနိုင်ကြပါသည်။
ချမ်းသာ အိမ်ကန်ခြေ (၈. အိမ်) ၊ အလယ်အလတ် အိမ်ကန်ခြေ (၄၄. အိမ်)
နှင့် နှစ်ပါး အိမ်ကန်ခြေ (၃၁. အိမ်) မှ ကြီးမင်းကျေးဇူး တွင် ရှိကြပါသည်။

ပြပေး နာအ ခြစ်ချုပ်

ကြီးမားကျေးဇူးတင်စွာ ဖခင်က လယ်ယာချိတ်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းကို
အစီအစဉ် ထုတ်ပြန်စားယောက်ပြု ပေးပါသည်။ ယခုအခါ တွင် ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်
လွှဲပြောင်းခြင်း ၊ လယ်ယာခြေများစွာ ဆုံးရှုံးပစ္စည်းခြင်းတို့ကြောင့် စီးပွားရေး အဆင်မပြေ
သူများပြားလာခဲ့ ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

- ဦးစောဒီးဇွဲယူ - ဒေါ်စုဟေယောကျော် (TF)
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၄)
- မ (၄၀)

ကြီးဆုံကျေးရွာ ၏ ရှာသိခွင့်ဖြင့် ပြုလုပ်ပေးသည့် သုံးထပ်ခြံစား

၇ က်စွဲ - ၆.၁.၂၀၁၆

ဧရာဝတီ - ရွာလယ်ဇေယျာ

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ စေတုတ္တရာ မြို့နယ် ၊ အံ့အယ်အုပ်စု ကြီးဆုံကျေးရွာ တွင် ရှာသိခွင့်ဖြင့် ပြုလုပ်ပေးသည့် သုံးထပ်ခြံစား အစဉ်အဆက် ကျွန်ုပ်တို့ ပါဝင်ပါသည်။
ကြီးဆုံကျေးရွာ၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို တန်ခူးလတွင် ဝါခန့်စတင်ပြီး ၊ ကဆုန်လတွင် နှစ်ကျော် ၊ နယုန်လတွင် ဝါခန့်စတင်ပြီး ၊ များပြုလုပ်၍ ကော်ယာလခံ လာတွင် နှစ်ရိတ်ပင်စီ ဖြစ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် ယာထွန်ပတ်၍ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ပဲစိုက်ကြပြီး ၊ နတ်တော်လတွင် ပဲရိတ်ပင်စီ ဝါခန့်စတင်ပြီး ၊ များပြုလုပ်ကြသည်။ ပြာသိုလတွင် ပဲခတ်၍ တပို့တွဲလတွင် ပဲရိတ်ပင်စီ ဖြစ်ပါသည်။

ကြီးဆုံကျေးရွာတွင် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို တစ်နှစ်တစ်ပိုင်း မွေးမြူကြပါသည်။ ဆရာတော် နှင့် နည်းကျမ်းတို့ တာဝန်ရှိသော ရွာလယ်ဇေယျာတော်အဖွဲ့အစည်းတို့၏ ရှေးလုပ်ငန်းများကို လည်း လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ တစ်ချို့ မိသားစုများမှာ လည်း ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ကြီးဆုံကျေးရွာ ၏ မွဲတော်ချိန်များမှာ တန်ခူးလတွင် ရေယာတစ်ပွဲတော် ၊ ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုပွဲတော် ၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးဆွန်းပွဲတော် ၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကဆုန်ပွဲတော် နှင့် တပို့တွဲလတွင် လဆန်းပွဲများကို ကျင်းပ ပြုလုပ်ကြပါသည်။
ရာသီဥတု အခြေအနေ ကို သုံးထပ်ရသော် တန်ခူး ၊ ကဆုန် ၊ နယုန်လများတွင် ဆေးယာ၍ ဝါဆို ၊ ဝါခန့်လများတွင် မိုးရွာသွင်းမှုများ၍ ကော်ယာလခံ သီတင်းကျွတ်လများတွင် မိုးရွာသွင်းမှု မှာ အနည်းငယ်သာ ဖြစ်ပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း နတ်တော် ၊ ပြာသို တပို့တွဲ နှင့် တပေါင်းလများတွင် ဆီးနှင်းများ ကျဆင်းသည်။


ပြီးအံ့ကျေးဇူး၏ ဝေငွေ ထွက်ငွေ အားဝံ့၊ ဇယား ၇ ယော် ဆက်ယာ ဝေငွေ ၊
 စာနိဆောင်မုန့်၊ ၂ တံတော် ၊ တပျံ့ တွဲလများတွင် ဝေငွေ များ၍ ဝါဆို ၊ တန်
 ဆောင်မုန့်၊ လများတွင် ထွက်ငွေ များ တာကို ဝေ ဝေဆွေ ပြုရသည်။
 အခြားလများတွင် ဝေငွေ ထွက်ငွေ မှာ မျှတ ခြောက် ချေ ပြုပါသည်။










ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးညွန့်အိုင် (CF)

- ဝါဝေ ဆွေးနွေးသူ = ကျား (၄၀) ၊ မ (၄၀) ဦး

ကျေးရွာ၏ သဘာဝ သယံဇာတ အရင်းအမြစ်နှင့် လူမှုရေး ပြင်ဆင်မှု

ရက်စွဲ - 2.1.2016



-  - လူအိမ်
-  - တယာဇ်ကျောင်း
-  - ကနားကစားတံတား
-  - ယုဒ်စာတိုက်ကျောင်း
-  - စတုဂံအောင်း
-  - ကျောက်
-  - ကျတုဇ်
-  - ကျငန်း
-  - ယုဒ်အိမ်

စေတနာအတိုင်း ငြိမ်းဝေးရာမှ တစ်ဆင့် သွားသော် ကုန်ဆင်း၊ ပြုစုပေးနိုင်ပါသည်။

အချိန်အားဖြင့် (၁) နာရီခန့် သာ ဤကဲ့သို့ ဖြစ်ပါသည်။

ပညာရေး ဗဟို ပတ်သက်၍ ငြိမ်းဝေးရာတွင် မူလတန်းကျောင်း၊ ပြင်ဆင်မှု
သာရှိပါသည်။ အလယ်တန်း၊ နှင့် အထက်တန်း ပညာ သင်ကြား ရန်အတွက်
ငြိမ်းဝေးရာတွင် သွားရောက်သင်ကြား နိုင်ပါသည်။ အကွာအဝေးမှာ ပြင်ဆင်မှုသာ
ကွာဝေး၍ အချိန် နှစ် (၃၀) နှစ်ကျော်ရှိပါသည်။

ရွာလယ်တွင် အစဉ်အဆက် အရေးပြုလုပ်ရန် စုရပ်ဆောင် ပြုလုပ်ပါသည်။
ငြိမ်းဝေးရာ၏ အရွယ်အစား ကောင်းမွန်၍ ငြိမ်းဝေးရာ ဖြစ်ရန် လျှောက် ပေးခဲ့ရာ ရုံး
ကောင်းသော စီမံကိန်း၊ ပြင်ဆင်မှု၊ များသော အားဖြင့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် ပြုလုပ်ပါသည်။

ပြဿနာ အဖြစ် ချုပ်


ငြိမ်းဝေးရာတွင် အခြေခံ ပညာ မူလတန်းကျောင်း သာရှိသောကြောင့်
ငွေကြေး အတတ်ရှိသော မိဘများ အနေဖြင့် ကလေးများအား ကျောင်းဆက်ထားရန်
အခက်အခဲရှိကြပါသည်။ ကျန်းမာရေး ဗဟို ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေး ဌာနတွင်
မပြုသဖြင့် အလွယ်တကူ သက်လွန် ဖြစ်နိုင်မှု များပြား ခဲ့ပါသည်။

ငြိမ်းဝေးရာတွင် အပေး ပေးသော များသော အားဖြင့် ကျန်းမာရေး စာကြည့်တိုက်
များ လည်း လိုအပ်နေပါသေးသည်။ အခြား ပြဿနာမှာ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်
ရေး (ကုန်လမ်း) အခက်အခဲရှိနေကြောင်းကို ဝေဖန် ဆွေးနွေး ပြုလုပ် ကြား သိပါသည်။

ဦးဆောင်ရေးဌာန - ဦးစွန်းဖြူ (၇)


မှူးမိတ်၊ ဒါရိုဏ်း - ကျား (၇) ဦး
မ (၄၀) ဦး

အကျိုးတရား



ပြဿနာ ဖြေရှင်းမှု စက်ဝန်း

မြို့နယ် စေတနာ့ကူ... ကျေးရွာအုပ်စု ...သံခေတ္တ ကျေးရွာ ကြီး... ရက်စွဲ ...၃.၁၁.၂၀၁၆



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ -
 ကျား - (၃၁) ဦး
 မ - (၄၇) ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ
 ဦးညွန့် ဖျိုင် (CF)

မကျွေးတိုင်း ဇယားကြီး ၊ တေတုတ္တရာမြို့နယ် ၊ ယံသုညာရပ်ကွက် ၊ ကြီးအုံကျေးရွာ၏

စုရပ်ဆောင်း မရှိခြင်း ပြဿနာ ယုံ့ယယ်ချက်

ရက်စွဲ - ၃ . ၁ . ၂၀၁၆

နေရာ - ရွာလယ် စုရပ်ဆောင်း

ကြီးအုံ ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးလုပ်ဖော်စုံသုံးယယ်ချက် အစဉ်အဆက်ကို ရွာလယ် စုရပ်ဆောင်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကြီးအုံ ကျေးရွာ၏ စုရပ်ဆောင်း မျက်စိ၊ နေခြင်း၊ အာရုံစိုက် အကြောင်းအရာများမှာ ကျေးရွာ ဖြစ်ထွေးမှု၏ တောင်းဝန် ခိုင်မာစွာ မဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း ၊ ပေးကမ်း နှမ်းပျက်စီးမှုကို ပြုပြင်ရန် ငွေကြေး လုံလောက် မှု မရှိခြင်း ၊ အလှူငွေ မရှိခြင်း၊ လူဦးရေ များပြားလာခြင်း စသည်တို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။

ကျေးရွာ စုရပ်ဆောင်း မရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အကျိုးဆက်များမှာ သီးခြားဖွဲ့စည်းမှုများ နား ခိုရန် နေရာ ကောင်းစွာမရှိခြင်း ၊ အစဉ်အဆက် မထိရောက်ခြင်း၊ အစဉ်အဆက် မပြောဆို သော အကြောင်းအရာ များကို အာရုံစိုက် နှုတ်ဆို နည်းပါးခြင်း ၊ လုပ်ဖော်စုံဆောင်ရွက်ရာတွင် မှားယွင်းပါဝင် မှု နည်းပါးခြင်း နှင့် ကျေးရွာတွင် ဖြိုးမှု နှေးကွေးခြင်း တို့ ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။

ထိုပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်းများမှာ ရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်း၊ ဖျံအာရုံစိုက် ပစ္စည်းများ စုဆောင်းခြင်း ၊ အလှူငွေရှာဖွေခြင်း ၊ ရွာသူရွာသား များ မှု ပေးပို့ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ထိမ်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ခြင်း နှင့် မျက်စိ၊ နှုတ်စစ်စစ် ပြုပြင်ပါက ခိုခင်း ချိတ် ပြင်ဆင်ခြင်း များ ပြုလုပ် ခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။


ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးညွန့်မျိုး

မှူးပေါင်းပါဝင်သူ - ကျား (၃၁) ဦး

မ (၄၇) ဦး

ကျေးရွာနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ရိုတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ

ရက်စွဲ ၂.၁.၂၀၁၆



- အစုအဖွဲ့, ငယ်စု
- အထုပ်, အစည်း
- အရေးကြီး

ဤအဖွဲ့ ကျေးဇူးတင်ဖွဲ့ ဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက် ဖွဲ့စည်းပုံ

ရက်စွဲ - ၂ . ၁ . ၂၀၁၆

ဇနီး - ဤအဖွဲ့အစည်း

ဤအဖွဲ့ ကျေးဇူးတင်ဖွဲ့ ဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက် ဖွဲ့စည်းပုံ ၊ ဂေါ်ပက
ဖွဲ့စည်း ၊ ယေဘုယျ ၊ ရေကန်မင်္ဂလာ ၊ ရတနာ့ စေတီတော် ၊ လူထု ဗဟိုပြု စီမံကိန်း ၊
မြန်မာ့ကျေးဇူး ၊ ကျေးဇူးတင်ဖွဲ့အစည်း စသည့်တို့ ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။

ဤအဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျန်းမာရေး ဌာန ၊ ပညာရေး ဌာန ၊ ယေဘုယျ
ကျေးဇူး ဖွဲ့စည်းရေး ဌာန ၊ လူထု ဖွဲ့စည်းရေး ဌာန ၊ စသည့်တို့ ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။
ဤအဖွဲ့အစည်းများသည် အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့ ၊ ဤအဖွဲ့အစည်း
ဖွဲ့စည်းရေး ဌာန ၊ မူဝါဒ ၊ ပါဝင်ရေး ဌာန ၊ ဤအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့ ၊
ဤအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့ ၊ အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့ ၊ အဖွဲ့အစည်းများ
ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့ ၊ အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့ ၊ အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့

ဤအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့ - မြန်မာ့အလင်း (TF)
မူဝါဒ ၊ ပါဝင်ရေး အဖွဲ့ - ကျေးဇူး (၅) ဦး
မ (၄၀) ဦး


ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း (Cobweb)

ဦးအံ့ကျော်

အမျိုးသမီး အဖွဲ့ / အမျိုးသား အဖွဲ့

ရက်စွဲ 2.1.2016

အလုပ်အကိုင်
အခွင့်အလမ်း



အမျိုးသား: _____

အမျိုးသမီး: - - - - -

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ သံဆယ်အုပ်စု၊ ကြီးအုံကျေးရွာ၏
အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအခြေအနေ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ - ၂.၁.၂၀၁၆

နေရာ - ရွာလယ် ဇရပ်

ကြီးအုံကျေးရွာတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ ကဏ္ဍအခြေအနေသုံးသပ်ချက်များကို
ခေါင်းစဉ်(၈)ခုဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ (၁)အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊ (၂)ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု
အခြေအနေ၊ (၃)အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု၊ (၄)ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊ (၅)လုံခြုံစိတ်ချရမှု၊
(၆)ပညာသင်ကြားခွင့် ရရှိမှု၊ (၇)လူမှုရေးကိစ္စတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုနှင့် (၈)ဝင်ငွေရရှိမှုတို့
ဖြစ်သည်။

(၁)အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု

ကြီးအုံကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုသုံးသပ်
ချက်တွင် အမျိုးသားများသည် (၄၀)ရာခိုင်နှုန်းရရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် (၂၀)ရာခိုင်နှုန်းရရှိ
သည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုနည်းနေခြင်း
မှာ ကျေးရွာတွင်ရှိသော လုပ်ငန်းများကို အမျိုးသားများသာဆောင်ရွက်နိုင်သောလုပ်
ငန်းများဖြစ်ခြင်း၊ လုပ်အားခပေးချေရာတွင် အမျိုးသားများက လုပ်အားခပို၍ ရခြင်း၊အမျိုးသမီးများ
လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်သော လုပ်ငန်းနည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။

(၂)ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု အခြေအနေ

ကြီးအုံကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု အခြေအနေသုံးသပ်
ချက်တွင် အမျိုးသားများသည် (၆၀)ရာခိုင်နှုန်းရရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် (၅၀)ရာခိုင်နှုန်းရရှိ
သည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ရပ်ရွာကိစ္စများတွင် ခေါင်းဆောင်နိုင်မှုအခြေအနေ
နည်းနေခြင်းမှာ အမျိုးသားများသည် ရပ်ရွာ သာရေးနာရေးကိစ္စများတွင် ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ပါဝင်
ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးများသည် နေ့စဉ် အိမ်မှုကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ကြရသဖြင့် ရပ်ရွာ
အရေးကိစ္စများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုနည်းသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

(၃) အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု

ကြီးအံ့ကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုသုံးသပ် ချက်တွင် အမျိုးသားများသည် (၅၀)ရာခိုင်နှုန်းရရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် (၇၅)ရာခိုင်နှုန်းရရှိ သည်။ အမျိုးသမီးများသည် နေ့စဉ် အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ငန်းများဖြစ်သော ထမင်းဟင်းချက်၊ အဝတ်လျှော် အိမ်သန့်ရှင်းရေး၊ သားသမီးဝေယျာဝစ္စများကို နေ့စဉ်ဆောင်ရွက် ကြရသည်။ အမျိုးသားများသည် မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် ဝင်ငွေရသော လုပ်ငန်းများကိုသာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြသဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စများကို မဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါ။

(၄) ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု

ကြီးအံ့ကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး၏ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသား(၂၀)ရာခိုင်နှုန်း၊ အမျိုးသမီး(၄၀)ရာခိုင်နှုန်း ရရှိသည်။ အိမ်တွင်ရှိသော ပစ္စည်းဥစ္စာများ ကို အမျိုးသမီးသည် အမျိုးသားထက်ပိုင်းဆိုင်ခွင့် ရရှိပါသည်။

(၅) လုံခြုံစိတ်ချရမှု

အမျိုးသား၏ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ လုံခြုံစိတ်ချရမှု သုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများသည် (၅၅)ရာခိုင်နှုန်းရရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် (၄၀)ရာခိုင်နှုန်းရရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ ခန္ဓာဗေဒဖွဲ့စည်းပုံကြောင့် လုံခြုံစိတ်ချရမှုနည်းသဖြင့် တစ်ဦးတည်းသွားလာရေး တွင် အဆင်မပြေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

(၆) ပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိမှု

အမျိုးသား၏ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိမှုသုံးသပ်ချက် တွင် အမျိုးသားများသည် (၆၀)ရာခိုင်နှုန်းရရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် (၄၀)ရာခိုင်နှုန်းရရှိသည်။ ကြီးအံ့ကျေးရွာ၏ တွင်ရှိသော အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများသည် တန်းတူ ပညာသင်ကြားခွင့် ရရှိကြပါသည်။

(၇) လူမှုရေးကိစ္စများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု

ကြီးအံ့ကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ လူမှုရေးကိစ္စများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု သုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများသည် (၅၀)ရာခိုင်နှုန်းရရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည်(၅၀)ရာခိုင်နှုန်း

ရရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် လူမှုရေးကိစ္စများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု ရာခိုင်နှုန်းနည်းနေရခြင်းမှာ ကျေးရွာရှိ အဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုးသားများ ခေါင်ဆောင်ပါဝင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသားများ၏ ဆုံးဖြတ်များဖြင့်သာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

(၈)ဝင်ငွေရရှိမှု

ကြီးအုံကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ ဝင်ငွေရရှိမှုသုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများ သည်(၆၀)ရာခိုင်နှုန်းရရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည်(၃၀)ရာခိုင်နှုန်း ရရှိသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ဝင်ငွေရရှိမှု ရာခိုင်နှုန်းနည်းနေခြင်းမှာ ကျေးရွာတွင်း လုပ်သားငှားရမ်းကြ ရာတွင် အမျိုးသားများကိုသာ ငှားရမ်းကြခြင်း၊ အမျိုးသမီးများလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်သော လုပ် ငန်းရှားပါးခြင်းနှင့် အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး လုပ်အားခ မတူညီခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ နေ့စဉ် ဝင်ငွေရ လုပ်ငန်းများနည်းပါးခြင်း၊ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး လုပ်အားခတန်းတူမရခြင်း။

ကျား - ၅
မ - ၄၀

ဦးစောဇေဆွေ၊ ခန္တ၊ ဝဇူ - ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး

ကျေးရွာ၏ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တစ်နေ့ ဘာလုပ် ထုံးပြ အချိန် (ဖော်)

(၅)နှစ်တာမြင်ကွင်းပုံ

ရက်စွဲ ၂၀၁၂.၁၂.၁၆

အချိန်	အမျိုးသမီး တစ်နေ့တာ လုပ်ဆောင်ချက်
၁:၀၀	အိပ်ချိန်
၂:၀၀	အိပ်ချိန်
၃:၀၀	အိပ်ချိန်
၄:၀၀	ကမေ့ချက်က
၅:၀၀	ဆွမ်း ဖို့ + ကမေ့စွဲပြင်
၆:၀၀	မိသားစု ကမေ့ စားချိန်
၇:၀၀	အလုပ် လုပ်ပွား ချိန်
၈:၀၀	အလုပ်လုပ် ချိန်
၉:၀၀	။
၁၀:၀၀	။
၁၁:၀၀	အလုပ်လုပ်စီ၊ အိမ်ပြန်
၁၂:၀၀	ကမေ့ စား
၁၃:၀၀	အစား ယူ
၁၄:၀၀	အလုပ် စာဖတ် ချိန်
၁၅:၀၀	။
၁၆:၀၀	အိမ်ပြန်ချိန်၊ ကမေ့ချက်
၁၇:၀၀	ရေ ခယ် ချိန်
၁၈:၀၀	အစား ယူ ၊ ရေချိုး
၁၉:၀၀	ည နေ စာ ကမေ့ စား
၂၀:၀၀	နေ နေ့ ဝေဟာ ကို စကားပြော
၂၁:၀၀	ယူစား ဖြစ်ချိန်
၂၂:၀၀	အိပ်ရာဝင် ချိန်
၂၃:၀၀	အိပ် ချိန်
၂၄:၀၀	။

အချိန်	အမျိုးသား တစ်နေ့တာ လုပ်ဆောင်ချက်
၁:၀၀	အိပ်ချိန်
၂:၀၀	။
၃:၀၀	။
၄:၀၀	။
၅:၀၀	အိပ်ယာဝတ် ၊ ကမေ့ စား
၆:၀၀	အလုပ် ဖို့ ပွား
၇:၀၀	အလုပ် ချိန်
၈:၀၀	။
၉:၀၀	။
၁၀:၀၀	။
၁၁:၀၀	အိမ်ပြန် ချိန်
၁၂:၀၀	ကမေ့ စား
၁၃:၀၀	အစား ယူ
၁၄:၀၀	ပွား စာရေ / စာစာ ရေး
၁၅:၀၀	အလုပ် စာဖတ်
၁၆:၀၀	။
၁၇:၀၀	အိမ်ပြန် ချိန်
၁၈:၀၀	ရေ ချိုး ချိန်
၁၉:၀၀	ည နေ စာ ကမေ့ စား
၂၀:၀၀	စကား ပြောဖို့ ဖြစ်လာပြီ
၂၁:၀၀	ယူစား ဖြစ်ချိန်
၂၂:၀၀	အိပ်ယာဝင် ချိန်
၂၃:၀၀	အိပ် ချိန်
၂၄:၀၀	။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးဥဒန် ဖြစ် (၆၄)

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ် ၊ ဝဏ်အပင်တောင် ၊ ကြီးအုံကျေး

ရွာ၏ အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး တစ်စုတကာအလုပ်ချိန်ဇယား ၊ ဝဏ်အပင်တောင်

ရက်စွဲ - ၂၀၀၂.၀၁.၂၀၁၆

ရက်စွဲ - ရွာလယ်ကျေး

ကြီးအုံကျေးရွာ ၏ အမျိုးသား ၂၀ နှင့် အမျိုးသမီး များ ၏ တစ်စုတကာအလုပ်ချိန် ဇယား ၊ ဝဏ်အပင်တောင်အား အားကိုး ရွာလယ်ကျေးတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ပါဝင်ပါသည်။
ကြီးအုံကျေး ရွာ ၏ အမျိုးသမီးများသည် နံနက် ၆ ဝါနာရီတွင် အိပ်ပျော်စေ ထုတ်ချက်ပါသည်။
မုက်(၅) နာရီတွင် အစားအသောက် ၊ ရွာ ၏ ထုတ်ချက်အား အားကိုးပါသည်။ နံနက် ၆ ဝါနာရီတွင်
အိပ်ပျော်စေ ထုတ်ချက်ပါသည်။

နံနက် ၆ ဝါနာရီတွင် အလုပ်ထုတ်ချက်အား အလုပ်လုပ်ကြပါသည်။

နံနက် ၆ ဝါနာရီ အချိန်တွင် အလုပ်ထုတ်ချက်အား အိမ်ပြန်ကြပါသည်။ ရက်စွဲ
၁၀:၀၀ နာရီတွင် ထုတ်ချက် ပြန်ကြပါသည်။ ရက်စွဲ ၁၀ နာရီတွင် အားကိုး ပြန်ကြပါ
သည်။ ရက်စွဲ ၁၀ နာရီတွင် အလုပ်ပြန်အားကိုး ပြန်ကြပါသည်။ ညနေ ၆ ဝါနာရီတွင်
အိမ်ပြန်၍ ထုတ်ချက်ပါသည်။ ၅ ဝါနာရီတွင် ရက်စွဲ ပြန်ကြပါသည်။
ညနေ ၆ ဝါနာရီတွင် အားကိုး ပြန်ကြပါသည်။ ၅ ဝါနာရီ ညအားကိုး ပြန်ကြပါသည်။
၆ ဝါနာရီတွင် ရက်စွဲ ၁၀ နာရီ စကား ပြောကြပါသည်။ ည ၆ ဝါနာရီတွင် တစ်စုတကာ
ရွာ ၏ အိမ်ပြန် ပါဝင်ပါသည်။

ကြီးအုံကျေးရွာ ၏ အမျိုးသားများသည် နံနက် ၅ ဝါနာရီတွင် အိပ်ပျော်


စေ ၊ ထုတ်ချက် ပြန်ကြပါသည်။ နံနက် ၆ ဝါနာရီတွင် အလုပ်ထုတ်ချက်အား ပြန်ကြပါသည်။
နံနက် ၆ ဝါနာရီတွင် အလုပ်ထုတ်ချက်အား အလုပ်လုပ်ကြပါသည်။ နံနက် ၆ ဝါနာရီ
နာရီတွင် အလုပ်ထုတ်ချက်အား အိမ်ပြန်ကြပါသည်။ ရက်စွဲ ၁၀ နာရီတွင် ထုတ်ချက်
ပြန်ကြပါသည်။ ၁၀ နာရီတွင် အားကိုး ပြန်ကြပါသည်။ ရက်စွဲ ၁၀ နာရီတွင်
စကား ပြောကြပါသည်။ ၅ ဝါနာရီတွင် အလုပ်ထုတ်ချက်အား ၅ ဝါနာရီတွင် အိမ်ပြန်ကြပါ
သည်။ ည ၅ ဝါနာရီတွင် အားကိုး ပြန်ကြပါသည်။ ၆ ဝါနာရီတွင် စကား ပြောကြပါ
ရက်စွဲ ၁၀ နာရီ စကား ပြောကြပါသည်။ တစ်စုတကာ ၏ နှစ်ချိန် (၁၀) နာရီတွင် အိပ်ပျော်စေ ပြန်
စော့ပါသည်။










ကိုးရံကျေးရွာရှိ ဂေဗျိုးပင်၏ များထည် ဂေဗျိုးပင်၊ များထက် ဝက်ဆေးတောအလှပင်ချို
ပျံ များစေ့၏ ရွေ့ပြိုပါယာဇာစ်

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁) ဦး ဗဒန်ဖျိုင် (CF)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅) ဦး၊ မ(၄၀) ဦး

ကျေးရွာ၏ အနာဂတ်ပုံရိပ်စိတ်မကပ်ပြ ရွာပုံ ရေးဆွဲခြင်း



-  - အိမ်
-  - ကျောင်းတိုက်
-  - မီးတိုင်
-  - ဆူယာန်
-  - စတုဂံဆောင်
-  - စာပေကျောင်း
-  - ကန်ကွဲ
-  - ဝတ္ထုတော်ကြီးကျောင်း
-  - ရေကန်

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာဇမြို့နယ်၊ လယ်ဆယ်အုပ်စု၊ ကြီးမေ့ကျေးရွာ၏

ဒေါ်မိမိကြည် ယုံ့ယယ်ချက်

၇၈၅၆ - ၃.၀.၂၀၁၆

နေရာ - ရွာလယ်စုရပ်ကွက်

ကြီးမေ့ကျေးရွာ ၏ နောင် လခ ဥဒ္ဓါတတွင် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အဆင့်
အတိုးတက်ရေးအား အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးရွာတွင် သာဓကဇာတိ၊ ပျော်ပွဲစွယ်ပွဲများ ၊ အဆင်းအဝေးပွဲများ၊ ဩယုတ်
ရန် ဓနရာ ဖြိုစေရန် ရွာလယ်စုရပ်ကွက်အား ၊ အခြားကြီးကျယ်စွာဆောင်ရွက်ပေး
ထားခြင်း ဖြစ်သည်။

ကျွန်းအရေးအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပြုခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေးဆေးပေးဆုံးဖြတ်
ကျွန်းအရေးဆရာမ များ ထားရှိရမည်။

ကလေးပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများ အဖွဲ့အစည်းကွဲလွဲလေ့လာရန်အတွက် ကျေးရွာစာကြည့်
ပို့ကလေးပညာရှိ ရ မည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာ နေအိမ်ပိုင်ဆိုင်ရေးများ အဖွဲ့အစည်းကွဲ ပညာရေးကြားရှိအဖွဲ့အစည်း
မူကြိုကျေးရွာ ၊ အလယ်တန်း ၊ အထက်တန်းကျေးရွာများထိ ထိရောက်စေရန်၊ ဖွံ့ဖြိုး
နိုင်စေရန်မျှော်မှန်းပါသည်။

ကျေးရွာတွင် ယူဗေဒစ် မီးများ ကို အိမ်ကျေးရွာရှိရှိစေရမည်။ ရွာတွင်းလမ်းများ၊
လမ်းလည်း လမ်းမီးထိုးများ ထားရှိ နိုင်စေရပါမည်။ ရွာတွင်းလမ်းများအား မိုးကုတ်
သွားလာရေးအဆင်ပြေစေရန် အတွက် ကွန်ကရစ်လမ်းများ အဖြစ် ပြင်ဆင် လာထားရှိ
ရပါမည်။ စေတုတ္ထရာသို့ သွားသော ကားလမ်း မကြီးလည်း ကျောက်ချောလမ်း
ဖော်လုပ်သွားလာရ မည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာ သာယာမှု လမ်းပန်းဖွံ့ဖြိုးမှုရှိစေရန် အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ ကိုက်ညီမှု
လည်း ထားရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးဇူးပြု စာသင်ကျောင်းကား၊ လုံခြုံမှုရှိ စေရန် အတွက်အတွက် တံတိုင်း

ကားခြံ၊ များပြုလုပ်ထားပြီပါသည်။ မီးသောက် ဓာတ်ပေးပေး ကြိုတင်ကာကွယ်ရန်အတွက်
အတွက် မီးသတ်ချော့စင် ဆေးကိရိယာများ၊ များပြုလုပ်ထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးဇူးတင် ဝေဖန်အကူအညီအတွက် အလမ်းများ ပေါ်များစေရန်အတွက်
အသက်စွမ်းအားကျောင်း အလမ်းများ၊ မိုက်ပျိုးရေး နှင့် မွေးမြူရေးအလမ်းများ၊
ပွင့်လှစ်ရန်အတွက် အကူအညီအတွက် နှစ်နှစ် ချိတ်ဆက်ဆောင်ပေးပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။


အညီအညွတ် ဖြစ်အောင် ကျေးဇူးတင် သည် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ မီးပွားရေး၊
ယူဇူရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ နှင့် လူစေ့မှု အခြေအနေများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်
ပေး စေရန် ကျေးဇူးတင်စွာ ပြုလုပ်မည်ဟု ဖျော်ဖြေဖွဲ့စည်း ဖြစ်ပါသည်။

ဦးဆောင်ဆောင်ရွက်သူ - ဒေါ်ဖြူဖြူ (TF)

မူးပေးပါဝင်သူ - ကျား (၃၀) ဦး

မ (၄၇) ဦး

ကြီးမား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ



ကျေးရွာပွဲ၊ ရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်း

ကျေးရွာပွဲ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
 ၁။ ဦး အောင်မြင် သိန်း
 ၂။ ဒေါ်ကျွန်းမင်းဇော်

ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ
 ခေါင်းဆောင် - ဦးကျော်စန်းဝင်း
 မှတ်တမ်းထိမ်း - ဦး မင်းခန့်၊ ဇော်
 အဖွဲ့ဝင် - ဒေါ်မင်းမိုးခိုင်

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကော်မတီ
 ၁။ ဦးမျိုးခင်
 ၂။ ဒေါ်ကျွန်းမင်းဇော်
 ၃။ ဒေါ်ဝင်းမာဇော်


လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ
 ၁။ ဦး မြင့်စိုး
 ၂။ ဒေါ်မြအောင်
 ၃။ ဒေါ်တင်နီကောင်း

ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
 ၁။ ဦး ဒိန်မြင့်၊ အောင်
 ၂။ ဒေါ်အေးမာဇော်

ကျေးရွာသာယာရေးစာရေး
 ၁။ ဦး ဂုဇွန်

အကြံပြုဖြေရှင်းရေးကော်မတီ
 ၁။ ဦး အောင်ကျော်
 ၂။ ဒေါ်သန်းသန်းစို

ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ



လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း

ရက်စွဲ ... ၃ . 1 . 2016 ...

အမျိုးသား အဖွဲ့

- ၁။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ
- ၂။ အထွေထွေ ဝတ်ကျင့်စဉ်
- ၃။ စည်းကမ်းချက်ပြုတ်ချရေး
- ၄။ စိုက်ပျိုးစေ့ဖြူရေးလုပ်ငန်း
- ၅။ ဆေးခန်း
- ၆။ လျှပ်စစ်စနစ်
- ၇။
- ၈။
- ၉။

အမျိုးသမီး အဖွဲ့

- ၁။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ
- ၂။ စည်းကမ်းချက်ပြုတ်ချရေး
- ၃။ စိုက်ပျိုးစေ့ဖြူရေးလုပ်ငန်း
- ၄။ ဆေးခန်း
- ၅။ လျှပ်စစ်စနစ်
- ၆။
- ၇။
- ၈။
- ၉။

လုပ်ငန်းဦးစားပေးအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ဇယား

ရက်စွဲ ... ခု ... ၂၀၁၆

	စွာချွတ်ဆက် ဂဏန်း	စုရပ်ဆောင်	အသက်မွေး ဝမ်းလုပ်ရန်	ဆေးခန်း	လျှပ်စစ်မီး	စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း	မှတ်
စွာချွတ် ဆက်ဂဏန်း		စုရပ်ဆောင်	စွာချွတ် ဆက်ဂဏန်း	စွာချွတ် ဆက်ဂဏန်း	လျှပ်စစ်မီး	စွာချွတ် ဆက်ဂဏန်း	၃
စုရပ်ဆောင်			စုရပ်ဆောင်	စုရပ်ဆောင်	စုရပ်ဆောင်	စုရပ်ဆောင်	၅
အသက်မွေး ဝမ်းလုပ်ရန်				ဆေးခန်း	လျှပ်စစ်မီး	စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း	၀
ဆေးခန်း					ဆေးခန်း	စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း	၂
လျှပ်စစ်မီး						စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း	၂
စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း							၃

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးညွန့်လွင် (CF)

ကျေးရွာလူမှုရေး အဆောက်အဦးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများအပေါ် ခန့်မှန်း ငွေကြေး တွက်ချက်မှုဇယား

ရက်စွဲ ၃ ၁ ၂၀၁၆

စဉ်	ဦးစားပေး ဖြေရှင်းရမည့် အခက်အခဲ	ဖြေရှင်းနည်း	လိုအပ်သော ဘဏ္ဍာငွေ ပမာဏ	ဆောင်ရွက်မည့် ကာလ	တာဝန်ခံမည် အဖွဲ့	မှတ်ချက်
၁။	စုဂျပ်အောက်ခြေခြင်းခြင်း	စုဂျပ်အောက်ဆောက်ခြင်း	၆,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၁၆	မူဝှေ့ယဟိုဠ်စီမံကိန်း	
၂။	ရွာချွန် အကင်လမ်း	လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း	၂,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၁၇	n	
၃။	အထက်ရွာဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်း	ဂံပုံ ငွေဖြူ ခေတီခြင်း	၂,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၁၈	n	
၄။	စိုက်ပျိုးရေး နားလည်ရေး	ဂံပုံ ငွေဖြူ အကောဇီအလေ့အမော်ခြင်း	၁,၀၀၀,၀၀၀		n	
၅။	ဆေးခန်း	ဆေးခန်း ဆောက်ခြင်း	၅,၀၀၀,၀၀၀		n	
၆။	ကျွတ်စမ်း	စီးစက်ဖြင့် လေးခြင်း	၈၀၀,၀၀၀		n	
၇။						
၈။						
၉။						
၁၀။						

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - ၁၆

မ - ၃၁

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးညွန့်ဖြူ (CF)

လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း

ရက်စွဲ ၂၈.၁၁.၂၀၁၆

အမျိုးသား အဖွဲ့

- ၁။ စာသင်ကျောင်း-၆ စတင် ဦး ကာရံခြင်း
- ၂။ အင်ဂျင် မီး ဝင်း ချေး
- ၃။ ဂွာ ဓွတ် ဝမ်း
- ၄။ ဂွာ ချင်း ဆက် ဝမ်း
- ၅။ စာဖြေ ညီ ဝိုက်
- ၆။ ဆေး ဝေး ခန်း
- ၇။ မီး သက် စက်
- ၈။ ကျန်းမာ ချေး ဆရာ မခင်း ဝေး ဝန်း
- ၉။

အမျိုးသမီး အဖွဲ့

- ၁။ စာသင်ကျောင်း-၆ စတင် ဦး ကာရံခြင်း
- ၂။ အင်ဂျင် မီး ဝင်း ချေး
- ၃။ ဂွာ ဓွတ် ဝမ်း
- ၄။ ဂွာ ချင်း ဆက် ဝမ်း
- ၅။ စာဖြေ ညီ ဝိုက်
- ၆။ ဆေး ဝေး ခန်း
- ၇။ မီး သက် စက်
- ၈။ ကျန်းမာ ချေး ဆရာ မခင်း ဝေး ဝန်း
- ၉။ တစ်ချိန်တစ်ပြိုင် ဝေး ဝေး ဝေး ဝေး ဝန်း
- ၁၀။ စက် ချုပ် သင် ဝန်း ဝန်း ဝန်း ဝန်း ဝန်း

လုပ်ငန်းဦးစားပေးအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ဇယား

ရက်စွဲ ၂၀၁၁.၁၁.၂၀၁၆

	စာသင်ကျမ်း ခြံစည်းရိုး ကျမ်း	အင်ဂျင် မီး၊ နစ်၊ ဓာတ်	ပွားစွမ်း လမ်း	ပွားချက် ဆက်လမ်း	စာဖြည့် တိုက်		စီအေ အတွက်
စာသင်ကျမ်း ခြံစည်းရိုး ကျမ်း		ကျမ်း ခြံစည်းရိုး	ကျမ်း စည်းရိုး	ကျမ်း စည်းရိုး	ကျမ်း စည်းရိုး		၄
အင်ဂျင် မီး၊ နစ်၊ ဓာတ်			အင်ဂျင် မီး	ပွားချက် ဆက်လမ်း	အင်ဂျင် မီး		၂
ပွားစွမ်း လမ်း				ပွားချက် ဆက်လမ်း	ပွားစွမ်း လမ်း		၃
ပွားချက် ဆက်လမ်း					ပွားချက်ဆက် လမ်း		၁
စာဖြည့် တိုက်							


 ဦးအောင်
 မှတ်တမ်းတင်သူ

ရွာလူမှုရေး အဆောက်အဦးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများအပေါ် ခန့်မှန်း ငွေကြေး တွက်ချက်မှုဇယား

ရက်စွဲ ၂၀၂၁-၂၀၂၂

စဉ်	ဦးစားပေး ဖြေရှင်းရမည့် အခက်အခဲ	ဖြေရှင်းနည်း	လိုအပ်သော ဘဏ္ဍာငွေ ယာဏ	ဆောင်ရွက်မည့် ကာလ	တာဝန်ခံမည် အဖွဲ့	မှတ်ချက်
၁။	ကဏ္ဍ: များစွာ သစ်တောရှင်းလင်းမှု နှင့် မြေပြင်ခြင်း	စာသစ်ကျွတ်ခြင်း၊ မြေပြင်ခြင်း	၄၀-သိန်း	တစ်လအတွင်း	၂၀၂၁	
၂။	ကဏ္ဍ: များစွာ ရှေးဟောင်း ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	အင်ဂျင်နီယာများ စီမံကိန်း	၈၀-သိန်း	၁၀-၁၅ ရက်	၂၀၂၁	
၃။	ရွာ: တွင်းကန်၊ မြေပြင်ခြင်း	ရွာတွင်း ကန်ဖွဲ့စည်းခြင်း	၈၀-သိန်း	-	၂၀၂၁	
၄။	စာပေမဟုတ်သည့် နည်းပညာဖြေရှင်းခြင်း	စာပေဆိုင်ရာ နည်းပညာဖြေရှင်းခြင်း	၅၀-သိန်း	-	၂၀၂၁	
၅။	သွားလာရေးအခက်အခဲ	ပို့ဆောင်ရေး နည်းပညာဖြေရှင်းခြင်း	၃၀၀-သိန်း	-	-	
၆။	ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ	ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ ဖြေရှင်းခြင်း	-	-	ကျန်းမာရေး	
၇။	ဒီးပရစ်တေး အခက်အခဲ	တစ်နိုင်ငံလုံး မြို့တော်၊ မြို့အုပ်ချုပ်ရေး	-	-	-	
၈။						
၉။						
၁၀။						

ငွေဆွေးနွေးသူ

မှတ်တမ်းတင်သူ

ကြီးအုံကျေးရွာ၏ ကျေးရွာလက်စွဲစာအုပ်ပြုလုပ်ခြင်း
မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကြီးအိုကျေးရွာ၏ ကျေးရွာလက်စွဲစာအုပ်ပြုလုပ်ခြင်း
မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ပုံစံ ၁-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပေးပြီးမှ နောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးအောင်မြင့်ခင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၅၇၆၇၂၅၂၉၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးခင်စန္ဒာ
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး မကွေး	မြို့နယ် စေတီမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု သံစည် ကျေးရွာ ကြီးအုံ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၈၅	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၈၅
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ (၂) -	
လူမျိုးစုရော -	၁	ဘာသာရော - ဗုဒ္ဓ	၁
			၈၆

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၂၂	၁၅၇
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၈	၁၈

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့် အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ
မူလတန်း ပြုစောရေးရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်း ပြုစောရေးရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်း ပြုစောရေးရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်း ပြုစောရေးရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			



မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေငိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ရေကြောင်းလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-၂၀၁၂/မခိမိ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၂.၅/မခိမိ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁.၃၀ ဇာတာ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ရေကြောင်းလမ်း စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁.၃၀ ဇာတာ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ရေကြောင်းလမ်း စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ- ရေကြီးခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့
လျှင်မာရွာရွာသားများ (Save the Children)

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး အောင်မြင်သိန်း
 လက်မှတ် နေ့စွဲ ၃.၁.၂၀၁၆
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦး ဖွဲ့စည်းခြင်း
 လက်မှတ် နေ့စွဲ ၃.၁.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးအောင်မြင်သိန်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉- ၉၅၃၄၇၉၂၄၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးအောင်မြင်သိန်း
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ခရီးစဉ် မြို့နယ် အမည် မြို့နယ် အမည်	ကျေးရွာအုပ်စု အမည် ကျေးရွာ အမည်	ကျေးရွာ အမည် ကျေးရွာ အမည်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၈၇	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၈၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈(၁) + ၈(၁) = ၂ ဦး		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈(၉) + ၈(၉) = ၁၈ ဦး		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၇၈	၁၆၄
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၇၁	၁၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ငလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပထမတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ရွာလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၂၀၁၁ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ၂.၅ မိုင် / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှုပ်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှုပ်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၂၀၁၀/၂၀၁၁ ခုနှစ် ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်



အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
သ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ရွာလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရိုးပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၂၀၁၁ ခုနှစ်/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် /မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂.၅ /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၂၀၁၀/၂၀၁၁ ခုနှစ် ကျွမ်းကျင်သူ/ကျေးရွာ



(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ရတနာ ဖွံ့ဖြိုးရေး
- (၂) Save the children

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ် ဇနကဇိန္ဒြာဒိန္နာ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၈. ၁၁. ၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ် ဇွန်နီ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၈. ၁၁. ၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းမှု သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်စန္ဒာလှိုင်

နေ့စွဲ ၂.၁.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

မြို့နယ်/တိုင်း မကွေး မြို့နယ် ဆေးကုရေးဌာန ကျေးရွာအုပ်စု သံခေည် ကျေးရွာ ဇွဲး ရပ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂.၁.၂၀၁၆	၂.၁.၂၀၁၆	၉	၄၀	၄၉	၂၁၃
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃.၁.၂၀၁၆	၃.၁.၂၀၁၆	၁၆	၃၁	၄၇	၂၁၃
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၈.၁.၂၀၁၆	၈.၁.၂၀၁၆	၅	၅	၁၀	၂၁၃
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၈.၂.၂၀၁၆	၁၈.၂.၂၀၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၆.၃.၂၀၁၆	၁၆.၃.၂၀၁၆	၄၉	၂၆	၇၅	၂၁၃
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်	၂၀.၃.၂၀၁၆	၂၀.၃.၂၀၁၆	၈	၇	၁၅	၂၁၃

<p>ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>	၂၀၁၉.၂.၂၀၁၆	၂၀၁၉.၂.၂၀၁၆	၈	၇	၁၅	၂၆၈
<p>၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>	၂၀၁၉.၂.၂၀၁၆	၂၀၁၉.၂.၂၀၁၆	၈	၇	၁၅	၂၆၈
<p>၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး</p> <p>၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်</p> <p>၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်</p> <p>၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်</p>	၂၀၁၉.၂.၂၀၁၆	၂၀၁၉.၂.၂၀၁၆	၃၅	၄၀	၇၅	၂၆၈
<p>၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး</p> <p>၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး</p>	၂၀၁၉.၂.၂၀၁၆	၂၀၁၉.၂.၂၀၁၆	၆	၇	၁၃	၂၆၈
	၂၀၁၉.၂.၂၀၁၆	၂၀၁၉.၂.၂၀၁၆	၃၇	၃၇	၆၆	၂၆၈
	၂၀၁၉.၂.၂၀၁၆	၂၀၁၉.၂.၂၀၁၆	၁၈	၂၃	၄၁	၂၆၈
	၂၀၁၉.၂.၂၀၁၆	၂၀၁၉.၂.၂၀၁၆	၁၈	၅၀	၆၈	၂၆၈



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဦး ဖွန် ဝိဇ္ဇာ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)
နေ့စွဲ	၂၈.၁၁.၂၀၁၆	စက်ဝန်း (၄)	
ဖြည့်နှယ်/တိုင်း	မန္တလေး	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၁၁၂၁ ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၈.၁၁.၂၀၁၆	၂၈.၁၁.၂၀၁၆	၁၃	၄၇	၆၀	၁၅၀၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၈.၁၁.၂၀၁၆	၂၈.၁၁.၂၀၁၆	၁၃	၄၇	၆၀	၁၅၀၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၆.၁၂.၂၀၁၆	၆.၁၂.၂၀၁၆	၅	၃	၈	၁၅၁၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၉.၁.၂၀၁၇	၁၅.၁.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၈.၂.၂၀၁၇	၂၈.၂.၂၀၁၇	၁၈	၂၈	၄၆	၁၅၀၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၈.၂.၂၀၁၇	၂၈.၂.၂၀၁၇	၁၈	၂၈	၄၆	၁၅၁၁
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်	၂၉.၂.၂၀၁၇	၂၉.၂.၂၀၁၇	၁၈	၂၈	၄၆	၁၅၁၁



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၂.၂၀၁၇	၂၈.၂.၂၀၁၇	၇	၈	၁၅	၁၅		
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၂.၂၀၁၇	၂၈.၂.၂၀၁၇	၁၈	၂၈	၄၆	၄၆		
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၂.၂၀၁၇	၂၈.၂.၂၀၁၇	၁၈	၂၈	၄၆	၄၆		
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၀.၄.၂၀၁၇	၁၀.၄.၂၀၁၇	၆	၇	၁၃	၁၃		
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၇.၅.၂၀၁၇	၁၇.၅.၂၀၁၇	၈	၇	၁၅	၁၅		
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၀.၆.၂၀၁၇	၁၀.၆.၂၀၁၇	၅	၈	၁၃	၁၃		
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၂၄.၆.၂၀၁၇	၂၄.၆.၂၀၁၇	၆	၆	၁၂	၁၂		
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၉.၆.၂၀၁၇	၂၉.၆.၂၀၁၇	၂၈	၄၆	၇၄	၇၄		

လမ်းညွှန်ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမော်ဂုန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ကြိုပံ့ကံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် _____ ဖော်ခင်ခင်မာမာ

နေ့စွဲ ၃.၀၁.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး၊ မြို့နယ် စစ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ၁၁၂၀၀၀ ကျေးရွာ ကြီးကုတ်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကြိုကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ဆက်သွယ်ရေး၊ လမ်း	၁	ကျောင်းအား/အဖွဲ့များ စာပေ ဗဟိုအဖွဲ့ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း
၂	ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ ဇီဝိတရေး	၂	လမ်းပတ်၊ ဆက်သွယ်ရေးစက်
၃	အပူပေးစနစ်၊ စိုက်ပျိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့	၃	အပူပေးစနစ်၊ အဖွဲ့အစည်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့
၄	အပူပေးစနစ်၊ အဖွဲ့အစည်းများ	၄	အပူပေးစနစ်၊ အဖွဲ့အစည်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့
၅	ဇီဝိတရေး	၅	ဇီဝိတရေး အဖွဲ့အစည်းများ လက်ခံ

ခ. မော်ဂုန်းခြင်း- ကြိုကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမော်ဂုန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမော်ဂုန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမော်ဂုန်းချက်များ	
၁	စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ	၁	ကျောင်းအား/အဖွဲ့များ ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး
၂	ကျန်းမာရေး၊ ဝန်ထမ်းများ ဖွဲ့စည်းရေး	၂	အားလုံးသောအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းရေး၊ အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းရေး
၃	စိုက်ပျိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ	၃	အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းရေး
၄	အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းရေး	၄	အပူပေးစနစ်၊ အဖွဲ့အစည်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့
၅	ဇီဝိတရေး၊ အဖွဲ့အစည်းများ	၅	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ လက်ခံ


ဂ. ကြိုကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)


ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရ သူခန့်မှန်းခြေ အတွက်
အစားအသွယ်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ	ကျား	၆	၆၅၀၀	၃၂၆
ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ	ကျား + မ	၂	၆၀၀၀	၃၂၆

၄	စုစုပေါင်း ဖြစ်ပွားခြင်း	ကျား + မ	၁	ပထမဦး	၃၀၆ ဦး
၅	မိန်းမ၊ မိန်းမ၊ မိန်းမ၊ မိန်းမ	ကျား + မ	၃	ပထမဦး ၅၀	၃၀၆ ဦး
၆	မိန်းမ	ကျား + မ	၅	ပထမဦး ၅၀	၃၀၆ ဦး
၇	အားလုံး	ကျား + မ	၄	ပထမဦး ၆၀	၃၀၆ ဦး

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်- ဦးကျော်မြင့်သိန်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၁၂.၁၁.၁၅

၇- မူကြမ်းကျင်းပရေးအဖွဲ့ဝင်များ ကျား 

၈- အဖွဲ့ဝင်များအဖွဲ့ဝင်များ မ 

၃၀၆ ဦး

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာဝိမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးထွန်းနိုင်** / **ဒေါ်ဖြာညွှန်**
 နေ့စွဲ **၂၈.၁၁.၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မကွေး** အထူးအဖွဲ့မှူး **အောင်ကျော်** ကျေးရွာအုပ်စု **၁၁** ကျေးရွာ **ကြီး** **ဒဂုံ**

က။ အခက်အခဲအဘေးအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - သုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အခက်အခဲအဘေးအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအဘေးအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအဘေးအဆီးများ
၁။ အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲများ	၁။ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ
၂။ မြေသား၊ ရေ၊ နေရောင်ခြင်း	၂။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အခက်အခဲများ
၃။ အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲများ	၃။ အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲများ
၄။ အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲများ	၄။ အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲများ
၅။ အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲများ	၅။ အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲများ

၆။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အခက်အခဲများ ၆။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အခက်အခဲများ
 ၇။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အခက်အခဲများ ၇။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အခက်အခဲများ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁။ အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲများ	၁။ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ
၂။ မြေသား၊ ရေ၊ နေရောင်ခြင်း	၂။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အခက်အခဲများ
၃။ အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲများ	၃။ အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲများ
၄။ အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲများ	၄။ အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲများ
၅။ အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲများ	၅။ အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲများ

၆။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အခက်အခဲများ ၆။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အခက်အခဲများ
 ၇။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အခက်အခဲများ ၇။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အခက်အခဲများ

ဂ။ လူထုဝတ်ပြု ဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးစင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး	ကျား + ၆	၄၀ သိန်းခန့်	၄၅
၂	အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲများ	ကျား + ၆	၈၀ သိန်းခန့်	၃၄၂
၃	အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲများ	ကျား + ၆	၈၀ သိန်းခန့်	၃၄၂
၄	အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲများ	ကျား + ၆	၂၀၀ သိန်းခန့်	၃၄၂
၅	အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲများ	ကျား + ၆	၅၀ သိန်းခန့်	၃၄၀

ယ။ လူထုဝတ်ပြု ဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးစင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့် ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ) အခန်းကဏ္ဍ



လူထုဗဟုပြု စကေး

တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁ ကျွန်း မာရေးဆရာမခန့်အပ်	၇၂၁	၇၂၁ + ၆
၂ လက်ပိုင်သစ်နှိုင်းခွဲခြားခြင်း	၆	၆
၃ စတင်ချုပ်ချယ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း	၆	၆
၄ မြို့သတ်စကော့ပြုခြင်း	၇၂၁	၇၂၁ + ၆
၅		

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်မြင်၊ လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၁၁.၁၁.၂၀၁၆

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့ တက်ရောက်စေရန် တောင်းဆိုထားရမည်။ CF ၄ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဇော်ခင်စန္ဒာထွန်း
 နေဖွဲ့ ၈.၁.၂၀၁၆
 မြို့နယ် စတုတ္ထမြန်မာ / ဝန်ထမ်းအမှတ် ၁၆၆၆၆၆၆၆ / ဝန်ထမ်းအမှတ် ၁၆၆၆၆၆၆၆ / ဝန်ထမ်းအမှတ် ၁၆၆၆၆၆၆၆

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
သံဆည်	ရွာပြင်စတင် လုပ်ငန်းများ	၆၀' x ၂၄' x ၁၂'	၈၅၅ - ဦး	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၅၅၀၀၀၀၀			
ဇေးဒုံ	ရွာပြင်စတင် လုပ်ငန်းများ	၃၀' x ၂၄' x ၁၂'	၃၂၅ - ဦး	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၈၅၀၀၀၀၀			
ငမ	ရွာပြင်စတင် လုပ်ငန်းများ	၅၀' x ၂၄' x ၁၂'	၆၁၀ - ဦး	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၅၀၀၀၀၀၀			
မကြီးစု	ကမ်းခြေဖွဲ့စည်း	၂၁၀၀' x ၄'	၅၂၅ - ဦး	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၄၀၀၀၀၀၀			

					<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

အမည် _____ ဦးဇွန်မေ (ခ) ဦးစန်း

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

လက်မှတ် _____

ရက်စွဲ ၈.၁.၂၀၁၆

မကွေးတို့၏ အထောက်အပံ့ ၊ စေတနာ့ကုမ္ပဏီမှ ငွေပေးအကူအညီ ၊ ကြီးအုံကျေးရွာ ၏
 စိမ်းကန်လုပ်ငန်း အားပေးထောက်ပံ့ခြင်း

ရက်စွဲ - ၃.၁.၂၀၁၆

စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	ဦးစားပေးအကူအညီ
၁။	ရွာလယ်စိုက်ပျိုးရေး	၁
၂။	ရွာချွန်ဆက်သွယ်ရေး	၂
၃။	ရေပေးစနစ်	၃
၄။	အိမ်ရာအဖွဲ့	၄
၅။	အထောက်အပံ့	၅
၆။	အထောက်အပံ့	၆

မှတ်တမ်းတင်သူ
 ဦးညွန့် ဖြစ်

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

<p>လမ်းညွှန်ချက်။</p>	<p>ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ကျပ်အားလူထုစည်းရုံးရေး၊ အကူအညီဖြင့်ပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။</p>					<p>လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ ဖု။ CF</p>	
<p>အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။</p>	<p>ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်</p>						
<p>နေ့စွဲ</p>	<p>စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)</p>						
<p>ပြည်နယ်/တိုင်း</p>	<p>မြို့နယ်</p>						
<p>ကျေးရွာအမည်</p>	<p>ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ</p>	<p>အတိုင်းအတာ</p>	<p>ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ</p>	<p>အဆိုပြုစာပြသသူ</p>	<p>စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု</p>	<p>ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်</p>	<p>စုစုပေါင်း</p>
<p>၁၁၁၀၁၁</p>	<p>ရွာအကျွန်း မြေခြေခြေ</p>	<p>၆၀ x ၂၅ x ၁၂</p>	<p>၂၆၀</p>	<p>အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး</p>	<p>၄၅၀၀၀၀၀</p>	<p>၆၀၀၀၀၀၀</p>	<p>၆၀၀၀၀၀</p>
<p>၂၀</p>	<p>ရွာအကျွန်း မြေခြေခြေ</p>	<p>၅၀ x ၂၅ x ၁၂</p>	<p>၆၀၀</p>	<p>အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး</p>	<p>၄၂၀၀၀၀၀</p>	<p>၆၀၀၀၀၀၀</p>	<p>၆၀၀၀၀၀၀</p>
<p>၆၆၆၆</p>	<p>ရွာအကျွန်း မြေခြေခြေ</p>	<p>၁၄၀၀ x ၅'</p>	<p>၅၅</p>	<p>အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး</p>	<p>၄၀၀၀၀၀၀</p>	<p>၆၀၀၀၀၀၀</p>	<p>၆၀၀၀၀၀၀</p>
<p>၆၆၆၆</p>	<p>ရွာအကျွန်း မြေခြေခြေ</p>	<p>၁၇၀၀ x ၅'</p>	<p>၅၉</p>	<p>အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး</p>	<p>၆၅၀၀၀၀၀</p>	<p>၆၀၀၀၀၀၀</p>	<p>၆၀၀၀၀၀၀</p>

လူထုတော်ပြစ်ပုံစံကိန်းစေတနာတော်ပြုနယ်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်	စီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ်ခြင်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၂ ဦး ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် လူထုပူးပေါင်း ပါဝင်သော လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း။	
ကျေးရွာအမည်/ ကျေးရွာအုပ်စုအမည် နေရာ။	ဇွဲ၊ ဒုံရွာ သံသော်ကျေးရွာ ရွာမယ်စုရှင်စောင့်	နေ့စွဲ။ ၂.၁၀.၂၀၁၆
တက်ရောက်သူဦးရေ။	ကျား (၉) ဦး မ (၄၀) ဦး ပေါင်း (၄၉) ဦး	အချိန်။ ၁၂:၃၀ မှ ၄:၃၀ မိ

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ

- (၁) လူထုပူးပေါင်းစီမံကိန်း အကြောင်း ဖိတ်ခေါ်ခြင်း နှင့် ရည်ရွယ်ချက်အား ဖော်ပြခြင်း
- (၂) စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၂ ဦး ရွေးချယ်ခြင်း
- (၃) ကျေးရွာအဖွဲ့များ နှင့် အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း
- (၄) ဒုက္ခရေတွက်ပစ်ဝန်ဆောင် ဝတ်စုံပေးခြင်း
- (၅) ကျား၊ မ၊ ရော့ဂျာကဏ္ဍအား ပင့်ကူတိုက်ဖြင့် ဆုံးရှုံးခြင်း ၊
အမျိုးသမီး ၊ အမျိုးသား တစ်ဦးတစ်ဦး စောင့်ရှောက် ချုပ်ကိုင်မှု အဖွဲ့ဝင်များ တာဝန်ပေးခြင်း ၊
- (၆) အဖွဲ့အစည်း ဖိတ်ခေါ်မှုဖြင့် ပြေငြိမ်းရေးအဖွဲ့ နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ ဆွဲဆောင်ခြင်း

ဆွေးနွေးချက်များ

..... ကျေးရွာအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း အဖွဲ့ဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း.....
 ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်များ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း၊ စောင့်ရှောက်မှု အဖွဲ့ဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း.....
 ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်းများ ရွေးချယ်ခြင်းမှာ အဓိကအားဖြင့် စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ.....
 ဖြစ်သော လူထုပူးပေါင်းစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်ခြင်း နှင့် အမျိုးအစားအား.....
 အဖွဲ့ဝင်များ စောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့ဝင်များ စောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်ခြင်း.....

လာမည့် ၃၃ နိုက်ကို အစဉ်အတိုင်း စောင့်ကြည့်နိုင်ရန် ချုပ်ဆိုပါသည်။

၃- နိုင်ငံရေးကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ပံ့ကမ်းတွင် အမျိုးမျိုး/အား သက်တမ်းကာ နာမည်ရှိ
စစ်ကွပ်ကဲရေးမှူးများ၊ စစ်အစိုးရ၏ အစဉ်အဆက် ဖွဲ့စည်းထားပြီး နာမည်ရသော
၃၀၁၂၀၁၆ ခုနှစ်က နိုင်ငံရေးဝင်ရောက်မှုတွင် ကျွမ်းကျင်မှုရှိသူများ
ဖြစ်ပြီး အဆင့်မြင့်တင်ရန် ၃၀၁၂၀၁၆ ခုနှစ်က နိုင်ငံရေးဝင်ရောက်မှုတွင်
ရောက်ရှိပြီး ချုပ်ဆိုပါသည်။

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

နောက်လာမည့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်မည့်

(နေ့ရက်/အချိန်/နေရာ)။ ၃၀၁၂၀၁၆၊ နိုက် ၈ နိုက် ၊ စွယ်စုံလင်စေရန် ဦးစွာ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ
လက်မှတ် ဦးစွာ
အမည် ဦးစွာ
ရာထူး ဦးစွာ

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်များအား ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင်စွာ တောင်းဆိုပေးရန်။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး ညွန့်၊ ဒေါ်စုစုက ဘာလျက်၊ ဒေါ်မတ်စု ဖုန်း
 ရက်စွဲ။ ၂.၁.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မကွေး ပြည်နယ် စေတနာ့အုပ်စု ခံသံသရာ ကျေးရွာ ကြီးအုံ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(✓/°)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးစောစောစော	✓		✓	ဗမာ	<i>(Signature)</i>
၂။	ဒေါ်စုစု	✓		✓	ဗမာ	<i>(Signature)</i>
၃။	ဒေါ်စုစု	✓		✓	ဗမာ	<i>(Signature)</i>
၄။	ဒေါ်စုစု	✓		✓	ဗမာ	<i>(Signature)</i>
၅။	ဒေါ်စုစု	✓		✓	ဗမာ	<i>(Signature)</i>
၆။	ဒေါ်စုစု	✓		✓	ဗမာ	<i>(Signature)</i>
၇။	ဒေါ်စုစု	✓		✓	ဗမာ	<i>(Signature)</i>
၈။	ဒေါ်စုစု	✓		✓	ဗမာ	<i>(Signature)</i>
၉။	ဒေါ်စုစု	✓		✓	ဗမာ	<i>(Signature)</i>
၁၀။	ဒေါ်စုစု	✓		✓	ဗမာ	<i>(Signature)</i>
၁၁။	ဒေါ်စုစု	✓		✓	ဗမာ	<i>(Signature)</i>
၁၂။	ဒေါ်စုစု	✓		✓	ဗမာ	<i>(Signature)</i>
၁၃။	ဒေါ်စုစု	✓		✓	ဗမာ	<i>(Signature)</i>

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ကျေးဇူး စီမံကိန်း စီမံကိန်းဇယား
 ရာစုပေါင်း စုစုပေါင်း
 (၁) အိမ်ထောင်စီမံကိန်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည် သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင်စွာ သို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်မာမာ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်ခင်မာမာ

ရက်စွဲ။ ၂၀၁၂.၀၅.၀၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မကွေး မြို့နယ် စေတီတော် ကျေးရွာအုပ်စု သံခါ ကျေးရွာ ဦးခင်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓/)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ဒေါ်မြင့်မြင့်စန်း	✓		✓	မဟာ	စဉ်
၁၅	ဒေါ်ခင်မြင့်	✓		✓	"	စဉ်
၁၆	ဒေါ်ရွှေလင်းကြည်	✓		✓	"	စဉ်
၁၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	စဉ်
၁၈	ဒေါ်စန်းမြင့်	✓		✓	"	စဉ်
၁၉	ဒေါ်ခင်ခင်မြင့်	✓		✓	"	စဉ်
၂၀	ဒေါ်စန်းတင်	✓		✓	"	စဉ်
၂၁	ဒေါ်ခင်ကြည်	✓		✓	"	စဉ်
၂၂	ဒေါ်စန်းမာ	✓		✓	"	စဉ်
၂၃	ဒေါ်ခင်ခင်	✓		✓	"	စဉ်
၂၄	ဒေါ်စန်းမြင့်	✓		✓	"	စဉ်
၂၅	ဒေါ်ခင်ခင်	✓		✓	"	စဉ်
၂၆	ဒေါ်ခင်ခင်	✓		✓	"	စဉ်

စုစုပေါင်း (၁) အိမ်ထောင်စုစီဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ ဂျပန်အစည်းအဝေးအမျိုးမျိုးက ကျေးဇူးပြု ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးထားပြီး၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးအောင်၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၂၅၂၁၁၂၀၂၁၂

ရက်စွဲ ၂၀၁၀၂၀၂၁၂ စီမံကိန်းစာရင်းအမှတ်ဖြစ်ပါသည်။ စာရင်း(၁) စာရင်း(၂) စာရင်း(၃) စာရင်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မကွေး၊ မြို့နယ် မကွေးမြို့နယ်၊ ရပ်ကွက် အမှတ် ၁၀၂၁၂၀၂၁၂

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V/၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇	ဒေါ်မန်းဝင်း		✓	✓	ဗမာ	မ မန်းဝင်း
၂၈	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
၂၉	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
၃၀	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
၃၁	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
၃၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
၃၃	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
၃၄	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
၃၅	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
၃၆	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
၃၇	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
၃၈	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါသည်။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို မြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး ဥဒ္ဓန္တ၊ ဖွဲ့စည်းမှု၊ ခေါ်ဝေါ်ပေးမှု၊ ခေါ်ဝေါ်မှု၊ ခေါ်ဝေါ်မှု

ရက်စွဲ။ ၂.၁.၂၀၁၉ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် စေတနာ့တိုင်း ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(✓/)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၀။	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	မဟာ	စုခင်စု
၄၁။	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	"	စုခင်စု
၄၂။	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	"	စုခင်စု
၄၃။	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	"	စုခင်စု
၄၄။	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	"	စုခင်စု
၄၅။	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	"	စုခင်စု
၄၆။	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	"	စုခင်စု
၄၇။	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	"	စုခင်စု
၄၈။	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	"	စုခင်စု
၄၉။	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	"	စုခင်စု
စုစုပေါင်း		၉	၄၀			

(၁) အိမ်ထောင်စုစီဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စေတုတ္တရာမြို့နယ်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်	ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲနှင့် မြှောက်ဖွတ်၊ ချွတ်ဖျား၊ လုပ်ငန်း၊ ခွဲများ၊ ရေးဆွဲခြင်း စသည့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြု လောက ဖတ်များ ရွေးချယ်ခြင်း
ကျေးရွာအမည်/ ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကြီးမဲ့ကျေးရွာ
နေရာ။	ရွာလယ်စုရပ်စောက်
တက်ရောက်သူဦးရေ။	ကျား (၁၆)ဦး မ (၃၁) ဦး ပေါင်း (၄၇) ဦး
	နေ့စွဲ။ ၂၀၁၂-၂၀၁၆ အချိန်။ နံနက် ၈:၀၀ နာရီမှ နေ့လယ် ၁၂:၀၀ နာရီထိ

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ

- (၁) ကျေးရွာ အခက်အခဲများ၊ ဖောက်ခွဲခြင်း၊ မြှောက်ဖွတ်၊ ချွတ်ဖျား၊ လုပ်ငန်း၊ ခွဲများ၊ ရေးဆွဲခြင်း
- (၂) ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်သတ်မှတ်ခြင်း
- (၃) ကျေးရွာလောက ဖတ်ဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း
- (၄) မြဝတီရာသီပေါက်ရေးဆွဲမှု ဖြေရှင်း နည်းများ ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ မနိ၊ ဖွတ်၊ ကျွတ်၊ ကျွတ် ဝှောက်များခြင်း
- (၅) ကျေးရွာ၏ အပါအဝင် ဖြစ်ပုံ ရေးဆွဲခြင်း (အရာလမ်းပျက်ပါ)
- (၆) နိဒါန်းများ၊ နာမည်များ၊ နေ့စွဲ၊ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း ဖြစ်ခြင်း

ဆွေးနွေးချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲများ၊ မြှောက်ဖွတ်၊ ချွတ်ဖျား၊ လုပ်ငန်း၊ ခွဲများ၊ ရေးဆွဲခြင်း
 ၂။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်သတ်မှတ်ခြင်း
 * အချိုးအစား၊ အချိုးအစားများ၊ အချိုးအစားများ၊ အချိုးအစားများ၊ အချိုးအစားများ၊ အချိုးအစားများ
 ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြု လောက ဖတ်များ ရွေးချယ်ခြင်း
 ဖြစ်ပုံ Flip chart များ ပေါ်တွင် ရေးဆွဲခြင်းဖြင့် မြှောက်ဖွတ်၊ ချွတ်ဖျား၊ လုပ်ငန်း၊ ခွဲများ

ရွေးချယ်ဖော်ထုတ်ကြပါသည်။

၂။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဖော်ထုတ်၍ ဂြိုဟ်လာစော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများဘာ လုပ်ငန်းဦးစားပေး အလိုက် ဦးစားပေးပေးကား အမှုပြုဖွဲ့ကျေးဇူးပြုဖွဲ့ကြပါ လိုအပ်ချက်များ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများကို လူမှုကြီး အဖွဲ့အစည်းကား ပူးပေါင်း ရွေးချယ်ဖော်ထုတ်ကြပါသည်။

၃။ ကျေးဇူးပြုဖွဲ့ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ ဆွဲကုတ် မိမိတို့၏ အပေါ်တွင် လူမှုကြီးမိမိ၏ စီမံကိန်း အတွက် အဆိုပြုပါသည် လုပ်ငန်း နှစ်များကို စတင်စီမံရွေးချယ် ဖော်ထုတ်သတ်မှတ်ကြပြီး ခန့်ဖြင့် ကျွဲကျွဲစိုက် များ ဆွဲကုတ်ကြပါသည်။ ခန့်ဖြင့် ကျွဲကျွဲစိုက်များ ဆွဲကုတ် လက်ရှိ ကျေးဇူးပြုဖွဲ့ နှစ်ပြုမိမိ စောစောပေးကား ပေါ် အခြေခံ၍ လက်ထောက်က ဖွဲ့စည်းပေးအားများ များမား ကျွဲကျွဲစိုက် ကား ဆွဲကုတ်ကြပါသည်။

၄။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ ပေါ် အခြေခံက စောစော ပူးပေါင်း များကို ဖော်ထုတ် ဖြင့် နှစ်နှင့် ဆွဲကုတ် ကိုင်ပိုင်၍ ဖွဲ့စည်းတင်ပေး ကား ပူးပေါင်း များ ပြုပြင်ကြပါမည်။

၅။ ကျေးဇူးပြုဖွဲ့ စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ခွဲများ စစ်ကင်း အထူးစီမံကိန်းဖော်ထုတ်၍ မျိုးစုံအတွက် လေ့ကျင့် ရန်ပေးပေး ွ ကျေးဇူးပြုဖွဲ့ စီမံကိန်း စီမံကိန်း အတွက် စောစောပေး ကား ပူးပေါင်း များ ပူးပေါင်း ကိုင်ပိုင်ကြား ရွေးချယ် ကိုင်ပိုင်ပေး ကား စား ကား အဖွဲ့နှင့် ရွေးချယ်ကြပါသည်။

၆။ ကျေးဇူးပြုဖွဲ့ စီမံကိန်းများမှာ စီမံခန့်ခွဲ ကြပြီး ပြီးသော အခါပင် ကား ပူး ပူး ပြုပြင်ကြ ကြပါ နှစ်ကိုင် ကား များ ဖော်ထုတ်၍ ဂြိုဟ်လာ စောစော အမျိုးသား များကို ကျေးဇူးပြုဖွဲ့ နှစ်ကိုင်ပိုင်ပေး ကား ရွေးချယ် ကိုင်ပိုင် အခြေခံပြီး ပူး ပူး ပြုပြင် ကား များကို ပူးပေါင်း ပူးပေါင်း ကြပြီး ရွေးချယ် ကိုင်ပိုင် ကြပါ

၂။ ကျေးဇူး နှစ်လမ်း၊ လုပ်ငန်း၊ နှစ်များ၊ ကျေးဇူးတင်စွာ စာတမ်းအထက် အောက်အောက်
 နှစ်လမ်းအတွက် နှစ်လမ်းနှင့် လူထုအတွက် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စေတနာ၊
 ဝန်ထမ်းများ၊ အောက်ဖော်ပြပါများ၊ အားလုံးအတွက် ဆန္ဒဖြင့် စာဆိုခြင်း၊ နှစ်လမ်း၊
 ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ ၄၄.၀၇.၅၁ -

ကျေးဇူးတင်စာတမ်း ၃၃၄ - ဦးအောင်စိုး၊
 - ဒေါ်စုလှလှအောင်

ဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်ရေး - ဦးသန်းနိုင်စိုး (ဒေါ်ခင်စာတင်)
 - ဦးကျော်စန်းစန်း (ဗဟိုတန်းတိုက်)
 - ဒေါ်တင်စိုးစိုး (အဖွဲ့ဝင်)

အောင်မြင်စွာ အောင်ရွက်ရေးဆောင်ရွက်ရေး - ဦးမျိုးစည်
 - ဒေါ်အောင်အောင်

လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များ - ဦးအောင်စိုး၊
 ဆောင်ရွက်ရေး - ဒေါ်အောင်စိန်

အဖွဲ့ဝင်များ - ဦးကျော်စိုး

ဝယ်ယူရေး - ဦးကျော်စိုး

ဝယ်ယူရေး - ဒေါ်အောင်စိန်

စေတနာ့ဝန်ထမ်း - ~~ဦးကျော်စိုး~~ ဦးကျော်စိုး
 - ဒေါ်ခင်စာတင်

၃။ ဒီတိုက် ကျေးဇူးအစည်းအဝေး၊ အားလုံးအတွက် ၂၂ နာရီတွင် အောင်မြင်စွာ
 လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များ၊ ဦးအောင်စိုး၊ ဒေါ်ခင်စာတင်၊ ဒေါ်ခင်စာတင်၊ ဒေါ်ခင်စာတင်

ကျေးဇူးတင်စာတမ်းအဖွဲ့ဝင်များ - ၈.၁.၂၀၁၆
 အဖွဲ့ဝင်များ - ဒေါ်ခင်စာတင်
 အဖွဲ့ဝင်များ - ဒေါ်ခင်စာတင်

အဖွဲ့ဝင်များအဖွဲ့ဝင်များ

အဖွဲ့ဝင်များ - 

အဖွဲ့ဝင်များ - ဦးအောင်စိုး

အဖွဲ့ဝင်များ - ဒေါ်ခင်စာတင်

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒီ.အမ်.ဖိုစီ၊ ၂၀၂၀ ခု ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့မှစ၍

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေး၊ မြို့နယ်၊ ဝေလလှရွာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ သံသဉ်၊ ကျေးရွာ ကြီးအို

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ **ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့**

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စားလှယ် (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်စန္ဒရလင်းကြည်		✓	✓	မမာ	မမာ
၂။	ဒေါ်တင်မိုးခိုင်		✓	✓	မမာ	မမာ
၃။	ဒေါ်မြင့်မြင့်စန်း		✓	✓	မမာ	မမာ
၄။	ဒေါ်စန်းဝင်း		✓	✓	မမာ	မမာ
၅။	ဒေါ်စန်းတင်		✓	✓	မမာ	မမာ
၆။	ဒေါ်အုန်းညွန့်		✓	✓	မမာ	မမာ
၇။	ဒေါ်ခင်စွမ်း		✓	✓	မမာ	မမာ
၈။	ဒေါ်ခင်ငြိမ်း		✓	✓	မမာ	မမာ
၉။	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	မမာ	မမာ
၁၀။	ဒေါ်ချိုမာစိုး		✓	✓	မမာ	မမာ
၁၁။	ဒေါ်ညွန့်ညွန့်လန်း		✓	✓	မမာ	မမာ
၁၂။	ဒေါ်ခင်နှင်း		✓	✓	မမာ	မမာ
၁၃။	ဒေါ်ခင် ခင်		✓	✓	မမာ	မမာ
—	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စီးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို မြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် _____

ရက်စွဲ။ _____

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး စကေး _____ မြို့နယ် _____ ကျေးရွာအုပ်စု _____

စတုတ္ထရာ _____ ခုနှစ် _____

ကျေးရွာအုပ်စု _____ ကျေးရွာ _____

ကြီး နှင့် _____

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)။	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄။	ဦး နောင်မြင့် ဘဝန်း	✓		✓	ဗမာ	
၁၅။	ဦး ရဲမြင့်	✓		✓	ဗမာ	
၁၆။	ဦး မြင့်စိုး	✓		✓	ဗမာ	
၁၇။	ဦး မျိုမေတ်	✓		✓	"	
၁၈။	ဦး ဝင်းကြိုင်	✓		✓	"	
၁၉။	ဦး တင်မောင်လတ်	✓		✓	"	
၂၀။	ဦး ရဲမြင့် နောင်	✓		✓	"	
၂၁။	ဦး နိုင်မင်း ဝေဠု	✓		✓	"	
၂၂။	ဦး ကျော်ခန့်ဝင်း	✓		✓	"	
၂၃။	ဦး ဒောင်းဆောင်	✓		✓	"	
၂၄။	ဦး နိုင်မင်းစိုး	✓		✓	"	
၂၅။	ဒေါ် စန်းစန်းမာ		✓	✓	"	
၂၆။	ဒေါ်တင်လဲ့ကြည်		✓	✓	"	
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအစားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများစာရင်းကို မြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် _____ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) ရက်စွဲ။ _____

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် _____ ဝေဟညွှန် _____ သို့မဟုတ် _____ ကျေးရွာအုပ်စု _____ ကြီးအုပ် _____

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇	ဒေါ်မြင့်မြင့်အေး	✓	✓	✓	ဗမာ	အေး
၂၈	ဒေါ်ဂျီချို	✓	✓	✓	"	ချို
၂၉	ဒေါ်သန္တာအေး	✓	✓	✓	"	အေး
၃၀	ဒေါ်မြင့်မြင့်စင်	✓	✓	✓	"	မြင့်
၃၁	ဒေါ်စန်းစန်း	✓	✓	✓	"	စန်း
၃၂	ဒေါ်စန်းစန်း	✓	✓	✓	"	စန်း
၃၃	ဒေါ်အေးမာတင်	✓	✓	✓	"	အေး
၃၄	ဒေါ်အေးမာတင်	✓	✓	✓	"	အေး
၃၅	ဒေါ်အေးမာတင်	✓	✓	✓	"	အေး
၃၆	ဒေါ်အေးမာတင်	✓	✓	✓	"	အေး
၃၇	ဒေါ်အေးမာတင်	✓	✓	✓	"	အေး
၃၈	ဒေါ်အေးမာတင်	✓	✓	✓	"	အေး
၃၉	ဒေါ်အေးမာတင်	✓	✓	✓	"	အေး
၄၀	ဒေါ်အေးမာတင်	✓	✓	✓	"	အေး

(၁) အိမ်ထောင်စီးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများစာရင်းကို မြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် _____

ရက်စွဲ။ _____

မြို့နယ် _____ ဝေဟတ္တရာ _____ သံဆွယ် _____ ကျေးရွာ _____

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ _____

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၀။	ဦးစောဇော်ဇော်	✓		✓	မာမာ	အေး
၄၁။	ဦးစိုးမိုး	✓		✓	။	စိုးမိုး
၄၂။	ဦးအောင်စိန်	✓	✓	✓	။	စိုးမိုး
၄၃။	ဦးအောင်စိန်	✓	✓	✓	။	စိုးမိုး
၄၄။	ဦးအောင်စိန်	✓	✓	✓	။	စိုးမိုး
၄၅။	ဦးအောင်စိန်	✓	✓	✓	။	စိုးမိုး
၄၆။	ဦးအောင်စိန်	✓	✓	✓	။	စိုးမိုး
၄၇။	ဦးအောင်စိန်	✓	✓	✓	။	စိုးမိုး
၄၈။	ဦးအောင်စိန်	✓	✓	✓	။	စိုးမိုး
၄၉။	ဦးအောင်စိန်	✓	✓	✓	။	စိုးမိုး
၅၀။	ဦးအောင်စိန်	✓	✓	✓	။	စိုးမိုး

စုစုပေါင်း _____

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စေတနာ့စွာမြို့နယ်
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်	တက္ကသိုလ်နှင့် စီမံကိန်း ဗိုလ်ချုပ်အဖွဲ့အစည်း အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း	
ကျေးရွာအမည်/ ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကြီးဒဂုံ သာသနာ	
နေ့စွဲ။ ၂၀၂၁.၁၁.၂၀၁၆	နေရာ။ စုပေါင်းကျောင်း၊ ကြီးဒဂုံကျေးရွာ။	
တက်ရောက်သူဦးရေ။ ကျား (၁၃) ဦး မ (၄၇) ဦး ပေါင်း (၆၀) ဦး	အချိန်။ မနက် (၉:၀၀) မှ ညနေ (၅:၀၀) နာရီ	

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ

- (၁) တက္ကသိုလ်နှင့် စီမံကိန်း ဗိုလ်ချုပ် အဖွဲ့အစည်း
- (၂) စီမံကိန်း ဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း ပြုလုပ်ခြင်း။
- (၃) စေတနာ့စွာထမ်းရွက် ချုပ်ဆိုခြင်း နှင့် လူမှုရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း
- (၄) ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် လုပ်ငန်း စွဲစွဲထုတ် ဖြစ်ခြင်း
- (၅) အကျိုးရှိစေရန် လုပ်ငန်း နှင့် မာစီစားလုပ်ငန်း ဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်း စွဲစွဲထုတ်
- (၆) ကော်မတီဝင်များ စွဲစွဲထုတ် နှင့် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

.....ကြီးဒဂုံ ကျေးရွာ ဝက် တက္ကသိုလ်နှင့် စီမံကိန်း ဗိုလ်ချုပ်အဖွဲ့အစည်း အစည်းအဝေး ကျင်းပပြီး ကြီးဒဂုံကျေးရွာ စုပေါင်းကျောင်း နှင့် မနက် (၉:၀၀) နာရီ အချိန်တွင် စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း စတင်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ဝန်ထမ်းများ စတင်ဖွဲ့စည်းခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် ထုတ်ပြန်ချက်များ ဖြင့် စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဖွဲ့စည်းခြင်း အကျိုးရှိစေရန် ပြုလုပ်ခြင်း ပါသည်။

..... အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း ပြုလုပ်ပြီးနောက် ထုတ်ပြန်ချက်များ ဖြင့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ဖွဲ့စည်းခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်း၊ ဇန. ဂုဏ်ထူးဆောင်များ၊ ဂုဏ်၊ ဖြေရှင်း၊ ကျေးဇူးတင် အပ်နှံ၊ ကလောင်၊ ဂုဏ်ပြုစေ၊ စွဲငှား
လက်ကိုင်၊ မြား၊ ဇန. ဂုဏ်ထူးဆောင်များကို ကျေးဇူးတင် အပ်နှံ၊ နားလည် သဘောပေါက်
အောင် ဖြေရှင်း ပြုစုပါသည်။

ပထမအကြိမ် စီမံကိန်း၊ ဇန. အခြေခံ သဘောထား... ဂုဏ်ထူးဆောင်များကို ဂုဏ်၊ ဖြေရှင်း...
နောက်တွင် (T.F.) အဖွဲ့ကြီး ဖွဲ့စည်းပေးအပ်ခြင်း... စီမံကိန်း၊ ဇန. ကလောင်၊ အခြေခံထား... ကို ဂုဏ်ထူးဆောင်
ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် (C.F.) ဦးဝင်းဦးနှင့် ဦးစွန်းတင်၊ ရွေးချယ်ခွင့်ရန်
အတွက် စောင့်ဆိုင်းရမည်၊ ဇန. ကလောင်၊ ဝတ္တရားများကို ဂုဏ်ထူးဆောင်၊ ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ ထို့နောက်
ကျေးဇူးတင် အပ်နှံ... စောင့်ဆိုင်းရမည်၊ နှစ်ဦးကို အကျိုးပြုအောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
..... စောင့်ဆိုင်းရမည်... ဦးစိန်ဖြူ၊ စောင့် ဆွေ၊ ဇန. အခြေခံထား... ထို့အား ကျေးဇူးတင်
အပ်နှံ... စောင့်ဆိုင်းရမည်... ထို့နောက်တွင် (T.F.) ဦးကျော်ဖြူ၊ ဦးစွန်းတင်၊ ဦးစွန်းတင်၊ ဦးစွန်းတင်
ကို... ဦးစောင့်ဖြူ... ကျေးဇူးတင် အပ်နှံ... ဂုဏ်ထူးဆောင်များ... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်
ကျေးဇူးတင်... ထို့အပြင် စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်
ပါသည်။

..... ရှေးလည် (၂၀၂၀) ခုနှစ် တွင်... အစည်းအဝေးကို ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်
လူမှုဝန်ထမ်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် တွင်... လိုအပ်နေသော ကျေးဇူးတင် အပ်နှံများ... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်
လုပ်ငန်းခွင်များ... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်
တွင်... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်
သူများ... စီမံကိန်းတွင်... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်
ခံစားခွင့်... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်
ဥပမာ များဖြင့် ဖြေရှင်းပေးပါသည်။

..... ကျေးဇူးတင် အပ်နှံ... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်
အဖွဲ့ (၂၀၂၀) ခုနှစ်တွင်... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်
ခွင့်... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်
ခွင့်... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်
လုပ်ငန်းများကို ကျေးဇူးတင် အပ်နှံ... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်
လုပ်ငန်းများ... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်
(T.F.)... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်
ကျေးဇူးတင် အပ်နှံ... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်
ခွင့်... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်... စောင့်ဆိုင်းရမည်

အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ

..... ကိုရောက်ကွင်း..... အကျဉ်းချုပ်..... စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ (၅)..... အချက်များ.....
..... ရရှိလာပါသည်။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း (၅) များအား..... ချိစီးပေးပြီး.....
..... ကျေးဇူးတင်စွာ..... ကာယကံရှင်ကို ကျေးဇူးပြုပြီး..... လုပ်ငန်းများ..... ရွေးချယ်ပါသည်။
..... ဦးစားပေးလုပ်ငန်း (၃)..... ကျောင်းခြံစိုက်ပျိုးရေး.....

- (၁) အကျွန်ုပ်တို့၏ ဖိလားများ
- (၂) ဂရုတစိုက်လမ်းပြပေးခြင်း
- (၃) ရွေးချယ်ထားသည့် လုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ပါသည်။

..... ကိုရောက်ကွင်း (၄)..... ဦးစားပေးလုပ်ငန်း..... အကျဉ်းချုပ်..... စီမံကိန်း.....
..... ကျေးဇူးပြုပြီး..... ကာယကံရှင်ကို ကျေးဇူးပြုပြီး..... လုပ်ငန်းများ..... ရွေးချယ်ပါသည်။
..... ကျေးဇူးပြုပြီး..... ကာယကံရှင်ကို ကျေးဇူးပြုပြီး..... လုပ်ငန်းများ..... ရွေးချယ်ပါသည်။
..... အဖွဲ့ဝင်များ..... ရွေးချယ်ပြီး..... တစ်ရပ်တည်း.....
..... ကစားကစားကို..... ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြုပြီး..... နှစ်..... ကျေးဇူးပြုပြီး..... ကစားကစား.....
..... ကို..... ကျေးဇူးပြုပြီး..... ကစားကစား..... ကစားကစား.....

ဆုံးဖြတ်ချက် (၃)..... မှာ..... ကာယကံရှင်ကို..... (၅)..... ကစား

- (၁) - ဦးစားပေးလုပ်ငန်း
- (၂) - ကျောင်းခြံစိုက်ပျိုးရေး..... ကစားကစား..... ကစားကစား.....

ဆုံးဖြတ်ချက် (၄)..... မှာ..... ဦးစားပေးလုပ်ငန်း..... ရွေးချယ်ခြင်း.....
..... ဦးစားပေးလုပ်ငန်း..... (၃)..... ကျောင်းခြံစိုက်ပျိုးရေး..... လုပ်ငန်း.....

- (၁) - အကျွန်ုပ်တို့၏ ဖိလားများ..... လုပ်ငန်း.....
- (၂) - ရွေးချယ်ထားသည့် လုပ်ငန်းများ.....
- (၃) - ကစားကစား..... ကစားကစား.....

..... ကစားကစား..... လုပ်ငန်း..... အကျဉ်းချုပ်..... ကစားကစား..... တစ်ရပ်တည်း.....
..... အကျဉ်းချုပ်..... ကစားကစား..... ကစားကစား.....

ဆုံးဖြတ်ချက် (၅)..... မှာ.....
..... ကစားကစား..... ဦးစားပေးလုပ်ငန်း.....
..... ကစားကစား.....

..ယပ်ပုဏ္ဏ...၉.၂...၁.၃...ဦးကျော်စွာ...
 .."...မဖွဲ့ဝင်...၂...ဦးကျော်စွာ...
 .."ဗဟုတရား...၃...ကျော်စွာ...
 ..ယပ်ပုဏ္ဏ...၉.၂...၁.၃...ဦးကျော်စွာ...
 .."...မဖွဲ့ဝင်...၂...ကျော်စွာ...
 .."ဗဟုတရား...၃...ကျော်စွာ...
 ..ယပ်ပုဏ္ဏ...၉.၂...၁.၃...ဦးကျော်စွာ...
 .."...မဖွဲ့ဝင်...၂...ကျော်စွာ...
 .."ဗဟုတရား...၃...ကျော်စွာ...
 ..ယပ်ပုဏ္ဏ...၉.၂...၁.၃...ဦးကျော်စွာ...
 .."...မဖွဲ့ဝင်...၂...ကျော်စွာ...
 .."ဗဟုတရား...၃...ကျော်စွာ...
 ..ယပ်ပုဏ္ဏ...၉.၂...၁.၃...ဦးကျော်စွာ...
 .."...မဖွဲ့ဝင်...၂...ကျော်စွာ...
 .."ဗဟုတရား...၃...ကျော်စွာ...

နောက်လာမည့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်မည့်
 (နေ့ရက်/အချိန်/နေရာ)။ ၂၈-၁၁-၂၀၁၆ / ၈၅:၀၀ ညနေ / စုရပ်ကောင်
 အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ
 လက်မှတ်
 အမည် ...
 ရာထူး ...



နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လ / နှစ်	ကျေးဇူးတင်မှု တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ	
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာလယ်စု ၇၃ ဆောင်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	March, 2016	ကျေးဇူး	လူထုဗဟိုပြုစီမံခန့်ခွဲမှု
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၁	ဖာသက် ရွှေ့ ဝမ်းကျောင်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		ကျေးဇူး	
	၂	ဇိုက်မျိုး၊ ကျေးလုပ်ငန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	2018	ကျေးဇူး	လူထုဗဟိုပြု စီမံခန့်ခွဲမှု
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ		ဆေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		ကျေးဇူး	
	2		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	3		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	4		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	5		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			

အခြား	၀	ဤချင်း သက်သေခံ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	2017	ကျား/မ	ပုံစံအတိုင်း စီမံကိန်း
	၂	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		မ	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			



နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လ / နှစ်	ကျေးဇူးမှ တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	စာသင်ကျောင်းခြံစိုက်ရေး ဝါးစိုက်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၄/၂၀၁၇	ကျေးဇူး	လူထုမဟုတ်ပါ
	၂	အခြေခံကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂/၀၁၈	ကျေးဇူး	လူထုမဟုတ်ပါ
	၃	ရွာတွင်းလမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂/၀၁၈	ကျေးဇူး	လူထုမဟုတ်ပါ
	၄	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂/၀၁၈	ကျေးဇူး	လူထုမဟုတ်ပါ
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁	အခြေခံကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား	၃/၀၁၇	ကျေးဇူး	
	၂	အခြေခံကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား	၃/၀၁၇	ကျေးဇူး	
	၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား			
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ	1	ကျန်းမာရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား	၃/၀၁၇		
	2		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား			
	3		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား			
	4		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား			
	5		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား			
ပညာရေး	၁	အခြေခံကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၃/၀၁၇	ကျေးဇူး	လူထုမဟုတ်ပါ
	၂		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား			

အခြား	၁	ပိုးသတ်ဆေးရန်	၁ နည်း	အရည်	အရည်	
	၂		၂ နည်း			
	၃		၃ နည်း			
	၄		၄ နည်း			
	၅		၅ နည်း			

17

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
		မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ မှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-

- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့၏တ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-