

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန)

စေတုတ္တရာမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development plan (VDP)

မွန်ဇော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မွန်ဇော်ကျေးရွာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်

စေတုတ္တရာမြို့နယ်



# မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း (PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်များ

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဖော်ပြချက် (ပုံစံ - ၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ











# မွန်ဇော်ကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ



- ကျေးရွာအုပ်စု                      ■
- ကျေးရွာ                              ●
- ကျေးရွာအုပ်စုခြားမျဉ်း        ······
- ချောင်း                              
- ကားလမ်း                            




မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းတူးခရိုင်၊ ဧတုတ္တရာမြို့နယ် မွန်ခေတ်ကျေးရွာအုပ်စု  
 မွန်ခေတ်ကျေးရွာ အကွက်ဈေးမြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်

- အိမ်ယာကွက်၊ မြေကွက်
- တုန်းတော်ကြီးကျောင်း
- ဧတီ
- အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး
- ဧရင်
- ယိမ်
- အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း
- ဝန်းထမ်းနေအိမ်
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း
- လူမနေအိမ်
- ရေတွင်း



| ကျေးရွာအမည်     | အိမ်အရေ | အိမ်ထောင်စု | ပျဉ်းမူ |     |        | အခြေခံကျောင်း<br>အဆောက်အအုံ<br>ပျားစေ့ရင်း | တုန်းတော်ကြီးကျောင်း<br>အခြေခံပညာမူလတန်း<br>ကျောင်း | ပညာရေး<br>အဆောက်အအုံ<br>ပျားစေ့ရင်း | အခြေခံပညာ<br>အဆောက်အအုံ<br>ပျားစေ့ရင်း | ကျန်းမာရေး<br>အဆောက်အအုံ<br>ပျားစေ့ရင်း | ပုတ်တိုက် |
|-----------------|---------|-------------|---------|-----|--------|--|---|-------------------------------------|--|---|-----------|
|                 |         |             | ကျား    | မ   | ပေါင်း |  |   |                                     |  |   |           |
| မွန်ခေတ်ကျေးရွာ | ၁၁၃     | ၁၁၁         | ၆၁      | ၂၃၆ | ၅၆၆    | ၁  | ၁   | ၃                                   | ၃                                      | ၁                                       |           |



ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - မွန်ဇော်

ကျေးရွာအမည် - မွန်ဇော်

ရက်စွဲ၊ ၂၉-၁၂-၂၀၁၅

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကျောင်း

မွန်ဇော်ကျေးရွာသည် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်တွင် တည်ရှိသော ကျေးရွာဖြစ်သည်။ စေတုတ္ထရာမြို့၏ တောင်ဘက် (၁၃)မိုင်ခန့်အကွာတွင်တည်ရှိသော တစ်ရွာ တစ်အုပ်စု ကျေးရွာဖြစ်သည်။ မွန်ဇော်ကျေးရွာသည် ခရစ်နှစ် ၁၇၄၅ ခန့်က ရခိုင်ရိုးမ (အာရ်ကန်) ရှိ မြင်းဇာလိပ်တောင်၏ အနောက်ဘက် (၂)မိုင်ခန့်အကွာတွင် အရှိုချင်းလူမျိုးများမှ စတင် တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် နှစ်ပေါင်း(၁၀၀)ခန့်အကြာတွင် ရခိုင်ပြည်မှအရိုင်းချင်းလူမျိုးတို့၏ ရန်ကြောင့် မြေပြန်ဒေသသို့ ပြောင်းရွှေ့ရန် ကြိုးစားလာခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် မြေပြန်ဒေသအနီး တွင် အိမ်ခြေ(၂)ခန့်ဖြင့် ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအသစ် ပြန်လည်တည်ထောင်ကြပြန်သည်။ ဒုတိယ မွန်ဇော်ကျေးရွာသည် ပထမကျေးရွာနှင့် ချေလျှင်(၂)ရက် ခရီးအကွာခန့်ရှိသော အရှေ့ဘက်မြေပြန် ဒေသခရီးဖြစ်သည်။ ချင်းလူမျိုးများဖြစ်၍ နတ်ပူဇော်ပသမှုများနှင့် ရိုးရာပွဲများပြုလုပ်ကြသည်။ တောင်ယာလုပ်ငန်းမှာ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ၁၈၈၅ ခုနှစ်ဝန်းကျင်ခန့် တွင် မွန်ဇော်ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများသည် စားဝတ်နေရေး ပိုမိုအဆင်ပြေရန်နှင့် လမ်းပမ်း ဆက်သွယ်ရေး ပိုမိုအဆင်ပြေရန် ကျေးရွာ၏အရှေ့ဘက် (၁၀)မိုင်ခန့် အကွာ ကျောက်အူချောင်းနှင့် သနပ်ချောင်းဆုံတွင် တတိယအကြိမ်အဖြစ် မွန်ဇော်ကျေးရွာပြန်လည် တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအချိန်တွင် ရွှေပြောင်းတောင်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသည်။ (၈)နှစ်ခန့်အကြာတွင် သဘာဝမီးဘေးအန္တရာယ်ဖြင့် ကြုံခဲ့ကြရသည်။ ကျေးရွာတစ်ခုလုံးတစ်အိမ်မကျန် မီးဘေးသင့်ခဲ့ သဖြင့် ထိုကျေးရွာတွင်မနေထိုင်ကြတော့ဘဲ ကျေးရွာသစ်ပြန်လည်တည်ထောင်ရန် နေရာသစ်ရှာဖွေ ကြပြန်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာ၏အရှေ့မြောက် (၁)မိုင်ခန့်အကွာ လေသာကုန်းပေါ်တွင် စတုတ္ထ အကြိမ် မွန်ဇော်ကျေးရွာ ပြန်လည်တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကျေးရွာအိမ်ခြေမှာ (၃၀)ခန့်ရှိ၍ မြေရှင်အရင်းရှင်များ၏ လယ်များကိုလုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားဝင် အမည်ပေါက်ရသော ကျေးရွာဖြစ်ခဲ့ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်လာကြသည်။

ယခုအချိန်တွင် အိမ်ခြေပေါင်း (၁၂၁)အိမ်ရှိပြီး လူဦးရေ(၅၂၈)ရှိသည်။ အဓိကလယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖြစ် သားဖွားဆရာမတစ်ဦး ရှိသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးစိန်ထွန်းဘောင်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၃) မ (၄)



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အက်ဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်

၂၀၂၀

| စဉ် | အကြောင်းအရာ   | ရက်စွဲ   | ဦးတည်အုပ်စု  | တက်ရောက်သူ |    |        | အဓိကဆွေးနွေးချက်များ   |
|-----|---|----------|--|------------|----|--------|--|
|     |   |          |  | ကျား       | မ  | ပေါင်း |  |
| ၁   | လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း<br>(Wealth Ranking)         | ၆၀၀.၇.၁၅ | ချမ်းသာ၊<br>အလယ်အလတ်၊<br>နွမ်းပါးအုပ်စု                                  | ၃၄         | ၅၂ | ၈၆     | ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊<br>ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်<br>အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း                            |
| ၂   | ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်<br>(Seasonal Calender)                | ၆၀၀.၇.၁၅ | ကော်မတီဝင်၊<br>အမျိုးသမီး၊<br>အမျိုးသားများ                              | ၃၄         | ၅၂ | ၈၆     | ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊<br>လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊<br>ဝင်ငွေထွက်ငွေမွေးမြူ<br>ရေးလုပ်ငန်းများ                             |
| ၃   | ကျေးရွာလူနေမှုပြသယံဇာတမြေပုံ<br>(social Map/Resource Map) | ၆၀၀.၇.၁၅ | ရပ်မိ၊ရပ်ဖ<br>ကော်မတီဝင်များ   | ၂၆         | ၃၅ | ၆၁     | အိမ်အမျိုးအစားများ၊အခြေခံ<br>အဆောက်အဦများ၊လမ်းပန်း<br>ဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊<br>လယ်ယာမြေမြစ်ချောင်း၊<br>ရေတွင်းရေကန်သစ်တောများ |
| ၄   | ပြဿနာသစ်ပင်<br>(Problem Tree)                             | ၃၀၀.၇.၁၀ | အမျိုးသား၊<br>အမျိုးသမီးများ   | ၃၅         | ၃၉ | ၇၄     | ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ<br>အဆောက်အဦများနှင့်အ<br>သက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်း<br>များ   |
| ၅   | ကျေးရွာ၏ငါးနှစ်စာဦးစားပေး<br>အစီအစဉ်(Pair Wise)           | ၃၀၀.၇.၁၀ | အမျိုးသားအုပ်စု၊<br>အမျိုးသမီးအုပ်စု၊<br>လူငယ်အုပ်စု၊<br>ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု | ၃၄         | ၅၂ | ၈၆     | အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစားခွင့်<br>နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များပေ<br>မူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်သည်။  |
| ၆   | အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ<br>(Venn Diagram)                   | ၆၀၀.၇.၁၀ | ရးအဖွဲ့၊<br>အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊<br>ကျေးရွာစီထောက်<br>အဖွဲ့                | ၂၆         | ၃၅ | ၆၁     | ကျေးရွာတွင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများ<br>နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်ချိ<br>တ်ဆက်<br>ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်မှု                        |
| ၇   | ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်<br>(Spider Web)                         | ၆၀၀.၇.၁၅ | အမျိုးသား၊<br>အမျိုးသမီးများ   | ၂၆         | ၃၅ | ၆၁     | အမျိုးသား၊<br>အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်<br>အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အ<br>ကြောင်းအရင်းများ                                 |

|    |  |           |                                     |    |    |    |  |
|----|--|-----------|-------------------------------------|----|----|----|--|
| ၈  | အမျိုးသား၊<br>အမျိုးသမီးများ၏<br>တနေ့တာလုပ်ငန်းသုံးသ<br>ပ်မှု<br>(Men/Women<br>timeline) | ၂၀၁၂.၂၀၁၅ | အမျိုးသား၊<br>အမျိုးသမီးများ        | ၂၆ | ၃၅ | ၆၁ | အမျိုးသား၊<br>အမျိုးသမီးများ၏တနေ့တာအ<br>လုပ်ချိန်နှင့်အားလပ်ချိန်များသုံး<br>သပ်ချက် |
| ၉  | အိမ်မက်ပြမြေပုံ<br>(Dream Map)   | ၂၀၁၂.၂၀၁၅ | ကျေးရွာစီထောက်<br>အဖွဲ့၊ကျေးရွာလူထု | ၃၄ | ၅၂ | ၈၆ | နောင်တချိန်ကျေးရွာတွင်<br>ဖြစ်စေလိုသောအနာဂတ်မြင်<br>ကွင်းများထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း    |
| ၁၀ | ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း<br>(village Histoy)  | ၂၀၁၂.၂၀၁၇ | ကျေးရွာစီထောက်<br>အဖွဲ့၊ကျေးရွာလူထု | ၃  | ၄  | ၇  | ကျေးရွာဖြစ်ပေါ်လာပုံ<br>သမိုင်းကြောင်း   |







မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ် ၊ မွန်ဇော်ကျေးရွာအုပ်စု

မွန်ဇော်ကျေးရွာ၏ အနာဂတ်မြေပုံ သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ - ၃၀ . ၁၂ . ၂၀၁၅

နေရာ - အ.မ.က စာသင်ကျောင်း

မွန်ဇော်ကျေးရွာ၏ နောက်(၁၀)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အဆင့်ဆင့်စိတ်ကူး  
အား အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၁။ ရွာတွင်းလမ်းသွယ်များအားလုံးအား အဆင်ပြေစွာ သွားလာနိုင်ရန် သဲကျောက်ခင်းလမ်း  
ပြုလုပ်ခြင်း။

၂။ ကျေးရွာတွင် နေ့ ၊ ည မီးအလင်းရောင်များရရှိခြင်း။

၃။ မူလွန်ကျောင်းသားများ၊ အလယ်တန်းကျောင်းသားများအတွက် မူလွန်ကျောင်း၊ အလယ်  
တန်းကျောင်းရရှိရန်။

၄။ ခေတ်မှီသော ဆေးခန်းရရှိခြင်း။

၅။ နွေအခါ မီးဘေးအန္တရာယ်မှ ကြိုတင်ကာကွယ်ရန်။ ဒိုင်းရှင်းနှင့် မီးသတ်နိုင်စေရန်  
ရည်ရွယ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာလူထု ဗဟုသုတများ ပြည့်စုံစေရန် ကျေးရွာတွင် စာကြည့်တိုက်ရရှိခြင်း။

၇။ ကျေးရွာလူထု လုံလောက်စွာရေရရှိနိုင်ရန်အတွက်တိုးချဲ့ရန် ဖြန့်ပိုက်နှင့် ရေငုတ်ရရှိခြင်း။

၈။ ကလေးသူငယ်များ ပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိရန်။ မူကြိုကျောင်းရရှိခြင်း။

၉။ ကျေးရွာအား ရေတိုက်စားခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ရေကာတာတည်ဆောက်ခြင်း။

၁၀။ ရာသီမရွေးသွားလာရလွယ်ကူစေရန် ရွာချင်းဆက်လမ်းကောင်းမွန်စွာရှိခြင်း။


ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေး ၊ ပညာရေး ၊ စီးပွားရေး ၊ လူမှုရေး ၊ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်  
လူနေမှုအခြေအနေများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသော ကျေးရွာတစ်ရွာ ဖြစ်လာမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးစွမ်းထက်အောင်မြင်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၃၅) မ (၃၉)



ကျေးရွာ၏ သဘာဝသယံဇာတအရင်းအမြစ်နှင့် လူမှုရေးပြုမေပုံရေးဆွဲခြင်း  
 စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ မွန်ဇော်အုပ်စု၊ မွန်ဇော်ကျေးရွာ



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ဗုဒ္ဓိဇော်ကျေးရွာသူ/သားယျာ  
 ကျား - ၂၆ ဦး  
 မ - ၃၅ ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ  
 ဦးစွမ်းထက်ကောဇိမ္မာ



မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ် ၊ မွန်ဇော်ကျေးရွာအုပ်စု

မွန်ဇော်ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ် လူမှုရေးပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ - ၂၉ . ၁၂ . ၂၀၁၅

နေရာ - အ.မ.ကစာသင်ကျောင်း

မွန်ဇော်ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေစုစုပေါင်း(၁၂၁)အိမ်ရှိပြီး အိမ်ထောင်စုပေါင်းမှာ(၁၂၁) အိမ် ရှိပါသည်။ လူဦးရေမှာ အမျိုးသား(၂၅၇)ဦးရှိပြီး၊ အမျိုးသမီး(၂၇၁)ဦးရှိပြီး စုစုပေါင်းမှာ(၅၂၈) ဦးရှိ ပါသည်။ နေအိမ်အခြေအနေများမှာ ပျဉ်ထောင်အိမ်သွပ်မိုး၊ ဝါးအိမ်၊ သက်ကယ်မိုးအိမ်များဖြစ်ပြီး ချင်းလူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး ဗမာ(၆)ယောက်သာရှိသည်။ ကျေးရွာတွင် ဘုရားစေတီ(၁)ဆူနှင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း(၁)ကျောင်းရှိပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ ကျေးရွာ၏ နောက်ဘက်တွင် လယ်မြေများ ၊ ကျောက်အူချောင်းနှင့် ရခိုင်ရိုးမအနွယ်ဝင်တောင်တန်းရှိပါသည်။ မြောက်ဘက်တွင် သက်လယ်ကျေးရွာရှိပြီး အရှေ့ဘက်တွင် ငဖဲ - စေတုတ္တရာ - ဂန့်ဂေါ ခရိုင်ချင်း ဆက်လမ်းရှိပါသည်။ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှာ ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် သစ်ဝါး ခုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာတွင် မိသားစု တစ်နိုင်တစ်ပိုင်လယ်မြေများရှိပြီး ယာမြေအနည်းငယ်သာရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏လူဦးရေ (၅၀)ကျော်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက် လုပ်ကိုင်ကြသည်။

ကျေးရွာ၏ ဝင်ငွေရရှိသည့်လုပ်ငန်းများမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်း၊ ရွာအနောက်ဘက် တောင်တန်းဒေသမှာ သစ်ဝါးခုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကျပန်းအလုပ် လုပ်ကိုင်ရခြင်း လုပ်ငန်းများရှိပါသည်။

**သောက်သုံးရေရရှိမှု**

မွန်ဇော်ကျေးရွာတွင် ရေရရှိမှုအနေဖြင့် ရွာအနောက်တောင်ပေါ်မှ စိမ့်စမ်းရေ ရရှိပါသည်။ စိမ့်စမ်းရေကို ၂၀၀၃ - ခုနှစ်ကသယ်ယူ၍ သောက်သုံးရေအဖြစ် သုံးစွဲကြပါသည်။ ရွာ၏ အနောက် ဘက်နှင့် မြောက်ဘက်တွင် ရေတွင်း(၂)တွင်းရှိပါသည်။ သောက်သုံးရေကို ရေတွင်းများမှ လည်း အသုံးပြုကြသည်။ စိမ့်စမ်းရေကို ဂါလံ(၇၀၀၀)ဆန့်ရေကန်၊ ဖြန့်ပိုက်နှင့် ရေငုတ်(၁၅)ငုတ် ရှိပါ သည်။

**လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး**

မွန်ဇော်ကျေးရွာသည် တောင်ကုန်းပေါ်တွင် ကျေးရွာတည်ရှိနေသဖြင့် ရွာတွင်း လမ်းသွယ်အားလုံးသည် မိုးရေတိုက်စားမှုများပြားပြီး ချောက်သဖွယ်ဖြစ်နေပါသည်။ ရွာတွင်းလမ်း သွယ်အားလုံးသည် ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ သုံးဘီးစသည့် ယာဉ်များအသုံးပြု၍မရပါ ။ရွာချင်းဆက်လမ်း အခြေအနေမှာ ရွာအဝင်လမ်းမှာ ချောင်းလမ်းဖြစ်သဖြင့် မိုးတွင်းရေကျချိန်တွင် လမ်းပျောက်သွား ပြီး ရေနည်းသွားချိန်တွင် လမ်းကြောင်းပြန်ဖော်၍ ဆက်သွယ်သွားလာရပါသည်။



**ပညာရေး**

မွန်ဇော်ကျေးရွာတွင်အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း(၁)ကျောင်းရှိပါသည်။ ဆရာ၊ဆရာမ (၅)ဦးရှိပြီး ကျောင်းသားဦးရေ( )ဦးရှိပါသည်။ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းကို ကြီးဝကျေးရွာနှင့် စေတုတ္ထရာ အ.ထ.က သို့ သွားရောက်ပညာသင်ကြားရပါသည်။ အချို့ ချို့တဲ့သောကလေးများမှာ အလယ်တန်းအဆင့်သို့ ဆက်လက်ကျောင်းမနေနိုင်သည့် အခက်အခဲများရှိပါသည်။

**ကျန်းမာရေး**

မွန်ဇော်ကျေးရွာတွင် သားဖွားဆရာမတစ်ဦးရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် နေထိုင် မကောင်းသော် သားဖွားဆရာမနှင့် ပြသရပါသည်။ လိုအပ်လျှင် ဆရာမညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း စေတုတ္ထရာပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ကုသရပါသည်။ မြို့သို့သွားရောက်ကုသရာတွင် ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များကို ငှားရမ်းသွားရသဖြင့် ငွေကြေးချို့တဲ့သူများအတွက် များစွာ အခက်အခဲရှိပါသည်။

**ပြဿနာအနှစ်ချုပ်**

မွန်ဇော်ကျေးရွာရှိ ရွာတွင်းလမ်းသွယ်များသည် မြေသားလမ်း၊ တစ်ချို့နေရာတွင် ကျောက်ထစ်များရှိခြင်းကြောင့် ယာဉ်များသွားလာ၍ မရသဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းများသယ်ယူရာတွင် ငွေကြေးကုန်ကျများခြင်း၊ ခက်ခဲခြင်းများရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင်မူလတန်းကျောင်းရှိသော်လည်း အလယ်တန်းကို ကြီးဝကျေးရွာသို့ သွားရောက်ကျောင်းတက်ရပါသည်။ မိုးတွင်းကာလတွင် ကျေးရွာနှင့် ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်းအကြား ရွာအဝင်လမ်းမှာ ရေကြီး၍ လမ်းလျှောက်သွားသဖြင့် အလယ်တန်းကျောင်းသူ/သားများအတွက် အခက်အခဲရှိပါသည်။ ရွာအဝင်လမ်းမှာ ဆောင်းနှင့် နွေသာအဆင်ပြေပြီး မိုးရာသီတွင် အခက်အခဲရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင်စာကြည့်တိုက်ရှိသော်လည်း စာအုပ်များမရှိသောကြောင့် အသိပညာဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်းများဖြစ်သည်။

၁၂

- မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်သန်းသန်းမြေ
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၃၄) မ (၅၂)





မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ် ၊ မွန်ဇော်ကျေးရွာအုပ်စု  
မွန်ဇော်ကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ - ၂၉ . ၁၂ . ၂၀၁၅

နေရာ - မူလတန်းကျောင်း

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ် ၊ မွန်ဇော်အုပ်စု ၊ မွန်ဇော်ကျေးရွာ၏ အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းတွင် ( ၂၉ . ၁၂ . ၂၀၁၅ ) ရက်နေ့ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်သုံးသပ်ချက် အစည်းအဝေးကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

မွန်ဇော်ကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးကို ကဆုန်မှစတင်၍ ယာထွန်ခြင်း၊ နှမ်းကြဲခြင်းများ ပြုလုပ်ကြပါသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် လယ်ထွန်ခြင်း၊ ပျိုးထောင်ခြင်း၊ ကောက်စိုက်ခြင်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ တော်သလင်း၊ သတင်းကျွတ်လများတွင် နှမ်းရိတ်ခြင်း၊ ပဲစိုက်ခြင်း များလုပ်ကိုင်သည်။ နတ်တော်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲလများတွင် ပဲသိမ်းခြင်း၊ စပါးရိတ်ခြင်း၊ ဝါခုတ်ခြင်းများ လုပ်ကြသည်။ ဝင်ငွေနည်းသည့်လများမှာ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်းလများ ပြီးစီးပြီး တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲလများအသင်အတင့်ရရှိပါသည်။

မွန်ဇော်ကျေးရွာ၏ ပွဲတော်ရက်များမှာ သင်္ကြန်ပွဲ၊ ဝါဆိုသင်္ကြန်ကပ်ပွဲ၊ မီးထွန်းပွဲ၊ ထမနဲ့ပွဲ နှင့်တရားပွဲတို့ဖြစ်ကြပါသည်။

ရာသီဥတုအခြေအနေများမှာတန်ခူး ၊ ကဆုန် ၊ သီတင်းကျွတ် ၊ တပေါင်းလများတွင် သာယာပါ သည်။ နယုန်လတွင် မိုးစတင်ရွာသွန်းပြီး ၊ ဝါဆို ၊ ဝါခေါင် ၊ တော်သလင်းလများတွင် မိုးရွာသွန်းမှုများပြားပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း ၊ နတ်တော် ၊ ပြာသို ၊ တပို့တွဲလများတွင် အလွန်ချမ်းအေးလှ ပါသည်။

**အနှစ်ချုပ်**

မွန်ဇော်ကျေးရွာသည် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးကို မိုးရာသီ အချိန်များတွင် အဓိကထားဆောင်ရွက်ကြသည်။ နှမ်းပါးသူများသည် သီးနှံစိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်များတွင် အလုပ်ဝင်ကြပြီး သီးနှံချိန်မဟုတ်သည့်အခါ တောထဲမှ ဝါးများခုတ်၍ သက္ကယ်များယက်လုပ်ရောင်းချကြရသည်။


ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမျိုးမြင့်ဝင်း  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၃၄) ဦး  
မ (၅၂) ဦး



# မျိုးစေ့ကျေးဇူး

ကျေးဇူးရှင် အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ပျံ့နှံ့ခြင်း

ရက်စွဲ ၂၉.၁၂.၂၀၁၅



- အများဆုံး အကျိုးပြု
- အသင့်အတင့် အကျိုးပြု
- အနည်းငယ် အကျိုးပြု

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ် ၊ မွန်ဇော်ကျေးရွာအုပ်စု

မွန်ဇော်ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာချိတ်ဆက်ပုံ သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ - ၂၉ . ၁၂ . ၂၀၁၅

နေရာ - မူလတန်းကျောင်း

မွန်ဇော်ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်ပုံ သုံးသပ်ချက် အစည်းအဝေးကို (၂၉.၁၂.၂၀၁၅) ရက်နေ့တွင် အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

မွန်ဇော်ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းများမှာ (၁) ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး ၊ (၂) ကျောင်းပညာရေးအဖွဲ့ ၊ (၃) ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ၊ (၄) ဘာသာရေးဂေါပကအဖွဲ့ ၊ (၅) ကလေးသူငယ် စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ ၊ (၆) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ (၇) မိခင်နှင့်ကလေး၊ (၈) မီးသတ်ကော်မတီ ၊ (၉) ရေကော်အတီ၊ (၁၀) ငွေစုငွေချေးသမအဖွဲ့တို့ ဖြစ်ကြသည်။

**အနှစ်ချုပ်**

မွန်ဇော်ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အဓိကဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့အစည်းမှာ (၁) ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၊ (၂) ကျောင်းပညာ ရေးအဖွဲ့ ၊ (၃) ဘာသာရေးဂေါပကအဖွဲ့ ၊ (၄) ကလေးသူငယ် စောင့်ရှောက် ရေးအဖွဲ့ ၊ (၅) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ (၆) ရေကော်အတီအဖွဲ့တို့ဖြစ်ကြသည်။ အခြားအဖွဲ့အစည်းအားလုံးသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးကျော်မျိုးသူ  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၃၄) ဦး  
မ (၅၂)



မြို့မော်ကျေးရွာ  
 ကျေးရွာ၏အနာဂတ်ရူပါရုံမြင်ကွင်းဖော်ထုတ်ခြင်း

(၅)နှစ်တာမြင်ကွင်းပုံ

ရက်စွဲမူစု... ၂၀၁၅

| အချိန် | အမျိုးသမီး တစ်နေ့တာ လုပ်ဆောင်ချက် |
|--------|-----------------------------------|
| ၁:၀၀   | အိပ် ပါသည့်                       |
| ၂:၀၀   | အိပ် ပါသည့်                       |
| ၃:၀၀   | အိပ်ပါ သည့် ထမင်းချက်             |
| ၄:၀၀   | အိမ်ကိစ္စတွေလုပ် ပါသည့်           |
| ၅:၀၀   | လုပ်ငန်း သွား ပါသည့်              |
| ၆:၀၀   | "                                 |
| ၇:၀၀   | "                                 |
| ၈:၀၀   | "                                 |
| ၉:၀၀   | "                                 |
| ၁၀:၀၀  | "                                 |
| ၁၁:၀၀  | အလုပ်ပြန်၊ အဝတ်လျှော်             |
| ၁၂:၀၀  | ထမင်းပွဲပြင်၊ ထမင်းစား            |
| ၁၃:၀၀  | တစ်ဂွေး အိပ်၊ အနားယူ              |
| ၁၄:၀၀  | အလုပ်ဆင်း                         |
| ၁၅:၀၀  | "                                 |
| ၁၆:၀၀  | "                                 |
| ၁၇:၀၀  | လုပ်ငန်း ဝတ်မီး ထမင်းချက်         |
| ၁၈:၀၀  | ဂျေ ချိမ်း ၊ ထမင်းစား             |
| ၁၉:၀၀  | အိမ်ကိစ္စ                         |
| ၂၀:၀၀  | အနားခိုင်း                        |
| ၂၁:၀၀  | အိမ်ကိစ္စ သားစု ကိုပင် ဆွေးနွေး   |
| ၂၂:၀၀  | အိပ်                              |
| ၂၃:၀၀  | "                                 |
| ၂၄:၀၀  | "                                 |

| အချိန် | အမျိုးသား တစ်နေ့တာ လုပ်ဆောင်ချက် |
|--------|----------------------------------|
| ၁:၀၀   | အိပ်                             |
| ၂:၀၀   | "                                |
| ၃:၀၀   | "                                |
| ၄:၀၀   | တဂွေး နိုင်းပြ နိုအိပ်           |
| ၅:၀၀   | အိမ်ကုမ္ပဏီ၊ ထမင်းစား            |
| ၆:၀၀   | အလုပ်သွား                        |
| ၇:၀၀   | "                                |
| ၈:၀၀   | "                                |
| ၉:၀၀   | "                                |
| ၁၀:၀၀  | "                                |
| ၁၁:၀၀  | အလုပ်ပြန် ၊ ဂျေ ချိမ်း           |
| ၁၂:၀၀  | သောက်ချို ၊ စားချို              |
| ၁၃:၀၀  | ကျွဲ ၊ နွား ကျောင်း              |
| ၁၄:၀၀  | "                                |
| ၁၅:၀၀  | "                                |
| ၁၆:၀၀  | "                                |
| ၁၇:၀၀  | ဂျေ ချိမ်း                       |
| ၁၈:၀၀  | ထမင်း စား                        |
| ၁၉:၀၀  | ဂျေ ချိမ်း ကြမ်းသောက်            |
| ၂၀:၀၀  | မိသားစု ကိုပင် ဆွေးနွေး          |
| ၂၁:၀၀  | "                                |
| ၂၂:၀၀  | အိပ် ပါသည့်                      |
| ၂၃:၀၀  | "                                |
| ၂၄:၀၀  | "                                |

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်သန်းသန်းစော

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ် ၊ မွန်ဇော်ကျေးရွာအုပ်စု  
မွန်ဇော်ကျေးရွာ၏ အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး တစ်နေ့တာအလုပ်ချိန်

နေ့စွဲ - ၂၉ . ၁၂ . ၂၀၁၅

နေရာ - မူလတန်းကျောင်း

မွန်ဇော်ကျေးရွာ၏ အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး တစ်နေ့တာအလုပ်ချိန်ဇယား သုံးသပ်ချက်  
ကို (၂၉.၁၂.၂၀၁၅) ရက်နေ့ ရွာလယ်စုရပ်ဆောင်တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

မွန်ဇော်ကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများသည် နံနက်စောစော (၃)နာရီတွင် အိပ်ယာထပြီး  
နံနက်စောစော ထမင်းချက်ရပါသည်။ မနက်(၄)နာရီတွင် အိမ်မှုကိစ္စတွေလုပ် ထမင်းစားပြီး (၅)နာရီ  
တွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်သို့သွားကြပါသည်။ မနက်(၁၁)နာရီတွင် လုပ်ငန်းခွင်မှအိမ်ပြန်ပြီး အဝတ်  
လျှော်ရပါသည်။ (၁၂)နာရီတွင် ထမင်းပွဲပြင်ပြီး ထမင်းစားပါသည်။ နေ့လည်(၁)နာရီတွင်  
တစ်ရေးအိပ်အနားယူပါသည်။ (၂)နာရီတွင် လုပ်ငန်းခွင်သို့သွားကြပါသည်။ ညနေ(၅)နာရီတွင်  
အလုပ်သိမ်း၊ အိမ်ပြန်ပြီး ထမင်းချက်ပြုတ်ကြရသည်။ ညနေ(၆)နာရီတွင် ရေချိုး ထမင်းစားကြပြီး  
ည(၇)နာရီအချိန်တွင် တီဗွီကြည့်ပါသည်။ည(၉)နာရီတွင် မိသားစုဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ပြီး ည(၁၀)နာရီ  
တွင် အိပ်ယာဝင်ပါသည်။

မွန်ဇော်ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများသည် နံနက်(၅)နာရီတွင် အိပ်ယာမှထပြီး စောစောစော  
ထမင်းစားပြီး(၆)နာရီတွင် လုပ်ငန်းခွင်သို့သွားကြပါသည်။ နံနက်(၁၁)နာရီတွင် အလုပ်သိမ်း  
အိမ်ပြန် ရေချိုးထမင်းစားပြီး အနားယူကြပါသည်။ အမျိုးသားများသည် နေ့လည်(၁၂)နာရီတွင်  
အနည်းငယ်သောက်ပြီး ထမင်းစားကြပါသည်။ နေ့လည်(၁)နာရီတွင် ကျွဲ ၊ နွား ၊ ကျောင်းရန်  
တောထဲသို့ သွားကြပါသည်။ အမျိုးသားများသည် ညနေ(၅)နာရီတွင် အလုပ်သိမ်းပြီး အိမ်ပြန်  
ရေချိုး ၊ ထမင်းစားကြပါသည်။ ည(၇)နာရီတွင် ရေနွေးကြမ်းသောက်ကြပါသည်။ ည(၈)နာရီတွင်  
မိသားစုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြပါသည်။ ည(၁၀)နာရီတွင် အိပ်ယာဝင်ကြပါသည်။

မွန်ဇော်ကျေးရွာ၏ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်ပို၍ အသေးစိတ်လုပ်ငန်း  
များကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမျိုးမြင့်ဝင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၃၄) မ (၅၂)




မြန်မာ့ကျေးဇူး  
ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း ( Cobweb )

အမျိုးသမီး အဖွဲ့ / အမျိုးသား အဖွဲ့

ရက်စွဲ ၂၆.၁၂.၂၀၁၆

အလုပ်အကိုင်

အခွင့်အလမ်း



ပါဝင်မှု

— ကျား - ၂၆ { — }  
 - - - မ - ၃၅ { - - - }

(စာကမ်းအဖြစ်အပေါ်  
အသုံးပြု ဗုဒ္ဓါဓိပ္ပာယ်)

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ် ၊ မွန်ဇော်ကျေးရွာအုပ်စု  
မွန်ဇော်ကျေးရွာ အမျိုးသား အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အခြေအနေသုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ - ၂၉ . ၁၂ . ၂၀၁၆

နေရာ - ရွာလယ်စုရပ်ဆောင်

မွန်ဇော်ကျေးရွာ ရွာလယ်စုရပ်ဆောင်တွင် (၂၉.၁၂.၂၀၁၅) ရက်နေ့ နေ့လည်တွင် အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အခြေအနေများကို အပြန်အလှန် သုံးသပ်ဆွေးနွေးကြပါသည်။

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ ကဏ္ဍအခြေအနေ သုံးသပ်ချက်တွင် ခေါင်းစဉ်ကြီး (၈)ခုဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ (၁) ဦးဆောင်မှု (၂) ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု (၃) အိမ်ထောင်စုအပေါ် ဂရုစိုက်မှု (၄) လုံခြုံမှု (၅) ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု (၆) အရင်းအမြစ်အပေါ်အသုံးချနိုင်မှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု (၇) လူမှုရေးကိစ္စတွင်ပါဝင်မှု (၈) အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု တို့နှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

**ရပ်ရွာတွင်းဦးဆောင်မှုအခြေအနေ**

မွန်ဇော်ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး ဦးဆောင်မှုအခြေအနေတွင် အမျိုးသားများသည် (၆၀) ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး အမျိုးသမီးများက (၅၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ အမျိုးသားများသည် ကျေးရွာရှိ သာရေးနာရေးကိစ္စတွင် ခေါင်းဆောင်နိုင်သည့် အလေ့အထရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် ချက်ရေးပြုတ်ရေးများတွင် နေရာယူလုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့် အမျိုးသားများကပို၍ ဦးဆောင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။

**ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု**

မွန်ဇော်ကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများက (၉၅) ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး အမျိုးသမီးများက (၈၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ဝင်ငွေနည်းရခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

**အိမ်ထောင်စုအပေါ်ဂရုစိုက်နိုင်မှု**

မွန်မဇော်ကျေးရွာ၏ အမျိုးသား နှင့်အမျိုးသမီးများ၏ အိမ်ထောင်စုအပေါ် ဂရုစိုက်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများသည်(၆၀)ရာခိုင်နှုန်း အမျိုးသမီးသည်(၉၅)ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည်နေ့စဉ် အဝတ်လျှော်၊ ထမင်းချက်၊ ရေခပ်၊ သန်းရှင်းရေးလုပ်၊ သားသမီးတို့၏ ဝေယျာဝစ္စများကို နေ့စဉ်ဆောင်ရွက်နေကြပြီး အမျိုးသားများမှာ စီးပွားရေးအရ ဝင်ငွေရသော အလုပ်များကိုသာ လုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့် အိမ်ထောင်အပေါ်တွင် အမျိုးသမီးများထက် ဂရုစိုက်နိုင်မှုနည်းနေခြင်းဖြစ်သည်။



# လုံခြုံမှု

မွန်ဇော်ကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ လုံခြုံစိတ်ချမှုတွင် အမျိုးသားများသည် (၁၀၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး အမျိုးသမီးများက (၅၀)ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် လုံခြုံမှုရာနှုန်းနည်းနေခြင်းမှာ အမျိုးသားများသည် ညဘက်၊ နေ့ဘက်များတွင် တစ်ယောက်တည်းသွားလျှင် အဆင်ပြေသော်လည်း အမျိုးသမီးများသည် ခန္ဓာဗေဒဖွဲ့စည်းပုံအရ လုံခြုံစိတ်ချရမှုနည်းသဖြင့် တစ်ဦးတည်း သွားလာရေးတွင် အဆင်မပြေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

## ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှု

မွန်ဇော်ကျေးရွာ၏ ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှု အမျိုးသားများမှ (၆၀)ရာခိုင်နှုန်း၊ အမျိုးသမီးများမှာ (၈၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများမှာ နေခြင်းမှာ မိဘများအနေဖြင့် ကျောင်းထားစဉ် ယောက်ျားလေး၊ မိန်းကလေးဟူ၍ ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်သောသူကိုသာ ဆက်လက်ကျောင်းထားသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

## အရင်းအမြစ်ပေါ်အသုံးချနိုင်မှု

အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ အရင်းအမြစ်ပေါ်အသုံးချနိုင်မှု အခြေအနေတွင် အမျိုးသားများသည် ( ၈၀ ) ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိပြီး ၊ အမျိုးသမီးများက (၅၀) ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိပါသည်။ အမျိုးသားများက အရင်းအမြစ်ပေါ်တွင် အလုပ်အကိုင်များပြားခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးများက အလုပ်နည်းပါးသောကြောင့် ဖြစ်ကြပါသည်။

## လူမှုရေးကိစ္စတွင်ပါဝင်မှု

မွန်ဇော်ကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ လူမှုရေးကိစ္စများတွင် ပါဝင်မှု အခြေအနေအားသုံးသပ်ရာတွင် အမျိုးသားများက(၅၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး အမျိုးသမီးများက (၅၀) ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိပါသည်။ ရပ်ရွာ၏ သာရေး၊ နာရေး၊ လူမှုရေးကိစ္စများတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများအားလုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

## အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိမှု အခြေအနေတွင် အမျိုးသားများသည်(၅၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ(၅၀)ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိပါသည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနည်းတူ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

# ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

မွန်ဇော်ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများသည် ဦးဆောင်မှု၊ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု၊ လုံခြုံမှု၊ အရင်းအမြစ်အပေါ် အသုံးချမှုများတွင် များပြားခြင်းမှာ မိရိုးဖလာအစဉ်အလာဖြစ်ခြင်း၊ အမျိုးသားများ အလုပ်အကိုင်များပြားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှရာနှုန်းနည်းနေခြင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စများတွင် ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုအနေဖြင့် အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်နွယ်နွယ်ဝင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၃၄) မ (၅၂)



ဥစ္စာနေအဆင့် ခွဲခြားမှု စံနမူနာပုံစံ

မြို့နယ် ..ရေဒယားမြို့နယ်.. ကျေးရွာအုပ်စု ..ပွဲရက်.. ကျေးရွာ ..ပွဲရက်..... ရက်စွဲ ..၂၉.၁၂.၂၀၂၁..

| အကြောင်းအရာ              | ချမ်းသာ               | အလယ်အလတ်     | နွမ်းပါး     |
|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| နေအိမ်အခြေအနေ            | ပျဉ်တောဇီအိမ်         | သစ်ကြီး အိမ် | ဂါး အိမ်     |
| စက်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု  | စပါး စက်              | ဆီလီကပ်      | ကျွဲပဉ္စိ    |
| လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှု    | ၅၀ ဇာဇီး ထွက်         | ၂၀ ဇာဇီး     | -            |
| ကျွဲ၊ နွား ပိုင်ဆိုင်မှု | ၂ ကောင်ဇွဲ<br>၁ ကောင် | ၂ ကောင်      | -            |
| တန်ဖိုးပျမ်းမျှဝင်ငွေ    | ၅၀၀၀၀၀                | ၃၀၀၀၀၀       | ၂၀၀၀၀၀       |
| စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု     | ( ၁၂ ) လဖူလုံ         | ( ၈ ) လဖူလုံ | ( ၃ ) လဖူလုံ |
| စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု    | ( ၄၈ ) အိမ်           | ( ၂၉ ) အိမ်  | ( ၄၇ ) အိမ်  |

| စဉ် | ချမ်းသာ          | အလယ်အလတ်        | နွမ်းပါး         |
|-----|------------------|-----------------|------------------|
| ၁။  | ဦးကျော်မြင့်     | မောင်ဝင်း       | ဦးသိန်းရွှေ      |
| ၂။  | ဦးဖောင်ဆန်း      | ဦးဇော်စွာ       | ဒေါ်သန်းမြင့်ဌေး |
| ၃။  | ဦးကျော်မင်း      | ဦးစိုးပြာ       | ဦးတင်ဌေး         |
| ၄။  | ဦးသိန်းမောင်     | ဦးထွန်းကြည်     | ဦးသန်းထွန်းလေး   |
| ၅။  | ဦးရွှေလုံး       | ဦးခင်မောင်ဝင်း  | ဦးဗျစ်ဆောင်      |
| ၆။  | ဦးသိန်းကျော်လင်း | မောင်မြင့်      | ဒေါ်တင်ဦ         |
| ၇။  | ဦးကျော်ဟိန်      | ဒေါ်စိုးကြည်    | ဦးကျော်လင်း      |
| ၈။  | ဦးထွန်းကြီး      | ဦးလှသိန်း       | ဦးဝင်းမြင့်      |
| ၉။  | ဦးဖောင်လှိုင်    | ဒေါ်စု          | မောင်ကျော်       |
| ၁၀။ | ဦးစိုးထွန်း      | ဦးမိုး          | မောင်ဗျစ်        |
| ၁၁။ | ဦးခင်စိုး        | ဦးမောင်ကျော်    | ဦးကျော်ဝင်း      |
| ၁၂။ | ဦးမြင့်ဖောင်     | ဦးမောင်လုံး     | ဒေါ်မြင့်ကြည်    |
| ၁၃။ | ဦးမြင့်ဇော်      | ဦးဝင်းဆောင်     | ဦးခိုင်စိုး      |
| ၁၄။ | ဦးမြင့်ဌေး       | ဦးမံလှ          | ဦးရွှေဇော်       |
| ၁၅။ | ဦးပန်းရွှေ       | ဦးဗျစ်စန်းမောင် | ဦးကဲမြင့်        |
| ၁၆။ | ဦးဖောင်စိုး      | ဦးကျော်ဆောင်    | ဦးကျော်စိုး      |
| ၁၇။ | ဦးခင်ဆောင်       | ဒေါ်လှစိန်      | ဒေါ်လင်းကြည်     |
| ၁၈။ | ဦးသာဌေး          | ဦးသီဟစိုး       | ဒေါ်မြဝင်း       |
| ၁၉။ | ဦးဟုတ်စိန်       | ဦးဖောင်းခိုင်   | ဒေါ်ဇော်         |
| ၂၀။ | ဦးကဲထွန်း        | ဦးကြိုင်သင်း    | ဦးသိန်းစိုင်း    |
| ၂၁။ | ဦးစိုးဝင်း       | ဦးဆန်းဝင်း      | ဦးထိန်လင်း       |



|    |                 |                 |                 |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| ၂၂ | ဦးသာဖောင်း      | ဦးလှထွန်း       | ဒေါ်သိန်းဝင်း   |
| ၂၃ | ဦး ဖုတ်သိန်း    | ဦးသိန်းဆောင်    | ဦးဖြင့် သိန်း   |
| ၂၄ | ဦးဆန်းထွန်းဦး   | ဦးသိန်းဖြင့်    | ဦးသိန်းလှိုင်   |
| ၂၅ | ဦးတင်ထွန်း      | ၂၅ ဦးကျော်စိန်  | ဦးဖြင့်ဌေး      |
| ၂၆ | ဒေါ်တင်ထွေး     | ၂၆ ဦးသိန်းဆောင် | ဦးတင်ဦး         |
| ၂၇ | ဦးကြာညို        |                 | ဦးငကိုး         |
| ၂၈ | ဦးဌေးမောင်      |                 | ဦးသံလုံး        |
| ၂၉ | ဦးဖောင်မင်း     |                 | မောင်ဖြင့်      |
| ၃၀ | ဦးသိန်းဖြင့်    |                 | ဦးစန်           |
| ၃၁ | ဦးဝင်းဦး        |                 | ဒေါ်မုန်း       |
| ၃၂ | ဦးဖောင်နေလင်း   |                 | ဦးမိုးဖောင်     |
| ၃၃ | ဦးကံဖြင့်ကြီး   |                 | ဒေါ်သန်းကြာညို  |
| ၃၄ | ဦးဖောင်နေဝင်း   |                 | ဒေါ်လှကြား      |
| ၃၅ | ဦးထွန်းနွဲ့     |                 | ဦးဝင်းဆောင်     |
| ၃၆ | ဦးစံတင်         |                 | ဦးလှထွန်း       |
| ၃၇ | ဦးဗျစ်မောင်     |                 | ဦးသန်းထွန်း     |
| ၃၈ | ဒေါ်ခင်စန်းဝင်း |                 | ဦးဖောင်သိန်း    |
| ၃၉ | ဦးဌေးဖောင်      |                 | ဒေါ်ခင်မေ       |
| ၄၀ | ဦးထွန်းဖြင့်    |                 | ဦးဆန်းမိုးဖောင် |
| ၄၁ | ဦးလှဌေး         |                 | ဒေါ်စိန်ဝင်း    |
| ၄၂ | ဒေါ်ကြီးတင်     |                 | ဒေါ်လေးကြာညို   |

၄၃. ဦးဝင်းနိုင်

ဦးစိုးကာကတ်

၄၄။ ဦးရွှေအေး

ဦးစံသိန်း

၄၅။ ဦးချစ်သန်း

ဦးဖောင်မြိမ်း

၄၆။ ဦးဖောင်ဖေ

ဦးချစ်ဖောင်

၄၇။ ဦးထွန်းကြည်

၄၇) ဖောင်ဖေ

၄၈။ ဦးဖောင်ဖောင်

ချမ်းသာ ( ၄၈ )

အာလယ်အလယ် (၁၆)

နွမ်းပါး (၄၇)



မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ် ၊ မွန်ဇော်ကျေးရွာအုပ်စု

မွန်ဇော်ကျေးရွာ၏ ဥစ္စဓန ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ - ၂၉ . ၁၂ . ၂၀၁၆

နေရာ - ရွာလယ်စုရပ်ဆောင်

မွန်ဇော်ကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း၊ သစ်ဝါးခုတ်လုပ်ခြင်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ နေအိမ်အခြေအနေမှာ ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်ကာ၊ သွပ်မိုး၊ ဝါးထရံအိမ်၊ သက္ကယ်မိုးအိမ်များ ဖြစ်ကြပါသည်။ အဆင်ပြေမိသားစုများသည် ပျဉ်ကာ၊ ပျဉ်ခင်း သွပ်မိုးနေအိမ်များရှိပြီး လယ်ယာမြေအနည်းငယ် ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ ဆန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ပွဲများ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ အသင့်အတင့်မိသားစုအိမ်များသည် သစ်ကြီးအိမ် သွပ်မိုးဖြစ်ပြီး လယ်ယာမြေအနည်းငယ် ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ နွမ်းပါးမိသားစုများသည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးချိန်များတွင် နေ့စားအလုပ်လိုက်ခြင်းနှင့် စိုက်ပျိုးချိန်မရှိပါက တောထဲတွင် ဝါးသဲခုတ်၍ သက္ကယ်များပြုလုပ်၍ ရောင်းချခြင်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ အဆင်ပြေမိသားစုမှာ (၄၈)အိမ် အသင့်အတင့် မိသားစု(၂၆) အိမ်နှင့် နွမ်းပါး (သာမန်မိသားစု) မှာ (၄၆)အိမ်ခြေရှိပါသည်။

လယ်ယာမြေရှားပါး၍ အလုပ်အကိုင်များ ရှားပါးပါသည်။ တောတောင်ကိုမှီ၍ ဝါးခုတ်ခြင်း၊ သက္ကယ်ပြုလုပ်ခြင်းများလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင်အလုပ်ရှားပါး၍ တစ်ခြားနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူများရှိပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်သန်းသန်းဆွေ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၃၄) မ (၅၂)





မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ မွန်ဇော်ကျေးရွာအုပ်စု  
မွန်ဇော်ကျေးရွာ၏ ရွာချင်းဆက်လမ်း အခက်အခဲပြဿနာ သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ - ၃၀ . ၁၂ . ၂၀၁၅

နေရာ - အ.မ.ကစာသင်ကျောင်း

မွန်ဇော်ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းသုံးသပ်ချက် အခြေအနေများကို ကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းတွင် (၃၀.၁၂.၂၀၁၅) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

မွန်ဇော်ကျေးရွာ၏ ရွာချင်းဆက်လမ်း ပြဿနာအခက်အခဲ ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်း အရင်းများမှာ လမ်းသည်ရေကြောင်းလမ်းဖြစ်ခြင်း၊ ရန်ပုံငွေမရှိခြင်း၊ နည်းပညာမရှိခြင်း၊ စက်ကြီးမရှိခြင်း အကြောင်းအရင်းများဖြစ်ပြီး ရွာချင်းဆက်လမ်းအခက်အခဲဖြစ်ရခြင်းမှာ စီးပွားရေးအရ အဆင်မပြေခြင်း၊ လူနေမှုအဆင့်နိမ့်ကျခြင်း၊ သွားလာရခက်ခဲခြင်း၊ ပစ္စည်းများ သယ်ယူရာတွင် သယ်ယူစရိတ်ပိုမိုကုန်ကျခြင်း၊ အလယ်တန်းကျောင်းသားများ ကျောင်းတက်သွား ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးခြင်း၊ အကျိုးဆက်များခံစားရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးစွမ်းထက်  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၃၅) ဦး  
မ (၃၉)

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ မွန်ဇော်ကျေးရွာအုပ်စု  
မွန်ဇော်ကျေးရွာ၏ ရွာချင်းဆက်လမ်း အခက်အခဲပြဿနာ သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ - ၃၀ . ၁၂ . ၂၀၁၅

နေရာ - အ.မ.ကစာသင်ကျောင်း

မွန်ဇော်ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းသုံးသပ်ချက် အခြေအနေများကို ကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းတွင် (၃၀.၁၂.၂၀၁၅) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။


မွန်ဇော်ကျေးရွာ၏ ရွာချင်းဆက်လမ်း ပြဿနာအခက်အခဲ ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်း အရင်းများမှာ လမ်းသည်ရေကြောင်းလမ်းဖြစ်ခြင်း၊ ရန်ပုံငွေမရှိခြင်း၊ နည်းပညာမရှိခြင်း၊ စက်ကြီးမရှိခြင်း အကြောင်းအရင်းများဖြစ်ပြီး ရွာချင်းဆက်လမ်းအခက်အခဲဖြစ်ရခြင်းမှာ စီးပွားရေးအရ အဆင်မပြေခြင်း၊ လူနေမှုအဆင့်နိမ့်ကျခြင်း၊ သွားလာရခက်ခဲခြင်း၊ ပစ္စည်းများ သယ်ယူရာတွင် သယ်ယူစရိတ်ပိုမိုကုန်ကျခြင်း၊ အလယ်တန်းကျောင်းသားများ ကျောင်းတက်သွား ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးခြင်း၊ အကျိုးဆက်များခံစားရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးစွမ်းထက်  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၃၅) ဦး  
မ (၃၉)



ပြဿနာ ဖြေရှင်းမှု စက်ဝန်း

မြို့နယ် ... ကျေးရွာအုပ်စု ... ကျေးရွာ ... ရက်စွဲ ...



ခရိုင် ခင်း ဆက်လမ်း ကတိ  
လမ်း ဖောက်ဖျက် ခြင်း

ဘေးအန္တရာယ်: when

why ရွာဝင်လမ်း၊ မကောင်းခြင်း

where

who

စွန့်ခွာခြင်း

ကျေးရွာလူထု

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ -  
ကျား - ၃၅  
မ - ၃၉

မှတ်တမ်းတင်သူ  
ဒေါ်ခင်နီ ၁၁ နိုဝင်ဘာ

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ်၊ မွန်ဇော်ကျေးရွာအုပ်စု

မွန်ဇော်ကျေးရွာ၏ ရွာချင်းဆက်လမ်း မရှိခြင်းပြဿနာဖြေရှင်းမှုစက်ဝန်း သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ - ၃၀ . ၁၂ . ၂၀၁၅


နေရာ - မူလတန်းကျောင်း

မွန်ဇော်ကျေးရွာ၏ ရွာချင်းဆက်လမ်းမရှိခြင်း ပြဿနာဖြေရှင်းမှု စက်ဝန်း သုံးသပ်ချက် အစည်းအဝေးကို မွန်ဇော်ကျေးရွာမူလတန်းကျောင်းတွင် (၃၀.၁၂.၂၀၁၅) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

မွန်ဇော်ကျေးရွာ၏ ရွာချင်းဆက်လမ်းအခက်အခဲပြဿနာသည် ကျေးရွာလူထုအားလုံး တစ်နှစ်ပတ်လုံးခံစားရပါသည်။ ရွာချင်းဆက်လမ်းအခက်အခဲပြဿနာဖြေရှင်းရမည့် နည်းလမ်းမှာ ကျေးရွာလူထုအားလုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန်၊ ဦးဆောင်မည့် ကော်မတီဖွဲ့စည်းထားရန်၊ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲရန်၊ ရန်ပုံငွေရှာရန် စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ရွာချင်း ဆက်လမ်းမရှိခြင်း ပြဿနာဖြေရှင်းမှု စက်ဝန်းအား ကျေးရွာလူထုအားလုံးမှ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

- ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁) ဦး ၊ မ (၁)
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၃၅) ဦး
- မ (၃၉) ဦး

အကျိုးတရား




ရွာပတ်ပတ်

ပြဿနာအရင်းအမြစ်

မကောင်းခြင်း

အကြောင်းတရား





မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ မွန်ဇော်အုပ်စု၊ မွန်ဇော်ကျေးရွာ၏  
ရွာပတ်လမ်းမကြီး မကောင်းခြင်း ပြဿနာ သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ၊ ၆-၁၂-၂၀၁၇

စတင်ဆွေးနွေးချိန် - ၂ : ၀၀ နာရီ

ပြီးဆုံးချိန် - ၂ : ၄၅ နာရီ

ကြာချိန် - ၄၅ မိနစ်

နေရာ - စာသင်ကျောင်း

မွန်ဇော်ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းခွဲ အတွက် ပြဿနာသုံးသပ်ချက် အစည်းအဝေးကို ကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်း ရွာပတ်လမ်းမကြီး မကောင်းခြင်း အကြောင်းအရင်းမှာ ကျေးရွာ ရွာပတ်လမ်းမကြီးအား သဲကျောက်ခင်းရန် ရံပုံငွေမရှိခြင်း ရံပုံငွေ စုဆောင်းရန် ကျေးရွာနေ ရွာသူရွာသားများ စီးပွားရေး မပြေလည်ခြင်း ရွာသူ၊ ရွာသားအားလုံး ပါဝင်လုပ်ဆောင် လာစေရန် ဦးဆောင် ဦးရွက် ပြုမည့်သူ မရှိခြင်း ရေစီးရေလာကောင်း၍ ရေရှည် ကောင်းမွန်စေရန် ထိန်းသိန်းမှု နည်းပညာ အားနည်းခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ရွာပတ်လမ်းမကြီး မကောင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အကျိုးဆက် အခက်အခဲ ပြဿနာများမှာ အထူးသဖြင့် မိုးရာသီတွင် ရွံ့ဗွတ်များထူ၍ သွားလာရခက်ခဲ ခြင်း နေ့တမူ သွားလာနေကြသော ရွာသူ၊ ရွာသားများနှင့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်နိုင်ခြင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်းကြောင့် ကျေးရွာနေ ပြည်သူလူထု၏ စားဝတ်နေရေး စီးပွားရေး ခက်ခဲ နှောင့်နှေးနိုင်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲ ပြဿနာ များကိုလည်း ဆက်လက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ



မှတ်တမ်းတင်သူ

ကျား (၄၄ )ဦး၊ မ (၆၄)ဦး

ဒေါ်သန်းသန်းဆွေ

# ပြဿနာသစ်ပင် ဖြေရှင်းမှု စက်ဝန်း

မြို့နယ်... ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာ... ရက်စွဲ... ခရီးစဉ်...



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

မှတ်တမ်းတင်သူ

ကျား - (၄၄) ဦး

မိန်းမ - (၆၄) ဦး

မ - (၆၄) ဦး

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ်၊ မွန်ဇော်အုပ်စု၊ မွန်ဇော်ကျေးရွာ၏ ရွာပတ်လမ်းမကြီး မကောင်းခြင်း ပြဿနာ ဖြေရှင်းမှု စက်ဝန်းအား သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ၊ -၆-၁၂-၂၀၁၇

စတင်ဆွေးနွေးချိန် - ၂ : ၅၀ နာရီ

ပြီးဆုံးချိန် - ၃ : ၂၀ နာရီ

ကြာချိန် - ၃၀ မိနစ်

နေရာ - စာသင်ကျောင်း

မွန်ဇော်ကျေးရွာ ရွာပတ်လမ်းမကြီး မကောင်းခြင်း ပြဿနာအား ဖြေရှင်းမှုစက်ဝန်း သုံးသပ်ချက် အစည်းအဝေးကို ကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာ ရွာပတ်လမ်းမကြီး မကောင်းခြင်းကြောင့် ကျေးရွာလူထုအားလုံး အထူးသဖြင့် မိုးရွာသီတွင် အကြီးဆက်ကို ခံစားနေကြရပါသည်။ ရွာပတ်လမ်းမကြီး မကောင်းခြင်း ပြဿနာအား ဖြေရှင်းမည့် နည်းလမ်းများမှာ လမ်းခင်းရန် လုံလောက်သည့် ရံပုံငွေ လိုအပ်ခြင်း၊ ဦးဆောင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့ရန်လိုအပ်ခြင်း၊ လမ်းခင်းရန် လိုအပ်သည့် ပစ္စည်း လုပ်အား လိုအပ်ခြင်း၊ လမ်းခင်းပြီးပါက ရေရှည်တည်တံ့စေရန် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမည့် အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့များဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကျေးရွာ ရံပုံငွေရှာဖွေခြင်း စသည်တို့ဖြင့် ရွာပတ်လမ်းမကြီး မကောင်းခြင်း ပြဿနာအား ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်း အဆင့်ဆင့်ဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

မှတ်တမ်းတင်သူ

ကျား (၄၄ )ဦး၊ မ (၆၄ )ဦး

ဒေါ်သန်းသန်းဆွေ



ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ

အုပ်စုစီ / ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ  
၁။ ဦးကျော် မြင့်  
၂။ ဇော် ဇော်ဝင်း

ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ

ဥက္ကဋ္ဌ  
၁။ ဇော်စန်းဝင်း

စာရင်းကိုင်  
၁။ ဦးကံ မြင့်

အဖွဲ့ဝင်  
၁။ ဦးကျော်စွန်း  
ဒေါ်ချိုနုနု

အဖွဲ့ဝင်  
၁။ ဦးစိုးဝင်း  
၂။  
၃။  
၄။

others

- ၁။ ဦးကျော်မြင့်
- ၂။ ဒေါ်အုန်းဖြူ
- ၃။ ဦးကဲဖြင့်
- ၄။ ဒေါ်ချိုနှစ်လက်

ကျေးရွာခွဲခြားရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ

ကျေးရွာစီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ

၁။ ဦး ခွန်းထွန်း

၂။ ဒေါ်ဖြာညွှန်

လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆက်ကော်မတီ

၁။ ဦးဖောင်းချင်

၂။ ဒေါ်မိမိမိုး

၃။ ဒေါ်နှင်းနှင်း

အကြံပြုဖြန့်ဖြူးရေးကော်မတီ

၁။ ဦးဝင်းမြင့်

၂။ ဒေါ်မိမိမိုး

၃။ ဒေါ်ကြည်ကြည်

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆက်ကော်မတီ

၁။ ဦးသန်းလွင်

၂။ ဒေါ်မိုးမြင့်

၃။ ဒေါ်မိုးမိုး

ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းရေး

၁။ ဦးအုန်းဖြူ

ဝယ်ယူရေးဆက်ကော်မတီ

ခေါင်းဆောင် - ဦးမြင့်မောင်

မှတ်တမ်းထိမ်း - ဦးဝင်းဥက္ကဋ္ဌ


အဖွဲ့ဝင် - ဒေါ်အုန်းအုန်း

ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း

၁။ ဦးမောင်မောင်

၂။ ဒေါ်မိမိမိုး


ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ ( နန်ဇော် ကျေးရွာအုပ်စု )





ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

- ၁။ ဦး မြင့်မောင်
- ၂။ ဒေါ်မိုးကြည်



ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ

- ၁။ ဦးအောင်နေဝင်း
- ၂။ ဒေါ်ခန်းစန်းမောင်
- ၃။ ဒေါ်ခင်ဝင်းမာ

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ

- ၁။ ဦးဖြင့်မောင်
- ၂။ ဦးခင်မောင်မြင့်
- ၃။ ဒေါ်မောင်ညိုစန်း

လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ

- ၁။ ဦးသိန်းလှိုင်
- ၂။ ဒေါ်ညွန့်တင်
- ၃။

ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း

- ၁။ ဦးဆန်းထွန်းဦး
- ၂။ ဒေါ်ခန်းဌေး

ကျေးရွာဘဏ္ဍာရေးစာရေး

ဦးတင် ဦးမောင်

ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး

ကိုယ်စားလှယ်

- ၁။ ဦးသာစိုး
- ၂။ ဒေါ်ဝိနီတင်
- ၃။ ဒေါ်ဖုန်းဖြူစွန်း













မိုးခေါင်ကျေးရွာ

လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း

ရက်စွဲ ၃၀.၁၂.၂၀

အမျိုးသား အဖွဲ့

- ၁။ ရွာတွင်းလမ်းခင်း ဖြစ်
- ၂။ ဆိုလာမီးလင်းရောင်
- ၃။ မူပွန်ကျောင်း
- ၄။ အိမ်ယာ ဓာဆောက် ဓာဦး တိုး ချ ဖြစ်
- ၅။ ကျန်းမာရေးဆေးပေး ခန်း
- ၆။ ခိုင်းရှင်း နှစ် မီးသတ် ခြံရံ
- ၇။ ကျေးရွာ စာကြည့် တိုက်
- ၈။
- ၉။

အမျိုးသမီး အဖွဲ့

- ၁။ ကျေလုံလောက် ခွာ ဂျီရောင်
- ၂။ မူပွန်ကျောင်း
- ၃။ ချောင်းကူးဖိတာ
- ၄။ ရွာ ချင်းဆက်လမ်း
- ၅။ ကျောတော
- ၆။ ရွာ တွင်းလမ်း
- ၇။ မူပွန်
- ၈။ ဆိုလာမီး
- ၉။





ကျေးဇူးတင်ပေးကြီး ၊ ခေတ်ပညာမြို့နယ် ၊ မြန်မာကျေးဇူးတင်ပေး ၊ မြန်မာကျေးဇူးတင်ပေး

| စဉ် | လုပ်ငန်း အမျိုးအစား   | ဦးစားပေး အဆင့် |
|-----|-----------------------|----------------|
| ၁။  | ဂျာနယ်ဒီပလိုမာလမ်း    | ပထမအဆင့်       |
| ၂။  | ဂျာနယ်ဒီပလိုမာလမ်း    | ဒုတိယအဆင့်     |
| ၃။  | ကျောက်တံ              | တတိယအဆင့်      |
| ၄။  | မူလ နိဂ္ဂဟဒါယာ        | စတုတ္ထအဆင့်    |
| ၅။  | ကျောက်တံ ပြုပြင်ခြင်း | ပဉ္စမအဆင့်     |
| ၆။  | ဒီပလိုမာလမ်း          | ဆဋ္ဌမအဆင့်     |
| ၇။  | ကျောက်တံ တံတား        | သတ္တမအဆင့်     |
| ၈။  | မူလ နိဂ္ဂဟဒါယာ        | အဋ္ဌမအဆင့်     |
| ၉။  | ဆေးပေး ခန်း           | နဝမအဆင့်       |
| ၁၀။ | စာကြည့်တိုက်          | အထမအဆင့်       |
| ၁၁။ | ဆိုင်ခန်းလမ်း         | ဧက အထမအဆင့်    |

ကျေးဇူးလူမှုရေး အဆောက်အဦးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများအပေါ် ခန့်မှန်း ငွေကြေး တွက်ချက်မှုဇယား

ရက်စွဲ ၃၀... ၂၀၂၀... ၂၀၂၀

| စဉ် | ဦးစားပေး ဖြေရှင်းရမည့် အခက်အခဲ    | ဖြေရှင်းနည်း                | လိုအပ်သော ဘဏ္ဍာငွေ ပမာဏ | ဆောင်ရွက်မည့် တာလ | တာဝန်ခံမည့် အဖွဲ့     | မှတ်ချက် |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|----------|
| ၁။  | မိုးကုတ် တွင် ဂြာဝင်လမ်းမရှိခြင်း | ဂြာ ချဉ်းဆက် လမ်း           | သိန်း ၂၅၀               | -                 | လူထုစတီဗျူ ဇီ မဲကိန်း |          |
| ၂။  | ကုသိမရွေး ဘွားစာ ဂျာနယ်ခြင်း      | ဂြာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း   | ၂၀၀ သိန်း               | -                 | "                     |          |
| ၃။  | ကျောက်စားခြင်း                    | ကျောက်စား                   | သိန်း (၁၅၀)             | -                 | "                     |          |
| ၄။  | မူပိုင်ခွင့် ဝင်ရိုး              | မူပိုင်ခွင့် ဆောက်လုပ်ခြင်း | သိန်း ၁၀၀               | -                 | "                     |          |
| ၅။  | ကျောက်စားခြင်း                    | ကျောက်စား ပြုပြင်ခြင်း      | သိန်း ၅၀                | -                 | "                     |          |
| ၆။  | မီးဆေးကုသမှု ကာကွယ်ရေး            | ဒီဇင်းဗွေစက်                | သိန်း (၅၀)              | -                 | "                     |          |
| ၇။  | ချောင်းကျ ကျန် ကျန် ကျန် ကျန်     | ချောင်းကျ ထံတား             | သိန်း ၃၀၀               | -                 | "                     |          |
| ၈။  | ကလေးငယ်များ ပညာသင်ခွင့်မရှိခြင်း  | မူပိုင်ခွင့် ဆောက်လုပ်ခြင်း | သိန်း ၈၀                | -                 | "                     |          |
| ၉။  | ဆေးခန်းမရှိ ရှိ စက်ခံခြင်း        | ဆေးခန်း                     | သိန်း ၁၀၀               | -                 | "                     |          |
| ၁၀။ | ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း               | ဗဟုသုတ တို့က်               | သိန်း ၁၀၀               | -                 | "                     |          |

ပိုင်ဆွဲရေးဦးစီးဌာန

မှတ်တမ်းတင်သူ

ကျား - ၃၅

ဒေါ်သန်းသန်းစွေ

မ - ၃၉

လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း

ရက်စွဲ ၆.၁၂.၂၀၁၆

အမျိုးသား အဖွဲ့

- ၁။ ရွာပတ်လမ်း
- ၂။ ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်းဖွဲ့သည့်ကျောက်ခင်းရေ
- ၃။ ရွာတွင်းလမ်းထွက်ပတ်များ
- ၄။ မီးသတ်ရေးကန်
- ၅။ ဆေးခန်း ဖြေရှင်းရာ
- ၆။ ဖားကလေးကွင်း
- ၇။
- ၈။
- ၉။

အမျိုးသမီး အဖွဲ့

- ၁။ ရွာပတ်လမ်း
- ၂။ ခရိုင်လမ်းဆက်လမ်းဖွဲ့သည့်ကျောက်ခင်းရေ
- ၃။ ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း
- ၄။ ဘုရားကျောင်းလမ်း
- ၅။ မီးသတ်ရေးကန်
- ၆။ ဆေးခန်း ဖြေရှင်းရာ
- ၇။
- ၈။
- ၉။




# လုပ်ငန်းဦးစားပေးအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ဇယား

ကျေးရွာ..... ဗွန်းဇော်.....

ရက်စွဲ..... ၂၀.၁၂.၂၀၁၆..

| လုပ်ငန်း<br>ခွဲများ  | ဥပဒေ<br>နည်း             | အထောက်အပံ့<br>အကူအညီ             | လမ်းညွှန်<br>ဗဟိုဌာန             | ဘဏ္ဍာ<br>ကုန်လမ်း             | မီးသတ်<br>ရေးရာ             | ဆေးခန်း<br>မြေဧရိယာ             |  | ရမှတ် | အဆင့် |
|----------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-------|-------|
| ဥပဒေ<br>နည်း         | <del>ဥပဒေ<br/>နည်း</del> | <del>အထောက်အပံ့<br/>အကူအညီ</del> | <del>လမ်းညွှန်<br/>ဗဟိုဌာန</del> | <del>ဘဏ္ဍာ<br/>ကုန်လမ်း</del> | <del>မီးသတ်<br/>ရေးရာ</del> | <del>ဆေးခန်း<br/>မြေဧရိယာ</del> |  | ၅     | ၁     |
| အထောက်အပံ့<br>အကူအညီ | <del>ဥပဒေ<br/>နည်း</del> | <del>အထောက်အပံ့<br/>အကူအညီ</del> | <del>လမ်းညွှန်<br/>ဗဟိုဌာန</del> | <del>ဘဏ္ဍာ<br/>ကုန်လမ်း</del> | <del>မီးသတ်<br/>ရေးရာ</del> | <del>ဆေးခန်း<br/>မြေဧရိယာ</del> |  | ၄     | ၂     |
| လမ်းညွှန်<br>ဗဟိုဌာန | <del>ဥပဒေ<br/>နည်း</del> | <del>အထောက်အပံ့<br/>အကူအညီ</del> | <del>လမ်းညွှန်<br/>ဗဟိုဌာန</del> | <del>ဘဏ္ဍာ<br/>ကုန်လမ်း</del> | <del>မီးသတ်<br/>ရေးရာ</del> | <del>ဆေးခန်း<br/>မြေဧရိယာ</del> |  | ၃     | ၃     |
| ဘဏ္ဍာ<br>ကုန်လမ်း    | <del>ဥပဒေ<br/>နည်း</del> | <del>အထောက်အပံ့<br/>အကူအညီ</del> | <del>လမ်းညွှန်<br/>ဗဟိုဌာန</del> | <del>ဘဏ္ဍာ<br/>ကုန်လမ်း</del> | <del>မီးသတ်<br/>ရေးရာ</del> | <del>ဆေးခန်း<br/>မြေဧရိယာ</del> |  | ၂     | ၄     |
| မီးသတ်<br>ရေးရာ      | <del>ဥပဒေ<br/>နည်း</del> | <del>အထောက်အပံ့<br/>အကူအညီ</del> | <del>လမ်းညွှန်<br/>ဗဟိုဌာန</del> | <del>ဘဏ္ဍာ<br/>ကုန်လမ်း</del> | <del>မီးသတ်<br/>ရေးရာ</del> | <del>ဆေးခန်း<br/>မြေဧရိယာ</del> |  | ၁     | ၅     |
| ဆေးခန်း<br>မြေဧရိယာ  | <del>ဥပဒေ<br/>နည်း</del> | <del>အထောက်အပံ့<br/>အကူအညီ</del> | <del>လမ်းညွှန်<br/>ဗဟိုဌာန</del> | <del>ဘဏ္ဍာ<br/>ကုန်လမ်း</del> | <del>မီးသတ်<br/>ရေးရာ</del> | <del>ဆေးခန်း<br/>မြေဧရိယာ</del> |  |       |       |
|                      | <del>ဥပဒေ<br/>နည်း</del> | <del>အထောက်အပံ့<br/>အကူအညီ</del> | <del>လမ်းညွှန်<br/>ဗဟိုဌာန</del> | <del>ဘဏ္ဍာ<br/>ကုန်လမ်း</del> | <del>မီးသတ်<br/>ရေးရာ</del> | <del>ဆေးခန်း<br/>မြေဧရိယာ</del> |  |       |       |

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

  
မှတ်တမ်းတင်သူ

ကျား - (၄၄) ဦး


ဒေါ်သန်းသန်းစွေ

မ - (၆၄) ဦး

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ၏အကျဉ်းချုပ်ဇယား

| ဦးစားပေးအဆင့် | လုပ်ငန်းစဉ်များ                  |
|---------------|----------------------------------|
| ပထမ           | ရွာပတ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း           |
| ဒုတိယ         | ရွာချင်းဆက်လမ်းသံကျောက်ခင်းခြင်း |
| တတိယ          | ရွာတွင်းလမ်းသွယ်များပြုပြင်ခြင်း |
| စတုတ္ထ        | ဘုရားကုန်းလမ်းတက်ပြုပြင်ခြင်း    |
| ပဉ္စမ         | မီးသတ်ရေကန်                      |
| ဆဌမ           | ဆေးခန်းမြေနေရာပြုပြင်ခြင်း       |

မွန်ဇော်ကျေးရွာ  
6.12.2016

  
မှတ်တမ်းတင်သူ  
ဒေါ်သန်းသန်းဆွေ


ကျေးရွာလူမှုရေးအဆောက်အဦးဆိုင်ရာအခက်အခဲများအပေါ် ခန့်မှန်းငွေကြေးတွက်ချက်မှုဇယား

ကျေးရွာ-မွန်ဇော်

ရက်စွဲ- ၆.၁၂.၂၀၁၁

| စဉ် | ဦးစားပေးဖြေရှင်းရမည့်အခက်အခဲ     | ဖြေရှင်းနည်း           | လိုအပ်သောဘဏ္ဍာငွေပမာဏ | ဆောင်ရွက်သည့်ကာလ | တာဝန်ခံမည့်အဖွဲ့     |
|-----|----------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| ၁   | ရွံ့ထူသဖြင့်သွားလာရခက်ခဲခြင်း    | ရွာပတ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း | ၂၀၀၀၀၀၀               | ၂၀၁၇             | လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း |
| ၂   | မိုးရာသီတွင်ကားများသွားလာမရခြင်း | ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်း     | ၁၂၀၀၀၀၀               | ၂၀၁၈             | လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း |
| ၃   | ရွံ့ထူသဖြင့်သွားလာရခက်ခဲခြင်း    | ရွာတွင်းလမ်းသစ်ခြင်း   | ၁၃၀၀၀၀၀               | ၂၀၁၈             | လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း |
| ၄   | လမ်းမတိခြင်း                     | ဘုရားကုန်းလမ်း         | ၈၀၀၀၀၀                | ၂၀၁၉             | ကျေးလက်ဌာန           |
| ၅   | မီးဘေးအန္တရာယ်ရှိခြင်း           | မီးသတ်ရေကန်            | ၃၀၀၀၀၀                | ၂၀၁၉             | ပညာရေးဌာန            |
| ၆   | ဆေးခန်းတည်ဆောက်ရန်ခက်ခဲ          | ဆေးပေးခန်းမြေနေရာ      | ၂၅၀၀၀၀၀               | ၂၀၂၀             | ကျန်းမာရေးဌာန        |
| ၇   | အားကစားမပြုလုပ်နိုင်ခြင်း        | အားကစားကွင်း           | ၂၀၀၀၀၀၀               | ၂၀၂၀             | လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း |
|     |                                  |                        |                       |                  |                      |
|     |                                  |                        |                       |                  |                      |
|     |                                  |                        |                       |                  |                      |

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ  
ကျား-(၄၄) ဦး  
မ - (၆၄) ဦး

  
မှတ်တမ်းတင်သူ  
ဒေါ်သန်းသန်းဆွေ



ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

|   |  |   |
|---|--|---|
| ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်<br>ဦးဇွန်ဦး | ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်<br>၂၆၀၁၅၆၇၇၇ | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်<br>ဒေါ်သန်းသန်းဆွေ |
| ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး<br>မကွေး         | မြို့နယ်<br>စေတီမြို့နယ်                         | ကျေးရွာအုပ်စု<br>မွန်စေတီ                   |

က. လူဦးရေ

| လူမျိုးစု                | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ  | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) ချင်း      | ၁၁၅                 | ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ | ၁၂၁                 |
| လူမျိုးစု (၂) -----      |                     | ဘာသာ(၂) -----     |                     |
| လူမျိုးစုရောမုဒါ + ချင်း | ၆                   | ဘာသာရော -----     |                     |

|                |                     |                      |
|----------------|---------------------|----------------------|
|                | အမျိုးသား(အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး(အရေအတွက်) |
| လူဦးရေ         | ၂၅၇                 | ၂၇၁                  |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | ၁၀၆                 | ၁၅                   |

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

| စာသင်ကျောင်း    | အမှတ်ခြစ်ပါ                         | ကျန်းမာရေး       | အမှတ်ခြစ်ပါ                         | ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ  | အမှတ်ခြစ်ပါ                         |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/>            | ဆေးရုံ           | <input type="checkbox"/>            | စေတီ               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/>            | ကျန်းမာရေးဌာန    | <input type="checkbox"/>            | ဘုန်းကြီးကျောင်း   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း  | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input checked="" type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/>            |
| မုကြိုကျောင်း   | <input type="checkbox"/>            | ဆေးပေးခန်း       | <input type="checkbox"/>            | ခရစ်ယာန်ကျောင်း    | <input type="checkbox"/>            |
| အခြား           | <input type="checkbox"/>            | အခြား            | <input type="checkbox"/>            | ဗလီ                | <input type="checkbox"/>            |
|                 |                                     |                  |                                     | အခြား              | <input type="checkbox"/>            |
| မှတ်ချက်        |                                     | မှတ်ချက်         |                                     | မှတ်ချက်           |                                     |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ

| (၁) စာသင်ကျောင်း  |                          |                                     | (၂) ကျန်းမာရေး           |                          |                                     | (၃) လက်မှုပညာရှင် |                                     |                          |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| ရွာတွင်နေထိုင်သူ  | အခြားရွာမှလာသူ           |                                     | ရွာတွင်နေထိုင်သူ         | အခြားရွာမှလာသူ           |                                     | ရွာတွင်နေထိုင်သူ  | အခြားရွာမှလာသူ                      |                          |
| မူလတန်းပြဆရာဆရာမ  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန်                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | လက်သမား           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | ပန်းရံ            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| အလက်တန်းပြဆရာဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |

|                |                          |                          |                                     |                          |                                     |               |                                     |                          |
|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|
| မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အရံသားဖွား                          | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ရေငိုက်သွယ်သူ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား<br>(၁)/(၂) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက်       |                          |                          | မှတ်ချက်                            |                          |                                     | မှတ်ချက်      |                                     |                          |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း       မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း       လှသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခနစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နစ် ၂၀၀၄/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?  ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး မြို့ ၄၆ ကီလိုမီတာ

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခရီး ၂ မိုင်
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြီးကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ။ လမ်းမီးပြိုကျ အိမ်အခန်းလုံး ပါသွားခြင်း ။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

မီးသတ်  
 ရေပေးစနစ်  
 ပညာပေးရေး အဖွဲ့အစည်း

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်      အမည်      ဦးဖွားကြီး  
 လက်မှတ်            နေ့စွဲ      ၂၉. ၁၂. ၂၀၁၆  
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး      အမည်      ဒေါ်သန်းသန်း  
 လက်မှတ်            နေ့စွဲ      ၂၉. ၁၂. ၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

|  |   |  |
|--|---|--|
| ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည်<br>ဦးသိန်းမောင် | ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ်<br>၇၈-၀၇ | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်<br>ဒေါ်အိမ်သက် |
| ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး/ဧရာဝတီ                 | မြို့နယ်/ခရိုင်/မြို့နယ်<br>မြို့နယ်          | ကျေးရွာအုပ်စု/မြို့နယ်<br>ကျေးရွာ        |

က။ လူဦးရေ

| လူမျိုးစု                                  | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|--|---------------------|------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) - ချင်း                      | ၅၁၀                 | ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ | ၁၁၉                 |
| လူမျိုးစု (၂) -----                        |                     | ဘာသာ (၂) -----   |                     |
| လူမျိုးစု (၃) -----                        |                     | ဘာသာ (၃) -----   |                     |
| လူမျိုးစုရော ချင်း ၁၁၈၁                    | ၉                   | ဘာသာရော -----    |                     |
| မသန်စွမ်းသူများ                            | ၃                   |                  |                     |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ<br>(၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ၅၂                  |                  |                     |
| စစ်ဘေးရှောင်                               |                     |                  |                     |

| လူဦးရေ              | အမျိုးသား<br>(အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး<br>(အရေအတွက်) |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| လူမျိုးစု (၁) ----- | ၂၃၇                     | ၂၄၈                      |
| လူမျိုးစု (၂) ----- |                         |                          |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | ၂၀                      | ၂၁                       |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး      | ၄                       | ၁၅                       |

၅၂၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း       | အမှတ်<br>ခြစ်ပါ                     | ကျန်းမာရေး       | အမှတ်<br>ခြစ်ပါ                     | ဘာသာရေး အဆောက်<br>အအုံများ | အမှတ်<br>ခြစ်ပါ                     |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း    | <input type="checkbox"/>            | ဆေးရုံ           | <input type="checkbox"/>            | စေတီ                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း    | <input type="checkbox"/>            | ကျန်းမာရေးဌာန    | <input type="checkbox"/>            | ဘုန်းကြီးကျောင်း           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း     | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input checked="" type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း         | <input type="checkbox"/>            |
| မူကြိုကျောင်း      | <input type="checkbox"/>            | ဆေးပေးခန်း       | <input type="checkbox"/>            | ခရစ်ယာန်ကျောင်း            | <input type="checkbox"/>            |
| အခြား              | <input type="checkbox"/>            | အခြား            | <input type="checkbox"/>            | ဗလီ                        | <input type="checkbox"/>            |
| မှတ်ချက်           |                                     | မှတ်ချက်         |                                     | အခြား                      | <input type="checkbox"/>            |
| မှတ်ချက်<br>မရှိပါ | <input checked="" type="checkbox"/> | မှတ်ချက်         |                                     | မှတ်ချက်                   |                                     |





လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း |                          |                          | (၂) ကျန်းမာရေး           |                          |                                     | (၃) လက်မှုပညာရှင်         |                                     |                          |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|                  | ရွာတွင်နေထိုင်သူ         | အခြားရွာမှလာသူ           |                          | ရွာတွင်နေထိုင်သူ         | အခြားရွာမှလာသူ                      |                           | ရွာတွင်နေထိုင်သူ                    | အခြားရွာမှလာသူ           |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ဆရာဝန်                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | လက်သမား                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | ပန်းရံ                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/မ      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | သားဖွားဆရာမ              | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက်         |                          |                          | မှတ်ချက်                 |                          |                                     | မှတ်ချက်                  |                                     |                          |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း  
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း  
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ဝိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် ၂၀၀၅ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁၅ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ အစဉ်အလိုက် ဖြေဆိုပါ။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။



လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း

- (၁) ကျေးဇူးတင်စားရက်ကော်မတီ
- (၂) *save the children*

ကျေးဇူးခေါင်းဆောင်

အမည် *ဦးခင်ဝင်း*

လက်မှတ် *Uwein* နေ့စွဲ ၆.၁၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် *ဒေါ်အိအိအိအိ*

လက်မှတ် *အိအိ* နေ့စွဲ ၆.၁၂.၂၀၁၆

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ပစ်မှတ်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဒါ်ဖွား၊ ဝဏ်းသန်းစွေ

အနံ့စွဲ ၂၉-၁၂-၂၀၁၅

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး၊ မြို့နယ် စောဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဗွင်္ဂါ၊ ကျေးရွာ ဗွင်္ဂါ

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ   | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် |                |                   |                    |                                 |  |
|--|---------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|--|
|  | စတင်သည်နေ့                      | ပြီးဆုံးသည်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည် |
| ၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး   | ၂၉.၁၂.၂၀၁၅                      | ၂၉.၁၂.၂၀၁၅     | ၂၆                | ၃၅                 | ၆၁                              | ဗွင်္ဂါ/ဗွင်္ဂါ မဏ္ဍ/၁                     |
| ၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး   | ၃၀.၁၂.၂၀၁၅                      | ၃၀.၁၂.၂၀၁၅     | ၃၄                | ၅၂                 | ၈၆                              | ဗွင်္ဂါ/ဗွင်္ဂါ မဏ္ဍ ၃                     |
| ၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး  | ၃၀.၁၂.၂၀၁၅                      | ၃၀.၁၂.၂၀၁၅     | ၃၅                | ၅၉                 | ၉၄                              | ဗွင်္ဂါ/ဗွင်္ဂါ မဏ္ဍ ၄                     |
| ၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး                     | ၁၈.၂.၂၀၁၆                       | ၁၈.၂.၂၀၁၆      | မလို              | မလို               | မလို                            | မလို                                       |
| ၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး | ၂၄.၂.၂၀၁၆                       | ၂၄.၂.၂၀၁၆      | ၉                 | ၈                  | ၁၇                              | ဗွင်္ဂါ-၁၆ မဏ္ဍ-၁                          |
| ၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး   | မလို                            | မလို           | မလို              | မလို               | မလို                            | မလို                                       |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း  | ၁၆.၃.၂၀၁၆                       | ၁၆.၃.၂၀၁၆      | ၉                 | ၇                  | ၁၆                              | ဗွင်္ဂါ-၁၅ မဏ္ဍ-၁                          |
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း   | ၁၆.၃.၂၀၁၆                       | ၁၆.၃.၂၀၁၆      | ၉                 | ၇                  | ၁၆                              | ဗွင်္ဂါ-၁၅ မဏ္ဍ-၁                          |



|      |           |           |      |      |      |      |      |      |      |
|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| ၆.၃။ | ၁၆-၃-၂၀၁၆ | ၁၆-၃-၂၀၁၆ | ၉.   | ၅    | ၁၆   | ၁၆   | ၁၆   | ၁၆   | ၁၆   |
| ၆.၄။ | ၁၆-၃-၂၀၁၆ | ၁၆-၃-၂၀၁၆ | ၉.   | ၅    | ၁၆   | ၁၆   | ၁၆   | ၁၆   | ၁၆   |
| ၇.   | မလို      | မလို      | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၇.၁။ | ၁၆-၃-၂၀၁၆ | ၁၆-၃-၂၀၁၆ | ၉၂   | ၉၅   | ၆၇   | ၆၇   | ၆၇   | ၆၇   | ၆၇   |
| ၇.၂။ | ၁၆-၄-၂၀၁၆ | ၁၆-၄-၂၀၁၆ | ၄၀   | ၃၅   | ၇၅   | ၇၅   | ၇၅   | ၇၅   | ၇၅   |
| ၇.၃။ | ၁၆-၄-၂၀၁၆ | ၁၆-၄-၂၀၁၆ | ၄၀   | ၃၅   | ၇၅   | ၇၅   | ၇၅   | ၇၅   | ၇၅   |
| ၈.   | ၁၀-၈-၂၀၁၆ | ၁၀-၈-၂၀၁၆ | ၂၂   | ၃၁   | ၅၃   | ၅၃   | ၅၃   | ၅၃   | ၅၃   |
| ၉.   | ၃-၈-၂၀၁၆  | ၃-၈-၂၀၁၆  | ၃၈   | ၃၃   | ၁၃   | ၁၃   | ၁၃   | ၁၃   | ၁၃   |

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း

၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း

၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး

၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်

၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်

၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်

၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး

၉. လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် ဇော်သန်သိန်းစွာ

နေ့စွဲ ၆.၁၂.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း/ဇနီးမောင်နှံ မြို့နယ်အထူးစော ကျေးရွာအုပ်စု မိန့်နီ ကျေးရွာ မိန့်နီ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ  | နေ့စွဲ     |                | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် |                    |                     |  |
|---|------------|----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|--|
|   | စတင်သည်နေ့ | ပြီးဆုံးသည်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက်               | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည် |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး  | ၆.၁၂.၂၀၁၆  | ၆.၁၂.၂၀၁၆      | ၄၄                              | ၆၄                 | ၁၀၈                 | ဗြိတိသိန်                                      |
| ၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး   | ၆.၁၂.၂၀၁၆  | ၆.၁၂.၂၀၁၆      | ၄၄                              | ၆၄                 | ၁၀၈                 | ဗြိတိသိန်                                      |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး  | ၆.၁၂.၂၀၁၆  | ၆.၁၂.၂၀၁၆      | ၄၄                              | ၆၄                 | ၁၀၈                 | ဗြိတိသိန်                                      |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး                      | ၆.၁၂.၂၀၁၆  | ၆.၁၂.၂၀၁၆      | မလို                            | မလို               | မလို                | မလို   |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး | ၂၀.၁၂.၂၀၁၆ | ၂၀.၁၂.၂၀၁၆     | ၇                               | ၇                  | ၁၄                  | ဗြိတိသိန်                                      |
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး   | ၂၃.၁၂.၂၀၁၆ | ၂၃.၁၂.၂၀၁၆     | ၂၇                              | ၄၇                 | ၇၄                  | ဗြိတိသိန်                                      |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်   | ၂၃.၁၂.၂၀၁၆ | ၂၃.၁၂.၂၀၁၆     | ၂၇                              | ၄၇                 | ၇၄                  | ဗြိတိသိန်                                      |



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

|  |                   |    |    |    |
|--|-------------------|----|----|----|
| ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း                                   |                   |    |    |    |
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း                         | ၂၃.၂.၂၀၁၇ ၂၃.၂.၁၇ | ၇  | ၈  | ၁၅ |
| ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း         | ၂၃.၂.၂၀၁၇ ၂၃.၂.၁၇ | ၇  | ၈  | ၁၅ |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း                       | ၂၃.၂.၂၀၁၇ ၂၃.၂.၁၇ | ၇  | ၈  | ၁၅ |
| ၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး |                   |    |    |    |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်                                 | ၅.၄.၁၇ ၅.၄.၁၇     | ၈  | ၅  | ၁၃ |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်                               | ၁၀.၅.၁၇ ၁၀.၅.၁၇   | ၇  | ၇  | ၁၄ |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်                                | ၁၁.၆.၁၇ ၁၁.၆.၁၇   | ၇  | ၈  | ၁၅ |
| ၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး    | ၁၄.၇.၁၇ ၁၄.၇.၁၇   | ၁၉ | ၅၀ | ၉၉ |
| ၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး                                | ၁၄.၇.၂၀၁၇ ၁၄.၇.၁၇ | ၁၉ | ၅၀ | ၉၉ |

ဦး.ဗမာ ၂

ဦး.ဗမာ ၂

ဦး.ဗမာ ၂

ဦး.ဗမာ ၂

ဦး.ဗမာ ၂

ဦး.ဗမာ ၂

ဦး.ဗမာ ၄

ဦး.ဗမာ ၄



ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်  
 နေ့စွဲ ၃၀.၀၂.၂၀၁၅ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး  
 ဖြန့်နယ် ကျေးရွာအုပ်စု မြန်မာစက် ကျေးရွာ မွန်ဒါ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ။

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ |                                      | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ |                         |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|
| ၁  | ကား၊ ဆိုင်းကယ်၊ လျှပ်သွားလာရေးအခက်ခဲ | ၁   | ကျေးရွာအုပ်စု မြန်မာစက် |
| ၂  | ကား၊ ဆိုင်းကယ်၊ လျှပ်သွားလာရေးအခက်ခဲ | ၂   | ကျေးရွာအုပ်စု မြန်မာစက် |
| ၃  | ကား၊ ဆိုင်းကယ်၊ လျှပ်သွားလာရေးအခက်ခဲ | ၃   | ကျေးရွာအုပ်စု မြန်မာစက် |
| ၄  | ကား၊ ဆိုင်းကယ်၊ လျှပ်သွားလာရေးအခက်ခဲ | ၄   | ကျေးရွာအုပ်စု မြန်မာစက် |
| ၅  | ကား၊ ဆိုင်းကယ်၊ လျှပ်သွားလာရေးအခက်ခဲ | ၅   | ကျေးရွာအုပ်စု မြန်မာစက် |

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။


| အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ |                         | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ |                         |
|--|-------------------------|---|-------------------------|
| ၁  | ကျေးရွာအုပ်စု မြန်မာစက် | ၁   | ကျေးရွာအုပ်စု မြန်မာစက် |
| ၂  | ကျေးရွာအုပ်စု မြန်မာစက် | ၂   | ကျေးရွာအုပ်စု မြန်မာစက် |
| ၃  | ကျေးရွာအုပ်စု မြန်မာစက် | ၃   | ကျေးရွာအုပ်စု မြန်မာစက် |
| ၄  | ကျေးရွာအုပ်စု မြန်မာစက် | ၄   | ကျေးရွာအုပ်စု မြန်မာစက် |
| ၅  | ကျေးရွာအုပ်စု မြန်မာစက် | ၅   | ကျေးရွာအုပ်စု မြန်မာစက် |

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်( ၃ )နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

| ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပါ) | ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရ သူခန့်မှန်းခြေအတွက် |
|---|---|---|-----------------------|---------------------------------------|
| ၁   | ကျေးရွာအုပ်စု မြန်မာစက်   | ၁   | ၂၅၀ သိန်း             | ၅၂၈                                   |
| ၂   | ကျေးရွာအုပ်စု မြန်မာစက်   | ၂   | ၂၀၀ သိန်း             | ၅၂၈                                   |

|   |                          |       |     |       |    |
|---|--------------------------|-------|-----|-------|----|
| ၃ | ရေကာတာ                   | မ     | ၁၅၀ | သိန်း |    |
| ၄ | မူလှိုင်ကျောင်း          | က + မ | ၁၀၀ | သိန်း | ၆၀ |
| ၅ | ဂေ့ကုန်ရေး ပြင်ပြင်ခြင်း | မ     | ၅၀  | သိန်း |    |
| ၆ | ဒိုင်းရှင်း              | က     | ၅၀  | သိန်း |    |

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်ဖြူ လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၃၀.၁၂.၂၀၁၅

|    |                      |       |     |       |      |
|----|----------------------|-------|-----|-------|------|
| ၇  | ချောင်းကူးတံတား      | မ     | ၃၀၀ | သိန်း | ၅၂၈. |
| ၈  | မူလှိုင်ကျောင်း      | မ     | ၈၀  |       | ၆၀   |
| ၉  | ဆေးဝေးခန်း           | က     | ၁၀၀ |       | ၆၅၂၈ |
| ၁၀ | ဆာဗြာဠာ့ တို့ကံ      | က     | ၁၀၀ |       | ၅၂၈. |
| ၁၁ | ဆိုးလာ ဇိး လင်းချော် | က + မ | ၂၅၀ |       | ၅၂၈. |

အမျိုးသားအဖွဲ့များတင်ပြသောအခက်အခဲ

အမျိုးသမီးအဖွဲ့တင်ပြသော အခက်အခဲ

- ၆။ ခေတ်မီဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း (၂၂၄) နှုတ်ချာကို သဘောမနေထိုင်ပေးရန် )
- ၇။ မီးသားအန္တရာယ် အတွက် ခိတ်ပူရခြင်း
- ၈။ ကျေးဇူးတင် အသိဉာဏ် ဖွံ့ဖြိုးမှု နည်းပါး

- ၆။ ကား၊ ဆိုဒီကပ်စ်၊ လှည့်ပတ်များ သွားလာရခက်ခဲခြင်း
- ၇။ အလုပ်တိုင်းကျောင်းသားများ တခြားကျေးဇူးတင် သွားရောက်ကျောင်းတက်ရခြင်း
- ၈။ ကျောင်းသားများ စာကြည့် ချိန် ဖွင့် ညာလမ်း ကွင်းသွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း

အမျိုးသားအဖွဲ့တင်ပြသော အခက်အခဲများ

အမျိုးသမီးအဖွဲ့တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ၆။ ကျေးဇူးတင် ကျန်းမာရေး အသစ်ပြေငြိမ်းမှု
- ၇။ ကွယ်ကုစွာ မီးငြိမ်းသတ်နိုင်ရန်
- ၈။ ကျေးဇူးတင်၊ ကျေးဇူးတင်များ အတည်အတံ့ ရရှိရန်

- ၆။ ကား၊ ဆိုဒီကပ်စ်၊ လှည့်ပတ်များ သွားလာရ လွယ်ကူရန်
- ၇။ နုပုလင်းအောင် ကျောင်းသားများ မိမိကျေးဇူးတင် ကျောင်း တက် နိုင်ရန်
- ၈။ ကျောင်းသားများ ဖွင့် ညာလမ်း များတွင် အလင်းရောင်ရရှိ ရန်



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း | အမည် ဒေါ်သန်းသန်းဆွေ   |
| နေ့စွဲ 6.12.2016            | စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/> |

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး မြို့နယ် စေတုတ္တရာ ကျေးရွာအုပ်စု မွန်ဇော် ကျေးရွာ မွန်ဇော်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ |  | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ |  |
|---|--|---|--|
| ၁   | ရွံ့ထူသဖြင့်သွားလာရခက်ခဲခြင်း                        | ၁   | ရွံ့ထူသဖြင့်သွားလာရခက်ခဲခြင်း                        |
| ၂   | မိုးရာသီတွင်ကားများရွာတွင်းသို့လာရောက် ရန်ခက်ခဲခြင်း | ၂   | မိုးရာသီတွင်ကားများရွာတွင်းသို့လာရောက် ရန်ခက်ခဲခြင်း |
| ၃   | ရွံ့ထူသဖြင့်ကား၊ဆိုင်ကယ်၊လူလှည်း သွားလာရခက်ခဲခြင်း   | ၃   | ရွံ့ထူသဖြင့်ကား၊ဆိုင်ကယ်၊လူလှည်း သွားလာရခက်ခဲခြင်း   |
| ၄   | ဆေးခန်းတည်ဆောက်ရန်နေရာမရှိခြင်း                      | ၄   | မြောက်ဘက်လမ်းမတ်စောက်သဖြင့်သွားလာရခက်ခဲခြင်း         |
| ၅   | မီးဘေးအန္တရာယ်ရှိခြင်း                               | အမျိုးသား ၅                                   | မီးဘေးအန္တရာယ်ရှိခြင်း                               |

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ |  | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ |  |
|--|--|---|--|
| ၁  | ရာသီမရွေးသွားလာရအဆင်ပြေရန်                     | ၁   | ရာသီမရွေးသွားလာရအဆင်ပြေရန်                     |
| ၂  | ကားများရွာတွင်းသို့ ရာသီမရွေးသွားလာရအဆင်ပြေရန် | ၂   | ကားများရွာတွင်းသို့ ရာသီမရွေးသွားလာရအဆင်ပြေရန် |
| ၃  | ကား၊ဆိုင်ကယ်၊လူလှည်းသွားလာရေး အဆင်ပြေရန်       | ၃   | ကား၊ဆိုင်ကယ်၊လူလှည်းသွားလာရေး အဆင်ပြေရန်       |
| ၄  | ဆေးခန်းအတွက်ကျယ်ဝန်းသောမြေရရှိရန်              | ၄   | မြောက်ဘက်လမ်းတက်အဆင်ပြေစွာသွားလာရလွယ်ကူရန်     |
| ၅  | မီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရန်                     | ၅   | မီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရန်                     |

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|-------|---|---|-----------------------|---|
| ၁     | ရွာပတ်လမ်း  | အမျိုးသား+အမျိုးသမီး  | 20000000              | 526   |
| ၂     | ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်းသံကျောက်ခင်းခြင်း                       | အမျိုးသား+အမျိုးသမီး  | 12000000              | 526   |

|   |                      |                      |          |     |
|---|----------------------|----------------------|----------|-----|
| ၃ | ရွာတွင်းလမ်းသွယ်များ | အမျိုးသား+အမျိုးသမီး | 13000000 | 526 |
| ၄ | ဘုရားကုန်းလမ်တက်     | အမျိုးသမီး           | 8000000  | 526 |
| ၅ | မီးသတ်ရေကန်          | အမျိုးသား+အမျိုးသမီး | 3000000  | 526 |

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|---|---|-----------|
| ၁     | မြစ်စိမ်းရောင်စီမံကိန်း                                   | အမျိုးသား+အမျိုးသမီး  |           |
| ၂     | စက်ချုပ်၊မုန့်လုပ်သင်တန်း                                 | အမျိုးသမီး  |           |
| ၃     | ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း   | အမျိုးသား+အမျိုးသမီး  |           |
| ၄     | ချောင်းကူးတံတား   | အမျိုးသမီး  |           |
| ၅     | အလယ်တန်းကျောင်း   | အမျိုးသား+အမျိုးသမီး  |           |

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမြင့်အောင်၊ ဒေါ်မိုးကြည် လက်မှတ်  ဖွဲ့စည်းရက် ၆.12.2016

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုစည်းရုံးရေးမျိုး / လက်ထောက်နည်းပညာမျိုးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ဦးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထွဲထားရမည်။ CF ၄ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် \_\_\_\_\_ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (V) ဝက်ဝန်း (၁) ဝက်ဝန်း (၂) ဝက်ဝန်း (၃) ဝက်ဝန်း (၄) ဝက်ဝန်း (၅)


မြို့နယ် \_\_\_\_\_ ကျေးရွာအုပ်စု \_\_\_\_\_

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ  | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ                                   | ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်  |                      |  | စုစုပေါင်း |
|-------------|---|------------|--|--|------------------------|----------------------|--|------------|
|             |   |            |  |  | စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့ |            |
| ဇွန်လက်     | အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ မြေပြင်ရေးဆွဲရေး၊ မြေသေတ္တာ၊ မြေအောက်ရေ၊ မြေအောက်ရေ၊ မြေအောက်ရေ၊ မြေအောက်ရေ | ၁ မြေ      | ၅၂၈  | အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး | ၂၅၀၀၀၀                 | -                    | -  | ၂၅၀၀၀၀     |
|             |   |            |  | အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး |                        |                      |  |            |
|             |   |            |  | အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး |                        |                      |  |            |
|             |   |            |  | အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး |                        |                      |  |            |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား<br><input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး<br><input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့်<br>အမျိုးသမီး |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ဦးကျော်စွာ၏ နေထိုင်မှု အခြေအနေအထား

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်ကော် ဥက္ကဋ္ဌ  
 လက်မှတ် 

အမည် ဦးကျော်စွာ  
 ရက်စွဲ ၂၀၁၁.၀၃.၂၀

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်သန်းသန်းဆွေ  
 နေ့စွဲ ၆ - ၁၂ - ၂၀၁၆  
 ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး မြို့နယ် စေတနာ့ဥက္ကဋ္ဌ ဌာန

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ | အဆိုပြုကြောင်းပြသူ                               | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်   |                      |  | စုစုပေါင်း |
|-------------|----------------------------|------------|--|--|------------------------|----------------------|--|------------|
|             |                            |            |  |  | စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့ |            |
| အေးမြ       | ရွာမအထက်ပိုင်း             | ၁၂၀        | ၁၂၀  | အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး | ၂၀၀၀၀၀၀                | -                    | -  | ၂၀၀၀၀၀၀    |
|             |                            |            |  | အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး |                        |                      |  |            |
|             |                            |            |  | အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး |                        |                      |  |            |
|             |                            |            |  | အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး |                        |                      |  |            |









လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစေတနာ့အဖွဲ့နယ်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး၏  
ရည်ရွယ်ချက်

ကျေးရွာ၏ ဝိမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်း  
ကော်ပတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်း

ကျေးရွာအမည်/  
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်  
နေရာ။ မူလယာဉ်၊ ကျောင်း

ဗွန်ကော်ကျေးရွာ၊ ဗွန်ကော်ကျေးရွာ အုပ်စု

တက်ရောက်သူဦးရေ။ ကျား (၃၄)ဦး  
မ (၅၂) ဦး  
ပေါင်း (၈၆) ဦး

နေ့စွဲ။ ၁၀ - ၀၂ - ၂၀၁၅  
အချိန်။ နံနက် (၈) နာရီ ။  
နံနက် (၉) နာရီ ။

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ

- (၁) လုပ်ငန်းခွဲများ ဧကန် အသက် ၁၅ နှစ် ဖျော်ဖြန်း ပျက် များ ရေး ဆွဲပြီး
  - (၂) လုပ်ငန်းခွဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်း
  - (၃) ဦးစားပေး အသက်ရှက်ပညာလုပ်ငန်းခွဲများ ရွေးချယ်ခြင်း
  - (၄) ကော်ပတီဝင် များ ဖွဲ့စည်းခြင်း
  - (၅) ပြဿနာ ဖတ်ပတ် ရေးဆွဲခြင်း နှင့် ဖြေရှင်းပုံ ရှင်းလင်းခြင်း
  - (၆) ဝိမံကိန်းလုပ်ငန်း များ အား ဖွင့်ကျယ် အိတ် ထွက် ပျက်ခြင်း
- (၇) ဒီပဲခဲင် မြေပုံ ရေးဆွဲပြီး အနှစ်ချုပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးချက်များ

..... လက်ကောက် နည်းပညာများ အား ဖွင့်ကျယ် အိတ် ထွက် ပျက်ခြင်း  
ကျေးရွာ၏ အသက် ၁၅ နှစ် ဖျော်ဖြန်း ပျက် များ ရေး ဆွဲဖော်ထုတ်ပြီး လုပ်ငန်း  
ခွဲ ရွေးချယ်ပုံ များကို ရှင်းလင်းပြီး အချိန်အား (၁၂) နာရီ အတွင်း  
(၈) နာရီ ဖြစ်စေ ဆွေးနွေး ဆွဲချိယူပါ။  
..... လက်ကောက် နည်းပညာများ အား ဖွင့်ကျယ် အိတ် ထွက် ပျက်ခြင်း





အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ

- အစီအစဉ် (၃) အစဉ်အား အတည်ပြုပေးရန် ဖြစ်သည်။
- ၁။ ရွာသူပိုင်လမ်းမီးခြင်း
- ၂။ ဆိုလာ မီးလင်းရေး
- ၃။ မူပိုင်ကျောင်း
- ၄။ အိမ်ယာ အကောက်အခွန်
- ၅။ ရွာပိုင်အရေးကော်ပေးပေးခြင်း
- ၆။ နိုင်ငံ့စီမံအဖွဲ့
- ၇။ ရွာပိုင်အဖွဲ့များ ထိုက်
- ၈။ အစည်းအဝေး
- ၉။ အစီအစဉ်
- ၁၀။ အစည်းအဝေး
- ၁၁။ ဆိုလာ မီးလင်းရေး
- ၁၂။ ရွာသူပိုင်လမ်းမီးခြင်း
- ၁၃။ ရွာပိုင်အဖွဲ့များ
- ၁၄။ အစည်းအဝေး
- ၁၅။ အစည်းအဝေး
- ၁၆။ အစည်းအဝေး
- ၁၇။ အစည်းအဝေး
- ၁၈။ အစည်းအဝေး
- ၁၉။ အစည်းအဝေး
- ၂၀။ အစည်းအဝေး
- ၂၁။ အစည်းအဝေး
- ၂၂။ အစည်းအဝေး
- ၂၃။ အစည်းအဝေး
- ၂၄။ အစည်းအဝေး
- ၂၅။ အစည်းအဝေး
- ၂၆။ အစည်းအဝေး
- ၂၇။ အစည်းအဝေး
- ၂၈။ အစည်းအဝေး
- ၂၉။ အစည်းအဝေး
- ၃၀။ အစည်းအဝေး

(၁) ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး (၂) ဝေဖန်ခြင်းနှင့်အညီ... ဝေဖန်ခြင်း...  
 ...အစီအစဉ်... (၃) ... ဦးစီးဌာန...  
 ...အစီအစဉ်... (၄) ...  
 ...အစီအစဉ်... (၅) ...  
 ...အစီအစဉ်... (၆) ...  
 ...အစီအစဉ်... (၇) ...  
 ...အစီအစဉ်... (၈) ...  
 ...အစီအစဉ်... (၉) ...  
 ...အစီအစဉ်... (၁၀) ...  
 ...အစီအစဉ်... (၁၁) ...  
 ...အစီအစဉ်... (၁၂) ...  
 ...အစီအစဉ်... (၁၃) ...  
 ...အစီအစဉ်... (၁၄) ...  
 ...အစီအစဉ်... (၁၅) ...  
 ...အစီအစဉ်... (၁၆) ...  
 ...အစီအစဉ်... (၁၇) ...  
 ...အစီအစဉ်... (၁၈) ...  
 ...အစီအစဉ်... (၁၉) ...  
 ...အစီအစဉ်... (၂၀) ...

နောက်လာမည့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်မည့်

(နေ့ရက်/အချိန်/နေရာ) ။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် ..... ၂၄

အမည် ..... ဦးကျော်စွာ

ရာထူး ..... ရာထူး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်  
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

|  |  |
|--|--|
| အစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်   | စီမံကိန်း ဖိတ်ခေါက်ခြင်း ၊ လူမှုစာရင်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း<br>လုပ်ငန်းခွဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်း ဖွဲ့စည်း ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း |
| ကျေးရွာအမည်/<br>ကျေးရွာအုပ်စုအမည်                                  | ဗွန်ကော်ကျေးရွာ ၊ ဗွန်ကော်အုပ်စု   |
| နေ့စွဲ။<br>၆ - ၁၂ - ၂၀၁၆   | နေရာ။<br>စာသင်ကျောင်း  |
| တက်ရောက်သူဦးရေ။ ကျား ( ၄၄ ) ဦး<br>မ ( ၆၄ ) ဦး<br>ပေါင်း ( ၁၀၈ ) ဦး | အချိန်။<br>နံနက် ( ၈ ) နာရီ<br>မှ<br>ညနေ ( ၄ ) နာရီ<br>ထိ။   |

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ

- (၁) စီမံကိန်း အကြောင်း ဖိတ်ခေါက်ခြင်း
- (၂) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး အကြောင်း ဖြောင့်ကြားရေး အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း
- (၃) လူမှုစာရင်းနှင့် သဘာဝ ဇာရင်း ဖြစ်ထွန်းမှု အခြေခံဥပဒေ အကြောင်း ဆွဲချက်များ ရေးဆွဲခြင်း
- (၄) ကျေးရွာအုပ်စုအမည်နှင့် နေရာအခြေအနေအထားများ ရေးဆွဲခြင်း
- (၅) ကျေးရွာအုပ်စုအမည်နှင့် နေရာအခြေအနေအထားများ ရေးဆွဲခြင်း
- (၆) ကျေးရွာအုပ်စုအမည်နှင့် နေရာအခြေအနေအထားများ ရေးဆွဲခြင်း

ဆွေးနွေးချက်များ

..... လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း... ဦးစောအောင်... မှ... ဦးစောအောင်... စီမံကိန်း  
အဖွဲ့... လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း... အကျိုးရှိစေရန်... သဘာဝ... အကျိုးရှိစေရန်...  
ကျေးရွာ... မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း... လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း... ဦးစောအောင်... အကျိုးရှိစေရန်...  
အကျိုးရှိစေရန်... မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း... လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း... ဦးစောအောင်... အကျိုးရှိစေရန်...  
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း... လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း... ဦးစောအောင်... အကျိုးရှိစေရန်...  
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း... လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း... ဦးစောအောင်... အကျိုးရှိစေရန်...  
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း... လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း... ဦးစောအောင်... အကျိုးရှိစေရန်...







အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ဦးစိုးစိုး..... ကျေးဇူးတင်စွာ ခိုင်မာစိန် နာကောက် အာဂျဏ္ဍကောက်မတီ
- ဒေါ်ခွင်ကြည်..... ကျေးဇူးတင်စွာ ခိုင်မာစိန် နာကောက် အာဂျဏ္ဍကောက်မတီ
- ဦးမြင့်ဘောင်..... သာဓကရော့ သာဓကောက်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
- ဒေါ်သန္တာထီး..... သာဓကရော့ သာဓကောက်မတီ စာရင်းစဉ်
- ဒေါ်ဇော်ကြည်စွန်း..... သာဓကရော့ သာဓကောက်မတီ အဖွဲ့ဝင်
- ဦးဝင်းဦး..... နောင်စွာ ခိုင်မာစိန် ကလောင် အာဂျဏ္ဍကောက်မတီ အဖွဲ့ဝင်
- ဦးသန်းထွန်းဦး..... ကျေးဇူးတင်စွာ သာဓကရော့ စောကုမ္ပဏီ ကုမ္ပဏီ
- ဒေါ်ခင်စန်းစု..... စောကုမ္ပဏီ ကုမ္ပဏီ
- ဦးအောင်နေဝင်း..... ဝယ်ယူရေး ဥက္ကဋ္ဌ
- ဒေါ်ခင်စန်းစု..... ဝယ်ယူရေး
- ဒေါ်ခင်စန်းစု..... ဝယ်ယူရေး
- ဦးမြင့်စန်း..... စောကြည်ကြီးထပ်ရေး ဥက္ကဋ္ဌ
- ဦးခင်မောင်မြင့်..... စောကြည်ကြီးထပ်ရေး
- ဒေါ်အေးမြင့်..... စောကြည်ကြီးထပ်ရေး
- ဦးသိန်းမြင့်..... ကျွန်ုပ်တို့တိုင်း ခိုင်မာစိန် သာဓကောက်မတီ
- ဒေါ်ညိုကင်.....
- ဦးသာစိုး..... အကြံပြုပေးလိုက်ကြောင်း ချက်ပြု ရှင်းရေး သာဓကောက်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
- ဒေါ်ခင်စု..... အကြံပြုပေးလိုက်ကြောင်း ချက်ပြု ရှင်းရေး သာဓကောက်မတီ အဖွဲ့ဝင်
- ဒေါ်ခင်စု..... အကြံပြုပေးလိုက်ကြောင်း ချက်ပြု ရှင်းရေး သာဓကောက်မတီ အဖွဲ့ဝင်
- ဦးတင်စိုး..... ကျေးဇူးတင်စွာ သာဓကရော့ သာဓကရော့
- ခိုင်မာစိန်ကလောင် ဦးခွဲခြားပေး -
- ဝယ်ယူရေး ဦးစားပေး..... ကျွန်ုပ်တို့ ကျွန်ုပ်တို့လမ်း
- နယ်ပယ် ဦးစားပေး..... - စာရင်း ချက် သက်သေခံ သတ်မှတ်ခြင်း
- လက်ထပ် ဦးစားပေး..... - ကျွန်ုပ်တို့လမ်း
- စာအုပ် ဦးစားပေး..... - သူ့ကား ကျန်းလမ်း
- ပညာရေး ဦးစားပေး..... - မီးသတ်ကုမ္ပဏီ
- အငွေ ဦးစားပေး..... - စောကုမ္ပဏီ ကုမ္ပဏီ

ဖြတ်ချက်ပါသည်။





နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကျေးဇူးတင် အနစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

|                                       | အဆင့် | လုပ်ငန်း       | မည်သူ ဦးစားပေးလဲ  | လ / နှစ် | ကျေးဇူးတင် တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု | ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ |
|---------------------------------------|-------|----------------|---|----------|----------------------------------|----------------------------|
| အခြေခံအဆောက်အအုံ                      | ၁     | ဂေဟစနစ်        | <input checked="" type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား            | ၂၀၁၈     | ကျေးဇူးတင်                       | မူရင်းမရှိပါ။              |
|                                       | ၂     | ချွေးကူးစက်ရေး | <input checked="" type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား            | ၂၀၂၂     | ကျေးဇူးတင်                       |                            |
|                                       | ၃     | အန္တရာယ်ဆိုင်  | <input type="checkbox"/> မ<br><input checked="" type="checkbox"/> ကျား            | ၂၀၂၅     | ကျေးဇူးတင်                       |                            |
|                                       | ၄     |                | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                  |                            |
|                                       | ၅     |                | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                  |                            |
| အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး | ၁     |                | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                  |                            |
|                                       | ၂     |                | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                  |                            |
|                                       | ၃     |                | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                  |                            |
|                                       | ၄     |                | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                  |                            |
|                                       | ၅     |                | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                  |                            |
| ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ                |       | ဆေးပေးချိန်    | <input type="checkbox"/> မ<br><input checked="" type="checkbox"/> ကျား            | ၂၀၂၄     | ကျေးဇူးတင်                       |                            |
|                                       | ၂     |                | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                  |                            |
|                                       | ၃     |                | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                  |                            |
|                                       | ၄     |                | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                  |                            |
|                                       | ၅     |                | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                  |                            |
| ပညာရေး                                | ၁     | ပညာရေး         | <input checked="" type="checkbox"/> မ<br><input checked="" type="checkbox"/> ကျား | ၂၀၁၈     | ကျေးဇူးတင်                       |                            |
|                                       | ၂     | ပညာရေး         | <input checked="" type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား            | ၂၀၂၃     | ကျေးဇူးတင်                       |                            |
|                                       | ၃     |                | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                  |                            |
|                                       | ၄     |                | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                  |                            |
|                                       | ၅     |                | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                  |                            |

|       |   |                   |   |      |         |                          |
|-------|---|-------------------|---|------|---------|--------------------------|
| အကြီး | ၀ | ရွာချင်းဆက်လမ်း   | <input checked="" type="checkbox"/> မ<br><input checked="" type="checkbox"/> ကျား | ၂၀၁၆ | ကျေးရွာ | လူထုမရှိပါ<br>ခိုခိုကျိး |
|       | ၂ | ရွာတွင်းလမ်း      | <input checked="" type="checkbox"/> မ<br><input checked="" type="checkbox"/> ကျား | ၂၀၁၇ | ကျေးရွာ | လူထုမရှိပါ<br>ခိုခိုကျိး |
|       | ၃ | ကျောက်ကျေးရွာကြီး | <input checked="" type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား            | ၂၀၂၀ | ကျေးရွာ |                          |
|       | ၄ | ဒိုင်းဂွင်းလမ်း   | <input type="checkbox"/> မ<br><input checked="" type="checkbox"/> ကျား            | ၂၀၂၁ | ကျေးရွာ |                          |
|       | ၅ | ဆိုင်လမ်းလမ်းကျေး | <input checked="" type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား            | ၂၀၂၁ | ကျေးရွာ |                          |





နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

|                                    | အဆင့် | လုပ်ငန်း                     | မည်သူ ဦးစားပေးလိမ့်   | လ / နှစ် | ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု | ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ |
|------------------------------------|-------|------------------------------|---|----------|---------------------------------|----------------------------|
| အခြေခံအဆောက်အအုံ                   | ၁     | ရွာထက်လမ်း ဆေးခြင်း          | <input checked="" type="checkbox"/> မ<br><input checked="" type="checkbox"/> ကျား | ၂၀၁၇     | ကျေးရွာအုပ်စု                   | မူရင်းမရှိပါ               |
|                                    | ၂     | ခရိုင် ညှိနှိုင်းသတ်မှတ်လမ်း | <input checked="" type="checkbox"/> မ<br><input checked="" type="checkbox"/> ကျား | ၂၀၁၈     | ကျေးရွာအုပ်စု                   | မူရင်းမရှိပါ               |
|                                    | ၃     | ရွာထက်လမ်း                   | <input checked="" type="checkbox"/> မ<br><input checked="" type="checkbox"/> ကျား | ၂၀၁၈     | ကျေးရွာအုပ်စု                   | မူရင်းမရှိပါ               |
|                                    | ၄     | ဘုန်းတုန်းလမ်းထက်            | <input checked="" type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား            | ၂၀၁၈     | ကျေးရွာအုပ်စု                   | မူရင်းမရှိပါ               |
|                                    | ၅     |                              | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                 |                            |
| အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး | ၁     | စက်ယူပါ များလုပ်သင်တန်း      | <input checked="" type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား            | ၂၀၁၉     | ကျေးရွာအုပ်စု                   | ကျေးမာကျေးရွာ              |
|                                    | ၂     |                              | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                 |                            |
|                                    | ၃     |                              | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                 |                            |
|                                    | ၄     |                              | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                 |                            |
|                                    | ၅     |                              | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                 |                            |
| ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ             |       | ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း            | <input checked="" type="checkbox"/> မ<br><input checked="" type="checkbox"/> ကျား | ၂၀၁၈     | ကျေးရွာအုပ်စု                   | ကျန်းမာရေးဌာန              |
|                                    | 2     |                              | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                 |                            |
|                                    | 3     |                              | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                 |                            |
|                                    | 4     |                              | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                 |                            |
|                                    | 5     |                              | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                 |                            |
| ပညာရေး                             | ၁     | အသက်တန်းကျောင်း              | <input checked="" type="checkbox"/> မ<br><input checked="" type="checkbox"/> ကျား | ၂၀၁၉     | ကျေးရွာအုပ်စု                   | ပညာရေးဌာန                  |
|                                    | ၂     |                              | <input type="checkbox"/> မ<br><input checked="" type="checkbox"/> ကျား            |          |                                 |                            |
|                                    | ၃     |                              | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                 |                            |
|                                    | ၄     |                              | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                 |                            |
|                                    | ၅     |                              | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား                       |          |                                 |                            |



|       |   |                        |   |      |            |            |
|-------|---|------------------------|---|------|------------|------------|
| အခြား | ၁ | မီးသတ်ရေးကုန်          | <input checked="" type="checkbox"/> မ<br><input checked="" type="checkbox"/> ကုန် | ၂၀၁၉ | အေးမြာလူဝဲ |            |
|       | ၂ | မြစ်မီးကောင်းစိမ့်ကုန် | <input checked="" type="checkbox"/> မ<br><input checked="" type="checkbox"/> ကုန် | ၂၀၁၉ | အေးမြာလူဝဲ | အေးမြာလူဝဲ |
|       | ၃ | ချက်ကုန်ထိန်း          | <input checked="" type="checkbox"/> မ<br><input checked="" type="checkbox"/> ကုန် | ၂၀၂၀ | အေးမြာလူဝဲ | အေးမြာလူဝဲ |
|       | ၄ |                        | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကုန်                       |      |            |            |
|       | ၅ |                        | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကုန်                       |      |            |            |