

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ဝဲလာကျေးရွာ၊ ရွာသာယာကျေးရွာအုပ်စု



မာတိကာ

၁။ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်မြေပုံ..... 2

၂။ရွာသာယာကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ ..... 3

၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ..... 4

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 5

၅။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools  
များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ ..... 9

အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ..... 29

၆။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ ..... 33

၇။ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 34

၈။ပုံစံစ-၁။ကျေးရွာအချက်အလက် ..... 35

၉။ပုံစံစ-၂။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား..... 38

၁၀။ပုံစံစ-၃။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်..... 40


၁၁။ပုံစံစ-၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ..... 42

၁၂။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ..... 46

၁၃။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)..... 49




# ၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ





၂။ ရွာသာယာကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ





**၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ**

ရွာသာယာ၊ ပေကုန်း၊ တုံးဖလား၊ ကြာအိုင်၊ မိုးကြိုးပစ်၊ သဲချောင်း၊ ခတက်၊ ဝဲလာ၊ ချောင်းဖျားကျေးရွာ တို့ပါဝင်သည်။

**၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ**

**၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း**

ဝဲလာကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ကျော်က ကသဲလူမျိုးတစ်ဦးက ၎င်းဘာသာစကားဖြင့် ဝဲလာ-ရေရှားသောနေရာဟု ပြောဆိုခဲ့သည်ကို အစွဲပြု၍ဝဲလာကျေးရွာဟု စတင်ခေါ်ဆိုခဲ့သည်။ ဗမာလူမျိုးများ နေထိုင်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကိုယ်ခဲ့ကြသည်။ လယ်ယာစပါးကို အဓိက စိုက်ပျိုးပြီး ပင်လည်မြို့နှင့် အရှေ့ဘက်တွင် တည်ရှိပြီး မိုင်၂၄ခန့်ကွာဝေးပြီး ပင်လည်ဘူး ကောလင်း လမ်းနဘေးတွင် တည်ရှိပါသည်။ အိမ်ခြေ ၁၆၉အိမ်သာရှိပြီး ကျေးရွာ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ပိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ကြသော ကျေးရွာဖြစ်ကြောင်း ရေးသားအပ်ပါသည်။

**၂။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု**

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ	-	-	-	-

**၃။ ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု**

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၁၆၅	၄၉၅	၅၀၈	၁၀၀၃

**၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု**

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁၃	၈	၉	၁၇
မြေယာမဲ့				
မသန်စွမ်း	၂	၁	၁	၂



**၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	အသေးစားဆိုင်	လက်သမား
မြေပဲ	နွား		
နှမ်း	ဝက်	ကုန်သည်	ပန်းရံ
	ကြက်		

**၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၈၈၆	၁၁၇၆	၂၀၀-၆	ရှိ	၂/၁	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုက်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	-	-	-	၂	၁

**၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၅	၆	၃၈	၃၆	၆၃
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၂၈	၁၆	-	၂၂	

**၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ**

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုက်စက်
အရေအတွက်	၁	၁၊	-	၅	၃၀	-	-



၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်ချက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၆၀	၅၀	၁၁၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီးအမျိုးသားများ	၆၀	၅၀	၁၁၀	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြသယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/Resource Map)	၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၁၄	၁၈	၃၂	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၀၁၇	အမျိုးသားများကော်မတီဝင်များ	၆၀	-	၅၀	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေးပညာရေး။



၅	ပြဿနာသစ်ပင် ( Problem Tree)	၃-၁-၁၇	အမျိုးသမီးများ	-	၅၀	၅၀	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း များ
၆	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ဇယား(Metric Ranking)	၃-၁-၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ရပ်မိ ရပ်ဖအုပ်စု	၆၀	၅၀	၁၁၀	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂-၁-၁၇	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့	၆၀	၅၀	၁၁၀	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂-၁-၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၆၀	၅၀	၁၁၀	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၉	ပြဿနာ၊အခွင့်အ ရေး၊လက်ရှိအခြေ အနေနှင့်ပြောင်း လှဲမှုညွှန်းကိန်း	၂-၁-၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ကျေးရွာ လူထု	၁၃	၁၅	၂၈	ပြဿနာ၊အခွင့်အရေး၊လက်ရှိ အခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ
၁၀	ကျေးရွာအိမ်မက်ပြ ပမြေပုံ (Dream Map)	၂-၁-၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ကျေးရွာ လူထု	၈	၈	၁၆	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင် သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း





၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- ခြေတံရှည်၊ သွပ်မိုး၊ သက်ကယ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင်၊ ပျဉ်ကာ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၁၀ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၈ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ခြွေစက်၊ ထွန်းစက်၊ ရေစုပ်စက်၊ TV၊ ဆိုလာ၊ တယ်လီဖုန်း၊ စပါးကြိုက်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား	၁၄	၈.၅%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ ခြေတံရှည် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅ ဧက နှင့် ၁၀ ဧကအကြား ကျွဲ၊ နွား- ၂ ကောင်နှင့် ၅ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- လှည်း၊ ဆိုင်ကယ်အဟောင်း၊ TVအသေး၊ ဆိုလာအသား	၈၀	၄၈.၅%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးကြမ်းခင်း၊ ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ ခြေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ	၇၁	၄၃%
	စုစုပေါင်း	၁၆၅	၁၀၀%



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်ချက်များ

၂။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

သာယာယာအုပ်စု ပဲလားကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်												အညွှန်း				
အကြောင်းအရာ															☀ → ဝေဇု	☁ → မိုးခွာ
ရာသီဥတုအခြေအနေ															☀ → ဝေဇု	☁ → မိုးခွာ
ရာသီသီးနှံ	-	-														
မွေးမြူရေး				တပိုင်တနိုင် နှစ်ဖွဲ့ခြင်း										→ ငြက်		
နေ့စားလုပ်ငန်း	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅		→ ဝက်	
သာယာဝေးအန္တရာယ်	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅	-	-	-	-	-		→ ဝက်	
ဝမ်းစာဖူလုံမှု																
အလုပ်သမားရွားပါးမှု	၅၀%	၅၀%	၅၀%	၅၀%	၅၀%	၅၀%	၅၀%	၅၀%	၅၀%	၅၀%	၅၀%	၅၀%	၅၀%	၅၀%	၅၀%	၅၀%
ပွဲတော်များ		-	-		-	-			-	-	-	-				

**ဆွေးနွေးချက်**

ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တရူး၊ ကဆုန်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း စသည့် လများတွင် သာယာပြီး ကျန်သည့်လများတွင် မိုးရွာကြောင်း၊ တခါတရံလေပြင်းများလည်း တိုက်ခတ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးသီးနှံများကို မိုးတွင်းကာလများတွင် အများဆုံးစိုက်ပျိုးကြသည်။ အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံများမှာ စပါး၊ ပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက်များကို ဆယ့်နှစ်ရာသီ ပတ်လုံး တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြသည်။ နေ့စားလုပ်ငန်းကို လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင်သာ လုပ်ရလေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးကြသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို မိုးဦးကာလများတွင် အနည်းငယ် ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင် လုပ်သားရှားပါးမှုနှင့် ကြုံတွေ့ရပြီး ကျန်သည့်အချိန်များတွင် လုပ်သား ပေါများပါသည်။ ဝမ်းစာဖူလုံမှုတွင် စပါးပေါ်ချိန်တွင် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိပြီး စိုက်ပျိုးသည့်အချိန်တွင် ဝမ်းစာလုံခြင်း မရှိပါ။ ရာသီပွဲတော်များကို လစဉ်လတိုင်း ကျင်းပခြင်းမရှိဘဲ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဝါဆို၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တပို့တွဲနှင့် တပေါင်းလများတွင် ပြုလုပ်လေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။



### သုံးသပ်ချက်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပွင့်လင်းရာသီ ရောက်မှသာ ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဝဲလာကျေးရွာ လူထုအားလုံး လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသည့်အတွက် မိုးတွင်းကာလ၊ ဆောင်းတွင်းကာလများတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်နှင့် တိုက်ဆိုင်သောကြောင့် အလုပ်သမားရှားပါးခြင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အချိန်မပေးနိုင်ခြင်း စသည့် အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်အတွက် အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ရာသီဥတုသာယာပြီး ကျေးရွာလူထုအားလုံး ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ပွင့်လင်းရာသီတွင် လုပ်ငန်းခွဲများ လုပ်ဆောင်သင့်ပါကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

### ၃။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





### ဆွေးနွေးချက်

ဝဲလာကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၁၆၅)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့်(၃)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါးတို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၃)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

### သုံးသပ်ချက်

စီးပွားရေးအဆင့် (၃) မျိုးရှိပြီး ကျေးရွာများတွင် စုစည်းစွာနေထိုင်ကြပါသည်။ ဝဲလာကျေးရွာသည် ပင်လည်ဘူး-ကောလင်း လမ်းမကြီးနဘေးတွင် ကျေးရွာတွင် တည်ရှိရာတွင်ရှိလမ်းများ၊ ရွာချင်းဆက်လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများ ဖြစ်သောကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲပါသည်။ ကလေးမွေးဖွားခြင်းအတွက် အရပ်လက်သည်ရှိပါသည်။ အဓိကဆေးကုသမှုခံယူခြင်းကို ပေကုန်းကျေးရွာရှိ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းသို့ သွားရောက်၍ ဆေးကုသမှုခံယူရပါသည်။ မိုးတွင်းကာလတွင် ဝမ်းရောဂါ၊ ငှက်ဖျားရောဂါများ ဖြစ်တက်သည်။ သောက်သုံးရေ-ကျေးရွာတွင် ရေတွင်းပိုင်းရှိပါသော်လည်း ပိုက်တွင်းအနည်းငယ်သာသဖြင့် သောက်သုံးရေလုံမရှိပါ။ ရွာ၏တောင်ပိုင်းတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ မွှာရုံ၊ ရှိပါသည်။ ရွာ၏မြောက်ဘက်တွင် စာသင်ကျောင်း ရှိပါသည်။



### ၄။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုနှင့်သုံးသပ်ချက်



### ဆွေးနွေးချက်

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သဘာဝအရင်းအမြစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သစ်တောများမှ ထင်းခုတ်သုံးစွဲမှုရှိပြီး ကျေးရွာအနီးတွင် ချောင်းရှိသောကြောင့် သဲရေများလုံလောက်စွာ ရရှိမှုကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ စီးပွားရေးမှာ ယာကွက်၊ကောင်းကွက်များတွင် ဟင်းသီး၊ဟင်းရွက်များ စိုက်ပျိုးကြပြီး ဝမ်းစာအနေဖြင့် စပါး၊နှမ်း၊နေကြာတို့ကို အဓိကစိုက်ပျိုးကြသည်။ ကျွဲ၊နွား၊ကြက်၊ဝက်တို့ကို တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲမှုစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ အားနည်းသောကြောင့် စီးပွားရေးပညာရေးများ နှိမ့်ကျမှုများကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။



### သုံးသပ်ချက်

ဝဲလာကျေးရွာ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သစ်တောများ အနည်းငယ်ရှိပါသည်။ ချောင်းများမှ စိုက်ပျိုးရေးသမားများကို လုံလောက်စွာ ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွဲနွားများကို တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူပြီး လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအနေဖြင့် စပါး၊ နမ်း၊ နေကြာတို့ကို လုပ်ကိုင်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲမှုကြောင့် ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး အားနည်းကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၅။ အမျိုးသားများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ

ဝဲလာကျေးရွာ ပြဿနာသစ်ပင်


အမျိုးသား

အကြောင်းအရင်း

- စာသင်ကျောင်း ဆောင်မယ့်လောက်ခြင်း
- မူကြိုကလေးများ ဆားဖိုရို အဆောက်အအုံ မရှိခြင်း
- ကျန်းမာရေးအတွက်ဆေးပေးခန်း အဆောက်အအုံ မရှိခြင်း
- သောက်သုံးရေအတွက် ဖန်ဂေလွင်း အယူလောက် မရှိခြင်း
- ခွာတွင်းလမ်းများ မကောင်းခြင်း
- အမျိုးသမီးများ အယူခိုင်းခြင်းများ မရှိခြင်း
- နှိပ်ပျိုးနည်း ဖန်များ မသိရှိခြင်း

အကျိုးဆက်

- ကလေးများ ပညာသင်ကြားရန် ချော့အာချိန် ကျဉ်းသဖြင့် ဩဇာတည်းခွာ နေထိုင်ကြရခြင်း
- ကလေးများ ပညာရေး ဖိတ်ဝင်စားဖွဲ့ မရှိခြင်း၊ အချိန်ပြည့်လမ်းပေါ်တွင် ဖိအားကြခြင်း
- နီးရာဆေးခန်း မရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အခက်အခဲတွေ့ရခြင်း
- သောက်သုံးရေ ဂေဟက် ၅ ဖွဲ့ မရှိခြင်း
- ခွာတွင်း သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း



ဖြေရှင်းနည်း

- ၁။ စာသင်ကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း
- ၂။ မူကြိုကျောင်း အသစ် တည်ဆောက်ခြင်း
- ၃။ ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း
- ၄။ ဖန်ဂေလွင်းဖောက်လုပ်ခြင်း
- ၅။ ခွာတွင်းလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း



### ဆွေးနွေးချက်

လမ်းခရီးခက်ခဲခြင်းကြောင့် လမ်းတံတား ဆောက်လုပ်ရန် ရံပုံငွေမရှိခြင်း၊ စီးပွားရေးအဆင်မပြေခြင်း၊ အရင်းအမြစ်များရှားပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊ အလှူရှင်မရှိခြင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာမှ တည်ဆောက်ရန် လျာထားပေးမှုမရှိခြင်းစသည့် အခက်အခဲများကြောင့် ကလေးများလုံခြုံမှု အားနည်းခြင်း၊ ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်မှု အားနည်းခြင်း၊ အသိပညာပေးဟောပြောပွဲများ နေရာမရှိခြင်း၊ ကလေးပညာ အရည်အသွေးများနိမ့်ကျခြင်းများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျခြင်း စသည့် အကျိုးဆက်များ ခံစားခဲ့ရကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

### သုံးသပ်ချက်

- သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း နှင့် ဒေသထွက်သီးနှံများ ဈေးကောင်းဖြင့် မဝင်ရခြင်း
- စာပေ ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း၊ အသိပညာဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း၊ လူကြားထဲတွင် စကားပြောရာ တွင် အရှေ့နောက်မညီသည့်အတွက် အဆင်မပြေခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေး ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ခြင်း မရှိသည့်အတွက် မိသားစု ဝင်ငွေများနည်းပါးခြင်း၊ လူနေထိုင်မှုဘဝ နိမ့်ကျခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေး ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ခြင်း မရှိသည့်အတွက် မိသားစု ဝင်ငွေများနည်းပါးခြင်း၊ လူနေထိုင်မှုဘဝ နိမ့်ကျခြင်းများကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်းတွေ့ရပါသည်။



၆။ အမျိုးသမီးများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

ဝဲလာကျေးရွာ ပြဿနာသစ်ပင်

အမျိုးသမီး  
အကြောင်းအရာ

- စာသင်ကျောင်းဆောင်မဟောက်၍ ဖြစ်
- မူကြိုကလေးများ ပညာသင်ကြားရာ နေရာသီးသန့် မရှိခြင်း
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း
- သောက်သုံးရေအတွက် စက်ရေတွင်း မရှိခြင်း
- ခွာတွင်းလမ်းများ မကောင်းခြင်း
- အိမ်အနီးတွင် ရေအညွှန်းဖြင့် ဖြည့်နိုင်ခြင်း
- အမျိုးသမီးများ ဝတ်စားနည်းများ ဖြစ်

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

အကျိုးဆက်

<ul style="list-style-type: none"> <li>- ကလေးများ ပညာသင်ကြားရာတွင် နေရာပြင်ဆင်ခြင်း၊ ခွာသင်ကြားခြင်း</li> <li>- မူကြိုအဖွဲ့အစည်းများ ပညာရေး ဖိတ်ခေါ်စားဖွဲ့ မရှိခြင်း</li> <li>- ကျန်းမာရေးအခန်းများ ဖြစ်ပေါ်လာ သွားရောက်ရ စေ ကွာခြင်း</li> <li>- သောက်သုံးရေ ဖောက်၍ မရှိခြင်း</li> <li>- ခွာတွင်းလမ်း သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း</li> <li>- အိမ်အနီးတွင် ရေအညွှန်းဖြင့် ဖြည့်နိုင်ခြင်း</li> <li>- အမျိုးသမီးများ ကိုယ်ပိုင် အထက်ပညာ မရှိသဖြင့် ဝတ်စားနည်းများ ဖြစ်</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>၁။ စာသင်ကျောင်းတည် ဆောက်ခြင်း</li> <li>၂။ မူကြိုကျောင်း အသစ်တည် ဆောက်ခြင်း</li> <li>၃။ ဆေးပေးခန်း အသစ်တည် ဆောက်ခြင်း</li> <li>၄။ စက်ရေတွင်း ဖောက်လုပ်ခြင်း</li> <li>၅။ ခွာတွင်းလမ်း ဖောက်လုပ် ခြင်း</li> <li>၆။ အိမ်အနီးတွင် ရေအညွှန်းဖြင့် ဖြည့်နိုင်ခြင်း</li> </ul>
---	---

**ဆွေးနွေးချက်**

မိုးရာသီတွင် တံတားများမကောင်း၍ အုပ်စုချင်းဆက် မြို့နယ်သို့ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး ပညာသင်ကြားရန် သွားရောက်ရာတွင် လမ်းခရီးအခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ရကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးများမရှိခြင်းကြောင့် ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျခြင်း၊ ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်းများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။





### သုံးသပ်ချက်

- သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း၊ အိမ်အသုံး အဆောင်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် ပင်လည်ဘူး သို့ သွားလျှင် လိုအပ် သောအချိန် ကုန်ထက်ပို ကုန်ခြင်း
- ကြက်၊ ဝက်များ မွေးမြူရာတွင် အောင်မြင်မှုများ မရှိခြင်း၊ ကြက်များ ရောဂါများကျရောက်ပြီး ဆုံးရှုံးမှုများ နှင့် တွေ့ကြုံရသည်။
- မိသားစု စီးပွားရေးများ ပျက်စီး ရခြင်း၊ လူငယ်လူရွယ်များ အနာဂတ် ပျောက်ဆုံးနေခြင်း၊ ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ အနေဖြင့် စိတ်ဆင်းရဲမှု များ ကြုံတွေ့ရခြင်း
- ကျေးရွာတစ်ရွာလုံးတောင်သူလယ်သမား များဖြစ်သဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးကိုသာ ဆောင်ရွက်နေပြီး အသက် မွေးဝမ်းကြောင်း အတတ်ပညာများလေ့လာလိုက်စားမှု နည်းပါးခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေများ နည်းပါးပါသည်။

### ၇။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

ရွာသာယာအုပ်စု၊ ဝဲလာကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ရွေးချယ်ခြင်း

စဉ်	အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁	၂	၃	၄	၅	စီးပွားရေး	စီးပွားရေး	စီးပွားရေး
၁	စာသင်ကျောင်း (၁ထပ်ဆောင်)	/	၁	၁	၁	၁	၄	၁	
၂	မူကြိုကျောင်း	/	/	၂	၂	၃	၂	၂	
၃	ခွာတွင်းလမ်း	/	/	/	၄	၅	၁	၅	
၄	ဆေးပေးခန်း	/	/	/	/	၄	၂	၃	
၅	စက်ဝှေ့တွင်း	/	/	/	/	/	၁	၄	



**ဆွေးနွေးချက်**

ဝဲလာကျေးရွာအနေဖြင့် ဗဟုသုတဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာစေရန် စာကြည့်တိုက်များမရှိခြင်း၊ သောက်သုံးရေ မလုံလောက်မှုကြောင့် စက်ရေတွင်းရေကန်များလိုအပ်ခြင်း၊ ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ခက်ခဲမှုကြောင့် ရွာချင်းဆက်လမ်း၊ တံတားများလိုအပ်ခြင်း၊ ဗဟုသုတနည်းပါးမှုကြောင့် စာကြည့်တိုက်များ လိုအပ်ခြင်း စသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

**သုံးသပ်ချက်**

**စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင်** - (စာသင်ကျောင်း (မိုးပါး၊ သွပ်မိုးလှ) ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း) ကို ရံပုံငွေ(၃၈၄၀၀၀၀)ကျပ်ဖြင့် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

**စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင်** - ကြာအိုင်ကျေးရွာအနေဖြင့် ရွာချင်းဆက်မြေသားလမ်း (ကြာအိုင်-ရွာသာယာ)ကို ထောက်ပံ့ငွေ (၁၄၁၅၉၅၀၀)ကျပ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ မိုးကြိုးပစ်ကျေးရွာအနေဖြင့် ရွာချင်းဆက်လမ်းပေါ်ရှိ ချောင်းကူးရေကျော်နှင့် တံတား (၂)စင်းတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ထောက်ပံ့ငွေ (၁၂၈၀၀၀၀၀) ကျပ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ချောင်းဖျားကျေးရွာအနေဖြင့် ရွာချင်းဆက်လမ်းတံတားပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ထောက်ပံ့ငွေ (၁၂၈၉၀၀၀၀)ကျပ်ဖြင့် လည်းကောင်းပြုလုပ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

**စီမံကိန်းတတိယနှစ်တွင်** - တုံးဖလားကျေးရွာမှ ရွာချင်းဆက်လမ်း၊တံတား (တုံးဖလား-ပင်လည်ဘူး-ကောလင်း)ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ထောက်ပံ့ငွေ (၁၄၀၈၀၀၀၀)ကျပ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ သဲချောင်းကျေးရွာမှ ရွာချင်းဆက်ရင်းကျောက်စရစ်ခင်းလမ်း (သဲချောင်း-ပင်လည်ဘူး-ကောလင်း) ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းကို လည်းကောင်း၊ ဝဲလာကျေးရွာမှ ကေဂျီစာသင်ကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်လုပ်ရန်လုပ်ငန်းကို ထောက်ပံ့ငွေ (၁၄၃၁၇၂၀၀)ကျပ်ဖြင့် လည်းကောင်း ပြုလုပ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

**စီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်တွင်-** ရွာသာယာကျေးရွာမှ တံတားပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ထောက်ပံ့ငွေ (၁၄၀၈၀၀၀၀)ကျပ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ပေကုန်းကျေးရွာမှ ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ထောက်ပံ့ငွေ (၁၄၀၈၀၀၀၀)ကျပ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ခတက်ကျေးရွာမှ ရွာတွင်းလမ်း (ကွန်ကရစ်ရေနုတ်မြောင်း) ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ရံပုံငွေ (၁၄၂၁၀၀၀၀)ကျပ်ဖြင့် လည်းကောင်း ပြုလုပ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။



၈။ ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်



ဆွေးနွေးချက်


ကျေးရွာလူထုနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့် အနေအထားမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီ အဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖဲမူးယစ်ဆေးဝါးအဖွဲ့၊ သမချေးငွေ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြ ပါသည်။ တုံးဖလားကျေးရွာတွင် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ မွေးမြူရေးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဌာန၊ လဝက၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့၊ ပညာရေးဌာန၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ သမချေးငွေ၊ စိုက်ဘက် စသည်ဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအတွက် အရင်းအနှီးရရှိရန် မြို့နယ် သမဝါယမအသင်း၊ ချေးငွေပံ့ပိုးသည့်ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန် တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။



**သုံးသပ်ချက်**

ဝဲလာကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မြေစာရင်းဌာန၊ သစ်တောဌာန၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ စိုက်ဘဏ်တို့နှင့်မှာ ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းပြီး ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးဌာနတို့နှင့်မှာ ချိတ်ဆက်မှုအနည်းငယ် အားနည်းသေးကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ မြို့နယ်ပညာဌာနနှင့်ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းလာပါက ကျေးရွာရှိကလေးများ၏ ပညာရေးကောင်းလာမွန်လာမည် ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

**၉။ ပင်ကူအိမ်ဖြင့်သုံးသပ်ခြင်း**





### ဆွေးနွေးချက်


အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူ အခွင့်ရေးရရှိမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ခေါင်းစဉ်(၈)ခုဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ယနေ့ခေတ်နေထိုင်မှုစနစ်တွင် ခေါင်းဆောင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊ အရင်းအမြစ်လက်လှမ်းမီမှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့် ပညာတတ်မြောက်မှုစသည့် နေရာများတွင် အမျိုးသားများမှ သာလွန်မှုရှိပြီး အမျိုးသမီးများအား နေရာပေးရန်၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားဘက်မှ အမျိုးသမီးများအား ဝိုင်းကူလုပ်ကူပေးကြရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

### သုံးသပ်ချက်

ဝဲလာကျေးရွာအနေဖြင့် ခေါင်းဆောင်မှု၊ ပူပေါင်းပါဝင်မှုများတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးဆွေးနွေးတိုင်ပင်၍ တန်းတူဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ ပညာတတ်မြောက်မှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ အရင်းအမြစ်လက်လှမ်းမီမှုများတွင် အမျိုးသားများမှာ အနည်းငယ်သာလွန်၍ အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုးသမီးများမှ အစစအရာရာ ဆောင်ရွက်ကြောင်းကို တွေ့ရပါသည်။ သို့သော် ဤကျေးရွာသည် ကျား၊မရေးရာကွဲပြားမှု အနည်းငယ်သာရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။



၁၀။ ကျား၊မရေးရာကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း



ဆွေးနွေးချက်

ဝဲလာကျေးရွာအတွင်းတွင် ကျား၊မရေးရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသားများသစ်၊ ဝါးလှည်းလယ်၊ ကျွဲနွားများကိုအသုံးပြုမှုရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ တောထွက်ပစ္စည်း၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၊ရွှေကို အသုံးပြုမှုရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ စပါး၊ပဲ၊နှမ်း၊သဲ၊ကျောက်များကို ကျား၊မနှစ်မျိုးစလုံးက အသုံးပြုကြကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထိန်းချုပ်မှုပိုင်းတွင် အမျိုးသားများမှ သစ်၊ဝါး၊ကျွဲနွား၊ ကျောက်၊သဲများကို ထိန်းချုပ်နိုင်သော်လည်း အမျိုးသမီးများမှာ ရွှေရေတို့ကို ထိန်းချုပ်နိုင်မှုရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ လှည်းလယ်၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၊ ဆန်၊စပါးတို့ကို အမျိုးသား၊သမီးနှစ်ဦးစလုံးက ထိန်းချုပ်ခဲ့ကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။



### သုံးသပ်ချက်

ဝဲလာကျေးရွာအတွင်းတွင် ကျားမရေးရာနှင့်ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသားများက ကျွဲနွားများကို အသုံးပြုမှုရှိပြီး အမျိုးသမီးများက ရွှေကိုသာ အသုံးပြုမှုရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ စပါး၊ပဲ၊နှမ်း၊ငွေကြေး၊ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းနှင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တို့ကို ကျားမနှစ်ဦးစလုံးက သုံးစွဲမှုရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများက သဲကိုထိန်းချုပ်မှုရှိပြီး အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ထိန်းချုပ်မှုမရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ကျား၊မနှစ်မျိုးစလုံးမှာ ရွှေပါး၊ပဲ၊နှမ်း၊ကျွဲ၊နွား၊ငွေကြေး၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တို့ကို ထိန်းချုပ်မှုရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

### ကျေးရွာအိမ်မက်မြေပုံသုံးသပ်ခြင်း





**ဆွေးနွေးချက်**

ဝဲလာကျေးရွာရှိ ကလေးများအခန်း မလုံလောက်စွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ရန် စာသင်ကျောင်း၊ မူကြိုကျောင်းဆောင်များ ဆောက်လုပ်နိုင်ပြီး လမ်းခရီးအဆင်ပြေ၍ စီးပွားရေးများအဆင်ပြေလာစေရန် လမ်းတံတားများ ဆောက်လုပ်လုပ်နိုင်ခြင်း၊ ဗဟုသုတဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် စာကြည့်တိုက်များဆောက်လုပ်ခြင်း ၊သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုရှိစေရန် စက်ရေတွင်းရေကန်များတည်ဆောက်ခြင်း၊ အုပ်စုတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်ပြီး လျှပ်စစ်မီးများလင်းခြင်းဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ စပါး၊ပဲ၊နှမ်းကို လုပ်ကိုင်ကြသော်လည်း နည်းပညာမရှိမှုတို့ကြောင့် သီးနှံထွက်နှုန်းကျဆင်းကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာ၊ ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း၊ လက်မှုပညာများတတ်မြောက်ပါက လူမှုစီးပွား၊ ကျန်းမာရေးများ အဆင်ပြေပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ကျေးရွာဖြစ်လာတော့မည် ဆိုသည်အကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

**သုံးသပ်ချက်**

ကျေးရွာသို့စီမံကိန်းများ ဝင်ရောက်မှုကြောင့် စာသင်ကျောင်း၊မူကြိုကျောင်း၊ စာကြည့်တိုက်၊လမ်း၊တံတား၊ ရေတွင်းရေကန်များ ဆောက်လုပ်နိုင်မည်ဆိုပါက အသိပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည် ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာများရရှိပါက သီးနှံအထွက်နှုန်းတိုးပြီး စီးပွားရေး အဆင်ပြေလာမည်ဖြစ်ကြောင်းကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများ ရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေများရရှိနိုင်ပြီး ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး အဆင်ပြေလာမည်ဟု မျှော်မှန်းထားကြောင်းကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ မေးမြန်းသည့်ရက်။ ရက်စွဲ - ၃.၀၁.၂၀၁၇

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		





၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး : အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင် ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင် ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမှုစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ <b>မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။</b>	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ <b>မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။</b>	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ	✓		



၄	ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။			
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။  မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		



၇။ ကျေးရွာကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



အမျိုးသားအုပ်စု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



တတိယနှစ်မံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲမဆောင်ရွက်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



တတိယနှစ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၈။ (၂၀၁၇)ခုနှစ် ကော်မတီစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးညွန့်ဦး	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်သန်းသန်းဝေ	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဒေါ်နှင်းလှိုင်	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဦးခိုင်အေး	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဦးအောင်ဇော်ဝင်း	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးဝင်းနိုင်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဒေါ်တင်မာလွင်	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဦးဇော်မင်းလွင်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဒေါ်သန်းအေး	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၁၀	ဦးဇော်လွင်ဦး	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်နှင်းနှင်းဌေး	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဒေါ်သန်းသန်းအေး	မ	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
၁၃	ဦးထိန်ဝင်း	ကျား	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၄	ဒေါ်ခင်မျိုးဝင်း	မ	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၅	ဦးညွန့်လင်း	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်မနု	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက်                      ကျား-၈ ယောက် +မ-၈ ယောက်

**ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ**

ဦးညွန့်ဦး                      ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်

ဒေါ်သန်းသန်းဝေ                      ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်

**မှတ်တမ်းတင်သူ**

အမည်။ ဒေါ်ထက်ရဝေလှိုင်

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ။ ၃ / ၁ / ၂၀၁၇





၉။ ပုံစံ(၁) ကျေးရွာအခြေခံချက်လက်များ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်စဉ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစီစဉ်ရုံးများသည် ကျေးရွာ မြေးစောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတိုင်ပင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဝိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစီစဉ်ရုံးများသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစီစဉ်ရုံးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးသန်းကြွေး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဝန်ထုပ်ထုပ် ၇၉-	လူထုစီစဉ်ရုံးမှူး၏ အမည် ဒေါ်တာဝန်စု
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးကော်မရှင်၊ မြို့နယ် အလုပ်သမား	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာသာသာ	ကျေးရွာ ခါလာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- မြန်မာ	၈	ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ	၁
လူမျိုးစု (၂) --- အီ.အေ.အေ	၁၆၅	ဘာသာ (၂) --- ဗုဒ္ဓ	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၅ ၁၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ(၆၅ နှစ်နှင့် အထက်)	၃၀ ၃၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) --- မြန်မာ	၁	
လူမျိုးစု (၂) --- အီ.အေ.အေ	၄၉၅	၅၀၈
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၁၃၅	၃၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ဓရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများပုဂံတမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုလဲတန်ဆိုင်ရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာလန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ခဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်ဆိုင်ရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပုဂံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်ချိ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်ဆိုင်ရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လွှဲစစ်ကျွမ်းမီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂံပညာဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတွဲကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      ခြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းပစတင်ပို့ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသလား?      ဝိုင်ပါ  
 ဝိုင်ပါသည်/မဝိုင်ပါ/မသိပါ      ဝိုင်ပါ  
 (၂) ဝိုင်ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ် \_\_\_\_\_/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခေါင်းကားအစား

(၁) ဤကျေးရွာအစုအဝေးတွင် ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝဟိုအထိ ခေါင်းကားမည်မျှထားသနည်း?      ဝိုင် \_\_\_\_\_/မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
 မြောက်အစု ရာသီတွင်ကြာချိန် \_\_\_\_\_ ဝက်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား \_\_\_\_\_  
 ဝိုင်ရာသီတွင်ကြာချိန် \_\_\_\_\_ ဝက်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ခြေလှမ်းကြောင်းကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ဝိုင်ပါသလား။  
 ဝိုင်ပါ       ဝိုင်ပါသည်      ဝိုင်ပါလျှင် ဝိုင်ခြင်း \_\_\_\_\_ ဝိုင်ခြင်း \_\_\_\_\_



(ခ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----  
 (၂) -----

ကျေးရွာမိမိးစောင်

အမည်

*(Handwritten signature)*

ဦးသန်းမြင့်

လက်မှတ်

၁၄.၅.၂၀၂၀

လူထုဝဟ်ပြုရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ်

ဒေါ်တင်အေး

၁၄.၅.၂၀၂၀





၆၂။ ယသပူရအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁.၃.၂၀၁၇	၁၁.၃.၂၀၁၇	၆၉	၆၃	၁၃၂	
၆.၃။ သက္ကရာဇ်ရောက်ကျ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၃.၁၇	၁၆.၃.၁၇	၁၀	၅	၁၅	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစဉ်အစား						
၇.၁။ အစဉ်အစား ယထာဏ်ကြိမ်						
၇.၂။ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်ဝင်စားခြင်း အစဉ်အစား						
၉။ လျာဇာရပ်ဝင်စားခွဲအစဉ်အစား	၁၈.၃.၁၇	၁၈.၃.၁၇	၅၄	၆၆	၁၁၈	



၁၁။ပုံစံ ၈ ၁၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ဦးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်တက်စုတင်

နေ့စွဲ ၃.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ခရိုင်: ပြည်နယ်၊ ပဲခူးတိုင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာသာသာ၊ ကျေးရွာ ၀၈၁

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးနှေးခြင်း - ယခုပတ်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ စာသင်ကျောင်းဆောင်မရသေးဘဲအခက်ခဲခြင်း	၁။ စာသင်ကျောင်းဆောင်မရသေးဘဲအခက်ခဲခြင်း
၂။ မူကြိုကလေးများအကွက်အဆောက်အဦအခက်ခဲခြင်း	၂။ ကလေးငယ်များပညာသင်ကြားရန်အဆင်မပြေခြင်း
၃။ ကျွမ်းမာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦမရှိခြင်း	၃။ ကျွမ်းမာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦမရှိခြင်း
၄။ သင့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေမရသေးဘဲအခက်ခဲခြင်း	၄။ သောက်သုံးရေရရှိရန်အခက်ခဲခြင်း
၅။ အချို့သမီးများအပိုင်အပိုင်ကူးဝါခြင်း	၅။ ဥပဒေမကျင့်သောကလေးများလက်ခံခြင်း
၆။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများမသိရှိခြင်း	၆။ မြေမြေရေးနည်းပညာများမသိရှိခြင်း
	၇။ အချို့သမီးများဝါဒဖြူရည်သေခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း	၁။ စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း
၂။ မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	၂။ မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း
၃။ အားပေးစနစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃။ အားပေးစနစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း
၄။ စက်ရေတွင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	၄။ စက်ရေတွင်းဆောက်လုပ်ခြင်း
၅။ ရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်ခြင်း	၅။ ရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်ခြင်း
၆။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများသင်ကြားခြင်း	၆။ မြေမြေရေးနည်းပညာများသင်ကြားခြင်း



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာသင်ကျောင်း	က၊၂	၁၇၀,၀၀၀	၁၀၀
၂	မူကြိုငွေ ကျွေး	က၊၂	၁၇၀,၀၀၀	၁၀၀
၃	ရေသုံးစွဲရေး	က၊၂	၁၇၀,၀၀၀	၁၀၀
၄	စက်ကွင်း	က၊၂	၁၇၀,၀၀၀	၁၀၀
၅	ရွာကျွန်းကမ်း	က၊၂	၁၇၀,၀၀၀	၁၀၀

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ပျံသင်တန်း	မ	
၂	ရိက္ခာချိတ်ဆွဲရေးအဖွဲ့	က၊၂	
၃	ကျေးရွာအတွင်း အစားအသုံးဆိုင်ရန်	က၊၂	
၄	အိမ်ကွင်းရွာသစ်	မ	
၅	အိမ်ကွင်းရွာသစ်	က	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဦးစိုး ..... လက်မှတ်  ..... ရက်စွဲ ၃.၁၂.၁၇



၁၂။ပုံစံ ၈ ငှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုပုဂ္ဂိုလ်များမှ / လက်ထောက်မှည့်ညာများတို့၏ အတုအညီဖြင့် မြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။  
 ဤပုံစံအားဖြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရပ်ရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့မှ အတုအညီဖြင့် အတုအယူအမှား မရှိစေရန်အတွက် MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။  
 ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေး/လမ်းဆေးအစည်းအဝေးတွင် ၆.၃၂ဝက်တွင်မူလရှိ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပေးပါ(၇) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)  
 ကျေးရွာအုပ်စု ဤသဘာဝ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန်းမ တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရရှိသူများ	အဆိုပြုလုပ်ငန်း	ခန့်မှန်းကျန်ကျစေ့စပ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	
တုံး ဟင်း	ရွာအစွဲ ဆက်သွယ် ၅၅၀' x ၃၂' x ၆၀' ၊ ရွာအစွဲ သစ်ရွာအစွဲ ၂၅၂' x ၆၀' x ၆၀'	၂၁၅	၂၁၅	ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ စက်မှုရေးရာ ဥပဒေရေးရာ စက်မှုရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ	၃၄,၀၈၀,၀၀၀		
သစ်ချောင်း	ရွာအစွဲ ဆက်သွယ် ၁၇၀' x ၃၂' x ၆၀' ၊ ရွာအစွဲ သစ်ရွာအစွဲ	၂၂၆	၂၂၆	ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ စက်မှုရေးရာ ဥပဒေရေးရာ စက်မှုရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ	၃၄,၀၈၀,၀၀၀		
ဝဲဟာ	စာသင်ကျောင်း ၆၀' x ၃၀' x ၅၀' ၊ ဆေးရုံ	၁၀၀၃	၁၀၀၃	ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ စက်မှုရေးရာ ဥပဒေရေးရာ စက်မှုရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ	၃၄,၀၈၀,၀၀၀	၂၃၇၅၀၀	

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင် ဦးကျော်စွာ အမည် ဦးကျော်စွာ  
 လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၀၂၄.၁၁.၂၅.၂၀၂၄





ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲရေးအုပ်စုကြီး



လယ်ယာရေးရာ နှင့် မြေယာအသုံးပြုရေးဦးစီးဌာန / ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲရေးအုပ်စုကြီး / ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲရေးအုပ်စုကြီး / ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲရေးအုပ်စုကြီး မြေညီစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့


ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲရေးအုပ်စုကြီး မြေညီစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့  
 မြေညီစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ဝင်များ စာရင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကုန် နှီးစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် ပုံစံ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	
ရွာလဟာ	တံတား၊ ဂူ၊ အိုး၊ အိမ်	၂၆ x ၁ x ၅	၉ စေ	အဆိုပြုထား အဆိုပြုထား အဆိုပြုထား	၁၄,၀၈၀,၀၀၀	-	
ပေဟန့်	ရွာတံတား၊ အိုး၊ အိမ်	၁၅၀၀ x ၅ x ၅	၇၆၆	အဆိုပြုထား အဆိုပြုထား အဆိုပြုထား	၁၄,၀၈၀,၀၀၀	-	
အဟေ	ရွာတံတား၊ အိုး၊ အိမ်	၁၅၀၀ x ၅ x ၅	၅၉၈	အဆိုပြုထား အဆိုပြုထား အဆိုပြုထား	၁၄,၀၈၀,၀၀၀	၁၃,၀၀၀,၀၀၀	
				အဆိုပြုထား အဆိုပြုထား အဆိုပြုထား			
				အဆိုပြုထား အဆိုပြုထား အဆိုပြုထား			

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲရေးအုပ်စုကြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်စွာ  
 ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲရေးအုပ်စုကြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်စွာ



၁၃။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်၌  
ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	ခ.လကကျေးရွာ.....
ကျေးရွာအုပ်စု	ရွာသစ်အုပ်စု.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	တန်းတော်ကြီးကျောင်းအရပ်.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	၂၀၁၁-၂၀၁၂.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ	တက်ကြွရေးအဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း.....
	ကလေးရွာကြီးအစည်းအဝေး.....

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ၊ ကျား( ၆၀ )ဦး၊ မ( ၅၀ )ဦး= ( ၁၁၀ )ဦး  
ရည်ညွှန်းချက်၊ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

**ဆွေးနွေးချက်**

(၁) တက်သည့် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးကို **ခုံတော် (၉.၀၀)နာရီတွင်** စတင်ဖွဲ့စည်းပြီး ကျေးရွာ ရွာခွဲခေါင်းဆောင် ဦးသန့်ဖြူငါးမှ အဖွဲ့အမြှောက်ကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ဖွဲ့စည်းရန် ရည်ရွယ်ချက်၊ စီမံကိန်းအကြောင်း သိကောင်းစရာ၊ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို ပြောဆို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ကျား၊မစုစုနှင့် ယက်သက်၍ တန်းတူ ညီမျှစွာ အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်မှုများနှင့် ယက်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ စေတနာအတိုင်းဖြင့် ယက်သက်၍ အသုံးပြုပုံအဆင့်ဆင့်၊ စေတနာအတိုင်းဖြင့် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့် စီမံကိန်းကို ဦးစီးလမ်း၍ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

(၂) စီမံကိန်းစက်ရုံး အဆင့်ဆင့် လုပ်ငန်းစဉ်၊ တာဝန်ရှိသူ၏ တာဝန်အခန်းကဏ္ဍ၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဦးစီးလမ်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ လူမှုအကူအညီ၊ သဘာဝတရားနှင့် အကူအညီပေးမှုကို လိုက်နာဆောင်ရွက် ဦးစီးလမ်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။



လည်ဟပ်ပြင်တိုင်းအစီအစဉ်အတွက် စုံပုံငွေထားရှိရန် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

(၃၁) စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်နိုင်ရန် တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဂြင်းထမ်းပြောကြားခဲ့ရာ မူလအဖွဲ့ဝင်များကို ဆက်လက်ထားရှိရန် ကျေးဇူးတူညီမျှ သဘောတူဆန္ဒပြခဲ့ပါ သည်။ (၂၀၁၆) မှ ကော်မတီဝင်များမှ ဆက်လက်ပွဲကို ဝင်ရောက်အတွက် ရွေး ချယ်အားပေးပြုခဲ့ကြပါသည်။

(၃၂) ကျေးဇူးတူ ဝေဖန်ဆန်းစစ်ချက်များကိုလည်း ကျားမပါရှိပြီး အဖွဲ့ဝင်များခွဲ၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ မူလဆန်းစစ်ချက်တွင်ပါဝင်သော စာသိချက်ပြု ပြုကွန်ရက်၊ မူပိုင်ရေးပြုမြေပုံ၊ အစဉ်အစဉ်ပြုမြေပုံ၊ အနာဂတ်ပြုမြေပုံ၊ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ စ သဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်။

(၁)။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကို မူလအဖွဲ့ဝင်ဆက်လက်ထားရှိရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

(၂)။ ကျေးဇူးတူဝေဖန်ဆန်းစစ်ချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်၍ ကျေးဇူးတူညီမျှ ဆုံး ဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

အဘက်ပါဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များအားဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် သဘော တူခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးကို ညာရေ (၃:၀၀)နာရီတွင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။

Hlong

မှတ်တမ်းတင်သူ  
ဒေါ်ထက်စုဝေလှိုင်  
လူဝင်စည်းရုံးရေးဦးစီး



လူထုထံပြုမိမိကိန်း

စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ..... သီပေါ .....  
 ကျေးရွာအုပ်စု ..... ရွာသာသာ .....  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ..... စလည် .....  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ..... ၃.၈.၂၀၂၀ .....  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ ..... ကက်သီလီယံ - ဒုတိယသရေ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး .....  
 ..... ကာလအကြိမ်အစည်းအဝေး .....

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ၊ ကျား ( ၆၀ ) ဦး၊ မ ( ၅၀ ) ဦး = ( ၁၁၀ ) ဦး  
ရည်ညွှန်းချက်၊ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်။

၁။ " အတိယသရေ - ဒုတိယသရေ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးကို နှံ့စိုင်း  
ပြင်နားဖို့တွင် စတင်ခဲ့ရာ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း  
သို့ချွတ်ချွတ်ကို ကော်မတီဖွဲ့စည်းပေးပြီး လူထုထံမှ စုံစမ်းချွတ်ချွတ်ကို ကျွန်ုပ်တို့အစည်းအဝေး  
သို့ပို့သင့်သည်။

၂။ " ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းရန်တွင်  
ကျေးရွာအစည်းအဝေး ပြည်ပကော်မတီဝင်များကို ဆွေးနွေးချက်အရ ဆွေးနွေးခဲ့ကြ  
ပါသည်။

၃။ " ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်း ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ဖော်ထုတ်ရန်နှင့်  
အသုံးပြုရေး ( KGI ) ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ရွာအစည်းအဝေးဖွဲ့စည်းပေးရန်၊  
ဆောင်ရွက်ရန်၊ ဆေးပေးရန် တည်းဆောင်ရန်၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်း တွင်ဖော်ပြ  
ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။  
ဆုံးဖြတ်ချက်။

၄။ " ကော်မတီဝင်များကို ပြည်ပသို့ ကော်မတီဝင်များအဖွဲ့  
ဆက်သွယ်ရေး ဖွဲ့စည်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။



၂၅။ "ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများမှာ (၁) တာဝန်ကျေပေး (KGI) အား  
 စော့ကပ်လုပ်ငန်း (၂) မူကြိုကျေပေး စော့ကပ်လုပ်ငန်း (၃) ဆေးပေးခန်း တည်  
 စော့ကပ်လုပ်ငန်း (၄) ရေစက်စေ့တွင်း တူးဖော်လုပ်ငန်း (၅) ချွေးကွင်းကမ်းဖြူဖြူလုပ်ငန်း  
 စော့ကပ်လုပ်ငန်း (၆) ဆေးပေးလုပ်ငန်းဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။"

၂၆။ "ဦးစားပေးလုပ်ငန်းဖြစ်သော တာဝန်ကျေပေး (KGI) အား  
 (၆၀' x ၃၀' x ) စော့ကပ်လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။"

အထက်ပါ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ် သဘောတူဆုံး  
 ဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်။"

အစည်းအဝေးကို ရော့သပ် (၁၅) နာရီတွင် စောင့်ကြည့်စွာ ဖြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။"

*Flang*

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်တင်စုဝေဒိုင်း

ရက်စွဲ: ၂၀၂၁ ခု ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်



### ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-  
မြို့နယ်-

VDP ရက်စွဲ-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းမိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ



- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-  
|
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်  
(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-  
|

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း





### ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ- မြို့နယ်-	VDP ရက်စွဲ-
---------------	---------	-------------------	-------------

ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-





- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်  
(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-

၂

