

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဝါးရုံသာကျေးရွာ ၊ ဝါးရုံကုန်းအုပ်စု

၂၀၁၈ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



မာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ..... 2

၂။ ဝါးရုံကုန်း အုပ်စုမြေပုံ..... 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ 4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် 6

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ 7

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ 25

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 29

၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် 33

၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား 36

၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်..... 37

၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ 40


၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ 41

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ 45




၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ





၂။ ဝါးရုံကုန်း အုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

ဝါးရုံကုန်း၊ အင်ကြင်းသာ၊ ဝါးရုံသာ၊ တောဖျား၊ မောက်လက်၊ ကိုင်းရှည်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ဝါးရုံသာကျေးရွာသည် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် ၊ ဝါးရုံကုန်းအုပ်စု အတွင်းတွင်တည်ရှိပြီး မြောက်ဘက်တွင် တောဖျားကျေးရွာ ၊ အနောက်ဘက်တွင် မောက်လက်ကျေးရွာ ၊ တောင်ဘက်တွင် အင်ကြင်းသာ ကျေးရွာ တို့တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သော ရှမ်းလူမျိုးများနေထိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာ၏အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး ၊ နမ်းတို့ကိုလည်းစိုက်ပျိုးကြ သည်။ ကျေးရွာ၌ စာသင်ကျောင်းရှိ၍ ပညာရေးလက်လှမ်းမှီသော်လည်း ကျန်းမာရေးအတွက် ဝါးရုံကုန်းကျေးရွာတွင်ရှိသော ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းသို့သွားရောက် ဆေးကုသမှုခံယူကြရသည်။ ကျေးရွာတွင်အိမ်ခြေ(၈၂)ရှိပြီး ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးတို့တွင် လက်လှမ်းမှီစွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ကြိုးစားနေလျက်ရှိပါသည်။

၂။ ထူးခြားခြင်းစဉ်

မရှိပါ။

၃။ ကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စုပေါင်း

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ရှမ်း	၈၂	၁၈၆	၂၁၄	၄၀၀

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၂၆	၁၄	၁၂	၂၆
မြေယာမဲ့	၄	၅	၆	၁၁
မသန်စွမ်း	၃	၂	၁	၃

၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ		၀ ဥတူး
နမ်းစိုက်	နွား		မန်လာဥတူး
	ဝက်		
	ကြက်		



၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးခြေ	စားကျက်ခြေ	သစ်တောခြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၅၅ဧက	၁၀ ဧက	-ဧက	မရှိ	၃- / -	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ခြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	-	၃		-	၂

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၁၃	၁၂	၁၂၀	၅၂	၆၄
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၂၃	၂၆	၃	၃၅	

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁/-	-	၃	၃၅	-	-



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၁၆-၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၂၆	၂၅	၅၁	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၀၁၆-၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၁၀	၁၂	၂၂	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၂၀၁၆-၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၁၆	၁၃	၂၉	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေလယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	အခက်အခဲ၊ လုပ်ငန်းနှင့် မျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်း	၂၀၁၆-၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၂၈	၃၂	၆၀	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး။
၅	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြ ဇယား (Metric Ranking)	၂၀၁၆-၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၂၈	၃၂	၆၀	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၀၁၆-၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ထောက်အဖွဲ့	၁၃	၁၂	၂၅	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သော လုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀၁၆-၂၀၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၂	၁၃	၂၅	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ



၈	ကျား၊မ ရေးရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	၂၀၁၉-၁၀-၀၉	ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၂၉	၂၅	၅၄	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၉	ကျေးရွာအိမ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၂၀၁၉-၁၀-၀၉	ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၂၉	၂၅	၅၄	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ
 ၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ-အုတ်လိုင်းပြေး၊ ခြေတံရှည်၊ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၇ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၁၅ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ထွန်းစက်၊ ရေစုပ်စက်၊ TV။ စပါးကြိုက်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊	၂၁	၂၆.၂၅%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်ကာ၊ သွပ်မိုး၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅ ဧက နှင့် ၇ ဧကကြား ကျွဲ၊ နွား- ၂ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှုလည်းဆိုင်ကယ်၊ TV	၄၈	၅၇.၅%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုးထရံကာ၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၃ဧက နှင့် ၃ဧကအောက် ကျွဲ၊ နွား- ၅ကောင်နှင့် ၁၀ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်	၉	၁၁.၂၅%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ အင်ဖက်မိုး၊ အကာမလုံ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ	၄	၅%
စုစုပေါင်း		၈၂	၁၀၀



ဆွေးနွေးချက်

ဝါးရုံသာကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်တွင် ရာသီဥတုအခြေအနေသည် တပေါင်းလမှ နယုန်လထိ ပူပြင်းပြီး ဝါဆိုလမှ သီတင်းကျွတ်လအထိ မိုးရာသီဖြစ်ကာ ကျန်လများသည် ဆောင်းရာသီ ဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုးရေး တွင် နယုန်လမှ ပြာသိုလထိ စပါး၊ နှမ်းများလုပ်ကိုင်ကြသောကြောင့် လူထုမအားလပ်သည်ကို တွေ့ရပါ သည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွင် မိုးတွင်းကာလမှလွဲ၍ ကျန်လများတွင် ကောင်းမွန်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ မွေးမြူရေးတွင် ကြက်၊ ဝက်၊ ကျွဲ၊ နွားများကို တနိုင်တပိုင်မွေးမြူကြပြီး စီးပွားဖြစ်မွေးမြူနိုင်မှုမရှိသည် ကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။

သောက်သုံးရေးတွင် နယုန်လတွင် ရှားပါးမှုရှိပြီး ကျန်လများတွင် ဖူလုံမှုရှိပါသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် စိုက်ပျိုးရာသီနှင့်ရိတ်သိမ်းများ၌သာ ဝင်ငွေ ရရှိမှုများရှိကြပြီး ကျန်လများတွင် ဝင်ငွေရရှိမှု မရှိသလောက်နည်းပါး ပါသည်။ ဝမ်းစာဖူလုံမှုတွင် ဝင်ငွေရရှိသောလများတွင် ဖူလုံမှုရှိပြီး အလုပ်အကိုင်နှင့်ဝင်ငွေမရှိသော တန်ခူး၊ ကဆုန် လများ တွင် ဝမ်းစာဖူလုံမှုနည်းပါးပါသည်။ ပွဲတော်များတွင် တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ ဝါဆို လတွင် သင်္ကန်း ကပ်ခြင်း ၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်နှင့် ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် အလှူမင်္ဂလာ ပွဲများ ကျင်းပလေ့ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုစိုက်ပျိုးရာသီနှင့် တိုက်ဆိုင် မှုမရှိခြင်း၊ ရာသီဥတုနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ခြင်း၊ ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှု နည်းပါး သော အချိန် ဖြစ်ခြင်း၊ ပွဲတော်များနှင့်တိုက်ဆိုင်မှုနည်းပါးသော အချိန်များဖြစ်သည့် တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန်နှင့် နယုန် လများတွင် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါ ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှု ရရှိနိုင်သလို ကျေးရွာလူထု အတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးမှုဖြစ်သလို ကျေးရွာလူထုလည်း ဝင်ငွေရရှိကာ လူမှုစီးပွားများ အဆင်ပြေလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့အဆင်ပြေလာသည်နှင့်အညီ ကျေးရွာသည် လည်း တဖြည်းဖြည်းဖြင့် စည်ပင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆန်းစစ်မိပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

ဝါးရုံသာကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၈၀)ရှိပြီး လူမှုစီးပွားအဆင့် (၄)ဆင့်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ထိုအဆင့်များထဲမှာ (၁)ချမ်းသာအဆင့်၊(၂)အလယ်အလတ်အဆင့်(၃)နွမ်းပါးအဆင့်နှင့်(၄)အလွန်နွမ်းပါးတို့ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာတွင် အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင် လူမှုစီးပွားအဆင့် (၄)ဆင့်ရှိပြီး ကျေးရွာထဲတွင် ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ အတူယှဉ်တွဲ နေကြပါသည်။ ထိုအဆင့်များထဲမှ ချမ်းသာသောအဆင့်ရှိသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်အဆင့် ရှိသော အိမ်ထောင်စုများမှ ကျေးရွာအိမ်ခြေ၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံခန့်ရှိပါသည်။နွမ်းပါးအဆင့်နှင့် အလွန်နွမ်းပါးအဆင့် ရှိသော အိမ်ထောင်စုများတွင် လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှုအလွန်နည်းပါးပြီး ရာသီခွင်အလုပ် အကိုင်နှင့် တောထွက် ပစ္စည်းများ ရှာဖွေရောင်းချမှုများကိုသာ အားကိုးနေကြရသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုအတွက် အလွန်ခက်ခဲမှုများရှိပါသည်။ ထိုသို့သော နွမ်းပါးအဆင့်နှင့် အလွန်နွမ်းပါးအဆင့်ရှိသော အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက် လျော့နည်းသွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးဆောင်ရွက်ပေးရန်လိုအပ်နေသေး ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။



၃.၂။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ဝါးရုံသာကျေးရွာသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရင်းအမြစ်အပေါ် မှီခိုနေရသော ကျေးရွာလေးဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ စာကြည့်တိုက် တို့ရှိပါသည်။ ရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လယ်ကွင်းများ၊ သစ်တောများရှိပါသည်။ ထိုသစ်တောများမှ ထင်းနှင့်ဝါးများကိုလည်း ထုတ်ယူသုံးစွဲ နိုင်ပါသည်။ လယ်မြေများတွင် စပါး၊ နှမ်းများလည်းစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ရွာ၏အနောက်ဘက်တွင် ချောင်းငယ် လေးရှိပြီး စိုက်ပျိုးရေးအတွက် လုံလောက်မှုမရှိသည်ကိုလည်းတွေ့ရပါသည်။ မြေလွတ်မြေရိုင်းများ ပေါများ သည်ကိုလည်းတွေ့ရပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဝါးရုံသာကျေးရွာသည် အရင်းအမြစ်များပေါ်မှီခို နေထိုင်ကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးတွင် လယ်ယာမြေများသည် မိုးရေခံလယ်မြေများဖြစ်သောကြောင့် ရာသီဥတုမကောင်းလျှင် စိုက်ပျိုးရေးတွင် အဆင်မပြေမှုများရှိသည်ကိုလည်းတွေ့ရပါသည်။ မျိုးကောင်းမျိုးသန့် နှင့် နည်းပညာအားနည်းသောကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးမှ အမြတ်အစွန်းနည်းပါလှပါသည်။ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများကိုရှာဖွေရောင်းချမှုများရှိသော်လည်း ရာသီမရွေး ရှာဖွေရောင်းချနိုင်မှုမရှိသည်ကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။ မြေလွတ်မြေရိုင်းများကို လယ်ယာမြေများ ဖော်ဆောင်ပေးခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး မျိုးကောင်းမျိုးသန့်၊ နည်းပညာများ ထောက်ပံ့ပေးခြင်းများ လုပ်ဆောင်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။



၄။အခက်အခဲ၊လုပ်ငန်းနှင့်မျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်း

(ဝါးရုံကုန်း)အုပ်စု (ဝါးရုံသာ)ကျေးရွာ အခက်အခဲလုပ်ငန်းမျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်း(အကျိုးထင်သော လုပ်ငန်းများ)

ဦးစားပေးအဆင့်	အခက်အခဲ	လုပ်ငန်း	မျှော်မှန်းချက်	အမျိုးသမီးအဖွဲ့	အမျိုးသားအဖွဲ့	ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်/မသည့်နှစ်
၁	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးမလုံခြုံသဖြင့် အားနည်းခြင်း	စာသင်ကျောင်း၊မြို့စည်းရိုး	ကျောင်းသား/သူများ လုံခြုံစိတ်ချရစွာပညာသင်ကြားနိုင်သောကျေးရွာလေးဖြစ်ချင်	✓	✓	ပထမနှစ်
၂	စာသင်ခန်းမလုံလောက်ခြင်း	စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ်တည်ဆောက်ခြင်း	ကျောင်းသား/သူများ လွတ်လပ်စွာပညာသင်ကြားနိုင်သောကျေးရွာလေးဖြစ်ချင်	✓	✓	တတိယနှစ်
၃	စာသင်ကျောင်းမျက်နှာကျက်မရှိသဖြင့် အမှုအကဲခံစားရခြင်း	စာသင်ကျောင်းမျက်နှာကျက်	ကျောင်းသား/သူများ စာကို အေးချမ်းစွာသင်ကြားနိုင်သောကျေးရွာလေးဖြစ်ချင်	✓	✓	
၄	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးမလုံခြုံသဖြင့် အားနည်းခြင်း	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး	ကျောင်းသား/သူများ လုံခြုံစိတ်ချရစွာပညာသင်ကြားနိုင်သောကျေးရွာလေးဖြစ်ချင်	✓	✓	
၅	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းမွန်သဖြင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု နှောင့်နှေးခြင်း	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းမွန်ပြီး စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ကျေးရွာလေးဖြစ်ချင်	✓	✓	
၆	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းမွန်သဖြင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု နှောင့်နှေးခြင်း	ရွာတွင်းရေနှုတ်မြောင်းပြုပြင်	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းမွန်ပြီး စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ကျေးရွာလေးဖြစ်ချင်	✓	✓	
၇	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းမွန်သဖြင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု နှောင့်နှေးခြင်း	ရွာချင်းဆက်တံတားပြုပြင်	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းမွန်ပြီး စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ကျေးရွာလေးဖြစ်ချင်	✓	✓	
၈	သောက်သုံးရေမလုံအားနည်းခြင်း	စက်ရေတွင်းရေကန်ဖိုက်လိုင်း	သောက်သုံးရေမလုံသောကျေးရွာလေးဖြစ်ချင်	✓	✓	

မှတ်တမ်းတင်သူ(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)ဦးနိုင်ထွန်းအောင်

ပိဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား(၂၀)ဦး၊မ(၃၂)ဦး ရက်စွဲ-၁၆-၁၀-၂၀၁၇



ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားအုပ်စုများမှ ကျေးရွာ အခက်အခဲများကို ဦးစွာဆွေးနွေးခြင်း၊ မျှော်မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးရရှိလာသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအား သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် သွားရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ကျေးရွာခွဲခေါင်းဆောင်များ၊အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများတစ်ဆင့် မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီသို့ ဆက်လက် တင်ပြရန် လိုအပ်ကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။





၅။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ဇယား (Matrix Ranking)

...သီရိဗြဟ္မစိုင်း..... ကျေးဇူးတင်စွာ... သီရိဗြဟ္မစိုင်း..... ကျေးဇူး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်ဇယား

စဉ်	ဦးစားပေးလုပ်ငန်း	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	ရမှတ်	အဆင့်	မှတ်ချက်
၁	ဓာတ်လျှော့ခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၉	၁	အဆင့်
၂	ဓာတ်လျှော့ခြင်း နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၉	၁	အဆင့်
၃	ဗဟိုဌာန - လက်၊ ဖြေ	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၉	၁	အဆင့်
၄	ဗဟိုဌာန - အချက်အလက်	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၉	၁	အဆင့်
၅	ဓာတ်လျှော့ခြင်း ဖြေ	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၉	၁	အဆင့်
၆	ဓာတ်လျှော့ခြင်း ဖြေ	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၉	၁	အဆင့်
၇	ဗဟိုဌာန - အချက်အလက်	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၉	၁	အဆင့်
၈	ဓာတ်လျှော့ခြင်း ဖြေ	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၉	၁	အဆင့်

မှတ်တမ်းတင်သူ (စာရေးဆရာ) - ဦးဗြဟ္မစိုင်း

ပုံစံအမျိုးအစား (၂၀၁၇ - ၂၀၁၈) (၂၀၁၇ - ၂၀၁၈)



ဆွေးနွေးချက်

ဆွေးနွေးရရှိလာသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့် ရွေးချယ်သတ်မှတ်ရန် အတွက် လုပ်ငန်း တစ်ခုနှင့်တစ်ခု နှိုင်းယှဉ် အမှတ်ပေးသည့်စနစ်ကို အသုံးပြုခဲ့ကြပါသည်။


သုံးသပ်ချက်

ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ပံ့ပိုးငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်ပြီးသော လုပ်ငန်းများ ရှိ သကဲ့သို့ အခြား အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများလည်းရှိပါသည်။ ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ကျေးရွာလူထုအစည်းအဝေးပွဲများတွင် ချပြဆွေးနွေးသွားရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။





၆။ ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်


ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၊ကျေးရွာပြင်ပတွင်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာလူထု ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် နေမှုအနေအထား ကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် အုပ်ချုပ်ရေး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ဂေါပက၊စာသင်ကျောင်း ကော်မတီ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အသင်း၊ ဓမ္မစကြာအဖွဲ့၊မိခင်နှင့်ကလေး၊စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ တို့နှင့်ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုရှိသလို မြို့နယ်တွင် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပညာရေးဌာန ၊ ကျန်းမာရေးဌာန ၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန၊မွေးမြူရေး၊ မြေစာရင်း၊သစ်တော၊ရဲစခန်း၊လ.ဝ.က၊ စိုက်ဘဏ်၊ သမ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအစရှိသည့်ဌာနများနှင့်သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအလိုက်လိုအပ်သလို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုများဖြင့် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ချိတ်ဆက်ဆောင် ရွက်လျက်ရှိပါသည်။



၇။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ ကျေးရွာတွင် တန်းတူညီမျှမှုရှိ/မရှိ သိရှိစေနိုင်ရန် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ခေါင်းဆောင်မှု၊ ဝင်ငွေ၊အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု၊ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု(ရပ်ရေးရွာရေး)၊အရင်းအမြစ်ပေါ်လက်လှမ်းမီမှု အစရှိသည့်ခေါင်းစဉ်ရှစ်မျိုးဖြင့် ကျား၊မ သီးသန့်အုပ်စုခွဲကာ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ခေါင်းဆောင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတို့တွင် တန်းတူညီမျှ မှုမရှိသေးသည်ကို တွေ့ရပါသည်။အမျိုးသားများ အနေဖြင့် အမျိုးသမီးများကို ခေါင်းဆောင်မှုနေရာပေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်ပေးရန် လိုအပ်သလို အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးရန်လည်းလိုအပ်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပညာရေးလက်လှမ်းမီတို့တွင် အမျိုးသမီးများက အဆင့်သာနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။အမျိုးသားများအနေဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စ ပိုင်းကူလုပ်ပေးရန်လိုအပ်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် အဆင့်တိုးတက်ရန်လိုအပ်နေပါသေးသည်။



၈။ ကျားမရေးရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

ဝါးရံသာကျေးရွာ			အရင်းအမြစ်ပေါ်			ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း		
အသုံးပြုခြင်း			ထိန်းချုပ်ခြင်း					
ကျား	မ	ကျား + မ	ကျား	မ	ကျား + မ			
ချိတ်	ရေချောင်း	ခင်း	ချိတ်	ကျွဲ	ချိတ်ကပ်			
ချိတ်ကပ်	စားချင်စက်	ချိတ်	ချိတ်	ချိတ်	ချိတ်ကပ်			
ချိတ်	သားပျိုးစား	သစ်	ချိတ်	ချိတ်	ချိတ်			
ချိတ်	ပေါက်ချိတ်	တူစွန်း	ချိတ်	ချိတ်	ချိတ်			
ချိတ်	ပဲခူးကျားချိတ်	ကျွဲစား၊ ချိတ် ပေါက်ချိတ်	ချိတ်	ချိတ်	ချိတ်			
ချိတ်	ပေါက်ချိတ်	လယ်	ချိတ်	ချိတ်	ချိတ်			

ဆွေးနွေးချက်

ကျားမရေးရာကဏ္ဍ ပိုမိုပေါ်လွင်စေရန်နှင့် ကျား-မတန်းတူညီမျှမှုရှိ/မရှိ သိရှိနိုင်ရန်အတွက် အရင်း အမြစ်များ ကို အများဆုံးအသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုအကြောင်းအရာများကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများအနေဖြင့် ခွန်အားကို အသုံးပြုပြီးလုပ်ကိုင်ရသော အရင်းအမြစ်များကို ပိုမိုအသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများနည်းတူ မရှိသော်လည်း ကျားမ သီးခြား အသုံးပြုရမည်၊ ထိန်းချုပ်ရမည်ဟူ၍ ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည့် အရာများ ကျေးရွာတွင် မရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာ၏ အနာဂတ်မြေပုံတွင် ကျေးရွာလူထုမှ နောင်တွင်မျှော်မှန်းထားသော အရင်းအမြစ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ၏ အိမ်မက်မြေပုံတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာစေရန်၊ ပညာရေးတွင် ကျေးရွာလူထုအားလုံး လက်လှမ်းမီပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာရန် ၊ သောက်သုံးရေဖူလုံမှု ရှိသော ကျေးလေးလေးဖြစ်စေချင်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ လျှပ်စစ်မီးများရရှိပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသော ကျေးရွာလေးဖြစ်စေချင်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။





၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

(ဝါးရုံသာ) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(ဝါးရုံကုန်း) ကျေးရွာအုပ်စု

(ပထမ)စက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦးဘအောင်	ကျေးရွာ စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဦးကျော်မင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၃	ဦးထွန်းလင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ မှတ်တမ်းထိန်း
၄	ဒေါ်မချစ်(ခ)ခင်ဝင်းကြည်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၅	ဦးတင်ထွန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၆	ဦးကျော်ဆန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၇	ဒေါ်ဌေးဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဦးတင်ဖေ	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၉	ဦးမိုးကျော်	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၁၀	ဒေါ်စန္ဒာဝင်း	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်ခင်မာကြည်(၂)	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်
၁၂	ဦးလှထွန်း	ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၃	ဒေါ်ခင်မာကြည်(၁)	ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၄	ဦးမောက်ဆန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ဒေါ်တင်ဇာဝင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
	ဦးရီမောင်	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်
	ဒေါ်စန်းအေး	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

(ဝါးရုံကုန်း) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(ဝါးရုံကုန်း) ကျေးရွာအုပ်စု

(ဒုတိယ)စက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦးကျော်ဆန်း	ကျေးရွာ စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်စန်းအေး	ကျေးရွာ စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးမောက်ဝေ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၄	ဒေါ်ခင်မာကြည်(၁)	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ မှတ်တမ်းထိန်း
၅	ဦးမြို့ဇော်ထွန်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးမြင့်ဦး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၇	ဦးမိုးကျော်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်ခင်ဝင်းကြည်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဒေါ်ဌေးဝင်း	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၁၀	ဦးခန်းဘော်	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်ခင်စန်းဝင်း	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဒေါ်ခင်မာကြည်(၂)	ကျေးရွာဗဟိုရင်းကိုင်
၁၃	ဦးသန်းဇော်ဦး	ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၄	ဒေါ်ခင်မေလွန်း	ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၅	ဦးထွန်းလွင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်အေးအေးမြင့်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း



လူသုတဟိုပြုစီမံကိန်း

(ဝါးရုံသာ)ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(ဝါးရုံကုန်း) ကျေးရွာအုပ်စု

(တတိယ)စက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦးကျော်ဆန်း	ကျေးရွာ စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်စန်းအေး	ကျေးရွာ စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးမောက်ဝေ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၄	ဒေါ်စန္ဒာအေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ မှတ်တမ်းထိန်း
၅	ဦးသန်းဇော်ဦး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးမြင့်ဦး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၇	ဦးမိုးကျော်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်ခင်မာကြည်(၃)	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဒေါ်ဌေးဝင်း	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၁၀	ဦးခန်းဘော်	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်ခင်စန်းဝင်း	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဒေါ်ခင်မာကြည်(၁)	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်
၁၃	ဦးစိုးလွင်ဦး	ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၄	ဒေါ်ခင်မေလွန်း	ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၅	ဦးထွန်းလွင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်အေးအေးမြင့်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

(ဝါးရုံသာ)ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(ဝါးရုံကုန်း) ကျေးရွာအုပ်စု

(စတုတ္ထ)စက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦးကျော်ဆန်း	ကျေးရွာ စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်စန်းအေး	ကျေးရွာ စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးမောက်ဝေ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၄	ဒေါ်စန္ဒာအေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ မှတ်တမ်းထိန်း
၅	ဦးသန်းဇော်ဦး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးမြင့်ဦး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၇	ဦးမိုးကျော်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်ခင်မာကြည်(၃)	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဒေါ်ဌေးဝင်း	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်
၁၀	ဦးခန်းဘော်	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်ခင်စန်းဝင်း	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဒေါ်ခင်မာကြည်(၁)	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်
၁၃	ဦးစိုးလွင်ဦး	ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၄	ဒေါ်ခင်မေလွန်း	ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၅	ဦးထွန်းလွင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်အေးအေးမြင့်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း



၉၊ ပုံစံ ၈-၁၊ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်မှုကို ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆို့ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
 ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်
 များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ
 တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်စာအောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်အောင်ခင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ခရိုင်	မြို့နယ် ပင်လယ်ခရိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ဝါးလုံကျွန်း
		ကျေးရွာ ဝါးလုံသာ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- မြန်မာ ---	၈၆	ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ ---	၈၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	
အခြား -----			
မသန်စွမ်းသူများ	၃ (၈-၂, ၆, ၁၁)		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၄ (၈-၁၁, ၆-၁၃)		
စားသောက်ရေးရောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) --- မြန်မာ ---	၁၉၆	၂၂၄
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား -----		
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၆၅	၂၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အသက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗုဒ္ဓ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	မူကြို	မှတ်ချက်		အခြား (၂)	<input checked="" type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တာဝန်များမှလွတ်နေသော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မြန်မာ့ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးရေးဆရာမ (၇၇)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စရိုက်ကိုင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက် 5			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း
ခြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၀.၁-၃၀

ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၀.၃၀၀

ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----



(ရ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး သိက္ခာ

လက်မှတ်  ခန့်.စွဲ 16.10.2017

အမည် ဦး ဒိုင်ညွှန် ဆောင်





၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (FORM PC.2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းဥပဒေမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပိုင်း ကျေးရွာနှင့်ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဦးနိုင်ထွန်းအောင်

နေ့စွဲ ။ ၁၆.၁၀.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - စစ်ကိုင်း

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ် - ပင်လည်ဘူး ကျေးရွာအုပ်စု - သီးရဲဟင်း ကျေးရွာ - သီးရဲဟင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၆.၁၀.၂၀၁၇	၁၆.၁၀.၂၀၁၇	၂၈	၃၂	၆၀	၆၀ အမေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၆.၁၀.၂၀၁၇	၁၆.၁၀.၂၀၁၇	၂၈	၃၂	၆၀	၆၀ အမေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၈.၁၀.၂၀၁၇	၁၈.၁၀.၂၀၁၇	၃၆	၃၆	၇၂	၇၂ အမေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသူ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်



ပုံစံ-၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးနိုင်ထွန်းအောင်

နေ့စွဲ ။ 16.10.2017 စက်ဝန်းအား အမှန်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း (၁) □ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကွင်း မြို့နယ် ပင်လည်ဘူး ကျေးရွာအုပ်စု ဝါးရုံရွာနဲ့ ကျေးရွာ ဝါးရုံရွာ
 က။အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း-ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းမွန်သဖြင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှု ရှောင့်ရှောက်ရေး	၁။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းမွန်သဖြင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှု ရှောင့်ရှောက်ရေး
၂။ စားသောက်ရေး မြေဧရိယာ လျော့နည်းလာခြင်း	၂။ စားသောက်ရေး မြေဧရိယာ လျော့နည်းလာခြင်း
၃။ စားသောက်ရေး မြေဧရိယာ လျော့နည်းလာခြင်း	၃။ စားသောက်ရေး မြေဧရိယာ လျော့နည်းလာခြင်း
၄။ စားသောက်ရေး မြေဧရိယာ လျော့နည်းလာခြင်း	၄။ စားသောက်ရေး မြေဧရိယာ လျော့နည်းလာခြင်း
၅။ စားသောက်ရေး မြေဧရိယာ လျော့နည်းလာခြင်း	၅။ စားသောက်ရေး မြေဧရိယာ လျော့နည်းလာခြင်း
၆။ စားသောက်ရေး မြေဧရိယာ လျော့နည်းလာခြင်း	၆။ စားသောက်ရေး မြေဧရိယာ လျော့နည်းလာခြင်း
၇။ စားသောက်ရေး မြေဧရိယာ လျော့နည်းလာခြင်း	၇။ စားသောက်ရေး မြေဧရိယာ လျော့နည်းလာခြင်း
၈။ စားသောက်ရေး မြေဧရိယာ လျော့နည်းလာခြင်း	၈။ စားသောက်ရေး မြေဧရိယာ လျော့နည်းလာခြင်း
၉။ စားသောက်ရေး မြေဧရိယာ လျော့နည်းလာခြင်း	၉။ စားသောက်ရေး မြေဧရိယာ လျော့နည်းလာခြင်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့်(၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မှော်မှန်းချက်များ
၁။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ပြီး မြို့နယ်၊ ရှေးဦးတန်းသော ကျေးရွာဖြစ်စေ	၁။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ပြီး မြို့နယ်၊ ရှေးဦးတန်းသော ကျေးရွာဖြစ်စေ
၂။ ကျေးရွာအား မြှင့်တင်ပေးခြင်း	၂။ ကျေးရွာအား မြှင့်တင်ပေးခြင်း
၃။ ကျေးရွာအား မြှင့်တင်ပေးခြင်း	၃။ ကျေးရွာအား မြှင့်တင်ပေးခြင်း
၄။ ကျေးရွာအား မြှင့်တင်ပေးခြင်း	၄။ ကျေးရွာအား မြှင့်တင်ပေးခြင်း



၅	ကျွန်းမာကျေးလက်လွှမ်းမိုးသော ကျေးရွာဖြစ်ပြီး	၅	ကျွန်းမာကျေးလက်လွှမ်းမိုးသော ကျေးရွာဖြစ်ပြီး
၆	စိုက်ပျိုးရေးတွင် နည်းပညာ အထောက်အပံ့ဖြင့် ဟိုက်ကင်း၊ ဟိုက်သန့်၊ ဟိုက်သန့်၊ ဟိုက်ပျိုး၊ ကျေးရွာအဝန်းတို့တက်သော ကျေးရွာဖြစ်ပြီး	၆	စိုက်ပျိုးရေးတွင် နည်းပညာအား အထောက်အပံ့ဖြင့် ဟိုက်ကင်း၊ ဟိုက်သန့်၊ ဟိုက်သန့်၊ ဟိုက်ပျိုး၊ ကျေးရွာအဝန်းတို့တက်သော ကျေးရွာဖြစ်ပြီး
၇	ကသာလမ်းပွားဝမ်း ကျောင်း ပညာများပေးပို့ပေးပြီး	၇	ကသာလမ်းပွားဝမ်း ကျောင်း ပညာများပေးပို့ပေးပြီး
၈	စာရင်းစာနိဒါး နှင့် နည်းပညာ အထောက်အပံ့များဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာလျှင်လျှင်သော ကျေးရွာဖြစ်ပြီး	၈	စာရင်းစာနိဒါး နှင့် နည်းပညာ အထောက်အပံ့များဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာလျှင်လျှင်သော ကျေးရွာဖြစ်ပြီး

၈။ လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေးအတွက် အကျုံးဝင်သောဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အသင် ကျောင်း အခြေခံအဆင့်	ကျေး + မ	၃၆၄၃၀၀၀	၄၂၀
၂	အသင် ကျောင်း အဆင့်အသစ်	"	၂၆၃၄၀၀၀၀	၄၂၀
၃	အသင်ကျောင်း အခြေခံအဆင့်	"		၄၂၀
၄	အသင် ကျောင်း အခြေခံအဆင့်	"		၄၂၀
၅	ရွာတွင်း လမ်းပြင်	"		၄၂၀
၆	ရွာတွင်း ရေဖျက် မြောင်းပြင်	"		၄၂၀
၇	ရွာတွင်း ဆက်တိုက်ပြင်	"		၄၂၀
၈	အိမ်ရာတွင်း ရေကန်၊ ပြိုကျနေသော	"		၄၂၀



ယူလူထုစီမံကိန်း၏လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	၀၃၃၉ လျှပ်ဇာ ခိုက်ဗျားဖြူနည်းယူကာ သစ်တန်း	၁၅၁ + ၁	ခိုက်ဗျား ၁၉
		"	"
၂	၅၆၅၅၀၆ ခိုက်ဗျားလျှပ်လျှောက် ကုန်းကျွန်း	၁	"
		"	"
၃	၀၃၃၉ လျှပ်ဇာ ခိုက်ဗျားဖြူနည်းယူကာ သစ်တန်း	၁	"
၄	၀၃၃၉ လျှပ်ဇာ ခိုက်ဗျားဖြူနည်းယူကာ သစ်တန်း	"	"
၅	၀၃၃၉ လျှပ်ဇာ ခိုက်ဗျားဖြူနည်းယူကာ သစ်တန်း	"	လျှပ်ဇာ
၆	လျှပ်ဇာ ခိုက်ဗျားဖြူနည်းယူကာ သစ်တန်း	"	"
၇	လျှပ်ဇာ ခိုက်ဗျားဖြူနည်းယူကာ သစ်တန်း	၅၅	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၈	လျှပ်ဇာ ခိုက်ဗျားဖြူနည်းယူကာ သစ်တန်း	၆	"

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည်.....ဦးကျော်အောင်..... လက်မှတ်.....[Signature]..... ရက်စွဲ 16.10.2017



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာပွဲဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးနှိုးချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစဉ်းရုံး/ရေအဖူး/ရန်ထမ်းအမည် ဦးခိုင်ထွန်းလောင်

နေ့စွဲ ၁၈.၁၀. ၂၀၁၇

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေါ်ပါ (V) □ စက်ဝန်း (၁) □ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄)			
				ကျေးရွာအုပ်စု	စက်ဝန်းအမှတ်	စက်ဝန်း (၁)	စက်ဝန်း (၂)
ဦးရဲလှဦး	စားသင်းကျောင်း၊ စားသင်း သစ်တော၊ စားသင်း ဖြေးဖြေး	၅၀' x ၈၀' x ၁၂'	၄၇၆	အဆိုပြုထင်ပြုသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်	စုစုပေါင်း
ဒဂုံကြေးသား	စားသင်း ကျောင်း၊ မြေဖွဲ့ခြင်း	၁၁၇' x ၅၀' x ၁၂'	၂၀၅	□ ကျား □ မ ■ ကျား + မ	၁၀၇၄၄၀၀၀	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့	၁၀၇၄၄၀၀၀
				□ ကျား □ မ ■ ကျား + မ	၆၆၆၈၀၀၀	၆၆၆၆၆၀၀	၁၀၇၄၄၀၀၀
				□ ကျား □ မ ■ ကျား + မ			
				□ ကျား □ မ ■ ကျား + မ			
				□ ကျား □ မ ■ ကျား + မ			
				□ ကျား □ မ ■ ကျား + မ			
				□ ကျား □ မ ■ ကျား + မ			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးရဲလှဦး

ဖော်ခင်လှိုင်



၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
စစ်ကိုင်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်
ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ။

ဝါးရုံသာ
ဝါးရုံကုန်း
၁၆-၁၀-၂၀၁၇
ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမေ့ရုံ
စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်
စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း
ကျား(၂၈) ဦး ၊ မ (၃၂) ဦး၊ ပေါင်း (၆၀) ဦး

ဆွေးနွေးချက်

၂၀၁၈ခုနှစ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း အစည်းအဝေးတွင် စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည့် အချက်(၁၅)ချက်၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းလည်ပတ်ပုံအဆင့်ဆင့်၊ ကျား-မရေးရာကဏ္ဍ၊ ဝေဖန်အကြံပြုချက်တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးစနစ်၊ အကာအကွယ်သဘောတရားများ၊ တာဝန်ရှိသူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရား များကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးကာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရာတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိစေရန်နှင့် အမှန်တကယ် စိတ်ဝင်စားသောသူကို မှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်ရန်ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီးလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော သုံးသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ကျေးရွာ၏ အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များ၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၊ လူနည်းစုများ၊ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ ပူးပေါင်းပါ ဝင်ဆွေးနွေးရန်ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်သို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သောကြောင့် ကျေးရွာများအနေဖြင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံးတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ရန်လိုအပ်သလို ပြီးဆုံးခဲ့သော စီမံကိန်းစက်ဝန်းမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန်၊ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း အစီအစဉ်များကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် များကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁)စီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်တွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ဦးထွန်းလွင်နှင့်ဒေါ်အေးအေးမြင့် တို့နှစ်ဦးကို ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

(၂)စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရသော ဦးထွန်းလွင်နှင့်ဒေါ်အေးအေးမြင့်တို့သည် မိမိတာဝန်ကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ရန် စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလည်း လိုက်နာရန်တို့ကို ကျေးရွာလူထုနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း တို့က သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

(၃)လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်မှုများပြုလုပ်ရာတွင် အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၊လူနည်းစုများ၊ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများအားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

သဘောတူညီချက်

(၁)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းသည် အစည်းအဝေးကျင်းပတိုင်းတွင် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် စာရင်းဇယားများ ပြုစုရန်၊

(၂)ငွေစာရင်းများ၊ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အစရှိသည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များ၊အစည်းအဝေးဖိတ်ကြားခြင်းနှင့်စည်းရုံးရေးမှူးများကို ကူညီပေးရန်

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် 

အမည် ဦးနိုင်ထွန်းအောင်

ရာထူး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်
ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	ဝါးရှုံသာ
ကျေးရွာအုပ်စု	ဝါးရှုံကုန်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	၁၆-၁၀-၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမေ့ရှုံ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ။	ကျား(၁၇)ဦး ၊ မ (၂၇)ဦး၊ပေါင်း (၄၄) ဦး

ဆွေးနွေးချက်

(၁)ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ရာတွင် ကျေးရွာတွင်အမြဲနေထိုင်သူ၊ ရိုးသားသူ၊စီမံကိန်းအားစိတ်ပါဝင်စားသူ၊စာရေးတတ်၊ဖက်တက်သူ၊အချိန်ပေးနိုင်သောသူများကို ရွေးချယ် တင်မြှောက်ရန်ဆွေးနွေးကြသည်။

(၂)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင် လူနည်းစု၊ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများအပါအဝင် လူတန်းစားပေါင်းစုံ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသော လုပ်ငန်းဖြစ်ရန်၊ကျေးရွာ၏အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များကို ရွေးချယ်ကြရန်၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်မှုများပြုလုပ်ချိန်တွင် အားလုံးပါဝင်ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁)ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ရာတွင် ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အစဉ်တစိုက် လုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရန်နှင့် အများသဘောတူရွေးချယ်ကြရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

(၂)စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျား/မ မခွဲခြားဘဲ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင်များ၊ကျေးရွာလူထု

(၃)စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ရာတွင် လူကန်းစားပေါင်းစုံ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကို ရွေးချယ်ကြရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

သဘောတူညီချက်

(၁)စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် စာသင်ကျောင်းမျက်နှာကျက်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းခွဲ ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် ရန် အများသဘောတူကြပါသည်။

(၂)စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျေးရွာလူထု ကျား/မ မရွေး အားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်ရန် သဘောတူကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ်

အမည် ဦးနိုင်ထွန်းအောင်

ရာထူး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး



၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်
မူရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။
MIS Data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မည်လဲ	မှတ်ချက်
အမြဲဖြစ်အဆောင်အယူ	၁	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	(✓) ကျား (✓) မ		
	၂	စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ်တည်ဆောက်ခြင်း	(✓) ကျား (✓) မ		ပ-နှစ်
	၃	စာသင်ကျောင်းမျက်နှာကျက်	(✓) ကျား (✓) မ		တ-နှစ်
	၄	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း(ကျန်ရှိ)	(✓) ကျား (✓) မ		
	၅	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်	(✓) ကျား (✓) မ		
	၆	ရွာတွင်းရေနေ့စဉ်ခြောက်ပြုပြင်	(✓) ကျား (✓) မ		
	၇	ရွာချင်းဆက်တံတားပြုပြင်	(✓) ကျား (✓) မ		
	၈	စက်ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ ဖိုက်လိုင်	(✓) ကျား (✓) မ		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမျိုးစုံထိုးရေး	၁	ပန်းရံလက်သမားဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း	(✓) ကျား () မ		
	၂	စက်ချုပ်၊ ဇာထိုးပန်းထိုးသင်တန်း	() ကျား (✓) မ		
	၃	စပါး၊ မြေပြဲ၊ နမ်း၊ ချိုးကောင်းမျိုးသန့်	(✓) ကျား (✓) မ		
	၄	စပါး၊ မြေပြဲ၊ နမ်း၊ ဖိုက်ထိုးမှုနည်းပညာသင်တန်း	(✓) ကျား (✓) မ		
	၅	နှစ်ရှည်ပင်ဖိုက်ထိုးလုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အရင်းအနှီး	(✓) ကျား (✓) မ		
	၆	ဝဠုလျှော်ဖြူဖိုက်ထိုးမှုနည်းပညာသင်တန်း	(✓) ကျား (✓) မ		
	၇		() ကျား () မ		
	၈		() ကျား () မ		
ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ	၁	ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု	(✓) ကျား (✓) မ		
	၂	ဆေးဝါးအထောက်အပံ့	(✓) ကျား (✓) မ		
	၃		() ကျား () မ		
	၄		() ကျား () မ		
	၅		() ကျား () မ		
	၆		() ကျား () မ		
	၇		() ကျား () မ		
	၈		() ကျား () မ		



	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံ သူ(သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မည်လဲ
ပညာရေး	၁		() ကျား () မ		
	၂		() ကျား () မ		
	၃		() ကျား () မ		
	၄		() ကျား () မ		
	၅		() ကျား () မ		
	၆		() ကျား () မ		
	၇		() ကျား () မ		
	၈		() ကျား () မ		
အခြား	၁		() ကျား () မ		
	၂		() ကျား () မ		
	၃		() ကျား () မ		
	၄		() ကျား () မ		
	၅		() ကျား () မ		
	၆		() ကျား () မ		
	၇		() ကျား () မ		
	၈		() ကျား () မ		

ဝါးရုံသာကျေးရွာ

ဝါးရုံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု