



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
 ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

NATIONAL COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT  
 NCDDP

လှည်းကူး အုပ်စု၊ လှည်းကူး ကျေးရွာ  
 ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ပန်းတောင်းမြို့နယ်



### မာတိကာ


စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၂
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/ PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်	၂
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၃ - ၈
၇။	ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၉ - ၁၀
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၁၁ - ၁၃
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၁၄ - ၁၅
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၁၆ - ၁၇
၁၁။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	၁၈ - ၁၉
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၀ - ၂၃
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၂၄



၁။ ပန်းတောင်းမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ



၂။ လှည်းကူး ကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ



၃။ လှည်းကူး ကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း


၁. လှည်းကူး
၂. ဇီးခုံ
၃. ကမြိုင်
၄. မအူခုံ
၅. သရက်ခုံ
၆. တောင်မောက်

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Gender)
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ (Veen diagram)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျား၊ မ ပဋိကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



၂၀၁၃ ခု ( Padaung Township project . cycle. 1 year )

ကျား၊မ ပဋိကူအိမ် သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက် " လှည့်ကူးကျေးရွာ တွင်ရှိသော အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တို့၏ ရပ်တည်မှု အနေအထား၊ များ အခွင့်အရေး၊ တိုးတက်မှုများ၊ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုများ၊ ဦးဆောင်မှုများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အခြေအနေ များ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ တိုးတက်မှုနှင့် အခြေအနေများကို ရည်ရွယ်ပါသည်။ "

ထိုသို့ ရည်ရွယ်ချက်များကို ဦးတည် ခြီး အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အဖွဲ့ ခွဲ၍ ကျား၊မ ပဋိကူ အိမ် သုံးသပ်ချက် ပါ အချက် (၈ ) ချက်ဖြင့် ခိုင်မာစွာ သုံးသပ် ချက် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်း ပဋိကူအိမ် သုံးသပ်ချက် အကျိုး သမီး၊ အမျိုးသမီး အမျိုးသားများထက် အိမ် ဖြစ်ဆောင်ရွက် မှုတွင် အလုပ် သာ ညီညွတ်စွာ ရပါသည်။ "

အဖွဲ့ အစည်း များတွင် ပါဝင်ခွင့် တွင် ညီညွတ်စွာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တို့သည် တိုးတက်မှုနှင့်ညီညွတ်စွာ ရပါသည်။ "

ပညာရေး တွင် ညီညွတ်စွာ အမျိုးသမီး များထက် အားနည်းသော သာ ညီညွတ်စွာ ရပါသည်။ "


ဝင်ရောက်မှု၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ ဖွံ့ဖြိုး ဖွံ့ဖြိုး ဖွံ့ဖြိုး ဖွံ့ဖြိုး တို့တွင် အမျိုးသား များက အလုပ်သာ ညီညွတ်စွာ ရပါသည်။ "

ပဋိကူအိမ်သုံးသပ်ချက် အားလုံးအား ဖြည့်သုံး သပ်လျက် အမျိုးသမီး များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်များ ပိုမို ဖြစ်ထင်ရှား လိုအပ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ "

ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ၎င်း ကျား၊မ = စုစုပေါင်း ဝင်ရောက် ဖြစ်ပါသည်။ "

ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား

ကျေးရွာအရင်းအမြစ် အသုံးချမှုဇယား



NCDDP (Padaung Township, project cycle, 1 year )

ကျေးရွာ အရင်းအမြစ် အသုံးချမှုဇယား သုံးသပ်ချက် ၅

ရည်ရွယ်ချက် " လူဦးရေ၊ ကျေးရွာ အတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များအား ခွဲဝေသုံးစွဲ သုံးစွဲနိုင်မှုအပေါ် စွဲစဉ်ချ အရင်းအမြစ်များအပေါ် လက်ပမ်း မြီအသုံး ချနိုင်မှု၊ ဆင့် ဘူတွေက ဆုံးဖြတ် ချက်ချင်းနှင့် အရင်းအမြစ် ဆက်ယူသော ပြဿနာများအား သိရှိဖြေ ဘာလကစောင့်ရှောက်ရပါသည်။ "

လူဦးရေ၊ ကျေးရွာ အရင်းအမြစ် အသုံးချမှု ဇယားပါ အရ အရင်းအမြစ် (၄) ချက်အား သုံးသပ် တွေ့ရှိရပါ သည်။ ၎င်းကျေးရွာ အတွင်းရှိ အများအသုံးပြုနေသော အရင်းအမြစ်များမှာ ဘဝခံကောင်၊ အဖိုးကြီးကောင်၊ အဖေအမေအဖွဲ့၊ လက်နဲ့ လက်၊ စောင့်ရှောက်ပါသည်။ ၎င်းအရင်းအမြစ်များကို လိုအပ်ချက်များအလိုက် ကျား၊ မ အသုံးပြု ဖြုတ်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ ချမှတ်ရာတွင် ကျေးရွာလူထု ၊ ကျောင်းအုပ် ကျောင်းကော်မတီ၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ အဖေအမေအဖွဲ့နှင့် တစ်ခုတည်းမှ ဆုံးဖြတ်ကြပါ သည်။ "

ပါဝင်အဖွဲ့အစည်းများ " ကျား - ၈ ၊ မ - ၇ = စုစုပေါင်း ၁၅ ယောက် "

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဇယား	အမျိုးအစား	အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	အလုပ်	စာမျက်နှာ
၁။	ချမ်းသာသော	လယ်၊ ကျွဲ၊ နို့ထွက်အိမ်၊ မြေဧကထက်ပိုများ၊ ပုံမှန် ဆိုင်ကုန်သည်၊ လယ်အုပ်ထောင်	၃၅	၂၅၂
၂။	အာဘော်အတတ်	လယ်၊ ချွဲ၊ မြေဧကထက်ပိုများ၊ ဆိုင်ကုန်သည်	၄၆	၃၅၂
၃။	အခြေခံအဆင့်	လက်လှုပ်လက်စား၊ ကျွဲ၊ မြေ အနည်းငယ်ပိုများ	၄၀	၃၃၂
		စုစုပေါင်း	၁၂၀	၁၀၀၂

NCDDP ( Padaung Township, project cycle 1 year )

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၏ သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက် - " ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာ အတွင်း ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများကို သိရှိစေရန်၊ ဥစ္စာဓန ပိုမိုရရှိစေရန်၊ စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်းများကို ဖော်ထုတ် သိရှိစေရန် နှင့် စားနပ်ရိက္ခာ သာယာရေးအဖွဲ့အစည်းများကို အဓိကထား ဖော်ထုတ် သိရှိပိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ "

ပျဉ်းကျွန်းကျေးရွာအတွင်းတွင် ချမ်းသာသော အဆင့်၊ အာဘော်အတတ်၊ အဆင့်အတန်းအား နှင့် စားနပ်ရိက္ခာ အဆင့်အတန်း သုံးဆင့်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းတွင် ချမ်းသာသော အဆင့်အတန်း (၃၅) အိမ်ထောင်စုရှိပြီး အဓိကပိုမိုရရှိမှုများမှာ လယ်ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ၊ အာဘော်အတတ် အိမ်ထောင်စုမှာ (၄၆) အိမ်ထောင်စုရှိပြီး လယ်၊ ကျွဲ၊ အာဘော်အတတ် အိမ်ထောင်စုမှာ (၄၀) အိမ်ထောင်စုရှိပြီး လယ်၊ ကျွဲ၊ အာဘော်အတတ် အိမ်ထောင်စုမှာ (၁၀) အိမ်ထောင်စုရှိပြီး စားနပ်ရိက္ခာ အဆင့်အတန်း အား ဖြစ်ပြီး ပိုမိုရရှိမှုများမှာ ပြန်ပါသည်။





### ရာသီခွင်ပြ ဖြေဆိုခန်း

NCDDP (Padaung Township, project Cycle-1 Year)

ရာသီခွင်ပြ ဖြေဆိုခန်း

အကြောင်းအရာ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂
ရာသီဥတု	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
စိုက်ပျိုးရေး	အပူ	အပူ	အပူ	-	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
ကျန်းမာရေး	အပူ	အပူ	-	-	-	အပူ	အပူ	-	-	အပူ	အပူ	-
ဝေဖန်/စိတ်	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
ဆေးကုသမှု	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
ပို့ဆောင်ရေး				အပူ						အပူ		

NCDDP (Padaung Township, project Cycle-1 Year)


ရာသီခွင်ပြ ဖြေဆိုခန်း သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက် ၊ ။ ရည်ရွယ်ချက် ။ ရည်ရွယ်ချက် ။ ရည်ရွယ်ချက် ။ ရည်ရွယ်ချက် ။ ရည်ရွယ်ချက် ။ ရည်ရွယ်ချက် ။ ရည်ရွယ်ချက် ။ ရည်ရွယ်ချက် ။

ရည်ရွယ်ချက် ။ ရည်ရွယ်ချက် ။ ရည်ရွယ်ချက် ။ ရည်ရွယ်ချက် ။ ရည်ရွယ်ချက် ။ ရည်ရွယ်ချက် ။ ရည်ရွယ်ချက် ။ ရည်ရွယ်ချက် ။ ရည်ရွယ်ချက် ။

ရည်ရွယ်ချက် ။ ရည်ရွယ်ချက် ။ ရည်ရွယ်ချက် ။ ရည်ရွယ်ချက် ။ ရည်ရွယ်ချက် ။ ရည်ရွယ်ချက် ။ ရည်ရွယ်ချက် ။ ရည်ရွယ်ချက် ။ ရည်ရွယ်ချက် ။

လူမှုရေးနှင့်ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြင်ဆင်မှု



ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြင်ဆင်မှု ဆောင်ရွက်ရန်

ပျဉ်းကျွန်းကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြင်ဆင်မှု ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို စဉ်းစားဆောင်ရွက်ရမည်။

ပျဉ်းကျွန်းကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြင်ဆင်မှု ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို စဉ်းစားဆောင်ရွက်ရမည်။

ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြင်ဆင်မှု ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို စဉ်းစားဆောင်ရွက်ရမည်။

ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြင်ဆင်မှု ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို စဉ်းစားဆောင်ရွက်ရမည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ  
ကျေးရွာအစည်းအဝေးနှင့် PRA Tools များအသုံးပြု၍ အချက်အလက်ကောက်ခံခြင်း





၇။ လှည်းကူး ကျေးရွာ၏ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	အမည်	Gender	တာဝန်
၁	Hle Ku	Hle Ku	ဦးသိန်းဇော်	Male	Village Finance Clark
၂	Hle Ku	Hle Ku	ဦးမင်းမောင်	Male	Village Project Support Committee
၃	Hle Ku	Hle Ku	ဒေါ်ပပဝင်း	Female	Village Project Support Committee
၄	Hle Ku	Hle Ku	ဦးယုလွင်	Male	Procurement Sub-Committee
၅	Hle Ku	Hle Ku	ဒေါ်သီတာ	Female	Grievance focal point
၆	Hle Ku	Hle Ku	ဦးအောင်ဖြိုးဝေ	Male	Grievance focal point
၇	Hle Ku	Hle Ku	ဦးသိန်းဝင်း	Male	O & M Sub-Committee
၈	Hle Ku	Hle Ku	ဒေါ်သင်းသင်းဆွေ	Female	Monitoring Sub-Committee
၉	Hle Ku	Hle Ku	ဦးသန်းထိုက်စိုး	Male	Monitoring Sub-Committee
၁၀	Hle Ku	Hle Ku	ဒေါ်သောင်းကြည်	Female	O & M Sub-Committee
၁၁	Hle Ku	Hle Ku	ဦးဘိုဘိုလွင်	Male	Procurement Sub-Committee
၁၂	Hle Ku	Hle Ku	ဒေါ်ယုနဒါမြင့်	Female	Procurement Sub-Committee
၁၃	Hle Ku	Hle Ku	ဦးခင်မောင်ထွန်း	Male	Village volunteer
၁၄	Hle Ku	Hle Ku	ဒေါ်မိုးမိုးစန်း	Female	Village volunteer



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

H 18-561163  
E 95.011778

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးတင်ရွှေ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဇနီးနံပါတ် ၀၇ ၇၇ ၇၆ ၇၆ ၅၀၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်ကျော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၂၀	ဘာသာ (၁) မြို့ဦး	၁၂၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အို များ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၉၃	၂၂၃
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၀	၂၀



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဌာနကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်စင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ
- (စ) ခန့်အကွဲအပေး  
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----  
 /မသိပါ



(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----  
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----  
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၇၀၂၄-၇၀၂၆ (အောက်ဖော်ပြပါ)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) ----- ဖိသက် အားဖြင့် ----- (၃) ----- ဖုန်းနံပါတ် -----  
(၂) ----- အမျိုးအရားအရ ----- (၄) ----- မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်အရ -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးတင်ရွှေ  
လက်မှတ် ဇန.စွဲ ၂၇.၃.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးဖေအောင်  
လက်မှတ် ဇန.စွဲ ၂၇.၃.၂၀၁၇

### ၉။ စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဥက္ကဋ္ဌများ သက်ဆိုင်ရာ လူထုစည်းရုံးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးစဉ်၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။ စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ၂၆-၄-၂၀၁၇		စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ၂၀ စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/>	
နေ့စွဲ ၂၀၂၀. ၃. ၂၀ ၁၇		စက်ဝန်း(၄)	
ဖြည့်နှယ်/တိုင်: ၀၇		ကျေးရွာအုပ်စု အမှတ်: ၇၄; ကျေးရွာ အမှတ်: ၇၄	

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးဆွဲတွင်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးစီးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၄.၃.၂၀၁၇	၂၅.၃.၂၀၁၇	၅၇	၅၇	၅၇	၅၇
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၅.၃.၂၀၁၇	၂၅.၃.၂၀၁၇	၅၇	၅၇	၅၇	၅၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်စာတမ်း အစည်းအဝေး	၂၅.၃.၂၀၁၇	၂၅.၃.၂၀၁၇	၅၇	၅၇	၅၇	၅၇
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း အစည်းအဝေး	၃၀.၃.၂၀၁၇	၃၀.၃.၂၀၁၇	၅၇	၅၇	၅၇	၅၇
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရှင်းချက်အစည်းအဝေး	၃၀.၃.၂၀၁၇	၃၀.၃.၂၀၁၇	၅၇	၅၇	၅၇	၅၇
အကျဉ်းချုပ်အစည်းအဝေး	၃၀.၃.၂၀၁၇	၃၀.၃.၂၀၁၇	၅၇	၅၇	၅၇	၅၇





<p>၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်၏အကျဉ်းချုပ်ချက်ချင်းချက်အစီအစဉ်အရ အစီအစဉ်အစဉ်အစား</p>	၄၀၆	၄၀၆	၇၂	၇၂	၇၂	၇၂	၇၂	၇၂	၇၂		
	<p>၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်၏အကျဉ်းချုပ်ချက်ချင်းချက်အစီအစဉ်အရ အစီအစဉ်အစဉ်အစား</p>	၃၀	၃၀	၇၂	၇၂	၇၂	၇၂	၇၂	၇၂	၇၂	
		<p>၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်၏အကျဉ်းချုပ်ချက်ချင်းချက်အစီအစဉ်အရ အစီအစဉ်အစဉ်အစား</p>	၃၀	၃၀	၇၂	၇၂	၇၂	၇၂	၇၂	၇၂	၇၂
			<p>၉။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်၏အကျဉ်းချုပ်ချက်ချင်းချက်အစီအစဉ်အရ အစီအစဉ်အစဉ်အစား</p>	၃၀	၃၀	၇၂	၇၂	၇၂	၇၂	၇၂	၇၂
<p>၁၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်၏အကျဉ်းချုပ်ချက်ချင်းချက်အစီအစဉ်အရ အစီအစဉ်အစဉ်အစား</p>											



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ- ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဇော်အောင်

နေ့စွဲ ၂၇. ၃. ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး၊ မြို့နယ်ပုဂံကောင်း ကျေးရွာအုပ်စု ပျဉ်းကျ၊ ကျေးရွာ ပျဉ်းကျ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဂွာ ချဉ်းကပ်လမ်းမကောင်းပါ	၁ ရေသိုလှေစုရပ်ခက်ခဲ
၂ စာပေတစ်ခု မရှိ စာကြည့်တိုက်လည်း	၂ ကျေးရွာတွင်း လမ်းမကောင်းပါ
၃ ကျန်းမာရေးခက်ခဲ ဂျပန်အေးချမ်းရေးအဖွဲ့	၃ အလုပ်အကိုင်ရှားပါး၍ အိမ်တွင်းမှ သစ်တောဖျက်ခံရ
၄ မိုးကုတ်ခါတွင် ကျေးရွာတွင်းလမ်းမကောင်းပါ	၄ နေရာအခက်ခဲ နီးကပ်၍ ကြောက်
၅ မီးဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်နိုင်ပါသည်	၅ ကျေးရွာတွင်းလမ်းမကောင်း ဂျပန်အေးချမ်းရေးအဖွဲ့

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာတွင်းလမ်းမကောင်း	၁ ကျေးရွာတွင်း ကျောက်ချောခင်းလမ်း
၂ ကျေးရွာတွင်းလမ်း	၂ ကျောက်ချောခင်းနှင့် ကျေးရွာတွင်းလမ်းမကောင်း
၃ ဂွာအတွင်း ရေကန် ငွေ့လျော်	၃ စာကြည့်တိုက်
၄ စာကြည့်တိုက်	၄ ကျေးလက်အေးချမ်းရေး
၅ စာပေ မြှုပ်နှံမှု ဖွဲ့စည်းပေး	၅ မီးဘေးကင်းရေး



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း- အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	ကောက်ခံရေးမှူးက ခန့်မှန်းချက်အရ အလတ်
၀	ကျေးရွာ ၆! သက်လမ်း !	(၇) + ၆	၇,၅၀၀,၀၀၀	၆၀%
၂	ရွာတွင်းလမ်း!	၈ + ၆	၇,၇၀၀,၀၀၀	၆၀%
၃	၆၇ လျှော့စနစ် (၄၄ ကန့် )	၈ + ၆	၃,၂၀၀,၀၀၀	၆၀%
၄	စာကြည့်တိုက်	၆ + ၈ + ၆	၃,၂၀၀,၀၀၀	၆၀%
၅				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း- အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အဆိုပြုသူ
၀	မီးသတ်ရေး	၈ + ၆	၆,၀၀၀,၀၀၀
၂	စက်မှု ဗဟုသုတပြပွဲ	၈ + ၆	၆,၀၀၀,၀၀၀
၃	ကျွမ်းကျင်ရေး	၈ + ၆	၆,၀၀၀,၀၀၀
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည့် ဦးစားပေး ဦးစီးဌာန - လက်မှတ် ၂၀၂၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့



၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညွှန်ရှင်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းအတွက် အကျိုးရှိမည့် အစုအဝေးများ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါစီမံကိန်း အတည်အကျဆောင်ရွက်ရမည့် ဤစီမံကိန်း ပြည်ပရွာရွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် TIC သို့မဟုတ် အောက်ဖော်ပြပါ အောက်ဖော်ပြချက်များ ထောက်ခံရမည်။ CF ၏ ကျေးရွာတော်ရွာရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့မဟုတ် မှတ်တမ်းများဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို မလက်ကိုင်သော ကျေးရွာအုပ်စုများမှ ရယူနိုင်ပါသည်။

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်: ပေါင်တန်းရွာ

နေ့စွဲ: ၂၀၂၁.၀၂.၀၇ မြို့နယ်: ပုသိမ်၊ ဝက်ခန်း(၁): ၂၊ ဝက်ခန်း(၂): ၁၊ ဝက်ခန်း(၃): ၄

ပြည်နယ်/တိုင်း: ပဲခူး၊ ကျေးရွာအုပ်စု: လှည့်ကူး

ကျေးရွာအမည်	စတင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ (အခြေခံအလျား အနံ၊ အရေအတွက် စသည်ဖြင့်)	ခန့်မှန်း ဝက်ခန်း အရေအတွက်	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်း ဝက်ခန်း အရေအတွက် (အဆိုပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
မခြင်း	ရွာတွင်းလမ်း ချောင်းကျောက် ကျောက်တူး	၁၀၀၀၆၀ x ၂၆၀ x ၆၀၀	၇	ကျား	၆၆၀၀၀၀၀	၆၆၀၀၀၀၀	-	၆၆၀၀၀၀၀



အိမ်ခုံ	ရွာတွင်းလမ်း (အောင်ကျောက်ခင်း ခြင်း) ဖြန့်ချိ - ၂၅၅၀	၆၂၀၀ ဖေ x ၅၂၀၀ x ၆၂၀၀	၃၂၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၈၀၀၀၀၀၀၀	၈၀၀၀၀၀၀၀၀	၈၀၀၀၀၀၀၀၀	၈၀၀၀၀၀၀၀၀	၈၀၀၀၀၀၀၀၀
သရက်ခုံ	အတွင်းပြင် + အပြင် ပန်း + ပန်းနီနီ + ပြင် ကပ်ကပ်	၄၀၀၀ ဖေ ၃" ဝှက်	၄၂၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀၀
အိမ်ခုံ	အတွင်းပြင် + အပြင် ကျောက် + ပန်း + အပြင် ကပ်ကပ်	၂၃၀၀ ဖေ ၃" ဝှက်	၁၂၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀၀

အထည် လက်မှတ် ရက်စွဲ - ၂၀၂၀  
 ပြီးစားသောင်း - ၂၀၂၀  
 ခေါ်ပေး - ၂၀၂၀



၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

— ခြံနယ် - ပန်းတောင်မြို့နယ်  
 အုပ်စု - ဗျဉ်းကူးဒဂုံစု  
 ကျေးရွာအမည် - ဗျဉ်းကူးကျေးရွာ

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့ - ကျေးရွာမူကြမ်းအိမ်  
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ - ကျား ၄၅ + မ (၅၃) = ၉၈ ဝဦး  
 ရက်စွဲ - ၂၇.၁.၂၀၁၆

အစည်းအဝေးစတင်ချိန် - ၁၂:၀၀ am  
 မြတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်ခင်ခင်ဦး (CF)  
 ဝန်တမ်းများ - ဒေါ်ခင်ခင်ဦး (CF)၊ ဒေါ်အိတ်အိတ်ဦး (CF)  
 ဦးဘောဇာ - ဒေါ်ခင်ခင်ဦး (CF)၊ ဒေါ်အိတ်အိတ်ဦး (CF)

အကြောင်းအရာ - ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

- PC- ၂၃ နှင့် PC- ၁၂ ကျောက်ခြမ်းနှင့် CF ၂၇ များ မိတ်ဆက်ခြင်း၊
- မူဝါဒပုဒ်မပြုစီမံကိန်း အကြောင်းအသေးစိတ်ရှင်းပြခြင်း၊
- မူဝါဒပုဒ်မပြုစီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ ရေဝန်ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ရရှိမည့် အကျိုးအမြတ်အသေးစိတ်ရှင်းပြခြင်း၊
- ကျား၊ မတန်းတူညီမျှခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်း ဝေဖန်ခြင်း၊ အသေးစိတ်ရှင်းပြခြင်း၊
- ဝေဖန်အမြင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအစည်းအဝေးအကြောင်း ဆက်လက်ရှင်းပြခြင်း၊  
 ကျေးရွာများ မြှင့်တင်ပေးရန်အတွက် သိချင်သော အကြောင်းအရာများ၊  
 မေးမြန်းခြင်း၊ ပြန်လည်ဆွေးနွေးခြင်း၊
- စီမံကိန်း၊ စက်ဝန်း အကြောင်း ဆက်လက်ရှင်းပြခြင်း၊ ပြောကြားခြင်း၊
- အဏာအကွယ်များ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာအဏာအကွယ်နှင့် မူဝါဒအဏာအကွယ် အကြောင်း ဆက်လက်ရှင်းပြခြင်း၊
- ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်တမ်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ ဆက်လက်ရှင်းပြခြင်း၊
- ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်တမ်း၏ အကျိုးများ သဘောတူ မဲဆန္ဒပြုစေခြင်း၊ ချမှတ်ခြင်း၊



မြို့နယ် - မန်းတောန်းမြို့နယ်  
 ဒေသ - လှိုင်၊ ကျေးရွာဒေသ  
 ကျေးရွာအမည် - လှိုင်၊ ကျေးရွာ  
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့ - ကျေးရွာပုထိုး၊ မေအိမ်  
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား (၃၃) + မ (၅၇) = ၉၀ ဦး  
 ရက်စွဲ - ၉.၈.၂၀၁၇  
 အစည်းအဝေးစတင်ချိန် - ၁၂:၀၀  
 ဖွဲ့စည်းတင်ပြ - ဒေါ်ခင်ခင်ဦး  
 ဝန်ထမ်းများ - ဒေါ်ခင်ခင်ဦး (ဥက္ကဋ္ဌ)၊ ဒေါ်အိမ်အိမ် (ဥက္ကဋ္ဌ)၊ ဒေါ်အိမ်အိမ် (ဥက္ကဋ္ဌ)၊ ဒေါ်အိမ်အိမ် (ဥက္ကဋ္ဌ)  
 ဦးဆောင်သူ - ဒေါ်အိမ်အိမ်  
 အကြောင်းအရာ - ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး

- ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သော အကြောင်းအရာများနှင့် ဆက်သွယ် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရန် အကြံပြုချက်များကို ကျေးရွာပုထိုး စီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အထွေထွေအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရန်၊
- စီမံကိန်း၊ ပထမဆုံးတွင် အကျင့်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရန်၊
- ပုထိုးဗဟိုပုထိုးစီမံကိန်းတွင် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမှ အကျင့်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ ဆက်လက် ပြုလုပ်ရန်၊
- အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက် မာသော ကျေးရွာ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရန်၊

အစည်းအဝေးအပြီးအကျဉ်းချုပ်ချက် -

အစည်းအဝေးအပြီးအကျဉ်းချုပ်ချက်	အစည်းအဝေးအပြီးအကျဉ်းချုပ်ချက်
- အစည်းအဝေးအပြီးအကျဉ်းချုပ်ချက်	- အစည်းအဝေးအပြီးအကျဉ်းချုပ်ချက်
- အစည်းအဝေးအပြီးအကျဉ်းချုပ်ချက်	- အစည်းအဝေးအပြီးအကျဉ်းချုပ်ချက်
- အစည်းအဝေးအပြီးအကျဉ်းချုပ်ချက်	- အစည်းအဝေးအပြီးအကျဉ်းချုပ်ချက်



- မီးဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့ပါသည်  
စသည်တို့ကိုအောင်မြင်စေရန်၊ ပါသည့်  
ဌာနများနှင့် ရောနှောဆောင်ရွက်အမျိုးမျိုး  
ပြုလုပ်ပေးရန်၊ ချက်

- ကျေးရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးလမ်း၊  
- ကျေးရွာတွင်းလမ်း၊  
- ရွာအတွင်း ဂေဟနိဂေဟနိ  
- စာကြည့်တိုက်  
- စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း၊  
- ကျေးရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးလမ်း၊ မြေမကောင်း  
ရပါသည့်အားဖြင့်  
- မြေသန့်ရေး  
- ရွာအတွင်း အရေးကြီးသော  
- ရွာအတွင်း အရေးကြီးသော  
- ရွာအတွင်း အရေးကြီးသော  
- ရွာအတွင်း အရေးကြီးသော

စသည်တို့အပေါ် အလေးပေးဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်  
အကျိုးရှိစေရန် ဝန်တောင်းခြင်း၊ အကျိုးရှိစေရန်  
အရေးကြီးသောအရာများကို အလေးပေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊  
အကျိုးရှိစေရန် ဝန်တောင်းခြင်း၊ အကျိုးရှိစေရန်  
အရေးကြီးသောအရာများကို အလေးပေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊  
အကျိုးရှိစေရန် ဝန်တောင်းခြင်း၊ အကျိုးရှိစေရန်

စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။

ပထမအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း  
အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း  
အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း  
အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း  
အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း  
အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း  
အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း  
အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း  
အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း  
အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း



စာရင်းကို နှစ်စဉ် အခြေပြု တိုင်းပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်မိစိတ် ဝမ်းမြောက်စွာ အများအပြား  
 တွေ့ရှိရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အချို့မှာ အချို့ဖြင့် ဖြစ်ပေါ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ထို့ပင်မက နယ်လှည့်အဖွဲ့ဝင်များ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အစည်းအဝေး၊ ကိုယ်စားပြု အဖွဲ့ဝင်များ  
 ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ အသိပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း  
 အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး  
 အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး  
 အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး  
 အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး  
 အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး  
 အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး



၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)

လှည့်ကျ  
လှည့်ကျ

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်  
မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါသည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။ MIS Data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားမပေး	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ(သို့)အုပ်စု
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျေးရွာချွန်ခြင်းဆောင်ရွက်ပေးရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာ	ကျေးရွာကော်မတီ
	၂	ကျေးရွာတွင်းကျေးကုန်အစားအသုံးစရိတ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာ	ကျေးရွာကော်မတီ
	၃	ကျေးရွာ (လေး) ရပ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာ	ကျေးရွာကော်မတီ
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ	
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ	
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ	
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ	
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ	
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ	
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ	
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ	
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ	
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ	
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ	
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ	
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ	
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ	
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ	
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ	
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ	
အခြား	၁	လှည့်ကျစီမံခန့်ခွဲရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာ	ကျေးရွာကော်မတီ
	၂	ရွာသူရွာသား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာ	ကျေးရွာကော်မတီ
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ	
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ	
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာ	



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ- မြို့နယ်-	VDP ရက်စွဲ- ကျေးရွာအုပ်စု-
---------------	---------	-------------------	-------------------------------

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အဖုံ)
- မာတကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ခွေးမွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
  - PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးလက်လူထုအခြေပြု၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတိုးရှေးရှု

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ သိပ္ပံလမ်းနှင့် ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားလမ်းထောင့်၊ ကြခတ်ရပ်ကွက်  
ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရုံးဖုန်း ၀၉- ၄၂၂၃၉၅၅၂ [www.cdd.drdmyanmar.org](http://www.cdd.drdmyanmar.org)