

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ပေါက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)


Village Development Plan (VDP)

ပေါက်မြို့နယ်၊ သမားတော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ယင်းမာကုန်းကျေးရွာ

၂၀၁၈ ခုနှစ်

မာတိကာ

အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်ပြမြေပုံ	၃
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၄
၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ)	၅
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆
၆။ လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၇
၇။ လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်	၇
၈။ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ချက်ပြပုံ	၈
၉။ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ချက်ဇယားသုံးသပ်ချက်	၈
၁၀။ အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု	၉
၁၁။ အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်	၉
၁၂။ ရာသီခွင်ပြဇယား	၁၀
၁၃။ ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၀
၁၄။ ပင့်ကူအိမ်ပြပုံ (ကျား၊ မ)	၁၁
၁၅။ ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက် (ကျား၊မ)	၁၁
၁၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ	၁၂
၁၇။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ သုံးသပ်ချက်	၁၂
၁၈။ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲပြဿနာများ	၁၃
၁၉။ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ မျှော်မှန်းချက်များ	၁၃
၂၀။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ခြင်းဇယား	၁၄
၂၁။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၅
၂၂။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)	၁၇
၂၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၀
၂၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၂၁
၂၅။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၂၄
၂၆။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၅
၂၇။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၂၈
၂၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၉



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| (၁) သမားတော်ကျေးရွာ | (၁၁) ဆယ်ပင်းကျေးရွာ |
| (၂) အင်ပင်ကျေးရွာ | (၁၂) ရွာသာအေးကျေးရွာ |
| (၃) လယ်ဘဲ(မ)ကျေးရွာ | (၁၃) ရေပြာကျေးရွာ |
| (၄) လယ်ဘဲ(တ)ကျေးရွာ | (၁၄) စံချိန်အေးကျေးရွာ |
| (၅) ထန်းငယ်တောကျေးရွာ | (၁၅) ကျွန်းပင်စုကျေးရွာ |
| (၆) ရေပြားတောကျေးရွာ | (၁၆) ညောင်ပင်သာကျေးရွာ |
| (၇) ယင်းမာကုန်းကျေးရွာ | (၁၇) မြင်းခြံကုန်းကျေးရွာ |
| (၈) ကုက္ကိုစုကျေးရွာ | (၁၈) ရွှေလုံကျေးရွာ |
| (၉) မကျီးစင်ကျေးရွာ | (၁၉) ငမိုးကြီးကျေးရွာ |
| (၁၀) ဇီးတောကျေးရွာ | (၂၀) ဆင်သေကျေးရွာ |

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ)

ယင်းမာကုန်းကျေးရွာကို ပုဂံခေတ်ကတည်းက ထင်ရှားခဲ့ပါသည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ် (၁၀၀၀) ခန့် ကတည်းက ကျောက်စာတွင် ထင်ရှားခဲ့ပါသည်။ ယင်းမာကုန်းနယ်သည် အနောက် ပုန်းတောင်၊ အရှေ့ တန့်ကြီးတောင်၊ တောင် ထန်းမကောက်ချောင်းများ၊ မြောက် လယ်အို၊ ရေခါး အထိဖြစ်ပါသည်။ နရပတေ့စည်သူမင်း တည်ထောင်ခဲ့သော ရှေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်။ နရပတေ့စည်သူမင်း လက်ထက်တွင် ဘာသာ/သာသနာ ထွန်းကားခဲ့သည်။ နရပတေ့စည်သူမင်း သည် ယင်းမာဆရာတော်ထံတွင် သြဝါခံယူခဲ့သည်။ ကျိုင်းဆောင် ဘိုးတော် ငအောင်မြတ် လက် ထက်တွင် သာသနာသက္ကရာဇ် (၂၃၅) ခုနှစ်တွင် ဘာသာ သာသနာ အလွန်ထွန်းကားခဲ့သည်။ နရပတေ့စည်သူမင်းသည် ဦးအောင်ပု အား သူကြီးရာထူးပေးအပ်ခဲ့သည်။ ယင်းမာကုန်းရွာသည် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်းတို့မှာ အောင်ချမ်းသာရွာနှင့် နှစ်ရွာတစ်ကျောင်းရှိပါသည်။ ရွာ၏မြောက်ဘက်တွင် နရပတေ့စည်သူမင်း လက်ထက်က တည်ထားခဲ့သော စေတီကို ပြုပြင် မွန်းမံခဲ့ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ရေး	၂၇.၀၂.၁၁.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖေများ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး၊ လူငယ်အုပ်စုများ	၁၄	၁၃	၂၇	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	၂၈.၀၂.၁၁.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖေများ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး၊ လူငယ်အုပ်စုများ	၁၅	၁၃	၂၈	ကွဲပြားသောလူမှုစီးပွားရေးအမျိုးအစားများ၊ အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ၏မတူကွဲပြားသောအသုံးပြုခွင့်နှင့်အရင်းအမြစ်များအပေါ် ထိန်းချုပ်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၈.၀၂.၁၁.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖေများ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး၊ လူငယ်အုပ်စုများ	၁၄	၁၃	၂၇	အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများပိုင်ဆိုင်ပြီးထိန်းချုပ်ထားသည့်ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) အရင်းအမြစ်များ၏ ဦးစားပေးမှုများနှင့်လိုအပ်ချက်များကွဲပြားခြားနားခြင်း
၄	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု	၂၈.၀၂.၁၁.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖေများ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး၊ လူငယ်အုပ်စုများ	၁၅	၁၃	၂၈	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့်ပွဲတော်များ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၈.၀၂.၁၁.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖေများ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး၊ လူငယ်အုပ်စုများ	၁၄	၁၃	၂၇	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၆	တင်းပုံစံ	၂၇.၁၁.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖေများ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး၊ လူငယ်အုပ်စုများ	၁၅	၁၃	၂၈	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်ကဲ့သို့ သောလုပ်ငန်းများအတွက်မညီညွတ်သည့်အဖွဲ့များနှင့်ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု

၈။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ချက်ပြပုံ

ပေါက်မြို့နယ်၊ သမားတော်အုပ်စု၊ ယင်းမာကုန်းကျေးရွာ
 ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား

ဒိပ်ထောင်ရအရေအတွက် = ၅၃

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်/ညွှန်းကိန်းများ	ဒိပ်ထောင်ရအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ကား၊ နွားစာစဉ်စက်၊ ပဲခြေစက်၊ ယာခြေကေ (၇) ကေ၊ စိုက်ပျိုး ရေခံ၊ ထိခုံကာ၊ သွပ်ချို၊ နွား (၂) ကောင် နဲ့ ငှက်ပျား၊ စေ့၊ ဆိုင် ၂ နေရာ	၇	၁၃ %
အလယ်အလတ်	လှည်း၊ နွား (၂) ကောင်နဲ့၊ ယာခြေ ကေ (၄) ကေ နဲ့၊ ရေခွက်စက်၊ ဆိုင်ကပတ်၊ မုန့်၊ စိုက်ပျိုးရေး အနည်း ငယ်၊ ဝါးထုံကာ၊ သွပ်ချို၊	၁၈	၃၄ %
ဆင်းရဲ (မွှေးပါး)	ယာခြေ မရှိ၊ အလယ်အလတ်အဆင့် ပုံမှန်မရှိ၊ ကူလီလုပ်ရ၊ ဝါးထုံကာ သွပ်ချို၊ ဒိပ်ထောင်၊ စက်ဘီး၊ စေ့၊ မြေ၊ အနည်းငယ်၊ ကပေးကျောင်း၊ အားရ ဝင်ရောက်မှု	၂၈	၅၃ %
ခုခံမိမိ		၅၃	၁၀၀ %

၉။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ချက်ဖော်ပြသုံးသပ်ချက်




ပေါက်မြို့နယ်၊ သမားတော်အုပ်စု၊ ယင်းမာကုန်းကျေးရွာ
ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲ မွှေးပါး (၂၈) ဦးအား
ရှိတယ်
- ယာခြေ မရှိ၊ အလယ်အလတ်အဆင့်နဲ့ ပုံမှန်
ဝင်ရောက်မှု၊ ကူလီလုပ်ရ၊ ဝင်ရောက်မှု
မညီမညွတ်အတွက် ဆင်းရဲ ၇၀၀ ယ်
- စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ခွဲတွေ လုပ်စား၊ အခြား သူတို့
ကို အလေးထားပြီး ပါဝင်လာအောင်
လက်တွေ့စစ်မယ်
- စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ခွဲတွေမှာ သူတို့ကိုယ်တိုင်
ပေးရင် ဝင်ရောက် တွေ့ရမိ၊ သူတို့လဲ အဆင်မပြေ၊
စွမ်းဆောင်ရည်တွေလဲ ဖြစ်ပေးလဲ မဟုတ်၊ အခက်
ရွာလုံးလုံး ဖွဲ့စည်းပေးမယ်

၁၀။ အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု




ပေါက်မြို့နယ်၊ သမားတော်အုပ်စု၊ ယင်းမကျန်းရွာ

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဏဏာ

ကျား: ၁	မ	ကျား + မ
		
ယာထွန်ပစ္စည်း		တံစဉ်
ကား		မီး ၂ ငန်း
စက်မောင်း		
လက်သမားပစ္စည်း		
ဒိုလ ဘက်ဖိုး		
ထွန်စက်		
အပ်ချုပ်စက်		
ဆိုင်ကယ်		
ဒရပ်ဘာ		
အိပ်		
ဖုန်း ၂ TV		
ဘတ်ထရီစွဲ ဆီလ		

ပေါက်မြို့နယ်၊ သမားတော်အုပ်စု၊ ယင်းမကျန်းရွာ

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပုံစံပြဏဏာ

ကျား: ၁	မ	ကျား + မ
		
ယာထွန်ပစ္စည်း	အပ်ချုပ်စက်	ဆိုင်ကယ်
ကား		တံစဉ်
စက်မောင်း		မီး ၂ ငန်း
လက်သမားပစ္စည်း		ဒရပ်ဘာ
ဒိုလ ဘက်ဖိုး		အိမ်
ထွန်စက်		ဖုန်း
		TV
		ဘတ်ထရီစွဲ ဆီလ

၁၁။ အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်

ပေါက်မြို့နယ်၊ သမားတော်အုပ်စု၊ ယင်းမကျန်းရွာ

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု (ဆွေးနွေးခြင်း၊ နှိုင်းယှဉ်ခြင်း၊ စစ်ကြောင်း)

=> အမျိုးသမီး သိသန့် သုံးစွဲတဲ့ ပစ္စည်း နာမည်ပျက်စက်။

=> အမျိုးသား ယာထွန်ပစ္စည်း၊ ကား၊ လက်သမားပစ္စည်း၊ ဒိုလ | ဘက်ဖိုး၊ စက်မောင်း၊ ထွန်စက်ပစ္စည်း

=> အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး သုံးစွဲမှု ပစ္စည်းများ။

=> အမျိုးသားများ ပြုပြင်ထိန်းချုပ်တဲ့ ပစ္စည်းများ။

များ။

=> အမျိုးသမီး ပြုပြင်ထိန်းချုပ်တဲ့ ပစ္စည်းနည်း။

=> အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ထိန်းချုပ်မှု နည်း။

=> အမျိုးသမီးတွေ နာရင်း အမြစ်ပစ္စည်းများကို လေ့လာသင်ယူကြမယ်။

၁၂။ ရာသီခွင်ပြယော:

ပေါက်မြို့နယ်၊ သမားတော်အုပ်စု၊ ယင်းမာကုန်းကျေးရွာ
ရာသီခွင်ပြယော:

အကြောင်းအရာ	တစ်ခု	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	ဘိတု	တန်ခူး	နတ်တော်	ပြာသီ	တပို့တွဲ	တပေါင်း
စိုက်ပျိုးရေး												
မွေးမြူရေး												
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==
ထွက်ငွေ												
ဝင်ငွေ												
ရာသီဥတု												

၁၃။ ရာသီခွင်ပြယော: သုံးသပ်ချက်

ပေါက်မြို့နယ်၊ သမားတော်အုပ်စု၊ ယင်းမာကုန်းကျေးရွာ
ရာသီခွင်ပြယောနှင့် (မွေးမွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း)

⇒ အဓိကလုပ်ငန်းများမှာ စိုက်ပျိုးရေး၊ အလုပ်ကိုင်ကြတယ်။

⇒ မွေးမြူရေးမှာ တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်လုပ်ကိုင်မွေးမြူကြတယ်။


⇒ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်တယ်။

⇒ ဝင်ငွေ၊ ထွက်ငွေ မမျှတပါ။

⇒ ရာသီဥတုမမှန်၊ မွေးကွက်မတည့်ဖြစ်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်း။

⇒ ရာသီဥတုကလည်း မမှန်ပါ။

၁၄။ ပင့်ကူအိမ်ပြပုံ (ကျား၊ မ)




၁၅။ ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက် (ကျား၊ မ)

ပေါက်ဖြိုးနယ်၊ သမားတော်အုပ်စု၊ ယင်းယာကုန်းရွာ
ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက် (ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဖွင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- အမျိုးသားများက ဝင်ရောက်နေရန် အိမ်အနီး လှည့်လည်နေရန်။
- အမျိုးသမီးများ အိမ်အနီး လှည့်လည်နေရန် ဝင်ရောက်လာရန်။
- ကျန်းမာရေးဆေးရွာအတွင်း အမျိုးသားများ ဝင်ရောက်နေရန် ဆေးရွာအနီးရှိ။
- အမျိုးသားများ အိမ်ထောင်ရေးအတွက် ဖြစ်နေရာ သုံးခြင်း ဖြစ်ရန် ချက်ပြောဆို။
- ပညာရေးအတွက် အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့ တွေ့ရန် နားလည်။
- အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား ဝင်ပင် ညှိနှိုင်းပြီး ဆွေးနွေးခြင်း ဖြစ်လက်တွေ့ပေးမည်။

၁၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ



၁၇။ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်

- ကျေးရွာအတွင်း ကျန်ခဲ့သောအဖွဲ့အစည်းမရှိပါ။
- အဖွဲ့အစည်းအားလုံးသည် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် အဓိကဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည်။
- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ ရေကော်မတီအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိကဆောင်ရွက်သည်။
- ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ မိခင်နှင့်ကလေး၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ မာရီ စတုတ် အဖွဲ့ ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေးကို အဓိကဆောင်ရွက်သည်။
- ဂေါပက၊ ဝတ်အသင်၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ဘာသာရေးကို အဓိကဆောင်ရွက်သည်။
- မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ မြို့နယ်မီးသတ်ရုံးများသည် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့နှင့် အဓိက ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည်။

၁၈။ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲပြဿနာများ

ပေါက်ဖျံ့နယ်၊ သမားတော်အုပ်စု၊ ယင်းမာကုန်းကျေးရွာ

ပြဿနာအခက်အခဲများ မ

၁။ ဂျပန်ကုန်ဆေးကား မရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေးဆေးခန်းတွက် မှုခင်းခံရခြင်း

၂။ ဖိ၊ ဖိတ်သောကြောင့် ကလေးများ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ဝတ်စားရေး၊ စားသောက်ရေး၊ ခြံအိမ်ရေး။

၃။ မိုးရာသီတွင် ဆေးရောဂါများ ပျံ့နှံ့ခြင်း၊ ရောဂါများ ချိတ်ပျိုးခြင်း၊ သွားဆေး၊ လှာဆေး၊ စားသောက်ရေး

၄။ ခြံအိမ်ရေး၊ လုံခြုံမှု မရှိသည့်အတွက် ကျောင်းသားများ ပညာရေးအခက်အခဲ

၅။ စာသင်ကျောင်းတွင် မျက်နှာချက်မရှိသည့် နေရာတွင် ကျောင်းသားများ နေရာချထားခြင်း

၆။ စာသင်တိုက်မရှိသည့်အတွက် ကျောင်းအားလုံးပျက်စီးခြင်း။

၇။ ယာယီဖွဲ့စည်းပြီး နှစ်စဉ် မရှိသောကြောင့် ချိတ်ပျိုးမှုများ ရှိခြင်း။

၈။ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ နတ်မိုးတိုင်း၊ လုံခြုံမှု မရှိသည့်အခက်အခဲ။

၉။ အိမ်အား ကျောင်း မရှိသည့်အတွက် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ အိမ်၊ ပျံ့နှံ့မှု မရှိခြင်း။

ပေါက်ဖျံ့နယ်၊ သမားတော်အုပ်စု၊ ယင်းမာကုန်းကျေးရွာ

ပြဿနာအခက်အခဲများ ကျား

၁။ မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းလမ်းများ ဖွတ်စေ၊ ချောက်ခင်းများ သွားလာရခက်ခဲ

၂။ နာရော့ ကုန်ဆေးကား မရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေးဆေးခန်း သွားရခက်ခဲ

၃။ ကျေးရွာ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် အတွက် မီးရုံရှိမှု မရှိခြင်း

၄။ ကလေးများ ပညာရေးအတွက် ကျောင်းဆောင်ခက်ခဲ

၅။ ကလေးများ အတွက် ကျောင်းခြံစည်းရိုး မရှိခြင်းဖြစ်ပြီး

၆။ ကျေးရွာတွင် စာသင်တိုက်မရှိဘဲ မဟာသုတေသနဌာနမှ မီးရုံရှိကြောင်း သိရှိရခြင်း

၇။ ရွာသားများ ကိုးကွယ်မှု အတွက် ဘုရား၊ မာသိမ်ကျောင်း အခက်အခဲရှိ

၁၉။ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ မျှော်မှန်းချက်များ

ပေါက်ဖျံ့နယ်၊ သမားတော်အုပ်စု၊ ယင်းမာကုန်းကျေးရွာ

မျှော်မှန်းချက်များ မ

၁။ ဂျပန်ကုန်ဆေးကား ဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးဆေးခန်းတွက် မှုခင်းခံရခြင်း

၂။ ဖိ၊ ဖိတ်သောကြောင့် ကလေးများ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဝတ်စားရေး၊ စားသောက်ရေး၊ ခြံအိမ်ရေး။

၃။ ကျေးရွာတွင် လမ်း၊ ကျောင်း၊ များ၊ ကျောင်း မှုခင်းခံရခြင်း။

၄။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး၊ ကျောင်း၊ များ၊ ကျောင်း၊ သင်တန်းခြံစည်းရိုး

၅။ စာသင်ကျောင်း မှု မျက်နှာချက်မရှိသည့် နေရာတွင် ကျောင်းသားများ နေရာချထားခြင်း

၆။ စာသင်တိုက်မရှိသည့်အတွက် ကျောင်းအားလုံးပျက်စီးခြင်း။

၇။ အိမ်အား ကျောင်း မရှိသည့်အတွက် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ အိမ်၊ ပျံ့နှံ့မှု မရှိခြင်း

၈။ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ နတ်မိုးတိုင်း၊ လုံခြုံမှု မရှိသည့်အခက်အခဲ

၉။ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ အိမ်၊ ပျံ့နှံ့မှု မရှိခြင်း

ပေါက်ဖျံ့နယ်၊ သမားတော်အုပ်စု၊ ယင်းမာကုန်းကျေးရွာ

မျှော်မှန်းချက်များ ကျား

၁။ ရွာတွင်းလမ်းများ ဖွတ်စေ၊ ချောက်ခင်းများ သွားလာရခက်ခဲ

၂။ နာရော့ ကုန်ဆေးကား မရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေးဆေးခန်း သွားရခက်ခဲ

၃။ မီးရုံရှိပြီး ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် အတွက် မီးရုံရှိမှု မရှိခြင်း

၄။ ကလေးများ ပညာရေးအတွက် ကျောင်းဆောင်ခက်ခဲ

၅။ ကလေးများ အတွက် ကျောင်းခြံစည်းရိုး မရှိခြင်းဖြစ်ပြီး

၆။ ကျေးရွာတွင် စာသင်တိုက်မရှိဘဲ မဟာသုတေသနဌာနမှ မီးရုံရှိကြောင်း သိရှိရခြင်း

၇။ ရွာသားများ ကိုးကွယ်မှု အတွက် ဘုရား၊ မာသိမ်ကျောင်း ဆွေရာ အဆင်ပြေခြင်း

ဒုတိယအဆင့်စာမေးပွဲ: (ယင်းမဟုတ်: ကျေးဇူး)

အချိုးသား၊ သမီးများ မှ စကားဆိုသော ပွဲဖြူရေးကုတ်များ

၁	အုပ်စစ်မီးတိုင်းမီးကြီး	$(n+6)$	၁၆၈
၂	အာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	$(n+6)$	၅၈
၃	စာသင်ကျောင်းဆောင်ပြုပြင်ခြင်း	$(n+6)$	၄၈
၅	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးအုတ်တံတိုင်း	$(n+6)$	၂၆
၄	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း	$(n+6)$	၃၇
၇	အုတ်ကြီးကျောက်အုတ်တံတိုင်း	$(n+6)$	၀
၆	အုတ်မြေညီရေးကား	$(n+6)$	၁၃

၂၁။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

(၁) ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကော်မတီဝင်များစာရင်း
ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	ရာထူး/တာဝန်
၁	ဦးအောင်ဝင်း	✓		ဆေးဌာနဝန်ထမ်း
၂	ဒေါ်သန်းဝင်း		✓	ဆေးဌာနဝန်ထမ်း
၃	ဦးမြင့်ဦး	✓		စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဒေါ်စန်းဦး		✓	စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ
၅	ဒေါ်စန်းစွန်း		✓	ကျေးဌာနဆိုင်ရာဌာနကိုင်
၆	ဦးစန်းလင်းကို	✓		ယဉ်ကျေးရေးဝန်ထမ်း (အထူးအမှု)
၇	ဒေါ်စိန်မြင့်		✓	ယဉ်ကျေးရေးဝန်ထမ်း (အထူးအမှု)
၈	ဒေါ်စန်းစန်းစွန်း		✓	ယဉ်ကျေးရေးဝန်ထမ်း (ဥက္ကဋ္ဌ)
၉	ဦးသန်းထွန်း	✓		ဆေးဌာန (ဆေးကြောရေးရာဝန်ထမ်း) (ဥက္ကဋ္ဌ)
၁၀	ဒေါ်ဝင်းသန်း		✓	ဆေးဌာန (ဆေးကြောရေးရာ) (အထူးအမှု)
၁၁	ဒေါ်စွန်း		✓	ဆေးဌာန (ဆေးကြောရေးရာ) (အထူးအမှု)
၁၂	ဦးမြင့်အောင်	✓		ဆေးဌာန (ဆေးကြောရေးရာ) (အထူးအမှု)
၁၃	ဒေါ်အေးအေး		✓	ဆေးဌာန (ဆေးကြောရေးရာ) (အထူးအမှု)
၁၄	ဦးသန်းကျော်	✓		ယဉ်ကျေးရေးဝန်ထမ်း (ဥက္ကဋ္ဌ)
၁၅	ဒေါ်မြင့်ဝင်း		✓	ယဉ်ကျေးရေးဝန်ထမ်း (အထူးအမှု)
၁၆	ဒေါ်ဝင်းဦး		✓	ယဉ်ကျေးရေးဝန်ထမ်း (အထူးအမှု)
၁၇				
၁၈				

(၂) ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	တာဝန်
၁	ဦးဇော်ထွန်း	အုပ်စုစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ဝါဝါမြင့်	အုပ်စုစီထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဒေါ်နန္ဒာလှိုင်	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေး ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဦးမြငွေ	ဘဏ္ဍာရေး အတွင်းရေးမှူး
၅	ဦးဝေဖြိုးအောင်	ဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့ဝင်
၆	ဒေါ်သီရိမွန်ဇော်	ဝေဖန်အကြံပြု အတွင်းရေးမှူး
၇	ဦးအောင်သန်းရွှေ	ဝေဖန်အကြံပြု ဥက္ကဋ္ဌ
၈	ဒေါ်သူဇာနည်	ဝေဖန်အကြံပြု အဖွဲ့ဝင်

၂၂။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမင်းစင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ - ၂၅၆ ၂၁၂ ၃၆၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်မြစ်မြစ်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်၊ မြို့နယ် ဗဟို	ကျေးရွာအုပ်စု သမားစက် ကျေးရွာ	ကျေးရွာ ယင်းစာရွက်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၅၄	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၅၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၇		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၁၂၃	၁၃၂
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၆	၈

(ခ) အခြေခံအထောက်အအံ့ အသုံးအဆောင်များ

ကသင်ကျောင်း	အမှတ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ်	ဘာသာရေး အဆောက်	အမှတ်
-------------	-------	------------	-------	----------------	-------

	ခြစ်ပါ		ခြစ်ပါ	အဘုံများ	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ဝိုင်းပါ
(ရှိပါသည်) / မရှိပါ / မသိပါ

နှစ် ၂၀၁၄ / မသိပါ

(ဖြိုခွဲပါသည်) / မဖြိုခွဲပါ / မသိပါ

(စ) ဓရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝဟိုအထိ ဓရီးပိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀: ၂၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀: ၃၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ဖြစ်ပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- မကြီးစေ့စပ်ပါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ရွာရွာကမ္ဘာ့အဖွဲ့ (၂) ကျေးရွာကမ္ဘာ့အဖွဲ့

(၂) ရွာရွာကမ္ဘာ့အဖွဲ့ (၃) ကျေးရွာကမ္ဘာ့အဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ဖြစ်ပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမင်းစာမင်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၀၇-၁၁-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ကျွန်းကြီး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၀၇-၁၁-၂၀၁၇

၂၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC ၉)

လမ်းညွှန်ခြင်း၊ အကဲဖြတ်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်မှူးသည် အချိန်ဇယားများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လမ်းညွှန် အမည် **ဒေါ်မြင့်မြင့်**

၀၃.၅ စက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ ။ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မကွေး** မြို့နယ် **ပျက်** ကျေးရွာအုပ်စု **သမားတော်** ကျေးရွာ **ယင်းမာကျော်**

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	၀၃.၅		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ၀၃.	ပြီးဆုံးသည့် ၀၃.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမှုစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမှုစုအမည်
၀၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၉၇-၇-၂၀၁၇	၉၇-၇-၂၀၁၇	၂၇	၂၆	၅၅	၅၈၄ ၉၈
၂။ ကျေးရွာခွဲ မြို့မစု စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉၈-၇-၂၀၁၇	၉၈-၇-၂၀၁၇	၂၅	၃၇	၅၄	၆၄ ၉၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၉၈-၁၂-၂၀၁၇	၉၈-၁၂-၂၀၁၇	၂၆	၂၆	၅၂	၂၆
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာလို၊ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်						

မေးခွန်းအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး						

၂၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဦးအိမ်

ရက်စွဲ ၂၈.၇.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး ခြို့နယ် လှိုင် ကျေးရွာအုပ်စု သစ်တော ကျေးရွာ ယင်းမာကျေး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လျှပ်စစ်ဓါတ် မရှိသောကြောင့် ကျွေးမွေးရေး၊ ယာယီဗွဲ့များ စားစရာမရှိတော့ဘဲ အခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။	၁ လျှပ်စစ်ဓါတ် မရှိသောကြောင့် ကျွေးမွေးရေး၊ ယာယီဗွဲ့များ စားစရာမရှိတော့ဘဲ အခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။
၂ မိုးရာသီတွင် လမ်းမကောင်းသောကြောင့် ချွေဝေသဖြင့် သွားလာရေးအခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။	၂ မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်း လမ်းများ မကောင်းသောကြောင့် သွားလာရေးတွင် အခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။
၃ စာသင်ကျောင်းကောင် မကောင်းသောကြောင့် ကျေးရွာကလေးများ အသက်အရွယ်အလိုက် စာစာနည်းတိုက်မရှိသောကြောင့် ကျေးရွာရွာစာပေမပညာသူတို့ပါ သည်အခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။	၃ စာသင်ကျောင်းကောင် မကောင်းသောကြောင့် ကျေးရွာကလေးများ စာသင်ကျောင်းအခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။
၄ စာပေမပညာသူတို့ပါ သည်အခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။	၄ စာစာနည်းတိုက်မရှိသောကြောင့် ကျေးရွာရွာစာပေမပညာသူတို့ပါ သည် အခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။
၅ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ခြံစည်း၊ စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။	၅ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ခြံစည်း၊ စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။
၆ စာသင်ကျောင်း၊ ခြံစည်း၊ စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။	၆ စာသင်ကျောင်း၊ ခြံစည်း၊ စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။
၇ ရေမရှိသောကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။	၇ ရေမရှိသောကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။
၈	၈
၉	၉
	၁၀
	၁၁
၁၂	၁၂
၁၃	၁၃
၁၄	၁၄

၁၅		၁၅	
----	--	----	--

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လျှပ်စစ်ဖို့၊ ဖွံ့ဖြိုး ချော့၊ ဟာအေး၊ မြို့ရွာ၊ အေး ယုာအေး၊ လူပျော့အောင် အတိုးဖြင့်၊ လာအေး	၁	လျှပ်စစ်ဖို့၊ ဖွံ့ဖြိုး ချော့၊ ဟာအေး၊ လူပျော့ အောင် အတိုးဖြင့်၊ လာအေး
၂	ရာသီမရွေး ချွာထွေး၊ ကတ်၊ ချွာ၊ အေး ပျော် လက် စေချင် ရ မည် ။	၂	ရာသီမရွေး ချွာထွေး၊ ကတ်၊ ချွာ၊ အေး အောင် ဖြေ စေချင် ရ မည် ။
၃	စာသင်ကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဖြိုးကျောင်း ကျောင်း၊ သားပျား၊ စာသင်ရာတွင် အောင်မြင်စေချင်	၃	စာသင်ကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဖြိုးကျောင်း၊ သားပျား စာသင်ရာတွင် အောင်မြင်စေချင် မည် ။
၄	စာအုပ်တိုက်၊ ဖွံ့ဖြိုး ချော့၊ ချွာ၊ လူပျော့ စေ စေရာတွင် ချွာ၊ လာအေး မည် ။	၄	စာအုပ်တိုက်၊ ဖွံ့ဖြိုး ချော့၊ ချွာ၊ လူပျော့ စေ စေရာတွင် ချွာ၊ လာအေး မည် ။
၅	အတိုး ဖြိုးကျောင်း၊ အတိုး တိုက်၊ ဖွံ့ဖြိုး ရည် ဖြိုးကျောင်း၊ အတိုး အောင် ဖြေ စေချင်	၅	အတိုး ဖြိုးကျောင်း၊ အတိုး တိုက်၊ ဖွံ့ဖြိုး ကျောင်း၊ အတိုး အောင် ဖြေ စေချင် မည် ။
၆	စာသင်ကျောင်း၊ ဖြိုးပျော်၊ ဖွံ့ဖြိုး ချော့၊ သားပျား၊ အတိုး ရည် ဖြိုးကျောင်း မည် ။	၆	စာသင်ကျောင်း၊ ဖြိုးပျော်၊ ဖွံ့ဖြိုး ချော့၊ သားပျား၊ အတိုး ရည် ဖြိုးကျောင်း မည် ။
၇	လူပျော့၊ လူပျော်၊ ချော့၊ ဖွံ့ဖြိုး ချော့၊ ချော့၊ ဖြိုးပျော်၊ အတိုး အောင် ဖြေ စေချင်	၇	လူပျော့၊ လူပျော်၊ ချော့၊ ဖွံ့ဖြိုး ချော့၊ ချော့၊ ဖြိုးပျော်၊ လာအေး၊ အတိုး အောင် ဖြေ စေချင်
၈		၈	
၉		၉	
၁၀		၁၀	
၁၁		၁၁	
၁၂		၁၂	
၁၃			
၁၄			
၁၅			

၂။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/	ခန့်မှန်းကုန်ကျ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ
-------	-----------------------	---------------------------	-----------------	-----------------------

	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	စရိတ်	ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ပျံ့နှံ့စနစ် ဝိ.တိုင်၊ ဝိ.ကြီး	(က+မ)	၁၅၀၀၀၀၀၀	၂၅၅
၂	ရွာတွင်း မြေပိုက်စနစ် ဖြန့်ဖြူးခြင်း	(က+မ)	၇၀၀၀၀၀၀	၂၅၅
၃	စာသင်ကျောင်း စာစာရင်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း	(က+မ)	၈၀၀၀၀၀၀	၂၅၅
၄	အကျဉ်းတိုက် တည်ဆောက်	(က+မ)	၆၀၀၀၀၀၀	၂၅၅
၅	စာသင်ကျောင်း အောက်တိုင်	(က+မ)	၆၀၀၀၀၀၀	၂၅၅
၆				
၇				
၈				
၉				
၁၀				
၁၁				
၁၂				

သ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာ အကျိုးစီးပွား	(က+မ)	ကျေးဇာတိ
၂	ရွာကြီးကျောင်း အောက်တိုင်	(က+မ)	အခြား
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကြီးဦး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 28.11.2017
 အမည် ဒေါ်ခင်ဦး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 28.11.2017

၂၅။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းမှု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်စော်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် အောင်ကျော်စွာ - ဒေါ်အေးအေး
 နေ့စွဲ ၂၁. ၆. ၂၀၂၇
 ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး၊ မြို့နယ် ပေါက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ပျံမာတောက်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း ထိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် အကျိုးအမြတ်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းပေးပါ။ အမည်/အဖွဲ့	
ကျွန်းပင်စု	ဖိုး ဂဇာဇာ	၅၈ ဖီ.တိုင် ± ၇၅ m	၇၅၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၁၀၀၀၀			၆၁၀၀၀၀
ယင်းယာကျေး	ဖိုး ဂဇာဇာ	၅၈ ဖီ.တိုင် ± ၇၅ m	၇၅၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၄၀၀၀၀			၅၄၀၀၀၀
ခံချိန်စေး	ရွာတွင်းလမ်း	၅၅၀'-၀" x ၁၂'-၀" x ၁'-၆"	၇၇၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၅၀၀၀၀			၅၅၀၀၀၀
ဘင် လော	ရွာတွင်းလမ်း	၂၀၀' x ၁၇' x ၁'-၆"	၅၄၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၅၀၀၀၀			၅၅၀၀၀၀

ရာသီ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အောင် လက်မှတ် ရန်စွဲ ၂၀၂၇.၆.၂၇
 ဒီ.စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၂၇

(၃) ကျေးရွာအုပ်စု ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းဝေးမှတ်တမ်း

တက်ရောက်သူ ကျား- ၅၃ မ- ၅၇
အစည်းဝေးနေရာ - မြင်ကြကုန်းကျေးရွာ၊ ဓမ္မာရုံ၊
နေ့စွဲ - ၈.၁၃.၂၀၁၇

အိမ်တောင်စုပေါင်း - ၄၀.

သားတော်အုပ်စု ၊ အုပ်စုအစည်းအဝေးကို မြင်ကြကုန်းကျေးရွာရွာနီး
ကျောင်းဓမ္မာရုံတွင် နေ့လည် ၁၂ နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဦးရွာသမားတော်
အုပ်စု ၊ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပါသည်။
၎င်းနောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ဆောင်ရွက်ကြီးကြပ်ရေးတာဝန်ခံ ဆရာ
ဦးကျော်မိုးဝေမှ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများကို ရှင်းလင်းပြော
ကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အမ လူထုစုစည်းရုံးရေးမှူးမှ အုပ်စုစီရင်စာပို့ကူ၍ ကျား
- ၁ ၊ မ- ၁ ကို မဲစနစ်နှင့်ရွေးချယ်ရာ ဦးခင်ထွန်း ၊ ဒေါ်ဝါဝါဖြင့် အားရွေးချယ်
နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီဝင်များကိုလည်း မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။
ဝေဖန်ကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်များကိုလည်း ရွေးချယ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ငွေကြေးခွဲဝေရာတွင်
ကျေးရွာများမှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အပိုက် ဝံ့ခွဲဖွားမည်ဖြစ်ကြောင်း
ယခင်တူညီမှု ၇ နှစ်ခံပါသည်။ အကယ်၍ လုပ်ငန်းခွဲများတွင် ဖိုလ္လာရွှေမား
ရှိပါကလည်း ခွဲဝေဖွဲ့စည်းဖွဲ့စည်းမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ယခင်တူညီမှု ၇ နှစ်ခံ
ပါသည်။ ထို့နောက် အစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာဖြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။

၂၇။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

၂၀၁၄ တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။ MIS သို့ သွင်းရန်မလိုပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာတာဝန်ခံ(သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သည့်ထောက်ခံမလဲ
အခြားအထောက်အပံ့	၁	ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ အုတ်တံတိုင်း	(၂၀၁၄)		
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
ကျောင်း	၀				
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၀				
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀	ချေးငွေ ခြံခြောက်ရေး၊ ကား	(၂၀၁၄)		
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
ပညာရေး	၀				
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
အခြား	၀				
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				

၂၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာရာအိမ်မှူးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားနေပုံ



စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာရာအိမ်မှူးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားနေပုံ



ပထမအကြိမ် ကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ဆောင်ရွက်နေပုံ



လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ရွှေစင်မြင့်မှ စီမံကိန်းအကြောင်းရှင်းပြနေပုံ



လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းမှ စီမံကိန်းအကြောင်းရှင်းပြနေပုံ



ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး ဆောင်ရွက်နေပုံ



ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းမှ စီမံကိန်းတွင် အကျုံးဝင်သော၊ အကျုံးမဝင်သော လုပ်ငန်းခွဲများအကြောင်းရှင်းပြနေပုံ



ကျေးရွာလူထုမှ အစည်းအဝေးတွင် စိတ်ပါဝင်စားစွာ တက်ရောက်ဆွေးနွေးနေပုံ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးလက်လူထုအခြေပြု ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတိုးရှားရှု

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပေါက်မြို့နယ်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံး

တယ်လီဖုန်း၊ ၀၆၂-၄၅၃၅၈

www.cdd.drdmyanmar.org