

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
မြောင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ် စက်ဝန်း )

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


တမဆေးကန်ကျေးရွာ

တမဆေးကန်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၁.၉.၂၀၁၇

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ ( တည်နေရာ )
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ ( ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း )
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်( PSA / PRA ) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် ( ပုံစံ - ၁ )
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( ပုံစံ - ၂ )
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ - ၃ )
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ





**၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ**

ပေါင်လောင်ရှင် ကသာပ မထေမြတ်ကြီးသည် ငါးမြောင်တောင်သူဌေးထံသို့ မယ်တော်ဖြစ်ခဲ့ ဘူးသော နွားမကြီးအား အလှူခံကြွ သည့်အခါ တောနေမုဆိုး တစ်ယောက်ကို တွေ့ပြီး ကိလေသာ တရား တို့ကို တရားဓမ္မအမြိုက်ဆေးဖြင့် ဆေးကြောသုတ်သင် ရှင်းလင်းလော့၊ (ဓမ္မဆေကော ဓမ္မဆေက) ဓမ္မဆေးကန် ဟူ၍ရှေးအခါက ခေါ်တွင် ခဲ့ဘူးပါသည်။ ခေတ်ကာလရွေ့လျား လာသော အခါ တမဆေးကန် ဟူ၍ ပြောင်းလဲခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၆၅ ခုနှစ် ခန့်က တမဆေးကန်ကျေးရွာ သည် နဘက်အုပ်စုဝင်ဖြစ်ပြီး မကျည်းကန်ကျေးရွာသည် ဇရပ်ကုန်းအုပ်စုဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းနောက် အထက်ပါအုပ်စုများထဲမှ ခွဲထွက်ပြီး တမဆေးကန်နှင့် မကျည်းကန် နှစ်ရွာပေါင်းပြီး တမဆေးကန် အုပ်စု ဖြစ်လာပါသည်။ တမဆေးကန်ရွာသည် ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းပြီး တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ရိုင်းပင်း ကူညီကာ စည်းစည်းလုံးလုံး ရှိသော ရွာလေးဖြစ်ပါသည်။

**ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ**

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၂၅၃	၅၂၇	၅၄၉	၁၀၇၆

**လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု**

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
-	-	-	-	-

**ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု**

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၅၀	၈၃	၁၁၀	၁၉၃
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၃၃	၂၃	၄၅	၆၈
မသန်စွမ်း	၂	၁၂	၁၃	၂၅
မြေယာမဲ့	၁၂	၁၄	၂၄	၃၈

**ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ**

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း	-	ဆေးရုံ	-	ဘုရား/စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	-	ကျန်းမာရေးဌာန	-	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	-	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	-
မူကြိုကျောင်း	-	ဆေးခန်း	-	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	-
အခြား	ဘ.က	အခြား	-	ဗလီ	-
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

**အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ထွန်စက်	လက်လုပ်လက်စား
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	ချွေလှေ့စက်	ပြောင်းရွှေ့လုပ်သား
နှမ်း	နွား	ဈေးဆိုင်	

**ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၁၁၅၀	-	-	-	၂၄	၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၂	၁	-	၄	၂	၇

**ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၁၂	၆၀	၆၀	-	၁၂၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၁၅၀	၁၀၀	၉	၇၉၀	၃

**အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ**

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/အထက/အမက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	-	၁	-	၃	၁၅၀	-	-

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြေနှင့် သယံဇာတ (social map/ Resource map)	၂၁.၆.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅၃	၈၈	၁၄၁	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၁.၆.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅၃	၈၈	၁၄၁	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး အတွက်အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂၁.၆.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅၃	၈၈	၁၄၁	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ပွဲတော်များ၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား
၄	အမျိုး/သမီး ပိုင်ဆိုင်မှု ပြဇယား (Accesses and Control)	၂၁.၆.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅၃	၈၈	၁၄၁	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပိုင်၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၁.၆.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅၃	၈၈	၁၄၁	ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက်မည်သည့် အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ် ကိုင်မှု



၆	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၁. ဇ. ၂၀၁၇	ကျေးရွာ လူထု	၅၃	၈၈	၁၄၁	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး များ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၇။	အခက်အခဲများအ ားဖော်ထုတ် ခြင်း အမျိုးသား	၂၁. ဇ. ၂၀၁၇	ကျေးရွာ လူထု	၅၃	--	၅၃	ဆွေးနွေးထားသောအခက် အခဲလုပ်ငန်းစဉ်များ
၈။	အခက်အခဲများ အားဖော်ထုတ် ခြင်း အမျိုးသမီး	၂၁. ဇ. ၂၀၁၇	ကျေးရွာ လူထု	၅၃	၈၈	၁၄၁	ဆွေးနွေးထားသောအခက် အခဲလုပ်ငန်းစဉ်များ
၉။	ကျေးရွာ၏အနာဂ တ်(၅)နှစ်စာမျှော် မှန်းချက် အမျိုးသား	၂၁. ဇ. ၂၀၁၇	ကျေးရွာ လူထု	၅၃	၀	၅၃	ဆွေးနွေးခဲ့သောအခက်အခဲ လုပ်ငန်းစဉ်များ အပေါ် အခြေခံ၍ အခြေခံ အဆောက်အဦ၊ အသက် မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာများ
၁၀။	ကျေးရွာ၏အနာဂ တ်(၅)နှစ်စာမျှော် မှန်းချက် အမျိုးသမီး	၂၁. ဇ. ၂၀၁၇	ကျေးရွာ လူထု	၀	၈၈	၈၈	ဆွေးနွေးထားသောအခက် အခဲလုပ်ငန်းစဉ်များအ ပေါ်အခြေခံ၍ အခြေခံ အဆောက်အဦ၊ အသက် မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာများ
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်း	၂၁. ဇ. ၂၀၁၇	ကျေးရွာ လူထု	၅၃	၈၈	၁၄၁	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်မျ ားပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သ ည်။
၁၂။	ကော်မတီများဖွဲ့ စည်းခြင်း	၂၁. ဇ. ၂၀၁၇	ကျေးရွာ လူထု	၅၃	၈၈	၁၄၁	ကော်မတီဝင်များရွေးခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊တာဝန်များခွဲ ဝေခြင်း

၆။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်

က။ လူမှုရေးအခြေပြ သယံဇာတ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (social map/ Resource map)

ခ။ ချမ်းသာမှုအဆင့် ခွဲခြားခြင်း ( Wealth Ranking )


ဂ။ ကျား / မ ကဏ္ဍ (၁)၊ ပိုင်ဆိုင်မှုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း (Accesses and Control)

ဃ။ ကျား / မ ကဏ္ဍ (၂)၊ ဆိုင်ရာ ကွန်ယက်ချက်ဆက်မှု (Spider Web)

င။ ရာသီခွင် ပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)

စ။ ဗင်းပုံစံ အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများအား လေ့လာခြင်း (Venn Diagram)

၆. (က)။ လူမှုရေးအခြေပြ သယံဇာတ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



### လူမှုရေးအခြေပြ သယံဇာတ အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း

- စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထားပြုလုပ်ပြီး မွေးမြူရေးလည်းလုပ်သည်။
- မြေပဲကို အဓိကထားစိုက်ပြီး ဂျုံ၊ ကုလားပဲ၊ ပဲစိမ်းငုံ၊ နမ်း၊ နေကြာနှင့် ပဲအမျိုးမျိုးလည်း စိုက်ကြသည်။ စိုက်ပျိုးသီးနှံများစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရာတွင် မိရိုးဖလာစိုက်ပျိုးနည်းကိုသာအသုံးပြုကြပြီး ခေတ်မှီစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များအသုံးပြုနိုင်ပါက စိုက်ပျိုးသီးနှံများအထွက်ကောင်းပြီးတောင်သူများအတွက် အဆင်ပြေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် တွင်းကြီးကျေးရွာမြစ်ရေတင်စီမံကိန်းနှင့် ဆက်စပ်သော စိုက်ပျိုးမြေများရှိပြီး ၎င်းစိုက်ပျိုးဧရိယာများအား မြစ်ရေတင်စီမံကိန်းမှ ဆက်လက်၍ ရေပေးဝေနိုင်ပါက စိုက်ပျိုးသီးနှံများအထွက်အဆင်ပြေမည်ဖြစ်ပါသည်။
- မြို့နယ်အတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အဆင်ပြေကောင်းမွန်ပြီး သောက်သုံးရေလည်း ရေမီတာစနစ်ဖြင့် အဆင်ပြေလျက်ရှိသည်။ ရေပိုက်လိုင်းစနစ်မှာအဆင်ပြေသော်လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ရေပိုက်လိုင်းစနစ်ပျက်စီးမှုရှိလျှင် သောက်သုံးရေအခက်အခဲရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာဦးထိပ်ရှိသောက်သုံးရေကန်ကို ပြုပြင်နိုင်ပါက သောက်သုံးရေပြတ်လပ်မှုအခက်အခဲမရှိပဲ အဆင်ပြေမည်ဖြစ်ပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် ဂျင်းလမ်းများခင်းကျင်းထားရှိ၍ သွားလာရေး အဆင်ပြေသော်လည်း ရေတိုက်စားမှုများကြောင့် နှစ်စဉ်ပြင်ဆင်ရမှုများရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဂျင်းလမ်းများအား ကျောက်ချောလမ်းအဖြစ်အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ပါက ပြင်ဆင်မှုလျော့ပါးသက်သာပြီး သွားလာရေး ပိုမို အဆင် ပြေမည် ဖြစ်ပါသည်။
- ကျေးရွာအတွင်း နွမ်းပါးသူများနှင့် ချမ်းသာသူများ ရောနှောနေထိုင်ကြပြီး နွမ်းပါးသူများမှာ ရွာဘေးပတ်လည်တွင် ပိုမိုနေထိုင်ကြသည်။
- ရာသီဥတုပုံမှန်မရှိသောကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးမှာ နှစ်စဉ်ထွက်ငွေပိုများသည်။ ရွာ၏အရှေ့ဘက်ပိုင်းတွင် သဲယာမြေများဖြစ်ပြီး အနောက်နှင့် မြောက်ဘက်ပိုင်းတွင် တနယ်မြေများဖြစ်သည်။ တနယ်မြေများကို များသောအားဖြင့် ဂျုံနှင့် ကုလားပဲသာ စိုက်ပျိုးမှု အဆင်ပြေသည်။ သဲယာများတွင် မြေပဲနှင့် ပဲစိမ်းငုံတို့ စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ တနယ်မြေမှာ မြေညံ့စာရင်းတွင်ပါဝင်ပြီး သဲမြေမှာ မြေကောင်းစာရင်းတွင် ပါဝင်သောကြောင့် တနယ်မြေများပိုင်ဆိုင်သူတို့မှာ ဝင်ငွေထွက်ငွေ ညီမျှနေတတ်သည်။ နွေရာသီအချိန်များတွင် တနွေလုံးအားလပ်နေသောကြောင့် ဝင်ငွေမရှိပဲ ထွက်ငွေသာရှိနေပါသည်။ အားလပ်ချိန်တွင် တွင်ရုံ၊ သံဂဟေနှင့် အခြားဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါက ဝင်ငွေများ ရရှိနိုင်ပါသည်။
- ကျေးရွာလူထုအားလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုသာ ကိုးကွယ်ကြသည်။
- လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းမှာ ကျေးရွာအနီးတွင် နိုင်ငံတော်မှ ပင်မဓာတ်အားလိုင်းတည်ဆောက်၍ ကျေးရွာလျှပ်စစ်မီးလင်းရေးဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး ကျေးရွာအတွက် မီးဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးသက်သာပြီး ထင်းလောင်စာအသုံးပြုမှုလျော့ပါးလာပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမရှိခြင်းကြောင့် ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးဖြစ်ပေါ်ပါက နဘက်ကျေးရွာ နှင့် မြောင်မြို့သို့သွားရောက်ကုသရပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းရှိပါက အရေးပေါ်ကျန်းမာ ရေးကုသစောင့်ရှောက်မှု အတွက်အဆင် ပြေမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အိမ်တိုင်းယင်လုံအိမ်သာမရှိပါ။ အိမ်တိုင်းယင်လုံအိမ်သာတည်ဆောက်လိုပါသည်။

- ဖွံ့ဖြိုးရန်လိုအပ်သော အချက်များမှာ
- တစ်ရွာလုံးလမ်းတိုင်းလျှပ်စစ်မီးလင်းရန်၊ ရွာတွင်းလမ်းများ အဆင့်မြှင့်တင်ရန်၊ သောက်သုံးရေကန် အဆင့်မြှင့်တင်ပေးရန်၊ စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်နှင့် မျိုးကောင်းမျိုးသန့် ရရှိရန်၊ အားလပ်ချိန်များတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးရန် လိုအပ်ပေသည်။

**၆. (ခ)။ ချမ်းသာမှုအဆင့် ခွဲခြားခြင်း ( Wealth Ranking )**

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	စိုက်ပျိုးမြေ(၄၀)ဧက၊ထွန်စက်၊နွား(၂)ကောင်၊ လိုက်ထရပ်ကား၊ တိုက်(အိမ်)	၁၀	၄ %
အလယ်အလတ်	စိုက်ပျိုးမြေ(၁၅)ဧက၊နွား(၂)ကောင် ပျဉ်ထောင်၊သွပ်မိုး(အိမ်)	၁၃	၅ %
နွမ်းပါး	စိုက်ပျိုးမြေ(၅)ဧက၊ နွား(၂)ကောင်၊ သွပ်မိုး ထရပ်ကား (အိမ်)	၁၀၃	၄၁ %
အနွမ်းပါးဆုံး	လက်လုပ်လက်စား ထန်းလက်မိုး၊ထန်းလက်ကား (အိမ်)	၁၂၇	၅၀ %
စုစုပေါင်း		၂၅၃	၁၀၀%

**ချမ်းသာမှုအဆင့် ခွဲခြားခြင်း ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း**

- ကျေးရွာတွင် အနွမ်းပါးဆုံး အိမ်ထောင်စုမှာ ( ၁၂၇ ) စုရှိသည်။ လက်လုပ်လက်စားများ ဖြစ်ပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုမြေဧက မရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အစီအစဉ်ရေဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ ပါဝင်နိုင်သော အချိန်တွင် ရေးဆွဲပြီး ၎င်းတို့တင်ပြသော အကြံဉာဏ် လိုအပ်ချက်များကို အလေးထားစဉ်းစားပေးခြင်း။
- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ဖော်ဆောင်ရာတွင်လည်း နွမ်းပါးသောသူများကို အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပေးခြင်းဖြင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကို အတော်အသင့် လျော့ချလာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
- နွမ်းပါးသူများသည် ဆိုင်ကယ်၊စက်ဘီးဖြင့် အဟောင်းပစ္စည်းများရောင်းဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ဝင်ငွေမှာ ပုံအမှန်မရှိပါ။

၆. (ဂ)။ ကျား / မ ကဏ္ဍ (၁)၊ ပိုင်ဆိုင်မှုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံဖြန့်ဖြူးခြင်း		
ကျား	မ	အခြား
ကော်ဗီကောကွင်း	ယဏ္ဍန်၊ ခင်း	နွား
နွား/နွား	ကန် ညီပြန်	လှည်း/ထွန်/ထယ်
ထောင့်လာရုံ	တံခွန်/အရင်း	ကန် ညီပြန်
ကွန်ဒိုမိနီ	အကော၊ အကော	တံခွန်/အရင်း
ကျေထွန်စက်	ပေါက်အူ/အောက်	ချောရည်
လှည်း/ထွန်/ထယ်	ချောရည်	ပေါက်အူ/အောက်
		၂၀၀၆-၂၀၀၇ ခုနှစ်
		၂၀၀၇-၂၀၀၈ ခုနှစ်


ကျား / မ ကဏ္ဍ (၁)၊ ပိုင်ဆိုင်မှုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း

အမျိုးသားများ ကိုယ်တိုင် သုံးစွဲပြီး ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များမှာ ကျွဲ၊ နွား၊ ထွန်၊ ထယ်၊ စက်ကိရိယာများဖြစ်ပြီး

အမျိုးသမီးတို့ ကိုယ်တိုင်သုံးစွဲပြီး ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များမှာ အပ်ချုပ်စက် စသည် အနည်းငယ်သာ ရှိပါသည်။

အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အတူသုံးစွဲပြီး အတူထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များမှာ ချောင်း၊ ယာခင်း၊ လှည်း စသည်တို့ ဖြစ်ပြီးအရင်းအမြစ်များ အသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများသာ အဓိက ထိန်းချုပ်နေသောကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် ဆွေးနွေးမှုများတွင် နေရာပေးမခံရခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ကာ တဖြေးဖြေး အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများအပေါ်သာ မှီခိုနေရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ မှာ တဖြေးဖြေး အမျိုးသားများ၏ နောက်တွင်သာနေရခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်များ လျော့နည်းလာနိုင်ပါသည်။

၆. (ဃ)။ ကျား / မ ကဏ္ဍ (၂)၊ ဆိုင်ရာ ကွန်ယက်ချက်ဆက်မှု



ကျား / မ ကဏ္ဍ (၂)၊ ဆိုင်ရာ ကွန်ယက်ချက်ဆက်မှု ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း

တမဆေးကန်ကျေးရွာတွင် အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု၊ စေ့စပ်သေချာမှု၊ အိမ်မှုကိစ္စ၊ လူမှုရေး ကဏ္ဍများ တွင် အမျိုးသမီးများမှ အားသာလျက်ရှိသည်။

စီးပွားရှာမှု၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ ငွေကြေးသုံးစွဲမှု၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ခံယူမှုများတွင် အမျိုးသား များမှ အားသာလျက်ရှိပါသည်။

အမျိုးသမီးများမှာ ဝင်ငွေမရသောလုပ်ငန်းများတွင် အားသာနေပြီး များသောအားဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စများတွင် သာ အားသာလျက်ရှိနေပြီး၊ အမျိုးသားများမှာ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများနှင့် အခွင့်အရေးများ ရရှိလျက်ရှိသည်။


ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများအား ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများ ဖန်တီးပေးခြင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်များနှင့် နေရာပေးမှုများကို အမျိုးသားများမှ လက်တွဲကူညီနိုင်မည်ဆိုပါက အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုမြင့်တက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့မှသာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။



တောင်သူများမှ အဆင်မပြေမှုများ ဖြစ်လျက်ရှိပါသည်။ ထို့ပြင် သီးနှံရောင်းချရာတွင်လည်း ဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်သဖြင့် အခက်တွေ့လှပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် နည်းမညာများနှင့် စရိတ်များ ထုတ်ပေးနိုင်ပါက ဝင်ငွေများတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။

- အမျိုးသမီးများသည် မြေပဲနှုတ်၊ ပေါက်တူးပေါက်၊ နှမ်းရိတ်လုပ်ငန်းများဖြင့်သာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။
- အိမ်မှုကိစ္စများကို နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ရပြီး အထက်ပါလုပ်ငန်းများ မရှိချိန်တွင် အခြားဝင်ငွေရ လုပ်ငန်းမရှိသောကြောင့် ဝင်ငွေနည်းနေရသည်။

၆. (စ)။ ဗင်းပုံစံ အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများအား လေ့လာခြင်း



ဗင်းပုံစံ အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများအား လေ့လာခြင်း ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း

- ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ကာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် အဓိကဦးဆောင်ကြသည်။
- အားမာန်သစ်ကာလသားအဖွဲ့ ကာယသုခလူမှုရေးအသင်း အမျိုးသမီးအဖွဲ့တို့သည် ရွာ၏ သာရေးနာရေးတို့တွင် အဓိကဦးဆောင်သည်။



- ပက်မြန်မာ အထွေထွေငွေစုငွေချေး ရေကော်မတီ၊ လမ်းကော်မတီ၊ ဆန်ဘဏ်၊ စိုက်ဘဏ် တို့သည် ရွာ၏ ဝင်ငွေရရှိရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့တွင် လုပ်ဆောင်ကြသည်။
- ရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အရေးပေါ်အခြေအနေများဖြစ်လာပါက အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ရွာခွဲခေါင်းဆောင်မှ မြို့နယ်နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည်။

**◆◆ တမဆေးကန်ကျေးရွာ အမျိုးသား / အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ ပြဿနာများ ◆◆**

**◆ အမျိုးသားများ တင်ပြသော အခက်အခဲပြဿနာများ ◆**

- ၁။ လျှပ်စစ်မီး အခက်အခဲ ( ပညာရေး၊ ဗဟုသုတ၊ စီပွားရေးများ နှောင့်နှေး )
- ၂။ ရာသီဥတုမမှန်ခြင်း၊မိုးနည်းခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲ
- ၃။ ဆေးပေးခန်း အခက်အခဲ ( ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု နည်းပါးခြင်း )
- ၄။ ယင်လုံအိမ်သာ အခက်အခဲ ( ကျန်းမာရေးအတွက် အိမ်တိုင်း ယင်လုံအိမ်သာမရှိခြင်း )
- ၅။ ရေမလုံလောက်မှု အခက်အခဲ
- ၆။ သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း ( မိုးရွာပြီးချိန်တွင် သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း )

**♥ အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ ♥**

- ၁။ ရွာတွင်းညရေညတာသွားလာရေးခက်ခဲ (လျှပ်စစ်မီး အခက်အခဲ )
- ၂။ စိုက်ပျိုးရေး အခက်အခဲ ( စိုက်ပျိုးရာတွင် အဆင်ပြေမှု နည်းပါးခြင်း )
- ၃။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လက်လှမ်းမမီခြင်း
- ၄။ မိုးရာသီတွင်ရေထွက်ပေါက်မရှိသောကြောင့်အိမ်ထဲတွင်ရေလုပ်ခြင်းအခက်အခဲ
- ၅။ ရွာတွင်းရေသုံးစွဲမှု အခက်အခဲ

**◆◆ တမဆေးကန်ကျေးရွာ အမျိုးသား / အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ ◆◆**

**◆ အမျိုးသားများ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ ◆**

- ၁။ လျှပ်စစ်မီး ၂၄ နာရီ မီးလင်းချင်
- ၂။ တွင်းကြီးမြစ်ရေတင်စီမံကိန်းမှရေမြောင်းသွယ်တန်းခွင့်ရချင်
- ၃။ ရွာဦးမြေသားလမ်းကိုရေကျော်၊ကျောက်ချောလမ်းဖြစ်စေချင်
- ၄။ ရွာတွင်းလမ်းများကျောက်ချောလမ်းဖြစ်ချင်
- ၅။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းရှိစေချင်

၆။ ယင်လုံအိမ်သာအိမ်တိုင်းစေရိုစေချင်

♥ အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ ♥

- ၁။ ၂၄နာရီလုံး ၊ အိမ်တိုင်းစေမီးလင်းစေချင်
- ၂။ ရွာတွင်းလမ်းများရာသီမရွေးသွားလာရေးလွယ်ကူစေချင်
- ၃။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းရှိခြင်း
- ၄။ စိုက်ပျိုးရေး လုံလောက်စွာရချင်
- ၅။ စက်မှုလုပ်ငန်းများပေါများစေချင်
- ၆။ စံပြရွာဖြစ်ချင်

♣♣ တမဆေးကန်ကျေးရွာ အမျိုးသား / အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ♣♣

- ၁။ လျှပ်စစ်မီး သွယ်တန်းခြင်း
- ၂။ ရွာဦးလမ်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း
- ၃။ ရေကန်ပြုပြင်ခြင်း
- ၄။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း
- ၅။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး တည်ဆောက်ခြင်း

♣♣ တမဆေးကန်ကျေးရွာ အမျိုးသား / အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ♣♣

- ၁။ လျှပ်စစ်မီး သွယ်တန်းခြင်း
- ၂။ ရွာဦးလမ်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း
- ၃။ ရေကန်ပြုပြင်ခြင်း
- ၄။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း
- ၅။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး တည်ဆောက်ခြင်း

တမဆေးကန်ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် ဆွေးနွေးခန်းမှ ရရှိလာသောရလဒ်

<p><b>ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်</b></p>	<p>လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ပြီး လက်မှလယ်ယာမှ စက်မှလယ်ယာသို့ ကူးပြောင်းကာ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာရမည်။ လျှပ်စစ်မီးရရှိပြီး အချိန်မရွေးသွားလာနိုင်ကာ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ အိမ်တွင်းမှု အသက် မွေးဝမ်းကျောင်း နည်းပညာများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ သိရှိနိုင်လာမည်။</p>
<p><b>အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ကျေးရွာသားများ၏ မျှော်မှန်းထားရှိမှု</b></p>	<p>လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ထောက်ပံ့ငွေကို အသုံးပြုပြီး သဘာဝဘေး၊ ပညာရေး၊ ရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်လာစေရန်နှင့် လျှပ်စစ်မီးများ ရရှိလာလျှင် စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိ လူငယ်များလမ်းမှား မရောက်စေရန် အတွက် ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်တစ်ခု ရှိချင်ပါသည်။ အကောင်အထည် မဖော်နိုင်သောလုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများနဲ့ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများ ပြုလုပ်မည်။ မြို့နယ်အတွင်းသို့ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ပင်ရောက်မှုများရှိပါက ကျေးရွာ လိုအပ်ချက်များကို တင်ပြ၍ အကူအညီတောင်းခံမှုများ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။</p>


**၇။ တမဆေးကန်ကျေးရွာမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ**







ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များ



ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်

ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား) = ဦးစည်သူအောင်(09-974120112)

ဥက္ကဋ္ဌ(မ) = ဒေါ်သူဇာဝင်း

အဖွဲ့ဝင် = ဦးသန်းထွန်းဦး (09-976084256)

ကျေးရွာစာရင်းကိုင်

စာရင်းကိုင် = ဦးဝင်းကို

ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(ကျား) = ဦးမောင်ပြုံး(09-963170364)

အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်လုံး

အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်မာဝင်း

အဖွဲ့ဝင် ( မ ) = ဒေါ်ခိုင်မလွင်

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(ကျား) = ဦးမိုး (09-963375118)

အဖွဲ့ဝင် (ကျား) = ဦးကျော်လွင် ( 09- 775954196 )

အဖွဲ့ဝင်(မ) = ဒေါ်ထားထားဦး (09-976164559)

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(ကျား) = ဦးတင်ဆောင်

အဖွဲ့ဝင်(မ) = ဒေါ်သန်းသန်းလင်း

အဖွဲ့ဝင် = ဒေါ်ခင်မိုး

ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ

အမျိုးသားတာဝန်ခံ = ဦးမောင်မောင်

အမျိုးသမီးတာဝန်ခံ = ဒေါ်ညွန့်ရီ

စေတနာ့ဝန်ထမ်း(အမျိုးသား) = ဦးကျော်သန်း

စေတနာ့ဝန်ထမ်း(အမျိုးသမီး) = ဒေါ်ချိုခိုင်





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

	(ခ) တာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုလဲတန်းပြဆရာဆရာမ	၂	၂	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	၂	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	၂	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရဲသားမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	၂	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	၂	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: ကျင်းလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?  ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၂ /မသိပါ ပျက်မြန်မာ၊ ဇော်ဝေ (ရွှေဘားမြေ)
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?  ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓရိအတွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်----- /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/  
 အခြား: -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/  
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြီးကြီးကဲကဲ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား?  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရိုလျှင်ဖော်ပြပါ- မိုး၊ အလျှင်အတင်းလင်းထန်ကျိုး ကျမှု ဂျီဇယ်





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၅

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)

(၂)

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးမောင်စိန်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၄.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်စုစု

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၄.၂.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <u>ဦးကျော်ကျော်</u>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၅-၄၅၃၆၅၅၈၁၁</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဦးမြင့်သူ</u>
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊မြို့နယ် <u>ရခိုင်၊ မြို့နယ် ရခိုင်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု၊အဆောက်အအုံ၊ကျေးရွာ <u>ကျေးရွာအုပ်စု၊အဆောက်အအုံ၊ကျေးရွာ တာမဆေးကန်</u>	

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <del>ဗမာ</del>	၂၅၃	ဘာသာ (၁) <del>ဗုဒ္ဓ</del>	၂၅၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <del>ဗမာ</del>	၅၂၀	၅၄၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၂၀	၃၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>

အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား (အလယ်)	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မုတ်ချက်		မုတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မုတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မုတ်ချက်			မုတ်ချက်			မုတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ  
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ  
(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ  (မသိပါ)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ  
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----  
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

*ဦးဖောင့်ကို*

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

18.12.2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

*ဦးမြင့်သူ*

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

18.12.2016

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး ကျေးရွာအချက်အလက်များကို	သွားရောက်သောအခါ မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။
ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း	မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။	စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင်
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့	Tablets မှ တဆင့်	ဖြည့်သွင်းရမည်။	
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောင်ကို	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၅၃၆၆၈၁၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးနိုင်အောင်	
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် မောင်	ကျေးရွာအုပ်စု စာမအေးကျ	ကျေးရွာ စာမအေးကျ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <del>မ.မာ</del>	၂၅၃	ဘာသာ (၁) - <del>ဗုဒ္ဓ</del>	၂၅၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - <del>မ.မာ</del>	၅၂၇	၅၄၉
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>

အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား (အလယ်)		အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အခြား				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းထိန်းသိမ်းသူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျိုး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ (မသိပါ)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- ရွာသူအဖွဲ့ -----

(၂) ----- အပင်စားအဖွဲ့အစည်း -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအောင်ကို


လက်မှတ် 

အုပ်ချုပ်ရေးမှူး  
တပဆေးကန်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး  
ပြောင်မြူနယ် (၀၁၇)

နေ့စွဲ ၂၁.၉.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် နိုင်အောင်

လက်မှတ် 

နေ့စွဲ ၂၁.၉.၁၇

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်စုနိုင်

နေ့စွဲ ၁၆.၂.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု တမခအား က.န ကျေးရွာ တမခအား က.န

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း၊ တိုင်း မြို့နယ်၊ မြောက် မြောက်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	နေ့စွဲ		အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့					
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၆.၂.၂၀၁၆	၁၆.၂.၂၀၁၆	၄၃	၁၇၀			
၂. ကျေးရွာစီမံကိန်းစီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၇.၂.၂၀၁၆	၁၇.၂.၂၀၁၆	၅၂	၁၇၀			
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၃.၂.၂၀၁၆	၂၃.၂.၂၀၁၆	၁၈	၃၄			
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို			မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး							
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို			မလို
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							







လူထုထပ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်များ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာ ရေးသားရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒါ.အု.ဘေ

နေ့စွဲ ၂၅.၁၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် မြောက် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၁၂.၂၀၁၆	၂၅.၁၂.၂၀၁၆	၄၅	၈၂	၁၂၇	၁၂၇   ၁၂၇   ၁၂၇
၂။ ကျေးရွာစွဲမြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၆.၁၂.၂၀၁၆	၂၆.၁၂.၂၀၁၆	၅၄	၈၈	၁၂၂	၁၂၂   ၁၂၂   ၁၂၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၇.၁၂.၂၀၁၆	၂၇.၁၂.၂၀၁၆	၃၄	၄	၁၈	၁၈   ၁၈   ၁၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၈.၁၂.၂၀၁၆	၂၈.၁၂.၂၀၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသူ့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၉.၁၂.၂၀၁၆	၂၉.၁၂.၂၀၁၆	၈၂	၈၅	၁၄၇	၁၄၇   ၁၄၇   ၁၄၇
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၁၂.၂၀၁၆	၂၄.၁၂.၂၀၁၆	၅၅	၈၅	၁၂၀	၁၂၀   ၁၂၀   ၁၂၀

လူထုပုဂ္ဂိုလ် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အစိုးရ - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆


၆.၂။ ယယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၂.၂၀၁၇	၂၄.၂.၂၀၁၇	၅၅	၇၅	၁၃၀	၁၃၀	မ
၆.၃။ သယံဇာတရေးရာကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၂.၂၀၁၇	၂၄.၂.၂၀၁၇	၅၅	၇၅	၁၃၀	၁၃၀	မ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၂.၂၀၁၇	၂၄.၂.၂၀၁၇	၅၅	၇၅	၁၃၀	၁၃၀	မ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ထိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



လူထုပတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်များ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။		စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)	
စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ခိုင်အောင်</u>		စက်ဝန်း (၄)	
နေ့စွဲ	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု
ပြည်နယ်/တိုင်း	စစ်ကိုင်း	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ
စီမံကိန်းကော်မရှင်မှအဆင့်များ	နေ့စွဲ	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည့် နေ့	အချိန်သီး အရေအတွက်	
	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်သီး အရေအတွက်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၁.၉.၁၇	၅၃	၁၄၁
၂။ ကျေးရွာပွဲပြီးစေရ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၂.၉.၁၇	၄၉	၁၄၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၃.၁၂.၁၇	၁၂	၂၃
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး		မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး			
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး			
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း			

<p>၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး</p> <p>၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်</p> <p>၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်</p> <p>၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်</p> <p>၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး</p> <p>၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး</p>							
							

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် မှတ် / အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်စုနိုင်  
 နေ့စွဲ ၁၆.၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) မှ စက်ဝန်း(ဝ)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု တမခကားကန် ကျေးရွာ တမခကားကန်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	စားပေးခန်း ( မြေနေရာ )	၀	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း မရှိ
၂	လမ်းပန်း အကန့်အသတ်များ	၂	လူမှုနာလင်ကား
၃	ရေအသုံးအမြင် ( မြစ်ရေလက်ခံကိန်း )	၃	ကျန်းမာရေး စားပေးခန်း
၄		၄	ဒုက္ခသည်ကုသရေးကော်မရှင်
၅		၅	မီးလင်းရန်

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၀ မီးလင်းရန်	၀ စာကြည့် တိုက်ရရှိရန်
၂ လမ်းပန်း အကန့်အသတ်များ ကောင်း ကျန်းစေရန်	၂ မရေ့ စက်ရုံ
၃ ဒုက္ခသည်ကုသရေးကော်မရှင်	၃ ဒုက္ခသည် ပယ်လွှဲအိမ်သာ သုံးစွဲနိုင်ရန်
၄ ကျန်းမာရေး စားပေးခန်း	၄ မီးလင်းရန် (လွှဲပေးမိ)
၅ အထက်တန်းကျောင်း	၅ ယာဇာန် : စက်ရုံ

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်( ၃ )နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
 (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀ ရေချိုက်လျှင် ပြုပြင် တိုးချဲ့ ချဲ့ထွင်ခြင်း	မ	ရေချိုက်လျှင် ပြုပြင် တိုးချဲ့ ချဲ့ထွင်ခြင်း (၁၃၀၀)	၅၂,၀၀,၀၀၀/-	၁၀၈၇ ယောက်ခန့်
၂ ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင် ချဲ့ထွင်ခြင်း	က	ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင် ချဲ့ထွင်ခြင်း (၁၂၆၀' x ၂၀')	၆၃,၆၄,၀၀၀/-	၁၀၈၇ ယောက်ခန့်
၃ ကျေးရွာ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး များ ရုံးဆိုင်ရာ ပြုပြင်ခြင်း	က + မ	ကျေးရွာ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး များ ရုံး ဆိုင်ရာ ပြုပြင်ခြင်း (၁၀၀' x ၃၀' x ၁၅')	၄,၁၅,၅၀၀/-	၁၀၈၇ ယောက်ခန့်



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅


၄	ကျောင်း (အခြားအိုး) တိုး ခဲ့၍	က + ဗ	ကျောင်း (အခြားအိုး) တိုး ခဲ့၍ (၂၃၄၀၀)	၂၃၅၀၀၀၀	၁၀၈၇ ယောက်ခန့်
၅	ကျေးရွာကျေးအောင်းတူးဖော်	က + ဗ	ကျေးရွာ ၇၅ ခု အောင်းတူးဖော် (၈၃၀၀*၂*၂)	၁၆၆၀၀၀၀	၁၀၈၇ ယောက်ခန့်
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစည်အောင် လက်မှတ် [Signature] ၃.၃.၂၀၁၆ ခန့်စွဲ

နမူနာ ၆၃၂၆၀၆၀

၆၀



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဖြူသာ၊ ခေါ်ကျေးရွာအုပ်စု

နေ့စွဲ ၇.၆.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)   
 ✓စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ခန္တရာ၊ မြို့နယ် ခမာမြို့၊ ကျေးရွာအုပ်စု တာမောက်ကျေးရွာ တာမောက်ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၁	လျှပ်စစ်ဓာတ်အား	၁	လျှပ်စစ်ဓာတ် အား
၂	ကျေးလက်ဆေးစေးခန်း အား	၂	ကျေးလက်ဆေးစေးခန်း အား
၃	ရိက္ခာပျိုးစေ့ အား	၃	စားကြည့်စိုက်အား
၄	ပင်လုံ အိမ်သာ အား	၄	ကျားအကျေးအား
၅	အမကကျေးရွာခြံဆွမ်းရိုး အား	၅	ရိက္ခာပျိုးစေ့ အား

၆ အမကကျေးရွာခြံဆွမ်းရိုးအား (၆) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

၇။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ

၁	လျှပ်စစ်ဓာတ် (၂၄) နာရီလေးချက်	၁	တစ်ရွာလုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်လေးချက်
၂	ကျေးလက်ဆေးစေးခန်း ၅ ခု	၂	ကျေးလက်ဆေးစေးခန်း ၅ ခု
၃	ကျေးရွာလမ်း ကျေးလက်ဆေးစေးခန်း	၃	ကျေးရွာ စားကြည့်စိုက်ဦးခြံ ၁ ခု
၄	ရိက္ခာပျိုးစေ့ (၅၀၀၀၀) မှ ၇ ခု	၄	စားသန့်ကျေးရွာခြံစည်းရုံးဦးခြံ
၅	ပင်လုံ အိမ်သာအိမ်ထိုင်ဆွမ်းရိုး	၅	အမကကျေးရွာအားအမကကျေးရွာ

၆။ အမကကျေးရွာခြံဆွမ်းရိုးအား (၆) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

၇။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လျှပ်စစ်ဓာတ်လေးချက်	(အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	၂၇၀၀၀၀၀၀	၁၀၆၅
၂	ရိက္ခာပျိုးစေ့အား	၂		၂
၃	ကျေးရွာလမ်းကျေးလက်ဆေးစေးခန်း	၂		
၄	ကျေးလက်ဆေးစေးခန်း	၂		
၅	ကျေးရွာလမ်းကျေးလက်ဆေးစေးခန်း	၂		



သ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ကျေးဇာတိကျေးရွာ	(အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ကျင်းမာဂျေးကဏ္ဍ တည်ဆောက်ရေးကဏ္ဍ ကျင်းမာဂျေးကဏ္ဍ
၂	အိမ်ထောင်ရေးပျံ့နှံ့ရေး	"	
၃	အိမ်ထောင်ရေးပျံ့နှံ့ရေး	"	
၄			
၅			

\* ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်အောင် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၆.၁၃.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး သိုင်ဆွေလင်း / မြော်မေမြတ်သက္ကရာဇ်  
 နေ့စွဲ ၂၂.၉.၁၇  
 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မှတ်တိုင်၊ မြို့နယ် ဖြောင် ကျေးရွာအုပ်စု တပေးကျေး၊ ကျေးရွာ တပေးကျေး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လျှပ်စစ်မီး အခက်အခဲ (ဥပမာ ရေ၊ မီး၊ ပျိုး၊ ရေ၊ )	၁	ရွာတွင်း ညရေ ည တာသွား လာမှုအခက်ခဲ
၂	ရာသီဥတုမပြုခြင်း / မိုး၊ နည်းနည်း ဖြစ်ခြင်း ဝကြောင် စိုက်ပျိုးရေး အခက်ခဲ	၂	စိုက်ပျိုးရေး အခက်ခဲ
၃	မြေသားလမ်းများ ဖြစ်သည့် အတွက် မိုးရာသီတွင် သွားလာမှုအခက်ခဲ	၃	မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်း လမ်းများ မှာ သွားလာရန်အခက်ခဲ
၄	ကျေးလက်ဆေးလေးချ် မရှိသည့် အတွက် ကျန်းမာရေး အခက်ခဲ	၄	ကျန်းမာရေး ဆေးကုသမှုလက်လမ်း မရှိ
၅	မင်းလုံအိမ်သာအခက်အခဲ	၅	မိုးရာသီတွင် ရေထွက်ပေါက်မရှိသဖြင့် အိမ်များ ရေဝယ်သည့် အခက်အခဲ
၆	စရေမလုံ လောက်မှုအခက်အခဲ	၆	ရွာတွင်း ရေ၊ သုံးစွဲမှုအခက်အခဲရှိ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ထစ်ရွာလုံး ၂၄၇၅ ဖြည့် မီးလင်းစေချင်	၁	၂၄၇၅ လုံး အိမ်တိုင်း မီးလင်းစေချင်
၂	တွင်းကြီး ဖြစ်ရေတွင် စိမ့်ကိတ် မှ ရေဖြောင်း ဆွယ်တင် ခွင့်ရချင်	၂	ရွာတွင်းလမ်း များ ရာသီမရွေး သွားလာရ လွယ်ကူစေချင်
၃	ရွာဦး ဖြေဆေး လမ်း ကို ရေကျောက်/ ကျောက် ဆွော့ ဖမ်း ဖြစ်စေချင်	၃	ကျေးလက်ဆေးလေး ချ် ရှိစေချင်
၄	ကျေး ရွာ တွင်း လမ်း များ ကျောက် ဆွော့ လမ်း ခင်း နှင်	၄	စိုက်ပျိုးရေး များ လုံလောက် စွာ ရစေချင်
၅	ကျေးလက်ဆေးလေးချ် ရှိစေချင်	၅	ခက်ခဲလက် မှုလုပ်ငန်း များ ပေါများ ချင်
၆	မင်းလုံအိမ်သာအိမ်တိုင်း စေချင်	၆	ခံမြှော့ဖြစ်ချင်

၄

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁(က)	လှပစစ်မီးတိုး ချဲ့သွယ်တားခြင်း	(အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	၇၀၀၀,၀၀၀	၁၀၇၆
၁(ခ)	ပိဋိလမ်း ကျောက်ချောလမ်း ခင်းခြင်း (၁၃.၇၅ ဧက) ခင်းခြင်း	(အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	၆၀၀၀,၀၀၀	
၃၂	စရက် ၆၆၅ နှင့် (အစိုးရ ကျေးဇူး)	(အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)		
၄၃	ကျေး လက်အေးပေးစနစ်	(အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)		
၅၄	ကျောင်း ခြံစည်း ရိုး ၆၆၅ နှင့်	(အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)		
၆၅				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေး မာစေး ကား	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျေး မာစေး
၂	အုပ်ချုပ်ရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း	အမျိုးသမီး + အမျိုးသား	တည်ဆောက်ရေး
၃	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	နှိုက်ပျိုး၊ ချိတ်၊ မျိုး၊ ကော်
၄	ကော် မှု လက်မှုလုပ်ငန်း	အမျိုးသမီး + အမျိုးသား	မျိုး သား၊ ပျိုး နှာ၊ ကာကွယ် နည်း
၅	အိမ်ထိုင် ယင်လုံခြုံမှု	"	ကျေး မာစေး
၆	နိုက်ဒါး ချိတ်၊ ချိတ်၊ ချိတ်၊ ချိတ်၊ ချိတ်	"	နိုက် ဒါး၊ ချိတ်
၇	၆၈၊ ၆၉၊ ၇၀၊ ၇၁၊ ၇၂၊ ၇၃၊ ၇၄၊ ၇၅၊ ၇၆၊ ၇၇၊ ၇၈၊ ၇၉၊ ၈၀၊ ၈၁၊ ၈၂၊ ၈၃၊ ၈၄၊ ၈၅၊ ၈၆၊ ၈၇၊ ၈၈၊ ၈၉၊ ၉၀၊ ၉၁၊ ၉၂၊ ၉၃၊ ၉၄၊ ၉၅၊ ၉၆၊ ၉၇၊ ၉၈၊ ၉၉၊ ၁၀၀	"	၆၈၊ ၆၉၊ ၇၀၊ ၇၁

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။  
 အမည် ဦးစဉ်အုစောဇော် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၂၃.၁၂.၁၅

ဦးစိုးထွန်းဦး [Signature]

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



လူထုဟိုပြုစီမံကိန်း (National Driven Development Project)

မြောင်မြို့နယ်

.....ပဝေမ.က.ကြိမ်.....အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ...တမခ.ဆ.ကန်

ကျေးရွာ.....ကမခ.ဆ.ကန်.....

နေရာ.....ဗျာ.လ.ပ.သ.မ.....

ရက်စွဲ.....၂.၁.၉.၁၇.....

အချိန်...၁၂.၀၀...မှ...၁.၀၀...ထိ

တက်ရောက်သူ ကျား...၅၃...မ...၅၀.....

ဆွေးနွေးချက်များ

- လူထုစည်းရုံးရေး မြူ. ဦး. ခိုင်ဆွေလင်း မှ မိတ်ဆက်ပြီး လူထုမဟိုပြုဖွဲ့စည်းရေးနှင့် စီမံကိန်း၊ စက်ဝိုင်းကို ရှင်းဖြူခြင်းဖြစ်ပါသည်။
- လက်ထောက်နည်းပညာ မြူ. ဒေါ်မေမြတ်သန္တာကျော် မှ စီမံကိန်း၊ စက်ဝိုင်းကဆင့်များကို ရှင်းလင်းတင်ပြပါသည်။
- လူထုစည်းရုံးရေး မြူ. ဦး. ခိုင်ဆွေလင်း မှ လူထုစည်းရုံးရေး မြူ. ဇော် တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြပါသည်။
- လက်ထောက်နည်းပညာ မြူ. ဒေါ်မေမြတ်သန္တာကျော် မှ လက်ထောက်နည်းပညာ မြူ. ဇော် တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ဇော် တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းလင်းတင်ပြပါသည်။
- ဒေါ်မေမြတ်သန္တာကျော် မှ ကျား၊ မလေးရာ တန်းတူကွင်းကလေးများ ရရှိရန်နှင့် လူထုမဟိုပြုစီမံကိန်း၊ မှချမှတ်ထားသော ကျား၊ မလေးရာ ကချက် (၆) ချက်ကား ရှင်းလင်း ဆွေးနွေး ပါသည်။
- ဦး. ခိုင်ဆွေလင်း မှ ကမ္ဘာ့သမီးများသည် လူပင်ငို၊ လူပင်ဆေးရာတွင် ကလေးပါပုံနှင့် ကလေးကြီးပုံကဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းလင်းတင်ပြပါသည်။
- ဦး. ခိုင်ဆွေလင်း မှ အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ချယ်ပေးရန် ဆွေးနွေး


ဆွေးနွေးချက်


ဦးနိုင်ဆွေလမ်း ဗဟိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ရာသီဥဒဏ္ဍဇယား၊ ကျားမရေ ၇၊ ပင်ကူအိမ်ကားချပ်  
 မန့်၊ ကားချပ်၊ အဖွဲ့၊ ကစညီများ၊ ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ ပင်ကူအိမ်သုံး သပ်ချက် အရင်းအမြစ်  
 များ၊ အသုံးချမှုပုံစံများ၊ ကားဆွေးနွေးပြီး ကျေးရွာနေ ဖွံ့ဖြိုး ရန် လိုအပ်သောကချက်  
 အလက်များကို ဖော်ထုတ် ဆွေးနွေး ပါသည်။ လိုအပ်သော ကချက်များ ဗဟို  
 ၁) လျှပ်စစ်မီးတိုး ချဲ့သွယ်တန်းခြင်း  
 ၂) ရွာဦးလမ်း (တ-မ) ကျောက်ချောလမ်း သစ်ခြင်း  
 ၃) ကျေးလက်ဆေးပေးဆိုင်  
 ၄) ရွာဦးကျေးရွာ အဆင့်မြှင့်မြင် ဆင်ခြင်  
 ၅) ကျားမရေ ကား  
 ၆) အုပ်ချုပ်ရေး ဗဟို ဂုံး အဆင့်မြှင့်  
 ၇) ယင်လုံ အိမ်သာ အိမ် တို့ပေးပေး

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ

၈) ချိတ်ဆက်ရေး နည်းပညာ သင်တန်း နှင့် ချေးငွေ  
 ၉) မွေးမြူရေး သင်တန်း နှင့် ချေးငွေ တို့ဖြစ်သည်။  
 ၁၀)  
 ဆုံးဖြတ်ချက် (၁) ဦးကျော်စန်း၊  
 (၂) ဒေါ်ချိုချို နှင့် တို့ကို စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ရွေးချယ်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

  
 ဦးတင်အောင်  
 စာရေးလိင်

  
 အတည်ပြုသူ  
 ဦးတင်အောင်  
 စီ/ဆောင်ရွက်သူ





**အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ**

**၁။အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောအလုပ်အတွက်တူညီသောလုပ်အားခများရရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲခြားမှုမရှိစေရန်နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြပေးဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

**ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ**

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - တမဆေးကန်ကျေးရွာ၊ တမဆေးကန်ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓		
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအားကျား၊မရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		



၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက်အသိပေးတိုက်တွန်းစည်းရုံးခဲ့ တာမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာ အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များဖွဲ့ စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေး ကူညီ ဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကိုအမျိုးသား/သမီးများအလွယ်တကူပါဝင် တက်ရောက်နိုင်သောအချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါ သလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်း၊နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်း အဝေးမစတင်မီအချိန်များကရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါ သလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှအချို့ကိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင်အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ သီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့ စည်းရာတွင် အမျိုးသမီးအမျိုးသားအချိုးညီမျှစွာ(၅၀:၅၀)ဖွဲ့ စည်း နိုင်ခဲ့ပါ	✓		

	သလား။ <b>မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။</b>			
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင်အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်း ဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ <b>မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။</b>	√		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင် ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး ပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည်ဒေသတွင်း မှာ ရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ <b>မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။</b>	√		

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း  
တမဆေးကန်ကျေးရွာ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့် သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ	
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာဦးလမ်းကျောက်ချောလမ်းခင်း ခြင်း	ကျားမ	၂၀၁၆	ကန်ထရိုက်	ပညာရေးဌာန
	၂	တွင်းကြီးမြစ်ရေတင်စီမံကိန်းမှ ရေမြောင်းသွယ်တန်းခြင်း	ကျားမ	၂၀၁၆	ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	ဆေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း	ကျားမ	-	-	-
	၄	ယင်လုံအိမ်သာတည်ဆောက်ခြင်း	ကျားမ	-	-	-
	၅	ရွာဦးရေကန်ပြုပြင်ခြင်း	ကျားမ	-	-	-
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်း နှင့် ချေးငွေ	ကျားမ	-	-	မြို့နယ်စိုက်ပျိုး ရေးဌာန
	၂	မွေးမြူရေးနည်းပညာသင်တန်း နှင့် ချေးငွေ	ကျားမ	-	-	မြို့နယ်မွေးမြူ ရေးဌာန
	၃	မျိုးကောင်းမျိုးသန့်	ကျားမ	-	-	မြို့နယ်စိုက်ပျိုး ရေးဌာန
	၄		ကျားမ	-	-	--
	၅		ကျားမ	-	-	-
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁		ကျားမ	-	-	-
	၂		ကျားမ	-	-	-
	၃		ကျားမ	-	--	-
	၄		ကျားမ	-	-	-
ပညာရေး	၁		ကျားမ	-	--	မြို့နယ်ပညာ ပညာရေးဌာန
	၂		ကျားမ	-	-	မြို့နယ်ပညာ ပညာရေးဌာန
	၃		ကျားမ	-	-	-
အခြား	၁	အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်း	ကျားမ	-	-	မမြမေအဖွဲ့
	၂	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း	ကျားမ	-	-	-