

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဘီးလင်းမြို့နယ်



National Community Driven Development Project

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဘီးလင်းမြို့နယ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်


ပိုင်ဒဝယ်အောက်ကျေးရွာ

ပိုင်ဒဝယ်ကျေးရွာအုပ်စု


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မာတိကာ	၁
၂။	ဘီးလင်းမြို့နယ်မြေပုံ	၂
၃။	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၃
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များနှင့် ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း	၄-၆
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၇
၆။	(က) လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုနှင့် သုံးသပ်ချက် (ခ) ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု အဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ခြင်း နှင့် အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းပြဇယားနှင့် သုံးသပ်ချက်များ (ဂ) အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း (ဃ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း (င) ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း (စ) ဗင်းကားချပ် (ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ (ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး) (ဈ) ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၈-၉ ၁၀-၁၁ ၁၂-၁၃ ၁၄-၁၅ ၁၆-၁၇ ၁၈-၂၀ ၂၁ ၂၂ ၂၃
၇။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ	၂၄
၈။	ကော်မတီဝင်များ စာရင်း	၂၅
၉။	ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ (၁)	၂၆-၃၇
၁၀။	စီမံကိန်းအချိန်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၂)	၃၈-၄၃
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)	၄၄-၅၃
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၅၄-၅၆
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း	၅၇

ဘီးလင်းမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုပြမြေပုံ



အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများမှာ

- ၁။ ကျောင်းရွာလက်ပံကုန်း
- ၂။ ပိုင်ဒဝယ်
- ၃။ ပိုင်ဒဝယ်အနောက်ရွာလေး
- ၄။ သရက်ကုန်းကွက်သစ်
- ၅။ ပိုင်ဒဝယ်အောက်

၃။ကျေးရွာအတွင်းရှိစုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၄၇	၉၃	၁၀၅	၁၉၈

လူမျိုးစု၊လူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ကရင်	၄၆	၉၂	၁၀၄	၁၉၆
ဗမာ	၁	၁	၁	၂
လူမျိုးရော	-	-	-	-

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	-	-	-	-
အမျိုးသမီး ဦးဆောင်	၄	-	-	၄
မသန်စွမ်း	-	-	-	-
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

ကျေးရွာရှိအခြေခံအဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား(မူလတန်းကျောင်း)		အခြား		ပလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ	အခြား
လယ် ၊ ယာ ၊ ဒူးရင်ခြံ ၊ တောင်ထန်းခြံ	ကြက်	အသေးစားကုန်စုံဆိုင်	-

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ် တော မြေ	သဲ/ကျောက် ရရှိမှု	ရေတွင်း / ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၀ ဧက	-	၁ ဧက	-	၂၁ တွင်း	၁ တွင်း

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	အခြား
အရေအတွက်	၄	၃	၃	-	၆	-

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/ အချက်အလက်များ


အရင်းအမြစ်	ဆေး ခန်း	မူလတန်း ကျောင်း	ဈေး	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစ က်	လမ်းကြိုတ်စ က်
အရေအတွက်	၁	၁	-	၃	၁၅	-	-

(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

ကျေးရွာ . ခြေပုံ

ကျေးရွာ . အထောက်ရွာ
 အုပ်စု . ဗိုဇ်အယ်

မြို့နယ် . ဆီးလင်း
 ဂုဏ်ခွဲ . ၁.၇.၂၀၁၈
















ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ . ထူး . ၂၂ > ဦး . ၁၀၂၄ > ဦး။
 စုစုပေါင်း . ၆ ဦး။

ဦးစောင့်ဆွေးနွေးသူ . ဦးစောင့်ကမ္ဘာကျော်
 မှတ်တမ်းတင်သူ . ဦးဝင်းဆန်းထူး

ခ။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုလောင်း

<p>ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ခြင်း</p>			
<p>ကျေးဇူး - အနုပညာ</p>		<p>မြို့နယ် - ဘိုးတော်</p>	
<p>အရပ် - ပိုင်ပိုင်</p>		<p>ရက်စွဲ - ၅-၇-၂၀၁၈</p>	
အမျိုးအစား	အသက်မွေးချက်	ပိုင်ဆိုင်မှု	ဥပဒေနှင့်
	<p>ပျဉ်ကောင်းအိမ်၊ မြေအိမ်</p>		
	<p>ခွက် - ၂၅ အထက် > ၂၅-၂၆</p>		
မြေပေစဉ်	<p>အိုင်အောက်၊ ကေး၊ ကော်ကန်</p>	၇	14.9%
	<p>မြေ၊ ခူးရင်းမြေ (အနုပညာအိမ်)</p>		
	<p>ကယ် (အနုပညာအိမ်)</p>		
	<p>(အကျွန်းအလယ် - အပိုင်ခင်း)</p>		
	<p>ပျဉ်ကောင်းအိမ်၊ ကျွန်းအိုင်</p>		
	<p>ကယ်၊ ခွက် - ၂၇ - ၈၈၈၆ ></p>		
အလယ်အလတ်	<p>ကန်ကန်၊ မိခွံ၊ ခူးရင်းမြေ၊ ကယ်</p>	၅၀	21.3%
	<p>(အနုပညာအိမ်)</p>		
	<p>(အကျွန်းအလယ် - အလှူစား)</p>		
မမြေပေစဉ်	<p>ခါးအိမ်၊ အိမ်အိမ်</p>	၇၀	၆၃.၈%
	<p>(ကျွန်း)</p>		
<p>မြေပေကျွန်း</p>		<p>မြေအောက်ကျွန်း</p>	
ကျွန်း	= 1 မြေ	<p>မြေအောက်ကျွန်း</p>	
မ	= 1 မြေ	<p>မြေအောက်ကျွန်း</p>	
ခုခုခါး	= 5 မြေ	<p>မြေအောက်ကျွန်း</p>	

ဃ။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ကျေးဇူး . အရေအတွက် . ရာသီခွင် . ပိုင်ဒဂဗဟ်		ကုသိပွဲဇိတ် . ဇယား										မိုးနက် . ဘိုးလင်း ကပ်စွဲ . ၂.၅.၂၀၁၈	
အခြေအနေ	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး
ရာသီခွင်													
အညွှန်းအချိန်	ကော်ထန် နက် မရမ်းခွဲ	မင်းဂွတ် ထန်းကျာ ဗျာ	သီးနှံ ရောင်းယင် ခြင်း	ကောက် ဗျာ	ခိုက် ယင်	ခြံ ဗျာ	ရှင်း ယင်	ဟက်တံ ခါးရက်	ဟက်တံ ဟက်ခတ်	ဟက်တံ ခါးရက်	ဟက်တံ ဟက်ခတ်	ဟက်တံ ခါးရက်	ဟက်တံ ဟက်ခတ်
ဝင်စွဲ	—	သင့်တင့်	—	—	နည်း	—	—	သင့်	တင့်	—	—	ကောက်	—
အားယင်ရက်	—	သင့်တင့်	—	—	ဗျာ	—	—	သင့်	တင့်	—	—	—	နည်း
ပွဲတော်	မိုးနက် ပွဲတော်	-	-	မိုးနက် ပွဲတော်	-	-	မိုးနက် ပွဲတော်	မိုးနက် ပွဲတော်	-	မိုးနက် ပွဲတော်	မိုးနက် ပွဲတော်	မိုးနက် ပွဲတော်	-
ကျန်းမာရေး	-	ဝမ်း ကျော	ညှပ် စွေး	-	-	-	-	တုတ်ကျော	-	-	-	-	ဝမ်း ကျော
ပါဝင်ကျေးဇူးသူ . ကျား ၂ ၂ ဦး၊ မ ၂ ၅ ၂ ဦး ။ ခုခုပေါင်း ၇ ဦး ။						ဦးကော်ကျေးဇူးသူ . ဦးမောင်ကမ္ဘာကျော် နက်ကမ်းတင်သူ . စင်္ကြံခဲယင်							

ရာသီခွင်ပြ၊ ဖြူလွှာဒိန်နှင့် စဉ်းစားသပ်ချက်

ကျေးဇူး ။ ဒေဝရာဇာန်ဂ္ဂာ
အုပ်စု ။ ပိုင်ဒေဝဃီ

မြို့နယ် ။ ဘီးလင်း
ရက်စွဲ ။ ၅.၇.၂၀၁၈

ကျေးဇူးတောင်း၊ အဓိက၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ပြုစုစောစော၊ လှည့်
ငန်းများမှာ ။ ကောင်းတန်း၊ ချက်ခြင်း၊ ခြံရှင်းခြင်း၊ ဖိနှိပ်ရောင်း၊ ဝမ်းခြင်း၊
မက်ကံခွဲခြင်း၊ နှင့် မှာယက်ခြင်း၊ အုပ်စုကို ကို ကို၊ ကျပ်ကို နှိမ်ခြင်းပါသည်။ ။

ရွှေရာသီတွင် ။ ကောင်းတန်း၊ ချက်ခြင်း၊ မျက်နှာခွဲခြင်း၊ ကျေးကျွန်
များခြင်း၊ နှင့် ဖိနှိပ်ရောင်း၊ ဝမ်းခြင်း၊ လှည့်စားခြင်း၊ မြို့ရာသီတွင် ။ ခြံရှင်းခြင်း၊ များ
လက်ခြင်း၊ ကောက်ခြင်း၊ ချက်ခြင်း၊ ကို ကို လှည့်စားခြင်း၊ ကောင်းရာသီတွင် ။ စပါး
ရိုက်ခြင်း၊ ခြံရှင်းခြင်း၊ မတ်ခတ်ခြင်း ။ မက်ကံခွဲခြင်း ။ မှာယက်ခြင်း ။ အုပ်စု
ထိုက် လှည့်စားခြင်း ။ ကောင်းမှုကို ဖြစ်ပါသည်။ ။

တိုင်းရင်း၊ ကဆုန်လနှင့် ဒုတိယလကိုတွင် ။ ဝေဇ္ဇာ သစ်ကန် နှင့်
တက်ခြင်း ။ သီအိုလာ၊ သီခေါင်လာ၊ ကော်သလင်း၊ ကဆုန်လတွင် ။ ဝေဇ္ဇာ နှင်းပါးလေ၊ နှင့်
ခြင်း ။ သစ်ကန်၊ နှင့် ဖြာဆိုလာအထိ ။ ဝေဇ္ဇာ သစ်ကန်၊ နှင့် ကာ၊ တပို့တွဲ နှင့် တခေါင်း
လက်ပါသည် ။ ဝေဇ္ဇာ အကောင်းဆုံးလများ ။ ဖြစ်ပါသည်။ ။

ကဆုန်လတွင် ။ ဝမ်းခြင်း၊ ဒုတိယလတွင် ။ တုတ်လေး၊ ရောဂါ၊
အခေါင်းလက်၊ ဝမ်းခြင်း ။ ဖြစ်ပွားဖြူလွှာလေး ။ ဖြစ်ပါသည်။ ။

ကျွန်း၊ အကျွန်းဆိုရာ ။ အသက်ယူသော ။ ဖောဝါပြောပြ များ ။
ကျွန်းပွဲများ ။ အသက်ကို ကို ။ သီအိုလာ၊ သီခေါင်လာ၊ ကော်သလင်း၊ ကဆုန်လတွင်
အေးလက်ရက် ။ များလက်စော ။ ကာလဖြစ်သလို ။ ပြုစုပြုစု ဖြစ်ပါသည်။ ။


အပူပိုင်း နှင်းပါးသဖြင့် ။ ကျွန်း၊ အကျွန်းကျွန်းပွဲ ။ ဖောဝါပြော
ပြုများသို့ ။ ကော်ကျွန်းလေး နှင့် များ နှင့် မှာယက် နှင့် ခြင်း ။ ကို ကို ။
ကောင်း ။ များလက်စော ။ ကော်ကျွန်းလက်ကား ဆီးရုံး ။ လှည့်စား များ ။ အစီအစဉ်များ နှင့်
သက်ဆိုင်သည့် အသက်များ ။ မြန်လေပေ နှင့် ကြောင်း ။ ကျွန်း ပြုစု ပြုစု ပြုစု ။ ။

င။ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး . အကျောက်ဇွာ .
အုတ်စု . ခိုင်ဒဝယ်

မြို့နယ် . ဘီးဂဇင်း
ဂျင် . ၅.၇.၂၀၁၈



ပါဝင်အားထွက်မှု . ၇၇၀ : ၂ ၂ ဦး ၁၀၂ ၄ ၂ ဦး ။
စုစုပေါင်း . ၆ ဦး ။

ခွဲအောက်အားထွက်မှု . ၁၀၂ : ၁၀၂ ဦး
မှတ်တမ်းတင်မှု . ခွဲ ၆ မောင် ငယ်

■ အမျိုးသား ■ အမျိုးသမီး

၈။ ပင်းကားချပ်

အတွဲအစည်း၊ ချိတ်ဆက်ဖွဲ့ပြု . ဇယား

ကျေးဇူး . အတုအမူ
အုပ်စု . မိုင်းဒယ်

ဖြေရှင်း . စီးပင်
ရက်စွဲ . ၅.၇.၂၀၁၈



ပိတ်ဆွဲဆွဲ
လျား = ၂
မ = ၄
ခုခပ်ပိတ် = ၆

ပိတ်ဆွဲဆွဲ
ပိတ်ဆွဲဆွဲ
ပိတ်ဆွဲဆွဲ
ပိတ်ဆွဲဆွဲ

ဗင်းကားချပ် နှင့် ခင်းစပ်ချက်

ကျေးဇူး . အနောက်က
အုပ်စု . ဗိုလ်ဒေဝယ်

မြို့နယ် . ဆီးလင်း
ရက်စွဲ . ၅.၇.၂၀၁၈

ကျေးဇူးအတွင်း၌ ဆယ်ဒီစီဖွဲ့များသည် ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်
ရေးအတွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဦးစောင့်မှုဖြင့် ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းများ
အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုနှင့် ထောက်ပံ့အားပေးပါဝင်ကြသည်။

မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ဆိုင်ရာမှ ထုတ်ဖော် ခြိတ်ဆက်
ဆက်နိုင်းရေး ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းများ အဖွဲ့အစည်းများ ဆိုင်ရာ
အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဝေါဟာရ အဖွဲ့ဝင်၊ ကော်မတီ
သည် ပညာရှင်တို့၏ ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက် ထောက်ပံ့အားပေးပါဝင်
အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ပါသည်။

ပုဂ္ဂလိက ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စီမံကိန်းကော်မတီများ ဖွဲ့စည်း
ပုဂ္ဂလိက ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့၊ စီမံကိန်း
ဖွဲ့စည်းခြင်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း၊ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း

ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း၊ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း၊ စီမံကိန်း
အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း၊ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း၊ စီမံကိန်း
ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း ချိတ်ဆက်၊ စီမံကိန်း

ပုဂ္ဂလိက ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊ စီမံကိန်း
ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း/လက်ခံခြင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စီမံကိန်း

ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း၊ စီမံကိန်း
ဖွဲ့စည်းခြင်းအဖွဲ့အစည်း၊ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း/ဖြန့်ဖြူး
ဆက်ဆံရေးအဖွဲ့အစည်း၊ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း၊ စီမံကိန်း
စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း၊ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း၊ စီမံကိန်း
ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း ချိတ်ဆက် ချိတ်ဆက် ချိတ်ဆက်
ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း ချိတ်ဆက် ချိတ်ဆက် ချိတ်ဆက်

ဆ။ အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ

အခက်အခဲများ (အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)

ကျေးဇူး - အရေးအကြီး
အုပ်စု - ဒီဒီအေပတ်

မြို့နယ် - စီးကင်း
ရက်စွဲ - 5.9.2018

၁။ ဇွဲကဆီ၊ လာအန်သုံးကျ၊ မလုံလောက်သည့်၊ အခက်အခဲ။

၂။ လျှပ်စစ်မီး၊ မရှိသဖြင့်၊ လူနေမှုအခက်၊ ပိုမိုကျသည့်၊ အခက်အခဲ။

၃။ ငမားမားဆန်အုပ်ကျား၊ မကောင်းသဖြင့်၊ စားကပ်၊ အခက်အခဲ။

၄။ ကျောင်းဆုံး ပရိုဘာမများ၊ မလုံလောက်သည့်၊ အခက်အခဲ။

၅။ ဆိတ်စွမ်းဖြူရန် အကွက်၊ နည်းနစ်မရှိသည့် အခက်အခဲ။

၆။ အလုပ်အကိုင်၊ အခွင့်အလမ်း၊ နည်းပါး၍၊ ကိစ္စကပ်ငွေ၊ ချိတ်
 ဖွဲ့၊ အခက်အခဲ။ " "

၈။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးဇူးတင်ဖြင့်ရေးသားရန်အတွက်

ကျေးဇူးတင်ရေးသားသူ
အုပ်စု - မြို့နယ်

ရက်စွဲ - ၅.၇.၂၀၁၈

၁။ ရှေ့ဆောင်ရွက်ခြင်း ။

၂။ ကာကွယ်၊ ဖယ်ရှားရေး - ညွှန်ကြားခြင်း ။

၃။ စစ်ဆေးခြင်း - တူးဖော်ခြင်း ။

၄။ စောင့်ကြည့်၊ စစ်ဆေးခြင်း - စစ်ဆေးခြင်း ။ ။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးဇူးတင်ပေးသည့်အထောက်အကူပြု၊ ကော်မတီ

ကျေးဇူး - အထောက်အကူ
အုပ်စု - မိုင်းဒဂုံ

ဖွဲ့စည်း - သီးပုဂ္ဂိုလ်
ရက်စွဲ - 5.9.2018

ကျေးဇူးတင်ပေးသည့်အထောက်အကူ - ၂ ဦး၊ ကျား/မ - ၂ ဦး

1. ဦးဆန်းလွင် 2. ဒေါ်ခင်မာကြည်

ဝယ်ယူရေး
ဆပ်ကော်မတီ
ဥက္ကဋ္ဌ - ၁၊ အဖွဲ့ဝင် - ၂ ဦး

ဆေး/ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး
ဆပ်ကော်မတီ
ဥက္ကဋ္ဌ - ၁၊ အဖွဲ့ဝင် - ၂ ဦး

ဖြုတ်ရှင်းရေးနှင့်လည်ပတ်
ထိန်းသိမ်းရေး
ဥက္ကဋ္ဌ - ၁၊ အဖွဲ့ဝင် - ၂ ဦး

1. ဒေါ်စန်းစန်းလွင်
2. ဦးရဲထွန်းနောင်
3. ဒေါ်ကြည်စွယ်

1. ဒေါ်ပွယ်နီလင်း
2. ဒေါ်စန်းအေး
3. ဒေါ်တင်အေး

1. ဦးမောင်ငယ်
2. ဒေါ်ခင်ဝင်းကြည်
3. ဦးချစ်ဦး

အခြားဖြုတ်ရှင်းရေး
ကော်မတီ
ဥက္ကဋ္ဌ - ၁ ဦး၊ မ - ၁ ဦး

ကျေးဇူးတင်ပေးသူ
ဝန်ထမ်း
ကျား - ၁ ဦး၊ မ - ၁ ဦး

စာရွက်စာတမ်း

1. ဦးဝင်းဆန်းထူး
2. ဒေါ်စန်းဖြူ

1. ဦးမန်းစိန်
2. ဒေါ်ဇွန်စန်း

1. ဒေါ်စံပယ်

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ (၁)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်စွဲ

၄ - 1

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လင်ညွှန်ရှာက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း/စီမံကိန်းအစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်း/စီမံကိန်းအစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးအိန်-ရွှေအောင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးအာကာအိမ်-အိမ်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ကျောက်ဆည်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	၄၆	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၄၇
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ	၁	ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၆၃	၁၀၅
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၃	၄

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးပျံးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးပျံးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးပျံးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝင်းသန်းထွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ ၇၇၃၇၁၃၅၆၄	လူထုစည်းရုံးရေးပျံး၏ အမည် ဦးကြီးကျေးရွာအုပ်စု
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဗူးနယ်	မြို့နယ် ၅၅-၈၁၆	ကျေးရွာအုပ်စု မြို့ ၆၃၆၂၁၅
		ကျေးရွာ အကျောက်ရွာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကချင်	၄၆	ဘာသာ (၁) - မူရင်း	၄၇
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၁	ဘာသာ (၂) - မူရင်း	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀ ဦး		၁၀ ခု
ဘေးရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၉၂ ဦး	၁၀၅ ဦး
လူမျိုးစု (၁) ကချင်	၁ ဦး	
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီးစီး	၄၇	၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
--------------	-----------------	------------	-----------------	----------------------------	-----------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၅ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၅ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) စစ်မြို့ရွင်း
(၂) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန

၂၇၁ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း
(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း ၆၅၅ လူထု နမူနာ အမည် ပေါက်လား။
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစန်အောင်

လက်မှတ် ~~_____~~ နေ့စွဲ ၂၃.၁.၂၀၂၃

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးလှတင်ကျော်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၃.၁.၂၀၂၃

ပုံစံ - ၈ - ၀ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူတုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ ဝေါင်းစည်းများအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေးအောင်ပေးရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို မြေကမ်း မြတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်စီစဉ်ပေးရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူတုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူတုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်အား Table ၅ တွင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာဝေါင်းစည်းအမည် ဦးအုန်းညွှန်	ကျေးရွာဝေါင်းစည်းဖုန်းနံပါတ် ၀၇ - ၂၅၆၆၀၂၅၅၅	လူတုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးအောင်မောင်မောင်
ဖြည့်နှယ်တိုင်းဒေသကြီး ဦး	ပြည်နယ် ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု ဦး

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကရင်	၁၆	ဘာသာ (၁) -----	၁၇
လူမျိုးစု (၂) - မက	၁	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
ပညာရပ်စွမ်းသတ္တိများ	၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀		
စင်စားရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		၀
လူမျိုးစု (၁) - ကရင်	၇၂	၁၀၅
လူမျိုးစု (၂) - မက	၁	
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီစီ	၁၃	၄

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
--------------	-----------------	------------	-----------------	----------------------------	-----------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	စရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာသူ
ပူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖိုတိုကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: ပြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်
 (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- 2015 / မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 0.2 / မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 00:05:00 ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ပြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____
 ရိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 00:10:00 ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ပြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ဝေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝေဟုံပြင်ပံ့ကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဈ) ~~စာရေးဆရာနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများ~~
~~ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း~~

(ည) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစန်း

လက်မှတ် သ ခ် နေ့ရက် 10.10.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးလှောင်စန္ဒာကျော်

လက်မှတ်  နေ့ရက် 10.10.2017

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား ဝစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးဝင်းအေးထူး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၇၈၁၀၉၇၅၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစောဝင်းကျော်ကျော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	46	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	47
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ	1	ဘာသာ (၂) မြန်မာ	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၇	
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၄၇	၁၀၄
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ	၁	၁
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၃	၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓဇဝတ်	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	သုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) တည်ဆောက်ရေး			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေရိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၂၀၁၅/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

၁၀။ စီမံကိန်း အချိန်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၂)



လူထုစဟူပြု မေကနန်း စေမကနန်းပေးမှု အပုဒ် - (၃) - ၂၉.၂၂.၂၀၂၀

၄၅-၂

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ကမာကျွန်းခင်

ဇနီး ၀.၄.၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗိုဇော် မြို့နယ် အိုးကလုံ ကျေးရွာအုပ်စု ပိုင်လှ ကျေးရွာ အစောင့်ကျ

စီမံကိန်းထောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့်ဇနီး	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃.၄.၁၆	၃.၄.၁၆	၁	၁၇	၁၉	၂၉ ၈၇၉
၂။ ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၅.၄.၁၆	၅.၄.၁၆	၁	၂၃	၃၄	၃၅ ၈၅၉
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၈.၄.၁၆	၈.၄.၁၆	၁	၁၃	၂၅	၂၃ ၈၅၉
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်ဝ. ဝန်ထမ်းအစည်းအဝေး၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဝိဇ္ဇာဇော်ကျော်

နေ့စွဲ ၀၃-၀-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တ မြို့နယ် ဘိုးလင်း ကျေးရွာအုပ်စု မိုင် ၃၀၀၀ ကျေးရွာ ပိုင် ၃၀၀၀ (ဒေသခံအိမ်)

စီမံကိန်းအဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	13.1.2017	13.1.2017	၇ ဦး	၂၀ ဦး	၂၄ ဦး	မကွေး ၂၅ ဦး မကွေး ၁၅ ဦး
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	14.1.2017	14.1.2017	၇ ဦး	၂၀ ဦး	၂၄ ဦး	မကွေး ၂၅ ဦး မကွေး ၁၅ ဦး
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	23.1.2017	23.1.2017	၇ ဦး	၂၄ ဦး	၃၁ ဦး	မကွေး ၂၅ ဦး
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	10.2.2017	1.3.2017	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	18.3.2017	18.3.2017	၂၄ ဦး	၂၂ ဦး	၂၆ ဦး	မကွေး ၂၅ ဦး မကွေး ၂၅ ဦး
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	20.3.2017	20.3.2017	၆ ဦး	၇ ဦး	၂၅ ဦး	မကွေး ၂၅ ဦး



လူထုတော်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ဇယား ၉

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၃.၂၀၁၇	၂၃.၃.၂၀၁၇	၂၄ ဦး	၂၂ ဦး	၂၆ ဦး	၈၇၆ ၁၆၁	၂၅ ဦး ၂၅ ဦး
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၃.၂၀၁၇	၂၃.၃.၂၀၁၇	၂၄ ဦး	၂၂ ဦး	၂၆ ဦး	၈၇၆ ၁၆၁	၂၅ ဦး ၂၅ ဦး
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၃.၂၀၁၇	၂၀.၃.၂၀၁၇	၆ ဦး	၇ ဦး	၂၅ ဦး	၈၇၆	၂၅ ဦး
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၄.၅.၂၀၁၇	၂၄.၅.၂၀၁၇	၈ ဦး	၆ ဦး	၂၄ ဦး	၈၇၆	၂၄ ဦး
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၆.၆.၂၀၁၇	၆.၆.၂၀၁၇	၂၀ ဦး	၂၇ ဦး	၂၇ ဦး	၈၇၆	၂၇ ဦး
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၆.၆.၂၀၁၇	၆.၆.၂၀၁၇	၂၀ ဦး	၂၇ ဦး	၂၇ ဦး	၈၇၆	၂၇ ဦး
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၄.၆.၂၀၁၇	၂၄.၆.၂၀၁၇	၂၇ ဦး	၂၈ ဦး	၂၇ ဦး	၈၇၆	၂၇ ဦး

ပုံစံ - ၁ - ဝ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ဝေသာဓိက ဗန္ဓုတဉာဉ်

နေ့စွဲ 10.10.2017 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗွန် မြို့နယ် မိုးလင်း ကျေးရွာအုပ်စု မြင့်ဒဂုဇာတ် ကျေးရွာ ဘုရားကျောင်းရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	10.10.17	10.10.17	20	19	39	ကရင် 39
၂။ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	11.10.17	11.10.17	20	19	39	ကရင် 39
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	17.10.17	17.10.17	10	5	15	ကရင် 15
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	23.1.18	2.2.18	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရှာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ပုံစံ ၈ - ၂-စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (PC-2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ဇော်ဇော်ကျော်

နေ့စွဲ ၅.၉.၂၀၁၈ " စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး | မြို့နယ် အင်းစိန် | ကျေးရွာအုပ်စု ဦးဇော်ကျော် | ကျေးရွာ အခြေစိုက်ဌာ ကျေးရွာ အခြေစိုက်ဌာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ် ထောင်စု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေ အတွက် နှင့် လူမျိုးစု အမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်းအဝေး	၄.၉.၂၀၁၈	၅.၉.၂၀၁၈	၁၁	၂၅	၃၆	ဗမာ ၁ ကရင် ၃	၃၆	
၂။ ကျေးရွာပွဲပြီးစေရန် စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၄.၉.၂၀၁၈	၅.၉.၂၀၁၈	၁၁	၂၅	၃၆	ဗမာ ၁ ကရင် ၃	၃၆	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချ သည့်အစည်းအဝေး	၁၂.၉.၂၀၁၈	၁၂.၉.၂၀၁၈	၁၄	၁၁	၄၅	ဗမာ ၂ ကရင် ၄	၄၅	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၆.၁၀.၂၀၁၈	၁၈.၁၀.၂၀၁၈	၀၆	၀၆	၁၀	၀၆	၀၆	၀၆
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေး အကြောင်းကြား သည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၁၀.၂၀၁၈	၁၇.၁၀.၂၀၁၈	၇	၁၄	၃၁	ဗမာ ၁ ကရင် ၃	၃၁	

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပုံစံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၂.၂၀	၂၆.၂.၂၀	၆	၁၀	၁၆	၈၇၆	၁၆	၄၇	၃၄၀၄၇
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၂.၂၀	၂၆.၂.၂၀	၆	၁၀	၁၆	၈၇၆	၁၆	၄၇	၃၄၀၄၇
၆.၃။ အလုပ်အကိုင်ရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၂.၂၀	၂၆.၂.၂၀	၆	၁၀	၁၆	၈၇၆	၁၆	၄၇	၃၄၀၄၇
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၆.၂၀	၂၄.၆.၂၀	၆	၁၀	၁၆	၈၇၆	၁၆	၄၇	၃၄၀၄၇
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တောင့်ကြည်အစည်းအဝေး	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃.၅.၂၀	၃.၅.၂၀	၅	၇	၁၄	၈၇၆	၁၄	၄၇	၃၇၇၇
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၆.၆.၂၀	၆.၆.၂၀	၇	၁၇	၂၄	၈၇၆	၂၄	၄၇	၅၁၀၆၇
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၄.၆.၂၀	၂၄.၆.၂၀	၆	၁၀	၁၆	၈၇၆	၁၆	၄၇	၃၄၀၄၇
၇.၄။ အစည်းအဝေး စတုတ္ထအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄.၆.၂၀	၂၄.၆.၂၀	၆	၁၀	၁၆	၈၇၆	၁၆	၄၇	၃၄၀၄၇
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

၁၁။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)

cy-1

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန်မှတ် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဘကာကြီး ချစ်

နေ့စွဲ ၅.၄.၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗွင် ဖြန့်ဖြူးရေးဦးစီးဌာန ကျေးရွာအုပ်စု ဗွင် အပင် ကျေးရွာ ကန် ရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ဝက်စီ ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ
၂	ရေကဏ္ဍ	၂	ပညာရေးကဏ္ဍ
၃	ပညာရေးကဏ္ဍ	၃	စီးပွားကဏ္ဍ
၄	လူမှုဝန်းကျင်ဆေးကုသရေးကဏ္ဍ	၄	ရေကဏ္ဍ
၅	စီးပွားကဏ္ဍ	၅	အားထုတ်ရေးကဏ္ဍ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန် ဖွံ့ဖြိုးရေး
၂	ရေကဏ္ဍ	၂	ပညာရေး ကောင်းမွန် ဖွံ့ဖြိုးရေး
၃	ပညာရေး ကောင်းမွန် ဖွံ့ဖြိုးရေး	၃	စီးပွားကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးရေး
၄	လူမှုဝန်းကျင်ဆေးကုသရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	၄	ရေကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးရေး
၅	စီးပွားကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးရေး	၅	အားထုတ်ရေး ကောင်းမွန် ဖွံ့ဖြိုးရေး

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာသူစီမံကိန်း	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၀၀၀၀၀	၅၀၀
၂	ရွာလယ်ကျေးရွာအုပ်စု	"	၆၀၀၀၀၀	၃၀၀
၃	ရွာထွက်ကားလမ်း	"	၄၀၀၀၀၀	၁၀၀
၄	ရွာထွက်ကားလမ်း	"	၈၀၀၀၀၀	၁၀၀
၅				

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန်ခွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝင်းရုံးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝင်းရုံးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ၆၆၀၀၀၀၀၀၀၀၀

နေ့စွဲ ၁၄ - ၁ - ၂၀၁၇ ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁)
 ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မွန် ခြံနယ် ဒီးလင်း ကျေးရွာအုပ်စု ဗိုလ်ဒီပင် ကျေးရွာ ပို့ဇွဲမည် (အရှေ့ဘက်)

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်ဆက်ဆွယ်ရေး အခက်အခဲ	၁	လမ်းပန်ဆက်ဆွယ်ရေး အခက်အခဲ
၂	ကျ ခေအခက်အခဲ	၂	ကျ ခေအခက်အခဲ
၃	ပညာရေး အခက်အခဲ	၃	ပညာရေး အခက်အခဲ
၄	လျှပ်စစ်ဓါတ် အခက်အခဲ	၄	လျှပ်စစ်ဓါတ် အခက်အခဲ
၅	ဝန်ထမ်း နည်းပါးခြင်း အခက်အခဲ	၅	စား - ဝတ် - နေရေး အခက်အခဲ
၆			
၇			
၈			
၉			
၁၀			
၁၁			

ခ၊ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်ဆက်ဆွယ်ရေး ပိုကောင်းလာမည်။	၁	လမ်းပန်ဆက်ဆွယ်ရေး ပိုကောင်း လာမည် ။
၂	စားအစားအသောက် လုံလောက်စွာ ရရှိလာမည်။	၂	စားအစားအသောက် လုံလောက်စွာ ရရှိလာမည် ။
၃	ပညာရေး တိုးတက်မြှင့်တင် လာမည်။	၃	ပညာရေး တိုးတက်မြှင့်တင် လာမည် ။
၄	ရွာလုံးညွှတ် ဖြစ်လင်းလာမည် ။	၄	ရွာလုံးညွှတ် ဖြစ်လင်း လာမည် ။
၅	စားဝတ် နေရေး ဝန်ထမ်း ကောင်းလာမည်	၅	စား - ဝတ် - နေရေး ကျောင်းလည်း လာမည်။
၆			
၇			

၈			
၉			

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာတွင်း (၁၁) တွင်း တူးခြင်း။	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	5800,000	198 ဦး
၂	ရွာချင်းဆက်တံ့စား ပြုပြင်ခြင်း။	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	18000,000	198 ဦး
၃	ရွာတွင်း တံတားယပ် ၂ ခင်း တည်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	40000,000	198 ဦး
၄	ဆေးရုံ ပြုပြင်ခြင်း။			
၅	ရွာပယ် ရေဏှ ဆေးရုံ ဖွဲ့စည်းခြင်း။	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	60000,000	198 ဦး
၆				
၇				
၈				
၉				
၁၀				
၁၁				
၁၂				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆိုင်ကယ် + ဇက်ကောက်ကောက်	အမျိုးသား	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ကဏ္ဍ
၂	ကျွတ်စင် ဆွတ်တိုက် ပညာရေး		
၃	တိုးတက်ရေး ခံခြင်း "		
၄	ခက်ချုပ် + အကျပြင် + စာ	အမျိုးသမီး	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ကဏ္ဍ
၅	ထိုးပန်းထိုး ပညာ သင်တန်း		
၆	ကောက်ခံခြင်း "		
၇	ပွားများခြင်း၊ ဆင်းတု	အမျိုးသား	မွေးမြူရေး ကဏ္ဍ
၈	ကောက်ခံခြင်း "		
၉	တိုင်းရင်းခြံ ကောက်ခံခြင်း "	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	အခြား
၁၀	ခြင်း " (ချေးငွေ)		

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဝင်းသန်းထွန်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၂.၀၁

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒိုးလောင်းလှော်ကျော်

နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မွန် ဗြိတိသျှနယ် ဘီးလင်း ကျေးရွာအုပ်စု ပိုဇွန် ကျေးရွာ အောင်အောင်ရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လူအားလုံး၏ မလုံလောက်မှုနှင့် အခက်အခဲ	၁	လူအားလုံး၏ မလုံလောက်မှုနှင့် အခက်အခဲ
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ အခက်အခဲ	၂	ရွာတွင်း၊ လျှပ်စစ်မီး၊ မရရှိမှု အခက်အခဲ
၃	ရွာတွင်း၊ လျှပ်စစ်မီး၊ မရရှိမှု အခက်အခဲ	၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ အခက်အခဲ
၄	ဝန်ထွေးနည်းပါးပြီး၊ စားထုတ်ရေး	၄	ဝန်ထွေးနည်းပါးပြီး၊ စားထုတ်ရေး၊ မဖြေ
၅	မဖြေလည်မှု၊ အခက်အခဲ	၅	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ အခက်အခဲ
၆	မွေးမြူရေး၊ ဆင်းတုန်း၊ မရရှိမှု၊ အခက်အခဲ	၆	မွေးမြူရေး၊ ဆင်းတုန်း၊ မရရှိမှု၊ အခက်အခဲ
၇			
၈			
၉			
၁၀			
၁၁			

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	လူအားလုံး၏ လုံလောက်မှု၊ ရရှိလာမည်။	၁	လူအားလုံး၏ လုံလောက်မှု၊ ရရှိလာမည်။
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ တိုးတက်လာမည်။	၂	ရွာတွင်း၊ လျှပ်စစ်မီး၊ မီးလင်းလာမည်။
၃	ရွာတွင်း၊ လျှပ်စစ်မီး၊ မီးလင်းလာမည်။	၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ တိုးတက်လာမည်။
၄	အလုပ်အကိုင်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ တိုးတက်	၄	အလုပ်အကိုင်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ တိုးတက်
၅	ဤ၊ ဝန်ထွေး၊ တောင်းလာမည်။	၅	တိုးတက်လာမည်။
၆	မွေးမြူရေး၊ ဆင်းတုန်း၊ မရရှိမှု၊ ရရှိလာမည်။	၆	မွေးမြူရေး၊ ဆင်းတုန်း၊ မရရှိမှု၊ ရရှိလာမည်။
၇		၇	

၈		၈	
၉		၉	
၁၀		၁၀	
၁၁		၁၁	
၁၂		၁၂	

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လက်ဝါးကွင်း၊ စာပေအိမ်၊ အိမ်ခြံမြေ	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	-	198
၂	ရေပိုက်၊ ယာယီအိမ်ခြံမြေ			
၃	ရွာမပတ်၊ ရေကန်၊ အာဟာရဗဟိုပြုခြင်း	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	-	198
၄	ရွာတွင်း ဆိုလာလမ်းမီးဖိုခန်း၊ ပြေလည်ခြင်း	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	-	198
၅	ခြင်း			
၆	ရွာတွင်း ကြေးနန်းလမ်းမီးဖိုခန်းခြင်း	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	-	198
၇				
၈				
၉				
၁၀				
၁၁				
၁၂				
၁၃				
၁၄				
၁၅				
၁၆				
၁၇				

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆိုဒ်ကယ်၊ မော်တော်ကား	အမျိုးသား	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာကဏ္ဍ
၂	ကျွတ်ခေါ်ပြုစုပညာ၊ ဆင်းရဲ		
၃	စားခြင်း		
၄	ဆက်ချုပ်၊ အထူးပန်းဆိုး	အမျိုးသမီး	" "
၅	အသွယ်ပြုပညာ၊ ဆင်းရဲ		စွမ်းကြံခြင်းကဏ္ဍ
၆	စားခြင်း		
၇	ဆိတ်စွေးဖြူစွေးပညာ	အမျိုးသား +	
၈	ဆင်းရဲ၊ ကောင်းခံခြင်း	အမျိုးသမီး	
၉			
၁၀			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးစန်းမြင့် ----- လက်မှတ် ----- သက် ----- နေ့ရက် ----- 10.10.2017

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်- ဦးဝေအောင်ကမ္ဘာစာချုပ်

နေ့စွဲ- ၅.၉.၂၀၁၈ ဝက်ဂန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) ဝက်ဂန်း(၁) ဝက်ဂန်း(၂) ဝက်ဂန်း(၃) ဝက်ဂန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း- ဧရာဝတီ မြို့နယ်- ဘိုးလင်း ကျေးရွာအုပ်စု- ဦးဒုတိယ ကျေးရွာ- အရှေ့ဘက်ရွာစား

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ၊ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွေးရာထိ၊ လာအက်သုံးကျ၊ မလုံစာအက်အစဉ်၊ အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
လျှပ်စက်မီး၊ မရှိဘဲဖြင့်၊ လူနေမှုအဆင့်၊ နိမ့်ကျသည်၊ အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
လမ်းပန်အက်အစဉ်ကျား၊ ပဏာမ၊ သဖြင့်၊ အားလုံးလျား၊ အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျောက်ဆင်းပရိတ်ကန်များ၊ မလုံစာအက်အစဉ်၊ အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ဆိတ်စွေးမြို့ပြအတွက်၊ နည်းချစ်၊ မလုံစာအစဉ်၊ အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
အလုပ်အကိုင် - အခွင့်အလမ်းများ၊ နည်းပါးသဖြင့်၊ မိသားစုဝင်စွေများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
နည်းပါးမှု၊ အခက်အခဲ "	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွေးရာထိကျား၊ လာအက်သုံးကျ၊ မလုံစာအက်အစဉ် "	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
လျှပ်စက်မီး၊ မရှိဘဲဖြင့်၊ လူနေမှုအဆင့်၊ မြင့်မားလာမည် "	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
လမ်းပန်အက်အစဉ်ကျား၊ ကောင်းမွန်လာပြီး၊ အားလုံးလျား၊ အခက်ပြေလျော့မည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျောက်ဆင်းပရိတ်ကန်များ၊ မလုံစာအက်အစဉ် "	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ဆိတ်စွေးမြို့ပြအတွက်၊ နည်းချစ်၊ ဆိုက်လာပြီး၊ ဝင်စွေတိုးလာမည် "	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
အလုပ်အကိုင်၊ အခွင့်အလမ်းများ၊ ပေါများလာပြီး၊ မိသားစုဝင်စွေများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
တိုးပွားလာမည် "	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ရက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးပေးစွမ်းရည် သို့မဟုတ် ဝန်ပိုင်းခြေအစေ့အတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာအတွက် အောက်ခြေအခြေခံ အခြေခံအဆောက်အအုံများ	ကျား + မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁		၇၅	၂၀၅	၂၈၀
၂	ကျေးရွာအတွက် အောက်ခြေအခြေခံ အခြေခံအဆောက်အအုံများ	ကျား + မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂	-	၇၅	၂၀၅	၂၈၀
၃	ကျေးရွာအတွက် အောက်ခြေအခြေခံ အခြေခံအဆောက်အအုံများ	ကျား + မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၃	-	၇၅	၂၀၅	၂၈၀
၄	ကျေးရွာအတွက် အောက်ခြေအခြေခံ အခြေခံအဆောက်အအုံများ	ကျား + မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၄	-	၇၅	၂၀၅	၂၈၀
၅								
၆								
၇								
၈								
၉								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် အောက်ခြေအခြေခံ အခြေခံအဆောက်အအုံများ	အမျိုးသား	အောက်ခြေအခြေခံ အခြေခံအဆောက်အအုံ
၂	ကျေးရွာအတွက် အောက်ခြေအခြေခံ အခြေခံအဆောက်အအုံများ	အမျိုးသမီး	အောက်ခြေအခြေခံ အခြေခံအဆောက်အအုံ
၃	ကျေးရွာအတွက် အောက်ခြေအခြေခံ အခြေခံအဆောက်အအုံများ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အောက်ခြေအခြေခံ အခြေခံအဆောက်အအုံ
၄	ကျေးရွာအတွက် အောက်ခြေအခြေခံ အခြေခံအဆောက်အအုံများ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အောက်ခြေအခြေခံ အခြေခံအဆောက်အအုံ
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးသန်းစွန် ----- လက်မှတ် ----- ဘို ----- နေ့စွဲ ----- ၅.၆.၂၀၁၈ -----

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းအဝေး ၊ မှတ်တမ်း

ကျေးဇူး ၊ အကျေးဇူး
အုပ်စု ၊ နိုင်ငံတော်

မြို့နယ် ၊ ဘီးမင်း
ရက်စွဲ ၊ ၅.၇.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။ ။ အစည်းအဝေးအကြောင်း၊ အစည်းအဝေးအကြောင်း၊ အစည်းအဝေးအကြောင်း၊ အစည်းအဝေးအကြောင်း၊ အစည်းအဝေးအကြောင်း ။

အစည်းအဝေးအကြောင်း ။ ။ အစည်းအဝေးအကြောင်း၊ အစည်းအဝေးအကြောင်း၊ အစည်းအဝေးအကြောင်း၊ အစည်းအဝေးအကြောင်း၊ အစည်းအဝေးအကြောင်း ။

အစည်းအဝေးအကြောင်း ။ ။ အစည်းအဝေးအကြောင်း၊ အစည်းအဝေးအကြောင်း၊ အစည်းအဝေးအကြောင်း၊ အစည်းအဝေးအကြောင်း၊ အစည်းအဝေးအကြောင်း ။

အစည်းအဝေးအကြောင်း ။ ။ အစည်းအဝေးအကြောင်း၊ အစည်းအဝေးအကြောင်း၊ အစည်းအဝေးအကြောင်း၊ အစည်းအဝေးအကြောင်း၊ အစည်းအဝေးအကြောင်း ။

အစည်းအဝေးအကြောင်း ။ ။ အစည်းအဝေးအကြောင်း၊ အစည်းအဝေးအကြောင်း၊ အစည်းအဝေးအကြောင်း၊ အစည်းအဝေးအကြောင်း ။

အာရဇ်အာဝေး • မှတ်တမ်း

ကျေးဇူး • အထူးအင်္ဂါ
အုပ်စု • မိုင်းဒဂုံ

မြို့နယ် • စီးပွား
ရက်စွဲ • ၅.၄. ၂၀၁၈

အာရဇ်အာဝေး " " ဣတယဟိ ပြုစီမံကိန်း၊ ဗိုလ်ယာအာရဇ်အာဝေးအာဝေး
ပြုလုပ်ခြင်း "

ကျေးဇူးချက်များ " " ဣတယဟိ ပြုစီမံကိန်း၊ ဗိုလ်ယာအာရဇ်အာဝေး
အာဝေးအာဝေး၊ မှတ်တမ်းခြင်း၊ ပြုစီမံကိန်း "

ကျေးဇူးအာဝေး၊ အာဝေးအာဝေး၊ အာဝေးအာဝေး၊ အာဝေးအာဝေး၊
အာဝေးအာဝေးအာဝေး၊ အာဝေးအာဝေးအာဝေး၊ အာဝေးအာဝေးအာဝေး၊
အာဝေးအာဝေးအာဝေး၊ အာဝေးအာဝေးအာဝေး၊ အာဝေးအာဝေးအာဝေး၊
အာဝေးအာဝေးအာဝေး၊ အာဝေးအာဝေးအာဝေး၊ အာဝေးအာဝေးအာဝေး။

ကျေးဇူးအာဝေး၊ အာဝေးအာဝေးအာဝေး၊ အာဝေးအာဝေးအာဝေး
အာဝေးအာဝေးအာဝေး၊ အာဝေးအာဝေးအာဝေး၊ အာဝေးအာဝေးအာဝေး
အာဝေးအာဝေးအာဝေး၊ အာဝေးအာဝေးအာဝေး။

အာဝေးအာဝေးပွဲ၊ အာဝေးအာဝေးပွဲ၊ အာဝေးအာဝေးပွဲ။

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်းများ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ဖေယား

အတိုးတက်စွာ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ရက်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (ဆို)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေလိုချင်/ဇီဝလင်ဒါး)	၀	ပျာစုမြို့နယ်၊ အောက်ကျွန်းကျွန်း၊ ကျွန်းစု၊ အောက်ကျွန်း			✓	၂၀၂၁	ပြန်လည်ပြန်လှူအဖွဲ့အစည်း	
	၂	အောက်ကျွန်းကျွန်း၊ အောက်ကျွန်း			✓	၂၀၂၄	၀၀၀	
	၃	လက်ကျန်ကျွန်း - တူး၊ အောက်ကျွန်း			✓	၂၀၂၀	ပြန်လည်ပြန်လှူအဖွဲ့အစည်း	
	၄	ပျာစုမြို့နယ်၊ အောက်ကျွန်း			✓	၂၀၂၄	" "	
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	ကျောက်စိမ်း၊ အောက်ကျွန်း			✓		" "	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပိုက်လိုချင်/ ဝမ်းပြုချင် နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀	အောက်ကျွန်း၊ အောက်ကျွန်း	✓				" "	
	၂	အောက်ကျွန်း၊ အောက်ကျွန်း		✓			" "	
	၃	အောက်ကျွန်း၊ အောက်ကျွန်း	✓				" "	
	၄							
	၅							
သာသနာရေးအဖွဲ့အစည်းကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ပြန်လည်ပြန်လှူအဖွဲ့အစည်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							