

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
မြောင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ခေါင်းခွဲကျေးရွာ၊ခေါင်းခွဲကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၈ခုနှစ်(မြောင်မြို့နယ်)

စက်တင်ဘာလ ၊ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)


၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)


၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ခေါင်းစွဲအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ

(၁)ခေါင်းစွဲကျေးရွာ

(၂)အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ-
 ခေါင်းစွဲကျေးရွာသို့လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၂၀၀)ကျော်ခန့်မှ စတင်၍ကျေးရွာဖွဲ့ စည်းခဲ့ပါသည်။
 မကီစည်သူ မင်းကြီးမောင်တော်ဖြင့် တိုင်းခန်းလှည့်လည်ရာမောင်တော်ရပ်နားသည့်နေရာတွင်

ဆင်းခေါင်းခွဲတစ်ခုကိုတွေ့ရှိရာ ဖေါင်တော်ပေါ်သို့တင်၍ခွဲစေခဲ့ပါသည်။ဆင်ဦးခေါင်းအတွင်း၌ဓာတ်တော်များတွေ့ရှိခဲ့သဖြင့်၎င်းဆင်ဦးခေါင်းကို ခွဲခဲ့သောအရပ်ဖြစ်သောကြောင့်ခေါင်းခွဲဟုခေါ်တွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဗမာလူမျိုးများစတင်တည်ထောင်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိဗမာလူမျိုးများနေထိုင်ကြပါသည်။ ခေါင်းခွဲကျေးရွာသည်မြောင် မြို့နှင့်(၁၇)မိုင်(၂)ဖာလုံခန့်ကွာဝေးပါသည်။ ကျေးရွာတွင် လမ်းနှင့်ရွာချင်းဆက်များမှာအများအားဖြင့် မြေသားလမ်းများဖြစ်ပါသည်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းနှင့်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကိုအဓိကလုပ် ကိုင်ကြပါသည်။ဝင်ငွေအသင့်အတင့်ကောင်းမွန် မှုရှိပါ သည်။ ပညာရေးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ဘာသာတရား ကိုကိုးကွယ်ပြီး စည်းလုံးညီညွတ်၍ တစ်ဦးကိုတစ်ဦးရိုင်းပင်းကူညီကြပါသည်။

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၃၆၀	၇၈၁	၉၀၅	၁၆၈၆

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၃၅၉	၇၇၉	၉၀၄	၁၆၈၃
ဘုရင်ဂျီ	၁	၂	၁	၃
ရှမ်း				

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၇၈	၁၀၈	၁၅၃	၂၆၁
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၇၁	၁၁၂	၁၂၉	၂၄၁
မသန်စွမ်း	၁၂	၆	၆	၁၂
မြေယာမဲ့	၆၄	၁၂၆	၁၃၈	၂၆၄

ကျေးရွာရှိအခြေခံအဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	
--------	---------	------------	---------	---------	--

အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်းခွဲ	✓	ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	✓	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	နွား	ဆန်စက်	လယ်ကူလီ
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	ခြွေလှေ့စက်	ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား
နှမ်း		မြေပဲခွဲစက်	
		ဈေးဆိုင်	

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၃၄၆၄	-	-	-	၂၆၈	၁၄၇
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ခြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	၁၁	၈	၆	-	၇

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်	၉၅	၁၆၀	၁၆၀	၂	၉၁၀	၂၀၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်	
အရေအတွက်	၅၆	၁၂၇	၂၅	၁၂၃၅	၆	

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.မ. က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	ဝန်ခေါင်း	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	-	၁	-	၂၅	၂၅၀	၂၅	-


၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွား အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၈.၉.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု	၆	၇	၁၃	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၁၈.၉.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး (အုပ်စု ၁)	၆	၇	၁၃	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ပွဲတော်များ၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား
၃	ကျေးရွာလူမှုရေး ပြန့်နှံ့သယ် ဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၁၈.၉.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး (အုပ်စု ၂)	၆	၇	၁၃	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ
၄	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၁၈.၉.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု	၆	၇	၁၃	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု

၅	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၈.၉.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊အ လယ်အလတ် နွမ်းပါး၊အနွမ်း ပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊လူ ငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/ သမီး)ပေါင်း	၄၈	၇၉	၁၂၁	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး များတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိ မှုနှင့်မရရှိသည့် အကြောင်း အရင်းများ
၆	ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု	၁၈.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၄၈	၇၉	၁၂၁	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး များတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိ မှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်း အရင်းများ
၇	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၉.၉.၂၀၁၇	အမျိုးသမီး အုပ်စု		၁၅၀	၁၅၀	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦး များနှင့် အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ ၊ ပညာရေး ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၉.၉.၂၀၁၇	အမျိုးသား အုပ်စု	၁၀၂		၁၀၂	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦး များနှင့် အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ ၊ ပညာရေး ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာဦးစား ပေးအစီအစဉ် ပြဇယား (Matric Ranking)	၁၉.၉.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊အ လယ်အလတ် နွမ်းပါး၊အနွမ်း ပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊လူ ငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/ သမီး)ပေါင်း	၇၀၀	၁၅၀	၂၆၂	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက် များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။

၆.၁။ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်



သုံးသပ်ချက်-

လူတန်းစား(၄)မျိုးရှိပြီး ချမ်းသာသူနှင့်ဆင်းရဲသူများသည် ကျေးရွာတွင်း ပြန့်ကျဲစွာနေထိုင်ကြသော်လည်း ရွာ၏အနောက်တောင်ပိုင်းတွင် ဆင်းရဲသူအများစု နေထိုင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာလမ်းများတွင် ရွာလယ်လမ်းမကြီး တစ်လမ်းသာ ကောင်းမွန်ပြီး ကျန်ရှိသောလမ်းများ မကောင်းပါ။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ လမ်းများသည် မြေသားလမ်းများဖြစ်ပါသည်။ ထိုလမ်းများသည်မိုးရာသီနှင့်ရေကျပြီးချိန်တွင်ရွံ့ဗွတ်များ ဖြစ်၍သွားလာရ အလွန်ဆိုးရွားသော အခက်အခဲကြောင့် ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ကျောက်ချောလမ်း ခင်းလျှင် ပို၍ အဆင်ပြေပါသည်။ ကျေးရွာပင် ရွာခြေရှိ အသားတံတားလေးသည် အလွန်သေးငယ်ပြီး သွားလာရေး အဆင်မပြေပါ။ ရေပင်ချိန်နှင့် ရေမကျတကျ အချိန်တွင် ထိုတံတားလေးမှ သွားလာရေး အဆင်ပြေလျှင် ကူးတို့လှေ ကူးစရာမလိုပါ။ ၎င်းအချိန်တွင် သွားလာရေးအခက်အခဲကြောင့် ရွာပင် ရွာခြေတံတားလေးကို အဆင့်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်ချင်ပါသည်ဟု ဆွေးနွေးသိရှိရပါသည်။

ကျေးရွာ စာကြည့်တိုက်မရှိသဖြင့်ပဟုသုတရရှိမှုနည်းပါးသည့် အခက်အခဲ စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်ဉာဏ်အားနည်းသည့် အခက်အခဲများကြောင့် ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် တည်ဆောက် ပေးစေ ချင်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်းတွင် သာမန်ကျန်းမာရေး ဖြစ်လျှင်အဆင်ပြေပြီး အရေးပေါ် အခြေအနေများတွင် မြို့နယ် ဆေးရုံများတွင် သွားရောက် ကုသရပါသည်။ ဆေးပေးခန်းရှိသော်လည်း ဆေးဝါးမပြည့်စုံသည့် အခက်အခဲ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း မပြည့်စုံသည့် အခက်အခဲများကြောင့်

ကျန်းမာရေး ဆေးဝါးများထောက်ပံ့ပေးပြီး ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများ ပြည့်စုံရန် စီစဉ်ပေးစေချင်ကြောင်း ဆွေးနွေးသိရှိခဲ့ရပါသည်။ ကျေးလက်ဈေးမရှိသည့် အခက်အခဲကြောင့် ကျေးလက်နေ အမျိုးသမီးများ အိမ်မှုကိစ္စချက်ပြုတ်ရန် အဆင်မပြေခြင်း၊ အချိန်ကုန်ခြင်း၊ စီးပွားရေး နှောင့်နှေးခြင်းစသည့်အခက်အခဲများကြောင့် ကျေးလက်ဈေးလည်း ရရှိ ချင်ပါသည်။ နွမ်းပါးသည့် အိမ်ထောင်စုများမှာ မိမိကျေးရွာ ဈေးတွင် ရာသီထွက် သီးနှံများ ရောင်းချ လျှင်ပို၍အဆင်ပြေမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိခဲ့ရပါသည်။မီးသတ်ရေကန်မရှိသည့် အခက်အခဲကြောင့် မီးဘေးအန္တရာယ် လုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိပါ။ ကျေးရွာသည် အိမ်ထောင်စု (၃၆၀) ရှိသည့် ကျေးရွာကြီး ဖြစ်သောကြောင့် မီးဘေးအန္တရာယ် ရုတ်တရက် ကြုံတွေ့ရလျှင် မီးသတ်ရေကန် ရှိမှ အဆင်ပြေမည် ဖြစ်ပြီး မီးဘေးအန္တရာယ် လုံခြုံစိတ်ချစွာ နေထိုင်ချင်ပါသည်ဟု ဆွေးနွေးသိရှိခဲ့ရပါသည်။ ကလေး သူငယ်များပညာသင်ကြားရာ စာသင်ကျောင်းများ ပြည့်စုံ လုံခြုံမှု မရှိသည့်အခက်အခဲကို လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ပထမနှစ်စက်ဝန်း တွင်ခေါင်းခွဲကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းမျက်နှာကျက်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းဆောင် မျက်နှာကျက်ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းခွဲများ ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ စာသင်ကျောင်းဆောင်များပြုပြင်ခြင်းနှင့် မျက်နှာကျက် တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းခွဲ များကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ကလေးသူငယ်များ အေးချမ်းသာသာ စွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ပြီး ကျေးရွာ ဂုဏ်တင့်စေခဲ့ပါသည်။ အိမ်တိုင်းစေ့ ယင်လုံအိမ်သာ သုံးစွဲနိုင်ခြင်း မရှိသည့် အခက်အခဲကြောင့် ဝမ်းရောဂါများ ဖြစ်တတ်ပြီး ကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်ကြောင်း အိမ်တိုင်းစေ့ ယင်လုံအိမ်သာ သုံးစွဲနိုင်စေချင်ကြောင်း ဆွေးနွေးသိရှိခဲ့ရပါသည်။ သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာ ရရှိသော်လည်း သံချေးနံနံပြီး သံဓာတ်ပါဝင်မှု များသည့် အခက်အခဲကြောင့် သောက်သုံးရေ သန့်စက် ဖြင့်အိမ်တိုင်ရာရောက် ရေပိုက်လိုင်းများ သွယ်တန်းစေချင် ပါသည်။

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ် ပါသည်။ မြေပဲ၊မတ်ပဲနှင့်ဆန်စပါးကိုအဓိက စိုက်ပျိုးပါသည်။ လုပ်သားခဈေးကြီးခြင်း၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့် မရှိခြင်း နှင့်ပိုးမွှားကျရောက်သော အခက် အခဲများရှိပါသည်။ ရေလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုသူများလည်းရှိပါသည်။ကျေးရွာတွင်သဲ၊ ကျောက် ရယူသုံးစွဲနိုင်မှုမရှိပါ။ ပန်းရံ၊လက်သမား ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများရှိပြီး ဆန်စက်၊ဆီစက်စသော အရင်းမြစ်များရှိပါသည်။

ယခင်က ကျေးရွာမီးလင်းရေးအတွက်ပြည့်စုံသူအချို့မှာ ဆိုလာမီးသုံးစွဲပြီး ဆင်းရဲသူ များမှာ ဓာတ်ခဲမီးကိုသုံးစွဲကြပြီး ချက်ပြုတ်ရန်ထင်းမီးကို အသုံးပြုခဲ့ရပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများမှာ လည်း ညအခါ သွားလာရေး အဆင်မပြေပါ။ ထို့ကြောင့်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး လုပ်ငန်းကို ကျေးရွာလူထုသဘောဆန္ဒအရ လုပ်ဆောင် ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ကျေးရွာနေ ပြည်သူများ ကလေးသူငယ်များ သက်ကြီးရွယ်အိုများ နေ့နေ့ညည သွားလာရေး အဆင်ပြေချောမွေ့ခဲ့ပါသည်။ လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး လုပ်ငန်းကို အောင်ချမ်းသာကျေးရွာလေး ဘက်ကိုပါ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

အရှေ့ဘက်ရွာလေး နှင့် ရွာမကြီးအတွင်း မြောက်ပိုင်း၊တောင်ပိုင်းနှင့် အနောက်ပိုင်းတို့တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊စေတီနှင့် ဓမ္မာရုံ များရှိပါသည်။ အရှေ့ဘက်ရွာလေး နှင့်ရွာမကြားတွင်

ရွှေအင်းရှိပါသည်။ရွာ၏မြောက်ဘက်၊အနောက်ဘက်နှင့် တောင်ဘက်တို့တွင်ချောင်းရှိပါသည်။ မြစ်ရေ ကြီးချိန်နှင့်ရေကျချိန်တွင်သာချောင်းအတွင်းရေရှိပါသည်။ နွားမွေးမြူရေးအတွက် စားကျက်မြေ သီးသန့်မရှိပါ။ သို့သော် အစာရေစာလုံလောက်မှုရှိပါသည်။

၆.၂။ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	မြေ (၁၀)ဧကနှင့်အထက်၊ ခိုင်းနွား(၂)ယဉ်း၊ လယ်ထွန်စက်၊နှင့်အခြားစက်ပစ္စည်းများ၊ကောင်းမွန်သောတိုက်သို့မဟုတ်အိမ် ပိုင်ဆိုင်သူများ	၄၀	၉%
အလယ်အလတ်	မြေ(၅)ဧကခန့်၊ခိုင်းနွား(၁)ယဉ်းနှင့် စက်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်သူများ	၁၈၀	၅၂%
နွမ်းပါး	မြေ(၃)ဧကနှင့်အောက်၊နွားမ(၂)ကောင်ခန့်၊ ပိုင်ဆိုင်သူများ	၁၀၀	၃၀%
အလွန်နွမ်းပါး	လက်လုပ်လက်စား	၄၀	၉%
စုစုပေါင်း		၃၆၀	၁၀၀%

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်ချမ်းသာဆုံးအိမ်ထောင်စု(၄၀) စု နှင့် အနွမ်းပါးဆုံးအိမ်ထောင်စု (၄၀)အချိုးတူ ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စုများ အများဆုံးရှိပါသည်။ အနွမ်းပါးဆုံး မိသားစုများမှာ လုပ်ကိုင်စားသောက်ရန် မြေယာမရှိခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရရှိခြင်းနှင့် အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်းကြောင့်ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်ပါသည်။အနွမ်းပါးဆုံးမိသားစုများ အဆင်ပြေစေရန် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် ၎င်းတို့ဝင်ငွေရရှိစေမည့် လုပ်ငန်းများကိုရွေးချယ်သင့်ပြီး ၎င်းတို့ ဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမည့်ဆွေးနွေးမှုများကို အလေးထားစဉ်းစား သင့်သည်။ ဝင်ငွေတိုး လုပ်ငန်းများ စီစဉ်ပေးခြင်း၊ စက်မှုလက်မှု (စက်ချုပ်၊ဇာထိုးပန်းထိုး၊ဝပ်လျှော့)သင်တန်းများ ပေးခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါကပုံမှန်ဝင်ငွေ ရရှိနိုင် သောအလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများရရှိလာ နိုင်ပါသည်။

၆.၃။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ မြောက်အိန္ဒိယ ၊ ခေါင်းခွဲကျေးရွာအုပ်စု ၊ ခေါင်းခွဲကျေးရွာ ၊ ရာသီခွင်မူဝါဒထား ၊ ရက်စွဲ ၂၅.၂.၁၆																			
စဉ်	အကြောင်းအရာ	အရက်	အဖန်	အဖန်	ဝါမို	ဝါခေါင်	ပင်လယ်	အစွန်း	အစွန်း	အစွန်း	အစွန်း	အစွန်း	အစွန်း	အစွန်း	အစွန်း	အစွန်း	အစွန်း	အစွန်း	အစွန်း
၁	စိုက်ပျိုးရေး	ပင်ပန်း	ပင်ပန်း	ပင်ပန်း			ပင်ပန်း	ပင်ပန်း	ပင်ပန်း	ပင်ပန်း	ပင်ပန်း	ပင်ပန်း	ပင်ပန်း	ပင်ပန်း	ပင်ပန်း	ပင်ပန်း	ပင်ပန်း	ပင်ပန်း	ပင်ပန်း
၂	ကျန်းမာရေး	ပင်ပန်း	ပင်ပန်း				ပင်ပန်း	ပင်ပန်း											
၃	ရာသီဥတု	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️
၄	ပွဲတော်	သက်တော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်
၅	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
၆	စားဝတ်ဆင်ခြင်ရေး	☕️	☕️	☕️	☕️	☕️	☕️	☕️	☕️	☕️	☕️	☕️	☕️	☕️	☕️	☕️	☕️	☕️	☕️
၇	ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား	🧑	🧑	🧑	🧑	🧑	🧑	🧑	🧑	🧑	🧑	🧑	🧑	🧑	🧑	🧑	🧑	🧑	🧑

☀️ မုန်တိုင်း : ☕️ မုန်တိုင်း : 🧑 မုန်တိုင်း : ☕️ မုန်တိုင်း : မုန်တိုင်း : မုန်တိုင်း : မုန်တိုင်း : မုန်တိုင်း : မုန်တိုင်း : မုန်တိုင်း : မုန်တိုင်း :

☁️ မုန်တိုင်း : ☁️ မုန်တိုင်း : ☁️ မုန်တိုင်း : ☁️ မုန်တိုင်း : မုန်တိုင်း : မုန်တိုင်း : မုန်တိုင်း : မုန်တိုင်း : မုန်တိုင်း : မုန်တိုင်း : မုန်တိုင်း :

☔️ မုန်တိုင်း : ☔️ မုန်တိုင်း : မုန်တိုင်း : မုန်တိုင်း : မုန်တိုင်း : မုန်တိုင်း : မုန်တိုင်း : မုန်တိုင်း : မုန်တိုင်း : မုန်တိုင်း : မုန်တိုင်း :

🧑 မုန်တိုင်း : မုန်တိုင်း : မုန်တိုင်း : မုန်တိုင်း : မုန်တိုင်း : မုန်တိုင်း : မုန်တိုင်း : မုန်တိုင်း : မုန်တိုင်း : မုန်တိုင်း : မုန်တိုင်း :

သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု-ဝါခေါင်လမှ တန်ဆောင်မုန်းလထိ မိုးရွာသွန်းတတ်ပြီး တခါတရံမိုးကြီးတတ်ပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလတွင်မိုးကြီးပါက စိုက်ပျိုးရေးသီးနှံဆုံးရှုံးမှုများ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး-ပဲမျိုးစုံကိုအဓိက စိုက်ပျိုးပြီး မြေပဲနှင့် မတ်ပဲကို အဓိကစိုက်ပျိုးသည်။ သီတင်းကျွတ်လနှင့် တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် စိုက်ပျိုးပြီး တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် ရိတ်သိမ်းပါသည်။ နွေမတ်ပဲကို တပို့တွဲလတွင်စိုက်ပျိုး၍ ကဆုန်လတွင်ရိတ်သိမ်းပါသည်။ ယခင်နှစ်ကသိမ်းဆည်းထားသောမျိုးစေ့ကို ပြန်လည်စိုက်ပျိုးရသည့်အတွက် သီးနှံထွက်နှုန်းလျော့သည့် အခက်အခဲနှင့် ဈေးကောင်းမရရှိသည့် အခက်အခဲတို့ကြောင့် မျိုးကောင်း မျိုးသန့် များလက်လှမ်းမီ ရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ရာသီနှင့် ကိုက်ညီသောနည်းစနစ်ကျကျစိုက်ပျိုးနည်းများ၊ ပိုးမွှားများကျရောက်၍ သီးနှံများပျက်စီးပြီး သီးနှံအထွက်နှုန်း လျော့ကျခြင်း အခက်အခဲများကြောင့် ပိုးမွှားအန္တရာယ်ကို နည်းစနစ်ကျကျ နှိမ်နှင်းနိုင်ရန် ကာကွယ်နည်းများလိုအပ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးစရိတ်ကြီးမားသော်လည်း ရိတ်သိမ်းချိန်တွင် သီးနှံဈေး ကျဆင်းခြင်း၊ သီးနှံဈေး မတည်ငြိမ်ခြင်းစသည့်အခက်အခဲများလည်း ရှိပါသည်။

တော်သလင်းလတွင်မိုးလယ်စိုက်ပျိုးပါသည်။နတ်တော်လတွင်မိုးလယ်သိမ်းပါသည်။ပြာသိုလတွင် မုရင်းလယ်စိုက်၍ ကဆုန်လတွင်သိမ်းပါသည်။နမ်းကိုတပေါင်းလတွင် စိုက်ပျိုး၍ ကဆုန်လတွင် သိမ်းပါသည်။

ကျန်းမာရေး - တန်ခူးကဆုန်လများတွင်ဝမ်ပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါ ဖြစ်တတ်ပြီး တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် တုပ်ကွေးဖျားနာမှုများ ဖြစ်ပွားတတ်ပါသည်။ ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဌာနခွဲတွင် ဝန်ထမ်းနှင့်ဆေးဝါး ပြည့်စုံရန်လိုအပ်ပါသည်။

ပွဲတော်-

နယုန်၊တော်သလင်း၊တပေါင်းလများမှလွဲပြီးကျန်လများမှာရာသီအလိုက်ပွဲတော်များရှိသည့်အနက် တပို့တွဲလပြည့်နေ့သည်ကျေးရွာ၏ ဘုရားပွဲတော်ကြီးဖြစ်ပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး-

ပြာသိုလမှစ၍နယုန်လအထိလမ်းကောင်းပါသည်။ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်းလများတွင် ရေတိုးသဖြင့် စက်လှေဖြင့်သွားရပါသည်။ရေကျပြီးချိန်တွင်ရွာတွင် လမ်းများသွားလာရ အလွန် ခက်ခဲ ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင်လမ်းအသင့်အတင့်ကောင်းပါသည်။တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်လများ တွင်လည်း လမ်းများကောင်းပါသည်။


မွေးမြူရေး-နွားမွေးမြူရေးနှင့် ဝက်မွေးမြူရေးကို တနိုင်တပိုင် လုပ်ကိုင်ပါသည်။အစားအစာ လုံလောက် ပါသည်။

ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား-

တစ်နှစ်လုံးအတိုင်းအတာအရအလုပ်အကိုင်ရှားပါးသောကြောင့်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများရှိပါသည်။ ဝါဆိုလနှင့် ဝါခေါင်လများတွင် တခြားဒေသများသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူများပါသည်။ အလုပ်အကိုင်များရှားပါးချိန်တွင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာသင်တန်းများပေးခြင်းဖြင့် အိုးမကွာ အိမ်မကွာ တဖက်တလမ်းမှဝင်ငွေရရှိနိုင်ပါသည်။

၆.၄။ဗင်းပုံစံကို အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဖြောင့်မြို့နယ် ၊ ခေါင်းခွဲကျေးရွာအုပ်စု ၊ ခေါင်းခွဲကျေးရွာ ၊ ဆယ့်နှစ်ရပ် - ချိတ်ဆက်မှု (ဖမ်းထားချုပ်) ၊ ၇.၈.၉ - ၂၂.၁၂.၁၆




သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်အရံမီးသတ်အဖွဲ့များမှကျေးရွာလုံခြုံရေးအတွက်အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ မိဘဆရာအသင်း၊ ကျောင်းကော်မတီနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များမှကျေးရွာပညာရေးကိုတိုးတက်အောင်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ကျေးရွာစိုက်ဘက်နှင့်မြို့နယ်စိုက်ဘက်တို့ချိတ်ဆက်၍စိုက်ပျိုးစရိတ်ထုတ်ချေးပေးပါသည်။ ရွှေမြင့်မိုရ်သ/မအသင်းမှကျေးရွာအတွက် အတိုးနှုံးသက်သာစေသော ချေးငွေလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပါသည်။ ပရဟိတအဖွဲ့များ၊ ဘဝန္တောအဖွဲ့၊ စမ္မစင်္ကြာအဖွဲ့၊ ဘုံကထိန်အဖွဲ့၊ ပုဒ္ဓူပဏအဖွဲ့၊ သက်ကြီးပူဇော်အဖွဲ့နှင့်ဝတ်ရွတ်စဉ်အသင်းတို့မှဘာသာရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးအောင် လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ မမြေမေအဖွဲ့မှာအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ဖြစ်၍ အသေးစား ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီသည်မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ကျေးရွာ၏ အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် လမ်းတံတားများဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဆောင်ရွက်သည်။

မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းပါသည်။ မြို့နယ်စိုက်/ ဘက်
ကျေးလက်ဦးစီးဌာန၊မြို့နယ် သ/မ ဦးစီး၊ တိုက်နယ်ရဲစခန်း၊တိုက်နယ်ကျန်းမာရေးဌာနတို့နှင့်
ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုများရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။partမြန်မာအဖွဲ့နှင့်အသေးစားငွေစုငွေချေး
လုပ်ငန်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများရရှိရန်၊
မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များရရှိရန်၊အိမ်တွင်းမှုသင်တန်းများရရှိရန်အသိပညာဗဟုသုတများရရှိရန်
သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၊အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပိုမိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါ
သည်။

၆.၅။ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း



သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုကို သိရှိရန် အဆင့်(၇)ဆင့် သတ်မှတ်ပြီး လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အခက်အခဲဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုနှင့် ပင်ငွေ ရရှိ မှု အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှုများတွင် အမျိုးသားများအားကောင်း၍ အမျိုးသမီးများအား နည်းနေပါသည်။ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အချိန်ကုန်သည့်အတွက် အဖွဲ့အစည်းများတွင် မပါဝင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘာသာရေးနှင့်လူမှုရေး ကိစ္စများဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသား များနှင့်တန်းတူဆောင်ရွက်နိုင်ကြသည်။ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီး များထက် ပင်ငွေ ပိုရရှိပါသည်။အစဉ်အလာအရ အမျိုးသားများက ဦးဆောင်ကြပြီး အမျိုး သမီးများကလည်း ဦးဆောင်နိုင်ရန် ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်စေခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်ရန်အ ခွင့်အရေးပေးခြင်းများဖြင့် လက်တွဲခေါ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ပင်ငွေနှင့်

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိရေးဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး
ခွဲခြားမှုမရှိပဲ လုပ်အားခတန်းတူပေးခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေရရှိမှုကိုမျှတစေသင့်ပါသည်။

၆.၆။အရင်းမြစ်သုံးစွဲမှုဇယား

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး
နွား လယ်ထွန်စက် ကား ထော်လာဂျီ	အပ်ချုပ်စက် အကြော်ဆိုင်	ဆိုင်ကယ် ဆန်စက် ချွေလှေ့စက် လွှက်ရည်ဆိုင် ဈေးဆိုင် လယ်ယာမြေ ဆေးပေးခန်း စာသင်ကျောင်း

အရင်းမြစ်ထိန်းချုပ်မှုဇယား

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး
နွား လယ်ထွန်စက် ကား၊ထော်လာဂျီ ဆန်စက် ချွေလှေ့စက် ဆေးပေးခန်း စာသင်ကျောင်း ဆိုင်ကယ်	ဈေးဆိုင် အပ်ချုပ်စက် အကြော်ဆိုင်	လွှက်ရည်ဆိုင် လယ်ယာမြေ

သုံးသပ်ချက်

အရင်းမြစ်သုံးစွဲမှုတွင် နွား၊ လယ်ထွန်စက်၊ ထော်လာဂျီ၊ ကားတို့ကို အမျိုးသားများ သုံးစွဲကြပြီး အပ်ချုပ်စက်၊ အကြော်ဆိုင်တို့ကို အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲကြသည်။ ဆိုင်ကယ်၊ ဆန်စက်၊ ချွေလှေ့စက်၊ လွှက်ရည်ဆိုင်၊ ဈေးဆိုင်၊ လယ်ယာမြေဆေးပေးခန်း၊ စာသင်ကျောင်းတို့ကို အတူတူရယူသုံးစွဲကြသည်။ ဈေးဆိုင်၊ အပ်ချုပ်စက်၊ အကြော်ဆိုင်တို့ကို အမျိုးသမီးများ ထိန်းချုပ်ပြီး လွှက်ရည်ဆိုင်နှင့် လယ်ယာမြေတို့ကို နှစ်ဦးစလုံး ထိန်းချုပ်ကြသည်။ နွား၊ လယ်ထွန်စက်၊ ကား၊ ထော်လာဂျီ၊ ဆန်စက်၊ ချွေလှေ့စက်၊ ဆေးပေးခန်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဆိုင်ကယ်တို့ကို အမျိုးသားများ ကထိန်းချုပ်သည်။ အမျိုးသားများ ကထိန်းချုပ်မှုပိုများကြောင်း တွေ့ရသည်။ အမျိုးသမီးများ ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်နိုင်ရန်နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် အမျိုးသားများနှင့် အတူဆွေးနွေးသင့်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်များ မြင့်မားလာအောင် လက်တွဲခေါ်သင့်ပါသည်။

၆.၇။ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲများ

အမျိုးသားအခက်အခဲများ

- ၁။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ မိုးရာသီတွင် သွားလာရေး မကောင်းသည့်အခက်အခဲ
- ၂။ ချောင်းကူးတံတားမရှိသဖြင့်သွားလာရခက်ခဲခြင်းနှင့်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုမကောင်းခြင်း
- ၃။ မီးဘေးအန္တရာယ် လုံခြုံမှုမရှိသည့်အခက်အခဲ
- ၄။ သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေရရှိမှု အခက်အခဲ
- ၅။ စာကြည့်တိုက်မရှိသဖြင့် ဗဟုသုတနည်းပါးသည့်အခက်အခဲ
- ၆။ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးဝါးမပြည့်စုံခြင်း အခက်အခဲ
- ၇။ ယင်လုံအိမ်သာ အိမ်တိုင်းစေ့ အသုံးမပြုနိုင်သည့်အခက်အခဲ
- ၈။ ပိုးမွှားများ အန္တရာယ်ကြောင့် သီးနှံအရည်အသွေး လျော့ကျသည့်အခက်အခဲ
- ၉။ ပိုးသတ်ဆေးများ ဈေးများလွန်းသောကြောင့် စိုက်ပျိုးစရိတ် ကြီးမားသည့်အခက်အခဲ
- ၁၀။ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ လက်လှမ်းမီ မရရှိနိုင်သည့်အခက်အခဲ
- ၁၁။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများ ရရှိနိုင်မှု အခက်အခဲ

အမျိုးသမီးအခက်အခဲများ

- ၁။ စိုက်ပျိုးချိန်တွင် သွားလာရေး ၊ ရွာတွင်းလမ်းများ သွားလာရေးအဆင်မပြေခြင်း
- ၂။ ကျေးရွာအဝင်ချောင်းကူးတံတား သွားလာရေးအခက်အခဲ
- ၃။ မီးသတ်ရေကန်မရှိသဖြင့်မီးဘေးကြိုတင်မကာကွယ်နိုင်ခြင်း
- ၄။ သောက်သုံးရေတွင် သံချေးနံပါသဖြင့် သောက်သုံးရေသန့် မရရှိသည့်အခက်အခဲ
- ၅။ ပညာ ဗဟုသုတများ အလွယ်တကူ လက်လှမ်းမီ မရရှိသည့်အခက်အခဲ
- ၆။ ကျေးလက်ဈေး မရှိသဖြင့် ဈေးဝယ်ရ အချိန်ကုန်ခြင်း၊ လက်လုပ်လက်စားများ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်းအခက်အခဲ
- ၇။ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သတ်သည့် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ရသည့်အခါ ဆေးဝါး နှင့် ဝန်ထမ်းမလုံလောက်သဖြင့် အဆင်မပြေသည့်အခက်အခဲ
- ၈။ ယင်လုံအိမ်သာ အိမ်တိုင်းစေ့ မသုံးစွဲ နိုင်သဖြင့် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်နိုင်သည့် အခက်အခဲ

၉။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက်မျိုးကောင်းမျိုးသန့် မရှိခြင်းအခက်အခဲ

၁၀။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းများမရရှိခြင်း

၁၁။ သီးနှံများ ပိုးမွှားများ ကျရောက်မှုအန္တရာယ်ကို နည်းစနစ်ကျကျ နှိမ်နင်းနိုင်မှုမရှိသည့်အခက်အခဲ

၁၂။ ပိုးသတ်ဆေးများ ဈေးအလွန်ကြီးမားသဖြင့် စိုက်ပျိုးစရိတ်ကြီးမားသော်လည်း သီးနှံများရောင်းချရာတွင် ဈေးကောင်းမရရှိခြင်း

အမျိုးသားမျှော်မှန်းချက်များ

၁။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ရာသီမရွေး အဆင်ပြေလွယ်ကူချောမွေ့စွာ သွားလာနိုင်ရမည်။

၂။ ကျေးရွာအဝင်ချောင်းကူးတံတား တည်ရှိပြီး ကုန်စည်စီးဆင်းမှု အဆင်ပြေရမည်။

၃။ မီးသတ်ရေကန်တည်ဆောက်ပြီးအကောင်းဆုံးမီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရမည်။

၄။ သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေဖြင့် အိမ်တိုင်ရာရောက်သောက်သုံးရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းရမည်။

၅။ ကျေးရွာနေပြည်သူများပညာ ဗဟုသုတနှင့် ပြည့်စုံပြီး စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်ရမည်။

၆။ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သတ်ပြီး လုံခြုံစိတ်ချမှု ရှိရမည်။

၇။ ကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စုတိုင်း ယင်လုံအိမ်သာ သုံးစွဲနိုင်ရမည်။

၈။ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များရရှိပြီး ပြည့်စုံကောင်းမွန်သောသီးနှံများစိုက်ပျိုးနိုင်ရမည်။

၉။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းများရရှိပြီး တပိုင်တနိုင်လုပ်ငန်းများဖြင့် ဝင်ငွေရှာနိုင်ရမည်။

၁၀။ ပိုးမွှားများကို နည်းစနစ်ကျကျနှိမ်နင်းနိုင်ရမည်။

၁၁။ ပိုးသတ်ဆေးများ အလွန်အကျွံအသုံးပြုရန်မလိုဘဲ သီးနှံများဈေးကောင်းရရှိရမည်။

အမျိုးသမီးမျှော်မှန်းချက်များ

၁။ စိုက်ပျိုးချိန်တွင်သွားလာသော လမ်းများနှင့် ရွာတွင်းလမ်းများ ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်ရမည်။

၂။ မီးဘေးအန္တရာယ် လုံခြုံစိတ်ချမှု ရှိရမည်။

၃။ ကျေးရွာ၏လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အဆင်ပြေရမည်။

၄။ သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေ အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ ရရှိရမည်။

၅။ ကျေးရွာနေပြည်သူများပညာ ဗဟုသုတနှင့် ပြည့်စုံပြီး စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်ရမည်။

၆။ ကျေးလက်ဈေး တည်ဆောက်ပြီးစီးရမည်။

၇။ ကျန်းမာရေး ဆေးဝါးများနှင့် ဝန်ထမ်းလုံလောက်မှုရှိရမည်။

- ၈။ ကျေးရွာ လူနေမှု သန့်ရှင်းပြီး ဝမ်းနှင့်ပတ်သတ်သော ရောဂါများ ကင်းရှင်းရမည်။
- ၉။ စိုက်ပျိုးရေးတွင်မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များရရှိပြီး စိုက်ပျိုးရေး အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းရမည်။
- ၁၀။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းများရရှိပြီး တပိုင်တနိုင်လုပ်ငန်းများဖြင့် ဝင်ငွေရှာနိုင်ရမည်။
- ၁၁။ သီးနှံအဖျက်ပိုးများကိုနည်းစနစ်ကျကျနှိမ်နင်းနိုင်ရမည်။
- ၁၂။ ပိုးသတ်ဆေးများ အလွန်အကျွံအသုံးပြုရန်မလိုဘဲ သီးနှံများဈေးကောင်းရရှိရမည်။
- ခေါင်းခွဲကျေးရွာအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ ဦးစားပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ**
- ၁။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း
- ၂။ ရွာခြေတံတားတည်ဆောက်ခြင်း
- ၃။ မီးသတ်ရေကန်တည်ဆောက်ခြင်း
- ၄။ သောက်သုံးရေသန့်ပိုက်သွယ်တန်းခြင်း
- ၅။ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း
- ၆။ ကျေးလက်ဈေးတည်ဆောက်ခြင်း
- ၇။ ကျန်းမာရေး ဆေးဝါးများ ထောက်ပံ့ပေးရန်နှင့် ဝန်ထမ်းများ အလုံအလောက်ချထားပေးရန်
- ၈။ ယင်လုံအိမ်သာ အသုံးမပြုနိုင်သည့် အိမ်ထောင်စုများ ကို ယင်လုံအိမ်သာထောက်ပံ့ပေးရန်
- ၉။ ပိုးမွှားများအန္တရာယ်ကို နည်းစနစ်ကျကျ နှိမ်နင်းနိုင်ရန်သင်တန်းများ
- ၁၀။ စိုက်ပျိုးစရိတ်များခြင်းနှင့် သီးနှံဈေး မတည်ငြိမ်ခြင်းအတွက် ဆွေးနွေးပွဲများ
- ၁၁။ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ရရှိနိုင်ရန်နှင့် စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ပတ်သတ်သည့် ဆွေးနွေးပွဲများ
- ၁၂။ စက်ယက္ကန်း ၊ လက်ယက္ကန်းနှင့် အလှပန်းထိုးသင်တန်းများ

ခေါင်းခွဲကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် ဆွေးနွေးခန်းမှ ရရှိလာသောရလဒ်

<p>ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်</p>	<p>လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ပြီး လက်မှုလယ်ယာမှ စက်မှုလယ်ယာသို့ ကူးပြောင်းကာ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာရမည်။ လျှပ်စစ်မီးရရှိပြီး အချိန်မရွေးသွားလာနိုင်ကာ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ အိမ်တွင်းမှု အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း နည်းပညာများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ သိရှိနိုင်လာမည်။</p>
<p>အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ကျေးရွာသားများ၏ မျှော်မှန်းထားရှိမှု</p>	<p>လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ထောက်ပံ့ငွေကို အသုံးပြုပြီး သဘာဝဘေး၊ ပညာရေး၊ ရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်လာစေရန်နှင့် လျှပ်စစ်မီးများ ရရှိလာလျှင် စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိ လူငယ်များလမ်းမှား မရောက်စေရန် အတွက် ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်တစ်ခု ရှိချင်ပါသည်။ အကောင်အထည် မဖော်နိုင်သောလုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများနဲ့ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများ ပြုလုပ်မည်။ မြို့နယ်အတွင်းသို့ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်မှုများရှိပါက ကျေးရွာ လိုအပ်ချက်များကို တင်ပြ၍ အကူအညီတောင်းခံမှုများ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။</p>

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသောလုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန်ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်-ခေါင်းခွဲကျေးရွာ၊ခေါင်းခွဲကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	✗	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လို အပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ် လာအောင်ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအား ပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူ ပါဝင်တက် ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ် ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များ ကရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသ လား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့ နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော် ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမှုစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီ ဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

၇။ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကော်မတီဝင်များကို ကျားမရေးရာသင်တန်းပို့ချမှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာ စီထောက်ကော်မတီမှ ကျေးရွာလူထုနှင့် ဆွေးနွေးသော မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှ ကျေးရွာလူထု အား စီမံကိန်းအကြောင်းရှင်းလင်းနေသော မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ပြုစုသူ


ဒေါ်ခင်စုနိုင် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ပြဿနာအခွင့်အရေး၊လက်ရှိအခြေအနေ၊ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်းနှင့် အနှစ်ချုပ်

စဉ်	ပြဿနာ	အခွင့်အရေး	လက်ရှိအခြေအနေ	ပြောင်းလဲမှုညွှန်ကိန်း
၁။	အမှတ်(၁)စာသင်ကျောင်းဆောင်နံရံနှင့်မျက်နှာကျက်တပ်ဆင်ခြင်း ပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း (၂၀၁၆ ပထမဦးစားပေးစီမံကိန်း)	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း မှ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်တောင်းခံခြင်း၊ ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းထားခြင်း။	ကလေးများ စာကို လုံခြုံစိတ်ချစွာ စာမသင်ကြားနိုင်ခြင်း၊ အဆောက်အဦးမှာ ပျက်စီးနေခြင်း	ကျောင်းသား/သူများ လုံခြုံစိတ်ချစွာ စာသင်ကြားနိုင်ခြင်း။ လုံခြုံစိတ်ချသော အဆောက်အဦးဖြစ်ပေါ်လာ။
၂။	အမှတ်(၂)စာသင်ကျောင်းဆောင်အမိုးပြုပြင်ခြင်း (၂၀၁၆ ဒုတိယဦးစားပေးစီမံကိန်း)	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း မှ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း စရိတ်တောင်းခံ ခြင်း၊ ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းထားခြင်း။	ကလေးများ စာကို လုံခြုံစိတ်ချစွာ စာမသင်ကြားနိုင်ခြင်း၊ အဆောက်အဦးမှာ ပျက်စီးနေခြင်း	ကျောင်းသား/သူများ လုံခြုံစိတ်ချစွာ စာသင်ကြားနိုင်ခြင်း။ လုံခြုံစိတ်ချသော အဆောက်အဦးဖြစ်ပေါ်လာ။
၃။	ကျေးရွာလျှပ်စစ်မီးလင်းရေး (၂၀၁၇ ပထမဦးစားပေးစီမံကိန်း)	လျှပ်စစ်ဌာနနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်	လျှပ်စစ်မီးမရှိပါ	လောင်စာအကုန်ကျ သက်သာ ၊ လူနေမှုဘဝမြင့်မား ၊ သစ်တောကာကွယ်နိုင် ၊ အချိန်ကုန်သက်သာ
၄။	ကျေးရွာတွင်းမှ ရွာချင်းဆက်တံတားများတည်ဆောက်ခြင်း	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း မှ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်တောင်းခံခြင်း၊ ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းထားခြင်း။	တံတားမရှိပါ	ကျေးရွာတွင်းနှင့်အခြား ကျေးရွာများသွားလာရေး ကောင်းမွန်ခြင်း
၅။	ကျေးရွာတွင်လမ်းများကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း မှ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်တောင်းခံခြင်း၊ ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းထားခြင်း။	ယခုရှိနေသောလမ်းသည် သွားလာရာတွင် ရာသီမရွေးအခက်အခဲရှိခြင်း	ကျေးရွာတွင်သွားလာရေးကောင်းမွန်ခြင်း
၆။	မီးသတ်ရေကန် တည်ဆောက် ခြင်း	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ပြုပြင်စရိတ် တောင်းခံခြင်း ၊ ကော်မ	မီးသတ်ရေကန် မရှိပါ	မီးသတ်ရေကန်တည်ဆောက်ပေးခြင်းဖြင့် ရွာတွင်းမီးဘေးအန္တရာယ်ကိုကြိုတင်ကာကွယ်ပေးနိုင်

		တီများဖွဲ့စည်းခြင်း ရယူနိုင်ခြင်း။		
၇	သောက်သုံး ရေသန့်ပိုက်သွယ် တန်းခြင်း	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်း စရိတ် တောင်းခံခြင်း၊ ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းထားခြင်း။	သောက်သုံးရေတွင်သံ ဓာတ်ပါဝင်မှုများ	ရေသန့်ပိုက်သွယ်တန်း ခြင်းဖြင့်ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှုမရှိခြင်းနှင့် ရေခပ်ရန်အချိန်ကုန် သက်သာခြင်း

၇။ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များ



ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်

ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား) =ဦးဗလ (09-782561228)

ဥက္ကဋ္ဌ(မ) =ဒေါ်ယမင်းမြင့်(09-798889235)

အဖွဲ့ဝင် =ဦးမြင့်လွင်

ကျေးရွာစာရင်းကိုင်

စာရင်းကိုင် =ဦးကျော်ဇင်ဦး(09-790791081)

စာရင်းကိုင် =ဒေါ်ခင်ကျော်ဝင်း (09-789883183)

ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားရေးကော်မတီ

အဖွဲ့ဝင် = ဦးဇော်ဝိတ် (09-767111909)

အဖွဲ့ဝင် = ဒေါ်ခင်ခက်ခက်ခိုင် (09-780204190)

ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် = ဦးသန့်ဇင်

အဖွဲ့ဝင် = ဒေါ်ခင်ဌေးလွင်

အဖွဲ့ဝင် = ဒေါ်ခင်ဆွေမော်

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် = ဦးမြလှိုင်

အဖွဲ့ဝင် = ဦးသိန်းဇေ

အဖွဲ့ဝင် = ဒေါ်ခင်မိုးဆွေ

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် = ဒေါ်ဝင်းမေ

အဖွဲ့ဝင် = ဦးမြင့်သန်း

အဖွဲ့ဝင် = ဒေါ်သီတာထွေး(09-792669433)

၈။ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်



လူထုစဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေး
အားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အ
ခြေခံအချက်အလက်စံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေး
ပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်
ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးသိန်းဆွေဝင်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၉၇၉၆၄၃၆၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ကျော်ယုန်ဝင်းသိန်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဗြူနယ် ၆၉၀၉	ကျေးရွာအုပ်စုခေါင်းခေါင်းခေါင်းခေါင်း	ကျေးရွာ ခေါင်းခေါင်း

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၄၅၆	ဘာသာ(၁) မုန့်	၄၅၆
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ-ရှမ်း	၂	ဘာသာ(၂) မုန့်	၂
လူမျိုးစု(၃) မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်	၁	ဘာသာ(၃) မုန့်	၁

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်း
လူဦးရေ	၉၆၅	၁၀၇၀	၂၀၃၅
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၈၀	၇၉	

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံရံပါ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံရံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံရံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	မပါ	မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရိသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်----- / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်----- / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင် ကြီးကြီးကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 ရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ -----



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅


(ခ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) Peace Myanmar ရွာစုရွာစုအသင်း
- (၂) မြန်မာ့အလင်း ရွာစုရွာစုအသင်း


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးသိန်းစောဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၃.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဂေါ်ယာဦးဝင်းသိန်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၃.၂.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး သိန်းကျော်စိုး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ - ၇၉၇၉၆၄၃၆၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ကျော်သိန်းဝင်းသိန်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် အောင်	ကျေးရွာအုပ်စု ခေါင်းရွဲ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၄၆၈	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၄၆၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော မွန်၊ ဣန္ဒိယ၊ မြန်မာ	၁
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၁၇		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၁၀၁၆	၁၁၂၉
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၈၆	၈၂

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာလေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရိုလျှင်ဖော်ပြပါ ~~အကျဉ်းချုပ်~~ ~~အကျဉ်းချုပ်~~ ~~အကျဉ်းချုပ်~~ ~~အကျဉ်းချုပ်~~ ~~အကျဉ်းချုပ်~~

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Paet Myanmar မဖွဲ့

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဖွဲ့သိန်းစွေစင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၀၅-၀၂-၀၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မဟိုစင်သန်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၀၅-၀၂-၀၆

ပုံစံ - ဝ - ဝ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်ရှင်	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး	သွားရောက်သောအခါ
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။			
ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စပ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင်			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ခွဲ ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်	
ဦးသိန်းဇွတ်	၀၅-၇၅၇၄၆၄၃၆၄	ဒေါ်ခင်စုနှစ်	
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်	မြောင်	ကျေးရွာအုပ်စု ခေါင်း	ကျေးရွာ ခေါင်း
		ခွဲ	ခွဲ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၃၅၉	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၃၅၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုများ -----	၁	ဘာသာရော မြန်မာ၊ ဗုဒ္ဓ၊ ဟိန္ဒူ	၁
အခြား			
အရေအတွက်			
အခြားအရေအတွက်	၁၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၆၁		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) -----	၇၈၁	၉၀၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၈၉	၇၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ့်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ့်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ့်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	၁
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ၃	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၁

မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် အလယ်တန်းကျောင်းခွဲ		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဆက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရိုလျှင်ဖော်ပြပါ မြစ်ချောင်းအဖြစ် ဂွာတွင်း ကုန်းမြစ် ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Pact Myanmar

(၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်



ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဦးသိန်းကျွန်း

လက်မှတ်

[Signature]

နေ့စွဲ

၁၈.၉.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဒေါ်ခင်စုစု

လက်မှတ်

[Signature]

နေ့စွဲ

၁၈.၉.၁၇

၉။စီမံကိန်း စက်ဝန်း အချိန်ဇယား

လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ပိုင်ရာလူထုစုစည်းမှုရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု
စည်းရုံးရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် ခေါ်ယဉ်ဝင်းသန့် စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ မှ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ ၁၃.၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်းတိုင်း မြို့နယ် စစ်ကိုင်း ကျေးရွာ ခေါင်းစို

စီမံကိန်းကော်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၃.၂.၂၀၁၆	၁၃.၂.၂၀၁၆	၁၆၃	၂၅၉	၁	၁၇၆၅
၂. ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၄.၂.၂၀၁၆	၂၄.၂.၂၀၁၆	၁၄၉	၂၅၃	၂၅၃	၂၅၃
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီစီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသူ့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြုပြင်ထွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ယုဇိလင်း သင့်.

နေ့စွဲ ၂၂.၁၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် စမြောင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု ခေါင်းဇွဲ၊ ကျေးရွာ ခေါင်းဇွဲ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၂.၁၂.၁၆	၂၂.၁၂.၁၆	၁၅၃	၁၅၉	၃၁၂	၃၁၂ ၈၈၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၃.၁၂.၁၆	၂၃.၁၂.၁၆	၁၃၁	၁၉၁	၃၂၂	၃၂၂ ၈၈၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၃.၁၂.၁၆	၂၃.၁၂.၁၆	၁၃၁	၁၉၁	၃၂၂	၃၂၂ ၈၈၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၃.၁.၁၇	၃.၁.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၉.၁.၂၀၁၇	၉.၁.၂၀၁၇	၁၃၀	၁၄၃	၂၇၃	၂၇၃ ၈၈၁
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၇.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၁၅၆	၁၇၀	၃၂၆	၃၂၆ ၈၈၁
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၁၅၆	၁၇၀	၃၂၆	၃၂၆ ၈၈၁



လူထုပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆ .

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၁၅၆	၁၇၀	၃၂၆	၂၂၆	၈၆၇
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၁၅၆	၁၇၀	၃၂၆	၃၂၆	၈၆၇
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၁၅၆	၁၇၀	၃၂၆	၃၂၆	၈၆၇
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုံစီ ပြီးစီးတိုင်ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ကျိပ်စက်ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ခင်စုနိုင်

နေ့စွဲ - 19/9/2017

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

ကျေးရွာအုပ်စု - ခေါင်းခွဲ

ကျေးရွာ - ခေါင်းခွဲ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည်နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၈.၉.၁၇	၁၈.၉.၁၇	၉၆	၁၂၆	၂၂၂	၂၂၂
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၉.၉.၁၇	၁၉.၉.၁၇	၁၀၉	၁၆၀	၂၆၉	၂၆၉
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၉.၁၇	၂၀.၉.၁၇	၁၃	၁၁	၂၄	၂၄
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၃.၁၂.၁၇	၁၃.၁၂.၁၇	၈၀	၈၀	၈၀	၈၀
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၄.၁၂.၁၇	၁၄.၁၂.၁၇	၁၁၈	၁၂၉	၂၄၇	၂၄၆ ၁ ၂၂၅
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၈၀	၈၀	၈၀	၈၀	၈၀	၈၀
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၁၂.၁၇	၁၉.၁၂.၁၇	၁၅၉	၁၉၅	၃၅၄	၃၅၃ ၁ ၂၅၂
၆.၀၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၁၂.၁၇	၁၉.၁၂.၁၇	၉	၇	၁၅	၁၅



လူထုတိုက်ရိုက်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆. ဥပဒေရေးရာကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၁၂.၁၇	၁၉.၁၂.၁၇	၁၉၅	၂၄၇	၂၄၆	၂၄၆	၂၄၆	၂၄၆
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၁၂.၁၇	၁၉.၁၂.၁၇	၁၉၅	၂၄၇	၂၄၆	၂၄၆	၂၄၆	၂၄၆
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစဉ်အစား	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								



လူထုထုတ်ပြန်မှုစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း


အစီရင်ခံစာ - ၂၀၁၅

၄	ကျေးရွာတွင်းကမ်းဖျားပြင်ဖွဲ့စည်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်အရ ဝေမျှခြင်း	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၁၅
၅	ခေါင်းစွဲ - မြစ်အရပ်ရပ်တွင် ရေအား အားသုံးစွဲမှု ကျောင်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျေးရွာအတွင်း လက်ဖျား ပြင်ဆင်ခြင်း	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၁၅
၆	ရွာတွင်း ကျေးရွာအတွင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	အမျိုးသား	ခေါင်းစွဲ - မြစ်အရပ်ရပ်တွင် ရေအား အားသုံးစွဲမှု ကျောင်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၁၂,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၁၅

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုဧည့်ခံအဖွဲ့အစည်း

အမည် ဦးပြင်ညို လက်မှတ်  ၀၄.၅.၂၀၁၅

ဒေါ်သန်းစိန်  ၂၄.၅.၂၀၁၅



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်တင်အေး၊ မာဗိုင်း၊ ဒေါ်ဟန်ဝင်းသက်**
 နေ့စွဲ **၂၃.၁၂.၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း-စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ်-**ကြေးမုံ**၊ ကျေးရွာအုပ်စု-**ဒေါင်းခွဲ**၊ ကျေးရွာ-**ဒေါင်းခွဲ**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ရွာပတ်ဝန်းကျင် ရေအခက်အခဲ	၁ ကျေးရွာတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၂ ရွာပတ်ဝန်းကျင် တာဝန် ဝန်ထမ်းများ	၂ ဦးသက်ရောက်မှု ရှိသည့် အခက်အခဲ
၃ သောက်သုံးရေ အခက်အခဲ (မာဗိုင်း)	၃ ကျေးလက်ဆေးရုံ အခက်အခဲ
၄ စိုက်ပျိုးရေး ဝန်ထမ်းများ	၄ မြို့-ကျေးလက် မြို့-မာဗိုင်း သို့မဟုတ် သောက်သုံးရေ
၅ ဆီးပွဲကျေးဇူးတင်ခြင်း	၅ ရွာပတ်ဝန်းကျင် ရေ၊ လမ်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု (၂၄ နာရီအတွင်း)

၆ စာသင်ခန်းစား ဖြစ်ပေါ်စေရန်၊ ၆ စာသင်ခန်းစား ဖြစ်ပေါ်စေရန်၊ ၆ စာသင်ခန်းစား ဖြစ်ပေါ်စေရန်၊ ၆ စာသင်ခန်းစား ဖြစ်ပေါ်စေရန်

ခ။ မှိုက်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာတွင်း စီးပွားဆိုင်ရုံ	၁ ကျေးရွာတွင်း စီးပွားဆိုင်ရုံ
၂ ကျေးရွာတွင်း ဆေးရုံ	၂ ဦးသက်ရောက်မှု ရှိသည့် အခက်အခဲ
၃ အိမ်ရာအခက်အခဲ	၃ ကျေးလက်ဆေးရုံ
၄ မြို့-ကျေးလက် မြို့-မာဗိုင်း	၄ ၂၄ နာရီ ရွာပတ်ဝန်းကျင် တာဝန်
၅ စက်ပြင်၊ လက်ရွှေ့ယာဉ်တိုက်	၅ စက်ပြင်၊ လက်ရွှေ့ယာဉ်တိုက်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာတွင်း စီးပွားဆိုင်ရုံ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၃၃၀၀၀၀၀	၂၄၅
၂	ကျေးရွာတွင်း ဆေးရုံ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၃၅၀၀၀,၀၀၀	၂၄၅
၃	ကျေးရွာတွင်း ကျေးလက်ဆေးရုံ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၃၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၄၅
၄	ဦးသက်ရောက်မှု ရှိသည့် အခက်အခဲ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၂၀၀၀၀၀	၂၄၅
၅	ကျေးရွာတွင်း စက်ပြင်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂,၅၀၀,၀၀၀	၂၄၅

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မြေသေတ္တာများ	အမျိုးသား	} စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍ
၂	သီးနှံစေ့များ စောင့်ရှောက်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၃	ပျိုးကောင်း မျိုးသန် ၇၅၅ ချပ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၄	ကန်စိုက်ပျိုးရေး စီမံခန့်ခွဲရေး	အမျိုးသမီး	} စာသင်ရေး စီမံခန့်ခွဲရေး ကဏ္ဍ
၅	စက်ပြင် ဝတ်ယူရေးစီမံခန့်ခွဲရေး	အမျိုးသား	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ် ဗုဒ္ဓ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၃.၁၂.၂၀၂၃



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် ။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်ခင် ၊ ဒေါ်မေမြတ်သနာကျော်

နေ့စွဲ ၁၉.၉.၂၀၁၅ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း၊ ဧရာဝတီ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဒေါင်းခွဲ၊ ကျေးရွာ ဒေါင်းခွဲ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ စုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျေးရွာတွင်း လမ်း များ မိုးရာသီတွင် သွားလာရေး အခက်အခဲ	၁	စိုက်ပျိုး ချိန်တွင် သွား လာရေး အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း / ရွာတွင်း လမ်းများ သွားလာရေး အခက်အခဲ
၂	ကျေးရွာအထိ ရေရင်း ရင်းစာစား သွားလာ ရေးအခက်အခဲ	၂	ကျေးရွာအထိ ရေရင်း ကူးတံတား သွားလာရေး အခက်အခဲ
၃	မီးဘေးအန္တရာယ် နှံ့ခြံ ဖြစ် မရှိသည့် အခက်အခဲ	၃	မီးဘေးအန္တရာယ် နှံ့ခြံ ဖြစ် မရှိသည့် အခက်အခဲ
၄	သန့်ရှင်းသော သောက်သုံး ရေရရှိ မြင် အခက်အခဲ	၄	သောက်သုံး ရေ သန့်ရှင်း မြင် မရှိသည့် အခက်အခဲ
၅	စာကြည့် တိုက် စိုက်ပျိုး ချိန် ဖြစ် မဟုတ်ဘဲ နည်းပါး သည့် အခက်အခဲ	၅	စာကြည့် တိုက် စိုက်ပျိုး ချိန် ဖြစ် ပညာမလုံလောက် ရှား အပွတ်တကူ ဖက်လျှမ်း မြီ စေရန် သည့် အခက်အခဲ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာတွင်း လမ်းများ လွယ်ကူစွာ အဆင်ပြေစေရမည့် စွာသွားလာနိုင်ရမည်။	၁	စိုက်ပျိုး ချိန် တွင် သွားလာသော လမ်းများ နှင့် ရွာတွင်း လမ်းများ ကာကွယ်ရေး သွား လာနိုင်ရမည်။
၂	ကျေးရွာသို့ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး လွယ်ကူစေရမည့် ရမည်။	၂	စာဖတ် ပန်း အက်သွယ်ရေး အဆင်ပြေ ရေရေ ဖြစ်ရမည်။
၃	မီးဘေး အန္တရာယ် နှံ့ခြံ ဖြစ် မရှိရမည်။	၃	မီးဘေး အန္တရာယ် နှံ့ခြံ ဖြစ် မရှိရမည်။
၄	သန့်ရှင်းသော သောက်သုံး ရေ လွယ်ကူစွာ ရရှိရမည်။	၄	သန့်ရှင်းသော သောက်သုံး ရေ စိမ်းတိုက် ကျောက် ရရှိရမည်။
၅	ကျေးရွာနေ ပြည်သူများ ပညာမလုံလောက် ဖြစ် ပြုလုပ် ခဲ့ပြီး ဆင်းဘေး တွေ ဖော် တော် ရမည်။	၅	ကျေးရွာနေ ပြည်သူများ ပညာ မလုံလောက် ဖြစ် ပြုလုပ် ခဲ့ပြီး ဆင်းဘေး တွေ ဖော် တော် ရမည်။

	အမျိုးသား: အဖွဲ့ ဗဟိုဌာနသောအာဂရီကော့စ် အတား ကိ: များ		အမျိုးသမီး: အဖွဲ့ ဗဟိုဌာနသော အာဂရီကော့စ် အတား ကိ: များ
၆။	ကျား: ဗဟုဂျေ: အတွက် စေး: ဝါ: မပြည့်, ခုံ ဖြစ်: အာဂရီကော့စ်	၆။	ကျေး: လက်ချေး: မရှိသဖြင့် ချေး: ဝတ်ရ အချိန် ကျန်ခြင်း: ၊ လက်လှုပ် လက် စား: များ အပျက် အကိုင်ရှား: ပါ: ဖြစ်: အာဂရီကော့စ်
၇။	ပင်လုံ ဗိမ္ဗိသာ အိမ်တိုင်း: စေ. အသုံး: မပြုနိုင်သည်. အာဂရီကော့စ်	၇။	ကျား: ဗဟုဂျေ: ဖွင့်ပတ်သတ် သည့် အာဂရီကော့စ် များ ကြုံတွေ့ ရသည် အခါ စေး: ဝါ: ဖွင့် ဝတ် တစ်: မလုံလောက်သည့် အာဂရီကော့စ်
၈။	ပိုး: ညား: များ အန္တရာယ် ဖြစ်စေ သီး: ခွံအရည် အသွေး: ဖျား: ကျသည့် အာဂရီကော့စ်	၈။	ပင်လုံ ဗိမ္ဗိသာ အိမ်တိုင်း: စေ. အသုံး: မပြု နိုင်သည်. အာဂရီကော့စ်
၉။	ပိုး: သတ်စေး: များ: ချေး: များ: ပျား: သောကြောင့် ခိုက်ပါး: စရိတ်ကြီး: သည့် အာဂရီကော့စ်	၉။	ခိုက်: ပျား: ဂျေး: အတွက် များ: ကောင်း: များ: သန့်: မရှိခြင်း အာဂရီကော့စ်
၁၀။	မျိုး: ကောင်း: များ: သန့်: များ: အန္တရာယ် ဖြစ် မရှိနိုင်သည်. အာဂရီကော့စ်	၁၀။	အသက်မွေး: ဝမ်း: ကျောင်း: သင်တန်း: များ: မရှိခြင်း
၁၁။	အသက်မွေး: ဝမ်း: ကျောင်း: အိုင်ဂျာ သင်တန်း: များ: ရရှိ နိုင်ခြင်း အာဂရီကော့စ်	၁၁။	သီး: ခွံ: များ: ပိုး: ညား: များ: အန္တရာယ် ကျ ရောက်ခြင်း ကို နည်း: ဝန်ထုပ်ထုပ် မ ဖြစ် ဖွင့်: နိုင်သည်. အာဂရီကော့စ်
		၁၂။	ခိုက်: ပျား: ဝန်ထုပ်ထုပ် ကျောင်း: သင်တန်း: များ: မရှိခြင်း အခါ များ: ချေး: ကောင်း: မရှိသည်. အာဂရီကော့စ်

	အမျိုးသား: အဖွဲ့ ဗဟိုဌာနမှူး: ညက်များ		အမျိုးသမီး: အဖွဲ့ ဗဟိုဌာနမှူး: ညက်များ
၆။	ကျား: ဗဟုဂျေ: ဖွင့် ပတ်သတ်ပြီး လုံခြုံစိတ်ချစွာ ရရှိမည်။	၆။	ကျေး: လက်ချေး: ရှိရမည်။
၇။	ကျေး: ဗဟုဂျေ အိမ်ထောင်စုတိုင်း: ပင်လုံ ဗိမ္ဗိသာ သုံး ခွံ နိုင် ရမည်။	၇။	ကျား: ဗဟုဂျေ: စေး: ဝါ: ဖွင့် ဝတ် တစ်: လုံလောက်စွာ ရရှိမည်။
၈။	မျိုး: ကောင်း: များ: သန့်: များ: ရရှိပြီး ဖြစ် ချိမ်း ကောင်း: များ: သော သီး: ခွံ များ: ခိုက်: ပျား: နိုင် ရမည်။	၈။	ကျေး: ဖွင့်: လူ့ရေး ဖွင့်: ဖြီး: ဖမ်း: ဖွင့်: ပတ်သတ် သော ကျောင်း: များ: ကင်း: ဖွင့်: ရမည်။
၉။	အသက်မွေး: ဝမ်း: ကျောင်း: သင် တန်း: များ: ရရှိ မှီ: တစ် နှစ် တစ် နှစ် နှစ် နှစ်: များ: ဖြစ်: ဝင်ငွေ ရှာ နိုင် ရမည်။	၉။	မျိုး: ကောင်း: များ: သန့်: များ: ရရှိပြီး: ခိုက်: ပျား: များ: ဒေသ: ဖြစ် ဖြစ် ထွန်း: ရမည်။
၁၀။	ပိုး: ညား: များ: ကို နည်း: ဝန်ထုပ် ထုပ် နှစ် နှစ်: နိုင် ရမည်။	၁၀။	အသက်မွေး: ဝမ်း: ကျောင်း: သင် တန်း: များ: ရရှိ မှီ: တစ် နှစ် တစ် နှစ် နှစ် နှစ်: များ: ဖြစ် ဝင်ငွေ ရှာ နိုင် ရမည်။
၁၁။	ပိုး: သတ် စေး: များ: အန္တရာယ် အန္တရာယ် အသုံး: မပြု နိုင် မရှိ ကိ သီး: ခွံ များ: ချေး: ကောင်း: ရရှိ ရမည်။	၁၁။	သီး: ခွံ: အသက်ပိုး: များ: ကို နည်း: ဝန်ထုပ် ထုပ် နှစ် နှစ်: နိုင် ရမည်။
		၁၂။	ပိုး: သတ် စေး: များ: အန္တရာယ် အန္တရာယ် အသုံး: မပြု နိုင် မရှိ ကိ သီး: ခွံ များ: ချေး: ကောင်း: ရရှိ ရမည်။

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကျေးရွာတွင်း လမ်းများ ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း	ကျား + မ	၁၄၅,၀၀၀,၀၀	၁၆၈၆
၂	ရွာခြေ တံတားတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ		၁၆၈၆
၃	ဖိသတ်ရေကန်တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ		၁၆၈၆
၄	ဆောက်သုံးရေပိုက်လိုင်း သွယ် တန်းခြင်း	ကျား + မ		၁၆၈၆
၅	ကျေးရွာ စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ		၁၆၈၆
၆	ကျေးလက် ချေးတည်ဆောက်ခြင်း	မ		၁၆၈၆

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မိုး မြား မြား အန္တရာယ် ကို နှစ်စဉ် ကျကျ ဖြစ်နိုင် နိုင် ပြင်ဆင်တားမြား	ကျား + မ	ခိုက်မျိုး ရေးကဏ္ဍ
၂	ခိုက်မျိုး ချိတ်များ ဖြင့် နှင့် အိမ်ခြေများ ဆေးစစ်ခြင်း အတွက် ခွေးမွေးပွဲများ	ကျား + မ	ခိုက်မျိုး ရေးကဏ္ဍ
၃	မျိုးကောင်း မျိုးသန့် များဖြန့်ဖြူး အမျိုးကောင်း မွေးမြူခြင်း	ကျား + မ	ခိုက်မျိုး ရေးကဏ္ဍ
၄	စက်ယန္တရား၊ လက်ယန္တရား နှင့် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် များ	မ	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ
၅	ကျေးရွာ ရေအဖွဲ့အစည်း ဝါး နှင့် ဝန်ထမ်းများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	မ	ကျေးမာရေးကဏ္ဍ
၆	ပတ်လုံ အိမ်သာ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များ	ကျား + မ	ကျေးမာရေးကဏ္ဍ

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးဝလ ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၁၉. ၉. ၂၀၁၇ -----

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း



ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC-4)



လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုဝန်ထမ်းချိမ်းချိတ်တွင် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာထပ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ခင်စုဦး (အကြီးအမှူး) အကျော်
 နေ့စွဲ ၂၀.၇.၁၇
 ပတ်ဝန်းကျင်အေးအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄) ဝက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း အစိုးရ/တိုင်း မြို့နယ် မြောက် ကျေးရွာအုပ်စု ဒေါင်း နေရာ

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	စနစ်မှန်တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြု တင်ပြသူ	ယခင်နှစ်စီမံကိန်းမှလက်ကျန်ငွေ	ယခုနှစ်စီမံကိန်းမှ ရရှိငွေ	စနစ်မှန်ကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
							ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
ဒေါင်းခွဲ	ကျေးရွာတွင်းလမ်းဖွဲ့၊ ကျောက်ချောင်းဖွဲ့၊ ဆင်းခြင်း	၁၀၀၀' x ၃၅"	၅၁၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၄၅၀၀၀၀	၄၅၀၀၀၀			၁၄,၅၅၀,၉၅၀/-
အောင်ဦးစွာ	ရွာတွင်းလမ်းဖွဲ့၊ ကျောက်ချောင်းဖွဲ့	၅၀၀' x ၃၅"	၄၅၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ	၂၃၃၅၀၀၀	၂၃၃၅၀၀၀			၄,၅၅၀,၆၀၀/-
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+မ					

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ
 ဦးကျော်စွာ ၂၀.၇.၁၇

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မြောက်မြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ခေါင်းခွဲကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ခေါင်းခွဲကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

နေ့စွဲ ။ ။၁၈.၉.၂၀၁၇

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း ။ ။ ကျား(၉၆)၊ မ(၁၄၆)၊ ပေါင်း(၂၄၂)

အကြောင်းအရာ။ ။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ ။ ။စီမံကိန်းမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ ကျေးရွာလူထုနှင့် မိတ်ဆက်စကားပြောကြားခြင်း၊ ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးဒေါ်ခင်စုနိုင်မှ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး အခမ်းအနား အစီအစဉ်အကြောင်းအသေးစိတ် ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း စီမံကိန်းအကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း၊ ပထမနှစ်နှင့် ဒုတိယနှစ် စီမံကိန်းတွင် ခေါင်းခွဲကျေးရွာ အုပ်စုသည် တစ်ရွာတစ်အုပ်စု ဖြစ်ပြီး ယခု တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ခေါင်းခွဲ ကျေးရွာသည် အောင်ချမ်းသာကျေးရွာနှင့် နှစ်ရွာတစ်အုပ်စု ဖြစ်လာပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခြင်း၊ ပထမနှစ်နှင့် ဒုတိယနှစ်တွင် တစ်ရွာတစ်အုပ်စု ဖြစ်သည့်အတွက် ကော်မတီကို တစ်ရွာတည်းဖွဲ့ခဲ့ရပြီး ယခုနှစ်ရွာ တစ်အုပ်စုဖြစ်သည့်အခါ မိမိရွာနှင့် မိမိ ကော်မတီဝင်များ ဖွဲ့စည်းရမည်ဖြစ်ပြီး နှစ်ရွာ ကော်မတီဝင်များ ပူးပေါင်းပြီး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း၊ ဆက်လက်၍ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ကျားမရေးရာ တန်းတူညီမျှမှု ရှိရန် နှင့် အမျိုးသမီးများ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီး ဆွေးနွေးမှု ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု များသည်လည်း အရေးကြီးကြောင်း ကျားမရေးရာကဏ္ဍနှင့် ပတ်သတ်ပြီးကျေးရွာ လူထုနှင့်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆက်လက်၍ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရန် ပြောကြားခြင်း၊ ဒုတိယနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းမှ စေတနာ့ ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးသည် အောင်ချမ်းသာ ကျေးရွာမှ ဖြစ်သောကြောင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသမီး ရွေးချယ်ရန် ကျေးရွာလူထုအား ဆွေးနွေးခြင်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသားသည်

ကျေးရွာလူထုမှ ဆက်လက် တာဝန်ထမ်းဆောင်စေချင်လျှင် ဆက်လက်တာဝန် ထမ်းဆောင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခြင်း၊

ဆက်လက်၍ လူတိုင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (၆)ခုကို ကျေးရွာလူထု နှင့်ပြန်လည် သုံးသပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာနှင့် စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ကျေးရွာလူထုနှင့် ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊

ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် ကျေးရွာလူထုနှင့် ရက် ညှိနှိုင်းခြင်း၊ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးသည် ကျေးရွာအတွက် အရေးကြီးကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်မည့် အစီအစဉ်များကိုလည်းကျေးရွာလူထုအား ကြိုတင်ရှင်းပြခြင်း၊ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး သည် ကျေးရွာ၏ဦးစားပေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များ ပြန်လည်အတည်ပြုရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် အစည်းအဝေး များများ တက်ရောက်ပေးရန်လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

စေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးကို ကျေးရွာလူထုမှ သဘောတူရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ လူမှုဆန်း စစ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (၆)ခုကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကို ကျေးရွာလူထုမှပြန်လည်ဆွေးနွေးပေးပြီး လိုအပ်သည်များ ဖြည့်စွက်ခြင်းများကို သဘောတူခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် လိုအပ်သော အချက်များ ဖြည့်စွက်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးရက်ကို ကျေးရွာလူထုမှ (၁၉.၉.၂၀၁၇) ရက်တွင် သတ်မှတ်ပေးပြီး အစည်းအဝေး များများ တက်ရောက်ပေးပါ မည်ဖြစ်ကြောင်း သဘောတူခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးကျော်ဇင်ဦး
ကျေးရွာစာရင်းကိုင်

အတည်ပြုသူ
ဦးဗလ
စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မြောက်မြို့နယ်

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။။ခေါင်းခွဲကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ခေါင်းခွဲကျေးရွာအုပ်စု

ရက်စွဲ ။။၂၃.၁၂ .၂၀၁၆

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ရွှေနန်းမျှော်ကျောင်းတိုက်

အကြောင်းအရာ။ ။ ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ကျေးရွာသား(၁၀၂)၊ ကျေးရွာသူ(၁၆၀)၊ စုစုပေါင်း(၂၆၂)

ဆွေးနွေးချက်များ

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များနှင့် ကျေးရွာ ဦးစားပေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ကျေးရွာလူထု၏ သဘောဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သောကြောင့် အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးအောင် တက်ရောက်ပေးကြပါရန် ဦးစွာပြောကြားခြင်း၊ ဆက်လက်၍ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မှ ပထမနှစ် နှင့် ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း တွင် ခေါင်းခွဲကျေးရွာသည် တစ်ရွာတစ်အုပ်စု ဖြစ်သောကြောင့် မိမိရွာနှင့် မိမိ ကော်မတီဝင်များ ဖွဲ့စည်းထားသည်ဖြစ်ပြီး ယခု တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် အောင်ချမ်းသာ ကျေးရွာနှင့် နှစ်ရွာတစ်အုပ်စု ဖြစ်သောကြောင့် ကော်မတီဝင်များ အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်မည်ဖြစ်သဖြင့် ကျေးရွာ လူထုမှ သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီအလိုက် ဆောင်ရွက်စေလိုသော ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ပေးပါရန် ပြောကြားခြင်း၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍအဖြစ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ကျား မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှမှု နှင့် ဝေဖန် အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး စနစ်အကြောင်းကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ထပ်မံရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊

တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထု ဦးစိုးမြင့် မှ မိမိကျေးရွာအတွက် ကော်မတီဝင်များ အဖြစ် တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ထမ်းဆောင်ပေးရန် ပြောကြားခြင်း၊ အမှန်တကယ် လိုအပ်ပြီး အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းများ ဦးစားပေး ရွေးချယ်ပေးရန် ပြောကြားခြင်း၊ နောက်ထပ် ကျင်းပသော အစည်းအဝေး များကိုလည်း ကျေးရွာလူထုမှ တက်တက်ကြွကြွ တက်ရောက်ပေးပါရန် တိုက်တွန်း ပြောကြားခြင်း၊ ဆက်လက်၍ ကျေးရွာလူထု အမျိုးသား ဦးစိုးမှ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ကျောက်ချော လမ်းခင်း ခြင်းပြုလုပ်ခဲ့လျှင် ရွာအနောက်သို့သွားသော သုသာန် ၊ ဆေးခန်း၊ အလယ်တန်း ကျောင်းများ ရှိရာ လမ်းအား ကျောက်ချောလမ်းခင်းရန် အဆိုပြုဆွေးနွေးခြင်း၊

ကျေးရွာလူထု ဦးကျော်ဇင်ဦးမှ ဦးမိုး အဆိုပြုသော လမ်းပြုလုပ် ဆောင်ရွက်လျှင် အနောက်ဘက်မှစ၍ ဘဏ္ဍာငွေအပေါ်မူတည်ပြီး ရနိုင်သမျှပေးအရည် ခင်းရန် ဆွေးနွေးခြင်း၊

ဆက်လက်၍ လက်ထောက်နည်းပညာမှူး မှ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများ ရွေးချယ်ရာတွင် ထည့်သွင်း စဉ်းစားရန်လိုအပ်သော စံနှုန်းများနှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ များဆောင်ရွက်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစား ပေးရမည့် အကာအကွယ်များ အကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားဆွေးနွေးခြင်း နှင့် အကျိုးဝင်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲနှင့် အကျိုးမဝင်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြား ဆွေးနွေးခြင်း၊

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထု မှ ကျား မ တန်းတူညီမျှစွာဖြင့် ကျေးရွာ စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဝင်များကို ပြန်လည်အတည်ပြု ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ပေးခြင်း၊

စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများ ရွေးချယ်ရာတွင် ပထမနှစ် ဒုတိယနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် လုပ်ဆောင်ရန် ကျန်ရှိခဲ့သော လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ ပြန်လည်သတ်မှတ်ပြီး ယခု နှစ် တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကျေးရွာတွင်း ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်းကို ပထမဦးစားပေး လုပ်ငန်း အဖြစ် ရွေးချယ်ရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ ကျောက်ချောလမ်းများ ခင်းရာတွင် အထက်ပါ ကျေးရွာလူထု အမျိုးသားများ ဆွေးနွေးခဲ့သည့် အကြောင်းအရာများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှလည်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လမ်း၏သတ်မှတ် စံနှုန်းနှင့် အညီ ပြုလုပ်နိုင်ရန် ကျေးရွာလူထုမှ ပူးပေါင်းပါဝင် ကူညီပေးရန် ပြောကြားခြင်း ကျေးရွာလူထုမှ သဘောတူခြင်း၊ ထို့နောက် စည်းရုံးရေးမှူးများမှ ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို မြို့နယ်သို့တင်ပြပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း မြို့နယ်မှ ခွင့်ပြုသော လုပ်ငန်းခွဲကိုသာ လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့ ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

ဦးကျော်ဇင်ဦး

ဦးဗလ

ကျေးရွာစာရင်းကိုင်

စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

❖ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

၁၂။ခေါင်းခွဲကျေးရွာ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့် သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	ကျား + မ	၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်နှင့် ရွာသူရွာသား	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၁ ၂၄ နာရီလျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း	ကျား၊မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများအားလုံး ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း	ကျား + မ	၂၀၁၈	ကော်မတီဝင်နှင့် ရွာသူရွာသား	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်	ကျား+မ		ကော်မတီဝင်နှင့် ရွာသူရွာသား	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၄ ရွာချင်းဆက်ချောင်းကူးတံတား တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ	-	ကော်မတီဝင်နှင့် ရွာသူရွာသား	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၅ မီးသတ်ရေးကန်တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ	-	ကော်မတီဝင်နှင့် ရွာသူရွာသား	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၆ သောက်သုံးရေသန့်ဖိုက် သွယ်တန်းခြင်း	ကျား+မ		ကော်မတီဝင်နှင့် ရွာသူရွာသား	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး	၁ စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ဖျက်ပိုး ကာကွယ်နည်းပညာသင်တန်း	ကျား	-	-	မြို့နယ်စိုက်ပျိုး ရေးဌာန
	၂ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ရရှိရန်	ကျား+မ	-	-	မြို့နယ်စိုက်ပျိုး ရေးဌာန
	၃ သီးနှံဈေးမတည်ငြိမ်ခြင်း	ကျား+မ	-	-	
	၄ စက်ချုပ်၊ဇာထိုးပန်းထိုးသင်တန်း	မ	-	-	လူမှုဝန်ထမ်းဦး စီးဌာန
	၅ ဝပ်ရှော့၊စက်ပြင်	ကျား	-	-	လူမှုဝန်ထမ်းဦး စီးဌာန--
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁ ကျန်းမာရေး ဆေးဝါးများ	ကျား+မ	-		ကျန်းမာရေး ဌာန
	၂ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများ	ကျား+မ	-	-	ကျန်းမာရေး ဌာန
	၃ ယင်လုံအိမ်သာ တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ	-	--	ကျန်းမာရေး ဌာန
ပညာရေး	၁ စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး ပြုလုပ်ခြင်း	ကျား+မ	-	--	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂		-	-	
	၃		-	-	
အခြား	ကျေးလက်ဈေးတည်ဆောက်ခြင်း	မ			စည်ပင်သာယာ ရေးဦးစီးဌာန
	၂		-	-	-

ခေါင်းခွဲကျေးရွာအမျိုးသားအမျိုးသမီးများဦးစားပေးရွေးချယ်ထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁	ကျေးရွာလမ်းအားလုံးလျှပ်စစ်မီးလင်းရေး (ကျား + မ)
၂	ရွာချင်ဆက်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း (ကျား + မ)
၃	ကျေးရွာလမ်းများကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း(ကျား + မ)
၄	မီးသတ်ရေကန်တည်ဆောက်ခြင်း (ကျား + မ)
၅	သောက်သုံးရေသန့်ပိုက်သွယ်တန်းခြင်း (ကျား + မ)
၆	ကျေးလက်ဈေးတည်ဆောက်ခြင်း (ကျား + မ)
၇	