

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
မွေးမြူရေးရေးလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
လေးမျက်နှာမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ကျုံပိ+ငွေတိမ်ညင်းကျေးရွာ၊ စာရေးကွင်းအုပ်စု



# မာတိကာ

- ၁။ ဗြူနယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဖော်ပြချက် (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့တန်းစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)







## စာရေးကွင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- အောင်ဘော်စုကျေးရွာ
- ကျုံပိ + ငွေတိမ်ညှင်းကျေးရွာ
- လေးအိမ်တန်းကျေးရွာ
- စာရေးကွင်းကျေးရွာ
- စစ်ကုန်းကျေးရွာ

စုစုပေါင်းကျေးရွာအရေအတွက်မှာ (၅) ရွာ

ရက်စွဲ - ၁၉.၅.၂၀၁၅  
 အချိန် - ၂ နာရီ ၃၀ မိနစ်

စာရေးကွင်းကပ်ရ  
 ကျိပ်ဖွဲ့စိပ်ညွှန်း  
 ကျေးဇူးတင်အတွက်  
 ပေးပို့ရမည့်အချက်

ပါမောက္ခအဖွဲ့အစည်း

စဉ်။	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အထောက်အပံ့ပေးသော အဖွဲ့အစည်း
၁။	ကျေးဇူးတင်တည်ထောင်	၁၃.၂.၉၂	အိမ်ခြေ < ၃၅ > လုံး	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၂။	ကျေးဇူးတင်တည်ထောင်	၁၃.၃.၃၂	အိမ်ခြေ < ၃၅ > လုံး	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၃။	ကျေးဇူးတင်ကျောင်းစတင်တည်ဆောက်	၁၃.၃.၃၂	ကျောင်းသား/သူ < ၂၀ > ဦးစာ	အစိုးရထောက်ပံ့
၄။	ကျေးဇူးတင်တည်ထောင်	၁၃.၆.၃၂	ကျောင်းသား/သူ < ၃၅ > ဦးစာ	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၅။	ကျေးဇူးတင်တည်ထောင်	၁၃.၆.၃၂	အိမ်ခြေ < ၃၅ > လုံး	အစိုးရထောက်ပံ့
၆။	ကျေးဇူးတင်တည်ထောင်	၁၃.၆.၃၂	အိမ်ခြေ < ၃၀ > လုံးစာ	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၇။	ကျေးဇူးတင်တည်ထောင်	၁၃.၅.၃၂	ပျမ်းမျှကျေးဇူးတင်ပျက်စီး	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၈။	ကျေးဇူးတင်တည်ထောင်	၁၃.၅.၃၂	ကျောင်းသား/သူ < ၃၃ > ဦးစာ	ရေထုတ်ကြေးမင်္ဂလာ
၉။	ကျေးဇူးတင်တည်ထောင်	၁၃.၅.၃၂	အိမ်ခြေ < ၅ > လုံး	Urbicef
၁၀။	ကျေးဇူးတင်တည်ထောင်	၁၃.၆.၃၂	အိမ်ခြေ < ၅ > လုံး	Urbicef
၁၁။	ကျေးဇူးတင်တည်ထောင်	၁၃.၆.၃၂	အိမ်ခြေ < ၅ > လုံး	အစိုးရထောက်ပံ့
၁၂။	ကျေးဇူးတင်တည်ထောင်	၁၃.၆.၃၂	အိမ်ခြေ < ၅ > လုံး	အစိုးရထောက်ပံ့
၁၃။	ကျေးဇူးတင်တည်ထောင်	၁၃.၆.၃၂	အိမ်ခြေ < ၅ > လုံး	အစိုးရထောက်ပံ့

ပေးပို့ရမည့်အချက် - များပြားစွာ ပေးပို့ရမည်

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းမြေပုံသုံးသပ်ချက်

ကျုံးပိ+ငွေတိန်ညှင်းကျေးရွာကို ၁၃၂၈ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေ(၃၅)လုံးခန့်ဖြင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စတင်တည်ခဲ့ သည်။ ၁၃၃၃ခုနှစ်တွင်ကျေးရွာတွင်းတာလမ်းကို အိမ်ခြေ(၃၅)လုံးဖြင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ တာဖို့ခဲ့ကြသည်။ ၁၃၃၈ခုနှစ်တွင် စာသင်ကျောင်းကိုကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ကျောင်းသူ/သား(၂၀)ဦးတက် ရောက်ခဲ့သည်။ ၁၃၅၃ခုနှစ်တွင် ထိန်ငူတာကျိုးခြင်းကြောင့် အိမ်ခြေ (၃၀)ခန့် ရေမြုပ်ခဲ့ပြီးကိုယ်ထူကိုယ်ထ ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့သည်။ ၁၃၅၈ခုနှစ်တွင်ကျွတ်ကုန်း တာကျိုး ခြင်းကြောင့် ပျမ်းမျှလယ်ဧက(၆၀)ခန့် ပျက်စီးခဲ့ ပြီးကိုယ်ထူကိုယ်ထ ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့သည်။ ၁၃၆၀ခုနှစ်ခန့်တွင် ယူနီဆက်အကူအညီဖြင့် ငွေတိန်ညှင်းကျေးရွာတွင် ရေတုံကင်(၁)တွင်း၊ ကျုံးပိကျေးရွာတွင်ရေတုံ(၁)တွင်းရရှိပြီးအိမ်ခြေ(၁၀)လုံးခန့် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိခဲ့သည်။ ၁၃၆၃ခုနှစ်တွင် အစိုးရအကူအညီဖြင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထစာသင်ကျောင်းလေးကို ပြုပြင်ခဲ့သည်။ ၁၃၆၄ ခုနှစ်တွင် အစိုးရအကူအညီဖြင့် ရွာသူ/ရွာသားအားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်၍ ကျုံးပိ+ငွေတိန်ညှင်းသစ်သား တံတားကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၁၃၇၆ခုနှစ်တွင် အစိုးရမှ ရေပိုက်နှင့်တုံကင်ခေါင်း(၅) လုံးကိုပေးခဲ့ပြီး အိမ်ခြေ(၂၅)လုံးအကျိုးခံစားခဲ့ရသည်။ ထို့ပြင်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့်လည်း စာသင်ကျောင်း အိမ်သာနှစ်ခန်းတွဲတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ကျောင်းသား/သူ (၃၃) ဦးနှင့် ဆရာ/ဆရာမများအတွက် အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိခဲ့သည်။ ၁၃၇၇ခုနှစ်တွင် တစ်ရွာလုံးအတွက် ဆိုလာပြား၊ ဘက်ထရီအိုးနှင့် မီးသီးများကို အစိုးရမှ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။

ကျုံးပိ+ငွေတိန်ညှင်းကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်များကို ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြင့်လည်းကောင်း၊ ထောက်ပံ့သောအဖွဲ့အစည်းအကူအညီများဖြင့်လည်းကောင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ကြသော်လည်းယနေ့ထိလိုအပ်ချက်များရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်မြင့်မာလာခိုင်
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၅)၊ မ(၅)ဦး။

**ကျွန်ုပ်တို့ + ငွေတိမ်ညှင်းကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်  
(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	19-12-2015	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိသော ရပ်မိ၊ရပ်ဖ (အမျိုးသား၊သမီး)များကျေး ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	5	5	10	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံ စံနှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အ တူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံး ဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ စီးပွားရေးအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	19-12-2015	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် မြေပုံရေးဆွဲတတ်သူ ကော်မတီဝင်အချို့နှင့် ကျေးရွာကြောင်းကိုနံ့နံ့စပ် စပ်သိသောလူငယ်လေး များ	10	13	23	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအ နေ၊ သောက်သုံးရေရရှိမှု၊ ပညာရေး ၊ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊ အလုပ် အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မှု များကိုဆွေးနွေးခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြကွဲဒီဇိုင်း (Seasonal Calendar)	19-12-2015	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊မ) တောင်သူလယ်သမား၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ဈေးသည်များနှင့်လယ် လုပ်သားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	5	8	13	ကျေးရွာတွင် ရာသီအလိုက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသောအ လုပ်အကိုင်များ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်ရက်များအကြောင်းဆွေးနွေး ခြင်း
၄	ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	19-12-2015	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကော်မတီဝင်များ	7	5	12	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အားအဆင့်ခွဲခြားခြင်း။
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ (Venn Diagram)	19-12-2015	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့ စည်းများ၊ ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာ သားများ	7	11	18	ကျေးရွာအတွင်းရှိလက်ရှိဖွဲ့စည်း ထားသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပုံအား ဆွေးနွေးခြင်း။
၆	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတစ်နေ့ တာအချိန်ပြဇယား (Women Timeline and Men Timeline)	19-12-2015	ကျေးရွာသူ/သားများ	8	15	23	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ တစ်နေ့တာလုပ်ဆောင်ချက်များ အားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသုံးသပ် ချက်ပြမြေပုံ (Spider Web))	19-12-2015	ကျေးရွာသူ/သားများ	8	15	23	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် အပိုင်း၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ ရပ်ရွာရေးရေး ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများအားအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း။



ကျွန်ုပ်တို့ + ငွေတိမ်ညှင်းကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်  
(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

၈	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	19-12-2015	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	7	5	12	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေ၏ အခက်အခဲဆုံးပြနာအားဦးတည်၍ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပြနာဖြစ်ပွားရသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အကျိုးဆက်နှင့် မည်သို့ဖြေရှင်းမည်ကိုဆွေးနွေးခြင်း။
၉	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စဉ်စားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)	20-12-2015	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ။	20	34	54	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်သောအဆက်အဦးပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေးအတွက်လုပ်ဆောင်ချင်သောလုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ဆောင်မည့်သူများအား ကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း။
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ပြဇယား (VTDP)	22-12-2015	ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီဝင်များ။	11	11	22	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ပိုမို၍ အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းများကိုဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာအရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း။



စာရေးကွင်းအုပ်စု၊ ကျုံပိ+ငွေတိန်ညှင်းကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ။ ၁၉.၁၂.၂၀၁၅

လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ပံ့ပိုးသုံးသပ်ချက်

ကျုံပိ+ငွေတိန်ညှင်းကျေးရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင် ရေလဲ၊ ညောင်ချောင်းချောင်း၊ အနောက်ဘက်တွင် လယ်ကွင်း၊ မြောက်ဘက်တွင် စာရေးကွင်းကျေးရွာနှင့် တောင်ဘက်တွင် ညောင်ပိုင်းကျေးရွာတို့ တည်ရှိသည်။ ကျုံပိ+ငွေတိန်ညှင်းကျေးရွာတွင် လူဦးရေ (၃၂၂) ဦးရှိသည်။ အိမ်ခြေ (၈၅) အိမ်ရှိပြီး အိမ်ထောင်စု(၈၅)စုရှိသည်။ ရွာသူအားလုံးပုဒ္ဒဘာသာကိုးကွယ်ကြသည်။ အမျိုးသမီးဦးဆောင်သည့် အိမ်ထောင်စု(၂၀)ရှိသည်။

သောက်သုံးရေ

ကျေးရွာတွင်သောက်သုံးရေအတွက်လက်နှိပ်ရေတုံကင်များရှိသည်။ ရေကောင်းရေသန့်တွင်းများမရှိပါ။ ရေကိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးလောက်စွာရရှိပါသည်။ ရေကိုကလေး၊ လူကြီးမရွေးလက်လှမ်းမီမီ သုံးစွဲနိုင်သည်။

ကျောင်း

ကျုံပိ+ငွေတိန်ညှင်းကျေးရွာတွင်မူလတန်းကျောင်းရှိပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းမှကျောင်းသူ/သား(၃၃)ဦးရှိပါသည်။ စာသင်ကျောင်းသောက်သုံးရေအတွက် လက်နှိပ်ရေတုံကင်တွင်းများရှိပါသည်။ ရေသန့်တွင်းမဟုတ်ပါ။ စာသင်ကျောင်းတွင် တိုက်အိမ်သာ(၂)ခန်းတွဲ(၁)လုံးရှိပြီး ၎င်းအိမ်သာကို ဆရာ၊ဆရာမများနှင့်ကျောင်းသား/သူများအားလုံးအသုံးပြုကြသည်။ စာသင်ကျောင်းတွင် ဆရာ/ဆရာမ (၅)ဦးရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေး

ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်းနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမရှိပါ။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် သားဖွားဆရာမတစ်ဦးရှိသော်လည်း အုပ်စုအတွင်းရှိ ကျေးရွာများတစ်ရွာနှင့်တစ်ရွာ အလှမ်းဝေးသောကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင် များ၊ ကလေးငယ်များအား ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် နှင့် ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရန်မှသာ လာရောက်တတ်သည်။ လူကြီးနှင့်ကလေးများနေမကောင်းဖြစ်လျှင်လေးမျက်နှာမြို့ ဆေးရုံဆေးခန်းသို့ သွားရောက်ကုသကြရသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ကျုံပိ+ငွေတိန်ညှင်းကျေးရွာ၏လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာမြေသားလမ်းဖြစ်ပြီးလေးမျက်နှာမြို့နှင့်ရွာချင်းဆက်သွယ်ထားသောလမ်းမှာ ညောင်ပိုင်းကျေးရွာမှသွားလျှင် ကျောက်ခင်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းသည် မိုးတွင်းချိန်တွင် ရွံ့ဗွက်များထူနေသောကြောင့် သွားလာရေးခက်ခဲနေပါသည်။ စာရေးကွင်းမှ တဆင့် လေးမျက်နှာသို့ သွားလျှင် ပို၍နီးသည်။ သို့သော် ကျုံပိ နှင့်စာရေးကွင်း

ဆက်သွယ်ထားသောတံတားမှာ ပြိုလဲ၊ ယိုင်နဲ့ နေပြီ ဖြစ်သောကြောင့် သွားလာရေးအတွက် အန္တရာယ် အလွန်များပါသည်။

**စီးပွားရေး**

ကျိုပီ+ငွေတိန်ညှင်ကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်မှာလယ်၊ ကိုင်း၊ ကလောတို့ကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာတွင် လယ်ပိုင်၊ ယာပိုင် အိမ်ထောင်စု(၁၀)စုသာရှိပါသည်။ ကျိုပီ+ငွေတိန်ညှင် ကျေးရွာတွင် လယ်သမားဦးရေနည်းသည့်အတွက် အရင်းအမြစ်နည်းပါးသည့် ကျေးရွာဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင် အရင်းအမြစ်နည်းပါးသည့်အတွက် အခြားကျေးရွာများသို့ နေ့စား အလုပ်များကိုသွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျိုပီ+ငွေတိန်ညှင်ကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တို့၏ တနေ့တာ လုပ်အားခဝင်ငွေမှာ (၃၀၀၀)ကျပ်ဖြစ် ပါသည်။ အမျိုးသားများသည် အပြင် စီးပွားရေးကိုသာရှာဖွေလုပ်ကိုင်ကြပြီးအမျိုးသမီးများမှာအိမ်မှုကိစ္စ၊ကလေးဝေယျာဝစ္စနှင့်အချို့အချိန် များတွင် နေ့စားအလုပ်များကိုရံဖန်ရံခါဝင်လုပ်ကြသည်။ လယ်သမားများသည်လည်း ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှု၊ ရေကြီးမှုများကြောင့် သီးနှံများပျက်စီးဆုံးရှုံးကြရပါသည်။ သီးနှံများရောင်းလျှင် သီးနှံ ဈေးနှုန်းမကောင်းသောကြောင့် အမြတ်ငွေကျန်မှုမှာနည်းသည့်အတွက် စီးပွားရေးကြပ်တည်း နေကြ သည်။ နေ့စားအလုပ်သမားများသည်လည်းအလုပ်ပါးသည့်အချိန်များတွင် ဝင်ငွေမရှိသည့်အတွက် လုပ်အားခများကို ကြိုတင်ငွေထုတ်ယူ၍ သုံးကြသည်။ ထို့ကြောင့် အကြွေးသံသရာလည်နေကြသည်။

**ပြဿနာအနှစ်ချုပ်**

ကျိုပီ+ငွေတိန်ညှင်ကျေးရွာတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးသည် နွေရာသီတွင်သွားလာရေး အဆင်ပြေသော်လည်းမိုးရာသီတွင် အဆင်မပြေပါ။ ကျေးရွာတွင် ရေကောင်းရေသန့်မရရှိပါ။ ကျိုပီ+ငွေတိန်ညှင်ရွာနှင့်စာရေးကွင်းကျေးရွာဆက်သွယ်ထားသောတံတားမှာပျက်စီးနေသောကြောင့် ကူးသန်းသွားလာရေး ခက်ခဲနေပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အရင်းအမြစ် နည်းပါးသည့်အတွက် နေ့စား အလုပ်သမားများသည်လည်းအခြားကျေးရွာသို့ အလုပ်သွားလုပ်ကြသည်။ အမျိုးသမီးများသည်လည်း ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိသည့်အတွက် စားဝတ်နေရေးအတွက် ခက်ခဲနေကြပါသည်။ လယ်သမားများမှာလည်း အရင်းအနှီးမြုပ်နှံမှုများပြီးအမြတ်ငွေကျန်မှု နည်းပါးနေပါသည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်မြတ်မြတ်သူ၊ ဦးအောင်နိုင်သူ။
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၁၀)ဦး၊ မ(၁၃)ဦး။



ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်

လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ စာရေးကွင်းအုပ်စုအတွင်း ကျုံပိ+ငွေတိန်ညှင်းကျေးရွာတည်ရှိပါသည်။ ကျုံပိ+ ငွေတိန်ညှင်းကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်၊ ကိုင်းနှင့် ခြံတို့ကို အဓိကထားပြီးလုပ်ကိုင်ကြသည်။ လယ်မြေတွင်စပါးများရိတ်သိမ်းပြီးချိန်တွင် ကိုင်းမြေများဖြစ်သော မတ်ပဲကိုစိုက်ပျိုးကြသည်။ ခြံမြေအနေဖြင့်ကလေးစိုက်ပျိုးကြသည်။ လယ်သမားဦးရေမှာ (၁၅) ဦးခန့် ရှိသည်။ လယ်စိုက်ပျိုးရာတွင် နယုန်လတွင်ပျိုးကြို၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လတွင်ကောက်စိုက်၊ သီးတင်းကျွတ်လတွင် ကောက်ရိတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော် တွင် တလင်းသိမ်း၊ စပါးခြေလှေ့ စသည့်တို့ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ မတ်ပဲစိုက်ပျိုးသည့်အခါ နတ်တော်လတွင် ပဲကိုင်းထွန်ခြင်း၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲလတွင် ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းခြင်း၊ အားဆေးများကျွေးခြင်း၊ တပေါင်း၊ တန်ခူးလတွင် မတ်ပဲများနှုတ်ကြသည်။ ကဆုန်လတွင်ကလေးစိုက်ပြီးပြာသို့လသို့ရောက်လျှင်ကလေးများတူးပြီးအမှုန့်ကြိတ်သည့်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကလေးခြံများကိုလယ်သမားများသာပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ လယ်သမားများသည်ရာသီဥတုမမှန်ခြင်း၊ သီးနှံဈေးနှုန်းများမကောင်းခြင်းကြောင့် စီးပွားရေးကြပ်တည်းနေကြသည်။ စိုက်ပျိုးရေးရရှိမှုလဲအားနည်းလာသည်။ နေ့စားအလုပ်သမားများ၏ တနေ့တာဝင်ငွေမှာ (၄၀၀၀)ပျမ်းမျှ ရှိသည်။ အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားလုပ်အားခတန်းတူရသည်။ ရာသီချိန်အလုပ်အကိုင်ရှိမှသာလျှင်ဝင်ငွေအသင့်အတင့်ရကြပါသည်။ ရာသီချိန်လုပ်ငန်းသိမ်းသွားလျှင် အလုပ်အကိုင်မရှိတော့ပါ။ အလုပ်အကိုင်မရှိတော့သည့် အချိန်ရောက်လျှင် လယ်သမားများထံမှ လုပ်အားခကြိုတင်ငွေများထုတ်ယူကြသည်။ ကျုံပိ+ငွေတိန်ညှင်းကျေးရွာတွင် တန်ခူးလတွင် ရေကစားခြင်း၊ နှစ်သစ်ကူသင်္ကြန်ပွဲတော်များ၊ ကဆုန်လတွင် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်၊ ဝါတွင်းလတွင် ဥပုသ်သီလဆောက်တည်ခြင်း၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပူဇော်ခြင်း၊ တန်ဆောင်မုန်းတွင် ကထိန်သဗ်န်းကပ်ခြင်းစသည့် ပွဲတော်များကို ကျေးရွာ၏ ဓလေ့ထုံးစံအတိုင်းကျင်းပကြသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ကျုံပိ+ငွေတိန်ညှင်းကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ စပါး၊ မတ်ပဲနှင့် ကလေးတို့ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးရရှိမှုအားနည်းခြင်း၊ သီးနှံဈေးနှုန်းများမကောင်း ခြင်းတို့ကြောင့် လယ်သမားများနှင့် နေ့စားအလုပ်သမားများအားလုံး စီးပွားရေး၊ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေပါ သည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်မြင့်မာလာခိုင်
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၅)ဦး၊ မ(၈)ဦး။


ရက်စွဲ : ၁၉.၁၂.၂၀၁၅  
 အချိန် - ၂:၀၀

ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြမ်း နားမနပ်အတား

ပေါင်းဆွေးနွေးသူများ/ကျား : ၇၂ / ၆၅ (၅)

စာရေးလွှင်းဆိုင်ရာ  
 ကျွဲပိ + ငွေတိန်ဆွင်း

စဉ်	အဆင့်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁.	ချမ်းသာ	၁၀	၁၁.၅%
၂.	အလယ်အလတ်	၂၀	၂၄%
၃.	ဆင်းရဲ	၄၅	၅၇%
၄.	အလွန်ဆင်းရဲ	၁၀	၁၁.၅%
စုစုပေါင်း		၈၅	၁၀၀%



ဦးဆောင်ရေးဆွဲသူ - ဒေါ်ကြေးဖြူဝင်း  
 ဝဲပိုးကျဆီသူ - ဒေါ်စိုးစိုးစိုး

စာရေးကွင်းအုပ်စု၊ ကျုံပိ+ငွေတိန်ညှင်းကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ။ ၁၉.၁၂.၂၀၁၅

ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားဥပမာပြဇယား

ကျုံပိ+ငွေတိန်ညှင်းကျေးရွာတွင်ချမ်းသာသောအုပ်စု၊အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ဆင်းရဲသောအုပ်စုနှင့်အလွန်ဆင်းရဲသောအုပ်စုဟူ၍(၄)မျိုးရှိသည်။ ချမ်းသာသောအုပ်စုတွင် လှည်း၊ နွား၊ လယ်ယာသုံးစက်၊ လယ်ဧက(၁၅)အထက်နှင့် ကလေးခြံတို့ကိုပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်ဖြင့်နေထိုင်ကြသည်။ အလယ်အလတ်အုပ်စုသည် သွပ်မိုး၊ ထရံကာအိမ်ဖြင့်နေထိုင်ကြပြီးဆိုင်ကယ်၊ စက်ပစ္စည်းများပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ဆင်းရဲသောအုပ်စုနှင့်အလွန်ဆင်းရဲသောအုပ်စုသည် ဓနိမိုး၊ထရံကာနေအိမ်ဖြင့်နေထိုင်ကြပြီးနေ့စားအလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။ နေ့စားအလုပ်၊ကြိုရာကျပန်းအလုပ် များကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသောအုပ်စု(၁၀)စု၊ အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စု(၂၀)စု၊ ဆင်းရဲသောအုပ်စုနှင့်အလွန်ဆင်းရဲသောအုပ်စု(၅၀)စုအသီးသီးရှိပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ကျုံပိ+ငွေတိန်ညှင်းကျေးရွာတွင် မပြေလည်သောအုပ်စုသည် အိမ်ထောင်စုအများဆုံးဖြစ်သည်။မပြေလည်သည့်အိမ်ထောင်စုများသည်ထိခိုက်လွယ်သောအိမ်ထောင်စုများဖြစ်သည်။ကျုံပိ+ငွေတိန်ညှင်းကျေးရွာတွင် ချန်လှပ်ထားသောအိမ်ထောင်စုများမရှိပါ။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်မြင့်မာလာခိုင်၊ ဒေါ်စန်းစန်းဦး
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား(၇)ဦး၊ မ(၅)ဦး။







အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြုပြင်ပုံသုံးသပ်ချက်

ကျွဲပိ+ငွေတိန်ညှင်းကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဖွံ့/ထောက်၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ လူမှုကူညီရေး၊ မိဘဆရာအသင်းအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာပြည်သူ့စစ်၊ အရန်မီးသတ်၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းကော်မတီ၊ သမမွေးမြူရေး၊ Pactငွေစုငွေချေး၊ NLDပါတီနှင့် ကြံ့ခိုင်ရေးအဖွဲ့များလည်းရှိသည်။ မြို့နယ် နှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်သောအဖွဲ့တွင် စိုက်ဘဏ်ရှိသည်။ အဓိကကျသောအဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ ဖွံ့/ထောက်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီ နှင့် ဂေါပကအဖွဲ့တို့ဖြစ်သည်။ ဂေါပကအဖွဲ့နှင့်လူမှုကူညီရေး အဖွဲ့များသည် ကျေးရွာ၏ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး၊ သာသနာရေးကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ဖွံ့/ထောက်၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ဂေါပက အဖွဲ့တို့သည် ရပ်ရေးရွာရေးကိစ္စရပ်များကို စီမံခန့်ခွဲပေးကြသည်။ ထိုအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာ အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဖွဲ့များဖြစ်သည်။ အုပ်ချုပ်ရေး၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ပြည်သူ့စစ်၊ အရန်မီးသတ်၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့တို့သည် အစိုးရမှ အသိအမှတ်ပြုထားသော အဖွဲ့များဖြစ်သည်။ ဂေါပကအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ မိဘဆရာအသင်းအဖွဲ့၊ လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာ လိုအပ်ချက် အရဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့များဖြစ်သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်လိုအပ်သည့်ကိစ္စများတွင်အမျိုးသားများမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၍ အမျိုးသမီးများမှာ အကြံပေး၍ ပံ့ပိုးကူညီကြသည်။

ကျွဲပိ+ငွေတိန်ညှင်းကျေးရွာတွင်းရှိသောအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးသည်တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့အပြန် အလှန်ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ကြပြီး ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြသည်။ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်းအဆင်ပြေ ကြသည်။ ကျွဲပိ+ငွေတိန်ညှင်းကျေးရွာတွင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ချရေး၊ တုံ့ပြန်ရေး ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့ အစည်းမရှိပါ။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်နိုင်သူ
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၇)ဦး၊ မ(၁၁)ဦး။

ရော့ဝတီဝိုင်းဒေသ ဣ. ဝေးပျက်နာမြို့နယ် စာရေးကွင်းအုပ်စု ကျိုပိ+ရွေးကွင်းကျေးရွာ  
 ရေက ကျိတ်စာအစောန် အမျိုးသမီးများတစ်နေ့တာ နာချိန်လယာ: နေ့စွဲ ၁၉.၀၂.၂၀၁၅



အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတစ်နေ့တာအချိန်ပြဇယား

စာရေးကွင်းအုပ်စု၊ ကျုံပိ+ငွေတိန်ညှင်းကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ။ ၁၉.၁၂.၂၀၁၅

စာရေးကွင်းအုပ်စု၊ ကျုံပိ+ငွေတိန်ညှင်းကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောအမျိုးသမီးများသည် မနက် (၅)နာရီမှစတင်၍ ည (၈)နာရီထိအိမ်မှုကိစ္စ၊ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ကြရသည်။ မနက်(၅) နာရီမှ (၆)နာရီထိတစ်မိသားစုလုံးစာသောက်ရေးအတွက် ချက်ပြုတ်ပေးရသည်။ ချက်ပြုတ်ပြီးသော အခါတွင်လည်း(၆)နာရီမှ(၁၁)နာရီခွဲထိဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများဖြစ်သောလယ်လုပ်ငန်းများကို သွားရောက် လုပ်ကိုင်ရသည်။ နေ့လည်ထမင်းစား ပြန်လာသောအခါတွင်လည်း မိသားစုများ စားသောက်ဖို့ရန် အတွက် ခူးခပ်ပြင်ဆင်ပေးရပြန်သည်။ ထမင်းစားသောက်ပြီးသောအခါတွင်လည်း တစ်အိမ်သားလုံး၏ အဝတ်အစားများကို လျှော်ဖွတ်ပေးရပြန်သည်။ နေ့လည်ပိုင်းအိမ်မှုကိစ္စများပြီးစီးသောအခါတွင်လည်း တဖန်လုပ်ငန်းခွင်ထဲသို့ သွားရပြန်သည်။ ညနေအလုပ်ပြီး၍အိမ်ပြန်ရောက်သောအခါတွင်လည်းညနေ (၅) နာရီမှ (၈)နာရီထိရေခပ်၊ထင်းရှာ၊ ထမင်းချက်ရပြန်သည်။ ထိုလုပ်ငန်းနှင့် အိမ်မှုကိစ္စများပြီးမှ သာထမင်းစား၊ အနားယူရတော့သည်။အခါအားလျော်စွာလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ကျင်းပသော ကျေးရွာ အစည်းအဝေးများတွင်လည်း တက်ရောက်ကြပါသည်။

စာရေးကွင်းအုပ်စု၊ ကျုံပိ+ငွေတိန်ညှင်းကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောအမျိုးသားများသည် မနက် ၅ နာရီခွဲ မှစတင်၍ညနေ ၅ နာရီထိ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြရသည်။ မနက် ၅ နာရီခွဲမှ ၁၂ နာရီထိလုပ်ငန်းခွင်ထဲတွင်လယ်ယာလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ကြသည်။လယ်ယာလုပ်ငန်းမှပြန်လာပြီ နေ့လည်ဘက်တွင်ထမင်းစားပြီးအနားယူကြသည်။ တဖန် (၁) နာရီမှ (၅)နာရီထိ လုပ်ငန်းခွင်ထဲသို့ ပြန်လည်ဆင်းကြသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ညနေ (၇) နာရီအထိ နွားရေ၊နွားစာလုပ်ပြီးရေချိုး၊ ထမင်းစား ကြသည်။ အမျိုးသားများသည်လည်းအမျိုးသမီးများကဲ့သို့ အခါအားလျော်စွာလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ကျင်းပသော ကျေးရွာအစည်းအဝေးများတွင်လည်း တက်ရောက်ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်အနှစ်ချုပ်

ဤတစ်နေ့တာဇယားကိုလက်တွေ့အသုံးပြုခြင်းဖြင့်ကျေးရွာလူထုအကြားအမျိုးသား၊အမျိုးသမီး များ၏အခန်းကဏ္ဍနှင့် နေ့စဉ်အလုပ်တာဝန်ဝတ္တရားများအပေါ်တန်ဖိုးထား အသိအမှတ်ပြုနိုင်ရန် ဖော်ထုတ်ပြသခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်အိပ်ရာမှ စော၍ထရခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စများကို အမျိုးသားများထက်ပို၍ ဆောင်ရွက်ရခြင်း၊ အမျိုးသားများနည်းတူ ဝင်ငွေရှာရခြင်း၊ ရပ်ရေးရွာရေးကိစ္စများတွင်လည်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရခြင်းကို သိရှိရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အမျိုးသမီးများ ၏ ဆောင်ရွက်ရသောအလုပ်များပေါ်တွင် မိသားစုများမှလည်းကောင်း၊ ရပ်ရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား မှလည်းကောင်းသိရှိ၍တန်ဖိုးထားလေးစားရန် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေပါသည်။ အမျိုးသမီးများ

စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်မှုကိုလည်း အားပေးရန်နှင့် တာဝန်ယူစေရန် ကူညီဆောင်ရွက်စေရေးအတွက် အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတစ်နေ့ တာအချိန်ပြုဇယားနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်းအားဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ် ပါသည်။


ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်နိုင်သူ၊ ဒေါ်မြတ်မြတ်သူ။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၈)ဦး၊ မ(၁၅)ဦး။

အာရှတိုက်နှင့်အာရှတိုက်  
 နယ်ပယ် + ဖွဲ့စည်းပုံများ

(ပင်လယ်ကမ်းခြေ)

ပျက်စီးခြင်း - ၁၉. ၁၂. ၂၀၁၅  
 အချိန် - ၈. ၂၀. ၁၅  
 မြေအောက်အောက်အောက် - ● ကျား (ကျား)၊ ငါး (ကျား)



ကျောက်တန်းကျွန်း

ကျောက်တန်းကျွန်း

ကျောက်တန်းကျွန်း

ပင့်ကူအိမ်မြေပုံသုံးသပ်ချက်

ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှု

ကျေးရွာတွင် ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုမှာ အမျိုးသားများသည် (၈၀)%ရှိပြီးအမျိုးသမီးများသည် (၅၀)%သာရှိသည်။ ရပ်ရွာတွင် ပြုလုပ်သောရပ်ရေးရွာရေးများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်သော်လည်း အိမ်မှုကိစ္စများတွင် ပိုမိုအချိန်ပေးလုပ်ကိုင်နေရသဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများနည်းနေခြင်းဖြစ်သည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

ကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများသည် အမျိုးသားများအတွက် ပိုမိုပေါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများ၊ ကလေးဝေယျာဝစ္စများ လုပ်ကိုင်ပေးရသည့်အတွက် ကျန်သော အချိန်များတွင် လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိသည့်အတွက် အမျိုးသမီးများအတွက် အခွင့်အလမ်းနည်းခြင်း ဖြစ်သည်။

ခေါင်းဆောင်မှုအခြေအနေ

ကျေးရွာတွင်အမျိုးသမီးများထက်အမျိုးသားများမှာဦးဆောင်သည့် အပိုင်းပိုများသည်။ ကျေးရွာ၏ ဓလေ့ထုံးစံများ၊ အယူအဆများကြောင့် အမျိုးသားများသာ ဦးဆောင်နိုင်ခြင်း ကြောင့် သော်လည်းကောင်း၊အမျိုးသမီးများကိုယ်တိုင်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနည်းခြင်းကြောင့်အမျိုးသမီးများခေါင်းဆောင်မှုနည်းခြင်းဖြစ်သည်။

ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု

ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုမှာအမျိုးသားများသည် (၆၀)%ရှိပြီးအမျိုးသမီးများသည် (၃၀)%ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိပဲ ဝင်ငွေမရရှိသည့် အလုပ်များကိုသာ အချိန်ပေးလုပ်ကိုင်နေရသဖြင့် ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်ခြင်းမရှိပါ။

အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ငန်းအပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု

အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ငန်းများအပေါ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရာတွင်အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက် ပိုမိုလုပ်ကိုင်နေရသည်။ အမျိုးသားများသည် အိမ်ပြင်ထွက် စီးပွားရှာသောလုပ်ငန်းကိုသာ လုပ်ကိုင်ရမည်ဟုရှေးဓလေ့ထုံးစံများကြောင့်အပြင်ထွက်စီးပွားရှာဖွေခြင်းကိုသာဦးစားပေးလုပ်ကိုင်ကြသည်။

ရပ်ရေးရွာရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု

ကျေးရွာတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမည့်မည်သည့်ကိစ္စမဆို အမျိုးသားများသာ ဆုံးဖြတ်ချက်များချသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အကြံပေးအနေဖြင့်သာ အနည်းငယ်ပါဝင်ပူးပေါင်းပေးကြသည်။

အရင်းအမြစ်များအပေါ်လက်လှမ်းမီမှုသုံးစွဲနိုင်မှု

အရင်းအမြစ်များကို အသုံးချသုံးစွဲရာတွင် အမျိုးသားများက ပိုပြီး လက်လှမ်းမီသုံးစွဲနိုင်သည်။ အမျိုးသား များမှာ (၉၀)% ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၈၀)% ရှိသည်။ အမျိုးသမီးများသည်လည်း အရင်းအမြစ်ကို လက်လှမ်းမီပါသည်။ သို့သော် အိမ်မှုကိစ္စနှင့် ကလေးဝေယျာဝစ္စများကိုလည်း လုပ်နေရပါသည်။

ပညာရေးတတ်မြောက်မှု

ကျေးရွာတွင် ပညာရေးတတ်မြောက်မှုအခြေအနေမှာ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပို၍သာသည်။ အမျိုးသမီးများနည်းရသည့် အကြောင်းအရင်းမှာ မိဘများမှာ စီးပွားရေးအဆင်မပြေခြင်း၊ သွားလာရေးတွင် စိတ်မချသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ကျေးရွာတွင် အရင်းအမြစ်များလုံလောက်စွာမရှိခြင်း၊ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဝင်ငွေပုံမှန်မရှိခြင်း တို့ကြောင့် အကြွေးသံသရာလည်နေရသည်။ အချို့မှာ ငွေကြေးမတတ်နိုင်ခြင်းကြောင့် ပညာရေး ဆုံးခန်းတိုင်အောင် သင်ကြားခွင့်မရှိပါ။ အမျိုးသမီးများသည် မိမိကိုယ်ကိုအားကိုးယုံကြည်မှုများလည်း အားနည်းနေသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်နိုင်သူ၊ ဒေါ်မြတ်မြတ်သူ။


ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၈)ဦး၊ မ(၁၅)ဦး။



စာရေးကွင်းအုပ်စု  
ကျပ်ကျေးရွာ

# ပြဿနာသစ်ပင်

ဇန်နဝါရီ - ၁၉၇၂ - ၂၀၁၅  
ပေါင်ဆွေးဆွေးသူ - ကျားလှ  
မ (၅)



ဦးဆောင်ရေးဆွဲသူ - ဦးခင်မောင်မြင့်၊ ဦးဖိုးမျိုးထွန်း  
ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးမြင့်မာလာနိုင်

စာရေးကွင်းအုပ်စု၊ ကျွဲပိ+ငွေတိန်ညှင်းကျေးရွာ

ရက်စွဲ ။ ။ ၁၉.၁၂.၂၀၁၅

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲမှုပြဿနာသစ်ပင် သုံးသပ်ချက်

ကျွဲပိ+ငွေတိန်ညှင်းကျေးရွာသည် အဓိကအသုံးပြုနေရသောလမ်းမှာမြေသားလမ်းဖြစ်သောကြောင့် မိုးတွင်းအခါသွားလာရေး အခက်အခဲရှိပါသည်။ စိုက်ပျိုးသီးနှံများရောင်းချရာတွင် လမ်းမကောင်း၍ဈေး နှိမ်ခံရပါသည်။ ကျေးရွာမှရွာတွင်းလမ်းကိုလူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းတွင် မြေသား လမ်း ၃၅၀၀ ပေအကျယ် ၁၃ပေအမြင့်၅ ပေခင်းပြီးရွာတွင်းလမ်းအခက်အခဲပြဿနာကိုဖြေရှင်းမည်ဟု ကျေးရွာသူ/သားများမှ သဘောတူကြပြီးတက်ကြွစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်အနှစ်ချုပ်

ကျွဲပိ+ငွေတိန်ညှင်းကျေးရွာ၏လမ်းမကောင်းသောပြဿနာသည်ကျေးရွာ၌ဦးဆောင်မည့်သူများရှိသော် လည်းငွေကြေးမတတ်နိုင်ခြင်းကြောင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထမဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါ။ထို့ကြောင့် လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျှင် အဆင်ပြေနိုင်မည်ဟုယူဆကြပါသည်။ဤရွာတွင် အိမ်ထောင်စု ပေါင်း(၈၅)အိမ်ထောင်စု ရှိပြီးဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့်အိမ်ထောင်စု (၅၅) စုရှိပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု(၆၅)%နေထိုင်လျက်ဈေးရောင်းသူများ၊လက်လုပ်လက်စားများ၊ကျောင်းသားကျောင်းသူ လေးများကဤလမ်းကိုနေ့စဉ်အသုံးပြုကြပြီးမိုးတွင်းအခါသွားလာရေးအခက်အခဲရှိပါသည်။ယခင်က အသုံးပြုသောလမ်းမှာမြေသားလမ်းဖြစ်ပြီးအဆင့်မြင့်တင်ရန်ရွာသူရွာသားများကအဆိုပြုခဲ့ပါသည်။ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကျောင်းအိမ်သာနှစ်ခန်းတွဲတည်ဆောက်ခဲ့ ပါသည်။ယခုစီမံကိန်းမှ ပံ့ပိုးသောငွေဖြင့် မြေလမ်းပေ (၂၃၅၀) အရှည်နှင့် (၆) ပေအကျယ်ခင်းနိုင်မည်ဖြစ်၍ ရွာသူ/သား အများစုကရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများအဓိကလိုအပ်၍အဆိုပြုသောလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုရွေးချယ် ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်နိုင်သူ၊ ဒေါ်မြတ်မြတ်သူ။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၇)ဦး၊ မ(၁၅)ဦး။

တရားရုံးချုပ်မှ  
 ချုပ်ချယ်ရေး ဝန်ကြီးရုံး  
 ကြေးစွာ ဖွဲ့စည်းပေးရန် အချိန်ပေးရန်  
 ၇-၆ - ၂၀-၁၂ - ၂၀၁၅  
 နေရာ - အထက်တန်းတန်း

စဉ်	ပြဿနာ	ရည်ဆောင်ချက်	အချိန်	လုပ်ဆောင်မည့်သူများ
၁။	ရွာလုပ် သည် ပုံစံသစ်ဖြင့် ရေးဆွဲခြင်း မွတ် မိတ်ခြင်း	တာဝန် ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း	၂၀၁၅ - ၁၆	ကျေးရွာကော်မတီ
၂။	ရေလုံလောက်ရေးအတွက် - ရေပေးကုန်ထောက်ပံ့ ပေးရန် တာဝန် ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း၊ ခိုင်ခံ့မှုရှိခြင်း	ထပ်ဆင့် တာဝန် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း	၂၀၁၆ - ၁၇	ကျေးရွာကော်မတီ
၃။	ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် အလုပ်လုပ်ခြင်း	ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် ရေပေးခြင်း + ဝန် + ကျိန်	၂၀၁၇ - ၁၈	ကျေးရွာကော်မတီ
၄။	ဆေးဝေ့အား ဝင်ရောက်ခြင်း အရေး မေး လျှောက်ပေး အားပေးခြင်း	R.C. တပ်ထပ်ကန်ဆောက်လုပ်ခြင်း	၂၀၁၈ - ၁၉	ကျေးရွာကော်မတီ
၅။	လျှပ်စစ်ပေးခြင်း - ပေးပို့ခြင်း၊ လျှပ် အားပေးခြင်း	လုပ်ဆောင်ပေးရန် တာဝန် ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း	၂၀၁၉ - ၂၀	F.P.C ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း
၆။	အထက်တန်း ရွာ ပါးခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် ပါးခြင်း	အထက်တန်း ရွာ ပါးခြင်း ပေးပို့ပေးရန် ရရှိခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေရန်	၂၀၂၀ - ၂၀၂၁	အခြားအဖွဲ့ အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း ပေးခြင်း

**စာရေးကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး  
လုပ်ငန်းစဉ်များ**

စားဝတ်နေရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများ					
ကျေးရွာအမည်					
ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	စာရေးကွင်း	လေးအိမ်တန်း	ဝမ်ကုန်း	ကျိုပ်+ငွေတိမ်ညင်း	အောင်တော်စု
အခြေခံလူမှု အဆောက်အဦး ကဏ္ဍ	လျှပ်စစ်မီး	ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	မြေသားလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း
အတိုင်းအတာ	၅၅၀ဝပေ	၄၀၀'x၃'+၃'x၆"	၁၆၀၀'x၄'x၄"	၃၀၀၀'x၁၃'x၀.၅"	၄၀၀'x၆'x၆"
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကုန်ကျငွေ	၄.၂ သန်း (ကျပ်)	၃ သန်း (ကျပ်)	၄.၂ သန်း (ကျပ်)	၄.၉ သန်း (ကျပ်)	၃ သန်း (ကျပ်)
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍ	စက်ချုပ်သစ်တန်း (၂၀၂၀-၂၀၂၁)	ကျေးရွာပိုင်ဆေးပေးခန်း (၂၀၁၉)	မီးသတ်ရေးကန် (၂၀၁၉-၂၀၂၀)	ကျေးရွာပိုင်ဆေးပေးခန်း (၂၀၁၈-၂၀၁၉)	မြစ်ဖမ်းရောင်စီမံကိန်း၊ အသေးစားစားရေးငွေလုပ်ငန်း
	ရိတ်သိမ်းခြေလှေ့စက်ငှားရမ်းခြင်း (သို့) အရစ်ကျရောင်းချခြင်း။ (၂၀၂၀-၂၀၂၂)	ရိတ်သိမ်းခြေလှေ့စက်ငှားရမ်းခြင်း (သို့) အရစ်ကျရောင်းချခြင်း။ (၂၀၂၀)	ရိတ်သိမ်းခြေလှေ့စက်ငှားရမ်းခြင်း (သို့) အရစ်ကျရောင်းချခြင်း။ (၂၀၂၀-၂၀၂၁)	ကလေးသူငယ်များ ပညာရေးဆိုင်ရာလျှပ်စစ်မီးအလင်းရောင်ရယူခြင်း။ (၂၀၁၉-၂၀၂၀)	ကျေးရွာပိုင်ဆေးပေးခန်း (၂၀၂၀)
		အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသစ်တန်း (၂၀၁၆-၂၀၂၀)		မြစ်ဖမ်းရောင်စီမံကိန်း၊ အသေးစားစားရေးငွေလုပ်ငန်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း။ (၂၀၂၀-၂၀၂၁)	



စာရေးကွင်းအုပ်စုကျိုပ်+ငွေတိမ်ညှင်းကျေးရွာ VDP ရေးဆွဲနေပုံ



စာရေးကွင်းအုပ်စုကျိုပ်+ငွေတိမ်ညှင်းကျေးရွာကော်မတီဝင်ရွေးချယ်နေပုံ



ကျေးရွာလူထုမှူးပေါင်းပါဝင်နေပုံ



ကျေးရွာလူထုမှူးပေါင်းပါဝင်နေပုံ

ကျေးရွာပိတ်ပိတ်အထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များ (၂၀၁၅-၂၀၁၆) ရက်စွဲ: ၂၀-၁၂-၂၀၁၅

ကျေးရွာအုပ်စု - ဓာရေးကွင်း  
 ကျေးရွာ - လျှပ် + ဓမ္မစိန်ခဲလွင်

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
	ဒေါ်ခင်မေဇာ	ဗုဒ္ဓဘာသာ	ဈေး	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	
	ဒေါ်ခင်မေဇာ	ဗုဒ္ဓဘာသာ	မ	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	
	ဒေါ်ခင်မေဇာ	ဗုဒ္ဓဘာသာ	မ	ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	
	ဒေါ်ခင်မေဇာ	ဗုဒ္ဓဘာသာ	လျား	ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
	ဒေါ်ခင်မေဇာ	ဗုဒ္ဓဘာသာ	လျား	ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
	ဒေါ်ခင်မေဇာ	ဗုဒ္ဓဘာသာ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	
	ဒေါ်ခင်မေဇာ	ဗုဒ္ဓဘာသာ	လျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
	ဒေါ်ခင်မေဇာ	ဗုဒ္ဓဘာသာ	လျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
	ဒေါ်ခင်မေဇာ	ဗုဒ္ဓဘာသာ	မ	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	
	ဒေါ်ခင်မေဇာ	ဗုဒ္ဓဘာသာ	လျား	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
	ဒေါ်ခင်မေဇာ	ဗုဒ္ဓဘာသာ	လျား	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
	ဒေါ်ခင်မေဇာ	ဗုဒ္ဓဘာသာ	လျား	အကြံပြုတိုင်းကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ	
	ဒေါ်ခင်မေဇာ	ဗုဒ္ဓဘာသာ	မ	အကြံပြုတိုင်းကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ	
	ဒေါ်ခင်မေဇာ	ဗုဒ္ဓဘာသာ	လျား	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	
	ဒေါ်ခင်မေဇာ	ဗုဒ္ဓဘာသာ	မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	
	ဒေါ်ခင်မေဇာ	ဗုဒ္ဓဘာသာ	လျား	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	တာဝန်ခံ (ကျား/မ)	

.....ခါးကျွန်း.....ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	တာဝန်	ကော်မတီဝင်အမည်	ကျား/မ	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ကျေးရွာအမည်	လက်မှတ်
၁	VTPSC ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးသိန်းအောင်	ကျား	၁၄/လမဒ(၉)၀၄၅၃၄၃	ခါးကျွန်း	
၂		ဒေါ်မူမူ	မ	၁၄/လမဒ(၉)၀၃၂၃၇၂	စစ်ကုန်း	
၃	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ယဉ် <sup>၁</sup> အေး	မ	၁၄/လမဒ(၉)၀၆၇၀၂၃	ခါးကျွန်း	
၄	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ စာရင်းကိုင်	ဒေါ်အိမ်စိမ်း	မ	၁၄/လမဒ(၉)၀၇၇၆၇၃	ကျိုပီ	
၅	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ငွေထိန်း	ဦးခင်သိန်း	ကျား	၁၄/လမဒ(၉)၀၄၇၀၀၈	စစ်ကုန်း	
၆	VTPSC အဖွဲ့ဝင်ဘက်ကိုယ်စားလှယ်	ဦးဂျီကျော်စိုး	ကျား	၁၄/လမဒ(၉)၀၆၈၇၈၈	ကောစကော်စု	
၇	VTPSC အဖွဲ့ဝင်	ဦးခင်မောင်မြင့်	ကျား	၁၄/လမဒ(၉)၀၄၆၁၅၅	ကျိုပီ	
၈		ဦးအောင်စိန်လင်း	ကျား	၁၄/လမဒ(၉)၀၈၂၇၅၅	လေးစိန်တန်း	
၉		ဒေါ်ခင်လေးဝင်း	မ	၁၄/လမဒ(၉)	အောင်ပေါ်စု	
၁၀		ဒေါ်ခင်ခင်ခင်	မ	၁၄/လမဒ(၉)၀၈၈၇၅၇	လေးစိန်တန်း	
၁၁						
၁၂						
၁၃						
၁၄						
၁၅						
၁၆	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	ဒေါ်စမ္မာပျိုအိုလ်	မ	၁၄/လမဒ(၉)၀၅၅၆၆၆	စစ်ကုန်း	
၁၇		ဦးအောင်စိန်စိုး	ကျား	၁၄/လမဒ(၉)၀၇၁၄၀၅	ကျိုပီ	
၁၈		ဦးကောစိန်စိုး	ကျား	၁၄/လမဒ(၉)၀၆၆၀၇၄	ခါးကျွန်း	
၁၉		ဒေါ်စားသူစိန်	မ	၁၄/လမဒ(၉)၀၃၄၃၂	ကောစကော်စု	
၂၀		ဒေါ်ဒါလီယာမင်းစိုး	မ		လေးစိန်တန်း	
၂၁						
၂၂						
၂၃						
၂၄						
၂၅						
၂၆						
၂၇						



ရက်စွဲ: ၂၂-၁၂-၂၀၁၅

အမည်

ရက်စွဲ: ၂၂-၁၂-၂၀၁၅

စဉ်	အမည်	လထော	ဂ/ပ/ပ	ကော်မတီဝင်အဖွဲ့	ရပ်စဲ	ရက်စွဲ
၁။	ဒေါ်ခင်အေး	မ	ပ	အဖွဲ့ဝင်	ပ	၂၀၁၅
၂။	ဒေါ်ခင်အေး	မ	ပ	အဖွဲ့ဝင်	ပ	၂၀၁၅
၃။	ဒေါ်ခင်အေး	မ	ပ	အဖွဲ့ဝင်	ပ	၂၀၁၅
၄။	ဒေါ်ခင်အေး	မ	ပ	အဖွဲ့ဝင်	ပ	၂၀၁၅
၅။	ဒေါ်ခင်အေး	မ	ပ	အဖွဲ့ဝင်	ပ	၂၀၁၅
၆။	ဒေါ်ခင်အေး	မ	ပ	အဖွဲ့ဝင်	ပ	၂၀၁၅
၇။	ဒေါ်ခင်အေး	မ	ပ	အဖွဲ့ဝင်	ပ	၂၀၁၅
၈။	ဒေါ်ခင်အေး	မ	ပ	အဖွဲ့ဝင်	ပ	၂၀၁၅
၉။	ဒေါ်ခင်အေး	မ	ပ	အဖွဲ့ဝင်	ပ	၂၀၁၅
၁၀။	ဒေါ်ခင်အေး	မ	ပ	အဖွဲ့ဝင်	ပ	၂၀၁၅
၁၁။	ဒေါ်ခင်အေး	မ	ပ	အဖွဲ့ဝင်	ပ	၂၀၁၅
၁၂။	ဒေါ်ခင်အေး	မ	ပ	အဖွဲ့ဝင်	ပ	၂၀၁၅
၁၃။	ဒေါ်ခင်အေး	မ	ပ	အဖွဲ့ဝင်	ပ	၂၀၁၅
၁၄။	ဒေါ်ခင်အေး	မ	ပ	အဖွဲ့ဝင်	ပ	၂၀၁၅
၁၅။	ဒေါ်ခင်အေး	မ	ပ	အဖွဲ့ဝင်	ပ	၂၀၁၅
၁၆။	ဒေါ်ခင်အေး	မ	ပ	အဖွဲ့ဝင်	ပ	၂၀၁၅
၁၇။	ဒေါ်ခင်အေး	မ	ပ	အဖွဲ့ဝင်	ပ	၂၀၁၅



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <b>ဦးခင်မောင် ဖြေ</b>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၇-၂၅၀၄၃၅၅၇၇</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <b>ဒေါ်ဖြူမာမာဖြေ</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <b>ဧရာဝတီ</b>	မြို့နယ် <b>လေးမျက်နှာ</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ကော့ကွဲ</b>
		ကျေးရွာ <b>ကျွဲပိ + ငွေတံတော်</b>

က. လူဦးရေ

လေးမျက်နှာ ကော့ကွဲ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၁၅</b>	ဘာသာ(၁) <b>ဗုဒ္ဓဘာသာ</b>	<b>၁၅</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<b>၁၅၀</b>	<b>၁၇၂</b>
	<b>၆၅</b>	<b>၂၀</b>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





လူထုဗဟိုပြုစံကန့်သတ်ရေး  
အစဉ်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းဆက်လက်ရေးအစီအစဉ် (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းဆက်လက်ရေးအစဉ်းစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်

နေ့စွဲ ၁၉-၁၂-၂၀၁၅

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ယေးဗျာဏ ကျေးရွာအုပ်စု မာအေးကုန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

ကျေးရွာအုပ်စု မာအေးကုန်း ကျေးရွာ ကျေးရွာ ဝါး ပုလဲ ဝါး ပုလဲ

စီမံကိန်းအထောက်အကူအညီများ	နေ့စွဲ		အစဉ်အဆက်ဆောင်ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်အလက်များ			
	စတင်သည့်နေ့စွဲ	ပြီးဆုံးသည့်နေ့စွဲ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၉-၁၂-၁၅	၁၉-၁၂-၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၂. ကျေးရွာစီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀-၁၂-၁၅	၂၀-၁၂-၁၅	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်	၂၂-၁၂-၁၅	၂၂-၁၂-၁၅	၂၂	၂၂	၂၂	၂၂
၄. မြို့နယ်အစဉ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၉-၁၂-၁၅	၂၉-၁၂-၁၅	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး	၂၉-၁၂-၁၅	၂၉-၁၂-၁၅	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉
၆. စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၉-၁၂-၁၅	၂၉-၁၂-၁၅	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉
၇. စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၉-၁၂-၁၅	၂၉-၁၂-၁၅	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉
၈. စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၉-၁၂-၁၅	၂၉-၁၂-၁၅	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉
၉. စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၉-၁၂-၁၅	၂၉-၁၂-၁၅	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉
၁၀. စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၉-၁၂-၁၅	၂၉-၁၂-၁၅	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉
၁၁. စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၉-၁၂-၁၅	၂၉-၁၂-၁၅	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉
၁၂. စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၉-၁၂-၁၅	၂၉-၁၂-၁၅	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီများ လျာထားရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၃.၁၆	၄.၃.၁၆	၂၅	၂၇	၅၆	၅၆	၀	၀
၆.၄။ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၃.၁၆	၄.၃.၁၆	၂၅	၂၅	၅၆	၅၆	၀	၀
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လာစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း ၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ဖြူဖြူမာလာဒိုင်**

နေ့စွဲ **၂၀-၁၂-၂၀၁၅** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီ** မြို့နယ် **စားပွန်** ကျေးရွာအုပ်စု **ဓာရှေ့ကွင်း** ကျေးရွာ **ကျွဲပိတ် + ဧကန်စံ**

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးရှင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခက်အခဲအတားအဆီးများဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ဖမ်းပန်း၊ ဆလင်၊ သွယ်ရေး၊ ဆက်ခံခြင်း၊ သွားလာရ မာဆင်မ ဖြေခြင်း	၁	ဖမ်းပန်း၊ ဆလင်၊ သွယ်ရေး၊ ဆက်ခံခြင်း၊ သွားလာရ မာဆင်မ ဖြေခြင်း
၂	ကျွဲပိတ်၊ ဓာရှေ့ကွင်း၊ ဆလင်၊ သွယ်ရေး၊ ကံကား၊ ကြောင့် သွားလာရေး၊ ဆက်ခံခြင်း	၂	ကျွဲပိတ် - ဓာရှေ့ကွင်း၊ ကံကား၊ မကောင်းသောကြောင့် သွားလာရေး၊ ဆက်ခံခြင်း
၃	ကျေးရွာတွင် ခိုးဖွား ရှေးမကောင်းခြင်း၊ ကြောင့် ချေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး မြှင့်တင်ရေး ဖွဲ့ ခြင်း	၃	ကျေးရွာတွင် ချစ်စေမီးမရှိခြင်း၊ ကြောင့် မညာရေး၊ မျှော်လင့် ရေး၊ မာဆင်မ ဆက်ခံခြင်း
၄	ကျေးရွာတွင် ချစ်စေမီး မရှိခြင်း၊ ကြောင့် မညာရေး၊ မျှော်လင့် ရေး၊ မာဆင်မ ဆက်ခံခြင်း	၄	ကျေးရွာတွင် ခိုးဖွား ရှေးမကောင်းခြင်း၊ ကြောင့် ချေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး မြှင့်တင်ရေး ဖွဲ့ ခြင်း
၅	ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း၊ ကြောင့် ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး မ ဖွံ့ဖြိုး ခြင်း	၅	မာဆင်မ သမီး များ၊ မာဆင်မ ချေးရွာတွင် မာဆင်မ ဆက်ခံခြင်း

ခ. မှန်းမှန်ခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှန်းမှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှန်းမှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှန်းမှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာတွင် ဖမ်းပန်း၊ ဆလင်၊ သွယ်ရေး၊ ဆက်ခံခြင်း၊ သွားလာရေး၊ မာဆင်မ ဖြေပါသည်။	၁	ကျေးရွာတွင် ဖမ်းပန်း၊ ဆလင်၊ သွယ်ရေး၊ ဆက်ခံခြင်း၊ သွားလာရေး၊ မာဆင်မ ဖြေပါသည်။
၂	ဓာရှေ့ကွင်း - ကျွဲပိတ် ကံကား၊ ကြောင့် ကွန်ကရစ် ကံကား ဖြစ် ဖြစ် ချစ် ချစ် ချစ် ချစ် ပါသည်။	၂	ဓာရှေ့ကွင်း - ကျွဲပိတ် ကံကား၊ ကြောင့် ကွန်ကရစ် ကံကား ဖြစ် ဖြစ် ချစ် ချစ် ချစ် ချစ် ပါသည်။
၃	ကျွဲပိတ်စေမီး ချစ် ချစ် ချစ် ချစ် ပါသည်။	၃	ကျွဲပိတ်စေမီး ချစ် ချစ် ချစ် ချစ် ပါသည်။
၄	ဆေးပေးခန်း ချစ် ချစ် ချစ် ချစ် ပါသည်။	၄	မာဆင်မ သမီး များ၊ မာဆင်မ ချေးရွာတွင် မာဆင်မ ဆက်ခံခြင်း ချစ် ချစ် ချစ် ချစ် ပါသည်။

၅		၅
---	--	---

၀. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
 (လူထုထုတ်ပြန်ပုံစံအမှတ် ၂/၂၀၁၉ အရ အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုထုတ်ပြန်ပုံစံအမှတ် ၂/၂၀၁၉ အရ အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြခြင်း မရှိပါ။)

စဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုထုတ်ပြန်ပုံစံအမှတ် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	ဘက်စုံစာ ဖွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်ခြေ အရေ အတွက်
၁	မြေအေးလမ်း	လျား + မ	၂၀၀၀	၃,၅၀၀,၀၀၀	၃၂၂
၂	ကျပ်ပို + အစားအသွယ်	လျား + မ	၃၀၀၀	-	၃၂၂
၃	ရွာစစ်ဆေးရေး နေရာ	လျား + မ	၅၀၀၀	-	၃၂၂
၄	အေးအေးအေးအေး	လျား + မ	၅၀၀၀	-	၃၂၂
၅	အထက်ရွာစစ်ဆေးရေး နေရာ ( နေရာအသစ် )	မ	၅၀၀၀	-	၃၂၂
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး စင်္စောင့်ဖြူ လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၀၁၉.၀၇.၁၅

အေးအေးအေးအေး [Signature]



လူထုထုတ်ပြန်ခွင့်ရရှိသူများ၏ အစီအစဉ်  
 အစီအစဉ်-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၁

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲချက်ဖြင့်ပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းချက်ချေရာတွင် အစီအစဉ်အစဉ်အစဉ် / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြင်ဆင်ရေးရာဖြည့်သွင်းရေးရာ၊ ဤပုံစံအားဖြည့်စွဲရာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့ထက်ပေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်ရွေးချယ်ရေး/ဝန်ထမ်းအစည်း ဒေါ်အေးမာမာ နိုင် / စက်ဝန်အားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန် (၁) စက်ဝန် (၂) စက်ဝန် (၃) စက်ဝန် (၄) စက်ဝန် (၅)

စနစ် ၂၂-၁၂-၂၀၁၅ ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ပြနယ် လေးမျက်နှာ ကျေးရွာအုပ်စု ခရီးလမ်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရမည့် ရိက္ခာများ	အဆိုပြုတာဝန်ရှိသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျငွေရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု   အမည်/အဖွဲ့	
လေး: နီ မ် တန်း	လွန်ကရစ် အိမ်လမ်း	၃၃၀' x (၄+၃') x ၆"	၁၀၀ ဦး	စီအဖိုးသား စီအဖိုးသမီး စီအဖိုးသားနှင့် အဖိုးသမီး	၃,၀၀၀,၀၀၀	-	-	၃,၀၀၀,၀၀၀
စောနိုင်စက်စု	လွန်ကရစ်လမ်း	၃၆၀' x ၆' x ၆"	၇၅ ဦး	စီအဖိုးသား စီအဖိုးသမီး စီအဖိုးသားနှင့် အဖိုးသမီး	၃,၀၀၀,၀၀၀	-	-	၃,၀၀၀,၀၀၀
လျှို + ဇွတ်စိန်	ဖြူလမ်း	၃၅၀' x ၃၃' x ၃"	၇၅၂ ဦး	စီအဖိုးသား စီအဖိုးသမီး စီအဖိုးသားနှင့် အဖိုးသမီး	၄,၈၀၀,၀၀၀	-	၆၀၀,၀၀၀	၅,၄၀၀,၀၀၀
စစ်ကုန်း	လွန်ကရစ်လမ်း	၅၀၀' x ၆' x ၆"	၃၄၀ ဦး	စီအဖိုးသား စီအဖိုးသမီး စီအဖိုးသားနှင့် အဖိုးသမီး	၄,၂၀၀,၀၀၀	-	-	၄,၂၀၀,၀၀၀







လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒေါ်ဖြူမာလာဒိုင်**

ရက်စွဲ၊ **၁၉-၁၂-၂၀၁၅**      စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)    □စက်ဝန်း(၁)  
စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး <b>ဧရာဝတီ</b>	မြို့နယ် <b>လေးမျက်နှာ</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ခါရူးကွင်း</b>	ကျေးရွာ <b>ကျပ်ပိ + ရွှေဟိပ်ညွှင်း</b>
---	-------------------------------	------------------------------------	---

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်ဂုဇိသန်း		✓	✓	မမာ	သန်း
၂။	ဒေါ်စောစန်း		✓	✓	ဝမာ	စော
၃။	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	"	ခင်
၄။	ဒေါ်မအောင်		✓	✓	"	မအောင်
၅။	ဒေါ်သန်းညို		✓	✓	"	သန်း
၆။	ဒေါ်ခင်စန်းစို		✓	✓	"	ခင်
၇။	ဒေါ်မေအိန်		✓	✓	"	မေအိန်
၈။	ဒေါ်မအေး		✓	✓	"	မအေး
၉။	ဒေါ်ဖြူစို		✓	✓	"	ဖြူစို
၁၀။	ဒေါ်မသန်းစို		✓	✓	"	မသန်းစို
၁၁။	ဒေါ်မအောင်		✓	✓	"	မအောင်
၁၂။	ဒေါ်ဖြူစွယ်		✓	✓	"	ဖြူစွယ်
၁၃။	ဒေါ်မဝင်း		✓	✓	"	မဝင်း
၁၄။	ဒေါ်ဝင်းဝင်း		✓	✓	"	ဝင်း
၁၅။	ဒေါ်လှစု		✓	✓	"	လှစု
၁၆။	ဒေါ်မာဖြူ		✓	✓	"	မာဖြူ
၁၇။	ဒေါ်ခင်ဝင်း		✓	✓	"	ခင်
၁၈။	ဒေါ်ခင်ညို		✓	✓	"	ခင်
၁၉။	ဒေါ်မမေ		✓	✓	"	မမေ
၂၀။	ဒေါ်မအေး		✓	✓	"	မအေး
၂၁။	ဒေါ်လှစို		✓	✓	"	လှစို
၂၂။	ဒေါ်ဖြူစော		✓	✓	"	ဖြူစော
၂၃။	ဒေါ်သန်းဝင်း		✓	✓	"	သန်း
၂၄။	ဒေါ်မအေးမောင်		✓	✓	"	မအေး
၂၅။	ဒေါ်စိုစို		✓	✓	"	စို
	စုစုပေါင်း		၂၅			

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီမံကိန်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒေါ် ဇွဲမာလာ ဒို့**

ရက်စွဲ၊ **၁၉-၁၂-၂၀၁၅** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး <b>ဧရာဝတီ</b>	မြို့နယ် <b>ပေးဗွတ်ရွာ</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>စာလေးကွင်း</b>	ကျေးရွာ <b>ကျပ်ပိ + ဇွဲမာလာဒို့</b>
---	-------------------------------	------------------------------------	--

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၆	ဒေါ်ခင်စော		✓	✓	ဗမာ	စော
၂၇	ဒေါ်စောဇွဲမာ		✓	✓	မ	Shing
၂၈	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၂၉	ဒေါ်ခင်အေးမာ		✓	✓	မ	မာ
၃၀	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၃၁	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၃၂	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၃၃	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၃၄	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၃၅	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၃၆	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၃၇	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၃၈	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၃၉	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၄၀	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၄၁	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၄၂	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၄၃	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၄၄	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၄၅	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၄၆	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၄၇	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၄၈	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၄၉	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၅၀	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၅၁	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၅၂	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၅၃	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၅၄	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၅၅	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၅၆	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၅၇	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၅၈	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၅၉	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၆၀	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၆၁	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၆၂	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၆၃	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၆၄	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၆၅	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၆၆	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၆၇	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၆၈	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၆၉	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၇၀	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၇၁	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၇၂	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၇၃	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၇၄	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၇၅	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၇၆	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၇၇	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၇၈	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၇၉	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၈၀	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၈၁	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၈၂	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၈၃	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၈၄	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၈၅	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၈၆	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၈၇	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၈၈	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၈၉	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၉၀	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၉၁	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၉၂	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၉၃	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၉၄	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၉၅	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၉၆	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၉၇	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၉၈	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၉၉	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး
၁၀၀	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	မ	အေး

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒေါ်ဖြူဖြူမာလာဒိုင်**

ရက်စွဲ၊ **၁၉-၁၂ - ၂၀၁၅**      စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)      □စက်ဝန်း(၁)  
စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး <b>ဧရာဝတီ</b>	မြို့နယ် <b>ပေး၊ ဗျက်ဒွာ</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ခါရုကွင်း</b>	ကျေးရွာ <b>ကျပ် + ဝေဟိစုဗျာ</b>
---	---------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ **၂၀၀၆ ခု ခြေဖမ်း ဆွမ်းကျွတ် ဗုဒ္ဓါတင်ပွဲ**

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးတင်မုန့်	✓		✓	ဗမာ၊ ဗဟို	မိုး
၂။	ဦးအောင်စိုခိုင်	✓		✓	မ	ဝေ
၃။	ဦးခင်မောင်မောင်	✓		✓	မ	မိုး
၄။	ဦးမောင်စို	✓		✓	မ	မိုး
၅။	ဦးမောင်မျိုးဝင်း	✓		✓	မ	မိုး
၆။	ဦးစိုမောင်	✓		✓	မ	ဝေ
၇။	ဦးခင်မောင်ခင်	✓		✓	မ	မိုး
၈။	ဦးခင်မောင်ခင်	✓		✓	မ	မိုး
၉။	ဦးဖြူစိန်	✓		✓	မ	မိုး
၁၀။	ဦးမင်းဖွင့်	✓		✓	မ	မိုး
၁၁။	ဦးသက်လင်းမောင်	✓		✓	မ	မိုး
၁၂။	ဦးအောင်စို	✓		✓	မ	မိုး
၁၃။	ဦးအောင်မင်း	✓		✓	မ	မိုး
၁၄။	ဦးမိုးဝင်း	✓		✓	မ	မိုး
၁၅။	ဦးခင်မောင်	✓		✓	မ	မိုး
၁၆။	ဦးမောင်သုက္ခ	✓		✓	မ	မိုး
၁၇။	ဦးခင်မောင်	✓		✓	မ	မိုး
၁၈။	ဦးမောင်	✓		✓	မ	မိုး
၁၉။	ဦးမောင်	✓		✓	မ	မိုး
၂၀။	ဦးမောင်	✓		✓	မ	မိုး
၂၁။	ဦးမောင်	✓		✓	မ	မိုး
၂၂။	ဦးမောင်	✓		✓	မ	မိုး
၂၃။	ဦးမောင်	✓		✓	မ	မိုး
၂၄။	ဦးမောင်	✓		✓	မ	မိုး
၂၅။	ဦးမောင်	✓		✓	မ	မိုး
၂၆။	ဦးမောင်	✓		✓	မ	မိုး
၂၇။	ဦးမောင်	✓		✓	မ	မိုး
၂၈။	ဦးမောင်	✓		✓	မ	မိုး
၂၉။	ဦးမောင်	✓		✓	မ	မိုး
၃၀။	ဦးမောင်	✓		✓	မ	မိုး
၃၁။	ဦးမောင်	✓		✓	မ	မိုး
၃၂။	ဦးမောင်	✓		✓	မ	မိုး
၃၃။	ဦးမောင်	✓		✓	မ	မိုး
၃၄။	ဦးမောင်	✓		✓	မ	မိုး
၃၅။	ဦးမောင်	✓		✓	မ	မိုး
၃၆။	ဦးမောင်	✓		✓	မ	မိုး
၃၇။	ဦးမောင်	✓		✓	မ	မိုး
၃၈။	ဦးမောင်	✓		✓	မ	မိုး
၃၉။	ဦးမောင်	✓		✓	မ	မိုး
၄၀။	ဦးမောင်	✓		✓	မ	မိုး
စုစုပေါင်း			၁၈			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒေါ်ဖြူမာလာခိုင်**

ရက်စွဲ ၂၀ - ၁၂ - ၂၀၁၅

စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) □ တက်ဝန်း (၁)  
 တက်ဝန်း (၂) □ တက်ဝန်း (၃) □ တက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး <b>ဧရာဝတီ</b>	မြို့နယ် <b>ပေးပျက်ဒွာ</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ရွှေ</b>	ကျေးရွာ <b>ကျိုလံ + ရွှေတိမ်ညွှန်း</b>
---	-------------------------------	------------------------------	---

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ **တော်ဗဟိုဖွဲ့ ဖွဲ့ခြင်း၊ လူပီလူဒီး ဖွဲ့ခြင်း**

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်ခန်းခန်းဦး		✓	✓	ဗမာ	ခန်း
၂။	ဒေါ်လှလှစိန်		✓	✓	"	စိန်
၃။	ဒေါ်အေးဇွဲ		✓	✓	"	ဇွဲ
၄။	ဒေါ်ဇော်ဇော်		✓	✓	"	ဇော်
၅။	ဒေါ်သန်းစွဲ		✓	✓	"	သန်း
၆။	ဒေါ်မူ		✓	✓	"	မူ
၇။	ဒေါ်စားစန်း		✓	✓	"	စား
၈။	ဒေါ်မာမာဖြူ		✓	✓	"	မာ
၉။	ဒေါ်မာမာစိန်		✓	✓	"	မာ
၁၀။	ဒေါ်ချိုဇော်		✓	✓	"	ချို
၁၁။	ဒေါ်မိုးဝါ		✓	✓	"	မိုး
၁၂။	ဒေါ်ဆန်းဆန်းဇော်		✓	✓	"	ဆန်း
၁၃။	ဒေါ်မူဇော်		✓	✓	"	မူ
၁၄။	ဒေါ်မိုးမိုး		✓	✓	"	မိုး
၁၅။	ဒေါ်မိုးမိုး		✓	✓	"	မိုး
၁၆။	ဒေါ်စန်းစန်းစွဲ		✓	✓	"	စန်း
၁၇။	ဒေါ်စွဲစွဲစွဲ		✓	✓	"	စွဲ
၁၈။	ဒေါ်မိုးစန်းစွဲ		✓	✓	"	မိုး
၁၉။	ဒေါ်ဖြူစိန်		✓	✓	"	ဖြူ
၂၀။	ဒေါ်ဖြူဖြူခိုင်		✓	✓	"	ဖြူ
၂၁။	ဒေါ်မမစွဲစွဲ		✓	✓	"	မမ
၂၂။	ဒေါ်မမစွဲ		✓	✓	"	မမ
၂၃။	ဒေါ်မမစွဲ		✓	✓	"	မမ
၂၄။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	"	စန်း
၂၅။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	"	စန်း
၂၆။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	"	စန်း
၂၇။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	"	စန်း
၂၈။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	"	စန်း
၂၉။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	"	စန်း
၃၀။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	"	စန်း
၃၁။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	"	စန်း
၃၂။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	"	စန်း
၃၃။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	"	စန်း
၃၄။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	"	စန်း
၃၅။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	"	စန်း
၃၆။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	"	စန်း
၃၇။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	"	စန်း
၃၈။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	"	စန်း
၃၉။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	"	စန်း
၄၀။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	"	စန်း
စုစုပေါင်း			၂၅			စန်း

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်

ရက်စွဲ၊ ၂၀ - ၁၂ - ၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) □စက်ဝန်း(၁)  
စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ  
 ၈၇၀၀၀၀ လေးမျက်နှာ . ဓာတုဗေဒ ကျေးရွာ  
 တောင် + မြေထဲ မြေညှိ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ အစည်းအဝေးအမျိုးအစား၊ အစည်းအဝေးအမျိုးအစား၊ အစည်းအဝေးအမျိုးအစား၊ အစည်းအဝေးအမျိုးအစား

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးခင်မောင်မြင့်	✓		✓	ဗမာ	
၂။	ဦးတင်ဇော်	✓		✓	"	
၃။	ဦးမောင်ခိုင်	✓		✓	"	
၄။	ဦးမောင်မောင်သိန်း	✓		✓	ဗမာ	
၅။	ဦးလက်မိုး	✓		✓	"	
၆။	ဦးမောင်မောင်ခိုင်	✓		✓	"	
၇။	ဦးစိုးစန်းမယ်တင်	✓		✓	"	
၈။	ဦးမောင်မောင်ခိုင်	✓		✓	"	
၉။	ဦးမောင်မောင်ခိုင်	✓		✓	"	
၁၀။	ဦးသန်းထွန်း	✓		✓	"	
၁၁။	ဦးဇော်အောင်	✓		✓	"	
၁၂။	ဦးစာရင်မြင့်	✓		✓	"	
၁၃။	ဦးကျော်ကျော်စွာ	✓		✓	"	
၁၄။	ဦးကျော်ကျော်စွာ	✓		✓	"	
၁၅။	ဦးလှတင်	✓		✓	"	
၁၆။	ဦးစိုးစန်း	✓		✓	"	
၁၇။	ဦးစိုးစန်း	✓		✓	"	
၁၈။	ဦးစိုးစန်း	✓		✓	"	
၁၉။	ဦးစိုးစန်း	✓		✓	"	
၂၀။	ဦးစိုးစန်း	✓		✓	"	
စုစုပေါင်း		၂၀				

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒေါ်မြင့်မာလာခိုင်**

ရက်စွဲ **၂၀၁၅ - ၀၁ - ၂၀** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း (၁)  
 စက်ဝန်း (၂)  စက်ဝန်း (၃)  စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး <b>ဧရာဝတီ</b>	မြို့နယ် <b>ပေး ဗျက်ဒာ</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ခါဇေးကွင်း</b>	ကျေးရွာ <b>ခါဇေးကွင်း</b>
---	-------------------------------	------------------------------------	------------------------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ **ဘူပိရ ဓာတ်လျှပ် အစည်းအဝေး**

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးစောစော နိုင်စိုး	✓				
၂။	ဦးသိန်းဝေလင်	✓				
၃။	ဒေါ်ယုနီ-ဒေါ်		✓			
၄။	ဦးသိန်းထွန်း	✓				
၅။	ဒေါ်အေးအေးဦး		✓			
စုစုပေါင်း		၃	၂			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။













လူထုပေးပို့ပြုစီမံကိန်း၊ ဝိပဿနာ၊ လက်ခံ  
အရိပ်-၃ ၂၀၂၁.၂၀၁၅

နောက်ဆက်တွဲ ၂။ သင်တန်းတက်ရောက်သူစာရင်း  
ရက်စွဲ ၂၀၂၁.၁၂.၁၀.၁၅  
(သင်တန်းတစ်ရက်လျှင် တစ်ကြိမ် ကောက်ယူပါ။)

သင်တန်းအမည် ဘဏ္ဍာရေးအခြေခံသင်တန်း

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	အဖွဲ့အစည်း (ထို) ကျေးရွာ	ရာထူးတာဝန်	မှတ်တင် အမှတ် (ပြန်လည်ရောက်ရှိထားသူ)	ငွေပို့ပေးရန်	ဝင်ပေးပုံ	မှန်နံပါတ် (ဆို) အိမ်အလယ်	လက်မှတ်
၁။	ဦးထွန်းစော	✓		အရှေ့ကွင်း	ဒါ/အထောက်အပံ့အကူ					[Signature]
၂။	ဒေါ်မာရီမာရီ		✓	အရှေ့ကွင်း	ဒါ/အထောက်အပံ့အကူ					[Signature]
၃။	ဦးစိန်စိန်	✓		ကျိုင်း	ဒါ/အထောက်အပံ့အကူ					[Signature]
၄။	ဒေါ်အေးအေး		✓	ကျိုင်း	ဒါ/အထောက်အပံ့အကူ					[Signature]
၅။	ဦးအောင်အောင်	✓		အေးမိုးမိုး	ဒါ/အထောက်အပံ့အကူ					[Signature]
၆။	ဒေါ်အေးအေး		✓	အေးမိုးမိုး	ဒါ/အထောက်အပံ့အကူ					[Signature]
၇။	ဦးကျော်ကျော်	✓		ဟောင်းကျော်	ဒါ/အထောက်အပံ့အကူ					[Signature]
၈။	ဒေါ်အေးအေး		✓	ဟောင်းကျော်	ဒါ/အထောက်အပံ့အကူ					[Signature]
၉။	ဦးစံစံ	✓		အစောင့်	ဒါ/အထောက်အပံ့အကူ					[Signature]
၁၀။	ဒေါ်အေးအေး		✓	အစောင့်	ဒါ/အထောက်အပံ့အကူ					[Signature]
၁၁။	ဒေါ်အေးအေး	✓		အစောင့်	ဒါ/အထောက်အပံ့အကူ					[Signature]
၁၂။	ဒေါ်အေးအေး	✓		အစောင့်	ဒါ/အထောက်အပံ့အကူ					[Signature]
၁၃။	ဒေါ်အေးအေး	✓		အစောင့်	ဒါ/အထောက်အပံ့အကူ					[Signature]

၁၄။ ဒေါ်အေးအေး ✓ အစောင့်  
၁၅။ ဒေါ်အေးအေး ✓ အစောင့်

[Signature]

အစည်းအဝေး၊ ဗွတ်ကော်မီ


လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန  
အစည်းအဝေး အုပ်စု  
ကျွမ်းကျင်ရေး ဦးစီးဌာန

ရက်စွဲ- ၁၉.၁၂.၂၀၁၅.

အကြောင်းအရာ။

• လူ့စွန့်ပစ္စည်း ခွဲခြားမှု၊ နှစ်ပတ်စပတ်စ်  
ပထမ အကြိမ် အားလုံးအတွက် အစည်းအဝေးကို  
အစည်းအဝေး အုပ်စု၊ ကျွမ်းကျင်ရေး အဖွဲ့အစည်း  
တွင် အထက် အကြိမ် အားလုံးအတွက် အစည်းအဝေးကို  
ကျွမ်းကျင်ရေး (၁၀)၊ (၂၀) ဦး စီစဉ်ရေးဆွဲ (၁၀) ဦး  
ကို တက်ရောက်ခံပါသည်။ လိုအပ်သည့် PR  
ကိစ္စများကို လူ့စွန့်ပစ္စည်း စုဆောင်းမှု အဖွဲ့အစည်း  
ဖွဲ့စည်းပေးရန် ရှိပြီးသား ဦးစီးဌာနအဖွဲ့အစည်း  
ဖွဲ့စည်းပေးရန် ရှိပြီးသား ဦးစီးဌာနအဖွဲ့အစည်း

၇၀၄  
အုပ်စုအဖွဲ့

  
လူ့စွန့်ပစ္စည်း စုဆောင်းမှု အဖွဲ့  
ခေါ် ဖွဲ့ မာလာ ဦး

ဦးစီးဌာန၊ ဝေဟင်  
လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန  
အစည်းအဝေး အုပ်စု၊ ကျွမ်းကျင်ရေး ဦးစီးဌာန

ကစေ့ပွဲ၊ ကစား ဖွဲ့စည်းရေး

လေး မျက်နှာဖြူ နယ်

စာရေးကွေ့ နည်းစု

ကျွတ် + ရွေးချယ်ရေး

ရက်စွဲ - ၂၀.၁၂.၂၀၁၅

ကစားကွေ့အဖွဲ့

။ လူထုအဖွဲ့ဝင် နှစ်ကျိပ် နှစ်ယောက်တို့  
လုပ်ငန်း ရွေးချယ်ရေး နှင့် ကော်မတီဝင်များ  
ရွေးချယ်ရေး ကစေ့ပွဲအဖွဲ့

စာရေးကွေ့ နည်းစု၊ ကျွတ် ရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့ဝင် ကျွတ် တွင် လုပ်ငန်း ရွေး  
ချယ်ရေး နှင့် ကော်မတီ ဝင် ရွေးချယ်ရေး ကစေ့ပွဲအဖွဲ့ ကို ကျွတ် (၂၀၁၅  
မ. ၂၄) ဦး၊ ကိုစောစော (၂၀၁၅) ဦး စာရေးကွေ့အဖွဲ့အဖွဲ့  
ကစားကွေ့အဖွဲ့အဖွဲ့ : ကစားကွေ့အဖွဲ့ လုပ်ငန်း နှင့် ကော်မတီဝင်များ  
ရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့

  
အဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့

  
အဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့

ဦးစောစော  
ကျွတ်အဖွဲ့အဖွဲ့  
ကျွတ်အဖွဲ့အဖွဲ့  
ကျွတ်အဖွဲ့အဖွဲ့

အဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့

ပေးချက်အဖြစ် နှစ်

စာရေးကွင်း ဗဟို

စာရေးကွင်း ရေးစွာ

၂၂-၁၂-၂၀၁၅

အစည်းအဝေးအကြောင်း

အကြောင်းအရာ "

" စာရေးကွင်း ဗဟို အစည်းအဝေး

ကျင်းပခြင်း

စာရေးကွင်း ဗဟို၊ စာရေးကွင်း ရေးစွာ ကွင်း နေ့လည်ခါ  
 မှ စာရေးကွင်း ဗဟို စာရေးကွင်း ဗဟို၊ ဗဟို ကွင်း ဗဟို  
 ကို စာရေးကွင်း မှ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ စာရေးကွင်း မှ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း  
 စာရေးကွင်း မှ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ စာရေးကွင်း မှ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း  
 စာရေးကွင်း မှ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ စာရေးကွင်း မှ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း  
 စာရေးကွင်း မှ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ စာရေးကွင်း မှ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း  
 စာရေးကွင်း မှ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ စာရေးကွင်း မှ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း  
 စာရေးကွင်း မှ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ စာရေးကွင်း မှ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း

ကျင်းပခြင်း

- စာရေးကွင်း - ၄၂ သိန်း
- စာရေးကွင်း - ၄၂ သိန်း
- ကျင်းပ - ၄၈ သိန်း + ၅၀၀၀၀
- စာရေးကွင်း - ၃၀ သိန်း
- စာရေးကွင်း - ၃၀ သိန်း၊ စာရေးကွင်း ဖွဲ့စည်း

အစည်းအဝေးအကြောင်း အစည်းအဝေးအကြောင်း



ပါဠိတော်: ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝါသနာ

ဦး သိန်းစောင့်

ဒေါ် ယဉ်ယဉ်စော:

ဦး ဝံသိန်:

ဒေါ်အေး

အေး

ဦး ခင်မောင်ဖြူ

ဒေါ်စန္ဒာစိန်စိန်

ဦးစောင့်စောင့်လင်း

ဒေါ်ခင်စုစု

ခင်

ဦး ရဲကျော်စွန်း

ဒေါ် ဒေါ်ခင်စုစုစွန်း



နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့ပြီးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လ / နှစ်	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	မြေသားလမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၆	ကျေးဇူး	လူထု ဗဟိုမြေ ခြံစံကိန်း
	၂	ရေလဲ - သွားခါး လျှော့ချ တံတား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၇	ကျေးဇူး	မြို့နယ်အဖွဲ့ စာရင်း
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ စိက်ပျိုးရေး	၁	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း စိက်ပျိုးရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၂၀	ကျေးဇူး	မြို့နယ် အဖွဲ့ အစည်း
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ	၁	သောက်သုံးရေသန့် တူးဖော်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၈	ကျေးဇူး	လူထု ဗဟိုမြေ ခြံစံကိန်း
	၂	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၉	ကျေးဇူး	မြို့နယ်အဖွဲ့ စာရင်း
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			

အကြား	၁	လှုပ်ရှားမှုအားလုံး အား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၂၀	ကျေးဇူး	မြို့နယ်နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			

## VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
		မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၈ ရွာ ၂၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀၀၀ ကျော်လျှင် ကျယ်ပြန့်မှုနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ဗာတီကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-

- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- 1
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- 1