

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
နမ့်ဆန်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ကျောက်ဖြူကျေးရွာ၊ ကျောက်ဖြူကျေးရွာအုပ်စု  
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ


## မာတိကာ

1. မြို့နယ်မြေပုံ
2. ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
3. ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
4. ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
5. လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ် ဇယား
6. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်  
သုံးသပ်ချက်များ
7. ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု  
မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
8. ကော်မတီဝင်များစာရင်း
9. ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
10. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
11. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
12. ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
13. အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
14. အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
15. ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
16. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

# နမ့်ဆန်မြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ



ကျောက်ဖြူကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



ကျောက်ဖြူကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

1. ကျောက်ဖြူ
2. ကျောက်ခေါင်း
3. လွိုင်ဆမ်ဆစ်
4. မြိုင်
5. ညောင်ပင်သာ

ကျောက်ဖြူကျေးရွာ-ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ကျောက်ဖြူကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ ၁၀၄ အိမ်၊ အိမ်ထောင်စု ၁၀၄ စု နေထိုင်ကြသည်။ အများစုမှာ ပလောင်လူမျိုးများ ဖြစ်ကြပြီး ပလောင်+ဗမာ ၅ အိမ်သာရှိပါသည်။ အမျိုးသားဦးစီးသော အိမ်ထောင်စု မှာ ၇၈ အိမ်၊ အမျိုးသမီးဦးစီးသောအိမ်ထောင်စုမှာ ၂၆ စုရှိပါသည်။ လူဦးရေစုစုပေါင်းမှာ ၆၁၇ ဦးရှိပြီး အမျိုးသားဦးရေမှာ ၃၁၉ ဦး၊အမျိုးသမီးဦးရေမှာ ၂၉၈ ဦးရှိပါသည်။

ရွာတွင်းတွင် မူလတန်းလွန်ကျောင်း ၁ ကျောင်း၊ ကျောင်းသားဦးရေ ကျား -၄၇ ဦး၊မ - ၃၄ ဦး၊စုစုပေါင်း -၈၁၊ အ.လ.က ခွဲကျောင်း ၁ကျောင်း ရှိပြီး ကျောင်းသားဦးရေ ကျား-၅၀၊မ-၆၂၊စုစုပေါင်း -၁၁၂ ဦးရှိသည်။မူကြိုကျောင်း ၁ ကျောင်းရှိသည်။ဆရာ/မ များမှာ ရွာတွင်းနေထိုင်သူ ရှိပြီး အခြားဒေသမှ လာသော သူများလည်းရှိသည်။

ကျေးရွာအုပ်စုကျေးလက်ဆေးပေးခန်းရှိသည်။အခြားရွာမှလာသော အရံသားဖွား ဆရာမ ၁ ဦးရှိသည်။ရွာတွင်း လက်သမား ၂၀ နီးပါး ရှိပြီး ဆက်သွယ်ရေးစက်ဆရာ များလည်းရှိသည်။ ရွာတွင်းလမ်းမှာ ကတ္တရာလမ်း ဖြစ်ပြီး လမ်းသွယ်အချို့မှာ ကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်ပြီး အချို့မှာ မြေသာလမ်းဖြစ်သည်။ရွာတွင်း မီးလင်းရေး အတွက် ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထ ရေအားလျှပ်စစ် ကိုသာအသုံးပြုလျက်ရှိသည်။

ကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေး မှာ လက်ဖက်ဖြစ်သည်။ လက်ဖက်စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာမမှန်၍ သော်လည်းကောင်း၊ အရည်အသွေး မမှီ၍ သော်လည်းကောင်း ဈေးနှုန်းနည်းပါး သောကြောင့် စီးပွားရေးကျပ်တည်း မှုရှိသည်။ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင် များနှင့်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တို့မှဦးဆောင်၍ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာအခြေပြ မြေပုံနှင့်အရင်းမြစ် ပြမြေပုံ (Social Map & Resource Map)	(၂၉.၁၂.၂၀၁၅)	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရပ်မိရပ်ဖ	၁၅	၁၆	၃၁	ကျေးရွာတွင်ထင်ရှားသော အမှတ်အသားများ၊ အဆောက်အဦးများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ ဝိုင်ဆိုင်သော အရင်းအမြစ်များ သိစေရန်။
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	(၃၀.၁၂.၂၀၁၅)	စီ/ထောက်ကော်မတီ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၃	၁၅	၂၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိသော လူမှုစီးပွားရေး အခြေအနေအလိုက် အဆင့်စံနှုန်း သတ်မှတ်ချက်၊ စီမံကိန်းမှ ၎င်းတို့အားအကျိုးသက် ရောက်မှု ရှိ/မရှိသိသာစေရန်
၃	ရာသီချိန်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	(၃၀.၁၂.၂၀၁၅)	ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၀	၁၃	၂၃	ကျေးရွာ၏တစ်နှစ်ပတ်လုံး ကွဲပြားသောအချိန်၊ ပြက္ခဒိန်ကိုအသုံးပြုပြီးစီမံ ကိန်းအကောင်အထည် ဖော်ရန်၊ လူများအလိုက် အဓိကဆောင်ရွက်သည့် အခြေအနေ (ဥပမာ-ငွေရေး ကြေးရေး၊ အစားအစာ၊ ကျန်းမာရေး၊ ရေရရှိရေး)
၄	အဖွဲ့ အစည်းများ ချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	(၂၉.၁၂.၂၀၁၅)	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာလူထု	၁၂	၁၇	၂၉	ကျေးရွာအတွင်းတက်ကြွ လှုပ်ရှားနေသောအဖွဲ့အစည်း များ၊ အာဏာရှိသော အဖွဲ့ အစည်းတို့၏အရေးပါပုံ ချိတ်ဆက်ပုံ

၅	ပင့်ကူအိမ်ပုံဖြင့် ကျား/မ ကဏ္ဍ ဆန်းစစ်ချက် (Spider Web)	(၃၀.၁၂.၂၀၁၅)	ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသမီးများ	-	၁၅	၁၅	အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသား များ၊တန်းတူအခွင့်ရေးမရရှိ စေနိုင်သည့်အကြောင်းရင်း ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ကျား/မ ကဏ္ဍ စမ်းစစ်ခြင်း။
၆	ပင့်ကူအိမ်ပုံဖြင့် ကျား/မ ကဏ္ဍ ဆန်းစစ်ချက် (Spider Web)	(၃၀.၁၂.၂၀၁၅)	ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ	၁၅	-	၁၅	အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသား များ၊တန်းတူအခွင့်ရေးမရရှိ စေနိုင်သည့်အကြောင်းရင်း ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ကျား/မ ကဏ္ဍ စမ်းစစ်ခြင်း။
၇	အမျိုးသားများလတ် တလောကြုံတွေ့နေရ သည့်အခက် အခဲများ၊လိုအပ်ချက် များ (Men Needs)	(၃၀.၁၂.၂၀၁၅)	စီ/ထောက် ကော်မတီ အမျိုးသား များ	၂၀	-	၂၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးစေရန်အတွက် ရင်ဆိုင်နေရသောအတား အဆီးပြင် နာများနှင့် လိုအပ်ချက်များ
၈	အမျိုးသမီးများလတ် တလောကြုံတွေ့နေရ သည့်အခက် အခဲများ၊လိုအပ်ချက် များ (Women Needs)	(၃၀.၁၂.၂၀၁၅)	စီ/ထောက် ကော်မတီ အမျိုးသမီး များ	-	၂၀	၂၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးစေရန်အတွက် ရင်ဆိုင်နေရသောအတား အဆီးပြင် နာများနှင့် လိုအပ်ချက်များ
၉	ပြင် နာသစ်ပင် (Problem Tree)	(၃၀.၁၂.၂၀၁၅)	စီ/ထောက် ကော်မတီ အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၂၀	၂၀	၄၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအနှောင့် အယှက်၊အဟန့်အတား ဖြစ်စေသောအဓိကပြင် နာ ကိုဖော်ထုတ်ခြင်း၊ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းအရင်းနှင့်အကျိုး ဆက်ကိုဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ဖြေရှင်းနိုင်မည့်နည်းလမ်း ရှာခြင်း
၁၀	အနာဂတ် မျှော်မှန်းချက်မြေပုံ (Vision Map)	(၂၉.၁၂.၂၀၁၅)	ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၊အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၇	၂၀	၃၇	နောင်အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာလူထုမှ ကျေးရွာကို မြင်ချင်သောပုံရိပ်ကို မြေပုံပေါ်တွင် ရေးဆွဲ၍ပေါ်လွင်စေခြင်း။ လူမှုအဆောက်အဦများ။

၁၁	၄ နှစ်စာ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	(၃၀:၁၂:၂၀၁၅)	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၇	၂၀	၃၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ကဏ္ဍအလိုက်လိုအပ်သော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ
၁၂	အနာဂတ်မြင်ကွင်း (အဆောက်အဦများ) အကောင်အထည်ဖော်နိုင် ရန် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်(အခွင့် အလမ်း၊ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဟန့်အတားများ)	(၂၉:၁၂:၂၀၁၅)	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ကျေးရွာ စီ/ထောက်အဖွဲ့ ရွာလူထု	၈	၁၃	၂၁	ရွာတွင်းရရှိနိုင်သောအရင်း အမြစ်များ၊ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဟန့်အတားများ။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျောက်ဖြူကျေးရွာ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

- ကျေးရွာစတင်တည်ထောင်သူ -တာဖြောင်
- တာဝမ်မိန်း
- တာကျံလန်း
- စတင်တည်ထောင်သည့်ခုနှစ် -၁၂၂၆ ခုနှစ် နတ်တော်လပြည့်နေ့
- လူမျိုးစု -ပလောင်
- ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ -ဗုဒ္ဓ ဘာသာ
- ရွာဦးစေတီစတင်တည်ထားသည့်ခုနှစ် -၁၂၇၅ ခုနှစ် ပြာသိုလ
- ကျိုက်ထီးရိုးစေတီ -၁၂၃၁ ခုနှစ်
- လူပျို/အပျိုစေတီ -၁၃၂၄ ခုနှစ်
- ဘုန်းကြီးကျောင်း -၁ ကျောင်း

ရွာကို အဓိပတိ ၃ သီးဖြင့်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။အိမ်ခြေ ၃ အိမ်ဖြင့်စတင် တည်ထောင် ခဲ့ရာ ယခု အိမ်ခြေ ၁၀၄ အိမ်ရှိပြီဖြစ်သည်။



ကျောက်ဖြူကျေးရွာဟုအမည်တွင်ပုံ-

အကြီးအကဲ ဥဦးတို့က ၎င်းတို့ နေထိုင်သောဒေသ ကျေးရွာကိုအမည်ပေးရန်တိုင်ပင်ကြရာ ယခုအခေါ် ' တာမိဘလော့ ' နတ်ကောင်း နတ်မြတ် နေသောနေရာကိုတွေ့ရပြီး ၎င်းတို့ကျေးရွာ အမည်ကိုလည်း နတ်ကောင်း နတ်မြတ် တို့ကြည့်ရှုခြင်း၊ စောင်းမခြင်း ရရှိရန်အလို့ငှာ 'မိုး ဘလော့' ရွာဟုအမည်မှည့်ခဲ့ပါသည်။

' မိုးဘလော့ ' မှာ ' တအောင်း' ဘာသာစကားဖြစ်ပြီး ' မိုး 'ဆိုသည်မှာ 'ကျောက်' ကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပြီး ' ဘလော့ ' မှာ 'အဖြူရောင် ' ကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် 'မိုးဘလော့' ကျောက်ဖြူ' ဟုရေးလွယ် ဖတ်လွယ် ခေါ်ဝေါ်လာခဲ့ အမည်တွင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။

ယခင်ကကျေးရွာမှ မြို့သို့သွားသောလမ်းမှာ မြေသားလမ်းဖြစ်ပြီး လွန်စွာ ကျဉ်းမြောင်းကာ သွားရန်လာရန်ခက်ခဲလှပါသည်။ရွာချင်းဆက်လမ်းမှာလည်းလူသွားလမ်းသာဖြစ်သည်။ကုန်ပစ္စည်းများ ကို မြင်း ၊လား ၊နွား တို့ဖြင့်သာသယ်ယူရ၍ အချိန်များနှောင့်နှေးကျန်ကြာ ခြင်း ၊ကုန်ဈေးနှုန်း များအဆမတန် ကြီးခြင်းများနှင့်ကြုံ တွေ့ ရသည်။

ယခုအခါ လမ်းများကိုကတ္တရာလမ်းများဖောက်လုပ်ပြီး လမ်းသွယ် (တချို့) ကိုလည်း ကိုယ်ထူကိုယ်ထကွန်ကရစ်လမ်းခင်းနိုင်ပြီဖြစ် သောကြောင့် သွားလာရန်လွယ်ကူပါသည်။ရေးပေါ်ကိစ္စ တိုင်း သွားလာရန်လွယ်ကူသောကြောင့် ကျေးရွာနေ လူထုများ အတွက် အလွန်အဆင်ပြေသည်။

ယခင်ကကျေးရွာတွင် သစ်တောများလွန်စွာ ထူထပ်လှပါသည်။ယခုအခါ ထင်းခုတ်ခြင်း တောင်ယာမီး နှိုခြင်း တို့ကြောင့် သစ်တောများ ပြုန်းတီး မှုများလာသည်။

လျှပ်စစ်မီးများ လုံလောက်စွာမရရှိသောကြောင့် ထင်းများကို အသုံးပြုရ၍ ပိုမိုဆိုးဝါးလာခဲ့ရသည်။

ယခင်ကကျေးရွာနေလူငယ်များသည်ကျေးရွာအတွင်းသာလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသော်လည်း လက်ဖက်များဈေးကွက်တွင် ဈေးကောင်းမရခြင်း ရွာတွင်လူဦးရေတိုးပွားပြီး အလုပ်အကိုင် ရှားပါးလာမှုကြောင့် တိုင်းတစ်ပါးသို့ သော်လည်းကောင်း ၊ တနယ်တကျေးသို့ သော်လည်းကောင်း သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင် ကြရသည်။

၂၀၁၃ခုနှစ်မှစ၍လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏အထောက်အပံ့ဖြင့်ကျေးရွာလူထုတို့ပူပေါင်းကာကျောင် အုတ်တံတိုင်းကိုအောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။၂၀၁၄,၂၀၁၅ခုနှစ်တွင်ရွာတွင်းရပ်ကွက်ရေကန် ကိုအကောင်အထည် ဖော်နိုင်ခဲ့သည်။

ကျောက်ဖြူကျေးရွာတွင်(ကျောက်၊သဲ၊ရေ)လုံလောက်စွာရှိသည်။လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ လည်းကောင်းမွန်ပါသည်။




### ပြဿနာသစ်ပင် သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းတွင် အိမ်ထောင်စုများပြီး လူဦးရေများခြင်းကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ ရေစုကန်မရှိသောကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ ရေကိုစနစ်တကျသုံးစွဲမှု မရှိခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊

သစ်တောပြုန်းတီးမှုကြောင့် ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ နွမ်းပါးသော ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများမှာ ငွေကြေးမတတ်နိုင်ခြင်းကြောင့် ရေကန်များ မဆောက်လုပ်နိုင်သောကြောင့်လည်းကောင်း ရေလုံလောက်မှုမရှိ ခြင်းကိုကြိုတွေ့ ခံစားနေကြရသည်။

ရေလုံလောက်မှု မရှိသောကြောင့် မီးဘေးအန္တရာယ်များကြောက်ရခြင်း ၊ တစ်ကိုယ်ရည်သန်ရှင်းမှုမရှိခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုရှိခြင်း၊ သီးပင်စားပင်များမစိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်း ၊ ချက်ပြုတ်ရာတွင် ခက်ခဲမှုရှိခြင်း စသည့် အကျိုးဆက်များဖြစ်စေသည်။

ထိုပြဿနာမှာအမျိုးသမီး အများစုကြိုတွေ့နေရပြီး ၎င်းကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန် အဓိကနည်းလမ်းဖြစ်သော ရေစုကန်ဆောက်လုပ်ခြင်းကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။



### ကျေးရွာအနာဂတ်မျှော်မှန်ချက်မြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် လိုအပ်နေသည့် အခြေခံလူမှုအဆောက်အအုံများ (လမ်း၊ တံတား၊ ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊ စာကြည့်တိုက်၊ စက်ရုံများစသည်) တို့ကိုသိသာ ထင်ရှားစွာ မြင်စေပြီး ကျေးရွာနေပြည်သူလူထုတို့၏ အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဆိုင်ရာ စက်မှု ၊ လက်မှု လိုအပ်ချက်များ၊ ပညာရေး ကဏ္ဍ လိုအပ်ချက်များ နှင့်အခြား လူမှုရေး

စီးပွားရေး လိုအပ်ချက် များ ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေနိုင်ရန် လက်ဖက်အဆင့်မြင့် ထုတ်လုပ်မှု၊ နည်းစစ်တကျ စိုက်ပျိုးမှု ၊ အပိုင်ဝင်ငွေ များရရှိနိုင်ရေးအတွက် လက်ဖက်ပင်ကြား အခြားသီးနှံစိုက်ပျိုးရေး၊ တို့ကို လူထုတို့ကိုယ်တိုင် စဉ်းစားဆုံးဖြတ် ဖော်ထုတ်ရာ အကောင် အထည်ဖော်နိုင်စေရေး အတွက် နည်းလမ်းများရှာဖွေနိုင် စေခဲ့သည်။ထို့ကြောင့် လူထုတို့အားလုံး မိမိတို့ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုပိုမို စိတ်ဝင်စား လုပ်ကိုင်လာစေနိုင်သည်။

**ပင့်ကူအိမ်ပုံစံဖြင့် ကျား/မ ကဏ္ဍဆန်းစစ်ခြင်းရလဒ် သုံးသပ်ခြင်း**

အမျိုးသမီးများပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားကောင်းသည်။ပိုမိုစိတ်ဝင်စားမှု ရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။

**ယုံကြည်မှု (လုံခြုံမှု)**

အမျိုးသမီးအများစုမှာ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု အားနည်းနေသေးသည်။ ဦးဆောင်ရန် ၊ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန် ၊တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းသွားလာရန် ယုံကြည်မှု မပြည့်သေးပေ။ ထို့ကြောင့် စွမ်းရည်မြင့်တင်မှုသင်တန်းများ ပိုချပေးရန်လိုအပ်လျက်ရှိသည်။

**ဦးဆောင်နိုင်မှု**

ရပ်ရေးရွာရေး စီးပွားရေးတို့တွင် အများစုမှာ အမျိုးသားများဦးဆောင်ကြသည်။ သို့သော်ကွာဟမှုသိပ်မရှိပါ။ယခင်က လွန်စွာကွာဟမှုရှိခဲ့သည် ။ ယခုအခါ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီး ပညာတတ်များပေါများလာခြင်း ၊ ကော်မတီဝင်များတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်စေခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။

**လူမှုရေးဆောင်ရွက်မှု**

လူမှုရေးကိစ္စရပ်များတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူ ပါဝင်နိုင်ကြသည်။သို့သော် အိမ်ထောင်ကျသော အမျိုးသမီးအများစုမှာ အိမ်မှုကိစ္စ နှင့်ကလေးများထိန်းကျောင်းနေရ၍ အနည်းငယ် မျှသာပါဝင်နိုင်ကြတော့သည်။

**ဝင်ငွေရရှိမှု**

ကျေးရွာအတွင်းတွင် လက်ဖက်ကိုအဓိကထား လုပ်ကိုင် ကြသည်။လက်ဖက်ခူးရာသီတွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် ပိုခူးနိုင်ကြပြီး လက်ဖက်စို ၊လက်ဖက်ခြောက် များ ကိုလည်းအမျိုးသမီးများက ပိုမိုလုပ်ကိုင်နိုင်သောကြောင့် သော်လည်းကောင်း၊ ရသမျှငွေများကို ရာနှုန်းပြည့်နီးပါး အိမ်၏ဝင်ငွေ အဖြစ်ရရှိသောကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ဝင်ငွေမှာ အမျိုးသားများ ထက်အနည်းငယ် များသည်။သို့သော် ကွာဟမှုသိပ်မရှိပါ။

**ပစ္စည်းများပိုင်ဆိုင်မှု**

အိမ်ထောင်ဦးစီးအများစုမှာ အမျိုးသားများဖြစ်ကြပြီး ရှေးအခါကတည်းက ဥစ္စာပစ္စည်းများကို သားများကိုသာပေးတတ်ကြပြီး ၊သားများမရှိမှသာ သမီးကိုပေးတတ်ကြသည်။ထို့ကြောင့် ပစ္စည်းများ

(မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု)တို့မှာ အမျိုးသားများသာပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ယခုအခါ အမျိုးသမီးများကို အနည်းငယ် ဦးစားပေးလာပြီဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးများအား ကျား/မ တန်းတူ အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေ သော ဗဟုသုတများကို ပို့ချပေးရန်လိုအပ်သည်။

### ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု


အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက ပို၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ကြသည်။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် အမျိုးသမီးများက တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခွင့်ရှိသော်လည်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့် မရှိသေးသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။

### ပညာသင်ခွင့်

အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် ပို၍ အခွင့်အလမ်းနည်းသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မူလတန်း နှင့် အလယ်တန်းကျောင်း မှာ ရွာတွင်ရှိသောကြောင့် ပညာရေးတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီးတန်းတူ ပညာသင်ခွင့်ရှိသော်လည်း အထက်တန်း ကို အမျိုးသားများကသာ ဦးစားပေးသင်ခွင့်ရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများ ကိုဦးစားပေးရန်မှာ အရေးကြီး ပါသည်။

### အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုလုပ်ကိုင်နိုင်သည်ဟုယူဆပြီး၊အမျိုးသမီးအများစုမှာ အိမ်မှုကိစ္စများဖြင့် အချိန်ကုန်နေသည်။လက်ဖက်ခူး ချိန်၊လက်ဖက်စို၊ လက်ဖက်ခြောက်လုပ်ရာတွင်သာ အခွင့်အရေးရရှိပြီး ကျန်အလုပ်များ အတွက်အမျိုးသားများထက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးသည်။





ကျောက်ဖြူကျေးရွာ-ကျေးရွာအနာဂတ်မြင်ကွင်းအရ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- |   |   |
|---|---|
| ၁။ ရေကန် +ပိုက်                             | ၈။ နွားမွေးမြူရေး                               |
| ၂။ လမ်းသွယ်အားလုံးကွန်ကရစ် ( ၇ )            | ၉။ လက်ဖက်စက်ရုံ ပြည်ပသို့တင်သွင်း နိုင်ရန်      |
| ၃။ ဆရာ/မ နားနေဆောင်                         | ၁၀။ရွှေလီမိး                                    |
| ၄။ စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း (လ-ခွဲ ကျောင်း) | ၁၁။သစ်ကြားသီးစိုက်ပျိုးရေး                      |
| ၅။ ဆေးပေးခန်း အသစ် ထပ်တိုးရန်               | ၁၂။အိမ်တွင်းမှုသင်တန်း(နတ်တော်လ နှင့် တပေါင်းလ) |
| ၆။ လက်ဖက်စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသစ်            | ၁၃။ကွန်ပျူတာစင်တာ                               |
| ၇။ ဆရာ/မ နားနေဆောင် (လ-ခွဲကျောင်း)          | ၁၄။လိမ္မော်သီး စိုက်ပျိုးရေး                    |



အခွင့်အလမ်းများ

- လူထုပါဝင်မှုအားကောင်းခြင်း။
- ပိုင်ဆိုင်မှု
- အဆောက်အဦးဆောက်ရန် ကျောက် ၁သိ ရှိခြင်း။





ကျောက်ဖြူကျေးရွာကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ-





ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း-

ကော်မတီ/ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	စဉ်	ရာထူး/တာဝန်	အမည်
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ	၁	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးသန်းမောင်
	၂	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်နန်းဦး
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၁	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်စိုးစိုးလွင်
	၂	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စံပယ်
	၃	အဖွဲ့ဝင်	ဦးသိန်းထွန်းအောင်
စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးနှင့်အကဲဖြတ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	၁	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးအောင်ဘုံ
	၂	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ရွှေကျိန်း
	၃	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မြမူ
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	၁	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးအောင်ပွင့်
	၂	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိုးမောင်
	၃	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဥမ္မာ
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁		ဦးသိန်းလွင်
	၂		ဒေါ်ခင်အေးမြင့်
အကြံပြုချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့	၁		ဦးစိုးလှိုင်
	၂		ဒေါ်မိငယ်
ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	၁		ဒေါ်ချစ်လွှာ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။ 29.12.2015

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးကျော်စိန်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း/မြောက်	မြို့နယ်/နယ်အုပ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်ဖြူ
ကျေးရွာ ကျောက်ဖြူ		

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၉၉	ဘာသာ(၁) မြန်မာ	၁၀၄
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ		ဘာသာ(၂) မြန်မာ	
လူမျိုးစုရော (၃) မြန်မာ၊ မြန်မာ၊ မြန်မာ	၅	ဘာသာရော	
	၁၀၄		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	319	298
အိမ်ထောင်ဦးစီး	78	26

(၂) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် များပြား(၁) လခွဲ(၁)		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် များပြား - စာသင်ကျောင်း			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း  
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း  
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--၅----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- နေ့/မိုင် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- နေ့/မိုင် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

-----  
-----  
-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

စိုးကျော်စန်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၀၁၂.၁၂.၁၅

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဒေါ် ဖုန်းစု ၆၀ ဒီအင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၀.၁၂.၂၀၁၅



ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် : \_\_\_\_\_

နေ့စွဲ 10.2.2016 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ၅၈-၁၁ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	29.12.15	29.12.2015	31	43	74	ဗမာစု
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	30.12.2015	30.12.2015	32	39	71	ဗမာစု
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	10.1.2016	10.1.2016	11	11	22	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းများချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့်ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေး အစီအစဉ်များလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဇေယျာအောင်

နေ့စွဲ 30.12.2015 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဂျပန်/မ ဖြန့်နယ် နယ်အစိုးရ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	သောက် သုံး ရေ အခက် အခဲ	၁	ရေ အခက် အခဲ
၂	ကမ်း အခက် အခဲ	၂	ဆေးကုသမှု မရရှိခြင်း
၃	ကျွတ် စစ် မီး အခက် အခဲ	၃	မိုး ရာသီ များ ရေ နက် ဖြောင်း အခက် အခဲ
၄	ဆရာ / မ နေထိုင် စရာ အခက် အခဲ	၄	ကွန် ကရက် နယ်
၅	ကျေး နယ် ဖြောင်း	၅	ကံ တား အခက် ကျက် နယ်

ခ. မှိုင်းမှိုင်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှိုင်းမှိုင်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ	
၁	ကျေးဇာန် ၂ ပိုက်	၁	ကျေးဇာန် ၂ ပိုက်
၂	ကွန် ကရက် နယ်	၂	ဝန် ကမ်း နား နေ အခက်
၃	ကျွတ် စစ် မီး	၃	ကျေး နယ် ဖြောင်း
၄	ဆရာ / မ နေထိုင် စရာ	၄	ကံ တား အခက် ကျက် နယ်
၅	ကျေး နယ် ဖြောင်း	၅	ကွန် ကရက် နယ်

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ )နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ (ကျား/မ/ကျား +မ)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
၁ ကျေးဇာန် ၂ ပိုက်	ကျား / မ	၁။	၄,၀၀၀,၀၀၀	၆၁၇
၂ ကွန် ကရက် နယ်	ကျား / မ	၂။	၃၀၉,၀၀၀,၀၀၀	၆၀
၃ ဆရာ / မ နေထိုင် စရာ	ကျား / မ	၃။	၁၅၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၂၄
၄ ကျွတ် စစ် မီး	ကျား	၄။	၃၅၀,၀၀၀,၀၀၀	၆၁၇
၅ ကံ တား အခက် ကျက် နယ်	မ	၅။	၅၀၀,၀၀၀	၆၁၇
၆ ကျေး နယ် ဖြောင်း	ကျား / မ	၆။		

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး... နေ့စွဲ ၃၀.၁၂.၂၀၁၅





ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူး/ဦးတိုးတာဝန်ရှိသူတို့က ဆက်တွဲအဖြစ် တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်လှပိုင်

နေ့စွဲ ၂၄.၁.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း ၂၀/မ မြို့နယ် ဒုင် နယ် ၂၀၁၆

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ကျောက်မြေ	ကျွန်း + ဖြတ်	5'x5'x5' ခလုံး	617	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	3340000	160000		4000000
ကျောက်ခေါင်း	အားစား	15'x24'	56	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	3840000	660000		4500000
ရွှေ	ကျွန်း	4'x5'x5' 4လုံး	500	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	3840000	160000		4000000
လှိုင်အုပ်စု	ကျွန်း	8'x6'x300'	818	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	3840000	214000		

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းဦးစီးဌာနမှူး ဒေါ်နန်းနီ လက်မှတ် လက်မှတ် ရက်စွဲ 24.1.2016



၁) ဒေါ်ဖူးပွင့်စုစေကေဇ (ခည်းစွဲ:ရေ:)

- ဒီကနေ့ကစီကစဉ်ကို ပထမဦးဆုံး ညောင်ပင်သာ၏ စီမံကိန်း၊ ကထေရ်:ကလေး ဘည့်ကထေရ်: ညောင်ပင်သာ ကော်မတီဝင်တစ်ဦးအဖြစ် ပေးပါရန်

၂) ဒေါ်စောစိန် (ညောင်ပင်သာ)


- ညောင်ပင်သာစီမံကိန်း: တက်ယဉ်စွာ နစက ညောင်ပင်သာ - အဂ္ဂ:ဖိုး:ကဆုံး:ကဝေ: ကျွန်ုပ်တို့လမ်းခင်းမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ထားသည်။

- ဗွာကဆုံးကဝေ: နထီယာ ကမိမ့်ဖြည့်သောကခါ ကျောင်းအုတ်ထဲတို့: ဖြေပျော်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ထားသည်။

- ဖြေပျော်မည်: ကျောင်း: အုတ်ထဲတို့: မှာ ၅၀၀' ၆၀၀' ပတ်လည်ခွဲ ပုတ်ဦးပါဖြေပျော်ပါမည် ကမိမ့် မှာ - ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် ဖြေပျော် လှူထုလုပ်ကားဖို့ဖြေပျော်ပါမည်။

၃) ဒေါ်ဖူးပွင့်စုစေကေဇ

- ညောင်ပင်သာ၏ စီမံကိန်း: ကထေရ်:ကလေး ဘည့်ကထေရ်: ညောင်ပင်သာ ကော်မတီဝင်တစ်ဦးအဖြစ် ပေးပါရန် ကားပို့: ဘည့်ကထေရ်: ကေကတို့ လက်မှတ်ရေးထိုးပါသည်။

ကဆုံး	ကျော်	လက်မှတ်
၁) ဒေါ်ဖူးပွင့်စုစိန်	ကျော်ကစောစိန်	
၂) ဒေါ်စောစိန်	ဇွဲ	Myint
၃) ဒေါ်ဖူး	ညောင်ပင်သာ	Myint
၄) ဒေါ်စောစိန်	ဇွဲ	Myint
၅) ဒေါ်နန်းဦး	ကျော်ကထေရ်	Myint
၆) ဒေါ်စောစိန်	ကျော်ကစောစိန်	Myint
၇) ဒေါ်စောစိန်	ဖွယ်ဆိုင်ဆိုင်	Myint
၈) ဒေါ်စောစိန်	ညောင်ပင်သာ	Myint
၉) ဒေါ်စောစိန်	ညောင်ပင်သာ	Myint
၁၀) ဒေါ်စောစိန်	ညောင်ပင်သာ	Myint





လူထုဓလေ့ပြုစံကန်း

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအချိန်ယာယီ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ဖျိုးမိုးစု ဖုန်းနံပါတ် ၉၅၀၂၂၀၁၅  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄) ရက်စွဲ။ ၂၉.၁၂.၂၀၁၅  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဦးနက် မြို့နယ် နမ့်ဆန် ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်ဖြူ ကျေးရွာ ကျောက်ဖြူ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးဘိုးလောဇီ	✓		✓	ဗမာ	
၂။	ဦးတင်အောင်	✓		✓	"	
၃။	ဒေါ်အောင်အေး	✓		✓	"	
၄။	ဒေါ်ကျော်အေး	✓		✓	"	
၅။	ဒေါ်အောင်အေး	✓		✓	"	
၆။	ဒေါ်အောင်အေး	✓		✓	"	
၇။	ဒေါ်အောင်အေး	✓		✓	"	
၈။	ဒေါ်အောင်အေး	✓		✓	"	
၉။	ဒေါ်အောင်အေး	✓		✓	"	
၁၀။	ဒေါ်အောင်အေး	✓		✓	"	
၁၁။	ဒေါ်အောင်အေး	✓		✓	"	
၁၂။	ဒေါ်အောင်အေး	✓		✓	"	
၁၃။	ဒေါ်အောင်အေး	✓		✓	"	
၁၄။	ဒေါ်အောင်အေး	✓		✓	"	
၁၅။	ဒေါ်အောင်အေး	✓		✓	"	
၁၆။	ဒေါ်အောင်အေး	✓		✓	"	
၁၇။	ဒေါ်အောင်အေး	✓		✓	"	
၁၈။	ဒေါ်အောင်အေး	✓		✓	"	
၁၉။	ဒေါ်အောင်အေး	✓		✓	"	
၂၀။	ဒေါ်အောင်အေး	✓		✓	"	
၂၁။	ဒေါ်အောင်အေး	✓		✓	"	
၂၂။	ဒေါ်အောင်အေး	✓		✓	"	
၂၃။	ဒေါ်အောင်အေး	✓		✓	"	
၂၄။	ဒေါ်အောင်အေး	✓		✓	"	
၂၅။	ဒေါ်အောင်အေး	✓		✓	"	
၂၆။	ဒေါ်အောင်အေး	✓		✓	"	
၂၇။	ဒေါ်အောင်အေး	✓		✓	"	
၂၈။	ဒေါ်အောင်အေး	✓		✓	"	
၂၉။	ဒေါ်အောင်အေး	✓		✓	"	
၃၀။	ဒေါ်အောင်အေး	✓		✓	"	

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းဖြစ်ရန်မရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမထံ အမှတ်ဖြစ်ပါ။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင်စွာ စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်	ဒေါ် ဖူး ဖွဲ့ ၃၆၀ ဒေါ်
ရက်စွဲ	၂၀၂၂.၀၂.၂၀
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	ပြည်နယ် နယ်စပ်
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်ပြာ
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျောက်ပြာ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိန်းစာရင်း (✓/)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၅	ဒေါ်စုမာမိုး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၁၆	ဒေါ်စုမာမိုး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၁၇	ဒေါ်စုမာမိုး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၁၈	ဒေါ်စုမာမိုး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၁၉	ဒေါ်စုမာမိုး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၂၀	ဒေါ်စုမာမိုး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၂၁	ဒေါ်စုမာမိုး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၂၂	ဒေါ်စုမာမိုး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၂၃	ဒေါ်စုမာမိုး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၂၄	ဒေါ်စုမာမိုး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၂၅	ဒေါ်စုမာမိုး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၂၆	ဒေါ်စုမာမိုး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>

(၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမတို့ အမှတ်ဖြစ်ပါ။





လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးရန်အတွက် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ဖုန်းစုစု ဖုန်းနံပါတ် ၉-၁၂-၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း/မြောက် မြို့နယ် နမ့်ဆန် ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်ဖြူ ကျေးရွာ ကျောက်ဖြူ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၈)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်စိုးစိုးလွင်	✓	✓	✓	မလေး	စု
၂။	မအုတ်စု	✓	✓	✓	မလေး	✓
၃။	ဒေါ်ဖြူဖြူ	✓	✓	✓	မလေး	ဖြူဖြူ
၄။	မအုတ်စု	✓	✓	✓	မလေး	✓
၅။	ဒေါ်ခင်ခင်	✓	✓	✓	မလေး	✓
၆။	ဒေါ်ဖြူစု	✓	✓	✓	မလေး	ဒေါ်
၇။	ဒေါ်ခင်ခင်	✓	✓	✓	မလေး	စု
၈။	ဒေါ်ခင်ခင်	✓	✓	✓	မလေး	စု
၉။	ဒေါ်ခင်ခင်	✓	✓	✓	မလေး	စု
၁၀။	ဒေါ်ခင်ခင်	✓	✓	✓	မလေး	စု
၁၁။	ဒေါ်ဖြူဖြူ	✓	✓	✓	မလေး	ဖြူ
၁၂။	မအုတ်စု	✓	✓	✓	မလေး	စု
၁၃။	ဒေါ်ခင်ခင်	✓	✓	✓	မလေး	စု
	စုစုပေါင်း					

(၈) အိမ်ထောင်စုစီဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမရှိသူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။





ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးစာတင်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးစာတင်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ် မိုး ဗွန်စု ဝေအောင်

ရက်စွဲ၊ ၂၉.၁၂.၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဦးနက် မြို့နယ် နန်းဆန် ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်မြူ ကျေးရွာ ကျောက်မြူ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၊	ဒေါ်ခင်သန်းဖြူ	✓	✓	✓	မကော	၁၆.၁၂.၂၀၁၅
၂၊	ဒေါ်ခင်ဝင်းဇော်	✓	✓	✓	မကော	
၃၊	ဒေါ်နန်းဇွဲ	✓	✓	✓	မကော	
၄၊	ဒေါ်နန်းစို	✓	✓	✓	မကော	
၅၊	ဒေါ်ကျွန်း	✓	✓	✓	မကော	
၆၊	ဒေါ်သက်ဦး	✓	✓	✓	မကော	
၇၊	ဒေါ်အေးခွန်	✓	✓	✓	မကော	
၈၊	ဒေါ်မယ်မော်	✓	✓	✓	မကော	
၉၊	မာမယ်စေး	✓	✓	✓	မကော	
၁၀၊	မာမယ်ဟန်	✓	✓	✓	မကော	
၁၁၊	ဒေါ်အိ	✓	✓	✓	မကော	
၁၂၊	ဒေါ်မယ်စ	✓	✓	✓	မကော	
၁၃၊	ဒေါ်ချစ်ဦး	✓	✓	✓	မကော	
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စိုး၊ ပြစ်စွဲမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုစတုဂံဖြန့်ဝေကိန်း

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးစာတင်စာတင်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးစာတင်စာတင်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ် ဖူး ဖွဲ့ ဖွဲ့ စု ဝေ နောင်

ရက်စွဲ၊ ၂၉.၁၂.၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း (၁)  စက်ဝန်း (၂)  စက်ဝန်း (၃)  စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်း / မြောက် မြို့နယ် နမ့်ဆန် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျောက်ဖြူ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	ဒေါ် ဒွါ ဝို	✓		✓	မဟောင်း	ဂျိ
၂.	ဒေါ် ခမ်း ဆွမ်း	✓		✓	မဟောင်း	မေ
၃.	ဒေါ် ရွှေ လှ	✓		✓	မဟောင်း	မေ
၄.	ဒေါ် ဖွဲ့ နွယ်	✓		✓	မဟောင်း	Axe
၅.	ဒေါ် ခင် နန်း အေး	✓		✓	မဟောင်း	မေ
၆.	ဒေါ် ချစ်	✓		✓	မဟောင်း	မေ
၇.	ယော စာ လှိုင်	✓		✓	မဟောင်း	မေ
၈.	ဒေါ် အေး မတ်	✓		✓	မဟောင်း	မေ
၉.	ဒေါ် အေး မာန်	✓		✓	မဟောင်း	မေ
၁၀.	ဒေါ် နန်း နန်း နွယ်	✓		✓	မဟောင်း	မေ
၁၁.	ဒေါ် ခင် အေး မြင့်	✓		✓	မဟောင်း	မေ
၁၂.	ဒေါ် အေး ဝို	✓		✓	မဟောင်း	မေ
၁၃.	ဒေါ် မြင့်	✓		✓	မဟောင်း	မေ
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုလုပ်သည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။





ပုံစံ - ၀-၀၂ - အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးကော်မရှင်များ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးကော်မရှင်များစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်	ခေါ် ဖျား ပွင့် စုဝေအောင်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄) <input type="checkbox"/>
ရက်စွဲ	၃၀. ၁၂. ၂၀၁၅	ကျေးရွာ
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
	ဧရာဝတီ	ကျောက်ဖြူ
		ကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၀	ဦး သန်း အောင်	✓		✓	ဗမာ	[Signature]
၂၀	ဦး ရွှေစိန်	✓		✓	မ	[Signature]
၃၀	ဦး ရွှေစိန်	✓		✓	မ	[Signature]
၄၀	ဦး သန်း အောင်	✓		✓	မ	[Signature]
၅၀	ဦး အောင် သိင်္ခ	✓		✓	မ	[Signature]
၆၀	ဦး အောင် သိင်္ခ	✓		✓	မ	[Signature]
၇၀	ဦး ကေတု	✓		✓	မ	[Signature]
၈၀	ဦး ကျော်စန်း	✓		✓	မ	[Signature]
၉၀	ဦး ကေတု ကျော်စန်း	✓		✓	မ	[Signature]
၁၀၀	ဦး သိန်း စွယ်	✓		✓	မ	[Signature]
၁၀၁	ဦး စွယ် စွယ်	✓		✓	မ	[Signature]
၁၂၀	ဦး လွန် စွယ်	✓		✓	မ	[Signature]
၁၃၀	ဦး ကျော်စန်း	✓		✓	မ	[Signature]
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် သတ်မှတ်ရမည်။



လူထုဗဟိုပြုဖွဲ့စည်းမှု

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးရန်၊ လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်

သူများစာရင်းကို ပြည့်စုံစွာ ရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ် ဖျား ဖွင့် နှစ် ၀၆၆၈၀၁

ရက်စွဲ ၂၀၂၀.၁၂.၂၀

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ မြို့နယ် ဒုတိယ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ဒေါ် ဖွင့်	✓		✓	ပုဂံ	<i>[Signature]</i>
၁၅	ဒေါ် နှစ်	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၆	ဒေါ် ဖွင့်	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၇	ဒေါ် ဖွင့်	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၈	ဒေါ် ဖွင့်	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၉	ဒေါ် ဖွင့်	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၂၀	ဒေါ် ဖွင့်	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၂၁	ဒေါ် ဖွင့်	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၂၂	ဒေါ် ဖွင့်	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၂၃	ဒေါ် ဖွင့်	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၂၄	ဒေါ် ဖွင့်	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၂၅	ဒေါ် ဖွင့်	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၂၆	ဒေါ် ဖွင့်	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>

(၁) အိမ်ထောင်စီးခြင်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြုသည့် ကျွမ်းကျင်စွာ စီမံကိန်းစာတမ်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ် ဖျိုး ပွင့်စေ အောင်

ရက်စွဲ၊ ၃၀.၀၂.၂၀၁၅ စီမံကိန်းစာတမ်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ပြာနယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်ဖြူ ကျေးရွာ ကျောက်ဖြူ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇၂	ဦးစိုးထွန်း	✓		✓	ဗမာ	
၂၈	ဦးစိုးစံစောင့်	✓		✓	ဗမာ	
၂၉	ဦးစောင့်စာ	✓		✓	ဗမာ	
၃၀	ဦးစောင့်စာ	✓		✓	"	
၃၁	ဦးစိုးစောင့်	✓		✓	"	
၃၂	ဦးစောင့်စာ	✓		✓	"	
၃၃						
၃၄						
၃၅						
၃၆						
၃၇						
၃၈						
၃၉						
၄၀						

စုစုပေါင်း

(၁) အိမ်ထောင်စိုးစံစောင့်စာ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ဖော်ပြပါ။



ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>	
ရက်စွဲ	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး		ကျေးရွာ	

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်ကင်းအိန်	✓	✓	✓	ပဲခူး	Lin
၂။	ဒေါ်ဖြူအေး	✓	✓	✓	ပဲခူး	၁၁၆
၃။	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ပဲခူး	၁၁၆
၄။	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ပဲခူး	၁၁၆
၅။	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ပဲခူး	၁၁၆
၆။	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ပဲခူး	၁၁၆
၇။	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ပဲခူး	၁၁၆
၈။	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ပဲခူး	၁၁၆
၉။	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ပဲခူး	၁၁၆
၁၀။	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ပဲခူး	၁၁၆
၁၁။	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ပဲခူး	၁၁၆
၁၂။	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ပဲခူး	၁၁၆
၁၃။	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ပဲခူး	၁၁၆
၁၄။	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ပဲခူး	၁၁၆

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ စုစည်းရုံးစဉ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမထံ အမှတ်ဖြစ်ပါ။

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးမြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမထံ အမှတ်ဖြစ်ပါ။





ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထက်ရောက်

သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်

ရက်စွဲ၊ မြို့နယ်၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄) ကျေးရွာ

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စားလှယ် (✓)(၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်ခင်စိန်	✓		✓	ဗမာ့မျိုး	
၂။	ဒေါ်ခင်စိန်စွန်း	✓		✓	ဗမာ့မျိုး	
၃။	ဒေါ်စုမာ	✓		✓	ဗမာ့မျိုး	
၄။	ဒေါ်စုမာ	✓		✓	ဗမာ့မျိုး	
၅။	ဒေါ်ခင်စိန်စွန်း	✓		✓	ဗမာ့မျိုး	
၆။	ဒေါ်စုမာ	✓		✓	ဗမာ့မျိုး	
၇။	ဒေါ်ခင်စိန်	✓		✓	ဗမာ့မျိုး	
၈။	ဒေါ်ခင်စိန်	✓		✓	ဗမာ့မျိုး	
၉။	ဒေါ်ခင်စိန်	✓		✓	ဗမာ့မျိုး	
၁၀။	ဒေါ်ခင်စိန်	✓		✓	ဗမာ့မျိုး	
၁၁။	ဒေါ်ခင်စိန်	✓		✓	ဗမာ့မျိုး	
၁၂။	ဒေါ်ခင်စိန်	✓		✓	ဗမာ့မျိုး	
၁၃။	ဒေါ်ခင်စိန်	✓		✓	ဗမာ့မျိုး	
၁၄။	ဒေါ်ခင်စိန်	✓		✓	ဗမာ့မျိုး	
၁၅။	ဒေါ်ခင်စိန်	✓		✓	ဗမာ့မျိုး	
၁၆။	ဒေါ်ခင်စိန်	✓		✓	ဗမာ့မျိုး	
၁၇။	ဒေါ်ခင်စိန်	✓		✓	ဗမာ့မျိုး	
၁၈။	ဒေါ်ခင်စိန်	✓		✓	ဗမာ့မျိုး	
၁၉။	ဒေါ်ခင်စိန်	✓		✓	ဗမာ့မျိုး	
၂၀။	ဒေါ်ခင်စိန်	✓		✓	ဗမာ့မျိုး	

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်းစိမ်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ကျောက်ဖြူ ကျေးရွာ ။ ၄ နှစ်တာ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

လူမှုအဆောက်အအုံ ကဏ္ဍ

အဆင့် သတ်မှတ် ချက်	လုပ်ငန်း	ဦးစားပေး တင်ပြမှု	ကျေးရွာ တွင်းဦးတည် ပုဂ္ဂိုလ်	လ/ခုနှစ်	ထောက် ပံ့မှု ဖြင့်
1.	ရေကန် + ပိုက်	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	NCDDP ကော်မတီ	၀၂/၂၀၁၆	NCDDP
2.	ကျေးရွာကွန်ကရစ်လမ်း	အမျိုးသား	NCDDP ကော်မတီ	၀၂/၂၀၁၇	NCDDP
3.	တံတားဆောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသား	ကျေးရွာလူထု	၀၂/၂၀၁၈	ကျေးရွာ ရံပုံငွေ

အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ကဏ္ဍ

အဆင့် သတ်မှတ် ချက်	လုပ်ငန်း	ဦးစားပေး တင်ပြမှု	ကျေးရွာ တွင်းဦးတည် ပုဂ္ဂိုလ်	လ/ခုနှစ်	ထောက် ပံ့မှု ဖြင့်
1.	လက်ဖက်စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာသစ်	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	အုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၀၂/၂၀၁၆	စိုက်ပျိုးရေး ဌာန
2.	သစ်ကြားသီးစိုက်ပျိုးရေး	အမျိုးသမီး	အုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၀၂/၂၀၁၇	စိုက်ပျိုးရေး ဌာန
3.	လိမ္မော်သီးစိုက်ပျိုးရေး	အမျိုးသမီး	အုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၀၂/၂၀၁၈	စိုက်ပျိုးရေး ဌာန
4.	စက်ချုပ်သင်တန်း	အမျိုးသမီး	အမျိုးသမီး	၀၂/၂၀၁၆	ကျေးလက်
5.	နွားမွေးမြူရေး	အမျိုးသား	အုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၀၂/၂၀၁၉	မွေးမြူရေး ဌာန

ကျောက်ဖြူ ကျေးရွာ ။ ၄ နှစ်တာ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကဏ္ဍ

အဆင့် သတ်မှတ် ချက်	လုပ်ငန်း	ဦးစားပေး တင်ပြမှု	ကျေးရွာ တွင်းဦးတည် ပုဂ္ဂိုလ်	လ/ခုနှစ်	ထောက် ပံ့မှု ဖြင့်
1.	ဆေးပေးခန်းအသစ်	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	အုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၀၂/၂၀၁၇	ကျန်းမာရေး ဌာန
2.	အရံသားဖွားသင်တန်း	အမျိုးသမီး	ကျေးရွာလူထု	၀၂/၂၀၁၈	ကျန်းမာရေး ဌာန
3.	ကြက်ခြေနီအသင်း	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	ကျေးရွာလူထု	၀၂/၂၀၁၇	ကျန်းမာရေး ဌာန
4.	အိမ်တွင်းကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု	အမျိုးသမီး	ကျေးရွာလူထု	၀၂/၂၀၁၉	ကျန်းမာရေး ဌာန

ပညာရေး ကဏ္ဍ

အဆင့် သတ်မှတ် ချက်	လုပ်ငန်း	ဦးစားပေး တင်ပြမှု	ကျေးရွာ တွင်းဦးတည် ပုဂ္ဂိုလ်	လ/ခုနှစ်	ထောက် ပံ့မှု ဖြင့်
1.	ဆရာ / မနားနေဆောင်	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	NCDDP ကော်မတီ	၀၂/၂၀၁၇	NCDDP
2.	ကွန်ပျူတာစင်တာ	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	အုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၀၂/၂၀၁၈	`ဒေသ အုပ်ချုပ်ရေး
3.	စာရင်းကိုင်သင်တန်း	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	အုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၀၂/၂၀၁၉	တက်နေဝန်း ငွေစု/ငွေချေး

ကျောက်ဖြူ ကျေးရွာ ။ ၄ နှစ်တာ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

အခြားကဏ္ဍ

အဆင့် သတ်မှတ် ချက်	လုပ်ငန်း	ဦးစားပေး တင်ပြမှု	ကျေးရွာ တွင်းဦးတည် ပုဂ္ဂိုလ်	လ/ခုနှစ်	ထောက် ပံ့မှု ဖြင့်
1.	ရွှေလီမိး	အမျိုးသမီး	အုပ်ချုပ်ရေး မှူး	၀၂/၂၀၁၇	သက်ဆိုင် ရာဌာန
2.	ခေတ်မှီလက်ဖက်စက်ရုံ	အမျိုးသမီး+ အမျိုးသား	အုပ်ချုပ်ရေး မှူး	၀၂/၂၀၁၈	နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမှု

ဥစ္စာနေအဆင့်အလိုက် စံသတ်မှတ်ချက်များ-

ရက်စွဲ။ ။၃၀.၁၂.၂၀၁၆

	ချမ်းသာ	အလယ်အလတ်	နွမ်းပါး	ပို၍နွမ်းပါး	အနွမ်းပါးဆုံး
ဝမ်းစာဖူလုံမှု	၁၂ လ	၁၀ လ	၄ လ	၁ ရက်လုပ် ၁ ရက်စား	မရှိ
နေအိမ်အမျိုးအစား	တိုက် (၂) ထပ်	တိုက် (၂) ထပ်	ထရံကာ ပျဉ်ခင်း (၂) ထပ်	သွပ်မိုး ထံရံကာ (၁) ထပ်	ထံရံကာ သက်ကယ်မိုး (၁) ထပ်
မိသားစုဦးရေ နှင့် အလုပ်လုပ်နိုင်သူ ဦးရေ	၅ ယောက် မှာ ၃ ယောက်	၅ ယောက် မှာ ၃ယောက်	၄ ယောက် မှာ ၂ ယောက်	၁ ယောက် တည်း	၁ ယောက် တည်း
မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု	လက်ဖက်ခြံ (၅) ခြံ	လက်ဖက်ခြံ (၄) ခြံ	လက်ဖက်ခြံ (၁) ခြံ	မရှိ	မရှိ
တိရိစ္ဆာန်ပိုင်ဆိုင်မှု (အမျိုးအမည် နှင့် ကောင်ရေ)	မြင်း (၄)ကောင်	ဝက် (၂)ကောင်	မရှိ	မရှိ	မရှိ
စက်ပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှု	စက်ရုံ၊ကား၊ စကာစက်၊ ဆိုင်ကယ်	ကား၊ဆိုင်ကယ်	ဆိုင်ကယ်	မရှိ	မရှိ
တစ်နှစ်တာဝင်ငွေ (ခန့်မှန်း - မြန်မာ ကျပ်)	သိန်း (၅၀)	သိန်း (၂၀)	သိန်း (၁၀)	မရှိ	မရှိ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျောက်ဖြူ ကျေးရွာ ။ ကျောက်ဖြူ ကျေးရွာအုပ်စု။

ရက်စွဲ။ ။ ၃၀.၁၂.၂၀၁၆

ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ချမ်းသာ		အလယ်အလတ်		နွမ်းပါး		ပို၍နွမ်းပါး		အနွမ်းပါးဆုံး	
စဉ်	အမည်	စဉ်	အမည်	စဉ်	အမည်	စဉ်	အမည်	စဉ်	အမည်
၁	ဦးအိုက်ထွန်း	၁	ဒေါ်ခမ်းအိမ်	၁	ဦးကျော်ဦး	၁	ဦးအောင်နိုင်	၁	ဦးဖိုးအောင်
၂	ဦးအေးမောင်	၂	ဦးဉာဏ	၂	ဦးကျော်ဆန်း	၂	ဒေါ်အေးဟန်	၂	ဦးအိုက်စု
၃		၃	ဦးသန်းမောင်	၃	ဦးအိုက်တု	၃	ယာမယ်ဟန်	၃	
၄		၄	ဦးဒါင်ဘိ	၄	ဒေါ်မြသိန်း	၄	ဦးဉာဏ်အောင်	၄	
၅		၅	ဦးမောင်တို	၅	ဦးမောင်ကို	၅	ဦးကံထူး	၅	
၆		၆	ဦးအောင်ဘုံ	၆	ဦးသောင်းလွင်	၆	ဦးကျော်လွင်	၆	
၇		၇	ဒေါ်အေးလှိုင်	၇	ယာမာထီး	၇	ဦးကုလား	၇	
၈		၈	ဦးကံညွန့်	၈	ဦးဇော်မင်းအောင်	၈	ဦးအေးကျော်	၈	
၉		၉	ဦးပေါ်ဆိုင်ကျိန်	၉	ဦးစိန်ဝင်း	၉	ဦးမင်းအောင်	၉	
၁၀		၁၀	ဦးပုည	၁၀	ဦးနေအောင်	၁၀	ဒေါ်သိင်္ဂီ	၁၀	
၁၁		၁၁	ဦးကျော်စိန်	၁၁	ဒေါ်သက်ရှည်	၁၁	ယာမာအီဂျက်	၁၁	
၁၂		၁၂	ဦးသန်းမြတ်စိုး	၁၂	ဒေါ်ရွှေကြာ	၁၂	ဦးကျော်နိုင်	၁၂	
၁၃		၁၃	ဦးမြင့်လွင်	၁၃	ယာမယ်အေး	၁၃	ဦးနေဝင်း	၁၃	
၁၄		၁၄	ဦးစုမောင်	၁၄	ဦးဘသောင်း	၁၄	ဦးအေးကျော်	၁၄	
၁၅		၁၅	ဦးကျော်ငြိမ်း	၁၅	ဦးမောင်အေး	၁၅	ဦးအာနိုး	၁၅	
၁၆		၁၆	ဒေါ်တင်တင်လှ	၁၆	ဦးအိုက်ဆန်	၁၆	ဒေါ်အေး	၁၆	
၁၇		၁၇	ဦးထွန်းဦး	၁၇	ဦးစိုင်းလုံ	၁၇	ဦးစံလင်း	၁၇	
၁၈		၁၈	ဦးနေဝင်း	၁၈	ဦးဝင်းနိုင်	၁၈	ဦးအိုက်အောင်	၁၈	
၁၉		၁၉	ဦးကျော်ဌေး	၁၉	ဦးဖိုးရွှေ	၁၉	ဦးသိန်းဇော်	၁၉	
၂၀		၂၀	ဦးကျော်သန်း	၂၀	ဦးပေါ်အွမ်း	၂၀	ဦးဇော်ထွန်း	၂၀	
၂၁		၂၁	ဦးလှဖေ	၂၁	ဒေါ်ဖိုးစိုးလွင်	၂၁	ဦးကျော်ညိမ်း	၂၁	
၂၂		၂၂	ဦးဖိုးအေး	၂၂	ဦးအောင်ကျော်	၂၂	ဦးညီညီ	၂၂	
၂၃		၂၃	ဒေါ်အေးအင်	၂၃	ဦးကံစိန်	၂၃	ဦးမောင်ထွေး	၂၃	
၂၄		၂၄	ဦးအောင်ဆန်း	၂၄	ဦးကံ	၂၄	ဒေါ်အေးသန်း	၂၄	
၂၅		၂၅	ဦးသိန်းတန်	၂၅	ဦးအောင်မြင့်	၂၅	ဦးစံကျော်	၂၅	

ချမ်းသာ		အလယ်အလတ်		နွမ်းပါး		ပို၍နွမ်းပါး		အနွမ်းပါးဆုံး	
စဉ်	အမည်	စဉ်	အမည်	စဉ်	အမည်	စဉ်	အမည်	စဉ်	အမည်
၂၆		၂၆	ဦးရန်နိုင်ထွန်း	၂၆	ဦးသိန်းလွင်	၂၆		၂၆	
၂၇		၂၇	မယ်ဟန်သိန်း	၂၇	ဦးအောင်ပွင့်	၂၇		၂၇	
၂၈		၂၈	ယာမယ်ဒေါင်း	၂၈	ဦးပန်းစေ	၂၈		၂၈	
၂၉		၂၉	ဦးစိုးလှိုင်	၂၉	ယာမယ်ခေး	၂၉		၂၉	
၃၀		၃၀	ဒေါ်အေးရွေး	၃၀	ဒေါ်လှခင်	၃၀		၃၀	
၃၁		၃၁	ဒေါ်မြအုန်း	၃၁	ဦးတာကျလာမ်	၃၁		၃၁	
၃၂		၃၂	ယာမယ်ဘော	၃၂	ဒေါ်အေးမတ်	၃၂		၃၂	
၃၃		၃၃	ဦးလွန်းမောင်	၃၃	ဦးအောင်လင်း	၃၃		၃၃	
၃၄		၃၄	ဦးကုန်ရွှေမြ	၃၄	ဦးမောင်ကြီး	၃၄		၃၄	
၃၅		၃၅	ဦးကုန်မိုးဟိန်း	၃၅	ဦးဝင်းမောင်	၃၅		၃၅	
၃၆		၃၆	ဦးစိုးမောင်	၃၆	မာဆိုင်အောင်	၃၆		၃၆	
၃၇		၃၇	မာဝါဦး	၃၇		၃၇		၃၇	
၃၈		၃၈	ဦးအောင်အေး	၃၈		၃၈		၃၈	
၃၉		၃၉	ဒေါ်အေးညွန့်	၃၉		၃၉		၃၉	
၄၀		၄၀		၄၀		၄၀		၄၀	

**ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ -သုံးသပ်ခြင်း**

ဥစ္စာနေစံနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းဖြင့်ကျေးရွာအတွင်းရှိ ထိခိုက်လွယ်သောမိသားစု အရေအတွက်နှင့် ၎င်းတို့၏ ဘဝအခြေအနေ၊နေထိုင်မှု ၊ ကိုသိရှိစေခြင်း၊ စီမံကိန်းအကောင် အထည်ဖော်ရာတွင် ၎င်းတို့ အကျိုးခံစားမှုရှိ /မရှိ သုံးသပ်ခြင်း၊ကျေးရွာနေလူထုတို့မှ ၎င်းတို့အား မည်သို့ မည်ပုံ ကူညီပေးနိုင်မှု အားသိရှိစေရန်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိလာကြသည်။

ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိသော လူများ၏စီးပွားရေးအခြေအနေကိုလွယ်ကူစွာသိရှိနိုင်သည်။ ထိခိုက်လွယ်မှုကိုဖြစ်စေသောအကြောင်းရင်းကိုသိရှိနိုင်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးမှု တိုးတက်စေရန်လိုအပ်သည်များကို လွယ်ကူစွာသိရှိနိုင်ရန်ကူညီပေးပါသည်။ထိခိုက်လွယ်သောမိသားစုများကိုလည်းပိုမိုတိုးတက်မှုရှိစေရန် နည်းလမ်းများ ရှာဖွေခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူမှုအခြေခံ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များကို အဆင့်အလိုက် မိမိတို့ကိုယ်တိုင် သတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ကြသည်။

**VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု**

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာ-	၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	မြို့နယ်- နယ်ဆန်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း( အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)