

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မြောင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCCDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

ကျောက်ဖူးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘိုမြတ်သာကျေးရွာ ၂၀၁၆ခုနှစ်(မြောင်မြို့နယ်)

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ဘိုးမြတ်သာ ကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၅၀၀) ကျော်ခန့်မှ စတင်၍ တည်ထောင်ခဲ့သည်။ စတင်တည်ထောင်သူမှာ သာဒွန်းကျေးရွာသား ဦးမြတ်သာဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ဘိုးမြတ်သာ ကျေးရွာဟု အမည်ခေါ်တွင်ခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာသူ/သားများအားလုံးသည် ဗမာလူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး ဖော်ရွေပျူငှာမှု ရှိကြပါသည်။ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းဘေးတွင်ရှိပြီးရေဝင်သော အရပ်ဒေသဖြစ်သည်။ မြေနုကျွန်းပေါ်ဒေသဖြစ်ပြီး တောင်/ယာစိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဘာသာတရားကိုင်း ရှိုင်းပြီး စည်းလုံးညီညွတ်၍ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ရိုင်းပင်းကူညီကြပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၇၃	၃၅၁	၄၀၇	၇၅၈

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၁၈	၆	၁၂	၁၈
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၅၀	-	-	၅၀
မသန်စွမ်း	၁	၁	-	၁
မြေယာမဲ့	၄၅	-	-	၄၅

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်	လ(ခွဲ)	မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	5 အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
---------------	------------	---------------------	-------

ပဲအမျိုးမျိုး	ကြက်၊ ဝက်	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
နှမ်း၊ မြေပဲ၊ ပဲတီစိမ်း	၊ နွား		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၃၅၀.၈ ဧက	-	-	မရှိ	၉၈	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မားခုံစက်	ချွေလှေစက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	၂	၄	-	၂	၁၀

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၄၃	၈၀	၈၀	-	၁၆၂
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၅၀	၈၁	၂	၁၀	၁

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုစက်
အရေအတွက်	-	လ(ခွဲ)-၁ မူလတန်း	-	၂	၁၀	-	-

၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၆.၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု	၃၀	၂၉	၅၉	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၁၆.၂.၂၀၁၆		၃၀	၂၉	၅၉	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယံဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၁၆.၂.၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး	၃၀	၂၉	၅၉	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အဦများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ

၄	ပြဿနာသစ်ပင်(problem Tree)	၁၃.၂.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးအုပ်စု (အမျိုးသမီးအုပ်စု)	.	၅၄	၅၄	ဆွေးနွေးထားသောအပြေခံအဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး
၅	ပြဿနာသစ်ပင်(problem Tree)	၁၃.၂.၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု (အမျိုးသားအုပ်စု)	၄၀	.	၄၀	ဆွေးနွေးထားသောအပြေခံအဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး
၆	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ်စာဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၁၃.၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/သမီး) ပေါင်း	၄၀	၅၄	၆၄	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များ ပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၁၆.၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊လူငယ်အုပ်စု	၃၀	၂၉	၅၉	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု

၈	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၆.၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလယ် အလတ် နှမ်းပါး၊အနှမ်းပါးဆုံ : ရပ်မိရပ်ဖ၊လူငယ် အုပ်စု (အမျိုးသား/သမီး) ပေါင်း	၃၀	၂၉	၅၉	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး များတန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့်မရရှိသည့်အကြောင်း အရင်းများ
၉	အမျိုးသား/ သမီး ပိုင်ဆိုင်မှုပြု ဇယား	၁၆.၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလယ် အလတ် နှမ်းပါး၊အနှမ်းပါးဆုံ : ရပ်မိရပ်ဖ၊လူငယ် အုပ်စု (အမျိုးသား/သမီး) ပေါင်း	၃၀	၂၉	၅၉	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပိုင်၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊

၆.၁။ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
အချမ်းသာဆုံး	စိုက်ပျိုးမြေ (၁၀) ဧက ၊ စက်ပစ္စည်းအစုံ	၈	၅%
အလယ်အလတ်ချမ်းသာ သူ	စိုက်ပျိုးမြေ(၅)ဧက၊ လှည်း၊နွား ၊ စက်ပစ္စည်း	၂၂	၁၃%
နည်းနည်းနှမ်းပါး	စိုက်ပျိုးမြေ(၂)ဧက	၅၆	၃၂%
အနှမ်းပါးဆုံး	လက်လုပ်လက်စား	၈၇	၅၀%
စုစုပေါင်း			၁၀၀%

၆.၂။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း

ရာသီခွင်ဥပမာ - စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ ဇွန်လအတွက် ရာသီဥပမာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	၀၁/၆	၀၂/၆	၀၃/၆	၀၄/၆	၀၅/၆	၀၆/၆	၀၇/၆	၀၈/၆	၀၉/၆	၀၁၀/၆	၀၁၁/၆	၀၁၂/၆	ရက်စွဲ	အခြားအချက်
၁	ရာသီဥပမာ													၀၁/၆	ရာသီဥပမာ - တစ်နေ့လုံး အပူပိုက်နေခြင်း
၂	စိုက်ပျိုးရေး				-	-	-	-						၀၁/၆	စိုက်ပျိုးရေး - ရေသောက်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
၃	မွေးမြူရေး	ဝက်	ဝက်	ဝက်	ဝက်	ဝက်	ဝက်	ဝက်	ဝက်	ဝက်	ဝက်	ဝက်	ဝက်	၀၁/၆	မွေးမြူရေး - ဝက်မွေးမြူရေး အတွက် အရေးကြီးပါသည်။
၄	ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု	-	-	-	ပျက်စီးမှု	ပျက်စီးမှု	ပျက်စီးမှု	ပျက်စီးမှု	ပျက်စီးမှု	ပျက်စီးမှု	-	-	-	၀၁/၆	ပျက်စီးမှု - ပျက်စီးမှု အတွက် အရေးကြီးပါသည်။

သုံးသပ်ချက်


ရာသီဥပမာ-တပေါင်းလလယ်မှ နယုန်လအထိ နွေရာသီဖြစ်ပါသည်။ ဝါဆိုလမှစ၍ တန်ဆောင်မုန်းလအထိ မိုးရာသီဖြစ်ပါသည်။ နတ်တော်မှ တပေါင်းလလယ်အထိ ဆောင်းရာသီဖြစ်ပါသည်။ ဝါဆိုလမှ သီတင်းကျွတ်လအထိသည် ရေတိုင်း / ရေခဲချိန်ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး- အဓိက စိုက်ပျိုးသီးနှံများမှာ မြေပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပြောင်းဖူး၊ နှမ်း စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာသူ/သားများ သည် ဝါဆိုဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လ များမှလွဲ၍ ကျန်လများတွင် စိုက်ပျိုး၊ ရိတ်သိမ်းမှုများ ပြုလုပ်ကြရပါသည်။

မွေးမြူရေး- ၁၂ လရာသီလုံး ဝက်၊ နွား များကို တနိုင်စိပိုင်မွေးမြူကြသည်။ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများမှ အိမ်ထောင်စုများအတွက် ဝင်ငွေများရရှိသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး- ရွာတွင်းလမ်းများသည် မြေသားလမ်းများဖြစ်ပြီး မိုးရွာရေကျချိန်တွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ဝါဆိုလမှ သီတင်းကျွတ်လ ရေဝင်ချိန်တွင် သွားလာရခက်ခဲပါသည်။

၆.၃။ ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်



သုံးသပ်ချက်

လူနေထိုင်မှုပုံစံ-စီးပွားရေးအဆင့်(၄)မျိုးရှိပြီးထိုသူများသည်ကျေးရွာအတွင်းပြန် ကျဲစွာနေထိုင်ကြပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး- ရွာတွင်းလမ်းများသည် မြေသားလမ်းများဖြစ်သည်။ အုပ်စုရွာများ အချင်းချင်းလည်း မြေသားလမ်းဖြင့်ဆက်သွယ်ထားပါသည်။ မိုးရာသီတွင် သွားလာရ အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ရေဝင်/ ရေကျပြီးချိန်တွင်လည်း သွားလာရခက်ခဲပါသည်။ ရေဝင်/ရေတိုးချိန်များ

တွင်လည်း မော်တော်ဘုတ်/လှေ မရှိသူများ သွားလာရခက်ခဲပါသည်။ ရွာမြောက်ဘက် ချောက်နေရာများ၌လမ်းကျဉ်း၍ လမ်းမရှောင်သာပါ။

ကျန်းမာရေး- ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမြေနေရာရှိသော်လည်း ဆေးခန်းမရှိ၊ ကျန်းမာရေးဆရာဝန်မရှိပါ။ အဓိကဆေးကုသ ခံယူခြင်းကို မြောင်မြို့သို့ သွားရောက်ကုသမှုခံယူရပါသည်။ ယင်လုံအိမ်သာ အိမ်တိုင်းရှိရန်လိုအပ်သည်။ လူမှုကူညီရေးအသင်း နှင့် လူမှုကူညီရေးကားရှိရန်လိုအပ်သည်။

ပညာရေး- ကျေးရွာတွင် အလယ်တန်းကျောင်း ကျောင်းရှိပါသည်။ အလယ်ကျောင်းပြီးသွားသော ကလေးများအား ကျောင်းဆက်ထားနိုင်ရန် အခက်အခဲများရှိပါသည်။ ရေဝင်ချိန် ဝါဆိုလမှ သီတင်ကျွတ်လတွင် ကျောင်းသားများသွားလာရခက်ခဲမှုရှိပါသည်။ စာသင်ကျောင်းဝင်း၏တောင်ဘက် နှင့်အနောက်ဘက်တွင် အုတ်တံတိုင်းမရှိပါ။


သောက်သုံးရေ- ကျေးရွာတွင် ရေတွင်းများ ပေါများပါသည်။ သောက်သုံးရေအတွက်လုံလောက်မှုရှိပါသည်။ အိမ်တိုင်းရေတွင်းရှိရန်တော့ လိုအပ်ပါသည်။

အခြား -ကျေးရွာတွင်းအား ရွာဘုံမီးစက်မှ တစ်ည (၂) နာရီခန့်မီးပေးပါသည်။ ယခုအခါတွင်လျှပ်စစ်မီး ရရန်အတွက် လမ်းများချဲ့ရာတွင် သစ်ပင်များခုတ်လှဲပေးရသောကြောင့် နေပူဒဏ်ကို ပို၍ခံနေရပါသည်။ ကမ်းပါးပြိုမှုကြောင့် ကျေးရွာလုပ်စားကွင်းမြေများပါသွားပါသည်။ ကျေးရွာတွင် စာကြည့်တိုက်မရှိပါ။ (၃) ရွာအုပ်စုဆိုင်သော သမဆိုင်လည်းပျက်စီးနေပါသည်။ ရွာ၏အနောက်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းရှိပါသည်။

စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်-တောင်ယာမြေများကို အသုံးပြု၍ မြေပဲ၊ ပဲအမျိုးမျိုး စသည်တို့ကို စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ဝက်၊ နွား၊ များကိုလည်းတနိုင်တပိုင်သာမွေးမြူကြပါသည်။ အချို့မှာလည်း နွားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများလည်းရှိသည်။

အရင်းအမြစ်နှင့်ဆက်စပ်သော ပြဿနာများ- သီးနှံများ အထွက်နှုန်းနည်းခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေလျော့ကျပြီး ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး ထိခိုက်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်မှု မရှိခြင်းကြောင့် သွားလာရေး ခက်ခဲ၍ ကုန်သွယ်စီးဆင်းမှုကို ထိခိုက်စေပါသည်။

၆.၄။ အမျိုးသားများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင်



အကြောင်းအရင်း/အခက်အခဲများ(ကျား)

၁။ လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း	၂။ မိုးရွာ/ရေကျချိန်လမ်းများ မကောင်းခြင်း	၃။ မီးသတ်ရေကန်၊ စက်၊ ပိုက်မရှိခြင်း
၄။ စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း	၅။ လူမှုကူညီရေးကားမရှိခြင်း	၆။ ယင်လုံအိမ်သာမရှိခြင်း
၇။ စိုက်ပျိုးရေးတွင်အသုံးပြုရန် စက်မရှိခြင်း		

အကျိုးဆက်များ


လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်းကြောင့် လူမှုရေး၊စီးပွားရေး၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးနှင့် အခြားသောကိစ္စရပ်များ ခက်ခဲမှုရှိခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက် အချိန်မီ မရရှိနိုင်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ မီးသတ်ရေကန်၊ စက်မရှိသောကြောင့် မိသားစုအဖွဲ့အစည်းစီမံရေးများရှိသည်။ မီးဘေးကြုံတွေ့လာ လျှင်လည်း ချက်ချင်းမီးညှိမ်းသတ်ရန် ခက်ခဲမှုရှိသည်။ လျှပ်စစ်မီးမရှိသောကြောင့်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျမှုများရှိသည်။ လူမှုကူညီရေး ကားမရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေး မကောင်းသူများအတွက် အချိန်မှီကုသမှုများ မပြုလုပ်နိုင်ခြင်း ရှိပါသည်။ ယင်လုံအိမ်သာ များလုံလောက်မှုမရှိ သောကြောင့် ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းလျော့ရောဂါများ ဖြစ်နိုင်သည်။ စာကြည့်တိုက်မရှိ ခြင်းကြောင့် ကျေးရွာသူ/သားများ ဗဟုသုတများနည်းပါးခြင်းရှိသည်။ စိုက်ပျိုးရေးတွင်အသုံးပြုရန်စက် များမရှိသောကြောင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးတွင် နှောင့်နှေးမှုများရှိသည်။

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

၁	ရွာတွင်းလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း	၂	မီးသတ်ရေကန်စက်၊ ပိုက် ဝယ်ခြင်း	၃	စာကြည့်တိုက်ဆောက်ခြင်း
၄	လူမှုကူညီရေးကားတည် ထောင်ခြင်း	၅	စက်ချုပ်သင်တန်း		

၆.၅။ အမျိုးသမီးများ တင်ပြလာသော ပြဿနာသစ်ပင်



အကြောင်းအရင်း/အခက်အခဲများ

၁။	စီးပွားရေးခက်ခဲခြင်း	၂။	ရွာတွင်းလမ်းများ မကောင်းခြင်း	၃။	မီးသတ်ရေကန် ၊ရေတွင်းမရှိခြင်း
၄။	လူမှုကူညီရေးကားမရှိခြင်း	၅။	လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း	၆။	ပညာရေးအခက်အခဲရှိ ခြင်း
၇။	စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း	၈။	ယင်လုံအိမ်သာမရှိခြင်း		

အကျိုးဆက်များ

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်းကြောင့် လူမှုရေး၊စီးပွားရေး၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးနှင့် အခြားသောကိစ္စရပ်များ ခက်ခဲမှုရှိခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက် အချိန်မီ မရရှိနိုင်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ လျှပ်စစ်မီးမရှိသောကြောင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျမှုများရှိသည်။ လူမှုကူညီရေးကား မရှိသေးသောကြောင့် ကျန်းမာရေးမကောင်း သူများအတွက် အချိန်မီ ဆေးကုသမှုခံယူရန်များ ခက်ခဲမှုရှိသည်။ ယင်လုံအိမ်သာများ လုံလောက်မှု မရှိသောကြောင့် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါများ အဖြစ်များသည်။ တောင် ၊ယာလုပ်ငန်းမှ လွဲ၍ အခြားအလုပ်အကိုင်များ မရှိသောကြောင့် စီးပွားရေးမပြေလည်မှု အခက်အခဲများရှိသည်။ စီးပွားရေးမပြေလည်မှုများကြောင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျမှုရှိသည်။ စာကြည့်တိုက်မရှိသောကြောင့် ကျေးရွာသူ/သား ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်းများရှိသည်။

ဖြေရှင်းနည်း

၁	ရွာတွင်းလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း	၂	မီးသတ်ရေကန်စက် ၊ပိုက် ဝယ်ခြင်း	၃	စာကြည့်တိုက်ဆောက်ခြင်း
၄	လူမှုကူညီရေးကားတည် ထောင်ခြင်း	၅	စက်ချုပ်သင်တန်း		

၆.၆။ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီစဉ်များ

ကျေးရွာ၏အခက်အခဲများ

စဉ်	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး
၁	လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း	စီးပွားရေးခက်ခဲခြင်း

၂	မိုးရွာ/ရေကျချိန်လမ်းများ မကောင်းခြင်း	ရွာတွင်းလမ်းများ မကောင်းခြင်း
၃	မီးသတ်ရေကန်၊ စက်၊ ပိုက်မရှိခြင်း	မီးသတ်ရေကန်၊ ရေတွင်းမရှိခြင်း
၄	စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း	လူမှုကူညီရေးကားမရှိခြင်း
၅	လူမှုကူညီရေးကားမရှိခြင်း	လှုပ်စစ်မီးမရှိခြင်း
၆	ယင်လုံအိမ်သာမရှိခြင်း	ပညာရေးအခက်အခဲရှိခြင်း
၇	စိုက်ပျိုးရေးတွင်အသုံးပြုရန် စက်မရှိခြင်း	စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း
၈		ယင်လုံအိမ်သာမရှိခြင်း

ကျေးရွာ၏မျှော်မှန်းချက်များ

စဉ်	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး
၁	လှုပ်စစ်မီးရချင်	စီးပွားရေးတိုးတက်ချင်
၂	ကွန်ကရစ်လမ်းများဖြစ်ချင်	ကျန်းမာရေးအတွက်ထောက်ပံ့ရေးရှိချင်
၃	စိုက်ပျိုးရေးတွင်အသုံးပြုရန် စက်ပစ္စည်းရှိချင်	ရွာတွင်းလမ်းများကျောက်ချောလမ်းဖြစ်ချင်
၄	မီးသတ်ကန်၊ စက်ရှိစေချင်	အထက်တန်းကျောင်းရှိချင်
၅	လူမှုကူညီရေးကားရှိစေချင်	လူတိုင်းလုပ်ငန်းကိုယ်စီရှိချင်

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်လေ့ကျင့်ခန်းမှ ရရှိလာသောရလဒ်

ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်	ကျေးရွာသည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများကောင်းမွန်၍ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာပြီး ဆင်းရဲသား ပပျောက်သော ကျေးရွာဖြစ်လာရမည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ ၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာများ ၊ အိမ်တွင်းမှုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနည်းပညာများ၊ စက်ပြင်မှု အတတ်ပညာများ တတ်မြောက်လာမှုကြောင့် ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းရရှိကာ စီးပွားရေးများ တိုးတက်၍ လူနေမှု အဆင့်အတန်း မြင့်မားလာရမည်။
အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ကျေးရွာသူ/သားများ ၏မျှော်မှန်းထားရှိမှု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လူထုသို့ တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကို အသုံးပြု၍ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ ကောင်းမွန်လာပြီး ဒေသစီးပွားရေး ၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာရမည်။ အကောင်အထည်မဖော်နိုင်သော လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများ နှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများ ပြုလုပ်မည်။ မြို့နယ်တွင်းသို့ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်မှုများ ရှိပါက ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များကို တင်ပြ၍ အကူအညီတောင်းခံမှုများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီစဉ်ပြဇယား

အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တန်းတူ အခွင့်အရေး ရရှိမှုကို သိရှိရန် အဆင့်(၇)ဆင့်သတ်မှတ်၍ ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု-အမျိုးသားများအနေဖြင့် အမျိုးသမီးများအားအိမ်မှုကိစ္စများဝင်ရောက်လုပ်ကိုင် ပေးရန်လိုအပ်နေပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု - အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ပိုမိုရရှိကြသည်။

ပညာရေးတတ်မြောက်မှု- မျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပညာရေးနိမ့်ပါးမှုရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ အမျိုးသမီးများအား ပညာရေးမြှင့်တင်ပေးရန်လိုအပ်သည်။

အရင်းအမြစ်ပေါ်သုံးစွဲမှု- အမျိုးသားများသည် အရင်းမြစ်ကိုပိုမိုသုံးစွဲနေကြပါသည်။ တောထွက်ပစ္စည်း များရှာဖွေခြင်း၊မြစ်ထဲတွင် ငါးရှာခြင်း၊လယ်ယာလုပ်ကိုင်ခြင်းစသည့်လုပ်ငန်းများကို အမျိုးသားများက ပို၍ သုံးစွဲလုပ်ကိုင်ကြသည်။ အမျိုးသမီးများအား အရင်းအမြစ်အပေါ်အသုံးချမှု တိုးတက်လာအောင် လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်မှု- အမျိုးသားများသည် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ဦးဆောင်ချမှတ်ကြောင်း သိရပါသည်။အမျိုးသမီးများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်မှုမှာ အမျိုးသားများထက် အားနည်းသည်။

ဦးဆောင်မှု- ကျေးရွာအတွင်း လုပ်ကိုင်သော လုပ်ငန်းအများစုတွင် အမျိုးသားများက ဦးဆောင်ပြီး လုပ်ကိုင်မှုပိုများသည်ကိုတွေ့ရသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု- အမျိုးသားများသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပိုရရှိသည့်အတွက် ဝင်ငွေပိုမိုရရှိကြသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ငွေရရှိသည့်လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်။

၆.၉။သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုဇယားနှင့် သုံးသပ်ချက်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မြောင်မြို့နယ်၊ကျောက်ဖူးကုန်းအုပ်စု၊ ဘိုးမြတ်သာကျေးရွာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု

စဉ်	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး
၁	မြစ်ရေ	ဆွဲကြိုး	ဆိုင်ကယ်
၂	ထွန်/ထယ်	ရေပုံး	ဖုန်း
၃	လှေ	မွေးမြူရေး(ဝက်)	တံဇဉ်၊ ပေါက်တူး
၄	အင်ဂျင်စက်သေး	ထမင်းအိုး	ပေါက်ပြား
၅	နွားလှည်း	ဟင်းအိုး	ဆေးဖြန်းပုံး

ပံ့ပိုးကူညီသူ

ကျေးရွာသူ/သားများ

သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသား/သမီး ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသား/သမီး သီးသန့်ပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်မှုမှာ အလွန်နည်းပြီး နှစ်ဦးပေါင်းထိန်းချုပ်မှုမှာ ပိုများကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ထို့အပြင် လုပ်ငန်းများကို မိမိသဘောဆန္ဒတစ်ထဲ မဟုတ်ဘဲ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် တိုင်တိုင်ပင်ပင် ပြုလုပ်ကြ ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများက အနည်းငယ် ပိုမိုများသည်ကိုတွေ့ရသည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အ မျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသော အချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကို လည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများ တွင်အမျိုးသမီး များတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကို လည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်းခွဲ များအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီသောလုပ်ငန်း အတွက်တူညီသော လုပ်ငန်းစာများရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန်ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့ သည်။အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်း ရည်များတိုး တက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေး နွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများမှလည်းကူညီ ပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အ ခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနှို င်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော် ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်-ဘိုးမြတ်သာကျေးရွာ၊ ကျောက်ဖူးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်	မှတ်ချက်
-----	-------------	-------------	----------

		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေးပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများ တို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀)	✓		

	ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။			
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စုစီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စုစီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

၇။ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
ဘိုးမြတ်သာကျေးရွာမှ ကော်မတီဝင်များနှင့်စေတနာဝန်ထမ်းများ



ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် လူမှုဆန်းစစ်မှုများပြုလုပ်နေပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ်များရေးဆွဲနေစဉ်



ကျေးရွာကော်မတီဝင်များနှင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများဆောင်ရန်၊ရှောင်ရန်များလက်မှတ်ထိုးနေစဉ်



၈။ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များ

ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်

စဉ်	အမည်	ရာထူး/တာဝန်	မှတ်ချက်
၁	ဦးမြင့်ကြည်	ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	
၂	ဒေါ်ဌေးဌေးရီ	ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	
၃	ဦးမိုးဇော်ထက်	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	
၄	ဒေါ်သင်းသင်းမော်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	
၅	ဦးခင်မောင်မြင့်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	
၆	ဒေါ်နင်းဝတ်ရည်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	
၇	ဦးအောင်မျိုးကျော်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	
၈	ဦးတာ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	
၉	ဒေါ်ဝါဝါထွန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၀	ဒေါ်သဲသဲအေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၁	ဦးနေမျိုး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၂	ဦးချစ်ကောင်း	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	

၁၃	ဒေါ်မြမြသက်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၄	ဒေါ်စံပယ်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(၁) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် ဤကျေးရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)အသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စင်စိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားများ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြားကျောင်း ၃၃၀	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	ရေလှုပ်သား <input checked="" type="checkbox"/>	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတွင်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုံကိုညှိပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်၊ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် စနစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၂၀၁၅ / နှစ်-၂၀၀၈ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ငြိမ်းနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(၂) ဓနိအကူအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးခိုင်းမည့်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်း မဟာ / မသိပါ
 - (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
- ခြောက်မေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်: ၃ မိနစ် ၃ ထက်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: _____
- မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်: ၁၅ မိနစ် ၃ ထက်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: _____

(၃) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုဖြစ်ရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်အခြေအနေအရင်းအမြစ်များ: ကမ်းခြေ၊
 သစ်တော၊ မြေသွားခြင်း



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၀၅

(ခ) ကျေးရွာတွင် စွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
စွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁)-----
- (၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းစောင်

အမည်

29.08.16

လက်မှတ်

နေ့စွဲ 4. ၂. 2016


လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဒေါ်စင်္ကြာ

လက်မှတ်

နေ့စွဲ 4. ၂. 2016





လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ပိုင်ရာလူထုစုစည်းမှုရေးရာ/လက်ထောက်စုစည်းလုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု
စုစည်းရမည်။

စုစည်းရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ဝင်း နုနု

၈.၈ 4.3.2016

စီမံကိန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ၎င်း စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု - ကျောက်ဖျားကြီးကျေးရွာ - သို့ - မြတ်သာ

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအထောက်အကူ	စနစ်		အစည်းအဝေး			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းအစဉ်အတွင်း	၂၀၁၆.၂.၁၆	၂၀၁၆.၂.၂၀	၄	၄	၄	၄
၂. ကျေးရွာပွဲပြီးစေရန် စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစဉ်အတွင်း	၂၀၁၆.၃.၁၆	၂၀၁၆.၃.၂၀	၄	၄	၄	၄
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အတွင်း	၂၀၁၆.၃.၁၆	၂၀၁၆.၃.၂၀	၄	၄	၄	၄
၄. မြို့နယ်အစဉ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးစာတမ်းအတည်ပြုခြင်း						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အတွင်းအစည်းအဝေး						
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂၀ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုတုံ့ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

၆.၃။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ မြင်း/ဝဲရီးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး									
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၀-၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
အစည်းအဝေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
များကို ဖြည့်စွက်ပေးအစီအစဉ်များလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် ပသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဒေါ်ဝင်းနုနု**

နေ့စွဲ **၂၀၁၆. ၃. ၂၀** ကက်ဝန်းအား အမှတ်(၆)ပါ (V)စာကက်ဝန်း(၁)
၀ ကက်ဝန်း(၂)၊ ၀ ကက်ဝန်း(၃)၊ ၀ ကက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ခရိုင်/မြို့နယ်: **ပြည်နယ်-မြောက်** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျောက်စွန်းကျေးရွာ** - **ဘိုးမြတ်သာ**

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးဖြည့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင် (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အခွဲမှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အခွဲမှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ လျှပ်စစ်မီးမရှိ	၀ မီးဖွားရေး နာကျင်စွာ
၂ မိုးရွာရေလျှော့ချိန် လှေကားမရှိ	၂ ရွာတွင်းလမ်းမကောင်း
၃ မီးသတ်ရေးကုန်ရောင်းရုံမရှိ	၃ မီးသတ်ရေးကုန် ရောင်းရုံ မရှိ
၄ စာကတ်စာရင်းမရှိ	၄ လူမှုကွန်ယက်မရှိ
၅ လူမှုကွန်ယက်မရှိ	၅ လျှပ်စစ်မီးမရှိ

၆ ပညာရေး နာကျင်စွာ
၇ မြို့နယ်အတွင်း ရွာတွင်း မြို့နယ်အတွင်း
၈ မျက်မှန်ပြင်ဆင်ရေး အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး မျက်မှန်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအခွဲမှတင်ပြသောမျက်မှန်ချက်များ	အမျိုးသမီးအခွဲမှတင်ပြသောမျက်မှန်ချက်များ
၀ လျှပ်စစ်မီးလင်းချင်	၀ မီးဖွားရေး ဝတ်စုံအင်္ကျီ
၂ ကွန်ကရစ်လမ်းဖွားဖွဲ့စေချင်	၂ ကျန်းမာရေး နာကျင်စွာထောက်ပံ့ရေး ခွဲ ချင်
၃ မြို့နယ်အတွင်း ရွာတွင်း မြို့နယ်အတွင်း	၃ ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ချောလမ်းဖွဲ့စေချင်
၄ မီးသတ်ရေးကုန်ရောင်းရုံချင်	၄ နာကျင်စွာ ကျောက်စွန်းချင်
၅ လူမှုကွန်ယက်ဖွဲ့စေချင်	၅ လူမှုကွန်ယက်ဖွဲ့စေချင်

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖြည့်စွက်တက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် ပပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၀ ရွာတွင်းလမ်းဖွဲ့စေရေးအတွက် အဆိုပြုခြင်း အင်အား	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	ရွာတွင်းလမ်းဖွဲ့စေရေးအတွက် ဖွဲ့စေခြင်း ၂၀၀၀'	၂၀၀၀၀၀	၂၅၀ + ၄၀၅ = ၆၅၅
၂ မီးသတ်ရေးကုန်ရောင်းရုံ	အမျိုးသား	စာကတ်စာရင်း (အသစ်) ၂၈' x ၂၀'	၅၅၀၀၀	၂၅၀ + ၄၀၅ = ၆၅၅
၃ စာကတ်စာရင်း (၂၈' x ၂၀')	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	မီးသတ်ရေးကုန်ရောင်းရုံ (အသစ်)		၂၅၀ + ၄၀၅ = ၆၅၅



လူထုတိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့အစည်း
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၁

၄	လူမှုစီးပွားရေးဦးစီးဌာန:	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး:	လူမှုစီးပွားရေးဦးစီးဌာန:	ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်း
၅	အခြားအဖွဲ့အစည်း:	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး:	အခြားအဖွဲ့အစည်း:	အခြားအဖွဲ့အစည်း
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့ဝင် ဦးမြင့်ကြည် လက်မှတ်  ၁.၃.၂၀၂၁

ဒေါ်ဌေးဌေးစိန်

ဌေးစိန် ၁.၃.၂၀၂၁



တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုများထဲမှလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့်အဓိကချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ရန် အတွက်စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂) ဦးရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကျား/မ တန်းတူညီမျှမှုရှိ စေရန်စေတနာ့ဝန်ထမ်းကို အမျိုးသား (၁) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၁)ဦးရွေးချယ်မည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများအားရှင်းပြဆွေးနွေးခြင်း။

ဆွေးနွေးချက် (၄)

ကျေးရွာလူထုများအား အုပ်စုဖွဲ့၍ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ချက် (၆) ခုပြုလုပ်မည်ဖြစ် ကြောင်းပြောပြ၍ အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအောက်ပါလူမှုဆန်းစစ်ချက် (၆) ခုကို ပြုလုပ်ဆွေးနွေးကြခြင်း။

၁)လူမှုရေးပြုအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ

၂)ရာသီခွင်ပြဇယား

၃)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

၄)ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

၅)ပင်းကားချပ် (အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြပုံ)

၆)ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု

ဆွေးနွေးချက် (၅)

ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးပြုလုပ်မည့်ရက်အား ကျေးရွာလူထုနှင့်ညှိနှိုင်း၍ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များရေးဆွဲခြင်းနှင့် ကျေးရွာမှကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းမည် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားပေးခြင်း။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁) ကျေးရွာမှ စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂) ဦးရွေးချယ်နိုင်ခဲ့သည်။

အမျိုးသားစေတနာ့ဝန်ထမ်း - ဦးအောင်မင်းသန့်

အမျိုးသမီးစေတနာ့ဝန်ထမ်း - ဒေါ်အောင်အောင်

၂) ဘိုးမြတ်သာကျေးရွာ၏ လူမှုဆန်းစစ်ချက်များ (၆)ခုကို ဆွေးနွေးရေးဆွဲပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။

၃) ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးအတွက် ရက်ချိန်း ၁.၃.၂၀၁၆ ရက်တွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုနိုင်ခဲ့သည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၂)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

(၃)ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်းအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ - 16.2.2016

ကျောင်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့

- သို့: ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့

အိမ်ထောင်စု - ၁၇၃

အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့

အိမ်ထောင်စု - ၁၁၈

အဖွဲ့အစည်း: - ၆၁

အဖွဲ့အစည်း: - ၅၇

စုစုပေါင်း: - ၁၁၈

လူထုတစ်ပြိုင်တစ်ကိုင်၊ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခံ
အပိုင်း ၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈၀၂ - အစဉ်အဆက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

ကယ်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း၊ အစဉ်အဆက်ရောက်သူများတွင် အသုံးပြုရန် လူထုတစ်ပြိုင်တစ်ကိုင် လက်ခံရသည့် အစဉ်အဆက်ရောက်သူများ၏ အစဉ်အဆက်ရောက်သူများ
သုတေသနရောက်ရှိမှုအစဉ် - ၁၆-၂-၂၀၁၆

စည်းရုံးရေးမှူးအဖွဲ့ - ၁၆-၂-၂၀၁၆

ရက်စွဲ - ၁၆-၂-၂၀၁၆

စီမံကိန်းကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်(၂) ဟုတ်ခန်း(၁) စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃) စီမံကိန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - မြန်မာနိုင်ငံတော်

ခရိုင် - မြောက်

မြို့နယ် - မြောက်

ကျေးရွာအုပ်စု - မြောက်

ကျေးရွာအုပ်စုအမှတ် - ၁၆

အစဉ်အဆက်ရောက်သူများ - ပထမအကြိမ်အစဉ်အဆက်ရောက်သူများ

စဉ်	အမည်	ကျား (M)	မ (F)	အိမ်ထောင်ဖွဲ့ထားသူ (Y/N)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	သီရိဇော်အောင်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	ဇော်
၂။	သီရိဇော်အောင်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"	ဇော်
၃။	မာမာအောင်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"	မာမာ
၄။	မောင်အောင်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"	မောင်
၅။	မောင်အောင်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"	မောင်
၆။	မောင်အောင်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"	မောင်
၇။	မောင်အောင်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"	မောင်
၈။	မောင်အောင်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"	မောင်
၉။	မောင်အောင်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"	မောင်
၁၀။	မောင်အောင်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"	မောင်
၁၁။	မောင်အောင်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"	မောင်
၁၂။	မောင်အောင်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"	မောင်
၁၃။	မောင်အောင်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"	မောင်
စုစုပေါင်း		၇	၆	၁၃		၁၃

M 71
F 57
118

(၁) အိမ်ထောင်ဖွဲ့ထားသူများကို အမှတ် ၁၃ ဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်မဖွဲ့ထားသူများကို အမှတ် ၁၆ ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း ၁၃ ဖြစ်ပါသည်။

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: --- စစ်နည်း: --- ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း: --- ကျေးဇူးတင်စာတမ်းများကို ကျေးဇူးတင်အပ်ကြောင်း အတည်ပြုခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ဖွားမြင်နေ့ (၂၀)	အထွေထွေအသိပေးချက် (၂၀)	ကျား/မ	ရက်စွဲ
၀၀၁	ဒေါ်အေးအေး	မ	✓	✓	မ	၀၅/၀၅/၂၀၀၅
၀၀၂	ဒေါ်အေးအေး	မ	✓	✓	မ	၀၅/၀၅/၂၀၀၅
၀၀၃	မောင်အောင်	မ	✓	✓	မ	၀၅/၀၅/၂၀၀၅
၀၀၄	မောင်အောင်	မ	✓	✓	မ	၀၅/၀၅/၂၀၀၅
၀၀၅	မောင်အောင်	မ	✓	✓	မ	၀၅/၀၅/၂၀၀၅
၀၀၆	မောင်အောင်	မ	✓	✓	မ	၀၅/၀၅/၂၀၀၅
၀၀၇	မောင်အောင်	မ	✓	✓	မ	၀၅/၀၅/၂၀၀၅
၀၀၈	မောင်အောင်	မ	✓	✓	မ	၀၅/၀၅/၂၀၀၅
၀၀၉	မောင်အောင်	မ	✓	✓	မ	၀၅/၀၅/၂၀၀၅
၀၀၁၀	မောင်အောင်	မ	✓	✓	မ	၀၅/၀၅/၂၀၀၅
စုစုပေါင်း		၃	၇	၁၀	၁၀	

၂)တာဝန်ကျ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ပထမနှစ် အကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်းများနှင့် စီမံကိန်း (၄) နှစ်တာလုံးအတွက် အကျုံးမဝင်သော လုပ်ငန်းများအား ချပြုရှင်းပြခြင်း။ ထို့နောက်ရေးဆွဲထားသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများပေါ်မူတည်၍ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းအတွက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဖော်ထုတ်ပြီး ဦးစားပေးအဆင့်များ သတ်မှတ်ခြင်း။

၃)ကျေးရွာအဆင့် ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အုပ်စုအဆင့်တွင် ဖွဲ့စည်းမည့် ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံများအား ရှင်းပြပေးခြင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများပါ ရှင်းပြပေးသည်။ ထို့နောက်ကျေးရွာ၏ စီ/ထောက် ကော်မတီနှင့် ဆပ်ကော်မတီများတွင် ပါဝင်မည့်သူများအား အဆိုပြုတင်သွင်းကြပြီး စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များနှင့် ဆပ်ကော်မတီများအား မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခြင်း။ စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များနှင့် ဆပ်ကော်မတီတိုင်း အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူညီမျှမှုရှိစေရန် ဖွဲ့စည်းခြင်း။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁)ဘိုးမြတ်သာကျေးရွာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအား ရေးဆွဲဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။

၂)ကျေးရွာမှ ကော်မတီ ၁ဆပ်ကော်မတီဝင် (၁၄) ဦး ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည်။

အုပ်စုစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁) -မ(၁)၊ ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်(၁)၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ (၂)၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ (၃) ၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ (၃)၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ (၃)။

သဘောတူညီချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး သဘောတူညီကြသည်။

ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသော ကော်မတီများသည်လည်း မိမိဆန္ဒအလျောက် အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ကြောင်း သဘောတူညီကြသည်။

အစည်းအဝေး၏ အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုချက်များကို ရေးသားရန်

စဉ်	ရက်စွဲ	ကျေးဇူးတင်သူ	ကျေးဇူးတင်သူ၏ အဖွဲ့အစည်း	အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုချက်များ			အခြားအချက်အလက်
				အရက်	အစားအသောက်	အခြားအချက်အလက်	
၁.	၁.၃.၂၀၁၆	ကျေးဇူးတင်သူ	အစည်းအဝေး	၄၀	၅၄	၉၄	မဟာ-၉၄ ဥပဒေအရ အစည်းအဝေး
				အကျဉ်းချုပ်ချုပ်ဆိုချက်များ			
				၃၅၁	၄၀၇	၇၅၈	၁၇၃

လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉:၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၈၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးဖို့ပုံစံ၂

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယောင်းပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအမည် - ဒေါ်ဝင်းနုနု

ရက်စွဲ - ၁. ၅. ၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - <u>စစ်ကိုင်း</u>	မြို့နယ် - <u>ရေကြည်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု/ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - <u>ကျေးရွာ ၁၅၊ ရေကြည်</u>
--	--------------------------	---

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၃၃.	ဒေါ်ဝင်းသင်းမော်		✓	✓	ဗမာ	စု
၃၄.	ဒေါ်မြသက်		✓	✓	မ	မ
၃၅.	ဒေါ်မောင်မောင်		✓	✓	မ	မ
၃၆.	ဒေါ်စိန်လှ		✓	✓	မ	မ
၃၇.	ဒေါ်ခင်အေးအေး		✓	✓	မ	မ
၃၈.	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	မ
၃၉.	ဒေါ်လှစာရီးကြော့		✓	✓	မ	မ
၄၀.	ဒေါ်ဦး		✓	✓	မ	မ
၄၁.	ဒေါ်လှ		✓	✓	မ	မ
၄၂.	ဒေါ်မြစာရီးကြော့		✓	✓	မ	မ
၄၃.	ဒေါ်ဝင်းကျော်		✓	✓	မ	မ
၄၄.	ဒေါ်မယ်သိန်း		✓	✓	မ	မ
၄၅.	ဒေါ်မောင်မောင်		✓	✓	မ	မ
၄၆.	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	မ
၄၇.	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	မ
၄၈.	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	မ
၄၉.	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	မ
၅၀.	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	မ
၅၁.	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	မ
၅၂.	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	မ

လူထုထုတ်ပြန်ပုံစံကိန်းစီမံကိန်းလက်ရွှေ့
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၈၀၂ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်ပုံစံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုထုတ်ပြန်ရေးရာ ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် စစ်ဆေးပုံစံ
ပုံစံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ယာယီအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်ဝင်း ၆၃၇

ရက်စွဲ - ၂၀၁၅. ၈. ၁၆

ဖြည့်နှယ်/တိုင်းဒေသကြီး - စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် - ၈၅၇၀၆ ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာ ခေါ် - ၆၀၇၀၁၁

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယိစားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၂	ဒေါ်လှစန်း	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၁၃	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၁၄	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၁၅	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၁၆	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၁၇	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၁၈	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၁၉	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၂၀	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၂၁	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၂၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၂၃	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၂၄	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၂၅	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၂၆	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၂၇	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၂၈	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၂၉	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၃၀	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၃၁	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၃၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၃၃	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၃၄	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၃၅	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၃၆	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၃၇	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၃၈	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၃၉	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၄၀	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၄၁	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၄၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၄၃	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၄၄	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၄၅	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၄၆	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၄၇	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၄၈	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၄၉	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၅၀	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၅၁	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၅၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၅၃	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၅၄	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၅၅	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၅၆	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၅၇	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၅၈	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၅၉	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၆၀	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၆၁	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၆၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၆၃	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၆၄	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၆၅	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၆၆	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၆၇	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၆၈	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၆၉	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၇၀	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
စုစုပေါင်း		၃၉	-	၃၉	၃၉	



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်မြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ ကသစ်ကုန်းကျေးရွာ၊ ဘိုးမြတ်သာကျေးရွာ၊ ကျောက်ဖူးကုန်းကျေးရွာ
 ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ ကျောက်ဖူးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ စာသင်ကျောင်း (အ.လ.က)
 နေ့စွဲ ။ ။ ၃.၃.၂၀၁၆
 အကြောင်းအရာ။ ။ ကျောက်ဖူးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ်ရေးဆွဲခြင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ- ကျား(၈)ဦး နှင့် မ(၈)ဦး=(၁၆)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

၁) အုပ်စုအဆင့်မှ တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာ စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်များနှင့် ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံများအား အုပ်စုအဆင့်ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံကို ဆွေးနွေးပြောပြခြင်း။ အုပ်စုစီ/ထောက်၊ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း။

၂) ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရန် ကျေးရွာအဆင့် ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှ ရေးဆွဲခဲ့သော ကျေးရွာ (၃)ရွာ (ကျောက်ဖူးကုန်း၊ ကသစ်ကုန်း၊ ဘိုးမြတ်သာ) မှ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအား ပြန်လည်ညှိနှိုင်းခြင်း။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှာ ကျောက်ဖူးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ပထမနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ရရှိမည် သိန်း(၂၀၀) ကျပ်အား ကျေးရွာ (၃) ရွာ၏ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်၍ ငွေကြေးခွဲဝေမှုများပြုလုပ်ရန်ဆွေးနွေးခြင်း။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁) အုပ်စုစီ/ထောက် ကော်မတီ၊ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး ဆပ်ကော်မတီဝင်များအား အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများမှ မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်၍ အောက်ပါအတိုင်းဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည်။

စဉ်	အမည်	ရာထူး	ကျေးရွာ	မှတ်ချက်
၁	ဦးမြင့်ကြည်	အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	ဘိုးမြတ်သာ	
၂	ဒေါ်ကေသီ	အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	ကသစ်ကုန်း	
၃	ဒေါ်အေးမြတ်မွန်	အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	ကျောက်ဖူးကုန်း	
၄	ဦးဇော်မျိုး	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	ကျောက်ဖူးကုန်း	
၅	ဦးလှဝင်း	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီဝေဖန်ရေး	ကသစ်ကုန်း	
၆	ဒေါ်ဌေးဌေးရီ	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီစာရင်းကိုင်	ဘိုးမြတ်သာ	
၇	ဦးခိုင်စိုး	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	ကျောက်ဖူးကုန်း	
၈	ဦးမိုးဇော်ထက်	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	ဘိုးမြတ်သာ	
၉	ဒေါ်မြသစွာ	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	ကသစ်ကုန်း	
၁၀	ဒေါ်သင်းသင်းမော်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	ဘိုးမြတ်သာ	
၁၁	ဦးဉာဏ်လွင်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီအတွင်းရေးမှူး	ကသစ်ကုန်း	
၁၂	ဦးခင်မောင်မြင့်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	ဘိုးမြတ်သာ	
၁၃	ဦးကျော်ဝင်းဆွေ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	ကျောက်ဖူးကုန်း	
၁၄	ဒေါ်ဝါဝါခိုင်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	ကျောက်ဖူးကုန်း	
၁၅	ဒေါ်ခင်မာရီ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	ကသစ်ကုန်း	

၂) ကျေးရွာအဆင်များမှ ရေးဆွဲခဲ့သော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအစီစဉ်များအတိုင်းအုပ်စုအဆင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီစဉ်များရေးဆွဲရာတွင် ကျေးရွာ (၃) ရွာလုံးသည် ရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်ရန် ကို ဦးစားပေး အစီစဉ် အဖြစ်သဘောတူညီကြသည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ်ဖြစ်သော လမ်းပြုပြင်ရန် လုပ်ငန်းအပေါ်မူတည်၍ ငွေကြေးကို အသေးစားသုံးစရိတ်အတွက်နှုတ်ပြီး ကျန်ရှိသည့်ငွေကို အောက်ပါအတိုင်း ခွဲဝေ၍ ယူကြ သည်။

အသေးစားသုံးစရိတ် (၄%) = ၈ သိန်းကျပ် (၈၀၀၀၀၀)

ကျောက်ဖူးကုန်းကျေးရွာ = ၇၅ သိန်းကျပ် (၇၅၀၀၀၀၀)

ဘိုးမြတ်သာကျေးရွာ = ၅၈ သိန်းခွဲကျပ် (၅၈၅၀၀၀)

ကသစ်ကုန်းကျေးရွာ = ၅၈ သိန်းခွဲကျပ် (၅၈၅၀၀၀)

သဘောတူညီချက်များ

၁) ရွေးချယ်ခံရသော ကော်မတီဝင်များအားလုံးသည် ယခုရာထူးတာဝန်များအတိုင်း ထမ်းဆောင်ရန် သဘောတူညီကြသည်။

၂) အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများသည် အထက်ပါအတိုင်း ငွေခွဲဝေယူခြင်းကို အားလုံးသဘောတူညီမှုရှိကြသည်။

ကျေးရွာ နှစ်ခုဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

ကျေးရွာ နှစ်ခု - ကျောက်ဖျားကုန်း :

ကျေးရွာ - ကျောက်ဖျားကုန်း၊ ဘိုလင်း၊ ဘိုလင်း၊ ကျောက်ကုန်း :

ရက်စွဲ - ၃.၃.၂၀၁၆

စာအုပ်အရေအတွက်

အမျိုးသား = ၈ ဦး

အမျိုးသမီး = ၈ ဦး

စုစုပေါင်း = ၁၆ ဦး

အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် = ၁၆ ဦး

အမျိုးသား = ၈ = ၁၆ ဦး

လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ-၁၁-၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PCI2)

VTDIP - ကျောက်ဖျားလွင်-ကွမ်း

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်းစီမံကိန်းအောက်အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်ဝင်း-နန္ဒာ
ရက်စွဲ - 3.3.2016

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် - ဓမ္မာဝေ၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ကျောက်ဖျားလွင်၊ ကျေးရွာ ကျောက်ဖျားလွင်

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦး ခြင်္သေ့	✓		✓	ဗမာ	
၂	ဦး ဦးစောထွန်း	✓		✓	မ	
၃	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	
၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	
၅	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	
၆	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	
၇	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	
၈	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	
၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	
၁၀	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	
၁၁	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	
၁၂	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	
၁၃	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	
၁၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	
၁၅	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	
၁၆	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	
	စုစုပေါင်း	၈	၈	၁၆	၁၆	

❖ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ဘိုးမြတ်သာကျေးရွာ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁ ရွာတွင်းရွာလမ်းပြုပြင်ခြင်း	ကျားမ	၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂ စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျားမ	၂၀၁၆		
	၃ မူကြီးကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျားမ	-	-	-
	၄ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း	ကျားမ	-	-	-
	၅ ကျေးရွာမီးလင်းရေး	ကျားမ	-	-	-
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး	၁ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်း	ကျားမ	-	-	မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဌာန
	၂ မွေးမြူရေးနည်းပညာသင်တန်း	ကျားမ	-	-	မြို့နယ်မွေးမြူရေးဌာန
	၃ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်	ကျားမ	-	-	မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဌာန
	၄ စက်ချုပ်သင်တန်း	ကျားမ	-	-	--
	၅ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး	ကျားမ	-	-	-
ကျန်းမာရေးနယ်	၁ ကျန်းမာရေးဆရာမ	ကျားမ	-	-	-
	၂ နာရေးကူညီမှုကား	ကျားမ	-	-	-
	၃ ဆေးဝါးပစ္စည်းများ	ကျားမ	-	--	-

- PRA ပစ္စည်းအသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်အဖွဲ့များ)
- အလွန်ကောင်း
- ကောင်း
- ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားထားသလား။
- ရှိ
- မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)--