

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
မြောင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCCDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)


ကျောက်ဖူးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကသစ်ကုန်းကျေးရွာ

၂၀၁၆ခုနှစ်(မြောင်မြို့နယ်)


## မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

# ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ကျေးရွာမြေပုံ တည်နေရာ



၃။အုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

- (က)ကျောက်ဖူးကျုံးကျေးရွာ
- (ခ)ဘိုးမြတ်သာကျေးရွာ
- (ဂ)ကသစ်ကျုံးကျေးရွာ

**၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ**

**ကျေးရွာ၏ သမိုင်းအကျဉ်း**

ကသစ်ကုန်းကျေးရွာဟု အမည်တွင်သည်မှာ နှစ်ပေါင်း (၇၀) ကျော်ခန့်သာရှိသေးသည်။ ဦးအောင်ဇေယျခေတ်ကတည်းက ငမြာကျေးရွာ၏ တစ်ဖက်ကမ်းတွင် ဇီးကုန်းကျေးရွာ အမည်ဖြင့်တည်ရှိခဲ့သည်။ မြစ်ကမ်းပါးများပြိုမှုကြောင့် ကျေးရွာကို နေရာ (၂) ရွေ့ပြောင်းခဲ့ရသည်။ ယခုလက်ရှိကျေးရွာတည်ရှိသော နေရာရောက်မှကသစ်ကုန်းကျေးရွာဟုအမည်တွင်ခဲ့သည်။ ယခင်က ကသစ်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စုအမည်စာရင်းပေါက်ဖြစ်သည်။ တော်လှန်ရေးကောင်စီခေတ်တွင် ကသစ်ကုန်းကျေးရွာတွင် ပညာရေးနိမ့်ပါးသောကြောင့် ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် ကျောက်ဖူးကုန်းကျေးရွာ အုပ်စုအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၅၀) ခန့်မှ ကသစ်ကုန်း ကျေးရွာသူ/သား အချို့သည် မြောက်အရပ်မှ ထူးခြားသော ဘုရားဓာတ်တော်လုံးကို ဖူးမြော်ခွင့်ရရှိခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာသူ/သားများအားလုံးသည် ဗမာလူမျိုး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ကြသည်။ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းဘေး တွင်ရှိပြီး ရေဝင်သော အရပ်ဒေသဖြစ်သည်။ မြေနုကျွန်းပေါ်ဒေသဖြစ်ပြီး တောင်/ယာစိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာသူ/သားများသည် စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိပြီး ဖော်ရွေပျူငှာ၊ ရိုင်းပင်းကူညီမှုရှိကြသည်။

**ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ**

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၅၅	၃၈၆	၃၆၂	၇၄၈

**လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု**

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

**ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု**

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၂၀	၈	၁၂	၂၀
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၅၃	-	-	၅၃
မသန်စွမ်း	၁	၁	-	၁
မြေယာမဲ့	၅၅	-	-	၅၅

**ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ**

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်- ဘ/ကကျောင်း	✓	မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ပဲအမျိုးမျိုး	ကြက်၊ ဝက်	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
နှမ်း၊ မြေပဲ၊ ပဲတီစိမ်း	ကျွဲ၊ နွား		

**ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၃၄၀ ဧက	-	-	မရှိ	၇၀	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	လှေစက်	မားခုံစက်	ကွန်ဒေါင်းစက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	၁	၄	၁၄	၁	၃

**ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၂၄	၁၀၀	၁၀၀	-	၁၆၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၄၀	၆၅	-	၅	၁

**အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ**

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုစက်
အရေအတွက်	-	-	-	-	၅	-	-

၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၇.၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု	၂၄	၂၁	၄၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုမျှားခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၁၇.၂.၂၀၁၆		၂၄	၂၁	၄၅	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယံဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၁၇.၂.၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး	၂၄	၂၁	၄၅	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ



၄	ပြဿနာသစ်ပင်(problem Tree)	၂.၃.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးအုပ်စု (အမျိုးသမီးအုပ်စု)	.	၄၄	၄၄	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး
၅	ပြဿနာသစ်ပင်(problem Tree)	၂.၃.၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု (အမျိုးသားအုပ်စု)	၄၉	.	၄၉	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး
၆	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ်စာဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)	၂.၃.၂၀၁၆	ချမ်းသာအလယ်အလတ် နွမ်းပါးအနွမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/သမီး)ပေါင်း	၄၉	၄၄	၉၅	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များ ပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၁၇.၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာအလယ်အလတ် နွမ်းပါးအနွမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊လူငယ်အုပ်စု	၂၄	၂၃	၄၅	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၇.၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာအလယ်အလတ် နွမ်းပါးအနွမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/သမီး)ပေါင်း	၂၄	၂၃	၄၅	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ



၉	အမျိုးသား/ သမီး ပိုင်ဆိုင်မှုပြ ဇယား	၁၇.၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလ ယ်အလတ် နှမ်းပါး၊အနှမ်းပါ းဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊လူင ယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/သ မီး)ပေါင်း	၂၄	၃	၄၅	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပိုင်၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊
---	---	-----------	---	----	---	----	---

၆.၁။ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာသူ	စိုက်ပျိုးခြေ(၁၀) ဧက၊ စက်ပစ္စည်း၊ လှည်း၊ နွား	၆	၄%
အသင့်အတင့်ချမ်းသာ သောသူ	စိုက်ပျိုးခြေ (၅)ဧက ၊ လှည်း၊ နွား၊ စက်ပစ္စည်း	၈	၅%
အသင့်အတင့်ပြေလည် သူ	ခြေ (၃) ဧက၊ လှည်း၊ နွား	၈၆	၅၆%
နှမ်းပါးသောသူ	မြေယာမဲ့ လက်လုပ်လက်စား	၅၅	၃၅%
စုစုပေါင်း		၁၅၅	၁၀၀%

၆.၂။ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း

ရာသီဥတုဇယား - စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်မြို့နယ်၊ ကသပ်ကျုံးကျေးရွာ

ရက်စွဲ	ရာသီဥတု	တဖန်	မနက်	လယ်	ဝါခါ	ဝါခါ	မလယ်	ဒီပဲခေါင်	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	မင်္ဂလာ	ဥပုသ်	စနေ	နဂါး	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ
၁- ရာသီဥတု	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
၂- စိုက်ပျိုးရေး	🌱	🌱	🌱	-	-	-	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱
၃- မွေးမြူရေး	🐣	🐣	🐣	🐣	🐣	🐣	🐣	🐣	🐣	🐣	🐣	🐣	🐣	🐣	🐣	🐣	🐣
၄- ပွဲတော်	🎉	-	-	-	-	-	🎉	🎉	-	-	-	🎉	-	-	-	-	-
၅- လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး	-	-	-	🌾	🌾	🌾	🌾	🌾	-	-	-	-	-	-	-	-	-
၆- ကျွန်းယာရေး	-	-	-	🌊	🌊	🌊	🌊	🌊	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**သုံးသပ်ချက်**

ရာသီဥတု-တပေါင်းလလယ်မှ နယုန်လအထိ နွေရာသီဖြစ်ပါသည်။ ဝါဆိုလမှစ၍ တန်ဆောင်မုန်းလအထိ မိုးရာသီဖြစ်ပါသည်။ နတ်တော်မှ တပေါင်းလလယ်အထိ ဆောင်းရာသီဖြစ်ပါသည်။ ဝါဆိုလမှ သီတင်းကျွတ်လအထိသည် ရေတိုး / ရေဝင်ချိန်ဖြစ်ပါသည်။

**စိုက်ပျိုးရေး-** အဓိက စိုက်ပျိုးသီးနှံများမှာ မြေပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပြောင်းဖူး၊ နမ်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာသူ/သားများ သည် ဝါခေါင်လနှင့် တော်သလင်းလ များမှလွဲ၍ ကျန်လများတွင် စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းမှုများ ပြုလုပ်ကြရသည်။


**မွေးမြူရေး-** ၁၂ လရာသီလုံး ဝက်၊ နွား များကို တနိုင်စိပိုင်မွေးမြူကြသည်။ နွားမွေးမြူရေးခြံများလည်းရှိသည်။ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများမှ အိမ်ထောင်စုများအတွက် ဝင်ငွေများရရှိသည်။

**ပွဲတော်-** သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ တပေါင်း၊ တန်ခူး လများတွင် ပွဲတော်များရှိသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး- ရွာတွင်းလမ်းများသည် မြေသားလမ်းများဖြစ်ပြီး မိုးရွာရေကျချိန်တွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ဝါဆိုလမှ သီတင်းကျွတ်လ ရေဝင်ချိန်တွင် သွားလာရခက်ခဲပါသည်။

ကျန်းမာရေး- ဝါဆိုလမှ သီတင်းကျွတ်လ အထိ ရေတိုး/ဝင်ချိန်များတွင် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါများ ဖြစ်တတ်သည်။

၆.၃။ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်



**သုံးသပ်ချက်**

လူနေထိုင်မှုပုံစံ-စီးပွားရေးအဆင့်(၄)မျိုးရှိပြီးထိုသူများသည်ကျေးရွာအတွင်းပြန်ကျဲစွာနေထိုင်ကြပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး- ရွာတွင်းလမ်းများသည် မြေသားလမ်းများဖြစ်သည်။ အုပ်စုရွာများအချင်းချင်းလည်း မြေသားလမ်းဖြင့်ဆက်သွယ်ထားပါသည်။ မိုးရာသီတွင် သွားလာရအလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ရေဝင်/ ရေကျပြီးချိန်တွင်လည်း သွားလာရခက်ခဲပါသည်။

ကျန်းမာရေး- ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမြေနေရာရှိသော်လည်း ဆေးခန်းမရှိ၊ ကျန်းမာရေးဆရာဝန်မရှိပါ။ အဓိကဆေးကုသ ခံယူခြင်းကို မြောင်မြို့သို့ သွားရောက်ကုသမှုခံယူရပါသည်။

ပညာရေး- ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်း နှင့် ဘ/က အလယ်တန်းကျောင်းရှိပါသည်။ အလယ်ကျောင်းပြီးသွားသော ကလေးများအား ကျောင်းဆက်ထားနိုင်ရန် အခက်အခဲများရှိပါသည်။


သောက်သုံးရေ- ကျေးရွာတွင် ရေတွင်းများ ပေါများပါသည်။ သောက်သုံးရေအတွက်လုံလောက်မှုရှိပါသည်။ အိမ်တိုင်းရေတွင်းရှိရန်တော့ လိုအပ်ပါသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရင်းအမြစ်များ- ရွာ၏ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် ဧရာဝတီ မြစ် ရှိပါသည်။ ရွာ၏ တောင်ဘက်နှင့်မြောက်ဘက်တွင် လုပ်စားကွင်းမြေများ ရှိပါသည်။

စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်-တောင်ယာမြေများကို အသုံးပြု၍ မြေပဲ၊ ပဲအမျိုးမျိုး စသည်တို့ကို စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ဝက်၊နွား၊များကိုလည်းတနိုင်တပိုင်သာမွေးမြူကြပါသည်။ အချို့မှာလည်း နွားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများလည်းရှိသည်။

အရင်းအမြစ်နှင့်ဆက်စပ်သော ပြဿနာများ- သီးနှံများ အထွက်နှုန်းနည်းခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေလျော့ကျပြီး ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊လူမှုရေး ထိခိုက်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်မှု မရှိခြင်းကြောင့် သွားလာရေး ခက်ခဲ၍ ကုန်သွယ်စီးဆင်းမှုကို ထိခိုက်စေပါသည်။

**၆.၄။အမျိုးသားများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင်**



**အကြောင်းအရင်း/အခက်အခဲများ(ကျား)**

၁။	လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း	၂။	အ.မ.က အုတ်တံတိုင်း မရှိခြင်း	၃။	အ.မ.က ကျောင်းအတွက် ချေးငွေဖြင့် ဆောက်ထားရခြင်း
၄။	ဘ/က ကျောင်းအတွက် ဆရာ/မ မလုံလောက်ခြင်း	၅။	လမ်းများမကောင်းခြင်း	၆။	စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း
၇။	ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း	၈။	ယင်လုံအိမ်သာမရှိခြင်း		

**အကျိုးဆက်များ**


လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်းကြောင့် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အခြားသောကိစ္စရပ်များ ခက်ခဲမှုရှိခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက် အချိန်မီ မရရှိနိုင်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ လျှပ်စစ်မီးမရှိသောကြောင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျမှုများရှိသည်။ ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အခဲများ ရှိပါသည်။ ကလေးများအတွက် လုံခြုံမှုမရှိရန် ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း ပြည့်စုံမှုရှိလျှင်ပိုကောင်းမည်။ ယင်လုံအိမ်သာ များလုံလောက်မှုမရှိ

သောကြောင့် ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းလျော့ရောဂါများ ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျောင်းအတွက်ချေးငွေများဖြင့်ယူ၍ ဆောက်လုပ်ထားရသောကြောင့် ပြန်ဆက်ရန် အခက်အခဲများရှိနေပါသည်။ ဘ/က အလယ်တန်းကျောင်းတွင် ဆရာ/မ မလုံလောက်သည့်အတွက် ကလေးများပညာရေးအတွက် အခဲအခဲရှိပါသည်။

**ဖြေရှင်းနည်း**

၁	ရွာတွင်းလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း	၂	မီးသတ်၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ ပိုက်လိုင်း တည်ထောင်ခြင်း	၃	ကျွန်းပေါ်သွားသည့်လမ်းပြုပြင်ခြင်း
၄	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း				

**၆.၅။ အမျိုးသမီးများ တင်ပြလာသော ပြဿနာသစ်ပင်**



အကြောင်းအရင်း/အခက်အခဲများ

၁။	လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း	၂။	ဘ/ကကျောင်းအတွက် ဆရာ/မ မလုံလောက်ခြင်း	၃။	ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း
၄။	ယင်လုံအိမ်သာမရှိခြင်း	၅။	စီးပွားရေးမပြေလည်ခြင်း	၆။	အထက်တန်းကျောင်း မရှိခြင်း
၇။	ရွာတွင်းလမ်းများ မကောင်းခြင်း	၈။	စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း	၉။	မီးသတ်ရေတွင်း၊ကန် မရှိခြင်း

**အကျိုးဆက်များ**

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်းကြောင့် လူမှုရေး၊စီးပွားရေး၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးနှင့် အခြားသောကိစ္စရပ်များ ခက်ခဲမှုရှိခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက် အချိန်မှီ မရရှိနိုင်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ လျှပ်စစ်မီးမရှိသောကြောင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျမှုများရှိသည်။ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း မရှိသေးသောကြောင့် ကျန်းမာရေးမကောင်း သူများအတွက် အချိန်မှီ ဆေးကုသမှုခံယူရန်များ ခက်ခဲမှုရှိသည်။ ယင်လုံအိမ်သာများ လုံလောက်မှု မရှိသောကြောင့် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော့ရောဂါများ အဖြစ်များသည်။ တောင်၊ယာလုပ်ငန်းမှ လွဲ၍ အခြားအလုပ်အကိုင်များ မရှိသောကြောင့် စီးပွားရေးမပြေလည်မှုများကြောင့် အခြားသို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းများရှိသည်။ စာကြည့်တိုက်မရှိသောကြောင့် ကျေးရွာသူ/သားများ ဗဟုသုတနည်းပါးမှုများရှိသည်။ ကလေးများ ပညာရေးအတွက် ဘ/က အလယ်တန်းကျောင်းတွင် ဆရာ/မ ပြည့်စုံရန်လိုအပ်သည်။

**ဖြေရှင်းနည်း**

၁	ရွာတွင်းလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း	၂	မီးသတ်၊ရေတွင်း၊ရေကန်၊ ပိုက်လိုင်း တည်ထောင်ခြင်း	၃	ကျွန်းပေါ်သွားသည့်လမ်းပြုပြင်ခြင်း
၄	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း				

**၆.၆။ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးအစီအစဉ်များ**

**ကျေးရွာ၏အခက်အခဲများ**

စဉ်	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး
၁	လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း	လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း
၂	အ.မ.က အုတ်တံတိုင်းမရှိခြင်း	ဘ/ကဆရာမမလုံလောက်ခြင်း
၃	အ.မ.ကအတွက်ချေးငွေဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားရခြင်း	ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း
၄	ဘ/ကအတွက်ဆရာ/မ မလုံလောက်ခြင်း	ယင်လုံအိမ်သာမရှိခြင်း
၅	လမ်းများမကောင်းခြင်း	စီးပွားရေးမပြေလည်ခြင်း



၆		အထက်တန်းကျောင်းမရှိခြင်း
၇		ရွာတွင်းလမ်းများမကောင်းခြင်း
၈		စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း
၉		မီးသတ်ရေးတွင်း၊ကန်မရှိခြင်း

**ကျေးရွာ၏မျှော်မှန်းချက်များ**

စဉ်	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး
၁	နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်	အိမ်တိုင်းစေရေရရှိချင်
၂	အ.မ.ကအတွက်အုတ်တံတိုင်းရှိစေချင်	ရွာတွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိချင်
၃	ဘ/ကအတွက်ဆရာ/မတည်မြဲမှုရှိစေချင်	အိမ်တိုင်းစေယင်လုံအိမ်သာရှိချင်
၄	တိုက်နယ်ဆေးရုံရှိချင်	အိမ်တိုင်းမီးလင်းချင်
၅	ကွန်ကရစ်လမ်းများ ဖြစ်စေချင်	ပညာတတ်ပေါများစေချင်
၆	လျှပ်စစ်မီးအိမ်တိုင်းလင်းစေချင်	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းရှိချင်
၇		ရွာတွင်လမ်းများ ကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်ချင်

**ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်လေ့ကျင့်ခန်းမှ ရရှိလာသောရလဒ်**


<b>ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်</b>	ကျေးရွာသည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများကောင်းမွန်၍ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာပြီး ဆင်းရဲသား ပပျောက်သော ကျေးရွာဖြစ်လာရမည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ ၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာများ ၊အိမ်တွင်းမှုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနည်းပညာများ၊ စက်ပြင်မှု အတတ်ပညာများ တတ်မြောက်လာမှုကြောင့် ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းရရှိကာ စီးပွားရေးများ တိုးတက်၍ လူနေမှု အဆင့်အတန်း မြင့်မားလာရမည်။
<b>အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ကျေးရွာသူ/သားများ ၏မျှော်မှန်းထားရှိမှု</b>	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လူထုသို့ တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကို အသုံးပြု၍ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ ကောင်းမွန်လာပြီး ဒေသစီးပွားရေး ၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာရမည်။ အကောင်အထည်မဖော်နိုင်သော လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများ နှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများ ပြုလုပ်မည်။ မြို့နယ်တွင်းသို့ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်မှုများ ရှိပါက ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များကို တင်ပြ၍ အကူအညီတောင်းခံမှုများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။

**ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီစဉ်ပြဇယား**

စဉ်	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းစဉ်	အဆိုပြုသူ	မှတ်ချက်
-----	--------------------------------	-----------	----------

၁	ရွာတွင်းလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	
၂	မီးသတ်ရေးတွင်း၊ ရေကန်၊ ပိုက်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	
၃	စာကြည့်တိုက်အသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	
၄	ကျွန်ပေါ်သွားသည့်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသမီး+အမျိုးသမီး	

၆.၇။ ဗင်းပုံစံကို အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်



သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ


အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျွန်လူကြီးအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ မီးလင်းရေးကော်မတီ (အင်ဂျင်စက်)၊ ကာလသား/ကာလသမီးအဖွဲ့၊ မေတ္တာရှင်လူမှုရေးနှင့်နာရေးကူညီမှုအသင်း၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ မခင်နှင့်ကလေးအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့များ ကျေးရွာတွင်း မိမိအဖွဲ့များအလိုက် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နေကြသည်။

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ

စိုက်/ဘက်၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ၊ သမဝါဝမအသင်း၊ မြို့နယ်ရဲစခန်း၊ တရားရုံး၊ လူဝန်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံး၊ မြို့နယ်မီးသတ်ဌာန များနှင့် NGO အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော SPPRG (လူမှုသုတေသနအဖွဲ့) Pact Myanmar (အသေးစားငွေစုငွေချေးအဖွဲ့)၊ ရှိုင်းဟုတ် များနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်မှုများရှိသည်။

စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများရရှိရန်၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ရရှိရန်၊ အိမ်တွင်းမူသင်တန်းစာများ ရရှိရန်၊ အတိုးနည်းချေးငွေများရရှိရန်၊ အသိပညာဗဟုသုတများ ပိုမိုတိုးတက်လာစေရန် သက်ဆိုင်ရာဌာနများအစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပိုမိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်နေကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

**၆.၈။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း**



**သုံးသပ်ချက်**

အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တန်းတူ အခွင့်အရေး ရရှိမှုကို သိရှိရန် အဆင့်(၇)ဆင့်သတ်မှတ်၍ ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု-အမျိုးသားများအနေဖြင့် အမျိုးသမီးများအားအိမ်မှုကိစ္စများဝင်ရောက်လုပ်ကိုင် ပေးရန်လိုအပ်နေပါသည်။

ပညာရေးတတ်မြောက်မှု- မျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပညာရေးနိမ့်ပါးမှုရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ အမျိုးသမီးများအား ပညာရေးမြှင့်တင်ပေးရန်လိုအပ်သည်။

အရင်းအမြစ်ပေါ်သုံးစွဲမှု-အမျိုးသားများသည် အရင်းမြစ်ကိုပိုမိုသုံးစွဲနေကြပါသည်။ တောထွက်ပစ္စည်းများရှာဖွေခြင်း၊မြစ်ထဲတွင် ငါးရှာခြင်း၊လယ်ယာလုပ်ကိုင်ခြင်းစသည့်လုပ်ငန်းများကို အမျိုးသားများက ပို၍ သုံးစွဲလုပ်ကိုင်ကြသည်။ အမျိုးသမီးများအား အရင်းအမြစ်အပေါ်အသုံးချမှု တိုးတက်လာအောင် လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု-အမျိုးသားများသည် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ဦးဆောင်ချမှတ်ကြောင်း သိရပါသည်။အမျိုးသမီးများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုမှာ အမျိုးသားများထက် အားနည်းသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု-အမျိုးသားများသည် ဝင်ငွေပိုမိုရရှိကြသည်။

လုံခြုံမှု- လုံခြုံမှုရှိရန်အတွက် အမျိုးသားများသည် ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိကြသည်။ အမျိုးသမီးများအား မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိအောင် လုပ်ဆောင်ပေးရန် လိုအပ်သည်။

ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု- ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှစွာပိုင်ဆိုင်မှုရှိကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အနည်းငယ် ပို၍ အခွင့်အရေးရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။

၆.၉။သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုဇယားနှင့် သုံးသပ်ချက်  
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မြောက်မြို့နယ်၊ကျောက်ဖူးကုန်းအုပ်စု၊ ကသစ်ကုန်းကျေးရွာ  
အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု

စဉ်	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး
၁	မြစ်ရေ	ဆွဲကြိုး	ဆိုင်ကယ်
၂	ထွန်/ထယ်	ရေပုံး	ဖုန်း
၃	လှေ	မွေးမြူရေး(ဝက်)	တံဇဉ်၊ ပေါက်တူး
၄	အင်ဂျင်စက်သေး	ထမင်းအိုး	ပေါက်ပြား
၅	နွားလှည်း	ဟင်းအိုး	ဆေးဖြန်းပုံး

ပံ့ပိုးကူညီသူ

ကျေးရွာသူ/သားများ

**သုံးသပ်ချက်**

အမျိုးသား/သမီး ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသား/သမီး သီးသန့်ပိုင်ဆိုင်မှု၊ထိန်းချုပ်မှုမှာ အလွန်နည်းပြီး နှစ်ဦးပေါင်းထိန်းချုပ်မှုမှာ ပိုများကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ထို့အပြင် လုပ်ငန်းများကို မိမိသဘောဆန္ဒတစ်ထဲ မဟုတ်ဘဲ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် တိုင်တိုင်ပင်ပင် ပြုလုပ်ကြ ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများက ပိုမိုများသည်ကိုတွေ့ရသည်။

**အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ**

**၁။အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အ မျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသော အချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကို လည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများ တွင်အမျိုးသမီး များတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကို လည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်းခွဲ များအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီသောလုပ်ငန်း အတွက်တူညီသော လုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန်ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့ သည်။အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်း ရည်များတိုး တက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ဆပ်ကော်မတီတခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေး နွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများမှလည်းကူညီ ပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အ ခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင် ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ ပြီးအခက်အခဲများဖော် ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်-ကသစ်ကုန်းကျေးရွာ၊ကျောက်ဖူးကုန်ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ	✓		

	ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။			
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများ တို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		

၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စုစီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စုစီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

၇။ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခိတ်ပုံများ  
ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ၊စေတနာ့ဝန်ထမ်းများပုံ





ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် လူမှုဆန်းစစ်မှုများပြုလုပ်နေပုံ



ကော်မတီဝင်များအား ရွေးချယ်ခံပေးနေပုံ



ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်နေပုံ



၈။ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များ

ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်

စဉ်	အမည်	ရာထူး/တာဝန်	မှတ်ချက်
၁	ဦးလှဝင်း	ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	
၂	ဒေါ်ကေသီ	ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	
၃	ဒေါ်မြသစ္စာ	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	
၄	ဦးဉာဏ်လွင်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	
၅	ဒေါ်ခင်မာရီ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	
၆	ဒေါ်နွယ်နွယ်ဝင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	
၇	ဦးစောဟန်သိန်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	
၈	ဦးသောင်းဝင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	
၉	ဒေါ်ဇာဇာဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၀	ဦးကျော်ကျော်ဦး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၁	ဦးသက်နိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၂	ဒေါ်သင်းသင်းမော်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၃	ဒေါ်ရီရီမြင့်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၄	ဦးအုန်းလွင်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	



လူထုတံဆိပ်ပြန်ပေးရေးဦးစီးဌာန  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရာကတည်းက လူထုတံဆိပ်ပြန်ပေးရေးဦးစီးဌာနမှ လူထုတံဆိပ်ပြန်ပေးရေးအဖွဲ့အစည်းများအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို ဦးစီးဌာနမှ မိတ်ဆက်အဖွဲ့အစည်းများမှ တောင်းခံရမည်။ ဦးစီးဌာနမှ မိတ်ဆက်အဖွဲ့အစည်းများတွင် လူထုတံဆိပ်ပြန်ပေးရေးအဖွဲ့အစည်း ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီးမှ နှိပ်စားခြင်းမပြုရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုတံဆိပ်ပြန်ပေးရေးအဖွဲ့မှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ပြန်လည်ပေးရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း ဦးစီးအဖွဲ့	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	လူထုတံဆိပ်ပြန်ပေးရေးအဖွဲ့အစည်း
ဦးစီးအဖွဲ့	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး - စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် - မြောင်	ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ၁၅၅	၁၅၅	ကျေးရွာအုပ်စု (၁) - ၁၅၅	၁၅၅
လူဦးရေ (၂) -		ကျေးရွာအုပ်စု (၂) -	
လူဦးရေ (၃) -		ကျေးရွာအုပ်စု (၃) -	

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
၁၅၅	၇၅	၈၀
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၁၀၂	၅၃

(ခ) လက်ကိုင်ဖုန်းအသုံးပြုနိုင်သည့် အထောက်အထားများ

အထောက်အထား	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	တာဝန်ပေးအထောက်အထား	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထောက်အထား	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	စရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
ဘာ (က၊ ဂ၊ ဃ)				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်စောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဓနပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြားပညာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုတ် အ.က.သ.က.မ	<input checked="" type="checkbox"/>		မှတ်စုတ်			မှတ်စုတ်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတွင်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_ ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ဝါပြောင်းလမ်း: \_\_\_\_\_ လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံခန့်ခွဲရေး

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံခန့်ခွဲရေးရှိခဲ့ပါသလား?  ခိုင်မာ / ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံခန့်ခွဲရေးကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ ၂၀၀၄ ၊ ၂၀၁၂
- (၃) ဤစီမံခန့်ခွဲရေးကို ငြိမ်နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?  ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဆိုအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ဝေးအကွာအဝေးမည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်
- ခြောက်မသွားရာသီတွင် ကြာချိန် ----- နှစ် ----- ထက်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လမ်း/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----
- မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- နှစ် ----- ထက်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လမ်း/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှု ဖြစ်ပေါ်ပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်  ရှိလျှင် ဝေးပြေးခြင်း၊ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ ပါးပြေခြင်း၊ စီမံကိန်းပါသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်



လူထုပဟိုဠ်စီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုဠ်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) အမတ်တို့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နှစ်စဉ်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအောင်မောင်

လက်မှတ်


၀၄.၉.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်နုနု

လက်မှတ်

၀၄.၉.၂၀၁၆











လူထုတိုးမြှင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းဌာန  
အရိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆. ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၅ ခြင်း/လိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လာစဉ်အစဉ်အစား	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁၊ အစဉ်အစား ပထမအကြိမ်									
၇.၂၊ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃၊ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်									
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အစား									
၉. လူထုစစ်ဆေးမှုအစဉ်အစား									



လူထုတိုက်ရိုက်ပေးပို့မှုစနစ်အောက်တွင်  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

16

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

အဆင့်(၃)ကျေးရွာပျော်မွန်းရက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
အစည်းအဝေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ  
အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုတိုက်ရိုက်ပေးပို့မှုစနစ်၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ  
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုတိုက်ရိုက်ပေးပို့မှု/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဒေါ်ဝင်းနုနု**

နေ့စွဲ **4. 3. 2016** ကော်ဝန်းအား အမှတ်ကြိမ်ပါ (V) ဗဟိုကော်ဝန်း(၁)  
၀ ကော်ဝန်း(၂)၊ ၁ ကော်ဝန်း(၃)၊ ၁ ကော်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ဖခင်ကောင်: \_\_\_\_\_ ဦးနယ်-မြောင် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ(ဖွဲ့စည်း)ကျေးရွာ - **ကသာခါကျေးရွာ**

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေ့နေ့ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာခွဲခြားတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လျှပ်စစ်မီးမရှိ	၁ လျှပ်စစ်မီးမရှိ
၂ အ.မ.က ရွာတံတိုင်းမရှိ	၂ အ.မ.က ရွာတံတိုင်းမရှိ
၃ အ.မ.က အတွက်အဖွဲ့မရှိ	၃ အ.မ.က အတွက်အဖွဲ့မရှိ
၄ အ.မ.က အတွက်အဖွဲ့မရှိ	၄ အ.မ.က အတွက်အဖွဲ့မရှိ
၅ လမ်းမပျားမကောင်း	၅ လမ်းမပျားမကောင်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲခြားရေး မျှော်မှန်းလျာထားရက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းရက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းရက်များ
၁ နှင်းယဉ်းခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး	၁ နှင်းယဉ်းခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး
၂ အ.မ.က အတွက်အဖွဲ့မရှိ	၂ အ.မ.က အတွက်အဖွဲ့မရှိ
၃ အ.မ.က အတွက်အဖွဲ့မရှိ	၃ အ.မ.က အတွက်အဖွဲ့မရှိ
၄ လမ်းမပျားမကောင်း	၄ လမ်းမပျားမကောင်း
၅ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အား အကူအညီမရ	၅ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အား အကူအညီမရ

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
(လူထုတိုက်ရိုက်ပေးပို့မှု စနစ်အောက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုတိုက်ရိုက်ပေးပို့မှု စနစ်  
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုတိုက်ရိုက်ပေးပို့မှုအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ အ.မ.က အတွက်အဖွဲ့မရှိ	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	အ.မ.က အတွက်အဖွဲ့မရှိ	၂၀၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀ = ၂၀၀၀
၂ အ.မ.က အတွက်အဖွဲ့မရှိ	အမျိုးသား	အ.မ.က အတွက်အဖွဲ့မရှိ	၂၀၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀ = ၂၀၀၀
၃ အ.မ.က အတွက်အဖွဲ့မရှိ	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	အ.မ.က အတွက်အဖွဲ့မရှိ	၂၀၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀ = ၂၀၀၀




လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးအဖွဲ့  
အစည်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၁

၄	အဖွဲ့ဝင်များ (အစည်း)	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း		
၅					
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာချိမ်းညှိရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း  
အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း  
၂၀၂၀-၂၀၂၁

ဒေါ်မေသီ K ၂၀၂၀-၂၀၂၁











**စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်မြို့နယ်**

**ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

ကျေးရွာ ။ ။ ကသစ်ကုန်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ ကျောက်ဖူးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

နေ့စွဲ ။ ။ ၁၇.၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ် စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ- ကျား( ၄၈)ဦး နှင့် မ(၄၂)ဦး=(၉၀)ဦး

**ဆွေးနွေးချက်များ**

**ဆွေးနွေးချက်(၁)**

အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများအား လူထုစည်းရုံး ရေးမှူးနှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ မိတ်ဆက်ပေးပြီး ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား ပြောပြပေးခြင်း။

**ဆွေးနွေးချက်(၂)**

တာဝန်ကျ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့် မိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ တက်ရောက်လာသူများအား လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ သဘောတရားများအား ဆွေးနွေးရှင်းပြခြင်း။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဝန်ထမ်းများ လိုက်နာရမည့် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်အချက်များ၊ ကျား/မ တန်းတူညီမျှမှုရှိစေရန်ထည့်သွင်းထားသည့် အချက်များ ၊ ကျေးရွာလူထု၏ အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများ။ စီမံကိန်းသည် (၄) နှစ်တာစီမံကိန်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ

အဓိကထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းများကို ကျေးရွာလူထုအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ရှင်းပြဆွေးနွေးခြင်း။

**ဆွေးနွေးချက် (၃)**

တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုများထဲမှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့် အဓိကချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ရန် အတွက်စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂) ဦးရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကျား/မ တန်းတူညီမျှမှုရှိစေရန်စေတနာ့ဝန်ထမ်းကို အမျိုးသား (၁) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၁)ဦးရွေးချယ်မည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများအားရှင်းပြဆွေးနွေးခြင်း။

**ဆွေးနွေးချက် (၄)**

ကျေးရွာလူထုများအား အုပ်စုဖွဲ့၍ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ချက် (၆) ခုပြုလုပ်မည်ဖြစ် ကြောင်းပြောပြ၍ အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအောက်ပါလူမှုဆန်းစစ်ချက် (၆) ခုကို ပြုလုပ်ဆွေးနွေးကြခြင်း။

- ၁)လူမှုရေးပြုအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ
- ၂)ရာသီခွင်ပြဇယား
- ၃)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း
- ၄)ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
- ၅)ပင်းကားချပ် (အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြပုံ)
- ၆)ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု

**ဆွေးနွေးချက် (၅)**

ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးပြုလုပ်မည့်ရက်အား ကျေးရွာလူထုနှင့်ညှိနှိုင်း၍ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များရေးဆွဲခြင်းနှင့် ကျေးရွာမှကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းမည် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားပေးခြင်း။

**ဆုံးဖြတ်ချက်များ**

- ၁) ကျေးရွာမှ စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂) ဦးရွေးချယ်နိုင်ခဲ့သည်။  
  - အမျိုးသားစေတနာ့ဝန်ထမ်း - ဦးဖိုးဖိုး
  - အမျိုးသမီးစေတနာ့ဝန်ထမ်း - ဒေါ်အေးအေးခိုင်
- ၂)ကသစ်ကုန်းကျေးရွာ၏ လူမှုဆန်းစစ်ချက်များ (၆)ခုကို ဆွေးနွေးရေးဆွဲပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။



၃) ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးအတွက် ရက်ချိန်း ၂.၃.၂၀၁၆ ရက်တွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုနိုင်ခဲ့သည်။

**သဘောတူညီမှုများ**

(၁)ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၂)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

(၃)ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်းအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

ပထမ နက်ရှိုင်းစာပိုဒ်: စာပေ

၇က်စွဲ - 17-2-2010

- ကျောက်ဖျား: ကျန်း: ကုန်စုံ

- ကသစ်ကျန်း: ကျေး: ကွာ

နိမိတ်စာပိုဒ် - ၁၅၅

စာပိုဒ်: စာပေ: စာကရောက်လူဦးရေ

နိမိတ်စာပိုဒ် - ၉၀

နက်ရှိုင်း: သာ: - ၄၈

နက်ရှိုင်း: သမီး: - ၄၂

စုစုပေါင်း: - ၉၀

လူထုထုတ်ပြန်စိစစ်ရေးစာရွက်စာတမ်း  
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးအတည်ထောင်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိနှိုင်း စိစစ်ရန် အစည်းအဝေးအတည်ထောင်သူများအား အသုံးပြုရန် လူထုထုတ်ပြန်စိစစ်ရေးစာရွက်စာတမ်းကို အစည်းအဝေးအတည်ထောင်သူများအား အသုံးပြုရန် အစည်းအဝေးအတည်ထောင်သူများအား အသုံးပြုရန် အစည်းအဝေးအတည်ထောင်သူများအား အသုံးပြုရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း - ငါ့အဖွဲ့  
 ရက်စွဲ ၁၅.၂.၂၀၁၆  
 မြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - တစ်ကိုင်း

စိစစ်ရေးစာရွက်စာတမ်းအမှတ်(၇)  စိစစ်ရေး(၂)  စိစစ်ရေး(၃)  စိစစ်ရေး(၄)

မြို့နယ် - ငြောင်

M. 48

F. 42

၇၀

အစည်းအဝေးအတည်ထောင်သူများ ပထမပတ်စပို့အမှတ်များ

စဉ်	အမည်	ကျား (M)	မ (F)	အိမ်ထောင်ဖွဲ့ထားသူ (Y/N)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်အိ		✓	✓	ဗမာ	အိ
၂။	ဒေါ်အေး		✓	✓	"	အေး
၃။	ဒေါ်အောင်		✓	✓	"	အောင်
၄။	ဒေါ်အောင်		✓	✓	"	အောင်
၅။	ဒေါ်အောင်		✓	✓	"	အောင်
၆။	ဒေါ်အောင်		✓	✓	"	အောင်
၇။	ဒေါ်အောင်		✓	✓	"	အောင်
၈။	ဒေါ်အောင်		✓	✓	"	အောင်
၉။	ဒေါ်အောင်		✓	✓	"	အောင်
၁၀။	ဒေါ်အောင်		✓	✓	"	အောင်
၁၁။	ဒေါ်အောင်		✓	✓	"	အောင်
၁၂။	ဒေါ်အောင်		✓	✓	"	အောင်
၁၃။	ဒေါ်အောင်		✓	✓	"	အောင်
စုစုပေါင်း		-	၁၃	၁၃	-	၁၃

(၁) အိမ်ထောင်ဖွဲ့ထားသူများအား အသုံးပြုရန် အစည်းအဝေးအတည်ထောင်သူများအား အသုံးပြုရန် အစည်းအဝေးအတည်ထောင်သူများအား အသုံးပြုရန်





















**စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မြောက်မြို့နယ်**

**ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

**ကျေးရွာ**                    **။ကသစ်ကုန်းကျေးရွာ**

**ကျေးရွာအုပ်စု**       **။ကျောက်ဖူးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု**

**အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။**       **။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း**

**ရက်စွဲ။**                    **။ ၂.၃.၂၀၁၆**

**အကြောင်းအရာ။**       **။ပထမနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။**

**အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။**       **။ကျား (၄၈)ဦး+ မ(၄၇)ဦး= ၉၅ ဦး**

**ဆွေးနွေးချက်များ**

၁)ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှ ပြုလုပ်ခဲ့သော လုပ်ငန်းစဉ်များကို ကျေးရွာလူထုများအား မေးမြန်းဖော်ထုတ်၍ လူမှုဆန်းစစ်ချက် (၆)ခုအား အနှစ်ချုပ်ရှင်းပြဆွေးနွေးခြင်းများပြုလုပ်သည်။ တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုများအား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး (၂)ဖွဲ့ခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ချက်များ အပေါ်အခြေခံပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများအား ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း။ နောက် (၅) နှစ်တွင် မိမိကျေးရွာအား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ချင်သော ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်များအား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီးများမှ ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ကြခြင်း။ ထို့နောက်ဖော်ထုတ်ပြီးခဲ့သော ကျေးရွာအခက်အခဲ၊ ပြဿနာများ၏ ဖြစ်ရသော အဓိကအကြောင်းအရင်း များနှင့် အကျိုးဆက်များအား ပြဿနာသစ်ပင်ပုံစံဖြင့် ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။ ကျေးရွာ၏ ပြဿနာအခက်အခဲများနှင့် ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းများ ဖော်ထုတ်ရေးဆွဲကြခြင်း။

၂)တာဝန်ကျ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ပထမနှစ် အကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်းများနှင့် စီမံကိန်း (၄) နှစ်တာလုံးအတွက် အကျုံးမဝင်သော လုပ်ငန်းများအား

ချပြုရှင်းပြခြင်း။ ထို့နောက်ရေးဆွဲထားသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများပေါ်မူတည်၍ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းအတွက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဖော်ထုတ်ပြီး ဦးစားပေးအဆင့်များ သတ်မှတ်ခြင်း။

၃)ကျေးရွာအဆင့် ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အုပ်စုအဆင့်တွင် ဖွဲ့စည်းမည့် ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံများအား ရှင်းပြပေးခြင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများပါ ရှင်းပြပေးသည်။ ထို့နောက်ကျေးရွာ၏ စီ/ထောက် ကော်မတီနှင့် ဆပ်ကော်မတီများတွင် ပါဝင်မည့်သူများအား အဆိုပြုတင်သွင်းကြပြီး စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များနှင့် ဆပ်ကော်မတီများအား မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခြင်း။ စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များနှင့် ဆပ်ကော်မတီတိုင်း အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူညီမျှမှုရှိစေရန် ဖွဲ့စည်းခြင်း။

**ဆုံးဖြတ်ချက်များ**

၁)ကသစ်ကုန်းကျေးရွာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအား ရေးဆွဲဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။

၂)ကျေးရွာမှ ကော်မတီ ၁ဆပ်ကော်မတီဝင် (၁၄) ဦး ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည်။

အုပ်စုစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁) -မ(၁)၊ ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်(၁)၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ (၂)၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ (၃) ၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ (၃)၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ (၃)။

**သဘောတူညီချက်များ**

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး သဘောတူညီကြသည်။

ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသော ကော်မတီများသည်လည်း မိမိဆန္ဒအလျောက် အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ကြောင်း သဘောတူညီကြသည်။

အစဉ်: အစားအသောက်ပစ္စည်းအမျိုးအစား

စဉ်	ရက်စွဲ	ကျေးဇူးပြုပေးသူ	ကျေးဇူးပြုပေးသူ၏အဖွဲ့အစည်း	တက်ရောက်မှုအရေအတွက်			အခြားအချက်အလက်
				ကျား	မ	စုစုပေါင်း	
၁။	၂.၃.၂၀၂၆	ကျေးဇူးပြုပေးသူ	ကျေးဇူးပြုပေးသူ	၄၈	၄၂	၉၀	အခြားအချက်အလက်
			ကျေးဇူးပြုပေးသူ	၃၈၆	၃၆၂	၇၄၈	အခြားအချက်အလက်
						၁၅၅	





လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ-စာ-၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုတော်ပြုရန်၊ လူထုတော်ပြုရေးအဖွဲ့က ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးချိန်ပုံစံ  
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယူထားပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုပြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအမည် - ဒေါ်ဝင်း ၂၅၇

ရက်စွဲ - ၇-၃-၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - စစ်ကိုင်း

မြို့နယ် - မောင်

ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်ရွာကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယစားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄.	ဖိုးကျော်စောစောစော	✓		✓	မာမာ	စောစော
၁၅.	ဖိုးကျော်စောစော	✓		✓		မာမာ
၁၆.	ဒေါ်လှစော		✓	✓		မာမာ
၁၇.	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓		မာမာ
၁၈.	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓		မာမာ
၁၉.	မာမာစောစော		✓	✓		မာမာ
၂၀.	မာမာစောစော		✓	✓		မာမာ
၂၁.	မာမာစောစော		✓	✓		မာမာ
၂၂.	မာမာစောစော		✓	✓		မာမာ
၂၃.	မာမာစောစော		✓	✓		မာမာ
၂၄.	မာမာစောစော		✓	✓		မာမာ
၂၅.	မာမာစောစော		✓	✓		မာမာ
၂၆.	မာမာစောစော		✓	✓		မာမာ
၂၇.	မာမာစောစော		✓	✓		မာမာ
၂၈.	မာမာစောစော		✓	✓		မာမာ
၂၉.	မာမာစောစော		✓	✓		မာမာ
၃၀.	မာမာစောစော		✓	✓		မာမာ
၃၁.	မာမာစောစော		✓	✓		မာမာ
	စုစုပေါင်း	၅	၁၃	၁၈	၁၈	၁၈



လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လက်ညွှန်းစီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က တွေးခေါ်သည့် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးချိန်ပုံစံ  
 စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည် - ဒေါ်ဝင်း နုနု  
 ရက်စွဲ - ၉. ၃. ၂၀၁၆

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယံစားလှယ်(V)	လူမျိုး	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ကာသစ်ကမ်း
၃၁	ဒေါ်ခင်မာ	✓		✓	မာ		မာ
၃၂	ဒေါ်ခင်မာ	✓		✓	မာ		မာ
၃၃	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	မာ		မာ
၃၄	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	မာ		မာ
၃၅	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	မာ		မာ
၃၆	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	မာ		မာ
၃၇	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	မာ		မာ
၃၈	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	မာ		မာ
၃၉	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	မာ		မာ
၄၀	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	မာ		မာ
၄၁	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	မာ		မာ
၄၂	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	မာ		မာ
၄၃	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	မာ		မာ
၄၄	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	မာ		မာ
၄၅	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	မာ		မာ
၄၆	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	မာ		မာ
၄၇	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	မာ		မာ
၄၈	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	မာ		မာ
၄၉	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	မာ		မာ
၅၀	ဒေါ်ခင်မာ	၁၅	၄	၁၉	မာ		မာ



လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၈၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးချိတ်ပုံ  
 စီမံကိန်းထက်ဝန်အချိန်ယောယိအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုပြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်ဝင်း နန္ဒာ

ရက်စွဲ - ၇.၃.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - စစ်ကိုင်း

မြို့နယ် - မြောင်

ကျေးရွာအုပ်စု - ကျောက်ဖူးလှော်

ကျေးရွာ ကာသံကလေး

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၇၀.	စိုးစိန်	✓		✓	ဗမာ	[Signature]
၇၁.	စိုးစိန်	✓		✓	"	[Signature]
၇၂.	စိုးစိန်	✓		✓	"	[Signature]
၇၃.	စိုးစိန်	✓		✓	"	[Signature]
၇၄.	စိုးစိန်	✓		✓	"	[Signature]
၇၅.	စိုးစိန်	✓		✓	"	[Signature]
၇၆.	စိုးစိန်	✓		✓	"	[Signature]
၇၇.	စိုးစိန်	✓		✓	"	[Signature]
၇၈.	စိုးစိန်	✓		✓	"	[Signature]
၇၉.	စိုးစိန်	✓		✓	"	[Signature]
၈၀.	စိုးစိန်	✓		✓	"	[Signature]
၈၁.	စိုးစိန်	✓		✓	"	[Signature]
၈၂.	စိုးစိန်	✓		✓	"	[Signature]
၈၃.	စိုးစိန်	✓		✓	"	[Signature]
၈၄.	စိုးစိန်	✓		✓	"	[Signature]
၈၅.	စိုးစိန်	✓		✓	"	[Signature]
၈၆.	စိုးစိန်	✓		✓	"	[Signature]
၈၇.	စိုးစိန်	✓		✓	"	[Signature]
၈၈.	စိုးစိန်	၁၀	၉	၁၉	"	[Signature]







**စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်မြို့နယ်**

**ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

ကျေးရွာ ။ ။ ကသစ်ကုန်းကျေးရွာ၊ ဘိုးမြတ်သာကျေးရွာ၊ ကျောက်ဖူးကုန်းကျေးရွာ  
 ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ ကျောက်ဖူးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ စာသင်ကျောင်း (အ.လ.က)  
 နေ့စွဲ ။ ။ ၃.၃.၂၀၁၆  
 အကြောင်းအရာ။ ။ ကျောက်ဖူးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ်ရေးဆွဲခြင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ- ကျား( ၈)ဦး နှင့် မ(၈)ဦး=(၁၆)ဦး

**ဆွေးနွေးချက်များ**

၁) အုပ်စုအဆင့်မှ တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာ စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာငွေစာရင်း ကိုင်များနှင့် ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံများအား အုပ်စုအဆင့်ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံကို ဆွေးနွေးပြောပြခြင်း။ အုပ်စုစီ/ထောက်၊ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး ဆပ်ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း။

၂) ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရန် ကျေးရွာအဆင့် ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှ ရေးဆွဲခဲ့သော ကျေးရွာ (၃)ရွာ (ကျောက်ဖူးကုန်း၊ ကသစ်ကုန်း၊ ဘိုးမြတ်သာ) မှ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများအား ပြန်လည်ညှိနှိုင်းခြင်း။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှာ ကျောက်ဖူးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ပထမနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ရရှိမည် သိန်း(၂၀၀) ကျပ်အား ကျေးရွာ (၃) ရွာ၏ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အ ပေါ်မူတည်၍ ငွေကြေးခွဲဝေမှုများပြုလုပ်ရန်ဆွေးနွေးခြင်း။

**ဆုံးဖြတ်ချက်များ**

၁) အုပ်စုစီ/ထောက် ကော်မတီ၊ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး ဆပ်ကော်မတီဝင် များအား အစဉ်းအဝေးတက်ရောက်သူများမှ မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်၍ အောက်ပါအတိုင်းဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည်။

စဉ်	အမည်	ရာထူး	ကျေးရွာ	မှတ်ချက်
၁	ဦးမြင့်ကြည်	အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	ဘိုးမြတ်သာ	
၂	ဒေါ်ကေသီ	အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	ကသစ်ကုန်း	
၃	ဒေါ်အေးမြတ်မွန်	အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	ကျောက်ဖူးကုန်း	
၄	ဦးဇော်မျိုး	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	ကျောက်ဖူးကုန်း	
၅	ဦးလှဝင်း	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီဝေဖန်ရေး	ကသစ်ကုန်း	
၆	ဒေါ်ဌေးဌေးရီ	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီစာရင်းကိုင်	ဘိုးမြတ်သာ	
၇	ဦးခိုင်စိုး	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	ကျောက်ဖူးကုန်း	
၈	ဦးမိုးဇော်ထက်	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	ဘိုးမြတ်သာ	
၉	ဒေါ်မြသစွာ	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	ကသစ်ကုန်း	
၁၀	ဒေါ်သင်းသင်းမော်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	ဘိုးမြတ်သာ	
၁၁	ဦးဉာဏ်လွင်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီအတွင်းရေးမှူး	ကသစ်ကုန်း	
၁၂	ဦးခင်မောင်မြင့်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	ဘိုးမြတ်သာ	
၁၃	ဦးကျော်ဝင်းဆွေ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	ကျောက်ဖူးကုန်း	
၁၄	ဒေါ်ဝါဝါခိုင်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	ကျောက်ဖူးကုန်း	
၁၅	ဒေါ်ခင်မာရီ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	ကသစ်ကုန်း	

၂) ကျေးရွာအဆင်များမှ ရေးဆွဲခဲ့သော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအစီစဉ်များအတိုင်းအုပ်စုအဆင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီစဉ်များရေးဆွဲရာတွင် ကျေးရွာ (၃) ရွာလုံးသည် ရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်ရန် ကို ဦးစားပေး အစီစဉ် အဖြစ်သဘောတူညီကြသည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ်ဖြစ်သော လမ်းပြုပြင်ရန် လုပ်ငန်းအပေါ်မူတည်၍ ငွေကြေးကို အသေးစားသုံးစရိတ်အတွက်နှုတ်ပြီး ကျန်ရှိသည့်ငွေကို အောက်ပါအတိုင်း ခွဲဝေ၍ ယူကြ သည်။

အသေးစားသုံးစရိတ် (၄%) = ၈ သိန်းကျပ် (၈၀၀၀၀၀)

ကျောက်ဖူးကုန်းကျေးရွာ = ၇၅ သိန်းကျပ် (၇၅၀၀၀၀၀)

ဘိုးမြတ်သာကျေးရွာ = ၅၈ သိန်းခွဲကျပ် (၅၈၅၀၀၀)

ကသစ်ကုန်းကျေးရွာ = ၅၈ သိန်းခွဲကျပ် (၅၈၅၀၀၀)

**သဘောတူညီချက်များ**

၁) ရွေးချယ်ခံရသော ကော်မတီဝင်များအားလုံးသည် ယခုရာထူးတာဝန်များအတိုင်း ထမ်းဆောင်ရန် သဘောတူညီကြသည်။

၂) အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများသည် အထက်ပါအတိုင်း ငွေခွဲဝေယူခြင်းကို အားလုံးသဘောတူညီမှုရှိကြသည်။

ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့ကြီးရေးအဖွဲ့ကော်

ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့ - ကျောက်ဖူးကုန်း :

ကျေးဇူးတင် - ကျောက်ဖူးကုန်း၊ ဘိုးဖတ်သာ၊ ကောင်းကုန်း :

ရက်စွဲ - ၃.၃.၂၀၁၆

စာကရောက်သူဦးရေ

အမျိုးသား = ၈ ဦး

အမျိုးသမီး = ၈ ဦး

စုစုပေါင်း = ၁၆ ဦး

အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် = ၁၆ ဦး

လူမျိုး = ၁၆ = ၁၆ ဦး



လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်းစီမံကိန်းလက်မှတ်

အပိုင်း-၃ ၉-၉-၂၀၁၅

VTDP . ကျောက်ဖျားကွန်း၊ ကွန်း

ပုံစံ-၀၁၂-အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးသွင်းပေးခြင်း (FORM PCL2)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုထုတ်ပြန်ရေးရာ ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးခြင်းပုံစံ  
 စီမံကိန်းထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးသွင်းပေးခြင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း - ဒေါ်ဝင်း-နန္ဒာ

ရက်စွဲ - 3-3-2016

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - စစ်ကိုင်း

မြို့နယ် - ဓမ္မာဓိ - ကျေးရွာအုပ်စု - ကျောက်ဖျားကွန်း၊ ကွန်း

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ် (V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦး-မြတ်ကျော်	✓		✓	ဗမာ	[Signature]
၂	ဦး-မြတ်ကျော်	✓		✓	မ	[Signature]
၃	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	မ	[Signature]
၄	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	မ	[Signature]
၅	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	မ	[Signature]
၆	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	မ	[Signature]
၇	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	မ	[Signature]
၈	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	မ	[Signature]
၉	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	မ	[Signature]
၁၀	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	မ	[Signature]
၁၁	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	မ	[Signature]
၁၂	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	မ	[Signature]
၁၃	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	မ	[Signature]
၁၄	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	မ	[Signature]
၁၅	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	မ	[Signature]
၁၆	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	မ	[Signature]
	စုစုပေါင်း	၈	၈	၁၆	၁၆	

❖ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကသစ်ကုန်းကျေးရွာ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ	
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	ကျား၊မ	၂၀၁၆	ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	မီးသတ်ရေကန်ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား၊မ			
	၃	မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား၊မ	-	-	-
	၄	စာသင်ကျောင်း၊အုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း	ကျား၊မ	-	-	-
	၅	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား၊မ	-	-	-
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်း	ကျား၊မ	-	-	မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဌာန
	၂	မွေးမြူရေးနည်းပညာသင်တန်း	ကျား၊မ	-	-	မြို့နယ်မွေးမြူရေးဌာန
	၃	မျိုးကောင်းမျိုးသန့်	ကျား၊မ	-	-	မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဌာန
	၄	အိမ်တွင်လက်မှုပညာသင်တန်း	ကျား၊မ	-	-	--
	၅	ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး	ကျား၊မ	-	-	-
ကျန်းမာရေးနဲ့	၁	ကျန်းမာရေးဆရာမ	ကျား၊မ	-	-	-
	၂	သောက်သုံးရေသန့်ရရှိရေး	ကျား၊မ	-	-	-
	၃	ဆေးဝါးပစ္စည်းများ	ကျား၊မ	-	--	-

	၄	ကျန်းမာရေးဆေးခန်း	ကျား၊မ	-		-
ပညာရေး	၁	ကျောင်းသုံးပရိဘောဂ	ကျား၊မ	-	--	မြို့နယ်ပညာပညာရေးဌာန
	၂	ကျောင်းဆရာ/ဆရာမ	ကျား၊မ	-	-	မြို့နယ်ပညာပညာရေးဌာန
	၃		ကျား၊မ	-	-	-
အခြား	၁	အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်း	ကျား၊မ	-	-	မမြဲမေအဖွဲ့
	၂		ကျား၊မ	-	-	-
	၃		ကျား၊မ		-	-

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု



(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။(OM အရ )

- မျက်နှာဖုံး(အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုထိန်းသိမ်းမှု... ) နောက်ဆက်တွဲများ
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်(ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊မြေပုံများပါ ရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊Venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းအသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊အဖွဲ့ခွဲခွဲပုံ၊တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်အဖွဲ့များ)
- အလွန်ကောင်း
- ကောင်း
- ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားထားသလား။
- ရှိ
- မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)--