

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ မြောင်မြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

မြောင်မြို့နယ်၊ ရွှေတချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ နွင်းကိုင်းကျေးရွာ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (၂၀၁၅ - ၂၀၁၆)



ပြုစုသူ - ဦးချစ်သူ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

၂၀၁၆


မတ်လ

မာတိကာ


၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	စာမျက်နှာ (၃)
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	စာမျက်နှာ (၄)
၃။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	စာမျက်နှာ (၅)
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	စာမျက်နှာ (၇)
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	စာမျက်နှာ (၈)
၇။ ပြဿနာအခက်အခဲ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပြောင်းလဲနိုင်မှု အညွှန်းကိန်းအနှစ်ချုပ်	စာမျက်နှာ (၁၈)
၈။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	စာမျက်နှာ (၂၀)
၉။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း	စာမျက်နှာ (၂၁)
၁၀။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ- ၁)	စာမျက်နှာ (၂၂)
၁၁။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ- ၂)	စာမျက်နှာ (၂၅)
၁၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)	စာမျက်နှာ (၂၇)
၁၃။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)	စာမျက်နှာ (၂၉)
၁၄။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ - ၁၂)	စာမျက်နှာ (၃၁)
၁၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	စာမျက်နှာ (၄၃)
၁၆။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ	စာမျက်နှာ (၄၆)
၁၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု	စာမျက်နှာ (၄၇)

(Checklist for VDP)

မြောင်မြို့နယ် မြေပုံ



မြောင်မြို့နယ် ရွှေတချောင်းကျေးရွာအုပ်စု နန္ဒင်းကိုင်းကျေးရွာ၏ တည်နေရာပြမြေပုံ



၁။ ကျေးရွာ အခြေခံအချက်အလက်များ

နန္ဒင်းကိုင်းကျေးရွာသည် ပုဂံခေတ်ကတည်းက ရွာတည်ခဲ့ကြောင်းကို လယ်ပြင်ဘုရားတွင် ရေးထိုးထားခဲ့သည့် အထောက်အထားများအရ ခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်။ ရှေးယခင်က နန္ဒင်းကိုင်းကျေးရွာ၏ ဘေးမြစ်ချောင်းထဲတွင် မိချောင်းများအလွန်ပေါများခဲ့သည်။ ရေချိုးဆင်းကြသောအခါ မိချောင်းများအန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးစေရန် နန္ဒင်းကိုင်းကိုင်းပြီး ရေချိုးဆင်းကြသည်။ ထိုအကြောင်းကိုအစွဲပြုပြီး နန္ဒင်းကိုင်းကျေးရွာဟု အမည်တွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

(၁.၁) ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်း အိမ်ထောင်စုဦးရေနှင့် လူဦးရေ

အမျိုးသားဦးဆောင်အိမ်ထောင်စု	အမျိုးသမီးဦးဆောင်အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု စုစုပေါင်း
၂၆၈	၃၄	၃၀၂

ကျား	မ	လူဦးရေစုစုပေါင်း
၆၃၃	၇၅၀	၁၃၈၃

(၁.၂) ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	ပေါင်း
သက်ကြီး	၁၂	၁၂	၁၇	၂၉
မြေယာမဲ့	၂၀၀	၈၉	၁၁၁	၂၀၀
မသန်စွမ်း	၃	၅	၂	၇

(၁.၃) ကျေးရွာရှိ

အခြေခံ အဆောက်အအုံများ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား၊ စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၁.၄) ကျေးရွာ၏ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အခြားစီးပွားရေး
ပဲအမျိုးအမျိုး၊ စပါး၊ နမ်း၊ မြေပဲ	နွား	ဈေးဆိုင်၊ ဆီစက်

(၁.၅) ကျေးရွာအတွင်းပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	ရေတွင်း၊ ရေကန်	ဈေးဆိုင်	စာသင်ကျောင်း	ဆေးပေးခန်း
အရေအတွက်	၃၀၀	၁၅	၈	၁	၁

တစ်ဦးချင်းပိုင်ဆိုင်မှုများ	စက်လှေ	ဆိုင်ကယ်	ထွန်စက်	ခြွေလှေ့စက်	ရေတင်စက်	နွား	ထွန်	ထယ်
-----------------------------	--------	----------	---------	-------------	----------	------	------	-----

အရေအတွက်	၁၅	၁၅၀	၂	၅	၅၀	၂၅၀	၂၀၀	၂၀၀
----------	----	-----	---	---	----	-----	-----	-----

(၁.၆) ကျေးရွာအတွင်း ရရှိ/အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ် အချက်အလက်များ


အရင်းအမြစ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	သာမန်လုပ်သား	သဲ ရရှိမှု
အရေအတွက်	၁၈	၁၀	ရှိ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးအခြေပြနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံရေးဆွဲခြင်း (Social Map/ Resource Map)	၁၁.၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာခေါင်းဆောင် များ၊ အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အုပ်စုများ	၉၇	၉၃	၁၉၀	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး လယ်ယာမြေ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း ရေကန်များ၊ သစ်တောများ အခြေအနေ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၁.၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာဆုံး၊ ချမ်းသာ၊ နွမ်းပါး၊ နွမ်းပါးဆုံး အုပ်စုများ	၉၇	၉၃	၁၉၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး အတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၁.၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာခေါင်းဆောင် များ၊ အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အုပ်စု	၉၇	၉၃	၁၉၀	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှုနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ကျားမရေးရာ ကဏ္ဍ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု (Asset Mapping)	၁၁.၂.၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စုများ	၉၇	၉၃	၁၉၀	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျားမရေးရာ ကဏ္ဍ ၊ ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက် (Gender Cobweb)	၁၁.၂.၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စုများ	၉၇	၉၃	၁၉၀	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ခြင်း (Venn Diagram)	၁၁.၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာခေါင်းဆောင် များ၊ အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၉၇	၉၃	၁၉၀	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် လုပ်ငန်းများ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု

၇	ပြဿနာ သစ်ပင် သုံးသပ်ချက် (Problem Tree Analysis)	၂၃.၂၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊	၆၃		၆၃	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမရေး၊ ပညာရေး
၈	ပြဿနာ သစ်ပင် သုံးသပ်ချက် (Problem Tree Analysis)	၂၃.၂၂၀၁၆	အမျိုးသမီးအုပ်စုများ		၇၈	၇၈	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး
၉	ပြဿနာ အခက်အခဲ၊ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပြောင်းလဲမှု အညွှန်းကိန်း	၂၃.၂၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ ရပ်ဖိရပ်ဖအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စုများ	၆၃	၇၈	၁၄၁	ပြဿနာအခက်အခဲများ၊ လက်ရှိအခြေအနေများ နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည့် အချက်များ
၁၀	ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်များနှင့် (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၃.၂၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ ရပ်ဖိရပ်ဖအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စုများ	၆၃	၇၈	၁၄၁	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားအုပ်စုများမှ အားသာချက် အားနည်းချက်များကို ဆွေးနွေး၍ကျေးရွာ အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်များ ရေးဆွဲခြင်း

နန္ဒင်းကိုင်ကျေးရွာ၏ လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ သုံးသပ်ချက်



ရွှေတချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ နန္ဒင်းကိုင်ကျေးရွာသည် လယ်မြေဧက (၃၀၀) ခန့်ပိုင်ဆိုင်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ပဲမျိုးစုံ၊ ပြောင်း၊ နှမ်း၊စပါးတို့အပြင် ငရုတ်တို့ကိုလည်း စိုက်ပျိုးကြသည်ကို တွေ့ရသည်။

ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းပေါ်တွင် တည်ရှိပြီး မြစ်ရေလွှမ်းမိုးသော ဒေသဖြစ်သည်။ ကျေးရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင် ချောင်းရှိပြီး စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အဓိကထား အသုံးပြုသည့် သဘာဝအရင်းအမြစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကို အဓိကထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်သည်။ မိုးရာသီနှင့် ရေကြီးချိန်တွင်သွားလာရေး အလွန်ခက်ခဲသောအရပ်ဒေသ ဖြစ်သည်။ ဆိုင်ကယ်၊ လှည်းတို့ကိုအသုံးပြု များပြီး ထော်လာဂျီ၊ကား အသုံးပြုမှုနည်းပါးသည်ကို တွေ့ရသည်။

ဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဘုရားစေတီများ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် ဘာသာရေးအလွန် ကိုင်းရှိုင်းသောကျေးရွာ ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။

ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အလယ်တန်းကျောင်းရှိပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် ခြိစည်းရိုးလိုအပ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။

ရွာ၏အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းအနေဖြင့် မီးသတ်ရုံး၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ ဗဟုသုတရစေရေးအတွက် စာကြည့်တိုက်စသည့် အရင်းအမြစ်များနှင့် ပြည့်စုံနေသော ရွာလေးဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ ကျန်းမာရေးအတွက် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းလည်း ရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။

နွားကောင်းကျေးရွာသည် ရွာနှင့်မမျှအောင် အစိုးရအဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိသည်ကို တွေ့ရသော်လည်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ထောက်ပံ့ပေးရန်များစွာ လိုအပ်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

နွားကောင်း ကျေးရွာ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်

ရွာတစ်ရွာလုံးကျုံးစွာအုပ်ချုပ် နွားကောင်းကျေးရွာ

ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝခြင်း အဆင့်သတ်မှတ် ဇယား

အဆင့်	ပိုင်ဆိုင်ချက်အမျိုးအစားများ	အိမ်ထောင်ရအရေအတွက်
အကြွယ်ဝဆုံး	လယ်မြေ (၅)ဧကနှင့်အထက်၊ နွား (၁)ရှင်း ထွန်းစက်၊ ပွန်းမီး၊ တောင်သူသုံး ပစ္စည်း	၁၉
ကြွယ်ဝ	လယ်မြေ (၃)ဧကနှင့် အထက်၊ နွား (၁)ရှင်း ပွန်းမီး၊ တောင်သူသုံး ပစ္စည်း	၃၂
နည်းပါး	လယ်မြေ (၁)ဧကနှင့်အထက်၊ နွား (၁)ရှင်း တောင်သူသုံး ပစ္စည်း	၇၀
နည်းပါးဆုံး	လယ်ယာမဲ့လျစ်သားများ	၁၅၀

စီးပွားရေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ကျေးရွာနေ ပြည်သူများနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကာ အဆင့် (၄)ဆင့် သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ အကြွယ်ဝဆုံး၊ ကြွယ်ဝ၊ နည်းပါး၊ နည်းပါးဆုံးဟူ၍ ဖြစ်သည်။ အကြွယ်ဝဆုံးအဆင့် သတ်မှတ်ချက်တွင် လယ်မြေ (၅)ဧကနှင့် အထက်၊ နွား (၁) ရှင်း၊ ထွန်းစက်၊ တောင်သူသုံးပစ္စည်းများ ရှိသူကို ထည့်သွင်းထားသည်။ အိမ်ထောင်စု (၁၉)စုလောက်သာ ရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

လယ်မြေ (၃)ဧကနှင့်အထက် ၊ နွား (၁)ရှင်း၊ ထွန်းစက်တောင်သူသုံးပစ္စည်းများရှိသူကို ကြွယ်ဝအဆင့်ထဲတွင် ထည့်ထားသည်။ စုစုပေါင်း အိမ်ထောင်စုဦးရေ (၃၂)စုလောက်သာ ပါဝင်သည်။

နည်းပါးအဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စဉ်းရေး (၇၀) လောက်ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့ပိုင်ပစ္စည်းများမှာ လယ်မြေ (၁)ဧကနှင့်အထက်၊ နွား(၁)ရှဉ်း၊ တောင်သူသုံးပစ္စည်းတို့ရှိကြသည်။

နည်းပါးဆုံးအဆင့်သည် အခြေခံလုပ်သားများ၊ မြေယာမရှိသူများ တို့ဖြစ်ကြသည်။ အိမ်ထောင်စုမှာ (၁၅၀) နီးပါးခန့်ရှိသည်။

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းဇယားအရ နန္ဒင်းကိုင်းကျေးရွာသည် မြေဧကအများဆုံးပိုင်ဆိုင်သူမှာ (၁၀)ဧက လောက်သာရှိပြီး၊ ကျန်လူများမှာ လက်လုပ်လက်စားများ များကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

နန္ဒင်းကိုင်းကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်



တပေါင်းလမှ နယုန်လအထိသည် နွေရာသီဖြစ်ပြီး အလွန်ပူပြင်းသောကာလဖြစ်သည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများသည် မြစ်ရေလွှမ်းသောကာလများဖြစ်သည်။ ဝါဆိုလမှ သီတင်းကျွတ်လအထိ မိုးရာသီဖြစ်ပြီး

ရေလွှမ်းမိုးခြင်း၊ မိုးရွာသွန်းခြင်းတို့ကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အလွန်ခက်ခဲသောကာလများဖြစ်သလို အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသော ကာလများလည်း ဖြစ်ပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလမှ တပေါင်းလအထိ ဆောင်းရာသီဖြစ်ပြီး အလွန်အေးချမ်းသော ရာသီဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြပြီး ပဲအမျိုးအမျိုး၊ ပြောင်း၊ နှမ်း၊ စပါး၊ ငရုတ်တို့ကို အများဆုံး စိုက်ပျိုးကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများသည် စိုက်ပျိုးသောကာလ၊ ပျိုးကျသောကာလ များဖြစ်သည်။ တန်ခူး၊ ကဆုန်လများသည် ပျိုးပင်များ ရှင်သန်ကြီးထွားသော ကာလများဖြစ်ပါသည်။ နယုန်လတွင် စိုက်ပျိုးသီးနှံများကို ရိတ်သိမ်းသော ကာလများဖြစ်သည်။ ဝါဆိုဝါခေါင်လများသည် ရေကြီးသဖြင့် အလုပ်နားထားသော ကာလများ ဖြစ်ပါသည်။ တော်သလင်းလတွင် ပျိုးပင်ပေါက်သောကာလများနှင့် မြေပြုပြင်သောကာလ များဖြစ်ပါသည်။ နတ်တော်လတွင် ပိုးသတ်ဆေးများဖြန်းကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ စိုက်ပျိုးရေးတွင် ကျေးရွာအိမ်ထောင်စု ၃ ပုံ ၁ ပုံလုပ်ကိုင်ကြပြီး အမျိုးသမီးများ ၄ ပုံ ၃ ပုံခန့် ပါဝင်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

မွေးမြူရေးအနေဖြင့် နွားကို အဓိကထားမွေးမြူကြပြီး ရွာရှိ အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်၏ ၃ပုံ ၁ပုံ ခန့်သာ မွေးမြူကြကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

ဝါဆိုနှင့် တပို့တွဲလများတွင် ကျေးရွာ ဘုရားပွဲတော်များကို ကျင်းပကြသည်ကို တွေ့ရပြီး အခြားလများသည် ရာသီပွဲတော်များကို ကျင်းပကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
















ကဆုန်လမှ တော်သလင်းလအထိ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ များပြားလာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ပြန်လည်လျော့နည်းသွားသော်လည်း နတ်တော်လတွင် များလာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ အခြားဒေသများသို့ သွားရောက်လုပ်နေရသည်မှာ ကျေးရွာအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်၏ ၄ပုံ ၃ပုံ ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးဦးရေမှာ အမျိုးသားများထက် များသည်ကို တွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ ကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။

တန်ခူး၊ ကဆုန်လများသည် ငွေများပြီး နယုန်လသည် ဝင်ငွေများကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ ဝါဆိုဝါခေါင်လများတွင် ဝင်ငွေနည်းပါးသကဲ့သို့ ထွက်ငွေလဲနည်းပါးသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ တော်သလင်းလမှ တန်ဆောင်မုန်းလသည် ထွက်ငွေများသာရှိသော လများဖြစ်သည်။ ပြာသိုလသည် ဝင်ငွေ၊ ထွက်ငွေမျှတသောလ ဖြစ်ပြီး တပို့တွဲ တပေါင်းလများသည် ဝင်ငွေများသော လများဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

နန္ဒင်းကိုင်း ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု သုံသပ်ချက်

နန္ဒင်းကိုင်းကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု သုံသပ်ချက်

ရက်စွဲ: ၁၁.၂.၂၀၁၆


ကျား	မ	ကျား + မ
  	 	 လောင်းအိုး  ဖုဒိုး  ကား  အိမ်  မေ့လျှော့  TV  ဆွဲလှီး    ဓဉ္ဇ

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးညီမျှစွာ အသုံးပြုနေကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ နွား၊ ထွန်စသည့် တောင်သူသုံးပစ္စည်းများကို အမျိုးသားများက အများဆုံး အသုံးပြုကြသည်။ ရောင်းဝယ်မှုများကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အခါ အမျိုးသမီးများဆီမှ အကြံဉာဏ်ဆုံးဖြတ်ချက်များ ရယူကြကြောင်းတွေ့ရသည်။

ပန်းအိုး၊ ထမင်းအိုးကဲ့သို့ အိမ်မှုကိစ္စသုံးပစ္စည်းများကို အမျိုးသမီးများ အများဆုံးအသုံးပြုကြသော်လည်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုများတွင် ပါဝင်ခွင့် ရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။

အရင်းအမြစ်များကို နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အညီအမျှ အသုံးပြုကြသကဲ့သို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု များကိုလည်း နှစ်ဦးသဘောအရ ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

နန္ဒင်းကိုင် ကျေးရွာ ပင့်ကူအိမ်ဆက်သွယ်မှု သုံသပ်ချက်



အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရေးရာ အခန်းကဏ္ဍ ပင့်ကူအိမ်ကို ခေါင်းစဉ်ငယ် (၉) ခုခွဲပြီး ဆွေးနွေးထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုသို့ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ပို၍ သိမြင်ထင်သာမှု ရှိစေကြောင်းတွေ့ရသည်။

အိမ်တွင်းမှု ။ ။ အမျိုးသမီးများမှ အဆင့်(၁၀)၊ အမျိုးသားများ အဆင့်(၅) အဆင့်များ ကွာခြားမှုသည် ထက်ဝက်မျှရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်တွင်းမှုကိစ္စရပ်များကို အပြည့်အဝလုပ်ဆောင်နေပြီး အမျိုးသားများမှာ ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးရန်လိုအပ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။

ငွေကြေးသုံးစွဲမှု ။ ။ အမျိုးသားများမှာ အဆင့်(၈)၊ အမျိုးသမီးများအဆင့်(၃) ဖြင့် ထက်ဝက်ကျော်မျှ ကွာခြားနေကြောင်း တွေ့ရသည်။ အမျိုးသားများမှာ အသုံးထက် အဖြုန်းကပိုများ နေကြောင်း အလေ့အလွင့်သုံးစွဲနေကြောင်း တွေ့ရပြီး၊ အမျိုးသမီးများမှာ မိသားစု အတွက်သာ သုံးစွဲနေကြောင်း တွေ့ရသည်။ အမျိုးသားများအနေဖြင့် အဖြုန်းကို လျော့ချလျှင် ပိုကောင်းကြောင်း တွေ့ရသည်။

ကျန်းမာရေးလိုက်စားမှု ။ ။ ကျန်းမာရေး၊ ဗဟုသုတ၊ အသိပညာ၊ လိုက်စားမှုတို့တွင် အမျိုးသားများမှာ

အဆင့်(၆)၊ အမျိုးသမီးများမှာ အဆင့်(၁၀) ဖြင့် ကွာခြားမှုနည်းနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများမှာ ဆေးလိပ်၊ အရက်နှင့် မူးယစ်စေသော အရာများကို အသုံးပြုနေသောကြောင့် အမျိုးသမီးများထက် အဆင့်နိမ့်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ဖေးမကူညီပြီး လက်တွဲခေါ်ယူရန် လိုအပ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

- စီးပွားရေး ။ ။ ဝင်ငွေရရှိမှုလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသားများရော၊ အမျိုးသမီးများရော တန်းတူဦးဆောင် လုပ်ကိုင်နေကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
- လယ်ယာလုပ်မှု ။ ။ အဆင့်(၁၀)ဖြင့် အမျိုးသားများမှ ဦးဆောင်နေသော်လည်း အမျိုးသမီးများသည်လည်း အဆင့်(၈) ဖြင့် တန်းတူညီမျှနီးပါးထိအောင် လုပ်ဆောင်နေကြကြောင်းတွေ့ရပါသည်။
- ပညာရေး ။ ။ အမျိုးသားများသည် ကျောင်းနေခွင့်၊ ပညာသင်ခွင့်၊ ပညာတတ်မြောက်မှုတို့မှာ အမျိုးသမီးများထက် ထက်ဝက်မျှ များပြားနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများကိုလည်း အခွင့်အရေးအများ ပေးသင့်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
- စေ့စပ်သေချာမှု ။ ။ အမျိုးသမီးများသည် အလုပ်လုပ်သည့်နေရာ၊ ပိုက်ဆံသုံးသည့်နေရာ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနေရာ တို့တွင် အမျိုးသားများထက် ပို၍ စေ့စပ်သေချာမှု ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသားများအနေဖြင့် အမျိုးသမီးများဆီမှ အတုယူကျင့်သုံးရန် လိုအပ်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
- စီမံခန့်ခွဲမှု ။ ။ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ဘာသာရေးတို့တွင် နှစ်ဦးသဘောတူ တိုင်တိုင်ပင်ပင် ဆုံးဖြတ်နေကြောင်းတွေ့ရပါသည်။
- ဘာသာရေး လိုက်စားမှု ။ ။ အမျိုးသားများမှ အဆင့်(၃)နေရာဖြင့် ဘာသာရေးလိုက်စားမှု များစွာ အားနည်း နေကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများကို လက်တွဲခေါ်ယူရန်လိုအပ်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။


ရွှေတချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ နန္ဒင်းကိုင်ကျေးရွာသည် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးညီမျှမှုများကို တွေ့ရသလို၊ အချို့သောနေရာများတွင် အမျိုးသမီးများမှ ဦးဆောင်နေကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ လိုအပ်သောနေရာများကို နားလည်မှုတို့ဖြင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ဆုံးဖြတ်သွားလျှင် ပို၍ ကောင်းမွန်သော ကျေးရွာလေးဖြစ်သွားမည် ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

နန္ဒင်းကိုင်း ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု သုံသပ်ချက်




အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် နန္ဒင်းကိုင်းကျေးရွာအတွက် အရေးကြီးဆုံးနှင့် လှုပ်ရှားမှု အကောင်းဆုံးအဖွဲ့ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ ရွာ၏အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနှင့်အတူ မီးသတ်အဖွဲ့၊ လုံခြုံရေးအဖွဲ့နှင့် လူငယ်အဖွဲ့တို့သည် အချိတ်အဆက်မိမိ ဆောင်ရွက်နေကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ ရွာ၏ကျန်းမာရေးအဖွဲ့များအဖြစ် လူမှုကူညီရေးအသင်း၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တို့မှ ကျန်းမာရေးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း တွေ့ရသည်။ ဘာသာရေးအဖွဲ့နှင့် ဓမ္မစင်္ကြာအဖွဲ့များကလည်း အချင်းချင်းစုစည်းပြီး ဘာသာရေးအလုပ်များ ဆောင်ရွက်ကြကြောင်း သိရပါသည်။ အမျိုးသားများသာမက အမျိုးသမီးများကလည်း အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် ပက်မြန်မာငွေချေးအသင်း အဖွဲ့များဖွဲ့စည်းပြီး ရပ်ရွာအကျိုး၊ ဆောင်ရွက်နေကြသည်။ ကျေးရွာရှိ တောင်သူများပြေလည်စေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဖွဲ့စည်းထားသည့် သမဝါယမအဖွဲ့နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။ ပညာရေးအဖွဲ့များ ဖြစ်သည့် ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ စာကြည့်တိုက်ကော်မတီအဖွဲ့တို့ကလည်း ဟန်ချက် ညီညီ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေကြကြောင်း တွေ့ရသည်။ အစိုးရအဖွဲ့များ ဖြစ်သည့် ပညာရေးဌာနနှင့် ဆက်သွယ်မှု အားနည်းနေသေးကြောင်းလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

နန္ဒင်းကိုင်း ကျေးရွာ အမျိုးသားများ တင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းခြင်း နည်းလမ်း



စဉ်	အဓိကပြဿနာ	အကြောင်းအရင်း	အကျိုးဆက်
၁။	ကျောင်းမျက်နှာကျက် အခက်အခဲ	ငွေကြေးချို့တဲ့၊ ဦးစီးဦးဆောင် လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း မရှိ။	စာသင်ရာတွင် အခက်အခဲရှိ အပူဒဏ်၊ မိုးဒဏ် ကြုံတွေ့ရ
၂။	လမ်းအခက်အခဲ	ရေဝင်ဒေသဖြစ်၍ လမ်းပျက်စီးမှုများ၊ ပြုပြင်ရန် ရန်ပုံငွေမရှိခြင်း။	သွားလာရေးခက်ခဲသဖြင့် လူမှုဘဝ ဆိုးကျိုးများ များပြား
၃။	စာကြည့်တိုက် ပရိဘောဂနှင့် စာအုပ် အခက်အခဲ	ထောက်ပံ့မှု အားနည်း၊ လှူဒါန်းမှု မရှိ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသဖြင့် အထောက်အပံ့ရရှိမှုလည်း အားနည်း	အသိပညာ ဗဟုသုတအားနည်း၊ ဘဝအခွင့်အလမ်း နည်းပါး
၄။	လျှပ်စစ်မီးအခက်အခဲ	လျှပ်စစ်မီးရနိုင်သည့် အရင်းအမြစ်မှ ဝေးကွာခြင်း၊ ငွေကြေးချို့တဲ့ခြင်း	စွမ်းအင်သုံးစွဲစရိတ် ပိုမိုကုန်ကျ၊ ခေတ်မီနည်းပညာသုံးပစ္စည်းများ သုံးစွဲမရ
၅။	မီးသတ်ကား အခက်အခဲ	ထောက်ပံ့မှု အားနည်းခြင်း၊ ရန်ပုံငွေရရှိမှု မရှိခြင်း	မီးဘေးအန္တရာယ်စိုးရိမ်ရ
၆။	ကျေးလက် ဆေးပေးခန်း	အဆောက်အအုံမရှိခြင်း၊ ငွေအား မတတ်နိုင်ခြင်း။	ဆေးဝါးကုသရန် ခက်ခဲခြင်း၊ အရေးပေါ် လူနာအတွက် စိုးရိမ်ရခြင်း

နွင်းကိုင်းကျေးရွာ အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းခြင်း နည်းလမ်း



စဉ်	အဓိကပြဿနာ	အကြောင်းအရင်း	အကျိုးဆက်
၁။	မီးသတ်၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ ရေစုပ်စက် အခက်အခဲ	ဦးဆောင်သူများမရှိခြင်း၊ ငွေကြေးမတတ်နိုင်ခြင်း	အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် အခက်အခဲတွေ့ရခြင်း၊ မီးဘေး အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရခြင်း
၂။	ချောင်းကူးတံတား အခက်အခဲ	ဦးဆောင်သူများမရှိခြင်း၊ ငွေကြေးမတတ်နိုင်ခြင်း	သွားလာရခက်ခဲ၊ မိုးရာသီ ဘေးအန္တရာယ်များ၊
၃။	ပညာရေးအခက်အခဲ	ဦးဆောင်သူများမရှိခြင်း၊ ငွေကြေး မတတ်နိုင်ခြင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းခြင်း	အသိပညာမတိုးတက်ခြင်း၊ ပညာတတ်များ နည်းခြင်း

ပြဿနာအခက်အခဲ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပြောင်းလဲနိုင်မှု အညွှန်းကိန်းအနှစ်ချုပ်

စဉ်	ပြဿနာ	အခွင့်အရေး	လက်ရှိအခြေအနေ	ပြောင်းလဲနိုင်မှုအညွှန်းကိန်း
၁	ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း ပြုပြင်ရန်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဖြင့် ပြုပြင်တိုးချဲ့နိုင်ခြင်း	လုံခြုံစိတ်ချရမှုမရှိ	ကျောင်းသူကျောင်းသားများ စိတ်ချမ်းမြေ့စွာ ပညာသင်ကြားနိုင်
၂	မီးသတ်၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ ရေစုပ်စက် အခက်အခဲ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဖြင့် ပြုပြင်တိုးချဲ့နိုင်ခြင်း	ဘေးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့ ရလျှင် အခက်အခဲရှိ	မီးဘေးကြုံတွေ့ပါက ရှာဖွေ စက်ကိရိယာများဖြင့် နိုင်နင်းစွာ ဖြေရှင်းနိုင်
၃	ကျောင်းမျက်နှာကျက် အခက်အခဲ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဖြင့် ပြုပြင်တိုးချဲ့နိုင်ခြင်း	ရာသီဥတုဒဏ် ပိုမိုခံရ၊ အပူဒဏ် မကာကွယ်နိုင်	ကျောင်းသူကျောင်းသားများ စိတ်ချမ်းမြေ့စွာ ပညာသင်ကြားနိုင်
၄	လမ်းအခက်အခဲ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဖြင့် ပြုပြင်တိုးချဲ့နိုင်ခြင်း	သွားလာရခက်ခဲ၊ အရေးပေါ် လူနာများ အခက်အခဲရှိ	လမ်းကောင်းမွန်လာခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားဘဝများ တိုးတက်နိုင်
၅	စာကြည့်တိုက် ပရိဘောဂနှင့် စာအုပ် အခက်အခဲ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဖြင့် ပြုပြင်တိုးချဲ့နိုင်ခြင်း	စာပေဗဟုသုတ အားနည်း အသိပညာနည်းပါး	လူငယ်လူရွာများ စာပေလေ့လာမှု ပိုမိုအားကောင်းလာနိုင်
၆	လျှပ်စစ်မီး အခက်အခဲ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မှတစ်ဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း	စွမ်းအင်သုံးစွဲစရိတ် ပိုမိုကုန်ကျ၊ ခေတ်မီနည်းပညာသုံးပစ္စည်းများ သုံးစွဲမရ	လူနေမှုအဆင့် မြင့်မားလာနိုင်၊ ဝင်ငွေတိုးလာနိုင်
၇	ကျေးလက် ဆေးပေးခန်း	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မှတစ်ဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း	ဆေးဝါးကုသရန် ခက်ခဲခြင်း၊ အရေးပေါ် လူနာအတွက် စိုးရိမ်ရခြင်း	ကျန်းမာရေးအတွက် ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ် နည်းနိုင်

ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်များ နှင့် (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား

ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်များ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်၍ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရမည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာပြီး ကျေးရွာ၏ စီးပွားရေး တိုးတက်၍ လူနေမှု အဆင့်အတန်းများ မြင့်မားလာရမည်။
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းထားရှိမှု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ လူထုသို့ တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကို အသုံးချ၍ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာစေရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်။ စီမံကိန်းမှ တဆင့် အခြား ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ကျေးရွာ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး လိုအပ်ချက်များကို ကျေးရွာလူထုအလုံးက အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်သွားမည်။

ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား

ရွာစာအောင်ကျေးရွာအုပ်စု - ၃၅၆ လူဦးရေ

အချိန်ဇယား - အချိန်ဇယား - ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး

ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးကဏ္ဍများ

စဉ်	ဦးစားပေးကဏ္ဍများ	အချိန်ဇယား
၁-	ကျွန်ုပ်တို့ကျွန်ုပ်တို့	အချိန်ဇယား - အချိန်ဇယား
၂-	ရွာစာအောင်ကျေးရွာအုပ်စု	အချိန်ဇယား - အချိန်ဇယား
၃-	မီးသတ်ရေးအဖွဲ့ - ကျေးရွာ	အချိန်ဇယား
၄-	ကျွန်ုပ်တို့တို့၏မြေပြင်တို့	အချိန်ဇယား - အချိန်ဇယား
၅-	ကျွန်ုပ်တို့အုပ်စုအုပ်စု - တို့ - ချိ - မြေပြင်	အချိန်ဇယား - အချိန်ဇယား

နန္ဒင်းကိုင်း ကျေးရွာ လူထုပုဂ္ဂိုလ်စုံစုံမိမိကိန်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

PRA ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း



ကော်မတီဝင်များ မဲပေးရွေးချယ်ခြင်း



ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ



နွှင်းကိုင် ကျေးရွာ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များ စာရင်း

စဉ်	အမည်	အသက်	တာဝန်	ပညာအရည်အချင်း	ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁။	ဦးတင်မောင်လင်း	၅၀	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	B.A (History)	၀၉ ၉၇၇၂၆၉၅၅၇	
၂။	ဒေါ်စန်းစန်းမော်	၃၃	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	အလယ်တန်း	၀၉ ၄၂၃၆၄၂၅၅	
၃။	ဦးစိုးအောင်	၄၇	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	အလယ်တန်း	၀၉ ၇၈၉၈၆၀၅၂၀	
၄။	ဦးဌေးညွန့်အောင်	၅၂	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	အလယ်တန်း	၀၉ ၂၅၆၆၂၆၃၈၁	
၅။	ဦးဝင်းထိန်	၅၉	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး တာဝန်ခံ	အလယ်တန်း	၀၉ ၄၀၂၅၂၈၉၈၅	
၆။	ဒေါ်ခင်ဆွေရီ	၄၉	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး တာဝန်ခံ	အလယ်တန်း	၀၉ ၇၈၉၉၆၀၄၈၈	
၇။	ဦးတင်လှ	၆၁	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်	အလယ်တန်း	၀၉ ၂၆၀၁၁၂၄၇၂	
၈။	ဦးမိုးထက်	၂၃	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	အလယ်တန်း	၀၉ ၂၅၃၃၉၆၅၅၂	
၉။	ဒေါ်ဆွေဆွေအောင်	၄၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ (မှတ်တမ်းထိန်း)	မူလတန်း	၀၉ ၇၉၁၃၆၀၈၃၄	
၁၀	ဦးမြင့်နိုင်	၄၅	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီခေါင်းဆောင်	မူလတန်း	၀၉ ၇၈၀၉၂၀၀၄၁	
၁၁။	ဒေါ်စိုးစိုး	၃၆	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	မူလတန်း	၀၉ ၄၄၂၀၈၉၂၈၀	
၁၂။	ဒေါ်သက်သက်စိုး	၂၃	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	အထက်တန်း	၀၉ ၂၅၇၀၃၈၈၆၂	

in Kaing

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေး
အားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အ
ခြေခံအချက်အလက်တောင်းခံရမည့်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေး
ပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်
ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် - <u>ဦးကျော်မောင်</u>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ် - <u>၀၇-၇၅၆၂၅၂၂၆</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <u>ဦးကျော်မောင်</u>
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး - <u>ကလေး</u>	မြို့နယ် - <u>မြောက်</u>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏အမည် - <u>ဦးကျော်မောင်</u>

က. လူဦးရေ - ၁၃၇၃

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <u>ဗမာ</u>	<u>၃၀၂</u>	ဘာသာ(၁) - <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၃၀၂</u>
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ(၂) -	
လူမျိုးစု(၃) -		ဘာသာ(၃) -	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၆၃၃</u>	<u>၇၄၀</u>
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၂၆၇</u>	<u>၃၆</u>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) တသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှု ပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်(မရှိပါ)/မသိပါ
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၂၀ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၂၀ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ- _____



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) နဂါးကျွန်းရွာအဖွဲ့
- (၂) _____

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်မြတ်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၃.၉.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးချစ်သူ

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၃.၉.၂၀၁၆



+



လူထုပပုဂ္ဂိုလ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဦး
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၀၅

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမျိုးအမည် (PC 2)

၁၀

ပိုင်ရှင်/လုပ်ငန်းရှင်/လက်ထောက်သည်/ပညာသည်/ပညာရှင်များ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဆင်တစ်ခုစီ ပြီးစီးပေးရေးနှင့် ကျေးဇူးတင်စာ
စာရွက်စာတမ်း/စာရွက်စာတမ်း အမည် - ဒေါ်ချစ်စာချို

နေ့စွဲ ၇.၃.၂၀၁၆ စီမံကိန်းအမျိုးအမည်/စီမံကိန်းအမျိုးအမည် (၄) စီမံကိန်း(၁) စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း - မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မြို့နယ် - မြောက် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ - ပုံစံ ၀-၂

စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမျိုးအမည်များ	နေ့စွဲ			အစည်းအဝေးပွင့်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရပ်ရပ်အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၁.၉.၂၀၁၆	၁၁.၉.၂၀၁၆	၉၇	၉၃	၁၉၀	ဗမာ	
၂. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၃.၉.၂၀၁၆	၁၃.၉.၂၀၁၆	၆၃	၇၈	၁၃၁	ဗမာ	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၅.၉.၂၀၁၆	၁၅.၉.၂၀၁၆	၈	၄	၁၂	ဗမာ	
၄. မြို့နယ်အစိုးရစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသူ့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၂၀ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							



လူထုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ
အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများ
အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများ

၆. ဘာသာရေးကျင့်ကြံမှု၊ လူထုအဖွဲ့အစည်း ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၁ ငြိမ်း/ထိန်းအဖွဲ့အစည်း ရေးဆွဲခြင်း							
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁၁ အစည်းအဝေး ယထာအကြိမ်							
၇.၂ အစည်းအဝေး ခုတိယအကြိမ်							
၇.၃ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အခြေသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
 အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမူဝါဒချက်အတိုင်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အဆင့်(၂)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမူဝါဒချက်အတိုင်း ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
 အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။
 လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးချစ်သာ
 ဇနီး - ၇.၃.၂၀၁၆
 ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁)
 ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)
 ပြည်နယ်/တိုင်း - စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် - ဧရာဝတီ၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ဧရာဝတီ၊ ကျေးရွာ - နွဲ့ဦးကျွန်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးနှင့် ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်ဘက်မှဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျောင်းချက်အကျက်မရှိခြင်း	၁ လမ်းအခက်အခဲ
၂ လမ်းအခက်အခဲ	၂ ရေကန်/ရေအိုင်မရှိခြင်း
၃ ကျေးရွာလမ်းမရှိခြင်း	၃ မြေဥယျာဉ်အခက်အခဲ
၄ မီးရန်ကြောင့်	၄ ဆေးဝါးအခက်အခဲ
၅ မီးသတ်ကားရရှိခြင်း	၅ လျှပ်စစ်မီးအခက်အခဲ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရေဖမ်း/ရေခဲ/ရေခဲ	၁ လမ်းဝန်းဆက်ဆံရေးကောင်းပြီ
၂ လမ်းကျောင်းဆေးရုံ/ရေကန်	၂ မီးရုံ
၃ မီးသတ်စခန်း/မီးသတ်ကား	၃ ဆရာဝန်/ဆေးရုံ
၄ ကျေးရွာ/အထက်ကျေးရွာ/ကျေးရွာ	၄ ဆရာဝန်/ဆေးရုံ/ကျေးရွာ
၅ အထက်ကျေးရွာ/ကျေးရွာ	၅ သာယာဖွံ့ဖြိုးစေရေး

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း
 ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်း အရေ အတွက်
၁ ကျောင်းချက်အကျက်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	ကျောင်းချက်အကျက်	၅,၀၀၀,၀၀၀	၅၄၅
၂ ကျေးရွာလမ်းဆေးရေး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	ကျေးရွာလမ်းဆေးရေး	၄,၀၀၀,၀၀၀	၃၃၈၃
၃ ရေကန်/ရေအိုင်	အမျိုးသမီး	ရေကန်/ရေအိုင်	၃,၀၀၀,၀၀၀	၃၃၈၃



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၀၁၅-၂၀၁၆

၄	စာအုပ်တိုက်ပြင်ဆင်	ဒဂုံမြို့နယ်၊ အရှေ့ဘက်	ဦးသတ်၊ မောင်မောင်၊ မောင်မောင်	၃၀၀,၀၀၀	၁၃၇၃
၅	ကျေးရွာအုပ်စုတိုင်းစီမံကိန်းအခြေခံအချက်အလက်	ကျေးရွာအုပ်စုတိုင်းစီမံကိန်းအခြေခံအချက်အလက်	ကျေးရွာအုပ်စုတိုင်းစီမံကိန်းအခြေခံအချက်အလက်	၇၀၀,၀၀၀	၅၆၆
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးတင်အောင် လက်မှတ် [Signature] ဇန.ရ. ၂၃.၂.၂၀၁၆

စေ/စာ/စေ [Signature]





လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉-၂၀၁၅
ပုံစံ ၀-၄ စတုရန်းအုပ်စုစီမံကိန်းရပ်စဲနှိပ်နှိပ်စွဲရယူခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်စဉ်းစား ။ စတုရန်းအုပ်စုစီမံကိန်းရပ်စဲရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုပတ်ပြုရေးရာများ / လက်ထောက် နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြင်ဆင်ရာ ဖြည့်သွင်းရမည်။
ဤပုံစံအားဖြည့်စွဲရာတွင် ဦးစီးဌာနအုပ်စုအုပ်စုစီမံကိန်းရပ်စဲရေးရာများ/လက်ထောက် နည်းပညာများအပြင် CF မှ အချက်အလက်များကို MTS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
စတုရန်းအုပ်စုစီမံကိန်းရပ်စဲအစည်းအဝေး - ဦးစွာဦးစွာ
နေ့စွဲ - ၂၀၁၅.၁၂.၂၀
ဖြည့်နှယ်/တိုင်း - စစ်ကိုင်း | မြို့နယ် - ရွှေဘို

စတုရန်းအုပ်စု	အစည်းအဝေး ရက်စွဲများ	အစည်းအဝေး အချက်အလက်	ခန့်မှန်း ထုတ်ကုန်အတိုး ခံစားနိုင်ရုံထုတ်	အဆိုပြုထပ်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်း ထည့်ဝင်မှု	စတုရန်း ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ရေပြင်)	ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
၂၉-ကုန်း	စတုရန်းအုပ်စု ရက်စွဲများ	အစည်းအဝေး ရက်စွဲများ	၅၄၆	မ.ကျား မ.မ မ.ကျား+မ	၅,၀၀၀,၀၀၀				၅,၀၀၀,၀၀၀
၂၉-ကုန်း	စတုရန်းအုပ်စု ရက်စွဲများ	အစည်းအဝေး ရက်စွဲများ	၁၃၈၃	မ.ကျား မ.မ မ.ကျား+မ	၄,၀၀၀,၀၀၀	၆,၀၀၀,၀၀၀			၁၀,၀၀၀,၀၀၀
၂၉-ကုန်း	စတုရန်းအုပ်စု ရက်စွဲများ	အစည်းအဝေး ရက်စွဲများ	၂၇၅	မ.ကျား မ.မ မ.ကျား+မ	၅,၀၀၀,၀၀၀				၅,၀၀၀,၀၀၀

ရာဇဝတ် ကျေးဇူးတင်ပေးရန်/ထောက်ခံပေးရန် ဥပဒေ


အမည်: စိုးမင်းမောင်မောင်

လက်မှတ်: [Signature]

ရက်စွဲ: ၂၀၁၆.၂.၂၃

<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မိန်းမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကင်းရှင်းရေး အဖွဲ့-၃ ၂၀၁၆.၂.၂၃



ရာဇာဓိပတိတော်မူသည့် နေ့ရက်

--	--	--	--	--	--	--	--

လူထုဝန်ထမ်းများအဖွဲ့အစည်း
အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

□ ကျား + ဗ

ရက်စွဲ - ၂၀၂၁.၁၂.၂၅

အဖွဲ့အစည်း

ဦးခင်မောင်အောင်

လက်မှတ်

၂၀၂၁.၁၂.၂၅



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၀၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစတင်ရန်အချိန်အလျောက်အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - နီ.ချစ်သာ

ရက်စွဲ။ ၂၀.၇.၂၀၂၀

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - တနင်္သာရီ

မြို့နယ် - ရွှေဘို

ကျေးရွာအုပ်စု - ရွှေဘိုကျေးရွာ

ကျေးရွာ - ၃၃၉.၀၈၉

စဉ်	အမည်	ကျား (M)	မ (W)	အိမ်ထောင်စုကို ယံစားလှယ် (Y)	လူမျိုး	ဗမာ	လက်မှတ်
၀၁	ဦးချစ်သာ	✓					
၀၂	ဒေါ်အေးအေး	✓				✓	
၀၃	အောင်အောင်	✓				✓	
၀၄	အောင်အောင်	✓				✓	
၀၅	ဒေါ်အေးအေး	✓				✓	
၀၆	ဒေါ်အေးအေး	✓				✓	
၀၇	ဒေါ်အေးအေး	✓				✓	
၀၈	ဒေါ်အေးအေး	✓				✓	
၀၉	ဒေါ်အေးအေး	✓				✓	
၁၀	ဒေါ်အေးအေး	✓				✓	
၁၁	ဒေါ်အေးအေး	✓				✓	
၁၂	ဒေါ်အေးအေး	✓				✓	
၁၃	ဒေါ်အေးအေး	✓				✓	
၁၄	ဒေါ်အေးအေး	✓				✓	
၁၅	ဒေါ်အေးအေး	✓				✓	
၁၆	ဒေါ်အေးအေး	✓				✓	
၁၇	ဒေါ်အေးအေး	✓				✓	
၁၈	ဒေါ်အေးအေး	✓				✓	
၁၉	ဒေါ်အေးအေး	✓				✓	
၂၀	ဒေါ်အေးအေး	✓				✓	

(Handwritten signature)

လူထုပစ်မှတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-စာ-၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PCI2)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆိုပါက စစ်ဆေးချိန်တွင်
စီမံကိန်းစာတမ်းအချိန်ယားပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးချစ်သာ

ရက်စွဲ။ ၂၀.၉.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - စစ်ကိုင်းတိုင်း

မြို့နယ် - ပေါ့ဗား

ကျေးရွာအုပ်စု - ရွှေတောင်ကျွန်း

ကျေးရွာ - ရွှေတောင်ကျွန်း

စဉ်	အမည်	ကျား (M)	မ (W)	အိမ်ထောင်စုကို ယိမ်းလှယ် (Y)	လူမျိုး	အခြား	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်အေး၊ ဒဏ်		✓	✓	ဗမာ		ရွှေ၊ ဥဇာ
၂။	ဒေါ်သန်း၊ ဥဇာ		✓	✓	ဗမာ		ဥဇာ၊ ဥဇာ
၃။	ဒေါ်လှ၊ ဥဇာ		✓	✓	ဗမာ		ဥဇာ
၄။	ဒေါ်လှ၊ ဥဇာ		✓	✓	ဗမာ		ဥဇာ
၅။	ဒေါ်အေး၊ ဥဇာ		✓	✓	ဗမာ		ဥဇာ
၆။	ဒေါ်အေး၊ ဥဇာ		✓	✓	ဗမာ		ဥဇာ
၇။	ဒေါ်အေး၊ ဥဇာ		✓	✓	ဗမာ		ဥဇာ
၈။	ဒေါ်အေး၊ ဥဇာ		✓	✓	ဗမာ		ဥဇာ
၉။	ဒေါ်အေး၊ ဥဇာ		✓	✓	ဗမာ		ဥဇာ
၁၀။	ဒေါ်အေး၊ ဥဇာ		✓	✓	ဗမာ		ဥဇာ
၁၁။	ဒေါ်အေး၊ ဥဇာ		✓	✓	ဗမာ		ဥဇာ
၁၂။	ဒေါ်အေး၊ ဥဇာ		✓	✓	ဗမာ		ဥဇာ
၁၃။	ဒေါ်အေး၊ ဥဇာ		✓	✓	ဗမာ		ဥဇာ
၁၄။	ဒေါ်အေး၊ ဥဇာ		✓	✓	ဗမာ		ဥဇာ
၁၅။	ဒေါ်အေး၊ ဥဇာ		✓	✓	ဗမာ		ဥဇာ
၁၆။	ဒေါ်အေး၊ ဥဇာ		✓	✓	ဗမာ		ဥဇာ
၁၇။	ဒေါ်အေး၊ ဥဇာ		✓	✓	ဗမာ		ဥဇာ
၁၈။	ဒေါ်အေး၊ ဥဇာ		✓	✓	ဗမာ		ဥဇာ
၁၉။	ဒေါ်အေး၊ ဥဇာ		✓	✓	ဗမာ		ဥဇာ
၂၀။	ဒေါ်အေး၊ ဥဇာ		✓	✓	ဗမာ		ဥဇာ

လူထုထုတ်ပြန်စံတိုင်းစီမံတိုင်းစီမံတိုင်းစီမံ

အပိုင်း-၃ ၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ-၀၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PCI2)

လမ်းညွှန်စီမံတိုင်းစီမံအစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက တွေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးချိန်

စီမံတိုင်းစီမံအချိန်ဇယားပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးချစ်သာ

ရက်စွဲ။ ၇.၆.၇၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - စစ်ကိုင်း

မြို့နယ် - ရွှေဘို

ကျေးရွာအုပ်စု - ရွှေဘိုကျေးရွာ

ကျေးရွာ - ရွှေဘိုကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	ကျား (M)	မ (W)	အိမ်ထောင်စုကို ယိတားလှယ်(M)	လူမျိုး	ဖခင်	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	ဗမာ	ဗမာ	လက်မှတ်
၂	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	ဗမာ	ဗမာ	လက်မှတ်
၃	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	ဗမာ	ဗမာ	လက်မှတ်
၄	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	ဗမာ	ဗမာ	လက်မှတ်
၅	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	ဗမာ	ဗမာ	လက်မှတ်
၆	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	ဗမာ	ဗမာ	လက်မှတ်
၇	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	ဗမာ	ဗမာ	လက်မှတ်
၈	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	ဗမာ	ဗမာ	လက်မှတ်
၉	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	ဗမာ	ဗမာ	လက်မှတ်
၁၀	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	ဗမာ	ဗမာ	လက်မှတ်
၁၁	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	ဗမာ	ဗမာ	လက်မှတ်
၁၂	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	ဗမာ	ဗမာ	လက်မှတ်
၁၃	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	ဗမာ	ဗမာ	လက်မှတ်
၁၄	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	ဗမာ	ဗမာ	လက်မှတ်
၁၅	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	ဗမာ	ဗမာ	လက်မှတ်
၁၆	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	ဗမာ	ဗမာ	လက်မှတ်
၁၇	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	ဗမာ	ဗမာ	လက်မှတ်
၁၈	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	ဗမာ	ဗမာ	လက်မှတ်
၁၉	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	ဗမာ	ဗမာ	လက်မှတ်
၂၀	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	ဗမာ	ဗမာ	လက်မှတ်

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၀၁၂-အစဉ်အဆက်တက်ရောက်သူများ(FORM PCI2)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်အားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါအစဉ်အဆက်တက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးချစ်သူ

ရက်စွဲ။ ၂၀၁၅.၀၉.၂၀

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - မကွေးပြည်နယ်

မြို့နယ် - ခြောက်

ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာ

ကျေးရွာ - ခြောက်

စဉ်	အမည်	ကျား (M)	မ (W)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ် (Y)	လူမျိုး	ဗမာ	လက်မှတ်
၁	ဦးရွှေစင်	✓				✓	
၂	ဦးအောင်	✓				✓	
၃	ဦးအောင်	✓				✓	
၄	ဦးအောင်	✓				✓	
၅	ဦးအောင်	✓				✓	
၆	ဦးအောင်	✓				✓	
၇	ဦးအောင်	✓				✓	
၈	ဦးအောင်	✓				✓	
၉	ဦးအောင်	✓				✓	
၁၀	ဦးအောင်	✓				✓	
၁၁	ဦးအောင်	✓				✓	
၁၂	ဦးအောင်	✓				✓	
၁၃	ဦးအောင်	✓				✓	
၁၄	ဦးအောင်	✓				✓	
၁၅	ဦးအောင်	✓				✓	
၁၆	ဦးအောင်	✓				✓	
၁၇	ဦးအောင်	✓				✓	
၁၈	ဦးအောင်	✓				✓	
၁၉	ဦးအောင်	✓				✓	
၂၀	ဦးအောင်	✓				✓	

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၀၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PCI2)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစာတမ်းအချိန်ဇယားပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - *ဦးချစ်သူ*

ရက်စွဲ။ ၂၀.၉.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - *မာကီဒီး*

မြို့နယ် - *မလ္လာ*

ကျေးရွာအုပ်စု - *ကျောက်ချောင်း*

ကျေးရွာ - *ပိန္နဲကုန်း*

စဉ်	အမည်	ကျား (M)	မ (W)	အိမ်ထောင်စုကို ယံစားလှယ်(W)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	<i>ဦးအိန်.စ</i>	✓			<i>ဗမာ</i>	<i>အိန်.စ</i>
၂	<i>မ.ဝ</i>	✓			<i>မ</i>	<i>မ.ဝ</i>
၃	<i>မ.အိန်.ဝေဇာ</i>	✓			<i>မ</i>	<i>မ.အိန်.ဝေဇာ</i>
၄	<i>မ.ကျော်သက်ဝင်း</i>	✓			<i>မ</i>	<i>ကျော်သက်ဝင်း</i>
၅	<i>မ.စိန်.မိုး</i>	✓			<i>မ</i>	<i>စိန်.မိုး</i>
၆	<i>မ.ဘဏ်</i>	✓			<i>မ</i>	<i>ဘဏ်</i>
၇	<i>မ.စောမျိုး</i>	✓			<i>မ</i>	<i>စောမျိုး</i>
၈	<i>မ.အေးအောင်အိန်</i>	✓			<i>မ</i>	<i>အေးအောင်အိန်</i>
၉	<i>မ.စိန်စောမင်း</i>	✓			<i>မ</i>	<i>စိန်စောမင်း</i>
၁၀	<i>မ.မင်း.ဘိယာ</i>	✓			<i>မ</i>	<i>မင်း.ဘိယာ</i>
၁၁	<i>မ.စင်စင်ဝင်း</i>	✓			<i>မ</i>	<i>စင်စင်ဝင်း</i>
၁၂	<i>မ.မိုးမိုးအောင်</i>	✓			<i>မ</i>	<i>မိုးမိုးအောင်</i>
၁၃	<i>မ.ဝင်း.မိုး</i>	✓			<i>မ</i>	<i>ဝင်း.မိုး</i>
၁၄	<i>မ.ဝင်း.ဝိတ်</i>	✓			<i>မ</i>	<i>ဝင်း.ဝိတ်</i>
၁၅	<i>မ.စို.စို</i>	✓			<i>မ</i>	<i>စို.စို</i>
၁၆	<i>မ.အေးအောင်</i>	✓			<i>မ</i>	<i>အေးအောင်</i>
၁၇	<i>မ.ကျော်စွာ</i>	✓			<i>မ</i>	<i>ကျော်စွာ</i>
၁၈	<i>မ.ကျော်စွာ</i>	✓			<i>မ</i>	<i>ကျော်စွာ</i>
၁၉	<i>မ.အေးအောင်</i>	✓			<i>မ</i>	<i>အေးအောင်</i>
၂၀	<i>မ.ကျော်စွာ</i>	✓			<i>မ</i>	<i>ကျော်စွာ</i>

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၉-၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၀၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြုပေးသည့် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးချိန်ပုံ ၂
စီမံကိန်းတက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်ခင်အေး

ရက်စွဲ။ ၀၃.၀၂.၂၀၁၆

မြို့နယ် - ရေတွင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - ကျောက်ခေါင်

ကျေးရွာ - ရေတွင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (N)	မ (N)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ်(N)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	ဗမာ	မင်း
၂။	ဦးကျော်	✓		✓	"	ဦးကျော်
၃။	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	"	ဒေါ်ခင်အေး
၄။	ဦးကျော်	✓		✓	"	ဦးကျော်
၅။	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	"	ဒေါ်ခင်အေး
၆။	ဦးကျော်	✓		✓	"	ဦးကျော်
၇။	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	"	ဒေါ်ခင်အေး
၈။	ဦးကျော်	✓		✓	"	ဦးကျော်
၉။	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	"	ဒေါ်ခင်အေး
၁၀။	ဦးကျော်	✓		✓	"	ဦးကျော်
၁၁။	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	"	ဒေါ်ခင်အေး
၁၂။	ဦးကျော်	✓		✓	"	ဦးကျော်
၁၃။	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	"	ဒေါ်ခင်အေး
၁၄။	ဦးကျော်	✓		✓	"	ဦးကျော်
၁၅။	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	"	ဒေါ်ခင်အေး
၁၆။	ဦးကျော်	✓		✓	"	ဦးကျော်
၁၇။	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	"	ဒေါ်ခင်အေး
၁၈။	ဦးကျော်	✓		✓	"	ဦးကျော်
၁၉။	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	"	ဒေါ်ခင်အေး
၂၀။	ဦးကျော်	✓		✓	"	ဦးကျော်

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ-၀၂-အစဉ်းအတန်းအတတ်ရေးရာသုံးစွဲသူများ (FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစဉ်အတန်းအတတ်ရေးရာလုပ်ငန်း အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးချိန်

စီမံကိန်းစတင်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစစ်ဆေးရေးအစဉ်အတတ်ရေးရာသုံးစွဲသူများအရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

တည်းရုံးရေးအမည် - *စိန်ကျော်*

ရက်စွဲ။ ၂၀.၂.၂၀၂၀

ဖြည့်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - *စစ်ကိုင်း*

မြို့နယ် - *ဗြဲဒွင်*

ကျေးရွာအုပ်စု - *ကျောက်ခေါင်း*

ကျေးရွာ - *မိုးမြင့်ကျေးရွာ*

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	အိမ်ထောင်စုကို ယ်ကားရယ်(N)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	<i>ဦးအောင်အောင်</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<i>အရှေ့</i>	<i>(Signature)</i>
၂။	<i>ဦးကျော်</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<i>အရှေ့</i>	<i>(Signature)</i>
၃။	<i>ဒေါ်အောင်</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆိုသည့် စစ်ဆေးချက်ပုံစံ ၂
စီမံကိန်းစာတန်းအချိန်ဇယားပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးချစ်သူ

ရက်စွဲ။ ၉.၉.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - တနင်္သာရီ

မြို့နယ် - ချေးကွင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - ရွှေတောင်ကျောင်း

ကျေးရွာ - ရွှေတောင်ကျောင်း

နံပါတ် ၁၂၀၁၂

စဉ်	အမည်	ကျား (M)	မ (W)	အိမ်ထောင်စုကို ယိမ်းလှယ် (Y)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ရွှေလှိုင်		✓	✓	ဗမာ	
၂	ကျွန်းသိန်း		✓	✓	"	
၃	" ကျွန်းသိန်း		✓	✓	"	
၄	" မိုးလှိုင်		✓	✓	"	
၅	" သန်းစည်		✓	✓	"	
၆	" မိုးလှိုင်		✓	✓	"	
၇	" မိုးလှိုင်		✓	✓	"	
၈	" တစ်လှိုင်		✓	✓	"	
၉	" တစ်လှိုင်		✓	✓	"	
၁၀	" အောင်စွယ်အောင်		✓	✓	"	
၁၁	" စိုးလှိုင်		✓	✓	"	
၁၂	" မြတ်စွာ		✓	✓	"	
၁၃	" မြတ်စွာ		✓	✓	"	
၁၄	" မိုးလှိုင်		✓	✓	"	
၁၅	" တစ်လှိုင်		✓	✓	"	
၁၆	" တစ်လှိုင်		✓	✓	"	
၁၇	" သက်သက်စိန်		✓	✓	"	
၁၈	" စိန်စိန်		✓	✓	"	
၁၉	" လင်းလင်း		✓	✓	"	
၂၀	" မြတ်စွာ		✓	✓	"	

11

ခပ်ကိုင်တိုင်ဆေးသကြီး ၊ ဖြောင်ခြုံယူပယ်

ရွှေတချောင်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ နန္ဒင်းကိုင်ကျေးရွာ အစည်းဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ " " နန္ဒင်းကိုင်ကျေးရွာ

အုပ်စုကျေးရွာ " " ရွှေတချောင်းကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ " " ဓမ္မရုံး

နေ့စွဲ " " ၁၁.၇.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ " " ပထမအကြိမ်အစည်းဝေး ၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်
ခြင်းနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း
(ပထမအကြိမ်စီမံကိန်း)

ဆွေးနွေးချက် (၁) " " ပထမအကြိမ် အစည်းဝေး ကို နေ့လယ် ၁၂:၀၀
နာရီတွင် စတင်ကျင်းပခဲ့သည်။ ဦးစွာ နန္ဒင်းကိုင်
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကျော်စောင့်မှ
လျာထုဖာတိုပြုစီမံကိန်းနှင့် ဝန်ထမ်းများအချိန်အတွင် မိတ်ဆက်စကား
ပြောကြားခဲ့သည်။ နောက်လျာထုစည်းစုန်းရေးမှူး ဦးချစ်သူနှင့် ဂဏ်
ထောက်နှင်းပရာတေးမှူး ဒေါ်ကင်စာကျော်တို့မှ ကျေးရွာလျာထု
အစည်း၊ စာထု၊ ဝန်ထမ်းစုစုပေါင်း မိတ်ဆက်စကားပြောကြားခဲ့သည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂) " " လျာထုစည်းစုန်းရေးမှူး ဦးချစ်သူမှ
လျာထုဖာတိုပြုစီမံကိန်း အကြောင်း
အကျဉ်းချုပ် အကောင်အထည်ဖော်လုပ်
ဆောင်နေသည် ဌာနတို့နှင့် ပတ်သက်
သည့် အကြောင်းများကို ပြောကြားရှင်းလင်းခဲ့သည်။

ဆွေးနွေးချက် (၃) ..

.. စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီးများ ပါဝင်မှုအခန်းကဏ္ဍ
မှာအရေးကြီးကြောင်း၊ စီမံကိန်းကွက်အုပ်စုများအ
ကြောင်း၊ ကျား - မတန်းတူညီမျှမှုအကြောင်း

အခွင့်အရေး နှင့်တာဝန်များ၊ မူဝါဒတာဝန်များအကြောင်း၊ လူမျိုး၊ ဘာသာမရွေး
ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း တိုးတက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၄) ..

.. ဖွင့်လှစ်ပြီးသော ရှိခြင်း၊ ဝေဖန်အကဲဖြတ်
တိုင်ကြားနိုင်ခြင်း၊ စော့ကန်ဆန်းစစ်မှုများ

အကြောင်း ဆွေးနွေးရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ .. ကောက်ယူခြင်းဆိုင်ရာများ၊
ဖြစ်သည် (PRA) များပြုလုပ်ရန်ရှိကြောင်း၊ စော့ကန်ဆန်းစစ်မှု ပြုစု
ရေးချုပ်ကွယ်တွင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊
ဆက်လက်ရှင်းပြခဲ့သည်။

သဘောတူညီချက်များ ..

.. စော့ကန်ဆန်းစစ်မှု ပြုစုရေးချုပ်ကွယ်
လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ပါ
မည်ဟုသဘောတူခြင်း

PRA လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်မှုများ အဆင့်တိုင်းအဆင့်တိုင်းတွင် တတ်ကြံစွာ
ပါဝင်ပြီး ပါဝင်မှုဖြစ်ကြောင်း သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါ
သည်။


အကျိုးကျေးဇူး ရလဒ်များ ..

.. အထက်ပါ သဘောတူညီချက်များဖြင့်
ဦးလွင်မျိုးအောင် ၊ ဒေါ်ခင်ဆွေကြည်
တို့ကို စော့ကန်ဆန်းစစ်မှုအမျိုးသား

အမျိုးသမီးများအဖြစ် လျှို့ဝှက်မဲပေးရွေးချယ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်
လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ (PRA) အဆင့်များကို တတ်ကြံပါဝင်စွာ ပါဝင်
ကုန်ဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြင့် အောင်မြင်စွာ ပြီးမြောက်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် ..

။ ဝတ်စားအင်္ကျီအရောင်: လေးအမျိုးသမီး (ဇွန်)၊
အမျိုးသား (ဇွန်)၊ ပေါင်း (၁၉၉၅) ဦး ရေတို၊
စောတာဝန်ထမ်း အမျိုးသား ဦးကွင်မျိုးအောင်
၅ (မေ)၊
စောတာဝန်ထမ်း အမျိုးသမီး ဒေါ်ခင်ဆွေစို
၅ (မေ)၊
တို့အား စောတာဝန်ထမ်းအဖြစ်ရွေးချယ်ဘက်
ဖြောက်ခံခြင်းကို သဘောတူကျေနပ်ပါ
လျှောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်။


မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးချစ်သူ
(လက်မှတ်ရေးထိုးရေးမှူး)

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ ခြောက်မြို့နယ်

ရွှေတချောင်းကျေးရွာအုပ်စု - နွင်းကျင်းကျေးရွာအစည်းဝေးမှတ်တမ်း

- ကျေးရွာ " " နွင်းကျင်းကျေးရွာ
- အုပ်စုကျေးရွာ " " ရွှေတချောင်းကျေးရွာအုပ်စု
- ပေးစွဲ " " ၇၃.၇.၂၀၁၆
- ကျင်းယာအုပ်စုရွာ " " ဓမ္မစူး
- အကြောင်းအရာ " " ဒုတိယအကြိမ်အစည်းဝေးကျင်းပခြင်း
(ဦးစားပေးလုပ်ငန်းတွေချုပ်ခြင်းနှင့်
ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း)
- ဆွေးနွေးချက် (၁) " " ပထမအကြိမ်အစည်းဝေးကျင်းပခြင်းမှ ၇၅၀၀၀
သော ကျေးရွာအုပ်စုများ (၀၀၀) ကိုကြိုက်ပြန်
အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တစ်ဖွဲ့စီအီးသန့်ခွဲခြား
ဆွေးနွေးချက် (၂) " " အသက်အခါများဖော်ထုတ်၍ ပြန်ပေါက်
ခွဲခြားထားသော အမျိုးသားအဖွဲ့၊ အမျိုး
သမီးအဖွဲ့များကို စီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနက ဆောင်
ရွက် ဆွေးနွေးချက် (၃) " " ဖော်ထုတ်ထားသော အသက်အခါပြားများကို
အခြေခံပြီး အမျိုးသားများ သီးသန့် ပြားများ
သစ်ပင်များ ရေးဆွဲခြင်း ၊ အမျိုးသမီးများ ပြား
များ ရေးဆွဲခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။
- ဆွေးနွေးချက် (၄) " " ထိုနောက်ထပ်ထောက်ရှာပြီး ပုဂံကမ်းမှ ပထမအကြိမ်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အကျိုးဝင်
ခြင်းလုပ်ငန်း ၊ အမျိုးဝင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို စွမ်းလည်း ပြောကြားခဲ့
ပါသည်။

ဒ်မွေးချက် (၄၁) " " ဩသာဒာသင်ပင်များရေးဆွဲပြီးနောက် ကျေးဇူးတင်ကြွေး
နှစ်စာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့
ပါသည်။


မွေးမွေးချက် (၄၂) " " ထိုနောက်ရွေးချယ်ပြီး လုပ်ငန်းများကို ဦးဆောင်
အကောင်အထည်ဖော်ပြီး ရန် ကျေးဇူးတင်/ထောက်
ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ကြရန် ၊ ထိုသို့ ရွေးချယ်
ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ စည်းစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်မှုအဖြစ်
ကြောင်း လျာထုတ်ချီးကျူးမှု ပြုခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် ကော်မတီဝင်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီချက်များ " " အကျိုးဝင်ခြင်း ၊ မဝင်ခြင်း လုပ်ငန်းအပေါ် ကြည့်
ပြီး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ရန်
ကျေးဇူးတင်/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ စည်းစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်
ရန်အကြောင်းကို သဘောတူညီချက်များဖြင့် ဖြေဆိုပါသည်။
ဆုံးဖြတ်ချက်များပါ။

" ဦးစားပေး " ပထမနှစ်အတွက် ၊ သက်သေခံ
ကိုယ်လုံးကျောင်းများကို တပ်ဆင်ခြင်း
အသစ်ကျောင်းပြင်ဆင်ခြင်းကို ဆုံးဖြတ်ပြီး
သဘောတူခဲ့ကြပါသည်။
ကျေးဇူးတင်/ထောက် ကော်မတီဝင်များအဖြစ်

ကျေးဇူးတင်/ထောက် ကော်မတီ အမျိုးသား ၂၂ ဦး ၊ အမျိုးသမီး ၂၂ ဦး ၊
ကျေးဇူးတင်/ထောက် ကော်မတီ အမျိုးသား ၂၂ ဦး ၊ အမျိုးသမီး ၂၂ ဦး ၊
အမျိုးသား ၂၂ ဦး ၊ အမျိုးသမီး ၂၂ ဦး ၊ ဝယ်ယူရေးဆွဲကော်မတီ အမျိုးသား
၂၂ ဦး ၊ အမျိုးသမီး ၂၂ ဦး ၊ လုပ်ငန်းလည်ဆက်ရေး ပူးပေါင်းပြီး ပြင်ဆင်ရေးဆွဲ
ကော်မတီ အမျိုးသား ၂၂ ဦး ၊ အမျိုးသမီး ၂၂ ဦး ၊ အောင်ကြည်ကြည်
ရေးဆွဲကော်မတီ အမျိုးသား ၂၂ ဦး ၊ အမျိုးသမီး ၂၂ ဦး ၊
စုစုပေါင်း အမျိုးသား ၂၂ ဦး ၊ အမျိုးသမီး ၂၂ ဦး ၊ ပေါင်း ၄၄ ဦး
ကို အားလုံး သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းဝေးတက်ရောက်သူ အမျိုးသား (၆၃) ဦး
အမျိုးသမီး (၇၈) ဦး၊ (ခုရပေါင်း ၁၄၁) ဦး ရေးတိုတက်ရောက်ခဲ့
ကြပြီး အားလုံး သဘောတူ ယက်ချက်များ ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်။



မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးကျွတ်သူ

(ကျေးဇူးတင်စွာ ရေးတိုများ)

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့် သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁ ရွာတွင်း(ဂျင်းလမ်း)ပြုပြင်ခြင်း	ကျားမ	၂၀၁၆	ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂ ကျေးရွာမီးလင်းရေး	ကျားမ			
	၃ မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျားမ	-	-	-
	၄ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်တိုးချဲ့	ကျားမ	-	-	-
	၅ စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျားမ	-	-	-
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး	၁ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်း	ကျားမ	-	-	မြို့နယ်စိုက်ပျိုး ရေးဌာန
	၂ မွေးမြူရေးနည်းပညာသင်တန်း	ကျားမ	-	-	မြို့နယ်မွေးမြူ ရေးဌာန
	၃ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်	ကျားမ	-	-	မြို့နယ်စိုက်ပျိုး ရေးဌာန
	၄ အိမ်တွင်လက်မှုပညာသင်တန်း	ကျားမ	-	-	--
	၅ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး	ကျားမ	-	-	-
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁ ကျန်းမာရေးဆရာမ	ကျားမ	-	-	-
	၂ နာရေးကူညီမှုကား	ကျားမ	-	-	-
	၃ ဆေးဝါးပစ္စည်းများ	ကျားမ	-	--	-
	၄ ကျန်းမာရေးဆေးခန်း	ကျားမ	-	-	-
ပညာရေး	၁ ကျောင်းသုံးပရိဘောဂ	ကျားမ	-	--	မြို့နယ်ပညာ ပညာရေးဌာန
	၂ ကျောင်းဆရာ/ဆရာမ	ကျားမ	-	-	မြို့နယ်ပညာ ပညာရေးဌာန
	၃	ကျားမ	-	-	-
အခြား	၁ အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်း	ကျားမ	-	-	မမြေမေအဖွဲ့
	၂	ကျားမ	-	-	-
	၃	ကျားမ	-	-	-

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ရက်စွဲ--- ကျေးရွာ--- VDP ရက်စွဲ----
 မြို့နယ်--- ကျေးရွာအုပ်စု-----

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။(OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး(အဖုံး)
- ဗဟိုကား
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အဦးအသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုထိန်းသိမ်းမှု...) နောက်ဆက်တွဲများ
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်(ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊မြေပုံများပါ ရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊Venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းအသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်အဖွဲ့များ)
- အလွန်ကောင်း
- ကောင်း
- ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားထားသလား။
- ရှိ
- မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)--