

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မြောင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

ချမ်းသာကျေးရွာကျောက်တန်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၆ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃ ရက်

မာတိကာ

- ၁။ မြို့ နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပုပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ) ကျောက်တန်းအုပ်စု၊ ချမ်းသာကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်မြို့ နယ်၊ ကျောက်တန်းအုပ်စု၊ ချမ်းသာကျေးရွာ၏ နောက်ခံသမိုင်း-

ရှေးဦးပထမ ပရိမ္မကျေးရွာမှလယ်ယာလုပ်ငန်းသွားရောက်လုပ်ကိုင်ရာတွင် ရွာနှင့်အလှမ်းကွာဝေးသဖြင့် ယာတောထဲမှာပင် တဲများထိုးပြီး ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးကြရာမှတဖြေးဖြေး

လူဦးရေနှင့်တဲများ များပြားလာခဲ့ပါသည်။ပုဂံပြည်ရှင်ကွမ်းဇော်မင်းနှင့်မိဖုရားကြီးတို့အမြင့်မြို့ ရွှေဂူကြီး ဘုရားဖူးရန်အလာမိဖုရားကြီးမှာထွက်ခွာချိန်မှစပြီး အာခံတွင်းမှကျောက်မျက်ရတနာများအန်ထွက်ရာ အထက်ပါတဲများအနီးအရောက်တွင် အအန်ရပ်တန်သွားသဖြင့် ထိုနေရာတွင် ကျောက်တန်ခေတီကို တည်ထားကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ထိုနောက် ပုဂံအနော်ရထာမင်းလက်ထက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်မှ တဆင့်နိစိုအရွယ်ကလေးများကိုလိုက်လံသတ်ဖြတ်ရာပဉ္စကလျာနီသည်သားဖြစ်သူကျန်စစ်သားလောင်းငယ်လေးအားပွေ့ချီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရာကျောက်တန်ခေတီအရောက်တွင်ချင်းတွင်မြစ်အရှေ့ ဘက်ကမ်းမှအနောက်ဘက်ကမ်း(ကျောက်ခတ်ရွာ)သို့ဖြတ်ကူးနိုင်ရန်ဖြစ်အတွင်းမှအလိုအလျောက်ကျောက်ဆောင်ခေါ်ကျောက်တန်းများပေါ်ထွက်လာခြင်းတို့ကြောင့်အဆိုပါတဲစုအစုအဝေးကိုကျောက်တန်းရွာ ဟုအမည်ပေးခေါ်တွင်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကျောက်တန်းရွာအနီးလူဦးရေနှင့်တဲများပါထပ်ဆင့်တိုးပွားစည်ပင်ပြော သာယာလာကာထိုတဲများကိုချမ်းသာရွာဟုခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၃၆	၃၇၆	၃၈၆	၇၆၂

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၁၃၆	၃၇၆	၃၈၆	၇၆၂

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၁၆	၅	၁၄	၁၉
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၂၇	၀	၂၇	၂၇
မသန်စွမ်း	၀	၀	၀	၀
မြေယာမဲ့	၄၆	၃၄	၁၂	၄၆

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	
--------	--------	------------	--------	---------	--

အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ပဲအမျိုးမျိုး	နွား	ဈေးဆိုင်	လယ်ကူလီ
နှမ်း	ဝက်		လက်လုပ်လက်စား
ပြောင်းဖူး			

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၃၇၂.၂ ၇ဧက	-	-	ရှိ	၇၂	၂၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဆိုင်ကယ်	ကုန်စုံဆိုင် (အငယ်)	ထော်လာဂျီ	-	-	-
အရေအတွက်	၇၈	၂	၂			

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	နွားစားစဉ်းစက်	နွား	လှည်း
အရေအတွက်	၁၄	၅၂	၅၂	၀	၂၁၉	၄၅
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ကွန်ဒေါင်း	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	ကွန်ဒေါင်း/နွားစားစဉ်းစက်	ချွေလှေ့စက်/စီစက်

အရေအတွက်	၂၇	၆	၂၀	၂၂	၆/၆	၃/၂

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	မူလတန်းကျောင်း	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုစက်
အရေအတွက်	-	၁	-	၂၀	၂၂	-	-

၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၀၈.၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု	၆၃	၆၅	၁၀၈	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၀၈.၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး (အုပ်စု ၁)	၆၂	၆၄	၁၂၆	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြပုံနှင့်သယံဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၀၈.၂.၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး (အုပ်စု ၂)	၆၂	၆၃	၁၂၅	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ

၄	ပြဿနာသစ်ပင်(problem Tree)	၀-၃-၂၁၆	(အမျိုးသမီး အုပ်စု)	၀	၄၉	၄၉	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၅	ပြဿနာသစ်ပင်(problem Tree)	၀-၃-၂၁၆	(အမျိုးသား အုပ်စု)	၆၇	၀	၆၇	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ
၆	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ် စာဦးစား ပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)	၀-၃-၂၁၆	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/သမီး)ပေါင်း	၆၇	၄၉	၁၀၀	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။
၇	အဖွဲ့ အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၁၈-၂၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊လူငယ်အုပ်စု	၆	၇၃	၂၂	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့ အစည်းများမည်သို့သောလုပ်ငန်း များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့ များချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၈-၂၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/သမီး)ပေါင်း	၆	၇၃	၂၃	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ

၉	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုပြုလေ့ရှိသည့်အမျိုးသား	၈၉-၂၂-၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/သမီး)ပေါင်း	၆	၈	၉	ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း
---	---	----------	---	---	---	---	--

၆.၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့် ၁	မြေဧက(၂၅)အထက်၊ အခြားထွန်စက်၊ ပဲခွဲစက်၊ နွားစာစဉ်းစက်၊ အဆောက်အဦး	၆	၅%
အဆင့် ၂	မြေဧက(၁၀)အထက်၊ အခြားပိုင်ဆိုင်မှုထွန်စက်၊ နွားစာစဉ်းစက်	၁၄	၁၀%
အဆင့် ၃	မြေဧက(၁၀)အောက်ပိုင်ဆိုင်သူ	၅၀	၃၇%
အဆင့် ၄	လက်လုပ်လက်စား၊ မြေယာအနည်းငယ်ပိုင်ဆိုင်	၆၆	၄၈%
စုစုပေါင်း		၁၃၆	၁၀၀%

၆.၂။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း

စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဇောင်မြို့နယ်၊ ချမ်းသာကျေးရွာ - ရာသီခွင်ပြဇယား

ခုနှစ် ၂၀၂၂-၂၀၂၃

ရက်စွဲ	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်
၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
၁	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
၂	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
၃	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
၄	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀


သုံးသပ်ချက်

စိုက်ပျိုးရေး ။ ရာသီအလိုက်သီးနှံများစိုက်ပျိုးကြသည်။ ကဆုန်လနှင့်နယုန်လတို့တွင်စတင် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးကြသည်။ သီးတင်းကျွတ်လတွင်မျိုးစေ့များဖြင့်ပျိုးကျဲစိုက်ပျိုးခြင်းပြုလုပ်ကြသည်။ ကြားထဲတွင်ပေါင်းသင်ဆေးဖျန်းခြင်းများပြုလုပ်ကြသည်။ နတ်တော်လမှတစ်ဆင့်ပေါင်းလထိရိတ်သိမ်းကြသည်။ အဓိကပြဿနာမှာ အလုပ်ကိုင်ရှားပါး၍ စိုက်ပျိုးစရိတ်မလုံလောက်ခြင်းဖြစ်သည်။

ရာသီဥတု။ ။ တပိုတွဲလမှနယုန်လထိနွေဥတုဖြစ်ပါသည်။တစ်ခါတစ်ရံလေပြင်းများတိုက်ခိုက်ပါသည်
 တော်သလင်းလမှတန်ဆောင်မုန်းလထိ မိုးများများရွာသွင်းသဖြင့်မိုးရာသီဖြစ်ပါသည်။မိုးရာသီတွင်
 လမ်းများမကောင်းခြင်းကြောင့်သွားရေးလာရေးအလွန်ခက်ပါသည်။တန်ဆောင်မုန်းလလယ်မှတပိုတွဲ
 လထိဆောင်းရာသီဖြစ်ပါသည်။

ပွဲတော်များ။ ။ ရာသီအလိုက်လအလိုက် ပွဲတော်များရှိသည့်အနက်မှကဆုန်လပြည့်နှင့်နယုန်လပြည့်
 ရွာ၏ဘုရားပွဲတော်နေ့ဖြစ်ပါသည်။တော်သလင်းလဆန်း(၉)ရက်နေ့မှာရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်းရှိ
 ဘုန်းဘုန်းမွေးနေ့ဖြစ်ပါသည်။နတ်တော်လဆန်း(၉)ရက်တွင်ရွာ၏ ဘုရားပွဲကြီးဖြစ်ပါသည်။

၆.၃။ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်



သုံးသပ်ချက်-

လူတန်းစား(၄)မျိုးရှိပြီး ပြန်ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး-ကျေးရွာအတွင်းရှိအဓိကလမ်းများသည်မြေသားလမ်းများဖြစ်ပါသည်။
ထိုလမ်းများသည်မိုးရာသီတွင်ရွာ့ရွာ့များဖြစ်၍သွားလာရအလွန်ခက်ခဲပါသည်။ရွာချင်းဆက်လမ်းများမှ
၁လည်းမိုးရာသီတွင်သွားလာရေးခက်ခဲပါသည်။မြစ်ရေကြီးချိန်တွင်ရေဝင်ဒေသဖြစ်သဖြင့်လမ်းများပျက်
စီးတိုက်စားပါသည်။မိုးရာသီတွင်အခြားကျေးရွာများသို့သွားလာရအလွန်ဆိုးဝါးပါသည်။

ကျန်းမာရေး-

ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဆေးပေးခန်းမရှိသည့်အတွက်နီးစပ်ရာဆေးဆိုင်များသို့ဆေးဝယ်ပြီးကျန်းမာရေး
အခြေနေကိုဖြေရှင်းနေရပါသည်။အရေးပေါ်အခြေနေဖြစ်သည့်အခါ၌ နယ်ရှိတိုက်နယ်ဆေးရုံများတွင်
သွားရောက်ကုသရပါသည်။

သောက်သုံးရေ-

ကျေးရွာတွင်သောက်သုံးရေအတွက်လုံလောက်မှုရှိပါသည်။အစိစိတွင်းများမှရေကိုအသုံးပြုပါသည်။
အချို့မှာလည်းချင်းတွင်းမြစ်ရေကို သွားရောက်ခပ်ယူသောက်သုံးပါသည်။

အခြား-


ကျေးရွာ၏မြောက်ဘက်တွင်ဘုန်းကြီးကျောင်း၊စေတီ၊စာသင်ကျောင်းတို့ရှိပါသည်။
ရွာအနောက်ဘက်တွင် ဓမ္မာရုံရှိပါသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရင်းအမြစ်များ-

ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်တွင်အခြားရွာများရှိပါသည်။အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံမှာပဲအမျိုးမျိုး၊နမ်း၊ပြောင်းစသည်
တို့အလှည့်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။စိုက်ပျိုးသောသီးနှံများမှာရာသီဥတုပေါ်မူတည်ပြီးအထွက်နှုန်း
တိုးလျော့ခြင်းများရှိပါသည်။

၆.၄။အမျိုးသားများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

စစ်တိုင်းတိုင်း၊ မြေပိတ်ပိတ်၊ ကျောက်တန်းအုပ်စု၊ ချမ်းသာကျေးရွာ
 အမျိုးသားများတင်ပြ ရွေးနှေးသော ပြဿနာသစ်ပစ်



အကြောင်းရင်းများ
 (ခ) လမ်းများ ပြုပြင်ခြင်း
 (၂) ရွာတွင်းရေထိခြင်း၊ ရေကန် ရေကန်အဖြစ်
 (၃) ကျောက်ခြေထစ်ပျက်၊ ကျောက်တိုင်း ပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း
 (၄) ယာယီအိမ်ထောင်များ ထိုးချဲ့ခြင်း
 (၅) အိမ်တိုင်း၊ ကျွမ်းကျင်၊ လမ်းဆေး

အကျိုးဆက်များ
 (၁) သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး များ ပျက်စီးခြင်း
 (၂) ဒီဂျစ်လေးဆင့် ရေသောက်ရန် ရာယီခွန်ရခြင်း၊ ဆုံးရှုံးမှုများခြင်း
 (၃) ကလေးများ အသက်အန္တရာယ် ခြုံငုံခြင်း၊ ပရိဘောဂ မျောက်ဆွဲခြင်း
 (၄) ပိုးမွှားအန္တရာယ်ရှိခြင်း၊ ကျေးရွာ ဆေးရုံရှိခြင်း
 (၅) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပျက်စီးခြင်း၊ လေထုထုတ်ဖျက်ခြင်း၊
 မြေအန္တရာယ်ရှိခြင်း။

အကြောင်းအရင်း/အခက်အခဲများ

၁	ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း(မူလတန်း)	၂	ယင်လုံအိမ်သာ(တစ်ရွာလုံး)	၃	ရေကာတာ
၄	လမ်းမကောင်း(ရွာတွင်းလမ်း)	၅	လျှပ်စစ်မီးရရှိမှု		

အကျိုးဆက်များ

- ၁။ သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးများ နှောင့်နှေးခြင်း။
- ၂။ မြစ်ရေကြီးချိန်တွင်ရေဘေးအန္တရာယ်စိုးရိမ်ခြင်း၊ ဆုံးရှုံးမှုများခြင်း။
- ၃။ ကလေးများအသက်အန္တရာယ်များခြင်း၊ ကျောင်းသုံးပရိဘောဂများပျောက်ဆုံးခြင်း။
- ၄။ ပိုးမွှားအန္တရာယ်ရှိခြင်း၊ ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းမှု မရှိခြင်း။

၅။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှောင့်နှေးခြင်း၊ပညာရေးထိခိုက်ခြင်း၊မီးဘေးအန္တရာယ်စိုးရိမ်ခြင်း။

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

၁။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ခင်းခြင်း(ဂျင်းမြေ၊ကွန်ကရစ်လမ်း)	၂	ရေကာတာများပြုလုပ်ခြင်း	၃။ ကျောင်းခြံစည်းရိုးအုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း
၄။ ယင်လုံအိမ်သာများတိုး၍ ပြုပြင်ခြင်း	၅	အိမ်တိုင်းလျှပ်စစ်မီးလင်းစေခြင်း	

၆.၅။အမျိုးသမီးများ တင်ပြလာသော ပြဿနာသစ်ပင်နှင့် ဖြေရှင်းနည်း

စစ်ကိုင်းတိုင်း ၊ ဖြေရှင်းပုံနည်း ၊ ကျောက်တန်း အုတ်စု ၊ ချမ်းသာ ကျေးရွာ
 အကျိုးသမီးများ တင်ပြခြင်းစွဲများ ပြဿနာ သစ်ပင်

အစဉ်အဆက်များ
 (၁) ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ မြေပြင်ခြင်း
 (၂) ကျေးရွာခြံစည်းရိုး အုတ်တံတိုင်း ပြုလုပ်ခြင်း
 (၃) ကျေးရွာတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသည့် မြေအောက် ရေကာတာ ပြုလုပ်ခြင်း
 (၄) လျှပ်စစ် မီးလင်းရေး ပြုလုပ်ခြင်း
 (၅) အေစီပီ အုတ်တံတိုင်း ပြုလုပ်တိုးချဲ့ခြင်း

အကျိုးဆက်များ
 (၁) မိုးတိုင်း သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း ၊ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်ခြင်း
 (၂) ကလေးများ အတွက် အဆင်မပြေမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း ၊ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်ခြင်း
 (၃) ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ရေဘေး အန္တရာယ်ကို ရှောင်ရှားနိုင်ခြင်း ၊ အန္တရာယ် ချော့ချော့ခြင်း
 (၄) ပညာရေး နှောင့်နှေးခြင်း ၊ မိသားစု ဖွံ့ဖြိုးမှု နှစ်ခြင်း
 (၅) အေးပစ္စည်းများ ပျောက်ဆုံးခြင်း

အကြောင်းရင်းများ/အခက်အခဲများ

၁။ လမ်းမကောင်းခြင်း(ရွာတွင်း)	၂။ ကျောင်းခြံစည်းရိုးမလုံခြင်း
၃။ ရေကာတာမရှိခြင်း	၄။ လျှပ်စစ်မီးမသွယ်တန်းနိုင်ခြင်း
၅။ ဆေးခန်းခြံစည်းရိုးမလုံခြင်း	

အကျိုးဆက်များ

၁။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်းကြောင့် လူမှု ရေးစီးပွားရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေး၊ အခြားသောကိစ္စရပ်များခက်ခဲမှု ရှိခြင်း၊သတင်းအချက်အချိန်မှီမရရှိနိုင်ခြင်းများဖြစ်ပါသည်။

၂။ ကလေးများအန္တရာယ်ရှိခြင်း၊လုံခြုံမှု မရှိခြင်း၊တိရစ္ဆာန်များဝင်ရောက်မှု ကြောင့်ကျောင်းပစ္စည်းများ ပျက်စီးခြင်းများဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

၃။ ရေဘေးအန္တရာယ်ရှိပြီးအသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရပါသည်။ဆုံးရှုံးမှု များဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

၄။ ပညာရေးအတွက်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခြင်း၊စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု နည်းခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

၅။ ဆေးပစ္စည်းများပျောက်ဆုံးရှုံးခြင်း၊ပိုးမွှားအန္တရာယ်ရှိခြင်းများဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

၁။ လမ်းများပြုပြင်ခြင်း(ဂျင်းမြေလမ်း)	၂။ ကျောင်းခြံစည်းရိုးအုတ်တံတိုင်းကာခြင်း
၃။ ရေကာတာတည်ဆောက်ခြင်း	၄။ လျှပ်စစ်မီးမီးလင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း
၅။ ဆေးခန်းခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း	

၆.၆။ပင်းပုံစံကို အသုံးပြု၍ အဖွဲ့ အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်

ကျောက်တန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ချမ်းသာကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ။ ၁၈ - ၂ - ၂၀၁၆



သုံးသပ်ချက်


ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့ အစည်းများ

အုပ်ချုပ်ရေး၊ကျောင်းကော်မတီ၊ဂေါပကအဖွဲ့ ၊ သုခချမ်းသာ၊လူမှု ကူညီရေးအဖွဲ့ တို့သည်ကျေးရွာတွင် ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းပြီးမီးသတ်အဖွဲ့ ၊လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ စသည်တို့သည် ချိတ်ဆက်မှု ကောင်းပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့ အစည်းများ

ပတ်မြန်မာ၊သမ္မတ၊ကျန်းမာရေးဌာနတို့သည် ကျေးရွာနှင့်ချိတ်ဆက်မှု အသင့်သင့်ရှိပါသည်။ မြို့ နယ်ပညာရေး၊မြို့ နယ်အုပ်ချုပ်ရေး၊မြို့ နယ်ရဲစခန်း၊မြို့ နယ်မီးသတ်အဖွဲ့ စသည်တို့သည် ကျေးရွာနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အားနည်းနေပါသည်။အသိပညာဗဟုသုတဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်သက်ဆိုင်အဖွဲ့ ၊ဌာနများနှင့် ပိုမိုချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

၆.၇။ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း



သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုကို သိရှိရန် အဆင့်(၉)ဆင့် သတ်မှတ်ပြီး လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စ

အမျိုးသားများအနေဖြင့်အမျိုးသမီးများအားအိမ်မှုကိစ္စပိုင်းတွင်ပိုမိုကူညီလုပ်ဆောင်ပေးကြရန် လိုအပ်နေပါသည်။

ပညာရေး

အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများသည်ပညာရေးပိုင်းတွင်တန်းတူအခွင့်အရေးအခြေနေတွင်ရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေး

အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်ကျန်းမာရေးအသိပညာနည်းပါးပါသည်။ထို့ကြောင့် အမျိုးသားများကျန်းမာရေးဟောပြောပွဲများတက်ရောက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

ဘာသာရေး

အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများဘာသာရေးပိုင်းတွင်တန်းတူလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်သုံးသပ်မှု

အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများသည် ဆုံးဖြတ်သုံးသပ်မှု တွင်ပိုင်းတွင်တန်းတူအခြေနေရှိပါသည်။

စေ့စပ်သေချာမှု

အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသမီးများထက် စေ့စပ်သေချာမှု ရှိပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး(တောလုပ်ငန်း)

အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်စိုက်ပျိုးရေးတွင်ပိုမိုလုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်းတွေ့ ရသည်။အမျိုးသမီးများလည်းအမျိုးသားနှင့်တန်းတူလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျှင်စီးပွားရေးအခြေအနေတိုးတက်ကောင်းမွန်လာပါမည်။


























အသုံးစရိတ်ငွေသုံးစွဲမှု

အမျိုးသီးများသည်အမျိုးသားများထက် ငွေသုံးစွဲမှု ပိုများပါသည်။

ယက္ကန်းလုပ်ငန်း

အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်ရိုးရာယက္ကန်းလုပ်ငန်းကိုပို၍လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
အမျိုးသားများလည်းတန်းတူပူပေါင်းပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်လျှင်ပိုပြီးအောင်မြင်နိုင်ပါသည်။

၆.၈။သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုဇယားနှင့် သုံးသပ်ချက်

 (ကျား)	 ကျား + မိန်းမ	 (မိန်းမ)
 ထရပ်၊ ထရပ်ထရပ်  ထရပ်ထရပ်  ဂရပ်  လက်ဝဲဘက်၊ ခုတ်  ဖြစ်၊ ရေခဲထရပ်	 လှေ  ဝေ့  ဝေ့  ဝေ့  ကား  ဝေ့  ဖြစ်၊ ရေခဲထရပ်	 ဆွဲထရပ်  မိန်းမထရပ်  မိန်းမထရပ်  ဝေ့  ဝေ့  ဝေ့  ဝေ့  ဝေ့  ဝေ့  ဝေ့

သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးပိုင်ဆိုင်မှုတွင်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးသီးသန့်ပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်မှုမှာ နည်းပြီး၊ နှစ်ဦးပေါင်းထိန်းချုပ်မှုမှာပိုများကြောင်းတွေ့ ရပါသည်။ လယ်ယာသုံးပစ္စည်းများကို အမျိုးသားများမှပို၍အသုံးပြုပြီးအိမ်တွင်းလုပ်ငန်းတွင်အမျိုးသမီးများမှ ပိုမိုလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများသည် ကိုယ့်အခန်းကဏ္ဍအလိုက် အရင်းမြစ်များကိုအသုံးပြုကြပါသည်။ အရင်းမြစ်များကိုနှစ်ဦးသဘောတူ အသုံးပြုကြပြီးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုနှစ်ဦးသဘောတူဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲများ

အမျိုးသားများ၏ အခက်ခဲများ	အမျိုးသမီးများ၏ အခက်ခဲများ
၁။ ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း(မူလတန်း)	၁။ လမ်း(ကျေးရွာတွင်း)
၂။ ယင်လုံအိမ်သာ(တစ်ရွာလုံး)	၂။ လျှပ်စစ်မီး
၃။ ရေကာတာ	၃။ ဆေးခန်းခြံစည်းရိုး
၄။ လမ်း(ရွာတွင်းလမ်း)	၄။ အုတ်တံတိုင်း(မူလတန်းကျောင်း)
၅။ လျှပ်စစ်မီး	၅။ ရေကာတာ

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများ၏ မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်များ
၁။ ရေကာတာရှိ၍ရေဘေးမှကာကွယ်နိုင်ရမည်	၁။ ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောစံပြကျေးရွာ
၂။ အမကမှအထကအဆင့်တိုးမြှင့်ရမည်	၂။ လမ်းများကောင်းမွန်လာရမည်
၃။ ကျန်းမာရေးအတွက်ယင်လုံအိမ်သာရှိလာခြင်း	၃။ အလယ်တန်းကျောင်းရရှိလာခြင်း
၄။ လျှပ်စစ်မီးလင်းစေခြင်း	၄။ ယင်လုံအိမ်သာများရှိလာခြင်း
၅။ ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောစံပြကျေးရွာ	၅။ ဆေးခန်းအုတ်တံတိုင်း

ကျေးရွာ မျှော်မှန်းချက်(ဆွေးနွေးချက်မှ ရရှိလာသောရလဒ်များ)

<p>ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်</p>	<p>ကျေးရွာလမ်းများကောင်းမွန်ရမည်။ ရေကာတာဆောက်လုပ်ပြီးဖြစ်ရမည်။ အိမ်တိုင်းလျှပ်စစ်မီးလင်းနိုင်ရမည်။ အထက်တန်းကျောင်းအဆင့်ရှိလာရမည်။ ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးသောစံပြကျေးရွာဖြစ်လာရမည်။</p>
<p>အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာပိုမိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန် ကျေးရွာသူ /သားများ၏ မျှော်မှန်းချက်</p>	<p>လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏လူထုသိုတိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကိုအသုံးပြုပြီးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများကောင်းမွန်လာစေရန်၊ ကျောင်းအိမ်သာများကောင်းမွန်လာမည်ဖြစ်သည်။ ရေကာတာတည်ဆောက်ခြင်းဖြင့်မြစ်ရေအန္တရာယ်မှကာကွယ်နိုင်ပြီးကျန်းမာရေးဆိုးရိုးမှု များမရှိခြင်းကြောင့်ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာမည်။ အကောင်အထည်မဖော်နိုင်သောလုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးနှင့်ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ရမည်။ မြို့နယ်အတွင်းသို့အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့စည်းများဝင်ရောက်မှုရှိပါကကျေးရွာ၏လိုအပ်ချက်များကိုတင်ပြပြီး အကူညီတောင်းခံမှုများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။</p>

ချမ်းသာကျေးရွာအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ ဦးစားပေးရွေးချယ်ထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

- ၁။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းဖွင့်မြေလမ်းပြုပြင်ခြင်း (ကျား + မ)
- ၂။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းရေကျော်ပြင်ဆင်ခြင်း (ကျား + မ)
- ၃။ ဆေးခန်းအုတ်တံတိုင်း (မ)
- ၄။ ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း (ကျား + မ)
- ၅။ ရွာဘုံပစ္စည်းထားဆောင် အုတ်တံတိုင်းကာခြင်း (ကျား)

လုပ်ဆောင်မှုများ

ကျေးရွာအတွင်းရှိ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအတွက် အဓိက ဦးစားပေး ပြဿနာများ ဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသားများ၊အမျိုးသမီး များ တင်ပြလာသော အခက်အခဲများကို စုပေါင်း၍ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် အဆင့်သတ်မှတ်၍ကျေးရွာလူထု၏သဘောတူညီဖြင့်လုပ်ငန်းများကိုဦးစားပေးရွေးချယ်ပါသည်။အမျိုးသားများ တင်ပြလာသော ပြဿနာများနှင့် အမျိုးသမီးများ တင်ပြလာသောပြဿနာများကို ပေါင်း၍ဦးစားပေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။ဦးစားပေးပြဿနာများကို အနည်းဆုံး (၅)ခုအထိ တင်ပြ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ဦးစားပေးပြဿနာ၏ ပထမဆုံး အဆင့်ရှိ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းသည်ကျေးရွာ၏ စီမံကိန်း ပထမနှစ်တွင် ဖြစ်ချင်သောအသေးစားတိုးချဲ့ ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေး တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်း ကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်း ခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသော လုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်း ရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ကော်မတီဝင်အ မျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီး များသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ ပြီး အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးလူ့အတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- ချမ်းသာကျေးရွာကျောက်တန်းအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ထွေ ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအားကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့ စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကိုအမျိုးသား/သမီးများအလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သောအချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများ တို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီအချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှအချို့ ကိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့ နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင်အချိန်ပေးရန်၊ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့ စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မူဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့ ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွဲ့ ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

ချမ်းသာကျေးရွာ၊ပထမကြိမ်ဆွေးနွေးခြင်း



ချမ်းသာကျေးရွာ၊ကျေးရွာစေတနာဝန်ထမ်းရွေးချယ်ဆန်းစစ်ခြင်း



ချမ်းသာကျေးရွာ၊ကျေးရွာရာသီခွင်ပြဇယားရေးဆွဲဆွေးနွေးခြင်း



ချမ်းသာကျေးရွာကျေးရွာသူ/သားကိုယ်တိုင်လျှို့ ဝှက်မဲများဆန်းစစ်ရေတွက်ခြင်း




ပြုစုသူ

ဒေါ်ချောစုလှိုင်(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

လက်မှတ်.....

နေ့စွဲ.....

ဂျာကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့ စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များ



စဉ်	အမည်	တာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးတင်အောင်ဝင်း	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၂၅၆၄၄၄၁၃၈
၂	ဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင်	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၄၀၀၃၀၇၅၈၁
၃	ဦးငွေဌေး	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	၀၉-၉၆၃၃၀၅၆၁၉
၄	ဦးဇော်ဝင်း	ဝယ်ယူရေးကော်မတီခေါင်းဆောင်	၀၉-၉၆၃၂၈၂၄၁၇
၅	ဒေါ်ခင်မျိုးဦး	ဝယ်ယူရေးကော်မတီအဖွဲ့ ဝင်	၀၉-၇၈၀၆၈၄၀၃၃
၆	ဦးကျော်ဝင်း	ဝယ်ယူရေးကော်မတီအဖွဲ့ ဝင်	၀၉-၇၈၅၆၃၃၉၄၁
၇	ဒေါ်နီနီဝင်း	လည်ပတ်ပြုပြင်ရေးကော်မတီခေါင်းဆောင်	၀၉-၇၉၄၀၁၉၄၄၀
၈	ဦးဝင်းစိုး	လည်ပတ်ပြုပြင်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ ဝင်	၀၉-၇၉၇၃၇၉၉၆၅
၉	ဒေါ်မိုးကြည်	လည်ပတ်ပြုပြင်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ ဝင်	၀၉-
၁၀	ဦးဝင်းခိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီခေါင်းဆောင်	၀၉-
၁၁	ဒေါ်ခင်သောင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ ဝင်	၀၉-
၁၂	ဒေါ်ချို	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ ဝင်	၀၉-
၁၃	ဒေါ်ဌေးဌေးလွင်	ဝေဖန်/အကြံပြု/တိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	၀၉-
၁၄	ဦးသန်းဝင်း	ဝေဖန်/အကြံပြု/တိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	၀၉-၇၉၇၁၂၁၇၀၄

Thar

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း ကျေး
အားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အ
ပိုင်းစီမံကိန်းစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေး
ပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်
ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုရုံးအမည် ဦးနိုင်ကွဲဥပွဲ ကျေးရွာအုပ်စုရုံးအမည် ကျေးရွာအုပ်စုရုံး လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းအမည် ဒေါ်ခင်ချာစုဦး
 ကျေးရွာအုပ်စုရုံးအမည် ဦးနိုင်ကွဲဥပွဲ ကျေးရွာအုပ်စုရုံးအမည် ကျေးရွာအုပ်စုရုံး လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းအမည် ဒေါ်ခင်ချာစုဦး
 ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း ပြို့နယ် ဒေသ ကျေးရွာအုပ်စုကျေးရွာအမည် ကျေးရွာ ချွဲနံ ၁၁၁

က. လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) <u>၁၂၁</u>	<u>၁၃၆</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၁၃၆</u>
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူဦးရေစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၃၇၆</u>	<u>၃၇၆</u>
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၁၀၉</u>	<u>၂၇</u>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံအမျိုးအစားများ

အဆောက်အအုံအမျိုးအစား	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	




လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဇွဲ
အဝိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ၊
လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစီအ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁)-----
- (၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးစိုင်းလွင်ဦး

လက်မှတ်  ဝန.စွဲ ၅.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ချော့လှလှိုင်

လက်မှတ်  ဝန.စွဲ ၅.၂.၂၀၁၆





Chan Thar

လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းဦးစီးဌာန
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာအုပ် (PC 2)

ပိုင်ရှင်ရာလူထုထုတ်ပြန်ရေးရာ/လက်ထောက်နှည်းယဉာနည်းယဉာရေးရာမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးပိုင်ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု နှင့် သွင်းရမည့်

စည်းရုံးရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် ခေါ်ချောစု

အန.စီ ၆.၃.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ရွာ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ ချမ်းသာ

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	အန.စီ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးစီးသည့်နေ့	အချိန်သီးအရေအတွက်	အချိန်သီးအရေအတွက်	အစည်းအဝေးအတွက်	လူမျိုးတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးအစည်း
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံခန့်ခွဲရေးအစည်းအဝေး	၁၈.၃.၂၀၁၆	၁၈.၃.၂၀၁၆	၅၃	၅၃	၁၀၉	-
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁.၃.၂၀၁၆	၁.၃.၂၀၁၆	၅၃	၅၃	၁၀၀	-
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လှုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၃.၃.၂၀၁၆	၃.၃.၂၀၁၆	၉	၉	၁၅	-
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၀၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုပညာပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၉-၉-၂၀၁၅

၆-၃၊ သတ္တုစက်ရုံများ၊ လျှပ်စစ်အင်အားစနစ်များ									
၆-၄၊ ပြင်/တိမ်းဆီးအောင် ရေးဆွဲခြင်း									
၇- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအစည်းအဝေး	မလို								
၇-၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇-၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇-၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး									
၉- လူထုစစ်ဆေးရေးအစည်းအဝေး									



လူထုဝဟ်ပြီဝ်မံက်နီးစီမံက်နီးလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
အစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုဝဟ်မံက်နီး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ကျောစုလှိုင်**

နေ့စွဲ **၁. ၃. ၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြည့်ပါ (✓) ၎် စက်ဝန်း(၀)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း** ပြည်နယ် **မြောက်** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျောက်ကျို** ကျေးရွာ **ချမ်းသာ**

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားစွဲနည်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ၊ ဦးစားပေးအစီအစဉ်
အစီအစဉ်အတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင်(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ဖြစ်ပေါ်ပြီ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ကျေးရွာ: နဂါးတံတိုင်း (ပျဉ်းမာန်)	၀ လမ်း
၂ ပာဇလုံ နိမ်သာ (ကန်ရွာလုံး)	၂ မီး (လျှင်စစ်)
၃ ရေကတာ	၃ နဂါးတံတိုင်း ကျေးရွာ
၄ လမ်း (ရွာထွေးလမ်း)	၄ နဂါးတံတိုင်း (ကျေးရွာ)
၅ မီး (လျှင်စစ်)	၅ ရေကတာ

ခ. မှော်မှန်းခြင်း နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ဦးစားပေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၀ ရေကတာကျို၊ ရေကတာ: မြောက်ပိုင်း	၀ ခေတ်စီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့အစည်း
၂ နဂါးတံတိုင်း: နဂါးတံတိုင်း	၂ လမ်း: ၅၀၀ ဖြစ်ပေါ်ရေး
၃ ကျေးရွာ: နဂါးတံတိုင်း	၃ နဂါးတံတိုင်း: ကျေးရွာ: ၅၀၀ ဖြစ်ပေါ်ရေး
၄ လျှင်စစ်: ၅၀၀	၄ ပာဇလုံ နိမ်သာ ရွှေစင်ဒါန်
၅ ခေတ်စီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့အစည်း	၅ အေးဒီ: နဂါးတံတိုင်း: ၅၀၀

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဝဟ်ပြီဝ်မံက်နီး ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဝဟ်ပြီ ဝန်ထမ်း
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟ်ပြီဝ်မံက်နီးအတွက်အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၀ ရွှေစင်ဒါန်	နဂါးတံတိုင်း	၁	၅၀၀၀၀၀	၇၆၂
၂ ရွှေစင်ဒါန်	နဂါးတံတိုင်း + သမီး	၂	၆၅၀၀၀၀	၇၆၂
၃ အေးဒီ	နဂါးတံတိုင်း	၃	၁၀၀၀၀၀၀	၇၆၂




လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးအဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၀၁၆.၂.၀၅

၄	ဇနီးထွေးထွေး	ကျား	၅	၂၀၀၀၀၀	၄၅၅
၅	ကျား	မ	၄	၂၀၀၀၀၀	၂၆၂
၆					

ဤစာရွက်စာတမ်းကို အထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည်- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေ့စွဲ- ၂၀၁၆ ခုနှစ်

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်





ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ

အဖွဲ့အစည်းများ

နိုင်ငံတော်/ပြည်သူ့/ပုဂ္ဂလိက

အမျိုးအမည်

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု

အဖွဲ့အစည်း

ရက်စွဲ 5.3.2016





စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မြောက်မြို့ နယ်

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ ချမ်းသာကျေးရွာ
 ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ ကျောက်တန်းအုပ်စု
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း
 နေ့စွဲ ။ ။ ၁၈.၂.၂၀၁၆
 အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ် စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြု
 လုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်(၁)။ ။ မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှ ကျေးရွာလူထုနှင့် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ဝန်ထမ်းများကို မိတ်ဆက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။ ထိုနောက် ဝန်ထမ်းများမှ အဖွဲ့ အစည်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည်၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည့် ဌာနနှင့် ကျား၊မ ရေးရာ ကဏ္ဍများအကြောင်းမိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာ စေတနာ့ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း(က+မ) တွင် လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် မဟုတ်ဘဲ လျှို့ဝှက်ပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း၊ လူထုပူးပေါင်း ပါဝင် သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)။ ။ မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းလိုက်နာရမည့် စည်း ကမ်းချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြား၍ ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်ပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန် ထမ်း(ကျား-၁)(မ-၁) ကို ရွေးချယ်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)။ ။ ကျေးရွာလူထုမှစီမံကိန်း၏ဖွဲ့ စည်းပုံလုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့်လိုက်နာကျင့် သုံးရမည့်နည်းလမ်းများကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက် ၍ တက်ရောက်လာသောကျေးရွာလူထုမှအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်သူ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ် ပါဝင်စားသူ၊ ပြောတတ်ဆိုတတ်ရှိသူများကိုရွေးချယ်ရန်ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း (က-၁)(မ-၁) ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်ပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထိုနောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ်များ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက် များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)ကျေးရွာသူ/သားများအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူခဲ့ပါသည်။

(၂)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

(၃)ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်း အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူခဲ့ပါသည်။

(၄)ထိုနောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များကို ဆွေးနွေးပါသည်။

ကျေးဇူးတင်မှု - ကျေးဇူးတင်မှု

ကျေးဇူး - ချစ်ဇာ

အကြောင်းအရာ - ပထမအကြောင်းအရာ

အိမ်ထောင်စု - ၁၃၆

အဖွဲ့ရေ စုစုပေါင်း - ၇၆၂ ကျား = ၃၇၆ မ = ၃၈၆
 တစ်ရောက်သူ အရေအတွက် (ကျား) - ၄၃

စုစုပေါင်း =
$$\frac{762 - 43}{209}$$

လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၉-၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PCI2)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုထုတ်ပြန်ရန်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးချိန်ပုံ ၂

စီမံကိန်းကော်ဝန်းအချိန်ဇယားပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်

ခေါ်ရေရှာစုချိုင့်

ရက်စွဲ

၂၀၁၆.၀၂.၁၆

မြို့နယ်/တိုင်းဒေသကြီး

မြို့နယ် အောင်

ကျေးရွာ ချိုင်းသာ

ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးညောင်လွင်	✓		✓	ဗမာ	ဦးညောင်လွင်
၂	ဦးသန်းစိန်	✓		✓	မ	ဦးသန်းစိန်
၃	ဦးစော	✓		✓	မ	ဦးစော
၄	ဦးသော်စိန်	✓		✓	မ	ဦးသော်စိန်
၅	ဦးဝင်းစိန်	✓		✓	မ	ဦးဝင်းစိန်
၆	ဦးစောစိန်	✓		✓	မ	ဦးစောစိန်
၇	ဦးစိန်စိန်	✓		✓	မ	ဦးစိန်စိန်
၈	ဦးစိန်စိန်	✓		✓	မ	ဦးစိန်စိန်
၉	ဦးစိန်စိန်	✓		✓	မ	ဦးစိန်စိန်
၁၀	ဦးစိန်စိန်	✓		✓	မ	ဦးစိန်စိန်
၁၁	ဦးစိန်စိန်	✓		✓	မ	ဦးစိန်စိန်
၁၂	ဦးစိန်စိန်	✓		✓	မ	ဦးစိန်စိန်
၁၃	ဦးစိန်စိန်	✓		✓	မ	ဦးစိန်စိန်
၁၄	ဦးစိန်စိန်	✓		✓	မ	ဦးစိန်စိန်
၁၅	ဦးစိန်စိန်	✓		✓	မ	ဦးစိန်စိန်
၁၆	ဦးစိန်စိန်	✓		✓	မ	ဦးစိန်စိန်
၁၇	ဦးစိန်စိန်	✓		✓	မ	ဦးစိန်စိန်
၁၈	ဦးစိန်စိန်	✓		✓	မ	ဦးစိန်စိန်

လူထုဖော်ပြစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အရိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-မ၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးချိတ်ပုံ၊
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယော့ပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုပြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်

ခေါ်ရေချာဖျါ

ရက်စွဲ

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ

မြို့နယ် ဝဇာ

ကျေးရွာ ချစ်သော

ပထမဇယားအတွက် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၉	စော်စန်းစန်း		✓	✓	မာဝါ	အင်း
၂၀	မ.လ.ထွန်း		✓	✓	မာဝါ	မ
၂၁	မ.အ.မ		✓	✓	မာဝါ	မ
၂၂	မ.အ.မ		✓	✓	မာဝါ	မ
၂၃	မ.အ.မ		✓	✓	မာဝါ	မ
၂၄	မ.အ.မ		✓	✓	မာဝါ	မ
၂၅	မ.အ.မ		✓	✓	မာဝါ	မ
၂၆	မ.အ.မ		✓	✓	မာဝါ	မ
၂၇	မ.အ.မ		✓	✓	မာဝါ	မ
၂၈	မ.အ.မ		✓	✓	မာဝါ	မ
၂၉	မ.အ.မ		✓	✓	မာဝါ	မ
၃၀	မ.အ.မ		✓	✓	မာဝါ	မ
၃၁	မ.အ.မ		✓	✓	မာဝါ	မ
၃၂	မ.အ.မ		✓	✓	မာဝါ	မ
၃၃	မ.အ.မ		✓	✓	မာဝါ	မ
၃၄	မ.အ.မ		✓	✓	မာဝါ	မ
၃၅	မ.အ.မ		✓	✓	မာဝါ	မ
၃၆	မ.အ.မ		✓	✓	မာဝါ	မ
၃၇	မ.အ.မ		✓	✓	မာဝါ	မ
၃၈	မ.အ.မ		✓	✓	မာဝါ	မ
၃၉	မ.အ.မ		✓	✓	မာဝါ	မ
၄၀	မ.အ.မ		✓	✓	မာဝါ	မ

လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ-၈၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးရွှိပ်ဖဲ့
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်

ခေါ်ရွှေစု ဝင်း

ရက်စွဲ

18. 2. 2016

မြို့နယ်/တိုင်းဒေသကြီး

ခက်ကိုင်

မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးအမျိုးအစား

အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၃၉	ဒေါ်မြနု		✓	✓	ဗမာ	မြ
၄၀	ဒေါ်အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၄၁	ဒေါ်အိမ်		✓	✓	ဗမာ	အိမ်
၄၂	ဒေါ်အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၄၃	ဒေါ်အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၄၄	ဒေါ်အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၄၅	ဒေါ်အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၄၆	ဒေါ်အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၄၇	ဒေါ်အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၄၈	ဒေါ်အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၄၉	ဒေါ်အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၅၀	ဒေါ်အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၅၁	ဒေါ်အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၅၂	ဒေါ်အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၅၃	ဒေါ်အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၅၄	ဒေါ်အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၅၅	ဒေါ်အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၅၆	ဒေါ်အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၅၇	ဒေါ်အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၅၈	ဒေါ်အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၅၉	ဒေါ်အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး
၆၀	ဒေါ်အေး		✓	✓	ဗမာ	အေး

လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉-၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းလက်စွဲ အောက်တွင် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ၏ အမည်၊ နေထိုင်ရာလိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ အိမ်ထောင်စုံဖက်၊ အိမ်ထောင်စုံဖက်၏ အမည်၊ အိမ်ထောင်စုံဖက်၏ ဖုန်းနံပါတ်၊ အိမ်ထောင်စုံဖက်၏ လူမျိုး၊ အိမ်ထောင်စုံဖက်၏ ဝမ်းကွဲ၊ အိမ်ထောင်စုံဖက်၏ အခြားအချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း **မော်ဂျန်စုအဖွဲ့**

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုံဖက် ဝမ်းကွဲ (V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၅၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	စည်
၆၀	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	စည်
၆၁	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	မ
၆၂	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	မ
၆၃	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	မ
၆၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	မ
၆၅	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	မ
၆၆	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	မ
၆၇	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	မ
၆၈	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	မ
၆၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	မ
၇၀	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	မ
၇၁	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	မ
၇၂	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	မ
၇၃	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	မ
၇၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	မ
၇၅	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	မ
၇၆	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	မ
၇၇	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	မ
၇၈	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	မ

လူထုပေါ်ပြန်ကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း ၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၈၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးချိန်၌ စီမံကိန်းကော်ဝန်အချိန်ယော့ပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်

မင်းကျော်ဦး

16.2.2016

ရက်စွဲ

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း

မြို့နယ် ဝဇာ

ကျေးရွာအုပ်စု လှူကတော်

ကျေးရွာ ချွဲက.၁၁၁

ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၇၆	စိုးဦးဗွဲ့ဦး	✓		✓	ဗမာ	
၇၇	စိုးဝင်းစိုး	✓		✓	"	
၈၁	စိုးဆင်ရွှေတင်စစ်	✓		✓	"	
၈၂	စိုးနာမည်လတ်	✓		✓	"	
၈၃	စိုးအိန္ဒြေ	✓		✓	"	
၈၄	စိုးဝင်းဦး	✓		✓	"	
၈၅	စိုးရွှေတင်စစ်	✓		✓	"	
၈၆	စိုးအိန္ဒြေ	✓		✓	"	
၈၇	စိုးရွှေအောင်	✓		✓	"	
၈၈	စိုးမင်းအောင်	✓		✓	"	
၈၉	စိုးအောင်ဦး	✓		✓	"	
၉၀	စိုးအိန္ဒြေ	✓		✓	"	
၉၁	စိုးအိန္ဒြေ	✓		✓	"	
၉၂	စိုးရွှေတင်စစ်	✓		✓	"	
၉၃	စိုးအောင်ဦး	✓		✓	"	
၉၄	စိုးအောင်ဦး	✓		✓	"	
၉၅	စိုးမင်းအောင်	✓		✓	"	
၉၆	စိုးအောင်ဦး	✓		✓	"	
၉၇	စိုးမင်းအောင်	✓		✓	"	
၉၈	စိုးမင်းအောင်	✓		✓	"	

လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈၁၂ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PCI2)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးကော်မရှားသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးဖွဲ့စည်း

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယောင်းအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအမည် ခေါ်ခေါ်လူလူ

ရက်စွဲ၊ ၁၅.၉.၂၀၁၆

ဖြည့်နှုတ်/တိုင်းသေကြီး ခေါ်ခေါ် မြို့နယ် ခေမင် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

၂၀၀ မဲဒေသကြီး ၃၀၈ နှစ် ၂၀၁၆

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယံစားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၉၉	ဒေါ်ခင်မာ	✓		✓	ဗမာ	မာ
၁၀၀	ဒေါ်ခင်မာ	✓		✓	ဗမာ	မာ
၁၀၁	ဒေါ်ခင်မာ	✓		✓	ဗမာ	မာ
၁၀၂	ဒေါ်ခင်မာ	✓		✓	ဗမာ	မာ
၁၀၃	ဒေါ်ခင်မာ	✓		✓	ဗမာ	မာ
၁၀၄	ဒေါ်ခင်မာ	✓		✓	ဗမာ	မာ
၁၀၅	ဒေါ်ခင်မာ	✓		✓	ဗမာ	မာ
၁၀၆	ဒေါ်ခင်မာ	✓		✓	ဗမာ	မာ
၁၀၇	ဒေါ်ခင်မာ	✓		✓	ဗမာ	မာ
၁၀၈	ဒေါ်ခင်မာ	✓		✓	ဗမာ	မာ
၁၀၉	ဒေါ်ခင်မာ	✓		✓	ဗမာ	မာ
၁၁၀	ဒေါ်ခင်မာ	✓		✓	ဗမာ	မာ
၁၁၁	ဒေါ်ခင်မာ	✓		✓	ဗမာ	မာ
၁၁၂	ဒေါ်ခင်မာ	✓		✓	ဗမာ	မာ
၁၁၃	ဒေါ်ခင်မာ	✓		✓	ဗမာ	မာ
၁၁၄	ဒေါ်ခင်မာ	✓		✓	ဗမာ	မာ
၁၁၅	ဒေါ်ခင်မာ	✓		✓	ဗမာ	မာ
၁၁၆	ဒေါ်ခင်မာ	✓		✓	ဗမာ	မာ
၁၁၇	ဒေါ်ခင်မာ	✓		✓	ဗမာ	မာ
၁၁၈	ဒေါ်ခင်မာ	✓		✓	ဗမာ	မာ
၁၁၉	ဒေါ်ခင်မာ	✓		✓	ဗမာ	မာ
၁၂၀	ဒေါ်ခင်မာ	✓		✓	ဗမာ	မာ



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မြောက်မြို့နယ်

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ || || ချမ်းသာကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု။ || ကျောက်တန်းအုပ်စု
ရက်စွဲ || || ၁ .၃ .၂၀၁၆

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ .။ ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း

အကြောင်းအရာ။ || ပထမနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ || ကျေးရွာသား(၅၃)၊ကျေးရွာသူ(၄၈)၊စေတနာ့ဝန်ထမ်းအပါဝင်၊စုစုပေါင်း (၁၀၁)ဦး စသည့်တို့တက်ရောက်ကြသည်။

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)။ || ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရာမှ ရရှိလာသောအခက်အခဲများကို ပြန်လည်တင်ပြပြီး ဒုတိယအကြိမ် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ၍ ရရှိသောအခက်အခဲများ စုပေါင်း၍ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်မည့်အကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်(၂)။ || ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းကို လျှို့ဝှက်ပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုဆွေးနွေးခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်(၃)။ || ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီတွင်ကျေးရွာကော်မတီ (၂)ဦး၊ကျေးရွာစာရင်းကိုင်(၁)၊ဝယ်ယူရေးကော်မတီ(၃)ဦး၊လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ (၃)ဦး၊စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ(၃)ဦး၊ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ(၂)ဦး၊အားလုံးကော်မတီဝင်(၁၄)ဦးရွေးချယ်မည့်အကြောင်းအရာအားဆွေးနွေးခြင်း။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ။ ။ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ချမှတ်ထားသော ရှောင်ရန်၊ဆောင်ရန် များကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမည့်အကြောင်းကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းကိုကျေးရွာမှ အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင် နိုင်မည့်သူများ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို စိတ်ဝင်စားလုပ်ကိုင်နိုင်မည့်သူများအား ရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီအား ကိုယ်စားပြုသောဆပ်ကော်မတီများကို ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ထိုနောက် ဒုတိယအကြိမ်လူမှုဆန်း စစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်၍ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်းများပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

- (၁)ဒုတိယအကြိမ်လူထုဆန်းစစ်မှုပြုလုပ်ရန် သဘောတူ။
- (၂)ပထမနှင့်ဒုတိယအကြိမ်မှ ရရှိသော အခက်အခဲများကို စုပေါင်း၍ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ် ရန်သဘောတူ။
- (၃)ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရန် သဘော တူ။
- (၄)ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီတွင်ကျေးရွာကော်မတီ(၂)ဦး၊ကျေးရွာစာရင်းကိုင်(၁)၊ ဝယ်ယူရေးကော်မတီ(၃)ဦး၊လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ(၃)ဦး၊စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ(၃)ဦး၊ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ(၂)ဦး၊အားလုံးကော်မတီဝင်(၁၄)ဦးစသည့် ကော်မတီအဖွဲ့ အသီးသီးကိုကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင် ဆွေးနွေးဖွဲ့ စည်းခဲ့ကြောင်းသဘောတူလက်ခံ ပါသည်။
- (၅)ရွေးချယ်ခံရမည့်သူများမှာလည်း အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီကြပါသည်။

ကျေးဇူးတင်စာ - ကျေးဇူးတင်စာ

ကျေးဇူးတင်စာ - ချစ်ခင်

အိမ်ထောင်စု စုစုပေါင်း - ၁၃၆

ကစဉ်းကမ်းတက်ရောက်သူ (ကျား) - ၅၃

(မ) - ၄၈

- ၁၀၁

စုစုပေါင်း

အကျိုးအမြတ် - နှစ်စဉ် ကစဉ်းကမ်း

လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ-၈၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှတစ်ဆင့် ကျေးရွာတိုင်းတွင် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှတစ်ဆင့် ကျေးရွာတိုင်းတွင် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှတစ်ဆင့် ကျေးရွာတိုင်းတွင် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရန်

စည်းရုံးရေးအမည် ခေါ်ချောအဖွဲ့

ရက်စွဲ။ ၂၀၁၅.၇.၁၆

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	မြို့နယ်	ခြေစွဲ	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	လက်မှတ်
၁	အောင်ကျော်	✓	✓	မ	အိမ်ထောင်စုကို ယိမ်းလှယ်(V)	လူမျိုး	[ဖွဲ့စည်း / အစာ		လက်မှတ်
၂	အောင်ကျော်	✓	✓	မ	✓	မ	မ		မ
၃	အောင်ကျော်	✓	✓	မ	✓	မ	မ		မ
၄	အောင်ကျော်	✓	✓	မ	✓	မ	မ		မ
၅	အောင်ကျော်	✓	✓	မ	✓	မ	မ		မ
၆	အောင်ကျော်	✓	✓	မ	✓	မ	မ		မ
၇	အောင်ကျော်	✓	✓	မ	✓	မ	မ		မ
၈	အောင်ကျော်	✓	✓	မ	✓	မ	မ		မ
၉	အောင်ကျော်	✓	✓	မ	✓	မ	မ		မ
၁၀	အောင်ကျော်	✓	✓	မ	✓	မ	မ		မ
၁၁	အောင်ကျော်	✓	✓	မ	✓	မ	မ		မ
၁၂	အောင်ကျော်	✓	✓	မ	✓	မ	မ		မ
၁၃	အောင်ကျော်	✓	✓	မ	✓	မ	မ		မ
၁၄	အောင်ကျော်	✓	✓	မ	✓	မ	မ		မ
၁၅	အောင်ကျော်	✓	✓	မ	✓	မ	မ		မ
၁၆	အောင်ကျော်	✓	✓	မ	✓	မ	မ		မ
၁၇	အောင်ကျော်	✓	✓	မ	✓	မ	မ		မ
၁၈	အောင်ကျော်	✓	✓	မ	✓	မ	မ		မ
၁၉	အောင်ကျော်	✓	✓	မ	✓	မ	မ		မ
၂၀	အောင်ကျော်	✓	✓	မ	✓	မ	မ		မ

လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း ၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၈၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PCI2)

လက်ညွှန်းစီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင်ပို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးချိန်၌ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ၆.၆/၆၅/၂၀၁၅

ရက်စွဲ ၁.၅.၂၀၁၆

ဖြည့်နှယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်းတိုင်း

မြို့နယ် ဇေယျာ

ကျေးရွာအုပ်စု ဝေဟနတိုက်

ကျေးရွာ ချမ်းသာ

စဉ်	အမည်	ကျား (M)	မ (F)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ် (V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၁	ဒေါ်အေးကြီး	✓		✓	ဗမာ	ဖြည့်
၂၂	မခင်မိုးဦး		✓	✓	မ	ဖြည့်
၂၃	မခင်အေးအေး		✓	✓	မ	ဖြည့်
၂၄	မခင်အေးအေး		✓	✓	မ	ဖြည့်
၂၅	မခင်အေးအေး		✓	✓	မ	ဖြည့်
၂၆	မခင်အေးအေး		✓	✓	မ	ဖြည့်
၂၇	မခင်အေးအေး		✓	✓	မ	ဖြည့်
၂၈	မခင်အေးအေး		✓	✓	မ	ဖြည့်
၂၉	မခင်အေးအေး		✓	✓	မ	ဖြည့်
၃၀	မခင်အေးအေး		✓	✓	မ	ဖြည့်
၃၁	မခင်အေးအေး		✓	✓	မ	ဖြည့်
၃၂	မခင်အေးအေး		✓	✓	မ	ဖြည့်
၃၃	မခင်အေးအေး		✓	✓	မ	ဖြည့်
၃၄	မခင်အေးအေး		✓	✓	မ	ဖြည့်
၃၅	မခင်အေးအေး		✓	✓	မ	ဖြည့်
၃၆	မခင်အေးအေး		✓	✓	မ	ဖြည့်
၃၇	မခင်အေးအေး		✓	✓	မ	ဖြည့်
၃၈	မခင်အေးအေး		✓	✓	မ	ဖြည့်
၃၉	မခင်အေးအေး		✓	✓	မ	ဖြည့်
၄၀	မခင်အေးအေး		✓	✓	မ	ဖြည့်

လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ-၀၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လက်ထွက်စံနှုန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆိုပုံစံ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယာယီအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုပြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအမည် ဒေါ်ခေါ်ဘုလှိုင်

ရက်စွဲ ၁.၃.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်းတိုင်း

မြို့နယ် ဒေသ

ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်တန်း

ကျေးရွာ ရွာသာ

စဉ်	အမည်	ကျား (M)	မ (F)	အိမ်ထောင်ဖက် ယားလှယ် (V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၁	ဦး ကြည်လှ	/		/	ဗမာ	
၄၂	" ဒေါ်ခင်အေး			/	"	
၄၃	" ဒေါ်ခင်အေး			/	"	
၄၄	" ဒေါ်ခင်အေး			/	"	
၄၅	" ဒေါ်ခင်အေး			/	"	
၄၆	" ဒေါ်ခင်အေး			/	"	
၄၇	" ဒေါ်ခင်အေး			/	"	
၄၈	" ဒေါ်ခင်အေး			/	"	
၄၉	" ဒေါ်ခင်အေး			/	"	
၅၀	" ဒေါ်ခင်အေး			/	"	
၅၁	" ဒေါ်ခင်အေး			/	"	
၅၂	" ဒေါ်ခင်အေး			/	"	
၅၃	" ဒေါ်ခင်အေး			/	"	
၅၄	" ဒေါ်ခင်အေး			/	"	
၅၅	" ဒေါ်ခင်အေး			/	"	
၅၆	" ဒေါ်ခင်အေး			/	"	
၅၇	" ဒေါ်ခင်အေး			/	"	
၅၈	" ဒေါ်ခင်အေး			/	"	
၅၉	" ဒေါ်ခင်အေး			/	"	
၆၀	" ဒေါ်ခင်အေး			/	"	

လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်းစီမံကိန်းလက်ရွှေ့

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၈၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လက်ရွှေ့စံနှုန်းစီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုထုတ်ပြန်ရေးရာ ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးပုံစံ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးချိတ်ပုံ
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယောသ်အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအမည် ဒေါ်ကျော်စုလှိုင်

ရက်စွဲ၊ 1. 3. 2016

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊

ဒီပဲယင်းမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်၊ ၂၈၆၀

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယံစားလှယ်(V)	ကျေးဇူးတင်ပုံစံ လူမျိုး	ကျေးဇူးတင်ပုံစံ	ကျေးဇူးတင်ပုံစံ
၆၁	ဦးအောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ		လက်မှတ်
၆၂	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ		
၆၃	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ		
၆၄	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ		
၆၅	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ		
၆၆	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ		
၆၇	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ		
၆၈	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ		
၆၉	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ		
၇၀	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ		
၇၁	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ		
၇၂	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ		
၇၃	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ		
၇၄	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ		
၇၅	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ		
၇၆	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ		
၇၇	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ		
၇၈	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ		
၇၉	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ		
၈၀	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	မ		

လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်း: စံနှုန်း: လက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၈၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC12)

လမ်းညွှန်စံနှုန်း: အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုထုတ်ပြန်ရေးရာ ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးကြိုက်ပါ

စံနှုန်းထုတ်ပြန်ရေးရာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း ဒေါ်ကျော်စုဦး
ရက်စွဲ: 1.3.2016

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယင်းလုပ် (V)	လူမျိုး	ကျေးဇူးပြုရာ	ကျေးဇူးပြုသူ
၈၁	ဦးစောစော	✓		✓	အမာ		လက်မှတ်
၈၂	ကျော်လင်း	✓		✓	က		
၈၃	ကျော်စော	✓		✓	က		
၈၄	ဦးစော	✓		✓	က		
၈၅	ကျော်စော	✓		✓	က		
၈၆	ကျော်စော	✓		✓	က		
၈၇	ကျော်စော	✓		✓	က		
၈၈	ကျော်စော	✓		✓	က		
၈၉	ကျော်စော	✓		✓	က		
၉၀	ကျော်စော	✓		✓	က		
၉၁	ကျော်စော	✓		✓	က		
၉၂	ကျော်စော	✓		✓	က		
၉၃	ကျော်စော	✓		✓	က		
၉၄	ကျော်စော	✓		✓	က		
၉၅	ကျော်စော	✓		✓	က		
၉၆	ကျော်စော	✓		✓	က		
၉၇	ကျော်စော	✓		✓	က		
၉၈	ကျော်စော	✓		✓	က		
၉၉	ကျော်စော	✓		✓	က		
၁၀၀	ကျော်စော	✓		✓	က		

ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ချမ်းသာကျေးရွာ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

		လုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ရန်လျာထားခြင်း
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျေးရွာတွင်းရင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	ကျားမ	၂၀၁၆	ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	ကျေးရွာလမ်းရေကျော်ပြုလုပ်ခြင်း	ကျား	၂၀၁၆	ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	ကျေးရွာဆေးခန်းအုတ်တံတိုင်း ကာခြင်း	မ	-	ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၄	ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းကာခြင်း	မ	၂၀၁၆- ၂၀၁၇	ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၅	ရွာဘုံပစ္စည်းဆောင်အုတ်တံတိုင်း ကာခြင်း	ကျား	- ၂၀၁၆- ၂၀၁၇	ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁		ကျားမ	-၂၀၁၇- ၂၀၁၈		မြို့နယ်အစိုးရ
	၂		ကျားမ	၂၀၁၇- ၂၀၁၈ -	-	မြို့နယ်အစိုးရ -
	၃		ကျားမ	၂၀၁၉ ၂၀၂၀-	--	မြို့နယ်အစိုးရ -
	၄		ကျားမ	-		-
ပညာရေး	၁		ကျားမ	၂၀၁၆- ၂၀၁၇ -	--	မြို့နယ်အစိုးရ -
	၂		ကျားမ	၂၀၂၀ ၂၀၂၁-	-	မြို့နယ်အစိုးရ
	၃		ကျားမ	-	-	-
အခြား	၁			-		
	၂		ကျားမ	-	-	-
	၃		ကျားမ		-	-

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ရက်စွဲ--- ကျေးရွာ--- VDP ရက်စွဲ----
 မြို့နယ်--- ကျေးရွာအုပ်စု-----

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။(OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး(အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အဦးအသက်မွေးမှုပညာရေး၊လူမှုထိန်းသိမ်းမှု...) နောက်ဆက်တွဲများ
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်(ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊မြေပုံများပါ ရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊Venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းအသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊အဖွဲ့ခွဲခွဲပုံ၊တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်အဖွဲ့များ)
- အလွန်ကောင်း
- ကောင်း
- ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားထားသလား။
- ရှိ
- မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)--

