

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ မြောင်မြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

မြောင်မြို့နယ်၊ နေပူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ နေပူကုန်းကျေးရွာ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (၂၀၁၅ - ၂၀၁၆)



ပြုစုသူ - ဦးကိုကို (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)


၂၀၁၆

မတ်လ


ဗာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ စာမျက်နှာ (၃)
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ) စာမျက်နှာ (၄)
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း စာမျက်နှာ (၅)
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ စာမျက်နှာ (၆)
၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် စာမျက်နှာ (၇)
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ စာမျက်နှာ (၉)
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ စာမျက်နှာ (၃)
၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း စာမျက်နှာ (၃၁)
၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) စာမျက်နှာ (၃၂)
၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂) စာမျက်နှာ (၃၄)
၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃) စာမျက်နှာ (၃၆)
၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄) စာမျက်နှာ (၃၇)
၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂) စာမျက်နှာ (၃၉)
၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ စာမျက်နှာ (၅၁)
၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ စာမျက်နှာ (၅၇)
၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP) စာမျက်နှာ (၅၈)

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

(က) နေပူကုန်းကျေးရွာ

(ခ) ကူးတို့တဲကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

နေပူကုန်းကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၁၀၀)ကျော်ခန့်က စတင်တည်ရှိခဲ့ပြီး၊ ဧရာဝတီမြစ် သည် လည်း ချောင်းအဆင့်သာရှိပါသေးသည်။ စတင်တည်ရှိလာပုံ မှာ ဧရာဝတီချောင်းတဘက်ကမ်း မြင်းခြံမြို့ ရှိ ကုလ ရွာမှ ရွာသူ/ရွာသားများ မြောင်မြို့ဘက်ကမ်းရှိ မင်းတန်းရွာသို့ လယ်ယာလာရောက်လုပ် ကိုင်ကြပါသည်။ ထိုသို့ လုပ်ကိုင်ရာတွင် မင်းတန်းရွာသား/သူများနှင့် နွားအတူကျောင်းရင်းမှ အိမ်ထောင်ကြ ပြီး မြစ်ကမ်းဘေးရှိ လုပ်ကိုင်စားသောက်ရန်မြေယာကောင်းသော ဧရာဝတီ မြစ်ကမ်းဘေးရှိ ယခု နေပူကုန်းကျေးရွာတည်ရှိရာ နေရာ၌ ရွာတည်နေထိုင်ရာမှ နေပူကုန်းကျေးရွာ ဟုစတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၄၀	၃၄၂	၄၀၈	၇၅၀

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို				
အမျိုးသမီးဦးဆောင်				
မသန်စွမ်း				
မြေယာမဲ့	၅၆	၃၅	၂၁	၅၆

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	

မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
----------	--	----------	--	----------	--

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဈေးဆိုင်ငယ်	လယ်ကူလီ
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	လက်ဖက်ရည်ဆိုင်	-
နှမ်း	နွား	-	-

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တော ၁မြေ	သဲ/ကျောက်ရ ရရှိမှု	ရေတွင်း/ ရေကန်	စက် ရေ တွင်း
အရေအတွက်	၅၀၀၈	-	-	ရှိ	၂၀	၁၃
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဆိုင်က ကယ်	ကုန်စုံဆိုင် (အငယ်)	လက်ဖက် ရည်ဆိုင်	အိမ်သာ(ကော ၎င်း၊လတ်)	ဝွန်ဒေါင်း	ကား
အရေအတွက်	၁၀၀	၃	၅	၅၄	၁၅	၁

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်	၁၅	၆၀	၆၀	-	၄၀၀	၅၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန် စက်	ကြက်
အရေအတွက်	၃၀	၁၀၀	၇		၃	၁၅၀

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	မူလတန်းကျောင်း	ဈေး	ကျွမ်းကျင်ကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြီးတံစက်

အရေအတွက်	-	၁	-	၅	၄၀	--	-

၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)		ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါး၊ ပါးဆုံး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု	၉	၈	၁၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ၊ သတ်မှတ်ခြင်းကျေးရွာသားများနှင့်အများများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)		ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါး၊ ပါးဆုံး (အုပ်စု ၁)	၉	၈	၁၇	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့်ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြပုံနှင့်သယံဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)		ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါး၊ ပါးဆုံး (အုပ်စု ၂)	၉	၈	၁၇	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (problem Tree)		အမျိုးသမီးအုပ်စု (အမျိုးသမီးအုပ်စု)		၄	၄	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံအဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၅	ပြဿနာသစ်ပင် (problem Tree)		အမျိုးသားအုပ်စု (အမျိုးသားအုပ်စု)	၆		၆	

၆	ကျေးရွာ၏(၅) နှစ်စဉ်စားပေးအစီအစဉ်ပြုစုပေးရေး (Matric Ranking)	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါး၊ ခိုခင်း၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/သမီး)ပေါင်း	၆၀	၆၅	၆၆	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အမိန့်အမိကလိုအပ်ချက်များ ပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါး၊ ခိုခင်း၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊လူငယ်အုပ်စု	၈၀	၈၅	၈၆	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်သို့ သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါး၊ ခိုခင်း၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/သမီး)ပေါင်း	၈၀	၈၅	၈၆	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရာအရင်းများ
၉	သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပြုစုရေး	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါး၊ ခိုခင်း၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/သမီး)	၈၉	၉၀	၉၂	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု ကိုသိရှိနိုင်ရန်

၆.၁ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့်ပြေဆုံး	စိုက်ပျိုးမြေ(၁၀)ဧကနှင့်အထက်၊ထွန်စက်၊နွား(၂)ယုဉ်း၊ဆိုင်ကယ်၊လှည်း၊ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး(အိမ်)	၁၈	၁၃%
အဆင့်အတင့်အဆင်ပြေ	စိုက်ပျိုးမြေ(၅)ဧကနှင့်အထက်၊ဆိုင်ကယ်၊လှည်း၊သွပ်မိုးထရံကာ(အိမ်)၊နွား(၁)ယုဉ်း	၂၈	၂၀%
နည်းနည်းနွမ်းပါး	စိုက်ပျိုးမြေ(၁)ဧကနှင့်အထက်၊ထရံကာထန်းလက်မိုး၊နို့စားနွားမ(၁)ကောင်	၃၈	၂၇%
အနွမ်းပါးဆုံး	မြေယာမဲ့ လက်လုပ်လက်စား	၅၆	၄၀%
စုစုပေါင်း		၁၄၀	၁၀၀%

၆. ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း

စဉ်	အပေါင်းအရာ	အပူချိန်	အလင်း	အရွာ	အလေ့အကျင့်	အလေ့အကျင့်	အလေ့အကျင့်	အလေ့အကျင့်	အလေ့အကျင့်	အလေ့အကျင့်	အလေ့အကျင့်	အလေ့အကျင့်	အလေ့အကျင့်	အလေ့အကျင့်	အလေ့အကျင့်
၁	ကုန်ပစ္စည်း														
၂	မွေးမြူရေး														
၃	ပွဲတော်														
၄	စိုက်ပျိုးရေး														
၅	ရွှေ့ရွှေ့လှုပ်သွား														
၆	ငွေ/ထွက်ငွေ														

- = နေပူသည်
- = ရွာ
- = နွား
- = စိုက်ပျိုးရေး
- = လူသား
- = သင်္ကြန်
- = မြက်ပျိုး
- = ငွေ
- = ရေကြီး
- = ဆီးတီးထွန်း
- = ဆင်သင်
- = ထွက်ငွေ
- = ရေအညစ်
- = ထွန်ယက်
- = ဆေးဖျန်း
- = လေအေး

သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု-တပေါင်းလမှ နယုန်လလယ်အထိ နွေရာသီဥတုဖြစ်ပါသည်။တခါတရံ လေပြင်းတိုက်ခတ်ပါသည်။နယုန်လလယ်မှ သီတင်းကျွတ်လကုန်ထိ မိုးရာသီဖြစ်ပါသည်။ရေကြီးလျှင် ကမ်းပါးများ ပြိုကျပြီး တခါတရံ ရေကြီးရေလှုံဖြစ်၍ သွားလာရခက်ခဲပါသည်။ရွာချင်းဆက်လမ်းများသည် ပျက်စီးပါသည်။ သီးနှံများသည်လည်း ပျက်စီးသော အခြေအနေများရှိပါသည်။ ဆောင်းရာသီဥတုကာလသည် တန်းဆောင်းမုန်းလမှ တပို့တွဲလလယ်ထိ ဖြစ်ပါသည်။ရာသီဥတုမှာ အလွန်သာယာသော အခြေအနေတွင် ရှိ၍ ထိုလတွင်အလုပ်အကိုင်နည်းနည်းအဆင်ပြေပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး-တန်းခူးလမှနယုန်လအထိထွန်ယက်စိုက်ပျိုးကြပြီးသီတင်းကျွတ်၊တန်းဆောင်းမုန်းလများတွင်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ထို့နောက်တော်သလင်းမှတန်းဆောင်းမုန်းထိစိုက်ပျိုးကြပါသည်။နတ်တော်လ။နတ်တော်လတွင် ဆေးဖျန်းပြီး ပြာသိုလမှတပေါင်းလထိ ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။နစ်ပတ်လည်နီးပါးစိုက်ပျိုးရသောကြောင့် စိုက်ပျိုးစရိတ်၊နှင့်ငွေကြေး လိုအပ်သောအခက်အခဲများရှိသည်။

ပွဲတော်-တန်းခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်ကျင်းပပြီး၊သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်ကိုပျော်ရွှင်စွာကျင်းပကြပါသည်။

မွေးမြူရေး-တိရစ္ဆာန်များအတွက် အစားအစာနှင့် နေရာခက်ခဲမှုကြောင့် တနိုင်တပိုင်သာလျှင် မွေးမြူကြပါသည်။အဓိက နွားများကို မွေးမြူကြပါသည်။အိမ်ခြေ၏ ၈၀% မွေးမြူပြီး တနှစ်လျှင် ပျမ်းမျှ ၆သိန်းခန့် ဝင်ငွေရှိပါသည်။

ရွှေပြောင်းလုပ်သား-တစ်ဆယ့်နှစ်လ ရာသီပတ်လုံး မိမိကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင်နည်းပါးသောကြောင့်အခြားကျေးရွာများနှင့်အခြားနိုင်ငံများသို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။ထို့ကြောင့် မိမိကျေးရွာတွင်အတည်တကျနေထိုင်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာများနှင့်အလုပ်အကိုင်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

ကျန်းမာရေး-တန်းခူးလမှ နယုန်လထိ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါများနှင့် ဝါဆိုလမှတော်သလင်းလထိ ရာသီအပြောင်းအလဲကြောင့်သွေးလွန်တုတ်ကွေးရောဂါများ ဖြစ်ပွားကြပါပြီးဆေးဝါးမလုံလောက် မှုနှင့် အခြားရွာများသို့ သွားရောက်ကုသရသော အခက်အခဲများဖြစ်ကြရပါသည်။

ဝင်ငွေထွက်ငွေ-တစ်နှစ်ပတ်လည် ဝင်ငွေထွက်ငွေကို သုံးသပ်ကြည့်လျှင် ဝင်ငွေနည်းပြီး ထွက်ငွေများသောကြောင့် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပညာများ တတ်မြောက်ရန်လိုမြောက်ရန် လိုအပ်နေသေးကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၆.၃။ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်



သုံးသပ်ချက်

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး-ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဓိကလမ်းများသည် ဂျင်းမြေသားလမ်းများဖြစ်ပါသည်။ ထိုလမ်းများသည် မိုးရာသီတွင် ရွံ့ပွတ်များဖြစ်၍ သွားလာရ အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ရေကြီးချိန်တွင် ရေဝင်ဒေသဖြစ်သဖြင့် လမ်းများပျက်စီး တိုက်စားခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ရွာများသို့ သွားရာ ရွာချင်းဆက်လမ်းများသည်လည်း ပျက်စီးသဖြင့် သွားလာရ အလွန်ခက်ခဲပါသည်။


ကျန်းမာရေး-ကျန်းမာရေးတွင် ဆေးခန်းမရှိသောကြောင့် နီးစပ်ရာ ဆေးဆိုင်များတွင် ဆေးဝယ် သောက်ခြင်း၊ အခြားရွာများသို့ သွားရောက်ဆေးကုသခြင်းများကြောင့် ငွေကုန်ကြေးကျများခြင်းများ ဖြစ်ပါနေရပါသည်။အရေးပေါ် အခြေအနေများတွင် အဝေးသို့သွားရသောကြောင့် အသက်အန္တရာယ် ထိခိုက်မှုများဖြစ်ပေါ်နေရပါသည်။

သောက်သုံးရေ-သောက်သုံးရေအတွက် ကျေးရွာတွင် ရေတွင်းရေကန်များ အိမ်ထောင်စုတိုင်းတွင် မရှိပါ။သောက်သုံးရေသန့် ရရှိရန်အတွက် ရွာအတွင်းရှိ နီးစပ်ရာအိမ်တွင်းရှိရာများတွင် သွားရောက်ခပ် ယူ သောက်သုံးရပါသည်။တချို့ သော မိသားစုများမှာ မြစ်ရေကိုသာအဓိက သောက်သုံးနေရပါသည်။

အခြား-ကျေးရွာ တောင်ပိုင်းတွင်ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိပြီးတဆက်တည်းတွင် မူလတန်းစာသင်ကျောင်း ရှိ၍ပညာရေးအဆင်ပြေပါသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရင်းအမြစ်များ-ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကိုင်း၊ယာမြေများရှိပါသည်။အဓိကအား ဖြင့် မြေပဲနှင့်ပြောင်းကို စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ကိုင်းယာမြေများကြားတွင် ရွာချင်းဆက်လမ်းများရှိပြီး ပြုပြင်လိုက်လျှင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အလွန်ကောင်းမွန်နိုင်ပါသည်။ လက်ရှိလမ်းအခြေအနေများ သည် မြေလမ်းများဖြစ်သဖြင့် မိုးရာသီတွင် သွားလာရခက်ခဲပါသည်။ယာမြေကိုင်းမြေ များစွာရှိသဖြင့် အဓိက မွေးမြူသော နွားများလျှင် အစာအတွက်အနည်းငယ် အဆင်ပြေပါသည်။စိုက်ပျိုးသော သီးနှံများသည်ရာသီဥတုအခြေအနေအပေါ်မူတည်ပြီးအထွက်နှုန်း/လျော့ခြင်းများရှိပါသည်။ရွာတွင် ၁တွင်အဆောက်အဦးလုပ်ငန်းအတွက်အဆင်ပြေစေသော သဲအရင်းအမြစ်ရှိပါသည်။

၆.၄။အမျိုးသားများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း



အကြောင်းအရင်း/အခက်အခဲများ

၁	မိုးရာသီတွင်သွားလာရခက်ခဲခြင်း	၂	ဆေးကုသမှုခက်ခဲခြင်း	၃	အခြားရွာများသို့သွားလာရခက်ခဲခြင်း
၄	လယ်ယာ၊ လုပ်ငန်းခွင်သို့သွားချောင်းကူးပြီးသွားလာရခြင်း	၅	မိုးရာသီ ကျေးရွာတွင်းသွားလာရခက်ခဲခြင်း		

အကျိုးဆက်များ

- ၁။ မိုးရာသီတွင် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကုသနန်းရောင်းဝယ်ရေး၊ သွားလာရခက်ခဲခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
- ၂။ ရောဂါတိကျစွာမသိရပဲ ဆေးဝယ်သောက်ရခြင်းနှင့် အခြားရွာများသို့ သွားရောက်ကုသရခြင်းများကြောင့် ငွေကြေးအခက်အခဲ များဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
- ၃။ မိုးရာသီတွင် အခြားကျေးရွာများသို့ စီးပွားကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအတွက် သွားလာရခက်ခဲခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။


၄။လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားလာရာတွင် ချောင်းကူး၍ သွားရသောအခက်အခဲများကို ဖြစ်စေပါသည်။

၅။ကျေးရွာတွင်း လူမှုရေး၊ဘာသာရေး၊ပညာရေးအတွက် သွားလာရခက်ခဲခြင်းများကို ဖြစ်စေပါသည်။

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

၁။	ရွာတွင်းနှင့်ရွာချင်းဆက် (ဂျင်းလမ်း)ပြုပြင်ခြင်း	၂။	ဆေးပေးခန်း ဆောက်လုပ် ပေးခြင်း	၃။	ရွာချင်းဆက်လမ်းများပြု ပြင်ပေးခြင်း
၄။	အင်းကူးတံတားတည် ဆောက်ပေးခြင်း	၅။	ရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်ပေး ခြင်း	၆။	

၆.၅။အမျိုးသမီးများ တင်ပြလာသော ပြဿနာသစ်ပင်နှင့် ဖြေရှင်းနည်း



အကြောင်းရင်းများ/အခက်အခဲများ

၁	မိုးရာသီတွင် သွားလာရေး၊ ကူသန်းရောင်းဝယ်ရေး၊ လူမှုရေး ခက်ခဲမှု	၂	ဆေးကုသမှုခက်ခဲခြင်း	၃	အခြားရွာများသို့ သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း
၄	လုပ်ငန်းခွင်သွားလာရာ တွင် ချောင်းကူးပြီး သွားလာခြင်း	၅	သောက်သုံးရေ ရေကောင်းရေသန့် မရရှိခြင်း	၆	အသိပညာ ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း

အကျိုးဆက်များ

၁။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်းကြောင့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးအခြားသော မာရေးအခြားသော ကိစ္စရပ်များ ခက်ခဲမှုရှိခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များ အချိန်မီမရရှိနိုင်ခြင်းများ ဖြစ်ပေ များဖြစ်ပေါ်စေသည်။

၂။ဆေးဝယ်ယူသောက်သုံးခြင်းနှင့် အခြားရွာများသို့သွားရောက်ဆေးကုသခြင်းများကြောင့်ငွေကြေး ကုန်ကျမှုအခက်အခဲ များကိုဖြစ်စေပါသည်။

၃။အခြားရွာများသို့ စီးပွားရေးကူးသန်းရောင်းဝယ်ရာတွင် သွားလာရခက်ခဲခြင်းများ ဖြစ်စေပါသည်။

၄။လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားလာရာတွင် ချောင်းကူးပြီးသွားလာရသောအခက်အခဲများ ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။


၅။ရေဝယ်ယူ သောက်သုံးခြင်းနှင့် သောက်ရေအတွက် မြစ်ရေကို အစားထိုးသောက်သုံးခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုများကိုဖြစ်စေပါသည်။

၆။စာကြည့်တိုက် မရှိသောကြောင့် အသိပညာဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်းနှင့် စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်မှုမရှိခြင်း များကိုဖြစ်စေပါသည်။

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

၁။	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ နှင့် ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ပြုပြင်ခြင်း	၂။	ဆေးပေးခန်းတည် ဆောက်ပေးခြင်း	၃။	ရွာချင်းဆက်လမ်းများပြုပြင်ပေးခြင်း
၄။	အင်းကူးတံတားပြုလုပ်ပေးခြင်း	၅။	မိုးရေသောက်သုံးရေလှောင် ကန်(ပိုက်စနစ်) ပြုလုပ်ပေးခြင်း	၆။	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း

ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း



သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်တူအခွင့်အရေး ရရှိမှုကို သိရှိရန် အဆင့်(၆)ဆင့် သတ်မှတ်ပြီး လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စ

အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်အိမ်မှုကိစ္စပိုင်းတွင်လုပ်ကိုင်မှုပိုများပါသည်။ထို့ကြောင့်အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများနှင့်တန်းတူဖြစ်စေရန် အိမ်မှုကိစ္စများကူညီလုပ်ကိုင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

ပရဟိတလုပ်ငန်း

အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပရဟိတလုပ်ငန်းပြုလုပ်မှု ပိုမို များပြီး အမျိုးသားများ အနေဖြင့် တန်းတူပြုလုပ်နိုင်ရန် ပြောဆိုပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

လူမှုရေး

အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမို လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။အမျိုးသားများ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း တွေ့ပါသည်။

လုပ်ငန်းဦးဆောင်ခြင်း

အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများနှင့် တန်းတူညီတူ တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းပြီး လုပ်ကိုင်ကြကြောင်းတွေ့ရပါသည်။


ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု

အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတန်းတူညီတူရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

ငွေကြေးသုံးစွဲခြင်း

အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ငွေကြေးသုံးစွဲမှုပိုင်းတွင် ပိုမို သုံးစွဲကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသားကအမျိုးသမီးများအား ထိန်းညှိပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

၆.၈။ သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုလမ်းညွှန်နှင့် သုံးသပ်ချက်



သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်သုံးစွဲမှုပိုင်းတွင်များပြားကြောင်းတွေ့ရပြီးအမှန်တကယ်ထိန်းချုပ်မှုပိုင်းတွင်အမျိုးသားများကသာထိန်းချုပ်ထားပါသည်။ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ ထိန်းချုပ်မှုအားကောင်းလာစေရန် အမျိုးသမီးများလုပ်ဆောင်နိုင်မည့် အလုပ်အကိုင်များ ရှာဖွေဖန်တီးပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ ထိန်းချုပ်မှုကိုအမျိုးသားများတန်းတူ မြှင့်မားလာစေနိုင်ပါသည်။

၆. ငြိမ်းစားပေးအစီအစဉ်ပြုလောင်း

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲများ

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး အခက်အခဲ

အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ

၁) ရွာတွင်း၊ ရွာချင်းဆက် (ဂျင်းလမ်း) ဖြစ်ခြင်း	၁) ရွာတွင်း၊ ရွာချင်းဆက် (ဂျင်းလမ်း) ဖြစ်ခြင်း
၂) ဆေးပေးခန်း	၂) ဆေးပေးခန်း
၃) ရွာချင်းဆက် (ဂျင်းလမ်း) ယင်တန်းဆို	၃) ရွာချင်းဆက် (ဂျင်းလမ်း) ယင်တန်းဆို
၄) အင်းကူးတံတား	၄) အင်းကူးတံတား
၅) ရွာတွင်းလမ်း (ဂျင်းလမ်း) ကျန်လမ်းများ	၅) အာဇာနည်တိုက်
	၆) ကျေးရွာ (ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဆောက်သုံးကြေးငွေ)

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ မျှော်မှန်းချက်


အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ

၁) ရွာတွင်းလမ်းများ (ကတ္တရာ)	၁) ရွာတွင်းလမ်း (ကွန်ကရစ်)
၂) ဆေးပေးခန်း	၂) ဆေးပေးခန်း
၃) ရွာချင်းဆက်လမ်းများ (ကွန်ကရစ်)	၃) အိမ်တိုင်း အိမ်သာ ဖြိုရန်
၄) ၂၄ နာရီ မီးလင်းရေး	၄) ရွာချင်းဆက်လမ်း (ကျောက်ကျော)
၅) အာဇာနည်တိုက်	၅) ယုဘာရေး အဆင့်မြှင့်ရန်

<p>ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်</p>	<p>ကျေးရွာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ ကောင်းမွန်ပြီးစီးပွားရေး၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊လူမှုရေးကောင်းမွန်လာရမည်။မွေးမြူရေးနည်းပညာ၊အိမ်တွင်းမှုအိမ်တွင်းမှုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာများတက်မြောက်လာမှုကြောင့်ဝင်ငွေအခွင် ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းများရရှိကာ၊စီးပွားရေးတိုးတက်ပြီး လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာရမည်။</p>
<p>အနာဂတ် တွင် ကျေးရွာပိုမို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေရန် ကျေးရွာ သူ/သားများ ၏ မျှော်မှန်းချက်</p>	<p>လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လူထုသို့တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကိုအသုံးပြု ပြီးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများကောင်းမွန်လာစေရန်၊စာသင်ကျောင်းကောင်းမွ င်းကောင်းမွန်လာမည်ဖြစ်သည်။ရေများကိုလည်း ငွေကုန်၊အချိန်ကုန်သက်သာစွာဖြင့် သုံးစွဲလာနိုင်မည်။ကျေးရွာ ရှိလူငယ်လူရွယ်များလမ်းမှားသို့မရောက်စေရန် ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်တခုတည်းရှိချင်ပါသည်။ ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ကောင်းမွန်လာပြီးဒေသစီးပွားရေး၊လူမှုရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေး၊တိုးတက်ကောင် တိုးတက်ကောင်းမွန်လာမည်။အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သောလုပ်ငန်းများကိုသ များကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မည်။ မြို့နယ်အတွင်းသို့အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း များဝင်ရောက်မှုရှိပါက ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်များကိုတင်ပြပြီး အကူအညီတောင်းခံမှုများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။</p>

ကျေးရွာ မျှော်မှန်းချက်(ဆွေးနွေးချက်မှ ရရှိလာသောရလဒ်များ)

မယ်မသော်ကျေးရွာအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ ဦးစားပေးရွေးချယ်ထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



လုပ်ဆောင်မှုများ

ကျေးရွာအတွင်းရှိ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအတွက် အဓိက ဦးစားပေး ပြဿနာများ ဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသားများ၊အမျိုးသမီး များ တင်ပြလာသော အခက်အခဲများကို စုပေါင်း၍ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် အဆင့်သတ်မှတ်၍ကျေးရွာလူထု၏သဘောတူညီဖြင့်လုပ်ငန်းများကိုဦးစားပေးရွေးချယ်ပါသည်။အမျိုး

၁။အမျိုးသားများ တင်ပြလာသော ပြဿနာများနှင့် အမျိုးသမီးများ တင်ပြလာသောပြဿနာများကို ပေါင်း၍ဦးစားပေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။ဦးစားပေးပြဿနာများကို အနည်းဆုံး (၆)ခုအထိ တင်ပြ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ဦးစားပေးပြဿနာ၏ ပထမဆုံး အဆင့်ရှိ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းသည်ကျေးရွာ၏ စီမံကိန်း ပထမနှစ်တွင် ဖြစ်ချင်သော အသေးစားတိုးချဲ့ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများ များအချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အစည်း အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြား ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်င ဝက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသောလုပ်ငန်းများရှိမည်ကိုလည်းပြော ျုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန်ရည်ရွယ်ထားသည်ကို ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတ ျားတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ဆပ် ျင်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ကော်မတီဝင်အမျိုး ျိဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါ ပလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည် အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရ နိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်-နေပူကုန်းကျေးရွာ၊နေပူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	✗	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		

၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများ က်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်	✓		

	အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။			
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စုစီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စုစီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ





ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဆောင်ရွက်နေမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ






ပြုစုသူ

ဦးကိုကို(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

လက်မှတ်.....

နေ့စွဲ.....

၇။ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များ



ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်

ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား) =ဦးတင်ဝင်း(09259061093)

ဥက္ကဋ္ဌ(မ) =ဒေါ်မာမာဝင်း(09794377952)

အဖွဲ့ဝင် =ဦးသန်းနိုင်စိုး(09797179262)

ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီ

ဦးမောင်ကိုလင်း(ကျေးရွာစာရင်းကိုင်)=09259192582

ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားရေး ကော်မတီ

ဦးဇော်ဝင်းအောင်(တာဝန်ခံ) (09791789359)

ဒေါ်မော်မော်စန်း(တာဝန်ခံ)

ဝယ်ယူရေးကော်မတီ

ဦးမြင့်ကျော်စိုး(ခေါင်းဆောင်)(09963280785)

ဒေါ်ခင်မာစန်း(အဖွဲ့ဝင်)(09973758422)

ဦးတင်လင်း(အဖွဲ့ဝင်)(09402688258)

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ

ဦးထွန်းသန်းမျိုး(ခေါင်းဆောင်)(09974168564)

ဒေါ်ဝင်းရွှေ(အဖွဲ့ဝင်)(09790791763)

ဒေါ်ဇင်မွန်ကျော်(အဖွဲ့ဝင်)(09798771289)

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ

ဦးမြင့်ငွေ(ခေါင်းဆောင်)(09798864028)

ဒေါ်သူဇာသင်း(အဖွဲ့ဝင်)(09963280785)

ဒေါ်နီင်(အဖွဲ့ဝင်)(09258172548)



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေး
အားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အ
ခြေခံအချက်အလက်အဖြစ်အသုံးပြုရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေး
ပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်
ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် - <u>ဦးကျော်စွာ</u>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အိမ်နံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် <u>ဦးကျော်စွာ</u>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <u>မန္တလေး</u>	မြို့နယ် - <u>မအူဝ်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>နဂါးစိမ်း</u>
		ကျေးရွာ - <u>နဂါးစိမ်း</u>

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၂၄၄</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၂၄၄</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၅၃၉</u>	<u>၅၃၇</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၂၁၀</u>	<u>၃၄</u>

၅၇၆

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) တာဝန်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-၂၀၁၀/မသိပါ
(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဓနိအက္ခရာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်း-၀/မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- နှစ်စဉ်ကျရောက်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) အင်္ဂါစိုက်ပျိုးရေး
- (၂) ငါးဖမ်းရေး

ဟု မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါက
၁) ကာလစား/အစိုးရ အဖွဲ့
ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် - ဦးကျော်စွာ (အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်)

လက်မှတ် နေ့စွဲ - ၁.၉.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် - ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ် နေ့စွဲ - ၁.၉.၂၀၁၆





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

၆. သုတေသနရေကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ-၈၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC.12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးကော်မရှင်းက ကျင်းပသည့် စည်းရုံးစည်းကမ်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယားပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအမည် ဒေါ်အိမ်စိန်

ရက်စွဲ။ 1.3.2016

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး

မြို့နယ် ကျွန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာ ကျွန်းမြို့နယ်

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယံစားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၀၁	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	ဗမာ	အိမ်စိန်
၁၀၂	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	ဗမာ	အိမ်စိန်
၁၀၃	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	ဗမာ	အိမ်စိန်
၁၀၄	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	ဗမာ	အိမ်စိန်
၁၀၅	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	ဗမာ	အိမ်စိန်
၁၀၆	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	ဗမာ	အိမ်စိန်
၁၀၇	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	ဗမာ	အိမ်စိန်
၁၀၈	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	ဗမာ	အိမ်စိန်
၁၀၉	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	ဗမာ	အိမ်စိန်
၁၁၀	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	ဗမာ	အိမ်စိန်
၁၁၁	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	ဗမာ	အိမ်စိန်
၁၁၂	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	ဗမာ	အိမ်စိန်
၁၁၃	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	ဗမာ	အိမ်စိန်
၁၁၄	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	ဗမာ	အိမ်စိန်
၁၁၅	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	ဗမာ	အိမ်စိန်
၁၁၆	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	ဗမာ	အိမ်စိန်
၁၁၇	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	ဗမာ	အိမ်စိန်
၁၁၈	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	ဗမာ	အိမ်စိန်
၁၁၉	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	ဗမာ	အိမ်စိန်
၁၂၀	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	ဗမာ	အိမ်စိန်

လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ-၈၀၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ပုံ ၂

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်ကျွန်း

ရက်စွဲ - ၁. ၃. ၂၀၁၆.

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - ကရင်

မြို့နယ် - ကျွန်း

ကျေးရွာအုပ်စု - ကျွန်း

ကျေးရွာ - ကျွန်း

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယံစားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၀၁	ဒေါ်ခင်စုစု		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စုစု
၀၂	ဒေါ်ခင်စုစု		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စုစု
၀၃	ဒေါ်ခင်စုစု		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စုစု
၀၄	ဒေါ်ခင်စုစု		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စုစု
၀၅	ဒေါ်ခင်စုစု		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စုစု
၀၆	ဒေါ်ခင်စုစု		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စုစု
၀၇	ဒေါ်ခင်စုစု		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စုစု
၀၈	ဒေါ်ခင်စုစု		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စုစု
၀၉	ဒေါ်ခင်စုစု		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စုစု
၁၀	ဒေါ်ခင်စုစု		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စုစု
၁၁	ဒေါ်ခင်စုစု		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စုစု
၁၂	ဒေါ်ခင်စုစု		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စုစု
၁၃	ဒေါ်ခင်စုစု		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စုစု
၁၄	ဒေါ်ခင်စုစု		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စုစု
၁၅	ဒေါ်ခင်စုစု		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စုစု
၁၆	ဒေါ်ခင်စုစု		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စုစု
၁၇	ဒေါ်ခင်စုစု		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စုစု
၁၈	ဒေါ်ခင်စုစု		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စုစု
၁၉	ဒေါ်ခင်စုစု		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စုစု
၂၀	ဒေါ်ခင်စုစု		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စုစု

လူထုပုဂ္ဂိုလ်စုံစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-စာ-၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PCI2)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် ဖမ်းဆီးနှိပ်ပုံစံ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယူထားပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်လှညွှန်

ရက်စွဲ : 1.3.2016

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး

မြို့နယ် မြောင်

ကျေးရွာအုပ်စု မုက်

ကျေးရွာ မုက်

စဉ်	အမည်	ကျား (M)	မ (F)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ် (V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၁	ဒေါ်လှညွှန်	✓		✓	မုက်	
	" ဒေါ်လှညွှန်	✓				
	" ဒေါ်လှညွှန်	✓				
၄၅	" ဝင်းစောစော	✓		✓		
	" ဝင်းစောစော	✓				
	ဒေါ်ခင်စုစု	✓		✓		
	" မာမာစုစု	✓		✓		
	" စောစောစော	✓		✓		
၅၀	ဒေါ်အေးအေးစုစု	✓				
	ဒေါ်အေးအေးစုစု	✓				
	" စောစောစော	✓				
	" စောစောစော	✓				
	ဒေါ်အေးအေးစုစု	✓		✓		
	ဒေါ်အေးအေးစုစု	✓		✓		
	ဒေါ်အေးအေးစုစု	✓		✓		
	ဒေါ်အေးအေးစုစု	✓		✓		
	ဒေါ်အေးအေးစုစု	✓		✓		
	ဒေါ်အေးအေးစုစု	✓		✓		
	ဒေါ်အေးအေးစုစု	✓		✓		
၆၀	ဒေါ်အေးအေးစုစု	✓		✓		

လူထုလက်မှတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၈၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC.12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးချိတ်ပုံ

စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ယော့ပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်ခင်မာမာ

ရက်စွဲ။ ၇.၃.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး။ မန္တလေး

မြို့နယ် - ကျွန်းမော်

ကျေးရွာအုပ်စု အင်းတော်

ကျေးရွာ အင်းတော်

စဉ်	အမည်	ကျား (M)	မ (F)	အိမ်ထောင်စုကို ယံစားလှယ် (V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	
၂	" ဝင်းသိန်း	✓		-		
၃	" ဝင်းမာမာ	✓		-		
၄	" ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		-		
၅	" နုစောစော	✓		-		
၆	" ဝင်းသိန်း	✓		-		
၇	" ဝင်းမာမာ	✓		-		
၈	" ဝင်းမာမာ	✓		-		
၉	" ဝင်းမာမာ	✓		-		
၁၀	" ဝင်းမာမာ	✓		-		
၁၁	" ဝင်းမာမာ	✓		-		
၁၂	" ဝင်းမာမာ	✓		-		
၁၃	" ဝင်းမာမာ	✓		-		
၁၄	" ဝင်းမာမာ	✓		-		
၁၅	" ဝင်းမာမာ	✓		-		
၁၆	" ဝင်းမာမာ	✓		-		
၁၇	" ဝင်းမာမာ	✓		-		
၁၈	" ဝင်းမာမာ	✓		-		
၁၉	" ဝင်းမာမာ	✓		-		
၂၀	" ဝင်းမာမာ	✓		-		

လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ-၈၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ပုံစံ ၂

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်လှလှ

ရက်စွဲ။ ၁၆.၉.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - မာကလေး

မြို့နယ် - မာကလေး

ကျေးရွာအုပ်စု ပုဂံ၊ ပေါက်

ကျေးရွာ ပုဂံ၊ ပေါက်

၅-၁၆
၈-၁၅

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၀၁.	ဒေါ်အေးအေး		<input checked="" type="checkbox"/>		ဗမာ	မာကလေး
၁.	ဒေါ်အေးအေး	<input checked="" type="checkbox"/>			ဗမာ	မာကလေး
၂.	ဒေါ်အေးအေး	<input checked="" type="checkbox"/>			ဗမာ	မာကလေး
၃.	ဒေါ်အေးအေး	<input checked="" type="checkbox"/>			ဗမာ	မာကလေး
၄.	ဒေါ်အေးအေး	<input checked="" type="checkbox"/>			ဗမာ	မာကလေး
၅.	ဒေါ်အေးအေး	<input checked="" type="checkbox"/>			ဗမာ	မာကလေး
၆.	ဒေါ်အေးအေး	<input checked="" type="checkbox"/>			ဗမာ	မာကလေး
၇.	ဒေါ်အေးအေး	<input checked="" type="checkbox"/>			ဗမာ	မာကလေး
၈.	ဒေါ်အေးအေး	<input checked="" type="checkbox"/>			ဗမာ	မာကလေး
၉.	ဒေါ်အေးအေး	<input checked="" type="checkbox"/>			ဗမာ	မာကလေး
၁၀၀.	ဒေါ်အေးအေး	<input checked="" type="checkbox"/>			ဗမာ	မာကလေး
၁.	ဒေါ်အေးအေး	<input checked="" type="checkbox"/>			ဗမာ	မာကလေး
၂.	ဒေါ်အေးအေး	<input checked="" type="checkbox"/>			ဗမာ	မာကလေး
၃.	ဒေါ်အေးအေး	<input checked="" type="checkbox"/>			ဗမာ	မာကလေး
၄.	ဒေါ်အေးအေး	<input checked="" type="checkbox"/>			ဗမာ	မာကလေး
၅.	ဒေါ်အေးအေး	<input checked="" type="checkbox"/>			ဗမာ	မာကလေး
၆.	ဒေါ်အေးအေး	<input checked="" type="checkbox"/>			ဗမာ	မာကလေး
၇.	ဒေါ်အေးအေး	<input checked="" type="checkbox"/>			ဗမာ	မာကလေး
၈.	ဒေါ်အေးအေး	<input checked="" type="checkbox"/>			ဗမာ	မာကလေး
၉.	ဒေါ်အေးအေး	<input checked="" type="checkbox"/>			ဗမာ	မာကလေး
၁၂၀.	ဒေါ်အေးအေး	<input checked="" type="checkbox"/>			ဗမာ	မာကလေး

လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ-၈၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးက ကျေးဇူးပြုသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးခြင်းပုံစံ
 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်အယာယီအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအမည် - ဒေါ်လှဖြူ

ရက်စွဲ။ ၁၆. ၉. ၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး

မြို့နယ် - ရွှေဘို

ကျေးရွာအုပ်စု - မုဂါး၊ ဇယ်က

ကျေးရွာ - မုဂါး၊ ဇယ်က

၈-၁၃
၂-၉

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၈၁.	ဒေါ်စိုးစိုး	✓		-	မုဂါး	မုဂါး
၈၂.	" ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	"	မုဂါး
၈၃.	" ဒေါ်ခင်အေး	✓		-	"	မုဂါး
၈၄.	" ဒေါ်ခင်အေး	✓		-	"	မုဂါး
၈၅.	" ဒေါ်ခင်အေး	✓		-	"	မုဂါး
၈၆.	" ဒေါ်ခင်အေး	✓		-	"	မုဂါး
၈၇.	" ဒေါ်ခင်အေး	✓		-	"	မုဂါး
၈၈.	" ဒေါ်ခင်အေး	✓		-	"	မုဂါး
၈၉.	" ဒေါ်ခင်အေး	✓		-	"	မုဂါး
၉၀.	" ဒေါ်ခင်အေး	✓		-	"	မုဂါး
၉၁.	" ဒေါ်ခင်အေး	✓		-	"	မုဂါး
၉၂.	" ဒေါ်ခင်အေး	✓		-	"	မုဂါး
၉၃.	" ဒေါ်ခင်အေး	✓		-	"	မုဂါး
၉၄.	" ဒေါ်ခင်အေး	✓		-	"	မုဂါး
၉၅.	" ဒေါ်ခင်အေး	✓		-	"	မုဂါး
၉၆.	" ဒေါ်ခင်အေး	✓		-	"	မုဂါး
၉၇.	" ဒေါ်ခင်အေး	✓		-	"	မုဂါး
၉၈.	" ဒေါ်ခင်အေး	✓		-	"	မုဂါး
၉၉.	" ဒေါ်ခင်အေး	✓		-	"	မုဂါး
၁၀၀.	" ဒေါ်ခင်အေး	✓		-	"	မုဂါး

လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ-စာ ၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးနှိပ်ပုံ

စီမံကိန်းစတင်ဝန်အချိန်ဇယားပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးကိုကို

ရက်စွဲ။ 18. ၉. 2016

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး၊

မြို့နယ် - မန္တလေး

ကျေးရွာအုပ်စု မုဂါး၊

ကျေးရွာ မုဂါး၊

၇၁-၂၀

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	ဦးသန်းဦး	✓		—	ဗမာ	ဦးသန်းဦး
၂.	" ဦးစိုးစိုး	✓		—	"	ဦးစိုးစိုး
၃.	" ဦးကျော်စွာ	✓		—	"	ဦးကျော်စွာ
၄.	" ဦးကျော်စွာ	✓		—	"	ဦးကျော်စွာ
၅.	" ဦးကျော်စွာ	✓		—	"	ဦးကျော်စွာ
၆.	" ဦးကျော်စွာ	✓		—	"	ဦးကျော်စွာ
၇.	" ဦးကျော်စွာ	✓		—	"	ဦးကျော်စွာ
၈.	" ဦးကျော်စွာ	✓		—	"	ဦးကျော်စွာ
၉.	" ဦးကျော်စွာ	✓		—	"	ဦးကျော်စွာ
၁၀.	" ဦးကျော်စွာ	✓		—	"	ဦးကျော်စွာ
၁၁.	" ဦးကျော်စွာ	✓		—	"	ဦးကျော်စွာ
၁၂.	" ဦးကျော်စွာ	✓		—	"	ဦးကျော်စွာ
၁၃.	" ဦးကျော်စွာ	✓		—	"	ဦးကျော်စွာ
၁၄.	" ဦးကျော်စွာ	✓		—	"	ဦးကျော်စွာ
၁၅.	" ဦးကျော်စွာ	✓		—	"	ဦးကျော်စွာ
၁၆.	" ဦးကျော်စွာ	✓		—	"	ဦးကျော်စွာ
၁၇.	" ဦးကျော်စွာ	✓		—	"	ဦးကျော်စွာ
၁၈.	" ဦးကျော်စွာ	✓		—	"	ဦးကျော်စွာ
၁၉.	" ဦးကျော်စွာ	✓		—	"	ဦးကျော်စွာ
၂၀.	" ဦးကျော်စွာ	✓		—	"	ဦးကျော်စွာ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-စာ-၂-အစည်းအဝေးတင်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစာတမ်းအချိန်ဇယားပါအစည်းအဝေးတင်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအမည် - ဒေါ်လှလှ

ရက်စွဲ။ ၁၈.၉.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး

မြို့နယ် - အောင်

ကျေးရွာအုပ်စု - အဂါး

ကျေးရွာ - အဂါး

၈-၁၂
၉-၈

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ်(V)	လူမျိုး	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ - မြို့နယ်
၁၁.	ဒေါ်မာမာ	✓	✓	-	အဂါး		ကျေးရွာ - မြို့နယ်
၁၂.	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	-	"		ကျေးရွာ - မြို့နယ်
၁၃.	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	-	"		ကျေးရွာ - မြို့နယ်
၁၄.	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	-	"		ကျေးရွာ - မြို့နယ်
၁၅.	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	-	"		ကျေးရွာ - မြို့နယ်
၁၆.	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	-	"		ကျေးရွာ - မြို့နယ်
၁၇.	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	-	"		ကျေးရွာ - မြို့နယ်
၁၈.	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	-	"		ကျေးရွာ - မြို့နယ်
၁၉.	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	-	"		ကျေးရွာ - မြို့နယ်
၂၀.	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	-	"		ကျေးရွာ - မြို့နယ်
၂၁.	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	-	"		ကျေးရွာ - မြို့နယ်
၂၂.	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	-	"		ကျေးရွာ - မြို့နယ်
၂၃.	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	-	"		ကျေးရွာ - မြို့နယ်
၂၄.	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	-	"		ကျေးရွာ - မြို့နယ်
၂၅.	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	-	"		ကျေးရွာ - မြို့နယ်
၂၆.	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	-	"		ကျေးရွာ - မြို့နယ်
၂၇.	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	-	"		ကျေးရွာ - မြို့နယ်
၂၈.	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	-	"		ကျေးရွာ - မြို့နယ်
၂၉.	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	-	"		ကျေးရွာ - မြို့နယ်
၃၀.	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	-	"		ကျေးရွာ - မြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အစဉ်-၃ ၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ-၁၀၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်၊စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးက ကျေးဇူးပြုသည့် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ပုံစံ၂

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယူထားပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအမည် - ဒေါ်ခင်

ရက်စွဲ။ ၁၈.၉.၂၀၁၆

ဖြည့်နှယ်/တိုင်းဒေသကြီး အင်းစိန်

မြို့နယ် - အင်းစိန်

ကျေးရွာအုပ်စု - အင်းစိန်

၈-၈
၁၃-၁၂

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၀.	ဒေါ်ခင်	✓		-	ဗမာ	စာရင်း
၂၁.	" ခင်	✓		-	"	"
၂၂.	" ခင်	✓		-	"	"
၂၃.	" ခင်	✓		-	"	"
၂၄.	" ခင်	✓		-	"	"
၂၅.	" ခင်	✓		-	"	"
၂၆.	" ခင်	✓		-	"	"
၂၇.	" ခင်	✓		-	"	"
၂၈.	" ခင်	✓		-	"	"
၂၉.	" ခင်	✓		-	"	"
၃၀.	" ခင်	✓		-	"	"
၃၁.	" ခင်	✓		-	"	"
၃၂.	" ခင်	✓		-	"	"
၃၃.	" ခင်	✓		-	"	"
၃၄.	" ခင်	✓		-	"	"
၃၅.	" ခင်	✓		-	"	"
၃၆.	" ခင်	✓		-	"	"
၃၇.	" ခင်	✓		-	"	"
၃၈.	" ခင်	✓		-	"	"
၃၉.	" ခင်	✓		-	"	"
၄၀.	" ခင်	✓		-	"	"

၆၀ Nagar Pa

လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းဌာန
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ-၀၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းရေးရာ ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးချိန်ပုံ

စီမံကိန်းတက်ဝန်အချိန်ဇယားပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - မောင်ကျော်

ရက်စွဲ။ ၁၅.၉.၂၀၁၆ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မင်းဗူးတိုင်း မြို့နယ် - ရွှေဘို ကျေးရွာအုပ်စု ဒဂုံ ရပ်ကွက် ရွှေဘို

စဉ်	အမည်	ကျား (M)	မ (W)	အိမ်ထောင်ဖက် ယံစားလှယ် (Y)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးစောစော	✓			ဗမာ	စောစော
၂	" မောင်ကျော်	✓				မောင်ကျော်
၃	" မောင်ကျော်	✓				မောင်ကျော်
၄	" မောင်ကျော်	✓				မောင်ကျော်
၅	" မောင်ကျော်	✓				မောင်ကျော်
၆	" မောင်ကျော်	✓				မောင်ကျော်
၇	" မောင်ကျော်	✓				မောင်ကျော်
၈	" မောင်ကျော်	✓				မောင်ကျော်
၉	" မောင်ကျော်	✓				မောင်ကျော်
၁၀	" မောင်ကျော်	✓				မောင်ကျော်
၁၁	" မောင်ကျော်	✓				မောင်ကျော်
၁၂	" မောင်ကျော်	✓				မောင်ကျော်
၁၃	" မောင်ကျော်	✓				မောင်ကျော်
၁၄	" မောင်ကျော်	✓				မောင်ကျော်
၁၅	" မောင်ကျော်	✓				မောင်ကျော်
၁၆	" မောင်ကျော်	✓				မောင်ကျော်
၁၇	" မောင်ကျော်	✓				မောင်ကျော်
၁၈	" မောင်ကျော်	✓				မောင်ကျော်
၁၉	" မောင်ကျော်	✓				မောင်ကျော်
၂၀	" မောင်ကျော်	✓				မောင်ကျော်

၃၇ ၄၄

၁၇-၁၂
၁-၈

၁၇-၁၂
၁-၈



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မြောက်မြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။နေပူကုန်းကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။နေပူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း၊နေပူကုန်းကျေးရွာ။

နေ့စွဲ ။ ။၈.၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ပထမနှစ် စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ကျေးရွာသား(၅၆)၊ကျေးရွာသူ(၅၃)၊စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂) ဦး ဆွေးနွေးချက်(၁)။ ။မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှ ကျေးရွာလူထုနှင့် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ဝန်ထမ်းများကို မိတ်ဆက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။ထို့နောက် ဝန်ထမ်းများမှ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊အလှူရှင်အမည်၊အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည့် ဌာနနှင့် ကျား၊မ ရေးရာ ကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း(က+မ) တွင် လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် မဟုတ်ဘဲ လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း၊လူထုပူပေါင်း ပါဝင် သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)။ ။မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းလိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြား၍ ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း(ကျား-၁)(မ-၁) ကို ရွေးချယ်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)။ ။ကျေးရွာလူထုမှစီမံကိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံလုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့်လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်နည်းလမ်းများကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက် ၍ တက်ရောက်လာသောကျေးရွာလူထုမှအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်သူ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ပါဝင်စားသူ၊ပြောတတ်ဆိုတတ်ရှိသူများကိုရွေးချယ်ရန်ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း (က-၁)(မ-၁) ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ထို့နောက်

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ်များ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များ၊အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)ကျေးရွာသူ/သားများအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူခဲ့ပါသည်။

(၂)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

(၃)ရွေးချယ်ခံရသော စေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်း အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူခဲ့ပါသည်။

(၄)ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များကို ဆွေးနွေးပါသည်။



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မြောက်မြို့နယ်

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။နေပူကုန်းကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။နေပူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း၊နေပူကုန်းကျေးရွာ။

နေ့စွဲ။ ။၂၅.၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ပထမနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ကျေးရွာသား(၅၀)၊ကျေးရွာသူ(၄၀)၊စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသား(၁)ဦး၊အမျိုးသမီး(၁)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)။ ။ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရာမှ ရရှိလာသောအခက်အခဲများကို ပြန်လည်တင်ပြပြီး ဒုတိယအကြိမ် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ၍ ရရှိသောအခက်အခဲများ စုပေါင်း၍ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်မည့်အကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်(၂)။ ။ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းကို လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုဆွေးနွေးခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်(၃)။ ။ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီတွင်ပါဝင်သည့်ကော်မတီများဖြစ်သော ကျေးရွာ စီ/ထောက်ကော်မတီ၊စာရင်းကိုင်၊ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ၊စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ၊ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီများ ကားရေးကော်မတီများအားလုံးကော်မတီဝင်(၁၅)ဦးရွေးချယ်မည့်အကြောင်းအရာအားဆွေးနွေးခြင်း။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ။ ။ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ချမှတ်ထားသော ရှောင်ရန်၊ဆောင်ရန်များကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမည့်အကြောင်းကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းကို ကျေးရွာမှ အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင် နိုင်မည့်သူများ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို စိတ်ဝင်စားလုပ်ကိုင်နိုင်မည့်သူများအား ရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီအား ကိုယ်စားပြုသောကော်မတီများကိုကျေးရွာလူထုမှလျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်

မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့နောက် ဒုတိယအကြိမ်လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်၍ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်းများပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁) ဒုတိယအကြိမ်လူထုဆန်းစစ်မှုပြုလုပ်ရန် သဘောတူ။

(၂) ပထမနှင့် ဒုတိယအကြိမ်မှ ရရှိသော အခက်အခဲများကို စုပေါင်း၍ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ရန် သဘောတူ။

(၃) ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရန် သဘောတူ။

(၅) ရွေးချယ်ခံရမည့်သူများမှာလည်း အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူညီကြပါသည်။



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မြောက်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ရံပုံငွေခွဲဝေးခြင်း၊ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

ကျေးရွာအမည် ။ ။နေပူကုန်းကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်။ ။နေပူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊နေပူကုန်းကျေးရွာ။

နေ့စွဲ။ ။၂၈.၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ရံပုံငွေခွဲဝေခြင်း၊ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ကျေးရွာ(၂)ရွာမှ ကျေးရွာ စီ/ထောက် ကော်မတီဝင် များဖြစ်သောကျေးရွာစီ/ထောက်ဆပ်ကော်မတီ(၃)ဦးစီ၊ကျေးရွာ(၂)ရွာမှစာရင်းကိုင်(၂)ဦး၊ဝေဖန်အကြံ ပြုတိုင်ကြားရေး (၂)ဦးစီ၊စုစုပေါင်း(၁၂)ဦး၊အမျိုးသား(၈)ဦး၊အမျိုးသမီး(၄)ဦး၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၂)(မ-၂)ဦးစီ(၄)ဦး။

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)။ ။ပထမဦးစွာကျေးရွာမှကျေးရွာဆပ်ကော်မတီဝင်(၁၂)ဦး အုပ်စု ကော် မတီဖွဲ့ စည်းခြင်းအား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်(၂)။ ။လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ လုပ်ငန်းရွေးချယ်ပုံနှင့်ရံပုံငွေခွဲဝေခြင်းနည်းလမ်း များအား ရှင်းလင်းပြောကြားဆွေးနွေးခြင်း။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

(၁)လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့သောရံပုံငွေဖြင့် ကျေးရွာမှညီညွတ်စွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီး စီမံ ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီအား ရွာမှ အမှန်တကယ်ဆောင်ရွက်နိုင်သူများအား မဲစနစ်ဖြင့်ညှိနှိုင်းရွေးချယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

(၂)အုပ်စုကော်မတီများမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လိုအပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ပြန်လည် စစ်ဆေးဆွေးနွေးခြင်းများပြုလုပ်ရွေးချယ်ခြင်းများကို ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)ကျေးရွာမှကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များအား အုပ်စုကော်မတီဖြစ်သော ကျေးရွာအုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ(က၁၊မ၁)ဦးအဖွဲ့ဝင်(၁)ဦး၊အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးတွင်ဥက္ကဋ္ဌ(၁)ဦး၊ ငွေကိုင်(၁)ဦး၊ကျေးရွာ(၂)ရွာမှစာရင်းကိုင်(၂)ဦးအားအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်သတ်မှတ်ရွေးချယ်ခြင်း၊ဝေဖန်အကြံပြု/တိုင်ကြားရေးကော်မတီအဖွဲ့တွင် ဥက္ကဋ္ဌ(၁)ဦး၊အတွင်းရေးမှူး(၁)ဦး၊အဖွဲ့ဝင်(၂)ဦးအား ရွေးချယ်သတ်မှတ်ရန် သဘောတူကြပါသည်။

(၂)အုပ်စုကော်မတီများမှကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လိုအပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ပြန်လည် စစ်ဆေးဆွေးနွေးခြင်းများကို သဘောတူညီကြပါသည်။

ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

နေပူကုန်းကျေးရွာ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့် သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁ ရွာတွင်း(ဂျင်းလမ်း)ပြုပြင်ခြင်း	ကျားမ	၂၀၁၆	ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂ ကျေးရွာမီးလင်းရေး	ကျားမ			
	၃ မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျားမ	-	-	-
	၄ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်တိုးချဲ့	ကျားမ	-	-	-
	၅ စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျားမ	-	-	-
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး	၁ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်း	ကျားမ	-	-	မြို့နယ်စိုက်ပျိုး ရေးဌာန
	၂ မွေးမြူရေးနည်းပညာသင်တန်း	ကျားမ	-	-	မြို့နယ်မွေးမြူ ရေးဌာန
	၃ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်	ကျားမ	-	-	မြို့နယ်စိုက်ပျိုး ရေးဌာန
	၄ အိမ်တွင်လက်မှုပညာသင်တန်း	ကျားမ	-	-	--
	၅ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး	ကျားမ	-	-	-
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁ ကျန်းမာရေးဆရာမ	ကျားမ	-	-	-
	၂ နာရေးကူညီမှုကား	ကျားမ	-	-	-
	၃ ဆေးဝါးပစ္စည်းများ	ကျားမ	-	--	-
	၄ ကျန်းမာရေးဆေးခန်း	ကျားမ	-	-	-
ပညာရေး	၁ ကျောင်းသုံးပရိဘောဂ	ကျားမ	-	--	မြို့နယ်ပညာ ပညာရေးဌာန
	၂ ကျောင်းဆရာ/ဆရာမ	ကျားမ	-	-	မြို့နယ်ပညာ ပညာရေးဌာန
	၃	ကျားမ	-	-	-
အခြား	၁ အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်း	ကျားမ	-	-	မမြေမေအဖွဲ့
	၂	ကျားမ	-	-	-
	၃	ကျားမ	-	-	-

