

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန

မြောင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဘူးကိုင်းကျေးရွာ၊ ဘူးကိုင်းအုပ်စု

၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၅ရက်

မြောင်မြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်

အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)


၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ


၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



အ. မြေပုံရေးဆွဲရေးဌာန

၂။ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

(က)ဘူကိုင်း ကျေးရွာ

(ခ) ဆယ်ရွာ

(ဂ) သရက်တော ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာ အခြေခံ အချက်အလက်များ

၄.၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ဘူးကိုင်းကျေးရွာသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်မြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းခရိုင်၊ ဘူးကိုင်းအုပ်စု အတွင်း၌ တည်ရှိသော အုပ်စုရွာဖြစ်ပါသည်။မြောင်မြို့နယ်မှ (၁၅) မိုင်နှင့် (၅) ဖာလုံ ကွာဝေးသော နေရာတွင်တည်ရှိပါသည်။ချင်းတွင်းမြစ်နှင့် ဧရာဝတီမြစ်ကြားတွင် တည်ရှိသော ရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်ပါ သည်။ယခု ဘူးကိုင်းရွာတည်ရှိသော နေရာသည် ရှေးယခင်က ကျွန်းမြေဖြစ်သည်။ထိုမြေနေရာသို့ ကုန်းဘက်ရှိရွာများမှ ရေလုပ်ငန်းများဆင်း၍ လာရောက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ လာရောက်လုပ်ကိုင် သူများသည် ခြေတံရှည်အိမ်များဆောက်၍ နေကြသဖြင့် အိမ်မြင့်ရွာဟု စတင်ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြ သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြရာ ဘူးပင်များကို အများအပြား စိုက်ပျိုးခဲ့ ကြသည်။ ဘူးပင်များကို စိုက်ပျိုးရာ၌ အလွန်ပင်ဖြစ်ထွန်းခဲ့ကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ ထိုနေရာကို ဘူးကောင်းတဲ့ ကိုင်းမြေဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ရာမှ ဘူးကိုင်းဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။

ယခုတွင်မူ ဘူးကိုင်းကျေးရွာ၏ အဓိကစိုက်ပျိုးရေးမှာ မြေပဲဖြစ်ပြီး မွန္တလေး၊ မြင်းခြံ၊ ရေစကြို

စသည့် နေရာများသို့ အများဆုံး တင်ပို့ရောင်းချသည်။

မြောင်မြို့နယ်မှ ဘူးကိုင်းကျေးရွာသို့ ခြောက်သွေ့ရာသီများတွင် ကုန်းကြောင်းသွားနိုင်ပြီး မိုးရာသီ ရေများချိန်တွင် ချောင်းများကို စက်လှေဖြင့် ဖြတ်သန်းသွားလာရသည်။

ဘူးကိုင်းကျေးရွာသည် ရှင်လောင်းအပါး (၅၀၀၀)ကို ရှင်သာမနေ သွတ်သွင်းချီးမြှင့်သည့် ရှင်ငါး ထောင် အလှူပွဲကို ကျင်းပခဲ့သည့် ကျေးရွာလည်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လူသိများသည့် ကျေးရွာ လည်း ဖြစ်ပါသည်။

၄.၂။ ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၄၁၆	၈၀၇	၁၀၀၁	၁၈၀၈

၄.၃။ လူနည်းစုနှင့်လူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
-	-	-	-	-

၄.၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၂၇	၉	၁၉	၂၆
မြေယာမဲ့	၁၄၄	၃၃၄	၁၆၂	၄၉၆
မသန်စွမ်း	၄	၁	၃	၄

၄.၅။ ကျေးရွာရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံ(Facilities)

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	√	ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	√
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	√
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း	√	ဆေးပေးခန်း	√	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်	လယ်- ခွဲ	မှတ်ချက်	ဆောက် လုပ်ဆဲ	မှတ်ချက်	

၄.၆။ ကျေးရွာ၏ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
မြေပဲ	ကြက်	စတိုးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	လွှက်ရည်ဆိုင်	ပြောင်းရွှေ့လုပ်သား
နှမ်း/ပြောင်းဖူး	နွား	တွင်ခုံ/ဝပ်ရှော့	-

၄.၇။ ကျေးရွာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ပိုင်ဆိုင်မှုများ	အရေအတွက်	ပိုင်ဆိုင်မှုများ	အရေအတွက်
စိုက်ပျိုးမြေ	၈၀၆ ဧက	ထွန်စက်	၇
ကား	၈	ကွန်ဒေါင်း	၆၁
ထော်လာဂျီ	၁၃	ဓားစက်	၁၁
နွားလှည်း	၅၂	ပဲခွဲစက်	၇
ထွန်	၅၂	ဆီစက်	၄
ထယ်	၅၂	ခြွေလှေ့စက်	၂
ဆိုင်ကယ်	၁၀၀	ရေတင်စက်	၈၉
စက်လှေ	၄	တွင်ခုံ	၃
ကွန်ပျူတာ	၂		

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်  
ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၁.၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာ လူထုအမျိုးသား/သမီး)	၅၀	၁၁၄	၁၆၄	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူ သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၁၁.၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာ လူထု (အမျိုးသား/သမီး) အုပ်စု (၁)	၂၃	၅၈	၈၁	စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ လမ်းပန်ဆက်သွယ်ရေး၊ ရာသီဥတု၊ ပွဲတော်များ
၃	လူမှုရေးပြန့်နှံ့အရင်းမြစ်ပြ မြေပုံ (social map/ Resource map)	၁၁.၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာ လူထု (အမျိုးသား/သမီး) အုပ်စု (၂)	၂၇	၅၆	၈၃	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ် ချောင်းများ၊



၄	ပြဿနာသစ်ပင်(Problem Tree)	၂၅.၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု (အမျိုးသားအုပ်စု)	၉၇	-	၉၇	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၅	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၅.၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု (အမျိုးသမီးအုပ်စု)	-	၁၄၃	၁၄၃	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေး
၆	ကျေးရွာ၏(၅) နှစ်စဉ်စားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၅.၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာ လူထုအမျိုးသား/သမီး)	၉၇	၁၄၃	၂၄၀	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များ ပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၁၁.၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာ လူထု(အမျိုးသား/သမီး)၊ အုပ်စု (၁)	၂၃	၅၈	၈၁	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ၊မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များ နှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု

၈	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၁.၂၂၀၁၆	ကျေးရွာ လူထု အမျိုးသား/ သမီး)	၅၀	၁၁၄	၁၆၄	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး များတန်းတူအခွင့်အရေးရ ရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အ ကြောင်းအရင်းများ
၉	အမျိုးသား/သမီး ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှု ပြု ဇ ယား (Accesses and Control)	၁၁.၂၂၀၁၆	ကျေးရွာ လူထု(အမျိုး သား/သမီး )၊ အုပ်စု (၂)	၂၇	၅၆	၈၃	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူက ပို၍ အသုံးပြု နေကြသည်ကို ဖော်ထုတ် ခြင်း၊

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ

၆.၁။ လူမှုစီးပွား အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

စဉ်	ဒေသညွှန်းကိန်း	ပိုင်ဆိုင်မှု သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
၁	အဆင်ပြေဆုံး	မြေဧက (၁၅)ဧကအထက်၊ စက်ပစ္စည်း၊ အရောင်းအဝယ်၊နွား(၁၀)ကောင်နှင့် အထက်။	၃၃ ဦး
၂	အသင့်အတင့် အဆင်ပြေ	မြေဧက(၅)ဧကနှင့်(၁၀)ဧကကြား၊ ထွန်စက်၊ နွား(၅)ကောင် သို့မဟုတ်	၇၅ ဦး



သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ပြဇယားတွင် အကြောင်းအရာ (၅) မျိုးနှင့် ပတ်သတ်၍ ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

**စိုက်ပျိုးရေး** - ကဆုန်လတွင် နွေသီးနှံ အတွက်ပျိုးကျဲ၍ နယုန်လတွင်ရိတ်သိမ်းပါသည်။ ဝါဆိုလတွင် ထွန်ယက်၍ ဝါခေါင်လတွင် ရေဖျန်းပြီး တော်သလင်းလတွင် ဆောင်းသီးနှံ အတွက် ပျိုးကျဲပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် ထွန်ယက်၍ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် မြေပဲစိုက်ပါသည်။ နတ်တော်လတွင် ဆေးဖျန်း၊ ပြာသိုလတွင် ပေါက်တူးပေါက်၍ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊ တန်ခူး လများတွင် ပြန်လည်ရိတ်သိမ်းပါသည်။


**မွေးမြူရေး** - တစ်နှစ်ပတ်လုံးတွင် နွားမွေးမြူရေး၊ ဝက်မွေးမြူရေး တို့ကိုတစ်နိုင်တစ်ပိုင် လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ရေကြီးသော အချိန်တွင် နွားစာအတွက် အခက်အခဲ အနည်းငယ်ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

**လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး** - ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း (၃) လတွင် ရေဝင်၍ မော်တော် များဖြင့် သွားလာ၍ သီတင်းကျွတ် ရေကျပြီးချိန်တွင် ဗွတ်များဖြစ်ကာ သွားလာရခက်ခဲသည်။ ကျန် (၈) လတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ပါသည်။

**ရာသီဥတု** - တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများ တွင် နေပူ၍ မိုးအနည်းငယ်ရွာသွင်းမှုလည်းရှိပါသည်။ ထို့အပြင် နယုန်လတွင် လေတိုက်ခတ်မှု အနည်းငယ် ရှိသည် ကိုလည်းတွေ့ရှိရသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများသည် မိုးများ၍ ရေကြီးသောကာလများဖြစ်သည်။ နတ်တော်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲလများသည် နေအနည်းငယ်သာ ပူ၍ နံနက်ပိုင်းတွင် နှင်းကျသော လများ ဖြစ်ပါသည်။ တပေါင်းလတွင် နေပြင်းပြင်းပူသည်။ လေပြင်းတိုက်ခတ်သည့် ရာသီတွင် အိမ်များ ပျက်စီးမှု အနည်းငယ် ရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။

ပွဲတော် - တန်ခူးလတွင် အေးစေတီ ဘုရားပွဲ၊ ဝါခေါင်လတွင် ရွှေပေါင်လောင်ပွဲ၊ တပေါင်လတွင် ရွာတောရင်ပွဲတို့ကို အကြီးအကျယ်ကျင်းပကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ နယုန်လ၊နတ်တော်၊ပြာသို (၃) လတွင် မည်သည့်ပွဲတော်မှ မရှိပေ။ ကျန်လများတွင် ရာသီအလိုက်ပွဲတော်များကို ကျင်းပသည်ကို တွေ့ရှိ ရပါသည်။

၆.၃။ လူမှုရေးပြနှင့်အရင်းမြစ်ပြ မြေပုံ (Social map/Resource map)



သုံးသပ်ချက်

လူနေထိုင်မှုပုံစံ - စီးပွားရေးအဆင့်အားဖြင့် (၄)ဆင့်ရှိပြီး ပြန့်ကျဲစွာနေထိုင်ကြပါသည်။ လက်မှုပညာရှင် များလည်း အမြောက်အများရှိပြီး ရွာ၏နေရာ အနံ့အပြားတွင် နေထိုင်ကြပါ သည်။

**လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး** - ရွာတွင်းလမ်းများတွင် တစ်ချို့လမ်းများမှာ ဂျင်းလမ်းများဖြစ်၍ တစ်ချို့လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ဆက်သွယ်ရေးမှာ အတော်အသင့် ကောင်းမွန်သည်ဟု ဆိုရပေမည်။ သို့သော် မိုးရာသီ ရေများချိန်တွင် ရေအနည်းငယ်ဝင် သောကြောင့် မြေသားလမ်း နေရာများတွင် သွားလာရခက်ခဲမှု ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။

**ကျန်းမာရေး** - ရွာတွင်းတွင် ဆေးခန်းမှာ ဆောက်လုပ်ရန် စီစဉ်ဆဲဖြစ်သည်။ ယခုလက်ရှိ တွင် ရွာတွင်း၌ ကျန်းမာရေးဆရာမ ရှိပါသည်။ အရေးကြီးလျှင် မြို့ပေါ်အထိ သွားလာရ သည်။

**ပညာရေး** - ရွာတွင် အလယ်တန်းကျောင်းခွဲရှိ၍ အထက်တန်းတက်လျှင် ကျောက်ရစ်ရွာသို့ သွားရောက်၍ တက်ရသည်။ ကလေးငယ်များအတွက် မူကြိုကျောင်းတစ်ကျောင်း ရှိပြီးဖြစ် သည်။ မူကြိုကျောင်းထားရှိသည့်အတွက် ကလေးငယ်များ၏ အနာဂတ် ပိုမိုကောင်းမွန်လာ နိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဘွဲ့ရပညာတက်များလည်း ပေါများ၍ ပညာရေးကို စိတ်ဝင်စား ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။

**သောက်သုံးရေ** - ဤကျေးရွာသည် သောက်သုံးရေ အလုံအလောက်ရရှိပါသည်။ အိမ်တိုင်း နီးပါးတွင် ရေတွင်းတူး၍သော်လည်းကောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိရေသန့်စက်မှလည်းခပ်ယူသောက်သုံးကြပါ သည်။

**ဘာသာရေး** - ဤကျေးရွာတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း (၅) ကျောင်းရှိပါသည်။ ရွာ၏မြောက်ပိုင်း တွင်တည်ထားကိုးကွယ်သော အေးစေတီဘုရားပွဲတော်ကိုလည်း တန်ခူးလ တွင် ခမ်းခမ်း နားနား ကျင်းပကြသည်။ တစ်ခြားရပ်ရွာများသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူများလည်း ဤ ဘုရား ပွဲတော်တွင် ရွာသို့ပြန်လာ၍ ဘုရားပွဲတော်တွင် တက်တက်ကြွကြွ ကုသိုလ်ပြုကြသည်။

**အခြား** - ကျေးရွာဈေးလည်းရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ ရွာသူရွာသားများ ဈေးဝယ်ရန် အတွက် အလွန်ကို အဆင်ပြေလှပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးနှင့် လီမီတက်ရုံး စသည့် အစိုးရရုံးများ ရှိသည်ကို လည်း တွေ့ရပါသည်။ ရွာ၏အနောက်ဘက်တွင် သုဿန်ကို တွေ့ရပါသည်။

**ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အရင်းအမြစ်များ** - ရွာ၏ အရှေ့ဘက်နှင့် မြောက်ဘက်တလျှောက်တွင် ချောင်းရိုးရှိပါသည်။ ချောင်းရိုးနှင့် နီးသော စိုက်ပျိုးမြေများတွင် ချောင်းရိုးမှ စိုက်ပျိုးရေးရှိသည်။ ရွာပတ်ပတ်လည်တွင် စိုက်ပျိုးမြေများရှိပါသည်။ ထိုစိုက်ပျိုးမြေများတွင်သီးနှံများ စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။

စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်စားသောက်၍ရသော အရင်းအမြစ်များ - လယ်ယာမြေများကို အသုံးပြု၍ မြေပဲနှင့် ပဲအမျိုးမျိုးကိုစိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ ကျွဲ၊ နွားများမွေးမြူရေး အတွက်လိုအပ်သော အစားအစာများကို မြေယာ များတွင် စိုက်ပျိုးပြီး သီးကြွင်းသီးကျန်များ၊ ပေါင်းမြက်များမှ ရရှိနိုင်သည်။

၆.၄။ အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင်


ဘူးကိုင်းကျေးရွာ အမျိုးသားများ တင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင်

အကြောင်းရင်းများ

၁. မြေဓာတ်အားလုံး ပြုပြင်ရန်
၂. ဘူးကိုင်းလမ်းများ ပြုပြင်ရန်
၃. ကျောက်ရစ်၊ ဘူးကိုင်းလမ်း၊ မြေဓာတ်ပြုပြင်ရန်
၄. မြေဓာတ်ပြုပြင်ရန်၊ တည်ဆောက်ရန်
၅. မြေပြင်လမ်းသစ်ခင်းရန်

အကျိုးဆက်များ

၁. မြေဓာတ်အားလုံး ပြုပြင်ခြင်းဖြင့် မြေဓာတ် ပိုမိုပျက်စီးမှု ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း
၂. မြေဓာတ်လမ်းများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြင့် သွားလာမှု ခက်ခဲခြင်း
၃. မြေဓာတ်ပြုပြင်ခြင်း မပြုလုပ်ဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း
၄. မြေဓာတ် သွားလာမှု ခက်ခဲခြင်း
၅. ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြင့် သွားလာမှု ခက်ခဲခြင်း



**အကြောင်းအရင်း/အခက်အခဲများ(ကျား)**

၁။	စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ရာမှာ သွားလာရေးခက်ခဲ	၂။	သွားလာရေးခက်ခဲ	၃။ မိုးရာသီတွင် ရေများကျော် သောကြောင့် လမ်ပျက်စီး / သွားလာရခက်ခဲ
၄။	မိုးရာသီ သွားလာရခက်ခဲ	၅။	လမ်းမကောင်း၍ သွားလာ ရမလွယ်ကူ	

**အကျိုးဆက်များ**

၁။ ပြည်တော်သာ တံတား မကောင်းခြင်းကြောင့် အချိန်မီ ထွန်ယက်၊ စိုက်ပျိုးရန်ခက်ခဲခြင်း တစ်ရွာနှင့် တစ်ရွာ သွားလာရခက်ခဲခြင်း၊ လူမှုရေးနှင်းနှေးခြင်း၊ စီးပွားရေးနှောင့်နှေးခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက် ရရှိမှု နှေးကွေးခြင်း တို့ကို ဖြစ်စေပါသည်။

၂။ ရွာတွင်းလမ်းများမကောင်းသောကြောင့် သွားလာရ မလွယ်ကူခြင်း၊ ပညာရေး နှောင့်နှေးခြင်း၊ ကျန်းမာ ရေးကိစ္စ မလွယ်ကူခြင်း တို့ကို ဖြစ်စေပါသည်။

၃။ ဘူးကိုင်း-ကျောက်ရစ်လမ်းရေကျော်သောကြောင့် လမ်းပျက်စီးမှုများသည်။ မိုးရာသီတွင် သွားလာရ မလွယ်ကူခြင်း၊ ကူသန်းရောင်းဝယ်ရန် ခက်ခဲခြင်း၊ စီးပွားရေးနှောင့်နှေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေး ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ခက်ခဲခြင်း တို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

၄။ ရွာဦးရေကျော်တံတား မရှိခြင်းကြောင့် အချိန်မီ ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးရန် ခက်ခဲခြင်း၊ စီးပွားရေးနှောင့်နှေး ခြင်း၊ သွားလာရမလွယ်ကူခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေပါသည်။



ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

၁	ပြည်တော်သာ တံတား ပြုပြင်ခြင်း	၂	ရွာတွင်းလမ်းများ ပြုပြင်ခြင်း	၃	ကျောက်ရစ်-ဘူးကိုင်း လမ်းရေလွတ်အောင်မြှင့်ခြင်း
၄	ရွာဦးရေကျော်တံတား တည်ဆောက်ခြင်း	၅	ရွာသစ်လမ်းသစ်ခင်းခြင်း		

၆.၅။ အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင်


ဘူးကိုင်းကျေးရွာ အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင်

အကြောင်းရင်းများ

၁. ရွာတွင်းလမ်းဖြူဖြူရောင်ရောင်
၂. ဖြည့်တော်သာ တံတား ဖြူဖြူရောင်ရောင်
၃. ကျောက်ရစ်-ဘူးကိုင်းလမ်း ရေလွတ်အောင်ရန်
၄. မိမိတို့၏ မူလလမ်း
၅. ရွာကြီး၊ ရွာငယ်၊ ရွာလေး

အကျိုးစက်များ

၁. လမ်းမကောင်းစေကာမူ အထူးအားဖြင့် မလွယ်ကူ
၂. ဖြည့်တော်သာ တံတား မကောင်းစေကာမူ အထူးအားဖြင့် မလွယ်ကူ
၃. ရွာလွတ်လွယ်လွယ် ဖြစ်စေပြီး အထူးအားဖြင့် မလွယ်ကူ
၄. အထူးအားဖြင့် မလွယ်ကူ
၅. မိမိတို့၏ မူလလမ်း ရွာကြီး၊ ရွာငယ်၊ ရွာလေး



**အကြောင်းအရင်း/အခက်အခဲများ(ကျား)**

၁။	သွားလာရေး မလွယ်ကူ	၂။	စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ရာမှာ သွားလာရေးခက်ခဲ	၃။	ရေမလွတ်၍ လမ်းပျက်စီး/ သွားလာရ မလွယ်ကူ
၄။	စိုက်ပျိုးလုပ်ငန်း သိမ်းချိန်တွင် ဝင်ငွေမရှိခြင်း	၅။	အိမ်ထောင်စု အချို့ ငွေကြေးခက်ခဲခြင်း		

**အကျိုးဆက်များ**

၁။ ရွာတွင်းလမ်းများမကောင်းသောကြောင့် သွားလာရ မလွယ်ကူခြင်း၊ ပညာရေး နှောင့်နှေးခြင်း၊ ကျန်းမာ ရေးကိစ္စ မလွယ်ကူခြင်း တို့ကို ဖြစ်စေပါသည်။

၂။ ပြည်တော်သာ တံတားမကောင်းခြင်းကြောင့် အချိန်မီ ထွန်ယက်၊စိုက်ပျိုးရန်ခက်ခဲခြင်း၊ တစ်ရွာနှင့် တစ်ရွာ သွားလာရခက်ခဲခြင်း၊ လူမှုရေးနှောင်းနှေးခြင်း၊ စီးပွားရေးနှောင့်နှေးခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက် ရရှိမှု နှေးကွေးခြင်း တို့ကို ဖြစ်စေပါသည်။

၃။ဘူးကိုင်း-ကျောက်ရစ်လမ်း ရေကျော်သောကြောင့် လမ်းပျက်စီးမှုများသည်။ မိုးရာသီတွင် သွားလာရ မလွယ်ကူခြင်း၊ ကုသန်းရောင်းဝယ်ရန် ခက်ခဲခြင်း၊ စီးပွားရေးနှောင့်နှေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေး ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ခက်ခဲခြင်း တို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

၄။ အိမ်တွင်းမူလုပ်ငန်းများ မရှိခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးနားသည့် ရာသီတွင် အလုပ်မရှိခြင်း၊ ဝင်ငွေမရှိ ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေပါသည်။

၆.၆။ ကျေးရွာ၏(၅) နှစ်စဉ်စားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား

၆.၆.၁။ ဘူးကိုင်းကျေးရွာမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

စဉ်	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး
၁	ရွာတွင်းလမ်း အခက်အခဲ	အိမ်တိုင်းမီး မယူနိုင်၍ ခက်ခဲ
၂	ကိုင်းကြီးတံတား အခက်အခဲ	ရေတွင်းမရှိတဲ့ အိမ်များအတွက်ခက်ခဲ
၃	ရေမထွက်နိုင်သော လမ်းအခက်အခဲ	ငွေရေးကြေးရေး ခက်ခဲ
၄	ပြည်တော်သာတံတား အခက်အခဲ	ပြည်တော်သာတံတား ခက်ခဲ
၅	စာကြည့်တိုက် အခက်အခဲ	ရွာတွင်းလမ်းများ မကောင်းသောကြောင့် သွားလာရ မလွယ်ကူ
၆	သက်ကြီးရွယ်အိုများ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲ	ဆေးရုံ မရှိ၍ ကျန်းမာရေးခက်ခဲ
၇	မီးဘေးကြိုတင်ရေး အခက်အခဲ	လျှပ်စစ်မီး မရှိတဲ့အိမ် ခက်ခဲ
၈	ရွာပြင်/ရွာဦးလမ်း အခက်အခဲ	

၆.၆.၂။ ဘူးကိုင်းကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်တွင် မျှော်မှန်းချက်များ

စဉ်	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အဆင်ပြေ ချောမွေ့ရန်	ကျန်းမာရေး အထောက်အကူ ရရန်
၂	လူတိုင်း အမြဲဝင်ငွေရမယ့် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရချင်	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရန်
၃	ကျန်းမာရေး အထောက်အကူ ရရန်	အိမ်တိုင်ရာရောက် ရေပိုက်လမ်းရရန်
၄	ဘူးကိုင်း-ကျောက်ရစ် ရေလွတ်လမ်းဖြစ်ရန်	ကျောက်ရစ်-ဘူကိုင်း ရေလွတ်လမ်းဖြစ်ရန်
၅	ပညာရေး အဆင့်မြင့်ရန်	မီးသတ်ကား ရရန်

၆		ကျန်းမာရေးကား ရရန်(လူတန်းစား မရွေး အခွဲမဲ့ သုံးနိုင်ရန်
၇		ရွာဦးမှာ ချောင်းကူးတံတား ဖြစ်ရန်

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် လေ့ကျင့်ခန်းမှ ရရှိလာသောရလဒ်

ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ပြီး စီးပွားရေး၊လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးများ တိုးတက်ကောင်း မွန်လာရမည်။လျှပ်စစ်မီးအိမ်တိုင်းရရှိပြီး အချိန်မရွေးသွားလာနိုင်ကာ၊စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေး၊အိမ်တွင်းမှု အသက် မွေးဝမ်းကျောင်း နည်းပညာများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ သိရှိနိုင်လာရမည်။
အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ကျေးရွာသားများ၏ မျှော် မှန်းထားရှိမှု	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမှ တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကို အသုံးပြုပြီး သဘာဝဘေး၊ ပညာရေး၊ရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်လာစေရန်နှင့် လျှပ်စစ်မီးများအိမ်တိုင်း ရရှိလာ လျှင် အလင်းရောင်ရရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ကျေးရွာတွင်း ရှိ လူငယ်များ လမ်းမှား မရောက်စေရန် အတွက် ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်တစ်ခု ရှိချင်ပါသည်။အကောင်အထည် မဖော်နိုင်သောလုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများနဲ့ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများ ပြုလုပ်မည်။မြို့နယ် အတွင်းသို့ အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်မှုများရှိပါက ကျေးရွာ လိုအပ်ချက်များကို တင်ပြ၍ အကူအညီတောင်းခံများပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၆.၆.၃။ ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ထားသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ဦးစား ပေးအ ဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်း စဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများ/ + အမျိုးသမီး )	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
-----------------------	--	--	--------------------------	---



သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းမှ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် မြို့နယ်ထွေအုပ်ဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိကိုးဆယ်ဆအနန္တမေတ္တာပရဟိတအဖွဲ့သည် ပဌာန်းဝေယျာ ဝစ္စအဖွဲ့၊ သက်ကြီးပူဇော်အဖွဲ့၊ မေ့စကြာအဖွဲ့၊ ရွှေပေါင်လောင်ဆွမ်းဝတ်တော်အဖွဲ့တို့နှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကျေးရွာလမ်းကော်မတီ၊ ကျေးရွာ လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး ကော်မတီ စသဖြင့် ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းပြီး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ယခုအခါတွင် ထပ်မံ၍ ကျေးရွာလူထု ဗဟို ပြုစီမံကိန်းသည် မြို့နယ်လူထု ဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ မြို့နယ်ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် ရေးဦးစီးဌာန ၊ မြို့နယ်ထွေအုပ်ဌာန တို့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ကျေးရွာတွင်းတွင် အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့သည် အမျိုးသမီးများ၏ ကဏ္ဍအသီးသီး၌ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပြီး ၊ အေးစေတီ လူငယ်အဖွဲ့ သည်လည်း ကျေးရွာ၏ သာရေး နာရေး ကိစ္စတို့၌ ကူညီပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။ ကျေးရွာတွင်းတွင် ငွေကြေး အထောက်အပံ့ ပေးသော ရွှေမိုးငွေ သမအဖွဲ့လည်း ရှိသည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။

ပညာရေးတွင် ကျောင်းကော်မတီ ဖွဲ့စည်းထားသည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင် ကျေးရွာကျန်းမာရေးဌာန သည် တိုက်နယ်ကျန်းမာရေး ဌာနတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်းတွင် ကဏ္ဍအစုံ၌ အဖွဲ့အစည်း အများအပြားရှိသော်လည်း မြို့နယ်နှင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ချိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်သေးသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။



ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု - အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများသည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၌ အားကောင်းပါသည်။ ကွာဟမှု အနည်းငယ်ကိုသာ တွေ့ရပါသည်။

ဘာသာရေး - အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ဘာသာရေးကို ပိုမို ကိုင်းရှိုင်းကြပါသည်။ အမျိုးသားများသည် ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းမှု အလွန်ကို အားနည်းသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသားများအနေဖြင့် ဘာသာရေး ကိုင်းရှိုင်းရန် အလွန်ကို လိုအပ်ပါသေးသည်။

လူမှုရေး - အမျိုးသမီးရော အမျိုးသားပါ လူမှုရေး၌ တက်ညီလက်ညီ ပါဝင်လှုပ်ရှားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
















အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု - အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု မရှိသလောက်နည်းပါသည်။ အမျိုးသားများမှာလည်း အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု အနည်းငယ်သာရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများကြားတွင် နားလည်မှုရှိကြမည်ဟု ထင်ရပါသည်။

၆.၉။ အမျိုးသား/သမီး ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြုလွှာ (Accesses and Control)

စာစာရွက် - အမျိုးသား/သမီး ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြုလွှာ (Accesses and Control)

မိမိ၏ အမည် - \_\_\_\_\_

ရက်စွဲ - ၂၀၂၃.၀၅.၀၅

ကျား	ကျား + မ	မ
 လောင်ဖို  ဂျင်ဆင်ဖို  မြစ်ချောင်း  ဇယ  ကား	 ခိမ်  ဖို  တံစဉ်  တိုင်ကပ်ကိုင်	 ရောင်အို  ဝါးခွင်  လက်တံလော့  လျှောက်ချဉ်  တမင်းဖို  ရေရိုး



သုံးသပ်ချက်

အရင်းအမြစ်များအပေါ်တွင် အမျိုးသားများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု(အသုံးပြုမှု) များနှင့် အမျိုးသမီး များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု(အသုံးပြုမှု) တန်းတူနီးပါးရှိကြသော်လည်း ပိုင်ဆိုင်မှုများအား ထိန်းချုပ်ရာ၌ အမျိုးသမီး များ၏ ထိန်းချုပ်မှုမှာ အားနည်းပြီး အမျိုးသားများ၏ ထိန်းချုပ်မှုမှာ ပိုများကြောင်းတွေ့ ရသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

ကော်မတီဝင်များနှင့် အတူ



PRA ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း



မဲထည့်ရန်တန်းစီနေပုံ



စနစ်တကျ မဲထည့်နေပုံ



အမျိုးသားအုပ်စု ဆွေးနွေးနေပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု ဆွေးနွေးနေပုံ



၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	ကော်မတီအမည်	တာဝန်	အမည်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ကျေးရွာစီ/ထောက် ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ကျား မ	ဦးတင်အောင် ဒေါ်ယဉ်ယဉ်စန်း	၀၉-၄၉၂၁၁၇၉၈ ၀၉-၄၂၀၀၆၂၇၆၃
၂	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျင်မောင်ထွေး ဦးအောင်ဗေဒါ ဒေါ်သိန်းသိမ်းဖြိုး	၀၉-၇၉၁၇၆၄၂၃၈ ၀၉-၄၄၄၀၂၀၄၈၀ ၀၉-၉၆၃၅၃၂၄၁၀ ၀၉-၉၇၀၆၉၅၇၈၅
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်	ဦးမျိုးတင့် ဒေါ်ကြူလေးမွန် ဦးငြိမ်း	၀၉-၇၉၈၉၇၄၁၁၅ ၀၉-၉၇၈၆၂၂၈၁၅ ၀၉-၉၇၂၂၅၉၃၆၅
၄	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်	ဦးတင့်ဆွေဦး ဒေါ်ကျင်စန်းဦး ဦးတင်နွယ်	၀၉-၂၅၀၅၄၁၂၉၂ ၀၉-၇၈၂၁၁၅၀၄၀ ၀၉-၇၉၄၁၂၂၉၃၁ ၀၉-၂၅၀၆၉၂၆၄၇ -
၅	ဝေဖန်အကြံပြု တိုင် ကြားရေး တာဝန်ခံ	ကျား မ	ဦးဝင်းစိုး ဒေါ်မြလွင်	၀၉-၉၇၀၅၄၀၃၂၅ ၀၉-၇၉၇၁၅၁၆၁၀ ၀၉-၇၈၉၁၅၇၁၆၅
၆	ကျေးရွာ စာရင်းကိုင်		ဦးမြင့်ဟန်(ဦးမြင့်စိုး)	၀၉-၇၉၄၃၄၈၂၇၇ ၀၉-၂၅၆၀၀၈၈၁၃
၇	ကျေးရွာ စေတနာ ဝန်ထမ်း	ကျား မ	ဦးဝင်းသန့် ဒေါ်နန်းအေးမြင့်	- ၀၉-၇၉၇၂၄၀၈၆၃



Bu Ka

လူထုတုံ့ပြန်စံနှုန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေး  
အားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အ  
ခြေအခင်းအရ တောင်းခံရမည့်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေး  
ပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်  
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ဦးတင်ဖြူ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အိမ်နန်းနံပါတ်	၉၃၅၆၅၅၅၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်	ဒေါ်ခင်စု
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	ခင်ကိုင်း	မြို့နယ်	ဇောင်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု

က. လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) -----	၅၁၆	ဘာသာ(၁) -----	၅၁၆
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူဦးရေရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၈၀၇	၅၀၀၁
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၃၃၃	၈၃

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
၁၁၁၁ - ၅		ဆေးရုံ၊ လူထု			



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရိပ်အောက်စွမ်းဆောင်ရည်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဖြည့်စွက်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      ခြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား လျှင်စာဖ် :

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? **ပိုင်မိ**  
 ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? **နစ်** / မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? **ပြုခဲ့ပါသည်** / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဝဟ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝဟ်အထိ ခရီးမိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? **မိုင်** / မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝဟ်အထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်  
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ ----- **မိုးတက်ပါရမည်**  
**မိုးတက်ပါရမည်**  
**မိုးတက်ပါရမည်**  
**မိုးတက်ပါရမည်**





လူထုပညာပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

(ခ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပညာပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)---

(၂)---


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးကျော်စွာစိုးဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၇.၇.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်စာရီစာရီ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၇.၇.၂၀၁၆





Bu Kaing

လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်း/စံနှုန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈.၂ - စံနှုန်းထုတ်ပြန်အချိန်ပေး (PC 2)

ပိုင်ရှင်/လူထုထုတ်ပြန်ရေးရာ/လက်ထောက်ကုသပညာကုသပညာရေးဌာနမှူး/စံနှုန်းထုတ်ပြန်အောင်တစ်စုံစီ ဗြိတိသိတ်ကျေးဇူးနှင့် ကျေးဇူးတင်စာ

စည်းရုံးရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် ၆၅၂၀၁၆.၀၁၆.၆၆၆

၈၄.၈ ၇၅.၉.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း ခရီးစဉ် မြို့နယ် မြေဧရိယာ ကျေးဇူးတင်စာ အချိန်ပေး

စံနှုန်းထုတ်ပြန်အချိန်ပေး (၆) စက်ဝန်း (၅) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃)

စံနှုန်းထုတ်ပြန်အချိန်ပေး	စက်ဝန်း		အစည်းအဝေးအတွက်				အစည်းအဝေးအတွက်
	စက်ဝန်း (၁)	စက်ဝန်း (၂)	စက်ဝန်း (၃)	စက်ဝန်း (၄)	စက်ဝန်း (၅)	စက်ဝန်း (၆)	
၁. ကျေးဇူးတင်စာ	၅၀	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၂. ကျေးဇူးတင်စာ	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၃. ကျေးဇူးတင်စာ	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၄. ကျေးဇူးတင်စာ	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၅. ကျေးဇူးတင်စာ	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၆. ကျေးဇူးတင်စာ	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၇. ကျေးဇူးတင်စာ	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၈. ကျေးဇူးတင်စာ	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၉. ကျေးဇူးတင်စာ	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၁၀. ကျေးဇူးတင်စာ	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅





လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

အထွေထွေအဆင့်(၃)ကျေးရွာအဖွဲ့မှန်မှန်ရက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
အစည်းအဝေးမှန်မှန်အကူအညီဖြင့် ကိုယ်တိုင်ပြည့်စုံအောင် ဖြည့်ဆည်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ  
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း အမည် ဒေါ်တင်တင်ရွာ

ဖန်တီးရက် ၇.3.2015 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြံပုံ (V) စက်ဝန်း(၁)  
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ပြို့နယ် မန္တလေး ကျေးရွာအုပ်စု ဘူးလှိုင် ကျေးရွာ ဘူးလှိုင်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဖော်ပြခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အခွဲမှတ်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အခွဲမှတ်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဂွာတွင်းလမ်းအခက်အခဲ	၁ စွဲနံ့ထွက်ခြင်းမပြုနိုင်သောအခက်အခဲ
၂ ရေအောက်ဦးစီးသောအခက်အခဲ	၂ ရေအောက်ဦးစီးသောအခက်အခဲ
၃ ဖြစ်ရောက်သောအခက်အခဲ	၃ ရွာရွာလမ်းကြေးအခက်အခဲ
၄ လူ့စွမ်းအားအခက်အခဲ	၄ ရွာတွင်းလမ်းမပြုနိုင်ခြင်း
၅ လျှင်မြန်စက်ကားအခက်အခဲ	၅ ဖြစ်ရောက်သောအခက်အခဲ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားရက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအခွဲမှတ်ပြသောမျှော်မှန်းရက်များ	အမျိုးသမီးအခွဲမှတ်ပြသောမျှော်မှန်းရက်များ
၁ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အဖွဲ့	၁ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အဖွဲ့
၂ လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့အဖွဲ့	၂ အခက်အခဲအဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့
၃ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အဖွဲ့	၃ စွဲနံ့ထွက်ခြင်းမပြုနိုင်ခြင်း
၄ ဘူးလှိုင် - ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့	၄ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အဖွဲ့
၅ မန္တလေး အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အဖွဲ့	၅ မီးသတ်ကား

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
(လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း  
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ ဂွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ရေး	အမျိုးသားအဖွဲ့အစည်း	ဖြစ်ရောက်သောအခက်အခဲ	၂၀၀၀,၀၀၀	၁၇၀၀
၂ ဖြစ်ရောက်သောအခက်အခဲ	အမျိုးသားအဖွဲ့အစည်း	ဂွာတွင်းလမ်းများ	၂၅၅,၀၀၀	၁၇၀၀
၃ ဂွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ရေး	အမျိုးသား	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အဖွဲ့	၂၅၅,၀၀၀	၁၇၀၀





လူထုလုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းများ  
အစည်းအဝေး ၂၀၂၃-၂၀၂၄

၄	ကျေးဇူးတင်အားပေးခြင်း	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့	ကျေးဇူးတင်အားပေးခြင်း	၁၀၀,၀၀၀	၁၈၀၈
၅	ကျေးဇူးတင်အားပေးခြင်း	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့	ကျေးဇူးတင်အားပေးခြင်း	၂၅၅,၀၀၀	၁၇၀၀
၆	ကျေးဇူးတင်အားပေးခြင်း	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့	ကျေးဇူးတင်အားပေးခြင်း		

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးဇူးတင်အားပေးခြင်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့

အမည်- ဦးဝင်းအောင် လက်မှတ်-  ရက်စွဲ- ၂၀၂၃.၂.၂၆

အမည်- ဒေါ်မာမာ လက်မှတ်-  ရက်စွဲ- ၂၀၂၃.၂.၂၆







ရည်ရွယ်ချက်/အကြောင်း


ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ
၂၀၂၀.၀၅.၂၀	၂၀၂၀.၀၅.၂၀	၂၀၂၀.၀၅.၂၀	၂၀၂၀.၀၅.၂၀	၂၀၂၀.၀၅.၂၀	၂၀၂၀.၀၅.၂၀

အကြောင်းအရာ/အကြောင်းအရာ

ရက်စွဲ

ရက်စွဲ

၂၀၂၀.၀၅.၂၀  
၂၀၂၀.၀၅.၂၀



၁၄။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်မြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ - ဘူးကိုင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - ဘူးကိုင်း

ကျင်းပသည့်နေရာ - ရွှေကျောင်း ဓမ္မာရုံ၊ ဘူးကိုင်း။

အချိန် - နံနက် (၉:၀၀) နာရီ မှ ညနေ (၄:၃၀) ထိ

နေ့ရက် - ၁၁.၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ - ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း

တက်ရောက်သည့် လူဦးရေ - ကျား-၅၀၊ မ - ၁၁၄၊ စုစုပေါင်း - ၁၆၄

ဆွေးနွေးချက်များ

(၁) လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများ အား မိတ်ဆက်ခြင်း နှင့် လုပ်ဆောင်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား မိတ်ဆက်ပြောကြားပေးခြင်း။

(၂) တာဝန်ကျ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်း သဘောတရား၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ဆွေးနွေးရှင်းပြခြင်း၊ လူထုဗဟိုပြုဝန်ထမ်းများ လိုက်နာရမည့် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် အချက်များ ဆွေးနွေးရှင်းပြခြင်း။



(၃) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင် ကျား-မရေးရာကဏ္ဍကို ထည့်သွန်းလုပ်ဆောင်ထားကြောင်း၊ ဝေဖန် အကြံပြုတိုင်ကြား၊ ဖြေရှင်းစနစ်ကိုပါ နှင့် ကျေးရွာလူထု၏ အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို အသေးစိတ်ရှင်းလင်း ပြောကြားပေးခြင်း။

(၄) စီမံကိန်းသည် (၄) နှစ်တာ စီမံကိန်းဖြစ်ကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ အဓိက ထောက်ပံ့ပေးထား ကြောင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု၏ လူဦးရေအလိုက် အုပ်စုများအား ငွေကြေးထောက်ပံ့ မည်ဖြစ်ကြောင်း စသည်တို့ကို ကျေးရွာလူထုအား ဆွေးနွေးပေးခြင်း။

(၅) အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများထဲမှ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျား(၁)ယောက်၊ မ(၁)ယောက်ကို လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြား၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ ကို ရှင်းပြပေးခြင်း။

(၆) တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုများအား အုပ်စုဖွဲ့၍ လူမှုဆန်းစစ်ချက်များ ပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း။

(၇) ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးပြုလုပ်မည့် ရက်အား ကျေးရွာလူထုနှင့် ညှိနှိုင်း၍ ဒုတိယအ ကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာမှ ကော်မတီများဖွဲ့ စည်းမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁) တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာသူ/သားများအားလုံး သဘောတူညီစွာဖြင့် ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း (၂) ဦး ကို လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။

(၂) ရွေးချယ်ခံရသော စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂) ဦးမှလည်း မိမိတို့ ဆန္ဒအလျောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအ ဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် သဘောတူညီကြသည်။

(၃) ဘူကိုင်ကျေးရွာ၏ လူမှုဆန်းစစ်ချက် (၆) ခုကို ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်တင့်တင့်ဌေး

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း ၃ ၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတင်စာရင်းစာရွက် (FORM PC 12)

ကပ်ညွှန်း စီမံကိန်း အစည်းအဝေးတင်စာရင်းစာရွက် အသုံးပြုရန် လူထုထုတ်ပြန်ရေးရာ ကော်မရှာဖွေ ဝှောင်းဆင်မည် ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးတင်စာရင်းစာရွက်  
သုတေသနရင်းစာရွက် ပြင်ဆင်ရန်

စည်းရုံးရေးရာအစည်း ရွှေတောင်တောင်ရွေး  
ရက်စွဲ: ၁၁.၁၂.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဖွဲ့ချုပ်(✓)  စီမံကိန်း(၂)  စီမံကိန်း(၃)  စီမံကိန်း(၄)  
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မြို့နယ် မြောက် ရွေးကွယ် ရွေးကွယ် ရွေးကွယ် ရွေးကွယ်

အစည်းအဝေးအမည်: 1st meet. of

စဉ်	အမည်	ဖုန်း (V)	အိမ်ထောင် နံပါတ် လူငယ်(V) <sup>(၁)</sup>	လိမ္မော်	လက်မှတ်
၁	<u>ဒေါ်တင်</u>	<u>၇၂၈</u>	<u>✓</u>	<u>၁၅၀၁</u>	<u>လက်မှတ်</u>
၂	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	<u>၇၂၈</u>	<u>✓</u>	<u>၁၅၀၁</u>	<u>လက်မှတ်</u>
၃	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	<u>၇၂၈</u>	<u>✓</u>	<u>၁၅၀၁</u>	<u>လက်မှတ်</u>
၄	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	<u>၇၂၈</u>	<u>✓</u>	<u>၁၅၀၁</u>	<u>လက်မှတ်</u>
၅	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	<u>၇၂၈</u>	<u>✓</u>	<u>၁၅၀၁</u>	<u>လက်မှတ်</u>
၆	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	<u>၇၂၈</u>	<u>✓</u>	<u>၁၅၀၁</u>	<u>လက်မှတ်</u>
၇	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	<u>၇၂၈</u>	<u>✓</u>	<u>၁၅၀၁</u>	<u>လက်မှတ်</u>
၈	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	<u>၇၂၈</u>	<u>✓</u>	<u>၁၅၀၁</u>	<u>လက်မှတ်</u>
၉	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	<u>၇၂၈</u>	<u>✓</u>	<u>၁၅၀၁</u>	<u>လက်မှတ်</u>
၁၀	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	<u>၇၂၈</u>	<u>✓</u>	<u>၁၅၀၁</u>	<u>လက်မှတ်</u>
၁၁	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	<u>၇၂၈</u>	<u>✓</u>	<u>၁၅၀၁</u>	<u>လက်မှတ်</u>
၁၂	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	<u>၇၂၈</u>	<u>✓</u>	<u>၁၅၀၁</u>	<u>လက်မှတ်</u>
၁၃	<u>ဒေါ်ခင်အေး</u>	<u>၇၂၈</u>	<u>✓</u>	<u>၁၅၀၁</u>	<u>လက်မှတ်</u>

(၁) အိမ်ထောင်စုံစုံစမ်းစစ်ချက်ရရှိသူများ၊ အဖိုးကောက်/အဖိုးကောက် အိမ်ထောင်စုံ တစ်စုံတစ်ရာကို ကိုယ်စားပြုသူများသည် အမှတ်ပြုရန်

M. 50  
F. 114  
164

စဉ်	စာအုပ်အမည်	မျိုး	ပုံနှိပ်	စိစစ်ထောက်ခံရရှိသည် (✓)	ရက်စွဲ	လက်မှတ်
၀၄	အစော	✓	✓	✓	၀၆	
၀၅	" အခြေခံ	✓	✓	✓		
၀၆	" အခြေခံ	✓	✓	✓		
၀၇	" အခြေခံ	✓	✓	✓		
၀၈	" အခြေခံ	✓	✓	✓		
၀၉	" အခြေခံ	✓	✓	✓		
၁၀	" အခြေခံ	✓	✓	✓		
၁၁	" အခြေခံ	✓	✓	✓		
၁၂	" အခြေခံ	✓	✓	✓		
၁၃	" အခြေခံ	✓	✓	✓		
၁၄	" အခြေခံ	✓	✓	✓		
၁၅	" အခြေခံ	✓	✓	✓		
၁၆	" အခြေခံ	✓	✓	✓		
၁၇	" အခြေခံ	✓	✓	✓		
၁၈	" အခြေခံ	✓	✓	✓		
၁၉	" အခြေခံ	✓	✓	✓		
၂၀	" အခြေခံ	✓	✓	✓		















၂၀၁၉ ခုနှစ်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကြေးမုံမြို့နယ်

ရက်စွဲ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုလိုက် (✓)	အမျိုး	လက်မှတ်
၁၃၂	ဦးစိုးကျော်	✓			မ	စာ
၃၃	" စစ်အောင်အောင်	✓			"	စာ
၃၄	" သွယ်	✓			"	စာ
၃၅	" ဖြူအောင်	✓			"	စာ
၃၆	" နှစ်စိန်	✓			"	စာ
၃၇	" မာ	✓			မ	စာ
၃၈	" စစ်အောင်	✓			"	စာ
၃၉	" အောင်ကျော်	✓			"	စာ
၄၀	" ကျော်သုတ္တံ	✓		✓	"	စာ
၄၁	" အောင်အောင်အောင်	✓		✓	မ	စာ
၄၂	" မင်းမင်း	✓		✓	"	စာ
၄၃	" မြင်းမိုဏ်း	✓		✓	"	စာ
၄၄	" အောင်ကျော်	✓		✓	"	စာ
၄၅	" မိုးမိုးမိုး	✓			မ	စာ
၄၆	" အောင်ကျော်	✓			"	စာ
၄၇	" အောင်ကျော်	✓		✓	"	စာ
၄၈	" အောင်ကျော်	✓			"	စာ
၄၉	" အောင်ကျော်	✓			"	စာ
၅၀	" အောင်ကျော်	✓			"	စာ

၁၂

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်မြားစွာ

စာရင်းအမှတ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	စိန်ထောင်စလုံး (✓)	အမျိုး	လက်မှတ်
၁၂၄	ဦးကျော်စွာ	✓			မ	စစ်ကိုင်း
၁၂၅	ဒေါ်အောင်စန်း		✓		မ	စစ်ကိုင်း
၁၂၆	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	စစ်ကိုင်း
၁၂၇	ဒေါ်အောင်စန်း		✓	✓	"	စစ်ကိုင်း
၁၂၈	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မ	စစ်ကိုင်း
၁၂၉	ဒေါ်အောင်စန်း		✓	✓	"	စစ်ကိုင်း
၁၃၀	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	စစ်ကိုင်း
၁၃၁	ဒေါ်အောင်စန်း		✓	✓	မ	စစ်ကိုင်း
၁၃၂	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	စစ်ကိုင်း
၁၃၃	ဒေါ်အောင်စန်း		✓	✓	မ	စစ်ကိုင်း
၁၃၄	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	စစ်ကိုင်း
၁၃၅	ဒေါ်အောင်စန်း		✓	✓	မ	စစ်ကိုင်း



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်မြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ - ဘူးကိုင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - ဘူးကိုင်း

ကျင်းပသည့်နေရာ - ရွှေကျောင်း ဓမ္မာရုံ၊ ဘူးကိုင်း။

အချိန် - နံနက် (၁၁:၀၀) နာရီ မှ ညနေ (၄:၃၀) ထိ

နေ့ရက် - ၂၅.၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ - ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း

တက်ရောက်သည့် လူဦးရေ - ကျား-၉၇၊ မ - ၁၄၃၊ စုစုပေါင်း - ၂၄၀

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)။ ။ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး မှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်၍ရရှိလာသော အခက်အခဲများ ကိုပြန်လည်တင်ပြပြီး ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ ထိုဆွေးနွေးမှုများမှ ဦးစားပေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်မည့်အကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း

ဆွေးနွေးချက်(၂)။ ။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ မရွေးချယ်မီ စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် အကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်းများနှင့် အကျုံးမဝင်သော လုပ်ငန်းများ ကို ရှင်းလင်းပြောကြားပေးခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်(၂)။ ။ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်းကို လျှို့ဝှက်မဲပေး စနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်းကို ဆွေးနွေးခြင်း

ဆွေးနွေးချက်(၃)။ ။ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၏ ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ အကြောင်း ပါဝင်သည့် ဆပ်ကော်မတီများအကြောင်း၊ ကော်မတီဝင်များ၏တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများအကြောင်း၊ စုစုပေါင်းကော်မတီဝင် (၁၄) ယောက်ရွေးချယ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း စသည့်တို့ကို ရှင်းလင်းဆွေး နွေးပေးခြင်း

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ချမှတ်ထားသော ရှောင်ရန်ဆောင်ရန်များ ကိုလိုက်နာကျင့်သုံး မည့်အကြောင်း၊ ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းကို ကျေးရွာမှ အမှန်တကယ်လုပ် ဆောင်နိုင်မည့်သူများ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို စိတ်ဝင်စားစွာ လုပ်ကိုင်နိုင်မည့်သူများအား ရွေးချယ်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အားကိုယ်စားပြုသော ဆပ်ကော်မတီ များကိုကျေးရွာလူထုမှလျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ထို့နောက်ဒုတိယအကြိမ်လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်၍ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)ဒုတိယအကြိမ်လူထုဆန်းစစ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။

(၂)ပထမနှင့်ဒုတိယအကြိမ်မှရရှိသောအခက်အခဲများကိုစုပေါင်း၍ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခဲ့သည်။

(၃) ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီအားလျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။

(၅)ရွေးချယ်ခံရသည့်သူများမှာလည်းအမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်တင့်တင့်ဌေး

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး





လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ-၁၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုထုတ်ပြန်မှုရေးရာက ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင်ပေးသည့် စာအုပ်အစုံအုံ့ပုံ

စီမံကိန်းကော်မရှင်းအဖွဲ့၏အဖွဲ့ဝင်အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုပြည့်စုံစွာ

စည်းရုံးရေးအမည် ဒေါ်ဂွေ.ကျော်စွာ

ရက်စွဲ။ ၂၅.၀၅.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ ဖက်ကင်း

မြို့နယ် ဖောဇ

ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့.ကျင်း

ကျေးရွာ အ.ကျင်း

စာရင်းကိန်းစဉ်: ၁၃ - ဒုတိယကမ္ဘာတစ်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	
၂	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	
၃	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	
၄	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	
၅	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	
၆	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	
၇	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	
၈	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	
၉	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	
၁၀	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	
၁၁	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	
၁၂	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	
၁၃	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	
၁၄	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	
၁၅	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	
၁၆	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	
၁၇	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	
၁၈	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	
၁၉	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	
၂၀	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	

လူထုဝဟိုပြီပံကိန်းပံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ-၀၀၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်ပံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးပုံစံ ၂ ပံကိန်းပံကိန်းအချိန်ယာယီအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ခေါ် တင် တင် စဉ်း**

ရက်စွဲ၊ **၂၀၁၅.၂.၀၀**

ဖြည့်နှယ်/တိုင်ဆောင်ကြီး **ခိုင် ကျင့်** ဖြန့်နှယ် **ဇော်** ကျေးဇူးတင်ပု **စဉ်း ကျင့်** ကျေးဇူး **ခွဲ ကျင့်**

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၀	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၂၁	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၂၂	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၂၃	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၂၄	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၂၅	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၂၆	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၂၇	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၂၈	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၂၉	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၃၀	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၃၁	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၃၂	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၃၃	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၃၄	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၃၅	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၃၆	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၃၇	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၃၈	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၃၉	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၄၀	ဒေါ်အေးအေး	✓			ဗမာ	<i>[Signature]</i>

လူထုပဟိုဂြိုဟ်ကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ-၁၀၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PCI2)

လမ်းညွှန်၊စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှားက ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးရန် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးချိန်ပုံ  
စီမံကိန်းကော်ဝန်းအချိန်ယားပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်စာဝင်းစာဝင်း

ရက်စွဲ။ ၂၅.၂.၂၀၁၆

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ်(V)	လူမျိုး	ကျေးဇူးတင်စာ ဝေး ကျင့်
၄၁	ဒေါ်စာဝင်းစာဝင်း	✓			ဗမာ	
၄၂	ဒေါ်စာဝင်းစာဝင်း	✓			ဗမာ	
၄၃	ဒေါ်စာဝင်းစာဝင်း	✓			ဗမာ	
၄၄	ဒေါ်စာဝင်းစာဝင်း	✓			ဗမာ	
၄၅	ဒေါ်စာဝင်းစာဝင်း	✓			ဗမာ	
၄၆	ဒေါ်စာဝင်းစာဝင်း	✓			ဗမာ	
၄၇	ဒေါ်စာဝင်းစာဝင်း	✓			ဗမာ	
၄၈	ဒေါ်စာဝင်းစာဝင်း	✓			ဗမာ	
၄၉	ဒေါ်စာဝင်းစာဝင်း	✓			ဗမာ	
၅၀	ဒေါ်စာဝင်းစာဝင်း	✓			ဗမာ	
၅၁	ဒေါ်စာဝင်းစာဝင်း	✓			ဗမာ	
၅၂	ဒေါ်စာဝင်းစာဝင်း	✓			ဗမာ	
၅၃	ဒေါ်စာဝင်းစာဝင်း	✓			ဗမာ	
၅၄	ဒေါ်စာဝင်းစာဝင်း	✓			ဗမာ	
၅၅	ဒေါ်စာဝင်းစာဝင်း	✓			ဗမာ	
၅၆	ဒေါ်စာဝင်းစာဝင်း	✓			ဗမာ	
၅၇	ဒေါ်စာဝင်းစာဝင်း	✓			ဗမာ	
၅၈	ဒေါ်စာဝင်းစာဝင်း	✓			ဗမာ	
၅၉	ဒေါ်စာဝင်းစာဝင်း	✓			ဗမာ	
၆၀	ဒေါ်စာဝင်းစာဝင်း	✓			ဗမာ	

လူထုတံဆိပ်ကိုင်ပေးစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅  
ပုံစံ-၈၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်ပီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးချိတ်ပုံ၊  
ပီမံကိန်းကော်ဝန်အချိန်ယော့ပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း **မော်တင်.ဂေ.စ.**

ရက်စွဲ: **၁၅.၂.၂၀၁၆.**

ဖြည့်သွင်း/တိုင်ပင်ဆောင်ရွက်သူ: **စိုက်ကင်း**၊ **မြို့နယ်** **ဆောင်**၊ **ကျေးရွာအုပ်စု** **လှ.ကိုင်း**၊ **ကျေးရွာ** **စူး.ကျင်း**

**ဒီဇိုင်း ဂရပ်ဖစ် အဖွဲ့**

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၆၀	ဒေါ်စိုက်စိုက်	✓			မာဏ	
၆၁	ဒေါ်အေးအေး	✓			မာဏ	
၆၂	ဒေါ်အိမ်အိမ်	✓			မာဏ	
၆၃	ဒေါ်အေးအေး	✓			မာဏ	
၆၄	ဒေါ်အိမ်အိမ်	✓			မာဏ	
၆၅	ဒေါ်အေးအေး	✓			မာဏ	
၆၆	ဒေါ်အိမ်အိမ်	✓			မာဏ	
၆၇	ဒေါ်အေးအေး	✓			မာဏ	
၆၈	ဒေါ်အိမ်အိမ်	✓			မာဏ	
၆၉	ဒေါ်အေးအေး	✓			မာဏ	
၇၀	ဒေါ်အိမ်အိမ်	✓			မာဏ	
၇၁	ဒေါ်အေးအေး	✓			မာဏ	
၇၂	ဒေါ်အိမ်အိမ်	✓			မာဏ	
၇၃	ဒေါ်အေးအေး	✓			မာဏ	
၇၄	ဒေါ်အိမ်အိမ်	✓			မာဏ	
၇၅	ဒေါ်အေးအေး	✓			မာဏ	
၇၆	ဒေါ်အိမ်အိမ်	✓			မာဏ	
၇၇	ဒေါ်အေးအေး	✓			မာဏ	
၇၈	ဒေါ်အိမ်အိမ်	✓			မာဏ	
၇၉	ဒေါ်အေးအေး	✓			မာဏ	
၈၀	ဒေါ်အိမ်အိမ်	✓			မာဏ	



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်မှတ်

အပိုင်း-၃ ၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ-၈၀၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးချိတ်ပုံ  
စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်အလားအလာပေါ်အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ဂေါ်.စာဝင်း

ရက်စွဲ ၂၅.၀၂.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းစေခံအဖွဲ့ အင်းစိန်မြို့နယ်

မြို့နယ် အင်းစိန်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိန်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိန်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိန်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိန်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိန်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိန်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိန်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိန်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိန်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိန်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိန်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိန်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိန်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိန်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိန်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိန်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိန်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိန်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိန်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိန်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိန်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိန်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိန်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိန်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိန်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိန်မြို့နယ်

လူထုထုတ်ပြန်စံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
 အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅  
 ပုံစံ-၈၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PCI2)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးချိတ်ပုံ၂  
 စီမံကိန်းထက်ဝန်းအချိန်ယေးပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများကရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း မော်ဂျီ.ကေ.၈၅ :

ရက်စွဲ: ၂၅.၅.၂၀၁၆

ဖြည့်သွင်း/တိုင်းစာရင်း: မိကျီ

ဒုတိယအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယေးလှယ်(V)	ကျေးဇူးတင်မှု အမျိုး	လက်မှတ်
၁၀၁	မော်စီနီ		✓	✓	မဟုတ်	
၁၀၂	မောင်စန်း		✓	✓	မဟုတ်	
၁၀၃	မောင်စိန်		✓	✓	မဟုတ်	
၁၀၄	မောင်စိန်		✓	✓	မဟုတ်	
၁၀၅	မောင်စိန်		✓	✓	မဟုတ်	
၁၀၆	မောင်စိန်		✓	✓	မဟုတ်	
၁၀၇	မောင်စိန်		✓	✓	မဟုတ်	
၁၀၈	မောင်စိန်		✓	✓	မဟုတ်	
၁၀၉	မောင်စိန်		✓	✓	မဟုတ်	
၁၁၀	မောင်စိန်		✓	✓	မဟုတ်	
၁၁၁	မောင်စိန်		✓	✓	မဟုတ်	
၁၁၂	မောင်စိန်		✓	✓	မဟုတ်	
၁၁၃	မောင်စိန်		✓	✓	မဟုတ်	
၁၁၄	မောင်စိန်		✓	✓	မဟုတ်	
၁၁၅	မောင်စိန်		✓	✓	မဟုတ်	
၁၁၆	မောင်စိန်		✓	✓	မဟုတ်	
၁၁၇	မောင်စိန်		✓	✓	မဟုတ်	
၁၁၈	မောင်စိန်		✓	✓	မဟုတ်	
၁၁၉	မောင်စိန်		✓	✓	မဟုတ်	
၁၂၀	မောင်စိန်		✓	✓	မဟုတ်	
၁၂၁	မောင်စိန်		✓	✓	မဟုတ်	
၁၂၂	မောင်စိန်		✓	✓	မဟုတ်	
၁၂၃	မောင်စိန်		✓	✓	မဟုတ်	
၁၂၄	မောင်စိန်		✓	✓	မဟုတ်	
၁၂၅	မောင်စိန်		✓	✓	မဟုတ်	
၁၂၆	မောင်စိန်		✓	✓	မဟုတ်	
၁၂၇	မောင်စိန်		✓	✓	မဟုတ်	
၁၂၈	မောင်စိန်		✓	✓	မဟုတ်	
၁၂၉	မောင်စိန်		✓	✓	မဟုတ်	
၁၃၀	မောင်စိန်		✓	✓	မဟုတ်	

လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က ကျေးဇူးတင်စွာ ကျင်းပစဉ် စစ်ဆေးချိန်  
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယော့ပါးစေရန်အတွက်အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည် ဒေါ်စင်စင်စွန်း

ရက်စွဲ ၂၀၁၅.၀၉.၂၀

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	မြို့နယ်	အောင်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်		✓	မုံရွာ	အောင်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လက်မှတ်
၂	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်		✓	မုံရွာ	အောင်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လက်မှတ်
၃	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်		✓	မုံရွာ	အောင်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လက်မှတ်
၄	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်		✓	မုံရွာ	အောင်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လက်မှတ်
၅	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်		✓	မုံရွာ	အောင်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လက်မှတ်
၆	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်		✓	မုံရွာ	အောင်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လက်မှတ်
၇	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်		✓	မုံရွာ	အောင်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လက်မှတ်
၈	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်		✓	မုံရွာ	အောင်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လက်မှတ်
၉	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်		✓	မုံရွာ	အောင်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လက်မှတ်
၁၀	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်		✓	မုံရွာ	အောင်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လက်မှတ်
၁၁	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်		✓	မုံရွာ	အောင်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လက်မှတ်
၁၂	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်		✓	မုံရွာ	အောင်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လက်မှတ်
၁၃	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်		✓	မုံရွာ	အောင်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လက်မှတ်
၁၄	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်		✓	မုံရွာ	အောင်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လက်မှတ်
၁၅	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်		✓	မုံရွာ	အောင်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လက်မှတ်
၁၆	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်		✓	မုံရွာ	အောင်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လက်မှတ်
၁၇	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်		✓	မုံရွာ	အောင်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လက်မှတ်
၁၈	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်		✓	မုံရွာ	အောင်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လက်မှတ်
၁၉	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်		✓	မုံရွာ	အောင်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လက်မှတ်
၂၀	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်		✓	မုံရွာ	အောင်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လက်မှတ်
၂၁	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်		✓	မုံရွာ	အောင်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လက်မှတ်
၂၂	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်		✓	မုံရွာ	အောင်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	လက်မှတ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလက်ခံ

အစိတ်-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၀၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PCI2)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးစဉ် စစ်ဆေးခြင်းပုံစံ  
စီမံကိန်းမတင်မီအချိန်ယာယီအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည် ဒေါ်ဂွေ.ဂွေ.ဇော်

ရက်စွဲ။ ၂၀၁၅.၉.၉

မြို့နယ်/တိုင်းဒေသကြီး။ မြ.နယ်

အရပ်။ ချောင်း

အမည်။ ဒေါ်ဂွေ.ဂွေ.ဇော်

အိမ်ထောင်စုအမည်။

အိမ်ထောင်စုအမည်။

အိမ်ထောင်စုအမည်။

အိမ်ထောင်စုအမည်။

အိမ်ထောင်စုအမည်။

အိမ်ထောင်စုအမည်။

အိမ်ထောင်စုအမည်။

အိမ်ထောင်စုအမည်။

အိမ်ထောင်စုအမည်။

အိမ်ထောင်စုအမည်။

အိမ်ထောင်စုအမည်။

အိမ်ထောင်စုအမည်။

အိမ်ထောင်စုအမည်။

အိမ်ထောင်စုအမည်။

အိမ်ထောင်စုအမည်။

အိမ်ထောင်စုအမည်။

အိမ်ထောင်စုအမည်။

အိမ်ထောင်စုအမည်။

အိမ်ထောင်စုအမည်။

အိမ်ထောင်စုအမည်။

အိမ်ထောင်စုအမည်။

အိမ်ထောင်စုအမည်။

အိမ်ထောင်စုအမည်။

အိမ်ထောင်စုအမည်။

လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးအဖွဲ့  
 အမှတ်-၃ ၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ-၁၀၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးဖွဲ့ပုံစံ၂  
 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယောင်းအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအမည် ဒေါ်ဦးစုစု

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅.၀၉.၂၀

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယံစားလှယ်(V)	ကျေးဇူးအပ်ရာ လူမျိုး	ကျေးဇူး လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၂	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၃	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၅	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၆	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၇	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၈	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၁၀	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၁၁	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၁၂	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၁၃	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၁၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၁၅	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၁၆	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၁၇	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၁၈	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၁၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၂၀	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၂၁	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၂၂	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၂၃	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၂၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၂၅	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၂၆	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၂၇	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၂၈	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၂၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၃၀	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၃၁	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၃၂	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၃၃	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၃၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၃၅	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၃၆	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၃၇	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၃၈	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၃၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၄၀	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၄၁	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၄၂	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၄၃	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၄၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၄၅	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၄၆	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၄၇	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၄၈	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၄၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ
၅၀	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	မေ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလက်ခံ

အစဉ်-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁၁၂-အစဉ်အတော်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်ပုံစံကို အစဉ်အတော်အားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးစေရန်နှင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယာယီစေရန်အစဉ်အတော်ရောက်သူများထံမှ အကျိုးရှိမှုကို ပြည့်စုံစွာ ရရှိစေရန်

စည်းရုံးရေးအမည် ဒေါ်တင်.တင်.စွယ်

ရက်စွဲ ၂၀၁၅.၀၉.၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း/ခရိုင်	မြို့နယ်	အခြေအနေ	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
		နယ်စပ်ဒေသ				
၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
၁၁	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁
၁၂	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂
၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃
၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄
၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆
၁၇	၁၇	၁၇	၁၇	၁၇	၁၇	၁၇
၁၈	၁၈	၁၈	၁၈	၁၈	၁၈	၁၈
၁၉	၁၉	၁၉	၁၉	၁၉	၁၉	၁၉
၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀
၂၁	၂၁	၂၁	၂၁	၂၁	၂၁	၂၁
၂၂	၂၂	၂၂	၂၂	၂၂	၂၂	၂၂
၂၃	၂၃	၂၃	၂၃	၂၃	၂၃	၂၃
၂၄	၂၄	၂၄	၂၄	၂၄	၂၄	၂၄
၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆
၂၇	၂၇	၂၇	၂၇	၂၇	၂၇	၂၇
၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈
၂၉	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉	၂၉
၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀

လူထုထောက်ပံ့မှုကော်မရှင်းလင်းရေး

အစည်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၀၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PCI2)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးရန်၊ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးခြင်းပုံစံ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယာယီအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့သည် ၂၀၁၅.၀၉.၀၉

၂၀၁၆.၀၉.၀၉

ရက်စွဲ၊ ဖြည့်သွင်း/တိုင်ကြားသူ ဦးစွန်းစိန် ၀၉.၉.၂၀၁၅ ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးရန် ၀၉.၉.၂၀၁၅

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်ရေး အဖွဲ့ဝင် (V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	စောစန်းစိန်		✓	✓	ဗမာ	
၂	စောစန်းစိန်		✓	✓	ဗမာ	
၃	စောစန်းစိန်		✓	✓	ဗမာ	
၄	စောစန်းစိန်		✓	✓	ဗမာ	
၅	စောစန်းစိန်		✓	✓	ဗမာ	
၆	စောစန်းစိန်		✓	✓	ဗမာ	
၇	စောစန်းစိန်		✓	✓	ဗမာ	
၈	စောစန်းစိန်		✓	✓	ဗမာ	
၉	စောစန်းစိန်		✓	✓	ဗမာ	
၁၀	စောစန်းစိန်		✓	✓	ဗမာ	
၁၁	စောစန်းစိန်		✓	✓	ဗမာ	
၁၂	စောစန်းစိန်		✓	✓	ဗမာ	
၁၃	စောစန်းစိန်		✓	✓	ဗမာ	
၁၄	စောစန်းစိန်		✓	✓	ဗမာ	
၁၅	စောစန်းစိန်		✓	✓	ဗမာ	
၁၆	စောစန်းစိန်		✓	✓	ဗမာ	
၁၇	စောစန်းစိန်		✓	✓	ဗမာ	
၁၈	စောစန်းစိန်		✓	✓	ဗမာ	
၁၉	စောစန်းစိန်		✓	✓	ဗမာ	
၂၀	စောစန်းစိန်		✓	✓	ဗမာ	



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်မြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ - ဘူးကိုင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - ဘူးကိုင်း

ကျင်းပသည့်နေရာ - ရွှေကျောင်း ဓမ္မာရုံ၊ ဘူးကိုင်း။

အချိန် - နံနက် (၁၂:၀၀) နာရီ မှ ညနေ (၄:၃၀) ထိ

နေ့ရက် - ၄ . ၃ . ၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ - ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း

တက်ရောက်သည့် လူဦးရေ - ကျား-၉ ၊ မ - ၆ ၊ စုစုပေါင်း - ၁၅

ဆွေးနွေးချက်များ

၁။ ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီများ ရွေးချယ်မည့် အကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း

၂။ ရွေးချယ်ရာတွင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်မည့်အကြောင်း ရှင်းပြခြင်း

၂။ ကျေးရွာမှ တင်ပြလာသော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား ကျေးရွာအုပ်စု စီထောက်ကော်မတီမှ

သုံးသပ်ခြင်း

သဘောတူညီမှုများ

၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။

၂။ ရွေးချယ်ခံရသူများမှာလည်း မိမိတို့ရွေးချယ်ခံရသည့် ရာထူး၊ နေရာများအတွက် သဘောတူညီမှု ရှိပါသည်။

၃။ ကျေးရွာမှ တင်ပြလာသော ဦးစားပေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုလည်း ကျေးရွာအုပ်စု စီထောက် ကော်မတီမှ သုံးသပ်၍ သဘောတူညီခဲ့သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်တင့်တင့်ဌေး

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံ အဆောက်အအုံ	၁	ပြည်တော်သာ တံတားပြုပြင်ရန်	ကျား/မ	၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်	ကျား/မ			
	၃	ကျောက်ရစ်-ဘူးကိုင်း လမ်းရေလွတ်မြှင့်ရန်	ကျား/မ			
	၄	ရွာဦးအထွက် ချောင်းကူးတံတား တည်ဆောက်ရန်	ကျား			
	၅	ရွာပြင်လမ်းများ ပြုပြင်ရန်	ကျား			
ပညာရေး	၁	ဆင်းရဲနွမ်းပါးကျောင်းသူ/ ကျောင်းသားများအား စာရေးကိရိယာ၊ အဝတ်အစား ထောက်ပံ့ပေးရန်	ကျား			
အခြား	၁	ရွာလုံးကျွတ်အသုံးပြုနိုင်သော သောက်ရေ သန့်စက်	ကျား			
	၂	အိမ်တွင်းမူလုပ်ငန်း	မ			
	၃	ငွေကြေးအထောက်အပံ့	မ			

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Check List for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ- ရက်စွဲ----- ရွာ----- VDP ရက်စွဲ-----  
မြို့နယ်----- ကျေးရွာအုပ်စု-----

(၁)VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။(OM အရ)

- မျက်နှာစုံ
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်(ဆွေးနွေးချက်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောက်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အဦးအသက်မွေးမှုပညာရေး၊လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများ ပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂)လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေး နှင့် VDP စစ်ဆေးပါ

- VDP တွင် ပါဝင်သောဦးရေ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေး နှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေးအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊အဖွဲ့ ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
- အလွန်ကောင်း
- ကောင်း
- ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထား သလား။
- ရှိ
- မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)---
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်း အရေအတွက်(အမျိုးသား/သမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)







