

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
မြောင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

ကူတို့တဲကျေးရွာ၊ နေပူကုန်းကျေးရွာအုပ်စုမြောင်မြို့နယ်

၂၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆

## မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပုပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)




၂။ကျေးရွာပြင်(တည်နေရာ)

၃။အုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

(က)နေပူကုန်းကျေးရွာ

(ခ)ကူးတို.တဲကျေးရွာ

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ  
 ကူးတို့တဲကျေးရွာသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၂၀၀)ခန့်ကစတင်တည်



ထားခဲ့သည်။ရှေးယခင်ကုန် တင်လှေကြီးများ အထက်အောက်မြန်မာပြည် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရင်းခရီးတစ်ထောက်ဆိုက်ကယ် အနားယူရာမှ စတင်၍ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ထိုကုန်သည်ကြီးများကပင် မြေနုကျွန်းဖြစ်သောကြောင့် လယ်ယာကိုင်း လုပ်ကိုင်စားသောက်ရန် သင့်တော်သည်ဟု ဆုံးဖြတ်ကာ ကုန်းဂမူတစ်ခုတွင် စေတီ တစ်ဆူတည်ပြီး ရွာကို ရွာကို စတင်ထူထောင်ခဲ့ကြသည်။ရွာအမည်ကိုလည်း ကုန်တင်လှေကြီးများ ကူးတို့ဆိပ်လုပ်ရာကို အစွဲပြုပြီး ကူးတို့တဲဟု အမည်တွင်စေခဲ့သည်။ကူးတို့တဲကျေးရွာသည် မြောင်မြို့မှ (၇)မိုင်ကွာဝေးပါသည်။

**ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ**

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၄၄	၉၄	၁၁၁	၂၀၅

**လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု**

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

**ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု**

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၇	၅	၂	၇
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၉	-	၉	၉
မသန်စွမ်း	-	-	-	-
မြေယာမဲ့	၁၁	၁၁	-	၁၁

**ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ**

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	√
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	√
မူလတန်းကျောင်း	√	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

**အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဈေးဆိုင်ငယ်	လယ်ကူလီ
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	-	-
ဂျုံ	နွား	-	-

**ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၄၀ ဧက	-	-	ရှိ	၅	၇
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဆိုင်ကယ်	ကုန်စုံဆိုင် (အငယ်)	လက်ဖက်ရည်ဆိုင်	-	-	-
အရေအတွက်	၂၅	၁	၁			

**ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်	၁၁	၁၂	၁၂	-	၃၅၀	၁၂
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်	
အရေအတွက်		၁၂	၃	၁၁	၂	-

**အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ**

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	မူလတန်းကျောင်း	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုစက်
အရေအတွက်	-	၁		၃	၁၁	--	-

**၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်**

**(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၈.၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု	၄၆	၅၅	၆၀၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၈.၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး (အုပ်စု ၁)	၅၀	၆၀	၆၆	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ

၃	ကျေးရွာလူမှုရေးဇယားနှင့်သယံဇာတပြမြေပုံ(social map/ Resource map)	၈၂၂၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါး ဆုံး (အုပ်စု ၂)	၂၀	၁၄	၃၄	အိမ်များ၊အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊လယ်ယာမြေများ၊မြစ်ချောင်းများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင်( problem Tree)	၂၇၂၂၂၀၁၆	အမျိုးသမီးအုပ်စု (အမျိုးသမီးအုပ်စု)		၅၆	၅၆	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၅	ပြဿနာသစ်ပင်( problem Tree)	၂၇၂၂၂၀	အမျိုးသားအုပ်စု (အမျိုးသားအုပ်စု)	၄၆			ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ
၆	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ်စာဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)	၂၇၂၂၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါး ဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/သမီး)ပေါင်း	၄၆	၅၆	၄၀၀	အကျိုးပြုဦးရေ၊အကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များ ပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၇၂၂၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါး ဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊လူငယ်အုပ်စု	၄၆	၅၆	၄၀၀	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၇၂၂၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါး ဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/သမီး)ပေါင်း	၄၆	၅၆	၄၀၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ



၉	ပြဿနာအခွင့်အရေးလက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း	၂၇.၂၂၀၁၆	ချမ်းသာအလယ်အလတ် နွမ်းပါးအနွမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖာလူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/သမီး)ပေါင်း	၃၅	၅၉	၁၀၀	ပြဿနာအခွင့်အရေးလက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း
---	--	----------	---	----	----	-----	--

**၆.၁။ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)**

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင်ပြေဆုံး	စိုက်ပျိုးမြေ(၁၀)ဧကနှင့်အထက်၊ထွန်စက်၊နွား(၂)ယုဉ်း၊ဆိုင်ကယ်၊လှည်း၊ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး(အိမ်)	၃	၈%
အဆင့်အတင့်အဆင်ပြေ	စိုက်ပျိုးမြေ(၅)ဧကနှင့်အထက်၊ဆိုင်ကယ်၊လှည်း၊သွပ်မိုးထရံကာ(အိမ်)၊နွား(၁)ယုဉ်း	၁၃	၂၉%
နည်းနည်းနွမ်းပါး	စိုက်ပျိုးမြေ(၁)ဧကနှင့်အထက်၊ထရံကာထန်းလက်မိုး၊နို့စားနွားမ(၁)ကောင်	၁၇	၃၈%
အနွမ်းပါးဆုံး	မြေယာမဲ့ လက်လုပ်လက်စား	၁၁	၂၅%
စုစုပေါင်း		၄၄	၁၀၀%

## ၆.၂။ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း

စဉ်	အခြေခံအရာ	၀၂	၀၃	၀၄	၀၅	၀၆	၀၇	၀၈	၀၉	၀၁၀	၀၁၁	အချိုးသမား ဂါဝင်မျှ	တစ်နှစ် ဂါဝင်	အိမ်စတင်ရာ အရာအရာ	အဓိက ခြေထောက် အရာ
၁	ရာသီဥတု											-	-	-	- ပိုးမွှားကို ကင်းရှင်းပြန်ခြင်း၊ - ရေတောက်ပြီး ကပ်စားမှုများ - အပူအခန်း၊ အခန်း (သို့မဟုတ်) - ပျက်စီးမှုများ
၂	ရေအခြေအနေ					-						70%	10 ဝိန်း	70%	- အပူအခန်း၊ အခန်း - ရေအခြေအနေ - မြေအောက်အခန်း
၃	မြေတော				-	-	-	-	-	-	-	70%	-	100%	-
၄	ရေအခြေအနေ	စီးပွားအခြေအနေ										50%	4 ဝိန်း	80%	- ကပ်စားမှုများ/အခြေအနေ - မြေအောက်အခန်း
၅	အစားအစာ ရရှိမှု													60%	- အစားအစာ - ရေအခြေအနေ
၆	အရေအသွေး	-		-	-			-	-			60%	4 ဝိန်း	60%	- အစားအစာ - ရေအခြေအနေ - ကပ်စားမှုများ
၇															

**အပူအခန်းအရာ**

- အပူအခန်း
- အခန်းအခန်း
- အပူအခန်း
- မိုးအခန်း
- မိုးအခန်း

**မြေအခြေအနေ**

- မြေအခြေအနေ
- မြေအခြေအနေ
- မြေအခြေအနေ
- မြေအခြေအနေ
- မြေအခြေအနေ

**အစားအစာ**

- မြေအခြေအနေ
- မြေအခြေအနေ
- မြေအခြေအနေ
- မြေအခြေအနေ
- မြေအခြေအနေ

**ရေအခြေအနေ**

- ရေအခြေအနေ
- ရေအခြေအနေ
- ရေအခြေအနေ
- ရေအခြေအနေ
- ရေအခြေအနေ

**အခြား**

- မြေတော
- မြေအခြေအနေ
- မြေအခြေအနေ
- မြေအခြေအနေ
- မြေအခြေအနေ

သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု-တပေါင်းလမှ နယုန်လလယ်အထိ နွေရာသီဥတုဖြစ်ပါသည်။တခါတရံ လေပြင်တိုက်ခတ် ပါသည်။နယုန်လလယ်မှ သီတင်းကျွတ်လကုန်ထိ မိုးရာသီဖြစ်ပါသည်။ရေကြီးလျှင် ကမ်းပါးများ ပြိုကျ ပြီး တခါတရံ ရေကြီးရေလှုံဖြစ်၍ သွားလာရခက်ခဲပါသည်။ရွာချင်းဆက်လမ်းများသည် ပျက်စီးပါသည်။ သီးနှံများသည်လည်း ပျက်စီးသော အခြေအနေများရှိပါသည်။ ဆောင်းရာသီဥတုကာလသည် တန်ဆောင်းမုန်းလမှ တပို့တွဲလလယ်ထိ ဖြစ်ပါသည်။ရာသီဥတုမှာ အလွန်သာယာသော အခြေအနေ တွင် ရှိ၍ ထိုလတွင်အလုပ်အကိုင်နည်းနည်းအဆင်ပြေပါသည်။

**စိုက်ပျိုးရေး**-ရေမဝင်သော နေရာများတွင် တော်သတင်းမှ တန်းဆောင်းမုန်းလအထိ မြေပဲများကို စိုက်ပျိုးပြီး ပြာသိုမှ တပေါင်းလအထိ ဆေးဖျန်းပေါင်းနှုတ်ပြီး တန်ခူးလမှ နယုန်လအထိ သီးနှံများကို ရိတ်သိမ်းပါသည်။


**ပွဲတော်**-တန်းခူးလမှ နယုန်လအထိ ရာသီပွဲတော်များရှိပါသည်။

**မွေးမြူရေး**-တိရစ္ဆာန်များအတွက် အစားအစာနှင့် နေရာခက်ခဲမှုကြောင့် တနိုင်တပိုင်သာလျှင် မွေးမြူ ကြပါသည်။အဓိက နွားများကို မွေးမြူကြပါသည်။အိမ်ခြေ၏ ၈၀% မွေးမြူပြီး တနှစ်လျှင် ပျမ်းမျှ ၄ သိန်း ခန့် ဝင်ငွေရှိပါသည်။

**အစားအစာရရှိမှု**-မိုးတွင်း ရေကြီးရေလှုံကာလများတွင် အစားအစာရှားပါးပြီး ကျန် ကာလများတွင် အစားအစာအသင့်အတင့်အခြေအနေတွင်ရှိပါသည်။ထိုအချိန်တွင်ရေမရောက်သောနေရာများတွင်သာ သီးနှံစိုက်ပျိုးရ၍အစားအစာရှားပါးပြီးအလုပ်အကိုင်လည်းရှားပါးပါသည်။

**နေ့စားလုပ်ငန်း**-စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းချိန်များတွင် နေ့စားအလုပ်သမားအများအတွက် တနေ့လျှင် ပျမ်းမျှ ၃၀၀၀ကျပ် မှ ၄၀၀၀ ကျပ်အထိ ဝင်ငွေရှိပါသည်။

**၆.၃။ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်**



**သုံးသပ်ချက်**

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး-ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဓိကလမ်းများသည် ဂျင်းမြေသားလမ်းများဖြစ်ပါသည်။ ထိုလမ်းများသည် မိုးရာသီတွင် ရွံ့ပွတ်များဖြစ်၍ သွားလာရ အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ရေကြီးချိန်တွင် ရေဝင်ဒေသဖြစ်သဖြင့် လမ်းများပျက်စီး တိုက်စားခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ရွာများသို့ သွားရာ ရွာချင်းဆက်လမ်းများသည်လည်း ပျက်စီးသဖြင့် သွားလာရ အလွန်ခက်ခဲပါသည်။


ကျန်းမာရေး-ကျန်းမာရေးတွင်လည်း ကျေးရွာဆေးပေးခန်းမရှိသည့် အတွက် နီးစပ်ရာ ဆေးဆိုင်များတွင် ဆေးဝယ်သောက်၍ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ဖြေရှင်းနေရပါသည်။အရေးပေါ် အခြေအနေဖြစ်သည့် အခါ မြို့နယ်၊တိုက်နယ်ရှိ ကျေးလက်ဆေးပေးဌာနခွဲ များတွင် ခက်ခဲစွာ ကုသဖြေရှင်းနေရပါသည်။

သောက်သုံးရေ-သောက်သုံးရေအတွက် ကျေးရွာတွင် ရေတွင်းရေကန်များ အိမ်ထောင်စုတိုင်းတွင် မရှိပါ။သောက်သုံးရေသန့် ရရှိရန်အတွက် ရွာအတွင်းရှိ နီးစပ်ရာအိမ်တွင်းရှိရာများတွင် သွားရောက်ခပ်ယူ သောက်သုံးရပါသည်။တချို့ ချို့တဲ့သောအိမ်ထောင်စုများအတွက် မြစ်ရေများကိုသာ သောက်သုံးနေရပါ သည်။

အခြား-ကျေးရွာ၏ မြောက်ပိုင်းတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊စေတီနှင့် မူလတန်း စာသင်ကျောင်း ရှိပါသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရင်းအမြစ်များကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကိုင်၊ယာမြေများရှိပါသည်။အဓိကအား ဖြင့် မြေပဲနှင့်ပြောင်းကို စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ကိုင်ယာမြေများကြားတွင် ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ဖောက်လုပ်ရန် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။လက်ရှိလမ်းအခြေအနေများသည် မြေလမ်းများဖြစ်သဖြင့် မိုးရာသီတွင် သွားလာရခက်ခဲပါသည်။ယာမြေ၊ကိုင်မြေ များစွာရှိသဖြင့် အဓိက မွေးမြူသော နွားများလျှင် အစာအတွက် အလွန်အဆင်ပြေပါသည်။စိုက်ပျိုးသော သီးနှံများသည် ရာသီဥတု အခြေ အနေအပေါ် မူတည်ပြီးအထွက်နှုန်းတိုး/လျော့ခြင်းများရှိပါသည်။ရွာတွင်အဆောက်အဦးလုပ်ငန်းအတွက်အဆင်ပြေ စေသော သဲအရင်းအမြစ်ရှိပါသည်။

၆.၄။အမျိုးသားများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း



**အကြောင်းအရင်း/အခက်အခဲများ**

၁	သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း	၂	ရွာပျက်စီးမှုအခက်အခဲ	၃	ရာသီမရွေးဆေးကုသမှုခက်ခဲခြင်း
၄	အသိပညာဗဟုသုတနည်းပါးခြင်းနှင့်တွေးခေါ်မှုနည်းပါးခြင်း	၅	ကျောင်းသား/သူများအန္တရာယ်ရှိခြင်း၊ နေရာလုံလောက်မှုမရှိခြင်း	၆	လောင်စာဆီဝယ်ယူသုံးစွဲခြင်းနှင့်ညီအမောင်တွင်သွားလာရခက်ခဲခြင်း

**အကျိုးဆက်များ**

၁။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်းကြောင့်စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးအခြားသော ကိစ္စရပ်များခက်ခဲမှုရှိခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များအချိန်မီမရရှိနိုင်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်စေသည်။

၂။ အသိပညာဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း၊ တွေးခေါ်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုများ၊ လူရေးနည်းပါးခြင်းများဖြစ်စေသည်။


၃။ကျောင်းအဆောက်အဦများဟောင်းနွမ်းမှုကြောင့်ကလေးသူငယ်များအန္တရာယ်ရှိခြင်းနှင့်လုံခြုံမှုမရှိခြင်း၊နေရာလုံလောက်မှုမရှိခြင်းများ ဖြစ်စေပါသည်။

၄။လောင်စာဆီဝယ်ယူသုံးစွဲခြင်းနှင့်အခြားရွာများသို့သွားရောက်ဆေးသုခြင်းကြောင့်ငွေကြေးအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

**ဖြေရှင်းနည်းလမ်း**

၁။	ရွာတွင်းလမ်းနှင့်ရွာချင်းဆက်လမ်း (ဂျင်းလမ်း)ပြုပြင်ခြင်း	၂။	မြေကာနံရံပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ရွာပျက်စီးမှုကာကွယ်ခြင်း	၃။	စာကြည့်တိုက်နှင့်အများသုံးအိမ်သာတည်ဆောက်ခြင်း
၄။	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း	၅။	ကျောင်းပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်းနှင့်ကျေးလက်မီးလင်းရေးလုပ်ဆောင်ပေးခြင်း	၆။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်ဝင်ငွေနည်းမိသားစုများကိုဦးစားပေးခြင်း

၆.၅။အမျိုးသမီးများ တင်ပြလာသော ပြဿနာသစ်ပင်နှင့် ဖြေရှင်းနည်း



အကြောင်းရင်းများ/အခက်အခဲများ

<p>၁ မိုးရာသီတွင်          ။ သွားလာရေးခက်ခဲ/ကူးသန်း          ရောင်းဝယ်ရေး/ပညာရေးသွား          လာခက်ခဲ</p>	<p>၂          ။</p>	<p>၃</p>	<p>အသိပညာ/အတတ်          ပညာ ဗဟု သုတ          နည်းပါးခြင်း။</p>
<p>၄ စည်းကမ်းမဲ့          ။ မစင်စွန့်ပစ်ရခြင်း၊ကျန်းမာ          ရေးထိခိုက်ခြင်း</p>	<p>၅          ။ ရေကောင်းရေသန့်ရရှိရန်ခက်          ခဲ/အခြား          ရေတွင်းမှ          ဝယ်ယူ/တောင်းရမ်းအသုံး          ပြုရသော          အခက်အခဲ/ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း          ။</p>	<p>၆</p>	<p>မိုးရာသီရေလွှမ်းမိုးမှု          ကြောင့်          ကမ်းပြိုမှု          သွားလာရခက်ခဲ          ခြင်း။</p>



**အကျိုးဆက်များ**

၁။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းသောကြောင့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အမျိုးမျိုးကိစ္စရပ်များ ဆက်ခံမှုရှိခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များ အချိန်မှီပေးပို့/ရရှိနိုင်မှုမရှိခြင်း များကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

၂။ ဗဟုသုတ ရရှိနိုင်သော စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်းကြောင့် အသိပညာ၊ ဗဟုသုတများ လူမှုဆက်ဆံရေး၊ တွေးခေါ်ချက်မှန်ကန်မှုနည်းပါးခြင်းကို ဖြစ်စေပါသည်။

၃။ ကျန်းမာသန့်ရှင်းစေသော ရေကောင်း၊ ရေသန့် ရရှိနိုင်မှုနည်းပါးခြင်းနှင့် ဝယ်ယူသုံးစွဲခြင်းကြောင့် ငွေကြေးအခက်အခဲဖြစ်ရခြင်း။

**ဖြေရှင်းနည်းလမ်း**

၁။	ကျေးရွာတွင်းနှင့်ရွာချင်းဆက်လျှောက်ရင်းလမ်းများ ပြုပြင်ခြင်း၊	၂။	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းများ တည်ဆောက်ပေးခြင်း။	၃။	ရေကောင်းရေသန့်ရရှိနိုင်ခြင်း၊ ငွေကုန်သက်သာစေရန်၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ တည်ဆောက်ပေးခြင်း။
၄။	စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ဝင်ငွေနည်းမိသားစုများကို ဦးစားပေးခြင်း	၅။	အများသုံးအိမ်သာများ တည်ဆောက်ပေးခြင်း။		

၆.၆။ ဗင်းပုံစံကို အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်



သုံးသပ်ချက်


ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ

အုပ်ချုပ်ရေး၊ မီးသတ်၊ လူမှုကူညီရေး၊ လုံခြုံရေး အဖွဲ့များသည် ကျေးရွာလုံခြုံရေးအတွက် ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းသင့်တင့်သော အခြေအနေတွင် ရှိပါသည်။ ဘာသာရေးအတွက် ဂေါပကအဖွဲ့နှင့် ဓမ္မစင်္ကြာအသင်းများသည် ကျေးရွာနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်း ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိ သာရေးနာရေးအတွက် ကာလသား/သမီးအဖွဲ့သည်လည်း ချိတ်ဆက်မှုအဆင့်အတင့် အနေအထား တွင်ရှိပါ သည်။

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ

မြို့နယ်သမအဖွဲ့၊ ပညာရေးအဖွဲ့၊ ပတ်မြန်မာ၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အားနည်းသော အခြေအနေရှိပါသည်။ ပတ်မြန်မာသည် ကျေးရွာအိမ်ထောင်စုအချို့တို့ကို ကြေးငွေအဖြစ် ထောက်ပံ့လျှောက်ရှိပါသည်။ တခါတရံတွင် မြို့နယ် ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးအဖွဲ့များသည် ပညာပေး ဟောပြောပွဲများ ပြုလုပ်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။

၆.၇။ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း



**သုံးသပ်ချက်**

အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်တူအခွင့်အရေး ရရှိမှုကို သိရှိရန် အဆင့်(၇)ဆင့် သတ်မှတ်ပြီး လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

**ငွေကြေးသုံးစွဲမှု**

အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်သုံးစွဲမှုပိုများပါသည်။ထို့ကြောင့်အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများနှင့်တန်းတူဖြစ်စေရန်သုံး စွဲမှုလျော့ချရန်လိုအပ်ပါသည်။

**ကျန်းမာရေး**

အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်ကျန်းမာရေးအသိပညာနည်းပါးပါသည်။ထို့ကြောင့်အမျိုးသား များ ကျန်းမာရေးဟောပြောပွဲများတက်ရောက်နိုင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

**လူမှုရေး**

အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများသည် လူမှုရေးဘက်တွင် တန်းတူညီတူရှိပါသည်။

**ဆုံးဖြတ်မှု**

အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်ဆုံးဖြတ်မှုပိုင်းတွင်ပိုမိုအားသာမှုရှိပါသည်။ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူဆုံးဖြတ်မှုရရှိစေရန်ဝင်ငွေရရှိနိုင်သော အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများလိုအပ်ပါသည်။

**ပညာရေး**

အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်ပညာရေးဘက်တွင်သင်ယူရန်ပိုမိုအလေးသာပါသည်။နောက်ပိုင်းခေတ်များတွင် အမျိုးသမီးများကို ပညာရေးသင်ယူနိုင်ရန်အခွင့်အရေးပေးဖို့လိုအပ်ပါသည်။

**စီးပွားရေး**

အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်စီးပွားမရှာနိုင်သော်လည်းအိမ်မှုကိစ္စများတွင်အလေးသာပါသည်။ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးများကိုအလုပ်အကိုင်နှင့်ဝင်ငွေရရှိမည့်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နိုင်စေရန်နှင့်အမျိုးသားများကိုအိမ်မှုကိစ္စပိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်အတူပိုမိုကူညီအချိန်ပေးနိုင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

၆.၈။ သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုဇယားနှင့် သုံးသပ်ချက်

သုံးစွဲမှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှုဇယား

ကျား (♂)	မ (♀)	ကျား+မ (♂+♀)
 စွမ်းအား  ပန်းခွံ အိတ်	<p>ထမင်းခွံ</p>  ထမင်းခွံ  အားပြင်မဥပုန်း  ဆက်စပ်ရတနာ  အိတ်	<p>အားကောင်း</p>  အားကောင်း  စံစဉ်း <p>အိတ်</p>  အိတ်  အိတ်  အိတ်  အိတ်  အိတ်

သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် သုံးစွဲမှုပိုင်တွင် ပိုမိုများပြားသော်လည်း အမှန်တကယ် ထိန်းချုပ်မှုပိုင်တွင် အမျိုးသားများကသာ ပိုမိုထိန်းချုပ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ ထိန်းချုပ်မှု အားကောင်းလာစေရန် အမျိုးသမီးများလုပ်ဆောင်နိုင်မည့် အလုပ်အကိုင်များ ရှာဖွေဖန်တီးပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ ထိန်းချုပ်မှုကို အမျိုးသားများတန်းတူ မြင့်မားလာစေနိုင်ပါသည်။

၆.၉။ ဦးစားပေးအစဉ်ပြုရသော

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲများ

<u>အမျိုးသားအခက်အခဲများ</u>	<u>အမျိုးသမီးအခက်အခဲများ</u>
၁။ ရွာတွင်းနှင့်ရွာချင်းဆက် (ဂျင်းလမ်း)ဆင်း ပြင်ဆင်ခြင်း	၁။ ရွာတွင်းနှင့်ရွာချင်းဆက် (ဂျင်းလမ်း)ဟောင်း ပြင်ဆင်ခြင်း (ရွာချင်းဆက် ဂျင်းလမ်း ချေမှုကုန်)
၂။ ခြေကာယုံရုံ (ကောက်/ကွန်ကရစ်)	၂။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း
၃။ ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း	၃။ စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း
၄။ အများဆုံး ရေတွင်း (ရေဈေးကန်)	၄။ အများဆုံး အိမ်သာ
၅။ စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း	၅။ အများဆုံး ရေတွင်း
၆။ မူလတန်း ကျောင်း ဖောင်း ပြင်ဆင် ကုန် ချဲ့ခြင်း	၆။ ရွာချင်းဆက်ဂျင်းလမ်း (ဆာဖွန်းဆိုး)
၇။ ဖိလင်းရေ (တစ်ရွာလုံး)	


အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်များ

<u>အမျိုးသားမျှော်မှန်းချက်များ</u>	<u>အမျိုးသမီးမျှော်မှန်းချက်များ</u>
၁။ ရွာတွင်းလမ်း (ကွန်ကရစ်လမ်း)	၁။ ရွာတွင်းလမ်း (ကွန်ကရစ်လမ်း)
၂။ ကျေးဇာတိဌာန	၂။ အိမ်ထိုင်စေ အိမ်သာဖွဲ့ရန်
၃။ ရွာတွင်းဆက်လမ်းများ (ကွန်ကရစ်လမ်း)	၃။ တစ်ရွာလုံး (ရေဖျော်ရေ)
၄။ ကျောင်းအဆောက်အအုံ/အဆောက်အအုံ အဆင့်မြှင့်	၄။ စာကြည့်တိုက်ဆောက်ခြင်း
၅။ ကျေးရွာတစ်လုံးဖိလင်းရေ	၅။ ရွာချင်းဆက်လမ်းများ (ကွန်ကရစ်)
၆။ စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း	၆။ အပန်းခြံပန်ခြံ
၇။ နေပြည်စား ချေကာယုံရုံ	၇။ အရည်အချင်းများ ကောင်းမွန်ခြင်း

**ကျေးရွာ မျှော်မှန်းချက်(ဆွေးနွေးချက်မှ ရရှိလာသောရလဒ်များ)**

<p>ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်</p>	<p>ကျေးရွာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ ကောင်းမွန်ပြီးစီးပွားရေး၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊လူမှုရေးကောင်းမွန်လာရမည်။မွေးမြူရေးနည်းပညာ၊အိမ်တွင်းမှုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာများတက်မြောက်လာမှုကြောင့်ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းများရရှိကာ၊ စီးပွားရေးတိုးတက်ပြီး လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာရမည်။</p>
<p>အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာပိုမိုဖွံ့ဖြိုးဖိုးတိုးတက်ရန် ကျေးရွာ/သားများ၏ မျှော်မှန်းချက်</p>	<p>လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏လူထုသို့တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကိုအသုံးပြုပြီးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများကောင်းမွန်လာစေရန်၊စာသင်ကျောင်းကောင်းမွန်လာမည်ဖြစ်သည်။ရေများကိုလည်း ငွေကုန်၊အချိန်ကုန်သက်သာစွာဖြင့် သုံးစွဲလာနိုင်မည်။ကျေးရွာ ရှိလူငယ်လူရွယ်များလမ်းမှားသို့မရောက်စေရန် ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်တခုတည်းရှိချင်ပါသည်။ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ကောင်းမွန်လာပြီးဒေသစီးပွားရေး၊လူမှုရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေး၊တိုးတက်ကောင်းမွန်လာမည်။အကောင်အထည်မဖော်နိုင်သောလုပ်ငန်းများကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မည်။မြို့နယ်အတွင်းသို့အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း များဝင်ရောက်မှုရှိပါက ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်များကိုတင်ပြပြီး အကူအညီတောင်းခံမှုများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။</p>

ကူးတို့တဲကျေးရွာအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ ဦးစားပေးရွေးချယ်ထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



လုပ်ဆောင်မှုများ

ကျေးရွာအတွင်းရှိ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအတွက် အဓိက ဦးစားပေး ပြဿနာများ ဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသားများ၊အမျိုးသမီး များ တင်ပြလာသော အခက်အခဲများကို စုပေါင်း၍ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် အဆင့်သတ်မှတ်၍ကျေးရွာလူထု၏သဘောတူညီဖြင့်လုပ်ငန်းများကိုဦးစားပေးရွေးချယ်ပါသည်။အမျိုးသားများ တင်ပြလာသော ပြဿနာများနှင့် အမျိုးသမီးများ တင်ပြလာသောပြဿနာများကို ပေါင်း၍ဦးစားပေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။ဦးစားပေးပြဿနာများကို အနည်းဆုံး (၆)ခုအထိ တင်ပြ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ဦးစားပေးပြဿနာ၏ ပထမဆုံး အဆင့်ရှိ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းသည်ကျေးရွာ၏ စီမံကိန်း ပထမနှစ်တွင် ဖြစ်ချင်သော အသေးစားတိုးချဲ့ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။



**အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ**

**၁။အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေး တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်း ကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသ မီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်း ခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသော လုပ်ငန်စာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်း ရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ကော်မတီဝင်အ မျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီး များသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်-ကူးတို့တဲကျေးရွာ၊နေမှုကုန်းအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ	✓		

	အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများ တို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။			
၇။	လူနည်းစု၊ ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/ သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သော အခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/ သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ <b>မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။</b>	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ <b>မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။</b>	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက် ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ ထိခိုက်လွယ်	✓		

	အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။			
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ




မြို့စုသူ

ဦးကိုကို(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

လက်မှတ်.....

နေ့စွဲ.....

၇။ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များ



ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်

ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား) =ဦးစိုးနိုင်(09-977218065)

ဥက္ကဋ္ဌ(မ) =ဒေါ်စန်းစန်းမေ(09-798871340)

အဖွဲ့ဝင် =ဦးအောင်မြင့်စိန်

ကျေးရွာ စာရင်းကိုင်

ဒေါ်ခိုင်ခိုင်သင်း(မ)(09-794192096)

ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားရေး တာဝန်ခံ

ဦးကျော်စွာဝင်း(တာဝန်ခံ-ကျား)(09-798526949)

ဒေါ်ချို(တာဝန်ခံ-မ)

ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(ကျား)=ဦးထွန်းရွှေ(09-256536268)

အဖွဲ့ဝင်(ကျား) =ဦးကျော်ဇင်လတ်(09-798650345)

အဖွဲ့ဝင်(မ)=ဒေါ်ပိုပိုဝင်း

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(ကျား)=ဦးပေ

အဖွဲ့ဝင်(မ) =ဒေါ်နှင်းဝေ

အဖွဲ့ဝင်(မ) =ဒေါ်သူဇာဝင်း

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(ကျား)=ဦးကျော်သူဝင်း(09-791521462)

အဖွဲ့ဝင်(မ) =ဒေါ်သီသီဝင်း(09-790842473)

အဖွဲ့ဝင်(ကျား) =ဦးအောင်မြင့်သူ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေး  
အားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အ  
ခြေခံအချက်အလက်စာရွက်စာတမ်းတွင် တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေး  
ပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ်နောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်  
ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစိုးသူ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အိမ်မှန်းနံပါတ်-၀၇-၇၇၉၂၈၀၆၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်- ဦးကျော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
		ကျေးရွာ - ကူးတုံ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၄၄	ဘာသာ(၁) မြန်မာ	၄၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၉၄	၁၁၁
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၅	၉

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အစောက်အဦးများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအစောက် အဦး	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှု ယဉ်ကျေးမှု		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုလဲတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားရွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်						မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကျေးရွာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် (မရှိပါ) / မသိပါ -  
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် စနစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်----- / မသိပါ  
(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းမရှိမီ မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂.၈၀ / မသိပါ  
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းလက်စွဲကြောင့်ပြင်ဆင်မှုအချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ နှစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လား/မော်တော်တုတ်/  
အခြား: \_\_\_\_\_  
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ နှစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လား/မော်တော်တုတ်/  
အခြား: \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်းရှိပါသလား?  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၁၀ နှစ်






လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၁

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) အမျိုးသား/မိန်းမ လူငယ် အသင်း
- (၂) အိမ်ထောင်ရေး

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် - ဒေါ်ဒေါ်အိမ် (ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း)

လက်မှတ်  နေ့စွဲ - ၅.၂.၂၀၂၁

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် - ဦးကျော်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ - ၅.၂.၂၀၂၁





လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

KyTae Ta

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား (PC 2)

မိုင်ရာလူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ/လက်ထောက်မညာနည်းပညာပေးပေးမှု စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်အဆက် ပြီးစီးတိုင်းကနဦးနှင့် ကနဦးအစဉ်

စည်ပင်ရေးအဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒိုးဂန်ဂို

၀၄.၅ - ၇.၉.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအမျိုးအစား  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကရင်၊ ညွှန်ကြားရေး - ၅၅၄၊ ကနဦးအစဉ် - ၀၂၇၃၂၀၁၆၊ ကနဦး - ၁၇၀၁၆

စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်အစဉ်အဆက်	၀၄.၅		အစဉ်အဆက်စက်ဝန်းအစဉ်အဆက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးအစားအစဉ်အဆက်	အမျိုးအစားအစဉ်အဆက်	အစဉ်အဆက်အစဉ်အဆက်	လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းအစဉ်အဆက်
၁. ကနဦးစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်	၇.၉.၂၀၁၆	၇.၉.၂၀၁၆	၄၆	၅၅	၄၄	၆၅၁   ၄၄
၂. ကနဦးစီမံကိန်းစီမံကိန်းအစဉ်အဆက်	၇.၉.၂၀၁၆	၇.၉.၂၀၁၆	၇၆	၇၆	၄၄	၆၅၁   ၄၄
၃. ကနဦးစီမံကိန်းစီမံကိန်းအစဉ်အဆက်	၇.၉.၂၀၁၆	၇.၉.၂၀၁၆	၆	၄	၁၂	၆၅၁   ၁၂
၄. ပြန်လည်စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်			၀	၀	၀	၀
၅. ပြန်လည်စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံကိန်းအစဉ်အဆက်	၀	၀	၀	၀	၀	၀
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံကိန်းအစဉ်အဆက်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံကိန်းအစဉ်အဆက်						
၉. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံကိန်းအစဉ်အဆက်						
၁၀. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံကိန်းအစဉ်အဆက်						
၁၁. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံကိန်းအစဉ်အဆက်						
၁၂. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံကိန်းအစဉ်အဆက်						



လူထုဝဟ်တြီစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အမိင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆. ညာဘာကရေကုန်ကျမှု လျှော့အစီအစဉ် ရေဆွဲခြင်း						
၆.၅ ဖြို/တိန်းအစီအစဉ် ရေဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စတင်ကြည့် လစဉ်အစဉ်အခင်း	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁ အစဉ်အခင်း ပထမအကြိမ်						
၇.၂ အစဉ်အခင်း ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃ အစဉ်အခင်း တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အခင်း						
၉. လူထုစစ်ဆေးခွဲအစဉ်အခင်း						



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းဌာန  
အရိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

36

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

အထွေထွေအချက်အလက် (၃) ကျေးရွာခွဲခြားရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
အဖွဲ့ဝင်များသည် အစည်းအဝေးမှ ဆုံးရှုံးမှုများကို အကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ  
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။  
လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးကျော်

နေ့စွဲ - ၂၇. ၂. ၂၀၁၆

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၀)  
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - စစ်ကိုင်း      ဖြန့်နယ် - မြောက်      ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာ      ကျေးရွာ - ကျေးရွာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးစနစ်ဖြင့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲခြားတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အမျိုးအစားဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁) ရွာတွင်းလမ်း + အဖွဲ့အစည်း (ရွာချင်းဆက်) နှစ်လမ်းလျှင်	၁) ရွာတွင်းလမ်း + အဖွဲ့အစည်း (ရွာချင်းဆက်) ရှစ်လမ်း	၂) ရေကန် (ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု)	၂) ကျေးလက်စားစားခန်း
၃) အများအပြား ချိတ်အား	၃) အများအပြား ရေကန် (ကျေးရွာအုပ်စု)	၄) ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	၄) ရွာချင်းဆက်လမ်း (အဖွဲ့အစည်း) ဖြစ်လမ်း
၅) စားစားခန်း	၅) အများအပြား ချိတ်အား	၆) အများအပြား ကျေးရွာအုပ်စု	၆) ကျေးရွာအုပ်စု

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း နေရာလား (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲခြားရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁) လမ်းဖောက်၊ စက်ယာဉ်ပေး (ကျေးရွာအုပ်စု)	၁) ရေကန်
၂) ကျွဲစစ်ခင်းလင်း ရေ	၂) ကျေးရွာအုပ်စု
၃) စားစားခန်း	၃) တစ်ရွာလုံး (ဖိစီးလင်း စား)
၄) ရွာလမ်း (ကျေးရွာ)	၄) ရွာတွင်းလမ်း
၅) ရေကန် (ကျေးရွာအုပ်စု)	၅) ရွာချင်းဆက်လမ်း နှင့် များ ကျေးရွာအုပ်စုလမ်းများ

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
(လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁) ရွာတွင်းလမ်း + အဖွဲ့အစည်း (ရွာချင်းဆက်) နှစ်လမ်းလျှင်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁	၇၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၅ (၉၄ + ၁၁၁)
၂) ရေကန်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂		၂၀၅ (၉၄ + ၁၁၁)
၃) စားစားခန်း	အမျိုးသမီး	၃	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၅ (၉၄ + ၁၁၁)




လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းဦးစီးဌာန  
အစိုးရ-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၄	အမျိုးသမီး (ကျားမီး) စာတန်းကျောင်း	အမျိုးသမီး	၄	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၅
၅	စာတန်းကျောင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅	၈,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၅
၆	အမျိုးသား စာတန်းကျောင်း	အမျိုးသား	၆	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၅

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးစိုး လက်မှတ် [Signature] နေ့ရက် ၂၇.၉.၂၀၁၆



လူထုလုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ လက်ထောက်အဖွဲ့အစည်းများ  
 အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၁  
 ပုံစံ ၈-၄ ကော့စတရပ်စ်အဖွဲ့အစည်းများ၏ လက်ထောက်အဖွဲ့အစည်းများ

လက်ထောက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ လက်ထောက်အဖွဲ့အစည်းများ / လက်ထောက်အဖွဲ့အစည်းများသည် အကူအညီပြုနိုင်ရန်အတွက် ဖြည့်သွင်းရမည်။  
 လက်ထောက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ လက်ထောက်အဖွဲ့အစည်းများသည် အကူအညီပြုနိုင်ရန်အတွက် ဖြည့်သွင်းရမည်။  
 ကော့စတရပ်စ်အဖွဲ့အစည်းများ၏ လက်ထောက်အဖွဲ့အစည်းများသည် အကူအညီပြုနိုင်ရန်အတွက် ဖြည့်သွင်းရမည်။  
 အဖွဲ့ - ၂၅ - ၉ ၇၀၂၆  
 ဖြည့်သွင်းရမည့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ လက်ထောက်အဖွဲ့အစည်းများသည် အကူအညီပြုနိုင်ရန်အတွက် ဖြည့်သွင်းရမည်။  
 ဖြည့်သွင်းရမည့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ လက်ထောက်အဖွဲ့အစည်းများသည် အကူအညီပြုနိုင်ရန်အတွက် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကော့စတရပ်စ်အဖွဲ့အစည်း	လက်ထောက်အဖွဲ့အစည်း	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကူအညီ ပံ့ပိုးနိုင်ရန်အဖွဲ့အစည်းများ	အဆိုပြုစာတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကော့စတရပ်စ်မှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (အခြားအဖွဲ့အစည်းများ) ထည့်သွင်းမှု	
ရေပူလှေအဖွဲ့အစည်း	ရွာတွင်လက်ထောက်အဖွဲ့အစည်းများ အဖွဲ့အစည်းများ	၃၀၀၀ x ၁၂ x ၉"	ရွာသူရွာသား ၅၂၀၄	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	၂၄၇၀၀၀၀/-			၂၄၇၀၀၀၀/-
ကုန်းတိုက်အဖွဲ့အစည်း	ရွာတွင်လက်ထောက်အဖွဲ့အစည်းများ အဖွဲ့အစည်းများ	၃၀၀၀ x ၁၂ x ၉"	ရွာသူရွာသား ၅၂၀၅	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	၂၄၇၀၀၀၀/-			၂၄၇၀၀၀၀/-
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မြောက်မြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ကူးတို့တဲကျေးရွာ  
 ကျေးရွာအုပ်စု။ ။နေပူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ကူးတို့တဲကျေးရွာ။  
 နေ့စွဲ ။ ။၉.၂.၂၀၁၆  
 အကြောင်းအရာ။ ။ပထမနှစ် စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြု  
 လုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်(၁)။ ။မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှ ကျေးရွာလူထုနှင့် လူထုဗဟိုပြု  
 စီမံကိန်းမှ ဝန်ထမ်းများကို မိတ်ဆက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။ထို့နောက် ဝန်ထမ်းများမှ အဖွဲ့  
 အစည်းအမည်၊အလှူရှင်အမည်၊အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည့် ဌာနနှင့် ကျား၊မ ရေးရာ  
 ကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာ စေတနာ့  
 ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း(က+မ) တွင် လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် မဟုတ်ဘဲ လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်  
 ရွေးချယ်ခြင်း၊လူထုပူပေါင်း ပါဝင် သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းကို  
 ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)။ ။မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းလိုက်နာရမည့် စည်း  
 ကမ်းချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြား၍ ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်  
 ထမ်း(ကျား-၁)(မ-၁) ကို ရွေးချယ်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)။ ။ကျေးရွာလူထုမှစီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံလုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့်လိုက်နာကျင့်  
 သုံးရမည့်နည်းလမ်းများကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက် ၍  
 တက်ရောက်လာသောကျေးရွာလူထုမှအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်သူ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်  
 ပါဝင်စားသူ၊ပြောတတ်ဆိုတတ်ရှိသူများကိုရွေးချယ်ရန်ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း (က-၁)(မ-၁)  
 ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ထို့နောက်

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ်များ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များ၊အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

**သဘောတူညီမှုများ**

(၁)ကျေးရွာသူ/သားများအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူခဲ့ပါသည်။

(၂)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

(၃)ရွေးချယ်ခံရသော စေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်း အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူခဲ့ပါသည်။

(၄)ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များကို ဆွေးနွေးပါသည်။





ପ୍ରକାର	ସଂଖ୍ୟା	ମାତ୍ରା	ସଂଖ୍ୟା	ମାତ୍ରା
<p>ପ୍ରକାର</p> <p>୧୨୩୪୫</p>	<p>୩୩</p> <p>୩</p> <p>୩</p> <p>୩</p> <p>୩</p> <p>୩</p> <p>୩</p> <p>୩</p> <p>୩</p> <p>୩</p>	<p>୩</p> <p>୩</p> <p>୩</p> <p>୩</p> <p>୩</p> <p>୩</p> <p>୩</p> <p>୩</p> <p>୩</p> <p>୩</p>	<p>୩</p> <p>୩</p> <p>୩</p> <p>୩</p> <p>୩</p> <p>୩</p> <p>୩</p> <p>୩</p> <p>୩</p> <p>୩</p>	<p>୩</p> <p>୩</p> <p>୩</p> <p>୩</p> <p>୩</p> <p>୩</p> <p>୩</p> <p>୩</p> <p>୩</p> <p>୩</p>

୩୩

୩

୩

୩

୩

୩

୩

ਸਰਕਾਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ

ਮਾਮਲਾ ਨੰ.

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ਮਾ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ਮਿਤੀ

2019

ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ

ਸਕੂਲ

ਮੁਖੀ

ਸਕੂਲ

ਮੁਖੀ

ਸਕੂਲ

ਮੁਖੀ

ਸਕੂਲ

ਮੁਖੀ

ਸਕੂਲ

ਮੁਖੀ

ਸਕੂਲ

ਮੁਖੀ



အမည်	ကျား	မ	အိမ်	အခြား		
၃၂ ဦးစွာ: ကိုဦး	✓		-		ဗမာ	ကိုဦး
၃၂ ဦးစွာ: ကိုဦး	✓		-		ဗမာ	ကိုဦး
၃၃ ဦးစွာ: ကိုဦး	✓		✓		ဗမာ	ကိုဦး
၃၄ ဦးစွာ: ကိုဦး	✓		-		ဗမာ	ကိုဦး
၃၅ ဦးစွာ: ကိုဦး	✓		-		ဗမာ	ကိုဦး
၃၆ ဦးစွာ: ကိုဦး	✓		-		ဗမာ	ကိုဦး
၃၇ ဦးစွာ: ကိုဦး	✓		-		ဗမာ	ကိုဦး
၃၈ ဦးစွာ: ကိုဦး	✓		-		ဗမာ	ကိုဦး
၃၉ ဦးစွာ: ကိုဦး	✓		-		ဗမာ	ကိုဦး
၄၀ ဦးစွာ: ကိုဦး	✓		-		ဗမာ	ကိုဦး
၄၁ ဦးစွာ: ကိုဦး	✓		-		ဗမာ	ကိုဦး
၄၂ ဦးစွာ: ကိုဦး	✓		-		ဗမာ	ကိုဦး
၄၃ ဦးစွာ: ကိုဦး	✓		-		ဗမာ	ကိုဦး
၄၄ ဦးစွာ: ကိုဦး	✓		-		ဗမာ	ကိုဦး
၄၅ ဦးစွာ: ကိုဦး	✓		-		ဗမာ	ကိုဦး
၄၆ ဦးစွာ: ကိုဦး	✓		-		ဗမာ	ကိုဦး

နံပါတ်	အမည်	အမျိုးအမည်	အခြားအမည်	အခြားအမည်	အခြားအမည်	
၁	ဦးကျော်	✓		-	မာ	ကျော်
၁၅	ဦးကျော်သူဝင်း	✓		✓	"	ကျော်
၁၆	ဦးကျော်စွာ	✓		-	"	ကျော်စွာ
၁၇	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မာ	ကျော်စွာ
၁၈	ဦးကျော်စွာ	✓		-	"	ကျော်စွာ
၁၉	ဦးကျော်စွာ	✓		-	"	ကျော်စွာ
၂၀	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၂၁	ဦးကျော်စွာ	✓		-	"	ကျော်စွာ
၂၂	ဦးကျော်စွာ	✓		-	"	ကျော်စွာ
၂၃	ဦးကျော်စွာ	✓		-	"	ကျော်စွာ
၂၄	ဦးကျော်စွာ	✓		-	"	ကျော်စွာ
၂၅	ဦးကျော်စွာ	✓		-	"	ကျော်စွာ
၂၆	ဦးကျော်စွာ	✓		-	"	ကျော်စွာ
၂၇	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၂၈	ဦးကျော်စွာ	✓		-	"	ကျော်စွာ
၂၉	ဦးကျော်စွာ	✓		-	"	ကျော်စွာ
၃၀	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ





**စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်မြို့နယ်**  
**ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

ကျေးရွာ ။ ။ ကူးတို့တဲကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ နေပူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ကူးတို့တဲကျေးရွာ။

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျေးရွာသား(၇၈)၊ ကျေးရွာသူ(၈၆)၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသား(၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)။ ။ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရာမှ ရရှိလာသော အခက်အခဲများကို ပြန်လည်တင်ပြပြီး ဒုတိယအကြိမ် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ၍ ရရှိသော အခက်အခဲများ စုပေါင်း၍ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်မည့်အကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်(၂)။ ။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းကို လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်းကို ဆွေးနွေးခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်(၃)။ ။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ပါဝင်သည့် ဆပ်ကော်မတီများဖြစ်သော ကျေးရွာ စီ/ထောက်ကော်မတီ၊ စာရင်းကိုင်၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီများအား လုံးကော်မတီဝင်(၁၅)ဦးရွေးချယ်မည့်အကြောင်းအရာအား ဆွေးနွေးခြင်း။



ဆုံးဖြတ်ချက်များ။ ။ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ချမှတ်ထားသော ရှောင်ရန်၊ဆောင်ရန် များကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမည့်အကြောင်းကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းကို ကျေးရွာမှ အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင် နိုင်မည့်သူများ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို စိတ်ဝင်စားလုပ်ကိုင်နိုင်မည့်သူများအား ရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီအား ကိုယ်စားပြုသောဆပ်ကော်မတီများကို ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ထို့နောက် ဒုတိယအကြိမ်လူမှုဆန်း စစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်၍ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်းများပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)ဒုတိယအကြိမ်လူထုဆန်းစစ်မှုပြုလုပ်ရန် သဘောတူ။

(၂)ပထမနှင့်ဒုတိယအကြိမ်မှ ရရှိသော အခက်အခဲများကို စုပေါင်း၍ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ် ရန်သဘောတူ။

(၃)ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရန် သဘော တူ။

(၄)ထို့နောက်ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ပါဝင်သောဆပ်ကော်မတီများ ဖြစ်ကြ သောကျေးရွာ စီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ(က-၁)(မ-၁)နှင့် အဖွဲ့ဝင်(၁)ဦး၊ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(၁)ဦးနှင့်အဖွဲ့ဝင်(၂)ဦး၊လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(၁)ဦးနှင့်အဖွဲ့ဝင်(၂)ဦး၊စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် (၁)ဦးနှင့် အဖွဲ့ဝင်(၂)ဦး၊ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီတာဝန်ခံ(၂)ဦး အသီးသီးရွေးချယ် ရန် သဘောတူညီကြပါသည်။

(၅)ရွေးချယ်ခံရမည့်သူများမှာလည်း အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီကြပါသည်။

കു:കു:കു: - ൩:൪

Re (12) അഭ്യ: അ: തന്നുറന്നു കൃഷ്ണ:

പ്രതിയാ കൃഷ്ണ: അഭ്യ: അ:

കൃഷ്ണ: അഭ്യ: അ: - ൧൧

തന്നുറന്നു കൃഷ്ണ: അഭ്യ: - ൧൧

അഭ്യ: അ: - ൧൧ (കൃഷ്ണ) (അ:)

അഭ്യ: അ: - ൧൧ (കൃഷ്ണ) (അ:)

തന്നുറന്നു കൃഷ്ണ: അഭ്യ: - ൧൧൧ അ:

" അഭ്യ: അ: - ൧൧

" അഭ്യ: അ: - ൧൧

അഭ്യ: - ൧൧

လူထုဝယ်မြူစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၀၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးချိပုံစံ  
 စီမံကိန်းစတင်ဝန်းအဖွဲ့ဝယ်အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးလှလှ

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅.၉.၂၀၁၆

မြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး သစ်လွင်၊ မြို့နယ် - မြေတင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ဒေါ/လူလွန်း၊ ကျေးရွာ လူ့ဝဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးအောင်မောင်	✓		-	ဇာဗာ	မောင်
၂	ဦးသန်းဝင်း	✓		-	"	သန်း
၃	ဦးစိုး	✓		-	"	စိုး
၄	ဦးအောင်ဖွဲ့မောင်	✓		-	"	အောင်
၅	ဦးသန်းထွန်း	✓		-	"	သန်းထွန်း
၆	ဦးစိုးမိုး	✓		-	"	စိုးမိုး
၇	ဦးစောအောင်	✓		-	"	စော
၈	ဦးအောင်အောင်	✓		-	"	အောင်
၉	ဦးစိုးမိုး	✓		-	"	စိုးမိုး
၁၀	ဦးစောအောင်	✓		-	"	စောအောင်
၁၁	ဦးစောအောင်	✓		-	"	စော
၁၂	ဦးအောင်ဖွဲ့မောင်	✓		-	"	Thu
၁၃	ဦးစော	✓		-	"	စော
၁၄	ဦးစောအောင်	✓		-	"	U Kyaw
၁၅	ဦးစောအောင်	✓		-	"	Aung
၁၆	ဦးစောအောင်	✓		-	"	မောင်
၁၇	ဦးအောင်အောင်	✓		-	"	အောင်
၁၈	ဦးစောအောင်	✓		-	"	မောင်
၁၉	ဦးစောအောင်	✓		-	"	Thu
၂၀	ဦးလှစိုး	✓		-	"	စိုး

လူထုဝဟ်ပြီစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၈၁-၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးကော်မရှာသည့် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးချိန်ပုံစံ ၂  
 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယော့ပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးကျော်စွာ

ရက်စွဲ - ၉.၇.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မကွေး၊ မြို့နယ် ရွှေဘို၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ - ကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၀	ဒေါ် စန်းစု		✓	✓	ဗမာ	စန်း
၁၁	ဒေါ် ဂွေဂွေ		✓	✓	"	ဂွေ
၁၂	ဒေါ် ဂွေဂွေ		✓	✓	"	ဂွေ
၁၃	ဒေါ် ဂွေဂွေ		✓	✓	"	ဂွေ
၁၄	ဒေါ် ဂွေဂွေ		✓	✓	"	ဂွေ
၁၅	ဒေါ် ဂွေဂွေ		✓	✓	"	ဂွေ
၁၆	ဒေါ် ဂွေဂွေ		✓	✓	"	ဂွေ
၁၇	ဒေါ် ဂွေဂွေ		✓	✓	"	ဂွေ
၁၈	ဒေါ် ဂွေဂွေ		✓	✓	"	ဂွေ
၁၉	ဒေါ် ဂွေဂွေ		✓	✓	"	ဂွေ
၂၀	ဒေါ် ဂွေဂွေ		✓	✓	"	ဂွေ
၂၁	ဒေါ် ဂွေဂွေ		✓	✓	"	ဂွေ
၂၂	ဒေါ် ဂွေဂွေ		✓	✓	"	ဂွေ
၂၃	ဒေါ် ဂွေဂွေ		✓	✓	"	ဂွေ
၂၄	ဒေါ် ဂွေဂွေ		✓	✓	"	ဂွေ
၂၅	ဒေါ် ဂွေဂွေ		✓	✓	"	ဂွေ
၂၆	ဒေါ် ဂွေဂွေ		✓	✓	"	ဂွေ
၂၇	ဒေါ် ဂွေဂွေ		✓	✓	"	ဂွေ
၂၈	ဒေါ် ဂွေဂွေ		✓	✓	"	ဂွေ
၂၉	ဒေါ် ဂွေဂွေ		✓	✓	"	ဂွေ
၃၀	ဒေါ် ဂွေဂွေ		✓	✓	"	ဂွေ

ကျေးရွာ (attendance) ized Meeting

လူထုဝဟ်ပြီစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၈၁-၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးကော်မရှာသည့် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးချိန်ပုံစံ ၂  
 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယော့ပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးကျော်စွာ

ရက်စွဲ - ၉.၇.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မကွေး၊ မြို့နယ် ရွှေဘို၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ - ကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၁	မအိန်စု		✓	✓	ဗမာ	ကတု
၁၂	မအိန်စု		✓	✓	"	အိန်စု
၁၃	မအိန်စု		✓	✓	"	အိန်စု
၁၄	မအိန်စု		✓	✓	"	အိန်စု
၁၅	မအိန်စု		✓	✓	"	အိန်စု
၁၆	မအိန်စု		✓	✓	"	အိန်စု
၁၇	မအိန်စု		✓	✓	"	အိန်စု
၁၈	မအိန်စု		✓	✓	"	အိန်စု
၁၉	မအိန်စု		✓	✓	"	အိန်စု
၂၀	မအိန်စု		✓	✓	"	အိန်စု
၂၁	မအိန်စု		✓	✓	"	အိန်စု
၂၂	မအိန်စု		✓	✓	"	အိန်စု
၂၃	မအိန်စု		✓	✓	"	အိန်စု
၂၄	မအိန်စု		✓	✓	"	အိန်စု
၂၅	မအိန်စု		✓	✓	"	အိန်စု
၂၆	မအိန်စု		✓	✓	"	အိန်စု
၂၇	မအိန်စု		✓	✓	"	အိန်စု
၂၈	မအိန်စု		✓	✓	"	အိန်စု
၂၉	မအိန်စု		✓	✓	"	အိန်စု
၃၀	မအိန်စု		✓	✓	"	အိန်စု



**စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မြောက်မြို့နယ်**

**ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ရံပုံငွေခွဲဝေးခြင်း၊ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။**

ကျေးရွာအမည် ။ ။ကူးတို့တဲကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်။ ။နေပူကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။နေပူကုန်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး။

အကြောင်းအရာ။ ။ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ရံပုံငွေခွဲဝေးခြင်း၊ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ကျေးရွာ(၂)ရွာမှ ကျေးရွာ စီ/ထောက် ကော်မတီဝင် များဖြစ်သော ကျေးရွာ စီ/ထောက်ဆပ်ကော်မတီ(၃)ဦး၊စာရင်းကိုင်(၁)ဦး၊ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး (၂)ဦး၊စုစုပေါင်း(၁၂)ဦး၊အမျိုးသား(၇)ဦး၊အမျိုးသမီး(၅)ဦး၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၂)(မ-၂)ဦးစီ(၄)ဦး။

ဆွေးနွေးချက်များ။ ။ပထမဦးစွာကျေးရွာမှကျေးရွာဆပ်ကော်မတီဝင်(၁၂)ဦး အုပ်စု ကော် မတီဖွဲ့စည်းခြင်းအား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်(၂)။ ။လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ လုပ်ငန်းရွေးချယ်ပုံနှင့်ရံပုံငွေခွဲဝေးခြင်းနည်းလမ်း များအား ရှင်းလင်းပြောကြားဆွေးနွေးခြင်း။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

(၁)လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့သောရံပုံငွေဖြင့် ကျေးရွာမှညီညွတ်စွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီး စီမံ ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီအား ရွာမှ အမှန်တကယ်ဆောင်ရွက်နိုင်သူများအား ညှိနှိုင်းရွေးချယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

(၂)အုပ်စုကော်မတီများမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လိုအပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ပြန်လည် စစ်ဆေးဆွေးနွေးခြင်းများပြုလုပ်ရွေးချယ်ခြင်းများကို သဘောတူညီကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)ကျေးရွာမှကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များအား အုပ်စုကော်မတီဖြစ်သော အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ(၁)ဦး၊အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးတွင် ဥက္ကဋ္ဌ(၁)ဦး၊စာရင်းကိုင်(၁)ဦး၊ကျေးရွာမှစာရင်းကိုင်တစ်ဦးအား အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်သတ်မှတ်ရွေးချယ်ရန်

(၂)အုပ်စုကော်မတီများမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လိုအပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ပြန်လည်စစ်ဆေးဆွေးနွေးခြင်းများကို သဘောတူညီကြပါသည်။

❖ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကူးတို့တဲကျေးရွာ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့် သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ	
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်	ကျားမ	၂၀၁၆	ကန်ထရိုက်	ပညာရေးဌာန
	၂	ရွာတွင်းရွာချင်းဆက်ပြုပြင်ခြင်း	ကျားမ	၂၀၁၆	ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျားမ	-	-	-
	၄	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်တိုးချဲ့	ကျားမ	-	-	-
	၅	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျားမ	-	-	-
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်း	ကျားမ	-	-	မြို့နယ်စိုက်ပျိုး ရေးဌာန
	၂	မွေးမြူရေးနည်းပညာသင်တန်း	ကျားမ	-	-	မြို့နယ်မွေးမြူ ရေးဌာန
	၃	မျိုးကောင်းမျိုးသန့်	ကျားမ	-	-	မြို့နယ်စိုက်ပျိုး ရေးဌာန
	၄	အိမ်တွင်လက်မှုပညာသင်တန်း	ကျားမ	-	-	--
	၅	ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး	ကျားမ	-	-	-
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁	ကျန်းမာရေးဆရာမ	ကျားမ	-	-	-
	၂	နာရေးကူညီမှုကား	ကျားမ	-	-	-
	၃	ဆေးဝါးပစ္စည်းများ	ကျားမ	-	--	-
	၄	ကျန်းမာရေးဆေးခန်း	ကျားမ	-	-	-
ပညာရေး	၁	ကျောင်းသုံးပရိဘောဂ	ကျားမ	-	--	မြို့နယ်ပညာ ပညာရေးဌာန
	၂	ကျောင်းဆရာ/ဆရာမ	ကျားမ	-	-	မြို့နယ်ပညာ ပညာရေးဌာန
	၃		ကျားမ	-	-	-
အခြား	၁	အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်း	ကျားမ	-	-	မမြဲမေအဖွဲ့
	၂		ကျားမ	-	-	-
	၃		ကျားမ	-	-	-

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ---	ကျေးရွာ---	VDP ရက်စွဲ----
	မြို့နယ်---	ကျေးရွာအုပ်စု-----	

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။(OM အရ )

- မျက်နှာဖုံး(အဖုံး)
- ဗာတီကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုထိန်းသိမ်းမှု...)
- နောက်ဆက်တွဲများ
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်(ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊မြေပုံများပါ ရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊Venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းအသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်အဖွဲ့များ)
- အလွန်ကောင်း
- ကောင်း
- ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားထားသလား။
- ရှိ
- မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-



- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)--