

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
လေးမျက်နှာမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း


National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


အချုပ်ကလေးတောင်ကျေးရွာ၊ ခမောက်စုအုပ်စု



မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်
တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု
မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)

လေးမျက်နှာမြို့နယ်မြေပုံ



အောက်ဖွဲ့ချက်

အမျိုးသား:တောင်ရွာ








ကျေးရွာဖွဲ့စည်းရေး

နေ့စွဲ - ၂၆. ၁၂. ၂၀၁၅













ပျက်ဆီးခြင်း: သူများ - ကျား - ရွာ ဦး၊ မ. ရွာ ဦး


အညွှန်း



-  - အထက်ကျောင်း
-  - ရေတိုက်
-  - ရေအိုင်
-  - ကျေးလက်စက်ရေအိုင်
-  - နဂါး
-  - အင်အားစွမ်းဆွဲ နဂါး
-  - စီးနင်း
-  - ဆိုင်
-  - သစ်ပင်ကြီး
-  - နယ်လွှက်
-  - ခြေကန်
-  - အထက်အောက် ကျေးရွာပတ်စပတ်
-  - ကမ္ဘာ့ နာမည်
-  - ရေ
-  - ရွာအတွင်းကျောင်း

လက်မှတ် ၂၇. ၅. ၂၀၁၆
 ရေးဆွဲသူ ၇၆. ၂၃၀၇

-  - 1000 feet
-  - 2000 feet
-  - 3000 feet
-  - 4000 feet
-  - 5000 feet
-  - 6000 feet
-  - 7000 feet
-  - 8000 feet
-  - 9000 feet
-  - 10000 feet
-  - 11000 feet
-  - 12000 feet



ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လေးမျက်နှာမြို့ နယ် ခမောက်စုအုပ်စု အချုပ်ကလေးတောင်ရွာ၏ ကျေးရွာ မြေပုံ သုံးသပ်ချက်

အချုပ်ကလေးတောင်ရွာသည် ခမောက်စုအုပ်စုတွင် ပါဝင်ပြီးလေးမျက်နှာမြို့နှင့် (၁၃)မိုင်ခန့် ကွာဝေးပါသည်။ လူဦးရေ ၄၁၈ဦးကျော် နေထိုင်ပါသည်။ကျေးရွာမြေပုံပါ အချက်အလက်များမှာ စီးပွားရေး၊ ရေရရှိရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး တို့ဖြစ်ကြသည်။

စီးပွားရေး

လယ်နှင့်မြို့လုပ်ငန်းကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ မြို့လုပ်ငန်းမှာ ကလေး၊ကွမ်း နှင့် ရာသီပေါ်သီးနှံများကိုစိုက်ပျိုး၍ လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြရပါသည်။

ရေရရှိရေး

ရွာတွင် ရေထွက်ပင်ရင်း အလွန်ကောင်းသောကြောင့် လက်တူးတွင်းနှင့် ရေတုံကင်များ လုံလောက်စွာရရှိကြပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ရွာတွင်းလမ်းမှာ မိုးတွင်းအခါတွင် ဗွက်ထူသောကြောင့် ကလေးများ ကျောင်းသွားသောအခါနှင့် လူကြီးများဥပုသ်ကျောင်းသွားသောအခါ အခက်အခဲများသောကြောင့် ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပညာရေး

အချုပ်ကလေးတောင်ရွာသည် ရွာပိုင်စာသင်ကျောင်းမရှိ၍ အချုပ်ကလေးမြောက်ရွာတွင် သွား ရောက်၍ စာများသင်ကြားရပါသည်။



ခမောက်စုကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ခမောက်စု ကျေးရွာ
- အချုပ်ကလေးတောင် ကျေးရွာ
- အချုပ်ကလေးမြောက် ကျေးရွာ
- မရမ်းအိုင် ကျေးရွာ
- ထောက်ရှာပင်ဆိတ် ကျေးရွာ
- ဘိုးသာညိုရိုး ကျေးရွာ
- အိုင်တို ကျေးရွာ
- ရွှေစာရေး ကျေးရွာ
- ရှားခဲစု ကျေးရွာ
- ရစ်ဖောက်ကုန်း ကျေးရွာ
- ညောင်တန်း ကျေးရွာ
- အင်းကလေးကုန်း ကျေးရွာ
- ဆင်သေကုန်း + သံပုရာရိုး ကျေးရွာ

စုစုပေါင်းကျေးရွာအရေအတွက်မှာ (၁၃) ရွာ

မိမိတို့အဖို့

အကျိုးပြုစေရန်

ကျေးဇူးတင်ကြောင်း

နေ့စွဲ - ၂၆. ၁၂. ၂၀၁၅

ပိုင်ဆိုင်ဆွေးနွေးဆွဲချက် - ကျေးဇူးတင်ကြောင်း
 ပြီးဆောင်ရေးဆွဲချက် -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ထိခိုက်ပျက်စီးမှု / အကျိုးအမြတ်		အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်
			လျှော့	တိုး		
၁။	ကျေးဇူးတင်စာပေးဆောင်ခြင်း	၁၃. ၁၂. ၂၀၁၅	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	ကျေးဇူးတင်စာပေးဆောင်ခြင်း
၂။	အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်	၁၃. ၁၂. ၂၀၁၅	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်
၃။	အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်	၁၃. ၁၂. ၂၀၁၅	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်
၄။	အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်	၁၃. ၁၂. ၂၀၁၅	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်
၅။	အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်	၁၃. ၁၂. ၂၀၁၅	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်
၆။	အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်	၁၃. ၁၂. ၂၀၁၅	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်
၇။	အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်	၁၃. ၁၂. ၂၀၁၅	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်
၈။	အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်	၁၃. ၁၂. ၂၀၁၅	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်
၉။	အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်	၁၃. ၁၂. ၂၀၁၅	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ခမောက်စုကျေးရွာအုပ်စု

အချုပ်ကလေးတောင်ကျေးရွာ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း သုံးသပ်ချက်

လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ခမောက်စုကျေးရွာအုပ်စု၊ အချုပ်ကလေးတောင်ကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၁၀၀)ခန့်တွင် အိမ်ထောင်စု (၅)စု၊ လူဦးရေ (၃၅)ဦးဖြင့် ရိုးဘေးတွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။

၁၃၃၆ ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာစာသင်ကျောင်းကို ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (၉၅)စု လူဦးရေ (၁၀၀)ခန့် အကျိုးခံစားခွင့်ရခဲ့ပါသည်။ ၁၃၃၇ ခုနှစ်တွင် မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် အိမ်ထောင်စု (၄၀)၊ လူဦးရေ (၁၀၀)ခန့် ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရပါသည်။ ၁၃၅၃ ခုနှစ်တွင် ထိန်ငှာတာကျိုးသောကြောင့် အိမ်ထောင်စု (၆၀)၊ လူဦးရေ (၄၁၈)ဦး ထိခိုက်ခဲ့ရပါသည်။ ၁၃၅၇ ခုနှစ်တွင် ကျွဲတဲကုန်းတာကျိုးသောကြောင့် တစ်ရွာလုံး ထိခိုက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် စေတနာ ပန်းခင်းမှ ရေကန်တည်ဆောက်လုပ်၍ UK မှစာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။ လူဦးရေ (၁၀၀)ကျော်အကျိုးခံစားခွင့်ရခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် ပညာရေးဌာန၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် စာသင်ကျောင်းအိမ်သာ ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ရွာချင်း ဆက်၊ ရွာဝင်ကွန်ကရစ်လမ်းကို ပြုလုပ်ပေးခဲ့၍ လူဦးရေ ၄၁၈ ဦးခန့် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိခဲ့ပါသည်။

အချုပ်ကလေးတောင်ရွာသည် ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းပြမြေပုံကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်
ထူကိုယ်ထပြုလုပ်နိုင်သလို အခြားထောက်ပံ့မှုများကို ရရှိသောအခါ ပူးပေါင်းပါဝင် လုပ်ကိုင်လိုစိတ်
ရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

အရှေ့ကလေးတောင် ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက် /စ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	26-12-2015	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိ သောရပ်မိရပ်ဖ (အမျိုးသား၊သမီး)များ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	5	5	10	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံ နှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အ တူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံး ဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	26-12-2015	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် မြေပုံရေးဆွဲတက်သူ ကော်မတီဝင်အချို့နှင့် ကျေးရွာကြောင်းကိုနံ့နံ့ စပ်စပ်သိသောလူငယ် လေးများ	5	5	10	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေ အနေ၊ သောက်သုံးရေ ရရှိမှု၊ ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီး နိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြကွဲဒီနံ (Seasonal Calendar)	26-12-2015	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊ မ)တောင်သူလယ်သမား၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ဈေးသည်များနှင့်လယ် လုပ်သားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	6	9	15	ကျေးရွာတွင် ရာသီအလိုက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော အလုပ်အကိုင်များ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုများ၊ နှင့် ပွဲတော်ရက်များအကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း
၄	ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	26-12-2015	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကော်မတီဝင်များ	13	4	17	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အား အဆင့်ခွဲခြားခြင်း။
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ (Venn Diagram)	26-12-2015	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့ စည်းများ၊ ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာ သားများ	7	8	15	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပုံအား ဆွေးနွေးခြင်း။
၆	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတစ်နေ့ တာ အချိန်ပြဇယား (Women Timeline and Men Timeline)	26-12-2015	ကျေးရွာသူ/သားများ	6	9	15	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၏ တစ်နေ့တာလုပ်ဆောင်ချက်များ အား ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသုံးသပ် ချက်ပြမြေပုံ (Spider Web)	26-12-2015	ကျေးရွာသူ/သားများ	7	8	15	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၏ စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ အား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး နှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း။

**အချုပ်ကလေးတောင် ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်**

၈	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	26-12-2015	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	5	6	11	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေ၏ အခက်အခဲဆုံးပြီနာအား ဦးတည်၍ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပြီနာဖြစ်ပွားရသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အကျိုးဆက်နှင့် မည့်သို့ဖြေရှင်းမည်ကို ဆွေးနွေးခြင်း။
၉	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)	26-12-2015	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အ စည်းများ။	36	27	63	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်သော အဆောက်အအုံပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားရေး၊လူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေး အတွက် လုပ်ဆောင်ချင်သော လုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ဆောင်မည့်သူများအား ကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း။
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား (VTDP)	21-1-2016	ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီဝင်များ။	37	26	63	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ပိုမို၍အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာ အရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ခမောက်စုကျေးရွာအုပ်စု


အချုပ်ကလေး တောင်ရွာ ရာခွင်ပြု ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ခမောက်စုကျေးရွာအုပ်စု၊ အချုပ်ကလေးတောင်ရွာ၏ အစည်းအဝေး ကျင်းပရာနေ့လည်၌ ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ အချုပ်ကလေးတောင်ရွာတွင် လယ်လုပ်ငန်းကို မိုး စပါး၊ မုရင်း စပါးနှင့် ရေကျစပါးကဟူ၍ သုံးမျိုးရှိပါသည်။ မိုးစပါးလုပ်ကိုင်သူမှာ (၁၀)ဦးခန့် ရှိ၍ မုရင်း စပါးကို (၂၀)ဦး ရေကျစပါးကို (၈)ဦး ခန့်စိုက်ပျိုးခဲ့ပါသည်။ မိုးစပါးကို ကဆုန်လတွင် ပျိုးချ၍ ပါဆိုလ တွင် ကောက်ရိတ်ပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် တလင်းကိုင်ကြသည်။ ရေကျစပါးကို တော်သ လင်းလတွင် စ၍စိုက်ပျိုးပြီး သီတင်းကျွတ်တွင် ရေတင်၊ ဓါတ်ဆားပတ်၍ တပို့တွဲလတွင် ရေကျစပါး ကို ရိတ်သိမ်းပါသည်။ တပေါင်းလတွင် တလင်းလုပ်ပါသည်။ မုရင်းစပါးကို တန်ဆောင်မုန်းလတွင် စတင်၍ ပျိုးချကြပါသည်။ နတ်တော်လတွင်စိုက်ပျိုးပြီး တပေါင်းလတွင် မုရင်းစပါးကို ရေတင်၍ တန် ခူးလတွင် ရိတ်သိမ်းပါသည်။ ခြံလုပ်ငန်းတွင် ကလော၊ ကွမ်း၊ ပန်း၊ သခွား၊ ပဲ၊ ပြောင်း၊ များကို စိုက် ပျိုးကြပါသည်။ ခြံလုပ်ငန်းကို ရာသီမရွေး လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ခြံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူမှာ စုစုပေါင်း (၁၀)ဦးခန့်ရှိပါသည်။ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လက်လုပ် လက်စားသမားများ လည်းရှိကြပါသည်။ လက်လုပ်လက်စားသမားများတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသ မီး လုပ်အားခမှာ မတူညီကြပါ။ အမျိုးသားများသည် တစ်နေ့လျှင် (၃၀၀၀)၍အမျိုးသမီးများမှာ ၂၀၀၀ကျပ်သာကြပါသည်။ အလုပ်ချင်းတူသော်လည်း လုပ်အားခရရှိမှုမှာ တန်းတူမရရှိသော ကြောင့် မိသားစုစားဝတ်နေရေး မပြေလည်ကြပါ။ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုနည်းပြီး မိသားစုအရေအတွက် များသောကြောင့် ဝင်ငွေမှာ ပိုသည်မရှိပါ။ တစ်နေ့လုပ်တစ်နေ့စားရုံမျှသာ အဆင်ပြေပါသည်။ လက်လုပ်လက်စား သမားများမှာ လယ်လုပ်ငန်း၊ ခြံလုပ်ငန်းများကို ရာသီမရွေး လုပ်ကိုင်ခွင့်ရသော်လည်း စီးပွားရေးအဆင်မပြေကြပါ။

သမောက်စု ဒုဏ်နု
အဖျဉ်ကဏး:ဝေကဉ်စျာ

ချဉ်းသာကြဉ်ပဝ်မုဒအဆဉ်ခွဲ ခြဉ်းဉ်ပဟာဉ်ပဝ်ယာ:

အချဉ်းအဟား	သတ်ပုတ်ချက်/ညွန့်ကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	%
ချဉ်းသာ	သစ်အိမ်သွဉ်မုဒ, လက်ကွဲဂျီ, လွန်ကန် ယမ်, ခြံ မွာ, လွတ်, သို့ကယ် ခွန်ခေါင်း, ဖွဉ် များ, ဖိုဉ်ဆိုင် ကြပါသတည်း.	၅	၆.၆၇
အလယ်အလတ်	ပီး, အိမ် သတ္တုယမ်မုဒ, ခြံ ဖွဉ် များ, ပျား, ဖိုဉ်ဆိုင် တွက်, လက်ဖွဉ် ဟ်များ, မွေး, ခြံ, ကြပါသတည်း.	၃၀	၄၀
ဆင်းရဲ	ပီး, အိမ် သတ္တုယမ်မုဒ, ဖွဉ်, ဝေဝေ တွက် ဖွဉ်, လက်များ, မွေး, ခြံ, ကြပါသတည်း.	၃၀	၄၀
အလွန်ဆင်းရဲ	ပီး, အိမ် သတ္တုယမ်မုဒ, ဖွဉ်, လက်ကွဲ လက်ကား, သမား, များ, ခြံ, ကြပါသတည်း.	၁၀	၁၃.၃
စုစုပေါင်း		၅၅	၁၀၀%



ချေခွဲ - ၂၆. ၁၂. ၂၀၁၁
ပိုဉ်ဆွေးမေးသူများ - ကျာ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊လေးမျက်နှာမြို့နယ်ခမောက်စုကျေးရွာအုပ်စု၊

အချုပ်ကလေးတောင်ကျေးရွာ၏

ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအဆင့်ခွဲခြားဥပမာပြဇယားသုံးသပ်ချက်

လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ခမောက်စုကျေးရွာအုပ်စု ၊အချုပ်ကလေးတောင်ရွာ၏ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့် ခွဲခြား ဥပမာပြဇယားကို (၂၆.၁၂.၂၀၁၅)ရက်နေ့တွင် အစည်းအဝေးကျင်းပရာ ဦးမောင်မောင်ကြီး ၏ မြီ ဝန်းအတွင်းတွင်ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။အချုပ်ကလေးတောင်ရွာတွင်ချမ်းသာသောအုပ်စု၊အလယ်အလယ်အ လတ် ဆင်းရဲသောအုပ်စုနှင့် အလွန်ဆင်းရဲသောအုပ်စု ဟူ၍လေးမျိုးခွဲခြားခဲ့ပါသည်။ ချမ်းသာသော အုပ်စု တွင် အိမ်ထောင်စု (၅)စုပါဝင်ပြီး၊ သစ်အိမ်သွပ်မိုး၊လက်တွန်းထွန်စက်၊လယ်၊ခြံ၊နွား၊လှည်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ခွန်ဒေါင်းနှင့် ဖုန်းများပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။အလယ်အလတ်အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၃၀)စု ရှိပြီး ဝါးအိမ် သက်ကယ်မိုး၊ မြီ နှင့် ဖုန်းများပိုင်ဆိုင်၍ ကြက်၊ ဝက်နှင့် ဘဲများမွေးမြူကြပါသည်။ ဆင်းရဲသောအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၃၀) စုရှိပြီး ဝါးအိမ်သက်ကယ်မိုးနှင့်နေထိုင်၍ကြက်နှင့် ဝက်များပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ (၅)နှစ်အတွင်း ချမ်းသာလာသော အိမ်ထောင်စု (၅) စုမှာ သီးနှံ ဈေးကောင်း၍ အထွက်ကောင်းသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ (၅)နှစ်အတွင်း ဆင်းရဲသွားသော အိမ်ထောင်စုမရှိပါ။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

အချုပ်ကလေးတောင်ရွာသည် ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ဆင်းရဲသောအုပ်စု နှင့်အလွန်ဆင်းရဲသော အုပ်စုမှာ ပြောင်းလဲမှုမရှိပဲ ဆက်၍ တည်ရှိနေသောကြောင့် (၅)နှစ် အတွင်း ချမ်းသာလာသော သူများပို၍ ဖြစ်မလာသေးကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ဝေဖန်ရာအတွက် အချုပ်ကမ်းတော်ဦး

“ အပြု အထည်:စိတ်ဆက်ပြုပုံ ”

နေ့စွဲ - ၂၆.၁၂.၂၀၁၅
 မိခင်အဖွဲ့ - ဦးဘုဗျာ - ၇၂၁.၇
 - ၈ - ၈ ဦး

စဉ်	အဖွဲ့ အထည်: အမည်	
၁။	ကျောင်းကျော်မာစီအဖွဲ့	- ၁၅ ဦး
၂။	ဟုတ်စာ အဖွဲ့	- ၂၄ ဦး
၃။	လှထုထပ်ပြု၊ စိမ်းကန် အဖွဲ့	- ၉ ဦး
၄။	စီးသတ်	- ၃ ဦး
၅။	ဂေါ်မကအဖွဲ့	- ၅ ဦး



ရောဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ခမောက်စုကျေးရွာအုပ်စု

အချုပ်ကလေးတောင်ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ သုံးသပ်ချက်

လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ခမောက်စုကျေးရွာအုပ်စု၊ အချုပ်ကလေးတောင်ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံကို (၂၆.၁၂.၂၀၁၅) ရက်နေ့တွင် ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ အချုပ်ကလေးတောင်ရွာတွင် အဖွဲ့အစည်း (၅)ခုရှိပါသည်။ ကျောင်းကော်မတီ အဖွဲ့ (၁၅)ဦး၊ ပရဟိတအဖွဲ့ (၂၄)ဦး၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့ (၁၃)ဦး၊ မိသတ် (၃)ဦး၊ ဂေါပက အဖွဲ့ (၅)ဦးတို့ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအဖွဲ့အစည်းများသည် ရပ်ရေးရွာရေးကို အားလုံးပူးပေါင်း၍ ဆောင်ရွက်ကြသည်ဟု တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဒေါ်ကေဇင်စိုး

ဦးဆောင်ရေးဆွဲသူ - ဦးတင်ရှိန်၊ ဦးမြင့်ဦး၊ ဒေါ်မခံ၊ ဒေါ်ကေခိုင်စိုး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၉)ဦး၊ မ(၆)ဦး

ခရစ်ယာန်အုပ်စု
အကျွန်ုပ်တို့အကျိုးစီးပွား

အမျိုးသားများ၏ဝန်ဆောင်မှုအကျိုးစီးပွား

နေ့စွဲ - ၂၆. ၁၂. ၂၀၁၅
ဝါပင်ဆွေးနွေးသူများ
ကျား (၇) ဦး၊ မ (၈) ဦး

အချိန်	လုပ်ဆောင်ချက်
နံနက် ၅:၃၀ နံနက် ၆:၀၀ - ၁၂:၀၀	အိပ်ယာဝင် ၊ ဘုရားရှစ်ခိုး ၊ မျက်နှာသစ်ကြပါသည်။ နံနက်စာစား၍ အလုပ်ခွင်ဖြစ်သော လယ်ခွင့် ဖွဲ့လုပ်ငွေ များ သွား ရောက်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
နေ့လယ် ၁၂:၃၀ ၁:၀၀ - ၅:၀၀ အထိ	နေ့လယ်စာ စားကြပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်သို့ ဖြိုဝင်ရပါသည်။
ညနေ ၅:၃၀ ၆:၀၀ - ၇:၀၀	လုပ်ငန်းသိမ်းပြီး အိမ်ပြန်ကြပါသည်။ မွေးမြူထားသော ကိုရုဏ္ဏီများ အကွက်အစာနှင့် ရေများဖြည့် ကျွေးရပါသည်။
၇:၃၀ - ၈:၀၀	ရေချိုး၍ ညစာစားကြပါသည်။
၈:၀၀ - ၉:၀၀	TV ကြည့် အနားယူပါသည်။
၉:၃၀ - ၁၀:၀၀	ဘုရားရှစ်ခိုး ၊ အိပ်ယာဝင်ကြပါသည်။

အမျိုးသမီးများ၏ဝန်ဆောင်မှုအကျိုးစီးပွား

အချိန်	လုပ်ဆောင်ချက်
နံနက် ၄:၀၀ နံနက် ၄:၃၀ - ၆:၀၀	အိပ်ယာဝင် ၊ ဘုရားရှစ်ခိုး ၊ မျက်နှာသစ်ကြပါသည်။ စားသောက်ရန်အတွက် ချက်ပြုတ်ကြပါသည်။ ဘုရားဆွမ်းကပ် ပြီး နံနက်စာစားကြပါသည်။
၆:၀၀ - ၁၁:၃၀ ၁၂:၀၀ - ၁:၀၀	အလုပ်ခွင်ဝင်ကြပါသည်။ အလုပ်နားပြီး ၊ နေ့လယ်စာစားရန်ဖြည့်ပေးကြပါသည်။ အလုပ်ခွင် ဖြိုဖောက်ပြီး မွေးမြူထားသော ကိုရုဏ္ဏီများကိုလည်း ကျွေးမွေးရပါသည်။
၁:၃၀ - ၅:၀၀ ၅:၀၀ - ၇:၃၀	လုပ်ငန်းခွင်ပြန်ဝင်ကြပါသည်။ အလုပ်သိမ်းပြီး အိမ်အရောက်တွင် ချက်ပြုတ်ရန်အတွက် ရေပတ် ထင်းရှာရပါသည်။ ထမင်းစားရန် များချက်အဖြစ် တွင် ကိုရုဏ္ဏီများပါ ကျွေးမွေးရပါသည်။ ကိုရုဏ္ဏီရေပေးပြီး ၊ အကွက်ပြန်ကြပါသည်။

အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတစ်နေ့တာ အချိန်ပြဇယား

ခမောက်စုအုပ်စု၊ အချုပ်ကလေးတောင်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ။ ၂၆.၁၂.၂၀၁၅

ခမောက်စုအုပ်စု၊ အချုပ်ကလေးတောင်ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော အမျိုးသမီးများသည် မနက် (၄)နာရီမှစတင်၍ ည (၇)နာရီထိ အိမ်မှုကိစ္စ၊ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ကြရသည်။ မနက်(၄)နာရီမှ (၆)နာရီထိ တစ်မိသားစုလုံးစာသောက်ရေးအတွက် ချက်ပြုတ်ပေးရသည်။ ချက်ပြုတ်ပြီးသောအခါတွင်လည်း (၆)နာရီမှ (၁၁)နာရီထိ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများဖြစ်သောခြံနှင့် လယ်လုပ်ငန်းများကိုသွားရောက်လုပ်ကိုင်ရသည်။ နေ့လည်ထမင်းစားပြန်လာသောအခါတွင်လည်း မိသားစုများစားသောက်ဘို့ ရန်အတွက် ခူးခပ်ပြင်ဆင်ပေးရပြန်သည်။ ထမင်းစားသောက်ပြီးသော အခါတွင်လည်း တစ်အိမ်သားလုံး၏အဝတ်အစားများကို လျှော်ဖွတ်ပေးရပြန်သည်။ နေ့လည်ပိုင်း အိမ်မှုကိစ္စများပြီးစီးသောအခါတွင်လည်း တဖန်လုပ်ငန်းခွင်ထဲသို့ သွားရပြန်သည်။ ညနေအလုပ်ပြီး၍ အိမ်ပြန်ရောက်သောအခါတွင်လည်း ညနေ (၅) နာရီမှ (၆)နာရီထိ ရေခပ်၊ထင်းရှာ၊ ထမင်း ချက်ရပြန်သည်။ ထိုလုပ်ငန်းနှင့် အိမ်မှုကိစ္စများပြီးမှသာ ထမင်းစား၊ အနားယူရတော့သည်။ အခါအားလျော်စွာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ကျင်းပသော ကျေးရွာအစည်းအဝေးများတွင်လည်း တက်ရောက်ကြပါသည်။

ခမောက်စုအုပ်စု၊ အချုပ်ကလေးတောင်ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော အမျိုးသားများသည် မနက် ၅နာရီခွဲ မှစတင်၍ ညနေ ၅ နာရီထိ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြရသည်။ မနက် ၅ နာရီခွဲမှ ၁၂ နာရီထိ လုပ်ငန်းခွင်ထဲတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ကြသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းမှ ပြန်လာပြီး နေ့လည်ဘက်တွက် ထမင်းစားပြီးအနားယူကြသည်။ တဖန် (၁) နာရီမှ (၅)နာရီထိ လုပ်ငန်း ခွင်ထဲသို့ပြန်လည်ဆင်းကြသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ညနေ (၈) နာရီအထိ နွားရေ၊နွားစာလုပ်ပြီး ရေချိုး၊ ထမင်းစားကြသည်။ အမျိုးသားများသည်လည်း အမျိုးသမီးများကဲ့သို့ အခါအားလျော်စွာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ကျင်းပသော ကျေးရွာအစည်းအဝေးများတွင်လည်း တက်ရောက်ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်အနှစ်ချုပ်

ဤတစ်နေ့တာ ဇယားကိုလက်တွေ့အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကျေးရွာလူထုအကြား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏အခန်းကဏ္ဍနှင့် နေ့စဉ်အလုပ်တာဝန်ဝတ္တရားများအပေါ် တန်ဖိုးထား အသိအမှတ် ပြုနိုင်ရန် ဖော်ထုတ်ပြသခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်အိပ်ရာမှ စော၍ ထရခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စများကို အမျိုးသားများထက်ပို၍ ဆောင်ရွက်ရခြင်း၊ အမျိုးသားများနည်းတူ ဝင်ငွေရှာရခြင်း၊ ရပ်ရေးရွာရေးကိစ္စများတွင်လည်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရခြင်းကို သိရှိရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အမျိုးသမီးများ၏ ဆောင်ရွက်ရသောအလုပ်များပေါ်တွင် မိသားစုများမှ၎င်း၊ ရပ်ရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသားမှ၎င်းသိရှိ၍ တန်ဖိုးထားလေးစားရန် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေပါသည်။ အမျိုးသမီးများ

စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်မှုကိုလည်း အားပေးရန်နှင့် တာဝန်ယူစေရန် ကူညီဆောင်ရွက်စေရေးအတွက် အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတစ်နေ့တာ အချိန်ပြုဇယား နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်းအားဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်ကေဇင်စိုး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၇)၊ မ(၈)ဦး


မောက်ခရိုင်
အချုပ်ကလေးတောင်ရွာ

နေ့စွဲ - ၂၆ . ၁၂ . ၂၀၁၁

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အခြေအနေသုံးသပ်ချက်ပြဇယား

ကျား (၇) ဦး
မ (၈) ဦး

■ အမျိုးသား
■ အမျိုးသမီး



ရောဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ခမောက်စုကျေးရွာအုပ်စု

အချုပ်ကလေးတောင်ကျေးရွာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေ

သုံးသပ်ချက်

အချုပ်ကလေးတောင်ကျေးရွာသည် လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ခမောက်စုကျေးရွာအုပ်စုတွင် တည်ရှိပြီး လေးမျက်နှာမြို့နှင့် (၇)မိုင်ခန့်ကွာဝေးပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၇၅)အိမ်ခန့် လူဦးရေ (၄၀၀)ကျော်ခန့်နှင့် ကရင်လူမျိုးအများစု နေထိုင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာ၏ ကဏ္ဍအလိုက်ပူးပေါင်း ပါဝင်မှုများ-

ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု - ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ဝင်ငွေရှာဖွေ နိုင်မှုမှာ အမျိုးသားများက ပိုများကြသည်။

ရပ်ရေးရွာရေးခေါင်းဆောင်နိုင်မှု - မိရီဖလာအစဉ်အဆက်အရ အမျိုးသားများက အမျိုးသ မီးများထက် ရပ်ရေးရွာရေးတွင် ပို၍ ခေါင်းဆောင်ကြပါသည်။

ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု - အမျိုးသားအိမ်ထောင်ဦးစီးများ အနေနှင့် ပို၍ ပိုင်ဆိုင်မှု နာမည် ပေါက်သည်ဖြစ်၍ ပို၍ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းကို တွေ့ရပါသည်။

ပညာတက်မြောက်မှု - အချုပ်ကလေးတောင်ကျေးရွာ၏ ပညာရေးအခြေအနေမှာ အမျိုး သားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူပညာတက်မြောက်ကြပါသည်။

ရပ်ရေးရွာရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု - ကျေးရွာလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသားများက ပို၍ ဆုံး
ဖြတ်ချက်ချနိုင်ကြပါသည်။

ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု - ထိုခေါင်းစဉ်တွင် အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်
ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအား နည်းကြသည်။

အရင်းအမြစ်အပေါ် လက်လှမ်းမှီသုံးစွဲနိုင်မှု - အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူလုပ်ကိုင်စား
သောက်ကြရသောကြောင့် အရင်းအမြစ်ကို တန်းတူအသုံးချနိုင်ကြပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု - အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စတွင် ပို၍
လုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါ သည်။


အနှစ်ချုပ်သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင် ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု၊ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီး
များထက်ပို၍ ဦးဆောင်နိုင်ပြီး အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မှု တွင် အမျိုးသမီးများက ပို၍
ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ပညာတက်မြောက်မှုနှင့် အရင်းအမြစ်များကို လက်လှမ်းမှီသုံးစွဲ
နိုင်မှုတို့တွင် တန်းတူရှိပြီး အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ရပ်ရေးရွာရေးတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မှု
အားနည်းသည်။

မောင်နှမအုပ်စု
ချစ်ကြည်ရေးတော်စွာ

ပြဿနာသစ်ပင်

နေ့စွဲ - ၂၆.၁၂.၂၀၁၅
ပါထိဆွေဇွေသုမ္မာ - ကျာ(၅)
- ၆ (၆)



ရောဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ခမောက်စုကျေးရွာအုပ်စု

အချုပ်ကလေးတောင်ကျေးရွာ ပြဿနာသစ်ပင် သုံးသပ်ချက်

လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ခမောက်စုကျေးရွာအုပ်စု၊ အချုပ်ကလေးတောင်ကျေးရွာ၏ ပြဿနာ သစ်ပင်ကို (၂၆.၁၂.၂၀၁၅) နေ့လည်တွင် အစည်းအဝေးကျင်းပရာ ဦးမောင်မောင်ကြီး၏ ခြံဝင်း အတွင်းတွင် ရေးခဲ့ကြပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်း ပြဿနာသစ်ပင်ကို အကြောင်းနှင့်အကျိုးဆက်စပ်၍ မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်း ပြဿနာသစ်ပင်တွင် ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အစစအရာရာ အဆင်မပြေမှုများ မရှိသေးကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်းကြောင့် သွားလာမှု အဆင်မပြေခြင်း၊ ဈေးနှိမ်ခံရခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအတွက် အသက်စိုးရိမ်ရခြင်း၊ ကျောင်းသားများ သွားလာမှုခက်ခဲခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များ အချိန်မှီမရရှိခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး မကောင်းရခြင်းမှာ မြေနေရာကျဉ်သောကြောင့်၊ လောင်းရိပ်ရှိသောကြောင့်၊ ဆင်းရဲသူများသောကြောင့် ဦးဆောင် မည့်သူမရှိသောကြောင့် အလှူရှင်များ အရောက်အပေါက် နည်းသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်းကြောင့် အချုပ်ကလေးတောင်ရွာသည် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေးများ အဆင်မပြေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

ကျောက်စိမ်းသားကြီး ၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ် ၊ သမောက်စုအုပ်စု ၊ အချွယ်ကံလေး
 တောင်ရွာ၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

စဉ်	ပြဿနာ	လုပ်ဆောင်ချက်	အချိန်	လုပ်ဆောင်မည့်သူများ
၁။	လမ်းမကောင်းခြင်း	ရွာတွင်လမ်းမကွက်ကုန်ဆုံး၇၄	၂၀၁၆ ဖက်ဂ်	လူထုထုခွန်ဖြူစီမံကိန်း + ကျေးရွာလူထု
၂။	မီးမရရှိခြင်း	NEP နှင့် ဆိုက်ဆက်ဖွံ့ဖြိုးရေး စောင့်လုပ်ဆောင်ရွက်မည်။	၂၀၁၇	ကျေးလက်စိုက်ပျိုးရေး + ရွာလူထု
၃။	တက္ကသိုလ်ခိုက်မရှိခြင်း	အရွယ်အစားမရှိ၊ များစွာကျန်းမာမှု မရ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရွက်၍ ဝါးထွက် ဖြူယောင်ဆောင်ရွက်ပေးမည်။ မြို့နယ် ဖြန့်ဖြူးရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားရေး နှင့် ဆိုက်ဆက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဝင်များ အားဖြင့် ခံပါမည်။	၂၀၁၈	ဖြန့်ဖြူးရေးနှင့်ဖြန့်ဖြူးဆောင်ရွက်ရေး ဌာန + ရွာလူထု
၄။	ပညာရေး အခက်အခဲ	ကျေးရွာလူထု မှတစ်လျှောက် ဘဝဖြန့်ဖြူး ပညာရေးဆောင်ရွက်သော အထက်ပညာအဖွဲ့ အသင်းအဖွဲ့ နှင့် ရွာအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါမည်။	၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု + အထက်ပညာ
၅။	ဆေးရုံ	မြို့နယ် သမဝါယမ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဌာနနှင့် ဆိုက် ဆက် ရမည်။	၂၀၂၀	ဝန်ထမ်းမဖြန့်ဖြူးရေး - ရွာလူထု
၆။	ဆေးပေးဆီ	ရွာမ အထက်ပညာအဖွဲ့ နှင့် ဝါးထွက် နှင့် ကိုယ် ဝန်ဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့အစည်းများ ရေးရာ နှင့် ဆိုက်ဆက် ရပါမည်။	၂၀၂၁	ရွာလူထု + ကျွန်ုပ်တို့ရေးရာ + အထက်ပညာ

**မောက်စုကျေးရွာအုပ်စု၏ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး
လုပ်ငန်းစဉ်များ**

စားဝတ်နေရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများ							
ကျေးရွာအမည်							
ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	မရမ်းဆိုင်		အချုပ်ကလေးတောင်		ထောက်ရှာပင်ဆိတ်		ခမောက်စု
	အခြေခံလူမှု အဆောက်အဦး ကဏ္ဍ	ကွန်ကရစ်လမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်း	
အတိုင်းအတာ	၇၃၅' x ၄' x ၅"	၁၀၀၀'x၃'x၅"	၅၉၀'x(၂'x၂'x၅"	၅၉၂'x၄'x၆"	၆၂၄'x(၂'+၂'x၆"	၄၈၀၀'	
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကုန်ကျငွေ	၃.၇ သန်း (ကျပ်)	၃.၇ သန်း (ကျပ်)	၃.၅ သန်း (ကျပ်)	၃.၆၅ သန်း (ကျပ်)	၃.၇သန်း (ကျပ်)	၁၅၀ သိန်း	
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာကဏ္ဍ	ကျေးရွာပိုင်ဆေးပေးခန်း (၂၀၁၈-၂၀၁၉)	စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးရင်းနှီးငွေ ၂၀၁၉-၂၀၂၀	စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးရင်းနှီးငွေ ၂၀၂၀-၂၀၂၁	စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးရင်းနှီးငွေ ၂၀၁၉-၂၀၂၀	ကျေးရွာပိုင်ဆေးပေးခန်း (၂၀၂၀-၂၀၂၁)	ကျေးရွာပိုင်ဆေးပေးခန်း (၂၀၁၇)	အထက စာသင်ကျောင်း ခန်းမ ၂၀၂၁

ဇ ကော်မတီဝင်များ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးချင်းစီ၏ ရုံးရုံးပုံစံ




ဇ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်တို့မှ ရွေးချယ်ပေးထားသော ဖွဲ့စည်းပုံစံ



လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ခမောက်စုအုပ်စု၊ အချုပ်ကလေးတောင်ကျေးရွာ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲနေသောမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လေးမျက်နှာပြု.နယ်၊ ခမောက်စုကျေးရွာအုပ်စု၊ အချုပ်ကလေးတောင်ကျေးရွာ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲနေသော မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ကျေးရွာအုပ်စု - သမောက်စု

ကျေးရွာ - ကျေးရွာလေးစတာငါး

ကျေးရွာပိတ်တံခွန်အထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ရက်စွဲ : ၂၆.၁၂.၂၀၁၅

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၀၁	ဦးရာဇာဇော်	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	
၀၂	ဒေါ်ကော့စိုစို	"	မ	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	
၀၃	ဦးရွှေဝိသုဝဏ္ဏ	"	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	
၀၄	ဒေါ်အေးမျိုးစံ	"	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
		"		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၀၅	ဒေါ်ခိုင်မောင်စွန်း	"	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	
၀၆	ဦးတင်စွန်း	"	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
		"		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၀၇	ဒေါ်ခင်ပင်	"	မ	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	
၀၈	ဦးစံတင်	"	ကျား	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
		"		ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၀၉	ဦးခင်မောင်	"	ကျား	အကြံပြုတိုင်းကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ	
၁၀	ဒေါ်တင်စွန်းအေး	"	မ	အကြံပြုတိုင်းကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ	
၁၁	ဦးခင်လွင်	"	ကျား	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	
၁၂	ဒေါ်ခင်အေးအေး	"	မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	
၁၃	ဦးစံမောင်စိမ်း	"	ကျား	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	တာဝန်ခံ (ကျား/မ)	

၁၁၁၁၁၁၁၁ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	တာဝန်	ကော်မတီဝင်အမည်	ကျား/မ	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ကျေးရွာအမည်	လက်မှတ်
၁	VTPSC ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးလှိုင်သွား	ကျား	၃/လမန(နိုင်)၀၆၂၃၂၂	စမောတီခို	
၂		ဒေါ်ခင်မိုးလွင်	မ	၃/လမန(နိုင်) ၃၂၅၇၆၆	ရွာ: ဝိစု	
၃	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်မြမေမြမေအိန်	မ	၃/လမန(နိုင်)၀၆၂၃၂၂	စမောတီခို	
၄	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ စာရင်းကိုင်	ဦးဘိန်းစိုး	ကျား	၃/လမန(နိုင်)၀၆၂၃၂၂	ကောလိပ်ရွာ	
၅	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ငွေထိန်း	ဦးခင်မောင်ဝင်း	ကျား	၃/လမန(နိုင်) ၀၀၁၈၁၃	ရမ္မာတောင်ကုန်း	
၆	VTPSC အဖွဲ့ဝင်အထောက်အကူပြုစာရေးဆရာ	ဦးတင်မောင်စိုး	ကျား	၃/လမန(နိုင်) ၀၇၂၃၂၂	ရွာ: ဝိစု	
၇	VTPSC အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်လွင်စိုး	ကျား	၃/လမန(နိုင်)၀၆၂၃၂၂	အထောက်အကူပြု + အဖွဲ့ဝင်	
၈		ဒေါ်တင်မောင်စိုး	မ	၃/လမန(နိုင်) ၁၁၆၈၁၃	ရမ္မာတောင်ကုန်း	
၉		ဦးစောမောင်စိုး	ကျား	၃/လမန(နိုင်) ၀၃၃၀၈၇	ရွာ: တောင်	
၁၀		ဒေါ်တင်မောင်စိုး	မ	၃/လမန(နိုင်)၀၃၃၀၄၄	ရွာ: တောင်	
၁၁		ဦးတင်မောင်စိုး	ကျား	၃/လမန(နိုင်)၀၆၂၃၂၂	ရွာ: တောင်	
၁၂		ဒေါ်အိန်လှိုင်	မ	၃/လမန(နိုင်)၀၆၂၃၂၂	ရွာ: တောင်	
၁၃		ဦးအောင်လွင်စိုး	ကျား	၃/လမန(နိုင်)၀၆၂၃၂၂	ရွာ: တောင်	
၁၄		ဒေါ်တင်မောင်စိုး	မ	၃/လမန(နိုင်) ၁၁၆၈၁၃	ရွာ: တောင်	
၁၅		ဦးအောင်လွင်စိုး	ကျား	၃/လမန(နိုင်)၀၆၂၃၂၂	ရွာ: တောင်	
၁၆		ဒေါ်အိန်လှိုင်	မ	၃/လမန(နိုင်)	ရွာ: တောင်	
၁၇		ဦးအောင်လွင်စိုး	ကျား	၃/လမန(နိုင်)၀၆၂၃၂၂	ရွာ: တောင်	
၁၈		ဒေါ်အိန်လှိုင်	မ	၃/လမန(နိုင်)၀၆၂၃၂၂	ရွာ: တောင်	
၁၉		ဒေါ်အိန်လှိုင်	မ	၃/လမန(နိုင်)၀၆၂၃၂၂	ရွာ: တောင်	
၂၀		ဦးအောင်လွင်စိုး	ကျား	၃/လမန(နိုင်) ၀၃၃၀၄၄	ရွာ: တောင်	
၂၁		ဦးအောင်လွင်စိုး	ကျား	၃/လမန(နိုင်) ၀၆၂၃၂၂	ရွာ: တောင်	
၂၂		ဒေါ်အိန်လှိုင်	မ	၃/လမန(နိုင်) ၁၁၆၈၁၃	ရွာ: တောင်	
၂၃		ဒေါ်အိန်လှိုင်	မ		ရွာ: တောင်	
၂၄		ဒေါ်အိန်လှိုင်	မ	၃/လမန(နိုင်)၀၆၂၃၂၂	ရွာ: တောင်	
၂၅		ဦးအောင်လွင်စိုး	ကျား	၃/လမန(နိုင်)၀၆၂၃၂၂	ရွာ: တောင်	
၂၆		ဒေါ်အိန်လှိုင်	မ	၃/လမန(နိုင်) ၀၆၂၃၂၂	ရွာ: တောင်	

၁၀၁၁၁၁

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

တာဝန်	ကော်မတီဝင်အမည်	ကျား/မ	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ကျေးရွာအမည်	လက်မှတ်
ကျေးရွာစာရင်းဦးစီး	ဦးစောထွန်း	ကျား		ရမာတောင်ကျွန်း	
	ဦးခိုင်ဇော်ထွန်း	ကျား		ဆွေစာရင်း	ခိုင်
	ဒေါ်ဦးစိုးခိုင်	မ	၁၄/လမက(၁) ၁၉၇၃၄၅	ဘိုးဘာညိုရိုး	စိုး
	ဦးတင်ထွန်း	ကျား		ရွှေစာရင်း	
	ဒေါ်ကလေးစုစု	မ		ရွာ: ၁၃	
	ဦးအင်းလှ	ကျား		မင်းကလေးကျွန်း	လှ
	ဒေါ်လှမြတ်ဦး	မ	၁၄/လမက(၁) ၁၉၇၃၄၅	တာဝန်ရွာစာရင်း	
	ဦးခင်မောင်	ကျား	၁၄/လမက(၁) ၁၉၇၃၄၅	ရွာ: ၁၃	
	ဦးစောအောင်	ကျား		ရွာ: ၁၃	
	ဦးကျော်စွာ	ကျား	၁၄/လမက(၁) ၁၉၇၃၄၅	ရွာ: ၁၃	
	ဦးမြင့်စိုးလွန်း	ကျား	၁၄/လမက(၁) ၁၉၇၃၄၅	ရွာ: ၁၃	
	ဒေါ်ခင်အေးအေး	မ	၁၄/လမက(၁) ၁၉၇၃၄၅	ရွာ: ၁၃	
၁	ထွန်းမောင်မြတ်ဦး	ကျား	၁၄/လမက(၁) ၁၉၇၃၄၅	ရွာ: ၁၃	
၂	ထွန်းမောင်မြတ်ဦး	မ	၁၄/လမက(၁) ၁၉၇၃၄၅	ရွာ: ၁၃	
၃	ထွန်းမောင်မြတ်ဦး	ကျား		ရွာ: ၁၃	
၄	"	မ		ရွာ: ၁၃	
၅				ရွာ: ၁၃	
၆				ရွာ: ၁၃	
၇				ရွာ: ၁၃	
၈				ရွာ: ၁၃	
၉				ရွာ: ၁၃	
၁၀				ရွာ: ၁၃	
၁၁				ရွာ: ၁၃	
၁၂				ရွာ: ၁၃	
၁၃				ရွာ: ၁၃	
၁၄				ရွာ: ၁၃	
၁၅				ရွာ: ၁၃	
၁၆				ရွာ: ၁၃	
၁၇				ရွာ: ၁၃	
၁၈				ရွာ: ၁၃	
၁၉				ရွာ: ၁၃	
၂၀				ရွာ: ၁၃	

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

တာဝန်	ကော်မတီဝင်အမည်	ကျား/မ	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ကျေးရွာအမည်	လက်မှတ်
၂	ဦးဖြူဖြူ	ကျား	၁၄/၀၀၄၄(၆)၀၇၁၇၇	မာပူလကေး <ရွာ>	-
၁	ဒေါ်အုန်းအုန်းဖြူ	မ	၁၄/၀၀၄၄(၆)၀၇၁၇၇	မာပူလကေး <ရွာ>	အုန်း
	ဦးအောင်	ကျား	၁၄/၀၀၄၄(၆)၀၇၁၇၇	မာပူလကေး	အောင်
	ဦးထွန်း	ကျား		မာပူလကေး	ထွန်း
	ဒေါ်အေးအေး	မ		မာပူလကေး	အေး
	ဦးစောစော	ကျား	၁၄/၀၀၄၄(၆)၀၇၁၇၇	မာပူလကေး	စော
	ဒေါ်အိအိ	မ	၁၄/၀၀၄၄(၆)၀၇၁၇၇	မာပူလကေး	အိအိ
	ဦးအောင်	ကျား	၁၄/၀၀၄၄(၆)၀၇၁၇၇	မာပူလကေး <ရွာ>	အောင်
	ဒေါ်အိအိ	မ	၁၄/၀၀၄၄(၆)၀၇၁၇၇	မာပူလကေး <ရွာ>	အိအိ
၁	ဦးအိအိ			မာပူလကေး + အိအိ	အိအိ
၁				မာပူလကေး + အိအိ	-
၂	ဒေါ်အိအိ	မ	၁၄/၀၀၄၄(၆)၀၇၁၇၇	မာပူလကေး	-
၃					
၄					
၅					
၆					
၇					
၈					
၉					
၁၀					
၁၁					
၁၂					
၁၃					
၁၄					
၁၅					
၁၆					
၁၇					
၁၈					
၁၉					
၂၀					

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <u>ဦးဇော်ဝင်း</u>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၇-၃၅၃၇၂၀၈၀၂</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <u>ဒေါ်ကောရင်စိုး</u>
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး <u>ဧရာဝတီ</u>	မြို့နယ် <u>လေးမျက်နှာ</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>အောက်ကျေးရွာ</u>
		ကျေးရွာ <u>အချုပ်ကလေးကျေးရွာ</u>

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ကျွန်း</u>	<u>၅၂</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၇၅</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>ဗမာ</u>	<u>၂၃</u>	ဘာသာ(၂) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၁၇၀(ကျား) ၃၉(ဗမာ)</u>	<u>၅၇(ကျား) ၃၄(ဗမာ)</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၄၃(ကျား) ၂၂(ဗမာ)</u>	<u>၃၃(ကျား) ၂၁(ဗမာ)</u>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	
မူလတန်းပြဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	
အထက်တန်းပြဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

အလက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေငိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်	မှတ်ချက်			

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- ၂၀၁၅ /မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်- ၁ /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ၄၅ မိနစ်
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 အခြား: ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအောင်

လက်မှတ် ဦးအောင် နေ့စွဲ ၂၉.၀၂.၂၀၁၅

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ကော့အောင်



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းဆက်သွယ်ရေးစနစ် (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုထုတ်ပြန်ရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းဆက်သွယ်ရေးစနစ် ပြီးစီးပိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်သွင်းရမည်။

စည်ရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မေတ္တာဒေဝီ
နေ့စွဲ ၂၆-၁၂-၂၀၁၅

မြည်နယ်/တိုင်း ကျောက် မြို့နယ် လေးပျော် ကျေးရွာအုပ်စု အစုအဝေး ကျေးရွာ အကျွန်ုပ်တို့

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	အထွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ	ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၆-၁၂-၂၀၁၅	၂၆-၁၂-၂၀၁၅	၃၆	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅ (၂၅) ၅၀ (၂၅၀)	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆-၁၂-၂၀၁၅	၂၆-၁၂-၂၀၁၅	၃၆	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅ (၂၅) ၅၀ (၂၅၀)	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀-၁-၂၀၁၆	၂၀-၁-၂၀၁၆	၃၇	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆ (၂၆) ၅၀ (၂၅၀)	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၆-၂-၂၀၁၆	၃-၃-၂၀၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၃-၃-၂၀၁၆	၃-၃-၂၀၁၆	၃	၆	၆	၆	၆ (၆) ၁၀ (၆၀)	
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃-၃-၂၀၁၆	၄-၃-၂၀၁၆	၃	၃	၃	၃	၃ (၃) ၁၀ (၃၀)	
၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄-၃-၂၀၁၆	၄-၃-၂၀၁၆	၃	၃	၃	၃	၃ (၃) ၁၅ (၃၀)	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃၊ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၃.၂၀၁၆	၄.၃.၂၀၁၆	၄	၂	၇	၇၅၆၂	၁၅၀
၆.၄၊ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၃.၂၀၁၆	၄.၃.၂၀၁၆	၄	၂	၇	၇၅၆၂	၁၅၀
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစဉ်အစဉ်	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး							
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း ၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ကော့စော့

နေ့စွဲ ၂၆. ၁၂. ၂၀၁၅

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကျောက်ဖြူ၊ မြို့နယ်အမည်ကျေးရွာအုပ်စု အမည်ကျေးရွာအကျယ်အဝန်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားစွဲစွဲခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရေ၊ တွင်း၊ ဒဏ်၊ သွားလာရေးအဆင်မပြေ သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။	၁	ယစ်၊ အခက်အခဲဖြစ်နေသောကြောင့် သွားလာရေးအဆင်မပြေ
၂	လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဆက်ဆံရေး ဖြစ်ပေါ်လာသည်။	၂	ရေ၊ တွင်း၊ သွားလာရေးအဆင်မပြေ ဖြစ်ပါသည်။
၃	နိမ့်ကျပြီး ရေ၊ တွင်း၊ သွားလာရေးအဆင်မပြေ တစ်ပြိုင်လုပ်ကိုင်ရန် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။	၃	စာကြည့်တိုက်မရှိသောကြောင့် ခလေးများ သွားလာရေးအဆင်မပြေ ဖြစ်ပါသည်။
၄	အနာဂတ်တစ်ဝက်များ သွားလာရေး ဖြစ်ပေါ်လာ ဆက်ဆံရေးအတွက် ယူဆရေး ဝေဒနာပေးပါသည်။	၄	ရေ၊ တွင်း၊ တွင်း၊ လျှပ်အင်ပါယာ အစီအစဉ် (၂၅) အစီအစဉ် ရေ၊ တွင်း၊ သွားလာရေးအဆင်မပြေ ဖြစ်ပါသည်။
၅	စာကြည့်တိုက်မရှိသောကြောင့် ခလေးများ သွားလာရေးအဆင်မပြေ ဖြစ်ပါသည်။	၅	ရေ၊ တွင်း၊ သွားလာရေးအဆင်မပြေ ဖြစ်ပါသည်။

ခ. မှိုင်းမှိုင်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည် အဓိကမှိုင်းမှိုင်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ	
၁	ရေ၊ တွင်း၊ သွားလာရေးအဆင်မပြေ ဖြစ်ပါသည်။	၁	ရေ၊ တွင်း၊ သွားလာရေးအဆင်မပြေ ဖြစ်ပါသည်။
၂	ရေ၊ တွင်း၊ သွားလာရေးအဆင်မပြေ ဖြစ်ပါသည်။	၂	ရေ၊ တွင်း၊ သွားလာရေးအဆင်မပြေ ဖြစ်ပါသည်။
၃	ရေ၊ တွင်း၊ သွားလာရေးအဆင်မပြေ ဖြစ်ပါသည်။	၃	ရေ၊ တွင်း၊ သွားလာရေးအဆင်မပြေ ဖြစ်ပါသည်။
၄	ရေ၊ တွင်း၊ သွားလာရေးအဆင်မပြေ ဖြစ်ပါသည်။	၄	ရေ၊ တွင်း၊ သွားလာရေးအဆင်မပြေ ဖြစ်ပါသည်။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးခွဲသည်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အတူအညီဖြင့်ပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ကောအိဇို

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြုစီမံပေးပါ(၂)၊ စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကော့ကီး မြို့နယ် လေးမျက်နှာ ကျေးရွာအုပ်စု အောက်ကျ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ရွှေဘေး	ကျွန်ုပ်တို့၏ + ဖြန့်ဖြူး	၅၂' x ၄' x ၆"		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၆၀၀၀၀	-	-	၃၆၀၀၀၀
မာမိဒိုး	ကျွန်ုပ်တို့၏ + ဖြန့်ဖြူး	၅၃၅' x ၄' x ၅"	၅၂၆	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၅၀၀၀၀	-	-	၃၅၀၀၀၀
ထောက်ရှင်အိမ်	ကျွန်ုပ်တို့၏ + ဖြန့်ဖြူး	၅၂၂' x ၄' x ၆"	၁၅၁	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၆၅၀၀၀	-	-	၃၆၅၀၀၀
ညောင်တော်	ကျွန်ုပ်တို့၏ + ဖြန့်ဖြူး	၅၃၀' x ၄' x ၆"		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၅၀၀၀၀	-	၁၁၃၅၀၀	၃၆၁၃၅၀

လူထုဗဟိုပြုဖွဲ့စည်းကနဦးစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ဒုတိယ	လွန်ကန်မြို့နယ်၊ လမ်း + ဖွဲ့	၅၉၀' x ၂၅' + ၂၅' x ၆'		အချိုးသား အချိုးသမီး အချိုးသားနှင့် အချိုးသမီး	၃၅၀၀၀၀	-	၁၁၅၀၀	၃၅၀၀၀၀
ဆယ်လေးဆယ့် + သုံးရာတို့	လွန်ကန်မြို့နယ်၊ လမ်း	၅၉၀' x ၂၅' x ၆'		အချိုးသား အချိုးသမီး အချိုးသားနှင့် အချိုးသမီး	၃၅၀၀၀၀	-	-	၃၅၀၀၀၀
၅၉၀၆	လွန်ကန်မြို့နယ်၊ လမ်း + ဖွဲ့	၅၉၀' x ၅၆' x ၆'		အချိုးသား အချိုးသမီး အချိုးသားနှင့် အချိုးသမီး	၃၅၀၀၀၀	-	-	၃၅၀၀၀၀
အရှေ့ဘက် (၅၉၀၇)	လွန်ကန်မြို့နယ်၊ အိမ်လမ်း	၅၉၀' x ၂၅' + ၂၅' x ၆'	၂၉၄	အချိုးသား အချိုးသမီး အချိုးသားနှင့် အချိုးသမီး	၃၅၀၀၀၀	-	-	၃၅၀၀၀၀
အရှေ့ဘက် လမ်း	လွန်ကန်မြို့နယ်၊ လမ်း	၅၉၀' x ၅၆' x ၆'		အချိုးသား အချိုးသမီး အချိုးသားနှင့် အချိုးသမီး	၃၅၀၀၀၀	-	-	၃၅၀၀၀၀
ဒုတိယ	လွန်ကန်မြို့နယ်၊ လမ်း	၅၉၀' x ၂၅' + ၂၅' x ၆'	၃၅၅	အချိုးသား အချိုးသမီး အချိုးသားနှင့် အချိုးသမီး	၃၅၀၀၀၀	-	-	၃၅၀၀၀၀

ရက်စွဲ: ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်နေ့

အရပ်အမည်: လွန်ကန်မြို့နယ်၊ လမ်း

ရက်စွဲ: ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်နေ့

အရပ်အမည်: လွန်ကန်မြို့နယ်၊ လမ်း



လူထုပဟိုဂျရစ်မကန်းစမကန်းလကကွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံPC-၄ကော့ရှုအပိုင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ဖျက်၊ ကော့ရှုအပိုင်စီမံကိန်းရွေးချယ်ခြင်းအစည်းအဝေးတွင် ကြိုပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်စုံစာဖြည့်သွင်းရမည်။ ကြိုပုံစံအားပြည်စုံစာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကော့ရှုအပိုင်စီမံကိန်းရွေးချယ်ခြင်းအစည်းအဝေးတွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကော့ရှုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ကော့ဆွေ

နေ့စွဲ တော်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) စတင်ဝန်း(၁) စတင်ဝန်း(၂) စတင်ဝန်း(၃) စတင်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း ကော့ရှု မြို့နယ် ပေးမျက်စာ ကော့ရှုအပိုင်စီ ခရောက်စု

ကော့ရှုအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကူအညီ ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကော့ရှုမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ခေါ်ပြုပါ)	
စစ်ဆေးကိရုနို	ကျွန်ုပ်တို့၏	၆၅ x ၄ x ၆		စီအပိုင်းသား စီအပိုင်းသား စီအပိုင်းသားနှင့် အပိုင်းသား	၃၇၀၀၀၀	-	-	၃၇၀၀၀၀
အချုပ်ကေး (ကောင်)	ကျွန်ုပ်တို့၏	၁၀၀ x ၃ x ၅	၄၁၈	စီအပိုင်းသား စီအပိုင်းသား စီအပိုင်းသားနှင့် အပိုင်းသား	၃၇၀၀၀၀	-	-	၃၇၀၀၀၀
ခရောက်စု	လျှပ်စစ်ပေးခြင်း			စီအပိုင်းသား စီအပိုင်းသား စီအပိုင်းသားနှင့် အပိုင်းသား	၆၅၇၀၀၀	-	၇၅၀၀၀	၁၃၂၇၀၀၀



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ကော့စိန်

ရက်စွဲ၊ ၂၆.၁၂.၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် လေးမမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ခမောက်ကျ	ကျေးရွာ အချုပ်ကလေး (၀၀၁)
-----------------------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ မူဝါဒအသိပေးပွဲ၊ မြေကျေးကျွန် အလှူဒါနအစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓)။	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၆	ဦး စုဇော် နယ်	✓		✓	ဗမာ	✓
၂၇	ဒေါ်စုစု	✓		-	ဗမာ	✓
၂၈	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	မ	✓
၂၉	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	မ	✓
၃၀	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	မ	✓
၃၁	ဒေါ်ခင်စု		✓	-	ဗမာ	✓
၃၂	ဒေါ်ခင်စု		✓	-	ဗမာ	✓
၃၃	ဒေါ်ခင်စု		✓	-	မ	✓
၃၄	ဒေါ်ခင်စု		✓	-	မ	✓
၃၅	ဒေါ်ခင်စု	✓		-	ဗမာ	✓
၃၆	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	ဗမာ	✓
၃၇	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	မ	✓
၃၈	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	ဗမာ	✓
၃၉	ဒေါ်ခင်စု		✓	-	ဗမာ	✓
၄၀	ဒေါ်ခင်စု		✓	-	ဗမာ	✓
၄၁	ဒေါ်ခင်စု		✓	-	ဗမာ	✓
၄၂	ဒေါ်ခင်စု		✓	-	ဗမာ	✓
၄၃	ဒေါ်ခင်စု	✓		-	ဗမာ	✓
၄၄	ဒေါ်ခင်စု	✓		-	ဗမာ	✓
၄၅	ဒေါ်ခင်စု	✓		-	ဗမာ	✓
၄၆	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	ဗမာ	✓
၄၇	ဒေါ်ခင်စု	✓		-	ဗမာ	✓
၄၈	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	ဗမာ	✓
၄၉	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	ဗမာ	✓
၅၀	ဒေါ်ခင်စု	✓		-	ဗမာ	✓

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီမံကိန်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်အောင်စို

ရက်စွဲ ၂၆.၁၂.၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) □စက်ဝန်း(၁)
 ✓□စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် လေးမျက်နှာ	ကျေးရွာအုပ်စု အမာကန်	ကျေးရွာ အချုပ်ကလေးကောင်
----------------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ (၃) ရှစ်လက်စွဲ၊ ရွာယုကျွတ်အထူးဒေသဗဟို

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၅၁	ဒေါ်ခင်အေးစို		✓	✓	ကရင်	ဒေး
၅၂	ဒေါ်အေးစို		✓	✓	ကရင်	စို
၅၃	ကိုစိုးစို	✓		✓	ကရင်	စို
၅၄	ဒေါ်ခင်စို	✓		✓	ကရင်	ဒေး
၅၅	ကိုစိုးစို	✓		✓	ကရင်	စို
၅၆	ဒေါ်လှစို		✓	✓	ကရင်	စို
၅၇	ဒေါ်စိုစို		✓	✓	ကရင်	စို
၅၈	ဒေါ်ခင်စို		✓	✓	ကရင်	စို
၅၉	ဒေါ်စိုစို		✓	✓	ကရင်	စို
၆၀	ဒေါ်စိုစို	✓		✓	ဗမာ	စို
၆၁	ဒေါ်စိုစို	✓		✓	ကရင်	စို
၆၂	ဒေါ်စိုစို	✓		✓	ဗမာ	စို
၆၃	ဒေါ်စိုစို	✓		✓	ကရင်	စို
၆၄	ဒေါ်စိုစို	✓		✓	ကရင်	စို
၆၅	ဒေါ်စိုစို	✓		✓	ကရင်	စို
၆၆	ဒေါ်စိုစို	✓		✓	ကရင်	စို
၆၇	ဒေါ်စိုစို	✓		✓	ကရင်	စို
၆၈	ဒေါ်စိုစို	✓		✓	ကရင်	စို
၆၉	ဒေါ်စိုစို	✓		✓	ကရင်	စို
၇၀	ဒေါ်စိုစို	✓		✓	ကရင်	စို
၇၁	ဒေါ်စိုစို	✓		✓	ကရင်	စို
၇၂	ဒေါ်စိုစို	✓		✓	ကရင်	စို
၇၃	ဒေါ်စိုစို	✓		✓	ကရင်	စို
၇၄	ဒေါ်စိုစို	✓		✓	ကရင်	စို
၇၅	ဒေါ်စိုစို	✓		✓	ကရင်	စို
၇၆	ဒေါ်စိုစို	✓		✓	ကရင်	စို
၇၇	ဒေါ်စိုစို	✓		✓	ကရင်	စို
၇၈	ဒေါ်စိုစို	✓		✓	ကရင်	စို
၇၉	ဒေါ်စိုစို	✓		✓	ကရင်	စို
၈၀	ဒေါ်စိုစို	✓		✓	ကရင်	စို
စုစုပေါင်း	(၆၃) ဦး				အမျိုးသား(၃၆)	အမျိုးသမီး(၂၇)

(၁) အိမ်ထောင်စိုးစိုးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



နောက်ဆက်တွဲ ၂။ သင်တန်းတက်ရောက်သူစာရင်း
ရက်စွဲ ၂၁.၂.၂၀၂၁

သင်တန်းအမည် ----- အခန်း ၁၁ (က) ၁၃၊ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	အဖွဲ့အစည်း (သို့) ကျေးရွာ	ရာထူးတာဝန်	မှတ်ပုံတင် အမှတ် (ဌာနဆိုင်ရာကိန်းထမ်း)	ဖွဲ့စည်းထားသော	ထက်စာ	ကြီး	ဖုန်းနံပါတ် (သို့) အီးမေးလ်	လက်မှတ်
၁။	ဦးစိန်ကျွန်း	ကျား		ပေမာအိမ်ပြင်	ဂရုစိုက်ရေးမှူး			✓		၀၇-၇၀၃၃၂၁၁၆	
၂။	ဖော်လံ လှဝင်း		မ	"	"			✓		၀၇-	
၃။	ဦးတင်ဖိုး	ကျား		"	အဖွဲ့မှူး			✓		၀၇-၇၅၇၅၅၅၅၅	
၄။	ဖော်ဟင်ဟင်အေး		မ	"	"			✓		၀၇-၇၅၇၅၅၅၅၅	
၅။	ဖော်ခန့် လှိုင်		မ	"	"			✓		၀၇-၇၅၇၅၅၅၅၅	
၆။	ဦးကြာစောအေး	ကျား		"	"			✓		၀၇-၇၅၇၅၅၅၅၅	
၇။	ဖော်အန်း		မ	"	"			✓		၀၇-၇၅၇၅၅၅၅၅	
၈။	ဦးတိန်အေးစွန်း	ကျား		"	"			✓		၀၇-၇၅၇၅၅၅၅၅	
၉။	ဦးစိုးမင်း	ကျား		"	"			✓		၀၇-၇၅၇၅၅၅၅၅	
၁၀။	ဦးဖြူစွန်း	ကျား		"	"			✓		၀၇-၇၅၇၅၅၅၅၅	
၁၁။	ဖော်စဂျ.ခန့်ဖြူ		မ	"	"			✓		၀၇-၇၅၇၅၅၅၅၅	
၁၂။	ဦးစော်ဦး	ကျား		"	"			✓		၀၇-၇၅၇၅၅၅၅၅	
၁၃။	ဦးဝင်းကြွန်း	ကျား		"	"			✓		၀၇-၇၅၇၅၅၅၅၅	



လူထုပဟိုပြုပံက်နးစိပံက်နးလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၁.၀၂.၂၀၅

နောက်ဆက်တွဲ ၂။ သင်တန်းတက်ရောက်သူစာရင်း
ရက်စွဲ - ၂၀၂၁.၀၂.၂၀
(သင်တန်းတက်ရက်တွင် ထမီကြိမ် ကောက်ယူပါ။)

သင်တန်းအမည် - ပေယျာရီ

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	အဖွဲ့အစည်း (သို့) ကျေးရွာ	ရာထူးတာဝန်	မှတ်ပုံတင် အမှတ် (ဌာနဆိုင်ရာနံပါတ်)	ဖွဲ့စည်းနေ့	ထပ်မံ	ခြံစို	ဖုန်းနံပါတ်(ဆွဲ) စီမံကိန်း	လက်မှတ်
၁၅၅.	ခေါ်. စေ နှို.		မ	ပေယျာရီ	အဖွဲ့ဝင်					၀၇-၇၈၂၅၅၀၀၀၀	၇.၅.၂၀
၁၅၆.	ဦး. တင်စောဝင်း	ကျား		ပေယျာရီ	အဖွဲ့ဝင်					၀၇-၇၈၂၅၅၀၀၀၀	၇.၅.၂၀
၁၅၇.	အောင်. အောင်စော		မ	ပေယျာရီ	အဖွဲ့ဝင်					၀၇-၇၈၂၅၅၀၀၀၀	၇.၅.၂၀
၁၅၈.	ဦး. စစ်စိန်	ကျား		ပေယျာရီ	အဖွဲ့ဝင်					၀၇-၇၈၂၅၅၀၀၀၀	၇.၅.၂၀
၁၅၉.	စစ်. စစ်စော		မ	ပေယျာရီ	အဖွဲ့ဝင်					၀၇-၇၈၂၅၅၀၀၀၀	၇.၅.၂၀
၁၆၀.	ဦး. စစ်စိန်	ကျား		ပေယျာရီ	အဖွဲ့ဝင်					၀၇-၇၈၂၅၅၀၀၀၀	၇.၅.၂၀
၁၆၁.	ဦး. စောစော		မ	ပေယျာရီ	အဖွဲ့ဝင်					၀၇-၇၈၂၅၅၀၀၀၀	၇.၅.၂၀
၁၆၂.	ဦး. စစ်စော		မ	ပေယျာရီ	အဖွဲ့ဝင်					၀၇-၇၈၂၅၅၀၀၀၀	၇.၅.၂၀
၁၆၃.	အောင်. အောင်စော		မ	ပေယျာရီ	အဖွဲ့ဝင်					၀၇-၇၈၂၅၅၀၀၀၀	၇.၅.၂၀
၁၆၄.	ဦး. စစ်စော		မ	ပေယျာရီ	အဖွဲ့ဝင်					၀၇-၇၈၂၅၅၀၀၀၀	၇.၅.၂၀
၁၆၅.	အောင်. အောင်စော		မ	ပေယျာရီ	အဖွဲ့ဝင်					၀၇-၇၈၂၅၅၀၀၀၀	၇.၅.၂၀



လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၁.၂၀၁၅

သင်တန်းအမည် -----

နောက်ဆက်တွဲ ၂။ သင်တန်းတက်ခရောက်သူစာရင်း
စက်စွဲ ၂။၂.၂၂၀၂၁
(သင်တန်းတက်ရက်လျှင် တစ်ကြိမ် တကောက်ယူပါ။)

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဓလေ့ထုံး	ရာထူးတာဝန်	မှတ်ပုံတင် အမှတ် (ဌာနဆိုင်ရာစံနှုန်းထမ်းသာ)	ဗဟိုစနစ်	ထပ်လဲ	ခြံစိုက်	ဖုန်းနံပါတ် (သို့) အီးမေးလ်	လက်မှတ်
၁၀	ဦးအောင်စင်	ကျား		စာရေးဆရာ				✓		၀၉-၃၅၃၂၂၇၂၂၂	
၂၀	ဦးအောင်လှိုင်			"				✓		၀၉-၃၅၃၂၇၂၇၂	
၃၀	ဦးအောင်စော			"				✓		၀၉-၃၅၃၂၇၂၇၂	
၄၀	ဦးအောင်စွန်း			"				✓		၀၉-၃၅၃၂၇၂၇၂	
၅၀	ဦးအောင်စွန်း			"				✓		၀၉-၃၅၃၂၇၂၇၂	
၆၀	ဦးအောင်စွန်း			"				✓		၀၉-၃၅၃၂၇၂၇၂	
၇၀	ဦးအောင်စွန်း			"				✓		၀၉-၃၅၃၂၇၂၇၂	
၈၀	ဦးအောင်စွန်း			"				✓		၀၉-၃၅၃၂၇၂၇၂	
၉၀	ဦးအောင်စွန်း			"				✓		၀၉-၃၅၃၂၇၂၇၂	
၁၀၀	ဦးအောင်စွန်း			"				✓		၀၉-၃၅၃၂၇၂၇၂	



လူထုပေးပို့ပြန်မိတ်နန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၁-၂၀၂၁

နောက်ဆက်တွဲ ၂။ သင်တန်းတက်ရောက်သူစာရင်း
ရက်စွဲ 2021.01.14
(သင်တန်းတစ်ရက်လျှင် တစ်ကြိမ် တေကော်သုပ္ပါး)

သင်တန်းအမည် ၂။ တေကော်သုပ္ပါး

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	အဖွဲ့အစည်း (သို့) ကျေးဇူး	ရာထူးတာဝန်	မှတ်ပုံတင် အမှတ် (ဌာနဆိုင်ရာပန်ထမ်းသာ)	ဗဟိုဌာန	ထက်စာ	ခြေစိုက်	မှန်နပ်စင်(သို့) ဝါးမာင်	ထက်စာ
၃၀	ခေါ်တင်လင်းစင်		မ	ခါကောက်	၃၈၆၄			✓		၀၉-၉၄၈၈၃၃၃၉၄၇	၀၉
၃၁	ဦးသက်စိုးစိုး	ကျား						✓		၀၉-၇၆၁၉၇၇၄၄၄၅၄	၁၇၈၈
၃၂	ခေါ်စန်းလှိုင်		မ					✓		၀၉-၇၈၇၄၆၇၆၁၆၈၆	၁၇၉
၃၃	ဦးကျော်စွာ	ကျား						✓		၀၉-၉၅၁၅၄၅၁၆၄၈	၅၃၁၈၆
၃၄	ခေါ်သင်းသင်းဝိဇ္ဇာ		မ					✓		၀၉-၇၄၄၅၄၅၄၅၄၅	၁၃၅
၃၅	ဦးခေါင်လင်းစိုင်း	ကျား						✓		၀၉-၇၆၃၀၇၆၃၀၇၆	၁၇၉
၃၆	ခေါ်ဖြူစင်		မ					✓		၀၉-၇၆၃၀၇၆၃၀၇၆	၁၇၉
၃၇	ဦးသုန္ဒရီ	ကျား						✓		၀၉-၇၆၃၀၇၆၃၀၇၆	၁၇၉
၃၈	ဦးစန်းစန်းစန်း		မ					✓		၀၉-၇၆၃၀၇၆၃၀၇၆	၁၇၉
၃၉	ခေါ်ကျော်စွာ		မ					✓		၀၉-၇၆၃၀၇၆၃၀၇၆	၁၇၉
၄၀	ခေါ်ကျော်စွာ		မ					✓		၀၉-၇၆၃၀၇၆၃၀၇၆	၁၇၉
၄၁	ဦးသန်းစောင့်	ကျား						✓		၀၉-၇၆၃၀၇၆၃၀၇၆	၁၇၉
၄၂	ဦးစန်းစန်းစန်း		မ					✓		၀၉-၇၆၃၀၇၆၃၀၇၆	၁၇၉
၄၃	ခေါ်စောင့်စောင့်		မ					✓		၀၉-၇၆၃၀၇၆၃၀၇၆	၁၇၉

ကျေးရွာအဆင့်အပတ်စဉ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

- ကျေးရွာအမည် - အချုပ်ကလေး၊ ကောင်းရွာ ရက်စွဲ - ၂၆.၁၂.၂၀၁၅
- ဆွေးနွေးမည့်အကြောင်းအရာ - ဇွဲ၊ နှစ်ဆက်တိုင်း၊ စွာလုံး၊ ကျွတ်အဆုတ်၊ အဆေးပွဲ
- အစည်းဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ - .
- တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား(၃၆)၊ မ(၂၇)ဦး။
- အစည်းအဝေးစတင်ချိန် - ၉:၃၀ အစည်းအဝေးပြီးဆုံးချိန် - ၄:၃၀

အကြောင်းအရာ။ ဇွဲ၊ နှစ်ဆက်တိုင်း၊ နှစ် ယက်သက်ပြီး ဆွေးနွေး ဖြေ။

အားသာချက်

ဇွဲ၊ နှစ်ဆက်တိုင်း အကြောင်း၊ ဖြေလည်ဆွေးနွေးပေးခြင်း နှင့် အကျဉ်းချုပ် ဆွဲချက်

ဆက်တိုင်း နှင့် ၂၀၁၆ နှစ်ဆက်တိုင်း ဆက်တိုင်း ဇွဲ၊ နှစ်ဆက်တိုင်း ကျေးရွာအဆင့် အစည်းအဝေးပုံ အနည်းငယ်ပြောင်းလဲပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို ဆွဲချက်မည် အကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။ လူမှုဆက်ဆံရေးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု အဖွဲ့အစည်း၊ နှစ်ဆက်တိုင်း ဆွဲချက်မည် အမျိုးသား အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း

ဆွဲချက်မည် အဖွဲ့အစည်း၊ ကျေးရွာအဆင့် အစည်းအဝေး၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်း၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု

အားနည်းချက် နှင့် ပြဿနာသစ်ပင်ဆီသို့ ဆက်ဆံရေးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုရေးဆွဲခြင်း

ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုအစည်းအဝေးကို ဆွဲချက်မည် အမျိုး

သားများမှ တင်ပြသော အဆက်အသွယ်များ၊ အမျိုးသမီးများ ဆက်ဆံရေးအဖွဲ့အစည်းအဆက်

အဆက်အသွယ် အရေးကြီးသော အဆက်အသွယ်အား ကျေးရွာအဆင့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်း အဖွဲ့

ဆွဲချက်မည် အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

အခက်အခဲ

အကြံပြုချက်

ဆုံးဖြတ်ချက်

အချွယ်ကလေး၊ လောင်းရွာတွင် ယင်း ဟို ဆက် သွယ်ရေး မကောင်းသော ခြေလှမ်း
မို့ ထူး၊ အင်္ဂါသွားလာရေး အဆင် မပြေရော့ ရွာတွင် ယင်း ကိုသာအမျိုးသား၊
အမျိုးသမီး ဖွဲ့စည်းပေးဖို့ ဤ စားပေး အဖွဲ့စည်းချုပ်ချုပ်၊ ဖက် စီချုပ်ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

- အမည် - ဦးစိုးမြင့်
- ရာထူး - အဖွဲ့ဝင်ကြီး ၀၅
- လက်မှတ် - [Signature]

- အမည် - [Signature]
- ရာထူး - [Signature]
- လက်မှတ် - [Signature]

ခမောက်ခ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ယူဆပေးခဲ့ပြီး စီမံကိန်း၊ ဒုတိယဥဒ္ဓါရက်တန်းအတွက်
လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ ဂျပန်ငွေပေးအပ်ခြင်း၊ အုပ်စုကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အစည်း
အဝေးပွဲတော်များ

၂၁. ၁. ၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် ပေးပို့အပ်နှံခဲ့ပြီး ခမောက်ခ ရွေးကောက်ပွဲအတွက်
ယူဆပေးခဲ့ပြီး စီမံကိန်း၊ ဒုတိယဥဒ္ဓါရက်တန်းအတွက် အုပ်စု ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
(အုပ်စုကော်မတီ + ဝေဖန်အဖွဲ့) ဘဏ္ဍာရေး၊ ဝင်တန်း၊ လေးခြင်းပျား၊ ပြုလုပ်
ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ခမောက်ခ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အဖွဲ့အစည်း ရွေးကောက်ပွဲ (၇)
ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားပြု တက်ရောက်လာသော စီမံကိန်း ဥက္ကဋ္ဌများသည်
စီမံကိန်း၊ ဝင်တန်း၊ ဝင်တန်း၊ ပညာပေးမှုများနှင့် ညှိနှိုင်း၍ အကောင်အထည်ဖော်မှုများ
နှင့် ဂျပန်ငွေများကို သဘောတူညီ၍ ဖြစ် ကုန်ကုန်ပြန်ပေး ဖြစ်ခြင်း

သက်တမ်းပေး ဖြစ်ကြပါသည်။

ရွေးကောက်ပွဲ	လုပ်ငန်းအမည်	ဂျပန်ငွေ	သက်တမ်း
၁။ ခမောက်ခ ရွေးကောက်ပွဲ	ဝေဖန်ရေး	၁၅၀၀၀၀၀	ဒေါ်မျိုးစွန်း၊ ဒေါ် ခင်မြင့်မြင့်နှင့် ဦး
၂။ အိုးစို	တွန်းကန်ရေး	၃၅၀၀၀၀	ဒေါ်ခင်မာမာ၊ ဒေါ် ခင်မြင့်မြင့်
၃။ ရန်ကင်းကန်	တွန်းကန်ရေး	၃၅၀၀၀၀	ဒေါ်ခင်မာမာ၊ ဒေါ် ခင်မာမာ၊ ဒေါ်ခင်မာမာ
၄။ ရွေးကောက်ပွဲ	တွန်းကန်ရေး	၃၅၀၀၀၀	ဒေါ်ခင်မာမာ၊ ဒေါ် ခင်မာမာ၊ ဒေါ်ခင်မာမာ
၅။ ဖြစ်ပွားမှု	တွန်းကန်ရေး	၃၅၀၀၀၀	ဒေါ်ခင်မာမာ၊ ဒေါ် ခင်မာမာ၊ ဒေါ်ခင်မာမာ

၆။	ရွှေစာရင်း	လွှဲကြေးငွေပမာဏ	၃၆၀၀၀၀၀	ဦးဦး၊ ဦးငြိမ်း၊ ဦးစန်း ဒေါ်အေး၊ ဒေါ်အောင်
၇။	၅၀၀၀၀	လွှဲကြေးငွေပမာဏ	၃၂၀၀၀၀၀	ဦးစန်း၊ ဒေါ်အောင်၊ ဒေါ်အေး၊ ဒေါ်အောင်
၈။	အချုပ်ကဲရေး အဖွဲ့ဝင်	"	၃၅၀၀၀၀၀	ဦးအောင်၊ ဒေါ်အေး၊ ဒေါ်အောင်
၉။	မဟုတ်ဘဲ	"	၃၇၀၀၀၀၀	ဦးအောင်၊ ဒေါ်အေး
၁၀။	အချုပ်ကဲရေး အဖွဲ့ဝင်	"	၃၆၀၀၀၀၀	ဦးအောင်၊ ဒေါ်အေး
၁၁။	အချုပ်ကဲရေး အဖွဲ့ဝင်	"	၃၆၅၀၀၀၀	ဦးအောင်၊ ဒေါ်အေး
၁၂။	အချုပ်ကဲရေး အဖွဲ့ဝင်	"	၃၇၀၀၀၀၀	ဦးအောင်၊ ဒေါ်အေး
၁၃။	အချုပ်ကဲရေး အဖွဲ့ဝင်	"	၃၅၀၀၀၀၀	ဦးအောင်၊ ဒေါ်အေး

နေ့စွဲ - ၂၁ - ၁ - ၂၀၁၆

နေရာ - သီရိကောင်စွေကျောင်း
ခမောက်စု

အချိန် - ၁၂:၀၀

အုပ်စု အစည်းအဝေးဖွဲ့စည်းခြင်း

အကြောင်းအရာ - ပထမဗုဒ္ဓ၏ စက်ဝန်းတွင် ဘက်စာဂုဏ်း ဖွင့်လှစ်ထား
သော သူများမှ ဒုတိယဗုဒ္ဓ၏ စက်ဝန်းတွင် ဘက်စာဂုဏ်း
ဖွင့်လှစ် မည်သူများအား နေရာယူခြင်းပေးအပ်ခြင်း

အထက် အကြောင်းအရာပါ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ပထမဗုဒ္ဓ၏စက်ဝန်း

တွင် ဘက်ကိုယ်စားလှယ် နာဖွဲ့ နာမြစ် ဆောင်ရွက်သော ဦးစံဝင်း၊

ဦးလှရွှေ တို့သည် ဒုတိယဗုဒ္ဓ၏စက်ဝန်းတွင် စီမံကိန်းကော်မတီ ဝင် နာမြစ် သက်လက်
ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုတော့သဖြင့် ဘက်စာဂုဏ်း လှူဒါန်းပြုမိသည့်အတွက် ဒေါ်ခင်မျိုးလွင်၊
ဒေါ်ဖြူဖြူ ဖြင့် ဝိတ်တို့ အား နေရာ ယူ ခြင်း ပေးအပ်ပါသည်။

ဖြေဖြေအင်းစားဦးစံဝင်း

ဖြေဖြေအင်းစားဦးလှရွှေ

ဒေါ်ခင်မျိုးလွင်


ဦးစံဝင်း


ဦးလှရွှေ



ဘဏ္ဍာရေး ဘဏ်စာရင်းမှ
ဦးစံဝင်း

ဘက်ကိုယ်စားလှယ်

ဦးလှရွှေ
အုပ်စု/စာရင်းမှ ဦးစံဝင်း

လက်မှတ်

လက်မှတ်



လှိုင်

ဒေါ်ဖြူဖြူ ဝိတ်
ဘဏ္ဍာရေး ဘဏ်စာရင်းမှ

ဒေါ်ခင်မျိုးလွင်
အုပ်စု/စာရင်းမှ ဦးစံဝင်း



နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လ / နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၆	ရွာသားများ	လူထုထုတ်ဖော်ရေး
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			စီမံကိန်း
	၃	ဆေးရုံတိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၈	ရွာသားများ	ပျံ့ကြားရေးဌာန
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၁	ရင်းနှီးငွေ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၂၀	ရွာသားများ	သမဝါယမ
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			ဦးစီးဌာန
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ		ဆေးစားခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၂၁	ရွာသားများ	ကျန်းမာရေးဌာန
	2		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	3		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	4		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	5		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			

အခြား	၁	ယုတ်ကျ၊ ဝေသာသင်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၃	ရွာထားများ	အဖွဲ့ရှင်
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ မှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-

- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- 1
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- 1