

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မြောင်မြို့နယ်




လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
Village Development Plan
မရိုးကုန်းကျေးရွာ၊ မရိုးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု



၇၆၂ - ရွှေပြည်သာဒေသစီမံကိန်း

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRATools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

မရိုးကုန်းကျေးရွာနောက်ခံသမိုင်း

မရိုးကုန်းကျေးရွာကို(၁၈၉၅-၁၈၉၇)လောက်ကမရိုးကုန်းကျေးရွာကိုစတင်တာကကျွန်းငယ်ပေါ်မှာနေတာကနေကမ်းပါးပြိုလို့ယခုနေရာကိုရောက်ရှိလာပြီးဆရာတော်ဦးကျားကရွာစတင်ပါသည်။ယခင်ကမင်ရိုးကုန်းကနေယခုမရိုးကုန်းဟုအမည်တွင်ပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၅၆၅	၁၁၈၅	၁၃၂၀	၂၅၀၅

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၅၆၄	၁၁၈၄	၁၃၁၉	၂၅၀၃
ကုလား	၁	၁	၁	၂

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၇၀	၂၅	၄၅	၇၀
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၁၆၅			၁၆၅
မသန်စွမ်း	၁၅			
မြေယာမဲ့	၁၇၀			

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	

အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဈေးဆိုင်ငယ်	လယ်ကူလီ
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	လက်ဖက်ရည်ဆိုင်	-မြို့ပေါ်ဈေးရောင်း
နှမ်း	နွား	-	-

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	လက်လှုပ်တွင်း	စုပ်တွင်း
အရေအတွက်	(၂၀၉၃၇၈)	မရှိ	ရှိ(သဲ)	၁၂၀တွင်း	၈၀တွင်း
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	နွား	ဆိုင်ကယ်	ကား	
အရေအတွက်	၈၀ကောင်	၂၀၀ခန့်	၃၂၀ခန့်	၂စီး	

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	မူလတန်းကျောင်း	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	မရှိ	၃ကျောင်း	၃၀ခန့်	မရှိ	မရှိ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း/အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA အကျဉ်းချုပ်)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth Ranking)	၉-၂၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊လူငယ်အုပ်စု	၃၈၃	၂၀၇	၅၉၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်(seasonal calendar)	၉-၂၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါးဆုံး (အုပ်စု ၁)	၃၈၃	၂၀၇	၅၉၀	ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊နေ့စားလုပ်ငန်းများ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ(social and Resource map)	၉-၂၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါးဆုံး (အုပ်စု ၂)	၃၈၃	၂၀၇	၅၉၀	အိမ်များ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊လယ်ယာမြေများ၊မြစ်ချောင်းများ၊
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၉-၂၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊လူငယ်အုပ်စု	၃၈၃	၂၀၇	၅၉၀	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၅	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၉-၂၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/သမီး)ပေါင်း	၃၈၃	၂၀၇	၅၉၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၆	ပြဿနာသစ်ပင်(problem Tree)	၂၇-၂၂၀၁၆	အမျိုးသမီးအုပ်စု (အမျိုးသမီး အုပ်စု)	၀	၂၂၄	၂၂၄	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၇	ပြဿနာသစ်ပင်(problem Tree)	၂၇-၂၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု (အမျိုးသားအုပ်စု)	၁၇၇	၀	၁၇၇	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ
၈	ပြဿနာ၊အခွင့်အရေး၊လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း	၂၇-၂၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/သမီး)ပေါင်း	၁၇၇	၂၂၄	၄၀၁	ပြဿနာ၊အခွင့်အရေး၊လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း
၉	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ်စာဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)	၂၇-၂၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/သမီး)ပေါင်း	၁၇၇	၂၂၄	၄၀၁	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များ ပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။

မရိုးကုန်းကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ-၉-၂-၂၀၁၆

တည်နေရာ

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မြောက်မြို့နယ်၊မရိုးကုန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်ပါသည်။ အိမ်ခြေစုစုပေါင်း(၅၆၅)၊လူဦးရေစုစုပေါင်း(အမျိုးသား-၁၁၈၅၊အမျိုးသမီး-၁၃၂၀)ယောက်ရှိပါသည်။မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်မြောက်မြို့နှင့်(၅)မာလုံခန့်ကွားဝေးပြီးအဓိကလမ်းမှာမြေသာလမ်းဖြစ်ပါသည်။

မြေအမျိုးအစား

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်မြေအမျိုးအစားမှာကျွန်းမြေဖြစ်ပါသည်။မြေအနေအထားမှာနန်းမြေ၊မြေနုအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။မရိုးကုန်းကျေးရွာတွင်မြေကိုမြေပဲ၊ပဲတီးစိမ်း၊နမ်း၊ပြောင်းဖူး၊မပဲကိုအဓိကစိုက်ပျိုးပါသည်။

အလုပ်အကိုင်

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်အဓိကအလုပ်အကိုင်မှာစိုက်ပျိုးရေး၊ရေလုပ်ငန်းနှင့်မွေးမြူရေး၊ဈေးရောင်းဈေးဝယ်ဖြင့်စားဝတ်နေရေးကိုဖြေရှင်းနေကြပါသည်။မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်မြစ်ရေဝင်သောအရပ်ဒေသဖြစ်သောကြောင့်ရေဝင်သောအချိန်တွင်အခြားဒေသသို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်ရပါသည်။တစ်နိုင်တစ်ပိုင်စိုက်ပျိုးရေးမှာရရှိသောသီးနှံများကိုမြောင်မြို့သို့သွားရောက်ရောင်းချကြပါသည်။ရေလုပ်ငန်းမှာရရှိသော(ငါး၊ပုစွန်)များကိုလည်းမြောင်မြို့သို့သွားရောက်ရောင်းချပါသည်။

ကျန်းမာရေး

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်ကျန်းမာရေးအနေဖြင့်ကျေးရွာတွင်းဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့်ကျေးရွာနှင့်(၅မာလုံ)ခန့်ကွာဝေးသောမြောင်မြို့သို့သွားရောက်ကုသရပါသည်။ကျေးရွာတွင်ပင်စင်ယူထားသော(ကျန်းမာရေး)ဆရာဝန်ယောက်ရှိပါသည်။ခွဲစိတ်ကုသရာတွင်မြောင်မှအဆင်မပြေလျှင်မုံရွာနှင့်မွန္တာလေးသို့သွားရောက်ကုသရပါသည်။

ပညာရေး

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်ပညာရေးအနေဖြင့်ကျေးရွာတွင်းမူလတန်းကျောင်း(၃)ကျောင်းရှိပါသည်။အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းကိုမြောင်မြို့သို့သွားရောက်ပညာသင်ကြားရပါသည်။တက္ကသိုလ်ပညာရေးကို(မုံရွာနှင့်စစ်ကိုင်းသို့) သွားရောက်ပညာသင်ကြားရပါသည်။

ဘာသာရေး

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်အများစုမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ကြပါသည်။ဘာသာရေးအဆောက်အအုံအနေဖြင့်ဘုန်းကြီးကျောင်း(၄)ကျောင်းနှင့်စေတီများ၊ဓမ္မရုံများလည်းရှိပါသည်။ဘာသာရေးပွဲတော်များ၊ဘုရားပွဲတော်များနှစ်စဉ်ကျင်းပကြပါသည်။

ရေရရှိမှု

မရိုးကုန်းကျေးရွာတွင်ရေရရှိမှုအနေဖြင့်လက်ငင်းရေတွင်း(၅)တွင်းရှိပါသည်။လက်ငင်းရေတွင်းများရှိသော်လည်းသုံးရေအတွက်သာအသုံးပြုလို့ရပြီးသောက်ရေးအတွက်သောက်သုံးလို့မရပါ။ထို့ကြောင့်မြစ်ရေကိုသောက်သုံးကြပါသည်။လက်ငင်းရေတွင်းမှာရေမှာသောက်သုံးလို့မရသဖြင့်သောက်သုံးရေအတွက်ရေချိုတွင်းလိုအပ်နေပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်မြောင်မြို့နှင့်(၅၇မိုင်)ခန့်ကွာဝေးပြီးလမ်းအနေဖြင့်မြေသာလမ်းကိုအသုံးပြုပြီးသွားရောက်ကြပါသည်။ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းမှလည်းမြေသာလမ်းကိုသာအသုံးပြုကြပါသည်။မိုးရာသီတွင်ကျေးရွာတွင်းလမ်းများမှာလှေဖြင့်သွားရောက်ရပါသည်။ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများမှာလည်းမိုးရာသီတွင်လှေဖြင့်သွားရောက်ရပါသည်။မိုးရာသီတွင်သွားလာရေးအနေဖြင့်ခက်ခဲပါသည်။

ရာသီဥတု

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်အပူပိုင်းဇုန်ဒေသဖြစ်သောကြောင့်ရာသီဥတုမှာပူလွန်အေးလွန်သောဒေသဖြစ်ပါသည်။ဇွန်ရာသီတွင်လည်းအလွန်ပူပြင်းပါသည်။ဆောင်းရာသီရောက်လျှင်လည်းနေအချိန်မှာအလွန်ပူပြီးညအချိန်တွင်အလွန်အေးပါသည်။အပူပိုင်းမိုးနည်းဒေသဖြစ်ပါသည်။

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မြောင်မြို့နယ်၊မရိုးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊မရိုးကုန်းကျေးရွာ၏
ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ရက်စွဲ-၉-၂-၂၀၁၆

စဉ်	အဆင့်	အညွှန်းကိန်း	အိမ်ထောင်စုအရေတွက်
၁။	ချမ်းသာသောသူ	မြေဧက(၂၀)ဧက၊စက်ပစ္စည်းရှိ၊အိမ်ကြီးရခိုင်ရှိသူ	၂၆ဦးခန့်
၂။	အသင့်အတင့်ချမ်းသာသောသူ	မြေဧက(၅)အတွင်း၊နွား၊ဆိုင်ကယ်၊	၇၈ဦးခန့်
၃။	နွမ်းပါးသောသူ	လက်လုပ်လက်စား၊	၂၉၉ဦးခန့်
၄။	ပိုပြီနွမ်းပါးသောသူ	အလုပ်လက်မဲ့၊	၁၆၂ဦးခန့်
		စုစုပေါင်း	= ၅၆၅ဦး

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မြောင်မြို့နယ်၊မရိုးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊မရိုးကုန်းကျေးရွာ၏
ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ-၉-၂-၂၀၁၆

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင်ပထမအဆင့်တွင်(ချမ်းသာသောသူ-
မြေဧကပိုင်- ၂၀ဧကပိုင်ဆိုင်သူ၊စက်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်သူ၊အိမ်ကြီးရခိုင်ရှိသူ)တို့ဖြစ်ပြီး-ချမ်းသာသောသူ(၂၆)ဦး၊ဒုတိယအဆင့်တွင်-အသင့်အတင့်ချမ်းသာသောသူ-မြေဧက-(၅)ဧကပိုင်ဆိုင်၊နွား၊ဆိုင်ကယ်ပိုင်ဆိုင်သူ-
အသင့်အတင့်ချမ်းသာသောသူ(၇၈)ဦးရှိပါသည်။တတိယအဆင့်တွင်(နွမ်းပါးသောသူ-လက်လုပ်လက်စား)တို့
တို့ဖြစ်ပြီးနွမ်းပါးသောသူ(၂၉၉)ဦးရှိပါသည်။နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်-ပိုပြီနွမ်းပါးသောသူ တွင်(အလုပ်လက်မဲ့)
တို့ဖြစ်ပြီးပိုပြီနွမ်းပါးသောသူ(၁၆၂)ဦးရှိပါသည် ။မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်မိုးရာသီ တွင်မြစ်ရေပင်သော
အချိန်တွင် ကျေးရွာတွင်အလုပ်အကိုင်ရှားပါးပါသည်။

မရိုးကုန်းကျေးရွာ၏ရာသီခွင်ပြဇယားမြေပုံ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်မြို့နယ်၊ မရိုးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မရိုးကုန်းကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြဇယား

၇၈၅-ဇ.၂-၂၀၁၆

စဉ်	အမည်အကျဉ်း	တစ်နှစ်	ကျွန်း	ရေ	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တပတ်	ဒီဇင်ဘာ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	အောက်တိုဘာ	အခြားအချက်အလက်
၁	ရာသီဥတု	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	* မြေရေအောက်ရေအောက် သမားရေ
၂	ရေပိုမိုရေ	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	* ကမ်းရိုးတန်းရေ အောက်ရေ၊ ရေပိုမို ရေပိုမိုရေပိုမိုရေပိုမို ရေပိုမိုရေပိုမိုရေပိုမို
၃	ပွဲတော်	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	* ကျောင်းရေအောက်ရေ အောက်ရေ၊ သမားရေ သမားရေ၊ သမားရေ
၄	ငရုလှိုင်	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	* ကျောင်းရေအောက်ရေ အောက်ရေ၊ သမားရေ သမားရေ၊ သမားရေ
၅	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	* ကျောင်းရေအောက်ရေ အောက်ရေ၊ သမားရေ သမားရေ၊ သမားရေ
၆	ကျွန်းကျေးရွာ	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	* ကျောင်းရေအောက်ရေ အောက်ရေ၊ သမားရေ သမားရေ၊ သမားရေ
၇	လမ်းပိုဆက်သွယ်ရေး	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	* ကျောင်းရေအောက်ရေ အောက်ရေ၊ သမားရေ သမားရေ၊ သမားရေ

မရိုးကုန်းကျေးရွာ
=> ကျေးရွာအုပ်စု၊ သားဒားရေ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်မြို့နယ်၊ မရိုးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မရိုးကုန်းကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြဇယားဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ- ၉-၂-၂၀၁၆

ရာသီဥတု

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်မြို့နယ်တွင်တည်ရှိပါသည်။ မရိုးကုန်းကျေးရွာတွင်ရာသီဥတု(၃)ပါသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်နှင့်တော်သလင်းလများတွင်မိုးရွာပြီးမြစ်ရေဝင်သောအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အချိန်တွင်ကျေးရွာတွင်းသွားလာရေခက်ခဲပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင်ရေဝင်နည်းပြီးမိုးရွာနေသောအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ တန်ဆောင်းမုန်းလတွင်ဆောင်းရာသီရောက်ပြီးအေးသောရာသီဖြစ်နေပါသည်။ နတ်တော်လနှင့်ပြာသိုလတွင်အေးပြီးတော့နင်းကျနေပါသည်။ တပိုတွဲလတွင်အေးနေပါသည်။ တပေါင်းလတွင်အပူစနေပြီးအလွန်ပူပြင်းနေပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်အဓိကအားဖြင့်စိုက်ပျိုးရေးကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကုန်းတွင်းပိုင်းအနေဖြင့်ကဆန်နှင့်နယုန်လများတွင်ထွန်းယက်ကြပါသည်။ ကျွန်းပိုင်းအနေဖြင့်သီတင်းကျွတ်လများတွင်ထွန်းယက်ကြပါသည်။ တန်ဆောင်းမုန်းလနှင့်နတ်တော်လတွင်ကျွန်းပိုင်းအနေဖြင့်ထွန်းယက်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ပြာသိုလနှင့်တပိုတွဲလ

တွင်ဆေးဖျန်းခြင်းနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းများပြုလုပ်ကြပါသည်။တပေါင်းလနှင့်တန်ခူးလများတွင်ရိတ်သိမ်းခြင်းများပြုလုပ်ကြပါသည်။

ပွဲတော်

မရိုးကုန်းကျေးရွာတွင်တန်ခူးလတွင်နှစ်စဉ်ကျေးရွာရှိသက်ကြီးရွယ်အိုများကိုပူဇော်ပွဲပြုလုပ်ကြပါသည်။ကဆုန်လတွင်ဘုရားပွဲတော်နှင့်တရားစခန်းပွဲတော်ကျင်းပကြပါသည်။နယုန်လတွင်လည်းဘုရားပွဲတော်ကျင်းပကြပါသည်။ဝါခေါင်လတွင်လည်းပဌာန်းပွဲတော်ကျင်းပကြပါသည်။သီတင်းကျွတ်လတွင်မီးထွန်းပွဲတော်ကျင်းပကြပါသည်။တန်ဆောင်းမုန်းလတွင်ကထိန်းပွဲကျင်းပကြပါသည်။တပို့တွဲလတွင်တရားစခန်းပွဲတော်နှင့်ဘုရားပွဲတော်ကိုနှစ်စဉ်ကျင်းပကြပါသည်။တပေါင်းလတွင်သံပုံစေတီပွဲတော်ကျင်းပကြပါသည်။

ရေလုပ်ငန်း

မရိုးကုန်းကျေးရွာတွင်အဓိကအားဖြင့်စားဝတ်နေရေးအတွက်လည်းရေလုပ်ငန်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။ရေလုပ်ငန်းကိုတန်ခူးလ၊ကဆုန်လနှင့်နယုန်လမှလွဲလို့ကျန်သည်အချိန်တွင်ပိုက်ကွန်ချပြီး(ငါးပုစွန်)တို့ကိုဖမ်းယူကြပါသည်။ရေလုပ်ငန်းကိုအိမ်ထောင်စုဝင်(၂၅%)လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အနေဖြင့်ကဆုန်လနှင့်နယုန်လများတွင်(ဧရာဝတီမြစ်ကမ်း)ဘေးတွင်ရှိသောကြောင့်လုပ်စားရသောမြေများကမ်းပါးနည်းနည်းပြိုပါသည်။ဝါဆိုလ၊ဝါခေါင်လနှင့်တော်သလင်းလများတွင်ကမ်းပါးပြိုမှုပိုများပါသည်။သီတင်းကျွတ်လနှင့်တန်ဆောင်းမုန်းလများတွင်လည်းကမ်းပါးပြိုပါသည်။

ကျန်းမာရေး

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့်ကျေးရွာနှင့်(၅၅၀လုံး)ခန့်ကွာဝေးသောမြောင်မြို့သို့သွားရောက်ကုသရပါသည်။ခွဲစိတ်ကုသရာတွင်မြောင်မြို့မှာအဆင်မပြေလျှင်မုံရွာနှင့်မန္တလေးသို့သွားရောက်ကုသရပါသည်။မြစ်ရေဝင်သောအချိန်နှင့်မြစ်ရေကျချိန်တွင်(ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်လနှင့်တန်ဆောင်းမုန်းလများတွင်)ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောနှင့်သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါများဖြစ်ပွားကြပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်မြောင်မြို့နှင့်(၅၅၀လုံး)ခန့်ကွာဝေးပြီးလမ်းအနေဖြင့်မြေသာလမ်းကိုအဓိကအသုံးပြုရပါသည်။ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းမှာလည်းမြေသားလမ်းကိုသာအဓိကအသုံးပြုရပါသည်။မြစ်ရေဝင်သော(ဝါဆို၊ဝါခေါင်လနှင့်တော်သလင်းလများ)တွင်ကျေးရွာတွင်လှေဖြင့်သွားရောက်ရပြီးသီတင်းကျွတ်နှင့်တန်ဆောင်းမုန်းလတွင်ဗွတ်ထသောကြောင့်လမ်းလျှောက်သွားပါသည်။


မရိုးကုန်းကျေးရွာ၏အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြကွန်ယက်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဖြောင့်ဖြူနယ်၊ မရိုးကုန်းကျေးရွာဒုတိယ၊ မရိုးကုန်းကျေးရွာဒေသနယ်ဒုတိယ ချိတ်ဆက်မှုပြကွန်ယက်

၁၈၈၅-၉-၂-၂၀၁၆

အညွှန်း:

- = လုပ်ဆောင်မှုအားကောင်း
- = လုပ်ဆောင်မှုကောင်းကောင်း
- = လုပ်ဆောင်မှုအဆိုးဆုံး



ပံ့ပိုးကူညီသူများ:

=> ကျေးရွာသူ/သားရွာကလေး

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မြောက်မြို့နယ်၊မရိုးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊မရိုးကုန်းကျေးရွာ၏
အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြကွန်ယက်ဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ-၉-၂-၂၀၁၆

မရိုးကုန်းကျေးရွာတွင်ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်း(၁၄)ဖွဲ့ရှိပြီး(၁၀)ဖွဲ့ရှိပြီးချိတ်ဆက်နေပါသည်။ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့များမှာအားကောင်းသောအဖွဲ့များမှာ(လူမှုကူညီရေးအသင်း-အမျိုးသမီးတောင်ရပ်၊ပါရမီလူမှုကူညီရေးအသင်း၊တံတားကော်မတီ၊လျှပ်စစ်ကော်မတီ၊ကျောင်းကော်မတီ၊မီးသတ်ကော်မတီ၊လူငယ်များအသင်း၊နလုံးလှလူငယ်အဖွဲ့၊လူငယ်များအသင်း၊တို့ဖြစ်ပါသည်။အားနည်းနေသောအဖွဲ့များမှာ(အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ဘာသာရေးအဖွဲ့၊အားကစားအဖွဲ့၊ကြက်ခြေနီ၊သွေးလှူအသင်း၊တို့ဖြစ်ပါသည်။ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှာကျေးရွာတွင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့များနှင့်ချိတ်ဆက်နေပါသည်။

မရိုးကုန်းကျေးရွာ၏ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများမှာကျေးရွာနှင့်ချိတ်ဆက်မှုတွင်လျှပ်စစ်ရုံးမှာချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းနေပါသည်။ကျန်အဖွဲ့များမှာဒေါ်မြမေအဖွဲ့၊မြရွှေဂါ၊အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာန၊ကြက်ခြေနီ၊ပညာရေးဌာန၊ပါရမီအဖွဲ့၊မီးသတ်အဖွဲ့၊အားကစားအသင်း၊သွေးလှူအသင်းတို့ဖြစ်ပြီးအားနည်းနေသေးပါသည်။ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှာကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများဆက်နေပါသည်။အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြကွန်ယက်ကိုကြည့်ခြင်းအားနည်းနေသောအဖွဲ့များကိုအားကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်သိမြင်လာနိုင်ပါသည်။

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်မြို့နယ်၊ မရိုးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မရိုးကုန်းကျေးရွာ၏ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား သုံးစွဲသူနှင့်ထိန်းချုပ်သူ

ရက်စွဲ- ၉- ၂- ၂၀၁၆

စဉ်	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး
၁။	နွားလှည်း	ထမင်းအိုး	ဆိုင်ကယ်
၂။	လွှ	ဟင်းအိုး	ရေအိုး
၃။	ဆေးဖြန်းပုံ	တံစဉ်	လှေ
၄။	ဂျာနယ်		အိမ်
၅။			ဆွဲကြိုး
၆။			ဖုန်း
၇။			မြေယာ
၈။			တီဗွီ
၉။			အဝတ်အစား

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်မြို့နယ်၊ မရိုးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မရိုးကုန်းကျေးရွာ၏

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး သုံးစွဲသူနှင့်ထိန်းချုပ်သူ ဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ- ၉- ၂- ၂၀၁၆

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည် အမျိုးသားများအနေဖြင့် သုံးစွဲမှုတွင် ကျေးရွာတွင် မှာစိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ်ကိုင်ရခြင်း ဖြစ်သည့် အတွက် လယ်ယာသုံးပစ္စည်းတွင် နွားလှည်းကို အဓိကအသုံးပြုရပါသည်။ လွှကို အိမ်ဆောက်ရာတွင် နှင့်လည်း အသုံးပြုပြီး ဖြစ်သောကြောင့် အမျိုးသားများက အသုံးပြုရပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ်ကိုင်ရသည့် အတွက် အမျိုးသားများက ဆေးဖြန်းပုံကို အသုံးပြုရပါသည်။ အမျိုးသားများက ဂျာနယ်ကို အမျိုးသမီးများထက် လက်လှမ်းမီသုံးစွဲနေကြပါသည်။

မရိုးကုန်းကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စကို အမျိုးသားများထက် လုပ်ကိုင်နေရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထမင်းအိုး၊ ဟင်းအိုးကို အမျိုးသမီးက ပိုပြီး သုံးစွဲနေကြရပါသည်။ နွားစားကျွေးရန် အတွက် အမျိုးသမီးက မြက်ရိတ်ရန် အတွက် တံစဉ်ကို အမျိုးသမီးက ပိုပြီး အသုံးပြုကြပါသည်။

မရိုးကုန်းကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတွင် ဆိုင်ကယ်ကို အတူတူ အသုံးပြုနေကြရပါသည်။ ရေအိုးကိုလည်း အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အတူတူ သုံးစွဲနေကြပါသည်။ လှေကိုလည်း အတူတူ အသုံးပြုနေကြပါသည်။ အိမ်ကိုလည်း အတူတူ သုံးစွဲနေကြပါသည်။ ဆွဲကြိုးကိုလည်း အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အတူတူ သုံးစွဲနေကြပါသည်။ ဖုန်းကိုလည်း အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အတူတူ သုံးစွဲနေကြပါသည်။ မြေယာကိုလည်း TV နှင့် အဝတ်အစားကိုလည်း အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အတူတူ သုံးစွဲနေကြပြီး ထိန်းချုပ်မှုလည်း အတူတူ ဖြစ်ပါသည်။

လူမှုရေးလုပ်ဆောင်မှု

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်လူမှုရေးကျေးရွာတွင်း(သာရေး၊နားရေးကို)အမျိုးသားကောအမျိုးသမီးကောအတူတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါသည်။လူမှုရေးလုပ်ဆောင်မှုတွင်အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားကော(၁၀%)ထိလုပ်ဆောင် ကြပါသည်။

ပညာရေးလုပ်ဆောင်မှု/ပညာရေးတတ်မြောက်မှု

မရိုးကုန်းကျေးရွာတွင်ပညာရေးတတ်မြောက်မှုတွင်အမျိုးသမီးကောအမျိုးသားပညာရေးတွင်လုပ်ဆောင်ချက် မှာ(၁၀%)ထိလုပ်ဆောင်မှုမှာရာခိုင်နှုန်းပြည့်ဖြစ်ပါသည်။

အစည်းအဝေးတတ်ရောက်မှု

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်ကျေးရွာတွင်အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အခါတွင်အမျိုးသားကောအမျိုးသမီးပါအစည်း အဝေးတတ်ရောက်မှုတွင်ရာခိုင်နှုန်းပြည့်တတ်ရောက်ကြပါသည်။ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင်အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားကော ပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါသည်။

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွင်အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု တွင်တူညီစွာရရှိပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စ

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်အိမ်မှုကိစ္စကိုလုပ်ဆောင်ရာတွင်အမျိုးသမီးများကပိုပြီးလုပ်ဆောင်နေရပါသည်။အမျိုး သမီးများမှာအိမ်မှုကိစ္စကိုရာခိုင်နှုန်းပြည့်လုပ်ဆောင်နေရပါသည်။အမျိုးသားများကစားဝတ်နေရေးအတွက်လုပ် ကိုင်နေသောကြောင့်အိမ်မှုကိစ္စကိုလုပ်ကိုင်မှုတွင်(၃%)သာလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ဘာသာရေးလုပ်ဆောင်ချက်

မရိုးကုန်းကျေးရွာသည်ဘာသာရေးကိုလုပ်ဆောင်ရာတွင်အမျိုးသမီးမှာဘာသာရေးကို(၁၀%)ပြည့်လုပ်ဆောင် ကြပါသည်။အမျိုးသားများကစားဝတ်နေရေးအတွက်အလုပ်လုပ်နေရသောကြောင့်ဘာသာရေးလုပ်ဆောင်ချ က်တွင်(၅%) သာလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊စစ်ကိုင်းခရိုင်၊မြောင်မြို့နယ်၊မရိုးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊မရိုးကုန်းကျေးရွာ၏
အခက်အခဲအတားအဆီးများ

ရက်စွဲ - ၂၇.၂.၂၀၁၆

စဉ်	အမျိုးသားဘက်မှဆွေးနွေးထားသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	စဉ်	အမျိုးသမီးဘက်မှဆွေးနွေးထားသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။	တံတားမပြီးသေးတဲ့အခက်အခဲ	၁။	တံတားမပြီးသေးတဲ့အခက်အခဲ
၂။	သောက်သုံးရေအခက်အခဲ	၂။	ရေတိုက်စားလို့ကမ်းပါးပြီ
၃။	ကမ်းပါးပြီလို့လုပ်စားကွင်းနည်(ရေ ကာတာ	၃။	သောက်သုံးရေအခက်အခဲ
၄။	လူနေအိမ်ခြေနေရာ၊အိမ်ပိုင်းကွက်မရှိ	၄။	ရွာတွင်းလမ်းအခက်အခဲ
၅။	ရွာတွင်းလမ်းအားလုံးမကောင်းတဲ့	၅။	အထက်ကျောင်းသားများသွားလာရခက်ခဲ(မိုးရာသီ
၆။	မူကြိုကျောင်းမရှိတဲ့အခက်အခဲ	၆။	ယင်လုံအိမ်သာမရှိတဲ့အခက်အခဲ
၇။	ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမရှိတဲ့အ ခက်ခဲ	၇။	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမရှိတဲ့အခက်အခဲ
၈။	ယင်လုံအိမ်သာမရှိတဲ့အခက်အခဲ	၈။	မီးသတ်ကားမရှိတဲ့အခက်အခဲ
၉။	ခါတ်တိုင်းအားလုံးမလဲနိုင်တဲ့အခက်ခဲ	၉။	လျှပ်စစ်အိမ်တိုင်းမရှိတဲ့အခက်ခဲ
၁၀။	တောင်သူလယ်ယာသုံးစက်ယန္တရား မရှိတဲ့အခက်ခဲ		
၁၁။	အိမ်တိုင်းမိတာမရှိတဲ့အခက်ခဲ(မီးမ လင်းတာ)		
၁၂။	ရေလုပ်သားတိုင်းစက်လှေမရှိတဲ့အခ က်ခဲ		

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊စစ်ကိုင်းခရိုင်၊မြောင်မြို့နယ်၊မရိုးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊

မရိုးကုန်းကျေးရွာ၏နောင်(၅)နှစ်ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်ဇယားပုံ


ရက်စွဲ-၂၇-၂-၂၀၁၆

စဉ်	အမျိုးသားဘက်မှဆွေးနွေးထားသော ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်	စဉ်	အမျိုးသမီးဘက်မှဆွေးနွေးထားသော ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်
၁။	လမ်းအားလုံးကျောက်ချောလမ်း	၁။	လမ်းပန်ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ရမည် (တံတား)
၂။	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းရှိရမည်၊	၂။	ကမ်းပါးမှာ(မြေကာနံရံ)ရှိရမည်၊
၃။	မူကြိုကျောင်းရှိရမည်၊	၃။	မြစ်ရေစီမံကိန်း
၄။	အထက်တန်းကျောင်းရှိရမည်၊	၄။	မူကြိုကျောင်းရှိရမည်၊
၅။	ယင်လုံအိမ်သာအိမ်တိုင်းရှိရမည်၊	၅။	ယင်လုံအိမ်သာအိမ်တိုင်းရှိခြင်း၊
၆။	အားကစားကွင်းရှိရမည်၊	၆။	ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းရှိရမည်၊
၇။	ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရမည်၊	၇။	ဆင်းရဲချမ်းသာမရှိတန်းတူအခွင့်အရေး ရှိရမည်၊
၈။	အိမ်တွင်းစက်မှု၊လက်မှုလုပ်ငန်း ထွန်းကားရမည်၊	၈။	စက်မှုထွန်းကားရမည်၊
၉။	သီးနှံအထွက်တိုးရေးနည်းပညာ တိုးတက်ရမည်၊	၉။	မီးသတ်ကားရှိရမည်၊
၁၀။	မီးသတ်ကားရှိရမည်၊	၁၀။	အိမ်တိုင်းမီးလင်းရမည်၊

ကျေးရွာ မျှော်မှန်းချက်(ဆွေးနွေးချက်မှ ရရှိလာသောရလဒ်များ)

<p>ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက် ဆွေးနွေးချက်မှ ရရှိလာ သောရလဒ်</p>	<p>လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ပြီး စီးပွားရေး၊ပညာရေး၊လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်စေလာရမည်။လျှပ်စစ်မီးရရှိပြီး အချိန်မရွေးသွားလာနိုင်ကာ စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေး အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်း နည်းပညာများကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ သိရှိနိုင်လာရမည်။</p>
<p>အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာပိုမို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ကျေးရွာ သူ/သား များ၏ မျှော်မှန်း ချက်များ</p>	<p>လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လူထုသို့ တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကို အသုံးချ ပြီး ပညာရေး၊ရွာတွင်းလမ်းများ၊တံတားများ ကောင်းမွန်လာစေရန် နှင့် လျှပ်စစ်မီးများရရှိလာလျှင် အလင်းရောင် ရရှိရန် လူနေမှု အဆင့်အတန်း မြင့်မားလာမည်ဖြစ်သည်။ကျန်းမာရေးအတွက် အဓိက လိုအပ်သော ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းတစ်ခုရှိချင်ပါသည်။ အကောင်အထည်မဖော်နိုင်သော လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာန များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။မြို့နယ် အတွင်းသို့ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်မှု ရှိပါက ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များကို တင်ပြ၍ အကူအညီတောင်းခံမှုများ ပြု လုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။</p>

အမျိုးသားများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း



အကြောင်းအရင်း/အခက်အခဲများ

၁	တံတားမပြီးသေးခြင်း။	၂	လမ်းပြုပြင်ရန်(ရွာတွင်းလမ်းမကောင်း-မိုးရာသီ	၃	မြေကာနံရံ(ကမ်းပါးပြိုခြင်း)။
၄	သောက်သုံးရေခက်ခဲခြင်း။	၅	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း။	၆	အလယ်တန်းကျောင်းမရှိခြင်း။
၇	မီးသတ်ရေးကားနှင့်ရေပိုက်မရှိခြင်း။	၈	မူကြိုကျောင်းမရှိခြင်း။		

အကျိုးဆက်များ

- ၁။ မိုးရာသီတွင်းကျောင်းသားများသွားလာရေးခက်ခဲခြင်းကြောင့်ပညာရေးထိခိုက်နိုင်၊ မိုးရာသီလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်းကြောင့်စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးထိခိုက်နိုင်ပါသည်။
- ၂။ မိုးရာသီတွင် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကုသန်းရောင်းဝယ်ရေး၊ သွားလာရေးခက်ခဲခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
- ၃။ ကမ်းပါးပြိုလို့လုပ်စားကွင်းများပျောက်နိုင်၊ မြေဆီလွှာဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါသည်။

၄။ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော့ရောဂါများကိုဖြစ်နိုင်ပါသည်။

၅။ အချိန်မီကုသလို့မရနိုင်ခြင်း။

၆။ ကလေးများပညာရေးနှောင်းနှေးနိုင်ပါသည်။


၇။ မီးဘေးအန္တရာယ်စိုးရိမ်ခြင်း၊ ဖြစ်လာရင်းကာကွယ်မှုအပြုလုပ်နိုင်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

၈။ ကလေးများပညာသင်ကြားလို့မရနိုင်။

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

၁။	တံတားပြီးအောင်လုပ်ဆောင်ရန်။	၂။	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်ခြင်း	၃	မြေကာနံရံပြုလုပ်ခြင်း
၄။	သောက်သုံးရေရရှိစေရန်ပြုလုပ်ခြင်း	၅။	ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း	၆	အလယ်တန်းကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း။
၇	ရေပိုက်၊ မီးသတ်ရေကန်ပြုလုပ်ခြင်း	၈	မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း		

အမျိုးသမီးများ တင်ပြလာသော ပြဿနာသစ်ပင်နှင့် ဖြေရှင်းနည်း



အကြောင်းအရင်း/အခက်အခဲများ

၁	တံတားမပြီးသေးခြင်း။	၂	လမ်းပြုပြင်ရန်(ရွာတွင်းလမ်း မကောင်း-မိုးရာသီ	၃	မြေကာနီရံ(ကမ်းပါးပြိုခြင်း)။
၄	သောက်သုံးရေခက်ခဲခြင်း။	၅	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမ ရှိခြင်း။	၆	အလယ်တန်းကျောင်းမရှိခြင်း။
၇	မီးသတ်ရေကန်နှင့်ရေပိုက်မရှိခြင်း။	၈	မူကြိုကျောင်းမရှိခြင်း။		

အကျိုးဆက်များ

- ၁။ မိုးရာသီတွင်းကျောင်းသားများသွားလာရေးခက်ခဲခြင်းကြောင့်ပညာရေးထိခိုက်နိုင်၊ မိုးရာသီလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်းကြောင့်စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးထိခိုက်နိုင်ပါသည်။
- ၂။ မိုးရာသီတွင် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကုသန်းရောင်းဝယ်ရေး၊ သွားလာရေးခက်ခဲခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

- ၃။ ကမ်းပါးပြိုလို့လုပ်စားကွင်းများပျောက်နိုင်၊ မြေဆီလွှာဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါသည်။
- ၄။ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါများကိုဖြစ်နိုင်ပါသည်။
- ၅။ အချိန်မီကုသလို့မရနိုင်ခြင်း။
- ၆။ ကလေးများပညာရေးနှောင်းနှေးနိုင်ပါသည်။
- ၇။ မီးဘေးအန္တရာယ်စိုးရိမ်ရခြင်း၊ ဖြစ်လာရင်းကာကွယ်မှုအပြုလုပ်နိုင်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- ၈။ ကလေးများပညာလို့မရနိုင်။

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

၁။	တံတားပြီးအောင်လုပ်ဆောင်ရန်။	၂။	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်ခြင်း	၃	မြေကာနံရံပြုလုပ်ခြင်း
၄။	သောက်သုံးရေရရှိစေရန်ပြုလုပ်ခြင်း	၅။	ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း	၆	အလယ်တန်းကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း။
၇	ရေပိုက်၊ မီးသတ်ရေကန်ပြုလုပ်ခြင်း	၈	မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း		

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်းနှင့်အမျိုးသားအမျိုးသမီးပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း



အမျိုးသမီးများအခက်အခဲဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်းမှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသားများအခက်အခဲဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်းမှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စီမံကိန်းစက်ဝန်းကားချုပ်ပေးအပ်ခြင်းနှင့်ကော်မတီရွေးချယ်ပြီးခြင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(၈) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရိသားပွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား - ကျောင်းလျှပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက် - ဂေ့လျှပ်သား		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လှသွားလမ်း: အခြား: ဂျင်းလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? မရှိပါ
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- 2009 / မသိပါ
(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ဓနိမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်- 2.5 / မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန်- ၁၅ မိနစ် - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: _____
မိုးရာသီတွင် ကြာချိန်- _____ - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: _____

(ဆ) ဗဟိုစီမံကိန်းဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်းရှိပါသလား?
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ- ၁၄.၆၆ - ၁၅.၆.၇ (၄.၅၅၆)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) နီးယား ရေပေးကန်အဖွဲ့

(၂) တံတား ရေကန်အဖွဲ့

နာဂါဒူ ဂူဖွဲ့စည်းရေးကော်မတီ

(၄) စာကြည့်တိုက်ကော်မတီ

ကျေးရွာခေါင်းစောင်


အမည် - ဦးထွန်းရွှေ

လက်မှတ် [Signature] ခန့် ၃-၂-၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် - ဒေါ်ဦးမိုး ငြိမ်း ဖြိုး

လက်မှတ် [Signature] ခန့် ၃.၂.၂၀၁၆



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
လုပ်ငန်းစဉ်များအား အကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ဖြိုးဖြူမာ

နေ့စွဲ 27-2-2016

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) မစက်ဝန်း(၀)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - စစ်ကိုင်း ခြံနယ် - မြောက် ကျေးရွာအုပ်စု - မဂျိုးကုန်း ကျေးရွာ - မဂျိုးကုန်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးထွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ တံတား မဖြူသေး တဲ့ အခက်အခဲ	၁ တံတား မဖြူသေး တဲ့ အခက်အခဲ
၂ သောက်သုံး ရေ အခက်အခဲ	၂ ရေတိုက် အား ကမ်း ပါ ဖြို့
၃ ကမ်း ပါ ဖြို့ လို့ ဖယ် အ ကွင်း ပဲ့ ပဲ့ (ရေကန်)	၃ သောက်သုံး ရေ အခက်အခဲ
၄ လူနေ နေရာ မြေအရေ များ မြင့် ကျက်	၄ ရွာတွင် လမ်း အခက်အခဲ
၅ ရွာတွင် လမ်း အခက်အခဲ	၅ ကောင်းမွန် များ သော အားလုံး ကမ်း (မြို့တွင်း)

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်း အား လျှံ မျှော်မှန်းချက်	၁ လမ်း ပေါ် အား လျှံ ရေ ကောင်း မျှော်မှန်းချက်
၂ ကျေးလက် အား လျှံ မျှော်မှန်းချက်	၂ ကမ်း ပါ မျှော်မှန်းချက်
၃ မြေကြီး ကျောင်း မျှော်မှန်းချက်	၃ မြေရေ စီမံကိန်း
၄ ကောင်းမွန် ကျောင်း မျှော်မှန်းချက်	၄ မြေကြီး ကျောင်း မျှော်မှန်းချက်
၅ မြေကြီး မြေသာ မြေကြီး မျှော်မှန်းချက်	၅ မြေကြီး မြေသာ မြေကြီး မျှော်မှန်းချက်

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ မြေကြီး ကျောင်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	မြေကြီး ကျောင်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း	၂၀၀၀၀၀၀	၁၀၀
၂ ကျေးလက် အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျေးလက် အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၅၀၀၀၀၀	၅၀
၃ ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၅၀၀၀၀၀	၅၀



လူထုပဟိုဠ်စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅


၄	မူဝါဒကျောင်း (အသစ်) (၂၅' x ၂၀')	ကျေးလက်စော့ပေးခြင်း (၂၅' x ၂၀')	၁၂၅ ထောင်	ကျေးရွာအုပ်စုအသစ်
၅	ကျေးလက်စော့ပေးခြင်း (အသစ်) (၂၅' x ၂၀')	မူဝါဒကျောင်း (၂၅' x ၂၀')	၁၂၅ ထောင်	ကျေးရွာအုပ်စုအသစ်
၆	အလယ်တန်းကျောင်း (အသစ်)	အလယ်တန်းကျောင်း (အသစ်)		ကျေးရွာအုပ်စုအသစ်

မူဝါဒပုံစံ
မူဝါဒပုံစံ

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်မြင့် လက်မှတ်  ဇန်နဝါရီ ၂၇.၂.၂၀၁၆

  ၂၇.၂.၂၀၁၆.



ကဝဲကဝဲကတာ: ကဆိ: မျာ: က: ဆွ: ခွဲ: ခြင်:

ကမျိုး သာ: ကမ္ပဲ မှတင်ပြသော ကဝဲကဝဲကတာ: ဆိ: မျာ:	ကမျိုး သမီး: ကမ္ပဲ မှတင်ပြသော ကဝဲကဝဲကတာ: ဆိ: မျာ:
မူကြီးကျောင်း မရှိတဲ့ ကဝဲက ကဝဲ	၆ ယေလျံ အိမ်သာ မရှိတဲ့ ကဝဲက ကဝဲ
၇ ကျား: မကျ: ဆေးပေး: ခိုး: မရှိတဲ့ ကဝဲက ကဝဲ	၇ ကျေး: လာရဲဆေးပေး: ခိုး: မရှိတဲ့ ကဝဲက ကဝဲ
၈ ယေလျံ အိမ်သာ မရှိတဲ့ ကဝဲက ကဝဲ	၈ မူကြီးကျောင်း မရှိတဲ့ ကဝဲက ကဝဲ
၉ ဓါတ်တိုင် က: လျံ: မလဲနိုင်တဲ့ ကဝဲက ကဝဲ	၉ မီး: သတ်ကား: မရှိတဲ့ ကဝဲက ကဝဲ
၁၀ တောင်သူ လယ်ယာ သုံး စက်ယန္တရား: မရှိတဲ့ ကဝဲက ကဝဲ	၁၀ လျှပ်ခဲ အိမ်တိုင်: မရှိတဲ့ ကဝဲက ကဝဲ
၁၁ အိမ်တိုင် မိတာ မရှိတဲ့ ကဝဲက ကဝဲ (မီး: မလဲရဲတာ)	၁၁
၁၂ ရေလျှပ်သာ: တိုင်: ဆက်လေ့ မရှိတဲ့ ကဝဲက ကဝဲ	၁၂

၁၁ များ များ: ချက်-နောင်လာမည် ချက်ကွင်း: ကျေးရွာ မွဲ: ဖြိုး: ကျေး များ များ: ချက်လှကား: ချက်ဖျား: က: စင်ပြပါ။

ကမျိုး သာ: ကမ္ပဲ မှတင်ပြသော များ များ: ချက် ဖျား:	ကမျိုး သမီး: ကမ္ပဲ မှတင်ပြသော များ များ: ချက် ဖျား:
၆ က: ကဆားကွင်း ဂြိုဟ်မယ်	၆ ကျားမကျ: ဆေးပေး: ခိုး: ဂြိုဟ်မည်
၇ ကလေး နဲ့ မွဲ: ဖြိုး: တိုး: တက်ရမည်	၇ ဆင်ရဲချမ်း သာမရှိတုန်း တွဲ ကွင်း ကကျ ဂြိုဟ်မည်
၈ အိမ်တွင်း စက်မှု: လက်ဖွဲ့ လျှပ်ဖို: ထွန်းကား ရမယ်	၈ စက်မှု ထွန်းကား ရမည်။
၉ ခရီး: နှ်: ကဆွမ်းတိုင်း ကျေး: နည်း: ပညာတိုး တက်ရမယ်	၉ မီး: သတ်ကား: ဂြိုဟ်မည်။
၁၀ မီး: သတ်ကား: ဂြိုဟ်မည်	၁၀ အိမ်တိုင်: မီးလင်း ရမည်။

လှူထုတ်ပြန်ပေးရန်အတွက် အစီအစဉ်

အစီအစဉ် - ၂၀၂၀-၂၀၂၁

ပုံစံ ၀၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစာရွက်စာတမ်း

လက်မှတ်ရက်စွဲ ၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ / လက်ထောက်နည်းပညာများ၏ အကူအညီဖြင့်ပြင်ဆင်ရာ ဖြည့်သွင်းရမည်။
 ဤပုံစံအားဖြည့်စွဲရာတွင် ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ လက်မှတ်ထောက်ခံချက်နှင့်အညီ မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့ဝင်များကို MIAIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း/ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ - အောင်မြင်စွာ။
 နေ့စွဲ - ၂၀၂၀. ၂. ၂၀
 ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့ - အောင်မြင်စွာ။

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုစာတမ်းပြုသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		ရရှိမည့် ဝန်ထမ်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်မြဲပါ) ထည့်သွင်းမှု	
အရှေ့ကျေးရွာ	မီးရောင်ပြင်ဆင်ရေး၊ ရေပေးစနစ်၊ ရေဖျော်စနစ်၊ ရေကန်၊ ရေအိုး	၁၀၀' - ၀၄"	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့ဝင်များ	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့ဝင်များ	၂၀၀၀၀၀၀၀		၂၀၀၀၀၀၀၀/-	
အရှေ့ကျေးရွာ	မီးရောင်ပြင်ဆင်ရေး၊ ရေပေးစနစ်၊ ရေဖျော်စနစ်၊ ရေကန်၊ ရေအိုး	၅၀၀' - ၀၄" x ၁၂' - ၀၄" x ၀၄"	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့ဝင်များ	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့ဝင်များ	၂၀၀၀၀၀၀/-		၂၀၀၀၀၀၀/-	
အရှေ့ကျေးရွာ	မီးရောင်ပြင်ဆင်ရေး၊ ရေပေးစနစ်၊ ရေဖျော်စနစ်၊ ရေကန်၊ ရေအိုး		ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့ဝင်များ	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့ဝင်များ	၂၀၀၀၀၀၀၀		၂၀၀၀၀၀၀/-	
အရှေ့ကျေးရွာ	မီးရောင်ပြင်ဆင်ရေး၊ ရေပေးစနစ်၊ ရေဖျော်စနစ်၊ ရေကန်၊ ရေအိုး		ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့ဝင်များ	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့ဝင်များ				

လူထုထုတ်ပြန်ရေးဦးစီးဌာန

အရပ်: ၇ ၉၉.၂၀၁၅


ကျား + ဝ

ရက်စွဲ - ၂၈.၂.၁၆


လက်မှတ် *Myat*

- ၂၈.၂.၁၆

၁၀၀၀ ကျေးဇူးတင်စာ/ထောက်ပံ့ရေးဌာန



ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များ



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မြောင်မြို့နယ်၊မရိုးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊မရိုးကုန်းကျေးရွာ၏
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ရက်စွဲ-၂၇-၂-၂၀၁၆

စဉ်	အမည်	ရာထူး	အသက်	တာဝန်	ပညာအရည်အချင်း	ဖုန်းနံပါတ်
၁။	ဦးကျော်မြ	ဥက္ကဋ္ဌ	၆၁နှစ်	ကျေးရွာစီမံကော်မတီ	မူလတန်း	
၂။	ဒေါ်နီနီ	ဥက္ကဋ္ဌ	၆၇နှစ်	ကျေးရွာစီမံကော်မတီ	အထက်တန်း	၀၉-၄၀၀၅၁၃၃၀၂
၃။	ဦးမင်းမင်းသိန်း	အဖွဲ့ဝင်	၄၁နှစ်	ကျေးရွာစီမံကော်မတီ	ဒုတိယနှစ်(သမိုင်း)	၀၉-၂၅၆၄၄၁၆၇
၄။	ဦးကျော်သူရ	ငွေစာရင်းကိုင်	၄၁နှစ်	ကျေးရွာစီမံကော်မတီ	B.A(Psy)	၀၉-၉၆၃၃၃၆၉၃၃
၅။	ဦးကျော်ဝင်း		၄၉နှစ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၀၉-၇၈၉၉၆၀၃၉၃
၆။	ဒေါ်နနယဉ်		၄၅နှစ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အထက်တန်း	၀၉-၇၉၈၈၁၆၇၉၈
၇။	ဒေါ်အေးငြိမ်းသန့်		၃၅နှစ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	B.A(His)	၀၉-၇၉၀၇၉၀၇၆၄
၈။	ဦးဗိုလ်ခိုင်		၃၀နှစ်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	အထက်တန်း	၀၉-၇၈၇၆၃၂၃၈၀
၉။	ဒေါ်ယဉ်ယဉ်အေး		၃၇နှစ်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	B.A(Psy)	၀၉-၇၉၉၁၀၄၁၅၂
၁၀။	ဦးအောင်သန်းကျော်		၆၀နှစ်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၀၉-၇၉၇၁၈၄၄၀၅
၁၁။	ဦးထွန်းအောင်		၆၄နှစ်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	၀၉-၂၅၆၄၇၃၃၉၈
၁၂။	ဒေါ်အေးငြိမ်းသူ		၃၈နှစ်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	B.A(His)	၀၉-၇၈၉၇၀၅၉၆၄
၁၃။	ဦးသိန်းလင်း		၆၃နှစ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၀၉-၂၅၉၁၀၂၂၅၉
၁၄။	ဒေါ်ကြည်ဌေး		၅၀နှစ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	-
၁၅။	ဒေါ်မွန်မွန်အောင်			စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ		-
၁၆။	ဦးကျော်ဇေယျ		၂၆နှစ်	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဘွဲ့ရ	၀၉-၇၉၆၄၈၈၆၂၀
၁၇။	ဒေါ်မူမူသိန်း		၃၁နှစ်	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဘွဲ့ရ	၀၉-၇၉၅၁၁၅၆၂၁

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာအချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသောလုပ်ငန်းခွဲများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန်ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်-လှေတင်ဦးကျေးရွာ၊ကူးတို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	✗	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘော တရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာ မျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်	✓		

	လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။			
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေးပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေး ကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	√		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကိုအစည်းအဝေး မစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	√		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/ သမီးများ ထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	√		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါ သလား။	√		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/ သမီးများ သီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်း ဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခု ပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး	√		

	ပြောကြားခဲ့ပါသလား။			
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာ ရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံးတက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေး ခဲ့ပါသလား။မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်မြို့နယ်၊ မရိုးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မရိုးကုန်းကျေးရွာ၏ ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ မရိုးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု။

ကျေးရွာ ။ ။ မရိုးကုန်းကျေးရွာ။

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း။

နေ့စွဲ ။ ။ ၉- ၂- ၂၀၁၆။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ။ ။ (အမျိုးသား- ၃၈၃၊ အမျိုးသမီး- ၂၀၇)။

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်(၁)။

။ မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှဝန်ထမ်းများကို မိတ်ဆက်အဖွဲ့အမှာစကားပြောကြားခြင်း။ ထို့နောက်ဝန်ထမ်းမှအဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည်ဖွဲ့စည်းပုံများနှင့်ကျားမရေးရာကဏ္ဍများအကြောင်းမိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပြောကြားပြီးကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(က+မ)တွင်လူထု၏အတည်ပြုချက်နှင့်မဟုတ်ဘဲလျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ခြင်း၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)။ ။ မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းလိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကိုရှင်းလင်းပြောကြား၍ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင်လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁)ကို ရွေးချယ်ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)။ ။ ကျေးရွာလူထုမှစီမံကိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံလုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်နည်းလမ်းများကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍တက်ရောက်လာသောကျေးရွာလူထုမှအမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသူ၊ စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသူ၊ ပြောတက်ဆိုတက်ရှိသူများကိုရွေးချယ်ရန်ပြောကြားပြီးစေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁)ကိုတက်ရောက်လာသောကျေးရွာလူထုမှလျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန် ချယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင်ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ်များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာများကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)ကျေးရွာသူ/သားအားလုံးစီမံကိန်းမှရရှိလာသောရံပုံငွေကိုကျေးရွာတွင်အကျိုးရှိစွာသုံးစွဲရန်သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၂)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအားလျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

(၃)ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်းအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ပါသည်။စေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာ-အမျိုးသားမှာဦးကျော်ဇေယျ၊အမျိုးသမီးမှာဒေါ်မူမူသိန်း

တို့ဖြစ် ပါသည်။

(၄)ထို့နောက်တက်ရောက်လာသောကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA)အဆင့်များကိုဆွေးနွေးပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းဖြိုး

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

Name - ဒေါ်ဇိန်ဇိန်ဖြူ

ကျေးဇူး - လူထုစည်းရုံးရေးဌာန

ရက်စွဲ - 18.2.2016

No	ကျေးဇူး	ကျေးဇူးကုလ်	မိခင်အမည်	အသက်	အသွင်းထုတ်ကုန်		အသွင်းထုတ်ကုန်ရက်စွဲ	အသွင်းထုတ်ကုန်ရက်စွဲ
					ကျပ်	မ		
၁	ကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်း	၁၁၅	၆၀	၅၅	၁၁၅	၈.၂.၂၀၁၆
၂	ကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်း	၅၆၅	၃၀၃	၂၀၇	၅၆၀	၉.၂.၂၀၁၆
၃	ကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်း	၁၀၆	၅၆	၅၆	၁၀၆	၁၀.၂.၂၀၁၆
၄	ကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်း	၂၂၁	၅၁	၆၄	၁၁၅	၁၁.၂.၂၀၁၆



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများ၏ လက်ရှိ အခြေအနေ (၉.၉.၂၀၁၅)

၀၅.၇၅. (၁၅-၂-၂၀၁၆)

Male - 383
Female - 207
Total - 590

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစဉ်အဆက်အတည်ပြုရေး (FORM PC 1)

လက်ရှိ ဝန်ထမ်း အစည်းအဝေးအား ပုံစံ ၀-၁၂ အစဉ်အဆက်အတည်ပြုရေး အတွက် အသုံးပြုရန် လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများ၏ လက်ရှိ အခြေအနေ (၉.၉.၂၀၁၅)

လက်ရှိ ဝန်ထမ်း အစည်းအဝေးအား ပုံစံ ၀-၁၂ အစဉ်အဆက်အတည်ပြုရေး အတွက် အသုံးပြုရန် လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများ၏ လက်ရှိ အခြေအနေ (၉.၉.၂၀၁၅)

ဝန်ထမ်းအစည်းအဝေးအား ပုံစံ ၀-၁၂ အစဉ်အဆက်အတည်ပြုရေး အတွက် အသုံးပြုရန် လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများ၏ လက်ရှိ အခြေအနေ (၉.၉.၂၀၁၅)

ဝန်ထမ်းအစည်းအဝေးအား ပုံစံ ၀-၁၂ အစဉ်အဆက်အတည်ပြုရေး အတွက် အသုံးပြုရန် လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများ၏ လက်ရှိ အခြေအနေ (၉.၉.၂၀၁၅)

စဉ်	အမည်	ကျား (M)	မ (F)	အိမ်ထောင် စုရပ်သော လူပုဂ္ဂိုလ် (V)	လူမျိုး
၁	...	✓		✓	...
၂	...	✓		✓	...
၃	...	✓		✓	...
၄	...	✓		✓	...
၅	...	✓		✓	...
၆	...	✓		✓	...
၇	...	✓		✓	...
၈	...	✓		✓	...
၉	...	✓		✓	...
၁၀	...	✓		✓	...
၁၁	...	✓		✓	...
၁၂	...	✓		✓	...
၁၃	...	✓		✓	...
၁၄	...	✓		✓	...
၁၅	...	✓		✓	...
၁၆	...	✓		✓	...
၁၇	...	✓		✓	...
၁၈	...	✓		✓	...
၁၉	...	✓		✓	...
၂၀	...	✓		✓	...
၂၁	...	✓		✓	...
၂၂	...	✓		✓	...
၂၃	...	✓		✓	...
၂၄	...	✓		✓	...
၂၅	...	✓		✓	...
၂၆	...	✓		✓	...
၂၇	...	✓		✓	...
၂၈	...	✓		✓	...
၂၉	...	✓		✓	...
၃၀	...	✓		✓	...
၃၁	...	✓		✓	...
၃၂	...	✓		✓	...
၃၃	...	✓		✓	...
၃၄	...	✓		✓	...
၃၅	...	✓		✓	...
၃၆	...	✓		✓	...
၃၇	...	✓		✓	...
၃၈	...	✓		✓	...
၃၉	...	✓		✓	...
၄၀	...	✓		✓	...
၄၁	...	✓		✓	...
၄၂	...	✓		✓	...
၄၃	...	✓		✓	...
၄၄	...	✓		✓	...
၄၅	...	✓		✓	...
၄၆	...	✓		✓	...
၄၇	...	✓		✓	...
၄၈	...	✓		✓	...
၄၉	...	✓		✓	...
၅၀	...	✓		✓	...
၅၁	...	✓		✓	...
၅၂	...	✓		✓	...
၅၃	...	✓		✓	...
၅၄	...	✓		✓	...
၅၅	...	✓		✓	...
၅၆	...	✓		✓	...
၅၇	...	✓		✓	...
၅၈	...	✓		✓	...
၅၉	...	✓		✓	...
၆၀	...	✓		✓	...
၆၁	...	✓		✓	...
၆၂	...	✓		✓	...
၆၃	...	✓		✓	...
၆၄	...	✓		✓	...
၆၅	...	✓		✓	...
၆၆	...	✓		✓	...
၆၇	...	✓		✓	...
၆၈	...	✓		✓	...
၆၉	...	✓		✓	...
၇၀	...	✓		✓	...
၇၁	...	✓		✓	...
၇၂	...	✓		✓	...
၇၃	...	✓		✓	...
၇၄	...	✓		✓	...
၇၅	...	✓		✓	...
၇၆	...	✓		✓	...
၇၇	...	✓		✓	...
၇၈	...	✓		✓	...
၇၉	...	✓		✓	...
၈၀	...	✓		✓	...
၈၁	...	✓		✓	...
၈၂	...	✓		✓	...
၈၃	...	✓		✓	...
၈၄	...	✓		✓	...
၈၅	...	✓		✓	...
၈၆	...	✓		✓	...
၈၇	...	✓		✓	...
၈၈	...	✓		✓	...
၈၉	...	✓		✓	...
၉၀	...	✓		✓	...
၉၁	...	✓		✓	...
၉၂	...	✓		✓	...
၉၃	...	✓		✓	...
၉၄	...	✓		✓	...
၉၅	...	✓		✓	...
၉၆	...	✓		✓	...
၉၇	...	✓		✓	...
၉၈	...	✓		✓	...
၉၉	...	✓		✓	...
၁၀၀	...	✓		✓	...

T 590 လက်မှတ်

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်းပြန်ရန် လိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို တိုက်ရိုက်ပြုစုရန်အတွက် အောက်တွင်ပါ

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့၊ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရအဖွဲ့ဝန်များ၏ အသိပေးအော်ဂဲနိုင်း - အစိုးရအဖွဲ့ဝန်များ၏ အသိပေးအော်ဂဲနိုင်း - အစိုးရအဖွဲ့ဝန်များ၏ အသိပေးအော်ဂဲနိုင်း

စဉ်	အမည်	လူမျိုး	အသိပေးအော်ဂဲနိုင်း (၂၀၁၉ ခုနှစ်)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၀	ဦးအောင်	ဗမာ	✓	ဗမာ	
၁၁	ဦးကျော်စွာ	မ	✓	မ	
၁၂	ဦးကျော်စွာ	မ	✓	မ	
၁၃	ဦးကျော်စွာ	မ	✓	မ	
၁၄	ဦးကျော်စွာ	မ	✓	မ	
၁၅	ဦးကျော်စွာ	မ	✓	မ	
၁၆	ဦးကျော်စွာ	မ	✓	မ	
၁၇	ဦးကျော်စွာ	မ	✓	မ	
၁၈	ဦးကျော်စွာ	မ	✓	မ	
၁၉	ဦးကျော်စွာ	မ	✓	မ	
၂၀	ဦးကျော်စွာ	မ	✓	မ	
၂၁	ဦးကျော်စွာ	မ	✓	မ	
၂၂	ဦးကျော်စွာ	မ	✓	မ	
၂၃	ဦးကျော်စွာ	မ	✓	မ	
၂၄	ဦးကျော်စွာ	မ	✓	မ	
၂၅	ဦးကျော်စွာ	မ	✓	မ	
၂၆	ဦးကျော်စွာ	မ	✓	မ	
၂၇	ဦးကျော်စွာ	မ	✓	မ	
၂၈	ဦးကျော်စွာ	မ	✓	မ	
၂၉	ဦးကျော်စွာ	မ	✓	မ	
၃၀	ဦးကျော်စွာ	မ	✓	မ	
၃၁	ဦးကျော်စွာ	မ	✓	မ	
၃၂	ဦးကျော်စွာ	မ	✓	မ	
၃၃	ဦးကျော်စွာ	မ	✓	မ	
၃၄	ဦးကျော်စွာ	မ	✓	မ	
၃၅	ဦးကျော်စွာ	မ	✓	မ	
၃၆	ဦးကျော်စွာ	မ	✓	မ	
၃၇	ဦးကျော်စွာ	မ	✓	မ	
၃၈	ဦးကျော်စွာ	မ	✓	မ	
၃၉	ဦးကျော်စွာ	မ	✓	မ	
၄၀	ဦးကျော်စွာ	မ	✓	မ	
၄၁	ဦးကျော်စွာ	မ	✓	မ	
၄၂	ဦးကျော်စွာ	မ	✓	မ	
၄၃	ဦးကျော်စွာ	မ	✓	မ	
၄၄	ဦးကျော်စွာ	မ	✓	မ	
၄၅	ဦးကျော်စွာ	မ	✓	မ	
၄၆	ဦးကျော်စွာ	မ	✓	မ	
၄၇	ဦးကျော်စွာ	မ	✓	မ	
၄၈	ဦးကျော်စွာ	မ	✓	မ	
၄၉	ဦးကျော်စွာ	မ	✓	မ	
၅၀	ဦးကျော်စွာ	မ	✓	မ	

കേരള സംസ്ഥാന പാഠ്യപുസ്തക വിഭാഗം

പുസ്തക നമ്പർ: 1101 - വിഷയം: മലയാളം - പാഠ്യപുസ്തക വിഭാഗം - 1101 - വിഷയം: മലയാളം - പാഠ്യപുസ്തക വിഭാഗം

ക്രമ നമ്പർ	പുസ്തക നമ്പർ	പുസ്തക നാമം	പേര്	മുദ്രണം	പേജുകൾ	വില
1	1101	മലയാളം	1	1	1	1
2	1102	മലയാളം	2	2	2	2
3	1103	മലയാളം	3	3	3	3
4	1104	മലയാളം	4	4	4	4
5	1105	മലയാളം	5	5	5	5
6	1106	മലയാളം	6	6	6	6
7	1107	മലയാളം	7	7	7	7
8	1108	മലയാളം	8	8	8	8
9	1109	മലയാളം	9	9	9	9
10	1110	മലയാളം	10	10	10	10
11	1111	മലയാളം	11	11	11	11
12	1112	മലയാളം	12	12	12	12
13	1113	മലയാളം	13	13	13	13
14	1114	മലയാളം	14	14	14	14
15	1115	മലയാളം	15	15	15	15
16	1116	മലയാളം	16	16	16	16
17	1117	മലയാളം	17	17	17	17
18	1118	മലയാളം	18	18	18	18
19	1119	മലയാളം	19	19	19	19
20	1120	മലയാളം	20	20	20	20
21	1121	മലയാളം	21	21	21	21
22	1122	മലയാളം	22	22	22	22
23	1123	മലയാളം	23	23	23	23
24	1124	മലയാളം	24	24	24	24
25	1125	മലയാളം	25	25	25	25
26	1126	മലയാളം	26	26	26	26
27	1127	മലയാളം	27	27	27	27
28	1128	മലയാളം	28	28	28	28
29	1129	മലയാളം	29	29	29	29
30	1130	മലയാളം	30	30	30	30

ಅನುಬಂಧದ ವಿಷಯ: 1. - ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡವರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ನಾಮ	ವಯಸ್ಸು (ವರ್ಷ)	ಶಿಕ್ಷಣ (ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಏ., ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ., ಪಿ.ಐ.ಇ.ಡಿ.)	ಪದವಿ	ನೇಮಕಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ಸಂಸ್ಥೆ	ವಿಧಾನ
1	ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.	35	ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಏ.	ಬಿ.ಏ.	1985	ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ	ಬಿ.ಏ.
2	ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.	38	ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಏ.	ಬಿ.ಏ.	1988	ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ	ಬಿ.ಏ.
3	ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.	36	ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಏ.	ಬಿ.ಏ.	1987	ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ	ಬಿ.ಏ.
4	ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.	34	ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಏ.	ಬಿ.ಏ.	1986	ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ	ಬಿ.ಏ.
5	ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.	37	ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಏ.	ಬಿ.ಏ.	1989	ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ	ಬಿ.ಏ.
6	ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.	39	ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಏ.	ಬಿ.ಏ.	1990	ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ	ಬಿ.ಏ.
7	ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.	35	ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಏ.	ಬಿ.ಏ.	1988	ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ	ಬಿ.ಏ.
8	ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.	36	ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಏ.	ಬಿ.ಏ.	1987	ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ	ಬಿ.ಏ.
9	ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.	38	ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಏ.	ಬಿ.ಏ.	1989	ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ	ಬಿ.ಏ.
10	ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.	37	ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಏ.	ಬಿ.ಏ.	1988	ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ	ಬಿ.ಏ.
11	ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.	35	ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಏ.	ಬಿ.ಏ.	1986	ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ	ಬಿ.ಏ.
12	ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.	39	ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಏ.	ಬಿ.ಏ.	1990	ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ	ಬಿ.ಏ.
13	ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.	36	ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಏ.	ಬಿ.ಏ.	1987	ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ	ಬಿ.ಏ.
14	ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.	38	ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಏ.	ಬಿ.ಏ.	1989	ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ	ಬಿ.ಏ.
15	ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.	37	ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಏ.	ಬಿ.ಏ.	1988	ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ	ಬಿ.ಏ.
16	ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.	35	ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಏ.	ಬಿ.ಏ.	1986	ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ	ಬಿ.ಏ.
17	ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.	39	ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಏ.	ಬಿ.ಏ.	1990	ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ	ಬಿ.ಏ.
18	ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.	36	ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಏ.	ಬಿ.ಏ.	1987	ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ	ಬಿ.ಏ.
19	ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.	38	ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಏ.	ಬಿ.ಏ.	1989	ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ	ಬಿ.ಏ.
20	ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.	37	ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಏ.	ಬಿ.ಏ.	1988	ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ	ಬಿ.ಏ.

൧൨൩൪൫൬൭൮൯൧൦൧൧൧൨൧൩൧൪൧൫൧൬൧൭൧൮൧൯൨൦൨൧൨൨൨൩൨൪൨൫൨൬൨൭൨൮൨൯൩൦൩൧൩൨൩൩൩൪൩൫൩൬൩൭൩൮൩൯൪൦൪൧൪൨൪൩൪൪൪൫൪൬൪൭൪൮൪൯൫൦൫൧൫൨൫൩൫൪൫൫൫൬൫൭൫൮൫൯൬൦൬൧൬൨൬൩൬൪൬൫൬൬൬൭൬൮൬൯൭൦൭൧൭൨൭൩൭൪൭൫൭൬൭൭൭൮൭൯൮൦൮൧൮൨൮൩൮൪൮൫൮൬൮൭൮൮൮൯൯൦൯൧൯൨൯൩൯൪൯൫൯൬൯൭൯൮൯൯൦

ക്രമ നമ്പർ	പേര്	പി.എസ്.സി. നമ്പർ	പി.എസ്.സി. വിഭാഗം	പി.എസ്.സി. തരം	പി.എസ്.സി. വിഭാഗം	പി.എസ്.സി. തരം	പി.എസ്.സി. വിഭാഗം	പി.എസ്.സി. തരം
01	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
02	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
03	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
04	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
05	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
06	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
07	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
08	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
09	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
10	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
11	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
12	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
13	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
14	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
15	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
16	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
17	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
18	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
19	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
20	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
21	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
22	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
23	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
24	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
25	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
26	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
27	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
28	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
29	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
30	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
31	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
32	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
33	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
34	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
35	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
36	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
37	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
38	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
39	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
40	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
41	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
42	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
43	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
44	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
45	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
46	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
47	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
48	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
49	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11
50	എ.എ.എ.എ.	11	11	11	11	11	11	11

മുഖ്യമന്ത്രി



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်မြို့နယ်၊ မရိုးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မရိုးကျေးရွာ၏

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ မရိုးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု။

ကျေးရွာအမည်။ ။ မရိုးကုန်းကျေးရွာ။

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ။ ။ ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း။

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ။ ။ ၂၇-၂ - ၂၀၁၆

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း။ ။ (အမျိုးသား-၁၇၇-အမျိုးသမီး-၂၂၄)ယောက်။

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ်စီမံကိန်းဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်း နှင့်ကျေးရွာစီမံကိန်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင်လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ရာမှရရှိလာသောအခက်အခဲများကိုပြန်လည်တင်ပြပြီးဒုတိယအကြိမ်လူမှုဆန်းစစ်မှုခြင်းများပြုလုပ်၍ရရှိသောအခက်အခဲများစုပေါင်းပြီးဦးစားပေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းများပြုလုပ်မည့်အကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်(၂)

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းကိုလျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်မည် ဖြစ်ကြောင်းကိုဆွေးနွေးခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်(၃)

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီတွင်ပါဝင်သည့်ဆပ်ကော်မတီများဖြစ်သောကျေးရွာစီ/ထောက်ဆပ်ကော်မတီ၊ စာရင်းကိုင်၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီများအားလုံးကော်မတီဝင်(၁၅)ဦးရွေးချယ်မည့်အကြောင်းအရာအားဆွေးနွေးခြင်း။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ။

။ ကျေးရွာလူထုမှလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှချမှတ်ထားသော

ရှောင်ရန်ဆောင်ရန်များကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမည့်အကြောင်း၊ ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းကိုကျေးရွာမှအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်မည့်သူများ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုစိတ်ဝင်စားလုပ်ကိုင်နိုင်သူရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်

ကြောင်းကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီအားကိုယ်စားပြုသောဆပ်ကော်မတီများကိုကျေးရွာလူထုမှလှူ့ပှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ထို့နောက်ဒုတိယအကြိမ်လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်၍ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်းများပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)ဒုတိယအကြိမ်လူထုဆန်းစစ်မှုပြုလုပ်ရန် သဘောတူ။

(၂)ပထမနှင့်ဒုတိယအကြိမ်မှရရှိသောအခက်အခဲများကိုစုပေါင်း၍ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ရန်သဘောတူ။

(၃) ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီအားလှူ့ပှက်မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန်သဘောတူ။

(၄)ထို့နောက်ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီတွင်ပါဝင်သောဆပ်ကော်မတီများဖြစ်ကြသောကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ(က၁)(မ၁)နှင့်အဖွဲ့ဝင်(၁)ဦး၊စာရင်းကိုင်(၁)ဦး၊ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ(၃)ဦး၊လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ(၃)ဦး၊စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီခေါင်

(၃)ဦး၊ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီတာဝန်ခံ(၂)ဦးအသီးသီးရွေးချယ်ရန်သဘောတူညီကြပါသည်။

(၅)ရွေးချယ်ခံမည့်သူများမှာလည်းအမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းဖြိုး
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ရံပုံငွေခွဲဝေးခြင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

ကျေးရွာအမည် ။ ။ မရိုးကုန်းကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်။ ။ မရိုးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ မရိုးကုန်းကျေးရွာ၊ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး။

နေ့စွဲ။ ။ ၂၈.၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ရံပုံငွေခွဲဝေးခြင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျေးရွာ(၂)ရွာမှကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီဝင် များဖြစ်သောကျေးရွာစီ/ထောက်ဆပ်ကော်မတီ(၃)ဦး၊ စာရင်းကိုင်(၁)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး (၂)ဦး၊ စုစုပေါင်း(၁၂)ဦး၊ အမျိုးသား(၈)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၄)ဦး၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၂)(မ-၂)ဦးစီ(၄)ဦး။

ဆွေးနွေးချက်များ။ ။ ပထမဦးစွာကျေးရွာမှကျေးရွာဆပ်ကော်မတီဝင်(၁၂)ဦးအုပ်စုကော် မတီဖွဲ့ စည်းခြင်းအား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်(၂)။ ။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနှင့်လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့မှ လုပ်ငန်းရွေးချယ်ပုံနှင့်ရံပုံငွေခွဲဝေးခြင်းနည်းလမ်း များအား ရှင်းလင်းပြောကြားဆွေးနွေးခြင်း။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှတိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့သောရံပုံငွေဖြင့်ကျေးရွာမှညီညွတ်စွာပူးပေါင်းပါဝင်ပြီး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်ကျေးရွာအုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီအားရွာမှ အမှန်တကယ်ဆောင်ရွက်နိုင်သူများအား ညှိနှိုင်းရွေးချယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

(၂) အုပ်စုကော်မတီများမှကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုပြန်လည် စစ်ဆေးဆွေးနွေးခြင်းများပြုလုပ်ရွေးချယ်ခြင်းများကို ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)ကျေးရွာမှကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များအားအုပ်စုကော်မတီဖြစ်သော အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ(က၁)ဦး၊(မ၁)ဦး၊အဖွဲ့ဝင်(၁)ဦး၊အုပ်စုဘဏ္ဍရေးတွင်ဥက္ကဋ္ဌ(၁)ဦး၊ငွေ ကိုင်(၁)ဦး၊အုပ်စုစာရင်းကိုင်(၁)ဦး၊ကျေးရွာမှစာရင်းကိုင်နှစ်ဦးအားအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်သတ်မှတ်ရွေးချယ်ရန် ၊အုပ်စုဝေဖန်အကြံပြု/တိုင်ကြားရေးအဖွဲ့တွင်ဥက္ကဋ္ဌ(၁)ဦး၊အတွင်းရေးမှူး(၁)ဦး၊ကျန်(၂)ဦးကိုအဖွဲ့ဝင်အ ဖြစ်သတ်မှတ်ကြပါသည်။

(၂)အုပ်စုကော်မတီများမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လိုအပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ပြန်လည် စစ်ဆေးဆွေးနွေးခြင်းများကို သဘောတူညီကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းဖြိုး
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးဖွဲ့ပုံစံ၂

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယူထားပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဇ အုဇိန်ဖြူကြီး

ရက်စွဲ။ 27.2.2016

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - စစ်ကိုင်း

မြို့နယ် - ငါးဇွန်

ကျေးရွာအုပ်စု - မပျိုကုန်း

ကျေးရွာ - မပျိုကုန်း

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဇွန်အုဇိန်ဖြူကြီး	✓		✓	ဗမာ	ဇွန်အုဇိန်ဖြူ
၂	ဇွန်အုဇိန်ဖြူ		✓	✓	"	"
၃	ဇွန်အုဇိန်ဖြူ		✓	✓	"	"
၄	ဇွန်အုဇိန်ဖြူ		✓	✓	"	"
၅	ဇွန်အုဇိန်ဖြူ		✓	✓	"	"
၆	ဇွန်အုဇိန်ဖြူ		✓	✓	"	"
၇	ဇွန်အုဇိန်ဖြူ		✓	✓	"	"
၈	ဇွန်အုဇိန်ဖြူ		✓	✓	"	"
၉	ဇွန်အုဇိန်ဖြူ		✓	✓	"	"
၁၀	ဇွန်အုဇိန်ဖြူ		✓	✓	"	"
၁၁	ဇွန်အုဇိန်ဖြူ		✓	✓	"	"
၁၂	ဇွန်အုဇိန်ဖြူ		✓	✓	"	"
၁၃	ဇွန်အုဇိန်ဖြူ		✓	✓	"	"
၁၄	ဇွန်အုဇိန်ဖြူ		✓	✓	"	"
၁၅	ဇွန်အုဇိန်ဖြူ		✓	✓	"	"
၁၆	ဇွန်အုဇိန်ဖြူ		✓	✓	"	"
၁၇	ဇွန်အုဇိန်ဖြူ		✓	✓	"	"
၁၈	ဇွန်အုဇိန်ဖြူ		✓	✓	"	"
၁၉	ဇွန်အုဇိန်ဖြူ		✓	✓	"	"
၂၀	ဇွန်အုဇိန်ဖြူ		✓	✓	"	"

လူထုပတ်ပြစ်ကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ-၈၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးကော်မရှာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးချိတ်ပုံ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယာယီအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်ဇော်အေးအေး

ရက်စွဲ၊ 27.2.2016

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - မင်္ဂလာ

မြို့နယ် - မောင်

ကျေးရွာအုပ်စု - မဂြိုဟ်

ကျေးရွာ - မဂြိုဟ်

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အေးအေးအေး		✓	✓	မဟာ	ဒေါ်
၂	ဒေါ်အိအိအိ		✓	✓	မ	ဒေါ်
၃	ဒေါ်အိအိအိ		✓	✓	မ	ဒေါ်
၄	ဒေါ်အိအိအိ		✓	✓	မ	ဒေါ်
၅	ဒေါ်အိအိအိ		✓	✓	မ	ဒေါ်
၆	ဒေါ်အိအိအိ		✓	✓	မ	ဒေါ်
၇	ဒေါ်အိအိအိ	✓		✓	မ	ဒေါ်
၈	ဒေါ်အိအိအိ		✓	✓	မ	ဒေါ်
၉	ဒေါ်အိအိအိ		✓	✓	မ	ဒေါ်
၁၀	ဒေါ်အိအိအိ		✓	✓	မ	ဒေါ်
၁၁	ဒေါ်အိအိအိ	✓		✓	မ	ဒေါ်
၁၂	ဒေါ်အိအိအိ	✓		✓	မ	ဒေါ်
၁၃	ဒေါ်အိအိအိ	✓		✓	မ	ဒေါ်
၁၄	ဒေါ်အိအိအိ		✓	✓	မ	ဒေါ်
၁၅	ဒေါ်အိအိအိ		✓	✓	မ	ဒေါ်
၁၆	ဒေါ်အိအိအိ	✓		✓	မ	ဒေါ်
၁၇	ဒေါ်အိအိအိ	✓		✓	မ	ဒေါ်
၁၈	ဒေါ်အိအိအိ	✓		✓	မ	ဒေါ်
၁၉	ဒေါ်အိအိအိ	✓	၁၂	၁၉	မ	ဒေါ်

လူထုထုတ်ပြန်စံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း ၃ ၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ-စာ ၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးစဉ် စစ်ဆေးချိတ်ပုံ၊ စီမံကိန်းဖက်ဝန်အချိန်ယောင်းစာအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်အေးဖြူဖြူ

ရက်စွဲ၊ ၂၇.၂.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - စစ်ကိုင်း

မြို့နယ် - မောင်

ကျေးရွာအုပ်စု - မင်္ဂလာ

ကျေးရွာ - မင်္ဂလာ

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ဖြူ		✓	✓	မဟာ	ဖြူ
၂	ဒေါ်အေးဖြူအေး		✓	✓	မ	အေး
၃	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေး
၄	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေး
၅	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေး
၆	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေး
၇	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေး
၈	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေး
၉	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေး
၁၀	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေး
၁၁	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေး
၁၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေး
၁၃	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေး
၁၄	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေး
၁၅	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	အေး
၁၆	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	အေး
၁၇	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	အေး
၁၈	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	အေး

၁၅ ၃ ၁၈ ၁၈

လူထုပဟိုဠ်စံကိန်းစံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ဇ-ဇ.၂၀၁၅

ပုံစံ-စာ၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်စံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးကော်မရှာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးချိတ်ပုံ

စံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်လေးပါးအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုပြည့်စွမ်းရန်

စည်းရုံးရေးအမည် - င ၃ ဇ ၂ ၀ ၁ ၅

ရက်စွဲ၊ ၂၇.၂. ၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - စစ်ကိုင်း

မြို့နယ် - ဖရူဆို

ကျေးရွာအုပ်စု - မဏိလူရွာ

ကျေးရွာ - မဏိလူရွာ

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဖိုးစိန်စိန်	✓		✓	မဏိ	
၂	မိုးမိုး	✓		✓	မ	
၃	ဖိုးစိန်စိန်	✓		✓	မ	
၄	ဖိုးစိန်စိန်	✓		✓	မ	
၅	ဖိုးစိန်စိန်	✓		✓	မ	
၆	ဖိုးစိန်စိန်	✓		✓	မ	
၇	ဖိုးစိန်စိန်	✓		✓	မ	
၈	ဖိုးစိန်စိန်	✓		✓	မ	
၉	ဖိုးစိန်စိန်	✓		✓	မ	
၁၀	ဖိုးစိန်စိန်	✓		✓	မ	
၁၁	ဖိုးစိန်စိန်	✓		✓	မ	
၁၂	ဖိုးစိန်စိန်	✓		✓	မ	
၁၃	ဖိုးစိန်စိန်	✓		✓	မ	
၁၄	ဖိုးစိန်စိန်	✓		✓	မ	
၁၅	ဖိုးစိန်စိန်	✓		✓	မ	
၁၆	ဖိုးစိန်စိန်	✓		✓	မ	
၁၇	ဖိုးစိန်စိန်	✓		✓	မ	
၁၈	ဖိုးစိန်စိန်	✓		✓	မ	
		၅	၁၃	၁၈	၁၈	

လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အစဉ်-၃ ၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ-၀၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးကော်မရှာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ပုံစံ
စီမံကိန်းလက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအမည် - ငါ့အဖွဲ့အစည်း

ရက်စွဲ။ 27.2.2016

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - စစ်ကိုင်း

မြို့နယ် - ဖြောင့်

ကျေးရွာအုပ်စု - မပိလူရွာ

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ကျော်စွာ		✓	✓	ဗမာ	
၂	ကျော်စွာ		✓	✓	မ	
၃	ကျော်စွာ	✓		✓	မ	
၄	ကျော်စွာ	✓		✓	မ	
၅	ကျော်စွာ	✓		✓	မ	
၆	ကျော်စွာ	✓		✓	မ	
၇	ကျော်စွာ	✓		✓	မ	
၈	ကျော်စွာ	✓		✓	မ	
၉	ကျော်စွာ		✓	✓	မ	
၁၀	ကျော်စွာ		✓	✓	မ	
၁၁	ကျော်စွာ		✓	✓	မ	
၁၂	ကျော်စွာ		✓	✓	မ	
၁၃	ကျော်စွာ	✓		✓	မ	
၁၄	ကျော်စွာ	✓		✓	မ	
၁၅	ကျော်စွာ	✓		✓	မ	
၁၆	ကျော်စွာ	✓		✓	မ	
၁၇	ကျော်စွာ	✓		✓	မ	
၁၈	ကျော်စွာ	✓		✓	မ	
		၇	၁၁	၁၈		

လူထုထုတ်ပြန်စိစစ်မှုစံနှုန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၈၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်စိစစ်မှု အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးချိတ်ပုံ၊ စိစစ်မှုစက်ဝန်းအချိန်ယူထားပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဇော်ဖြူစန်း

ရက်စွဲ။ 27.2.2016

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - မန္တလေး

မြို့နယ် - ဇောင်

ကျေးရွာအုပ်စု - မဏ္ဍုလ

ကျေးရွာ - မဏ္ဍုလ

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးအောင်	✓		✓	မဟာ	
၂	ဦးအောင်	✓		✓	မ	
၃	ဦးအောင်		✓	✓	မ	
၄	ဦးအောင်	✓		✓	မ	
၅	ဦးအောင်	✓		✓	မ	
၆	ဦးအောင်	✓		✓	မ	
၇	ဦးအောင်	✓		✓	မ	
၈	ဦးအောင်	✓		✓	မ	
၉	ဦးအောင်	✓		✓	မ	
၁၀	ဦးအောင်	✓		✓	မ	
၁၁	ဦးအောင်	✓		✓	မ	
၁၂	ဦးအောင်	✓		✓	မ	
၁၃	ဦးအောင်	✓		✓	မ	
၁၄	ဦးအောင်	✓		✓	မ	
၁၅	ဦးအောင်	✓		✓	မ	
၁၆	ဦးအောင်	✓		✓	မ	
၁၇	ဦးအောင်	✓		✓	မ	
၁၈	ဦးအောင်	✓		✓	မ	
၁၉	ဦးအောင်	✓		✓	မ	
၂၀	ဦးအောင်	✓		✓	မ	

၁၀ ၆ ၁၈ ၁၈

လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ-၈၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးကော်မရှာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးဖော်ပြပုံ
စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယားပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအမည် - ဒေါ်အိန္ဒြာဒိန္ဒာ

ရက်စွဲ။ 27.2.2016

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - စစ်ကိုင်း

မြို့နယ် - အောင်

ကျေးရွာအုပ်စု - မဂျီကုန်း

ကျေးရွာ - မဂျီကုန်း

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်တားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အိန္ဒြာဒိန္ဒာ		V	V	မာ	မာ
၂	ဒေါ်အိန္ဒြာဒိန္ဒာ		V	V	မာ	မာ
၃	ဒေါ်အိန္ဒြာဒိန္ဒာ		V	V	မာ	မာ
၄	ဒေါ်အိန္ဒြာဒိန္ဒာ	V		V	မာ	မာ
၅	ဒေါ်အိန္ဒြာဒိန္ဒာ	V		V	မာ	မာ
၆	ဒေါ်အိန္ဒြာဒိန္ဒာ	V		V	မာ	မာ
၇	ဒေါ်အိန္ဒြာဒိန္ဒာ	V		V	မာ	မာ
၈	ဒေါ်အိန္ဒြာဒိန္ဒာ	V		V	မာ	မာ
၉	ဒေါ်အိန္ဒြာဒိန္ဒာ	V		V	မာ	မာ
၁၀	ဒေါ်အိန္ဒြာဒိန္ဒာ	V		V	မာ	မာ
၁၁	ဒေါ်အိန္ဒြာဒိန္ဒာ	V		V	မာ	မာ
၁၂	ဒေါ်အိန္ဒြာဒိန္ဒာ	V		V	မာ	မာ
၁၃	ဒေါ်အိန္ဒြာဒိန္ဒာ	V		V	မာ	မာ
၁၄	ဒေါ်အိန္ဒြာဒိန္ဒာ	V		V	မာ	မာ
၁၅	ဒေါ်အိန္ဒြာဒိန္ဒာ	V		V	မာ	မာ
၁၆	ဒေါ်အိန္ဒြာဒိန္ဒာ	V		V	မာ	မာ
၁၇	ဒေါ်အိန္ဒြာဒိန္ဒာ	V		V	မာ	မာ
၁၈	ဒေါ်အိန္ဒြာဒိန္ဒာ	V		V	မာ	မာ

လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း ၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈၀၂ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ကျင်းပစဉ် စစ်ဆေးခြင်းပုံစံ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယူထားပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်အေးဖြူစန်း

ရက်စွဲ။ ၂၇.၇.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - စစ်ကိုင်း

မြို့နယ် - မြောက်

ကျေးရွာအုပ်စု - မင်္ဂလာ

ကျေးရွာ - မင်္ဂလာ

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ် (V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အေးဖြူစန်း		✓	✓	မဟာ	မင်္ဂလာ
၂	ဒေါ်အေးဖြူစန်း		✓	✓	မ	မင်္ဂလာ
၃	ဒေါ်အေးဖြူစန်း		✓	✓	မ	မင်္ဂလာ
၄	ဒေါ်အေးဖြူစန်း	✓		✓	မ	မင်္ဂလာ
၅	ဒေါ်အေးဖြူစန်း		✓	✓	မ	မင်္ဂလာ
၆	ဒေါ်အေးဖြူစန်း		✓	✓	မ	မင်္ဂလာ
၇	ဒေါ်အေးဖြူစန်း	✓		✓	မ	မင်္ဂလာ
၈	ဒေါ်အေးဖြူစန်း	✓		✓	မ	မင်္ဂလာ
၉	ဒေါ်အေးဖြူစန်း	✓		✓	မ	မင်္ဂလာ
၁၀	ဒေါ်အေးဖြူစန်း	✓		✓	မ	မင်္ဂလာ
၁၁	ဒေါ်အေးဖြူစန်း	✓		✓	မ	မင်္ဂလာ
၁၂	ဒေါ်အေးဖြူစန်း	✓		✓	မ	မင်္ဂလာ
၁၃	ဒေါ်အေးဖြူစန်း	✓		✓	မ	မင်္ဂလာ
၁၄	ဒေါ်အေးဖြူစန်း	✓		✓	မ	မင်္ဂလာ
၁၅	ဒေါ်အေးဖြူစန်း	✓		✓	မ	မင်္ဂလာ
၁၆	ဒေါ်အေးဖြူစန်း	✓		✓	မ	မင်္ဂလာ
၁၇	ဒေါ်အေးဖြူစန်း	✓		✓	မ	မင်္ဂလာ
၁၈	ဒေါ်အေးဖြူစန်း	✓		✓	မ	မင်္ဂလာ
၁၉	ဒေါ်အေးဖြူစန်း	✓		✓	မ	မင်္ဂလာ
၂၀	ဒေါ်အေးဖြူစန်း	✓		✓	မ	မင်္ဂလာ

၁၃ ၅ ၁၈ ၁၈

လူထုထုတ်ပြန်စိစစ်နည်းစံနည်းလက်စွဲ

အပိုင်း ၃ (၉.၉.၂၀၁၅)

ပုံစံ-၈၁၂ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PCL2)

လမ်းညွှန်စိစစ်နည်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးရန်၊ ကျေးဇူးတင်စဉ် စစ်ဆေးခြင်းပုံစံ၊
စိစစ်နည်းစက်ဝန်းအချိန်ယူထားပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - မ.ဒါ.ဒြ.မ.ဒြ.မ.ဒြ.မ.ဒြ.မ.

ရက်စွဲ၊ ၂၇.၇.၂၀၁၆

ဖြည့်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - စစ်ကိုင်း

မြို့နယ် - မောင်

ကျေးရွာအုပ်စု - မ.ဒြ.က.ဒြ.

ကျေးရွာ - မ.ဒြ.က.ဒြ.

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ် (V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	မောင်အောင်		✓	✓	မယ	
၂	မောင်အောင်		✓	✓	မ	
၃	မောင်အောင်	✓		✓	မ	
၄	မောင်အောင်		✓	✓	မ	
၅	မောင်အောင်		✓	✓	မ	
၆	မောင်အောင်		✓	✓	မ	
၇	မောင်အောင်		✓	✓	မ	
၈	မောင်အောင်		✓	✓	မ	
၉	မောင်အောင်		✓	✓	မ	
၁၀	မောင်အောင်		✓	✓	မ	
၁၁	မောင်အောင်		✓	✓	မ	
၁၂	မောင်အောင်		✓	✓	မ	
၁၃	မောင်အောင်	✓		✓	မ	
၁၄	မောင်အောင်		✓	✓	မ	
၁၅	မောင်အောင်		✓	✓	မ	
၁၆	မောင်အောင်		✓	✓	မ	
၁၇	မောင်အောင်	✓		✓	မ	
၁၈	မောင်အောင်		✓	✓	မ	
၁၉	မောင်အောင်		✓	✓	မ	
၂၀	မောင်အောင်		✓	✓	မ	

၄ ၂၄ ၁၈ ၁၈

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ-၈၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်၊စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးချိန်ပုံ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်ဇွဲနီ

ရက်စွဲ။ ၂၇.၉.၂၀၁၆

ဖြည့်နှယ်/တိုင်းဒေသကြီး - စစ်ကိုင်း

မြို့နယ် - မောင်

ကျေးရွာအုပ်စု - မင်္ဂလာ

ကျေးရွာ - မင်္ဂလာ

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်ဇွဲနီ		✓	✓	မဟာ	ဇွဲနီ
၂။	ဒေါ်မာ		✓	✓	မ	မာ
၃။	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေး
၄။	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေး
၅။	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေး
၆။	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေး
၇။	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေး
၈။	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေး
၉။	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေး
၁၀။	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေး
၁၁။	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေး
၁၂။	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေး
၁၃။	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေး
၁၄။	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေး
၁၅။	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေး
၁၆။	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေး
၁၇။	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေး
၁၈။	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေး

၇ ၁၁ ၁၈ : ၁၈

လူထုဖက်ပြစ်မိန့်၊ ဖိတ်ခေါ်စာ

အရက်-၃ ဇ-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ-၈၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC12)

လမ်းညွှန်၊ ဖိတ်ခေါ်စာ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ပုံစံ ၂ ဖိတ်ခေါ်စာ၊ အချိန်ယူပေးပါ။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်စာဖြင့် သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်အေးအေးအေး

ရက်စွဲ။ ၂၇.၂.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး။ ခန္တလေး

မြို့နယ်။ ငမာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ မင်းမာ

ကျေးရွာ။ မင်းမာ

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ် (V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အေးအေးအေး	✓	✓	✓	မင်းမာ	မင်းမာ
၂	ဒေါ်အေးအေးအေး	✓	✓	✓	မင်းမာ	မင်းမာ
၃	ဒေါ်အေးအေးအေး	✓	✓	✓	မင်းမာ	မင်းမာ
၄	ဒေါ်အေးအေးအေး	✓	✓	✓	မင်းမာ	မင်းမာ
၅	ဒေါ်အေးအေးအေး	✓	✓	✓	မင်းမာ	မင်းမာ
၆	ဒေါ်အေးအေးအေး	✓	✓	✓	မင်းမာ	မင်းမာ
၇	ဒေါ်အေးအေးအေး	✓	✓	✓	မင်းမာ	မင်းမာ
၈	ဒေါ်အေးအေးအေး	✓	✓	✓	မင်းမာ	မင်းမာ
၉	ဒေါ်အေးအေးအေး	✓	✓	✓	မင်းမာ	မင်းမာ
၁၀	ဒေါ်အေးအေးအေး	✓	✓	✓	မင်းမာ	မင်းမာ
၁၁	ဒေါ်အေးအေးအေး	✓	✓	✓	မင်းမာ	မင်းမာ
၁၂	ဒေါ်အေးအေးအေး	✓	✓	✓	မင်းမာ	မင်းမာ
၁၃	ဒေါ်အေးအေးအေး	✓	✓	✓	မင်းမာ	မင်းမာ
၁၄	ဒေါ်အေးအေးအေး	✓	✓	✓	မင်းမာ	မင်းမာ
၁၅	ဒေါ်အေးအေးအေး	✓	✓	✓	မင်းမာ	မင်းမာ
၁၆	ဒေါ်အေးအေးအေး	✓	✓	✓	မင်းမာ	မင်းမာ
၁၇	ဒေါ်အေးအေးအေး	✓	✓	✓	မင်းမာ	မင်းမာ
၁၈	ဒေါ်အေးအေးအေး	✓	✓	✓	မင်းမာ	မင်းမာ
၁၉	ဒေါ်အေးအေးအေး	✓	✓	✓	မင်းမာ	မင်းမာ
၂၀	ဒေါ်အေးအေးအေး	✓	✓	✓	မင်းမာ	မင်းမာ

လူထုထုတ်ပြန်စံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၈၁၂-အစဉ်းအတန်းတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်၊စီမံကိန်း အစဉ်းအတန်းအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးကော်မရှာသို့ ကျွမ်းဝင်စဉ် စစ်ဆေးချိတ်ပုံ

စီမံကိန်းကော်ဝန်အချိန်လေးပါးအစဉ်းအတန်းတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုပြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအမည် - ငါ့အဖွဲ့အစည်း

ရက်စွဲ။ ၂၀၁၆.၇.၂၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - စစ်ကိုင်း

မြို့နယ် - ရွှေငွေ

ကျေးရွာအုပ်စု - မဂျီ.ကုန်း

ကျေးရွာ - မဂျီ.ကုန်း

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်ဖက် ယားလယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဖေဖော်ဝါရီ		✓	✓	မကွေး	မဂျီ.ကုန်း
၂	မောင်မောင်	✓		✓	မကွေး	မဂျီ.ကုန်း
၃	မောင်မောင်	✓		✓	မကွေး	မဂျီ.ကုန်း
၄	မောင်မောင်	✓		✓	မကွေး	မဂျီ.ကုန်း
၅	မောင်မောင်	✓		✓	မကွေး	မဂျီ.ကုန်း
၆	မောင်မောင်	✓		✓	မကွေး	မဂျီ.ကုန်း
၇	မောင်မောင်	✓		✓	မကွေး	မဂျီ.ကုန်း
၈	မောင်မောင်	✓		✓	မကွေး	မဂျီ.ကုန်း
၉	မောင်မောင်	✓		✓	မကွေး	မဂျီ.ကုန်း
၁၀	မောင်မောင်	✓		✓	မကွေး	မဂျီ.ကုန်း
၁၁	မောင်မောင်	✓		✓	မကွေး	မဂျီ.ကုန်း
၁၂	မောင်မောင်	✓		✓	မကွေး	မဂျီ.ကုန်း
၁၃	မောင်မောင်	✓		✓	မကွေး	မဂျီ.ကုန်း
၁၄	မောင်မောင်	✓		✓	မကွေး	မဂျီ.ကုန်း
၁၅	မောင်မောင်	✓		✓	မကွေး	မဂျီ.ကုန်း
၁၆	မောင်မောင်	✓		✓	မကွေး	မဂျီ.ကုန်း
၁၇	မောင်မောင်	✓		✓	မကွေး	မဂျီ.ကုန်း

၈ ၉ ၁၇ ၁၇

လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၈၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုထုတ်ပြန်မှုများက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးချိန်ပုံစံ၂
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယာယီအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုပြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဇနီးအိမ်ထောင်ရေးဦးစီးဌာန

ရက်စွဲ ၂၀၁၅.၇.၂၀

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - မန္တလေး

မြို့နယ် - ဇနီးအိမ်ထောင်ရေးဦးစီးဌာန

ကျေးရွာအုပ်စု - မင်းလှ

ကျေးရွာ - မင်းလှ

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ် (V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	အောင်စိန်	✓	✓	✓	မဟာ	
၂	အောင်ကျော်	✓	✓	✓	မဟာ	
၃	အောင်ကျော်စိန်	✓	✓	✓	မဟာ	
၄	အောင်ကျော်စိန်	✓	✓	✓	မဟာ	
၅	အောင်ကျော်စိန်	✓	✓	✓	မဟာ	
၆	အောင်ကျော်စိန်	✓	✓	✓	မဟာ	
၇	အောင်ကျော်စိန်	✓	✓	✓	မဟာ	
၈	အောင်ကျော်စိန်	✓	✓	✓	မဟာ	
၉	အောင်ကျော်စိန်	✓	✓	✓	မဟာ	
၁၀	အောင်ကျော်စိန်	✓	✓	✓	မဟာ	
၁၁	အောင်ကျော်စိန်	✓	✓	✓	မဟာ	
၁၂	အောင်ကျော်စိန်	✓	✓	✓	မဟာ	
၁၃	အောင်ကျော်စိန်	✓	✓	✓	မဟာ	
၁၄	အောင်ကျော်စိန်	✓	✓	✓	မဟာ	
၁၅	အောင်ကျော်စိန်	✓	✓	✓	မဟာ	
၁၆	အောင်ကျော်စိန်	✓	✓	✓	မဟာ	
၁၇	အောင်ကျော်စိန်	✓	✓	✓	မဟာ	
၁၈	အောင်ကျော်စိန်	✓	✓	✓	မဟာ	
၁၉	အောင်ကျော်စိန်	✓	✓	✓	မဟာ	
၂၀	အောင်ကျော်စိန်	✓	✓	✓	မဟာ	

လူထုထုတ်ပြန်စိစစ်ကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၈၀၂ အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများ (FORM PC12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင်ပုံစံ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါအစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - င ၃၆၆၆၆၆၆၆

ရက်စွဲ၊ 27-2-2016

ဖြည့်နှယ်/တိုင်းဒေသကြီး - စစ်ကိုင်း

မြို့နယ် - င ၆၆၆

ကျေးရွာအုပ်စု - မ.ဂါ.လှိုင်

ကျေးရွာ - မ.ဂါ.လှိုင်

စဉ်	အမည်	ကျား (M)	မ (F)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ် (V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	စံအိမ်စာရွှင်	✓	✓	✓	မဟာ	မ.ဂါ.လှိုင်
၂	စံအိမ်စာရွှင်	✓	✓	✓	မဟာ	မ.ဂါ.လှိုင်
၃	စံအိမ်စာရွှင်	✓	✓	✓	မဟာ	မ.ဂါ.လှိုင်
၄	စံအိမ်စာရွှင်	✓	✓	✓	မဟာ	မ.ဂါ.လှိုင်
၅	စံအိမ်စာရွှင်	✓	✓	✓	မဟာ	မ.ဂါ.လှိုင်
၆	စံအိမ်စာရွှင်	✓	✓	✓	မဟာ	မ.ဂါ.လှိုင်
၇	စံအိမ်စာရွှင်	✓	✓	✓	မဟာ	မ.ဂါ.လှိုင်
၈	စံအိမ်စာရွှင်	✓	✓	✓	မဟာ	မ.ဂါ.လှိုင်
၉	စံအိမ်စာရွှင်	✓	✓	✓	မဟာ	မ.ဂါ.လှိုင်
၁၀	စံအိမ်စာရွှင်	✓	✓	✓	မဟာ	မ.ဂါ.လှိုင်
၁၁	စံအိမ်စာရွှင်	✓	✓	✓	မဟာ	မ.ဂါ.လှိုင်
၁၂	စံအိမ်စာရွှင်	✓	✓	✓	မဟာ	မ.ဂါ.လှိုင်
၁၃	စံအိမ်စာရွှင်	✓	✓	✓	မဟာ	မ.ဂါ.လှိုင်
၁၄	စံအိမ်စာရွှင်	✓	✓	✓	မဟာ	မ.ဂါ.လှိုင်
၁၅	စံအိမ်စာရွှင်	✓	✓	✓	မဟာ	မ.ဂါ.လှိုင်
၁၆	စံအိမ်စာရွှင်	✓	✓	✓	မဟာ	မ.ဂါ.လှိုင်
၁၇	စံအိမ်စာရွှင်	✓	✓	✓	မဟာ	မ.ဂါ.လှိုင်
၁၈	စံအိမ်စာရွှင်	✓	✓	✓	မဟာ	မ.ဂါ.လှိုင်

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၈၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC.12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှတ်တမ်းများကို ကျွမ်းကျင်စွာ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးချိန်တွင် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယာယီအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအမည် - ဒေါ်ဇော်အေးအေး

ရက်စွဲ၊ 27.2.2016

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - စစ်ကိုင်း

မြို့နယ် - ဇောင်

ကျေးရွာအုပ်စု - မဂြိုဟ်

ကျေးရွာ - မဂြိုဟ်

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ် (V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	ဗမာ	
၂	ဒေါ်အေး		✓	✓	မ	
၃	ဒေါ်လှအောင်	✓		✓	မ	
၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	
၅	ဒေါ်ဇော်အေးအေး		✓	✓	မ	
၆	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	
၇	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	
၈	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	
၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	
၁၀	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	
၁၁	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	
၁၂	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	
၁၃	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	
၁၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	
၁၅	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	
၁၆	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	
၁၇	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	
၁၈	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	
၁၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း ၃ ၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ ၈၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ပုံစံ ၈၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်ဇီအိအိအိ

ရက်စွဲ ၂၀၁၆-၀၂-၂၇

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - စစ်ကိုင်း

မြို့နယ် - ငွေ့

ကျေးရွာအုပ်စု - ဗဟိုကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယစားလှယ် (V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အိအိအိ		✓	✓	မဟာ	[Signature]
၂	ဒေါ်အိအိအိ		✓	✓	မ	[Signature]
၃	ဒေါ်အိအိအိ		✓	✓	မ	[Signature]
၄	ဒေါ်အိအိအိ		✓	✓	မ	[Signature]
၅	ဒေါ်အိအိအိ		✓	✓	မ	[Signature]
၆	ဒေါ်အိအိအိ	✓		✓	မ	[Signature]
၇	ဒေါ်အိအိအိ	✓		✓	မ	[Signature]
၈	ဒေါ်အိအိအိ		✓	✓	မ	[Signature]
၉	ဒေါ်အိအိအိ		✓	✓	မ	[Signature]
၁၀	ဒေါ်အိအိအိ		✓	✓	မ	[Signature]
၁၁	ဒေါ်အိအိအိ		✓	✓	မ	[Signature]
၁၂	ဒေါ်အိအိအိ		✓	✓	မ	[Signature]
၁၃	ဒေါ်အိအိအိ		✓	✓	မ	[Signature]
၁၄	ဒေါ်အိအိအိ		✓	✓	မ	[Signature]
၁၅	ဒေါ်အိအိအိ		✓	✓	မ	[Signature]
၁၆	ဒေါ်အိအိအိ		✓	✓	မ	[Signature]
၁၇	ဒေါ်အိအိအိ		✓	✓	မ	[Signature]
၁၈	ဒေါ်အိအိအိ		✓	✓	မ	[Signature]

လူထုလက်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၈၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးရန်နှင့် စစ်ဆေးခြင်းပုံစံ
စီမံကိန်းဖက်ဝန်အချိန်ယောင်းဝါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်ဖြူဖြူဖြူ

ရက်စွဲ၊ 27.7.2016

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - စစ်ကိုင်း

မြို့နယ် - ဖြူ

ကျေးရွာအုပ်စု - မြို့ကုန်း

ကျေးရွာ - မြို့ကုန်း

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယံစားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ကို.စိုး.ကျော်	✓		✓	ဗမာ	Kyau
၂	ကို.ကျော်	✓		✓	မ	Mye
၃	ဒေါ်အောင်		✓	✓	မ	အ
၄	ကို.ကျော်အောင်	✓		✓	မ	အ
၅	အောင်		✓	✓	မ	အ
၆	အောင်ဖြူ	✓		✓	မ	အ
၇	ဒေါ်အောင်	✓		✓	မ	အ
၈	အောင်အောင်ထွန်း	✓		✓	မ	အ
၉	ဒေါ်အောင်	✓		✓	မ	အ
၁၀	အောင်အောင်	✓		✓	မ	အ
၁၁	အောင်အောင်	✓		✓	မ	အ
၁၂	အောင်အောင်	✓		✓	မ	အ
၁၃	အောင်အောင်	✓		✓	မ	အ
၁၄	အောင်အောင်	✓		✓	မ	အ
၁၅	အောင်အောင်	✓		✓	မ	အ
၁၆	အောင်အောင်	✓		✓	မ	အ
၁၇	အောင်အောင်	✓		✓	မ	အ
၁၈	အောင်အောင်	✓		✓	မ	အ

၁၄ ၄ ၁၈ ၁၀

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၉-၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၈၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုဝတ်ပြုရန် ကျေးဇူးပြု၍ ကျင်းပခင်းစဉ် စစ်ဆေးချိန်မှစ၍ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယားပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်ဦးဦး

ရက်စွဲ။ ၂၇.၇.၂၀၁၆	မြို့နယ် - ၆၆၉	ကျေးရွာအုပ်စု - ၆၆၉	ကျေးရွာ - ၆၆၉
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - စစ်ကိုင်း			

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၀။	ဒေါ်လှစွာ		✓	✓	ဗမာ	ဗမာ
၂၁။	ဒေါ်သန်းဌေး		✓	✓	မ	မ
၂၂။	ဒေါ်ဌေး		✓	✓	မ	မ
၂၃။	ဒေါ်ခင်မာအောင်		✓	✓	မ	မ
၂၄။	ဒေါ်ဖြူ		✓	✓	မ	မ
၂၅။	ဒေါ်ညို		✓	✓	မ	မ
၂၆။	ဒေါ်ဖြူအေး		✓	✓	မ	မ
၂၇။	ဒေါ်အေး	✓	✓	✓	မ	မ
၂၈။	ဒေါ်အေး		✓	✓	မ	မ
၂၉။	ဒေါ်ကျွန်း		✓	✓	မ	မ
၃၀။	ဒေါ်ကျွန်း		✓	✓	မ	မ
၃၁။	ဒေါ်အေးအောင်အေး		✓	✓	မ	မ
၃၂။	ဒေါ်အေးအောင်အေး		✓	✓	မ	မ
၃၃။	ဒေါ်အေးအောင်အေး		✓	✓	မ	မ
၃၄။	ဒေါ်အေးအောင်အေး		✓	✓	မ	မ
၃၅။	ဒေါ်ဌေး		✓	✓	မ	မ
၃၆။						

ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း

မရိုးကုန်းကျေးရွာ၏ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းအားကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီထံတွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်မိတ္တူထား

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	သံကူကွန်ကရစ်တံတားပြုပြင်ပြင်ဆင်ခြင်း	✓ ကျား ✓ မ/၂၀၁၆		လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ရွာတွင်းလမ်းအရည်အသွေးမြှင့်ပြင်ဆင်ခြင်း	✓ ကျား ✓ မ/.....		လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	ရေကာတာပြုပြင်ပြင်ဆင်ခြင်း	□ ကျား □ မ/.....		လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၄	မူကြိုကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း	□ ကျား □ မ/.....		လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၅	အလယ်တန်းကျောင်းဆောင်အသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း	□ ကျား □ မ/.....		လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁	ကျန်းမာရေးဆရာမ	□ ကျား □ မ/.....		ကျန်းမာရေး ဌာန
	၂	ဆေးဂါး	□ ကျား □ မ/.....		ကျန်းမာရေး ဌာန
	၃	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းအသစ်	□ ကျား □ မ/.....		လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၄		□ ကျား			

			<input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
ပညာရေး	၁	ကျောင်းခြံစည်ရိုး အုတ်တံတိုင်း (အ.မ.က)ကျောင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
အခြား	၁	ရေချိုရရှိရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
	၂	လျှပ်စစ်မီးတိုင်း(ယခင် အသားတိုင်းကနေ ကွန်ကရစ်တိုင်း)	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		အလှူရှင်
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-

- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-

I

PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)