

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
လေးမျက်နှာမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ကျောင်းစုကျေးရွာ၊ ကိုးတဲအုပ်စုအုပ်စု




# မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)



ရည်ရွယ်ချက်: ရွာတစ်  
 နယ်အတွက်  
 အုပ်ချုပ်ရေး  
 အထောက်အကူ  
 ရှိစေရန်  
 ရည်ရွယ်ချက်  
 ဖြစ်ပါသည်။

ရွာတစ်နယ်  
 အရှေ့ဘက်  
 အနောက်ဘက်  
 အရှေ့မြောက်  
 အနောက်မြောက်



ကိုးတဲကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- စမ်းပိုင်း ကျေးရွာ
- ကျောင်းစု ကျေးရွာ
- ကိုးတဲ ကျေးရွာ

စုစုပေါင်းကျေးရွာအရေအတွက်မှာ (၃) ရွာ

အရာဝတ္တိတို့၏ အသွယ်အားကိုး လိုက်ရာ ရုပ်ပုံများ စေတနာတော်ဖြင့်

ပျား = ၆၆၆  
မ = ၆၆၆

ပျားရွာသမိုင်းတော်

နေ့စွဲ - ၇. ၁. ၂၀၁၆

စဉ်	နာမည်အား နာရာ	ရက်စွဲ	တိရစ္ဆာန် ဖြစ်ပေါ်ပုံ	စေတနာတော်
၁။	ကရင် / ဗမာ နတ်ကရင်အစ မိမိ၏ ၂၁၅၁ နှစ်	၁၃၁၁	မိမိ၏ ၂၁၅၁ နှစ် ဖြစ်ပေါ်ပုံ နတ်ကရင် နတ်မိမိ	လှိုင်ဆူ လှိုင်ဆူ
၂။	ကရင်အစ အစောင့် အထောက် ပေးပေး ၁၀၀၀ နှစ်	၁၃၂၆	ပေးပေးပုံ နတ်မိမိ	လှိုင်ဆူ လှိုင်ဆူ
၃။	ပေးပေးပုံ ၁၃၅၁ နှစ်	၁၃၃၇	ပေးပေးပုံ နတ်မိမိ	လှိုင်ဆူ လှိုင်ဆူ
၄။	ပေးပေးပုံ ၁၃၅၁ နှစ်	၁၃၅၁	ပေးပေးပုံ နတ်မိမိ	လှိုင်ဆူ လှိုင်ဆူ
၅။	ပေးပေးပုံ ၁၃၅၁ နှစ်	၁၃၅၁	ပေးပေးပုံ နတ်မိမိ	လှိုင်ဆူ လှိုင်ဆူ

ရောဝတီတိုင်းဒေသကြီး လေ့ကျက်နှာမြို့နယ် ကိုးဘဲအုပ်စု ကျောင်းစုရွာ  
ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ

၈၇.၁.၂၀၁၆

ကိုးဘဲအုပ်စု ကျောင်းစုရွာသည် (၁၃၁၁) ခုနှစ်က အိမ်ခြေ (၂၅) လုံးခန့်ရှိသည်။ ကရင်၊  
ဇာ အဓိကရုဏ်း ဖြစ်ပြီး တစ်ရွာလုံးကို မီးရှို့မှုကြောင့် အိမ်ခြေ (၂၅) လုံးပျက်စီးခဲ့သည်။ နွား၊ ကျွဲများပါ  
ဆုံးရှုံးရသည်။ ကူညီမည့်သူမရှိပဲ ကိုယ်ထုကိုယ်ထပြန်လည် ထူထောင်ခဲ့ရပါသည်။

၁၃၂၅ ခုနှစ်တွင် ကွန်မြူနစ်ခေတ်ဖြစ်ပြီး ဆင်ကြေးတောင်း၊ ဓားမြတိုက်၊ ပြန်ပေးဆွဲခြင်းများ  
ခံခဲ့ရပါသည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံး၊ လူ့အသက်ဆုံးရှုံး၊ ကျွဲနွားများ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါသည်။ မိမိတို့  
ကိုယ်တိုင်ပြန်လည် ထူထောင်ခဲ့ရပါသည်။

(၁၃၃၇) ခုနှစ်တွင် လေမုန်းတိုင်းဒဏ်ခံခဲ့ရသည်။ အိမ်ခြေ (၃၅) လုံးခန့်ရှိပြီး အိမ် (၁၀) လုံး ပြိုခဲ့သည်။

စာသင်ကျောင်းပြီး တချို့အိမ်များ အမိုးလန်အကာပွင့်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ - မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပဲ  
ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ရသည်။

(၁၃၅၃) ထိန်ငုတာကျွဲမှုကြောင့် လယ်များရှေ့မြှုပ်၊ အိမ်ရှေ့မြှုပ်၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးပြန်သည်။ အစိုးရမှ  
စက်မောင်းပေးခြင်း၊ စက်လှေကယ်ဆယ်ရေးလွှတ်ပေးခြင်း၊ ဖျိုးပဲနှင့် ထောက်ပံ့မှုအနည်းငယ် ရရှိခဲ့ပါသည်။

(၁၃၇၇) ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာခွဲပြီးတိုးတက်ရေးအဖြစ် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ရွာတွင်းလမ်း ၅ ပေ  
အကျယ်၊ ၁၃၆၉ ပေ အရှည်၊ ၆ လက်မထုနှင့် ခင်းပေးခဲ့ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား (၆)ဦး၊ မ (၆)ဦး

ပံ့ပိုးသူ

ဒေါ်မင်းမင်းခိုင်၊ ဒေါ်သန္တာအောင်

**ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)**  
**အကျဉ်းချုပ်**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၅၀၀၀.၀၂	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိသောရပ်မီးရပ်မ (အမျိုးသား၊သမီး)များ၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၃၃	၂၀	၅၃	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အတူဆွေးနွေးချိတ်ဆက်မှုများသဘောတူညီကြွတ်သတ်မှတ်ခြင်း။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေး စီးပွားရေး အရင်းမြစ်ပြေပြေပြေ (Social and Resource Map)	၅၀၀၀.၀၂	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် မြေပုံရေးဆွဲတာကဲ့သို့ ကော်မတီဝင်အဖွဲ့နှင့် ကျေးရွာအကြောင်းကိုနိမ့်နိမ့်စစ်စစ်သိသောလူငယ်လေးများ	၃၃	၂၀	၅၃	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ သောက်သုံးရေရရှိမှု၊ ပညာရေးကျွန်းမာရေးအုပ်စုများ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြကွဲစီနီ (Seasonal Calendar)	၅၀၀၀.၀၂	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊ မ)တောင်သူလယ်သမား၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ရွေးသည်များနှင့်လယ်လုပ်သားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၃၃	၂၀	၅၃	ကျေးရွာတွင် ရာသီအလိုက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော အလုပ်အကိုင်များ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များအကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း။
၄	ဓွမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားလုပ်ငန်းပြဇယား (Wealth Ranking)	၅၀၀၀.၀၂	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကော်မတီဝင်များ	၃၃	၂၀	၅၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာခန့်မှန်းပုံစံအား အဆင့်ခွဲခြားခြင်း။
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြေပြေ (Venn Diagram)	၅၀၀၀.၀၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့စည်းများ၊ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ	၃၃	၂၀	၅၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပုံအား ဆွေးနွေးခြင်း။
၆	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတစ်နေ့တာ အချိန်ပြဇယား (Women Timeline and Men Timeline)	၅၀၀၀.၀၂	ကျေးရွာသူ/သားများ	၃၃	၂၀	၅၃	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတစ်နေ့တာလုပ်ဆောင်ချက်များအား ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေဆန်းစစ်ချက်ပြေပြေ (Spider Web)	၅၀၀၀.၀၂	ကျေးရွာသူ/သားများ	၃၃	၂၀	၅၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ငွမ်းဆောင်ရွက်မှုအပိုင်း၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး နှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း။



ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်

၈	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၅၀၀၂.၀.၂	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ ရပ်မိရပ်ဖများ  ...	၃၃	၂၀	၅၃	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေ၏ အဓိကအခဲဆုံးပြဿနာအား ဦးတည်၍ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပြဿနာဖြစ်ပွားရာသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အကျိုးဆက်နှင့် မည့်သို့၊ မြေရှင်းမည်ကို ဆွေးနွေးခြင်း။
၉	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)	၅၀၀၂.၀.၂	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အ စည်းများ။	၃၃	၂၀	၅၃	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်သော အောက်အစီအစဉ်ဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားရေးလူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေး အတွက် လုပ်ဆောင်ရန်သော လုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ဆောင်မည့်သူများအား ကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း။
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား (VTDP)	၅၀၀၂.၀.၂	ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီဝင်များ။	၃၃	၂၀	၅၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ပိုမို၍အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာ အရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း။



ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လေးမျက်နှာမြို့နယ် ကိုးတဲအုပ်စု ကျောင်းစုကျေးရွာ  
စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ

နေ.စွ-၇-၁-၂၀၁၆

၁။ သောက်သုံးရေရရှိမှု

ကျောင်းစုရွာတွင် လက်နိုပ်တုံကင် (၄၆) လုံးရှိပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (၆၃) စုအတွက် ရေလုံ  
လောက်မှုရှိပါသည်။ တရွာလုံးသုံးစွဲခွင့်ရှိပါသည်။

၂။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ရွာလမ်းမှာ (၂၀၁၅) ခုနှစ်တွင် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်း  
ပေးထားပါသည်။ ရွာချင်းဆက်လမ်းမှာ မြေရောကျောက်စရစ်လမ်းနှင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထသွားလာနိုင်အောင်  
ကျောက်အနည်းငယ်ခင်းထားပါသည်။ မိုးတွင်းကာလတွင် ရေအိုင်ပြီး ဗွက်ထနေသဖြင့် သွားလာရေး  
အဆင်မပြေပါ။ ကျောင်းသာကျောင်းသူများ ကျောင်းသွားရာတွင် အခက်အခဲဖြစ်ရသည်။

၃။ ပညာရေး

မူလတန်းကျောင်းရှိပါသည်။ ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးအားလုံး ကျောင်းတက်နိုင်ပါသည်။  
စာကြည့်တိုက်မရှိပါ။ မူကြိုကျောင်းမရှိပါ။

၄။ ကျန်းမာရေး

ဆေးပေးခန်းမရှိပါ။ ဆေးကုသရန် အိုင်သဖြည့်သို့ သွားရသည်။ (၃) မိုင်ခန့် ဝေးပါသည်။ လက်လှမ်း  
မီသုံးစွဲနိုင်ခြင်းမရှိပါ။

၅။ စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ

လယ်စိုက်ဖျိုးသူ (၄၀) ခန့် ရှိသည်။ လက်လုပ်လက်စား (၂၃) ဦး အရင်းအမြစ်ကို မှီခိုအား  
ထားနိုင်ပါသည်။ ကောက်စိုက်၊ ပဲနုတ်၊ ကောက်ရိတ် အလုပ်များ လုပ်ကိုင်ကျပါသည်။

၆။ အရင်းအမြစ်သုံးစွဲခွင့်

လက်လုပ်လက်စားများအရင်းအမြစ်ကို သုံးစွဲခွင့်ရှိပါသည်။ လယ်ယာမြေများမှာ ငွေကြေး  
အခက်အခဲကြောင့် ဝိုင်ဆိုင်မှုမရှိသော်လည်း လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ခြင်းများမရှိပါ။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ကျောင်းစုရွာသည် အရင်းအမြစ်ပေါ် မှီခိုအားထားနိုင်ပါသည်။ လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ခြင်းများမရှိပါ။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၆) ဦး၊ မ (၆) ဦး

ပံ့ပိုးသူ ဒေါ်မင်းမင်းခိုင်၊ ဒေါ်သန္တာအောင်

ကျောက်ပြင် ဒေသကြီး လေဖျက်ကာ ခြိမ်းခြောက်နေသည့် စာအုပ်များ၊ ကျောင်း စာပျားများကို  
 ကုသီခွင် ဗြူလဟာ

၁၅.၇.၂၀၁၆

စင်	လက်နက်နှင့် ဘေးအန္တရာယ်	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး
၁။ လက်လှည့်နက်																							
၂။ ကုသီဥတု																							
၃။ ဝင်ငွေရှာရိများ																							
၄။ ဝင်ငွေ																							

ဝင်ငွေရှာရိများ စာအုပ်များ ၆ စောင်၊  
 ကုသီဥတု စာအုပ်များ ၆ စောင်၊  
 ဝင်ငွေ စာအုပ်များ ၅ စောင်၊  
 စာအုပ်များ စာအုပ်များ စာအုပ်များ ၂၀  
 စာအုပ်များ စာအုပ်များ စာအုပ်များ ၂၀  
 စာအုပ်များ စာအုပ်များ စာအုပ်များ ၂၀

# ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လေးမျက်နှာမြို့နယ် ကိုးတဲ အုပ်စု ကျောင်းစုရွာ ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန်

သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ

၁၇.၁.၂၀၁၆

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လေးမျက်နှာမြို့နယ် ကိုးတဲအုပ်စု ကျောင်းစုရွာလေး တည်ရှိပါသည်။ အဓိက အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းမှာ လယ်လုပ်ငန်း ဖြစ်သည်။ လယ်လုပ်ကိုင်သူ အိမ်ထောင်စု (၄၀)ရှိသည်။ (၂၃) အိမ်ထောင်စုမှာ လက်လုပ်လက်စားများ ဖြစ်သည်။ တန်ခူးလတွင် အိမ်ပြင်ကျသည်။ ကဆုန်လတွင် လယ်ထွန်ကျသည်။ နယုန်လတွင် ပျိုးကျပြီး ပါဆို ပါခေါင်တွင်ကောက်စိုက် ကျသည်။ တော်သလင်းလတွင် မြက်ကောက်ကျသည်။ သီတင်းကျွတ် တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကောက်စိုက်ကျသည်။ နတ်တော်လတွင် တလင်းနယ် စပါးလှေ့ကျပါသည်။ ကောက်စိုက်ပြီး ပဲကြီးကျသည်။ ပြာသိုလတွင် ဆေးဖျန်းပြီး တပို့တွဲလတွင် ပဲရိတ်ကျသည်။ တပေါင်းလများတွင် ထင်းရှာခြင်း မိုးရာသီ အတွက် စုဆောင်းကျပါသည်။ တနေ့တာဝင်ငွေမှာ အမျိုးသား (၃၀၀၀) အမျိုးသမီး (၂၅၀၀) ရရှိပါသည်။ ရာသီချိန်တွင်သာ အလုပ်ရှိ ဖြင့် နေ့စားများအတွက် ဝင်ငွေထွက်ငွေ မမျှတပါ။ လတ်တလော စားဝတ်နေရေးအတွက် လယ်သမားများထံ တွင်လုပ်အားခ ကြိုတင်ရောင်းချရသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း ပြဿနာမှာ အရင်းအနှီးမရှိခြင်း၊ လက်မှုပညာ မတတ်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။ မိုးရာသီတွင် ရေကြီးခြင်း၊ လေမုန်တိုင်းတိုက်ခြင်း များဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။ ပါဆို၊ ပါခေါင်၊ တော်သလင်းလများတွင် အဖြစ်များလေ့ ရှိသည်။


## ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ကျောင်းစုရွာသည် လယ်ယာပိုင်ဆိုင် သူများပါသည်။ နေ့စားများအဖို့ ဝင်ငွေ ထွက်ငွေမမျှတမှုကြောင့် အကြွေးသံသရာ လည်နေခြင်းဖြစ်သည်။

ဦးဆောင်ရေးဆွဲသူ	ဒေါ်မေဇင်ထက်၊ ဒေါ်ခင်အုန်းသိန်း၊ ဦးနေစိုး
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ	ကျား(၆)ဦး/မ (၆)ဦး

ရမ်းသာကြွယ်ဝမှုဆိုင်ခွဲ မြင်းဥပမာပြုမယား

အမျိုးအစား	ဘဏ်မှတ်ရက်/ညွှန်တိုင်းများ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	%
ရမ်းသာ	လယ် , စက် , ရေတင်စက် , ဆိုင်ကယ် , ဆွဲယာ , IV , ဆွပ်မို. မျှော်တောင် , မျှော်ခင်း	၂၀	၃၅%
အလယ်အလတ်	လယ် , ရေတင်စက် , ဆိုင်ကယ် IV , ဆွပ်မို : , စာရံကာ , မျှော်ခင်း	၂၀	၃၅%
ဆင်းရဲ	ဆွပ်မို : , စာရံကာ , မျှော်ခင်း ဩဇာ , ဝက် ,	၁၀	၁၆%
အလွန်ဆင်းရဲ	ဆတ်ကယ်မို : , စာရံကာ , ဖြမ်းခင်း , ဩဇာ , ဝက်	၁၃	၂၀%
စုစုပေါင်း		၆၃	၁၀၀%



ကျောက်တိုင်ဒေသကြီး ၊ လေးမျက်နှာရွှေ့နယ် ၊ ကိုးတဲရပ်စု ကျောင်းစုကျေးရွာ  
ထိခိုက်လွယ်စွာ

သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ - ၇. ၁ - ၂၀၁၆

ကျောင်းစုကျေးရွာတွင် ထိခိုက်လွယ်စွာ (၄) ခု ဖြစ်ပါသည်။  
ဥဏ္ဍိယာသောစုတွင် သွပ်မိုး ၊ ပျဉ်ခင်း ၊ လယ် ၊ ဓာတ်လာဂြို  
ဇာတင်စက် ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ဂမ ၊ ဆိုလာတို့ ဖြစ်ပါသည်။ နိမိတ် (၂၀) ဖြစ်ပါ  
သည်။ ခန္ဓာတွင် ဥဏ္ဍိယာသော နိမိတ် (၅) ၊ ဗျာသားသမီး  
များ နိုင်ငံခြားသွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်၍ ဓာတ်ပုံဇရုဒ် ၊ သိပ္ပံနာ  
ထွက်တိုးခြင်း ၊ ခြေလှမ်း နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ရာ သိန်းနန်းကားဖြင့်  
၂၃% ဖြစ်သည်။

အလယ်အလတ် စုတွင် နိမိတ် (၂၀) ဖြစ်သည်။ လယ် ၊ ရေတင်  
စက် ၊ ဂမ ၊ ဆိုလာ ၊ သွပ်မိုး ၊ ထင်္ဂါက ၊ ပျဉ်ခင်းများဖြင့် ဖြစ်သည်။ (၄၂%)  
ဖြစ်သည်။

ဆင်းရဲသော စုတွင် နိမိတ် (၁၀) ဖြစ်သည်။ သွပ်မိုး ၊ ထင်္ဂါ  
က ၊ ပျဉ်ခင်းဖြင့် ဖြစ်သည်။ (၁၆%) ဖြစ်သည်။

အလွန်ဆင်းရဲသော စုတွင် နိမိတ် (၁၃) ဖြစ်သည်။ သက်  
ကယ်မိုး ၊ ထင်္ဂါက ၊ ဖြစ်ခင်းဖြင့် ဖြစ်သည်။ (၁၃%) ဖြစ်သည်။

အသားအာနာဒ်များ

အလွန်ဆင်းရဲသောစုများမှာ နမူနာသမီး ဦးဆောင်ခြင်း  
ရာစာ ၊ လုပ်ရခြင်း ၊ လုပ်ကြံခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၊ ကျောင်းထားခြင်း  
များကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၆) ဦး ၊ မ (၆) ဦး
- မိုင်းဆွေးနွေးသူ - ခေါ်မင်းမင်းဆိုင် ၊ ခေါ်သတ္တကောင်

ကျောင်းတိုင်းအားလုံးမှ နေရာတိုင်း၊ ကိုယ်တိုင် စီစဉ်၍ ရေးဆွဲရေးဆွဲကာ  
 အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက် ပြုခြင်း

၁၉၅၅.၇.၁၀



ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့ - ၁၀  
 အဖွဲ့အစည်း - ၆  
 ကျွန်ုပ်တို့ - ၆

ကျွန်ုပ်တို့ - ၉  
 အဖွဲ့အစည်း - ၁၀  
 ကျွန်ုပ်တို့ - ၁၀



ရောဝတီတိုင်းဒေသကြီး လေးမျက်နှာမြို့နယ် ကိုးတဲအုပ်စု ကျောင်းစုရွာ  
အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြ

သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ။ ၈၇.၁.၂၀၁၆

ကိုးတဲအုပ်စု ကျောင်းစုရွာကို အဓိကပံ့ပိုးကူညီသောအဖွဲ့များမှာ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ Pact  
အဖွဲ့နှင့် စိုက်ဘဏ်တို့ဖြစ်သည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လမ်း၊ ရေ၊ မီး၊ တံတားများကို  
လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ ကျောင်းစုရွာတွင် ရွာတွင်းလမ်းကို ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းပေးခဲ့သည်။

ရပ်မိရပ်ဖများကို မှန်ကန်စွာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သည်သူများကို ရွေးချယ်ထားခဲ့သည်။  
အမျိုးသမီးမပါဝင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အိမ်မှုကိစ္စများနှင့် စီးပွားရေးတာဝန်တာလမ်းက  
ရှာဖွေနေရသဖြင့် မပါဝင်နိုင်ပါ။ ရပ်ရွာအကြောင်းရှိလျှင် ရပ်မိရပ်ဖများမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။

ဩဇာလွှမ်းမိုးခြင်းများမရှိခဲ့ပါ။ ဘေးဖယ်ခံ အဖွဲ့များလည်းမရှိပါ။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်  
ရပ်ရွာ၏ဆက်ဆံရေး အခြေအနေမှာ အသင့်အတင့်ရှိပါသည်။ အခြားသောအဖွဲ့များ၏ လွှမ်းမိုးမှုမရှိပါ။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ကျောင်းစုရွာသည် ရွာသူရွာသားများအားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါသည်။ Pact နှင့် စိုက်ဘဏ်  
အဖွဲ့မှလည်း အရင်းအနှီးရရန် ငွေစု၊ငွေချေးထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား (၆)ဦး၊ မ (၆)ဦး

ပံ့ပိုးသူ

ဒေါ်မင်းမင်းခိုင်၊ ဒေါ်သန္တာအောင်

အချိန်	လုပ်ဆောင်ချက်
၁:၀၀	နိဝိပာဏ၊ ဗျတ်ဒုသန္တ၊ ဘုဂ္ဂားဂုဏ်ဒီ
၆:၀၀	နိဂ္ဂဟိတ ဝါဒနာတို့အားဖြင့် မဂ္ဂဟိတအားဖြင့် ဖြစ်စေ
၇:၀၀	ကျေးဇူးတင်၊ နေ့စဉ်
၈:၀၀	ပာဠိတော်၊ နာဂတ်ကျမ်း၊ နိဂ္ဂဟိတတို့ဖြင့်
၉:၃၀	နိဂ္ဂဟိတအား
၁၀:၀၀	ဝါဒနာအားဖြင့်၊ နားလည်ချိန်တွင် လက်ချုပ်လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်
၁၂:၀၀	ကျမ်းတို့ ပြုစု စာချက်ရုပ်ဖြင့် အောင်အောင်
၁:၀၀	ကျမ်းတို့၊ နာဂတ်ကျမ်း
၆:၃၀	ဝါဒနာအားဖြင့်၊ နေ့စဉ်အားဖြင့်
၉:၀၀	ဘုဂ္ဂားဂုဏ်ဒီ၊ နိဝိပာဏအားဖြင့်

အမျိုးသား ဝါဒနာ

အချိန်	လုပ်ဆောင်ချက်
၁:၀၀	နိဝိပာဏ၊ ဗျတ်ဒုသန္တ၊ ဘုဂ္ဂားဂုဏ်ဒီ
၆:၀၀	နိဂ္ဂဟိတအားဖြင့်၊ နာဂတ်ကျမ်းအားဖြင့်
၁၀:၃၀	ဝါဒနာအားဖြင့်၊ ဝါဒနာတို့အားဖြင့်၊ ကျမ်းတို့အားဖြင့်
၁၂:၀၀	နိဂ္ဂဟိတအားဖြင့်၊ နားလည်ချိန်အားဖြင့်
၂:၀၀	လုပ်ငန်းတို့ဖြင့် ဝါဒနာအားဖြင့်
၅:၀၀	လုပ်ငန်းတို့အားဖြင့်၊ ဝါဒနာအားဖြင့်၊ နိဂ္ဂဟိတအားဖြင့်
၆:၀၀	ကျမ်းတို့အားဖြင့်
၇:၀၀	နားလည်ချိန်အားဖြင့်၊ နေ့စဉ်အားဖြင့်
၉:၀၀	ဘုဂ္ဂားဂုဏ်ဒီ၊ နိဝိပာဏအားဖြင့်

ရောဂါတိုင်းဒေသကြီး လေးမျက်နှာ ဖြန့်နံ့ဖျင်းရေး ဝန်ကြီးဌာန

ကျောင်းစု ကျေးရွာ အမျိုးသမီး အမျိုးသားတရားတာဝန်

သုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ - ၁၉.၁၁.၁၆

အမျိုးသမီးများသည် နံနက် (၅:၀၀) တွင် အိပ်ယာထပြီး မျက်နှာသစ် ဘုရား၅၆၅၆ ဖြင့် အလုပ်ကို လုပ်ကျွေးသည်။ ထို့နောက် နံနက်စာစားရန် စာမင်းအိုး တည်ကျသည်။ (၆:၀၀) တွင် နံနက်စာစားရန် ဖြစ်ဆင်သည်။ (၇:၀၀) တွင် ချေးသွား၊ ချေးဝယ်ရသည်။ (၈:၀၀) တွင် ဖင်းချက်၊ အိမ်မှုကိစ္စများနှင့် အဝတ်အမျှင်ဖြင့် လုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ရသည်။ (၁၁:၃၀) တွင် ချေးလည်စာစားသည်။ (၁၂:၀၀) ဖွ (၃:၀၀) အတွင်း စာရေးသည်။ အိမ်တွင် နေထိုင်ပြီး များလုပ်သည်။ (၃:၀၀) တွင် သူတော်ချစ်ရန် ဖြစ်ဆင်ကျရသည်။ (၅:၀၀) တွင် ရေချိုး အဝတ်အမျှင် လုပ်သည်။ (၆:၀၀) တွင် သူတော်သည်။ ၇၆ ဖြစ်သည်။ (၉:၀၀) အင်္ဂါတွင် ဘုရား၅၆၅၆ ဖြင့် အိပ်ယာဝင်ပါသည်။

အမျိုးသားများ တရားဝင်

အမျိုးသားများသည် နံနက် (၅:၀၀) နာရီတွင် အိပ်ယာဝင်ပြီး မျက်နှာသစ် သူဌေးဂြစ်ချီးကျသည့် (၆:၀၀) နာရီတွင် နံနက်စာစားပြီး အလုပ်ခွင် ဆင်းကျပါသည်။ (၁၁:၃၀) နာရီတွင် ထမင်းစားရန် မြန်တက်လာသည်။ ရေဗူးသည် (၁၂:၀၀) နာရီတွင် ထမင်းစားပြီး အနားယူသည်။ (၂:၀၀) နာရီတွင် လုပ်ငန်းခွင် မြန်ဆင်းရသည်။ (၅:၀၀) တွင် အလုပ်ဆိမ်းပြီး စကားသည်။ အိမ်အလုပ်ကုလုပ်သည်။ (၆:၀၀) နာရီတွင် ရေဗူးသည်။ (၇:၀၀) နာရီတွင် ၇၀ ခြည့်သည်။ အိမ်အလုပ် များ လုပ်သည်။ (၉:၀၀) နာရီတွင် သူဌေးဂြစ်ချီး အိပ်ယာဝင်ပါသည်။

ပြဿနာ အန္တရာယ်

အမျိုးသမီး အမျိုးသားများသည် တရားဝင် အလုပ်ကလုပ် လုပ်နေကျသည်။ နားချိန်များတွင် အိမ်တွင် မူလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင် ကျပါသည်။

ဝါဝင်ဆွေးနွေးသူ


ပံ့ပိုးသူ - ဒေါ်မင်းမင်းခိုင် - ဒေါ်သန္တာကောင်

အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အချက်အလက်များကို ဖော်ပြပါ

အချက် - ၁  
 ၀ - ၆၀

အချက် - ၂  
 ၁ - ၃၀

အချက် - ၃  
 ၀ - ၆၀



အောက်ဘက်  
 အောက်ဘယ်ဘက်  
 အောက်ညာဘက်

အောက်ဘက် ၁ - ၃၀  
 အောက်ဘယ်ဘက် ၁၀ - ၃၀  
 အောက်ညာဘက် ၁၀ - ၃၀

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လေးမျက်နှာမြို့နယ် ကိုးတဲ့အုပ်စု ကျောင်းစုရွာ အမျိုးသား၊  
အမျိုးသမီးပင့်ကူအိမ်

သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ။ ၂၀၁၆.၁၂.၀၇

ပင်ငွေရရှိမှု

အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်မှုကိစ္စများ ဆောင်ရွက်နေခြင်းကြောင့် အမျိုးသားများလောက်ပင်ငွေမရှာနိုင်ပါ။

ရပ်ရွာခေါင်းဆောင်နိုင်မှု

အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူခေါင်းဆောင်နိုင်မှုကို တွေ့ရှိရပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်မှု

အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုးသမီးက ရာခိုင်နှုန်းပြည့်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို တွေ့ရသည်။ အမျိုးသားများက အနည်းငယ်အကူညီပေးနိုင်တာကို တွေ့ရပါသည်။

ပညာတတ်မြောက်မှု

ပညာတတ်မြောက်မှုတွင် အမျိုးသမီးများက သာလွန်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများမှာ အရွယ်ရောက်သည်နှင့်လုပ်ငန်းခွင်သို့ ပင်ကြရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

ရပ်ရွာအတွက်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု

အမျိုးသားများက အနည်းငယ်သာလွန်နေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာလည်း ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။

အရင်းအမြစ်လက်လှမ်းမီ သုံးစွဲနိုင်ခြင်း

အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။

ရပ်ရွာရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု

အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူ ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ကျောင်းစုရွာတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးကွာဟချက်မရှိပါ။ နေ့စားလုပ်သားများသည် အရင်းအမြစ်ကို ဖိုဖိုအားထားနိုင်ကျသည်။ ရပ်ရွာပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားကောင်းပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား (၆)ဦး၊ မ (၆)ဦး

ပံ့ပိုးသူ

ဒေါ်မင်းမင်းခိုင်၊ ဒေါ်သုန္ဒာအောင်

# ကိုးကွယ်ရာ ရှေးဦးစွာ

ကျား - ငါး ခိုး ခြားသော သစ်ပင်      ရက်စွဲ - ၃.၁.၂၀၁၉  
မ = ငါး ခိုး





ရောဝတီတိုင်းဒေသကြီး လေးမျက်နှာမြို့နယ် ကိုးတဲအုပ်စု ကျောင်းစုရွာ

ပြဿနာသစ်ပင်

သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ၊ ၂၀၁၆

ကျောင်းစုရွာတွင် လမ်းမကောင်းခြင်းကြောင့် အခက်အခဲများစွာကြုံတွေ့ရပါသည်။ ငွေကြေးများစွာမတတ်နိုင်ခြင်း စီးပွားရေးမကောင်းခြင်း ဗဟုသုတ အားနည်းခြင်း ရွံ့စေးပြေများ ဖြစ်နေခြင်း ဦးဆောင်မည်သူ မရှိခြင်းကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ လမ်းမကောင်းခြင်း၏ အကျိုးဆက် များမှာ လူမှုရေးပျက်ပြားခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းနှိမ်ခံရခြင်း စီးပွားရေး အဆင်မပြေခြင်း၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း၊ အရေးပေါ်လူနာများကို အချိန်မီမကုသနိုင်ခြင်း ပညာတတ်နည်းပါးခြင်းများ ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ အကြွေးသံသရာလည်ခြင်းနှင့် အသက်မဆုံးရှုံးသင့်ပဲ ဆုံးရှုံးရခြင်းများနှင့် ရင်ဆိုင်ရပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်


လမ်းမကောင်းခြင်းကြောင့် စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှောင့်နှေးခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား (၆)ဦး၊ မ (၆)ဦး

ပံ့ပိုးသူ

ဒေါ်မင်းမင်းစိုင်း၊ ဒေါ်သုန္ဒာအောင်




စာမျိုးသား စာမျိုးသမီး ပင်းကုအိမ် ရေးဆွဲနေပုံ



မြသော့အသစ်ပင်ကို ရွာသားများ ရေးဆွဲရန် ခွင့်မြေးပုံ

സ്കൂൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി നേതൃത്വം കൂടി പരിപാടിക്ക് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.





കുടുംബ കാര്യകേന്ദ്രം. കുടുംബ കാര്യ: മേന്മയുടെ.

ကျေးရွာအုပ်စု - လှိုင်စာ

ကျေးရွာ - ရေကန်စု


ဒုးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များ နှစ်

ရက်စွဲ : ၇. ၁. ၂၀၁၆

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၀၁	ဦးလှိုင်ဖြူဝင်းလွင်	မူနီ	ကျား	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	
၀၂	ဒေါ်နှင်းစာဝင်းစိန်	မူနီ	မ	ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	
၀၃	ဦးညွှန်ဝင်း	မူနီ	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၀၄	ဒေါ်စိုးစိုးစိန်	မူနီ	မ	ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၀၅	ဒေါ်ခင်အေးစိန်	မူနီ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	
၀၆	ဦးစောကင်းစိန်	မူနီ	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၀၇	ဒေါ်ခင်မာကျွန်း	မူနီ	မ	ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၀၈				ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၀၉	ဦးစောကင်းစိန်	မူနီ	ကျား	အကြံပြုပိုင်းကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ	
၁၀	ဒေါ်ခင်အေးစိန်	မူနီ	မ	အကြံပြုပိုင်းကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ	
၁၁	ဦးလှစိန်	မူနီ	ကျား	ကျေးရွာစောတာနာဝန်ထမ်း	အကူ	
၁၂	ဒေါ်ညွှန်စိန်	မူနီ	မ	ကျေးရွာစောတာနာဝန်ထမ်း	အကူ	
၁၃	ဦးစောကင်းစိန်	မူနီ	ကျား	ကျေးရွာစောရင်းကိုင်	တာဝန်ခံ (ကျား/မ)	

..... ၂၀၂၁ ..... ကျေးရွာအုပ်စုပီပီကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	တာဝန်	ကော်မတီဝင်အမည်	ကျား/မ	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ကျေးရွာအမည်	လက်မှတ်
၀	VTPSC ဥက္ကဋ္ဌ	ဦး သန်း ဦး	ကျား	၁၄/လအမှ(ရိုင်) ၀၁၈၃၉၂	စမ်း ဒိုင်း	
၂		ဒေါ် နှင်း	မ	၁၄/လအမှ(ရိုင်) ၀၆၈၉၉၃	စမ်း ဒိုင်း	
၃	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဦး ဂျိုင်(မြင့်ထွန်း)	ကျား	၁၄/လအမှ(ရိုင်) ၀၇၃၂၆၆	ကျောင်း စု	
၄	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ စာရင်းကိုင်	ဒေါ်မြင့်စေတီ	မ	၁၄/လအမှ(ရိုင်) ၀၈၅၂၅၅	ကျောင်းစု	
၅	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ဓလေ့ထုံး	ဦး (မြ)အောင်	ကျား	၁၄/လအမှ(ရိုင်) ၀၀၃၅၀	ကိုးကီ	
၆	V.PSC အဖွဲ့ဝင်ဘဏ်ကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်အေးအေးလတ်	မ	၁၄/လအမှ(ရိုင်) ၀၉၂၂၅၉	ကိုးကီ	
၇	VTPSC အဖွဲ့ဝင်					
၈						
၀၀						
၀၀						
၀၂						
၀၃						
၀၄						
၀၅						
၀၆	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	ဒေါ်လွင်လွင်စိန်	မ	၁၄/လအမှ(ရိုင်) ၀၀၀၁၄၀	စမ်း ဒိုင်း	
၀၇		ဦးစောစိန်	ကျား	၁၄/လအမှ(ရိုင်) ၀၇၃၀၉၀	ကျောင်းစု	
၀၈		ဦးကျော်စိုး	ကျား	၁၄/လအမှ(ရိုင်) ၀၈၄၃၅၇	ကိုးကီ	
၀၉						
၂၀						
၂၀						
၂၂						
၂၃						
၂၄						
၂၅						
၂၆						
၂၇						

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁။	ဒီးစော့စော့	ဗုဒ္ဓ	ကျား	အကြံပြုပို့ရန်ကြားခြေရင်းစေ့ရေးကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	
၂။	ဒေါ်ခင်စော့ထက်	ဗုဒ္ဓ	မ	အကြံပြုပို့ရန်ကြားခြေရင်းစေ့ရေးကော်မတီ	အတွင်းရေးမှူး	၁၂၀၈
၃။	ဒေါ်မေဂင်ထက်	ဗုဒ္ဓ	မ	အကြံပြုပို့ရန်ကြားခြေရင်းစေ့ရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	၆၈၁
၄။	ဒေါ်ဝေဝေလွင်	ဗုဒ္ဓ	မ	မ	မ	၇၅၉
၅။	ဒီးစော့စော့	ဗုဒ္ဓ	ကျား	မ	မ	၀၆၆
၆။	ဒီးစော့စော့	ဗုဒ္ဓ	ကျား	မ	မ	၁၂၀၈
၇။						
၈။						
၉။						
၁၀။						
၁၁။						
၁၂။						
၁၃။						
၁၄။						
၁၅။						
၁၆။						

တက္ကသိုလ်တော်အတွက် အကျဉ်းချုပ်စာတမ်း

တက္ကသိုလ် - ကိုဦး

ရက်စွဲ : ၀၁ - ၀၁ - ၂၀၁၆

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	တော်မဝင်အမည်	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ဦးသန်းဦး	ဗုဒ္ဓ	ကျား	အောင်စိန်တင်	၉၅%
၂။	ခေါ်ဖုတ်	ဗုဒ္ဓ	မ	အောင်စိန်တင်	၉၅%
၃။	ဦးကျော်စွန်း	ဗုဒ္ဓ	ကျား	အောင်စိန်တင်	၉၅%
၄။	ခေါ်ဖုတ်	ဗုဒ္ဓ	မ	အောင်စိန်တင်	၉၅%
၅။	ဦးကျော်စွန်း	ဗုဒ္ဓ	ကျား	အောင်စိန်တင်	၉၅%
၆။	ခေါ်ဖုတ်	ဗုဒ္ဓ	မ	အောင်စိန်တင်	၉၅%
၇။					
၈။					
၉။					
၁၀။					
၁၁။					
၁၂။					
၁၃။					
၁၄။					
၁၅။					
၁၆။					





လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး ၁၅၆၊ ထွန်း၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ရန်နံပါတ် ၀၅-၇၂၅၅၇၂၆၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဇော်မင်းမင်း သိင်္ဃ

ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ၉၇၀၀၀၅၊ မြို့နယ် ၆၈၊ များကျိကျိ ကျေးရွာအုပ်စု ကိုး(၁)၊ ကျေးရွာ ၆၈၇၁၆၊ ၉

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---	၆၃	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ---	၆၃
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၂၃	၁၂၂
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၇	၆

၂၄၅

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အထောက်အပံ့များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံမိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံမိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇာတိ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း : ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာ၊ နို့	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

အလက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အချို့သမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အင်္ဂါသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ဝိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
 ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ဝက်လက်/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/ဖော်တော်ဘုတ်/  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ဝက်လက်/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/ဖော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
 အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) ဦးစီးကမ်းတစ်စုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစွန်းဦး

လက်မှတ် \_\_\_\_\_ နေ့စွဲ ၇.၁.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်မခင်မာမာ



လူထုပရိတ္တိစုံစမ်းစစ်ချက်

အရပ်-ဥ ၂၉၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန (PC 2)

စီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန

ပြင်ဆင်ရေးဌာန

တောစိုက်ရေးဌာန

လမ်းညွှန်ချက်သတ်မှတ်ရေးရာလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်

စီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန၊ အထူးစီမံခန့်ခွဲရေးဌာန

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၀.၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း	ပြည်ထောင်စု	မြို့နယ်	ရေပမာဏ	တောစိုက်ရေးဌာန	ရေပမာဏ	တောစိုက်ရေးဌာန	ရေပမာဏ	တောစိုက်ရေးဌာန	ရေပမာဏ	တောစိုက်ရေးဌာန	ရေပမာဏ
----------------	-------------	----------	--------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	--------

တစ်နှစ်အတွင်း ပြင်ဆင်မှု

□ တစ်နှစ် (၄)


□ တစ်နှစ် (၁)   □ တစ်နှစ် (၂)   □ တစ်နှစ် (၃)

စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အစည်း	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသမီး	အမျိုးသမီး	အမျိုးသမီး	အမျိုးသမီး
၁. တောစိုက်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်	၂၀၂၁.၁၀.၁၆	၂၀၂၁.၁၀.၁၆	၃၃	၂၀	၅၃			
၂. တောစိုက်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်	၂၀၂၁.၁၀.၁၆	၂၀၂၁.၁၀.၁၆	၃၃	၂၀	၅၃			
၃. တောစိုက်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်	၂၀၂၁.၁၀.၁၆	၂၀၂၁.၁၀.၁၆	၃၃	၂၀	၅၃			
၄. မြို့နယ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်း	၂၀၂၁.၁၀.၁၆	၂၀၂၁.၁၀.၁၆	၃၃	၂၀	၅၃			
၅. မြို့နယ်	၂၀၂၁.၁၀.၁၆	၂၀၂၁.၁၀.၁၆	၃၃	၂၀	၅၃			
၆. စီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန	၂၀၂၁.၁၀.၁၆	၂၀၂၁.၁၀.၁၆	၃၃	၂၀	၅၃			
၇. မြို့နယ်	၂၀၂၁.၁၀.၁၆	၂၀၂၁.၁၀.၁၆	၃၃	၂၀	၅၃			
၈. မြို့နယ်	၂၀၂၁.၁၀.၁၆	၂၀၂၁.၁၀.၁၆	၃၃	၂၀	၅၃			
၉. မြို့နယ်	၂၀၂၁.၁၀.၁၆	၂၀၂၁.၁၀.၁၆	၃၃	၂၀	၅၃			
၁၀. မြို့နယ်	၂၀၂၁.၁၀.၁၆	၂၀၂၁.၁၀.၁၆	၃၃	၂၀	၅၃			



လူထုထုတ်ပြန်ပုံနှိပ်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန  
အင်းစိန်-၃ ၂၉.၂၀၁၅

၆. ဥပဒေရေးရာ၊ နားထောင်ရေး၊ လူ့စာတမ်းအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၃.၁၆	၁၆.၃.၁၆	၁၆	၆	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁
၆.၄ ခြင်း/ထိန်းသိမ်းရေး ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၃.၁၆	၁၆.၃.၁၆	၁၆	၆	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဝိသေသကျ ဆောင်ရွက်ရန် လေ့လာရေးအစဉ်အစား	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၇.၁ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အငြိမ်းသက်တမ်းဆန်းခြင်း အစည်းအဝေး								
၉. လူထုထုတ်ပြန်ရေးအစည်းအဝေး								



လူထုလေ့ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းဇယား

အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုလေ့ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဂေါ်မင်းမင်း ဒိုင်

နေ့စွဲ ၇.၁.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ (အ) မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးစွဲခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ်အတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	မင်းပန်းဆတ်သွယ်ရုံး မကောင်းခြင်း	၁	လမ်းပန်းဆတ်သွယ်ရုံး မကောင်းခြင်း
၂	လမ်းကျဉ်း မြောင်းခြင်း (ဣတုန်းလမ်း)	၂	လမ်းကျဉ်း မြောင်းခြင်း (ဣတုန်းလမ်း)
၃	ဆတ်သွယ်ရုံးတံတား မကောင်းခြင်း	၃	ဆတ်သွယ်ရုံးတံတား မကောင်းခြင်း
၄	ကျွန်းမာရုံး အတွင်းခင်းကုသရုံခက်ခဲခြင်း	၄	ကျွန်းမာရုံး အတွင်းခင်းကုသရုံခက်ခဲခြင်း
၅	သွားလာရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး မကောင်းခြင်း	၅	သွားလာရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး မကောင်းခြင်း

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ်အတွက် နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားလည်စွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည် အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ခံမြဲကျော ကျောက်ခရစ်လမ်း၊ ကျောက်၊ ခုကုသသောပိလမ်း	၁	ခံမြဲကျော ကျောက်ခရစ်လမ်း၊ ကျောက်၊ ခုကုသသောပိလမ်း
၂	ဣတုန်း ကွန်ကရစ်လမ်း၊ တိုးချဲ့ခြင်း	၂	ဣတုန်း ကွန်ကရစ်လမ်း၊ တိုးချဲ့ခြင်း
၃	ကွန်ကရစ်တံတား	၃	ကွန်ကရစ်တံတား
၄	ခင်းပေးခန်း	၄	ခင်းပေးခန်း



အမှတ်: ၃၀၂/၂၀၁၅

အရက်: ၃ ၂၀.၉.၂၀၁၅

၅ မီး <လျှပ်စစ်>

၅ မီး <လျှပ်စစ်>

၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
( လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

စဉ်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း အတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျွန်ကျွန်... မြေ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁	၅၀၀၀၀၀၀	၂၄၅
၂	ရွာတွင်း လွန်ကရစ်လမ်း တိုး ချဲ့ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂		
၃	လွန်ကရစ်တံတား	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၃		
၄	ဆေးစားခန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၄		
၅	မီး <လျှပ်စစ်>	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅		
၆	အရင်းအနှီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၆		

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် မြို့: ၅၆၆ ၆၆၆ တွင်း လက်မှတ် ..... ၀၄.၉.၂၀.၁၅

စိ: ၀ ၂ ၂၀.၁၆



လူထုထုတ်ပြန်ပံက်နှီး၊ပံက်နှီး၊လက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ PC-၄ အကျဉ်းချုပ်ပံက်နှီး၊လက်စွဲထုတ်ပြန်ရေးရာနှင့် ပတ်သက်၍

လမ်းညွှန်ချက်၊ အကျဉ်းချုပ်ပံက်နှီး၊လက်စွဲထုတ်ပြန်ရေးရာနှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ရေးရာနှင့် ပတ်သက်၍ / လက်ထောက်နည်းပညာများတွင် အကျဉ်းချုပ်ပံက်နှီး၊လက်စွဲထုတ်ပြန်ရေးရာနှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ရေးရာနှင့် ပတ်သက်၍ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

တက္ကသိုလ်များ/အဖွဲ့အစည်းများ - မြန်မာနိုင်ငံတော်

နေ့စွဲ	တက်ရောက်ရမည့်နေ့	တက်ရောက်ရမည့်နေ့	တက်ရောက်ရမည့်နေ့	တက်ရောက်ရမည့်နေ့	တက်ရောက်ရမည့်နေ့	တက်ရောက်ရမည့်နေ့	တက်ရောက်ရမည့်နေ့
ပြည်နယ်/တိုင်း	ကျောက်ပြည်	ကျောက်ပြည်	ကျောက်ပြည်	ကျောက်ပြည်	ကျောက်ပြည်	ကျောက်ပြည်	ကျောက်ပြည်

တက္ကသိုလ်များ	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကုန် စံတာရှင်ရန်ခရုများ	အဆိုပြုထားသည့် အချိုးသမီး	ခန့်မှန်းကျန်ကုစင်ပိုင်			စုစုပေါင်း
					စံတာရှင်မှု ထည့်သွင်းမှု	တက္ကသိုလ်များ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု   အမည်/အဖွဲ့	
တက္ကသိုလ်	မြေဧက တက္ကသိုလ်ခရု လမ်း	၅၀၀၀'၆'၆" x ၄"		<ul style="list-style-type: none"> <li>II အချိုးသမီး</li> <li>III အချိုးသမီး</li> <li>IV အချိုးသမီး</li> <li>V အချိုးသမီး</li> </ul>	၅၄၀၀၀၀၀			၅၄၀၀၀၀၀
စမ်း ပိုင်း	မြေဧက တက္ကသိုလ်ခရု လမ်း	၅၂၀၀'၆'၆" x ၄"		<ul style="list-style-type: none"> <li>II အချိုးသမီး</li> <li>III အချိုးသမီး</li> <li>IV အချိုးသမီး</li> <li>V အချိုးသမီး</li> </ul>	၅၀၆၂၃၀၀			၅၀၆၂၃၀၀
တက္ကသိုလ်	မြေဧက တက္ကသိုလ်ခရု လမ်း	၅၅၀၀' x (၃၃'+၃၃') x ၆၆"		<ul style="list-style-type: none"> <li>II အချိုးသမီး</li> <li>III အချိုးသမီး</li> <li>IV အချိုးသမီး</li> <li>V အချိုးသမီး</li> </ul>	၅၀၀၀၀၀၀			၅၀၀၀၀၀၀



လှထုတ်ပြန်ပုံနှိပ်ရေးနှင့် ပုံနှိပ်ရေးလက်ဉာဏ်  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

				ပြန်ပို့ရေး အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်					
				ပြန်ပို့ရေး အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်					
				ပြန်ပို့ရေး အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်					
				ပြန်ပို့ရေး အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်					
				ပြန်ပို့ရေး အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်					

ရထား ဖုန်းနံပါတ် ၆/ထောက်တော်မော် ၉၅၅၅

အမည် မြ.သန်းမြ

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၈.၁၁.၂၀၁၆

၆၅၉၃၀၉





လူထုတိုးမြှင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ ဝန်ကြီး၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုတိုးမြှင့်ရေးဦးစီးဌာနက ကျေးဇူးတင်စွာ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ ဝန်ကြီးဌာနအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်းမရှိ

ရက်စွဲ၊ ၇.၁.၂၀၁၆ ဝန်ကြီးဌာနအမှတ်(✓) □ စက်ဝန်း(၁) ✓ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီ မြို့နယ်၊ ဓားမ၊ ဗျက်မှာ ကျေးရွာအုပ်စု၊ လှိုင် ကျေးရွာ၊ ရွာဦးစု

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ရွာလုံးကျွတ်စုအစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးစောအောင်	✓				
၂	ဦးလှိုင်စွန်း	✓				
၃	ဦးစောအောင်	✓				
၄	ဦးအောင်စွန်း	✓				
၅	ဦးစောအောင်	✓				
၆	ဦးအောင်စွန်း	✓				
၇	ဦးလှိုင်စွန်း	✓				
၈	ဦးစောအောင်	✓				
၉	ဦးအောင်စွန်း	✓				
၁၀	ဦးစောအောင်	✓				
၁၁	ဦးလှိုင်စွန်း	✓				
၁၂	ဦးစောအောင်	✓				
၁၃	ဦးအောင်စွန်း	✓				
၁၄	ဦးစောအောင်	✓				
၁၅	ဦးလှိုင်စွန်း	✓				
၁၆	ဦးစောအောင်	✓				
၁၇	ဦးအောင်စွန်း	✓				
၁၈	ဦးစောအောင်	✓				
၁၉	ဦးလှိုင်စွန်း	✓				
၂၀	ဦးစောအောင်	✓				
၂၁	ဦးအောင်စွန်း	✓				
၂၂	ဦးစောအောင်	✓				
၂၃	ဦးလှိုင်စွန်း	✓				
၂၄	ဦးစောအောင်	✓				
၂၅	ဦးအောင်စွန်း	✓				
၂၆	ဦးစောအောင်	✓				
၂၇	ဦးလှိုင်စွန်း	✓				
၂၈	ဦးစောအောင်	✓				
၂၉	ဦးအောင်စွန်း	✓				
၃၀	ဦးစောအောင်	✓				
၃၁	ဦးလှိုင်စွန်း	✓				
၃၂	ဦးစောအောင်	✓				
၃၃	ဦးအောင်စွန်း	✓				
၃၄	ဦးစောအောင်	✓				
၃၅	ဦးလှိုင်စွန်း	✓				
၃၆	ဦးစောအောင်	✓				
၃၇	ဦးအောင်စွန်း	✓				
၃၈	ဦးစောအောင်	✓				
၃၉	ဦးလှိုင်စွန်း	✓				
၄၀	ဦးစောအောင်	✓				
၄၁	ဦးအောင်စွန်း	✓				
၄၂	ဦးစောအောင်	✓				
၄၃	ဦးလှိုင်စွန်း	✓				
၄၄	ဦးစောအောင်	✓				
၄၅	ဦးအောင်စွန်း	✓				
၄၆	ဦးစောအောင်	✓				
၄၇	ဦးလှိုင်စွန်း	✓				
၄၈	ဦးစောအောင်	✓				
၄၉	ဦးအောင်စွန်း	✓				
၅၀	ဦးစောအောင်	✓				

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြုပါ။













# လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

ရက်စွဲ: ၇. ၁. ၂၀၁၆

ကျောက်စိမ်း၊ လေးမျက်နှာ မြို့၊ ကိုးတံဆုတ်စု၊ ကျောင်း စုရွာ

အစည်းအဝေးအမည်: \* ဥတိယာနှစ်စီမံကိန်း စက်ဝန်း အတွက် အစည်းအဝေး

အကြောင်းအရာ: \* စီမံကိန်းကို ဖြစ်လာစေရန်အတွက် PRA tool ဆွဲခြင်း၊ ကော်မတီဖွဲ့ခြင်း နှင့် လုပ်ငန်းခွဲစွဲချုပ်ချယ်ခြင်း

## ဆွေးနွေးချက်

PRA tool များကို ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးချက်အရ ဆွဲခြားရမည်။

ကော်မတီဖွဲ့စည်းရန် သင့်တော်သောလူရွေးချယ်နိုင်ဖို့ အားလုံးဝိုင်းပင်စဉ်းစားကြည့်ရမည်။ လုပ်ငန်းခွဲစွဲချုပ်ချယ်ရာတွင် ရွာသူရွာသားအားလုံးစဉ်းစားကြည့်ရမည်။ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကြည့်ရမည်။

## ဆုံးဖြတ်ချက်

PRA tool များဆွဲပြီးခံ့သည်။ ကော်မတီဝင်များကို ဖြစ်လာစေရန် ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည်။

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



လူထုမပို ပြုစီမံကိန်း

ရက်စွဲ. ၁၂.၁.၂၀၁၆

ကျောက်တိုင်း၊ နေ: မျက်နှာဖြူ၊ ကိုးတဲအုပ်စု၊ ကျောင်းစု၊ ဌာ

အစည်းအဝေး အမည်။ " နှစ်ပတ်ပတ် ကြိမ်အုပ်စု အစည်းအဝေး


အကြောင်းအရာ " ဌာအုပ်စုအား များစွာ မကျေနပ်သဖြင့် နှစ်ပတ်ပတ်  
အကြိမ် အုပ်စု ဖြိုလျက် ဆွေးနွေးခြင်း


ဆွေးနွေးချက်

ဌာ (၃) ဌာမှ ကော်မတီဝင်များ အပြစ် ဂုဏ်မီဂုဏ်မများ၊  
ဌာအုပ်စုအား တက်ရောက်၍ တစ်ဌာချင်း စီအရင်ဆွေးနွေးပြီး ရောက်  
၃၃ ဌာပေါင်း ဖြိုလျက် တိုင်ပင် ညှိနှိုင်း ဖြေရှင်းခြင်း။

ဆုံးဖြတ်ချက်

ကိုတဲဌာ - ၅၄၀၀၀၀၀ ( ဖြေရှားကျောက်စရင်လမ်း )  
စမ်းမိုဏ်ဌာ - ၇၀၆၃၃၁၀ ( ဖြေရှားကျောက်စရင်လမ်း )  
ကျောင်းစုဌာ - ၇၀၀၀၀၀၀ ( ကျွန်တရားအိမ်လမ်း )  
ဌာအုပ်စုအား ဂုဏ်မီဂုဏ်မ ကော်မတီဝင်များ  
အားလုံး သဘောတူညီ၍ ဖြစ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

  
ဒေါ်သိန်းအောင်

  
ဒေါ်မင်းမင်းဒိုင်

ကောသလီတို့: စောသာ၊ ဇေယျ၊ မြေ၊ ကြေး၊ နှစ်၊ ဝက်၊ ခွက်၊ စု၊ ကျောင်း၊ စု၊ ကျေး၊ နှစ်၊  
 ကျေး၊ နှစ်၊ မြို့၊ တို့၊ တက်၊ များ၊ စိတ်၊ စင်၊ ဗြဟ္မာယာ၊  
 ဇူလိုင် - ၇. ၁. ၂၀၁၆

၁၀၆	ရက်စက်စွာ	လှုပ်လှော်	၂၀၁၆	ရက်စက်စွာ
၁၀၇	ရက်စက်စွာ	လှုပ်လှော်	၂၀၁၆	ရက်စက်စွာ
၁၀၈	ရက်စက်စွာ	လှုပ်လှော်	၂၀၁၆	ရက်စက်စွာ
၁၀၉	ရက်စက်စွာ	လှုပ်လှော်	၂၀၁၆	ရက်စက်စွာ
၁၁၀	ရက်စက်စွာ	လှုပ်လှော်	၂၀၁၆	ရက်စက်စွာ
၁၁၁	ရက်စက်စွာ	လှုပ်လှော်	၂၀၁၆	ရက်စက်စွာ
၁၁၂	ရက်စက်စွာ	လှုပ်လှော်	၂၀၁၆	ရက်စက်စွာ
၁၁၃	ရက်စက်စွာ	လှုပ်လှော်	၂၀၁၆	ရက်စက်စွာ
၁၁၄	ရက်စက်စွာ	လှုပ်လှော်	၂၀၁၆	ရက်စက်စွာ
၁၁၅	ရက်စက်စွာ	လှုပ်လှော်	၂၀၁၆	ရက်စက်စွာ
၁၁၆	ရက်စက်စွာ	လှုပ်လှော်	၂၀၁၆	ရက်စက်စွာ
၁၁၇	ရက်စက်စွာ	လှုပ်လှော်	၂၀၁၆	ရက်စက်စွာ
၁၁၈	ရက်စက်စွာ	လှုပ်လှော်	၂၀၁၆	ရက်စက်စွာ
၁၁၉	ရက်စက်စွာ	လှုပ်လှော်	၂၀၁၆	ရက်စက်စွာ
၁၂၀	ရက်စက်စွာ	လှုပ်လှော်	၂၀၁၆	ရက်စက်စွာ



နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖြေဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ဝိတ္တုအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လ / နှစ်	ကျေးဇူးမှ တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေအဆောက်အအုံ	၁	ကွန်ကရစ် ဘီးလမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၆	ဧပေးဌာ	လူထုမဟုတ်သူ ဖြစ်နိုင်ပါသည်
	၂	ကွန်ကရစ်လမ်း ချဲ့ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၇	ဧပေးဌာ	လူထုမဟုတ်သူ ဖြစ်နိုင်ပါသည်
	၃	ကွန်ကရစ်တံတား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၈	ဧပေးဌာ	လူထုမဟုတ်သူ ဖြစ်နိုင်ပါသည်
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၁	ကျင်း နာဗွိုး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၂၁	ဧပေးဌာ	မြို့ပတ်ကျေးလက် ဖြစ်ပါသည်
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅	"	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ		ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၉	ဧပေးဌာ	မြို့နယ်ကျေး
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			

അക്രമം	൦	കി: (ആവർത്ത)	<input checked="" type="checkbox"/> മ <input checked="" type="checkbox"/> ത്യാ:	1010	ബ്ര:൮	ക്രീ:ധർ:കൃ.
	1		<input type="checkbox"/> മ <input type="checkbox"/> ത്യാ:			
	2		<input type="checkbox"/> മ <input type="checkbox"/> ത്യാ:			
	3		<input type="checkbox"/> മ <input type="checkbox"/> ത്യാ:			
	4		<input type="checkbox"/> മ <input type="checkbox"/> ത്യാ:			

.....ကိုးကွယ်.....ကျေးဇူးအုပ်စု၏ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး  
 လုပ်ငန်းစဉ်များ

		တေးဂီတရေးရာနှင့် အသံဖွဲ့ကမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများ			
		တေးဂီတရေးရာ			
ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	လုပ်ငန်းများ အစဉ်အတိုင်း	စမ်းသပ်ရေးရာ	ကျောင်းပညာရေး	ပို့ဒီဂျစ်	
		အခြေခံလူမှု အဆောက်အအုံ အစဉ်အတိုင်း	အခြေခံလူမှု အဆောက်အအုံ အစဉ်အတိုင်း	အခြေခံလူမှု အဆောက်အအုံ အစဉ်အတိုင်း	အခြေခံလူမှု အဆောက်အအုံ အစဉ်အတိုင်း
အသံဖွဲ့အဖွဲ့	အသံဖွဲ့အဖွဲ့	၅၂၀၀'x၆' x ၄"	၅၂၀၀'x ၄'x ၄"	၄၀၀၀'x ၆' x ၄"	
အသံဖွဲ့အဖွဲ့	အသံဖွဲ့အဖွဲ့	၇.၆၂၅ ဘုန်း	၇.၂၅ ဘုန်း	၅.၄ ဘုန်း	
အသံဖွဲ့အဖွဲ့	အသံဖွဲ့အဖွဲ့	အစဉ်အတိုင်း ကန့် (၂၀၁၈)	အစဉ်အတိုင်း ကန့် (၂၀၁၈)	အစဉ်အတိုင်း ကန့် (၂၀၁၈)	
အသံဖွဲ့အဖွဲ့	အသံဖွဲ့အဖွဲ့	အစဉ်အတိုင်း ကန့် (၂၀၁၈)	အစဉ်အတိုင်း ကန့် (၂၀၁၈)	အစဉ်အတိုင်း ကန့် (၂၀၁၈)	
အသံဖွဲ့အဖွဲ့	အသံဖွဲ့အဖွဲ့	အစဉ်အတိုင်း ကန့် (၂၀၁၈)	အစဉ်အတိုင်း ကန့် (၂၀၁၈)	အစဉ်အတိုင်း ကန့် (၂၀၁၈)	

# VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ မှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျယ်ပြန့်မှုနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ဓာတ်ကတ်
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာဖွဲ့စည်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာဖွဲ့စည်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-

- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-