

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
မြောင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)

နဘက်ကျေးရွာအုပ်စု  
ဘုရင်ဂျီကျေးရွာ


၂၀၁၆ခုနှစ် ၊ (မြောင်မြို့နယ်)

## မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း

- (၁) နဘက်ကျေးရွာ
- (၂) ဘုရင်ဂျီကျေးရွာ
- (၃) ရွာသစ်ကျေးရွာ

၃။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ဘုရင်ဂျီကျေးရွာသည် ရှေးယခင်မင်းများလက်ထက်ကတည်းက ဥရောပနိုင်ငံပေါ်တူဂီလူမျိုးများ ကကုန်သွယ်ကူးသန်းရာမှ မြန်မာပြည်တွင်းသို့ ရောက်ရှိလာကြပြီး ဘုရင်စုနှစ်တွင် ရခိုင်ဘုရင်ထံတွင် ဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက်အင်းဝဘုရင်ခေတ်ရာဇာဏင်္ဂကံနှင့် နတ်ရှင်နောင်တို့အား ကွပ်မက်ပြီး နောက်လိုက်များကို ယခုဘုရင်ဂျီကျေးရွာတည်ရှိသည့် နေရာတွင် လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်နေထိုင်ခွင့်ပေးခဲ့ရာမှ ဘုရင်ဂျီကျေးရွာပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။

**ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ**

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၃၀	၂၄၂	၂၉၉	၅၄၁

**လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု**

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
------------	-------------	------	---	------------

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

**ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု**

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၂၃	၁၁	၁၃	၂၄
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၅	၃	၈	၁၂
မသန်စွမ်း	၂	၁	၁	၂
မြေယာမဲ့	၉၇	၁၅၀	၁၈၉	၃၃၉

**ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ**

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း	-	ဆေးရုံ	-	ဘုရား/စေတီ	-
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန	-	ဘုန်းကြီးကျောင်း	-
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	-	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	-
မူကြိုကျောင်း	-	ဆေးခန်း	-	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	✓
အခြား	-	အခြား	-	ဗလီ	-
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
မူလွန်ကျောင်း					

**အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ဖရဲ	ကြက်	ထွန်စက်	လက်လုပ်လက်စား
ပဲအမျိုးမျိုး	ဂက်	ချွေလှေ့စက်	ပြောင်းရွှေ့လုပ်သား
နှမ်း	နွား	ဈေးဆိုင်	

ခရမ်းချဉ်	သိုး	အမှုန့်ကြိတ်	
ငရုတ်	ဆိတ်		

**ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၃၇	၂၀	-	-	၃၇	၃
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၃	၂	-	-	-	၅

**ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၂	၃၃	၃၃	-	၅၆
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဂက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၆၇	၁၃၀	၂	၁၃၀	၁

**အခြား ကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ**

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/အထက/အမက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	-	၁	-	၁၂	၁၂၆	-	-

၅။လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ် ခြင်း(Wealth Ranking)	၇.၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါး ဆုံး၊ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု	၁၄	၅	၂၆	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ် မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူ သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၇.၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလယ် အလတ်၊နွမ်းပါး အနွမ်းပါးဆုံး (အုပ်စု ၁)	၈၅	၅	၉၀	ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊နေ့စားလုပ် ငန်းများ၊မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း များ၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့်ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းမြစ်ပြ မြေပုံ ( Social & Resorce Map)	၇.၂.၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ချမ်းသာ၊အလယ် အလတ်၊နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး (အုပ်စု ၂)	၁၄	၅	၂၆	အိမ်များ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊မြစ်ချောင်းများ၊
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၇.၂.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၆၀	၆၀	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအဆောက် အအုံများနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး
၅	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၇.၂.၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု	၄၄	-	၄၄	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအဆောက် အအုံများနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး


၆	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ် စာဦးစား ပေးအစီအစဉ်ပြ ဇယား (Matric Ranking)	၁၇.၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလယ် အလတ်၊နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/ သမီး)ပေါင်း	၄၄	၆၀	၁၀၄	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၇	ကျေးရွာအဖွဲ့အ စည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၇.၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလယ် အလတ်၊နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/ သမီး)ပေါင်း	၄၄	၂၆	၇၀	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်သို့ သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့ များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၇.၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလယ် အလတ်၊နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/ သမီး)ပေါင်း	၈၅	၂၆	၄၄	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၉	အမျိုးသား/သမီး ပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား	၇.၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလယ် အလတ်၊နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/ သမီး)ပေါင်း	၈၅	၂၆	၄၄	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ် အပေါ် မည်သူ ကပိုင်၍ အသုံးပြု နေကြ သည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊



**၆.၁။ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)**

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
အချမ်းသာဆုံး	စိုက်ပျိုးမြေ(၁၅)ဧက၊လယ်ထွန်စက်၊နွား(၂)ကောင်၊ တိုက်(အိမ်)	-	၃
အသင့်အတင့်ချမ်းသာ	စိုက်ပျိုးမြေ(၇)ဧက၊နွား(၂)ကောင် ပျဉ်နှစ်ထပ်အိမ်(အိမ်)	-	၁၇
အသင့်အတင့်နွမ်းပါး	စိုက်ပျိုးမြေ(၂)ဧက၊ မွေးမြူရေး ပျဉ်တစ်ထပ်အိမ် (အိမ်)	-	၄၀
အနွမ်းပါးဆုံး	လယ်ယာမြေမရှိ၊လက်လုပ်လက်စား ထန်းလက်မိုး၊ထန်းလက်ကာ (အိမ်)	-	၄၀
စုစုပေါင်း			

**၆.၂။ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း**



သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု - တန်ခူး ၊ ကဆုန်လများတွင် နေပူပါသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင်မူနေပူ သော် လည်း မိုးရွာသွန်းပါသည်။ တော်သလင်းလတွင် နေပူပြင်းပါသော်လည်း တခါတရံ မိုးရွာ သွန်းလေ့ရှိပါသည်။ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း နတ်တော်လတွင် မိုးရွာသွန်းပါသည်။ ပြာသို၊ တပို့တွဲတွင် နင်းကျ၍ နေပူလျော့နည်းပါသည်။ တပေါင်းလတွင် လေပြင်းတိုက် လေ့ရှိပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး - တန်ခူးလ၌ထွန်ယက်ပြီး ၊ ကဆုန်လတွင် ရိတ်သိမ်းကာ နယုန်လ၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် နှမ်းနှင့် ပဲမျိုးစုံကို စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ နတ်တော်လတွင်ပျိုးထောင်ကာ ပြာသို၊ တပို့တွဲ တွင် မုရောစပါးကို စိုက်ပျိုးသည်။ စိုက်ပျိုးရေးကို လုပ်ကိုင် ကြခြင်းဖြင့် တနှစ်ပျမ်းမျှဝင်ငွေ (၁၀)သိန်း ခန့်ရရှိပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်သော အိမ်ထောင်စုမှာ (၅၀)% ရှိပြီး အမျိုးသမီးပါဝင်မှုမှာ (၅၀)% ရှိပါသည် ဟု ဆွေးနွေးသိရှိခဲ့ရပါသည်။

အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း - ဆယ့်နှစ်ရာသီပတ်လုံး ပန်းရံလက်သမား၊ ပန်းဘဲ အလုပ်များဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသော အိမ်ထောင်စု (၃၀%) ခန့်ရှိပါသည်။ တနှစ်ပျမ်းမျှဝင်ငွေ (၄)သိန်း ခန့်နှင့် အမျိုးသမီးပါဝင်မှု (၃)% ခန့် ရှိပါသည်ဟု ဆွေးနွေးသိရှိခဲ့ရပါသည်။

၆.၃။ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်



သုံးသပ်ချက်

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး - ရွာလမ်းမကြီးများသည် မြေသားလမ်းများဖြစ်သည်။ ကတ္တရာလမ်းဘေး မြောင်-ပရိမ္မကားလမ်းဘေးတွင် တည်ရှိပါသည်။ မိုးရာသီတွင် လမ်းမှာသွားလာရေး ခက်ခဲပါသည်။ အခြားသို့သွားသော လမ်းမှာ ကားလမ်းဖြစ်ပါသည်။


ကျန်းမာရေး - ကျန်းမာရေးဆေးခန်းမရှိခြင်း။

သောက်သုံးရေ - ရွာထဲတွင် ရေတွင်း များရှိသော်လည်းရေချိုမရရှိပါ။အုပ်ကန် တစ်ကန်သာရှိပါသည်။

အခြား - မူလတန်းကျောင်းသာရှိပါသည်။

အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းကိုနဘက်ကျေးရွာတွင်သွားရောက်ပညာသင်ကြားရပါသည်။

၆.၄။အမျိုးသားများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း



**အကြောင်းအရင်း/အခက်အခဲများ(ကျား)**

၁။	သောက်သုံးရေအခက်အခဲ	၂။	ရွာတွင်းလမ်းများ မကောင်းခြင်း	၃။	စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း
၄။	ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း	၅။	အားကစားကွင်းမရှိခြင်း		


**အကျိုးဆက်များ**

- ၁။ သောက်သုံးရေကိုဝယ်ယူသောက်သုံးရသဖြင့်ရန်ပုံငွေမလုံလောက်ခြင်း၊ သောက်သုံးရေမလောက်ငှါခင်းများကို ကြုံ တွေ့ရပါသည်။
- ၂။ ရွာတွင်းလမ်းများ သွားလာရခက်ခဲခြင်းနှင့် မိုးရာသီတွင် ရွံ့ဗွက်များဖြင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်းအချိန်ကြန့်ကြာခြင်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
- ၃။ ဖတ်ချင်သည့်စာအုပ်၊ လေ့လာချင်သည့်အရာများအလွယ်တကူမရရှိနိုင်သည့်အတွက်ပညာဗဟုသုတ နှင့်မပြည့်စုံခြင်း များဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
- ၄။ ကျန်းမာရေးအတွက်အခြားကျေးရွာများကိုသာသွားရောက်ကုသရသည်။
- ၅။ အားကစားကွင်းမရှိသဖြင့်လူငယ်များအတွက်အားကစားပြုလုပ်ရန်ခက်ခဲပေသည်။

**ဖြေရှင်းနည်းလမ်း**

၁။	ဆင့်ပွားကန်၊ ရေမိတာဖြင့် အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေပိုက်လိုင်းစနစ်ဖြင့်ရေပေးပေးခြင်း။	၂။	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ပြုပြင်ခြင်း။	၃။	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ပေးခြင်း၊ ဗဟုသုတစာအုပ်များပြည့်စုံစွာထားရှိခြင်း (ပညာရေးဌာနနှင့်ချိတ်ဆက်)
၄။	ဆေးပေးခန်းဆောက်လုပ်ပေးခြင်း	၅။	မြေလွတ်များတွင်လူငယ်များအတွက်ကစားကွင်းများတူးဖော်ပေးခြင်း		

၆.၅။ အမျိုးသမီးများ တင်ပြလာသော ပြဿနာသစ်ပင်နှင့် ဖြေရှင်းနည်း



**အကြောင်းအရင်း/အခက်အခဲများ**

၁။	ကျောင်းရှေ့လမ်းမကောင်းခြင်း	၂။	သောက်သုံးအခက်အခဲ	၃။	ရွာတွင်းလမ်းများမကောင်းခြင်း
၄။	နဘက်ဘရင်ဂျီလမ်းမကောင်းခြင်း	၅။	ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း		

**အကျိုးဆက်များ**

၁။ သောက်သုံးရေဝယ်ယူသောက်သုံး ရသဖြင့် ငွေကြေး အခက်အခဲများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။


၂။ ရွာတွင်းလမ်းများ သွားလာရခက်ခဲခြင်းနှင့် မိုးရာသီတွင် ရွံ့ပွက်များဖြင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း အချိန်ကြန့်ကြာခြင်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

၃။ မတော်တဆမှုဖြစ်လျှင်၊ ဖျားနာလျှင် အချိန်မီမကုသနိုင်ခြင်း ကျန်းမာရေးဆရာ/ဆရာမ မရှိခြင်း တို့ကြောင့် သည့်အတွက် အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်မှုများဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

**ဖြေရှင်းနည်းလမ်းများ**

၁။	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ပြုပြင်	၂။	ခြင်း။ ဆင့်ပွားကန်၊ ရေမီတာဖြင့် အိမ်တိုင် ရာရောက် ရေပိုက်လိုင်းစနစ်ဖြင့် ရေပေးဝေခြင်း။	၃။	ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ပေးခြင်း (ကျန်းမာရေးဌာနနှင့်ချိတ်ဆက်)

**၆.၆။ ပင်းပုံစံကို အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်ခြင်း**



**သုံးသပ်ချက်**

**ကျေးရွာ အတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ**


ဘုရင်ဂျီကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု မှာ အဓိကအားဖြင့် စိန်ပင်းဆင်းအဖွဲ့ မယ်တော်တမန်တော်အဖွဲ့ နှင့် အဓိကအားဖြင့် လှုပ်ရှားမှု အားကောင်းသောအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ထိုအပြင် နာရေး ကူညီမှုအဖွဲ့မှာလည်း ပရဟိတ မနေဖြင့် သက်ဆိုင်နေသည်။ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာ တစ်ရွာလုံး နှင့် ချိတ်ဆက်နေသည်။ နဘက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံးနှင့် လည်း ချိတ်ဆက်လျက် ရှိသည်။ လှုပ်ရှားမှု အားကောင်းသောအဖွဲ့ ၊ အသင့် အတင့် ရှိသောအဖွဲ့ နှင့် လှုပ်ရှားမှု အားပျော့သော အဖွဲ့ ဟူ၍ပင် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုများရှိသော ကြောင့် ရွာ၏ အခြေအနေ တိုးတက်မှု နှင့် အဖွဲ့အစည်း ၏အားနည်းချက် ၊အားသာချက် ရှိနိုင်ကြောင်း သိရသည်။

**ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ**

Pact Myanmar (ပက်မြန်မာ ) ၊ မြစိမ်းရောင် ၊ ရက် (၁၀၀၀) အဖွဲ့အစည်းများသည်လည်း ရွာတွင် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုရှိပါသည်။ မြို့နယ်ရှိ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ မြို့နယ် ကျန်းမာရေး ၊ မြို့နယ်ဆောက်လုပ်ရေး ၊ မြို့နယ် လျှပ်စစ် ဌာန တို့နှင့် လည်း အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

**၆.၇။ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း**





သုံးသပ်ချက်

အားကစား - အမျိုးသားများသည် အားကစားတွင် အားသာခြင်းသည် အားကစား၌လိုက်စား၍အားကစားကို စိတ်ဝင်စားသူများ ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

အမျိုးသမီးများသည် အားကစားတွင် အားနည်းခြင်းသည် အားကစား၌လိုက်စားမှု အားနည်းသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

**ဘာသာရေး** - အမျိုးသားများသည် ဘာသာရေးတွင် အားနည်းခြင်းသည် စီးပွားရေး၌အားပြုရာရခြင်းကြောင့် ဘာသာရေးတွင် လစ်ဟာရခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများသည် ဘာသာတရားကိုးရှိုင်းသော အလေ့အထရှိသောကြောင့် ဘာသာရေး၌အားသာရခြင်း ဖြစ်သည်။

**စီးပွားရေး** - အမျိုးသားများသည် လက်မှုပညာ နှင့် ကြံရာကျပန်း လုပ်စားတတ်သောသူများ ဖြစ်သောကြောင့် အားသာရခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများသည် စီးပွားရေး၌ဦးဆောင်ဦးရွက် မလုပ်တတ်ခြင်း ၊ အိမ်မှုကိစ္စတွင်သာ အချိန်ကုန်ရခြင်းကြောင့် အားနည်းခြင်းဖြစ်သည်။

**အိမ်မှုကိစ္စ** - အမျိုးသားများသည် အိမ်မှုကိစ္စ အလုပ်သည် မိမိတို့၏ အလုပ်မဟုတ်ဟု ယူဆထားသောကြောင့် အားနည်းခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စ အလုပ်သည် မိရိုးဖလာ လက်ဆင့်ကမ်းအမွေပေးခဲ့ ခြင်းကြောင့် မိမိ အလုပ်ဟု ယူဆထားသောကြောင့် အားသာရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

**ပညာရေး** - အမျိုးသားများသည် ပညာရေးတွင် အားနည်းခြင်းသည် မိသားစု စားဝတ်နေရေးအတွက် ကျောင်းထွက် အလုပ်လုပ်ရခြင်းကြောင့် အားနည်းခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများသည် ပညာရေးတွင် အားသာရခြင်းသည် မိဘများသည် မိန်းကလေးများကိုသာ အလေးထား ပညာသင်စေလိုခြင်းကြောင့် အားသာရသည်။

**လူမှုရေး** - အမျိုးသားများသည် လူမှုရေးတွင် အသင့် အတင့် ရှိနေပါသည်။ ရွာ၏သာရေး နာရေး ကိစ္စ ဟူသမျှကို ဆောင်ရွက်ပေးတတ်သော အကျင့်များကြောင့် ဖြစ်သည်။ အမျိုးသား များသည်လည်း ရွာ၏ သာရေး နာရေး ကိစ္စရပ်များကို အလေးထားဆောင်ရွက်ကြသည်။

**ဦးဆောင်မှု** အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်ဦးဆောင်သည့်နေရာတွင်ပိုမိုကြောင်းကိုတွေ့ရှိပါသည်။ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုအများအားဖြင့်အမျိုးသားများကလုပ်ကြသည်။

**ကျန်းမာရေး**- ကျန်းမာရေးတွင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးတန်းတူလက်လမ်းမှီကြသည်။

# ၆.၈။ သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုဇယားနှင့် သုံးသပ်ချက်



## သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသား/သမီး ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသား/သမီး သီးသန့်ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ထိန်းချုပ်မှုမှာ အလွန်နည်းပြီး နှစ်ဦးပေါင်းထိန်းချုပ်မှုမှာပိုများကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ ထို့အပြင်လုပ်ငန်းများကို မိမိသဘောဆန္ဒ တစ်ခုထဲမဟုတ်ဘဲနှစ်ဦးသဘောတူတိုင်တိုင်ပင်ပင်ပြုလုပ်ကြကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသား အမျိုးသမီး တန်းတူ ညီမျှမှုနှင့် ကျားမရေးရာကဏ္ဍများအကြောင်းကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးမှုများကို လည်း ကျေးရွာသူ ရွာသားများ က သဘောတူလက်ခံခဲ့ပါသည်။

၆.၉။ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြုလော့

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏လတ်တလောအခက်အခဲများ

၁၁၇၆၅၅

အမျိုးသားအခက်အခဲ	အမျိုးသမီး
အခက်အခဲ	အခက်အခဲ
- ရေချိုမရသည့်အခက်အခဲ	+ ကျောင်းရလမ်းမကောင်း
- ကျေးရွာပွင့်ဆက်လမ်းမ	+ ရေချိုမရခြင်း
ကောင်းသည့်အခက်အခဲ	+ ရွာထွင်းလမ်းမကောင်း
- စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း	+ ဒုတိယအရပ်ကွက်လမ်းမကောင်း
- ဆေးပေးခန်းမရှိသည့်အခက်အခဲ	+ ဆေးပေးခန်းမရှိ
- အားကစားကွင်းမရှိခြင်း	


အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ နောက်(၅)နှစ် မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး
- ရွာပွင့်ဆက်လမ်းကောင်းပွင့်	- ဆေးရုံးကျောင်းလမ်းကောင်းပြုလုပ်
- စာကြည့်တိုက်ရေချိုရရှိခြင်း	- ရေချိုအိမ်တိုင်ရာရောက်
- ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်ရရှိ	- ရွာထွင်းလမ်းကောင်း
- ကျေးလက်ဆေးခန်းရရှိ	- ဒုတိယအရပ်ကွက်ကျောက်
- အားကစားကွင်းမြင်မြောက်	ကျေးလမ်းခင်းမြေ
	- ကျေးလက်ဆေးခန်း
	ဆောက်လုပ်ပြီး

**၆.၁၀။ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် လေ့ကျင့်ခန်းမှ ရရှိလာသောရလဒ်**

ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ပြီး စီးပွားရေး၊လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးများ တိုးတက်ကောင်း မွန်လာရမည်။လျှပ်စစ်မီးရရှိပြီး အချိန်မရွေး သွားလာနိုင်ကာ၊စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးအိမ်တွင်းမှု အသက် မွေးဝမ်းကျောင်း နည်းပညာများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ သိရှိနိုင်လာရမည်။
အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန်ကျေးရွာ သားများ၏မျှော် မှန်း ထားရှိမှု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကို အသုံးပြုပြီး သဘာဝဘေး၊ ပညာရေး၊ ရွာတွင်းလမ်း များကောင်းမွန်လာ စေရန်နှင့် လျှပ်စစ်မီးများရရှိလာ လျှင် အလင်းရောင်ရရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ကျေးရွာတွင်း ရှိ လူငယ်များ လမ်း မှားမရောက်စေရန်အတွက်ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်တစ်ခုရှိချင်ပါသည်။ အကောင်အထည် မဖော်နိုင်သောလုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာန များ နဲ့ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများ ပြုလုပ်မည်။မြို့နယ် အတွင်းသို့ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်မှုများရှိပါက ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များကို တင်ပြ၍ အကူအညီတောင်းခံများပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

**ဘုရင်ဂျီကျေးရွာအမျိုးသားအမျိုးသမီးများဦးစားပေးရွေးချယ်ထားသောဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ**



**လုပ်ဆောင်မှုများ**

ကျေးရွာအတွင်းရှိ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအတွက် အဓိက ဦးစားပေး ပြဿနာများ ဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသားများ၊အမျိုးသမီး များ တင်ပြလာသော အခက်အခဲများကို စုပေါင်း၍ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် အဆင့်သတ်မှတ်၍ကျေးရွာလူထု၏သဘောတူညီဖြင့်လုပ်ငန်းများကိုဦးစားပေးရွေးချယ်ပါသည်။အမျိုး

သားများတင်ပြလာသောပြဿနာများနှင့်အမျိုးသမီးများတင်ပြလာသောပြဿနာများကိုစုပေါင်း၍ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။ဦးစားပေးပြဿနာများကို အနည်းဆုံး (၆)ခုအထိ တင်ပြ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ဦးစားပေးပြဿနာ၏ ပထမဆုံး အဆင့်ရှိ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းသည်ကျေးရွာ၏ စီမံကိန်း ပထမနှစ်တွင် ဖြစ်ချင်သော အသေးစားတိုးချဲ့ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။

**အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ**

**၁။အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေး တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်း ကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသ မီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်း ခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောအလုပ်အတွက်တူညီသော လုပ်အားခများရရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲခြားမှုမရှိစေရန် နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင် ရမည်ဖြစ်သည်။ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရ မည်ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများ တွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသ န့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

**၂။ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ**

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- ဘုရင်ဂျီကျေးရွာ၊ နဘက်ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓		
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအားကျား၊မရေးရာ အခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		

၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက်အသိပေးတိုက်တွန်းစည်းရုံးခဲ့ တာမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာ အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များဖွဲ့ စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေး ကူညီ ဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကိုအမျိုးသား/သမီးများအလွယ်တကူပါဝင် တက်ရောက်နိုင်သောအချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါ သလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်း အဝေးမစတင်မှီအချိန်များကရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါ သလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှအချို့ကိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင်အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ သီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့ စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားအချိုးညီမျှစွာ(၅၀:၅၀)ဖွဲ့ စည်း နိုင်ခဲ့ပါ သလား။  မဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင်အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်း ဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။  <b>မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။</b>	√		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင် ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး ပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည်ဒေသတွင်း မှာ ရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။  <b>မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။</b>	√		

၇။ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

(၁)အမျိုးသားအမျိုးသမီး ပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း






(၂)ကျေးရွာသူရွာသား များကိုယ်တိုင် ပူးပေါင်းပါဝင် လုပ်ဆောင်ခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



- ပြုစုသူ - ဦးစည်သူဆွေ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- လက်မှတ် - .....

နေ့စွဲ - .....

**၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များစာရင်း**



**ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်**

ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား) = ဦးမင်းသိန်းကျော်(09-975080105)

ဥက္ကဋ္ဌ(မ) = ဒေါ်ဝင်းမော်(09-798546185)

**ကျေးရွာစာရင်းကိုင်**

စာရင်းကိုင် = ဦးခင်မောင်တင့် (09-47213726)

**ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ**

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(ကျား) = ဦးမြင့် (09-976350210)

အဖွဲ့ဝင် (ကျား) = ဦးမင်းနိုင် (09-789278519)

အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်ဝင်းမာလွင် (09-979168799)

**လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ**

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(ကျား) = ဦးညီ (09-783555288)

အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်ဝင်းမြင့် (09-791763802)

အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်လှိုင် (09-791763802)

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(ကျား) = ဦးသန်းဆွေ (09-973594487)

အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်သီတာထွန်း (09-977600350)

အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်စန်းငယ်ထွေး (09-798693579)

ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ

အမျိုးသားတာဝန်ခံ = ဦးဝင်းလှိုင် (09-973196112)

အမျိုးသမီးတာဝန်ခံ = ဒေါ်နေ့ခြည်ဝင်း (09-785714558)

စေတနာ့ဝန်ထမ်း(အမျိုးသား) = ဦးကျော်စိုး (09-798624379)

စေတနာ့ဝန်ထမ်း(အမျိုးသမီး) = ဒေါ်ယဉ်အေး (09-783124208)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေး  
အားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အ  
ခြေခံအချက်အလက်စာရွက်စာတမ်းအရ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေး  
ပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှထုတ်  
ပြန်ပေးရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးသန်းဆွေ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ် ၀၉.၇၇၅၇၅၇၃၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစည်သူဇော်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် ငြိမ်	ကျေးရွာအုပ်စု ၃၇၈
		ကျေးရွာ အမည် ၁၁၅၅

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----		ဘာသာ(၁)-----	
လူမျိုးစု (၂)-----	၁၃၀	ဘာသာ(၂)-----	၁၃၀
လူမျိုးစု(၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၄၂	၂၉၉
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၁၂၅	၅

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပထမတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(ခ) အသက်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်စီးဆေးဆေးရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားများ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါကွက်ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်စင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစတင်သည့် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ


(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးဆိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁၂.၇၇၇ / မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ၁၂.၅၇၆ - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/  
 အခြား \_\_\_\_\_  
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ၁၅.၆၇၆ - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/  
 အခြား \_\_\_\_\_

(ဆ) ဗဟိုဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ-----



လူထုတော်ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မရှင်  
အစည်းအဝေး ၂၀၁၅


(ခ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတော်ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မရှင် ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) PACT Myanmar ကျေးရွာ ဘုရင့်ဘုရားကုသိုလ်ရေး
- (၂) မေတ္တာပေးပေးမှု စီမံကိန်း - မေတ္တာ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမင်းသိန်းကျော်

လက်မှတ်  ဇန်နဝါရီ ၅ - ၂၀၁၆

လူထုတော်ကြံ့ခိုင်ရေးမှူး

အမည် ဦးစည်သူအောင်

လက်မှတ်  ဇန်နဝါရီ ၅ - ၂၀၁၆





လူထုဖက်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၀၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းသက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမျိုးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးပိုင်ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် မှီး စဉ် ၁၃၄၄၁၅

နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံမိ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း	ပြုံးနယ် မြေဂင် ကျေးရွာအုပ်စု ဒုဘက် ကျေးရွာ ၁၁၅၄၅

စီမံကိန်းစတင်ရွက်မှအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့စွဲ	ပြီးဆုံးသည့်နေ့စွဲ	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၈.၂.၁၆	၁၈.၂.၁၆	၂၇	၅၆	၈၅	-   -
၂. ကျေးရွာစွဲမြဲရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၈.၂.၁၆	၁၈.၂.၁၆	၄၄	၆၀	၁၀၄	-   -
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၁.၃.၁၆	၁၁.၃.၁၆	၈	၇	၁၅	-   -
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂၀ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆. ဥပဒေရေးရာကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၆.၇။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို									မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်										
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်										
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်										
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး										
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး										





လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒိုက်သုဆွေ  
 နေ့စွဲ - ၂၅.၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ၎င်း စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - စစ်ကိုင်း၊ ခြံနယ် - မြောက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ဒုဘက်၊ ကျေးရွာ - ဘုရင်ကျိ  
 က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးဖွဲ့ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရေဓါတ်မပြည့်အခက်အခဲ	၁	ဘုရင်ကျိကျောင်းရွှေ့လမ်း အခက်အခဲ
၂	ကျေးရွာအုပ်စုအကျယ်အဝန်းအခက်အခဲ	၂	ရေဓါတ်မပြည့်အခက်အခဲ
၃	စာကြည့်တိုက် မရှိသည့်အခက်အခဲ	၃	ရွာတွင်းလမ်းများ မကောင်းသည့်အခက်အခဲ
၄	ဆေးပေးခန်း မရှိသည့်အခက်အခဲ	၄	ဒုဘက်-ဘုရင်ကျိ လမ်း မကောင်း သည့်အခက်အခဲ
၅	အာဂဏ်းကွင်း မရှိသည့်အခက်အခဲ	၅	ထေးပေးခန်း မရှိသည့် အခက်အခဲ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်းလမ်း ကောင်းမွန်ချင်	၁	ဘုရင်ကျိကျောင်း ရွှေ့လမ်း ဖွဲ့လုပ်ပြီး ဖြစ်ချင်
၂	အိမ်တိုင်း ရေပိုက်စနစ်ဖြင့် ရေချိုရရှိချင်	၂	ရေဓါတ်မပြည့်ရာရောက် ဖြစ်ချင်
၃	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် ဖြစ်မြောက်	၃	ရွာတွင်းလမ်း ကောင်းမွန်ပြီးဖြစ်(ကျောက်ချော )
၄	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ဖြစ်မြောက်	၄	ဒုဘက်-ဘုရင်ကျိ ကျောက်ချောလမ်းဆင့် ဖြစ်
၅	အာဂဏ်းကွင်း ဖြစ်မြောက်	၅	ကျေးလက်ဆေး ပေးခန်း တည်ဆောက်ပြီး

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်( ၃ )နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
 (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	စန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူစန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ ဘုရင်ကျိရွာကောင်အက်ရွာအစုအဝေး အစည်းအဝေး ဖြစ်စေခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ဘုရင်ကျိရွာကောင်အက်ရွာအစုအဝေး အစည်းအဝေး ဖြစ်စေခြင်း	၇,၀၀၀,၀၀၀	၇၀၀
၂ ရေဓါတ်မပြည့် ရေချိုမှု မရှိသည့်အခက်အခဲ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ရေဓါတ်မပြည့် ရေချိုမှု မရှိသည့်အခက်အခဲ	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၇၀၀
၃ ရွာတွင်းလမ်း ကျင်းလမ်း အချောအဆင် ပြင်ဆင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ရွာတွင်းလမ်း ကျင်းလမ်း အချောအဆင် ပြင်ဆင်ခြင်း	၉,၀၀၀,၀၀၀	၇၀၀




လူထုပညာပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဦး  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၄	ကျေးလက်ဆေးကုရေးအဖွဲ့အစည်း	အမျိုးသမီး	ကျေးလက်ဆေးကုရေးအဖွဲ့အစည်း	၇၀၀,၀၀၀	၇၀၀
၅					
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးခင်သိန်းကျော် လက်မှတ်  ဇနီး ၂၉.၉.၂၀၁၅



ကျေးရွာအနယ်	ယထာဝရစင်္ကြံတွင် ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းထုတ်ကြေးစရိတ်
နံဘက်	နံဘက်ရွာတွင်း ဂျင်းလမ်းအရည်အထွေးဖြင့် ပြင်ဆင်ပြုပြင်ခြင်း	(၃၀၀၀' x ၁၄' ၀" x ၆" ) ထိပ် (၂၂၈၈၀၀ ကျပ်လေးထန်း )	၁၀,၀၀၀,၀၀၀
ရွာထပ်	ရွာယယ်လမ်း ဂျင်းလမ်းအရည်အထွေးဖြင့် ပြင်ဆင် ပြုပြင်ခြင်း	(၃၀၀၀' x ၁၂' ၀" x ၆" ) ထိပ်ထွေး ( ၃' လမ်းထွေး )	၈,၂၅၀,၀၀၀
ဘုရင့်ဂျီ	ရွာတောင်ဘက် ရွာဖျားဆက် ဂျင်းလမ်းအရည်အထွေးဖြင့် ပြင်ဆင်ပြုပြင်ခြင်း	(၂၃၀၀' ၀" x ၁၄' ၀" x ၆" ) ထိပ်ထွေးဖြင့် (၂' လမ်းထွေး )	၇,၀၀၀,၀၀၀



နန်းချိုင်းအေး

လက်ထောက်နည်းထုစာမှူး

လူထုထုတ်ပြန်စံကိန်းစိမ်းကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစိမ်းကိန်းလက်စွဲခွေးရည်ပြင်ပုံစံ

လက်ညွှန်းချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုစိမ်းကိန်းရက်ရေထွေသည်အပေါ်အထောက်အထားတွင် ဤပုံစံအားလူထုထုတ်ပြန်စံကိန်းရေမှူး / လက်ထောက်နည်းညာများကို အကူအညီပြုနိုင်ရန်အတွက် ပြင်ဆင်ရမည်။  
 ကျေးရွာအုပ်စုစိမ်းကိန်းရက်ရေထွေသည်အပေါ်အထောက်အထားတွင် ဤပုံစံအားလူထုထုတ်ပြန်စံကိန်းရေမှူး / လက်ထောက်နည်းညာများကို အကူအညီပြုနိုင်ရန်အတွက် မိတ်ဆက်ထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။  
 ကျေးရွာအုပ်စုစိမ်းကိန်းရက်ရေထွေသည်အပေါ်အထောက်အထားတွင် ဤပုံစံအားလူထုထုတ်ပြန်စံကိန်းရေမှူး / လက်ထောက်နည်းညာများကို အကူအညီပြုနိုင်ရန်အတွက် မိတ်ဆက်ထားရမည်။

နေ့စွဲ ၁၁.၃.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ဖက်ဒရယ်၊ ပြည်နယ်၊ မြို့နယ်၊ ရွာအုပ်စု

စက်ဝန်းအားအပတ်ခြစ်ပေးပါ(✓)၊ စက်ဝန်း( )၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ဝိစာရဏ်ရိက္ခများ	အဆိုပြုစာရင်းပြသ	စိမ်းကိန်း ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ)	စက်ဝန်း(၂)	စက်ဝန်း(၃)	စက်ဝန်း(၄)
နဘက်ရွာ	နဘက်ရွာအုပ်စုစိမ်းကိန်းရက်ရေထွေသည်အပေါ်အထောက်အထားတွင် ဤပုံစံအားလူထုထုတ်ပြန်စံကိန်းရေမှူး / လက်ထောက်နည်းညာများကို အကူအညီပြုနိုင်ရန်အတွက် မိတ်ဆက်ထားရမည်။	(၃၀၀၀' x ၂၅' ဝက်စလုံး)	၂၅၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၁/ ကျား+ မ	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	-	-	-	၁၀,၀၀၀,၀၀၀
ရွာဘဏ္ဍရွာ	ရွာဘဏ္ဍရွာအုပ်စုစိမ်းကိန်းရက်ရေထွေသည်အပေါ်အထောက်အထားတွင် ဤပုံစံအားလူထုထုတ်ပြန်စံကိန်းရေမှူး / လက်ထောက်နည်းညာများကို အကူအညီပြုနိုင်ရန်အတွက် မိတ်ဆက်ထားရမည်။	(၇၀၀၀' x ၂၅' ဝက်စလုံး)	၂၀၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၁/ ကျား+ မ	၈,၅၅၀,၀၀၀	-	-	-	၈,၅၅၀,၀၀၀
ဘုရင်လှရွာ	ရွာဘဏ္ဍရွာအုပ်စုစိမ်းကိန်းရက်ရေထွေသည်အပေါ်အထောက်အထားတွင် ဤပုံစံအားလူထုထုတ်ပြန်စံကိန်းရေမှူး / လက်ထောက်နည်းညာများကို အကူအညီပြုနိုင်ရန်အတွက် မိတ်ဆက်ထားရမည်။	(၂၅၀၀' x ၂၅' ဝက်စလုံး)	၅၅၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၁/ ကျား+ မ	၇,၀၀၀,၀၀၀	-	-	-	၇,၀၀၀,၀၀၀




လူထုထုတ်ပြန်ကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အိမ်-၇ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ရတနာ ကျေးဇူးတင်ပို့/ထောက်ခံကမ်းတို့ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ခေါ်အမည်: *အောင်* လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၁၉-၉-၂၀၁၆



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အစဉ်: ၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁၀၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်၊စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးက ကျေးဇူးပြုသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးဖို့ပုံစံ  
 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယူထားပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုပြည့်သွင်းရန်  
 စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစုပန်ဝင်းစော

ရက်စွဲ။ ၂၀၁၅.၇.၂၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း ဦးနုနယ် မြောက် ကျေးရွာအုပ်စု ဒုတိယ ကျေးရွာ ၁၀၉၉၅

Second Meeting

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယံစားလှယ်(V)	လူမျိုး	ကျေးရွာအုပ်စု	လက်မှတ်
၁၁	ခင်အောင်	✓	✓		ဗမာ		
၁၂	မောင်အောင်	✓	✓	✓			
၁၃	မောင်အောင်	✓	✓	✓			
၁၄	မောင်အောင်	✓	✓	✓			
၁၅	မောင်အောင်	✓	✓	✓			
၁၆	မောင်အောင်	✓	✓	✓			
၁၇	မောင်အောင်	✓	✓	✓			
၁၈	မောင်အောင်	✓	✓	✓			
၁၉	မောင်အောင်	✓	✓	✓			
၂၀	မောင်အောင်	✓	✓	✓			
၂၁	မောင်အောင်	✓	✓	✓			
၂၂	မောင်အောင်	✓	✓	✓			
၂၃	မောင်အောင်	✓	✓	✓			
၂၄	မောင်အောင်	✓	✓	✓			
၂၅	မောင်အောင်	✓	✓	✓			
၂၆	မောင်အောင်	✓	✓	✓			
၂၇	မောင်အောင်	✓	✓	✓			
၂၈	မောင်အောင်	✓	✓	✓			
၂၉	မောင်အောင်	✓	✓	✓			
၃၀	မောင်အောင်	✓	✓	✓			

ကျား - ၄၄  
 မ - ၆၀  
 စုစုပေါင်း - ၁၀၄ ဦး

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ-၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC1၂)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြုသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယောင်းပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစုဦးညွှန်

ရက်စွဲ။ ၂၀၁၅.၉.၂၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း မြို့နယ် မြောင် ကျေးရွာအုပ်စု ၅၁၅

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ်(V)	ကျေးဇူးအုပ်စု	ကျေးရွာ
၁	အောင်		✓			လက်မှတ်
၂	အောင်		✓			
၃	အောင်		✓			
၄	အောင်		✓			
၅	အောင်		✓			
၆	အောင်		✓			
၇	အောင်		✓			
၈	အောင်		✓			
၉	အောင်		✓			
၁၀	အောင်		✓	✓		
၁၁	အောင်		✓			
၁၂	အောင်		✓			
၁၃	အောင်		✓			
၁၄	အောင်		✓			
၁၅	အောင်		✓			
၁၆	အောင်		✓			
၁၇	အောင်		✓			
၁၈	အောင်		✓			
၁၉	အောင်		✓			
၂၀	အောင်		✓			

လူထုပဟိုဂြိုဟ်ကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အစဉ်-၃ ၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ-၈၀၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးရွှိပုံပုံ  
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစည်သူဇော်

ရက်စွဲ။ ၁၃.၇.၂၀

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဝစ်ကိုင်၊ မြို့နယ် ၈၆၁၂ ကျေးရွာအုပ်စု ဒို့ဘက် ကျေးရွာ အမည်

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	အိုစော့စော့		<input checked="" type="checkbox"/>		ဗမာ	ဗမာ
၂	အောင်		<input checked="" type="checkbox"/>			
၃	အောင်		<input checked="" type="checkbox"/>			
၄	အောင်		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
၅	အောင်		<input checked="" type="checkbox"/>			
၆	အောင်		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
၇	အောင်		<input checked="" type="checkbox"/>			
၈	အောင်		<input checked="" type="checkbox"/>			
၉	အောင်		<input checked="" type="checkbox"/>			
၁၀	အောင်		<input checked="" type="checkbox"/>			
၁၁	အောင်		<input checked="" type="checkbox"/>			
၁၂	အောင်		<input checked="" type="checkbox"/>			
၁၃	အောင်		<input checked="" type="checkbox"/>			
၁၄	အောင်		<input checked="" type="checkbox"/>			
၁၅	အောင်		<input checked="" type="checkbox"/>			
၁၆	အောင်		<input checked="" type="checkbox"/>			
၁၇	အောင်		<input checked="" type="checkbox"/>			
၁၈	အောင်		<input checked="" type="checkbox"/>			
၁၉	အောင်		<input checked="" type="checkbox"/>			
၂၀	အောင်		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		



လူထုလက်မှတ်စာရင်းစနစ်လက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉-၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၀၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC12)

လက်ညွှန်စာရင်းစနစ် အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးကော်မရှာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးရန်

စာရင်းစနစ်အချိန်ယူဆောင်ရန်အတွက်အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအမည် ဒေါ်ခင်အေး

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅.၀၂.၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း

မြို့နယ် မောင်

ကျေးရွာအုပ်စု ဒဲဒဲ

ကျေးရွာ ၁၇၅၃

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယံစားလှယ် (V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	မူလ	ဒေါ်ခင်အေး
၂	မောင်အောင်	✓		✓	"	မောင်အောင်
၃	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	"	ဒေါ်ခင်အေး
၄	မောင်အောင်	✓		✓	"	မောင်အောင်
၅	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	"	ဒေါ်ခင်အေး
၆	မောင်အောင်	✓		✓	"	မောင်အောင်
၇	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	"	ဒေါ်ခင်အေး
၈	မောင်အောင်	✓		✓	"	မောင်အောင်
၉	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	"	ဒေါ်ခင်အေး
၁၀	မောင်အောင်	✓		✓	"	မောင်အောင်
၁၁	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	"	ဒေါ်ခင်အေး
၁၂	မောင်အောင်	✓		✓	"	မောင်အောင်
၁၃	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	"	ဒေါ်ခင်အေး
၁၄	မောင်အောင်	✓		✓	"	မောင်အောင်
၁၅	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	"	ဒေါ်ခင်အေး
၁၆	မောင်အောင်	✓		✓	"	မောင်အောင်
၁၇	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	"	ဒေါ်ခင်အေး
၁၈	မောင်အောင်	✓		✓	"	မောင်အောင်
၁၉	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	"	ဒေါ်ခင်အေး
၂၀	မောင်အောင်	✓		✓	"	မောင်အောင်

လူထုထုတ်ပြန်စံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစုဇော်

ရက်စွဲ။ ၂၀၁၅.၉.၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး။ မန္တလေးတိုင်း

မြို့နယ်။ အင်းစိန်

ကျေးရွာ။ အင်းစိန်ကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်ဖက် ယံစားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁/	ဦးစုဇော်	✓		✓	ဗမာ	
၂/	မအိမ်စုဇော်	✓		✓	ဗမာ	
၃/	မအိမ်စုဇော်	✓		✓	ဗမာ	
၄/	မအိမ်စုဇော်	✓		✓	ဗမာ	
၅/	မအိမ်စုဇော်	✓		✓	ဗမာ	
၆/	မအိမ်စုဇော်	✓		✓	ဗမာ	
၇/	မအိမ်စုဇော်	✓		✓	ဗမာ	
၈/	မအိမ်စုဇော်	✓		✓	ဗမာ	
၉/	မအိမ်စုဇော်	✓		✓	ဗမာ	
၁၀/	မအိမ်စုဇော်	✓		✓	ဗမာ	
၁၁/	မအိမ်စုဇော်	✓		✓	ဗမာ	
၁၂/	မအိမ်စုဇော်	✓		✓	ဗမာ	
၁၃/	မအိမ်စုဇော်	✓		✓	ဗမာ	
၁၄/	မအိမ်စုဇော်	✓		✓	ဗမာ	
၁၅/	မအိမ်စုဇော်	✓		✓	ဗမာ	
၁၆/	မအိမ်စုဇော်	✓		✓	ဗမာ	
၁၇/	မအိမ်စုဇော်	✓		✓	ဗမာ	
၁၈/	မအိမ်စုဇော်	✓		✓	ဗမာ	
၁၉/	မအိမ်စုဇော်	✓		✓	ဗမာ	
၂၀/	မအိမ်စုဇော်	✓		✓	ဗမာ	

လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ဇ-၉.၂၁၁၅

ပုံစံ-၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးချိန်ပုံ၊  
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်  
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစုညဝေ

ရက်စွဲ။ ၂၀၁၈.၇.၂၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	နေ့စွဲ
	စစ်ကိုင်း		၁၀/၇/၂၀၁၈

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁/၁	ဦးစုညဝေ	✓		✓	မ ၂၃၁	
၁/၂	အုန်းအောင်	✓		✓	"	
၁/၃	အောင်အောင်	✓		✓	"	
၁/၄	စုညဝေ	✓		✓	"	

လူထုထုတ်ပြန်စိစစ်ကိန်းစိစစ်ကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း ၃ ဇီ-ဇီ-၂၀၁၅

ပုံစံ-စဝ၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်စိစစ်ကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြုသည့် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးဖို့ပုံစံ၊ စိစစ်ကိန်းစက်ဝန်းအချိန်လားပေါ်အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစည်သူဝေအိ

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈.၇.၂၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် မြောင်းမြ၊ ကျေးရွာအုပ်စု နံ့ဘက် ကျေးရွာ ၁၁၅၆၇

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်ဖက် ယံစားလှယ်(V)	လူမျိုး	ကျေးရွာအုပ်စု	လက်မှတ်
၁	ဦးလှိုးအောင်	✓		-	မြန်မာ	နံ့ဘက်	[Signature]
၂	ဦးအောင်အောင်	✓		-	မြန်မာ	နံ့ဘက်	[Signature]
၃	ဦးစိုး	✓		-	မြန်မာ	နံ့ဘက်	[Signature]
၄	ဦးလှိုင်စိုး	✓		-	မြန်မာ	နံ့ဘက်	[Signature]
၅	ဦးစည်သူ	✓		-	မြန်မာ	နံ့ဘက်	[Signature]
၆	ဦးအောင်အောင်	✓		-	မြန်မာ	နံ့ဘက်	[Signature]
၇	ဦးစိုး	✓		-	မြန်မာ	နံ့ဘက်	[Signature]
၈	ဦးစိုး	✓		-	မြန်မာ	နံ့ဘက်	[Signature]
၉	ဦးစိုး	✓		-	မြန်မာ	နံ့ဘက်	[Signature]
၁၀	ဦးစိုး	✓		-	မြန်မာ	နံ့ဘက်	[Signature]
၁၁	မအောင်အောင်	✓		-	မြန်မာ	နံ့ဘက်	[Signature]
၁၂	မအောင်	✓		-	မြန်မာ	နံ့ဘက်	[Signature]
၁၃	မအောင်အောင်	✓		-	မြန်မာ	နံ့ဘက်	[Signature]
၁၄	မအောင်	✓		-	မြန်မာ	နံ့ဘက်	[Signature]
၁၅	မအောင်	✓		-	မြန်မာ	နံ့ဘက်	[Signature]
၁၆	မအောင်	✓		-	မြန်မာ	နံ့ဘက်	[Signature]
၁၇	မအောင်	✓		-	မြန်မာ	နံ့ဘက်	[Signature]
၁၈	မအောင်	✓		-	မြန်မာ	နံ့ဘက်	[Signature]
၁၉	မအောင်	✓		-	မြန်မာ	နံ့ဘက်	[Signature]
၂၀	မအောင်	✓		-	မြန်မာ	နံ့ဘက်	[Signature]
		၂၀	၀	၀			



လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ဇ-ဇ-၂၀၁၅

ပုံစံ-၈၀၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးက ကျေးဇူးတင်ပေးသည့် စီမံကိန်းစာတမ်းအချိန်ယာယါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန် စည်းရုံးရေးအမည် ဒီးစဉ် ၁၃၃၅

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅.၇.၂၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် မြောက် ကျေးရွာအုပ်စု ၃ တက် ကျေးရွာ အုပ်စု

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	မအိန္ဒြာ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	မဟာ	မအိ
၂	ဒေါ်မာရီ၊ မာရီ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	မဟာ	မအိ
၃	မအိန္ဒြာ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	မဟာ	မအိ
၄	မအိန္ဒြာ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	မဟာ	မအိ
၅	ဒေါ်မာရီ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	မဟာ	မအိ
၆	မအိန္ဒြာ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	မဟာ	မအိ
၇	မအိန္ဒြာ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	မဟာ	မအိ
၈	မအိန္ဒြာ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	မဟာ	မအိ
၉	မအိန္ဒြာ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	မဟာ	မအိ
၁၀	မအိန္ဒြာ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	မဟာ	မအိ
၁၁	မအိန္ဒြာ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	မဟာ	မအိ
၁၂	မအိန္ဒြာ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	မဟာ	မအိ
၁၃	မအိန္ဒြာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	မဟာ	မအိ
၁၄	မအိန္ဒြာ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	မဟာ	မအိ
၁၅	မအိန္ဒြာ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	မဟာ	မအိ
၁၆	မအိန္ဒြာ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	မဟာ	မအိ
၁၇	မအိန္ဒြာ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	မဟာ	မအိ
၁၈	မအိန္ဒြာ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	မဟာ	မအိ
၁၉	မအိန္ဒြာ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	မဟာ	မအိ
၂၀	မအိန္ဒြာ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	မဟာ	မအိ

၁ ၁၆ ၁၆



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ဇ-ဇ.၂၀၁၅

ပုံစံ-စ၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးက ကျေးဇူးပြု၍ ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ပုံစံ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစုဇော်အောင်

ရက်စွဲ။ ၂၀၁၅.၇.၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ဝေလင်း

ကျေးရွာအုပ်စု နှစ်လယ်

ကျေးရွာ အရှင်ရှိ

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယံစားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	မခင် နှိုစော	✓	✓	✓	မအာ	မခင်
၂	မခင် နှိုစော	✓	✓	✓	မအာ	မခင်
၃	မခင် နှိုစော	✓	✓	✓	မအာ	မခင်
၄	မခင် နှိုစော	✓	✓	✓	မအာ	မခင်
၅	မခင် နှိုစော	✓	✓	✓	မအာ	မခင်
၆	မခင် နှိုစော	✓	✓	✓	မအာ	မခင်
၇	မခင် နှိုစော	✓	✓	✓	မအာ	မခင်
၈	မခင် နှိုစော	✓	✓	✓	မအာ	မခင်
၉	မခင် နှိုစော	✓	✓	✓	မအာ	မခင်
၁၀	မခင် နှိုစော	✓	✓	✓	မအာ	မခင်
၁၁	မခင် နှိုစော	✓	✓	✓	မအာ	မခင်
၁၂	မခင် နှိုစော	✓	✓	✓	မအာ	မခင်
၁၃	မခင် နှိုစော	✓	✓	✓	မအာ	မခင်
၁၄	မခင် နှိုစော	✓	✓	✓	မအာ	မခင်
၁၅	မခင် နှိုစော	✓	✓	✓	မအာ	မခင်
၁၆	မခင် နှိုစော	✓	✓	✓	မအာ	မခင်
၁၇	မခင် နှိုစော	✓	✓	✓	မအာ	မခင်
၁၈	မခင် နှိုစော	✓	✓	✓	မအာ	မခင်
၁၉	မခင် နှိုစော	✓	✓	✓	မအာ	မခင်
၂၀	မခင် နှိုစော	✓	✓	✓	မအာ	မခင်
၂၁	မခင် နှိုစော	✓	✓	✓	မအာ	မခင်
၂၂	မခင် နှိုစော	✓	✓	✓	မအာ	မခင်
၂၃	မခင် နှိုစော	✓	✓	✓	မအာ	မခင်
၂၄	မခင် နှိုစော	✓	✓	✓	မအာ	မခင်
၂၅	မခင် နှိုစော	✓	✓	✓	မအာ	မခင်
၂၆	မခင် နှိုစော	✓	✓	✓	မအာ	မခင်
၂၇	မခင် နှိုစော	✓	✓	✓	မအာ	မခင်
၂၈	မခင် နှိုစော	✓	✓	✓	မအာ	မခင်
၂၉	မခင် နှိုစော	✓	✓	✓	မအာ	မခင်
၃၀	မခင် နှိုစော	✓	✓	✓	မအာ	မခင်

၂၀ ၂၀



လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅  
ပုံစံ-၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို စစ်ဆေး၍ပုံစံ  
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး စည်စည်မေတ္တာ  
ရက်စွဲ၊ 18.2.16

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း မြို့နယ် ၆၀၆ ကျေးရွာအုပ်စု ဒဲဘက် ကျေးရွာ ၁၅၆၉

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်ဖက် ယံစားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ရှင်	✓	✓	✓	အာ	ဒေါ်ရှင်
၂	ဒေါ်ရွှေ	✓	✓	✓	"	ဒေါ်ရွှေ
၃	မသိန်းစော	✓	✓	✓	"	မသိန်းစော
၄	အုန်းစိန်	✓	✓	✓	"	ဝင်း
၅	ဒေါ်ရီ	✓	✓	✓	"	ရီ
၆	ဒေါ်စန်းပျ	✓	✓	✓	"	ဗွ
၇	မာတင်္ဂါအောင်	✓	✓	✓	"	အိ
၈	မာတင်္ဂါ	✓	✓	✓	"	အာ
၉	မာတင်္ဂါစိုင်း	✓	✓	✓	"	စိုင်း
၁၀	မမြင့်	✓	✓	✓	"	မြင့်
၁၁	မအိန်စိန်စော	✓	✓	✓	"	စော
၁၂	မဝင်းစိန်	✓	✓	✓	"	ဝင်းစိန်
၁၃	အုန်းစိုင်း	✓	✓	✓	"	စိုင်း
၁၄	မအေး	✓	✓	✓	"	အေး
၁၅	မပျဉ်းစိန်	✓	✓	✓	"	ပျဉ်းစိန်
၁၆	မအောင်	✓	✓	✓	"	အောင်
၁၇	မအိန်စိန်စော	✓	✓	✓	"	အိန်စိန်စော
၁၈	မအောင်စိန်	✓	✓	✓	"	အောင်စိန်
၁၉	ဒေါ်ဥက္ကဋ္ဌ	✓	✓	✓	"	ဥက္ကဋ္ဌ
၂၀	မတင်္ဂါမြင့်	✓	✓	✓	"	မြင့်

၂၀ ၂၀



**လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း**

**စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်မြို့နယ်  
ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

- ကျေးရွာ - ဘုရင်ဂျီကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စု - နဘက်ကျေးရွာအုပ်စု
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ - ဘုရင်ဂျီကျေးရွာဘုရားကျောင်းဝင်း
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့စွဲ - ၁၈.၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ် စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း။

**ဆွေးနွေးချက်များ**

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား( ၂၉ )ဦး နှင့် မ(၅၆)ဦး စုစုပေါင်း (၈၅)ဦး

**ဆွေးနွေးချက်(၁)။** ။မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှကျေးရွာလူထုနှင့်လူထု ဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှန်ထမ်းများကိုမိတ်ဆက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။ထို့နောက်လူထုစည်းရုံး ရေးမှု နှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှအဖွဲ့ အစည်းအမည်၊အလှူရှင်အမည်၊အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့်စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့်ကျား၊မကျေးရာ ကဏ္ဍများ အကြောင်း မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းပြောကြားပြီးကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုးသားတစ်ယောက် အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ရွေးချယ်ရာတွင်လူထု၏အတည်ပြုချက်နှင့်မဟုတ်ဘဲလျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ် သွားမည်ဖြစ် ကြောင်းဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

**ဆွေးနွေးချက်(၂)။** ။မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင်ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းလိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များကိုရှင်းလင်းပြောကြား၍ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင်လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ် ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသားတစ်ယောက် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို ရွေးချယ်ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

### ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှစီမံကိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ၊လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့်လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်နည်းလမ်းများကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း ကိစ္စ နှင့် ပတ်သက်၍ တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှမိမိတို့ကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင် နိုင်သူ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက်စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသူ၊ ပြောတတ် ဆိုတတ် ရှိသူ များကိုရွေးချယ်ပေးပါရန်ပြောကြားပြီးစေတနာ့ ဝန်ထမ်းအမျိုးသားတစ်ယောက် အမျိုးသမီး တစ်ယောက် ကို တက်ရောက်လာသောကျေးရွာ လူထုမှလျှို့ဝှက်မဲစနစ် ဖြင့်ရွေးချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင်ပါဝင်သောထူးခြား ဖြစ်စဉ် များ၊ကျားမကဏ္ဍရေးရာသုံးသပ်ချက်များ၊ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

### သဘောတူညီမှုများ

(၁)ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၂)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

(၃)ရွေးချယ်ခံရသော စေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်း အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၄)ထို့နောက်တက်ရောက်လာသောကျေးရွာလူထုမှလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက် ပြုလုပ်ဆွေးနွေးရန်သဘောတူညီခဲ့ပြီး(PRA)လုပ်ငန်းစဉ်များကို ကျေးရွာ လူထုနှင့်အတူအပြန် အလှန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
ဦးစည်သူဆွေ  
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး



**စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်မြို့နယ်**  
**ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

- ကျေးရွာ - ဘုရင်ဂျီကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စု - နဘက်ကျေးရွာအုပ်စု
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ - ဘုရင်ဂျီချက်ကျောင်းအတွင်း
- အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့် ရက်စွဲ - ၂၈.၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ်စီမံကိန်းဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးဦးစားပေးလုပ်ငန်း ရွေးချယ်ခြင်း နှင့်ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျေးရွာသား(၄၄)ဦး၊ ကျေးရွာသူ(၆၀)၊ ပေါင်း(၁၀၄) စေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုးသား(၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁)ဦး

**ဆွေးနွေးချက်များ**

**ဆွေးနွေးချက်(၁)။** ။ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင်လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရာမှရရှိလာသော အခက်အခဲများကိုပြန်လည်တင်ပြပြီးလူမှုဆန်းစစ်မှုခြင်းများပြုလုပ်၍ရရှိသောအခက်အခဲများကိုပြန်လည်ဆွေးနွေး ပြီး ဦးစားပေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်မည့်အကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း

**ဆွေးနွေးချက်(၂)။** ။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းကို လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်းကိုဆွေးနွေးခြင်း

**ဆွေးနွေးချက်(၃)။** ။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီတွင်ပါဝင်သည့် ဆပ်ကော်မတီများဖြစ်သောကျေးရွာစီ/ထောက်ဆပ်ကော်မတီ၊ စာရင်းကိုင်၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ၊ ဝေဖန် အကြံပြု တိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံများအားလုံးကော်မတီဝင်(၁၄)ဦးရွေးချယ် မည့်အကြောင်း အရာအား ဆွေးနွေးခြင်း။

**ဆုံးဖြတ်ချက်များ**

ကျေးရွာလူထုမှလူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမှချမှတ်ထားသောရှောင်ရန်ဆောင်ရန်များ ကိုလိုက်နာ ကျင့်သုံးမည့်အကြောင်း၊ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းကိုကျေးရွာမှ အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင် မည့် သူများ၊ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာ လုပ်ကိုင်နိုင်မည့် သူများ အားရွေးချယ် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အားကိုယ်စား ပြုသောဆပ်ကော်မတီ များကို ကျေးရွာလူထုမှလှိုပျက်မဲပေး စနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ၊ ထို့နောက်ကျေးရွာလူထု နှင့်သဘောတူညီမှုများ ပြုလုပ်၍ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ် ခဲ့ကြပါသည်။

**သဘောတူညီမှုများ**

(၁)ပထမနှင့်ဒုတိယအကြိမ်မှရရှိသောအခက်အခဲများကိုစုပေါင်း၍ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ရန် သဘောတူ။

(၂) ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီအားလှိုပျက်မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန်သဘောတူ။

(၃)ထို့နောက်ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီတွင်ပါဝင်သောဆပ်ကော်မတီများဖြစ်ကြ သောကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ(ကျား-၁)(မ-၁)၊ စာရင်းကိုင်(၁)ဦး၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်(၁)ဦးနှင့်အဖွဲ့ဝင်(၂)ဦး၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီခေါင်းဆောင်(၁)ဦးနှင့်အဖွဲ့ဝင်(၂)ဦး၊စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်(၁)ဦးနှင့်အဖွဲ့ဝင်(၂)ဦး၊ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီတာဝန်ခံ(၂)ဦးအသီး သီးရွေးချယ်ရန်သဘောတူညီကြပါ သည်။

(၄)ရွေးချယ်ခံမည့်သူများမှာလည်းအမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးစည်သူဆွေ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး



**စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မြောက်မြို့နယ်**

**ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဦးစားပေးရွေးချယ်ခြင်းနှင့်၊ကျေးရွာအုပ်စုအထောက်အကူပြု  
ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း**

- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - နဘက်ကျေးရွာအုပ်စု
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ - ဥသျှစ်ပင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတိုက်
- အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့် ရက်စွဲ - ၁၁.၃.၂၀၁၆

**အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ**

ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ရံပုံငွေခွဲဝေခြင်း၊ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း

**အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ**

ကျေးရွာ(၃)ရွာမှကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များဖြစ်သောကျေးရွာစီ/ထောက်ဆပ်ကော်မတီ(၂)ဦး  
စာရင်းကိုင် (၁)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ(၂)ဦး ၊ဝယ်ယူရေးကော်မတီ (၃)ဦး ၊  
လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ (၃)၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ (၃) ဦး ၊  
စုစုပေါင်း(၄၂) ၊အမျိုးသား(၂၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၂၁)ဦး၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း(၆)ဦး

**ဆွေးနွေးချက်များ**

ဆွေးနွေးချက်(၁)။ ။ပထမဦးစွာကျေးရွာ(၃)ရွာမှကျေးရွာဆပ်ကော်မတီဝင်(၄၈)ဦး ပူပေါင်းပြီး  
အုပ်စုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်းအားညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း

ဆွေးနွေးချက်(၂)။ ။လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှလုပ်ငန်းရွေးချယ်ပုံနှင့်ရံပုံငွေခွဲဝေခြင်းနည်းလမ်းများ  
အားရှင်းလင်းပြောကြားဆွေးနွေးခြင်း

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှတိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့သောရံပုံငွေဖြင့်ကျေးရွာ(၂)ရွာမှညီညွတ်စွာပူးပေါင်းပါဝင်ပြီး စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်ကျေးရွာ အုပ်စုစီ/ထောက် ကော်မတီအား ရွာ(၂)ရွာမှအမှန်တကယ်ဆောင်ရွက်နိုင်သူများအားညှိနှိုင်း ရွေးချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)ကျေးရွာ(၂)ရွာမှကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များအားအုပ်စုကော်မတီဖြစ် သော ကျေးရွာအုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ(ကျား-၁)(မ-၁)နှင့်အဖွဲ့ဝင်(၁)ဦး၊ အုပ်စုဘဏ္ဍာ ရေး ကော်မတီတွင်ဥက္ကဋ္ဌ(၁)ဦး၊ ငွေကိုင်(၁)ဦး၊ စာရင်းကိုင်(၁)ဦး၊ ကျေးရွာမှ စာရင်းကိုင်(၂)ဦး၊ ဝေဖန် အကြံပြု တိုင်ကြားရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ (၁)ဦး၊ အတွင်းရေးမှူး(၁) ဦး ၊အဖွဲ့ဝင်(၁) ဦး အားရွေးချယ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

(၂)အုပ်စုကော်မတီများမှကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးအတွက်လိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုပြန်လည်စစ် ဆေးဆွေးနွေးခြင်းများပြုလုပ်ရွေးချယ်ခြင်းများကိုသဘောတူညီကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
ဦးစည်သူဆွေ  
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

❖ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

မကျည်းကန်ကျေးရွာ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့သူ	
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်	ကျား၊မ	၂၀၁၆	ကန်ထရိုက်	ပညာရေးဌာန
	၂	ရွာတွင်းရွာချင်းဆက်ပြုပြင်ခြင်း	ကျား၊မ	၂၀၁၆	ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား၊မ	-	-	-
	၄	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်တိုးချဲ့	ကျား၊မ	-	-	-
	၅	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား၊မ	-	-	-
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်း	ကျား၊မ	-	-	မြို့နယ်စိုက်ပျိုး ရေးဌာန
	၂	မွေးမြူရေးနည်းပညာသင်တန်း	ကျား၊မ	-	-	မြို့နယ်မွေးမြူရေး ဌာန
	၃	မျိုးကောင်းမျိုးသန့်	ကျား၊မ	-	-	မြို့နယ်စိုက်ပျိုး ရေးဌာန
	၄	အိမ်တွင်လက်မှုပညာသင်တန်း	ကျား၊မ	-	-	--
	၅	ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး	ကျား၊မ	-	-	-
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁	ကျန်းမာရေးဆရာမ	ကျား၊မ	-	-	-
	၂	နာရေးကူညီမှုကား	ကျား၊မ	-	-	-
	၃	ဆေးဝါးပစ္စည်းများ	ကျား၊မ	-	--	-
	၄	ကျန်းမာရေးဆေးခန်း	ကျား၊မ	-	-	-
ပညာရေး	၁	ကျောင်းသုံးပရိဘောဂ	ကျား၊မ	-	--	မြို့နယ်ပညာ ပညာရေးဌာန
	၂	ကျောင်းဆရာ/ဆရာမ	ကျား၊မ	-	-	မြို့နယ်ပညာ ပညာရေးဌာန
	၃		ကျား၊မ	-	-	-
အခြား	၁	အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်း	ကျား၊မ	-	-	မမြဲမေအဖွဲ့
	၂		ကျား၊မ	-	-	-



VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-

