

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
လေးမျက်နှာမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး  
လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး


National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာ၊ ထိန်တောကြီးကျေးရွာအုပ်စု




# မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)

# လေးမျက်နှာမြို့နယ်မြေပုံ





ထိန်တောင်ကြီးဆင်းရပ်  
 ဝေးချက်ကန်ကြီးရပ်  
 ဝေးလံကန်ကြီးရပ်  
 ဝေးလံကန်ကြီးရပ်

စတေး : ၂ လက်မ : ၁ မိုင်

- 
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

ရည်ညွှန်းချက်

- ဆည်ရွာ
- ကွင်းကြား
- ပိုက်မျိုးကြေး
- သန့်ရှင်းရေ
- လမ်း
- ဝေဖန်
- ကျောက်



## ထိန်တောကြီးကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ထိန်တောကြီးကျေးရွာ
- ဇီးကုန်းကျေးရွာ
- ထော်လာကျေးရွာ
- ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာ
- လှည်းလမ်းချောင်ကျေးရွာ
- ဒေါင့်ကြီး+အလယ်ရိုးကျေးရွာ

စုစုပေါင်းကျေးရွာအရေအတွက်မှာ (၆) ရွာ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လေးမျက်နှာ ဖြန့်ဖြူးရေး၊ ထိန်းသိမ်းရေး၊ ဆိပ်ကမ်းကြီး၊ မုတ်၊ ထိန်းသိမ်းရေး၊ မြေပုံ၊  
 ၈၇.၅ - ၉.၁.၂၀၁၆  
 နေရာ - ထိန်းသိမ်းရေးဌာန၊ စာသင်ကျောင်း

**ဧည့်သည်စာရင်း**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ထိခိုက်မှု / ကျေးဇူးတင်ရောက်မှု		ဖြေရှင်းခဲ့သည့်နည်းလမ်း
			ရက်	နေရာ	
၁။	ရွာစတင်	၇၀	ထိန်းသိမ်းရေး	ဒီဇင်ဘာ (၃၀)	ကိုယ်တိုင်၊ ကိုယ်တိုင်
၂။	ထိန်းသိမ်းရေး	၁၈၀	"	ဒီဇင်ဘာ (၅၀)၊ ဧပြီ (၃၀)၊ မေ (၃၀)	ကိုယ်တိုင်၊ ကိုယ်တိုင်
၃။	ကျွဲသစ်	၁၈၀	"	ဒီဇင်ဘာ (၅၀)၊ ဧပြီ (၃၀)၊ မေ (၃၀)	ကိုယ်တိုင်၊ ကိုယ်တိုင်
၄။	မုန်တိုင်း	၇၅	"	ဒီဇင်ဘာ (၅၀)၊ ဧပြီ (၃၀)၊ မေ (၃၀)	ကိုယ်တိုင်၊ ကိုယ်တိုင်
၅။	ထိန်းသိမ်းရေးဌာန	၉၀	"	-	အခြားဌာနမှ
၆။	အခြားဌာန	၂၀၀	"	ဒီဇင်ဘာ (၅၀)	ကိုယ်တိုင်၊ ကိုယ်တိုင်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လေးမျက်နှာ ဖြန့်ဖြူးရေး၊ ထိန်းသိမ်းရေး၊ မုတ်၊ ထိန်းသိမ်းရေး၊ မြေပုံ၊  
 ၈၇.၅ - ၉.၁.၂၀၁၆

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လေးမျက်နှာ ဖြန့်ဖြူးရေး၊ ထိန်းသိမ်းရေး၊ မုတ်၊ ထိန်းသိမ်းရေး၊ မြေပုံ၊  
 ၈၇.၅ - ၉.၁.၂၀၁၆

**ရော့တီတိုင်းဒေသကြီး၊လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ထိန်တောကြီးအုပ်စု၊ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာ၏  
ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း သုံးသပ်ချက်။**

နေ့စွဲ ။ ။ ၉.၁.၂၀၁၆

နေရာ ။ ။ ထိန်ပင်လဟာစာသင်ကျောင်း

**ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာသည်** လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၁၀၀)ဝန်းကျင်က အိမ်ခြေ(၃၀)ခန့်ဖြင့် ကျေးရွာကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် ထိန်ငူတာကျီး၍ အိမ်ခြေ(၅၀)ကျော် ရေနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသည်။ လယ်ယာမြေများလည်း ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ လူဦးရေ(၁၈၀)ကျော်ဒုက္ခကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ထောက်ပံ့သော အဖွဲ့အစည်းမရှိပါ။(၁၉၇၄)ခုနှစ်နှင့်(၁၉၉၇)ခုနှစ်တို့တွင် ကျွဲထွဲကုန်းတာကျီးခြင်း၊ မုန်းတိုင်းတိုက်ခတ်ခြင်း တို့ကြောင့် ရွာရှိအိမ်များ လယ်ယာမြေများပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာ မူလတန်းစာသင်ကျောင်းအား(၁၉၇၁)ခုနှစ်တွင် အစိုးရ၏ကူညီထောက်ပံ့မှုနှင့်ကျေးရွာ၏ထည့်ဝင်မှုများဖြင့် စတင်တည်ထောက်ခဲ့သည်။ ကျောင်းသားဦးရေ(၉၀)ကျော်တက်ရောက်ပြီး စာသင်ကြားခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ (၂၀၀၅)ခုနှစ်တွင် ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာရှိ ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအား ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် တည်ထောက်ခဲ့သည်။

**မူလတန်းစာသင်ကျောင်း**

၁၉၉၀ခုနှစ်တွင် ထိန်ငူတာကျီး၍ အိမ်ခြေ(၅၀)ရေနစ်မြုပ်ခြင်း၊ လယ်ဧကများပျက်စီးပြီးလူဦးရေ(၁၈၀) ထိနစ်ပါးစေရသည်။ ၁၉၇၄ခုနှစ်တွင်လေမုန်းတိုင်းတိုက်ခတ်ခြင်းကြောင့် အိမ်များပျက်စီးခြင်း၊၁၉၉၇ခုနှစ်တွင် ကျွဲထွဲကုန်းတာကျီးခြင်းများကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။

- မူလတန်းစာသင်ကျောင်း - စောဘွဲ့မှူး
- ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာ - ကျား(၅)ဦး၊မ(၈)ဦး

ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၉.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိ သောရပ်မီးရပ်ဖ (အမျိုးသား၊သမီး)များ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၅	၈	၁၃	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံ နှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အ တူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံး ဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၉.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် မြေပုံရေးဆွဲတက်သူ ကော်မတီဝင်အချို့နှင့် ကျေးရွာကြောင်းကိုနံ့ စပ်စပ်သိသောလူငယ် လေးများ	၂	၂	၄	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေ အနေ၊ သောက်သုံးရေ ရရှိမှု၊ ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီး နိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြကွဲဒီဇို (Seasonal Calendar)	၉.၁.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊ မ)တောင်သူလယ်သမား၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ဈေးသည်များနှင့်လယ် လုပ်သားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၄	၅	၉	ကျေးရွာတွင် ရာသီအလိုက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော အလုပ်အကိုင်များ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုများ၊ နှင့် ပွဲတော်ရက်များအကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း
၄	ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	၉.၁.၁၆	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကော်မတီဝင်များ				ကျေးရွာအတွင်းရှိဥပမာပုံစံဆိုင်ရာ အစား အဆင့်ခွဲခြားခြင်း။
၅	အဖွဲ့ အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၉.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့ စည်းများ၊ ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာ သားများ	၄	၇	၁၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လက်ရှိဖွဲ့ စည်းထားသောအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပုံအား ဆွေးနွေးခြင်း။
၆	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတစ်နေ့ တာ အချိန်ပြဇယား (Women Timeline and Men Timeline)	၉.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ/သားများ	၅	၃	၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ တစ်နေ့တာလုပ်ဆောင်ချက်များ အား ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသုံးသပ် ချက်ပြမြေပုံ (Spider Web)	၉.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ/သားများ	၄	၈	၁၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ အား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး နှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း။



ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်

၈	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၉.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၃	၁၂	၁၅	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေ၏ အခက်အခဲဆုံးပြဿနာအား ဦးတည်၍ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပြဿနာဖြစ်ပွားရသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အကျိုးဆက်နှင့် မည်သို့ဖြေရှင်းမည်ကို ဆွေးနွေးခြင်း။
၉	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)	၉.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အ စည်းများ။	၂၁	၂၇	၄၈	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်သော အဆောက်အအုံဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားရေးလူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေး အတွက် လုပ်ဆောင်ချင်သော လုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ဆောင်မည့်သူများအား ကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း။
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား (VTDP)	၉.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီဝင်များ။	၅၆	၁၃	၂၉	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ပိုမို၍အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာ အရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း။



**ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးလေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ထိန်တောကြီးအုပ်စု၊ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာ၏ လူမှုရေးပြ မြေပုံ သုံးသပ်ချက်။**

နေ့စွဲ ။ ၂၀၁၆

နေရာ ။ ထိန်ပင်လဟာစာသင်ကျောင်း

ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၁၀၀)ဝန်းကျင်တွင် အိမ်ခြေ(၃၀)ခန့် ဖြင့် ရွာကိုစ တင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ(၅၀)ရှိပြီး၊ လူဦးရေ အမျိုးသား (၉၉) နှင့်အမျိုးသမီး(၁၀၅)ရှိပါသည်။ရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင် ရွာပိုင်စားကျက်မြေရှိပါသည်။ စားကျက်မြေ ဧက (၁၅၀) အား ရွာမှသုံးစွဲပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ တစ်ခြားရွာမှ သူများလယ်များလုပ်ကိုင်နေကြသည်။ ကျေးရွာရှိ အများစုများသည် ကရင်လူမျိုးများဖြစ်ပြီး ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ လူနည်းစုမှာ ဗမာလူမျိုးများဖြစ်၍ ဗုဒ္ဓဘာ သာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု(၁၆)စုရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာ လယ်ယာမြေလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ လယ်လုပ်ကိုင်သော အိမ်ထောင်စု (၂၇)စု ရှိပြီးကျန်သောသူများမှာ လက်လုပ်လက်စားလုပ်ကိုင် စားသောက်သူများ ဖြစ်ကြပါသည်။

**သောက်သုံးရေ**

ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာသည် သောက်သုံးရေကို လက်နိပ်ရေတုံကင်(၂၅)လုံးမှရေရှိပါသည်။ တုံကင်မှရသော ရေသည်ရေကောင်းရေသန့်မရရှိပါ။ ရေများကို စစ်အိုးဖြင့် အနည်ထိုင်အောင်ပြုလုပ်ပြီး ရေများကို သောက်သုံးရသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရေလုံလောက်မှုရှိသည်။

**လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး**

ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာ၏ ရွာတွင်းလမ်းမကြီးသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ပထမနှစ်စက်ဝန်း) ရန်ပုံငွေဖြင့် ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခဲ့သည်။ ရွာတွင်းလမ်းမကြီးမှာ ရှည်လျားသောကြောင့် ကွန်ကရစ်လမ်းအား လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း) တွင် ဆက်လက်ခင်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိ လမ်းသွယ်ကလေးများသည် မြေသားလမ်းဖြစ်သည်။ ကျေးရွာမှ ကြိုးကြာကွင်းနှင့်အိုင်သပြု ကျေးရွာသို့ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းမကြီးသည် မြေသားလမ်းဖြစ်သည်။ မိုးတွင်းအခါတွင် သွားလာရေး အလွန်ခက်ခဲလှပါသည်။ နွေရာသီတွင် စက်ဘီးဆိုင်ကယ်ဖြင့်သွားလာနိုင်ပြီး လှည်းလမ်းများမှ ဝှန်ဒေါင်း မောင်းရပါသည်။ မိုးတွင်းအခါတွင် ခြေလျင်ဖြင့်သာ လိုရာခရီးသို့သွားရသည်။ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ ၊ကျန်းမာရေးမကောင်းလျှင် ဆေးရုံဆေးပေးခန်းသို့ ပရုံးထမ်းစင်ဖြင့်သွားရပါသည်။ ကျန်းမာရေးမကောင်းသူများအတွက် အလွန်းစိုးရိမ်ရသည်။

**ပညာရေး**

ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာ အမက မူလတန်းစာသင်ကျောင်းရှိပါသည်။ စာသင်ကျောင်းမှာ အစိုးရမှ ထောက်ပံ့ပေးထားသောတိုက်ကျောင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းသားဦးရေ(၁၅)ဦးနှင့် ကျောင်းသူဦးရေ(၁၂)ဦး ရှိပါသည်။ ကျေးရွာရှိစာသင်ကျောင်းတွင် ဆရာမ(၅)ဦးရှိပါသည်။ စာသင်ကျောင်းတွင် သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းမပြည့်စုံပါ။ အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းအဆင့်ကို အိုင်သပြုအထကကျောင်းသို့ သွားရောက် တက်ရောက်ရပါသည်။ ကျေးရွာတွင်စာသင်ကျောင်းမရှိပါ။

**ကျန်းမာရေး**

ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာတွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမရှိပါ။ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းလည်းမရှိပါ။ ကျန်းမာရေးမကောင်းလျှင် အိုင်သပြုတိုက်နယ်ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ကုသရသည်။ မိုးတွင်းအခါတွင် သွားလာရေးအဆင်မပြေသောကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အလွန်စိုးရိမ်ရသည်။ ကျေးရွာတွင် ရာသီအလိုက် ဖျားနာခြင်းနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများ မကျန်းမာခြင်းများကြုံတွေ့ရပါသည်။ ယင်လုံအိမ်သာကို တစ်ရွာလုံး အသုံးပြုကြသည်။ သတင်းအချက်အလက်များကို အလွယ်တကူရရှိသည်။ ရေဒီယိုမှရရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ကရင်/ဗမာလူမျိုးစုရှိသော်လည်း ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်လျှင် အလွယ်တကူသွားရောက်နားခိုနိုင်သော နေရာမရှိပါ။

**ပြဿနာအနှစ်ချုပ်**

ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာသည် ရေကောင်းရေသန့်မရရှိခြင်း၊ အလယ်တန်းအဆင့်နှင့်အထက်တန်း ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် မိုးတွင်းအခါတွင် သွားလာရေးအဆင်မပြေခြင်း၊ ကျန်းမာရေး အတွက် အလွယ်တကူ မသွားရောက်နိုင်ခြင်းများကြုံတွေ့နေရပါသည်။ မိုးတွင်းအခါတွင် လမ်းမကောင်း သောကြောင့် နေမကောင်းဖြစ်လျှင် ပခုံးထမ်းစင်ဖြင့် အိုင်သပြုတိုက်နယ်ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ကုသရသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - နော်စေးရား

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၂)ဦး၊မ(၂)ဦး

ရောဂါတိုင်းဒေသကြီး၊လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ထိန်တောကြီးအုပ်စု၊ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာ၏ စီးပွားရေး  
အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှု သုံးသပ်ချက်။

နေ့စွဲ ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်

နေရာ ။ ထိန်ပင်လဟာစာသင်ကျောင်း

ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်မှာ လယ်ယာမြေလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ လယ်ယာ  
မြေလုပ်ကိုင်သော အိမ်ထောင်စု(၂၇)စုရှိပါသည်။ ကျန်သော အိမ်ထောင်စုပင်များသည် လက်လုပ်လက်စား  
သမားများ ဖြစ်ပါသည်။ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာသည် မိုးစပါးရိတ်သိမ်းပြီးချိန်တွင် ပဲကိုင်များပြုလုပ်ကြပါသည်။  
ကျေးရွာတွင် ကုန်စုံဆိုင်(၁)ဆိုင်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဝါးတောများရှိပါသည်။ ပိုင်ရှင်များ၏ လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်  
မှုကြောင့် အရင်းအမြစ်များကို သုံးစွဲပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာရှိ လယ်မြေများသည် အရည်အသွေး  
မကောင်းပါ။ အထွက်နှုန်းလည်းညံ့ပါသည်။ မိုးရွာသွန်းမှုများလာလျှင် လယ်များရေမြုပ်ပါသည်။ ထိန်ပင်လဟာ  
ကျေးရွာရှိ အရှေ့ဘက်တွင် ရွာပိုင်းစားကျက်မြေရှိပါသည်။ ရွာပိုင်းစားကျက်မြေဖြစ်သော်လည်း အခြားရွာမှ  
လာပြီး လယ်ယာမြေလုပ်ကိုင်နေသောကြောင့် ထိန်ပင်လဟာ ကျေးရွာရှိ ရွာသူ/ရွာသားများအနေဖြင့်  
နွားမွေးမြူရေး၊ဆိတ်မွေးမြူရေးကို လုပ်ကိုင်ချင်သော်လည်း လုပ်ပိုင်ခွင့်မရပါ။ ကျေးရွာရှိ လယ်စောင်းမှာ  
ရှိသောမြောင်းများကိုလည်း ရေစီး၊ရေလာကောင်းအောင် ရေနှုတ်မြောင်း တူးဖော်ချင်ပါသည်။

**ပြဿနာအနှစ်ချုပ်**

ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာရှိ လယ်မြေများသည် မြေအရည်အသွေးမကောင်းသောကြောင့် အထွက်နှုန်း  
ညံ့ခြင်း၊ရွာပိုင်းစားကျက်မြေရှိသော်လည်း အခြားရွာမှ လယ်လုပ်ကိုင်နေသောကြောင့် နွားမွေးမြူရေး၊ ဆိတ်  
မွေးမြူရေး ကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါ။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - နော်စေးရာ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၂)ဦး၊မ(၂)ဦး



**ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ထိန်တောကြီးအုပ်စု၊ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်။**

နေ့စွဲ ။ ။ ၉.၁.၂၀၁၆

နေရာ ။ ။ ထိန်ပင်လဟာစာသင်ကျောင်း

ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာမြေလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ကဆုန်လမှစတင်၍ မိုးစပါးများ ပျိုးကျခြင်းများပြုလုပ်ကြရသည်။ ရာသီအလိုက် လယ်ထွန်ခြင်း၊ကောက်စိုက်၊ ကောက်ရိတ်လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ကြသည်။ စပါးရိတ်သိမ်းပြီးချိန်တွင် ပဲလုပ်ငန်းကိုစတင်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများသည် လယ်ယာသီအချိန်တွင်ဖြစ်သော ကောက်စိုက်၊ ကောက်ရိတ်၊ပဲနှုတ်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြရသည်။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူလုပ်အားခရရှိသည်။ ပုံမှန်ဝင်ငွေအနေဖြင့် ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီးတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်းလများတွင်သာ ပုံမှန်ဝင်ငွေရှိသည်။ ကျန်သောလများတွင်ဝင်ငွေမရှိပါ။ ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာတွင် ရာသီအလိုက်ပွဲတော်များလည်းရှိသည်။ မိုးဦးကျ ရာသီတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုများကြောင့် လယ်မြေများရေနစ်မြုပ်ခြင်းနှင့်အိမ်များ အမိုးများလန်ခြင်းတို့ ကြုံတွေ့ရသည်။


**ပြဿနာအနှစ်ချုပ်**

ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာရှိ လယ်ယာမြေများသည် မြေအရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသောကြောင့် လယ်ယာမြေ အထွက်နှုန်းမကောင်းပါ။ မိုးရာသီတွင် မိုးများရွာသွန်းမှုကြောင့် လယ်များရေနစ်မြုပ်ခြင်း၊ လေတိုက်ခတ်မှု ကြောင့် အိမ်များအမိုးများလန်ခြင်းများနှစ်စဉ်ကြုံတွေ့ရသည်။

- ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်ဇောလေးလေ
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၄)ဦး၊မ(၅)ဦး

ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအဆင့်ခွဲခြားပုံစံပြဇယား

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	%
ချမ်းသာ	အိမ်တွင်းရေ၊ လျှပ်စစ်၊ ဖုန်း၊ အိမ်အိမ်ထောင်စုအတွက် အိမ်အိမ်ထောင်စုအတွက်	၇	၆%
အလယ်အလတ်	အိမ်တွင်းရေ၊ လျှပ်စစ်၊ ဖုန်း၊ အိမ်အိမ်ထောင်စုအတွက် အိမ်အိမ်ထောင်စုအတွက်	၁၁	၂၅%
ဆင်းရဲ	အိမ်တွင်းရေ၊ လျှပ်စစ်၊ ဖုန်း၊ အိမ်အိမ်ထောင်စုအတွက် အိမ်အိမ်ထောင်စုအတွက်	၁၅	၂၉%
အလွန်ဆင်းရဲ	အိမ်တွင်းရေ၊ လျှပ်စစ်၊ ဖုန်း၊ အိမ်အိမ်ထောင်စုအတွက် အိမ်အိမ်ထောင်စုအတွက်	၂၇	၄၄%
စုစုပေါင်း		၅၉	၁၀၀%



ဦးစီးဌာန: ၁၅ - ၁၅ - ၁၅ - ၁၅ - ၁၅  
 ဦးစီးဌာန: ၁၅ - ၁၅ - ၁၅ - ၁၅ - ၁၅



ထိန်တောကြီးအုပ်စု၊ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ။ ၉.၁.၂၀၁၆

ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားဥပမာပြဇယား

ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာတွင် ချမ်းသာသောအုပ်စု၊အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ ဆင်းရဲသောအုပ်စုနှင့် အလွန်ဆင်းရဲသောအုပ်စုဟူ၍(၄)မျိုးရှိသည်။ ချမ်းသာသောအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု(၃)စုရှိပါသည်။ သွပ်မိုးထရုံကာ အိမ်များဖြင့်နေထိုင်ကြပြီး၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြင့် လယ်ယာမြေများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လယ်ယာသုံးစက်ကရိယာများ၊ဆိုင်ကယ်၊TV၊စက်ဘီးများပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ အလယ်အလတ်အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု(၁၁)စုရှိပါသည်။ ခန့်မိုးထရုံကာအိမ်များဖြင့်နေထိုင်ကြပြီး၊ လယ်ယာမြေအနည်းငယ် ပိုင်ဆိုင်ပြီး၊တနိုင်တပိုင်မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများလည်းလုပ် ဆောင်ကြပါသည်။ ဆင်းရဲသောအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု(၁၅)စုရှိပါသည်။ ခန့်မိုး၊ဝါးအိမ်များဖြင့် နေထိုင်ကြပြီး၊ တနိုင်တပိုင် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ အများစုမှာ လက်လုပ်လက်စားသမားများဖြစ်ကြပါသည်။ အလွန်ဆင်းရဲသောအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု(၂၃)စုရှိပါသည်။ ခန့်မိုးထရုံကာ၊ဝါးအိမ်များဖြင့် အများစုနေထိုင်ကြပါသည်။ အများစုမှာတစ်နေ့လုပ်မှတစ်နေ့စားရသော လူတန်းစားများ ဖြစ်ပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာရှိ မပြေလည်သောအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စုအများဆုံးဖြစ်သည်။ လယ်ယာမြေ လုပ်ကိုင်သော လယ်ပိုင်ရှင်များထံတွင် အလုပ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ပြီး စားဝတ်နေရေး ကိုဖြေရှင်းရသည်။ အလုပ်မရှိသာအချိန်တွင် လုပ်အားကို ကြိုတင်ရောင်းချပြီး ဝမ်းရေအတွက်ဖြေရှင်းရသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - စောဘွဲ့.မှူး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၅)ဦး၊မ(၇)ဦး

ပဝဏ်တိုင်: ဒေသကြီး: ၁လေးမျက်နှာကြီး၊ ၂လယ်၊ ၃ထိန်တောင်ကြီး၊ ၄ရေလှော်၊ ၅ထိန်ပင်၊ ၆ယဟာကျေးရွာ၊ ၇အဖွဲ့၊ ၈ရေလှော်၊ ၉ချိန်ဆက်ပြင်  
 နေ့စဉ် - ၀. ၂. ၂၀၂၀  
 နေ့ရာ - ထိန်ပင် ယဟာ စာသင်ကျောင်း

အချိန် - ၁၁:၀၀ မှ ၁၁:၃၀ ထိ



စာရေးဆရာ: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုတ်  
 ပုံနှိပ်ရေး: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုတ်

**ရှေ့ပတ်တိုင်းဒေသကြီး၊လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ထိန်တောကြီးအုပ်စု၊ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြုမြေပုံ သုံးသပ်ချက်။**

နေ့စွဲ ။ ။ ၉.၁.၂၀၁၆

နေရာ ။ ။ ထိန်ပင်လဟာစာသင်ကျောင်း

ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာတွင် အဖွဲ့စည်းပေါင်း(၁၂)ဖွဲ့ရှိပါသည်။ ယင်းအဖွဲ့အစည်းများမှာ မိခင်နှင့် ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းအဖွဲ့၊ အရန်မီးသတ်အဖွဲ့၊ ဆယ်အိမ်မှူးအဖွဲ့၊ Pact အဖွဲ့၊ ဖွံ့ထောက်အဖွဲ့၊ လမ်းကော်မတီအဖွဲ့၊ လယ်ယာသမအဖွဲ့၊ မွေးမြူရေးသမအဖွဲ့၊ ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့၊ ခရစ်ယာန် အသင်းအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီဝင်အဖွဲ့နှင့်စိုက်ဘဏ်အဖွဲ့တို့ဖြစ်ကြပါသည်။ ဆယ်အိမ်မှူးအဖွဲ့၊ လမ်းကော်မတီအဖွဲ့၊ ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့၊ ခရစ်ယာန် အသင်းအဖွဲ့ နှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်အဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာ၏ရပ်ကျိုးရွာကျိုး၊သာရေး၊နာရေးကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။ အစိုးရ အသိအမှတ်ပြုထားသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းအဖွဲ့၊ အရန်မီးသတ် အဖွဲ့၊ ဆယ်အိမ်မှူးအဖွဲ့၊ ဖွံ့ထောက်အဖွဲ့၊ လယ်ယာသမအဖွဲ့နှင့် မွေးမြူရေးသမအဖွဲ့ တို့ဖြစ်ပါသည်။ အစိုးရ အသိအမှတ်ပြုထားသောအဖွဲ့အစည်းများသည် အစိုးရနှင့် ကျေးရွာကိစ္စရပ်များတွင် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် ပေး ပါသည်။ ကျေးရွာ၏အဓိကခေါင်းဆောင်မှာကျေးရွာမှ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသော ရပ်မိရပ်ဖဆယ်အိမ်မှူး ဖြစ်ပါသည်။ကျေးရွာထဲတွင် ဘေးဖယ်ခံထားရသော အဖွဲ့အစည်းမရှိပါ။ ကျေးရွာရှိရွာသူ/ ရွာသားများသည် ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။

**ပြဿနာအနှစ်ချုပ်**

ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာတွင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ချရေး အဖွဲ့အစည်းမရှိပါ။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်အင်စဒင်းသိန်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၄)ဦး၊မ(၇)ဦး

ထိန်တောကြီးအုပ်စု၊ ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာ အမျိုးသားများ၏တစ်နေ့တာအချိန်ဇယား

ရက်စွဲ။ ။ ၉.၁.၂၀၁၆

အချိန်	လုပ်ဆောင်ချက်
နံနက် ၅:၃၀ နံနက် ၆:၀၀-၁၂:၀၀	အိပ်ရာထ၊ မျက်နှာသစ်၊ ဘုရားရှစ်ခိုးကြပါသည်။ နံနက်စာ စား၍ အလုပ်ခွင်ဖြစ်သော လယ်နှင့်ခြံမြေများထဲသို့ သွားရောက် လုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။
နေ့လည် ၁၂:၀၀ ၁:၀၀- ၅:၀၀	နေ့လည်စာ စားကြပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်သို့ ပြန်ဝင်ကြပါသည်။
ညနေ ၅:၃၀ ၆:၀၀- ၇:၀၀	လုပ်ငန်းသိမ်းပြီး အိမ်ပြန်ကြရပါသည်။ မွေးမြူထားသော တိရစ္ဆာန်များအတွက် အစာနှင့် ရေများ ပြင်ဆင် ကျွေးရပါ သည်။
၇:၃၀- ၈:၀၀ ၈:၀၀ - ၉:၀၀ ၉:၃၀ - ၁၀:၀၀	ရေချိုး၍ ညစာ စားကြပါသည်။ TV ကြည့်ပါသည်။ ဘုရားရှစ်ခိုးအိပ်ယာဝင်ကြပါသည်။

အမျိုးသမီးများ၏တစ်နေ့တာအချိန်ဇယား

အချိန်	လုပ်ဆောင်ချက်
နံနက် ၄:၀၀ နံနက် ၄:၃၀ - ၆:၀၀	အိပ်ရာထ၊ မျက်နှာသစ်၊ ဘုရားရှစ်ခိုးကြပါသည်။ စားသောက်ရန်အတွက် ချက်ပြုတ်ကြရပါသည်။ ဘုရားဆွမ်းကပ်ပြီးနံနက်စာ စားကြပါသည်။
၆:၀၀ - ၁၁:၃၀ ၁၂:၀၀ - ၁:၀၀	အလုပ်ခွင်ဝင်ကြပါသည်။ အလုပ်နားပြီး နေ့လည်စာ စားရန် ပြင်ဆင်ပေးကြပါသည်။ အလုပ်ခွင်ပြန်မ ဆင်းမှီ၊ မွေးမြူထားသော တိရစ္ဆာန်များကိုလည်း ကျွေးမွေးရပါသည်။
၁:၃၀ - ၅:၀၀ ၅:၀၀ - ၇:၃၀	လုပ်ငန်းခွင်ပြန်ဝင်ကြပါသည်။ အလုပ်သိမ်းပြီး အိမ်အရောက်တွင် ချက်ပြုတ်ရန်အတွက် ရေခပ်ထင်းရှာရပါသည်။ ထိုနောက် ရေမိုးချိုးအဝတ်လျှော်ရပါသည်။
၈:၀၀ - ၉:၃၀ ၁၀:၀၀	ထမင်းစားပြီး အိမ်မှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ရပါသည်။ ဘုရားရှစ်ခိုးအိပ်ယာဝင်ကြပါသည်။

အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတစ်နေ့တာ အချိန်ပြဇယား

ထိန်တောကြီးအုပ်စု၊ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ။ ၉.၁.၂၀၁၆

ထိန်တောကြီးအုပ်စု၊ ထိန်ပင်လဟာ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော အမျိုးသမီးများသည် မနက် (၄)နာရီမှစတင်၍ ည (၇)နာရီထိ အိမ်မှုကိစ္စ၊ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ကြရသည်။ မနက်(၄)နာရီမှ (၆)နာရီထိ တစ်မိသားစုလုံးစာသောက်ရေးအတွက် ချက်ပြုတ်ပေးရသည်။ ချက်ပြုတ်ပြီးသောအခါတွင်လည်း (၆)နာရီမှ (၁၁)နာရီထိ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများဖြစ်သော လယ်လုပ်ငန်းများကိုသွားရောက်လုပ်ကိုင်ရသည်။ နေ့လည်ထမင်းစားပြန်လာသောအခါတွင်လည်း မိသားစုများစားသောက်ဘို့ရန်အတွက် ခူးခပ်ပြင်ဆင်ပေးရပြန်သည်။ ထမင်းစားသောက်ပြီးသော အခါတွင်လည်း တစ်အိမ်သားလုံး၏အဝတ်အစားများကို လျှော်ဖွတ်ပေးရပြန်သည်။ နေ့လည်ပိုင်း အိမ်မှုကိစ္စများပြီးစီးသောအခါတွင်လည်း တဖန်လုပ်ငန်းခွင်ထဲသို့သွားရပြန်သည်။ ညနေအလုပ်ပြီး၍ အိမ်ပြန်ရောက်သောအခါတွင်လည်း ညနေ (၅) နာရီမှ (၆)နာရီထိ ရေခပ်၊ထင်းရှာ၊ ထမင်း ချက်ပြုတ်ရသည်။ ထိုလုပ်ငန်းနှင့် အိမ်မှုကိစ္စများပြီးမှသာ ထမင်းစား၊ အနားယူရတော့သည်။ အခါအားလျော်စွာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ကျင်းပသော ကျေးရွာအစည်းအဝေးများတွင်လည်း တက်ရောက်ကြပါသည်။

ထိန်တောကြီးအုပ်စု၊ ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော အမျိုးသားများသည် မနက် ၅နာရီခွဲ မှစတင်၍ ညနေ ၅ နာရီထိ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြရသည်။ မနက် ၅ နာရီခွဲမှ ၁၂ နာရီထိ လုပ်ငန်းခွင်ထဲတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ကြသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းမှ ပြန်လာပြီး နေ့လည်ဘက်တွက် ထမင်းစားပြီးအနားယူကြသည်။ တဖန် (၁) နာရီမှ (၅)နာရီထိ လုပ်ငန်း ခွင်ထဲသို့ပြန်လည်ဆင်းကြသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ညနေ (၈) နာရီအထိ နွားရေးနွားစာလုပ်ပြီး ရေချိုး၊ ထမင်းစားကြသည်။ အမျိုးသားများသည်လည်း အမျိုးသမီးများကဲ့သို့ အခါအားလျော်စွာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ကျင်းပသော ကျေးရွာအစည်းအဝေးများတွင်လည်း တက်ရောက်ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်အနှစ်ချုပ်

ဤတစ်နေ့တာ ဇယားကိုလက်တွေ့အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကျေးရွာလူထုအကြား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏အခန်းကဏ္ဍနှင့် နေ့စဉ်အလုပ်တာဝန်ဝတ္တရားများအပေါ်တန်ဖိုးထား အသိအမှတ် ပြုနိုင်ရန် ဖော်ထုတ်ပြသခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်အိပ်ရာမှ စော၍ ထရခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စများကို အမျိုးသားများထက်ပို၍ ဆောင်ရွက်ရခြင်း၊ အမျိုးသားများနည်းတူ ဝင်ငွေရှာရခြင်း၊ ရပ်ရေးရွာရေးကိစ္စများတွင်လည်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရခြင်းကို သိရှိရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အမျိုးသမီးများ၏ ဆောင်ရွက်ရသောအလုပ်များပေါ်တွင် မိသားစုများမှ၎င်း၊ ရပ်ရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသားမှ၎င်းသိရှိ၍ တန်ဖိုးထားလေးစားရန် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေပါသည်။


အမျိုးသမီးများ စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်မှုကိုလည်း အားပေးရန်နှင့် တာဝန်ယူစေရန်  
ကူညီဆောင်ရွက်စေရေးအတွက် အမျိုးသားအမျိုးသမီးတစ်နေ့တာ အချိန်ပြုဇယား  
နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်းအားဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - နော်အယ်ဆဲမှူး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၅)၊ မ(၃)ဦး

ဒီဂျစ်တယ်တိုင်းဒေသကြီး၊ လေး မြောက်မြို့နယ်၊ တိန်တောကြီး၊ ကုတ်စု  
 တိန်ပင်ယာကော့ရွာ၏ "အချို့သား၊ ကချို၊ သမီး၊ အင်္ဂလိပ်၊ နဂါး၊ ကရင်၊ ကချို၊ သမီး၊ သား၊ သမီး"  
 ရေခဲ - ၉-၀-၂၀၁၆

ဒေရာ - တိန်ပင်ယာကော့ရွာ  
 ကချို - ၁၀:၃၀ မှ ၁၁:၀၀ တိ



— ကချို၊ သမီး  
 — ကချို၊ သား

**ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ထိန်တောကြီးအုပ်စု၊ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာ၏ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးကဏ္ဍအခြေအနေ သုံးသပ်ချက်။**

နေ့စွဲ ။ ။၉.၁.၂၀၁၆

နေရာ ။ ။ ထိန်ပင်လဟာစာသင်ကျောင်း

ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာ၏ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အခြေအနေသုံးသပ်ချက်ကို ခေါင်းစဉ်ကြီး (၈)ခု ဖြင့်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

**ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု**

ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာ၏ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုတွင် အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတန်းတူ (၅၀) ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာတွင်ရှိသော အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများသည် လယ်ထဲဆင်း၊ ကောက်စိုက်၊ ကောက်ရိတ်၊ပဲနှုတ်လုပ်ငန်းများကို အမျိုးအသား၊အမျိုးသမီး အလုပ်ဟုမခွဲခြားဘဲ လုပ်ဆောင်ပါသည်။

**ရပ်ရေးရွာရေးခေါင်းဆောင်နိုင်မှု**

ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာ၏ ရပ်ရေးရွာရေးခေါင်းဆောင်နိုင်မှုအခြေအနေတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူ (၅၀) ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏ သာရေး၊နာရေးကိစ္စရပ်များတွင် အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးမခွဲခြားဘဲ အားလုံးခေါင်းဆောင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

**ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု**

ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာ၏ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူ (၅၀) ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါသည်။ အိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုများအားလုံးကို ညီတူမျှတူပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

**ရပ်ရေးရွာရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု**

ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာ၏ ရပ်ရေးရွာရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင် အမျိုးသား(၇၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး၊ အမျိုးသမီး(၃၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးရာခိုင်နှုန်းနည်းနေရသည့် အကြောင်းအရင်းမှာ အမျိုးသမီးများ သည် မပြောရဲမဆိုရဲဖြစ်နေခြင်း၊ အမျိုးသားများဆုံးဖြတ်မှသာ မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ဟု အမျိုးသမီးများ စိတ်ထဲတွင် ထင်မှတ်နေခြင်းတို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများဆုံးဖြတ်နိုင်မှု အားနည်းနေခြင်းဖြစ်သည်။



### **ပညာတက်မြောက်မှု**

ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာ၏ ပညာတက်မြောက်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူ (၅၀) ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါသည်။ မိဘများ၏အားပေးမှုများကြောင့် ကျေးရွာရှိ သူများအားလုံးပညာတက်မြောက်ကြပါသည်။

### **ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှု**

ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာ၏ ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူ (၅၀) ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါသည်။ ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများသည် ရပ်ရေးရွာရေးတွင် အားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။

### **အရင်းအမြစ်ပေါ်လက်လှမ်းမီသုံးစွဲနိုင်မှု**

ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်ပေါ်လက်လှမ်းမီသုံးစွဲနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူ (၅၀) ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါသည်။ ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာ လယ်ယာမြေ လုပ်ငန်းဖြစ်သောကြောင့် လယ်ယာမြေလုပ်ငန်းခွင်တွင် ကောက်စိုက်၊ ကောက်ရိတ်၊ ပဲနှုတ်လုပ်ငန်းများကို အားလုံးလုပ်ဆောင်ခွင့် ရှိသည်။ လယ်ပိုင်ရှင်များထံတွင်နေ့စားဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဝါးခြံများရှိသော် လည်း ခြံပိုင်ရှင်များ၏ လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်မှုကြောင့် သုံးစွဲပိုင်ခွင့်မရှိပါ။

### **အိမ်မှုကိစ္စတွင်ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု**

ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာ၏ အိမ်မှုကိစ္စတွင်ခေါင်းဆောင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသား(၂၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး၊ အမျိုးသမီး(၅၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ အမျိုးသားများနည်းနေရသည့် အကြောင်းအရင်းမှာ အိမ်၏စားဝတ် နေရေး အတွက် အမျိုးသားများက စီးပွားရှာနေသောကြောင့် အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင် အားနည်းနေခြင်းဖြစ်သည်။

### **ပြဿနာအနှစ်ချုပ်**

ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာတွင် အရင်းအမြစ်နည်းပါးသောကြောင့် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း ပြဿနာများ ကြုံတွေ့နေရခြင်း၊ လယ်သမားများအနေဖြင့်လုပ်သားရှားပါးခြင်း၊ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ ဆုံးဖြတ်ချက်ချ နိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင်အားနည်းနေခြင်း။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်အက်စတယ်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၄)ဦး၊မ(၈)ဦး

ကျောင်းတိုင်းအသင်းကြီး၊ လေးမျက်နှာကြိုးနှင့်၊ ထိုတောကြီးကုလုံး၊ ထိပ်ပင်လက်  
 ကျေးရွာ၏ **ပြုစုသနာအပ်ပင်**

နေ့စွဲ - ၉ ၁၂ ၂၀၁၆

နေရာ - ထိုပင်လက်တောင်ကျောင်း

ကမ္ဘာ - ၂ ၃၀၅ ၃ ၃၀ ၀၆



မြေပင်ပင်ပင်ပင်ပင်ပင် - မြေပင်ပင်ပင်ပင်ပင်ပင်  
 မြေပင်ပင်ပင်ပင်ပင်ပင် - မြေပင်ပင်ပင်ပင်ပင်ပင်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ထိန်တောကြီးအုပ်စု၊ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာ၏  
ပြဿနာသစ်ပင် သုံးသပ်ချက်။

နေ့စွဲ ။ ။၉.၁.၂၀၁၆

နေရာ ။ ။ ထိန်ပင်လဟာစာသင်ကျောင်း

ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာရှိ အဓိကပြဿနာမှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာရှိ ရွာတွင်းလမ်းသည် ကွန်ကရစ်လမ်းတစ်ဝက်ဖြစ်၍ ကျန်သောလမ်းသည် မြေသားလမ်း ဖြစ်သည်။ ထိန်ပင်လဟာကျေးရွာရှိ လမ်းမကောင်းခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာ ကျေးရွာတွင် ဦးဆောင် မည့်သူမရှိခြင်း၊ ငွေကြေးအခက်အခဲရှိခြင်း၊ နွမ်းပါးသူများခြင်း၊ နည်းပညာအားနည်းခြင်း၊ ရွံစေးမြေဖြစ်ခြင်းနှင့် လမ်းပေရှည်ပြီး လူအင်အားနည်းခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ လမ်းမကောင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အကျိုးဆက်များမှာ ပညာရေးခက်ခဲခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအတွက်သွားလာရန်အဆင်မပြေခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး နှောင့်နှေးခြင်း၊ စီးပွားရေးခက်ခဲခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းခွင်နောက်ကျခြင်း စသည့်ပြဿနာများ ကြုံတွေ့နေရသည်။ ရွာတွင်းလမ်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းမကောင်းခြင်းကြောင့် အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် လူနာများကိုအချိန် ၊ မပို့ဆောင်နိုင်ခြင်း၊ မကုသနိုင်ခြင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း၊ ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်းနှင့်ရောင်းဝယ် ရေးမလွယ်ကူခြင်း ပြဿနာများကြုံတွေ့နေရသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - နော်စေးရား

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၃)ဦး၊မ(၁၂)ဦး

ရေတံတိုင်း: သေသင်္ကြံ: လေးပျက်မှာ ငြိမ်းနယ် ထိန်တောကြီး: ကုန်စုံ ထိန်လေးယာအေး-ဌာ၏  
 နေ့စွဲ- ၉. ၁. ၂၀၁၆  
**ကျေးဇူးဖွဲ့ကြီးရေ: ကမိဝဏ်များ:**

စဉ်	ကခက်ကဲပြာသာနာ	လှုပ်ဆောင်ချက်	ကချိန်	လှုပ်ဆောင်မည်သူများ
၁။	ဆက်ပွယ်အေး၊ ပွဲထွင်း၊ လမ်းမကောင်ခြင်း	ပွဲထွင်းလမ်းကား ကွန်က ၇၈ပမံး	၂၀၁၆	လှုပ်ဆောင်မည်သူများ လှုပ်ဆောင်မည်သူများ
၂။	ဆက်ပွယ်အေးလမ်းမ ကောင်ခြင်း၊ ရုံးပေါ်က တံတား မကောင်ခြင်း	ဆက်ပွယ်အေးလမ်းကား ကွန်က ၇၈ပမံး၊ ရုံးပေါ်က ကွန်က ၇၈ပမံး	၂၀၁၇	ကျေးလက်အသံဖွဲ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဖွဲ့စည်းသူ၊ ချိတ်ဆက်ဆောင်ခွတ် မည်၊ လှုပ်ဆောင်မည်သူများ
၃။	အကြောင်းအရာအဖြစ် ခြင်း	သောက်ကျော့၊ ရရှိ	၂၀၁၈	လှုပ်ဆောင်မည်သူများ
၄။	ကျိုးမအေး ကတွက်က ဆင်မခြင်း	ကျေးလက်အသံဖွဲ့၊ ဆေး ရုံ၊ ချွေး၊ ပြေသာယာပြန် ၅၅၊ ဆရာမအောင်ကျော် ကျေးလက်အသံဖွဲ့	၂၀၁၉	ကျေးလက်အသံဖွဲ့၊ ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဖွဲ့စည်းသူ +
၅။	ကျေးဇူးတင်စွာ ဖြစ်ခြင်း၊ အသံဖွဲ့အဖြစ် ကောင်စီအဖွဲ့အစည်း	ကျေးလက်အသံဖွဲ့၊ ဖြိုးတိုးတက်ရေး (အိတ်အိတ်)	၂၀၂၀	ကျေးလက်အသံဖွဲ့၊ ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဖွဲ့စည်းသူ

**ထိန်တောကြီး ကျေးရွာအုပ်စု၏ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး  
လုပ်ငန်းစဉ်များ**

စားပွဲစနစ်နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများ									
ကျေးရွာအမည်									
ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	ထိန်တောကြီး	ထိန်ပင်လဟာ	ဖီးကုန်း	လှည်းလမ်းချောင်	ထော်လာ	ဒေါင့်တိုင်း+အလယ်ရိုး			
အခြေခံလူမှု အဆောက်အဦး ကဏ္ဍ	ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်း (၂၀၁၆)	ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်း (၂၀၁၆)	ကွန်ကရစ်လမ်း (၂၀၁၆)	မြေရောကျောက်စရစ်လမ်း (၂၀၁၆)	ကွန်ကရစ်လမ်း (၂၀၁၆)	မြေရောကျောက်စရစ်လမ်း (၂၀၁၆)			
အတိုင်းအတာ	၅၈၀'x(၂'+၂')x၀.၅"	၆၄၀'x(၂'+၂')x၅"	၂၃၅'x၁၀'x၇"	၂၀၅၀'x၆'x၄'	၁၂၅၀'x၂'x၅"	၈၈၀'x၆'x၄"			
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကုန်ကျငွေ	၃.၄သန်း	၃.၂သန်း	၃.၅၂၅၈၇၅သန်း	၃.၂သန်း	၃.၂သန်း	၃.၂သန်း			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍ	အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းသက်မွေး(၂၀၁၇)	ကွန်ကရစ်တံတား (၂၀၁၇)	လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး (၂၀၁၇)	ကွန်ကရစ်လမ်း (၂၀၁၇)	အတိုးနှုန်းသက်သာစေရေးခြင်း(၂၀၁၆)	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း (၂၀၁၇)			
	လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး (၂၀၁၇)	ရေကောင်းရေသန့်ရရှိရေး (၂၀၁၈)	မီးသက်ရေတွင်း+စက်ရေကန်(၂၀၁၈)	ငွေကြေးအရင်းအနှီးလိုအပ်ခြင်း(၂၀၁၇)	လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး (၂၀၁၇)	ရေကောင်းရေသန့်ရရှိရေး(၂၀၁၈)			
	ရေကောင်းရေသန့်ရရှိရေး (၂၀၁၈)	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း (၂၀၁၉)	ငွေစုငွေချေးအဖွဲ့ (၂၀၁၉)	ဆိုလာမီးလိုအပ်ခြင်း (၂၀၁၈)	စက်ရေတွင်း+ရေကန် (၂၀၁၈)				
	မူလတန်းကျောင်းကွန်ကရစ်(၂၀၁၉)	ကျေးရွာတစ်ရွာလုံးမီးရရှိရေး(၂၀၂၀)	စာသင်ကျောင်းအဆင့်မြှင့်(၂၀၂၀)	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း (၂၀၁၉)	စက်ချုပ်ပန်းရံသင်တန်း(၂၀၁၉)	စက်မှုနည်းပညာသင်တန်း (၂၀၂၁)			

			ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း(၂၀၂၁)	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း(၂၀၂၁)	မူလတန်းစာသင်ကျောင်း (၂၀၂၁)	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း(၂၀၂၁)
--	--	--	-------------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------

\_\_\_\_\_

ကျေးရွာပိပ်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း  
 ရက်စွဲ : ၉.၁.၂၀၁၆

ကျေးရွာအုပ်စု - ဟိန်ကောဇီ  
 ကျေးရွာ - ဟိန်ပင်လဟာ

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁။	ဆော့ဗျိုးအိုင်ထူး	ကျေးရွာ	ကျား	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	
၂။	ကျော်စန္ဒာစိုင်း	ကျေးရွာ	မ	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	
၃။	ဆော့ဗျိုးအိုင်ထူး	ကျေးရွာ	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	
၄။	ကျော်စန္ဒာစိုင်း	ကျေးရွာ	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၅။	ကျော်စန္ဒာစိုင်း	ကျေးရွာ	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၆။	ကျော်စန္ဒာစိုင်း	ကျေးရွာ	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	
၇။	ကျော်စန္ဒာစိုင်း	ကျေးရွာ	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	
၈။	ကျော်စန္ဒာစိုင်း	ကျေးရွာ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၉။	ကျော်စန္ဒာစိုင်း	ကျေးရွာ	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၁၀။	ကျော်စန္ဒာစိုင်း	ကျေးရွာ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၁၁။	ကျော်စန္ဒာစိုင်း	ကျေးရွာ	ကျား	ပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	
၁၂။	ကျော်စန္ဒာစိုင်း	ကျေးရွာ	မ	ပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၁၃။	ကျော်စန္ဒာစိုင်း	ကျေးရွာ	မ	ပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၁၄။	ကျော်စန္ဒာစိုင်း	ကျေးရွာ	ကျား	အကြံပြုတိုင်းကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ	
၁၅။	ကျော်စန္ဒာစိုင်း	ကျေးရွာ	မ	အကြံပြုတိုင်းကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ	
၁၆။	ကျော်စန္ဒာစိုင်း	ကျေးရွာ	ကျား	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	
၁၇။	ကျော်စန္ဒာစိုင်း	ကျေးရွာ	မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	
၁၈။	ကျော်စန္ဒာစိုင်း	ကျေးရွာ	ကျား	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	တာဝန်ခံ (ကျား/မ)	

တိန်ဆောင်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ဦး	တာဝန်	ကော်မတီဝင်အမည်	ကျား/မ	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ကျေးရွာအမည်	လက်မှတ်
၁	VTPSC ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးတင်ကျွ	ကျား	၁၄/၂၀၁၄(နိုင်)၀၂၅၅၃၂	ဗြဲဇွန်-ပင်း-ကျွန်း	
၂		ဒေါ်အေးသန်း	မ	၁၄/၂၀၁၄(နိုင်)၀၃၂၃၃၁	နာလတ်ဂျီ	
၃	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးနိုင်စိုး	ကျား	၁၄/၂၀၁၄(နိုင်)၀၅၃၀၂၂	တိန်ဆောင်ကြီး	
၄	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ စာရင်းကိုင်	ဒေါ်ညွန့်ညွန့်လှ	မ	၁၄/၂၀၁၄(နိုင်)၀၆၂၀၀၃	စီးကုန်း	
၅	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ငွေထိန်း	ဒေါ်မျိုးမိုးမိုး	ကျား	၁၄/၂၀၁၄(နိုင်)၀၇၀၅၆၅	တိန်ပင်လဟာ	
၆	VTPSC အဖွဲ့ဝင်ဘက်ကိုယ်စားလှယ်					
၇	VTPSC အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်နိုင်စိုး	ကျား	၁၄/၂၀၁၄(နိုင်)၀၈၀၈၅၅	စီးကုန်း	
၈	" အဖွဲ့ဝင်	ဇော်စန္ဒာစိုင်း	မ	၁၄/၂၀၁၄(နိုင်)၀၈၀၉၆၄	တိန်ပင်လဟာ	
၉	"	ဦးဖိုးမိုး	ကျား	၁၄/၂၀၁၄(နိုင်)၀၅၀၆၅၅	ကော်လာ	
၁၀	"	ဒေါ်ခင်မာချို	မ	၁၄/၂၀၁၄(နိုင်)၀၈၀၆၄၄	ကော်လာ	
၁၁	"	ဒေါ်ဖြူစွယ်	မ	၁၄/၂၀၁၄(နိုင်)၀၉၀၅၀၅	ဗြဲဇွန်-ပင်း-ကျွန်း	
၁၂	"	ဒေါ်မာမာဝင်း	မ	၁၄/၂၀၁၄(နိုင်)၀၆၂၀၀၀	တိန်ဆောင်ကြီး	
၁၃	"	ဦးစက်ဖြူစိုင်း	ကျား	၁၄/၂၀၁၄(နိုင်)၀၇၀၅၃၂	ဒေါ်ငါးမီး	
၁၄						
၁၅						
၁၆	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	ဦးစေးလယ်	ကျား	၁၄/၂၀၁၄(နိုင်)၀၂၂၂၄၇	တိန်ပင်လဟာ	
၁၇	"	ဒေါ်စန်းစန်းစေး	မ	၁၄/၂၀၁၄(နိုင်)၀၈၀၆၅၄	စီးကုန်း	
၁၈		ဦးဘန်းကျော်	ကျား	၁၄/၂၀၁၄(နိုင်)၀၅၀၆၆၄	ကော်လာ	
၁၉		ဦးဂုဏ်ထက်	ကျား	၁၄/၂၀၁၄(နိုင်)၀၈၀၈၀၀	ဗြဲဇွန်-ပင်း-ကျွန်း	
၂၀		ဒေါ်သန်းသန်းစိန်	မ	၁၄/၂၀၁၄(နိုင်)၀၆၀၆၂၃	တိန်ဆောင်ကြီး	
၂၁		ဦးကောသိလာ	ကျား	၁၄/၂၀၁၄(နိုင်)၀၅၀၅၀၅	ဒေါ်ငါးမီး	
၂၂						
၂၃	အထွေထွေအဖွဲ့ဝင်	ဦးဘန်းလွင်စန်း	ကျား	၁၄/၂၀၁၄(နိုင်)၀၂၅၅၆၆	ဒေါ်ငါးမီး	
၂၄	" အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်နွယ်စိုး	မ	၁၄/၂၀၁၄(နိုင်)၀၆၀၆၂၃	စီးကုန်း	
၂၅	" အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိန်ဝင်း	ကျား	၁၄/၂၀၁၄(နိုင်)၀၃၄၂၂၃	စီးကုန်း	
၂၆	"	ဒေါ်အေးစန်း	ကျား	၁၄/၂၀၁၄(နိုင်)၀၂၂၂၄၄	တိန်ပင်လဟာ	
၂၇	"	ဇော်ဖြူစိုင်း	မ	၁၄/၂၀၁၄(နိုင်)၀၃၄၄၆၄	တိန်ပင်လဟာ	












ကျေးရွာအုပ်စုပိတ်ပန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - ထိန်တောင်ကြီး

ရက်စွဲ : ၁၈.၁.၂၀၁၆

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁။	ဦးကဏ္ဍ	ဗုဒ္ဓ	ဗျာ	အုပ်စု ဦးစီးဦးစီး၊ အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	
၂။	ဒေါ်အေးအေး	ဗုဒ္ဓ	မ	အုပ်စု ဦးစီးဦးစီး၊ အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်အေးအေး
၃။	ဦးစိုးစိုး	ဗုဒ္ဓ	ဗျာ	အမှုအရာ : အုပ်စုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	
၄။	ဒေါ်ခွန်းစွန်း	ဗုဒ္ဓ	မ	အမှုအရာ : အုပ်စုကော်မတီ	အုပ်စု အဖွဲ့ဝင်	
၅။	အောင်စိုး	ခရစ်ယာန်	ဗျာ	အမှုအရာ : အုပ်စုကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	အောင်စိုး
၆။	ဦးကျော်စိုး	ဗုဒ္ဓ	ဗျာ	ဦးစီးဦးစီး၊ အထောက်အကူပြုကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၇။	ကျော်စွာစိုး	ခရစ်ယာန်	မ	ဦးစီးဦးစီး၊ အထောက်အကူပြုကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	စိုး
၈။	ဦးအောင်စိုး	ဗုဒ္ဓ	ဗျာ	ဦးစီးဦးစီး၊ အထောက်အကူပြုကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၉။	ဒေါ်စန်းစာချို	ဗုဒ္ဓ	မ	ဦးစီးဦးစီး၊ အထောက်အကူပြုကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ချို
၁၀။	ဒေါ်အေး	ဗုဒ္ဓ	မ	ဦးစီးဦးစီး၊ အထောက်အကူပြုကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	အေး
၁၁။	ဒေါ်မာမာဝင်း	ဗုဒ္ဓ	မ	ဦးစီးဦးစီး၊ အထောက်အကူပြုကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၁၂။	ဦးစမ်းလတ်	ခရစ်ယာန်	ဗျာ	အမှုအရာ : အုပ်စုကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	စမ်းလတ်
၁၃။	ဒေါ်စိုးစိုး	ဗုဒ္ဓ	မ	အမှုအရာ : အုပ်စုကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	စိုး
၁၄။	ဒေါ်ဝင်းဝင်း	ဗုဒ္ဓ	မ	အမှုအရာ : အုပ်စုကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဝင်း
၁၅။	ဦးခင်စိုး	ဗုဒ္ဓ	ဗျာ	အမှုအရာ : အုပ်စုကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	

ကျေးရွာအုပ်စုပံ့ပိုးကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - တိန်ဆာအေး

ရက်စွဲ : ၁၈.၁.၂၀၁၉

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁။	ဦးရှင်မင်းထွန်း	မုန့်	ဈာန်	ကျေးရွာအုပ်စု၊ အထောက်အကူပြုကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၂။	ဦးအောင်စိန်	မုန့်	ဈာန်	ကျေးရွာအုပ်စု၊ အထောက်အကူပြုကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၃။	ဦးစိန်စိန်	မုန့်	ဈာန်	ကျေးရွာအုပ်စု၊ အထောက်အကူပြုကော်မတီ (အဖွဲ့ဝင်)	အဖွဲ့ဝင်	
၄။						
၅။						
၆။						
၇။						
၈။						
၉။						
၁၀။						
၁၁။						
၁၂။						
၁၃။						
၁၄။						
၁၅။						
၁၆။						

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁။	ဦးသန်းလွင်စန်း	မုန့်	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	အမှတ်
၂။	ဒေါ်ခင်စွယ်စိုး	မုန့်	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အတွင်းရေးမှူး	အမှတ်
၃။	ဦးစိန်ဝင်း	မုန့်	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	အမှတ်
၄။	စောသိန်းဝေ	ခရစ်ယာန်	ကျား	"	"	အမှတ်
၅။	ဖော်ဆွေစိုး	ခရစ်ယာန်	မ	"	"	အမှတ်
၆။	ဦးအောင်စိုး	မုန့်	ကျား	"	"	အမှတ်
၇။	ဒေါ်အောင်အေး	မုန့်	မ	"	"	အမှတ်
၈။	ဦးသိန်းလွင်	မုန့်	ကျား	"	"	အမှတ်
၉။	ဒေါ်ခင်စွယ်စိုး	မုန့်	မ	"	"	အမှတ်
၁၀။	ဦးခင်စိုး	မုန့်	ကျား	"	"	အမှတ်
၁၁။	ဒေါ်ခင်စွယ်စိုး	မုန့်	မ	"	"	အမှတ်
၁၂။	ဒေါ်စန်းစု	မုန့်	မ	"	"	အမှတ်
၁၃။						
၁၄။						
၁၅။						



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးကျော်ဝင်း ရာမိဒွေး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၂၆၄၀၅၀၉၂၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်စောသုဗ္ဗင်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဇေယျဇာတိ	ကျေးရွာအုပ်စု စိန်မာရီကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကရင်	၃၈	ဘာသာ(၁) - ကရင်	၃၈
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၅	ဘာသာ(၂) - မြန်မာ	၅
လူမျိုးစုရော - ကရင်/မြန်မာ	၉	ဘာသာရော - မြန်မာ	၉

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၉၉	၁၀၅
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၆	၅၆

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

အလက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရဲသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း ✓      လူသွားလမ်း ✗      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး      စာနားစာရင်း / ၁၆.၉.၉၅

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
မရှိပါ      ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၂၀၀၁ / ၂၀၀၇ / ၂၀၀၉

စာရင်း: ၁၈.၉.၉၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

-----  
 -----  
 -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်      ဦးကျော်စင်

လက်မှတ်      နေ့စွဲ ၉.၁ - ၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်      စာအေးသူလွင်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကင်းရှင်းရေးနှင့် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဦးစီးဌာန  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရေးအစီအစဉ် (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုထုတ်ဖော်ရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရေးအစီအစဉ် (PC 2) ပြီးစီးပေးရေးအတွက် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ပုံစံကျပြုသည့်အစည်းအဝေးများ

နေ့စွဲ: \_\_\_\_\_ ဝက်ဂန်းအမှတ် (၁)  ဝက်ဂန်း (၁)  ဝက်ဂန်း (၂)  ဝက်ဂန်း (၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း: \_\_\_\_\_ မြို့နယ်: \_\_\_\_\_ ကျေးရွာအုပ်စု: \_\_\_\_\_

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးပေးပို့ရန်အတွက်ရောက်ရှိရမည့်အရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့စွဲ	ပြီးဆုံးသည့်နေ့စွဲ	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အိမ်ထောင်စု	အတွက်	လူမျိုးစု	တက်ရောက်ရမည့်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၅.၁၀.၁၆	၂၀၁၅.၁၀.၁၆	၂၀	၂၅	၄၀	၄၀	၄၀	၂၀၁၅.၁၀.၁၆
၂. ကျေးရွာပွဲမြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀၁၅.၁၀.၁၆	၂၀၁၅.၁၀.၁၆	၂၅	၂၅	၄၀	၄၀	၄၀	၂၀၁၅.၁၀.၁၆
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၅.၁၀.၁၆	၂၀၁၅.၁၀.၁၆	၅၆	၇၃	၂၂၉	၂၂၉	၂၂၉	၂၀၁၅.၁၀.၁၆
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၀၁၅.၁၀.၁၆	၂၀၁၅.၁၀.၁၆	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၁၅.၁၀.၁၆	၂၀၁၅.၁၀.၁၆	၅၆	၇၃	၂၂၉	၂၂၉	၂၂၉	၂၀၁၅.၁၀.၁၆
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၅.၁၀.၁၆	၂၀၁၅.၁၀.၁၆	၅၆	၇၃	၂၂၉	၂၂၉	၂၂၉	၂၀၁၅.၁၀.၁၆
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၅.၁၀.၁၆	၂၀၁၅.၁၀.၁၆	၅၆	၇၃	၂၂၉	၂၂၉	၂၂၉	၂၀၁၅.၁၀.၁၆

လူထုဖတ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃။တက္ကသိုလ်ကျန်းကျန်း လူ့ဘဝအဆီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇၀-၃.၂၀၁၆	၇၀-၃.၂၀၁၆	၅	၄	၉	၉	၉	၉
၆.၄။ပြင်/ထိန်းသိမ်းအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇၀-၃.၂၀၁၆	၇၀-၃.၂၀၁၆	၅	၄	၉	၉	၉	၉
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လစဉ်အစဉ်အစား	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစဉ်အစား ယထာဖအကြိမ်								
၇.၂။ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်								
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အစား								
၉. လူထုဖတ်ဆေးပွဲအစဉ်အစား								





လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အေးသူလှိုင်

နေ့စွဲ ၉.၁၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ခရိုင် မင်းဗူးမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ခါးရံကျေးရွာ ခါးရံကျေးရွာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	စိုစွတ်မြေမရှိခြင်း၊ လောလွယ် စုစုပေါင်း စိုက်ပျိုးရေးများ စားသုံးရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။	၁	ရွေးကောက်ရေး၊ စားသုံးရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။
၂	လောလွယ် စိုက်ပျိုးရေးများ စားသုံးရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။	၂	စိုက်ပျိုးရေး၊ စားသုံးရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။
၃	ရွေးကောက်ရေး၊ စားသုံးရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။	၃	ရွေးကောက်ရေး၊ စားသုံးရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။
၄	ရွေးကောက်ရေး၊ စားသုံးရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။	၄	ရွေးကောက်ရေး၊ စားသုံးရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။
၅	ရွေးကောက်ရေး၊ စားသုံးရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။	၅	ရွေးကောက်ရေး၊ စားသုံးရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	စိုစွတ်မြေမရှိခြင်း၊ လောလွယ် စုစုပေါင်း စိုက်ပျိုးရေးများ စားသုံးရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။	၁	ရွေးကောက်ရေး၊ စားသုံးရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။
၂	ရွေးကောက်ရေး၊ စားသုံးရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။	၂	ရွေးကောက်ရေး၊ စားသုံးရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။
၃	ရွေးကောက်ရေး၊ စားသုံးရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။	၃	ရွေးကောက်ရေး၊ စားသုံးရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။
၄	ရွေးကောက်ရေး၊ စားသုံးရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။	၄	ရွေးကောက်ရေး၊ စားသုံးရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အတည်ပြုခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့က ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။	CF ၄
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (V) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)	
နေ့စွဲ	ကျေးရွာအုပ်စု	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
မိတ်ဆက်	ကျွန်ုပ်တို့၏	၁၅၀' x ၂၅' x ၅'		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၄၀၀၀၀	-	-	၃၄၀၀၀၀
မိတ်ဆက်	ကျွန်ုပ်တို့၏	၁၅၀' x ၂၅' x ၅'		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၂၀၀၀၀	-	-	၃၂၀၀၀၀
မိတ်ဆက်	ကျွန်ုပ်တို့၏	၁၅၀' x ၂၅' x ၅'		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၂၀၀၀၀	-	-	၃၂၀၀၀၀
မိတ်ဆက်	ကျွန်ုပ်တို့၏	၁၅၀' x ၂၅' x ၅'		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၂၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀	၇၂၀၀၀၀



လူထုဗဟိုပြုဝိမံကိန်းဝိမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

မိုးလျှော်	ကွန်ကရစ်အခါ ၂၃၅'x၁၁'x၇'			<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၂၀၀၀၀၀/		၃-၂၅၈၅၅	၃၅၂၅၈၅၅
ခေါင်းခြောက် + အသားပြို	မြေအောက်အောက်ခံ ၈၈၀'x၆'x၄'			<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၂၀၀၀၀၀/		-	၃၂၀၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				

ရာထူး: ကျေးဇူးဥဒန်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည်: ဦးအောင်ကျွန်း ဝန်ကြီးဌာန

လက်မှတ်: [Signature] ရက်စွဲ: \_\_\_\_\_



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်စောအုလွင်

ရက်စွဲ ၉.၁.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 ဖြစ်ကိန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ ပြို့နယ် ပေးမုလိခ ကျေးရွာအုပ်စု စိန်တောင် ကျေးရွာ စိန်ပင်ယဟာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် ပထမစာ ဖြစ် ရွာလုံး ရွာစာရင်း အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	နော်ကော့ကိုရီး		✓	✓	ကရင်	စိန်
၂။	နော်မာမာ		✓	✓	ကရင်	မာ
၃။	နော်စော့ ပျံ		✓	✓	ကရင်	ပျံ
၄။	နော်အယ်စတယ်အိန်		✓	✓	ကရင်	အယ်
၅။	နော်ဘာဖော		✓	✓	ကရင်	ဖော
၆။	နော်ပင်ယဟာစော့		✓	✓	ကရင်	ပင်
၇။	နော်စံ များစါး		✓	✓	ကရင်	စံ
၈။	နော်ခရစ်စတစ်စံ(လိ)		✓	✓	ကရင်	ခရစ်
၉။	နော်အယ်စံ အျား		✓	✓	ကရင်	အယ်
၁၀။	နော်စံအိုင်		✓	✓	ကရင်	စံ
၁၁။	နော် များ ဖော		✓	✓	ကရင်	ဖော
၁၂။	နော်စော့ သန်း		✓	✓	ကရင်	စော့
၁၃။	နော်ဈေးစို		✓	✓	ကရင်	ဈေး
၁၄။	နော်ဒေါ်ဂျစ် အုန်း		✓	✓	ကရင်	ဒေါ်
၁၅။	နော်ဖော့ဖေးဖော		✓	✓	ကရင်	ဖော
၁၆။	နော်စိး မူ		✓	✓	ကရင်	စိး
၁၇။	နော်စိး ဂျာ		✓	✓	ကရင်	စိး
၁၈။	ဒေါ်လ များစိန်		✓	✓	မမာ	လ
၁၉။	နော်စိုစို ဝင်း		✓	✓	ကရင်	စို
၂၀။	ဒေါ် ဝင်း		✓	✓	မမာ	ဝင်း
၂၁။	ဒေါ် ဝင်း ဝင်း ဝင်း		✓	✓	မမာ	ဝင်း
၂၂။	ဒေါ် ဝင်း ဝင်း		✓	✓	ကရင် မူ	ဝင်း
၂၃။	ဒေါ်စိး မာ		✓	✓	ကရင် မူ	စိး
၂၄။	ဒေါ်စိး စိး စိး		✓	✓	မမာ	စိး
၂၅။	နော်စိး ဝင်း		✓	✓	ကရင်	စိး

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီမံကိန်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုထုတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်စောအုလွင်

ရက်စွဲ၊ ၉.၈.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ မြို့နယ် ပေးဗျက်ဒွာ ကျေးရွာအုပ်စု သိုးကောကြီး ကျေးရွာ သိုးပင်ယာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ယယမကဏ္ဍိဒ် ရွာလုံး ရွာတော်အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	အောက္ခိ ချို	✓		✓	ကရင်	
၂။	အောက္ခိ လယ်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၃။	အောက္ခိ စော	✓		✓	ကရင်	မောင်
၄။	အောက္ခိ မဟာ	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၅။	အောက္ခိ စော	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၆။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၇။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၈။	အောက္ခိ လယ်	✓		✓	ကရင်	မောင်
၉။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၁၀။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၁၁။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၁၂။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၁၃။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၁၄။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၁၅။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၁၆။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၁၇။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၁၈။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၁၉။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၂၀။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၂၁။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၂၂။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၂၃။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၂၄။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၂၅။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၂၆။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၂၇။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၂၈။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၂၉။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၃၀။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၃၁။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၃၂။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၃၃။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၃၄။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၃၅။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၃၆။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၃၇။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၃၈။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၃၉။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၄၀။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၄၁။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၄၂။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၄၃။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၄၄။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၄၅။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၄၆။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၄၇။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၄၈။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၄၉။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
၅၀။	အောက္ခိ မောင်	✓		✓	ကရင်	ကျွန်း
ရက်စွဲ						

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းဖြစ်ရန်မဟုတ်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်စောသူလွင်

ရက်စွဲ၊ ၁၈.၁.၂၀၁၆  စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း (၁)  စက်ဝန်း (၂)  စက်ဝန်း (၃)  စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ မြို့နယ် ပေးဗျာဒိဒာ ကျေးရွာအုပ်စု သိန်ကောကြီး ကျေးရွာ (၆) (၃)

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်		ခွဲပုံစံ ၈-၁၂-၁ နှင့် ၈-၁၂-၂ အရ				
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးကျော်နိုင်	✓		မိ.စောက်ညွန့် (မိ.ကျော်)	ဗမာ	
၂။	ဒေါ်အိန်အိန်		✓	" "	ဗမာ	
၃။	ဦးစိန်ဝင်း	✓		စေတနာတော် (မိ.ကျော်)	ဗမာ	
၄။	ဒေါ်စိန်အိန်		✓	" "	ဗမာ	
၅။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	စာရင်းကိုင်	ဗမာ	
၆။	စောမျိုးစိန်	✓		မိ.စောက်ညွန့်	ဗမာ	
၇။	နော်စန္ဒာ		✓	" "	ဗမာ	
၈။	အောင်စိန်	✓		စေတနာတော်	ဗမာ	
၉။	နော်စန္ဒာ		✓	စေတနာတော်	ဗမာ	
၁၀။	ဦးစောလတ်	✓		စာရင်းကိုင်	ဗမာ	
၁၁။	ဦးစိန်စိန်	✓		မိ.စောက်ညွန့်	ဗမာ	
၁၂။	ဒေါ်အိန်အိန်		✓	" "	ဗမာ	
၁၃။	ဦးစိန်စိန်	✓		စေတနာတော်	ဗမာ	
၁၄။	ဒေါ်အိန်အိန်		✓	" "	ဗမာ	
၁၅။	ဦးစိန်စိန်	✓		စာရင်းကိုင်	ဗမာ	
၁၆။	ဦးစိန်စိန်	✓		မိ.စောက်ညွန့်	ဗမာ	
၁၇။	ဒေါ်အိန်အိန်		✓	မိ.စောက်ညွန့်	ဗမာ	
၁၈။	ဦးစိန်စိန်	✓		စေတနာတော်	ဗမာ	
၁၉။	ဒေါ်အိန်အိန်		✓	" "	ဗမာ	
၂၀။	ဦးစိန်စိန်	✓		စာရင်းကိုင်	ဗမာ	
၂၁။	ဦးစိန်စိန်	✓		မိ.စောက်ညွန့်	ဗမာ	
၂၂။	ဒေါ်အိန်အိန်		✓	" "	ဗမာ	
၂၃။	ဦးစိန်စိန်	✓		စေတနာတော်	ဗမာ	
၂၄။	ဒေါ်အိန်အိန်		✓	" "	ဗမာ	
၂၅။	ဒေါ်အိန်အိန်		✓	စာရင်းကိုင်	ဗမာ	

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုတုံ့ပြန်စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍  
ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်စား သူဇွန်

ရက်စွဲ၊ ၁၈.၅.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)    □စက်ဝန်း(၁)  
□စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <u>လှာထီ</u>	မြို့နယ် <u>စားမျက်ဒွာ</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>တိရိစ္ဆာန်</u>	ကျေးရွာ <u>၂၆၁၅၁</u>
---------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	-------------------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ <u>တိရိစ္ဆာန်မြို့နယ်၊ စားမျက်ဒွာကျေးရွာအုပ်စု၊ ၂၆၁၅၁</u>						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၆၈	ဦးသာဝဏ်	✓		ဒေါ်သာဝဏ်	ဗမာ	
၂၇၂	ဒေါ်စားသိန်း		✓	"	ဗမာ	
၂၈၁	ဦးစောဝဏ်	✓		စာရင်းလိုင်	ဗမာ	
၂၉၀	ဦးသန့်ပြင်	✓		စေတနာအတည်ပြု	ဗမာ	
၃၀၁	ဒေါ်စိုး		✓	"	ဗမာ	-
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။





သင်တန်းအမည်

၂၅/၂၀၂၀ နေ့စဉ် တန်း

နေ့စဉ်ဆက်တွဲ ၂။ သင်တန်းတက်ရောက်သူစာရင်း  
ရက်စွဲ ၂၀၂၀-၀၂-၂၀  
(သင်တန်းတစ်ရက်လျှင် တစ်ကြိမ် ကောက်ယူပါ။)

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	အဖွဲ့အစည်း (သို့) ကျေးဇူး	စာတန်းအမျိုးအမည်	ပုဂ္ဂိုလ်စာရင်းနံပါတ်	မှတ်ပုံတင် အမှတ် (ငွေစနစ်ရောက်ရှိထားသူ)	ယုံကြည်စာချုပ်	ထိပ်က	ကြီး	စုန်းနံပါတ် (သို့) အီးမေးလ်	လက်မှတ်
၀၁	ဦးတင်အေး	ကျား		အဖွဲ့အစည်း	စာတန်း	၀၃-၂၅၀၀၅၇၃၀၆၃					၀၃-၂၅၀၀၅၇၃၀၆၃	[Signature]
၀၂	ဒေါ်အေးအေး		မ	အဖွဲ့အစည်း	စာတန်း	၀၃-၂၅၀၀၅၇၃၀၆၃					၀၃-၂၅၀၀၅၇၃၀၆၃	[Signature]
၀၃	ဒေါ်အေးအေး		မ	အဖွဲ့အစည်း	စာတန်း	၀၃-၂၅၀၀၅၇၃၀၆၃					၀၃-၂၅၀၀၅၇၃၀၆၃	[Signature]
၀၄	ဒေါ်အေးအေး		မ	အဖွဲ့အစည်း	စာတန်း	၀၃-၂၅၀၀၅၇၃၀၆၃					၀၃-၂၅၀၀၅၇၃၀၆၃	[Signature]
၀၅	ဒေါ်အေးအေး		မ	အဖွဲ့အစည်း	စာတန်း	၀၃-၂၅၀၀၅၇၃၀၆၃					၀၃-၂၅၀၀၅၇၃၀၆၃	[Signature]
၀၆	ဒေါ်အေးအေး		မ	အဖွဲ့အစည်း	စာတန်း	၀၃-၂၅၀၀၅၇၃၀၆၃					၀၃-၂၅၀၀၅၇၃၀၆၃	[Signature]
၀၇	ဒေါ်အေးအေး		မ	အဖွဲ့အစည်း	စာတန်း	၀၃-၂၅၀၀၅၇၃၀၆၃					၀၃-၂၅၀၀၅၇၃၀၆၃	[Signature]
၀၈	ဒေါ်အေးအေး		မ	အဖွဲ့အစည်း	စာတန်း	၀၃-၂၅၀၀၅၇၃၀၆၃					၀၃-၂၅၀၀၅၇၃၀၆၃	[Signature]
၀၉	ဒေါ်အေးအေး		မ	အဖွဲ့အစည်း	စာတန်း	၀၃-၂၅၀၀၅၇၃၀၆၃					၀၃-၂၅၀၀၅၇၃၀၆၃	[Signature]
၁၀	ဒေါ်အေးအေး		မ	အဖွဲ့အစည်း	စာတန်း	၀၃-၂၅၀၀၅၇၃၀၆၃					၀၃-၂၅၀၀၅၇၃၀၆၃	[Signature]
၁၁	ဒေါ်အေးအေး		မ	အဖွဲ့အစည်း	စာတန်း	၀၃-၂၅၀၀၅၇၃၀၆၃					၀၃-၂၅၀၀၅၇၃၀၆၃	[Signature]
၁၂	ဒေါ်အေးအေး		မ	အဖွဲ့အစည်း	စာတန်း	၀၃-၂၅၀၀၅၇၃၀၆၃					၀၃-၂၅၀၀၅၇၃၀၆၃	[Signature]
၁၃	ဒေါ်အေးအေး		မ	အဖွဲ့အစည်း	စာတန်း	၀၃-၂၅၀၀၅၇၃၀၆၃					၀၃-၂၅၀၀၅၇၃၀၆၃	[Signature]



ကျေးရွာအဆင့်အပတ်စဉ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

- ကျေးရွာအမည် - တိရုဖလ္လဟာ ရက်စွဲ - ၉.၁.၂၀၁၉
- ဆွေးနွေးမည့်အကြောင်းအရာ - ပထမ ဟင်္ဂါမ် ရွာလုံး ဂျွတ် မခေ့ဒ်း စာစား
- အစည်းဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ - တိရုဖလ္လဟာ စာစား ကျောင်း
- တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား ( ၂၁ )၊ မ ( ၂၃ ) ဦး။
- အစည်းအဝေးစတင်ချိန် - ၁၀:၀၀ အစည်းအဝေးပြီးဆုံးချိန် - ၄၄:၃၀

အကြောင်းအရာ။ ပထမ ဟင်္ဂါမ် ရွာလုံး ဂျွတ် မခေ့ဒ်း စာစား ။

အားသာချက်

တိရုဖလ္လဟာ ဟင်္ဂါမ် ရွာလုံး ဂျွတ် မခေ့ဒ်း စာစား ကျောင်းမှာ လူထုဗဟိုပြု နှစ် ဝါး ( ဒုတိယအစဉ်အဆင့် )  
 ပထမ ဟင်္ဂါမ် ရွာလုံး ဂျွတ် မခေ့ဒ်း စာစား ဖွဲ့စည်း နှစ် ဝါး စာစား စာစား ဖွဲ့စည်း ဖြစ်ပြီး  
 ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး ဖွံ့ဖြိုး ဖွံ့ဖြိုး ဖွံ့ဖြိုး ဖွံ့ဖြိုး ။ PRA - Tools များ အရေ နှစ် ဝါး  
 ကော်မတီဝင် များ ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်း ။ လုပ်ငန်းများ ပြုလုပ် ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်း  
 ဖွဲ့စည်း များ ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်း ။

အားနည်းချက်

ကျေးရွာတွင်းရှိ ရွာသူ / ရွာသားများ စာပေ အချိန်ပေး နိုင်ခြင်း မရှိပါ။

အခက်အခဲ

အကြံပြုချက်

ကျေးဇူးတင်စွာ၊ အကျိုးအမြတ်များစွာဖြင့် လုပ်ဆောင်ပေးပါရအောင်။

ဆုံးဖြတ်ချက်

ထိရောက်စွာကျေးဇူးတင်စွာ၊ အကျိုးအမြတ်များစွာဖြင့် လုပ်ဆောင်ပေးပါရအောင်။  
ကျေးဇူးတင်စွာ၊ အကျိုးအမြတ်များစွာဖြင့် လုပ်ဆောင်ပေးပါရအောင်။  
ကျေးဇူးတင်စွာ၊ အကျိုးအမြတ်များစွာဖြင့် လုပ်ဆောင်ပေးပါရအောင်။  
ကျေးဇူးတင်စွာ၊ အကျိုးအမြတ်များစွာဖြင့် လုပ်ဆောင်ပေးပါရအောင်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်

- ဒေါ်အေးညွန့်

ရာထူး

- လူမှုဝန်ထမ်းရေးရာဌာန

လက်မှတ်



အတည်ပြုသူ

အမည်

- ဒေါ်အေးညွန့်

ရာထူး

- ဒီဂရီဆိုင်ရာဌာန

လက်မှတ်







ရ.စွဲ၊ ၁၈.၁.၂၀၁၆

နေရာ ၊ အလယ်ရိုးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊  
၊ ဆိန်တောကြီးကျေးရွာအုပ်စု

အကြောင်းအရာ ။

“လူထုပဟိုပြုခြင်းမရှိဘဲ (ဥတိယနှင့်) ဝက်ဝန်းတို့နှင့်  
(ဝက်ဝန်း) ဝက်ဝန်းတွင် ဒေါ်ကြီးကျေးရွာနှင့် အလယ်  
ရိုးကျေးရွာများမှ ဥတိယနှင့် လုပ်ငန်းအား အလှည့်ကျ  
ဘောင်ရွက်ခြင်းအား အတည်ပြုခြင်း။”

အထက် အကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဆိန်တော  
ကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါ်ကြီးကျေးရွာနှင့် အလယ်ရိုးကျေးရွာအတွက် ဥတိယနှင့် ဝက်ဝန်း  
လုပ်ငန်းအား ဒေါ်ကြီးကျေးရွာ အတွင်းလမ်းအား ဆုံးမည်ဖြစ်ပြီး လူထုပဟိုပြုခြင်းမရှိ  
ဝက်ဝန်း ဝက်ဝန်းအား အလယ်ရိုးကျေးရွာ သို့ လုပ်ငန်းအားလုံးအား အလှည့်ကျပေး  
မည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်ကြီးကျေးရွာ အတွက် ရရှိသော ရပ်ပုံစံ အားလုံးအား ပေးမည်ဟု  
အုပ်စုအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများမှ သိရှိကြောင်း သဘောတူ အတည်ပြု  
လက်မှတ်ရေးထိုးပါသည်။

သဘောတူကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးသူများ

ဦးစောရွှေ  
ဒေါ်အေးသန်း  
ဦးနိုင်နိုင်  
ဦးသက်လွင်ဦး  
ဒေါ်ညွန့်ညွန့်ဦး  
ဦးမျိုးဖြူထူးဦး  
နော်ဝေဦး

ဦးဖြူစိုး  
ဦးသက်လွင်ဦး  
ဦးကျော်နိုင်ဦး  
ဒေါ်အေးမာဦး  
ဒေါ်ဖြူစွေ  
ဒေါ်မာမာဦး  
ဦးစောသိဟ



သိပ္ပံပညာ



နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လ / နှစ်	ကျေးဇူးမှ တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ	
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	အာတွင်း၊ နား၊ ကွန်ကရစ်အိတ်၊ နား၊ ခါး၊ ခါးဖြူ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၆	ကျေးဇူး	လူ့စွမ်းအား ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန
	၂	ဆက်သွယ်ရေး၊ နား၊ နား၊ ကျောက်ဆေး၊ ခါး၊ ခါးဖြူ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၇	ကျေးဇူး	ကျေးဇူး၊ နား၊ ခါး၊ ခါးဖြူ ဝန်ကြီးဌာန
	၃	ခြင်း၊ ခါး၊ ခါးဖြူ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			၄၇၇။
	၄	စာအုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ		ရေကောင်း၊ ကျန်းမာရေး၊ ရေ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၈	ကျေးဇူး	လူ့စွမ်းအား ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန
	2	ကျေးဇူး၊ နား၊ ခါး၊ ခါးဖြူ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၉	ကျေးဇူး	ကျေးဇူး၊ နား၊ ခါး၊ ခါးဖြူ ဝန်ကြီးဌာန
	3		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			၄၇၇။
	4		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	5		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			



အခြား	၁	ကျေးရွာစာတစ်ရွာလုံးသို့ လာဖီးလင်းကျေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၂၀	ကျေးရွာ	ကျေးလက်အသံဖွဲ့ပြီး ဆိုးတက်ကျေး ဦးစိုးဌာန။
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			

## VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ ၄၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျွဲပန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-

- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဝါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-