

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်



မံထုံအုပ်စု၊ တာမကျိုင်းကျေးရွာ
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည်- ဦးနေဇော်ထွန်း
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မေလ (၄) ရက်

ကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း၊ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း၊ ကျေးရွာအဆင့်တွင် စီစစ်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်း

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၃။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)

အကျဉ်းချုပ်

၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ

၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)


၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

၁။ ဗန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ

ကသာရေိုင် ၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ တည်နေရာပြမြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်

- | | | |
|--------------------|-----------|--|
| မြို့နယ် နယ်နိမိတ် | - - - - - | ● ရှမ်းလူမျိုးအုပ်စုများ |
| ချောင်း/မြောင်း | - - - - - | ● ရှမ်းလူမျိုး၊ ဗမာလူမျိုးရှိအုပ်စု |
| ကား/လှည်းလမ်း | - - - - - | ● ရှမ်းလူမျိုး၊ ကမ္ဘောဒီလူမျိုးရှိအုပ်စု |
| မြို့/ကျေးရွာ | ■ ■ ■ | ● ကမ္ဘောဒီလူမျိုးအုပ်စု |
| | | ● ကနန်းလူမျိုးအုပ်စုများ |

၂။ မံထံအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- (၁) မံထံကျေးရွာ
- (၂) တာမကျိုင်းကျေးရွာ
- (၃) မဲတောကျေးရွာ
- (၄) ခရမ်းဆိပ်ကျေးရွာ

၃။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ

(က) တာမကျိုင်း ကျေးရွာ သမိုင်းအကျဉ်း

တာမကျိုင်းကျေးရွာသည် ဗန်းမောက်မြို့မှ (၁၃)မိုင်ခန့် အကွာတွင် တည်ရှိပြီး ကူးလူးလူမျိုးများအများဆုံးနေထိုင်ကြပြီး အခြားလူမျိုးများအနည်းငယ်ရှိသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပြီး ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းပွဲတော်များရှိသည်။ လယ်ယာမြေကိုအသုံးပြု၍ စပါး၊ ပဲ၊ နှမ်းတို့ကိုစိုက်ပျိုးကြသည်။ ပညာရေးတွင်နိမ့်ကျပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွင် မိုးရာသီအလွန်ခက်ခက်ပြီး သွားလာရေးခက်ခဲပါသည်။ တာမကျိုင်းကျေးရွာတွင်လူဦးရေစုစုပေါင်း(၂၂၉) ရှိပြီးတစ်ဦးကို တစ်ဦးရိုင်းပင်းကူညီကြသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၅၂	၁၄၇	၁၅၂	၂၉၉

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
-	-	-	-	-

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၂	-	၂	၂
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၁၂	-	-	-
မသန်စွမ်း	-	-	-	-
မြေယာမဲ့	၈	၂၁	၂၂	၄၃

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
--------	--------	------------	--------	---------	--------

အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဆန်စက်	လက်လုပ်လက်စား
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	ဈေးဆိုင်	ပြောင်းရွှေ့လုပ်သား
နှမ်း	ကျွဲ	ချွေလှေ့စက်	
	နွား		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရကန်
အရေအတွက်	၈၅ ဧက	၁	၁၀၀၀	ရှိ	၆	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	၂	၂	၂	-	၂

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၂	၁၅	၃၃	၃၀	၃၂
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၄၀	၃၁	၅	၄၃	၄

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	၁	အ.လ.က	-	၁၅	၁၃၆	၆	-

၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယံဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၂၀၂၂.၀၁.၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၂	၂၂	၃၄	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၂၂.၀၁.၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၂	၂၂	၃၄	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း

၃	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၈.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၈၃	၂၃	၃၆	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၈.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၅၅	၄၅	၇၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး များတန်းတူအခွင့်အရေးရ ရှိမှု နှင့်မရရှိသည့်အကြောင်း အရင်းများ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း	၈.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၈၃	၂၃	၃၆	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊
၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၈.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၈၃	၂၃	၃၆	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်သို့သောလုပ်ငန်း များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့ များချိတ်ဆက်လုပ်ကို င်မှု
၇	ပြဿနာ သစ်ပင်(problem Tree)	၈.၂.၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု	၅၅	,	၅၅	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အဦများ၊စိုက်ပျိုးရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး


၈	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	၈.၂.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးအုပ်စု	,	၄၅	၄၅	ဆွေးနွေးထားသော အခြေ ခံအဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစား ပေးအစီအ စဉ်ပြု လား (Matric Ranking)	၈.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလ တ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၅	၄၅	၇၀	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံ စားခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချ က်များ ပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သ ည်။

၅။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA) တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(၁) ကျေးရွာ လူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

ဂျပန်တို့နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (တောယဏ္ဍိုင်)

ရက်စွဲ - 8.2.2016



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးထွန်းထွန်း

ကျား - ၁၅

မ - ၁၅

စုစုပေါင်း - ၃၀

သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ

လူနေထိုင်မှုပုံစံ - စီးပွားရေးအဆင့် (၃)မျိုးရှိပြီး ထိုသူများသည် တာမကျိုင်း ကျေးရွာတွင်စုစည်းနေထိုင်ကြသည်။ကျေးရွာရှိရွာသူ၊ သားများသည်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ကွဲပြားသော်လည်း အရင်း အမြစ် အသုံးချမှုသည် အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး - ရွာတွင်း လမ်းများသည် မြေသားလမ်းများဖြစ်ပြီး လမ်းဘေး ရေမြောင်းများ မရှိပါ။ မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းလမ်းအချို့နေရာတွင် ဆိုင်ကယ်စီး၍ မရနိုင်လောက် အောင် ပျက်စီးလေ့ရှိပါသည်။ အခြားကျေးရွာများသို့ သွားသော လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းနှင့် သဲကျောက်လမ်း များ ဖြစ်ပါသည်။ မိုးရာသီတွင် သွားလာရ အလွန် ခက်ခဲပါသည်။ ရွာအဝင်တွင် ချောင်းကူးတံတားတစ်စင်း ရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေး - နာမကျန်းဖြစ်ပါက ကျေးလက်ဆေးခန်းမရှိသောကြောင့် ဆေးများ ကြိုတင်ဝယ်ထားရခြင်း မထုံကျေးလက်ဆေးပေးခန်းသို့သွားရောက် ကုသခြင်းဖြင့် မသက်သာပါက (၁၆)မိုင်ခန့်ရှိသော ဗန်းမောက်မြို့ ဆေးရုံသို့ သွားကြရပါသည်။ ကလေး မွေးဖွားခြင်း အတွက် အရပ်လက်သည်ဖြင့် မွေးကြရပါသည်။ မွေးဖို့အခက်အခဲရှိပါက ထော်လာဂျီ၊ တုတ်တုတ်ဖြင့် ဗန်းမောက်ဆေးရုံသို့ ပြေးကြရပါသည်။

သောက်သုံးရေ - ကျေးရွာတွင်းရှိ လက်တူးတွင်းများနှင့် လက်နိပ်တွင်းများ၊ မဲဇာချောင်း အသုံးပြုကြရပါသည်။ နွေရာသီအချိန်တွင် လက်တူးတွင်းများ ရေခမ်းသောကြောင့် အခက်အခဲရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ရေတွင်းများမှာ အမိုး၊ ဝင်းခြံနှင့် ရေမြောင်းများ မရှိသောကြောင့် အမိုက်၊ ဖုန်မှုန့်များ အလွယ်တကူ ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး ရေတွင်းပတ်လည်တွင် ရေအိုင်များ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါသည်။

အခြား - ရွာထွက်တွင် မူလတန်းခွဲကျောင်းနှင့် မူကြိုကျောင်း ရှိပြီး ရွာအဝင်တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ကျေးရွာ၏မြေပုံကို ဆွဲခြင်းဖြင့် ၎င်းကျေးရွာ၏ အဓိကလိုအပ်ချက်များကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

(၂) ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

ဥစ္စာခန့်မှန်းချက်
အခြေအနေအထား

တာမကျိုင်းရွာ-မံဝိုက်အုပ်စု
ဂျန်ဝါး - ၈.၃.၂၀၁၆

စဉ်	အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှု	ရင်းမြစ်အသုံးချမှု	အိမ်ထောင်စု
၁။	မြေပညာရှိ အိမ်ထောင်စု	၄ ဧကနှင့်အထက် လယ်စိုက်ရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး အိမ် အုပ်စု	လယ်ယာဖြူ၊ သစ်တော၊ ရေ	၁၀ အိမ်
၂။	အတန်အတင့်အဆင့် မြေပညာရှိအိမ်ထောင်စု	၂ ဧကနှင့် ခွားကျဲ ၁၅၅၅၊ တရား အုပ်စု	လယ်ယာဖြူ၊ သစ်တော ရေ	၁၂ အိမ်
၃။	မမြေပညာရှိ အိမ်ထောင်စု	တရား၊ သက်တမ်း မိုး၊ လက်လုပ်လက်အား	လယ်ယာဖြူ၊ သစ် တော၊ ရေ	၃၀ အိမ်
				စုစုပေါင်း - ၅၂ အိမ်

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးစောထွန်း

ကျား - ၁၂

မ - ၂၂

စုစုပေါင်း - ၃၄

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့် တာမကျိုင်းကျေးရွာရှိ အဆင့်မြေပညာရှိ အိမ်ထောင်စု၊ အလယ် အလတ် အိမ်ထောင်စု၊ အဆင့်မမြေပညာရှိ အိမ်ထောင်စု များကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

ကျေးရွာရှိ လူထုများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် အသုံးပြုမှုများကိုလည်း သိရှိနိုင်ပါသည်။

ထိုကျေးရွာရှိ ကျေးရွာသူ/သားများ၏ စီးပွားရေး အခြေအနေ၊ များကိုလည်း သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။

ဝင်ငွေအခြေအနေ၊ အလုပ်အကိုင်အခြေအနေနှင့် အဓိက အသုံးချသော အရင်းအမြစ်များကိုလည်း သိရှိရပါသည်။

(၃) ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုနှင့် သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ဖွဲ့စည်းပုံစံ

တာဝန်ပေးခြင်းစာရွက် - ခံယူအုပ်စု

၇၅၅၅ - ၈.၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ	စာနိဒါး	စာနိဒါး	နိဒါး	ဝါဒ	ဝါဒ	အလုပ်အကိုင်	အလုပ်အကိုင်	အလုပ်အကိုင်	အလုပ်အကိုင်	အလုပ်အကိုင်	အလုပ်အကိုင်	အလုပ်အကိုင်
စိုက်ပျိုးရေး		၀၀ ပဲကောက်	၀၀ ပဲကောက်	၂၂ ပဲပိတ်	၂၂၂ ပဲပိတ်		၂၂ ပဲပိတ်	၂၂ ပဲပိတ်		၀၀ ပဲပိတ်	၀၀ ပဲပိတ်	
မွေးမြူရေး	←	ဤစာရွက်သည် မွေးမြူရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို ဖော်ပြထားပါသည်။										→
ထင်ရှားမှု										၀၀	၀၀	
အလုပ်အကိုင်											△△	△△
ကျန်းမာရေး			၂၂၂ စာနိဒါး	၂၂ ပဲ								
ရာသီဥတု အခြေအနေ				မိုးများ ရွာ	မိုးများ ရွာ	မိုးများ ရွာ						
ပွဲတော် အခြေအနေ	၂၂						၂၂					
	သက်တမ်း						မိုးတိုက်					

ဦးဆောင်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူ
အား -

သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ

စပါးစိုက်ပျိုးရေး - ဝါဆိုလ၊ ဝါခေါင်လ တွင် စတင်စိုက်ပျိုးပြီး သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ရိတ်သိမ်းပြီး ပါသည်။

ပဲမျိုးစုံ - ပဲများကို ပြာသို၊ တပို့တွဲလများတွင် စိုက်ပျိုးပြီး ကဆုန်၊ နယုန်လတွင် ရိတ်သိမ်းပါသည်။

ဝင်ငွေ - ပြာသိုလနှင့် တပို့တွဲလတွင် စပါးတို့ရောင်းရသောကြောင့် ဝင်ငွေအများဆုံးလများဖြစ်သည်။

အလုပ်အကိုင် - ဝါဆိုလ၊ ဝါခေါင်၊ သီတင်းကျွတ်လ၊ တန်ဆောင်မုန်းလ များတွင် စပါးစိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်း ရသောကြောင့် အလုပ်အများဆုံးဖြစ်ပါသည်။

မွေးမြူရေး - သီးသန့် မွေးမြူရေးဟူ၍ မရှိပါ။ ကျွဲ/နွား၊ ကြက်၊ ဝက် များကို တနိုင်တပိုင်မွေးမြူ ကြသည်။

ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား - တပို့တွဲလ၊ တပေါင်းတွင် အခြားဒေသများသို့ ရွှေ့တူးသွားခြင်းဖြင့် အလုပ်အများဆုံး လများဖြစ်သည်။

ရိုးရာပွဲတော် - တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်နှင့် သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်ကို စည်ကားစွာ ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။


သဘာဝဘေးကျရောက်မှု - ဝါဆိုလနှင့် ဝါခေါင်နှင့် တော်သလင်းလတွင် မိုးများသောကြောင့် ရေကြီး၊ ရေလျှံမှုများဖြစ်သောကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲပါသည်။

ကျန်းမာရေး - နယုန်လတွင် ကျွဲ၊ နွားများ ခွါနာ၊ လျှာနာအဖြစ်များပြီး ဝါဆိုလတွင် လူများ အအေးမိ၊ နှာစီး၊ ချောင်းဆိုးပြီး ဖျားနာထူပါသည်။

(၄) ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက် (အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး)

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း ၂၀. ၇. ၂၀၁၆

အကျဉ်းချုပ် ဖိထုံချက်



အိမ်အတွင်း အချက်အလက်များ - အိမ်အတွင်း အချက်အလက်များ

- ကျား - ၂၅
- မ - ၄၅
- စုစုပေါင်း - ၇၀

သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ

အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားများ တန်းတူအခွင့်အရေးများ ရရှိမှုကို သိရှိရန် အဆင့်(၁၀)ဆင့် သတ်မှတ်၍ လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဦးဆောင်နိုင်မှု-

စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။

အိမ်ထောင်စု ထိန်းသိမ်းနိုင်မှု-

အမျိုးသမီးက အမျိုးသားများထက် အိမ်မှုကိစ္စများတွင် ထိန်းသိမ်းမှု ပိုမိုကျွမ်းကျင်ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသားများက ပိုမိုကူညီလုပ်ကိုင်ပေးကြရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။

ဝင်ငွေရရှိနိုင်မှု-

အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ဝင်ငွေပိုမိုရရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်အကိုင် ဆောင်ရွက်ရန်လိုပံပါသည်။ အခွင့်အလမ်းရရှိရေး

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်မှု-

အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ ပိုမိုကျွမ်းကျင်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ကြပါသည်။


အိမ်မှုအခက်အခဲသိရှိနိုင်မှု -

အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းရေးအခက်အခဲများကို အမျိုးသားများထက် ပို၍သိရှိနိုင်ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု -

မိသားစုတစ်စုတွင် အမျိုးသမီးများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်မှုသည် အမျိုးသားများထက် ပို၍ အားနည်းသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုကို မြှင့်တင်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

(၅) ကျား/မရေးရာကဏ္ဍ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် သုံးသပ်ခြင်း



သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ

ကျား/မရေးရာ ကဏ္ဍကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသားများ၏ အသုံးပြုနိုင်မှု/ပိုမိုအသုံးချနိုင်မှု နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အသုံးပြုနိုင်မှု/ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်မှု တို့ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

အမျိုးသားများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကိုလည်း ခန့်မှန်းသိရှိနိုင်ပါသည်။

ရလဒ်အနေဖြင့် အမျိုးသမီးများသည် ဦးဆောင်နိုင်မှု မရှိကြောင်း သိရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် အမျိုးသမီးများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များမှာ ပေါ်လွင်မှုမရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။


(၆) ပင်းပုံစံကို အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်

တာဝန်ကျင့်ရွာ

မိတ်ဆက်မှု

ရက်စွဲ - ၈.၂.၂၀၁၆

ဗန်းကားချပ် သို့မဟုတ် ခြင်း



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးဆောင်မောင်း

- ကျား - ၁၃
- မ - ၃၃
- စုစုပေါင်း - ၄၆

သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ

ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာတွင်းရှိ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ များသည် ကျေးရွာရှိ ပြဿနာများ၊ အခက်အခဲများ၊ မူးယစ် ဆေးဝါးပပျောက်ရေး စသည့်လုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထုနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ဂေါပကအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ သာရေး/နာရေး ကိစ္စရပ်များကို ထိုကျေးရွာရှိ ရွာလူထုများနှင့် အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ကာ ဆောင်ရွက်ကြပါ သည်။

ကျောင်းကော်မတီ အဖွဲ့နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာလူထုနှင့် ပူးပေါင်း၍ ပညာရေးကဏ္ဍမှာ တိုးတက် မြှင့်မားမှုရှိအောင် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

အရန်မီးသတ်အဖွဲ့သည် ကျေးရွာကို မီးဘေး အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ရန် မြို့နယ်မီးသတ်အဖွဲ့နှင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။


လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့များသည် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများ

မြို့နယ်ပညာရေး၊ မြို့နယ်ကျန်းမာရေး နှင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တို့သည် ရပ်ရွာနှင့်ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းကြောင်းတွေ့ရသည်။

စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာများရရှိရန်၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များရရှိရန်၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာ/အသိပညာဖွံ့ဖြိုးမှု ရရှိစေရန် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများ၊ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

(၇) အမျိုးသားများ တင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင်နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း



အကျိုးဆက်နှင့် ရလဒ်များ

စဉ်	အကြောင်းအရင်း	စဉ်	အခက်အခဲ
၁	ချောင်းမြောင်းပေါများခြင်း	၁	ရောင်းဝယ်ရေးအဆင်မပြေခြင်း
၂	မိုးရာသီတွင်လမ်းပျက်ခြင်း	၂	ကျန်းမာရေးအခက်အခဲဖြစ်လာခြင်း
၃	ချောင်းကူးတံတားများမပြည့်စုံခြင်း	၃	ပညာရေးနှင့်နေေးလာခြင်း
၄	တောင်ပြိုခြင်းကြောင့်လမ်းပျက်ခြင်း	၄	လူနေမှုအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျခြင်း
၅	ရေနုတ်မြောင်းမရှိခြင်း	၅	ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- ရွာချင်းဆက်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း
- ရွာအဝင်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း
- နယ်ခြားတံတားတည်ဆောက်ခြင်း

အကျိုးဆက် နှင့် ရလဒ်များ

စဉ်	အကြောင်းအရင်း	စဉ်	အခက်အခဲ
၁	ပညာရေးဝန်ထမ်းမလုံလောက်ခြင်း	၁	ပညာတတ်နည်းပါးလာခြင်း
၂	ပညာရေးအဆောက်အအုံ လိုအပ်ခြင်း	၂	အသိပညာ၊ အတတ်ပညာအား နည်းလာခြင်း
၃	မူကြိုကျောင်းမကောင်းခြင်း	၃	ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းနိမ့် လာခြင်း
၄	ကျောင်းအိမ်သာမရှိခြင်း	၄	လူနေမှုအဆင့်အတန်းနိမ့်လာခြင်း
၅		၅	

ဖြေရှင်းနည်းလမ်းများ

- စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း
- မူကြိုကျောင်းပြုပြင်ခြင်း
- ကျောင်းအိမ်သာဆောက်ခြင်း

တာဝန်ကျိုးကျေးရွာမှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ	
၁	ပညာရေး အခက်အခဲ	၁	ပညာရေးအခက်အခဲ
၂	ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ	၂	ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ
၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၃	မီးလင်းရေး အခက်အခဲ
၄	အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲ	၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ
၅		၅	

(ဇ) မျှော်မှန်းခြင်း-နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ပညာရေးအဆင့်အတန်း မြင့်မားလာစေရန်	၁	ပညာရေးအဆင့်အတန်းများမြင့်မား လာစေရန်
၂	ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းမြင့် မားလာစေရန်	၂	ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်း မြင့်မားလာစေရန်
၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်း မွန်လာစေရန်	၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွ န်လာစေရန်
၄	ဝင်ငွေတိုးလာစေရန်	၄	ကျေးလက်မီးလင်းလာစေရန်
၅		၅	သောက်သုံးရေအဆင်ပြေလာစေရ န်

တာမကျိုင်းကျေးရွာသည် ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်သည့်အတွက် လိုအပ်များစွာ ရှိနေပါသည်။ ထိုမျှော်မှန်းချက်များမှာ တာမကျိုင်း ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ဖြစ်ပါသည်။ နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်း လျာထားချက်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် စီမံကိန်းအပေါ် ထိုကျေးရွာသူ/သားများ၏ မျှော်မှန်းချက်ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

၆။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း





၇။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

(က) ကျေးရွာ စီမံကိန်း အထောင်အကူပြု ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)

ကျား- ဦးအောင်ကျော်သူ

မ - ဒေါ်မနိ

(ခ) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း

ကျား - ဦးထွန်းဖြူ

မ - ဒေါ်ဝင်းဝင်းထွေး

(ဂ) ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ

ကျား - ဦးစိုးဝယ် (ဥက္ကဋ္ဌ)

မ - ဒေါ်ဝင်းခင် (မှတ်တမ်းထိမ်း)

- ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်း (အဖွဲ့ဝင်)

(င) စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ

ကျား - ဦးစိုးဝင်း (ဥက္ကဋ္ဌ)

ဦးဝေလင်းဦး (အဖွဲ့ဝင်)

မ - ဒေါ်ယုယုသိန်း (အဖွဲ့ဝင်)

(ဃ) လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ

ကျား - ဦးကျော်နိုင်လင်း (ဥက္ကဋ္ဌ)

- ဦးချစ်ရွှေ (အဖွဲ့ဝင်)

ဒေါ်ညွန့်ခင် (အဖွဲ့ဝင်)

(စ) ဘဏ္ဍာရေးစာရေး

မ - ဒေါ်သင်းယုံ

(ဆ) ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး တာဝန်ခံ

ကျား - ဦးယုအောင်

မ - ဒေါ်ခင်ဖြူဝင်း

ခ။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ပုံစံ စ-၁)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးအောင်ကျော်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၆၇၆၇၆၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးအောင်ကျော်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး အင်းစိန်	မြို့နယ် မင်းတူး	ကျေးရွာအုပ်စု ဒီပဲခဲ
		ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၇/၄၅	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၅၂
လူမျိုးစု (၂) ...	၇	ဘာသာ(၂) ဗုဒ္ဓ	၇
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၃၄၇	၁၅၂
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၀	၁၂

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် မူလတန်းကျောင်း		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဗွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည် (မရှိပါ) / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂.၆၆ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် -----မိနစ်-----နာရီ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျှင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြီးကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)-----

(၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် *ဦးအောင်စွေ*

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် *ဦးနေအောင်ထွန်း*

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ သတ္တုရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစားအစာ	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး									
၉. လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး									

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ (ပုံစံ ၈-၃)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
 အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
 အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးနေဇော်စွန်

နေ့စွဲ ၈.၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မင်္ဂလာဒုံ မင်းတပ်မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု မိမိ ကျေးရွာ ဟင်္သာတမြို့

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ပညာရေးအခက်အခဲ	၁ ပညာရေးအခက်အခဲ
၂ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ	၂ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ
၃ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၃ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၄ စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲ	၄ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ
၅ စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲ	၅ စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ပညာရေးအခက်အခဲ၊ ကျန်းမာရေး	၁ ပညာရေးအခက်အခဲ၊ ကျန်းမာရေး
၂ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ၊ ကျန်းမာရေး	၂ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ၊ ကျန်းမာရေး
၃ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၃ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၄ စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲ	၄ ကျန်းမာရေး၊ လမ်းပန်း
၅ စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲ	၅ စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲ



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁။ အသက် ၆၀ နှစ်အောက် မျက်နှာကျက်အရင်းအမြစ်	ကျား ၂ ယောက်	ဦးစားပေး (၁)	၆,၀၀၀,၀၀၀	၁၁၂
၂။ ကျေးရွာ ၁၆ နယ်လမ်း (၂) မိုင် ၆၂၀ လှေခါး	ကျား	ဦးစားပေး (၂)	၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၁၉
၃။ မျက်နှာကျက် ၁၆ မိုင် ၂၅၀	မ	ဦးစားပေး (၃)	၄,၅၀၀,၀၀၀	၁၁၀
၄။ ရွာအတွင်း အေးအေးအေးအေး	ကျား ၂ ယောက်	ဦးစားပေး (၄)	၁,၅၀၀,၀၀၀	၁၁၉
၅။ အသက် ၆၀ နှစ်အောက် (၂) နယ်လှေခါး ၁၁၁	မ	ဦးစားပေး (၅)	၄,၀၀၀,၀၀၀	၁၁၂
၆။ ကျေးရွာအားလုံး ၁ နယ်	ကျား	ဦးစားပေး (၆)	၁,၅၀၀,၀၀၀	၁၁၉

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်အေးအေး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၉. ၉. ၂၀၁၆

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း ပုံစံ (ပုံစံ ၈-၄)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးများ / လက်ထောက်နည်းညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်စုစု ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဦးနေကျော်စွန်း**

နေ့စွဲ 17.၂.၂၀16

ပြည်နယ်/တိုင်း **ခက်ကိုင်**

မြို့နယ် **မန်မောက်**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓)၊ စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထပ်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
မထုံ	ကုစင်သစ် ၅၀၀၀၀၀ ကံစားဖြူဖြူ	5' x 18' x 3'	၇၃၈	□ ကျား □ မ P ကျား + မ	၀၀၀၀၀၀၀			၀၀၀၀၀၀၀
ကမကညို	စာသင်တန်း (၁၀၀၀) စာသင်တန်း ၂၄ x ၃၀ x ၃၀ စာသင်တန်း ၂၄ x ၃၀		၁၁၂	□ ကျား □ မ □ ကျား + မ	၀၀၀၀၀၀၀			၀၀၀၀၀၀၀
မဲတေ	စာသင်တန်း ခြံထိုး၊ ဖြူဖြူ မိုးခါး	3 Acres	၂၂၉	□ ကျား □ မ P ကျား + မ	၀၀၀၀၀၀၀			၀၀၀၀၀၀၀
ခရက်၊ ဆီ၂	ဖွဲ့စည်းလမ်း ဖြူဖြူ၊ မိုးခါး	1 mile	၂၇၄	□ ကျား □ မ □ ကျား + မ	၀၀၀၀၀၀၀			၀၀၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု မီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် **ဦးကျော်ကျော်** လက်မှတ်

ရက်စွဲ 17.၂.၂၀16

မန်ကျော်စွန်း

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အခင်းအလင်းတွင် ဤပုံစံအားလူထုဝယ်ယူရုံးရုံး/ လက်ထောက်နည်းပညာပျံ့နှံ့မှု အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုပျံ့နှံ့ရေးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နှောက်ထက်အမြဲစိတ်ထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဦးနေ ဂေဇထွန်း**

နေ့စွဲ **17-2-2016**

ပြည်နယ်/တိုင်း **ခက်ကိုင်**၊ ပြနယ် **မုန်တောက်**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓)၊ စက်ဝန်း()၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)၊ စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုစာပြင်သူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့
ဗီထုံ	ဗီထုံ+ခွန်စိုက် မံတက်၊ ဝါ၊ ဝါ၊ အိုး၊ ချီ	(၂၀၀)	၇၃၇	□ ကျား ၂၃၆ □ ကျား+မ	၀၀၀၀၀၀၀		၀၀၀၀၀၀၀
မာမာကျောင်း	မာမာကျောင်း အိမ်သာ (၂) x ၄'၊ စိုက်ပျိုးရေး	၆ x ၄'	၁၅၀	□ ကျား ၂၃၆ □ ကျား+မ	၀၀၀၀၀၀၀		၀၀၀၀၀၀၀
မဲတော	ရွာကျေးလမ်း ပြုပြင်ရေးချီ	၁၅၆	၃၆၂	□ ကျား ၂၃၆ □ ကျား+မ	၀၀၀၀၀၀၀		၀၀၀၀၀၀၀
အရမ်းအိမ်	အရမ်းကျောင်း အိုး၊ ဝါ၊ ဝါ၊ အိုး၊ ဝါ၊ ဝါ၊	၄'	၅၆၆	□ ကျား ၂၃၆ □ ကျား+မ	၀၀၀၀၀၀၀		၀၀၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ **အမည် ဦးနေအောင်** လက်မှတ် **ရက်စွဲ 17.2.2016**

မောင်မောင်

မောင်မောင်

လူထုဝေဟင်္ဂါပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း ၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အခါအစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုဝေဟင်္ဂါပြုစီမံကိန်း / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့မှ တက်ရောက်ရေးစီမံချက်တွင် နေရာပေးရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အံ့အထောက်အပံ့	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် အမျိုးအမည်	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
မိတ္ထီ	ရွာထဲတွင် ရေအောက်ခြင်း	၂၅၀၀၀	၅၃၇	ကုန်း	၀၀၀၀၀၀၀၀			၀၀၀၀၀၀၀၀
ကျေးရွာအမည်	ရွာထဲတွင် ရေအောက်ခြင်း	၂၅၀၀၀	၅၃၇	ကုန်း	၀၀၀၀၀၀၀၀			၀၀၀၀၀၀၀၀
ကျေးရွာအမည်	ရွာထဲတွင် ရေအောက်ခြင်း	၂၅၀၀၀	၅၃၇	ကုန်း	၀၀၀၀၀၀၀၀			၀၀၀၀၀၀၀၀
ကျေးရွာအမည်	ရွာထဲတွင် ရေအောက်ခြင်း	၂၅၀၀၀	၅၃၇	ကုန်း	၀၀၀၀၀၀၀၀			၀၀၀၀၀၀၀၀

စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄) စက်ဝန်း (၅) စက်ဝန်း (၆) စက်ဝန်း (၇) စက်ဝန်း (၈) စက်ဝန်း (၉) စက်ဝန်း (၁၀)

ကျေးရွာအုပ်စု နေရာ

အမည်ဖြည့်စွက်/စက်ဝန်း/စက်ဝန်း

ကျေးရွာအုပ်စု ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့

အမည်ဖြည့်စွက်/စက်ဝန်း/စက်ဝန်း

ကျေးရွာအုပ်စု ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့

ရက်စွဲ ၂၀၁၅-၀၉-၂၉

ရက်စွဲ ၂၀၁၅-၀၉-၂၉

အမည်ဖြည့်စွက်/စက်ဝန်း/စက်ဝန်း

အမည်ဖြည့်စွက်/စက်ဝန်း/စက်ဝန်း

၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (ပုံစံ စ- ၁၂)



လူထုဝန်ထမ်းစီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးသွေးချွန်း (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျွေးမွေးမှုကို တွင်းဆင်းဆိုင် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးက ဘဏ္ဍာရေးဝန်ထမ်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဦးနေအောင်**

ရက်စွဲ၊ **7.2.2016**

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ **မန္တလေး** မြို့နယ်၊ **မင်းမောက်** ကျေးရွာအုပ်စု၊ **မုတ္တံ** ကျေးရွာ၊ **ကျေးရွာ** စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ **မထမနာ အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့**

စဉ်	အမည်	ကျား (N)	မ (N)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(N/O)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	အောင်အောင်	✓	✓	✓	ဗမာ	၇
၂	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၈
၃	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၉
၄	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၁၀
၅	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၁၁
၆	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၁၂
၇	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၁၃
၈	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၁၄
၉	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၁၅
၁၀	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၁၆
၁၁	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၁၇
၁၂	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၁၈
၁၃	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၁၉
၁၄	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၂၀
၁၅	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၂၁
၁၆	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၂၂
၁၇	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၂၃
၁၈	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၂၄
၁၉	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၂၅
၂၀	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၂၆
၂၁	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၂၇
၂၂	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၂၈
၂၃	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၂၉
၂၄	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၃၀
၂၅	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၃၁
၂၆	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၃၂
၂၇	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၃၃
၂၈	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၃၄
၂၉	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၃၅
၃၀	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၃၆
၃၁	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၃၇
၃၂	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၃၈
၃၃	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၃၉
၃၄	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၄၀
၃၅	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၄၁
၃၆	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၄၂
၃၇	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၄၃
၃၈	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၄၄
၃၉	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၄၅
၄၀	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၄၆
၄၁	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၄၇
၄၂	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၄၈
၄၃	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၄၉
၄၄	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၅၀
၄၅	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၅၁
၄၆	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၅၂
၄၇	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၅၃
၄၈	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၅၄
၄၉	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၅၅
၅၀	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၅၆
၅၁	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၅၇
၅၂	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၅၈
၅၃	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၅၉
၅၄	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၆၀
၅၅	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၆၁
၅၆	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၆၂
၅၇	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၆၃
၅၈	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၆၄
၅၉	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၆၅
၆၀	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၆၆
၆၁	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၆၇
၆၂	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၆၈
၆၃	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၆၉
၆၄	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၇၀
၆၅	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၇၁
၆၆	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၇၂
၆၇	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၇၃
၆၈	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၇၄
၆၉	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၇၅
၇၀	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၇၆
၇၁	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၇၇
၇၂	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၇၈
၇၃	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၇၉
၇၄	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၈၀
၇၅	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၈၁
၇၆	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၈၂
၇၇	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၈၃
၇၈	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၈၄
၇၉	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၈၅
၈၀	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၈၆
၈၁	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၈၇
၈၂	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၈၈
၈၃	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၈၉
၈၄	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၉၀
၈၅	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၉၁
၈၆	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၉၂
၈၇	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၉၃
၈၈	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၉၄
၈၉	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၉၅
၉၀	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၉၆
၉၁	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၉၇
၉၂	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၉၈
၉၃	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၉၉
၉၄	"	✓	✓	✓	ဗမာ	၁၀၀

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်း/အမျိုးသမီး အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမတို့ အမှတ်ကြိုက်ပါ။

၂၄ ၂၅ ၂၆ ၂၇ ၂၈ ၂၉ ၃၀ ၃၁ ၃၂ ၃၃ ၃၄ ၃၅ ၃၆ ၃၇ ၃၈ ၃၉ ၄၀ ၄၁ ၄၂ ၄၃ ၄၄ ၄၅ ၄၆ ၄၇ ၄၈ ၄၉ ၅၀ ၅၁ ၅၂ ၅၃ ၅၄ ၅၅ ၅၆ ၅၇ ၅၈ ၅၉ ၆၀ ၆၁ ၆၂ ၆၃ ၆၄ ၆၅ ၆၆ ၆၇ ၆၈ ၆၉ ၇၀ ၇၁ ၇၂ ၇၃ ၇၄ ၇၅ ၇၆ ၇၇ ၇၈ ၇၉ ၈၀ ၈၁ ၈၂ ၈၃ ၈၄ ၈၅ ၈၆ ၈၇ ၈၈ ၈၉ ၉၀ ၉၁ ၉၂ ၉၃ ၉၄ ၉၅ ၉၆ ၉၇ ၉၈ ၉၉ ၁၀၀



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးရန် တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ယာားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြင်ဆင်ရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်မာမာ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်ခင်မာမာ

ရက်စွဲ။ ၀၇.၀၇.၂၀၁၇၊ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး၊ မြို့နယ် မင်းမောဟ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု မိမိ၊ ကျေးရွာ ကော့မာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ လမ်းညွှန်စီမံကိန်းအစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (၂)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၅၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	စက်ဝန်း
၅၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	စက်ဝန်း
၅၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	စက်ဝန်း
၅၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	စက်ဝန်း
၅၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	စက်ဝန်း
၅၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	စက်ဝန်း
၅၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	စက်ဝန်း
၅၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	စက်ဝန်း
၆၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	စက်ဝန်း
၆၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	စက်ဝန်း
၆၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	စက်ဝန်း
၆၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	စက်ဝန်း
၆၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	စက်ဝန်း
၆၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	စက်ဝန်း
၆၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	စက်ဝန်း
၆၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	စက်ဝန်း
၆၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	စက်ဝန်း
၆၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	စက်ဝန်း
၇၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	စက်ဝန်း
စုစုပေါင်း		၅	၇	၇		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်များ၏ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုတိုက်ရိုက်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း ၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လယ်ဥယျာဉ်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှီကာ ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ယောယေါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို မြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်မောင်မောင်

ရက်စွဲ။ ၇.၁၂.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄) စက်ဝန်း (၅)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ခင်စတိုင် မြို့နယ် မန်မောဏ ကျေးရွာအုပ်စု ဖိစဉ် ကျေးရွာ ကလေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ယာယော-အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့အစည်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇	ခင် မအိ		✓	✓	ကချင်	၂၅
၂၈	မ မအိ		✓	✓	မ	၂၆
၂၉	မ မအိ		✓	✓	မ	၂၇
၃၀	မ မအိ		✓	✓	မ	၂၈
၃၁	မ မအိ		✓	✓	မ	၂၉
၃၂	မ မအိ		✓	✓	မ	၃၀
၃၃	မ မအိ		✓	✓	မ	၃၁
၃၄	မ မအိ		✓	✓	မ	၃၂
၃၅	မ မအိ		✓	✓	မ	၃၃
၃၆	မ မအိ		✓	✓	မ	၃၄
၃၇	မ မအိ		✓	✓	မ	၃၅
၃၈	မ မအိ		✓	✓	မ	၃၆
၃၉	မ မအိ		✓	✓	မ	၃၇
၄၀	မ မအိ		✓	✓	မ	၃၈
၄၁	မ မအိ		✓	✓	မ	၃၉
၄၂	မ မအိ		✓	✓	မ	၄၀
စုစုပေါင်း		၂	၃၂	၃၂		၄၁

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းစာရင်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုလုပ်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးရန်အတွက် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအစည်းအဝေးကို မြှင့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်မာမာ

ရက်စွဲ၊ 7.7.2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင် မြို့နယ် မင်းမာ ကျေးရွာအုပ်စု မာမာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ မာမာမြို့နယ် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓)	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မာမာ
၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မာမာ
၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မာမာ
၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မာမာ
၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မာမာ
၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မာမာ
၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မာမာ
၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မာမာ
၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မာမာ
၁၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မာမာ
၁၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မာမာ
၁၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မာမာ
စုစုပေါင်း		၁၂		၁၂	

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမရှိဘဲ အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အဆိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုပညာရေးရေးရာ ကျေးဇူးတင် တောင်းဆိုခြင်း စစ်ဆေးရန် ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်လေးပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဦးကျော်စွာ**

ရက်စွဲ **၈.၂.၂၀၁၄**

မြို့နယ် **မိုးဇောက်** ကျေးရွာအုပ်စု **မံထုံ** ကျေးရွာ **ငာမကျွန်း**

မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး **စစ်ကိုင်း**

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် **ဒီပဲယက် ဇာတိစာပေပညာရေးအစည်းအဝေး**

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကုန်ထုတ်လုပ်မှု (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ကချင်	
၂	ဦးကျော်စွာ	✓			ကချင်	
၃	ဦးကျော်စွာ	✓			ကချင်	
၄	ဦးကျော်စွာ	✓			ကချင်	
၅	ဦးကျော်စွာ	✓			ကချင်	
၆	ဦးကျော်စွာ	✓			ကချင်	
၇	ဦးကျော်စွာ	✓			ကချင်	
၈	ဦးကျော်စွာ	✓			ကချင်	
၉	ဦးကျော်စွာ	✓			ကချင်	
၁၀	ဦးကျော်စွာ	✓			ကချင်	
၁၁	ဦးကျော်စွာ	✓			ကချင်	
၁၂	ဦးကျော်စွာ	✓			ကချင်	
၁၃	ဦးကျော်စွာ	✓			ကချင်	

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်း/အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုလုပ်သည့်သူမဆို အမှတ်ကြိုက်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ (၉.၉.၂၀၁၅)

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးပုံစံ (FORM PC.12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးပုံစံ
သဘောတရားကို ခြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည် ဦးရှုမော်ကျော်
ရက်စွဲ ၉.၉.၂၀၁၅
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မကွေး မြို့နယ် အနောက်ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ မာဗလျိုင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလှယ် (V ^(၁))	လူမျိုး	လက်မှတ်
၀၄	ဦးတောင်ကျော်	✓		✓	ဗမာ	တောင်ကျော်
၀၅	" ချစ်ချစ်	✓		✓	"	ချစ်ချစ်
၀၆	" တောင်ကျော်	✓		✓	"	တောင်ကျော်
၀၇	" တောင်ကျော်	✓		✓	"	တောင်ကျော်
၀၈	" တောင်ကျော်	✓		✓	"	တောင်ကျော်
၀၉	မောင်ကျော်		✓	✓	"	မောင်ကျော်
၁၀	" မောင်ကျော်		✓	✓	"	မောင်ကျော်
၁၁	" မောင်ကျော်		✓	✓	"	မောင်ကျော်
၁၂	" မောင်ကျော်		✓	✓	"	မောင်ကျော်
၁၃	" မောင်ကျော်		✓	✓	"	မောင်ကျော်
၁၄	" မောင်ကျော်		✓	✓	"	မောင်ကျော်
၁၅	" မောင်ကျော်		✓	✓	"	မောင်ကျော်
၁၆	" မောင်ကျော်		✓	✓	"	မောင်ကျော်
စုစုပေါင်း		၅	၈	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းစဉ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ်အမှတ်ပေးရန် အမှတ်ပေးရန်

လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း ၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို မြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် : ဦး ရှင်မာကျော်

ရက်စွဲ၊ ၈.၂.၂၀၁၆ စီမံကိန်းတက်ရောက်ရက် (၂) စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မိုးစောက် ကျေးရွာအုပ်စု မံထုံ ကျေးရွာ တမကျင်း

စစ်ကွင်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဒုတိယကျော်စွာအစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၀	ဒေါ် မြေကြည်		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ကဏ္ဍ	ဇေယျဝင်း
၄၁	ဦး မြေကြည်	<input checked="" type="checkbox"/>			ရွာ	ဝင်းစိန်
၄၂	မ. ဝင်းစိန်	<input checked="" type="checkbox"/>			မ	ကျေးရွာစုစီမံကိန်း
၄၃	မ. ကျေးရွာစုစီမံကိန်း	<input checked="" type="checkbox"/>			မ	မ
၄၄	မ. ဝင်းစိန်	<input checked="" type="checkbox"/>			မ	မ
၄၅	မ. ကျေးရွာစုစီမံကိန်း	<input checked="" type="checkbox"/>			မ	မ
၄၆	မ. ဝင်းစိန်	<input checked="" type="checkbox"/>			မ	မ
၄၇	မ. ကျေးရွာစုစီမံကိန်း	<input checked="" type="checkbox"/>			မ	မ
၄၈	မ. ဝင်းစိန်	<input checked="" type="checkbox"/>			မ	မ
၄၉	မ. ကျေးရွာစုစီမံကိန်း	<input checked="" type="checkbox"/>			မ	မ
၅၀	မ. ဝင်းစိန်	<input checked="" type="checkbox"/>			မ	မ
၅၁	မ. ကျေးရွာစုစီမံကိန်း	<input checked="" type="checkbox"/>			မ	မ
၅၂	မ. ဝင်းစိန်	<input checked="" type="checkbox"/>			မ	မ
စုစုပေါင်း		၅	၇	၇		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုလုပ်ဆောင်သူမဆို အမှတ်ပြစ်ပါ။



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးရန်အတွက် စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်
သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးကျော်စွာ
ရက်စွဲ၊ ၈.၂.၂၀၁၆
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး၊ ပြို့နယ် မန္တလေးမြို့၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(✓ ^၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၀၁	ကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	(
၀၂	ကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	၀၁
၀၃	ကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	၀၂
၀၄	ကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	၀၃
၀၅	ကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	၀၄
၀၆	ကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	၀၅
၀၇	ကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	၀၆
၀၈	ကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	၀၇
၀၉	ကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	၀၈
၁၀	ကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	၀၉
၁၁	ကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	၁၀
၁၂	ကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	၁၁
၁၃	ကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	၁၂
၁၄	ကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	၁၃
၁၅	ကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	၁၄
၁၆	ကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	၁၅
စုစုပေါင်း		၃	၀	၃၀		၁၆

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် အမှတ်တံဆိပ်ပါ

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

(က)-၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသောလုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန်ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်-တာမကျိုင်းကျေးရွာ၊ မံထုံကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း	✓		

	စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။			
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများ တို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		

၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စုစီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စုစီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်

(က) - ၂။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ တာမကျိုင်းကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။မံထုံ ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ဘုန်းကြီးကျောင်းဇရပ်

နေ့စွဲ ။ ။၇.၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ပထမနှစ် စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား(၂၄)ဦး နှင့်မ (၃၇)ဦး=(၆၁)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှဝန်ထမ်းများကိုမိတ်ဆက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။ထို့နောက်ဝန်ထမ်းမှ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည်၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျား၊မရေးရာ ကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း(က+မ)တွင် လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် မဟုတ်ဘဲ လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း၊လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကိုရှင်းလင်း ပြောကြား၍ ကျေးရွာလူထု ကိုယ်တိုင်လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁)ကို ရွေးချယ် ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)

ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်နည်းလမ်း များကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသူ၊ပြောတက်ဆိုတက်ရှိသူများ ကို ရွေးချယ်ရန် ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁) ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲစနစ် ဖြင့် ရွေးချယ်ရန်ချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ် များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၂)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

(၃)ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်းအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ပါ သည်။

(၄)ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေး ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပန်းမောက်မြို့နယ်

(ခ) ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ တာမကျိုင်း ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ မံထုံကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းဇရပ်

နေ့စွဲ ။ ။ ၈.၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျေးရွာသား(၂၄)၊ ကျေးရွာသူ(၄၄)၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသား(၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁)ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများအား သီးခြားခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း၊(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းနောက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာများကို အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး တူညီသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား/သမီးများ၏ နောက်(၅)နှစ် မျှော်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်း များကိုချုပ်ခွဲပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကိုအဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသား အတွက် အမျိုးသမီးအတွက် ဟူ၍ ပြဿနာများကို အခြေခံပြီး ပြဿနာသစ်ပင်များကို ရေးဆွဲပြီး ပြဿနာများကို မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို

ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီ ဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁)ဦး၊မ(၁)ဦး၊ဘဏ္ဍရေးစာရေး မ(၁)ဦး၊ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)၊ မ(၂)ဦး၊ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂) ၊မ(၁)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထု အားလုံးကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်းကော်မတီဝင်များမှကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင် ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

၁၄။ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

၂၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း


မကွေးတိုင်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	မီးခိုး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../...၁၇	ကျေးရွာများ	ကျေးရွာများ
	၂	မီးဖိုချောင်စနစ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../...၁၇	မ	မ
	၃	ရေပေးစနစ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../...၁၇	မ	မ
	၄	စားနပ်ရိက္ခာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../...၁၆	မ	မ
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../...		
အထက်မွှေးဝမ်းကျောင်း စိုက်ပျိုးရေး	၁	ခိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../...၁၆		ဆည်မြောင်းနှင့် ကြီးငွေ့
	၂	ပျားရိက္ခာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../...		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../...		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../...		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../...		
ကျွန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁	ကျွန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../...၁၇		ကျွန်းမာရေးနှင့်
	၂	ဆေးဝါးပစ္စည်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../...၁၇		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../...		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../...		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../...		
ပညာရေး	၁	စားနပ်ရိက္ခာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../...၁၆		ပညာရေးနှင့်
	၂	ကျောင်းဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../...၁၇		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../...		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../...		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../...		
အခြား	၁	စီးပွားရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../...၁၇		လျှပ်စစ်နှင့်
	၂	ခိုင်ခံ့ရေးစနစ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../...၁၇		ကျေး မက်
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../...		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../...		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.../...		

၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု



<p>၁၉။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု ထိန်းချုပ်သူ-</p>	<p>ရက်စွဲ-</p>	<p>ရွာ- မြို့နယ်-</p>	<p>VDP ရက်စွဲ- ကျေးရွာအုပ်စု-</p>
---	----------------	---------------------------	---------------------------------------

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပိုး (အပိုး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမမျှော်မှန်းချက် (ခရီးစဉ်ဖျက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေ့နစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံအသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ထက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းမိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ ဖြည့်ပုံများ၊ ဖိရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးစေ့ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးစေ့နှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့မိတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုရေးရာအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုရေးရာအတွက်)-

36

