



ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
မြောင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


လက်ယက်မကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၆ခုနှစ် ၊ (မြောင်မြို့နယ်)

လက်ယက်မကျေးရွာ


## မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)





## ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း

(၁) လက်ယက်မကျေးရွာ

(၂) အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ

**၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ**

လက်ယက်မကျေးရွာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမှာဦးဖိုးမင်းနှင့်သူငယ်ချင်းတစ်စုတောများကိုချဲ့ထွင်နေထိုင်ခြင်းမှအိမ်ခြေများတိုးလာရာမှအိမ်ခြေ၅၀ခန့်လောက်တွင်ကျန်စစ်သားမင်းသည်နောက်မှရန်သူများလိုက်ပြေးလာခဲ့ရာရေဆာသဖြင့်လက်နှင့်မြေကြီးယက်လိုက်သောခါရေထွက်လာသောကြောင့်လက်ယက်မဟုတ်အမည်ပေးခဲ့ပါသည်။

**ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ**

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၄၇၈	၁၀၀၄	၁၀၇၇	၂၀၈၁

**လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု**

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၄၇၈	၁၀၀၄	၁၀၇၇	၂၀၈၁

**ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု**

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၅၉	၂၅	၃၄	၅၉
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၇	၄	၁၃	၁၇
မသန်စွမ်း	၈	၅	၃	၈
မြေယာမဲ့	၂၀၁	၁၃၀	၂၁၆	၃၄၆

**ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ**

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	√
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	√
မူလတန်းကျောင်း	√	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား	ဘ.က	အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက် အလယ်တန်းကျောင်းခွဲ		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

**အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ထွန်စက်	လက်လုပ်လက်စား
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	ချွေလှေ့စက်	ပြောင်းရွှေ့လုပ်သား
နှမ်း	နွား	ဈေးဆိုင်	

**ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်		၄၆၀ ဧက	-	ရှိ	၄	၂
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဈေးဆိုင်	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်
အရေအတွက်	၅	၄	-	-	၂	၂

**ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကွန်ဒေါင်း	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၅	၃၀၄	၁၆၈	-	၇၈၂
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	မြင်း	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	-	၁၉၄	၇	၁၅၀	၁၁

**အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ**

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/အထက/အမက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုက်စက်
အရေအတွက်	-	၁	-	၂	၅၀	-	-

၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ် ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၆-၂၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါး ဆုံး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု	၂	၅	၄၈	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ် မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူ သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၆-၂၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး အနွမ်းပါးဆုံး (အုပ်စု ၁)	၂	၂	၄၀	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ် ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း များ၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့်ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းမြစ်ပြ မြေပုံ ( Social & Resorce Map)	၁၆-၂၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး (အုပ်စု ၂)	၁၁	၂	၃၁	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၇-၂၂၀၁၆	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၂	၂	၂	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက် အအုံများနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၅	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၇-၂၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု	၅	၂	၅	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက် အအုံများနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး



၆	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ် စာဦးစား ပေးအစီအစဉ်ပြ ဇယား (Matric Ranking)	၁၃-၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလယ် အလတ်၊နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/ သမီး)ပေါင်း	၈၉	၉၂	၁၄၁	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၇	ကျေးရွာအဖွဲ့အ စည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၁၆-၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလယ် အလတ်၊နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/ သမီး)ပေါင်း	၂၃	၂၅	၄၅	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်သို့ သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့ များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၆-၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလယ် အလတ်၊နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/ သမီး)ပေါင်း	၂၃	၂၅	၄၆	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ

၉	အမျိုးသား/သမီး ပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား	၁၆-၂၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလယ် အလတ်၊နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/ သမီး)ပေါင်း	၂၀	၂၅	၄၅	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ် အပေါ် မည်သူ ကပိုင်၍ အသုံးပြု နေကြ သည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊
---	---------------------------------------	----------	--	----	----	----	---

၆။ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
အချမ်းသာဆုံး	စိုက်ပျိုးမြေ(၃၄)ဧက၊နွား(၅)ကောင်နှင့် အထက်၊ ဆိုင်ကယ်	၂၀	၅%
အသင့်အတင့်ချမ်းသာ	စိုက်ပျိုးမြေ(၂၀)ဧက၊နွား(၃)ကောင် နှင့် (၄)ကောင်ကြား၊ဆိုင်ကယ်	၅၇	၁၂%
အသင့်အတင့်နွမ်းပါး	စိုက်ပျိုးမြေ(၁၀)ဧက၊ နွား(၂)ကောင်၊ ဆိုင်ကယ်	၁၈၂	၃၉%
အနွမ်းပါးဆုံး	မြေဧက ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိ ၊လက်လုပ် လက်စား၊ ဆိုင်ကယ်၊ဝက်	၂၀၁	၄၄%
စုစုပေါင်း		၄၆၀	၁၀၀%



၆.၃။ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်



**သုံးသပ်ချက်**

**လူနေထိုင်မှုပုံစံ** - စီးပွားရေး အဆင့် (၄)မျိုး ရှိပြီး ထိုသူများသည် ကျေးရွာအတွင်းတွင် ပြန့်ကျဲ စွာနေထိုင်ကြသည်။ထိုအဆင့် (၄) ဆင့်တွင် အဆင့်(၁)သည် အခ အချမ်းသာဆုံး ဖြစ်ပြီး မြေဧက အများဆုံး ပိုင်ဆိုင်ပြီး ရွာ၏အချက်အချာ ကြသောနေရာတွင်နေထိုင်လေ့ရှိသည်။ အဆင့် (၂)သည် အသင့်အတင့် ရှိပြီး မြေဧက မနည်းမများ ပိုင်ဆိုင်သည်။ အဆင့် (၃)သည် နွမ်းပါးပြီး မြေဧက အနည်း ငယ်မျှပိုင်ဆိုင်သည်။ အဆင့်(၄) သည် အနွမ်းပါးဆုံးဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့သည် လယ်မြေဧက ပိုင်ဆိုင်မှု မရှိပါ။ နေ့စားလုပ်ငန်းများလုပ်ခြင်းနှင့်လက်လုပ်လက်စား လူတန်းစားဟုသတ်မှတ်ထားသည်။

**လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး** - ရွာသို့ဝင်သည့် လမ်းမှစ၍ရွာတွင်း လမ်းများသည် မြေသားလမ်းများ ဖြစ်ပါသည်။ မိုးရာသီတွင် သွားလာရခက်ခဲမှုရှိပါသည်။ အခြားရွာသို့ သွားသောလမ်းများ သည်လည်း မြေသားလမ်းများ ဖြစ်၍မိုးရာသီ၌ ဗွက်ထ၍သွားရေးလာရေး အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ လမ်းများသည် လှည်းသွားလာခြင်းကြောင့် ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။


**ကျန်းမာရေး** - ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်းမ ရှိသောကြောင့် ဆေးကုသရာတွင်အခြားရွာများသို့ ရောက်ဆေးကုသမှု ခံယူရပါသည်။

**သောက်သုံးရေ** - ရွာတွင်းရှိ အိမ်တိုင်းစေ့သောက်သုံးရေမ လုံလောက်ပါ။



အခြား - ရွာ၏အပြင်ဘက်တွင် ယာခင်းများ ရှိပါသည်။ ရွာ၏အရှေ့ တွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း များ ရှိပါသည်။ ထိုရွာတွင် အမက ကျောင်း ဟူ၍ စာသင်ကျောင်း (၁)ကျောင်းရှိပါသည်။ ရွာ၏အတွင်း ပိုင်းတွင် လူနေအိမ်များရှိပါသည်။

၆.၄။အမျိုးသားများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း



အကြောင်းအရင်း/အခက်အခဲများ(ကျား)

၁	ဆေးခန်းမရှိခြင်း	၂	သောက်သုံးရေမလုံလောက်ခြင်း	၃	လမ်းမကောင်းခြင်း
၄	ကျောင်းခြံစည်းရိုးမရှိခြင်း	၅။	စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း		

**အကျိုးဆက်များ**

၁။ဆေးခန်းမရှိခြင်းကြောင့်အခြားရွာများသို့သွားရောက်ကုသရပါသည်။

၂။သောက်သုံးရေကိုဝယ်ယူသောက်သုံးနေရပါသည်။

၃။လမ်းမကောင်းခြင်းကြောင့်သွားလာရခက်ခဲပြီးအစစအရာအဆင်ပြေလွယ်ကူမှုမရှိပါ။


၄။ကလေးငယ်များယာဉ်အန္တရာယ်ရှိပါသည်။

၅။စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်းကြောင့်ဗဟုသုတနည်းပါးကြပါသည်။

**ဖြေရှင်းနည်းလမ်း**

၁။	ဆေးခန်းဆောက်လုပ်ရန်	၂။	ရေတွင်းအသစ်တူးခြင်း	၃။	လမ်းများပြုပြင်ခြင်း ရေဆိုးများကို လမ်းသို့ဖောက် ထုတ်ခြင်းမပြုရန်။
၄။	ကျောင်းခြံစည်းရိုးက ၁။ခြင်း	၅။	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း		

၆.၅။အမျိုးသမီးများ တင်ပြလာသော ပြဿနာသစ်ပင်နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း



အကြောင်းအရင်း/အခက်အခဲများ

၁။	သောက်သုံးရေမလုံလောက်ခြင်း။	၂။	ဆေးခန်းမရှိခြင်း။	၃။	ကျေးရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း။
၄။	စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း။	၅။	မိုက်ပျိုးရေမရှိခြင်း။		

**အကျိုးဆက်များ**

၁။ တခြားရွာများသို့ သွားရောက်ဝယ်ယူသုံးစွဲခြင်းကြောင့် အချိန်ကုန် လူပန်းခြင်း။

၂။ ဆေးဝါးမပြည့်စုံမှုကြောင့်လူသေဆုံးခြင်း။

၃။ လမ်းမကောင်းခြင်းကြောင့်သွားလာရခက်ခဲပြီးအစစအရာအဆင်ပြေလွယ်ကူမှု မရှိပါ။

၄။ ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း။

၅။ တောင်သူများဖြစ်သောကြောင့်စီးပွားရေးအဆင်မပြေခြင်း။

**ဖြေရှင်းနည်းလမ်းများ**

၁။	ရေကန်များတူးဖော်ခြင်း	၂။	ဆေးဝါးပြည့်စုံအောင်ထားခြင်း	၃။	ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းခြင်း
၄။	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း	၅။	ရေရရှိရေးကြိုးပမ်းခြင်း		

**၆.၆။ပင်းပုံစံကို အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်ခြင်း**




**သုံးသပ်ချက်**

ထိုဇယားတွင် အပိုင်းအကြီး၊ အသေးဟူ၍ ခွဲခြားထားသည်။အပိုင်းအကြီးသည်အဖွဲ့အစည်း အကြီး ဟူ၍သတ်မှတ်ကာ အဖွဲ့အစည်း အသေးကို အပိုင်းအသေးဟူ၍သတ်မှတ်ထားသည်။ ချိတ်ဆက် မှုအားကောင်း ၊ မကောင်းကိုလည်း မြားနှင့်သာမက အကွာအဝေး ဖြင့်လည်း ဖော်ပြ ထားသည်။ ရွာမှကျေးရွာသူ/ရွာသားများသည်ရွာတွင်းရိုးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက် မှုအား ကောင်းမကောင်း ကို လည်း သိရှိနိုင်ပေသည်။ ရွာသားများသည် ရွာတွင်းရိုးအဖွဲ့အစည်း များနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အား ကောင်း ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် အဖွဲ့အစည်း များသည် နီးစပ်လျှက်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းကြောင်းကိုတွေ့ရပေသည်။ (လ.ဝ.က) မှတ်ပုံတင်ရုံး နှင့်လည်း ရွာနှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိကြောင်းသိနိုင်ပေသည်။



၆.၇။ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း



သုံးသပ်ချက်

ပညာရေး - အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်ပညာရေးပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။

လူမှုရေး - အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးထက်လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် တဝက်သာရှိပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စ - အမျိုးသားများ သည် အိမ်မှုကိစ္စကို မိမိတို့၏အလုပ် မဟုတ်ကြောင်း ယူဆထားခြင်းကြောင့် အားနည်းရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် မိရိုးဖလာ လက်ဆင့် ကမ်းအမွေ ပေးခဲ့သော အသိတရား တစ်ခုသည် အိမ် မှုကိစ္စသည် အမျိုးသမီးများ ၏ အလုပ်ဟု ယူဆ ထားသောကြောင့် အားသာရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ကျန်းမာရေး - အမျိုးသားအမျိုးသမီးကျန်းမာရေးလိုက်စားမှုအဆင့်တူညီပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု - အမျိုးသားများသည် အရာရာကို ဦးစီး ဦးဆောင် ပြုလုပ်ရာ၌ ဆုံးဖြတ်ချက်ရဲဝံ့စွာ ချနိုင်ခြင်းကြောင့် အားသာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီး များသည်လည်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာ၌ ရဲဝံ့စွာ ချနိုင်ခြင်းကြောင့် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူဖြစ်နေသည်။

ဦးဆောင်မှု - အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် အမျိုးသမီးများထက်ဦးဆောင်မှုကောင်းပါသည်။

ဘာသာရေး - အမျိုးသားအမျိုးသမီးများသည် ဘာသာရေးလိုက်စားမှု တူညီပါသည်။

စီးပွားရေး - အမျိုးသားများသည် အိမ်ထောင်စုတိုင်းတွင်စီးပွားရေးဦးဆောင်မှု အမျိုးသမီးများထက်ပိုပါသည်။

၉.၈ ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း



သုံးသပ်ချက်

ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့ပတ်ဆင်ထားသော လက်ဝတ်ရတနာ များကို ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု ယူဆထားသော်လည်း အမျိုးသားများသည် အများဆုံး ထိန်းချုပ်ထား သည်။ အမျိုးသားများသည် မည်ကဲ့သို့သော အရင်းအမြစ်များကို လက်လှမ်းမီ သုံးစွဲနေသည်ကို သိရှိစေရန်၊ အမျိုးသမီးများသည်လည်း မည်သို့သော အရင်းအမြစ်များကို မည်မျှလက်လှမ်းမီ မှုကို သိရှိစေရန်ဖြစ်သည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

**၁။အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေး တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်း ကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသ မီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်း ခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောအလုပ်အတွက်တူညီသော လုပ်အားခများရရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲခြားမှုမရှိစေရန် နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင် ရမည်ဖြစ်သည်။ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရ မည်ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများ တွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသ န်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

**၂။ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ**

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - လက်ယက်မကျေးရွာ၊ လက်ယက်မအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓		
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအားကျား၊မရေးရာ အခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ် ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက် ရောက်နိုင်ရေးအတွက်အသိပေးတိုက်တွန်းစည်းရုံးခဲ့ တာမျိုး ရှိခဲ့ ပါ သလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာ အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များဖွဲ့ စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး ၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေး ကူညီ	✓		


	ဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။			
၆။	အစည်းအဝေးကိုအမျိုးသား/သမီးများအလွယ်တကူပါဝင် တက်ရောက်နိုင်သောအချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါ သလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်း အဝေးမစတင်မီအချိန်များကရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများရှိပါသား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှအချို့ကိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင်အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ သီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားအချိုးညီမျှစွာ(၅၀:၅၀)ဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ <b>မဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။</b>	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင်အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်း ဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ <b>မဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။</b>	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင် ရေး အတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေး ချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး ပြော	✓		




	ကြားခဲ့ပါသလား။			
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည်ဒေသတွင်း မှာ ရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်း တင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။  မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		

**၆.၉။ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား**

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏တင်ပြသောအခက်အခဲများ




၆.၁၀ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ နောက်(၅)နှစ် မျှော်မှန်းချက်များ



၆.၁၁ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် လေ့ကျင့်ခန်းမှ ရရှိလာသောရလဒ်

<p>ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်</p>	<p>လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ပြီး စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး များ တိုးတက်ကောင်း မွန်လာရမည်။ လျှပ်စစ်မီးရရှိပြီး အချိန်မရွေး သွားလာ နိုင်ကာ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ အိမ်တွင်းမှု အသက် မွေးဝမ်းကျောင်းနည်း ပညာ များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ သိရှိနိုင်လာရမည်။</p>
<p>အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ကျေးရွာသားများ၏ မျှော် မှန်းထားရှိမှု</p>	<p>လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမှ တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကို အသုံးပြုပြီး သဘာဝဘေး၊ ပညာရေး၊ ရွာတွင်းလမ်း များကောင်းမွန်လာစေရန် နှင့်လျှပ်စစ်မီး များ ရရှိ လာလျှင် အလင်းရောင်ရရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင်း ရှိ လူငယ်များ လမ်းမှားမရောက်စေရန် အတွက် ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် တစ်ခုရှိချင် ပါသည်။ အကောင်အထည် မဖော်နိုင်သော လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများနဲ့ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများ ပြုလုပ်မည်။ မြို့နယ် အတွင်းသို့ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ပင်ရောက်မှုများရှိပါက ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များကို တင်ပြ၍ အကူအညီတောင်းခံများပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။</p>

ကျေးရွာအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများဦးစားပေးရွေးချယ်ထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



**လုပ်ဆောင်မှုများ**

ကျေးရွာအတွင်းရှိစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအတွက်အဓိကဦးစားပေးပြဿနာများ ဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုး သား များ၊ အမျိုးသမီးများတင်ပြလာသောအခက်အခဲများကိုစုပေါင်း၍ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြင့်အဆင့် သတ်မှတ်၍ကျေးရွာလူထု၏သဘောတူညီဖြင့်လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးရွေးချယ်ပါသည်။ အမျိုးသား များ တင်ပြလာသော ပြဿနာများနှင့် အမျိုးသမီးများ တင်ပြလာသောပြဿနာ များကိုပေါင်း၍ ဦးစား ပေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။ ဦးစားပေးပြဿနာများ ကိုအနည်းဆုံး (၆)ခု အထိ တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ဦးစားပေး ပြဿနာ၏ ပထမဆုံး အဆင့်ရှိ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းသည်ကျေးရွာ၏ စီမံကိန်း ပထမနှစ်တွင် ဖြစ်ချင်သော အသေးစားတိုးချဲ့ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။

၇။ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



(၁) ကော်မတီဝင်များကို လှူပွဲကံမဲပေးခြင်း စနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်



(၂) ပွင်းလင်းမြင်သာစွာ မဲရေတွက်ခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



(၃) စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ပြီးခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ




(၄)ကျေးရွာ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း



- ပြုစုသူ - ဒေါ်သဇ္ဇာနိုင် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- လက်မှတ် - .....
- နေ့စွဲ - .....

၈။ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များ





ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်

ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား) = ဦးလှဝင်းအောင် (၀၉- ၇၉၁၁၇၇၇၉၈)

ဥက္ကဋ္ဌ(မ) = ဒေါ်အေးမြတ်သူဇာ(၀၉ - ၇၉၂၆၆၃၀၇၉ )

အဖွဲ့ဝင် = ဦးဝင်းထွန်း

ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင် = ဦးခင်မောင်သိန်း( ၀၉- ၉၆၃၄၃၅၄၅၃)

ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(ကျား) = ဦးလှနိုင်ဝင်း(၀၉ - ၉၇၄၇၉၇၈၄၂)

အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်ကြည်ဌေး(၀၉-၇၉၆၅၀၆၂၆၄)

အဖွဲ့ဝင် ( ကျား) = ဦးစန်းဝင်း(၀၉- ၇၈၆၀၉၅၂၂၃)

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(ကျား) = ဦးအောင်သန်း(၀၉-၇၉၀၇၉၁၇၉၄)

အဖွဲ့ဝင်(ကျား) = ဒေါ်တင်မာဌေး(၀၉-၉၇၁၀၉၃၃၀၁)

အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်အေးမြညို

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ

အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(ကျား) = ဦးသန်းထွန်း(၀၉-၉၇၆၄၁၇၉၁၅)

အဖွဲ့ဝင် (ကျား) = ဒေါ်သဲစုမိုး(၀၉-၉၇၄၇၉၇၈၄၂)

အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်သဲဝါ(၀၉-၇၈၄၉၅၃၇၂၇)

ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ

ဥက္ကဋ္ဌ = ဦးနှင်းဝေ(၀၉-၇၉၁၇၆၇၀၆၈)

အတွင်းရေးမှူး = ဒေါ်နန္ဒာစိုး(၀၉-၉၇၄၇၉၇၈၄၂)

စေတနာ့ဝန်ထမ်း(အမျိုးသား) = ဦးကျော်ရဲအောင်(၀၉- ၉၆၃၈၉၁၂၂၂)

စေတနာ့ဝန်ထမ်း(အမျိုးသမီး) = ဒေါ်ဝါဝါခိုင်(၀၉-၉၁၀၂၂၁၀၄)



Ma

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခေါ်သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေး  
အားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အ  
ခြေခံအချက်အလက်အဖြစ်အတည်ပြုပေးခြင်းအတွင်းတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေး  
ပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်  
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးသန်းထွန်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အိတ်ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၂၅၆၄၄၄၅၅၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဖျံသာညွန့်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် မြောက်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---	၅၇၈	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ---	၅၇၈
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု(၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	
လူဦးရေ	၉၀၈	၃၀၁၇	
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၅၁၀	၆၈	

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(ဂ) တစ်သင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရိသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_ ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစတင်ပုံ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပိုင်  
 ရှိပါသည် မရှိပါ / မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ


(စ) ဓနိအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/  
 အခြား: \_\_\_\_\_  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -


ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဇွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဇွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) မြေစာအစုအဝေး၊ ကုမ္ပဏီများအဖွဲ့အစည်း (၃) ကကလေးစား ဖိတ်ခေါ်ဖွဲ့
- (၂) မဟုတ်ပါ။ (၄) အဖွဲ့အစည်း သတ်မှတ်ဖွဲ့

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသန်းထွန်း  
 လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၄.၉.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်သန်းစိန်  
 လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၄.၉.၂၀၁၆







လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းစတင်တစ်နှစ်	ပြီးစီးတိုင်းအကျိုးအမြတ်	ကျေးရွာအုပ်စု
စီမံကိန်းအမျိုးအမည်/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းစတင်တစ်နှစ်	ပြီးစီးတိုင်းအကျိုးအမြတ်	ကျေးရွာအုပ်စု
စီမံကိန်းအမျိုးအမည်/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းစတင်တစ်နှစ်	ပြီးစီးတိုင်းအကျိုးအမြတ်	ကျေးရွာအုပ်စု
စီမံကိန်းအမျိုးအမည်/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းစတင်တစ်နှစ်	ပြီးစီးတိုင်းအကျိုးအမြတ်	ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာအမျိုးအမည်	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၆.၉.၂၀၁၅	၂၆.၉.၂၀၁၅	၂၄၈	၂၇၅	၅၂၃	၅၂၃   ၈၆၁
၂. ကျေးရွာခွဲ ဖြန့်ချိစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆.၉.၂၀၁၅	၂၆.၉.၂၀၁၅	၂၄၈	၂၇၅	၅၂၃	၅၂၃   ၈၆၁
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လှုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂.၃.၂၀၁၆	၂.၃.၂၀၁၆	၅၅	၈၉	၁၄၄	၁၄၄   ၈၆၁
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလှုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလှုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းများ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလှုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလှုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုဝဟိုစောင့်ကြည့်ရေးအစည်းအဝေး						





လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေးအစီအစဉ်  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

A

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေါ်အခြေခံထားသော အကျိုးစီးပွား အထောက်အကူပြု  
ကော်မတီသည် လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေးအစီအစဉ်ဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ  
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေးအစီအစဉ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ  
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်အောင်

ဧကစွဲ ၁.၅.၇၀၂၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)၊ စက်ဝန်း(၁)  
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်နယ်/ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ ရွာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ လမ်းမအမှတ်၊ ကျေးရွာ လမ်းမအမှတ်  
က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးအစွဲမတင်ဘဲ - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အမျိုးအစား(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
✓၁ သောက်သုံးရေ ဆုံလောက်ဖွဲ့မရှိ	၁၀ မျိုးစေ့ဆေးဆေးစခန်းမရှိ မအင်မခဲ
✓၂ မျိုးစေ့ဆေးဆေးစခန်းမရှိ	၁၁ ရေဆုံလောက်မရှိ မအင်မခဲ
✓၃ လမ်းမအမှတ်မရှိ မအင်မခဲ	၁၂ လမ်းမအမှတ်မရှိ မအင်မခဲ
✓၄ စာကြည့်တိုက်မရှိ မအင်မခဲ	၁၃ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့မရှိ မအင်မခဲ
၅ နေရာမရှိ ရေ မရှိ မအင်မခဲ	၁၄ စာကြည့်တိုက်မရှိ မအင်မခဲ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။  
✓၆ သောက်ရေဆုံ အမှတ်မရှိ မအင်မခဲ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
✓၁ မိန့်ခွဲရေကန် လောက်သုံးရေ ရရှိရန်	၁၀ စွာတွင်း ဆေးဆေးစခန်း ရရှိရန်
✓၂ မျိုးစေ့ဆေးဆေးစခန်း ထည့်သွင်းရန်	၁၁ သောက်သုံးရေ မိန့်ခွဲရေကန် ရရှိရန်
၃ လမ်းမအမှတ်မရှိ ရေကန်ဖွဲ့ရန်	၁၂ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့မရှိ (ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့မရှိ)
၄ စာကြည့်တိုက် စာရင်းစာရင်း	၁၃ စာသင်ကျောင်း (မြို့နယ်အဖွဲ့)
၅ နေရာမရှိ ရေ ဆုံလောက်ဖွဲ့ရန်	၁၄ သောက်ရေဆုံ ချို့တဲ့စေရန်

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ )နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
(လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေးအစီအစဉ်အောက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပတ်ဝန်းကျင်  
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေး အစီအစဉ်အောက် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း တန်ဖိုး စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ ဆေးဆေးစခန်း ၇ ခု ရေး	မမျိုးသား + မမျိုးသမီး	ဧကစွဲ ၁.၅.၇၀၂၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)၊ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)	၁၂၀၀၀၀၀	၂၀၀ ခန့်
၂ မိန့်ခွဲရေကန် ၇ ခု ရေး	မမျိုးသား + မမျိုးသမီး	မိန့်ခွဲရေကန် ၇ ခု ရေး (၁၂၀၀၀ - ၀)	၂၀၀၀၀၀၀	၂၀၀ ခန့်
၃ စွာတွင်း ဆေးဆေးစခန်း	မမျိုးသား + မမျိုးသမီး	ဆေးဆေးစခန်း ၇ ခု ရေး (၁၅၀ x ၃၀ x ၁၀ - ၀)	၂၇၀၀၀၀၀	၂၀၀ ခန့်

- ၄- စာကြည့်တိုက် ၇ ခု ရေး
- ၅- ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ ၇ ခု ရေး




လူထုလုပ်ငန်းစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆	၄	ဦးစီးဌာန	မမျိုးသား + မမျိုးသိန်း	စာရင်းစဉ်ဆိုင် (၄၀' x ၂၀' x ၁၀')	၂၅၀၀၀၀၀၀	၂၀၁၅
၇	၅	ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်	မမျိုးသား	ဦးစီးဌာန	၂၅၀၀၀၀၀၀	၂၀၁၅
၈	၆	ဖွဲ့စည်းလက်ထောက်				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စော လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂. ၃. ၂၀၁၆  
ဒေါ်အေးဖြူ [Signature] ၂. ၃. ၂၀၁၆





လူထုတိုက်ရိုက်ကမ်းရိုးတန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅  
ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံရေးရည်ရွယ်ချက်


လမ်းညွှန်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင် အစောဆုံးတွင် ဤပုံစံအားလူထုတိုက်ရိုက်ကမ်းရိုးတန်း / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့် မြေညီညွတ်ရေး၊  
ပျံ့နှံ့အားပြည့်စုံစွာဖြည့်ဆည်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်တွင် လက်ထောက်ကမ်းရိုးတန်းအစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအခြေခံအား ထည့်သွင်းရမည်။  
ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်/လုပ်ငန်းအစည်းအဝေး အစီအစဉ်နှင့်  
နေ့စွဲ ၉. ၅. ၉၀၂၆  
မြည်နယ်/တိုင်း ခေပ်မို့မြို့နယ် ခေပ်မို့မြို့နယ် ခေပ်မို့မြို့နယ်  
စက်ဝန်းအားအောက်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)  
ကျေးရွာအုပ်စု နေရာအသစ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လက်ဝန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် စက်ဝန်း	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	
ကလေးဝါး	၅၀၀ - ၆၀၀	၄၀၀၀၀ x ၁၀ - ၀' x ၀ - ၉"	၂၀၀၀ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မကျား+ မ	၁၀၀၀၀၀၀/-			၁၀၀၀၀၀၀/-
အောင်စွန်း	၅၀၀ - ၆၀၀	၄၀၀ - ၆၀၀ x ၁၀ - ၀' x ၀ - ၉"	၂၀၀၀ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ မကျား+ မ	၇၅၀၀၀၀၀/-			၇၅၀၀၀၀၀/-
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				



လူထုတိုက်ရိုက်ကမ်းရိုးတန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်တော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ  
အမည် မြို့နယ်အောင် လက်မှတ် *၆၅* ရက်စွဲ ၉. ၅. ၉၀၂၆







**လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း**

**စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်မြို့နယ်  
ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

- ကျေးရွာ - လက်ယက်မကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စု - လက်ယက်မကျေးရွာအုပ်စု
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ - ရွာဝင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဝင်း
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့စွဲ - ၁၆.၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ပထမနှစ်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား( ၂၄၈ )ဦး နှင့် မ(၂၇၅)ဦး=(၅၂၃)ဦး

**ဆွေးနွေးချက်များ**

**ဆွေးနွေးချက်(၁)။** ။မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဝန်ထမ်းများကိုမိတ်ဆက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။ထို့နောက်စီမံကိန်းဝန်ထမ်းမှ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊အလှူရှင်အမည်၊အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့်စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့်ကျား၊မကျေးရာကဏ္ဍများ အကြောင်း မိတ်ဆက်ရှင်းလင်း ပြောကြားပြီး၊ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုးသားတစ်ယောက်အမျိုး သမီးတစ်ယောက်ရွေးချယ်ရာတွင် လူထု၏ အတည်ပြုချက် နှင့် မဟုတ်ဘဲလျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း များပြုလုပ် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

**ဆွေးနွေးချက်(၂)။** ။မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင်ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းလိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များကိုရှင်းလင်းပြောကြား၍ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင်လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာ့ ဝန်ထမ်း အမျိုးသားတစ်ယောက်အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ကို ရွေးချယ်ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ၊ လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့် လိုက်နာ ကျင့်သုံး ရမည့်နည်းလမ်းများကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ၊စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ် ခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တက်ရောက်လာသောကျေးရွာလူထုမှမိမိတို့ကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်စိတ်ပါဝင်စား မှုရှိသူ၊ပြောတတ်ဆိုတတ်ရှိသူ များကိုရွေးချယ်ပေးပါရန်ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း(အမျိုးသား-၁ ဦး)(အမျိုးသမီး-၁ဦး) ကိုတက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှလျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA) အကြောင်း တွင်ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ်များ၊ အမျိုးသမီး ဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)ကျေးရွာသူ/သားအားလုံးစီမံကိန်းရရှိလာသောရန်ပုံငွေကိုကျေးရွာတွင်အကျိုးရှိစွာသုံးစွဲရန်သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၂)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ ကြပါသည်။

(၃)ရွေးချယ်ခံရသော စေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်း အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၄)ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုကို အုပ်စုများခွဲ၍ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း၊(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေး ရန်သဘောတူညီခဲ့ ပြီး (PRA) လုပ်ငန်းစဉ်များကို ကျေးရွာ လူထုနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
ဒေါ်သဉ္ဇာနိုင်  
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး













ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်း - - - - - မြို့နယ် - - - - - (ကျေးရွာအုပ်စု)အုပ်စုအားဖြင့် - - - - - ကျေးရွာအုပ်စုအားဖြင့် - - - - -

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုအုပ်စုအားဖြင့်	အမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးငွေဖော်	✓			ဗမာ	ငွေဖော်
၂။	ဦးထွန်းစော	✓			ဗမာ	ထွန်းစော
၃။	ဦးလှိုင်စော	✓			ဗမာ	လှိုင်စော
၄။	ဦးစိန်	✓			ဗမာ	စိန်
၅။	ဦးအောင်	✓			ဗမာ	အောင်
၆။	ဦးအောင်	✓			ဗမာ	အောင်
၇။	ဦးအောင်	✓			ဗမာ	အောင်
၈။	ဦးအောင်	✓			ဗမာ	အောင်
၉။	ဦးအောင်	✓			ဗမာ	အောင်
၁၀။	ဦးအောင်	✓			ဗမာ	အောင်
၁၁။	ဦးအောင်	✓			ဗမာ	အောင်
၁၂။	ဦးအောင်	✓			ဗမာ	အောင်
၁၃။	ဦးအောင်	✓			ဗမာ	အောင်
၁၄။	ဦးအောင်	✓			ဗမာ	အောင်
၁၅။	ဦးအောင်	✓			ဗမာ	အောင်
၁၆။	ဦးအောင်	✓			ဗမာ	အောင်
၁၇။	ဦးအောင်	✓			ဗမာ	အောင်
၁၈။	ဦးအောင်	✓			ဗမာ	အောင်
၁၉။	ဦးအောင်	✓			ဗမာ	အောင်
၂၀။	ဦးအောင်	✓			ဗမာ	အောင်
	စုစုပေါင်း					



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၈၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ပုံစံ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယေးပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်စုစု  
 ရက်စွဲ ၁၆.၂.၂၀၁၆  
 ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း မြို့နယ် မြောင် ကျေးရွာအုပ်စု လက်ယက်မ ကျေးရွာ လက်ယက်မ

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်တားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
	ဒေါ်စုစု		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်စုစု
	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	ဒေါ်စုစု
	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	ဒေါ်စုစု
	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	ဒေါ်စုစု
	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	ဒေါ်စုစု
	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	ဒေါ်စုစု
	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	ဒေါ်စုစု
	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	ဒေါ်စုစု
	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	ဒေါ်စုစု
	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	ဒေါ်စုစု
	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	ဒေါ်စုစု
	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	ဒေါ်စုစု
	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	ဒေါ်စုစု
	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	ဒေါ်စုစု
	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	ဒေါ်စုစု
	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	ဒေါ်စုစု
	ဒေါ်စုစု	✓	MAN	✓	ဗမာ	ဒေါ်စုစု

ပွဲတော်/တုံ့ပြန်အဖွဲ့အစည်း - စစ်ကိုင်း - - - - - (မြို့နယ် - မြောင် - - - - - (ကျေးရွာအုပ်စု - လက်ယက်မ - ကျေးရွာ - လက်ယက်မ - - - - -

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်တားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
	ဒေါ်စုစု	✓		✓	ဗမာ	ဒေါ်စုစု
	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	ဒေါ်စုစု
	ဒေါ်စုစု	✓		✓	"	ဒေါ်စုစု
	ဒေါ်စုစု	✓		✓	"	ဒေါ်စုစု
	ဒေါ်စုစု	✓		✓	"	ဒေါ်စုစု
	ဒေါ်စုစု	✓		✓	"	ဒေါ်စုစု
	ဒေါ်စုစု	✓		✓	"	ဒေါ်စုစု
	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	ဒေါ်စုစု
	ဒေါ်စုစု	✓	MAN	✓	"	ဒေါ်စုစု
	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	ဒေါ်စုစု
	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	ဒေါ်စုစု
	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	ဒေါ်စုစု
	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	ဒေါ်စုစု
	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	ဒေါ်စုစု
	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	ဒေါ်စုစု
	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	ဒေါ်စုစု
	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	ဒေါ်စုစု
	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	ဒေါ်စုစု
	ဒေါ်စုစု	✓		✓	"	ဒေါ်စုစု
	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	ဒေါ်စုစု
	ဒေါ်စုစု	✓		✓	"	ဒေါ်စုစု
	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	ဒေါ်စုစု





































ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်း - - - - - (ပြည်နယ်) - - - - - (ကျေးရွာအုပ်စု) ယက်ယက်ခဲ - - - - - (ကျေးရွာ) ယက်ယက်ခဲ - - - - - (ကျေးရွာ)

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကွယ်လွန်မှု	ယူရီး	ယက်ယက်ခဲ
	ဦးခင်အောင်	✓		✓	မမာ	မမာ
	ဦးဝင်းတင်	✓		✓	မမာ	ဝင်း
	ဦးစံပယ်ကျော်	✓		✓	မမာ	- ၆၀
	ဦးဝင်း၊	✓		✓	မမာ	ဝ
	ဦးခင်အောင်ရွှေ	✓		✓	မမာ	၂၇၇
	ဦးထွန်းကျော်	✓		✓	မမာ	ထွန်း
	ဦးခင်	✓		✓	မမာ	ခင်
	ဦးဝင်း	✓		✓	မမာ	ဝင်း
	ဦးခင်အောင်	✓		✓	မမာ	ခင်
	ဦးဝင်း၊ မိုက်	✓		✓	မမာ	ဝင်း၊ မိုက်
	ဦးကျော်ဦး	✓		✓	မမာ	ကျော်ဦး
	ဦးကျော်နိုင်ဝင်း	✓		✓	မမာ	ကျော်နိုင်ဝင်း
	ဦးစိုးဝင်း	✓		✓	မမာ	စိုးဝင်း
	ဦးမင်းသူ	✓		✓	မမာ	မင်းသူ
	ဦးဖြူဦး	✓		✓	မမာ	ဖြူဦး
	ဦးနန်းဖြူ	✓		✓	မမာ	နန်းဖြူ
	ဦးကျော်သူ	✓		✓	မမာ	ကျော်သူ
	ဦးသန်းဝင်း	✓		✓	မမာ	သန်းဝင်း
	စုစုပေါင်း					

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်း - - - - - (ပြည်နယ်) - - - - - (ကျေးရွာအုပ်စု) ယက်ယက်ခဲ - - - - - (ကျေးရွာ) ယက်ယက်ခဲ - - - - - (ကျေးရွာ)

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကွယ်လွန်မှု	ယူရီး	ယက်ယက်ခဲ
	ဦးနန်းဖြူ	✓		✓	မမာ	နန်းဖြူ
	ဦးသန်းဖြူ	✓		✓	မမာ	သန်းဖြူ
	ဦးကောင်သန်း	✓		✓	မမာ	ကောင်သန်း
	ဦးစာပေဦး	✓		✓	မမာ	စာပေဦး
	ဦးကျော်စာပေ	✓		✓	မမာ	ကျော်စာပေ
	ဦးသန်းကျော်	✓		✓	မမာ	သန်းကျော်
	ဦးခင်အောင်ဖြူ	✓		✓	မမာ	ခင်အောင်ဖြူ
	ဦးဦးစာပေ	✓		✓	မမာ	ဦးစာပေ
	ဦးစာပေသန်း	✓		✓	မမာ	စာပေသန်း
	ဦးကျော်စာပေ	✓		✓	မမာ	ကျော်စာပေ
	ဦးသန်းကျော်	✓		✓	မမာ	သန်းကျော်
	ဦးစံ	✓		✓	မမာ	စံ
	ဦးခင်အောင်	✓		✓	မမာ	ခင်အောင်
	ဦးကျော်ကျော်စာပေ	✓		✓	မမာ	ကျော်ကျော်စာပေ
	ဦးသန်းကျော်	✓		✓	မမာ	သန်းကျော်
	ဦးဝင်းထွန်း	✓		✓	မမာ	ဝင်းထွန်း
	ဦးစိုး	✓		✓	မမာ	စိုး
	ဦးဖြူစံ	✓		✓	မမာ	ဖြူစံ
	စုစုပေါင်း					



ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - စစ်ကိုင်း - ကြို့နယ် - မြောင်း - ကျေးရွာအုပ်စုများ၏ ကျေးရွာအုပ်စုများ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကွယ်ကားပွယ် (✓)	ပုဂ္ဂိုလ်	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အေးဇွဲ		✓	✓	မမာ	အန်ဇွဲ
၂	မမာ		✓	✓	မမာ	မမာ
၃	ဒေါ်မြင့်		✓	✓	"	ဒေါ်မြင့်
၄	ဒေါ်အောင်		✓	✓	"	ဒေါ်အောင်
၅	ဒေါ်အိန်ဇွဲ		✓	✓	"	အိန်ဇွဲ
၆	ဒေါ်ဝင်း		✓	✓	"	ဝင်း
၇	ဒေါ်အိန်ဇွဲ		✓	✓	"	အိန်ဇွဲ
၈	ဒေါ်အိန်ဇွဲ		✓	✓	"	အိန်ဇွဲ
၉	ဒေါ်အိန်ဇွဲ		✓	✓	"	အိန်ဇွဲ
၁၀	ဒေါ်အိန်ဇွဲ		✓	✓	"	အိန်ဇွဲ
၁၁	ဒေါ်အိန်ဇွဲ		✓	✓	"	အိန်ဇွဲ
၁၂	ဒေါ်အိန်ဇွဲ		✓	✓	"	အိန်ဇွဲ
၁၃	ဒေါ်အိန်ဇွဲ		✓	✓	"	အိန်ဇွဲ
၁၄	ဒေါ်အိန်ဇွဲ		✓	✓	"	အိန်ဇွဲ
၁၅	ဒေါ်အိန်ဇွဲ		✓	✓	"	အိန်ဇွဲ
၁၆	ဒေါ်အိန်ဇွဲ		✓	✓	"	အိန်ဇွဲ
၁၇	ဒေါ်အိန်ဇွဲ		✓	✓	"	အိန်ဇွဲ
၁၈	ဒေါ်အိန်ဇွဲ		✓	✓	"	အိန်ဇွဲ
	စုစုပေါင်း					

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - စစ်ကိုင်း - ကြို့နယ် - မြောင်း - ကျေးရွာအုပ်စုများ၏ ကျေးရွာအုပ်စုများ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကွယ်ကားပွယ် (✓)	ပုဂ္ဂိုလ်	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အိန်ဇွဲ		✓	✓	မမာ	အိန်ဇွဲ
၂	ဒေါ်အိန်ဇွဲ		✓	✓	"	အိန်ဇွဲ
၃	ဒေါ်အိန်ဇွဲ		✓	✓	"	အိန်ဇွဲ
၄	ဒေါ်အိန်ဇွဲ		✓	✓	"	အိန်ဇွဲ
၅	ဒေါ်အိန်ဇွဲ		✓	✓	"	အိန်ဇွဲ
၆	ဒေါ်အိန်ဇွဲ		✓	✓	"	အိန်ဇွဲ
၇	ဒေါ်အိန်ဇွဲ		✓	✓	"	အိန်ဇွဲ
၈	ဒေါ်အိန်ဇွဲ		✓	✓	"	အိန်ဇွဲ
၉	ဒေါ်အိန်ဇွဲ		✓	✓	"	အိန်ဇွဲ
၁၀	ဒေါ်အိန်ဇွဲ		✓	✓	"	အိန်ဇွဲ
၁၁	ဒေါ်အိန်ဇွဲ		✓	✓	"	အိန်ဇွဲ
၁၂	ဒေါ်အိန်ဇွဲ		✓	✓	"	အိန်ဇွဲ
၁၃	ဒေါ်အိန်ဇွဲ		✓	✓	"	အိန်ဇွဲ
၁၄	ဒေါ်အိန်ဇွဲ		✓	✓	"	အိန်ဇွဲ
၁၅	ဒေါ်အိန်ဇွဲ		✓	✓	"	အိန်ဇွဲ
၁၆	ဒေါ်အိန်ဇွဲ		✓	✓	"	အိန်ဇွဲ
၁၇	ဒေါ်အိန်ဇွဲ		✓	✓	"	အိန်ဇွဲ
၁၈	ဒေါ်အိန်ဇွဲ		✓	✓	"	အိန်ဇွဲ
	စုစုပေါင်း					



**စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မြောက်မြို့နယ်  
ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

- ကျေးရွာ - လက်ယက်မကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စု - လက်ယက်မကျေးရွာအုပ်စု
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ - ရွာဝင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဝင်း
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့စွဲ - ၂၅.၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ်စီမံကိန်းဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ရွေးချယ်ခြင်း နှင့်ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ကျေးရွာသား(၅၉)ဦး၊ကျေးရွာသူ(၈၂)၊ပေါင်း(၁၄၁)၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသား(၁)ဦး၊အမျိုးသမီး(၁)ဦး

**ဆွေးနွေးချက်များ**

**ဆွေးနွေးချက်(၁)။** ။ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင်လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ရာမှရရှိလာသော အခက်အခဲများကိုပြန်လည်တင်ပြပြီး လူမှုဆန်းစစ်မှုခြင်းများပြုလုပ် ရှိရရှိသောအခက်အခဲ များကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးပြီးဦးစားပေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းများပြုလုပ်မည့်အကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း

**ဆွေးနွေးချက်(၂)။** ။ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်းကို လျှို့ဝှက် မဲပေး စနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်းကိုဆွေးနွေးခြင်း

**ဆွေးနွေးချက်(၃)။** ။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီတွင်ပါဝင်သည့် ဆပ်ကော်မတီများဖြစ်သောကျေးရွာအုပ်စုစီ/ထောက်ဆပ်ကော်မတီ၊ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊လုပ်ငန်း လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ၊ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ် ရေးကော်မတီ၊ ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြား ရေးဆပ်ကော်မတီများအားလုံးကော်မတီဝင်(၁၇)ဦး ရွေးချယ် မည့်အကြောင်းအရာအားဆွေးနွေးခြင်း။



ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ချမှတ်ထားသော ရှောင်ရန်ဆောင်ရန် များကို လိုက်နာ ကျင့်သုံးမည့်အကြောင်း၊ ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းကို ကျေးရွာမှအမှန်တကယ် လုပ်ဆောင် နိုင်မည့် သူများ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာလုပ်ကိုင်နိုင်မည့်သူများအားရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီအားကိုယ်စားပြုသောဆပ်ကော်မတီများကို ကျေးရွာ လူထု မှလျှို့ဝှက်မဲပေး စနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် မည်ဖြစ် ကြောင်း၊ ထို့နောက် ကျေးရွာ လူထု နှင့်သဘော တူညီမှုများ ပြုလုပ်၍ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ခြင်းများပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

- (၁) ပထမနှင့်ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှရရှိသော အခက်အခဲများကိုစုပေါင်း၍ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းရွေးချယ်ရန်သဘောတူ။
- (၂) ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီအား လျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရန် သဘောတူ။
- (၃) ထို့နောက်ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီတွင်ပါဝင်သောဆပ်ကော်မတီများ ဖြစ်ကြသောကျေးရွာအုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ(ကျား-၁)(မ-၁)နှင့်အဖွဲ့ဝင်(၁)ဦး၊ ဘဏ္ဍာရေး ဥက္ကဋ္ဌ ( ၁ ) ဦး ၊ စာရင်းကိုင် (၁) ဦး ၊ ဝယ်ယူရေးဆပ် ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်(၂)ဦး နှင့် အဖွဲ့ဝင်(၁)ဦး၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ရေးဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်(၂)ဦးနှင့်အဖွဲ့ဝင်(၁)ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် ရေးဆပ်ကော်မတီခေါင်းဆောင် (၂)ဦး နှင့်အဖွဲ့ဝင်(၁)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ (၁)၊ အတွင်းရေးမှူး (၁) ဦး ၊ အဖွဲ့ဝင် (၁) ဦးအသီးသီးရွေးချယ်ရန်သဘောတူညီကြပါ သည်။
- (၄) ရွေးချယ်ခံမည့်သူများမှာလည်းအမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
ဒေါ်သဉ္ဇာနိုင်  
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅  
ပုံစံ-၈၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယောင်းပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်အေး

ရက်စွဲ။ 1.3.2016

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ်            ခြောင်            ကျေးရွာအုပ်စု            မဟာမိတ်            ကျေးရွာ           

ဒီတယ်အကျဉ်းချုပ်စာရင်းအား

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးသန်းလွင်	✓			ဗမာ	Tham
၂	မ. မြင့်	✓			ဗမာ	မြင့်
၃	မ. ဝင်းတင်	✓			ဗမာ	ဝင်းတင်
၄	မ. ဝင်းစိန်	✓			ဗမာ	ဝင်း
၅	မ. စင်စော	✓			ဗမာ	စော
၆	မ. ကျော်နိုင်စိုး	✓	✓		ဗမာ	ကျော်နိုင်စိုး
၇	မ. ဒေါ်ခင်အေး		✓		ဗမာ	အေး
၈	မ. ဝင်းစိန်		✓		ဗမာ	ဝင်း
၉	မ. စင်စော		✓		ဗမာ	စော
၁၀	မ. ဝင်းစိန်		✓		ဗမာ	ဝင်းစိန်
၁၁	ဦးပျံ	✓			ဗမာ	ပျံ
၁၂	မ. သန်းစိန်		✓		ဗမာ	သန်းစိန်
၁၃	မ. ဝင်းစိန်		✓		ဗမာ	ဝင်းစိန်
၁၄	မ. ဝင်းစိန်		✓		ဗမာ	ဝင်းစိန်
၁၅	မ. ဝင်းစိန်		✓		ဗမာ	ဝင်းစိန်
၁၆	မ. ဝင်းစိန်	✓			ဗမာ	ဝင်းစိန်
၁၇	မ. ဝင်းစိန်	✓			ဗမာ	ဝင်းစိန်
၁၈	မ. ဝင်းစိန်		✓		ဗမာ	ဝင်းစိန်
၁၉	မ. ဝင်းစိန်		✓		ဗမာ	ဝင်းစိန်
၂၀	မ. ဝင်းစိန်		✓		ဗမာ	ဝင်းစိန်

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅  
ပုံစံ-၈၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယောင်းပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်အေး

ရက်စွဲ။ 1.3.2016

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ်            ခြောင်            ကျေးရွာအုပ်စု            မဟာမိတ်            ကျေးရွာ           

ဒီတယ်အကျဉ်းချုပ်စာရင်းအား

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	မ. ဝင်းစိန်		✓		ဗမာ	ဝင်းစိန်
၂	မ. ဝင်းစိန်		✓		ဗမာ	ဝင်းစိန်
၃	မ. ဝင်းစိန်		✓		ဗမာ	ဝင်းစိန်
၄	မ. ဝင်းစိန်	✓			ဗမာ	ဝင်းစိန်
၅	မ. ဝင်းစိန်	✓			ဗမာ	ဝင်းစိန်
၆	မ. ဝင်းစိန်		✓		ဗမာ	ဝင်းစိန်
၇	မ. ဝင်းစိန်		✓		ဗမာ	ဝင်းစိန်
၈	မ. ဝင်းစိန်		✓		ဗမာ	ဝင်းစိန်
၉	မ. ဝင်းစိန်		✓		ဗမာ	ဝင်းစိန်
၁၀	မ. ဝင်းစိန်		✓		ဗမာ	ဝင်းစိန်
၁၁	မ. ဝင်းစိန်		✓		ဗမာ	ဝင်းစိန်
၁၂	မ. ဝင်းစိန်		✓		ဗမာ	ဝင်းစိန်
၁၃	မ. ဝင်းစိန်		✓		ဗမာ	ဝင်းစိန်
၁၄	မ. ဝင်းစိန်		✓		ဗမာ	ဝင်းစိန်
၁၅	မ. ဝင်းစိန်		✓		ဗမာ	ဝင်းစိန်
၁၆	မ. ဝင်းစိန်		✓		ဗမာ	ဝင်းစိန်
၁၇	မ. ဝင်းစိန်		✓		ဗမာ	ဝင်းစိန်
၁၈	မ. ဝင်းစိန်		✓		ဗမာ	ဝင်းစိန်
၁၉	မ. ဝင်းစိန်		✓		ဗမာ	ဝင်းစိန်
၂၀	မ. ဝင်းစိန်		✓		ဗမာ	ဝင်းစိန်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-စာ ၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယာယပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်သဉ္ဇနာ

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ်၊ မြောင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ လက်ယက်မဒွိုင်ရွာ၊ ကျေးရွာ၊ လက်ယက်မဒွိုင်

နိဂုံးချုပ်စာရင်းစာ:

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	မထိုက်		✓		ဗမာ	
၂	" ဒေါ်		✓		ဗမာ	
၃	" ခင်မာမာ		✓		ဗမာ	
၄	ဒေါ်ခင်စန်းစိန်		✓		ဗမာ	
၅	မတင်မာမာ		✓		ဗမာ	
၆	" ဒေါ်အိမ်		✓		ဗမာ	
၇	" ဒေါ်အိမ်		✓		ဗမာ	
၈	ဒေါ်အိမ်		✓		ဗမာ	
၉	မအိမ်	✓			ဗမာ	
၁၀	မအိမ်	✓			ဗမာ	
၁၁	မအိမ်		✓		ဗမာ	
၁၂	မအိမ်		✓		ဗမာ	
၁၃	မအိမ်		✓		ဗမာ	
၁၄	မအိမ်		✓		ဗမာ	
၁၅	မအိမ်	✓			ဗမာ	
၁၆	မအိမ်	✓			ဗမာ	
၁၇	မအိမ်	✓			ဗမာ	
၁၈	မအိမ်	✓			ဗမာ	
၁၉	မအိမ်	✓			ဗမာ	
၂၀	မအိမ်		✓		ဗမာ	

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-စာ ၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယာယပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်သဉ္ဇနာ

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ်၊ မြောင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ လက်ယက်မဒွိုင်ရွာ၊ ကျေးရွာ၊ လက်ယက်မဒွိုင်

နိဂုံးချုပ်စာရင်းစာ:

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	မအိမ်		✓		ဗမာ	
၂	ဒေါ်အိမ်	✓			ဗမာ	
၃	" ဒေါ်အိမ်	✓			ဗမာ	
၄	မအိမ်		✓		ဗမာ	
၅	မအိမ်	✓			ဗမာ	
၆	မအိမ်	✓			ဗမာ	
၇	မအိမ်	✓			ဗမာ	
၈	မအိမ်	✓			ဗမာ	
၉	မအိမ်	✓			ဗမာ	
၁၀	မအိမ်	✓			ဗမာ	
၁၁	မအိမ်	✓			ဗမာ	
၁၂	မအိမ်	✓			ဗမာ	
၁၃	မအိမ်	✓			ဗမာ	
၁၄	မအိမ်		✓		ဗမာ	
၁၅	မအိမ်		✓		ဗမာ	
၁၆	မအိမ်		✓		ဗမာ	
၁၇	မအိမ်		✓		ဗမာ	
၁၈	မအိမ်		✓		ဗမာ	
၁၉	မအိမ်		✓		ဗမာ	
၂၀	မအိမ်		✓		ဗမာ	



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဗွဲ  
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅  
ပုံစံ-၈၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမျိုးအမည်အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ခင်အောင်

ရက်စွဲ၊ 1.3.2016

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် ရေဇာင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု လက်ယက်မ၊ ကျေးရွာ လက်ယက်မ

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ကျော်စော	✓			ဗမာ	ကျော်စော
၂	ဦးသန်းထွန်း	✓			ဗမာ	ဦးသန်းထွန်း
၃	မခင်စော	✓			ဗမာ	မခင်စော
၄	မအောင်	✓			ဗမာ	မအောင်
၅	ကျော်စော	✓			ဗမာ	ကျော်စော
၆	ကျော်စော		✓		ဗမာ	ကျော်စော
၇	ဦးစော	✓			ဗမာ	ဦးစော



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဗွဲ  
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅  
ပုံစံ-၈၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမျိုးအမည်အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ခင်အောင်

ရက်စွဲ၊ 1.3.2016

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် ရေဇာင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု လက်ယက်မ၊ ကျေးရွာ လက်ယက်မ

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ်(V) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးလှိုင်စော	✓			ဗမာ	ဦးလှိုင်စော
၂	မအောင်	✓			ဗမာ	မအောင်
၃	မအောင်		✓		ဗမာ	မအောင်
၄	မအောင်		✓		ဗမာ	မအောင်
၅	မအောင်		✓		ဗမာ	မအောင်
၆	မအောင်	✓			ဗမာ	မအောင်
၇	မအောင်	✓			ဗမာ	မအောင်
၈	မအောင်		✓		ဗမာ	မအောင်
၉	မအောင်		✓		ဗမာ	မအောင်
၁၀	မအောင်		✓		ဗမာ	မအောင်
၁၁	မအောင်		✓		ဗမာ	မအောင်
၁၂	မအောင်		✓		ဗမာ	မအောင်
၁၃	မအောင်		✓		ဗမာ	မအောင်

(၁) အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ်အဖြစ် အသုံးပြုသူများကို အမှတ်ဖြည့်ပါ။

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၈၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ပုံစံ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် အိမ်ထောင်ရေးဦးစီးဌာန

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခု၊ ၁၂.၁၂.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး၊ မြို့နယ် မြောက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု လက်ယက်မ၊ ကျေးရွာ လက်ယက်မ

ခွဲစိတ်ဖော်ပြချက်အစည်းစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	မလှလှဝင်း		✓		ဗမာ	ဝင်း
၂	ဦးရွှေသော	✓			ဗမာ	ရွှေသော
၃	မအောင်အောင်	✓			ဗမာ	အောင်
၄	မအေးအေး	✓			ဗမာ	အေး
၅	မအောင်အောင်	✓			ဗမာ	မအောင်အောင်
၆	မအေးအေး		✓		ဗမာ	အေး
၇	မအောင်အောင်		✓		ဗမာ	အောင်
၈	မအေးအေး	✓			ဗမာ	အေး
၉	မအေးအေး	✓			ဗမာ	အေး
၁၀	မအောင်အောင်	✓			ဗမာ	အောင်
၁၁	မအေးအေး	✓			ဗမာ	အေး
၁၂	မအောင်အောင်		✓		ဗမာ	အောင်
၁၃	မအေးအေး		✓		ဗမာ	အေး
၁၄	မအောင်အောင်	✓			ဗမာ	အောင်
၁၅	မအေးအေး	✓			ဗမာ	အေး
၁၆	မအောင်အောင်		✓		ဗမာ	အောင်
၁၇	မအေးအေး		✓		ဗမာ	အေး
၁၈	မအောင်အောင်		✓		ဗမာ	အောင်
၁၉	မအေးအေး		✓		ဗမာ	အေး
၂၀	မအောင်အောင်	✓	✓		ဗမာ	အောင်

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၈၁၂-အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ(FORM PC12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ပုံစံ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကိုဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် အိမ်ထောင်ရေးဦးစီးဌာန

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခု၊ ၁၂.၁၂.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး၊ မြို့နယ် မြောက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု လက်ယက်မ၊ ကျေးရွာ လက်ယက်မ

ခွဲစိတ်ဖော်ပြချက်အစည်းစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကို ယ်စားလှယ်(V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	မအေးအေး		✓		ဗမာ	အေး
၂	မအောင်အောင်		✓		ဗမာ	အောင်
၃	မအေးအေး	✓			ဗမာ	အေး
၄	မအောင်အောင်		✓		ဗမာ	အောင်
၅	မအေးအေး		✓		ဗမာ	အေး
၆	မအောင်အောင်		✓		ဗမာ	အောင်
၇	မအေးအေး		✓		ဗမာ	အေး
၈	မအောင်အောင်		✓		ဗမာ	အောင်
၉	မအေးအေး		✓		ဗမာ	အေး
၁၀	မအောင်အောင်	✓			ဗမာ	အောင်
၁၁	မအေးအေး	✓			ဗမာ	အေး
၁၂	မအောင်အောင်		✓		ဗမာ	အောင်
၁၃	မအေးအေး	✓			ဗမာ	အေး
၁၄	မအောင်အောင်		✓		ဗမာ	အောင်
၁၅	မအေးအေး	✓			ဗမာ	အေး
၁၆	မအောင်အောင်	✓			ဗမာ	အောင်
၁၇	မအေးအေး	✓			ဗမာ	အေး
၁၈	မအောင်အောင်		✓		ဗမာ	အောင်
၁၉	မအေးအေး	✓			ဗမာ	အေး
၂၀	မအောင်အောင်	✓	✓		ဗမာ	အောင်





**စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်မြို့နယ်**

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ရံပုံငွေခွဲဝေခြင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

ကျေးရွာအမည် ။ ။ လက်ယက်မကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်။ ။ လက်ယက်မကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ရွာဝင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဝင်း၊ လက်ယက်မကျေးရွာ။  
နေ့စွဲ။ ။ ၂၀၂၂.၀၁.၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ရံပုံငွေခွဲဝေခြင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျေးရွာ(၂)ရွာမှ ကျေးရွာ စီ/ထောက် ကော်မတီဝင် များဖြစ်သော ကျေးရွာစီ/ထောက်ဆပ်ကော်မတီ(၃)ဦးစီ၊ ကျေးရွာ(၂)ရွာမှစာရင်းကိုင်(၂)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံ ပြုတိုင်ကြားရေး (၂)ဦးစီ၊ စုစုပေါင်း(၁၂)ဦး၊ အမျိုးသား(၈)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၄)ဦး၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၂)(မ-၂)ဦးစီ(၄)ဦး။

**ဆွေးနွေးချက်များ**

ဆွေးနွေးချက်(၁)။ ။ ပထမဦးစွာ ကျေးရွာမှ ကျေးရွာဆပ်ကော်မတီဝင်(၁၂)ဦး အုပ်စု ကော် မတီဖွဲ့ စည်းခြင်းအား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်(၂)။ ။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ လုပ်ငန်းရွေးချယ်ပုံနှင့်ရံပုံငွေခွဲဝေခြင်းနည်းလမ်း များအား ရှင်းလင်းပြောကြားဆွေးနွေးခြင်း။

**ဆုံးဖြတ်ချက်များ**

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့သောရံပုံငွေဖြင့် ကျေးရွာမှညီညွတ်စွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီး စီမံ ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီအား ရွာမှ အမှန်တကယ်ဆောင်ရွက်နိုင်သူများအား မဲစနစ်ဖြင့်ညှိနှိုင်းရွေးချယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

(၂) အုပ်စုကော်မတီများမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လိုအပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ပြန်လည် စစ်ဆေးဆွေးနွေးခြင်းများပြုလုပ်ရွေးချယ်ခြင်းများကို ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

**သဘောတူညီမှုများ**

(၁) ကျေးရွာမှကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များအား အုပ်စုကော်မတီဖြစ်သော ကျေးရွာအုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ(က၊မ၊)ဦး၊ အဖွဲ့ဝင်(၁)ဦး၊ အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးတွင်ဥက္ကဋ္ဌ(၁)ဦး၊ ငွေကိုင်(၁)ဦး၊ ကျေးရွာ(၂)ရွာမှစာရင်းကိုင်(၂)ဦးအားအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်သတ်မှတ်ရွေးချယ်ခြင်း၊ ဝေဖန်အ ကြံပြု/တိုင်ကြားရေးကော်မတီအဖွဲ့တွင် ဥက္ကဋ္ဌ(၁)ဦး၊ အတွင်းရေးမှူး(၁)ဦး၊ အဖွဲ့ဝင်(၂)ဦးအား ရွေးချယ်သတ်မှတ်ရန် သဘောတူကြပါသည်။

(၂) အုပ်စုကော်မတီများမှကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လိုအပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ပြန်လည် စစ်ဆေးဆွေးနွေးခြင်းများကို သဘောတူညီကြပါသည်။

- ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

လက်ယက်မကျေးရွာ ကလူ့အလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့် သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ	
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်	ကျား၊မ	၂၀၁၆	ကန်ထရိုက်	ပညာရေးဌာန
	၂	ရွာတွင်းရွာချင်းဆက်ပြုပြင်ခြင်း	ကျား၊မ	၂၀၁၆	ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား၊မ	-	-	-
	၄	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်တိုးချဲ့	ကျား၊မ	-	-	-
	၅	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား၊မ	-	-	-
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ စီမံကိန်း	၁	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်း	ကျား၊မ	-	-	မြို့နယ်စိုက်ပျိုး ရေးဌာန
	၂	မွေးမြူရေးနည်းပညာသင်တန်း	ကျား၊မ	-	-	မြို့နယ်မွေးမြူရေး ဌာန
	၃	မျိုးကောင်းမျိုးသန့်	ကျား၊မ	-	-	မြို့နယ်စိုက်ပျိုး ရေးဌာန
	၄	အိမ်တွင်လက်မှုပညာသင်တန်း	ကျား၊မ	-	-	--
	၅	ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး	ကျား၊မ	-	-	-
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား	၁	ကျန်းမာရေးဆရာမ	ကျား၊မ	-	-	-
	၂	နာရေးကူညီမှုကား	ကျား၊မ	-	-	-
	၃	ဆေးဝါးပစ္စည်းများ	ကျား၊မ	-	--	-
	၄	ကျန်းမာရေးဆေးခန်း	ကျား၊မ	-	-	-
ပညာရေး	၁	ကျောင်းသုံးပရိဘောဂ	ကျား၊မ	-	--	မြို့နယ်ပညာ ပညာရေးဌာန
	၂	ကျောင်းဆရာ/ဆရာမ	ကျား၊မ	-	-	မြို့နယ်ပညာ ပညာရေးဌာန
	၃		ကျား၊မ	-	-	-
အခြား	၁	အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်း	ကျား၊မ	-	-	မမြေမအဖွဲ့

	၂		ကျားမ	-	-	-
	၃		ကျားမ		-	-



VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-  
မြို့နယ်-

ကျေးရွာ-  
ကျေးရွာအုပ်စု-

VDP

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-