

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ရေဖြူကျေးရွာအုပ်စု ညောင်သုံးပင်ကျေးရွာ

၂၀၁၆ ခုနှစ်

ထန်းတပင်မြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းနှင့်မြေပုံ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပတ်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း(PISA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)


၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)



ညောင်သုံးပင်ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ကွဲပြားခြင်းလုပ်ငန်း (PRA) မှတ်တမ်း



ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့၊ ရေဖြူကျေးရွာအုပ်စု၊ ညောင်သုံးပင်ကျေးရွာ၊ လူမှုရေးပြင်ပပံ့ပိုးရေးဆွဲခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ အခြေအနေအားသုံးသပ်ခြင်း။

- ညောင်သုံးပင်ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၁၅၆) စုဖြင့် ပေါင်းစုနေထိုင်သောကျေးရွာဖြစ်သည်။ ကိုးကွယ်မှု အနေဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတစ်ရွာလုံးကိုးကွယ်ကြသည်။ အိမ်ထောင်စု (၁၅၆)စုတွင်အမျိုးသား (၃၀၇)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၃၅၁)ဦး၊ အမျိုးသားဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု(၁၄၃)စု၊ အမျိုးသမီးဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု (၁၃)စုရှိသည်။ သောက်သုံးရေနှင့်ရေတွင်းရေကန်များကို စာရင်းပြုစုရာတွင် သောက်ရေကန်(၁)လုံးရှိပြီး ညောင်သုံးပင် ကျေးရွာတွင်တုံကင်များလည်းရှိကာတစ်ရွာလုံးလက်လှမ်းမီသုံးဆွဲနိုင်ပြီး သောက်ရေအတွက် အဆင်ပြေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည် လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် မြေသားလမ်းသာရှိပြီးအနည်းငယ် အဆင်ပြေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ ရွာတွင်းလမ်းများကိုကြည့်လျှင် (၁၂)ပေခန့်ကျယ်သော ရွာလယ်မြေသား လမ်း တစ်ခုသာ ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။

ပြုစုသူ - ဦးမင်းဇော်ထက် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၆) ဦး၊ မ (၇) ဦး

ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများအားသုံးသပ်ခြင်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရေဖြူကျေးရွာအုပ်စု၊ ညောင်သုံးပင်ကျေးရွာထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို သုံးသပ်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ အခြေအနေအားသုံးသပ်ခြင်း။

- ညောင်သုံးပင်ကျေးရွာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုပြ အညွှန်းဇယား အား သုံးသပ်ရာတွင်၊ ကျေးရွာနေရွာသူ/သားများ၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ပြည်စုံသောမိသားစုများတွင် လယ်ထွန်စက်၊ ရေစုပ်စက်၊ စက်လှေ၊ စပါးကျီ၊ လယ် ၅ ဧက နှင့်အထက်ရှိသူများကို ပြည်စုံသည်ဟု ပျမ်းမျှသတ်မှတ်ပြီး အိမ်ထောင်စု (၁၀) ခုရှိသည်ဟု သိရသည်။ အသင့်အတင့်ပြည်စုံသောမိသားစုတွင်ခြံ(၅)ဧကအောက်နှင့်ဈေးရောင်းဆိုင်ရှိသူများကို အသင့်အတင့်ပြည်စုံသည်ဟုပျမ်းမျှသတ်မှတ်ပြီးအိမ်ထောင်စု (၁၅) စု ရှိသည်ဟု သိရှိရသည်။ မပြည်စုံသော အိမ်ထောင်စုများကို လက်လုပ်လက်စား၊ နေ့စားလုပ်သား၊ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမား များ၊ ဈေးရောင်း (ခေါင်းရွက်)၊ ခြံ (မြေငှား) လုပ်သူများကို မပြည်စုံသူများဟုပျမ်းမျှသတ်မှတ်ပြီး အိမ်ထောင်စု(၂၅)စုရှိသည်။ အထိခိုက်လွယ်သူ အိမ်ထောင်စု များကိုသက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သူများ၊ စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲ နေသူများကို ပျမ်းမျှသတ်မှတ်ပြီးအိမ်ထောင်စု(၅)စုရှိသည်။ ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကိုပိုင်ဆိုင်မှုပြ အညွှန်းဇယား အားအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သိရှိနိုင်ပြီး၊ ချန်လှပ်ထားခြင်းမရှိစေရန်နှင့်အရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်လာ ပါကထိခိုက်လွယ်သူများကိုဦးစားပေးသင့်ကြောင်း၊ အသိပညာများကိုပေးနိုင်ခဲ့ ပါသည်။

ပြုစုသူ - ဦးမင်းဇော်ထက် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅) ဦး၊ မ (၅) ဦး

ရာသီချိန်ပြဇယား


ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရေဖြူကျေးရွာအုပ်စုညောင်သုံးပင်ကျေးရွာရာသီချိန်ပြဇယားရေးဆွဲခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ အခြေအနေများအားသုံးသပ်ခြင်း

- ရာသီချိန်ပြဇယားဆွေးနွေးရေးဆွဲရာတွင် (၁) ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ (၂) ရေလိုအပ်မှု၊ (၃) မိုးရွာသွန်းမှု၊ (၄) ဝင်ငွေရရှိမှု၊ (၅) အလုပ်များသောအချိန်၊ (၆) ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သွားခြင်း၊ (၇) ပွဲတော်ကျင်းပမှု၊ (၈) လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်မှု စသည် အခြေခံကျသည်။ ကဏ္ဍအလိုက် တစ်နှစ် ပတ်လုံးရရှိသော ဝင်ငွေ အလုပ်အကိုင်ရာသီများ၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသောရာသီများ၊ အစားအစာ ရှားပါးသောရာသီများကို သိရှိနားလည်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဆွေးနွေးပြီးလျှင် ဤကျေးရွာ၏ ဝင်ငွေ နည်းပါးသော ရာသီ၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသော ရာသီများကို ကျေးရွာသူ/သားတို့အနေဖြင့်စီမံကိန်းကိုမည်သည့်ကာလတွင် ဖော်ဆောင်ရမည် ကိုသိရှိပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည်ဖြစ်သည်။

ပြုစုသူ - ဦးမင်းဇော်ထက် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅) ဦး၊ မ (၆) ဦး

ရောင်သုံးပင်ကျေးရွာ ကျေးရွာ ချိန်ဘက် မှုကျွန်ုပ်တို့ ရေအရင်းအမြစ်



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ

ညောင်သုံးပင်ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာတွင်းဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပုံမှန်လည်ပတ်နေသော အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျေးရွာတွင်းကော်မတီများ၊ အခြားသောအဖွဲ့အစည်းများ စသည်အဖွဲ့များစွာရှိသည်။

ညောင်သုံးပင်ကျေးရွာ၏ အဓိကလွှမ်းမိုးလျက်ရှိသောအဖွဲ့အစည်းများမှာ

- နာယကအဖွဲ့
- မိဘဆရာအသင်း
- အမျိုးသမီးရေးရာ
- မိခင်နှင့်ကလေး
- အရန်မီးသတ်အဖွဲ့
- ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့
- ဂေါပကအဖွဲ့
- ပရဟိတအဖွဲ့

စသည်တို့မှာကျေးရွာလူထုအဓိကအားကိုး၍အလွယ်တကူလက်လှမ်းမီသောအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။အခြားအကျိုးပြုသောအဖွဲ့အစည်းများရှိသော်လည်းကျေးရွာလူထုမှ လက်လှမ်းမီရန် လိုအပ်ချက်များ ရှိနေသေးသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ကျေးရွာလူထုအတွက် တိုက်ရိုက်ရည်ရွယ်၍ ဖွဲ့စည်းထားကြသော်လည်း အသက်မဝင်သော အဖွဲ့များကိုလည်း တွေ့ရသည်။

ပြုစုသူ - ဦးမင်းဇော်ထက် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၇) ဦး၊ မ (၅) ဦး

အမျိုးသား

၇၄၀၆

အမျိုးသမီး

၇၄၀၆

ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်မှု
 အလုပ်အကိုင်အခွင့်အာဏာ
 ရောင်းဆောင်မှုအဖွဲ့အစည်း
 ဝင်ရောက်ဖွဲ့စည်းမှု
 အိမ်မှုကိစ္စ ဆောင်ရွက်မှု
 လုံခြုံမှု
 ပညာရေးတတ်မြောက်မှု
 နယ်ပယ်ရေးဆုံး ဖွဲ့စည်းချက်ချိန်


၆
 ၆
 ၇
 ၆
 ၇
 ၅
 ၅
 ၆

၄
 ၄
 ၃
 ၄
 ၅
 ၂
 ၅
 ၄

၆၇၅၀၂၃၄၅

ပဉ္စကဒ္ဒိမ်

၆၇၅၀၂၃၄၅



အနက် - အမျိုးသား

အလွန်အကျွံ
ဆောင်းဂွက်မှု

အနီ - အမျိုးသမီး

ပင့်ကူအိမ် အချိန်အဆက်ပြုခြင်း

- အမျိုးသားများ အခြေအနေသုံးသပ်ခြင်း
ကျောင်းစုကျေးရွာရှိအမျိုးသားများသည် ပင့်ကူအိမ်မြေပုံအရ အမျိုးသမီးများထက် အများအားဖြင့် ရမှတ်များ သာလွန်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ထူးခြားသောအချက်များမှာ -

- ✓ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေး
- ✓ ခေါင်းဆောင်မှုအခြေအနေ
- ✓ လုံခြုံမှု
- ✓ ရပ်ရေးရွာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု
- ✓ အရင်းအမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမီမှု

စသည်အချက်များတွင်သိသာစွာသာလွန်နေသည်။ထိုအချက်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ညောင်သုံးပင်ကျေးရွာ ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုအမျိုးသားများက ပိုမိုလက်လှမ်းမီကာ ဦးဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ထိုအတူအမျိုးသမီးများ ထက်နိမ့်ကျသောအချက်ကိုလည်းတွေ့ရသည်။

- ✓ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုအခြေအနေ
- ✓ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု
- ✓ အိမ်ထောင်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်ဆောင်ရွက်မှု
- ✓ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု

အထက်ပါအချက်များတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ရမှတ်များနည်းနေသည်။ အမျိုးသား အများစုမှာ အမျိုးသမီးများထက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးပြုလုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းများသော ပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေနေရခြင်း၊ ပညာကိုဆုံးခန်း တိုင်အောင်မသင်ကြားနိုင်ပဲ မိသားစု၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် ရုန်းကန်နေရသော ကြောင့်ပူးပေါင်း ပါဝင်မှုအားနည်းနေသည်။ သို့သော် မိရိုးဖလာလေ့ထုံးတမ်းများအရ ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု တို့တွင် အမျိုးသားများ သာဦးဆောင်နေကြသည်။

ကျောင်းစုကျေးရွာ၏ ကျား-မ တန်းတူဟူသော စနစ်ကို သိသာပေါ်လွင်နေသောအချက်မှာ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု အခြေအနေသာဖြစ်သည်။

- အမျိုးသမီးများအခြေအနေသုံးသပ်ခြင်း
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောသုံးသပ်ချက်များကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် ညောင်သုံးပင်ကျေးရွာ၏ အမျိုးသမီးများမှာပူး ပေါင်းပါဝင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုစသည်အချက်များတွင်အားကောင်းနေသော်လည်း၊ ဓလေ့ ထုံးတမ်းများ၊ အိမ်ထောင်မှုလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့် ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတို့တွင်အားနည်းနေရသည် ကို တွေ့ရှိရသည်။

- အနှစ်ချုပ်
အချုပ်အားဖြင့် ပင့်ကူအိမ်မြေပုံအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတို့၏အခြေအနေကိုသိရှိရသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ အားနည်းနေသောအချက်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်၊ ကျား-မ တန်းတူစနစ်ပိုမိုတွင်ကျယ်လာစေရန် ၂၀၁၆ခုနှစ်လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာတွင်အမျိုးသမီးအများစုရွေးချယ်ခဲ့သောကျေးရွာတွင်စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ခြင်း ကိုအဓိကထား၍ဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးများသည်အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းများ ရရှိလာကြမည်။ ထိုအတူအခြားအားနည်းသောအချက်များကိုလည်း ပိုမိုအားကောင်းလာပေမည်။

ပြုစုသူ - ဦးမင်းဇော်ထက် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၆) ဦး၊ မ (၆) ဦး

ပညာရေးသုံးပင်မျိုးစုံ ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေဆိုပေးပါ။

ရေဖြူအုပ်စု

စဉ်	ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ	ဒုတိယ သက်ရှာရန်	ဖြေရှင်းခံယူ
၁.	၁၉၆၂	ရေဖြူ:	တစ်ကွက်: ရေဖြူ၊ ကျွဲ၊ ခွားသောဆန်ပေါ့ပျက်စီး၊ သောက်ရေဆန်ပေါ့ပျက်စီး	ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ ၅ ယောက်
၂.	၁၉၈၈	ရေဖြူ:	တစ်ကွက်: ရေဖြူ၊ ကျွဲ၊ သောဆန်ပေါ့ပျက်စီး၊ သောက်ရေ ဆန်ပေါ့ပျက်စီး	ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်
၃.	၂၀၀၉	နဂါဇ်	ရေဖြူ: ဆန်ပေါ့ပျက်စီး၊ ကျွဲ၊ ငှက် (၅) ခု၊ သိုးပျက်စီး	ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်
၅.	၂၀၁၅	ရေဖြူ:	တစ်ကွက်: ရေဖြူ၊ ကျွဲ၊ ဆန်ပေါ့ပျက်စီး၊ သောက်ရေ ဆန်ပေါ့ပျက်စီး	ပရဟိတအဖွဲ့နှင့် အဖွဲ့မှ ၅ ယောက်

ကျောင်းစုကျေးရွာလူမှုသမိုင်းကြောင်းပြရေးဆွဲခြင်း

၁၉၆၂ ခုနှစ် ရေကြီးခဲ့ပြီး အိမ်ခြေ (၄၀) ရေနှစ်မြုပ်ကာကျွဲ၊ နွားများ သေဆုံးမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး၊ လယ်ယာမြေများ နစ်မြုပ်ပျက်စီးမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ ရေနှစ်မြုပ်ချိန်တွင် ရွာသူရွာသားများ မှဘုန်းကြီးကျောင်း၌ ရွှေပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ကြရပါသည်။ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များလည်း လာရောက်ကာ အကူအညီပေးခဲ့ကြပါသည်။

၁၉၈၈ တွင် ရေကြီးမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး တစ်ရွားလုံး နီးပါး နစ်မြုပ်ခဲ့ကာ ကျွဲ၊ နွားများ သေဆုံး၍ ဆန်စပါးနှင့် သောက်သုံးရေရှားပါလာခဲ့ပါသည်။ ထိုနှစ်တွင် ကျေးရွာပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကို ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ကြပါသည်။

၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် နာဂစ်မုန်တိုင်းနှင့် ရေကြီးမှုတို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြပြီး အိမ်ခြေ (၅) လုံး ပျက်စီးခဲ့ကာ နွားတင်းကုတ်များလည်း ပျက်စီးခဲ့ကြပါသည်။ ထိုနှစ်တွင် ကျေးရွာပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကို ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ကြပါသည်။

၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ရေကြီးခဲ့ပြီး အိမ်ခြေ (၅) လုံး ရေနှစ်မြုပ်ကာ အခြားအိမ်များမှာ ဆင့်ထိုးပြီး နေခဲ့ကြပါသည်။ လယ်ယာမြေများလည်း နစ်မြုပ်ပျက်စီးပြီး ဆန်စပါးရှားပါးကာ သောက်သုံးရေပြတ်လတ်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့၍ လမ်းများလည်း ပျက်စီးခဲ့ပါသည်။ ပရဟိတအဖွဲ့များ လာရောက်ကာ အကူအညီများပေးမှုများလည်း ရှိခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ညောင်သုံးပင်ကျေးရွာသူရွာသားများသည် ဘေးအန္တရာယ်အတွေ့အကြုံများရှိခဲ့ကြပြီး၊ မည်သို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်နှင့် ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စဖြင့် ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်စွမ်းသော လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များဖြစ်ကြပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စုပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းနှင့် ညီညွတ်မှုရှိသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။

ပြုစုသူ - ဦးမင်းဇော်ထက် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၉) ဦး၊ မ (၇) ဦး

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရေဖြူကျေးရွာအုပ်စု၊ ညောင်သုံးပင်ကျေးရွာ၏

အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အားသုံးသပ်ခြင်း

ညောင်သုံးပင်ကျေးရွာ၏ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအားဖြင့်ရရှိလာသော ရလဒ်များကိုအခြေခံကာ အမျိုးသမီးထုနှင့် အမျိုးသားထုတို့မှ အုပ်စုခွဲကာကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သင့်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား ဆွေးနွေးခဲ့ကြရာ အမျိုးသမီးများမှ ဆွေးနွေးတင်ပြသော ကျေးရွာ၏အဓိက ဦးစားပေးလိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များမှာ

၁။ စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့

၂။ ဆိုလာမီး

၃။ ဆေးပေးခန်း

၄။ သောက်ရေကန်ပြုပြင်ခြင်း

၅။ စာကြည့်တိုက်

ဖြစ်ပြီး အမျိုးသားများမှလည်း ဆွေးနွေးတင်ပြသော ကျေးရွာ၏အဓိက ဦးစားပေးလိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များမှာ

၁။ စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့

၂။ ဆိုလာမီး

၃။ ဆေးပေးခန်း

၄။ သောက်ရေကန်ပြုပြင်ခြင်း

၅။ ရွားချင်းဆက်လမ်း

တို့ဖြစ်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါ အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများမှ ဆွေးနွေးတင်ပြသော ကျေးရွာ၏အဓိက ဦးစားပေးလိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များအနက် နှစ်ဖက်စလုံးအား၎င်းတို့၏ မျှော်မှန်းချက်များ စုစည်းကာ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည့်ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် (၅)ရပ်အား အမှတ်ပေးရွေးချယ်ခြင်း (Metric Ranking) ဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ကြရာ

၁။ စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ ရမှတ် (၅)မှတ်

၂။ ဆေးခန်း ရမှတ် (၄)မှတ်

၃။ ဆိုလာမီး ရမှတ် (၃)မှတ်

၄။ သောက်ရေကန်ပြုပြင်ခြင်း ရမှတ် (၂)မှတ်

၅။ စာကြည့်တိုက် ရမှတ် (၁)မှတ်

၅။ ဟူ၍အဓိကလိုအပ်သည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းစဉ်(၅)ရပ်အား ရလဒ်ပေါ်အခြေခံကာ ဦးစားပေးဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ယင်းတို့အနက်မှ အဓိကနှင့် ရွာသူ/ သားများအတွက် အရေးကြီးဆုံးနှင့် လိုအပ်ဆုံးဖြစ်သော(၁) စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ အားပထမဦးစားပေးအစီအစဉ်ဖြင့်စတင်ဆောင်ရွက်ရန် ရွေးချယ်ဖော်ထုတ် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

ပြုစုသူ - ဦးမင်းဇော်ထက် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၄၉) ဦး၊ မ (၂၆) ဦး



ညောင်သုံးပင်ကျေးရွာလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအစည်းအဝေးတွင်ကော်မတီဝင်များမှတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးနေကြစဉ်



ညောင်သုံးပင်ရွာလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအစည်းအဝေးတွင်ကော်မတီဝင်များမှတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးနေကြစဉ်



ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - ကျား	ဦးဖြင့်ဖြူ	
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - မ	ဒေါ်သက်နွယ်	
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးရဲမင်းနိုင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်သန်းဌေး	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စိုစိန်	
စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဝင်းစို	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်ဌေးအောင်	ဦးကျော်ဌေး
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စုဇော်	
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးမောင်ဘင်း	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်နီနီ	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ကျော်စွယ်ဦး	
ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ဦးခင်စစ်ဝင်း	
အကြံပြု တိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဝင်းဌေး	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးသုတ	
ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဝင်းဥန်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စွယ်	
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		

(Handwritten signature)

(ဝန်ဆောင်ကျော်)
အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
ကျေးရွာစီမံကိန်း၊ ရန်ကင်းရေးမှူးရုံး
ထိန်းတပ်မြို့နယ်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်အထောက်အကူပြု



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးခင်မောင်လျော်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၄၄၀၁၄၀၁၀၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် မင်းဇော်ထွန်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကင်း	မြို့နယ်/ဧရာဝတီ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----	၁၅၆	ဘာသာ(၁)-----	၁၅၆
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၀၇	၃၅၁
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၄၃	၁၃

ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မှတ်တမ်းဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ဆရာမ			ကျန်းမာရေးပျား					
အလက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပူဇော်ဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

- (င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်
- (၁) လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
 - (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၄ / မသိပါ
 - (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

- (စ) ခရီးအကွာအဝေး
- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-၃ / မသိပါ
 - (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန် ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ထော်လာရီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား: _____ စသည်တို့ဖြင့် သွားလျှင် ကြာမြင့်သည့်အချိန် မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ထော်လာရီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား: _____ စသည်တို့ဖြင့် သွားလျှင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် -
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ကျွန်ုပ်တို့
လက်မှတ် [Signature]
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် မင်း
လက်မှတ် [Signature]



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2) ဖြစ်ပေါ်ပေါက်ရေးနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ပုံစံ ၈-၂ ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေး/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား အမည် ၁၆-၆၆၆၆၆၆၆၆

နေ့စွဲ ၁၅.၁၁.၁၆

စီမံကိန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅) စက်ဝန်း(၆) စက်ဝန်း(၇) စက်ဝန်း(၈) စက်ဝန်း(၉) စက်ဝန်း(၁၀) စက်ဝန်း(၁၁) စက်ဝန်း(၁၂) စက်ဝန်း(၁၃) စက်ဝန်း(၁၄) စက်ဝန်း(၁၅) စက်ဝန်း(၁၆) စက်ဝန်း(၁၇) စက်ဝန်း(၁၈) စက်ဝန်း(၁၉) စက်ဝန်း(၂၀)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၆ နယ် မြို့နယ် ၈၁၆ ကျေးရွာအုပ်စု ၆၆၆၆၆၆၆၆ ကျေးရွာ ၆၆၆၆၆၆၆၆

စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမျိုးအမည်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	တင်ပြသည့်နေ့	ပြုဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၅.၁.၁၆	၁၅.၁.၁၆	၆၉	၂၆	၇၅	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၁.၁၆	၁၅.၁.၁၆	၆၉	၂၆	၇၅	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၅.၁.၁၆	၁၅.၁.၁၆	၁၉	၁၃	၃၂	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၂	ဆေးခန်း	m + w		
၃	အိမ်ရာ	m + w		
၄	စာပေအဖွဲ့အစည်း	w		
၅	ပျံ့နှံ့ရေး	m		
၆	ရေသောက်ရေသောက်	m		

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအေးရွှေ လက်မှတ် [Signature] နေ့ရက် ၁၅.၁.၁၆

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အတုအညီဖြင့်ပြည်ပုံစံရွေးချယ်ခြင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည်ပုံစံရွေးချယ်ခြင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့စည်းရေးမှူးတို့၏ တာဝန်ချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ တည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးမင်းအောင် / ဦးမင်းအောင် (✓) ဝန်ထမ်း(၂) ဝန်ထမ်း(၃) ဝန်ထမ်း(၄) ဝန်ထမ်း(၅)

ကျေးရွာအုပ်စု နေပြည်တော်

ရွေးချယ်မှု နံပါတ် ၅၀၇.၁.၁.၁.၉၄

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
စေးပေ	၃၈၈၆ : ၃၈၈၆ : ၃၈၈၆	၇၆၈' x ၈၇၆'	၂၅၅ ဦး	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၅၀၀၀၀			
ကျေး	၃၈၈၆ : ၃၈၈၆ : ၃၈၈၆	၇၆၈' x ၈၇၆'	၂၅၅ ဦး	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၅၀၀၀၀			
ကျေး	၃၈၈၆ : ၃၈၈၆ : ၃၈၈၆	၇၆၈' x ၈၇၆'	၂၅၅ ဦး	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၅၀၀၀၀			
ကျေး	၃၈၈၆ : ၃၈၈၆ : ၃၈၈၆	၇၆၈' x ၈၇၆'	၂၅၅ ဦး	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၅၀၀၀၀			

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း-၃

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေး / လက်ထောက်နည်းယူညာမျိုးတို့၏ အတုအညီဖြင့်ဖြည့်ဖြည့်သွင်းသွင်းမည်။ ကြိုပုံစံအားပြည့်စုံစာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဦးတိုက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးစွန်းအေး / ဦးစွန်းအေး (၁) | စက်ဝန်း(၂) | စက်ဝန်း(၃) | စက်ဝန်း(၄) | စက်ဝန်း(၅)

မြို့နယ် ဧရာဝတီ

မြို့နယ်စု ဧရာဝတီမြို့နယ်

ဒေသစု/လုပ်ငန်းစဉ် ၅၀၇.၀.၆၀

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းခွင့် အမည်/အဖွဲ့	
ဒါယိဒါ	၁၀ x ၁၀	၁၀ x ၁၀	၆၅၅	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၅၀၀၀၀			
ဒါယိဒါ	၁၅ x ၁၀	၁၅ x ၁၀	၆၅၅	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၂၀၀၀၀			
ဒါယိဒါ	၁၅ x ၁၀	၁၅ x ၁၀	၆၅၅	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၅၀၀၀၀			
ဒါယိဒါ	၁၅ x ၁၀	၁၅ x ၁၀	၆၅၅	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၂၀၀၀၀			

လူထုပပေါ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အတူအညီဖြင့်ပြည်ပုံစံရွေးချယ်ခြင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည်ပုံစံရွေးချယ်ခြင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှူး/ဦးတိုက်ကရေစီမံချက်တွင်နောက်ထက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။

အချက်အလက်များကို MIS သို့ တည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်အမည် ဦးမင်းမောင်

နေ့စွဲ ၁၅-၁-၂၀၁၆ မြို့နယ် ပုသိမ် ဝင်း ပုသိမ်

ပြည်နယ်/တိုင်း ပုသိမ် မြို့နယ် ပုသိမ် ဝင်း ပုသိမ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ တည့်ပင်မျှ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ တည့်ပင်မျှ	အခြားထည့်ပင်မှု (ဖော်ပြပါ) တည့်ပင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
အိုင်ကြီး	၅၀၀၀ မုန်ကပ်လမ်း	၃' x ၆' x ၄' ၃၀၀'	၄၂၅ ဦး	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၅၀၀၀၀	-	-	
အိုင်ပေး	၅၀၀၀ မုန်ကပ်လမ်း	၃' x ၄' x ၃၈၀'	၅၅ ဦး	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၅၀၀၀၀	-	-	
အိုင်ဖြူ	၅၀၀၀ မုန်ကပ်လမ်း	၃' x ၆' x ၂၇၀'	၆၅၈ ဦး	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၅၀၀၀၀	-	-	
ပေးပေး	၆၅၀၀ မုန်ကပ်လမ်း	၆' x ၇' x ၂၆'	၈၁၃ ဦး	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၅၀၀၀၀	-	-	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှတစ်ဆင့် ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးရန်အတွက် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည် မင်းမောင်စာမ
 ရက်စွဲ ၁၅.၁.၁၆
 ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကရင်ပြည်နယ် မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု
 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကုလိမ္မော်လွယ် (✓/✗)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၆	မင်းမောင်စာမ	✓		✓	မူဆလင်	
၁၇	မင်းမောင်စာမ	✓		✓	မူဆလင်	
၁၈	မင်းမောင်စာမ	✓		✓	မူဆလင်	
၁၉	မင်းမောင်စာမ	✓		✓	မူဆလင်	
၂၀	မင်းမောင်စာမ	✓		✓	မူဆလင်	
၂၁	မင်းမောင်စာမ	✓		✓	မူဆလင်	
၂၂	မင်းမောင်စာမ	✓		✓	မူဆလင်	
၂၃	မင်းမောင်စာမ	✓		✓	မူဆလင်	
၂၄	မင်းမောင်စာမ	✓		✓	မူဆလင်	
၂၅	မင်းမောင်စာမ	✓		✓	မူဆလင်	
စုစုပေါင်း		၁၆				၁၆

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းစာမူဝင်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အစဉ်-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ယူပေးပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် မင်း ဇော်ထွန်း

ရက်စွဲ။ ၁၅. ၅. ၂၀ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း (၀) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး။ ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ်။ စန်းစာပေ ကျေးရွာအုပ်စု။ ၈၆၅ ဝေးကွာမှု။ ၅၅၀

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ရွှေလုံးရွာစီမံကိန်းအစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးဝင်းမြင့်	✓		✓	ဗမာ	ဇွဲ
၂	မ. ဇော်ထွန်း	✓		✓		အချိန်
၃	မ. စန်းစာပေ	✓		✓		မင်း
၄	မ. စန်းစာပေ	✓		✓		မင်း
၅	မ. စန်းစာပေ	✓		✓		မင်း
၆	မ. စန်းစာပေ	✓		✓		မင်း
၇	မ. စန်းစာပေ	✓		✓		မင်း
၈	မ. စန်းစာပေ	✓		✓		မင်း
၉	မ. စန်းစာပေ	✓		✓		မင်း
၁၀	မ. စန်းစာပေ	✓		✓		မင်း
၁၁	မ. စန်းစာပေ	✓		✓		မင်း
၁၂	မ. စန်းစာပေ	✓		✓		မင်း
၁၃	မ. စန်းစာပေ	✓		✓		မင်း
၁၄	မ. စန်းစာပေ	✓		✓		မင်း
၁၅	မ. စန်းစာပေ	✓		✓		မင်း
စုစုပေါင်း		၁၅				၅၅၀

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်း၊လက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးရန်၊ အစည်းအဝေးအစီအစဉ် ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ရောက်မှုအစီအစဉ်အရ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် မဒ်. မောင်ဝင်း

ရက်စွဲ။ ၁၁.၁.၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး။ မြို့နယ် စာနံ. ၀၁၀၃ ကျေးရွာအုပ်စု စာနံ. ၀၁၀၃

စီမံကိန်းတက်ရောက်မှုအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာ စာနံ. ၀၁၀၃

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ဒုတိယနှစ်စာအုပ်အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလှယ် (✓/၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	[Signature]
၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	[Signature]
၃	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	[Signature]
၄	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	[Signature]
၅	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	[Signature]
၆	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	[Signature]
၇	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	[Signature]
၈	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	[Signature]
၉	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	[Signature]
၁၀	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	[Signature]
၁၁	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	[Signature]
၁၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	[Signature]
၁၃	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	[Signature]
၁၄	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	[Signature]
၁၅	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	[Signature]
၁၆	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	[Signature]
၁၇	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	[Signature]
၁၈	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	[Signature]
၁၉	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	[Signature]
၂၀	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	[Signature]
စုစုပေါင်း			၁၀			

(၁) အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလှယ်ဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို တိုက်စားပြုသူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ----- ၄၇၅ ----- ကျေးရွာ ----- ငါးမာရွာနယ် -----
ရက်စွဲ ----- ၁၅.၁.၂၀၁၆ ----- နေရာ ----- သွင်းကြီးကျေးရွာ -----
အချိန် ----- ၉:၀၀ မှ ၁:၀၀ ထိ -----

အစည်းအဝေး အမည် ----- ငါးမာရွာနယ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး -----

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ရာဇဝတ်မှု၊ ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် အခြားအရေးကြီးသော အကြောင်းအရာများ
- ၂။ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်လာခြင်း
- ၃။ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ဝင်များ ချွတ် ချွတ် ချွတ် ချွတ် ဖြစ်လာခြင်း
- ၄။ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်လာခြင်း
- ၅။ အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်လာခြင်း ဖြစ်လာခြင်း
- ၆။ အဖွဲ့ဝင်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်လာခြင်း ဖြစ်လာခြင်း ဖြစ်လာခြင်း
- ၇။ အဖွဲ့ဝင်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်လာခြင်း ဖြစ်လာခြင်း ဖြစ်လာခြင်း
- ၈။ အဖွဲ့ဝင်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်လာခြင်း ဖြစ်လာခြင်း ဖြစ်လာခြင်း
- ၉။ အဖွဲ့ဝင်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်လာခြင်း ဖြစ်လာခြင်း ဖြစ်လာခြင်း
- ၁၀။ အဖွဲ့ဝင်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်လာခြင်း ဖြစ်လာခြင်း ဖြစ်လာခြင်း

ပညာဦးစီးဌာန

အမျိုးသမီး ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန

၁) စာသင်ကျောင်းတို့ သို့

၂) စာကြည့်တိုက်

၃) ဆိုလာဗီ

၄) အများစု ဘက်ဒါအောင်

၅) သောက်ရေရရှိ ပြုပြင်

ရှော့ငယ်:ပင်ကျေး:၅ အမျိုးသား

မေ့ရဗျာ: ချက်

၁) စာပင်ကျေး: ၀၅: ၁၅.

၂) ဆေး: ၁၇:

၃) ဆိုလာ ၈:

၄) နှုတ်: ဆက်လက်:

၅) ဆရာ/မ ဘေဒ်ဒါဆေး



VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-
မြို့နယ်-

VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာအုပ်စု-

(ခ) VDP စာရွက်စာတမ်းငြိမ်းချမ်းမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- o မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- o မာတိကာ
- o ကျေးရွာအခြေစာ Data
- o PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- o အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- o ကျေးရွာအမှတ်မှန်းချက် (ခရီးစဉ်အမှတ်အသား)
- o အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေ့ကျင့်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေစာအောက်အခြေအောက်ပေးမှု၊ ပညာရေး လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ထက်တွဲများ-

- o လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းမိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ၊ ပါရာမိုက်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအစောင့်၊ venn ပုံ...
- o ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- o ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- o ကျေးရွာအမှတ်မှန်းချက်

(ဂ) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- o VDP တွင်ပါဝင်သောဦးစေ့ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- o လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- o PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အခရအတွက်-
- o ပါဝင်သောဦးစေ့နှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့မိတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- o လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- o စီမံကိန်းအခရအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအခရအတွက်)-
- o PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအခရအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအခရအတွက်)-

