

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
လေးမျက်နှာမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ခမောက်စုအုပ်စု၊ ရှားခဲစုကျေးရွာ




# မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းဝက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)



# လေးမျက်နှာမြို့နယ်မြေပုံ











## ခမောက်စုကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ခမောက်စု ကျေးရွာ
- အချုပ်ကလေးတောင် ကျေးရွာ
- အချုပ်ကလေးမြောက် ကျေးရွာ
- မရမ်းအိုင် ကျေးရွာ
- ထောက်ရှာပင်ဆိတ် ကျေးရွာ
- ဘိုးသာညိုရိုး ကျေးရွာ
- အိုင်တို ကျေးရွာ
- ရွှေစာရေး ကျေးရွာ
- ရှားခဲစု ကျေးရွာ
- ရစ်ဖောက်ကုန်း ကျေးရွာ
- ညောင်တန်း ကျေးရွာ
- အင်းကလေးကုန်း ကျေးရွာ
- ဆင်သေကုန်း + သံပုရာရိုး ကျေးရွာ

စုစုပေါင်းကျေးရွာအရေအတွက်မှာ (၁၃) ရွာ

ကျေးရွာ သစ်ပင် အစာကြွေအား ဖြန့်ဖြူးပေးရန်

ကျေးရွာ - ရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ  
 ရက်စွဲ - ၂၀၂၂.၂.၂၀

ပိုင်ဆိုင်သူ - ကျေးရွာ  
 မ - ၇ ဦး

စဉ်	ပိုင်ဆိုင်သူ	ကျေးရွာအုပ်စု	ထိန်းသိမ်းရေး/အခြားအဖွဲ့အစည်း	ထောက်ပံ့မှု/အခြား
၁	ကျွန်းသစ်ရွာ (၁၀၀) လျှောက်	ရွာအုပ်စု	ရွာအုပ်စု	ထောက်ပံ့မှု/အခြား
၂	၁၃၂၀ ကျော်	မုန်တိုင်းတိုက်	အိမ်ခြေ (၄၀) လျှောက်	ထောက်ပံ့မှု/အခြား
၃	၁၃၄၀ ကျော်	မုန်တိုင်းတိုက်	"	ထောက်ပံ့မှု/အခြား
၄	၁၃၅၂ ခု	ထိန်းသိမ်းရေး (ကျေးရွာ)	ယယ်/ဖြုံ အစာ (၁၀၀) လျှောက်	"
၅	၁၃၅၅ ခု	ကျွန်းသစ်ရွာ (ကျေးရွာ)	"	"
၆	၃၀၀၀ ကျော်	ရွာအုပ်စု (ကျေးရွာ) အစားအသောက်	အိမ်ခြေ (၄၀) လျှောက်	ထောက်ပံ့မှု/အခြား
၇	၁၃၅၆ ခု	အစားအသောက်	လျှောက် (၄၀) လျှောက်	ထောက်ပံ့မှု/အခြား
၈	၁၃၅၆ ခု	အစားအသောက်	အိမ်ခြေ (၄၀) လျှောက်	ထောက်ပံ့မှု/အခြား



ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊လေးမျက်နှာမြို့နယ် ရှားခဲစုကျေးရွာ၊

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းသုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ-၉-၁၂-၂၀၁၅

ရှားခဲစုကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၁၀၀)ကျော်မှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ အိမ်ခြေ ၁၆ လုံး ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ရှားခဲစုရွာဟု အမည်တွင်ရခြင်းမှာရှားပင်များပေါသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။၁၃၂၀-၁၃၄၀ ခုနှစ်တွင်မုန်တိုင်းတိုက်၍အိမ်ခြေ ၆ လုံးပျက်စီး၍ အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများ ရရှိခဲ့ပါသည်။ (အဝတ် ၊ အထည်၊ အစားအသောက်များ )၊ ၁၃၅၂-၁၃၅၅ခုနှစ်တွင် ထိန်ငူတာနှင့်ကျွဲတဲကုန်းတာကျိုး၍ ရေကြီး မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ လယ်၊ ခြံ ဧက၁၀၀ခန့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ကြပါသည်။ နှစ်စဉ် ရွာလမ်းပြုပြင်ခြင်း ၊ မြေသားတင်ခြင်း၊ အုတ်ကြိုး ထည့်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာမှ ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြင့် ရွာကို ပြန်လည် ပြုပြင်ခဲ့ကြပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

တာကျိုးမှု ဖြစ်ပွားသောကြောင့် လယ် ၊ ခြံ ဧက၁၀၀ခန့် ပျက်စီးခဲ့ရပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး မှုများ အားနည်းခဲ့ပါသည်။ လယ် ၊ ခြံများပျက်စီးသည့်အတွက် လက်လုပ်လက်စားသမား များမှာ အခက်အခဲများ ဖြစ်ခဲ့ ကြပါသည်။

ပံ့ပိုးသူ-----မောင်အောင်စိုးမင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ-----ကျားဇဦး၊မ-၇ဦး

ဒေါ်ဌေးဌေးဝင်း၊ဦးသန်းညွန့်၊ဦးကျော်ဝင်း၊

ဦးတင်မောင်စိုး၊ဒေါ်ခင်မျိုးလွင်၊ဒေါ်တင်တင်

ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၉.၁၂.၂၀၁၅	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိ သောရပ်မီးရပ်ဖ (အမျိုးသား၊သမီး)များ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၉	၇	၁၆	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံ နန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အ တူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံး ဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အရင်းမြစ်မြေပြပုံ (Social and Resource Map)	၉.၁၂.၂၀၁၅	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် မြေပုံရေးဆွဲတက်သူ ကော်မတီဝင်အချို့နှင့် ကျေးရွာကြောင်းကိုနဲ့နဲ့ စစ်စစ်သိသောလူငယ် လေးများ	၉	၈	၁၇	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေ အနေ၊ သောက်သုံးရေ ရရှိမှု၊ ပညာရေးကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီး နိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြကွဲဒီနို (Seasonal Calendar)	၉.၁၂.၂၀၁၅	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊ မ)တောင်သူလယ်သမား၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ရေးသည်များနှင့်လယ် လုပ်သားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၇	၆	၁၃	ကျေးရွာတွင် ရာသီအလိုက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော အလုပ်အကိုင်များ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုများ၊ နှင့် ပွဲတော်ရက်များအကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း။
၄	ရမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	၉.၁၂.၁၅	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကော်မတီဝင်များ	၆	၄	၁၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အား အဆင့်ခွဲခြားခြင်း။
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပြပုံ (Venn Diagram)	၉.၁၂.၂၀၁၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့ စည်းများ၊ ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာ သားများ	၅	၃	၁၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပုံအား ဆွေးနွေးခြင်း။
၆	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတစ်နေ့ တာ အချိန်ပြဇယား (Women Timeline and Men Timeline)	၉.၁၂.၂၀၁၅	ကျေးရွာသူ/သားများ	၈	၉	၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ တစ်နေ့တာလုပ်ဆောင်ချက်များ အား ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသုံးသပ် ရက်ပြမြေပြပုံ (Spider Web)	၉.၁၂.၂၀၁၅	ကျေးရွာသူ/သားများ	၈	၉	၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ အား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး နှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း။



ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်

၈	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၉.၅.၂၀၁၅	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၄	၅	၉	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေ၏ အခက်အခဲဆုံးပြဿနာအား ဦးတည်၍ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပြဿနာဖြစ်ပွားရသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အကျိုးဆက်နှင့် မည့်သို့ဖြေရှင်းမည်ကို ဆွေးနွေးခြင်း။
၉	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)	၉.၅.၂၀၁၅	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အ စည်းများ။	၂၄	၃၉	၅၃	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်သော အဆောက်အအုံ၊ ဝိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားရေးလူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေး အတွက် လုပ်ဆောင်ခွင့်သော လုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ဆောင်မည့်သူများအား ကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း။
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား (VTDP)		ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီဝင်များ				ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ပိုမို၍အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာ အရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း။





**ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ် ၊ ခမောက်စုကျေးရွာအုပ်စု ၊ ရှားခဲစုကျေးရွာ  
ကျေးရွာမြေပုံ သုံးသပ်ချက်**

ရှားခဲစုကျေးရွာ၏ ကျေးရွာမြေပုံ သုံးသပ်ချက်ကို (၉-၁၂-၂၀၁၅)ရက် တွင်ရေးဆွဲထား ကျေးရွာသည် ဧရိယာ အကျယ်အဝန်းမှာ ၁၂ဧကခန့်ရှိပြီး ရွာ၏ အနေအထားမှာ အရှေ့ အနောက် တည်ရှိလျက် ရှိပါသည်။

ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ရှားခဲစုကျေးရွာမှာ ဝါးကျောင်းလေးသာရှိပြီး ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဆောင်ရွက် ထားရသည်။ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းလုံလောက်မှု မရှိပါ။ ကျောင်းပရိဘောဂ များ

သောက်သုံးရေနှင့် ပတ်သက်ပြီး အဆင်ပြေပါသည်။ ရေကန်(၁)ကန်နှင့်ရေတုံကင် ၃၀လုံးသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အနေဖြင့် မီးရထားလမ်းဖောက်လုပ်ထားသည့်နေရာ ဘေးလမ်းလေးဖြစ်သဖြင့် ခမောက်စုရွာမနှင့်အိုင်သပြေ ကိုဆက်သွယ်ထားသော ကျောက်လမ်းကိုသာ အားထားရပါသည်။ ရွာတွင်းလမ်း မှာမြေရောကျောက်ပါးပါးဖြင့်ခင်းထားကာပေအရှည် ၈၀၀ခန့်ရှိပါသည်။ ကျုံပျော်မြို့နယ်နှင့် ရွာချင်းဆက်လမ်း ရှိပါသည်။ မိုးတွင်းအခါ ရွာတွင်းလမ်းများ အခက်အခဲ ရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေး တွင် ဆေးခန်းမရှိပါ။ ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် ခမောက်စုကျေးရွာသို့ သွားရောက် ကုသရပါသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုတွင် လက်လှမ်းမီမှု နည်းပါးပါသည်။ ခမောက်စု ကျေးရွာရှိ ဆေးပေးခန်းမှာလည်း ပစ္စည်း ကိရိယာ စုံလင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်အိုင်သပြေသို့ သွားကြပါသည်။ အိုင်သပြေမှ မသက်သာလျှင် လေးမျက်နှာ၊ လေးမျက်နှာမှ တဆင့်မသက်သာလျှင်ဟင်္သာတ သို့သွားရပါသည်။ ရွာတွင် အဖြစ်များဆုံးရောဂါမှာ ဖျားနာမှုမှာ အများဆုံး ဖြစ်သည်။ ရွာအတွက် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း လည်း မရှိပါ ။ ယင်လုံအိမ်သာ ၂၅လုံးသာရှိပြီး ယင်မလုံသည့် အိမ်သာ ၂၀လုံးရှိပါသည်။

ပေါင်းစည်းဆက်ဆံမှု ရွာတွင်လူမျိုးလူမျိုး ဘာသာ ကွဲပြားမှု မရှိပါ။ ကိုယ်စီးပွားကိုသာအာရုံစိုက်ပြီး ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအား စည်းလုံးမှု အားနည်းသည်။ လူမှုရေး သာရေး နာရေးတွင် စည်းလုံးပါသည်။

သတင်းအချက်အလက် တယ်လီဖုန်း အဆက်အသွယ် အားကောင်းပါသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် သတင်းများအား ရေဒီယို ၊ TV တို့မှတဆင့်သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိပါသည်။

ပြဿနာ အနှစ်ချုပ်မှာစားဝတ်နေရေးအတွက်ငွေရေးကြေးရေးဝင်ငွေနည်းခြင်းနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်  
ရေးမကောင်းသောကြောင့်ဝင်ငွေနည်းခြင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများခြင်းများ၊သီးနှံများဈေးနှိမ်ခံ ရခြင်းများပင်ဖြစ်ပါ  
သည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ-----ဒေါ်သိမ့်သိမ့်ထွန်း

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ-----ဦးဝင်းနိုင်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ-----ကျား(၈)ဦး၊မ(၄)ဦး





**ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၊လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ခမောက်စုကျေးရွာအုပ်စု ၊ရှာခဲစုကျေးရွာ  
အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်**

ရှာခဲစုကျေးရွာသည် ခမောက်စု ကျေးရွာအုပ်စုတွင် တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရသော အဓိက အရင်းအမြစ်များ၊စိုက်ပျိုးမြေများ၊ဆန်စက်၊လက်လုပ်လက်စား၊ရေအရင်းအမြစ်၊ သစ်တောတို့ ဖြစ်ကြပါသည်။

**စိုက်ပျိုးမြေ** ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ၄၅ အိမ်ရှိသည့် အနက်၊ လယ်နှင့် ကလောခြံ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ကိုင် နိုင်သူမှာ (၁၀)အိမ်ခန့်သာရှိပါသည်။ဆန်စက်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးသာ ရှိပါသည်။ကျေးရွာအနေဖြင့်လယ်ခြံပိုင်ဆိုင်သူ နည်းပါးပြီး လက်လုပ်လက်စားနှင့်သာ လုပ်ကိုင်ရသောကြောင့် တစ်ရွာလုံး အနေအထား အရ အရင်းအမြစ် အားအပြည့်အဝ လက်လှမ်းမှီမှု မရှိပါ။

**ဆန်စက်** ဆန်စက်ပိုင်ရှင် အနေဖြင့် ဒေသထွက်ကုန် ဆန်စပါးများအား လည်ပတ်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိပြီး ဆန်စက်မှ ထွက်လာသော ဖွဲ့ခွဲများအား အခြားဒေသသို့ ခက်ခဲစွာ သယ်ယူရောင်းချရသည့် အလုပ်သမား များ လည်းရှိပါသည်။

**ရေအရင်းအမြစ်** ကျေးရွာတွင်မူလ ရေတုံကင်များနှင့်ပထမနှစ် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း စက်ရေတွင်း တည်ဆောက်ခဲ့သောကြောင့်ကျေးရွာ၏ သောက်သုံးရေသန့်ရရှိမှု အခြေအနေမှာ လုံလောက်လျှက်ရှိပါသည်။ မြစ်၊ချောင်းနှင့် ဝေးကွာသောကြောင့်ဝှပ် ငါးပိ၊ငါးခြောက်ဒေသထွက်ကုန်တော့ မရှိပါ။

**သစ်တော** ဝါးပိုးဝါးပင်များ ရွာတွင်သစ်ပင်ကြီး ရှားပါးပြီး ဝါးပိုးတောများ ပေါများသဖြင့်ပညာရေး အတွက် ကလေးသူငယ်များ အခက် အခဲ မရှိ စေရန် မူလတန်းကျောင်းလေးအား ဝါးဖြင့် ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထ မတည်ဆောက် လုပ်ထားလျက်ရှိပါသည်။အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနည်းငယ်နှင့် ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထ လုပ်ငန်း များအတွက် ဝါးများကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုကြပါသည်။

**ဈေးများ** ကျေးရွာတွင် ဈေးဆိုင်ပြည့်စုံစွာ မရှိ၍ အခြား ကျေးရွာများသို့ ခက်ခဲစွာ သွားရောက် ဝယ်ယူ ကြပါသည်။

**အနှစ်ချုပ်သုံးသပ်ချက်** ရှာခဲစုကျေးရွာသည် ခမောက်စု အုပ်စုတွင်အဝေးဆုံးရွာဖြစ်ပြီး ရထားလမ်း

ဘေးမှ ကပ်တွယ်သွားရသော လမ်းကျဉ်းသာရှိ၍ ကုန်ထုတ်လမ်းမရှိသည့် အတွက် ကျန်းမာရေး၊စီးပွားရေး၊  
ပညာရေးအားလုံး အားနည်း ရပါသည်။အရင်းအမြစ် စိုက်ပျိုးမြေများ ဖြစ်သော်လည်း ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှု  
နည်းသဖြင့် အပြည့် အဝလက်လှမ်းမီမှု မရှိပါ။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရသော ကျေးရွာတစ်ရွာ  
ဖြစ်ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ---ဒေါ်ကေဇင်စိုး၊ဒေါ်သိမ့်သိမ့်ထွန်း

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူများ-----ဦးအောင်ဝင်း၊ဒေါ်ဌေးဌေးဝင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ-----ဒေါ်နုနုအေး၊ဒေါ်မြင့်မြင့်မော်၊ဒေါ်ရွှေရင်၊ဦးအောင်ဝင်း၊ဦးမြင့်စိန်၊

ဦးညွန့်သန်း၊ဦးခင်လှ၊ဒေါ်ဌေးဌေးဝင်း၊ဦးတင်ထွန်းအောင်



























ခမောက်စုအုပ်စု  
ရွာ:ခဲကွေးရွာ

# ရာသီဥင်ပြုစာ

နေ့စွဲ: ၉.၁၂.၂၀၁၅

ပါးဆွေ၊ မွေသူ ကျား ၇ ဦး/၆ ငါး

စဉ်	လအဆင့် ရာသီဥင်	အဓိကပုလဲ	ဝင်ငွေ	အားလုပ်ရက်	အခြား/ပုလဲအား ပေးမှုများ	
၁	စာနီ		ပီလာစီနိုက်၊ ကွမ်းခြံ		ပျက်စီးမှု ပုလဲအား	ရာသီဥင်
၂	ကဆုန်		ကွမ်းခြံ၊ ငွေပုပ်၊ ပြင်ဆင် လယ်လုပ်ငန်း၊ ဖြစ်ဆင်		မောင်ကျွန်း	
၃	မုယုန်		ပျိုးဆီးချ၊ ကလေးစိုက် ပေါ့ကွဲ			-
၄	ဝါဆို		ပျိုးဖျတ်၊ ကောက်စိုက် ဖက်ကောက်၊ ဖြစ်ပေါင်းလိုက်		ပုလဲအား ဝါဆိုသက်ရှိကဏ္ဍ	ကျွဲ
၅	ဝါခေါင်		ကျိုးဆီးစိုက်၊ ကွမ်းခြံ၊ ကလေးပေါင်းလိုက်		ပုလဲအား ဝါဆိုသက်ရှိကဏ္ဍ	ကေကျွဲ
၆	ဆက်ဆင်		ဗူးလယ်စိုက်ခြင်းကဏ္ဍ ဖက်ကောက်		ပုလဲအား	-
၇	ဆီတင်ကျွဲ		ပေါ့အညှင်းစိုက်၊ ကလေး အကဏ္ဍ၊ ကွမ်းခြံ		ဆီတင်ကျွဲ၊ ပျိုး သက်ရှိကဏ္ဍ များလျှော့စေ	
၈	တန်ဆောင်မုန်း		ပျိုးစိုက်၊ လယ်၊ ကိုင်းဆီး ပိုက်၊ ကလေးပေါင်းစိုက်		ကဆုန်-ဒီ	ကဆုန်သက်ရှိ ကပိကျ။
၉	မုတ်ဆက်		ပေါ့ကလေး ဆီစိုက်၊ ပိဆေးပျိုး ကွမ်းခြံပုပ်		မက်ကလေးပျိုး	-
၁၀	ဖြာဆို		ကလေးကျွဲ၊ ပိဆေးပျိုး ကွမ်းခြံပုပ်		ကပိကျွဲ	-
၁၁	တန်ဆဲ		ပိဆေးပျိုး၊ ပိဆေးပျိုး၊ ကလေးကျွဲ ကွမ်းခြံပုပ်		ဆေးပျိုး	သံဃာ ကပိကျ။
၁၂	ကလေး		ပိဆေးပျိုး၊ ကလေးကျွဲ ကွမ်းခြံ		ကပိကျွဲ	

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ခမောက်စုကျေးရွာအုပ်စု၊ရှာခဲစုကျေးရွာ၊ရာသီခွင်

ပြပြကွဒိန် သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ----၁၀-၁၂-၂၀၁၅

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ခမောက်စုကျေးရွာအုပ်စု အတွင်းတွင် ရှာခဲစုကျေးရွာ လယ်ခြံ၊( ကွမ်း၊ ကလော )များ စိုက်ပျိုးကြပါသည်။လယ်ယာမြေကိုမိုးစပါးနှင့်မုရင် စပါးဟုနှစ်မျိုး စိုက်ပျိုး ကြသည်။မိုးစပါးကို(၁၀)ဦးခန့်စိုက်ပျိုးကြသည်။နယုန်လတွင်ပျိုးချပြီးဝါ ဆိုလတွင်စိုက်ပျိုးကြသည်။သီတင်း ကျွတ်လပြည့်တွင်ရိတ်ပြီး၊တန်ဆောင်မုန်းလတွင်တလင်းတလင်းနယ်ပါသည်။မုရင်းစပါးကို ဝါခေါင်လတွင် ပျိုးချပြီးတော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်လတွင်စိုက်ပျိုးပါသည်။ပြာသိုလတွင်ရိတ်သိမ်းပြီးတပိုတွဲလတွင်တလင်း ပြုလုပ်ပါသည်။မုရင်းစပါးစိုက်ပျိုးသောလယ်များရေလုံလောက်မှုယခင်ကမရှိခဲ့ပါ။ယခုနှစ်တွင်တူးမြောင်းတူး ခဲ့ပါသဖြင့်ရေလုံလောက်စွာရရှိခဲ့ပါသည်။မိုးစပါးသမားများမှာပဲများကိုတန်ဆောင်မုန်းလတွင်စတင်ထွန်ယက် စိုက်ပျိုးပါသည်။ တပိုတွဲလတွင်ရိတ်ပြီး တပေါင်းလတွင်ပဲတလင်းပြုလုပ်ကြပါသည်။ ကွမ်းခြံကိုရာသီမရွေး စိုက်ပျိုးကြပြီးကလောကိုပြာသိုလတွင်စတင်၍တူးဖော်ပါသည်။ရာသီအလုပ်များဆက်တိုက် ရှိသဖြင့်အဆင်ပြေ ကြပါသည်။ လက်လုပ်လက်စားများ အနေဖြင့် အမျိုးသားများသည် (၃၀၀၀)ကျပ် ရရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၂၀၀၀)ကျပ် ရရှိကြပါသည်။ပျမ်းမျှအားဖြင့်အမျိုးသားများသည်တလဝင်ငွေ(၉၀၀၀၀)ကျပ်ရရှိပြီး အမျိုးသမီး များမှာ(၆၀၀၀၀ )ကျပ်သာရရှိကြကြောင်းတွေ့ရရှိကြရပါသည်။ ဝင်ငွေထွက်ငွေ မမျှတမှုကြောင့်လုပ် အားခ များကြိုတင် ယူရသဖြင့်တန်ရာတန်ကြေး မရရှိပဲ ရာသီပေါ်ချိန်တွင် လုပ်အား ပြန်လည်ပေးနေကြရပါသည်။ နေ့စားအလုပ်သမားများသည် ကျန်းမာရေးချို့တဲ့ခြင်း၊ ပညာတတ်နည်းပါးခြင်း၊ စားဝတ်နေရေးကိုသာ အချိန် ပေး လုပ်ဆောင်နေကြောင်း တွေ့ရပါသည်။အမျိုးသမီးများ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာအိမ်မှု ကိစ္စနှင့်ကောက်စိုက်ခြင်း၊ပဲနှုတ်ခြင်း၊ကလောပုံခြင်းစသောအလုပ်များလုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများမှာအလုပ်ချိန်တူညီသော်လည်းဝင်ငွေရရှိမှုမှာမတူညီကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။အမျိုးသမီးများ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြဿနာမှာနီးစပ်ရာဒေသသို့သွားရောက်၍အလုပ်လုပ်ကြရခြင်းဖြစ်ပါသည်။




စတုရန်းပုံအဖြစ်  
ပြောင်းလဲထားပါသည်။

ရက်စွဲ - ၂၀၁၅.၂.၁၀  
 ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ - ၆ (၄) ဦး

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်၏ ခြုံငုံစာတမ်းပြုစုထား

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	%
ရင်းနှီး	ယက်၊ ငြိ၊ အိတ်၊ ခွာ၊ ငွေ၊ ခပ်၊ ခပ်၊ ခပ်၊ ခပ်	၅	၁၁%
အလယ်အလတ်	ခွာ၊ ငြိ၊ ခပ်၊ ခပ်၊ ခပ်	၁၅	၃၇%
ဆင်းရဲ	ခွာ၊ ငြိ၊ ခပ်၊ ခပ်၊ ခပ်၊ ခပ်	၂၀	၄၇%
အလွန်ဆင်းရဲ	ယက်၊ ငွေ၊ ခပ်၊ ခပ်၊ ခပ်၊ ခပ်	၅	၁၂%
စုစုပေါင်း		၄၅	၁၀၀%





ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ခမောက်စုကျေးရွာအုပ်စု၊လူထုအခြေပြမြေပုံ သုံး

သပ်ချက်

အစည်းဝေးစတင်ချိန်---နေ့လည်(၁)နာရီ

ပြီးဆုံးချိန်-----(၂)နာရီ

ကြာမြင့်ချိန်-----(၁)နာရီ

နေရာ-----ဦးကျော်ရွှေ၏ ခြံဝန်းအတွင်း

လေးမျက်နှာမြို့နယ် ရှားခဲစုကျေးရွာ၏ လူထု အခြေပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်အား(၉-၁၂-၂၀၁၅) ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲထားသော ပုံအတိုင်း ပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာ ကျေးရွာတင်ပြချက်အရ (၄)ဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။

(၁)ချမ်းသာသောအုပ်စု

(၂)ပြေလည်သောအုပ်စု

(၃)မပြေလည်သော အုပ်စု

(၄)အလွန်ဆင်းရဲသော အုပ်စုဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။သွင်ပြင်လက္ခဏာ အရ -----

ချမ်းသာသောအုပ်စုမှာလယ်၊ခြံ၊အိမ်၊နွား၊လှည်း၊စက်၊တီဗွီ၊ဆိုင်ကယ်၊ဆိုလာ၊ဖုန်း၊ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။  
ပြေလည်သော အုပ်စုမှာ အိမ်၊ခြံပိုင်ဆိုင်သောကြောင့်တီဗွီ၊နွား၊လှည်း၊နှငှက် ဆိုင်ကယ်များ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။  
မပြေလည်သော အုပ်စုမှာ လယ်၊ခြံ ပိုင်ဆိုင်သူများထံတွင် လက်လုပ် လက်စား ဘဝနှင့် လုပ်ကိုင် စားသောက်ရပါသည်။အလွန်ဆင်းရဲသောအုပ်စုမှာ လက်လုပ်လက်စား အဖြစ် လုပ်ကိုင်စားသောက် လည်း မိသားစုဝင်ငွေနှင့် ထွက်ငွေမျှတမှု မရှိသောကြောင့်အလွန်နွမ်းပါးကြပါသည်။

အနှစ်ချုပ်သုံးသပ်ချက် ကျေးရွာတွင် ငွေကြေးပြည့်စုံသူ နည်းသော်လည်း အရင်းအနှီးမှာ အလွန် အစစအရာရာ ပြည့်စုံ၍ကျေးရွာ၏ သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်မှာ ငွေကြေးအလွန်နည်းပါး ကြကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ထူးခြားချက်မှာ ရှားခဲစုကျေးရွာသည် ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထ တိုးတက်အောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြပြီးရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြကာ(၅)နှစ်အတွင်း ထူးခြားစွာပြောင်လဲတိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။

# အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ရေးပုံ

နေ့စွဲ - ၂၀.၁၂.၂၀၁၅


အချိန် - ၁၅:၀၀ - ၁၆:၀၀

မ. ၃၅

အချိန် ၁၅ မိနစ်

ခေါင်းစဉ်

စာမျက်နှာ



ရောဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ခမောက်စုကျေးရွာအုပ်စု၊ ရှာခဲစုကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်း အချိတ်အဆက်ပြပုံ သုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ—၉-၁၂-၂၀၁၆

ခမောက်စုကျေးရွာအုပ်စု ရှာခဲစုကျေးရွာ တွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်း စုစုပေါင်း (၇)ဖွဲ့ရှိ ပါသည်။ ကျေးရွာ အပေါ်တွင် လျှင်မြန်စွာ တုန့်ပြန် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ အိမ်ထောင်စု(၄၅)စု ရှိပါသည်။ လူဦးရေနည်းသောကြောင့် ကျေးရွာနှင့် ပတ်သက်လာလျှင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရသည်က များပါသည်။

မူလတန်းကျောင်းကော်မတီ ၁၀ဦးမှာ ကျောင်းနှင်ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းများတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများအား ဦးဆောင်၍ ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ရွာ၏ မီးသတ်နှစ်ဦးမှာ ရွာ၏ မီးဘေးအန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကြိုတင်ကာကွယ် ရေးလှုံ့ဆော်ပေးသော ခေါင်းဆောင်ပေးသော အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့မှာ ကျေးရွာတွင်း၊ ကျေးရွာအပြင် ကာကွယ်ရေး လုံခြုံရေးများဆောင်ရွက်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ရွာ၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့မှာ ကျေးရွာ၏ အမျိုးသမီးများအား အသိပညာ ပေးခြင်း၊ ဗဟုသုတ ပေးခြင်း များ၊ ခေါင်းဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပြီး ကျေးရွာ၏ သာရေးနာရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများမှာ ကျေးရွာ၏ ကျန်းမာရေးနှင်ပတ်သက်ပြီး ဗဟုသုတပေးခြင်း၊ အသိပညာပေးခြင်းများ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

မင်္ဂလာ ပြန့်ပွားရေး အသင်းမှာလည်း ကျေးရွာ၏ သာရေးနာရေးကိစ္စနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စများကို လည်းပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ပြဿနာ အနှစ်ချုပ်မှာ ကျေးရွာတွင် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး တုန့်ပြန်ဖြေရှင်းရန် အတွက် အဖွဲ့အစည်း နှင့် အဆောက်အဦးဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အခက်အခဲဖြစ်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။



ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

နေ့စားအလုပ်သမားများမှာ ပုံမှန်အလုပ်မရှိခြင်း၊ ပုံမှန်အလုပ်မရှိသဖြင့် နေ့စားအလုပ်ကိုကြိုတင် ယူ၍စားရခြင်း၊ နေ့စားလုပ်ခယူ၍သုံးရာတွင် တန်ရာတန်ကြေးမရရှိသဖြင့်စီးပွားရေး အဆင်မပြေဖြစ်ရပါ သည်။ အထူးသဖြင့်နေ့စားအလုပ်သမားများတွင်တူညီသောလုပ်ခလစာမရရှိကြပါ။

ပံ့ပိုးကူညီသူ-----ဒေါ်ကေဇင်စိုး၊ဒေါ်သိမ့်သိမ့်ထွန်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ-----ဦးသန်းဝင်း၊ဦးအောင်မြင်၊ဒေါ်တင်တင်မိုး၊ဒေါ်အေးသူဇာ၊

ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်း

ဦးဆောင်ရေးဆွဲသူ-----ဒေါ်တင်တင်မိုး၊ဒေါ်သဉ္ဇာဆွေ

အမျိုးသားများ တစ်နေ့တာ အချိန်ဇယား

ရက်စွဲ ၂၀၁၂.၂၀၁၅  
 စတင်ချိန် ၁၁:၀၀  
 ပြီးဆုံးချိန် ၁၁:၃၀  
 နေရာ ဦးကျော်မိတ်  
 မြေရာ

ခရစ်ယာန်ကျမ်းစာအုပ်

အချိန်	လုပ်ကိုင်စဉ်
နံနက် ၅:၀၀	အိပ်ယာဝင်၊ မျက်နှာသစ်၊ ကိုယ်ထပ်သန့်စင်
နံနက် ၆:၀၀ - ၇:၀၀	နံနက်စာစား၊ ယယံခြံ၊ နေ့စားလုပ်ငန်း၊ သို့သော် ရောက်လုပ်ကိုင်
မနက် ၇:၀၀ - ၈:၀၀	အလုပ်အကိုင်များ၊ နေ့လည်စာစား
မနက် ၈:၀၀ - ၉:၀၀	ယယံခြံ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်လုပ်ကိုင်
ညနေ ၅:၀၀ - ၆:၀၀	အလုပ်အိတ်၊ အိမ်မှုကိစ္စများ၊ နေ့စားထည့်ခွဲ၊ ကိုယ်ထပ်သန့်စင်၊ အိပ်ယာဝင်
ညနေ ၆:၀၀ - ၇:၀၀	ကျန်းမာရေး၊ နေ့စားစား
ညနေ ၇:၀၀ - ၉:၀၀	T.V ကြည့်၊ အနားယူ အိပ်ယာဝင်၊ စကားပြောခြင်း
ညနေ ၉:၀၀	အိပ်ယာဝင်

အသုံးပြုရေးမှူး အလုပ်  
 ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ  
 ထိုစကားပြောမင်း  
 များ တောဦး

အမျိုးသမီးများ တစ်နေ့တာ အချိန်ဇယား

အချိန်	လုပ်ကိုင်စဉ်
နံနက် ၄:၃၀	အိပ်ယာဝင်၊ မျက်နှာသစ်၊ ကိုယ်ထပ်သန့်စင်
နံနက် ၅:၀၀ - ၆:၀၀	နံနက်စာစား၊ ယယံခြံ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်လုပ်ကိုင်
နံနက် ၆:၀၀ - ၇:၀၀	ယယံခြံ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်လုပ်ကိုင်
မနက် ၇:၀၀ - ၈:၀၀	အလုပ်အကိုင်များ၊ နေ့လည်စာစား
မနက် ၈:၀၀ - ၉:၀၀	ယယံခြံ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်လုပ်ကိုင်
ညနေ ၅:၀၀ - ၆:၀၀	အလုပ်အိတ်၊ အိမ်မှုကိစ္စများ၊ နေ့စားထည့်ခွဲ၊ ကိုယ်ထပ်သန့်စင်၊ အိပ်ယာဝင်
ညနေ ၆:၀၀ - ၇:၀၀	ကျန်းမာရေး၊ နေ့စားစား
ညနေ ၇:၀၀ - ၉:၀၀	အိမ်မှုကိစ္စများ၊ အနားယူ၊ စကားပြောခြင်း၊ T.V ကြည့်၊ အနားယူ
ညနေ ၉:၀၀	အိပ်ယာဝင်

အသုံးပြုရေးမှူး အလုပ်  
 ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ  
 ထိုစကားပြောမင်း  
 မ တောဦး






ရွာ၊ ခရီး၊ လမ်း၊ ရွာ  
ဆောင်ရွက်ပုံ ဆက်လက်

# အပျို၊ သား၊ အပျို၊ သမီး

## ကမ်းကန် သုံး ဘက် ချက် ဖြေပုံ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ . ၈ . ဦး  
ဦးဆောင်ရေးဆွဲသူ . ဒေါ်အေးအေး၊ ဒေါ်အိမ်အိမ်၊  
ဒေါ်အိမ်အိမ်၊  
ကြာကြာ ချိန် . ၁:၀၀

ဇူလိုင်လ ၂၀၁၅



- အပျို၊ သား
- အပျို၊ သမီး

ရောဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ် ၊ ခမောက်စုကျေးရွာ အုပ်စု ၊ ရှာခဲစုကျေးရွာ

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အခြေအနေ သုံးသပ်ချက်

ခမောက်စုကျေးရွာအုပ်စု ရှာခဲစုကျေးရွာ၏ အမျိုးသား အမျိုးသမီးပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအဓိက လုပ်ဆောင်ချက်

**အိမ်မှုကိစ္စတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု**

ကျေးရွာတွင်မိရိုးဖလာမိရိုး ဖလာ အစဉ်အဆက် အရအမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အိမ်မှုကိစ္စတွင် တာဝန်များပို၍ထမ်းဆောင်ရပါသည်။ ထိုဇယားရေးဆွဲခြင်းကြောင့်အမျိုးသားများကအမျိုးသမီးများ၏ဆောင်ရွက်မှု ကို နားလည်သွားကြသည်။

**ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု**

အမျိုးသမီးများအိမ်မှု ကိစ္စများ လုပ်ကိုင်ရသဖြင့်ဝင် အမျိုးသားအများစုသည် မိသားစုဝင်ငွေကို ပို၍ရှာဖွေကြရသည်။

**လူမှုရေးတွင်ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု**

ရှာခဲစုကျေးရွာတွင် လူမှုရေးလုပ်ငန်းအားလုံးတွင် အမျိုးသား သမီးအားလုံးတန်းတူပါ ဝင်ဆောင်ရွက်မှုကို တွေ့ရှိရပြီး ခေါင်းဆောင်နိုင်ကြပါသည်။

**ပစ္စည်းဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှု**

ရှာခဲစုကျေးရွာ၏ ပစ္စည်းဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေမှာ အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးထက်ပို၍သာလွန်ပါသည်။ အိမ်ထောင်ဦးစီး အမည်သာ ပို၍ ပိုင်ဆိုင်ကြကြောင်း ဆွေးနွေးကြပါသည်။

**ပညာတတ်မြောက်မှု**

အမျိုးသားများက ပညာတတ်မြောက်မှုတွင် အမျိုးသားများကသာပို၍ သာလွန်ကြောင်း သုံးသပ်ကြပါသည်။အမျိုးသမီးများသုံးသပ်ချက်ကို အမျိုးသမီးများနှင်ပုဂံတန်းတူပညာတတ်မြောက် ကြကြောင်း ဆွေးနွေးကြပါသည်။

**ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု**

မိသာစု နေအိမ်များတွင် စီမံခန့်ခွဲမှုအာလုံးအတွက် အမျိုးသားများကပို၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ကြောင်းကို အမျိုးသား အမျိုးသမီး အားလုံး သုံးသပ်ကြပါသည်။

**ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု**

ရှာခဲစုကျေးရွာ၏အမျိုးသား အများစုသည် လူမှုရေး၊ရပ်ရေး၊ရွာရေးလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီး အမျိုးသားအားလုံး တန်းတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြကြောင်းသုံးသပ်ကြပါသည်။

**အရင်းအမြစ်လက်လှမ်းမှီမှု**

ကျေးရွာ၏ အမျိုးသားအများစုမှာ လယ်ယာမြေ၊ခြံမြေများ အာသွန်ခွန်စိုက် လုပ်ဆောင်ကြပြီး အခြားရွာများသို့ ဒေသထွက်ကုန် များခက်ခဲစွာသွားရောက်ရောင်းချ နိုင်သောကြောင့်ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများက ပိုမို၍လက်လှမ်းမှီကြောင်း ဆွေးနွေးကြပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ-----ဒေါ်ကေဇင်စိုး၊ဒေါ်သိမ့်သိမ့်ထွန်း

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ----ဦးဝင်းနိုင်၊ဒေါ်နုနုအေး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ-----ဦးတင်ထွန်းအောင်၊ဒေါ်ဌေးဌေးဝင်း၊ဦးခင်လှ၊ဦးညွန့်သန်း၊

ဦးမြင့်စိန်၊ဦးအောင်ဝင်း၊ဒေါ်ရွှေရင်၊ဒေါ်မြင့်မြင့်မော်၊ဒေါ်နုနုအေး၊ဦးစံသောင်း၊ဦးဟိန်းမင်းထွန်း၊ဦးဝင်းနိုင်။





ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၊လေးမျက်နှာမြို့နယ် ၊မောက်စုကျေးရွာအုပ်စု၊ရှားခဲစုကျေးရွာ  
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်ခြင်းပြဿနာသစ်ပင်

ရက်စွဲ--၁၀-၁၂-၂၀၁၅

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမ ကောင်ခြင်းပြဿနာသစ်ပင်ကိုရှားခဲစုကျေးရွာတွင် လမ်းမ ကောင်းခြင်း ၏ အကြောင်းနှင့်အကျိုးကို ဆက်စပ်မေးမြန်းခဲ့ ပါသည် ။လမ်းမကောင်းခြင်းအကြောင်းမှာ လောင်းရိပ်များ ပိုင် ရှင်များမှ ခုတ်လှဲခွင့် မပြုသောကြောင့်၎င်း၊ ငွေကြေးမတတ်နိုင်ခြင်းကြောင့်၎င်း ၊ငွေကြေးမတတ်နိုင်ခြင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း မရှိခြင်း ခြံမြေပိုင်ဆိုင်မှုနည်းပြီး ဝမ်းစာရေးအတွက် ရှာဖွေနေ ရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ဝေးလံသော အရပ်ဒေသဖြစ်သောကြောင့် အစိုးရထောက်ပံ့မှုနှင့် အလှူရှင် အရောက်အပေါက် နည်းသော ကြောင့်၎င်း ၊မိုးတွင်းအခါ ရေမြောင်းဖောက် လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်၎င်း ပြင်ဆင်ရန် ပစ္စည်းလိုအပ် ပါကလည်း မီးရထားဘေးရှိ ကျောက်လမ်းကိုသာ အားကိုးနေရသောကြောင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရန် မလွယ် ကူခြင်းများကြောင့်၎င်း လမ်းမကောင်ခြင်း၏ အဓိက အကြောင်းအရင်းများဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။ လမ်းမကောင်းခြင်းကြောင့်အကျိုးဆက်များတွင် ကျောင်သားကျောင်းသူများအန္တရာယ်များခြင်း၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု နောက်ကျခြင်း ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး အချိန်ကြန့်ကြာခြင်းတို့ကြောင့် အသက် အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရခြင်း ကုန်ထုတ်လမ်းမရှိသောကြောင့် ဈေးနှိမ်ခံရခြင်း ကုန်ပစ္စည်းများ သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် ဝန် ဆောင်မှုများခြင်း သတင်းအချက်အလက်မရရှိခြင်း တို့ အကျိုးခံစားရပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်ခြင်းကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်များနေခြင်း၊ ပညာတတ်နည်းပါးခြင်း ဟုသုတနည်းခြင် ၊အသိပညာဗဟုသုတနည်းခြင်း ၊ လက်လုပ်လက်စား များနေခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် ရှားပါး ခြင်းမှာ အဓိကပြဿနာများပင် ဖြစ်ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ---ဦးအောင်စိုးမင်း၊ဒေါ်ကေဇင်စိုး၊ဒေါ်သိမ့်သိမ့်ထွန်း  
ဦးဆောင်ရေးဆွဲသူ-----ဦးကျော်ဝင်း  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ-----ကျား-၄ဦး၊မ-၅ဦး



၁၉၈၈ ခု ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့ ရက်စွဲပါ အစည်းအဝေး အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အမည်	ဖွဲ့စည်းပုံ	အဖွဲ့ဝင်	ရက်စွဲ	အကြောင်းအရာ
၁	ဦးစိုးမိုး	အဖွဲ့ဝင်	၂၀၀၇	၂၀၀၇	အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်း
၂	ဦးစိုးမိုး	အဖွဲ့ဝင်	၂၀၀၇	၂၀၀၇	အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်း
၃	ဦးစိုးမိုး	အဖွဲ့ဝင်	၂၀၀၇	၂၀၀၇	အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်း
၄	ဦးစိုးမိုး	အဖွဲ့ဝင်	၂၀၀၇	၂၀၀၇	အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်း
၅	ဦးစိုးမိုး	အဖွဲ့ဝင်	၂၀၀၇	၂၀၀၇	အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်း
၆	ဦးစိုးမိုး	အဖွဲ့ဝင်	၂၀၀၇	၂၀၀၇	အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်း
၇	ဦးစိုးမိုး	အဖွဲ့ဝင်	၂၀၀၇	၂၀၀၇	အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်း
၈	ဦးစိုးမိုး	အဖွဲ့ဝင်	၂၀၀၇	၂၀၀၇	အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်း





.....အသက်အရွယ်.....ကျေးရွာအုပ်စု၏ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး  
လုပ်ငန်းစဉ်များ

စားဝတ်နေရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများ		ကျေးရွာအုပ်စု	
ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	အစီအစဉ်အရပ်ရပ်	ရရှိထားသည့်အရင်းအမြစ်	ရရှိထားသည့်အရင်းအမြစ်
အခြေခံလူမှု အဆောက်အအုံ၊ ကဏ္ဍ	ရေတံဆွဲ '၁၃' x '၆၅"	ရေတံဆွဲ '၁၃' x '၆၅"	ရေတံဆွဲ '၁၃' x '၆၅"
အတိုင်းအတာ	၇၅၀၀၀၀၀	၇၅၀၀၀၀၀	၇၅၀၀၀၀၀
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဖွဲ့ကုန်ကျငွေ	၁၂၅၀၀၀၀၀ (၂၀၀၀၀၀၀)	၁၂၅၀၀၀၀၀ (၂၀၀၀၀၀၀)	၁၂၅၀၀၀၀၀ (၂၀၀၀၀၀၀)
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍ
	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍ
	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍ	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍ



ကျေးရွာ၏ အဓိကရင်ဆိုင် ရောဂါတွေကား အဆင်အခံအား ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ နေ့ပို



လူထုဆန်းစစ်ခြင်း နေ့ပိုမှ အဖွဲ့အစည်းတို့၏ အားအရပ်အား အားပေးပေး အားပေးပေး နေ့ပို



ကျေးရွာအုပ်စု - အမတ်ရွာ  
 ကျေးရွာ - ရွာခါး

ကျေးရွာအုပ်စု - အမတ်ရွာ  
 ကျေးရွာ - ရွာခါး

ရက်စွဲ: ၂၀. ၁၂. ၂၀၂၅

ကျေးရွာအုပ်စု - အမတ်ရွာ  
 ကျေးရွာ - ရွာခါး

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁.	ဦးတင်မောင်စိုး	မုန့်	ကျား	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	မောင်မောင်စိုး
၂.	ဒေါ်ခင်မာမာ	"	မ	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	မာမာ
၃.	ဦးစိုးစိုး	"	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	စိုးစိုး
၄.	ဒေါ်ခင်စုစု	"	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	စုစု
၅.	ဒေါ်ခင်ခင်	"	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ခင်ခင်
၆.	ဒေါ်ခင်ခင်	မုန့်	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ခင်ခင်
၇.	ဦးတင်မောင်စိုး	"	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	မောင်မောင်စိုး
၈.	ဒေါ်ခင်ခင်	မုန့်	မ	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ခင်ခင်
၉.	ဒေါ်ခင်ခင်	"	မ	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ခင်ခင်
၁၀.	ဦးတင်မောင်စိုး	မုန့်	ကျား	အကြံပြုတိုင်းကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ	မောင်မောင်စိုး
၁၁.	ဒေါ်ခင်ခင်	"	မ	အကြံပြုတိုင်းကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ	ခင်ခင်
၁၂.	ဦးစိုးစိုး	"	ကျား	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	စိုးစိုး
၁၃.	ဒေါ်ခင်ခင်	"	မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	ခင်ခင်
၁၄.	ဒေါ်ခင်ခင်	"	မ	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	တာဝန်ခံ (ကျား/မ)	ခင်ခင်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	တာဝန်	ကော်မတီဝင်အမည်	ကျား/မ	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ကျေးရွာအမည်	လက်မှတ်
၁	VTPSC ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးလှိုင်ညွန့်	ကျား	၄/၁၀၀၃၆၆၆၆၆၆၆၆၆	ခမောင်ခမောင်	လှိုင်
၂		ဒေါ်ခင်မာမာ	မ	၃/၁၀၀၃၆၆၆၆၆၆၆၆၆	ရွာ: ဝိပူ	မာမာ
၃	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ဖြူဖြူ	မ	၃/၁၀၀၃၆၆၆၆၆၆၆၆၆	ခမောင်ခမောင်	ဖြူဖြူ
၄	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ စာရင်းကိုင်	ဦးကျော်စွာ	ကျား	၃/၁၀၀၃၆၆၆၆၆၆၆၆၆	ကောက်ကောက်	ကျော်စွာ
၅	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ငွေထိန်း	ဦးခင်မာမာ	ကျား	၃/၁၀၀၃၆၆၆၆၆၆၆၆၆	ရမကတော်ကတော်	မာမာ
၆	VTPSC အဖွဲ့ဝင်အထောက်အကူပြု	ဦးစာမာမာ	ကျား	၃/၁၀၀၃၆၆၆၆၆၆၆၆၆	ရွာ: ဝိပူ	စာမာမာ
၇	VTPSC အဖွဲ့ဝင်	ဦးစာမာမာ	ကျား	၃/၁၀၀၃၆၆၆၆၆၆၆၆၆	ခမောင်ခမောင် + ဝိပူ	စာမာမာ
၈		ဒေါ်ခင်မာမာ	မ	၃/၁၀၀၃၆၆၆၆၆၆၆၆၆	ရမကတော်ကတော်	မာမာ
၉		ဦးစာမာမာ	ကျား	၃/၁၀၀၃၆၆၆၆၆၆၆၆၆	ရွာ: ဝိပူ	စာမာမာ
၁၀		ဒေါ်ခင်မာမာ	မ	၃/၁၀၀၃၆၆၆၆၆၆၆၆၆	ရွာ: ဝိပူ	မာမာ
၁၁		ဦးစာမာမာ	ကျား	၃/၁၀၀၃၆၆၆၆၆၆၆၆၆	ရွာ: ဝိပူ	စာမာမာ
၁၂		ဒေါ်ခင်မာမာ	မ	၃/၁၀၀၃၆၆၆၆၆၆၆၆၆	ရွာ: ဝိပူ	မာမာ
၁၃		ဦးစာမာမာ	ကျား	၃/၁၀၀၃၆၆၆၆၆၆၆၆၆	ရွာ: ဝိပူ	စာမာမာ
၁၄		ဒေါ်ခင်မာမာ	မ	၃/၁၀၀၃၆၆၆၆၆၆၆၆၆	ရွာ: ဝိပူ	မာမာ
၁၅		ဦးစာမာမာ	ကျား	၃/၁၀၀၃၆၆၆၆၆၆၆၆၆	ရွာ: ဝိပူ	စာမာမာ
၁၆		ဒေါ်ခင်မာမာ	မ	၃/၁၀၀၃၆၆၆၆၆၆၆၆၆	ရွာ: ဝိပူ	မာမာ
၁၇		ဦးစာမာမာ	ကျား	၃/၁၀၀၃၆၆၆၆၆၆၆၆၆	ရွာ: ဝိပူ	စာမာမာ
၁၈		ဒေါ်ခင်မာမာ	မ	၃/၁၀၀၃၆၆၆၆၆၆၆၆၆	ရွာ: ဝိပူ	မာမာ
၁၉		ဦးစာမာမာ	ကျား	၃/၁၀၀၃၆၆၆၆၆၆၆၆၆	ရွာ: ဝိပူ	စာမာမာ
၂၀		ဒေါ်ခင်မာမာ	မ	၃/၁၀၀၃၆၆၆၆၆၆၆၆၆	ရွာ: ဝိပူ	မာမာ
၂၁		ဦးစာမာမာ	ကျား	၃/၁၀၀၃၆၆၆၆၆၆၆၆၆	ရွာ: ဝိပူ	စာမာမာ
၂၂		ဒေါ်ခင်မာမာ	မ	၃/၁၀၀၃၆၆၆၆၆၆၆၆၆	ရွာ: ဝိပူ	မာမာ
၂၃		ဦးစာမာမာ	ကျား	၃/၁၀၀၃၆၆၆၆၆၆၆၆၆	ရွာ: ဝိပူ	စာမာမာ
၂၄		ဒေါ်ခင်မာမာ	မ	၃/၁၀၀၃၆၆၆၆၆၆၆၆၆	ရွာ: ဝိပူ	မာမာ
၂၅		ဦးစာမာမာ	ကျား	၃/၁၀၀၃၆၆၆၆၆၆၆၆၆	ရွာ: ဝိပူ	စာမာမာ
၂၆		ဒေါ်ခင်မာမာ	မ	၃/၁၀၀၃၆၆၆၆၆၆၆၆၆	ရွာ: ဝိပူ	မာမာ
၂၇		ဦးစာမာမာ	ကျား	၃/၁၀၀၃၆၆၆၆၆၆၆၆၆	ရွာ: ဝိပူ	စာမာမာ



စဉ်	တာဝန်	ကော်မတီဝင်အမည်	ကျား/မ	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ကျေးရွာအမည်	လက်မှတ်
၁	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့	ဦးစောထွန်း	ကျား		ရမာဒေဝာလ်ကျေး	
၂		ဦးစိုးအောင်ထွန်း	ကျား		ရွှေဘူမိကျေး	
၃		ဒေါ်ခွန်းစိုးစိုး	မ	၁၃/၁၁၀၃၅၅၁၂၃၄၅၆၇	ဘိုလှိုင်ကျေး	
၄		ဦးဝင်းထွန်း	ကျား		ရွှေဘူမိကျေး	
၅		ဒေါ်ခင်မာမာ	မ		ရွှေဘူမိကျေး	
၆		ဦးအောင်ကျော်	ကျား		ရမာဒေဝာလ်ကျေး	
၇		ဒေါ်လှိုင်စိန်စိန်	မ	၁၃/၁၁၀၃၅၅၁၂၃၄၅၆၇	ကျေးရွာအုပ်စု	
၈		ဦးစောထွန်း	ကျား	၁၃/၁၁၀၃၅၅၁၂၃၄၅၆၇	ကျေးရွာအုပ်စု	
၉		ဦးအောင်ကျော်	ကျား		ကျေးရွာအုပ်စု	
၁၀		ဦးစောထွန်း	ကျား	၁၃/၁၁၀၃၅၅၁၂၃၄၅၆၇	ကျေးရွာအုပ်စု	
၁၁		ဦးစောထွန်း	ကျား	၁၃/၁၁၀၃၅၅၁၂၃၄၅၆၇	ကျေးရွာအုပ်စု	
၁၂		ဒေါ်ခင်မာမာ	မ	၁၃/၁၁၀၃၅၅၁၂၃၄၅၆၇	ကျေးရွာအုပ်စု	
၁၃						
၁၄	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့	ဦးစောထွန်း	ကျား	၁၃/၁၁၀၃၅၅၁၂၃၄၅၆၇	ကျေးရွာအုပ်စု	
၁၅	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့	ဒေါ်ခင်မာမာ	မ	၁၃/၁၁၀၃၅၅၁၂၃၄၅၆၇	ကျေးရွာအုပ်စု	
၁၆	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့	ဦးစောထွန်း	ကျား		ကျေးရွာအုပ်စု	
၁၇		ဒေါ်ခင်မာမာ	မ		ကျေးရွာအုပ်စု	
၁၈		ဒေါ်ခင်မာမာ	မ		ကျေးရွာအုပ်စု	
၁၉					ကျေးရွာအုပ်စု	
၂၀		ဦးစောထွန်း	ကျား	၁၃/၁၁၀၃၅၅၁၂၃၄၅၆၇	ကျေးရွာအုပ်စု	
၂၁		ဦးစောထွန်း	ကျား		ကျေးရွာအုပ်စု	
၂၂		ဒေါ်ခင်မာမာ	မ		ကျေးရွာအုပ်စု	
၂၃		ဦးစောထွန်း	ကျား		ကျေးရွာအုပ်စု	
၂၄					ကျေးရွာအုပ်စု	
၂၅		ဦးစောထွန်း	ကျား		ကျေးရွာအုပ်စု	
၂၆					ကျေးရွာအုပ်စု	
၂၇		ဒေါ်ခင်မာမာ	မ	၁၃/၁၁၀၃၅၅၁၂၃၄၅၆၇	ကျေးရွာအုပ်စု	



ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	တာဝန်	ကော်မတီဝင်အမည်	ကျား/မ	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ကျေးရွာအမည်	လက်မှတ်
၁		ဦးဖြူဖြူ	ကျား	၁၂/၁၀၂၄၅၆၇၈၉	ဒဂုံမြို့တော်	-
၂		ဒေါ်အိမ်အိမ်	မ	၃/၁၀၂၄၅၆၇၈၉	ဒဂုံမြို့တော်	အိမ်
၃		ဦးစိန်စိန်	ကျား	၁၂/၁၀၂၄၅၆၇၈၉	မရမ်းကင်း	စိန်
၄		ဦးဝင်းဝင်း	ကျား		ကလေးတန်း	ဝင်း
၅		ဒေါ်အေးအေး	မ		မင်းကင်း	အေး
၆		ဦးတင်တင်	ကျား	၁၂/၁၀၂၄၅၆၇၈၉	တောင်ငူ	တင်
၇		ဒေါ်အိမ်အိမ်	မ	၁၂/၁၀၂၄၅၆၇၈၉	တောင်ငူ	အိမ်
၈		ဦးစိန်စိန်	ကျား	၁၂/၁၀၂၄၅၆၇၈၉	ဒဂုံမြို့တော်	စိန်
၉		ဒေါ်အိမ်အိမ်	မ	၁၂/၁၀၂၄၅၆၇၈၉	ဒဂုံမြို့တော်	အိမ်
၁၀		ဦးစိန်စိန်	ကျား		တောင်ငူ	စိန်
၁၁					တောင်ငူ	-
၁၂		ဒေါ်အိမ်အိမ်	မ	၁၂/၁၀၂၄၅၆၇၈၉	မရမ်းကင်း	-
၁၃						
၁၄						
၁၅						
၁၆						
၁၇						
၁၈						
၁၉						
၂၀						
၂၁						
၂၂						
၂၃						
၂၄						
၂၅						
၂၆						
၂၇						



ကျေးရွာအုပ်စု - မဟာမာရ်

ရက်စွဲ : 21.11.2016

ကျေးရွာအုပ်စု - မဟာမာရ်








စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁။	အောင်မြင်	ဗုဒ္ဓ	မ	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်	အဖွဲ့ဝင်	(လက်မှတ်)
၂။	ဒေါ်ခင်မာမာ	"	ကျား	"	"	(လက်မှတ်)
၃။	ဒေါ်ခင်မာမာ	"	မ	"	"	(လက်မှတ်)
၄။	အောင်မြင်	"	မ	"	"	(လက်မှတ်)
၅။	ဒေါ်ခင်မာမာ	"	ကျား	"	"	(လက်မှတ်)
၆။	ဒေါ်ခင်မာမာ	"	မ	"	"	(လက်မှတ်)
၇။	အောင်မြင်	"	မ	"	"	(လက်မှတ်)
၈။	အောင်မြင်	"	မ	"	"	(လက်မှတ်)
၉။	အောင်မြင်	"	မ	"	"	(လက်မှတ်)
၁၀။	ဒေါ်ခင်မာမာ	"	ကျား	"	"	(လက်မှတ်)
၁၂။	အောင်မြင်	"	မ	"	"	(လက်မှတ်)
၁၃။	ဒေါ်ခင်မာမာ	"	ကျား	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်	"	(လက်မှတ်)
၁၄။	ဒေါ်ခင်မာမာ	"	မ	"	"	(လက်မှတ်)
၁၅။	အောင်မြင်	"	မ	"	"	(လက်မှတ်)
၁၆။	ဒေါ်ခင်မာမာ	"	မ	"	"	(လက်မှတ်)



ကျေးရွာအုပ်စုပိတ်နန်းအထောက်အကူပြုကော်မ ညွှန်ချုပ်များစာရင်း

စတင်ရက်စွဲ - ၁၀/၀၅/၂၀၁၆

ရက်စွဲ : ၂၀၁၆.၀၅.၁၆

စဉ်	ဦးစီး	အဖွဲ့ဝင်	ရက်စွဲ	အဖွဲ့ဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၀၁	ဦးစိုး	ဦးစိုး	၀၁	ဦးစိုး	အဖွဲ့ဝင်	
၀၂	ဦးစိုး	ဦးစိုး	၀၂	ဦးစိုး	"	
၀၃	ဦးစိုး	ဦးစိုး	၀၃	ဦးစိုး	"	
၀၄	ဦးစိုး	ဦးစိုး	၀၄	ဦးစိုး	"	
၀၅	ဦးစိုး	ဦးစိုး	၀၅	ဦးစိုး	"	
၀၆	ဦးစိုး	ဦးစိုး	၀၆	ဦးစိုး	"	
၀၇	ဦးစိုး	ဦးစိုး	၀၇	ဦးစိုး	"	
၀၈	ဦးစိုး	ဦးစိုး	၀၈	ဦးစိုး	"	
၀၉	ဦးစိုး	ဦးစိုး	၀၉	ဦးစိုး	"	
၁၀	ဦးစိုး	ဦးစိုး	၁၀	ဦးစိုး	"	
၁၁	ဦးစိုး	ဦးစိုး	၁၁	ဦးစိုး	"	
၁၂	ဦးစိုး	ဦးစိုး	၁၂	ဦးစိုး	"	
၁၃	ဦးစိုး	ဦးစိုး	၁၃	ဦးစိုး	"	
၁၄	ဦးစိုး	ဦးစိုး	၁၄	ဦးစိုး	"	
၁၅	ဦးစိုး	ဦးစိုး	၁၅	ဦးစိုး	"	
၁၆	ဦးစိုး	ဦးစိုး	၁၆	ဦးစိုး	"	
၁၇	ဦးစိုး	ဦးစိုး	၁၇	ဦးစိုး	"	
၁၈	ဦးစိုး	ဦးစိုး	၁၈	ဦးစိုး	"	
၁၉	ဦးစိုး	ဦးစိုး	၁၉	ဦးစိုး	"	
၂၀	ဦးစိုး	ဦးစိုး	၂၀	ဦးစိုး	"	

ကျေးရွာအုပ်စုအကြံပြုတိုင်ကြားခြင်းရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - ၁၀၀၀၀၀၀၀၀

ရက်စွဲ: ၂၀၂၁. ၁. ၂၀၂၀၂၆

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၀၁	ဒေါ်ခင်အေး	မိမိ	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	
၀၂	ဒေါ်ခင်အေး	"	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အတွင်းရေးမှူး	
၀၃	ဒေါ်ခင်အေး	"	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၀၄	ဒေါ်ခင်အေး	"	မ	"	"	
၀၅	ဒေါ်ခင်အေး	"	မ	"	"	
၀၆	ဒေါ်ခင်အေး	"	ကျား	"	"	
၀၇	ဒေါ်ခင်အေး	"	မ	"	"	
၀၈	ဒေါ်ခင်အေး	"	မ	"	"	
၀၉	ဒေါ်ခင်အေး	"	ကျား	"	"	
၁၀	ဒေါ်ခင်အေး	"	မ	"	"	
၁၁	ဒေါ်ခင်အေး	"	မ	"	"	
၁၂	ဒေါ်ခင်အေး	"	မ	"	"	
၁၃	ဒေါ်ခင်အေး	"	ကျား	"	"	
၁၄	ဒေါ်ခင်အေး	"	မ	"	"	
၁၅	ဒေါ်ခင်အေး	"	မ	"	"	
၁၆	ဒေါ်ခင်အေး	"	ကျား	"	"	

ကျေးရွာအုပ်စုအကြံပြုတိုင်ကြားခြင်းရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း

ရက်စွဲ: ၂၀.၁.၂၀၁၆

ကျေးရွာအုပ်စု - မင်္ဂလာတောင်ညွန့်

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်အုန်းမာမာ	မိမိ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	ဗဟိုအဖွဲ့	မိမိ
၂။	ဦးအောင်	မိမိ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	ဗဟိုအဖွဲ့	မိမိ
၃။	ဒေါ်အောင်	မိမိ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	ဗဟိုအဖွဲ့	မိမိ
၄။	ဦးအောင်	မိမိ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	ဗဟိုအဖွဲ့	မိမိ
၅။						
၆။						
၇။						
၈။						
၉။						
၁၀။						
၁၂။						
၁၃။						
၁၄။						
၁၅။						
၁၆။						





လူထု့ဖဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထု့စည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍ဟောင်းခံရသည်၊ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထု့စည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထု့စည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <u>ဒေါ်ကျော်သိန်း</u>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၉-၇၈၇၇၈၅၀၅၄</u>	လူထု့စည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <u>ဒေါ်ကျော်စန်းမာ</u>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <u>ဧရာဝတီ</u>	မြို့နယ် <u>ပေမာကျော</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ခေမာကျော</u> ကျေးရွာ <u>ရွာစိဉ်</u>

၀၁. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၄၆</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၄၆</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၂၀</u>	<u>၂၀၇</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၃၇</u>	<u>၉</u>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း <u>(၅)</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/> <u>၆</u>	<input checked="" type="checkbox"/> <u>(၂)</u>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

အလက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှင်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်						မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း       မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ၂ မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
 ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ~~၃၀ မိနစ်~~ / ~~၄၀ မိနစ်~~ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ~~၃၅ မိနစ်~~ / ~~၄၅ မိနစ်~~ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
 အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ \_\_\_\_\_ (နက္ခတ်ပုံ၊ ဓာတ်ပုံ၊ သရုပ်)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

-----  
 -----  
 -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်      ဦးကျော်သိ

လက်မှတ်      နေ့စွဲ      ၉.၁၂.၂၀၁၅

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်      ဦးကျော်စိုးမင်း

လက်မှတ်      နေ့စွဲ      ၉.၁၂.၂၀၁၅





လူထုဝယ်ယူပြုစံကန့်သတ်ရေးဌာန

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုဝယ်ယူရေး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများ/စီမံကိန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးပိုင်ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် စတင်ထွန်းအောင်

နေ့စွဲ ၂၀၁၅.၀၉.၂၀

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး မြို့နယ် ဝေပျက်ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု အောင်စိန် ကျေးရွာ ဌာနခွဲ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းအထောက်အပံ့အကူများ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အရအတွက်	အချိန်သစ်အရအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၂၀၁၅	၂၀.၁၂.၂၀၁၅	၂၄ နာရီ	၃၉ နာရီ	၇၅ စု	၂၀၁၅
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၁၂.၂၀၁၅	၁၁.၁၂.၂၀၁၅	၁၅ နာရီ	၁၈ နာရီ	၃၂ စု	၂၀၁၅
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၂၀၁၅	၂၀.၁၂.၂၀၁၅	၃၂ နာရီ	၂၆ နာရီ	၆၃ စု	-
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး		၃.၂.၂၀၁၆	၆ နာရီ	၇ နာရီ	၁၅ စု	၂၀၁၅ (၂၀၁၅) ၁၅ (၂၀၁၅)
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲစိတ်ချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၂.၂၀၁၆	၄.၂.၂၀၁၆	၆ နာရီ	၇ နာရီ	၁၅ စု	၂၀၁၅ (၂၀၁၅) ၁၅ (၂၀၁၅)
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၂.၂၀၁၆	၄.၂.၂၀၁၆	၆ နာရီ	၇ နာရီ	၁၅ စု	၂၀၁၅ (၂၀၁၅) ၁၅ (၂၀၁၅)





လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃။ သယံဇာတ ရေအားကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၃.၂၀၁၆	၄.၃.၂၀၁၆	၆	၇	၁၃	- (ကမ)၊ ၁၃ (ဗမာ)
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၃.၂၀၁၆	၄.၃.၂၀၁၆	၆	၇	၁၃	- (ကမ)၊ ၁၃ (ဗမာ)
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစဉ်အစား	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခံ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်/အသင့်(၃)ကျေးရွာမှောက်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စိုးမင်း

နေ့စွဲ ၁၀. ၁၂. ၂၀၁၅

စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း

ဧရာဝတီ

မြို့နယ်

လေးဗျက်ဘ

ကျေးရွာအုပ်စု

သမောက်စု

ကျေးရွာ

ရွာခါးခါး

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားစွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းသဖြင့် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု	၁	လမ်းမကောင်း သည့်အတွက် အခက်အခဲများ ရှာအဆင်မပြေမှု မရှိပါ။
၂	ကျွမ်းမာရေးတွင် လေးပေး ခန့်မှန်းမှု မရှိဘဲ အခြေခံ လက်လှမ်း မရှိမှု မရှိခြင်း။	၂	မိမိ၏ ရွာရှိ သည့် အတွက် ပညာရေး နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု အား နည်း။
၃	လူမှုဝန်ထမ်း မရှိသောကြောင့် သွားလာမှု အခက်အခဲ ဖြစ်ပွားစေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။	၃	လေးပေး ခန့်မှန်းမှု မရှိသောကြောင့် ပြောဆိုပြီး အကူပေးသော မဟာမိတ် အဖွဲ့များ အဖွဲ့အစည်း မရှိပါ။
၄	မီးအလင်းရောင် မရှိသောကြောင့် ပညာရေး များ ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှု အခက်အခဲများ ပေါက်ပေါက် ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။	၄	ဝါးကျောင်း မရှိခြင်း၊ မွေးကင်း ပါခြင်း၊ အဆောက်အအုံ အခက်အခဲအပိုင်ပါသည်။
၅	ပညာရေး သို့မဟုတ် အဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးမှု အခက်အခဲများ အား နည်း ဖြစ်ပါသည်။	၅	ကျောင်း သားများ အဆင်မပြေ သွားလာမှု မရှိဘဲ ကျောင်း အခက်အခဲအပိုင်ပါသည်။

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည် အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး၊ ကောင်းမွန် ဖြစ်စေရန် ၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု	၁	လမ်းမကောင်း သည့်အတွက် သွားလာမှု ၊ ကျွမ်းမာမှု လျစ်လျူ မှု အခက်အခဲ ဖြစ်ပါမည်။
၂	ကျွမ်းမာရေးတွင် လေးပေး ခန့်မှန်းမှု မရှိဘဲ အခြေခံ လက်လှမ်း မရှိမှု မရှိခြင်း။	၂	မိမိ၏ ရွာရှိ သည့် အတွက် ပညာရေး နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု အား နည်း။
၃	လူမှုဝန်ထမ်း မရှိသောကြောင့် သွားလာမှု အခက်အခဲ ဖြစ်ပွားစေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။	၃	လေးပေး ခန့်မှန်းမှု မရှိသောကြောင့် ပြောဆိုပြီး အကူပေးသော မဟာမိတ် အဖွဲ့များ အဖွဲ့အစည်း မရှိပါ။
၄	မီးအလင်းရောင် မရှိသောကြောင့် ပညာရေး များ ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှု အခက်အခဲများ ပေါက်ပေါက် ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။	၄	ဝါးကျောင်း မရှိခြင်း၊ မွေးကင်း ပါခြင်း၊ အဆောက်အအုံ အခက်အခဲအပိုင်ပါသည်။
၅	ပညာရေး သို့မဟုတ် အဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးမှု အခက်အခဲများ အား နည်း ဖြစ်ပါသည်။	၅	ကျောင်း သားများ အဆင်မပြေ သွားလာမှု မရှိဘဲ ကျောင်း အခက်အခဲအပိုင်ပါသည်။











လူထုထုတ်ပြန်ရေးဦးစီးဌာန

အမှတ်-၃၊ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀
၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀
၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀
၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀
၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀
၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀
၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀

ဦးစီးဌာနအဖွဲ့ဝင်များရုံး

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်

အဖွဲ့ဝင်များရုံး

ဦးစီးဌာနအဖွဲ့ဝင်များရုံး

















လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးကျော်စွာ

ရက်စွဲ ၁၀.၁၂.၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) □စက်ဝန်း(၁)  
 ✓ခြေစက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မကွေးတိုင်း	မြို့နယ် လေးမျက်နှာ	ကျေးရွာအုပ်စု ပရောက်ရွာ	ကျေးရွာ ရွာ ၁ ရွာ
---------------------------------------	------------------------	----------------------------	----------------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဥပမာ- ပရောက်ရွာ စက်ဝန်း၊ ရွာ ၁ များ ရွာပတ် စတင်သည့်နေ့စွဲ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	ဗမာ	
၂	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	"	
၃	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	"	
၄	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	"	
၅	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	"	
၆	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	"	
၇	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	"	
၈	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	"	
၉	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	"	
၁၀	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	"	
၁၁	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	"	
၁၂	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	"	
၁၃	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	"	
၁၄	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	"	
၁၅	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	"	
၁၆	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	"	
၁၇	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	"	
၁၈	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	"	
၁၉	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	"	
၂၀	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	"	
၂၁	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓	"	
၂၂	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	"	
၂၃	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	"	
၂၄	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	"	
၂၅	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	"	
၂၆	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	"	
၂၇	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	"	
၂၈	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	"	
၂၉	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	"	
၃၀	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	"	
၃၁	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	"	
၃၂	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	"	
၃၃	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	"	
၃၄	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	"	
၃၅	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	"	
၃၆	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	"	
၃၇	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	"	
၃၈	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	"	
၃၉	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	"	
၄၀	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	"	
၄၁	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	"	
၄၂	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	"	
၄၃	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	"	
၄၄	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	"	
၄၅	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	"	
၄၆	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	"	
၄၇	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	"	
၄၈	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	"	
၄၉	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	"	
၅၀	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓	"	

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

ကျင်းပသူအဖွဲ့ - ဦးကျော်စွာ၊ ဒေါ်ခင်စု၊ အတွင်း







လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ကျော်စန်းမာ

ရက်စွဲ၊ ၀၁.၀၂.၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မကွေးပြည်နယ် မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၀၁	ဒေါ်သန်းစွယ်		✓		ဗမာ	စွယ်
၀၂	ဒေါ်ကျော်စန်းမာ	✓			"	ကျော်စန်းမာ
၀၃	ဒေါ်တင်အေး		✓		"	တင်အေး
၀၄	ဒေါ်အေးအေး		✓		"	အေးအေး
၀၅	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓			"	အိမ်စိန်
၀၆	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓			"	အိမ်စိန်
၀၇	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		"	အိမ်စိန်
၀၈	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		"	အိမ်စိန်
၀၉	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓			"	အိမ်စိန်
၁၀	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓			"	အိမ်စိန်
၁၁	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		"	အိမ်စိန်
၁၂	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓			"	အိမ်စိန်
၁၃	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓			"	အိမ်စိန်
၁၄	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		"	အိမ်စိန်
၁၅	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓			"	အိမ်စိန်
၁၆	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		"	အိမ်စိန်
၁၇	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓			"	အိမ်စိန်
၁၈	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		"	အိမ်စိန်
၁၉	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		"	အိမ်စိန်
၂၀	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		"	အိမ်စိန်
၂၁	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓			"	အိမ်စိန်
၂၂	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		"	အိမ်စိန်
၂၃	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		"	အိမ်စိန်
၂၄	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		"	အိမ်စိန်
၂၅	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		"	အိမ်စိန်
၂၆	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		"	အိမ်စိန်
၂၇	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		"	အိမ်စိန်
၂၈	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		"	အိမ်စိန်
၂၉	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		"	အိမ်စိန်
၃၀	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		"	အိမ်စိန်
၃၁	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		"	အိမ်စိန်
၃၂	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		"	အိမ်စိန်
၃၃	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		"	အိမ်စိန်
၃၄	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		"	အိမ်စိန်
၃၅	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		"	အိမ်စိန်
၃၆	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		"	အိမ်စိန်
၃၇	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		"	အိမ်စိန်
၃၈	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		"	အိမ်စိန်
၃၉	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		"	အိမ်စိန်
၄၀	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		"	အိမ်စိန်
၄၁	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		"	အိမ်စိန်
၄၂	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		"	အိမ်စိန်
၄၃	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		"	အိမ်စိန်
၄၄	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		"	အိမ်စိန်
၄၅	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		"	အိမ်စိန်
၄၆	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		"	အိမ်စိန်
၄၇	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		"	အိမ်စိန်
၄၈	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		"	အိမ်စိန်
၄၉	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		"	အိမ်စိန်
၅၀	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		"	အိမ်စိန်

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ကျင်းပသူ/အဖွဲ့အစည်း - ဒေါ်ကျော်စန်းမာ





စာဖတ်တိုင်းအသင်္ကြံ၊ ပေးပျက်နှာခြို့နယ်၊ ခရစ်တော်စု ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဌာနခွဲ  
ကျေးရွာ၊ ဒုတိယနှစ်ခက်ဝန်း ဌာနလုံခြုံရေး အစဉ်အဆက်တမ်း

ဌာနခွဲ ကျေးရွာတွင် ၉.၁၂.၂၀၁၅ မှ ၁၁.၁၂.၂၀၁၅ထိ  
ကျေးရွာလုံခြုံရေး အစဉ်အဆက်အား ဦးစွာရှေ့တွင် အိမ်ခြံဝန်းတွင် မနက် ၉  
နာရီမှ စတင်၍ ရှောင်ပစ်ပါသည်။ ကျေးရွာလုံခြုံရေး အစဉ်အဆက် ပ  
ထမနေ့တွင် စေတနာ့စိုက်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ထိုမှ ဆန်းစစ်ချက်  
PRA tools များ ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယနေ့တွင် PRA tools များအား  
ပြန်လည် ဂုဏ်ပြု လေးစားပြီး ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ တတိယနေ့တွင်  
ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခဲ့ပြီး၊ ကော်မတီ ယှဉ်ပြိုင်တာ  
ဝန် များ ပြောကြားခဲ့ပြီး ဌာနလုံခြုံရေး အစဉ်အဆက် ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။





































လူထုထုတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦး ဘာညွှန် / ဦးဘဦး

ရက်စွဲ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ပျဏ်းမိတ် မြို့နယ် လော့ဗျာစိန် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ရှမ်းမတင်လူဦး

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအစည်းအဝေး၊ သို့မဟုတ် အခြား

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦး ဝင်းဟော်ဝင်း	✓		ကျေးဇူးဦးဘဦး	ဗမာ	[Signature]
၂။	ဦး ဝင်းဦး	✓		စာရေးအဖွဲ့ဝင်	"	[Signature]
၃။	ဒေါ်ခင်စုစု		✓	ကျေးဇူးဦးဘဦး	ဗမာ	[Signature]
၄။	ဒေါ်ခင်စုစု		✓	အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်	ဗမာ	[Signature]
၅။	ဒေါ်ခင်စုစု		✓	စာရေးအဖွဲ့ဝင်	ဗမာ	[Signature]
၆။	ဦး ဝင်းဦး	✓		ကျေးဇူးဦးဘဦး	"	[Signature]
စုစုပေါင်း		၆		ကျေးဇူးဦးဘဦး	၆ (၂၆)	

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။


၈၁၂၃၄၅  
 ၆၇၈၉၀၁  
 ၂၃၄၅၆၇  
 ၈၉၀၁၂၃









၆၀	ဝတ္ထုအားဖြင့်	ဝတ္ထုအားဖြင့်	၃၃၀၀၀၀၀	ဦးပုထိုး၊ ဦးစော၊ ဦးအောင် ဦးအောင်၊ ဦးအောင်
၇၀	၂၀၁၀	ကုန်ကျစရိတ်	၃၂၀၀၀၀၀	ဦးစော၊ ဦးအောင်၊ ဦးအောင် ဦးအောင်၊ ဦးအောင်
၈၀	အချုပ်ကဲရေး အဖွဲ့ဝင်	"	၃၅၀၀၀၀၀	ဦးအောင်၊ ဦးအောင် ဦးအောင်၊ ဦးအောင်
၉၀	ယာဉ်အစဉ်	"	၃၇၀၀၀၀၀	ဦးအောင်၊ ဦးအောင် ဦးအောင်၊ ဦးအောင်
၁၀၀	အချုပ်ကဲရေးကုန်	"	၃၆၀၀၀၀၀	ဦးအောင်၊ ဦးအောင် ဦးအောင်၊ ဦးအောင်
၁၁၀	လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့	"	၃၆၅၀၀၀၀	ဦးအောင်၊ ဦးအောင် 
၁၂၀	အချုပ်ကဲရေး အဖွဲ့ဝင်	"	၃၇၀၀၀၀၀	ဦးအောင်၊ ဦးအောင် ဦးအောင်၊ ဦးအောင်
၁၃၀	အချုပ်ကဲရေး အဖွဲ့ဝင်	"	၃၅၀၀၀၀၀	ဦးအောင်၊ ဦးအောင် ဦးအောင်၊ ဦးအောင်

















လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းဝက်ဝန်းအချိန်ယောင်းပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်		စီမံကိန်းဝက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၁)	
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခု၊ ၉ မြေ		✓ ဝက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ကျောက်ဆည်မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်ဆည်	ကျေးရွာ ကျောက်ဆည်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ မျှော်မှတ်ချက်၊ နေ့စဉ်စာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	...					
၂	...					
၃	...					
၄	...					
၅	...					
၆	...					
၇	...					
၈	...					
၉	...					
၁၀	...					
၁၁	...					
၁၂	...					
၁၃	...					
၁၄	...					
၁၅	...					
၁၆	...					
၁၇	...					
၁၈	...					
၁၉	...					
၂၀	...					
၂၁	...					
၂၂	...					
၂၃	...					
၂၄	...					
၂၅	...					
၂၆	...					
၂၇	...					
၂၈	...					
၂၉	...					
၃၀	...					
၃၁	...					
၃၂	...					
၃၃	...					
၃၄	...					
၃၅	...					
၃၆	...					
၃၇	...					
၃၈	...					
၃၉	...					
၄၀	...					
၄၁	...					
၄၂	...					
၄၃	...					
၄၄	...					
၄၅	...					
၄၆	...					
၄၇	...					
၄၈	...					
၄၉	...					
၅၀	...					
၅၁	...					
၅၂	...					
၅၃	...					
၅၄	...					
၅၅	...					
၅၆	...					
၅၇	...					
၅၈	...					
၅၉	...					
၆၀	...					
၆၁	...					
၆၂	...					
၆၃	...					
၆၄	...					
၆၅	...					
၆၆	...					
၆၇	...					
၆၈	...					
၆၉	...					
၇၀	...					
၇၁	...					
၇၂	...					
၇၃	...					
၇၄	...					
၇၅	...					
၇၆	...					
၇၇	...					
၇၈	...					
၇၉	...					
၈၀	...					
၈၁	...					
၈၂	...					
၈၃	...					
၈၄	...					
၈၅	...					
၈၆	...					
၈၇	...					
၈၈	...					
၈၉	...					
၉၀	...					
၉၁	...					
၉၂	...					
၉၃	...					
၉၄	...					
၉၅	...					
၉၆	...					
၉၇	...					
၉၈	...					
၉၉	...					
၁၀၀	...					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်

ရက်စွဲ၊ ၃၀.၉.၂၀၁၆

စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)  တက်ဝန်း(၁)  
 တက်ဝန်း(၂)  တက်ဝန်း(၃)  တက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်စောလှစိန်	✓		ဒီ/စာအုပ်လူရွာ	ကရင်	
၂။	ဒေါ်ကျွန်းဖြူ	✓		ဝယ်ယူရေး	ကရင်	
၃။	ဒေါ်သန်းစိန်	✓		ဝယ်ယူရေး	ဗမာ	
၄။	ဒေါ်လှစိန်အောင်	✓		မြို့မြေ/တိုင်းဆင်း	ကျေးရွာ	
၅။	ဒေါ်မြစိန်	✓		စောကုန်ဝန်ထမ်း	ကရင်	
၆။	ဒေါ်တင်စွယ်	✓		အောင်စော့ဆီထုပ်	ကရင်	
၇။	ဒေါ်အောင်ကျွန်း	✓		စောကုန်ဝန်ထမ်း	ကရင်	
၈။	ဒေါ်ကျွန်းလှစိန်	✓		ကျေးရွာ	ကရင်	
၉။	ဒေါ်မြစိန်		✓	ဒီ/စာအုပ်လူရွာ	ဗမာ	
၁၀။	ဒေါ်ကျွန်းဖြူ		✓	စာဖတ်/အဖွဲ့	ဗမာ	
၁၁။	ဒေါ်စောစိန်လှ		✓	ဝယ်ယူရေး	ကရင်	
၁၂။	ဒေါ်အောင်ကျွန်း		✓	စောကုန်ဝန်ထမ်း	ကရင်	
၁၃။	ဒေါ်စောစိန်		✓	အောင်စော့ဆီထုပ်	ဗမာ	
ppcပါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။





လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမှီခိုမှု  
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၁-၂၀၂၅

သက်တန်းအမည်

နေရာဆက်တွဲ ၂၊ သက်တန်းတက်ရောက်သူစာရင်း  
ရာကွဲ ၂-၂-၂၀၂၅  
(သက်တန်းတက်ရောက်လျှင် တစ်ကြိမ် ကောက်ယူပါ)

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	အဖွဲ့အစည်း (သို့) ကျေးရွာ	ရာထူးတာဝန်	မှတ်ပုံတင် အမှတ် (ဌာနဆိုင်ရာအမှတ်အသား)	လျှောက်ပေးရက်	ထက်ဝက်	ခြံစိုက်	ဖုန်းနံပါတ် (သို့) အီးမေးလ်	မှတ်ပုံတင်
၁	မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဌာန	✓		ရွှေဘူမိ	မြို့ဝန်ကြီး/ဥက္ကဋ္ဌ			✓		၀၉/၀၅/၂၀၂၅	၀၉/၀၅/၂၀၂၅
၂	မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဌာန		✓	"	"			✓		၀၉/၀၅/၂၀၂၅	၀၉/၀၅/၂၀၂၅
၃	မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဌာန	✓		"	အထူးစီမံခန့်ခွဲရေး			✓		၀၉/၀၅/၂၀၂၅	၀၉/၀၅/၂၀၂၅
၄	မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဌာန	✓		"	စာတတ်စာရေး	၀၉/၀၅/၂၀၂၅		✓		၀၉/၀၅/၂၀၂၅	၀၉/၀၅/၂၀၂၅
၅	မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဌာန	✓		"	"			✓		၀၉/၀၅/၂၀၂၅	၀၉/၀၅/၂၀၂၅
၆	မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဌာန	✓		"	စာရေးဆရာ	၀၉/၀၅/၂၀၂၅		✓		၀၉/၀၅/၂၀၂၅	၀၉/၀၅/၂၀၂၅
၇	မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဌာန	✓		"	စာရေးဆရာ	၀၉/၀၅/၂၀၂၅		✓		၀၉/၀၅/၂၀၂၅	၀၉/၀၅/၂၀၂၅
၈	မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဌာန	✓		"	စာရေးဆရာ	၀၉/၀၅/၂၀၂၅		✓		၀၉/၀၅/၂၀၂၅	၀၉/၀၅/၂၀၂၅
၉	မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဌာန	✓		"	"			✓		၀၉/၀၅/၂၀၂၅	၀၉/၀၅/၂၀၂၅
၁၀	မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဌာန	✓		"	စာရေးဆရာ	၀၉/၀၅/၂၀၂၅		✓		၀၉/၀၅/၂၀၂၅	၀၉/၀၅/၂၀၂၅
၁၁	မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဌာန	✓		"	စာရေးဆရာ	၀၉/၀၅/၂၀၂၅		✓		၀၉/၀၅/၂၀၂၅	၀၉/၀၅/၂၀၂၅
								✓		၀၉/၀၅/၂၀၂၅	၀၉/၀၅/၂၀၂၅

နောက်ဆက်တွဲ ၂။ သင်တန်းတက်ရောက်သူစာရင်း  
 ရက်စွဲ (သင်တန်းတက်ရက်လျှင် တစ်ကြိမ် ကောက်ယူပါ။)

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	အဖွဲ့အစည်း (သို့) ကျေးရွာ	ရာထူးတာဝန်	မှတ်ပုံတင် အမှတ် (ဌာနဆိုင်ရာအမှတ်အသား)	ငွေပို့ခံအဖြစ်	ထိပ်ပုံ	ပြင်ဆင်	ဖုန်းနံပါတ် (သို့) အီးမေးလ်	လက်မှတ်
၁	ဦးစိုးမင်း	✓		ကျေးရွာအစည်း	အထွေထွေ	၁၂၃၄၅၆၇၈		✓		၀၉၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	
၂	ဒေါ်မာမာ		✓	ကျေးရွာအစည်း	အထွေထွေ	၈၇၆၅၄၃၂၁		✓		၀၉၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	
၃	ဦးစိုးမင်း	✓		ကျေးရွာအစည်း	အထွေထွေ	၈၇၆၅၄၃၂၁		✓		၀၉၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	
၄	ဒေါ်မာမာ		✓	ကျေးရွာအစည်း	အထွေထွေ	၈၇၆၅၄၃၂၁		✓		၀၉၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	
၅	ဦးစိုးမင်း	✓		ကျေးရွာအစည်း	အထွေထွေ	၈၇၆၅၄၃၂၁		✓		၀၉၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	
၆	ဒေါ်မာမာ		✓	ကျေးရွာအစည်း	အထွေထွေ	၈၇၆၅၄၃၂၁		✓		၀၉၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	
၇	ဦးစိုးမင်း	✓		ကျေးရွာအစည်း	အထွေထွေ	၈၇၆၅၄၃၂၁		✓		၀၉၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	
၈	ဒေါ်မာမာ		✓	ကျေးရွာအစည်း	အထွေထွေ	၈၇၆၅၄၃၂၁		✓		၀၉၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	
၉	ဦးစိုးမင်း	✓		ကျေးရွာအစည်း	အထွေထွေ	၈၇၆၅၄၃၂၁		✓		၀၉၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	
၁၀	ဒေါ်မာမာ		✓	ကျေးရွာအစည်း	အထွေထွေ	၈၇၆၅၄၃၂၁		✓		၀၉၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	
၁၁	ဦးစိုးမင်း	✓		ကျေးရွာအစည်း	အထွေထွေ	၈၇၆၅၄၃၂၁		✓		၀၉၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	
၁၂	ဒေါ်မာမာ		✓	ကျေးရွာအစည်း	အထွေထွေ	၈၇၆၅၄၃၂၁		✓		၀၉၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	
၁၃	ဦးစိုးမင်း	✓		ကျေးရွာအစည်း	အထွေထွေ	၈၇၆၅၄၃၂၁		✓		၀၉၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	





လူထုဖော်ပြစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၁-၂၀၂၅

သင်တန်းအမည် -----

နောက်ဆက်တွဲ ၂။ သင်တန်းဆက်ရောက်သူစာရင်း  
ရက်စွဲ -----  
(သင်တန်းတစ်ရက်လျှင် တစ်ကြိမ် ကောက်ယူပါ။)

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	အဖွဲ့အစည်း (သို့) ကျေးဇူး	ရာထူးတာဝန်	မှတ်ပုံတင် အမှတ် (ဌာနဆိုင်ရာအမှတ်အသား)	ပစ္စည်းကိရိယာ	ပုံရိပ်	မှန်းနှစ်စဉ် (သို့) အိုးအမှတ်	လက်မှတ်
၁	ဦးစိုးမင်း	-	-	၁၁၁၁၁၁	ဒီဇိုင်း/အရေးရာ	၁၁/၁၁-၁၁၁၁၁၁၁၁			၁၁-၁၁၁၁-၁၁၁၁	ဦး
၂	ဒေါ်မာမာ	-	-	၁၁၁၁၁၁	ဒီဇိုင်း/အရေးရာ	၁၁/၁၁-၁၁၁၁၁၁			၁၁-၁၁၁၁-၁၁၁၁	မ
၃	ဦးမောင်မောင်	-	-	၁၁၁၁၁၁	အရေးရာ	၁၁/၁၁-၁၁၁၁၁၁			၁၁-၁၁၁၁-၁၁၁၁	မ
၄	ဦးစိုးမင်း	-	-	၁၁၁၁၁၁	အရေးရာ	၁၁/၁၁-၁၁၁၁၁၁			၁၁-၁၁၁၁-၁၁၁၁	မ
၅	ဒေါ်မာမာ	-	-	၁၁၁၁၁၁	အရေးရာ	၁၁/၁၁-၁၁၁၁၁၁			၁၁-၁၁၁၁-၁၁၁၁	မ
၆	ဦးမောင်မောင်	-	-	၁၁၁၁၁၁	အရေးရာ	၁၁/၁၁-၁၁၁၁၁၁			၁၁-၁၁၁၁-၁၁၁၁	မ
၇	ဦးမောင်မောင်	-	-	၁၁၁၁၁၁	အရေးရာ	၁၁/၁၁-၁၁၁၁၁၁			၁၁-၁၁၁၁-၁၁၁၁	မ
၈	ဦးမောင်မောင်	-	-	၁၁၁၁၁၁	အရေးရာ	၁၁/၁၁-၁၁၁၁၁၁			၁၁-၁၁၁၁-၁၁၁၁	မ
၉	ဒေါ်မာမာ	-	-	၁၁၁၁၁၁	အရေးရာ	၁၁/၁၁-၁၁၁၁၁၁			၁၁-၁၁၁၁-၁၁၁၁	မ
၁၀	ဦးမောင်မောင်	-	-	၁၁၁၁၁၁	အရေးရာ	၁၁/၁၁-၁၁၁၁၁၁			၁၁-၁၁၁၁-၁၁၁၁	မ
၁၁	ဒေါ်မာမာ	-	-	၁၁၁၁၁၁	အရေးရာ	၁၁/၁၁-၁၁၁၁၁၁			၁၁-၁၁၁၁-၁၁၁၁	မ
၁၂	ဦးမောင်မောင်	-	-	၁၁၁၁၁၁	အရေးရာ	၁၁/၁၁-၁၁၁၁၁၁			၁၁-၁၁၁၁-၁၁၁၁	မ







လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၁.၁၁.၂၀၁၅

သစ်တောရေးရာဌာန

နောက်ဆက်တွဲ ၂။ သစ်တောရေးရာဌာနရင်း  
ရက်စွဲ (သစ်တောရေးရာဌာန တစ်ကြိမ် ကောက်ယူပါ။)

သစ်တောရေးရာဌာန

စဉ်	အမည်	ကျား	အဖွဲ့အစည်း (သို့) ကျေးရွာ	ရာထူးတာဝန်	မှတ်ပုံတင် အမှတ် (ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်း သာ)	ပညာရေးနှင့်	ထိပ်တန်း	ပုံနှိပ် (သို့) အိမ်ထောင်	လက်မှတ်
၁	ဦးအောင်ကျော်	-	ရွာအုပ်စု	ဒီပဲယင်းမြို့နယ် ဦးအောင်ကျော်	၁၄/၀၁/၂၀၁၅		✓	၁၄/၀၁/၂၀၁၅	၁၄/၀၁/၂၀၁၅
၂	ဦးအောင်ကျော်	-	ရွာအုပ်စု	ဒီပဲယင်းမြို့နယ် ဦးအောင်ကျော်	၁၄/၀၁/၂၀၁၅		✓	၁၄/၀၁/၂၀၁၅	၁၄/၀၁/၂၀၁၅
၃	ဦးအောင်ကျော်	-	ရွာအုပ်စု	ဒီပဲယင်းမြို့နယ် ဦးအောင်ကျော်	၁၄/၀၁/၂၀၁၅		✓	၁၄/၀၁/၂၀၁၅	၁၄/၀၁/၂၀၁၅
၄	ဦးအောင်ကျော်	-	ရွာအုပ်စု	ဒီပဲယင်းမြို့နယ် ဦးအောင်ကျော်	၁၄/၀၁/၂၀၁၅		✓	၁၄/၀၁/၂၀၁၅	၁၄/၀၁/၂၀၁၅
၅	ဦးအောင်ကျော်	-	ရွာအုပ်စု	ဒီပဲယင်းမြို့နယ် ဦးအောင်ကျော်	၁၄/၀၁/၂၀၁၅		✓	၁၄/၀၁/၂၀၁၅	၁၄/၀၁/၂၀၁၅
၆	ဦးအောင်ကျော်	-	ရွာအုပ်စု	ဒီပဲယင်းမြို့နယ် ဦးအောင်ကျော်	၁၄/၀၁/၂၀၁၅		✓	၁၄/၀၁/၂၀၁၅	၁၄/၀၁/၂၀၁၅
၇	ဦးအောင်ကျော်	-	ရွာအုပ်စု	ဒီပဲယင်းမြို့နယ် ဦးအောင်ကျော်	၁၄/၀၁/၂၀၁၅		✓	၁၄/၀၁/၂၀၁၅	၁၄/၀၁/၂၀၁၅
၈	ဦးအောင်ကျော်	-	ရွာအုပ်စု	ဒီပဲယင်းမြို့နယ် ဦးအောင်ကျော်	၁၄/၀၁/၂၀၁၅		✓	၁၄/၀၁/၂၀၁၅	၁၄/၀၁/၂၀၁၅
၉	ဦးအောင်ကျော်	-	ရွာအုပ်စု	ဒီပဲယင်းမြို့နယ် ဦးအောင်ကျော်	၁၄/၀၁/၂၀၁၅		✓	၁၄/၀၁/၂၀၁၅	၁၄/၀၁/၂၀၁၅
၁၀	ဦးအောင်ကျော်	-	ရွာအုပ်စု	ဒီပဲယင်းမြို့နယ် ဦးအောင်ကျော်	၁၄/၀၁/၂၀၁၅		✓	၁၄/၀၁/၂၀၁၅	၁၄/၀၁/၂၀၁၅
၁၁	ဦးအောင်ကျော်	-	ရွာအုပ်စု	ဒီပဲယင်းမြို့နယ် ဦးအောင်ကျော်	၁၄/၀၁/၂၀၁၅		✓	၁၄/၀၁/၂၀၁၅	၁၄/၀၁/၂၀၁၅
၁၂	ဦးအောင်ကျော်	-	ရွာအုပ်စု	ဒီပဲယင်းမြို့နယ် ဦးအောင်ကျော်	၁၄/၀၁/၂၀၁၅		✓	၁၄/၀၁/၂၀၁၅	၁၄/၀၁/၂၀၁၅
၁၃	ဦးအောင်ကျော်	-	ရွာအုပ်စု	ဒီပဲယင်းမြို့နယ် ဦးအောင်ကျော်	၁၄/၀၁/၂၀၁၅		✓	၁၄/၀၁/၂၀၁၅	၁၄/၀၁/၂၀၁၅
၁၄	ဦးအောင်ကျော်	-	ရွာအုပ်စု	ဒီပဲယင်းမြို့နယ် ဦးအောင်ကျော်	၁၄/၀၁/၂၀၁၅		✓	၁၄/၀၁/၂၀၁၅	၁၄/၀၁/၂၀၁၅

















နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လ / နှစ်	ကျေးဇူးမှ တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	တက္ကသိုလ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၆ ၂၀၁၆	ခေမာန်စု အုပ်စု	မူရင်းမလှူဒါန်း
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၁	ဦးစွာပျိုးမြေး အတွက် ရွေးချယ်မှု ပြုစုခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၆	ခေမာန်စု အုပ်စု	သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
	၂	(ဂေဟစနစ်) အနည်းဆုံး စိုက်ပျိုးမှု ပြုစုခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၇	ခေမာန်စု အုပ်စု	ရွေးချယ်မှု ပြုစုခြင်း
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ	1	စားဝါးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၉	ခေမာန်စု အုပ်စု	ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ
	2		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	3		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	4		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	5		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ပညာရေး	၁	အစီအစဉ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၈	ခေမာန်စု အုပ်စု	ပညာရေး နှင့် အာဟာရ
	၂	ကျွမ်းကျင်ရေး	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၇	ခေမာန်စု အုပ်စု	ပညာရေး နှင့် အာဟာရ
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			

အခြား	၁	အကြောင်းအရာ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၂၀	အထောက်အကူပေးခဲ့	မြန်မာ့အလင်း မြို့သူအားအလေးစား
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			

## VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ မှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျယ်ပြန့်မှုနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ဓာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-



- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့၏ဝန်ထမ်း၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-