

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
လေးမျက်နှာမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ကြို့ကုန်းကျေးရွာ၊ ဘဲပြားကုန်းအုပ်စု




# မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)



# လေးမျက်နှာမြို့နယ်မြေပုံ



1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960





ဘွဲ့ပြားကုန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ဘွဲ့ပြားကုန်း ကျေးရွာ
- စာစီကုန်း ကျေးရွာ
- ရှောက်ကုန်း ကျေးရွာ
- ကြို့ကုန်း ကျေးရွာ

စုစုပေါင်းကျေးရွာအရေအတွက်မှာ (၄) ရွာ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ဘဲပြားကုန်းအုပ်စု၊ ကြို့ကုန်းကျေးရွာ

ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း

ရက်စွဲ - ၆ . ၁ . ၂၀၁၆

ငါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား ( ၃ ) ဦး၊ မ ( ၃ ) ဦး၊

ကြို့ကုန်းကျေးရွာ၏ သမိုင်းကြောင်း				
စဉ်	ခုနှစ်	အကြောင်း	အကျိုးခံစားရသူ	အကျိုးခံစားရသူအရပ်အဖွဲ့
၁.	၁၉၄၅ . ၁၀ . ၁၀	ဥပဒေရေးရာ ဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးပြီး ဝေပေးခဲ့သည်။	ဦးစိုးဝင်း ( ဝေပေးသူ )	ဝေပေးသူအဖွဲ့
၂.	၁၉၄၅ . ၁၀ . ၁၀	ဦးစိုးဝင်းတို့က ဝေပေးခဲ့သည်။	ဦးစိုးဝင်း	-
၃.	၁၉၄၅ - ၄၆	ဝေပေးမှု ဝေပေးရန် ဝေပေးခဲ့သည်။	ဝေပေးသူ	ဝေပေးသူအဖွဲ့
၄.	၁၉၄၅ - ၄၆	ဝေပေးမှု ဝေပေးရန် ဝေပေးခဲ့သည်။	ဝေပေးသူ	ဝေပေးသူအဖွဲ့
၅.	၁၉၄၅ - ၄၆	ဝေပေးမှု ဝေပေးရန် ဝေပေးခဲ့သည်။	ဝေပေးသူ	ဝေပေးသူအဖွဲ့
၆.	၁၉၄၅ - ၄၆	ဝေပေးမှု ဝေပေးရန် ဝေပေးခဲ့သည်။	ဝေပေးသူ	ဝေပေးသူအဖွဲ့

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ဘဲပြားကုန်းအုပ်စု၊ ကြို့ကုန်းကျေးရွာ

ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်းသုံးသပ်ချက်

လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ဘဲပြားကုန်းအုပ်စု၊ ကြို့ကုန်းကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၁၀၀) ခန့်တွင် အိမ်ခြေ (၁၅) အိမ်ခန့်ဖြင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာစတင်တည်ထောင်သည်ကို ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စနစ်ဖြင့်တည်ထောင်ခဲ့ကြကြောင်း သိရပါသည်။ ကျေးရွာ စတင်တည်ထောင်ပြီး နှစ်ပေါင်း ၇၀ ကျော်ကြာ လွန်ခဲ့သောနှစ် ၃၀ ခန့်တွင် လေမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် အိမ်ခြေ (၂၀) ခန့် ပျက်စီး ဆုံးရှုံးခဲ့ရဖူးပါသည်။ ထို အိမ်ခြေ (၂၀) ခန့်ကို ပြန်လည် တည်ဆောက်ရာတွင် လည်း ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် ပြန်လည်၍ တည်ဆောက်ခဲ့ကြပါသည်။

၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် UK အဖွဲ့မှ ကျေးရွာရှိ အိမ်ခြေ ၃၆ လုံးအား ယင်လုံအိမ်သာနှင့် ပတ်သက်သော အထောက်အပံ့များကို ကူညီပေးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ကျောင်းတွင်းတွင် အိမ်သာနှစ်ခန်းတွဲနှင့် ရွာချင်းဆက်လမ်းနေရာတွင် ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းကို သထုံဆရာတော်မှ လှူဒါန်းခဲ့မှုကြောင့် ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများနှင့် အနီးနားမှ ရွာများကို အကျိုးပြုခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ကျေးရွာတစ်ရွာလုံးကို ဆိုလာမီးလင်းရေးစီမံကိန်းအား လုပ်ဆောင်ပေးမှုကြောင့် ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူများကို အကျိုးပြုခဲ့ကြပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာတွင်းရှိလမ်းအား ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း လုပ်ငန်းကို လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းနှင့် ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။



ကြို့ကုန်း ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)

အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်/စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၆-၁-၂၀၁၆	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိ သောရပ်မီးရပ်ဖ (အမျိုးသား၊သမီး)များ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၃	၃	၆	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံ နန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အ တူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံး ဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၆-၁-၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် မြေပုံရေးဆွဲတက်သူ ကော်မတီဝင်အချို့နှင့် ကျေးရွာကြောင်းကိုနံ့နံ စပ်စပ်သိသောလူငယ် လေးများ	၄	၃	၇	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေ အနေ၊ သောက်သုံးရေ ရရှိမှု၊ ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီး နိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြကွဲဒီဇို (Seasonal Calendar)	၆-၁-၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊ မ)တောင်သူလယ်သမား၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ဈေးသည်များနှင့်လယ် လုပ်သားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၂	၃	၅	ကျေးရွာတွင် ရာသီအလိုက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော အလုပ်အကိုင်များ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုများ၊ နှင့် ပွဲတော်ရက်များအကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း
၄	ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	၆-၁-၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကော်မတီဝင်များ	၄	၂	၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အား အဆင့်ခွဲခြားခြင်း။
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၆-၁-၂၀၁၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့၊ စည်းများ၊ ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာ သားများ	၃	၃	၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့၊ အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပုံအား ဆွေးနွေးခြင်း။
၆	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတစ်နေ့၊ တာ အချိန်ပြဇယား (Women Timeline and Men Timeline)	၆-၁-၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ/သားများ	၄	၄	၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ တစ်နေ့တာလုပ်ဆောင်ချက်များ အား ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသုံးသပ် ချက်ပြမြေပုံ (Spider Web)	၆-၁-၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ/သားများ	၃	၃	၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ အား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး နှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း။



ကြို့ကုန်း ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်

၈	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	6-1-2016	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	4	3	7	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေ၏ အခက်အခဲဆုံးပြဿနာအား ဦးတည်၍ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပြဿနာဖြစ်ပွားရသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အကျိုးဆက်နှင့် မည့်သို့ ဖြေရှင်းမည်ကို ဆွေးနွေးခြင်း။
၉	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)	6-1-2016	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အ စည်းများ။	4	3	7	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်သော အဆောက်အဦးပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေး အတွက် လုပ်ဆောင်ချင်သော လုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ဆောင်မည့်သူများအား ကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း။
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား (VTDP)	24-1-2016	ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီဝင်များ။	14	6	20	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ပိုမို၍အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာ အရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း။


ရောတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ သံပြားကုန်းအုပ်စု၊ ကြို့ကုန်းကျေးရွာ

ကျေးရွာ မြေပုံ

ရက်စွဲ - ၆ . ၁ . ၂၀၁၆

ပိုင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား ( ၄ ) ဦး၊ မ ( ၃ ) ဦး၊

ကြို့ကုန်းရွာ ကျေးရွာ မြေပုံ





ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ဘဲပြားကုန်းအုပ်စု၊ ကြို့ကုန်းကျေးရွာ

ကျေးရွာ မြေပုံသုံးသပ်ချက်

လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ဘဲပြားကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြို့ကုန်းကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၀၀ခန့်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ ပုံသဏ္ဍာန်မှာ ရွာတန်းရှည်ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပါသည်။ လူဦးရေ ၁၂၈ ဦးရှိပြီး အမျိုးသမီးဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စုမှာ (၁၁)စုဖြစ်ပါသည်။

သောက်သုံးရေကို ရေတုံကင် အုတ်တွင်းများမှ ရရှိပြီး ရေတုံကင် (၅)လုံးနှင့် အုတ်တွင်းရှိပြီး လုံလောက်မှု နည်းပါးပါသည်။ တပေါင်းလ၊ တန်ခူးလများတွင် ရေခန်းသောတွင်းများရှိသောကြောင့် ထိုလများတွင် ရေရှားပါးပါသည်။ ရေရှားပါးသော လများတွင် ရေထွက်သောတွင်းများတွင် ဝိုင်းဝန်း၍ သုံးရ သောကြောင့် ရေလုံလောက်မှုမရှိပါ။ ရေနှင့် ပတ်သက်သော အခက်အခဲများမှာ တွင်းတိမ်များသာ တူး ဖော်ခြင်းကြောင့် ရေပါခြင်း၊ ရေမသန့်ခြင်းများ ဖြစ်တတ်ပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ ပုသိမ်-မုံရွာကားလမ်းမနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းမှာ ကျောက်သားလမ်းဖြစ်သည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး အခက်အခဲ ပြဿနာမရှိပါ။ အရေးပေါ်အခြေ အနေများတွင် အလွယ်တကူသွားလာရသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ရွာချင်းဆက်လမ်းများမှာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး အခက်အခဲမရှိ သွားလာ၍ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းသည် ယခင်က ကျောက်သားလမ်း ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့် ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ် ကွန်ကရစ်လမ်းကို ကျေးရွာတွင်းလမ်း၏ တဝတ်ခန့်ကို ခင်းခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ၎င်းလမ်းကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးသည် အခက်အခဲ မရှိကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။

ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းမရှိပါ။ ရှောက်ကုန်းကျေးရွာသို့ သွားရောက်တက်ရပါသည်။ ရွာချင်းဆက်နေသောကြောင့် ရွာရှိကျောင်းနေအရွယ်ကလေးများအားလုံး ကျောင်းနေနိုင်ပါသည်။ ၎င်းကျောင်းတွင် ဆရာ၊ ဆရာမ အင်အားလုံလောက်မှုရှိပါသည်။ ကျောင်းနှင့် ပတ်သက်သော အခက်အခဲမှာ ကျောင်းမြေနေရာကျဉ်းသောကြောင့် ကျောင်းအဆောက်အအုံမှာ ကျဉ်းပါသည်။ စာသင်ကျောင်း ဆောင်ကို လက်ရှိထက် ထက်မံ ချဲ့နိုင်ပါလျှင် ပိုမိုအဆင်ပြေနိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်သော စောင့်ရှောက်မှုအတွက် ဆေးပေးခန်းမရှိပါ။ ကျန်းမာ ရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်လာပါက (၈)မိုင်ခန့် ဝေးကွာသော အင်္ဂပူမြို့နယ်ရှိ ကွင်းကောက်တိုက် နယ်ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ရပါသည်။ ကျေးရွာ တစ်ရွာလုံးတွင် ယင်လုံအိမ်သာ လုံလောက်မှုရှိပါသည်။ ဖြစ်တက်သောရောဂါများမှာ ရာသီအလိုက် ဖြစ်တက်သော သွေးလွန်တုတ်ကွေး ရောဂါ၊ ရာသီပြောင်းကာလတွင် ဖြစ်တက်သောရောဂါများ ဖြစ်ပါသည်။

ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွင် ကျေးရွာတွင် ဘာသာရေး၊ သဘောထားကွဲလွဲမှုမရှိ၊ ပဋိပက္ခများ၊ အကြမ်းဖက်မှုများမရှိပါ။ ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကို အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အခက်အခဲပြဿနာမရှိပါ။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုးရွားစွာကျရောက်မှုမရှိပါ။ ရွာတွင် ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု အနည်းငယ်သာ ရှိပါသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်လာပါက ခိုနားစရာ လုံခြုံသော နေရာမရှိသော ကြောင့် အခက်အခဲ ရှိနိုင်ပါသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်လာပါက သတင်းအချက်အလက်များကို တစ်ရွာလုံးလက်လှမ်းမှီ ကြပါသည်။




































ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ဘဲပြားကုန်းအုပ်စု၊ ကြို့ကုန်းကျေးရွာ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရက်စွဲ - ၆ . ၁ . ၂၀၁၆

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား (၂) ဦး၊ မ (၃) ဦး၊

စဉ်	လကမ္ဘာ	အလယ် အကျဉ်း	အပူအအေး	ဝေဇာ	ပုတ်စွဲ
၁	တနင်္ဂနွေ	ဧကန် ချေး ၃၊ အပူအအေး		-	-
၂	တနင်္လာ	လယ်ထဲ၊ ဆင် ၇၊ ပြင်းဆင် ခြင်း၊ အပူအအေး၊ အပူအအေး			-
၃	ဗုဒ္ဓဟူး	လယ်စိုက်၊ ပဲခူးစိုက်			-
၄	သင်္ဂြိုဟ်	လယ်စိုက်၊ ချိုင့်ချိုက်		 	ဒုယုဿ စောင်း
၅	သီတင်းကျွတ်	လယ်စိုက်၊ ပေါင်း ၃၊ (အပူအအေး) ဧကန် စိုက်၊ ချိုင့်ချိုက်		 	ဒုယုဿ စောင်း
၆	တော်သလင်း	ဖြေဖြော့ ပက်၊ ဧ ပေါက်ပတ်၊ ကြိုက် ပဲခူးစိုက်၊ ပဲခူးစိုက်၊ ချိုင့်			ဒုယုဿ စောင်း
၇	သီတင်းကျွတ်	ဖြေဖြော့ ပက်၊ ပေါင်း ဧကန်၊ အပူအအေး စိုက်၊ ပဲခူးစိုက်၊ ချိုင့်	 		ဒုယုဿ စောင်း ဧကန်
၈	တနင်္လာ	လယ်စိုက်၊ ပဲခူး ပဲခူးစိုက်၊ ဖြေဖြော့ စိုက်	 		-
၉	နတ်တော်	လယ်စိုက်၊ အေ ပျာ၊ ဧကန် စိုက် ဧကန်ပျိုင်းစိုက်	 	 	-
၁၀	အင်္ဂါ	လယ်စိုက်၊ အေပျာ အေပျာ၊ အေပျာ ပဲခူးစိုက်၊ ချိုင့်ချိုက်	 	 	-
၁၁	ဗုဒ္ဓဟူး	ဖြေဖြော့၊ အလင်း အေပျာ၊ ပဲခူးစိုက် အေပျာ	 		-
၁၂	တနင်္ဂနွေ	အေပျာ၊ အလင်း အေပျာ၊ ပဲခူးစိုက် အေပျာ	 		-



ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ဘဲပြားကုန်းအုပ်စု၊ ကြို့ကုန်းရွာ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ဘဲပြားကုန်းအုပ်စု၊ ကြို့ကုန်းကျေးရွာတွင် အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများမှာ လယ်၊ ကိုင်း၊လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (၃၆) စုရှိရာတွင် အိမ်ထောင်စု (၂၀) သည်လယ်၊ ကိုင်း လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပြီး ကျန်သော အိမ်ထောင်စုများမှာ လက်လုပ်လက်စား သမား များ ဖြစ်ကြပါသည်။

တစ်နှစ်ပတ်လုံးတွင် အလုပ်အကိုင်မရှိသော ရာသီများလည်းရှိပါသည်။ အလုပ်ရှိသော လများမှာ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်နှင့် တပို့တွဲ လများ ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်မရှိသော တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်၊ ပြာသိုလများတွင် ဈေးရောင်း၊ ကောက်ရိတ်ပေး၊ ကောက်စိုက်ပေး၊ ပဲရိတ်ပေးနှင့် အခြားဒေသများသို့ သွားရောက်ပြီး အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။

အလုပ်ရှိသော လများတွင် တစ်နေ့လျှင် ပျမ်းမျှအားဖြင့်ဝင်ငွေ (၂၅၀၀) ကျပ်ခန့်ရရှိကြပြီး စားဝတ် နေရေးကို ဖြေရှင်းကြရပါသည်။ ကျေးရွာအနီးတွင်ရှိသော တောတောင်ကို မှီခို၍ ဝါးခတ်၊ ထင်းခတ်၊လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်လို့ရသော်လည်း ယခုနောက်ပိုင်းတွင် တောတောင်တွင် ဝါး၊ ထင်းများ ရှားပါးလာမှုကြောင့် အဆင်မပြေမှုများရှိပါသည်။


အမျိုးသမီးများ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများမှာ ကောက်စိုက်၊ ကောက်ရိတ်၊ ပဲနှုတ်၊ စသော လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါသည်။ ထိုလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ရသော လများတွင် တစ်နေ့လျှင် (၂၅၀၀) ကျပ်ခန့် ဝင်ငွေရရှိကြပါသည်။ အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူ လုပ်အားရရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြဿနာမှာ အမျိုးသမီးများ လုပ်ကိုင်နိုင်သော လုပ်ငန်းများသည် တစ်နှစ်ပတ်လုံးလုပ်ကိုင်နိုင်သော အလုပ်များ မဟုတ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

တစ်နှစ်လုံးတွင် တပေါင်း၊ တန်ခူးလ များတွင် တောတောင်နှင့် နီးသောကြောင့် မီးဘေးအန္တရာယ်ကျ ရောက်နိုင်မှုများရှိပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အဓိကအခက်အခဲမှာ လယ်၊ ကိုင်းလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် ရင်းနှီးငွေ မရခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

ကြီးလင်းရွာ

ရမ်းဘားပြည်ဝန်ထမ်းအသက်ခွဲခြားဥပမာပြဇယား

အမျိုးအစား	ဘတ်ဂုတ်ရက်/ညွှန်ကိန်းများ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	%
ရမ်းဘား	လယ်၊ ကျွင်း၊ နွား၊ နိုင်လယ်၊ ထောက်လှမ်း၊ လှည့်ပါ	၇	၁၉.၄%
အလယ်အလတ်	လယ်၊ နွား၊ နိုင်လယ်၊ စက်ကြီး၊ လှည့်ပါ	၁၅	၄၁.၇%
ဆင်းရဲ	လယ်၊ အာပူနွဲ့ပါ	၁၀	၂၆.၁%
အလွန်ဆင်းရဲ	လက်လှည့်လက်စား	၄	၁၀.၁%
စုစုပေါင်း		၃၆	၁၀၀%





ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ဘဲပြားကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြို့ကုန်းကျေးရွာ  
ချမ်းသာကြွယ်မှုအဆင့်ခွဲခြားခြင်း သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ။ ။ ၆.၁.၂၀၁၆

ရှောက်ကုန်းကျေးရွာ၏ ချမ်းသာကြွယ်မှုအဆင့်တွင်အလွှာ(၄)မျိုးရှိသည်။ ချမ်းသာသော အုပ်စုအလယ်အလတ်အုပ်စုဆင်းရဲသောအုပ်စုနှင့်အလွန်ဆင်းရဲသောအုပ်စုဟူ၍ရှိပါသည်။ ချမ်းသာသောအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၇) စုရှိပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၁၉.၄%ရှိသည်။ သွပ်မိုး၊ပျဉ်ထောင်အိမ်များဖြင့်နေထိုင်ကြပြီး လယ်၊ကိုင်၊ နွား၊လှည်း၊ဆိုင်ကယ်များကိုပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ အလယ်အလတ်အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၁၅)စုရှိပါသည်။ရာခိုင်နှုန်းအား ဖြင့် ၄၁.၇%ရှိသည်။ သွပ်မိုး၊ပျဉ်ထောင်အိမ်များဖြင့် နေထိုင်ကြပြီး၊ လယ်၊နွား၊လှည်းများ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ဆင်းရဲသော အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု(၁၀)စု ရှိပြီးရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၂၇.၈%ရှိသည်။ ဓနိမိုး၊ ထရုံကာ အိမ်များဖြင့် နေထိုင်ကြပါသည်။လယ်ယာလုပ်ကိုင်ပြီး စားဝတ်နေရေးကို ဖြေရှင်းရသည်။ အလွန်ဆင်းရဲသော အုပ်စုတွင် (၄)စုရှိပါသည်။ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၁၁.၁%ရှိသည်။ ဓနိမိုး၊ ထရုံကာ၊ဝါးအိမ်များဖြင့် နေထိုင်ကြပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ကြို့ကုန်းကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲသောအုပ်စုနှင့် အလွန်ဆင်းရဲသော အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု အများဆုံး ဖြစ်ကြပါသည်။ အများစုမှာ လက်လုပ်လက်စာသမားများဖြစ်ကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၄)ဦး၊မ(၂)ဦး

ရက်စွဲ - ၆. ၁. ၂၀၁၆

ရာထီတိုင်းဒေသကြီး၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ဘဲပြားကုန်းအုပ်စု၊ တြို့ကုန်းကျေးရွာ


အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ

ပိုင်ဆွမ်းရွေးသူများ - ကျား (၃) ဦး၊ မ (၃) ဦး၊

### မြို့ကုန်းစွာ

### အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပြ မြေပုံ ၆/၁/၂၀

- ၁ - လူထုအကျိုးပြုခြင်းအတွက် အဖွဲ့
- ၂ - မဟာအဖွဲ့
- ၃ - သာမက အဖွဲ့
- ၄ - အဖွဲ့အစည်း ကျေးဇူး အဖွဲ့
- ၅ - နိုင်ငံရေး အဖွဲ့
- ၆ - ကျွန်ုပ်တို့ အဖွဲ့
- ၇ - ငါတို့အဖွဲ့
- ၈ - ဝိသေသ အဖွဲ့
- ၉ - ရာသီဥတု အဖွဲ့





ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ဘဲပြားကုန်းအုပ်စု၊ ကြို့ကုန်းကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြ မြေပုံ သုံးသပ်ချက်

လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ဘဲပြားကုန်းအုပ်စု၊ ကြို့ကုန်းကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်း (၈) ဖွဲ့ရှိပါသည်။  
၎င်းတို့မှာ

- (၁) အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- (၂) pact ငွေစုငွေချေးအဖွဲ့
- (၃) သမ အဖွဲ့
- (၄) အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့
- (၅) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီ အဖွဲ့
- (၆) ဖွံ့ထောက် အဖွဲ့
- (၇) ကျေးရွာ လူငယ်အဖွဲ့
- (၈) ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ဂေါပက အဖွဲ့ တို့ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာ၏ သာရေး၊ နာရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အဓိကလုပ်ဆောင်နေသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့၊ pact ငွေစုငွေချေးအဖွဲ့၊ သမ အဖွဲ့နှင့် ကျေးရွာ လူငယ်အဖွဲ့တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ ဖွံ့ထောက်အဖွဲ့၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ သမအဖွဲ့များ သည် အစိုးရမှ အသိအမှတ်ပြု ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ပါသည်။ ကျန်အဖွဲ့အစည်းများ သည် ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်ကြောင့် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ပါသည်။

ရပ်ရေးရွာရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် အားလုံးအဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာ လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဘေးဖယ်ခံထားရသော အဖွဲ့အစည်း ဩဇာလွှမ်းမိုးထားသော အဖွဲ့အစည်းများ မရှိပါ။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရပ်ရွာ၏ ဆက်ဆံရေးအခြေအနေမှာ ကောင်းမွန်ပါသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်လာလျှင် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်သော အဖွဲ့အစည်းမှာ မရှိသေးပါ။

ဘဲပြားကုန်းအုပ်စု၊ ကြို့ကုန်းကျေးရွာ၊ အမျိုးသားများ၏တစ်နေ့တာအချိန်ဇယား

ရက်စွဲ။ ။ ၆.၁.၂၀၁၆

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား (၄)ဦး၊ မ (၄) ဦး။

အချိန်	လုပ်ဆောင်ချက်
နံနက် ၅:၃၀ နံနက် ၆:၀၀-၁၂:၀၀	အိပ်ရာထ၊ မျက်နှာသစ်၊ ဘုရားရှစ်ခိုးကြပါသည်။ နံနက်စာ စား၍ အလုပ်ခွင်ဖြစ်သော လယ်နှင့်ခြံမြေများထဲသို့ သွားရောက် လုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။
နေ့လည် ၁၂:၀၀ ၁:၀၀- ၅:၀၀	နေ့လည်စာ စားကြပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်သို့ ပြန်ဝင်ကြပါသည်။
ညနေ ၅:၃၀ ၆:၀၀- ၇:၀၀	လုပ်ငန်းသိမ်းပြီး အိမ်ပြန်ကြရပါသည်။ မွေးမြူထားသော တိရစ္ဆာန်များအတွက် အစာနှင့် ရေများ ပြင်ဆင် ကျွေးရပါ သည်။
၇:၃၀- ၈:၀၀ ၈:၀၀ - ၉:၀၀ ၉:၃၀ - ၁၀:၀၀	ရေချိုး၍ ညစာ စားကြပါသည်။ TV ကြည့်ပါသည်။ ဘုရားရှစ်ခိုးအိပ်ယာဝင်ကြပါသည်။

အမျိုးသမီးများ၏တစ်နေ့တာအချိန်ဇယား

အချိန်	လုပ်ဆောင်ချက်
နံနက် ၄:၀၀ နံနက် ၄:၃၀ - ၆:၀၀	အိပ်ရာထ၊ မျက်နှာသစ်၊ ဘုရားရှစ်ခိုးကြပါသည်။ စားသောက်ရန်အတွက် ချက်ပြုတ်ကြရပါသည်။ ဘုရားဆွမ်းကပ်ပြီးနံနက်စာ စားကြပါသည်။
၆:၀၀ - ၁၁:၃၀ ၁၂:၀၀ - ၁:၀၀	အလုပ်ခွင်ဝင်ကြပါသည်။ အလုပ်နားပြီး နေ့လည်စာ စားရန် ပြင်ဆင်ပေးကြပါသည်။ အလုပ်ခွင်ပြန်မ ဆင်းမှီ၊ မွေးမြူထားသော တိရစ္ဆာန်များကိုလည်း ကျွေးမွေးရပါသည်။
၁:၃၀ - ၅:၀၀ ၅:၀၀ - ၇:၃၀	လုပ်ငန်းခွင်ပြန်ဝင်ကြပါသည်။ အလုပ်သိမ်းပြီး အိမ်အရောက်တွင် ချက်ပြုတ်ရန်အတွက် ရေခပ်ထင်းရှာရပါသည်။ ထို့နောက် ရေမိုးချိုး၊ အဝတ်လျှော်ရပါသည်။
၈:၀၀ - ၉:၃၀ ၁၀:၀၀	ထမင်းစားပြီး အိမ်မှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ရပါသည်။ ဘုရားရှစ်ခိုးအိပ်ယာဝင်ကြပါသည်။



အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတစ်နေ့တာ အချိန်ပြဇယား

ဘဲပြားကုန်းအုပ်စု၊ ကြို့ကုန်းကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ။ ၆.၁.၂၀၁၆

ဘဲပြားကုန်းအုပ်စု၊ ကြို့ကုန်းကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော အမျိုးသမီးများသည် မနက် (၄)နာရီမှစတင်၍ ည (၇)နာရီထိ အိမ်မှုကိစ္စ၊ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ကြရသည်။ မနက်(၄)နာရီမှ (၆)နာရီထိ တစ်မိသားစုလုံးစာသောက်ရေးအတွက် ချက်ပြုတ်ပေးရသည်။ ချက်ပြုတ်ပြီးသော အခါတွင်လည်း (၆)နာရီမှ (၁၁)နာရီထိ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများဖြစ်သော လယ်လုပ်ငန်းများကိုသွားရောက်လုပ်ကိုင်ရသည်။ နေ့လည်ထမင်းစားပြန်လာသောအခါတွင်လည်း မိသားစုများစားသောက်ဘို့ ရန်အတွက် ခူးခပ်ပြင်ဆင်ပေးရပြန်သည်။ ထမင်းစားသောက်ပြီးသော အခါတွင်လည်း တစ်အိမ်သားလုံး၏အဝတ်အစားများကို လျှော်ဖွတ်ပေးရပြန်သည်။ နေ့လည်ပိုင်း အိမ်မှုကိစ္စများပြီးစီးသော အခါတွင်လည်း တဖန်လုပ်ငန်းခွင်ထဲသို့ သွားရပြန်သည်။ ညနေအလုပ်ပြီး၍ အိမ်ပြန်ရောက်သော အခါတွင်လည်း ညနေ (၅) နာရီမှ (၆)နာရီထိ ရေခပ်၊ထင်းရှာ၊ ထမင်း ချက်ရပြန်သည်။ ထိုလုပ်ငန်းနှင့် အိမ်မှုကိစ္စများပြီးမှသာ ထမင်းစား၊ အနားယူရတော့သည်။ အခါအားလျော်စွာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ကျင်းပသော ကျေးရွာအစည်းအဝေးများတွင်လည်း တက်ရောက်ကြပါသည်။

ဘဲပြားကုန်းအုပ်စု၊ ကြို့ကုန်းကျေးရွာတွင် နေထိုင်သော အမျိုးသားများသည် မနက် ၅နာရီခွဲ မှစတင်၍ ညနေ ၅ နာရီထိ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြရသည်။ မနက် ၅ နာရီခွဲမှ ၁၂ နာရီထိ လုပ်ငန်းခွင်ထဲတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ကြသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းမှ ပြန်လာပြီး နေ့လည်ဘက်တွက် ထမင်းစားပြီးအနားယူကြသည်။ တဖန် (၁) နာရီမှ (၅)နာရီထိ လုပ်ငန်းခွင်ထဲသို့ပြန်လည်ဆင်းကြသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ညနေ (၈) နာရီအထိ နွားရေ၊နွားစာလုပ်ပြီး ရေချိုး၊ ထမင်းစားပြာသည်။ အမျိုးသားများသည်လည်း အမျိုးသမီးများကဲ့သို့ အခါအားလျော်စွာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ကျင်းပသော ကျေးရွာအစည်းအဝေးများတွင်လည်း တက်ရောက်ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်အနှစ်ချုပ်

ဤတစ်နေ့တာ ဇယားကိုလက်တွေ့အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကျေးရွာလူထုအကြား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏အခန်းကဏ္ဍနှင့် နေ့စဉ်အလုပ်တာဝန်ဝတ္တရားများအပေါ်တန်ဖိုးထား အသိအမှတ်ပြုနိုင်ရန် ဖော်ထုတ်ပြသခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်အိပ်ရာမှ စော၍ ထခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စများကို အမျိုးသားများထက်ပို၍ ဆောင်ရွက်ရခြင်း၊ အမျိုးသားများနည်းတူ ဝင်ငွေရှာရခြင်း၊ ရပ်ရေးရွာရေးကိစ္စများတွင်လည်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရခြင်းကို သိရှိရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အမျိုးသမီးများ၏ ဆောင်ရွက်ရသောအလုပ်များပေါ်တွင် မိသားစုများမှအားပေးမှု၊ ရပ်ရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသားမှအားပေးမှုသိရှိ၍ တန်ဖိုးထားလေးစားရန် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေပါသည်။ အမျိုးသမီးများ စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်မှုကိုလည်း အားပေးရန်နှင့် တာဝန်ယူစေရန် ကူညီဆောင်ရွက်စေရေးအတွက် အမျိုး

သား၊အမျိုးသမီးတစ်နေ့တာ အချိန်ပြဇယား နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်းအားဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်ဝင်းသူ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၄)၊ မ(၄)ဦး




ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ဘဲပြားကုန်းအုပ်စု၊ ကြို့ကုန်းရွာ

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေပြ ဇယား

ရက်စွဲ - ၆ . ၁ . ၂၀၁၆

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား ( ၃ ) ဦး၊ မ ( ၃ ) ဦး



ရောဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ဘဲပြားကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြို့ကုန်းကျေးရွာ

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အခြေအနေပြဇယား သုံးသပ်ချက်

လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ဘဲပြားကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြို့ကုန်းကျေးရွာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အခြေအနေ ပြသုံးသပ်ချက်များကို အချက် (၈) ချက်အပေါ် အခြေခံ၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ရပ်ရေးရွာရေးတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများသည် တန်းတူပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်ကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ပညာတက်မြောက်မှု အပိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသ မီးများသည် တန်းတူပညာတက်မြောက်ကြပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အိမ်မှု ကိစ္စ လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ရသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့် ပြင် ပအလုပ်အကိုင်များကို သွားရောက်လုပ်ကိုင်မှုသည် အားနည်းပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုသည် အမျိုး သားများထက် အားနည်းနေသည်ကိုလည်းတွေ့ရပါသည်။

ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု အပိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်ရာခိုင်နှုန်းများနေသည် ကိုဆွေးနွေးတင်ပြကြပါသည်။ ရပ်ရွာထဲတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ သာရေးနာရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ရာ တွင် အမျိုးသမီးများသည် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုအပိုင်းတွင် တန်းတူရှိသော်လည်း ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု၊ ဆုံး ဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု အပိုင်းများတွင် အမျိုးသမီးများသည် လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာတွင်ရှိသော အရင်းအမြစ်များကို သုံးစွဲနိုင်မှု အပိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသားများက အနည်းငယ်သာလွန်နေ သည်ကို တွေ့ရပါသည်။


အချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော် အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စဖြင့်သာ အချိန်ကုန်နေသဖြင့် ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု နှင့် ရပ်ရေးရွာရေး လုပ်ငန်းများတွင် ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နိုင်မှု မရှိခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။



ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ဘဲပြားကုန်းအုပ်စု၊ ကြို့ကုန်းရွာ  
ပြဿနာသစ်ပင်

ရက်စွဲ - ၆ . ၁ . ၂၀၁၆

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား ( ၄ ) ဦး၊ မ ( ၃ ) ဦး



ရောဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ဘဲပြားကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

ကြို့ကုန်းကျေးရွာ ပြဿနာသစ်ပင် သုံးသပ်ချက်

လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ဘဲပြားကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြို့ကုန်းကျေးရွာ၏ ပြဿနာသစ်ပင် ကို (၂၆.၁၂.၂၀၁၅) ရက် နေ့တွင် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်း ပြဿနာ သစ်ပင်ကို အကြောင်းနှင့် အကျိုးဆက်စပ်၍ မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်းပြဿနာ သစ်ပင်တွင် ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အစစအရာရာ အဆင်မပြေမှုများ မရှိသေးကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်းကြောင့် သွားလာမှု အဆင်မပြေခြင်း၊ ဈေးနှိမ်ခံရခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအတွက် အသက်စိုးရိမ်ရခြင်း၊ ကျောင်းသားများ သွားလာမှုခက်ခဲခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များ အချိန်မှီမရရှိခြင်း၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ သွားလာရေးခက်ခဲခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်းမှာ မြေသား လမ်းဖြစ်ခြင်း၊ မိုးတွင်းအခါတွင် ရေဝပ်ခြင်း၊ ကားများဝင်၍ မရခြင်း၊ ဆင်းရဲသူများသောကြောင့် ဦးဆောင်မည့်သူ မရှိသောကြောင့် အလှူရှင်များ အရောက်အပေါက်နည်းသော ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်းကြောင့် ကြို့ကုန်းကျေးရွာသည် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေးများ အဆင်မပြေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။



ရောဂါတိုင်းဒေသကြီး၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ သဲပြားကုန်းဆပ်ရာ ကြို့ကုန်းကျေးရွာ

ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ရက်စွဲ - ၆ . ၁ . ၂၀၁၆

ဝါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား (၄) ဦး၊ မ (၃) ဦး

အိုးကျေးကျေးရွာ ဖွင့် ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

စဉ်	အသက်စာသုံး နှုန်းပြသမှု	လှုပ်သောအချက်	ခွင့်	ထောက်ပံ့မှု အစဉ်
၀၁	အသက်စာသုံး နှုန်းပြသမှု	လှုပ်သောအချက်	ခွင့်	ထောက်ပံ့မှု အစဉ်
၁-	ကျေးကျေးကျေးရွာ ဖွင့် ဖြိုးရေး အစီအစဉ်	ကျေးကျေးကျေးရွာ ဖွင့် ဖြိုးရေး အစီအစဉ်	၂၀၁၆	ကျေးကျေးကျေးရွာ ဖွင့် ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
၂-	ကျေးကျေးကျေးရွာ ဖွင့် ဖြိုးရေး အစီအစဉ်	ကျေးကျေးကျေးရွာ ဖွင့် ဖြိုးရေး အစီအစဉ်	၂၀၁၆	ကျေးကျေးကျေးရွာ ဖွင့် ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
၃-	ကျေးကျေးကျေးရွာ ဖွင့် ဖြိုးရေး အစီအစဉ်	ကျေးကျေးကျေးရွာ ဖွင့် ဖြိုးရေး အစီအစဉ်	၂၀၁၆	ကျေးကျေးကျေးရွာ ဖွင့် ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
၄-	ကျေးကျေးကျေးရွာ ဖွင့် ဖြိုးရေး အစီအစဉ်	ကျေးကျေးကျေးရွာ ဖွင့် ဖြိုးရေး အစီအစဉ်	၂၀၁၆	ကျေးကျေးကျေးရွာ ဖွင့် ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
၅-	ကျေးကျေးကျေးရွာ ဖွင့် ဖြိုးရေး အစီအစဉ်	ကျေးကျေးကျေးရွာ ဖွင့် ဖြိုးရေး အစီအစဉ်	၂၀၁၆	ကျေးကျေးကျေးရွာ ဖွင့် ဖြိုးရေး အစီအစဉ်




**ဘဲပြားကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၏ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး  
လုပ်ငန်းစဉ်များ**

စားဝတ်နေရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများ		ကျေးရွာအမည်			
ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	ဘဲပြားကုန်းရွာ	စာစီကုန်းရွာ	ရှောက်ကုန်းရွာ	ကြို့ကုန်းရွာ	
<b>အခြေခံလူမှု အဆောက်အဦး ကဏ္ဍ</b>	ကွန်ကရစ်လမ်း	ရေစည်၊ရေစက်၊ရေတွင်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	
အတိုင်းအတာ	၃၄၀' x ၈' x ၇"	၂" အထိစီတွင်း ဂါလံ ၂၀၀၀ ဆံရေကန်	၃၀၀' x ၈' x ၇"	၄၅၀' x ၈' x ၇"	
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကုန်ကျငွေ	၄.၅ သန်း (ကျပ်)	၃.၈ သန်း (ကျပ်)	၃.၉၉၄၆၃၆ သန်း (ကျပ်)	၆.၂ သန်း (ကျပ်)	
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍ	<b>မြစ်မ်းရောင်စီမံကိန်း၊</b> အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းမ ပြားနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ခြင်း။ (၂၀၁၆)	<b>မြစ်မ်းရောင်စီမံကိန်း၊</b> အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း များနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ခြင်း။ (၂၀၁၈)	<b>မြစ်မ်းရောင်စီမံကိန်း၊</b> အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ခြင်း။ (၂၀၁၆)	<b>မြစ်မ်းရောင်စီမံကိန်း၊</b> အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း များနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ခြင်း။ (၂၀၁၈)	
	စက်မှု၊ လက်မှုသင်တန်းများ ၂၀၁၈			<b>မြစ်မ်းရောင်စီမံကိန်း၊</b> အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း များနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ခြင်း။ (၂၀၁၈)	
















ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ဘဲပြားကုန်းအုပ်စု၊ ကြို့ကုန်းကျေးရွာ  
လျှေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ရေဆွဲခြင်း အစည်းအဝေးကျင်းပနေသော မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ကျေးရွာပိတ်တံဆိပ်အထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ရက်စွဲ : ၆.၁၂.၀၇

ကျေးရွာအုပ်စု - ဘိုဂေါက်ကျေး  
ကျေးရွာ - ဩ.လှိုင်

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁	ဦးထိန်ဝင်း	ဗဟိုဘာသာ	ကျား	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	
၂	ဒေါ် ဦးချီမာဝင်း		မ	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	
၃	ဦးကျော်စော		ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	
၄	ဒေါ်ဌေးဘန်		မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
				ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဦးတင်လှ		ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	
၆	ဒေါ်တင်စန်း		မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
				စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၇	ဦးစောဦးဦး		ကျား	ပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	
၈	ဒေါ်ခင်မာတင်		မ	ပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
				ပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးအောင်ဇွင်		ကျား	အကြံပြုတိုင်းကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ	
၁၀	ဒေါ်သိဒ္ဓိမာ		မ	အကြံပြုတိုင်းကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ	
၁၁	ဦးဇွင်ကျော်		ကျား	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	
၁၂	ဒေါ်ဇွင်		မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	
၁၃	ဦးစောဦးဦး		ကျား	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	တာဝန်ခံ (ကျား/မ)	



.....ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း.....

စဉ်	တာဝန်	ကော်မတီဝင်အမည်	ကျား/မ	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ကျေးရွာအမည်	လက်မှတ်
၁	VTPSC ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးမြသောင်း	ကျား	၃၇/၁၈၇၇၅၅၅၅၅၅၅၅	ဘဲပြားကုန်း	
၂		ဒေါ်ချိုမာဝင်း	မ		ကြို့ကုန်း	
၃	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဗျင်းမြင့်	ကျား		ရွှေကန်ကုန်း	
၄	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ စာရင်းကိုင်	ဒေါ်မေသိန်းသိန်း	မ		စာခိုကုန်း	
၅	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ငွေထိန်း	ဦးဝိစိန်ဝင်း	ကျား		ကြို့ကုန်း	
၆	VTPSC အဖွဲ့ဝင်ဘက်ကိုယ်စားလှယ်					
၇	VTPSC အဖွဲ့ဝင်	ဦးတင်စော	ကျား		စာခိုကုန်း	
၈	"	ဒေါ်စုမြတ်နိုး	မ		ဘဲပြားကုန်း	
၉	"	ဒေါ်အေးအေးဆင်	မ		ရွှေကန်ကုန်း	
၁၀						
၁၁						
၁၂						
၁၃						
၁၄						
၁၅						
၁၆	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	ဦးမျိုးစေတီ	ကျား		စာခိုကုန်း	
၁၇	"	ဦးသခင်စိန်စိန်	ကျား		ဘဲပြားကုန်း	
၁၈	"	ဦးကျွန်းကျွန်း	ကျား		ရွှေကန်ကုန်း	
၁၉	"	ဦးဇော်စိန်	ကျား		ကြို့ကုန်း	
၂၀						
၂၁						
၂၂						
၂၃						
၂၄						
၂၅						
၂၆						
၂၇						

ကျေးရွာအုပ်စုအကြံပြုတိုင်ကြားခြေရှင်းရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - ဘက်စုံ၊ ကျွန်း၊ ဒေသ

ရက်စွဲ : ၂၄.၁.၂၀၁၆

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁။	ဦး မောင်ဖြူ	မုတ္တမ	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	
၂။	ဦး အောင်အောင်	မုတ္တမ	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အတွင်းရေးမှူး	
၃။	ဦးချစ်ဖြူ	မုတ္တမ	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၄။	ဒေါ်သန်းသန်းစေတီ	မုတ္တမ	မ	"	"	
၅။	ဒေါ်ဒီဒီဗိယာ	မုတ္တမ	မ	"	"	
၆။	ဒေါ်ဖြူ	မုတ္တမ	မ	"	"	
၇။	ဒေါ်ဂျို	မုတ္တမ	မ	"	"	
၈။	ဒေါ်သန်းဝင်း	မုတ္တမ	မ	"	"	
၉။						
၁၀။						
၁၂။						
၁၃။						
၁၅။						
၁၆။						





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <i>ဦးကျော်စော</i>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် <i>၀၉</i>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <i>ဦးထွန်းစင်အောင်</i>
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

က. လူဦးရေ *ရာဝတီ* ဓာတ်မြေကျွန်း *အင်းကြီး* *အင်းကြီး* *မြို့နယ်*

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----	<i>၃၆၃</i>	ဘာသာ(၁)----- <i>ဗုဒ္ဓ</i>	<i>၃၆၃</i>
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
<i>၆၁</i>	<i>၆၁</i>	<i>၆၁</i>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<i>၁၇</i>	<i>၁၀</i>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

	(၁)စာသင်ကျောင်း		(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်	
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>

အလက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း ✓      လူသွားလမ်း ✓      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ခုနှစ်: ၂၀၁၅ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်အထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်း: ၄ မာယ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်လမ်းကွေ့တွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
 ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: ၁၀ မိနစ် စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: ၁၀ မိနစ် စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့


(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စော

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၅.၁၀.၂၀၁၅

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးအောင်စိန်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၅.၁၀.၂၀၁၅





လူထုပပက်ပြုစံပတ်န်းစံပတ်န်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ရန်အဆိုနိယာဇ (PC 2)

လမ်းညွှန်စက်သက်ဆိုင်ရာလူထုပပတ်န်းစံပတ်န်း/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ရန်အဆိုနိယာဇ (PC 2) ပြီးစီးဝိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု  
အတွက်တိုက်ပတ်န်းပြုသွင်းရမည်။  
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်ကျော်သူ  
နေ့စွဲ ၆.၁.၂၀၁၆  
တပ်နံအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  တပ်နံ(၁)  တပ်နံ(၂)  တပ်နံ(၃)  
 တပ်နံ(၄)  
ပြည်နယ်/ဝိုင်း ရေဘင်္ဂါ | မြို့နယ် ရေဘင်္ဂါမြို့နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာ ကျေးရွာ | ၀၅.၀၅.၀၁

စီမံကိန်းစက်ရန်အဆိုနိယာဇများ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အဆိုနိယာဇအရေအတွက်	အဆိုနိယာဇစီမံအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်	
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၆.၁.၂၀၁၆	၆.၁.၂၀၁၆	၁၇	၁၇	၄၄	၁၁	၄၄	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၆.၁.၂၀၁၆	၆.၁.၂၀၁၆	၁၇	၁၇	၄၄	၁၁	၄၄	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၄.၁.၂၀၁၆	၂၄.၁.၂၀၁၆	၁၆	၁၆	၃၀	၁၀	၃၀	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီစီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၉.၅.၂၀၁၆	၃.၆.၂၀၁၆	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီစီမံကိန်းဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၆.၂၀၁၆	၂၀.၆.၂၀၁၆	၆	၆	၂၀	၁၀	၂၀	
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁.၆.၂၀၁၆	၁၁.၆.၂၀၁၆	၇	၆	၁၃	၁၀	၁၃	
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၆.၂၀၁၆	၁၃.၆.၂၀၁၆	၇	၆	၁၃	၁၀	၁၃	



လူထုဖက်ပြစ်ပံက်န်း၊ပိမံက်န်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆. ပါးစာရက္ခာရေးကုန်ကုမ္ပဏီ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀-၉-၂၀၁၆	၂၀-၉-၂၀၁၆	၇	၆	၁၃၇	၁၀၀၀	၁၃၇
၆.၇ ပြိုင်/ထိန်းဆစ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀-၉-၂၀၁၆	၂၀-၉-၂၀၁၆	၇	၆	၁၃၇	၁၀၀၀	၁၃၇
၇. ပိမံက်န်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစဉ်အစား	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁၊ အစဉ်အစား ပထမအကြိမ်							
၇.၂၊ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃၊ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်							
၈. ပိမံက်န်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစဉ်အစား							
၉. လူထုစစ်ဆေးခွဲအစဉ်အစား							





လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းဦးစီးဌာန

အပိုင်း ၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်စိန်ဝင်း

နေ့စွဲ ၆.၁-၂၀၁၆

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဖြန့်ဖြူးရေး ကျေးရွာအုပ်စု ဘဏ္ဍာရေး ကျေးရွာ ချို့လှမ်းခြား

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးအားလျှော့ချခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်း၊ ပရိဘောဂပစ္စည်းများ မရရှိဘဲ	၁	ပညာရေး၊ ပညာရပ်မြောက်မြောက်ရေး
၂	ကျေးရွာတွင် ရေကွင်း များ မရှိဘဲ	၂	ကျေးရွာတွင် ရေကွင်း များ မရှိဘဲ
၃	ကျေးရွာတွင် ရေကွင်း များ မရှိဘဲ	၃	ကျေးရွာတွင် ရေကွင်း များ မရှိဘဲ
၄	ကျေးရွာတွင် ရေကွင်း များ မရှိဘဲ	၄	ကျေးရွာတွင် ရေကွင်း များ မရှိဘဲ
၅	ကျေးရွာတွင် ရေကွင်း များ မရှိဘဲ	၅	ကျေးရွာတွင် ရေကွင်း များ မရှိဘဲ

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာတွင် ရေကွင်း များ မရှိဘဲ	၁	ကျေးရွာတွင် ရေကွင်း များ မရှိဘဲ
၂	ကျေးရွာတွင် ရေကွင်း များ မရှိဘဲ	၂	ကျေးရွာတွင် ရေကွင်း များ မရှိဘဲ
၃	ကျေးရွာတွင် ရေကွင်း များ မရှိဘဲ	၃	ကျေးရွာတွင် ရေကွင်း များ မရှိဘဲ
၄	ကျေးရွာတွင် ရေကွင်း များ မရှိဘဲ	၄	ကျေးရွာတွင် ရေကွင်း များ မရှိဘဲ













လူထုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့ ဦးကျော်စင်စင်

ရက်စွဲ၊ ၆.၁.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ  
ရေဝတီတိုင်း လေး မျက်နှာ ၁၁ ပြာ:လှိုင် ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းများ၏ အဖွဲ့အစည်းများ

စဉ်	အဖွဲ့အစည်း	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒီမိုကရေစီ		✓	✓	ဗမာ	
၂	၁၁၀၀: ၁၁၀၀: ၁၁၀၀		✓	✓	"	
၃	၁၁၀၀: ၁၁၀၀		✓	✓	"	
၄	၁၁၀၀: ၁၁၀၀		✓	✓	"	
၅	၁၁၀၀: ၁၁၀၀		✓	✓	"	
၆	၁၁၀၀: ၁၁၀၀		✓	✓	"	
၇	၁၁၀၀: ၁၁၀၀		✓	✓	"	
၈	၁၁၀၀: ၁၁၀၀		✓	✓	"	
၉	၁၁၀၀: ၁၁၀၀		✓	✓	"	
၁၀	၁၁၀၀: ၁၁၀၀		✓	✓	"	
၁၁	၁၁၀၀: ၁၁၀၀		✓	✓	"	
၁၂	၁၁၀၀: ၁၁၀၀		✓	✓	"	
၁၃	၁၁၀၀: ၁၁၀၀		✓	✓	"	
၁၄	၁၁၀၀: ၁၁၀၀		✓	✓	"	
၁၅	၁၁၀၀: ၁၁၀၀		✓	✓	"	
၁၆	၁၁၀၀: ၁၁၀၀		✓	✓	"	
၁၇	၁၁၀၀: ၁၁၀၀		✓	✓	"	
၁၈	၁၁၀၀: ၁၁၀၀		✓	✓	"	
၁၉	၁၁၀၀: ၁၁၀၀		✓	✓	"	
၂၀	၁၁၀၀: ၁၁၀၀		✓	✓	"	
၂၁	၁၁၀၀: ၁၁၀၀		✓	✓	"	
၂၂	၁၁၀၀: ၁၁၀၀		✓	✓	"	
၂၃	၁၁၀၀: ၁၁၀၀		✓	✓	"	
၂၄	၁၁၀၀: ၁၁၀၀		✓	✓	"	
၂၅	၁၁၀၀: ၁၁၀၀		✓	✓	"	
၂၆	၁၁၀၀: ၁၁၀၀		✓	✓	"	
၂၇	၁၁၀၀: ၁၁၀၀		✓	✓	"	
၂၈	၁၁၀၀: ၁၁၀၀		✓	✓	"	
၂၉	၁၁၀၀: ၁၁၀၀		✓	✓	"	
၃၀	၁၁၀၀: ၁၁၀၀		✓	✓	"	

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံအဖွဲ့အစည်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လျှာ :

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍  
ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးအောင်ထွန်း

ရက်စွဲ၊ ၉.၁.၂၀၁၆၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေးတိုင်း၊ မြို့နယ် ဒေဝ.မျက်နှာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဘုံပြားကျွန်း၊ ကျေးရွာ ရွှေကျွန်းကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဦးစီးဌာန၊ မြေပုံအမှတ်၊ ရက်စွဲ						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဖော့ဒါ ဇေယျ	✓			ဗမာ	
၂	ဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၃	ဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၄	ဦးစိုးစိုး	✓		✓		
၅	ဦးစိုးစိုး	✓		✓		
၆	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၇	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၈	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၉	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၁၀	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၁၁	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၁၂	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၁၃	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၁၄	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၁၅	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၁၆	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၁၇	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၁၈	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၁၉	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၂၀	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၂၁	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၂၂	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၂၃	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၂၄	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၂၅	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၂၆	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၂၇	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၂၈	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၂၉	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၃၀	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၃၁	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၃၂	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၃၃	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၃၄	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၃၅	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၃၆	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၃၇	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၃၈	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၃၉	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၄၀	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၄၁	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၄၂	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၄၃	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၄၄	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၄၅	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၄၆	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၄၇	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၄၈	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၄၉	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၅၀	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၅၁	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၅၂	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၅၃	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၅၄	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၅၅	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၅၆	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၅၇	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၅၈	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၅၉	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၆၀	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၆၁	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၆၂	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၆၃	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၆၄	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၆၅	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၆၆	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၆၇	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၆၈	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၆၉	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၇၀	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၇၁	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၇၂	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၇၃	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၇၄	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၇၅	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၇၆	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၇၇	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၇၈	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၇၉	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၈၀	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၈၁	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၈၂	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၈၃	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၈၄	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၈၅	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၈၆	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၈၇	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၈၈	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၈၉	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၉၀	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၉၁	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၉၂	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၉၃	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၉၄	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၉၅	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၉၆	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၉၇	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၉၈	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၉၉	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		
၁၀၀	ဦးဖော့ဒါ ဇေယျ	✓		✓		

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီးခြင်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။





လူထုထုတ်ပြုစီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစောဝင်းဝင်းအောင်

ရက်စွဲ ၉. ၈. ၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကျောက် မြို့နယ် ပေးမြေကျွန်း ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ (၄)ရွာ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူရိုး	လက်မှတ်
၈.	ဦး ချစ်မိုး	✓		ရွာကလေးကျွန်း	မမာ	
၉.	။ တွန်းထွန်း	✓		"	"	
၁၀.	။ ဂျီမြင့်	✓		"	"	"
၁၁.	ဒေါ်အေးအေးသင်း		✓	"	"	အေး
၁၂.	။ ဘန်းဘန်းအေး		✓	"	"	အေး
၁၃.	ဦး တွင်စိုး	✓		ရွှေကျွန်း	"	
၁၄.	။ စောစိမြင့်	✓		"	"	"
၁၅.	။ ဆီနီဝင်း	✓		"	"	စီ
၁၆.	ဒေါ်ချိုမာဝင်း		✓	"	"	ဝင်း
၁၇.	။ ဒေါ်အိမာ		✓	"	"	အိ
၁၈.	ဦး မြတ်စွာ	✓		ဘိပြားကျွန်း	"	
၁၉.	။ ဘန်းဝင်း	✓		"	"	ဘန်း
၂၀.	ဒေါ်စုမြတ်စွာ		✓	"	"	စု
၂၁.	။ မြင့်		✓	"	"	မြင့်
၂၂.	ဦး သန့်လှိုင်	✓		"	"	လှိုင်
၂၃.	။ တင်အေး	✓		စာရီကျွန်း	"	တင်
၂၄.	။ ဒေါက်တာစော	✓		"	"	စော
၂၅.	။ မျိုးစော	✓		"	"	မျိုး
၂၆.	ဒေါ်အေးသန့်စိုး		✓	"	"	အေး
၂၇.	။ ဒေါ်		✓	"	"	ဒေါ်
၂၈.	။ ဘင်းမာမာ		✓	"	"	မာမာ
၂၉.	။ စုမာမာ		✓	"	"	စုမာ
၃၀.	။ စုမာမာ	✓		"	"	စုမာ
၃၁.	။ စုမာမာ		✓	"	"	စုမာ
၃၂.	။ စုမာမာ	✓		"	"	စုမာ
၃၃.	။ စုမာမာ		✓	"	"	စုမာ
၃၄.	။ စုမာမာ		✓	"	"	စုမာ
၃၅.	။ စုမာမာ		✓	"	"	စုမာ
၃၆.	။ စုမာမာ		✓	"	"	စုမာ
၃၇.	။ စုမာမာ		✓	"	"	စုမာ
၃၈.	။ စုမာမာ		✓	"	"	စုမာ
၃၉.	။ စုမာမာ		✓	"	"	စုမာ
၄၀.	။ စုမာမာ		✓	"	"	စုမာ

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုတုံ့ပြန်စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်အချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးကျော်ဝင်းသူ

ရက်စွဲ ၉. ၉. ၂၀၁၉

စီမံကိန်းတက်ဝန်အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  တက်ဝန်း(၁)  
 တက်ဝန်း(၂)  တက်ဝန်း(၃)  တက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: **ဧရာဝတီတိုင်း** မြို့နယ်: **လေးပျက်မြို့** ကျေးရွာအုပ်စု: **တယ်ပြာရွာ** ကျေးရွာအမည်: **တယ်ပြာကျေးရွာ**

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: **လူထုစည်းရုံးရေးမှူးစာအုပ်**

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ် ခြင်္သေ့စာ	✓		မီးတောက်အဖွဲ့	မဟာ	[Signature]
၂	ဒေါ် တန့်နီ	✓		စေတီတိုတစ်	၂၂	[Signature]
၃	ဒေါ် ကြည်စို	✓		မြူပြုတ်တိုတစ်	၂၂	[Signature]
၄	ဒေါ် သက်ဖို	✓		စေတီတိုတစ်	၂၂	[Signature]
၅	ဒေါ် စိုစို		✓	စောဦးရွာ	၂၂	[Signature]
၆	ဒေါ် ချစ်စိန်		✓	စောဦးတစ်	၂၂	[Signature]
၇	ဒေါ် သီခဲ		✓	ဝယ်ယူရေး	၂၂	[Signature]
၈	ဒေါ် ဇေဇာ		✓	စောဦးရွာ	၂၂	[Signature]
၉	ဒေါ် မြင့်စွန်း		✓	မြူပြုတ်တိုတစ်	၂၂	[Signature]
၁၀	ဒေါ် မြတ်စိန်		✓	မီးတောက်အဖွဲ့	၂၂	[Signature]
၁၁	ဒေါ် မမြ		✓	စေတီတိုတစ်	၂၂	[Signature]
၁၂	ဒေါ် သို့ဝင်း	✓		စေတီတိုတစ်	၂၂	[Signature]

(၁) အိမ်ထောင်စိုးစိုးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူအမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။







လူထုတုံ့ပြန်စံနည်းစံမတ်နည်းလကစွ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၁)အောက် အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးကျော်စွာ

ရက်စွဲ ၉.၇.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)    □စက်ဝန်း(၁)  
□စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြောက်ဧရာဝတီတိုင်း

မြို့နယ် လေးမမြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု ကဲတြားကျွန်း

ကျေးရွာ စာရိကျွန်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် သို့လှူဒါန်းပေးသည့် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓) (၁)	လူနံပါတ်	လက်မှတ်
၁။	ဦးကျော်စွာ			၂၃၇၄		
၂။	ဒေါ်မေအောင်စိန်		မ	၃၈၆၄	၂၈၇	မေ
၃။	ဒေါ်မြစန်း		မ	လမ်းပေါ်ကျေးရွာအုပ်စု	၂၈၇	မိမိ
၄။	ဒေါ်ခင်		မ	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား	၂၇၈၇	
၅။	ဒေါ်ခင်အောင်		မ	လေးမမြို့နယ်	၂၈၇	
၆။	ဦးကျော်စွာ	ကျား		စာရင်းကိုင်	၂၈၇	
၇။	ဦးအောင်	ကျား		လမ်းပေါ်ကျေးရွာအုပ်စု	၂၈၇	မေ
၈။	ဦးကျော်စွာ	ကျား		လေးမမြို့နယ်	၂၈၇	
၉။	ဦးကျော်စွာ	ကျား		အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား	၂၈၇	
၁၀။	ဦးမြင့်ကျော်	ကျား		လမ်းပေါ်ကျေးရွာအုပ်စု	၂၈၇	မေ
၁၁။	ဦးကျော်စွာ	ကျား		စာရင်းကိုင်	၂၈၇	မေ
၁၂။	ဒေါ်ခင်အောင်		မ	လမ်းပေါ်ကျေးရွာအုပ်စု	၂၈၇	မေ
၁၃။	ဒေါ်ခင်အောင်		မ	လမ်းပေါ်ကျေးရွာအုပ်စု	၂၈၇	

စုစုပေါင်း

ကျား

ကျား

မ

မ

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူအမည်အောက်အမှတ်ဖြစ်ပါ။

















လူ့စွဲဗဟိုပြု နိမိတ်ချက် (အစဉ်အဆက် ပြုတ်တမ်း)

အကြောင်းအရာ - ကလေးစာရင်း၊ လူ့စွဲအားဖြင့် အတည်ပြုခြင်း

ပထမဦးစွာအားဖြင့် လူ့စွဲအားဖြင့် ကလေးစာရင်း ပင် အတည်ပြု ထားသောကြောင့်

ကလေးစာရင်း ဖွဲ့စည်းစာရင်းပညာပေးသော ဦးစွာအားဖြင့် (၂၄) ဦးအားဖြင့်

သည့် ဒုတိယဦးစွာအားဖြင့် လူ့စွဲအားဖြင့် ကလေးစာရင်း ပင် အတည်ပြု ထားသော

ကြွေး မှတ်တမ်း၊ သတ္တဝါ၊ ဒုတိယဦးစွာအားဖြင့် ကလေးစာရင်းအတွက်

အောက်ပါအတိုင်း ဦးစွာ၊ ဦးစွာ၊ ဦးစွာ၊ ဦးစွာ၊ ဦးစွာ၊ ဦးစွာ၊ ဦးစွာ၊ ဦးစွာ၊ ဦးစွာ၊ ဦးစွာ

လူ့စွဲအားဖြင့် - လေးဦးစွာ

လူ့စွဲအားဖြင့်

ဝမ်း

ဦးစွာအားဖြင့်  
(ကလေးစာရင်းအားဖြင့်)

အောက်ပါအတိုင်း  
(လူ့စွဲအားဖြင့်)

အောက်ပါအတိုင်း

ဦးစွာအားဖြင့်

ဦးစွာအားဖြင့်  
(ကလေးစာရင်းအားဖြင့်)

ကလေးစာရင်းအားဖြင့်









နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့ခြင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

ဦးလှိုင်စွာ

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လ / နှစ်	ကျေးဇူးမှ တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၀	ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၆	ဦးစားဦးစွာ	လုပ်ငန်းစဉ် စီမံကိန်း
	၂	ကျွန်ုပ်တို့၏ + ကျွန်ုပ်တို့ + ကျွန်ုပ်တို့	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၇	ဦးစားဦးစွာ	လုပ်ငန်းစဉ် စီမံကိန်း
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှ စိုက်ပျိုးရေး	၀	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဝင်ရောက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၈	ဦးစားဦးစွာ	ကျေးလက်ဦးစီး ဌာန
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ	၁	ဆေးဝါးချိတ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၂၀	ဦးစားဦးစွာ	ကျန်းမာရေးဌာန
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ပညာရေး	၀	ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၈	ဦးစားဦးစွာ	ကျေးလက်ဦးစီး ဌာန
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			

အခြား	၀	မြစ်ဝကျွန်းပေါ်	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၉	ရွာသားများ	ကျေးလက်ပြန် ၄၄
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			



# VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ မှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်းနမူနာရွေးပါ။

(င) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ဗာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံအသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-

- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဝါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-