

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
လေးမျက်နှာမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ရှားဖြူကျင်းကျေးရွာ၊ ရှားဖြူကျင်းကျေးရွာအုပ်စု



မာတိကာ



- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)

လေးမျက်နှာမြို့နယ်မြေပုံ





ရွာကြီးရွာ
 အောက်
 အောက်
 အောက်
 အောက်
 အောက်
 အောက်



ရွာကြီးရွာ
 အောက်
 အောက်
 အောက်
 အောက်
 အောက်
 အောက်



ရှားဖြူကျင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ရှားဖြူကျင်းကျေးရွာ
- အချုပ်ကြီးကျေးရွာ
- ဦးတိုကျေးရွာ

စုစုပေါင်းကျေးရွာအရေအတွက်မှာ (၃) ရွာ-

ရေကန်တို့၏ အကျိုးအမြတ် အစားအယူအဆအရ အစားအယူအဆအရ အကျိုးအမြတ် အစားအယူအဆအရ
 အကျိုးအမြတ် အစားအယူအဆအရ အကျိုးအမြတ် အစားအယူအဆအရ

စဉ်	ကာလ	အခြေအနေအထား	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်
၁။	၁၉၅၆-၁၉၆၀	ရွာသစ် စတင်အောက် (နေရာအရပ်အဝန်း၊ အကျိုးအမြတ်)	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်
၂။	၁၉၇၂ ခုနှစ်	ရွာသစ် စတင်အောက်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်
၃။	၁၉၉၁ ခုနှစ်	ရွာသစ် စတင်အောက်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်
၄။	၁၉၉၄ ခုနှစ်	ရွာသစ် စတင်အောက်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်
၅။	၁၉၉၄-၁၉၉၅ ခုနှစ်	ရွာသစ် စတင်အောက်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်
၆။	၁၉၉၅ ခုနှစ်	ရွာသစ် စတင်အောက်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်
၇။	၂၀၀၀ ခုနှစ်	ရွာသစ် စတင်အောက်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်
၈။	၂၀၀၅ ခုနှစ်	ရွာသစ် စတင်အောက်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်
၉။	၂၀၀၅ ခုနှစ်	ရွာသစ် စတင်အောက်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်

ရေကန်အကျိုးအမြတ် အစားအယူအဆအရ အကျိုးအမြတ် အစားအယူအဆအရ

ကျောက်ကိုင်-ဒေသကြီး၊ ဇေယျာနာဇာတိယ

ခုနှစ် - ၂၂.၁၂.၂၀၁၅

နေရာ - ဦးစိုးထိန်-နေအိမ်

ရွာကြီး-ခုနစ် ရွာကြီး-ကျေးရွာ

ကျေးရွာသစ်ကြီး-လောင်း-မြေပုံ-ခုံး-သစ်ချက်

ကျောက်ကိုင်-ဒေသကြီး၊ ဇေယျာနာဇာတိယ၊ ရွာကြီး-ခုနစ်၊
 ရွာကြီး-ကျေးရွာ ဦးစိုးထိန်-နေအိမ်တွင် ကျေးရွာသစ်ကြီး-လောင်း-
 မြေပုံ-အင်္ဂလိပ်-ကို-ဆွေးနွေး-ကိုင်ပိုင်-ခဲ့-ပါ-သည်။ ရွာကြီး-ကျေး-
 ရွာ-ကို-ပွင့်-ခဲ့-သော-နှစ်ပေါင်း- (၁၀၀၀) တွင်-အိမ်-ခြေ- (၇၀၀) ခန့်-
 တည်ဆောက်-ထား-ခဲ့-ပါ-သည်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင်-ပေး-ချေ-ကိုင်-
 ကိုင်-ခက်-ခဲ-သော-အတွက်-အင်္ဂလိပ်-နည်း-ပျက်-စီး-ခဲ့-ရ-ပြီး- ကို-ပိုင်-သူ-
 ကို-ပိုင်-သူ-ဖြစ်-လာ-သည်-အတွက်-ခွဲ-ရ-ပါ-သည်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင်-ထိန်-
 ကာ-ကျေး-ပြီး- အင်္ဂလိပ်-ပြင်- (၁၀၀၀) ခန့်-) ခွဲ-ရ-ပြီး- အစိုးရ-
 အကူ-အညီ-ပေး-ခဲ့-ရ-ပါ-သည်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင်-ကွဲ-ထုတ်-လျှင်-ကာ-ကျေး-
 လေး-အတွက်- လေး-ခြေ- များ-ပျက်-စီး- ခဲ့-ရ-ပါ-သည်။ ၁၉၈၃ / ၈၄ ခုနှစ်-
 တွင်-အ-အိမ်-ကျောင်း- ဝါ-ကျောင်း-လေး-ကို-ကို-ပိုင်-သူ-ကို-ပိုင်-သူ-အဖြစ်-
 ခွဲ-ပါ-သည်။ ကျောင်း-အား- (ကျောင်း-ခု (၁၀၀) ဦး- အ-အိမ်-ကျောင်း-
 ၅၀) ခွဲ-ပါ-သည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင်-ကျောင်း-အား- ကျောင်း-ခု (၁၀၀) ဦး-
 အတွက်-အများ-ဆုံး- အိမ်-အ- (၂) ခန်း- (vertical) မှ-တည်-ဆောက်-ပေး-ခဲ့-
 ပါ-သည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်- အ-အိမ်-ကျောင်း- ကို-ပိုင်-ကျောင်း-တည်-ဆောက်-
 ရန်-အစိုးရ-မှ-လူ-မျိုး-ပေး-ခဲ့-ပါ-သည်။ ကျောင်း-အား- (၅၀) ဦး- ကျောင်း-
 ၁၀ (၆၀) ဦး- ပညာ-အ-အား- ခွင့်- ရှိ-ပါ-သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်-
 ကျွန်ုပ်-တို့-အား- အ-အိမ်-ကျောင်း- အိမ်-ခြေ- (၆၀) တည်-ဆောက်-ပေး-
 ခဲ့-သော-ခွင့်-ရရှိ-ခဲ့-ပါ-သည်။ အထူး-မ-ဟု-ပြု-နိုင်-ကိုင်-ရန်-ပုံ-စံ- ခွင့်-ကျေး-
 ရွာ-အထူး-လုပ်-အား-အတွက်- အောင်-မြင်-စွာ-ဖြင့်- ခွဲ-ပါ-သည်။ ရွာ-
 ကြီး-ကျေး-ရွာ-တွင်- မ-သူ-လက်-ဖြင့်- အိမ်-ခြေ (၁၀၀) ပြု-ပြီး- အမျိုး-အား-
 (၁၀) ခန့်- ခွင့်- အမျိုး-အစား- (၂၂) ခန့်- ခွင့်- အင်္ဂလိပ်-ချစ်-ရင်-ကြော-
 သည်။

ဦးအောင်ကျေးရွာ-ဦးစိုးထိန်
 ပါထိန်ကျေးရွာ-ဦးစိုးထိန်

**ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၂၂.၁၂.၂၀၁၅	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိ သောရပ်မိရပ်ဖ (အမျိုးသား၊သမီး)များ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၃	၇	၁၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံ နှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အ တူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံး ဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၂၂.၁၂.၂၀၁၅	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် မြေပုံရေးဆွဲတက်သူ ကော်မတီဝင်အချို့နှင့် ကျေးရွာကြောင်းကိုနံ့ စပ်စပ်သိသောလူငယ် လေးများ	၃	၁	၄	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေ အနေ၊ သောက်သုံးရေ ရရှိမှု၊ ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီး နိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြကွဲဒီဇို (Seasonal Calendar)	၂၀၁၆.၀၁.၂၀၁၅	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊ မ)တောင်သူလယ်သမား၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ဈေးသည်များနှင့်လယ် လုပ်သားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၄	၉	၃၃	ကျေးရွာတွင် ရာသီအလိုက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော အလုပ်အကိုင်များ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုများ၊ နှင့် ပွဲတော်ရက်များအကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း
၄	ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	၂၀၁၆.၀၁.၂၀၁၅	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကော်မတီဝင်များ	၄	၁၅	၁၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု အား အဆင့်ခွဲခြားခြင်း။
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၂၂.၁၂.၂၀၁၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့ စည်းများ၊ ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာ သားများ	၃	၁၂	၁၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပုံအား ဆွေးနွေးခြင်း။
၆	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတစ်နေ့ တာ အချိန်ပြဇယား (Women Timeline and Men Timeline)	၂၀၁၆.၀၁.၂၀၁၅	ကျေးရွာသူ/သားများ	၆	၇	၁၃	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ တစ်နေ့တာလုပ်ဆောင်ချက်များ အား ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသုံးသပ် ချက်ပြမြေပုံ (Spider Web)	၂၂.၁၂.၂၀၁၅	ကျေးရွာသူ/သားများ	၂	၁၃	၁၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ အား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး နှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း။

ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်

၈	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၂.၀၂.၂၀၁၅	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၅	၅	၆	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေ၏ အခက်အခဲဆုံးပြဿနာအား ဦးတည်၍ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပြဿနာဖြစ်ပွားရသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အကျိုးဆက်နှင့် မည့်သို့ဖြေရှင်းမည်ကို ဆွေးနွေးခြင်း။
၉	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)	၂၂.၀၂.၂၀၁၅	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အ စည်းများ။	၆	၅	၁၉	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်သော အဆောက်အအုံဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားရေး၊လူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေး အတွက် လုပ်ဆောင်ချင်သော လုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ဆောင်မည့်သူများအား ကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း။
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား (VTDP)	၂၂.၀၂.၂၀၁၅	ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီဝင်များ။	၂၁	၁၈	၃၉	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ပိုမို၍အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာ အရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း။

၇.၅ - ၂၂.၂.၂၀၁၅
ရာဇဝင် - ဦးစိုးသိန်းဝင်း

ရာဇဝင်တိုင်းစု ဒေသကြီး ၊ လေးဗျက်ဒွာကြီးနယ်
ရှားဖြူကျင်း အုပ်စု ၊ ရှားဖြူကျင်းကျေးရွာ
< မူ မှုရေး ပြင်ဆင် သုံးသပ်ချက် >

ရာဇဝင်တိုင်းဒေသကြီး၊ လေးဗျက်ဒွာကြီးနယ်၊ ရှားဖြူကျင်းအုပ်စု၊ ရှား
ဖြူကျင်းကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု သုံးသပ်ချက်ကို အမျိုးသား (၂) ဦး နှင့်
အမျိုးသမီး (၂) ဦး တို့က တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ရှားဖြူကျင်းကျေး
ရွာတွင် အိမ်ခြေ (၁၀၀) ရှိပြီး အမျိုးသား (၁၉) ဦး နှင့် အမျိုးသမီး (၂၂) ဦး
တို့ ရွာတွင်နေထိုင်ကြပါသည်။ ရှားဖြူကျင်းကျေးရွာတွင် ရွာတွင်း
လမ်းရှိပါသည်။ ရွာလမ်းမကြီး အစွန်တွင်းအင်္ဂါ ခွေးကောကျွန်း အား
ပြေပါ။ ရှားဖြူကျင်းကျေးရွာတွင် အစားအသောက်ဆိုင် (၂) နေရာရှိပါသည်။
ရှားဖြူကျင်းကျေးရွာတွင် အစားအသောက်ဆိုင်၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေထိုင်ကြပါ
သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အားလုံး တို့က ယုံကြည်ကြပါသည်။ ရှားဖြူကျင်းကျေး
ရွာ၏ အဓိက လုပ်ငန်းမှာ အစားအသောက် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချမှု တို့ဖြစ်ပါသည်။ လူနည်း
စုသာ လေသံရှိပြီး ဖြန့်ဖြူးမှုများ ဖြစ်ပြီး ကျန်သူများမှာ လူမှုအဖွဲ့အစည်း
လက်ထောက် နှစ်ပါး သူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ရှားဖြူကျင်းကျေးရွာတွင် အမျိုး
သမီး ဦးစောအောင် အိမ်ထောင်စု ပါ၍ အိမ်ထောင်စုရှိပါသည်။

< လောကီအုပ်စု >

ရှားဖြူကျင်းကျေးရွာရှိ လောကီအုပ်စုကို အိမ်ထောင် နှင့် လူငယ်
တို့ မှုရှိပါသည်။ ရှားဖြူကျင်းကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင် (၂) ဦး ရှိပြီး
လူအရည်အတွေး ဝန်း ဗုဒ္ဓမှာ (၂) ဦး ဖြစ်ပြီး အကျန်အကျန် အိမ်ထောင်
(၂) ဦး ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ကြပါသည်။ ဝက်နှစ်ပတ်လုံး ရေတိုလက်လှမ်းမီအုံး
ပွဲရှိပါသည်။

< လမ်းမကြီး အုပ်စု >

ရှားဖြူကျင်းကျေးရွာရှိ ရွာတွင် လမ်းမကြီး ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ဝန်ထုပ်
ဆူဆူ မဟာမိတ်တို့ ဖြန့်ဖြူးမှုဖြင့် ဖြန့်ဖြူးကျက်လမ်း နေထိုင်ပါသည်။
ဒုတိယအဖွဲ့ စီမံကိန်း စက်ဝန်း တွင် မကြီး အုံး လေးကောကျွန်း လမ်းမကြီး
အား အက်လက်ခင်း ခွေး မည်ဖြစ်ပါသည်။ ရှားဖြူကျင်းရွာ၏ လမ်းမှာ
အေးအေး လမ်း ဖြစ်ပြီး နှစ်တွင် အင်္ဂါ နှစ်တွင် ခွေးကောကျွန်းပါသည်။
အဓိက အစားအသောက်ဆိုင်ရှိပြီး သူများမှာ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ၊
သက်ကြီးရွယ်အိုများ နှင့် မကျန်းမာသူများ ဖြစ်ပါသည်။

< အစားအသောက် >

ရှားဖြူကျင်းကျေးရွာတွင် မူဆိုင်အစားအသောက်ဆိုင် ရှိပါသည်။ ရှားဖြူကျင်း

ဤကျောင်းမှာ RC ကွန်ကရစ် ဆိုက်ကျောင်းဖြစ်ပါသည်။ သာသနာ့
ဦးစီးဌာနသည် နိုင်ငံရေးနှင့်ဆက်စပ်၍ မွန်ဘောဆန်များ ပြုပါသည်။
ကျောင်းတွင် အိမ်စာ ပါသည်။ UNICEF မှ ဖိလ်စ် ကုန်ပစ္စည်းဖြင့် တည်
ဆောက်ထားပါသည်။ ဤကျောင်းတွင် သစ်ကောက်ကုပစ္စည်း
ဆိုင်ဆောက်မှု မရှိပါ။ ကျောက်ကပ်ခင်း ဝါဏ္ဍာန် ရန်စီဒီ ဝေလုံး ဝေလုံး
ပါသည်။ စာရေးစံ အလုံး (၂၀)၊ ရေခဲသောက် / ရေဖျော်ရည် အိုင်အိုင်
ခရိုင်၊ ကျောင်းခြံစည်းပျိုး ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ကျောင်းဆင်းရက်
တစ်ရက်လျှင် အုပ်ပါသည်။ ကျောင်းတွင် ဆေးရုံအောက်မှ မရှိသဖြင့် အိမ်တွင်း
ဆေးရုံပါသည်။ ကျောင်းအား များသည် နှင့် တွင်းအင်္ဂါ ဝတ္ထု ဂရားစက်
ခံမြေ ပြုပါသည်။ အထက်တန်း နှင့် အောက်တန်း ကို အိုင်အိုင် ချာက
ကျောင်းတွင် ဆက်ပါသည်။ ဤကျောင်း ကျေးရွာတွင် ကျောင်းအား မြင့်စို့
ကျောင်းသူ ဝေလုံးစီ ဝေလုံး မူလကျောင်းတွင် မေ့တစ်ကြောင်း ပေးပါသည်။
အရာဝေလုံး၊ အရာဝေလုံး အစိုးရ မြေအုပ်စားပါသည်။ ဤကျောင်း
ကျေးရွာတွင် ကျောင်းဆရာတို့ကို မြှောက်ကြောင်း အစိုးရမှ အမှု
အရာ အား နည်းပါသည်။

၂ ကျန်းမာရေး

ဤကျောင်းကျေးရွာတွင် စောပေးခန်း မရှိသဖြင့် နီ ဝေလုံး အိုင်
အဖွဲ့ ဝေလုံး အောက်ကုသဖြပါသည်။ ဤကျောင်းကျေးရွာတွင် စော
လုံး ဝေလုံး အိမ်စာ ဝေလုံး ဖြပါသည်။ ဤကျောင်းကျေးရွာရှိ ဤရွာ
ရွာအား များသည် ကျန်းမာရေး ကို ထောက်ပံ့ပေး စီ ဝေလုံး နိုင်ငံရေး မိုးတွင်း အင်္ဂါ
စက်ဝေလုံးပါသည်။ မဟောင်း တံတားကို ကျော်ပြီး အိုင်အိုင် ဝေလုံး အောက်
ကုတွင် နီတွင်း အင်္ဂါ တံတားကို ကျော်ပြီး ဝေလုံး ပေါ်တွင် ဆေးရုံ ဝေလုံး
ဆေးရုံတွင် ဝေလုံး အောက်တွင် အဖွဲ့အစည်း ကြံပါသည်။ ဤကျောင်း
ကျေးရွာတွင် မြစ်ကန်တော့ အောက်မှာ စော အောက်မှာ စော ဝေလုံး၊ စီ ဝေလုံး
ကုန်အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း ကြံတက်တာကုန်စား နှင့် စော့ လျှင် တည်ကြွေး
အောက်ကို ကြံပါသည်။ ဤကျောင်းကျေးရွာတွင် မဟာ ဝေလုံး ဝေလုံး
လူမျိုး များ ဝေလုံး ကြံတက် ဝေလုံး အား အား ကွဲ ဝေလုံး မြေ ပြုပါ။

၃ ပညာရေးအဖွဲ့အစည်း

ဤကျောင်းကျေးရွာတွင် အိမ်ကုသ ဝေလုံး နှင့် အင်္ဂါ ဝေလုံး ဆေးရုံ

အဖွဲ့၊ ကျောင်းခဏ္ဍာ၊ ကျောင်းသူများ၊ စာက်ကြီး၊ ရွယ်စိုက်များ၊ သွားလာရေး၊
ကွင်းကစားရုံ၊ ရွယ်စိုက်၊ ကျန်းမာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ကိုယ်ဝန်၊ ကိုယ်ဝန်၊ ကိုယ်ဝန်၊
ကိုယ်ဝန်၊ သွားလာရေး၊ စက်ဝိုင်း၊ စက်ဝိုင်း

ဒီကောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒီ.ကျော်စိုင်း
ပါမောက္ခဆွေးနွေးသူ - ကျား(၇)၊ ၂၀(၅)
အာချိန် - ၃.၃၀

ရောသိခွင့်ပြုရမည့် နှိပ်

နေ့စွဲ - ၂၂.၁၂.၂၀၁၅
 အချိန် - ၁:၃၀ မှ ၅:၃၀ တိ
 ဝါဆိုကျော်စမ်း - ရောသိခွင့်စမ်း

ရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
 ရှာဖွေရေးအဖွဲ့

စဉ်	အခြေအနေအထား	ဝန်ဆောင်မှု	ကဆုန်	နမူနာ	ဝါဆို	ရောဂါ	အခြေအနေအထား	ကျန်းမာရေး	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ
၁။	ယယ်	အခြေအနေအထား	နမူနာ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ
၂။	ရောသိခွင့်	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ
၃။	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ
၄။	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ
၅။	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ
၆။	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ	ရောဂါ

ရောသိခွင့်စမ်းရမည့် ရောဂါများ - ရောဂါအမျိုးအစားများ၊ ရောဂါအခြေအနေအထားများ၊ ရောဂါအရောင်များ၊ ရောဂါအရွယ်အစားများ၊ ရောဂါအမျိုးအစားများ၊ ရောဂါအခြေအနေအထားများ၊ ရောဂါအရောင်များ၊ ရောဂါအရွယ်အစားများ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်
ရွာကြူကျင်းအုပ်စု ၊ ရွာကြူကျင်းကျေးရွာ
နဂါးစိခွင်ပြတေသာ ၊ စံးဝတ်ချက်

နံ.စွဲ - ၂၂. ၂၂. ၂၀၁၅
နောက် ဦးစိုးထိန်း ဇနီးမိတ်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ် ၊ ရွာကြူကျင်းအုပ်စု
ရွာကြူကျင်းကျေးရွာ ဦးစိုးထိန်း ဇနီးမိတ်ကွင်း ရာဘီခွင်ပြတေသာ
တို့အမျိုးသား ၊ (၄) ဦး နှင့် အမျိုးသမီး ၊ (၁) ဦးတို့က စံးဝတ်ချက်
စွဲ ခံပါသည်။ ရွာကြူကျင်း ကျေးရွာအင်အားစာရင်းအကျဉ်းချုပ်အရ
နှစ်ခြံ လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ အသက် ၁၅ နှစ်အောက်
အရွယ် ၊ အဖေမိတ်အိမ်ခြံစိုက် လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ခြံလုပ်ငန်း
ဖြစ် နှင့် အသက်အရွယ် ချက်ခြံစိုက် လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ ဝါဆိုလအတွက်
အသက် ၁၅ နှစ်အောက် ဖြစ် ကောက်ခိုက်ခြင်း လုပ်ငန်း ကို စတင်လုပ်ငန်းပါသည်။
ခါစတင် ကျွတ်လကွင်း ကောက်ခိုက် ဂိုက်ခိမ်း ဖြစ်ပါသည်။ ကောက်ခိုက်
ချိန်ကွင်းစာ ကျေးရွာ ၊ လုပ်ငန်းရအောင်လည်း ဂိုက်ခိမ်း ချိန်ကွင်းစာ
များကို စံးဝတ်ပြုကြကောကြောင့် ရွာဘေးများ အလုပ်အကိုင် ရွေးပါ
ပါသည်။ နတ်ကော်လက်ကွင်း ဝဲကိုင်း စတင်တွင်ပတ်စိုက်ချိန် ၊ ဖြစ်ပါသည်။
စာပိုကွင်းစာ နှင့် ကမ်းပါင်း အတွင်း ဝဲရွက် ၊ ဝဲကမ်းပါင်း လုပ်ငန်း လုပ်
ကိုင်ပါသည်။ နှစ် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများသည် စာပိုကွင်းစာ
ပံး တွင်းစိုက် လုပ်ငန်း ကို နှစ်လအထိ လုပ်ကိုင်ဖြစ်ပါသည်။ ဝါဆို
လကွင်းစာကွင်း ပေါင်း ချက်ခြံစိုက် ၊ ကော်ဘာလင်း အတွင်း ကမ်းစာပေါင်း
ခိမ်းခြံစိုက် လုပ်ငန်း များ လုပ်ကိုင်ပါသည်။ ရွာကြူကျင်း ကျေးရွာရှိ
ဦးမိတ်အဖွဲ့ အော်လုပ်လက်စား များ သည် ရာဘီအလုပ် လုပ်ငန်း များ
နှစ်ခြံ လုပ်ငန်း များ တွင်လုပ်ကိုင် ဖြစ်ပါသည်။ ရွာကြူကျင်းကျေးရွာ၏
ရာဘီစာ များ စံးဝတ်ချက် ရွာတွင်း ဖြစ် ကို ကြောင့် များစွာ ချက်ခြံ
တို့ ဖြစ်ပါလေ့ရှိပါသည်။ ရွာကြူကျင်းကျေးရွာတွင် ရာဘီအလုပ်လုပ်ကိုင်
များ ရှိပါသည်။

ပြောဆိုအားခွင့်ချုပ်


ရွာကြူကျင်းကျေးရွာတွင် အစိတ်အပျက်အကျဉ်းချုပ်အရ နှစ် လုပ်ငန်း
ဖြစ်ပြီး အသက် ၁၅ နှစ်အောက် အသက် ၁၅ နှစ်အောက် ၊ စံးဝတ်ပြုလုပ်ကိုင်
ကြောင့် အော်လုပ်လက်စား များ အနေ နှင့် အလုပ်အကိုင် အဖွဲ့ အသင်း နှစ်
ပါးခြံစိုက် ဖြစ်နေပါသည်။

ဦးကောင်စွဲစွဲ - ဒေါ်ဂွေလှ
ပါဝင်စွဲစွဲ - (၄)၊ (၁)၊ (၁)

မာတုတိုင်းအစုတိုင်း၊ လေးမျက်နှာအစုတိုင်း၊ အဖွဲ့အစည်းအရပ်များ၊ အဖွဲ့အစည်းအရပ်များ၊ အဖွဲ့အစည်းအရပ်များ

ရမ်းသာပြည်နယ်အစုတိုင်းဒေသကြီး ဤဒေသကြီးအစုတိုင်းဒေသကြီး

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်/ညွှန်ကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	%
ရမ်းသာ	ခွင်စိုက်၊ မျက်နှာ၊ မျက်နှာ၊ လယ်၊ ကိုင်း၊ မြေ၊ ကလေး၊ လယ်၊ အစုအဝေး၊ အစုအဝေး၊ အစုအဝေး၊ အစုအဝေး၊ အစုအဝေး၊ အစုအဝေး	၁၅	၂၅%
အလယ်အလတ်	ခွင်စိုက်၊ အစုအဝေး၊ လယ်၊ မြေ (အစုအဝေး၊ အစုအဝေး၊ အစုအဝေး၊ အစုအဝေး၊ အစုအဝေး)	၂၅	၂၅%
ဆင်းရဲ	ရမ်းသာ၊ အစုအဝေး၊ အစုအဝေး၊ အစုအဝေး၊ အစုအဝေး၊ အစုအဝေး	၆၅	၅၀%
အလွန်ဆင်းရဲ	ရမ်းသာ၊ အစုအဝေး၊ အစုအဝေး၊ အစုအဝေး၊ အစုအဝေး၊ အစုအဝေး	၁၅	၂၅%
စုစုပေါင်း		၁၀၀	၁၀၀%



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၄)၊ မ (၁၅)

ရောဂါတိုင်းသောကြောင့်၊ လေးပျက်ဒုက္ခနည်း၊ ငှားဖြူလျှင်ဆုပင်။
ငှားဖြူလျှင် ကျေးဇူး
/ ဣဗ္ဗုဒ္ဓါရေပြေသော သံသရာပျက် /
ရောဂါတိုင်းသောကြောင့်၊ လေးပျက်ဒုက္ခနည်း၊ ငှားဖြူလျှင်ဆုပင်။
ငှားဖြူလျှင်ကျေးဇူး ဦးစိုးထိန်းမေအိမ်တွင် ဣဗ္ဗုဒ္ဓါရေပြေသောကို
သုံးသပ် ရန် အမျိုးအား ဝေပုဒ်နှင့် အမျိုးအဓိ ပေ၅၂ ဦးတို့ကတို့နှင့်
ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ငှားဖြူလျှင်ကျေးဇူးတွင် ဣဗ္ဗုဒ္ဓါရေ
ပြေပါသည်။ ဥပမာအားအတွက်တွင် အိမ်ကောက်ရေ ပေ၅၂ ဝေ
ပြီး ဝေပုဒ်၊ ပျက်ကောက်၊ ပျက်ကောက်ရေပြေပြီး အဖတ်၊ ကိုင်း၊ ခြံ စိုက်
ကိုကြပါသည်။ ကလေးကော်၊ လက်ပတ်သုံးထပ်ကိုပေး၊ T.V. ဝှုပ်ခေါင်၊
ဆိုင်ကော်၊ စက်ဘီး၊ နှာ၊ စိုက်ပျိုးစိုက်ကြပါသည်။ အလယ်အဆက်
ပြေလည်သော အတွက်တွင် အိမ်ကောက်ရေ ပေ၅၂ ဝေပြီး ဝေပုဒ်၊ လက်ကောက်
စိုက်ကြပြီး အဖတ်၊ ခြံ (အနည်းပေ၅၂) လည်ကိုင်း ကြပါသည်။ ဆိုင်ကော်၊
နှာ၊ ဝှုပ်ခေါင်၊ စိုက်ပျိုးစိုက်ပြီး ပျားရူး အဖတ် ဝက်ထက် ဆွေးဖြူကြပါသည်။
ဆေးရုံကော် အတွက်တွင် အိမ်ကောက်ရေ ပေ၅၂ ဝေပြီး ဝေပုဒ်၊ လက်ကောက်
ကြပါသည်။ ကော်၊ ဝက် ဆွေးဖြူပြီး စက်ဘီး ပြုပါသည်။ လက်လည်
လက်ကောက်မှုကို ကြပါသည်။ အလွန်အင်း ဝှုပ်သော အတွက်တွင် အိမ်ကောက်
ပေ၅၂ ဝေပြီး ဝေပုဒ်၊ လက်ကောက် စိုက်ပျိုးစိုက်ကြပါသည်။ အိမ်ခြံမြေပျိုးစိုက်
အတွက်ကားလမ်း ဘေးတွက် ရေပြေပြီး လက်လည်လက်ကောက် ဆုပင်ကိုစား
ရောက် ကြပါသည်။


ဦးဘောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်အု
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၄၂၊ ၂၅)
စာရေးဆိုင် - ၁၂-၄၅
ဖွဲ့စည်းချိန် ၁-၃၀

ရောဝေဒါဝိည်: ဒေသကြီး၊ ဝေးမ့က်ဒါကြီးပတ်၊ ဂျာ: ဇာလျာဗဒေသ်၊ ဂျာ: ဇာလျာဗဒေသ်၊ ဂျာ: ဇာလျာဗဒေသ်

၂၅ - ၂၂.၁၂.၂၀၁၅

အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်း - ၁၂: ၀၀၅၂၂
အဖွဲ့အစည်း - ၁၂: ၀၀၅၂၂



အာဝဏ်တိုင်းဒေသကြီး၊ လေးမျက်နှာဒီပလိုမာ၊
ရွာကြူကျင်းအင်းစု၊ ရွာကြူကျင်းကျေးရွာ

နေ့စွဲ - ၂၂.၁၂.၂၀၁၅
နေရာ - ဦးစိုး၊ သိန်းဇေယျာမိတ်

(အဖွဲ့အစည်း အချိတ်အဆက်ပြု ဖြေပုံ သုံးသပ်ချက်)

အာဝဏ်တိုင်းဒေသကြီး၊ လေးမျက်နှာဒီပလိုမာ၊ ရွာကြူကျင်းအင်းစု၊
ရွာကြူကျင်းကျေးရွာ ဦးစိုး၊ သိန်းဇေယျာမိတ် အဖွဲ့အစည်း အချိတ်
အဆက်ပြု ဖြေပုံ သုံးသပ်ချက်ကို အမျိုးသား (၃) ဦး နှင့် အမျိုးသမီး
(၁) ဦး တို့ ကစားခွေး ကိုင်ပင်ခဲ့ကြပါသည်။ ရွာကြူကျင်းကျေးရွာ
တွင် အဖွဲ့အစည်း (၁) ခု ဖွဲ့ ခဲ့ပါသည်။ (၁) အမျိုးသမီးကျား၊
ပါမိခင်နှင့် ကလေးတော်တော်များ (၃) fact အဖွဲ့ (၂) ခု၊ အဖွဲ့
ရွှေခိုင်ကန် အဖွဲ့ (၃) တော်တော်ကန် အဖွဲ့ (၄) ကန်တိုက်ကန် အဖွဲ့
(၅) ကန်တိုက်ကန် အဖွဲ့ (၆) ကန်တိုက်ကန် အဖွဲ့ (၇) ကန်တိုက်ကန်
ကျားကန် (၈) ကန်တိုက်ကန် အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းထားပြီး
ကျားကျား နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းထားပြီး အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်
ကြပါသည်။ ရွာကြူကျင်းကျေးရွာ နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း
နှင့် ကန်တိုက်ကန် ကျေးရွာ၏ ဖွဲ့စည်းရေး ကို ချိတ်ဆက်၍ ပါဝင်ဆောင်ရွက်
ကြပါသည်။ ကျေးရွာ၏ ကန်တိုက်ကန်တော်တော်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း
များဖြစ်ပြီး အဖွဲ့အစည်းတို့ကို စားနပ်ရိက္ခာနှင့် ဆီ ရယ်ရယ်ဖော်
အဖွဲ့အစည်းကို ဖက်ဆွဲကြပါသည်။

ဦးကော်ကော်ကော်ကော် - ဒေါ်ခင်မေဦး
ပါဝင်ကော်ကော်ကော် - ကျား (၂)၊ (၃)၊ (၄)
စတင်ချိန် - ၁၂:၀၀
ပြီးစီးချိန် - ၁၂:၃၀

အချိန်	လုပ်ဆောင်ချက်
နံနက် ၅:၀၀ နာရီ	ဆိပ်ယာထ - ကုလားဖြူဒိုး - မျက်နှာသစ်ကြေးနီ
နံနက် ၅:၃၀ မှ ၆:၃၀	အိပ်ထောင်ချက် ဆေးဝါး၊ ဟင်းများ မျက်နှာထက်ကြသည်။
၇:၀၀ မှ ၈:၀၀	လုပ်ငန်းခွင်အသီးသီး သို့ ဝင်ကြသည်။ (လယ်၊ ခြံ)
၈:၀၀ မှ ၉:၀၀	နေ့လည်စာ မြင်ဆင်စားသောက်ကြပြီး အဝတ်စောင်းချက်၊ ကိုရုအောင် အစားအသောက်၊ နေ့လည်စာ စားကြပြီး အလုပ်ခွင်ထဲ ပြန်လည်ဆင်းရန် မြင်ဆင်ကြသည်။
၉:၀၀ မှ ၅:၀၀	လုပ်ငန်းခွင်သို့ ပြန်လည်ဝင်ကြသည်။ (လယ်၊ ခြံ)
၅:၀၀ မှ ၇:၀၀	အလုပ်သိမ်းပြီး ပြန်လာပြီး တွင် ညနေစာ အတွက် မြင်ဆင်ချက်ထက်ကြသည်။ ကိုရုအောင် အစားအသောက်၊ အဝတ်စောင်းချက်၊ ရေချိုး၊ ကလေးဝေ ဗျာဝစ္စများ ပြုလုပ်ကြသည်။
၈:၀၀ မှ ၉:၀၀	အိမ်ခြံမြေ၊ ကလေးဝေ ဗျာဝစ္စများ ပြုလုပ်ပြီး ဆိပ်ယာထကြသည်။

အမျိုးသား တရားစာ

အချိန်	လုပ်ဆောင်ချက်
နံနက် ၅:၃၀	ဆိပ်ယာထ - ကုလားဖြူဒိုး - မျက်နှာသစ်ကြေးနီ
နံနက် ၆:၀၀	နံနက်စာ ထမင်းကြမ်း စား၍ လုပ်ငန်းခွင်သို့ ဝင်ရန် မြင်ဆင်ကြသည်။
နံနက် ၆:၃၀ မှ ၈:၀၀	လုပ်ငန်းခွင်အသီးသီးတွင် စားဝတ်နေရေး အတွက် အလုပ်လုပ်လျှင် ရန်ကြေညာသည်။
နေ့လည် ၁၂:၀၀	နေ့လည်စာ စားကြသည်။ နေ့လည်စာ စားပြီး နေ့စဉ်အတွက် အနားယူကြသည်။
၅:၀၀ မှ ၇:၀၀	အလုပ်သိမ်းသည်နှင့် နွားကျွေး၊ နွားစာ ပြုလုပ်ပြီး ရေချိုးကြသည်။ ညနေစာ စားကြသည်။ ဧည့်သည်ကြီးများ စားသောက်ခန်းကားလက်ခံ ပြုစောကြသည်။
၈:၀၀ - ၉:၀၀	Radio နားဆောင်၊ TV ကြည့်သည်။
၉:၀၀	အိပ်ထောင်ချက် - ဆိပ်ယာထကြသည်။

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တစ်စုတစ်စု အချိန် ဇယား

ရွာ၊မြို့ကျွန်း၊ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာ၊မြို့ကျွန်း၊ကျေးရွာ

ရွာ၊မြို့ကျွန်း အုပ်စု၊ ရွာ၊မြို့ကျွန်း ကျေးရွာ

တွင်နေထိုင်သော အမျိုးသမီးများသည် မနက် ၉ နာရီထဲ
နာရီ ၅ မှစတင်၍ ည ၉ နာရီထိ အိမ်ထဲတွင် ဝတ်စုံလျှပ်
ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ကြသည်။ မနက် ၉ နာရီထဲ နာရီ ၅
၄၅ မှစတင်၍ တစ်စိတ်တစ်ဒေသလုံး စားသောက်ရေး အတွက်
ချက်ပြုတ်ပေးရသည်။ သက်တောင့်တော်သော အိမ်ထောင်များ
၉ နာရီထဲ မှ ၅ နာရီထိ ဝတ်စုံလျှပ်ငန်းများဖြင့် အိမ်ထောင်ရေး
လုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ရသည်။ နေ့လယ်ထမ်း
စားရန် ဖြစ်လာသော အိမ်ထောင်ရေးလုပ်ငန်းစားသောက်
ရန်အတွက် နေ့လယ်စာအစားရရှိရသည်။ ထမ်းစားခန်း
သားအိမ် အိမ်ထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကို လျှော့ဖွယ်
ရသည်။ တိရစ္ဆာန်များကို အစားပြောင်းရသည်။ နေ့လယ် ၁၀
နာရီမှ ၅ နာရီထိ လုပ်ငန်းခွင်သို့ ဖြစ်လာသော အိမ်ထောင်ရေး
သိမ်း၍ ဖြစ်လာသော လုပ်ငန်းစား ရှိသည်။ ထမ်းစား၊ တစ်ဖက်တွင်
ကလေးစားမှု၊ နိမ့်ကျမှု၊ အိမ်ထောင်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းစား
သည်။ အိမ်ထောင်ရေး အိမ်ထောင်ရေးလုပ်ငန်းစား
စားရားပေးမှု၊ အိမ်ထောင်ရေးလုပ်ငန်းစားသည်။ အမျိုးသမီးများသည်
အိမ်ထောင်ရေးလုပ်ငန်းစားလုပ်ငန်းစားဖြင့် နိမ့်ကျမှု ဖြစ်ပေသော
ကျေးရွာ အိမ်ထောင်ရေးလုပ်ငန်းစားလုပ်ငန်းစားလုပ်ငန်းစားသည်။

ရွာ၊မြို့ကျွန်းအုပ်စု၊ ရွာ၊မြို့ကျွန်း ကျေးရွာတွင်
နေထိုင်သော အမျိုးသားများသည် မနက် ၉ နာရီ မှ
ညနေ ၅ နာရီထိ ဝတ်စုံလျှပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြ
သည်။ မနက် ၉ နာရီ မှ ၅ နာရီထိ မနက် ၅ နာရီထဲ
ငန်းခွင်ဝင်ကြသည်။ နေ့လယ် အိမ်ထောင်ရေး ထမ်းစားခန်း
အနားယူကြသည်။ နေ့လယ် ၉ နာရီမှ ၅ နာရီထိ ည
နေပိုင်း ဝတ်စုံလျှပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ကြသည်။
ညနေ လုပ်ငန်းခွင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ရေးချိမ်း၊ ရွာ၊ရွာ၊ရွာ၊ရွာ
လုပ် ထမ်းစား၊ အနားယူကြသည်။ အမျိုးသားများသည်
လည်း အမျိုးသမီးများကဲ့သို့ပင် အိမ်ထောင်ရေးလုပ်ငန်းစား

လူထု ဗဟိုပြု စီမံကိန်း ဖွဲ့ကျင်းပသော ရှေးရွာ အစည်း
အစား များတွင်လည်း တက်ရောက်နေပါသည်။

သုံးသပ်ချက် အနှစ်ချုပ်

ဤ တရားဝင် စာချုပ်ရေးရာကို လက်တွေ့ အသုံးပြု
ဖြင့် ဖြစ်ပြီး ရှေးရွာလူထု အကျိုး အမြတ်များ၊ အကျိုး
သမီးများ၏ အကျိုးတော် နှင့် ရှေးရွာ အလုပ်တာဝန်
ဝတ္တရားများ အပေါ် တစ်ဖက်ထား စာချုပ်ရေးရာကို
လက်ထုတ်ပါသဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။ အကျိုးသမီးများသည်
အကျိုးသားများထက် စိတ်ယာဇာ အကျိုးထူး ဖြစ်ပြီး၊
စိတ်ဗျာဒိတ်များကို အကျိုးသားများထက် ပို၍ ဆောင်
ရွက်ရခြင်း၊ အကျိုးသားများကို ဝါဒဆွဲရခြင်း၊
ရုပ်ရှင် ရွာရှင် ကိစ္စများတွင်လည်း ဝါဒဆွဲရခြင်း
ရခြင်းကို သိရှိရပါသည်။

ပုံစံရေးရာ - ဒေါ်စိုးစိုးစိုး

ဝါဒဆွဲရေးရာ - ဦးစောစော - ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀


အောက်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဝေးမျက်နှာဖျံ၊ ရှားဖြူကျင်းဒုတိယ
 ရှားဖြူကျင်းကျေးရွာ

< အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ကဏ္ဍ ဘဉ်းသတ်ချက် >

ကံဘိုန် - ၁၂.၃၀၅၅.၂၀၀၆

ရက်စွဲ - ၂၂.၁၂.၂၀၁၅

တစ်စုကျပ်ငွေထမ်း - ၅၈၆ နိဗ္ဗာန်



— အမျိုးသား
 — အမျိုးသမီး

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးအောင်အောင်

ပိုင်းဆွေးနွေးသူ - အမျိုးသမီး
 ၁၀ ယောက်

ပံ့ပိုးကူညီသူ
 ဦးအောင်အောင်

ကျောက်ကိုင်ဒေသကြီး၊ ဇေးမျက်နှာဖြူ၊ ပတ်
ရွာဖြူကျင်းအုပ်စု၊ ရွာဖြူကျင်းကျေးရွာ

ရက်စွဲ - ၂၂.၁၂.၂၀၁၅
ဇရာ - ဦးစိုးဝင်း၊ ရဲအိမ်

၎် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ကဏ္ဍပဋိကူအိမ် သုံးသပ်ချက် >

ကျောက်ကိုင်ဒေသကြီး၊ ဇေးမျက်နှာဖြူ၊ ပတ်၊ ရွာဖြူကျင်းအုပ်စု၊ ရွာ
ဖြူကျင်းကျေးရွာ ဦးစိုးဝင်း ရဲအိမ်ကွင်းအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး
ကဏ္ဍ အခြေအနေ သုံးသပ်ချက်ပင် ကူအိမ် ကိုသုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့
ပါသည်။

၁ ဝင်ရောက်မှုစွဲနှင့်မူ >

ရွာဖြူကျင်းကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများသည် (၆၀%) ဝင်ရောက်
မှုစွဲဖြင့်၊ အမျိုးသမီးများသည် (၅၀%) စာဝင်ရောက်မှုစွဲဖြင့်ပါသည်။
အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ဝင်ရောက်မှုစွဲဖြင့် များနေခြင်း
မှာ အလုပ်လမ်းစဉ်များဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာပြီး အမျိုးသမီးများသည် မလုပ်ကိုင်နိုင်
ခြင်း၊ လျှော့အားခဝန်စု ဖျက်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်ထောင်စွဲ
စောင့်ရှောက်နေခြင်း၊ လုပ်ငန်းများ၏ပေးပေးမှု အက်လီမင်တီဖြင့် ခြင်းကိုလျော့
အမျိုးသားများက ဖြစ်ပြီး ဝင်ရောက်မှုစွဲဖြင့်ပါသည်။

၂ ဂျပန်ရွာရေးတွင် ဝင်ရောက်မှုစွဲနှင့်မူ >

ရွာဖြူကျင်းကျေးရွာရှိ ဂျပန်ရွာရေးတွင် ဝင်ရောက်မှုစွဲဖြင့် အခြေအနေအရ
အမျိုးသားများက (၆၀%) နှင့် အမျိုးသမီးများက (၅၀%) ဖြစ်ပါသည်။
အမျိုးသားများနှင့် ခိုင်ခံ့စာတိစွဲ များတွင် အမျိုးသားက ဝင်ရောက်
ပြီး အမျိုးသမီးနှင့် ခိုင်ခံ့စာတိစွဲကွင်း အမျိုးသမီးက ဝင်ရောက်ပါသည်။

၃ မွေးချင်းအဖွဲ့ ဝင်ရောက်မှုစွဲနှင့်မူ >

ရွာဖြူကျင်းကျေးရွာတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများသည် အဖွဲ့
အဖွဲ့ဝင် ဝင်ရောက်မှုစွဲဖြင့် (၈၀%) ဝင်ရောက်မှုစွဲဖြင့်ပါသည်။ အမျိုးသားနှင့်
အမျိုးသမီးများသည် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုစီ ဝင်ရောက်မှုစွဲဖြင့်ပါသည်။

၄ ဂျပန်ရွာရေးတွင် သုံးသပ်ချက်ပင်နှင့်မူ >

ရွာဖြူကျင်းကျေးရွာတွင် ဂျပန်ရွာရေးတွင် သုံးသပ်ချက်ပင်နှင့်မူ
တွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများဝင်ရောက်မှုစွဲ (၈၀%) သုံးသပ်
မှုစွဲဖြင့်ပါသည်။ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများကို ခိုင်ခံ့စာတိစွဲ
စောင့်ရှောက်ပါသည်။

၅ မညာကတ်ဖြောက်မှုစွဲနှင့်မူ >

ရွာဖြူကျင်းကျေးရွာရှိ မညာကတ်ဖြောက်မှုစွဲနှင့် အမျိုးသားများသည်
(၅၀%) ဝင်ရောက်မှုစွဲဖြင့်၊ အမျိုးသမီးများသည် (၆၀%) မညာကတ်ဖြောက်မှုစွဲဖြင့်ပါသည်။

အမျိုးသားများသည် နေ့စဉ်အသုံးပြုဆောင်ရွက်ရမည့် အခြေအနေအထားများနှင့်
ရရှိကြပါသည်။

၂ ရုပ်ပုံ၊ ဂုဏ်၊ တွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများသည် ရုပ်ပုံ၊ ဂုဏ်၊ တွင် ပူးပေါင်း
ပါဝင်မှုတွင် ကိုတူညီမျှ (၅၀%) ရှိပါသည်။ ရုပ်ပုံ၊ ဂုဏ်၊ တွင်
အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ ပူးပေါင်း ပူးပေါင်း
ကြပါသည်။

၃ အရင်းအမြစ်ပေါ်လွင်မှုနှင့် နှိုင်းစဉ်

အရင်းအမြစ်ပေါ်လွင်မှုနှင့် နှိုင်းစဉ် မှ တွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုး
သမီးများသည် ကိုတူညီမျှ (၈၀%) ရှိပါသည်။ ရုပ်ပုံ၊
ဂုဏ်၊ တွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ ပူးပေါင်း
ပါသည်။

၄ အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့အစည်း

အမျိုးသားများသည် (၆၀%) အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့အစည်း
တွင် အမျိုးသမီး (၈၀%) အဖွဲ့အစည်းကြပါသည်။ အမျိုးသားများ
သည် အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

၅ အခြားအချက်အလက်


ရုပ်ပုံ၊ ဂုဏ်၊ တွင် အရင်းအမြစ်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်
အမျိုးသားသည် အခြားအချက်အလက်အရင်းအမြစ်များဖြင့်
အမျိုးသမီးများသည် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပူးပေါင်း
ဆောင်ရွက်မှုကြပါသည်။

ဒီအဖွဲ့အစည်းတွင် အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
ပါဝင်မှုအရ - ၅၀ (၂)၊ ၆၀ (၃)
အဖွဲ့အစည်း - ၅၀
ဒီအဖွဲ့အစည်း - ၅၀

ရွာ: ဇွန်ကျွန်းရွာ
 ရွာ: ဇွန်ကျွန်းရွာ

< မြန်မာ့အလင်း >

နေ့စွဲ - ၂၂.၁၂.၂၀၁၅
 အချိန် - ၂:၀၀ ၊ ၂:၃၅
 ကာဝန်ကျဝန်ထမ်း - ဒေါ်စိုးစိုးစိုး



ဒေါ်စိုးစိုးစိုး - ဒေါ်စိုးစိုးစိုး
 ဒေါ်စိုးစိုးစိုး - ဒေါ်စိုးစိုးစိုး
 ဒေါ်စိုးစိုးစိုး - ဒေါ်စိုးစိုးစိုး

နေ့စွဲ - ၂၂ . ၁ . ၂၀၁၅

နေရာ - ဦးစိုးဘိန်း နေအိမ်

ကျောက်တိုင်း၊ ဒေသကြီး၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်
ရွာ၊ မြူလျင်း အုပ်စု၊ ရွာ၊ မြူလျင်းကျေးရွာ

< မြူလျင်း အုပ်စု ဘဝပင် သုံးသပ်ချက် >

ကျောက်တိုင်း၊ ဒေသကြီး၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ရွာ၊ မြူလျင်း အုပ်စု၊
ရွာ၊ မြူလျင်း ကျေးရွာ ဦးစိုးဘိန်း နေအိမ်ကွင်း မြူလျင်း အုပ်စု အား၊ အမျိုးအစားမှာ
အမျိုးအစား (၅) ဦး က ရွေး နွေး သုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ရွာ၊ မြူလျင်း
ကျေးရွာ၏ အဓိက မြူလျင်း အုပ်စု အကျုံးကြီး သုံး ခြား ရွာကွင်း လမ်း မကောင်း
ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ် မြူလျင်း အုပ်စုမှာ အုပ်စုအား များပြီ ဖြစ်ပြီး၊ ကျေးလက်
စောင့်ရှောက်ရေး မဟုတ်ခြင်း၊ ရွေးအပ်ရေး အဖွဲ့ မဟုတ်ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်
အလမ်း နည်းပါးခြင်း၊ စောင့်ရှောက်ရေး မဟုတ်ခြင်း၊ စာကြည့်တိုက် မ
ရှိခြင်း တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ရွာကွင်း လမ်း မကောင်းခြင်း အဓိက မြူလျင်း အုပ်စု
ပွားထွက် အခက်အခဲ ရှိခြင်း၊ စားနပ်ရိက္ခာ ပါးပါး သူများ ခြင်း၊ စာပေ သုတေသန
ပါးခြင်း၊ စားနပ်ရိက္ခာ မကောင်း သူ မရှိခြင်း၊ ကျေးရွာကွင်း မညီညာတတ်သူ
နည်းပါးခြင်း တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ရွာ၊ မြူလျင်း ကျေးရွာ မြို့သူများ သည် စွမ်း
ပါး ကြောင့်လည်း လမ်း ပြုလုပ်ရာကွင်း ပွားထွက် အခက်အခဲ ရှိပါ၊ လမ်း မကောင်း
ခြင်း ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ လာဘော အခက်အခဲ မှာ စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲခြင်း၊
အကျိုး ပေါ်လူ အများ အချိန်မီ မကုသနိုင်ခြင်း၊ ကျောင်း သား များ သွား
လာရေး ခက်ခဲခြင်း၊ အကျိုး ပေါ်လူ အများ အချိန်မီ မကုသနိုင်ခြင်း၊
ကျောင်း သား များ သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း၊ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး မှု အား
နည်းခြင်း၊ ကျောင်း ဝတ်ရေး လုပ်ငန်း မြေ မရှိခြင်း အခက်အခဲ တို့ ဖြစ်ပါ
သည်။ ရွာ၊ မြူလျင်း ကျေးရွာ ကွင်း ရွာကွင်း လမ်း မကောင်းခြင်း ကြောင့်
ရှိ မှား ကျား အခက်မရ ပြု အဖြစ် ထိရောက် နည်းပါး ခြင်း၊ အစိတ်အပိုင်း မရှိသူ
အများအပြား တို့ ဖြစ် လာပါသည်။ စီးကွင်း အခါ လမ်း မကောင်း သဖြင့်
ကျောင်း သား များ သွားလာရေး အခက်အခဲ ကြောင့် ကျေးရွာကွင်း မညီညာ
အား နည်း မှု များ ဖြစ် လာပါသည်။

ဦးစောင့်ရွေး နွေး သူ - ဒေါ်ခင်လှစို
ပါဝင်ရွေး နွေး သူ - မ (၅) ဦး
ဆောင်ရွက် - ၂ : ၀၀
ပြီးစီးချိန် - ၃ : ၀၀

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လေးပျက်နာကြီးနယ် ဤကဲ့သို့ပေးရမည့်အကြောင်းအရာများ

စဉ်	ကဏ္ဍ	ရည်ရွယ်ချက်	အချိန်	ရည်ရွယ်ချက်
၁။	ရွာတွင်းလမ်းဖောက်ဖွဲ့ခြင်း	ရွာတွင်းလမ်းဖောက်ဖွဲ့ခြင်း၊ ကားကြီးနှင့်ကောင်ကျွန်ကုန်လမ်းဖောက်ခြင်း	၂၀၁၄-၂၀၁၆	ရေထုတ်ဖယ်ရေးနှင့်ရေပေးစနစ်
၂။	ပျော်စမ်းကျေးရွာများ	တစ်ရွာလုံးပေးစနစ်	၂၀၁၆-၂၀၁၇	ရေထုတ်ဖယ်ရေးစနစ်
၃။	ရွာကျေးရွာများ	ရွာကျေးရွာများကို ကျေးရွာများ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း	၂၀၁၇-၂၀၁၈	ရွာကျေးရွာများကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း
၄။	ကျေးလက်အဖွဲ့များ	ကျေးလက်အဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	၂၀၁၈-၂၀၁၉	ကျေးလက်အဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း
၅။	ကျေးလက်အဖွဲ့များ	ကျေးလက်အဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	၂၀၁၉-၂၀၂၀	ကျေးလက်အဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း
၆။	ကျေးလက်အဖွဲ့များ	ကျေးလက်အဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	၂၀၂၀-၂၀၂၁	ကျေးလက်အဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း

ဤစာရွက်ကို ရှိအတိုင်း ဖြည့်စွက်ပေးရမည်။

ရွာ: ဖြူလှိုင်.....ကျေးရွာအုပ်စု၏ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး

လုပ်ငန်းစဉ်များ

စားဝတ်နေရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများ			
ကျေးရွာအမည်			
ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	ရွာ: ဖြူလှိုင်	ကျေးရွာအမည်	ဦးစီး
အခြေခံလူမှု အထောက်အပံ့ ကဏ္ဍ	လှိုင်ကုန်လမ်း	လှိုင်ကုန်လမ်း	လှိုင်ကုန်လမ်း
အတိုင်းအတာ	၈၅၀' x ၆၀' x ၀.၅'	၉၂၀' x ၆၀' x ၀.၅'	၇၄၀' x ၆၀' x ၀.၅'
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကုန်ကျငွေ	၆၀၇၂၀၀	၇၂၂၀၀၀	၅၂၇၀၀၀၀
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကဏ္ဍ	စွေကုန်း ကုန်စုံဈေး (၂၀၁၇ - ၂၀၁၈)	စွေကုန်း ကုန်စုံဈေး (၂၀၁၆ - ၂၀၁၇)	အလကားလှည်း ချိတ်စား (၂၀၁၇)
	စွေကုန်း ကုန်စုံဈေး (၂၀၁၉ - ၂၀၂၀)	စွေကုန်း ကုန်စုံဈေး (၂၀၂၀ - ၂၀၂၁)	စွေကုန်း ကုန်စုံဈေး (၂၀၁၈)
	စွေကုန်း ကုန်စုံဈေး (၂၀၂၀ - ၂၀၂၁)	စွေကုန်း ကုန်စုံဈေး (၂၀၂၁ - ၂၀၂၂)	စွေကုန်း ကုန်စုံဈေး (၂၀၁၉)

ရှားဖြူကျင်းကျေးရွာ အမျိုးသားတစ်ဦးမှ ကျေးရွာမြေပုံအား ပြန်လည်ရှင်းပြနေစဉ်














ရှားဖြူကျင်းကျေးရွာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း) ကော်မတီဝင် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးခြင်း

















ကျေးရွာပိပ်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ရက်စွဲ: ၂၀.၁၂.၂၀၁၅

ကျေးရွာအုပ်စု - ၅၃-အ၊ ကျွန်း၊
ကျေးရွာ - ၅၃-အ၊ ကျွန်း၊

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁။	ဦးဖြူနိုင်	မမာ	ကျား	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	
၂။	ဒေါ်ခင်ခင်	ကလေး	မ	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	၁၁၉
၃။	ဦးကျော်နိုင်	ကလေး	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	
၄။	ဒေါ်စင်စင်	မမာ	မ	ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၅။	ဒေါ်ခင်ခင်	မမာ	မ	ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၆။	ဦးစိုးလှိုင်	မမာ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	
၇။	ဦးစိုးလှိုင်	မမာ	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၈။	ဦးစိုးလှိုင်	မမာ	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၉။	ဒေါ်ဖြူဖြူ	မမာ	မ	ပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	
၁၀။	ဒေါ်ဖြူဖြူ	မမာ	မ	ပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၁၁။	ဒေါ်ဖြူဖြူ	မမာ	မ	ပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၁၂။	ဒေါ်ဖြူဖြူ	မမာ	ကျား	အကြံပြုတိုင်းကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ	
၁၃။	ဒေါ်ဖြူဖြူ	မမာ	မ	အကြံပြုတိုင်းကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ	၁၁၁
၁၄။	ဒေါ်ဖြူဖြူ	မမာ	ကျား	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	
၁၅။	ဒေါ်ဖြူဖြူ	မမာ	မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	၁၁၁
၁၆။	ဒေါ်ဖြူဖြူ	မမာ	ကျား	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	တာဝန်ခံ (ကျား/မ)	



.....ရွာ:.....ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	တာဝန်	ကော်မတီဝင်အမည်	ကျား/မ	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ကျေးရွာအမည်	လက်မှတ်
၁	VTPSC ဥက္ကဋ္ဌ	ဦး ဖြစ်စော်နိုင်	ကျား	၁၄/၈၈၄(နိုင်) ၀၆၃၃၅၅	ကျေးရွာကြီး	
၂		ဒေါ်သင်းသင်းစွန်း	မ	၁၄/၈၈၄(နိုင်) ၂၉၀၅၅	ရွာကြီး	
၃	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်စိစိ	မ	၁၄/၈၈၄(နိုင်) ၀၅၃၇၄၈	ဦးစို	
၄	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ စာရင်းကိုင်	ဦး ဖြစ်နိုင်	ကျား	၁၄/၈၈၄(နိုင်) ၀၀၈၄၈၉	ရွာကြီး	
၅	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ငွေထိန်း	ဒေါ်သင်းသင်းစို	မ	၁၄/၈၈၄(နိုင်) ၀၉၉၈၃၄	ကျေးရွာကြီး	
၆	VTPSC အဖွဲ့ဝင်ဘက်ကိုယ်စားလှယ်	ဦးစိုစို	ကျား	၁၄/၈၈၄(နိုင်) ၀၇၃၇၅၆	ဦးစို	
၇	VTPSC အဖွဲ့ဝင်					
၈						
၉						
၁၀						
၁၁						
၁၂						
၁၃						
၁၄						
၁၅						
၁၆	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	ဦးသန်းစင်ထွန်း	ကျား	၁၄/၈၈၄(နိုင်) ၂၂၆၅၅၅	ရွာကြီး	
၁၇		ဦးစောစောကျော်စွာ	ကျား	၁၄/၈၈၄(နိုင်) ၁၅၃၃၃၄	ကျေးရွာကြီး	
၁၈		ဦးစိုစို	ကျား	၁၄/၈၈၄(နိုင်) ၀၅၃၇၄၉	ဦးစို	
၁၉	ဆေးကုစင်ရေးအဖွဲ့ (ဒေါ်စိစိအောင်)	ဦးစောစော	ကျား	၁၄/၈၈၄(နိုင်) ၀၅၃၇၅၀	ဦးစို	
၂၀	ဆေးကုစင်ရေးအဖွဲ့ (မေတ္တရီအောင်)	ဦးစိုစို	ကျား		ကျေးရွာကြီး	
၂၁	ဆေးကုစင်ရေးအဖွဲ့ (မေတ္တရီအောင်)	ဒေါ်စိုစို	မ		ရွာကြီး	-
၂၂	"	ဒေါ်အေးအေး	မ		ကျေးရွာကြီး	
၂၃	"	ဒေါ်စိုစို	မ		ဦးစို	
၂၄	"	ဒေါ်စိုစို	မ		ရွာကြီး	
၂၅						
၂၆						
၂၇						

ကျေးရွာအုပ်စုအကြံပြုတိုင်ကြားခြင်းရင်းရောက်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - ရွာ: ဇူလွယ်











ရက်စွဲ: ၂၀-၁၂-၂၀၁၅

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁။	ဦးစော: ဓမ္မာ	မမာ	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	
၂။	ဦးစိုးဗိုလ်: ဓမ္မာ	မမာ	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အတွင်းရေးမှူး	
၃။	ဦးစိုးကျော်သူ	မမာ	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	-
၄။	ဒေါ်ဥက္က	မမာ	မ	"	"	၁၈၁
၅။	ဒေါ်စော	မမာ	မ	"	"	စာရ
၆။	ဒေါ်စော	မမာ	မ	"	"	၈၄
၇။						
၈။						
၉။						
၁၀။						
၁၁။						
၁၂။						
၁၃။						
၁၄။						
၁၅။						
၁၆။						

ကျေးရွာအုပ်စုပံ့ပိုးမှုအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - ဌာနအမျိုးမျိုး

ရက်စွဲ: ၂၀၂၂.၀၅.၁၅

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁။	ဦးအောင်နိုင်	မမာ	ကျား	နောင် ဦးထောင်	ဥက္ကဋ္ဌ	
၂။	ဒေါ်သန်းသန်းစန္ဒာ	မမာ	မ	နောင် ဦးထောင်	ဥက္ကဋ္ဌ	
၃။	ဒေါ်မိမိ	မမာ	မ	နောင် ဦးထောင်	ဥက္ကဋ္ဌ	
၄။	ဦးအောင်နိုင်	မမာ	ကျား	နောင် ဦးထောင်	ဥက္ကဋ္ဌ	
၅။	ဒေါ်သန်းသန်းစန္ဒာ	မမာ	မ	နောင် ဦးထောင်	ဥက္ကဋ္ဌ	
၆။	ဦးနိုးနိုး	မမာ	ကျား	နောင် ဦးထောင်	ဥက္ကဋ္ဌ	
၇။	ဦးသန်းစန္ဒာ	မမာ	ကျား	နောင် ဦးထောင်	ဥက္ကဋ္ဌ	
၈။	ဦးအောင်နိုင်	မမာ	ကျား	နောင် ဦးထောင်	ဥက္ကဋ္ဌ	
၉။	ဦးအောင်နိုင်	မမာ	ကျား	နောင် ဦးထောင်	ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀။	ဦးအောင်နိုင်	မမာ	ကျား	နောင် ဦးထောင်	ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၁။	ဦးအောင်နိုင်	မမာ	ကျား	နောင် ဦးထောင်	ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၂။	ဦးအောင်နိုင်	မမာ	ကျား	နောင် ဦးထောင်	ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၃။	ဒေါ်မိမိ	မမာ	မ	နောင် ဦးထောင်	ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၄။	ဒေါ်မိမိ	မမာ	မ	နောင် ဦးထောင်	ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၅။	ဒေါ်မိမိ	မမာ	မ	နောင် ဦးထောင်	ဥက္ကဋ္ဌ	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစိုးညို - ၇၆၆၇၆၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ - ၂၅၀ ၄၃၅ ၂၆၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ခင်မိုး - ၀၆
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် လေးဗျက်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၅၈	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၀၀
လူမျိုးစု (၂) - ကရင်	၂၂	ဘာသာ(၂) - ဗုဒ္ဓ	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၉၈	၂၂၆
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၅	၂၅

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

အလက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှကြိုဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်						မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း ✓ လူသွားလမ်း • အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ မရှိ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ မရှိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- (၁) မိုးရေချိန် မြင့်မားခြင်း (၂) မြေငလျင် (၃) မြေဆီလျှော်ခြင်း (၄) မြေရေခြင်း (၅) မြေတုန်ခါခြင်း (၆) မြေရေခြင်း (၇) မြေရေခြင်း (၈) မြေရေခြင်း (၉) မြေရေခြင်း (၁၀) မြေရေခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် မြင့်နိုင်
လက်မှတ် မြင့်နိုင် နေ့စွဲ ၂၂.၂၀.၂၀၁၅
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်မိုးမိုးဝင်း



လူထုပဟ်ဂ်ပြုစံကံန်းဝဲမံကံန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းအကဲခတ်ရန်အချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာအဆင့်တစ်ဆင့် စီမံကိန်းအကဲခတ်ရန်အချိန်ဇယား (PC 2)		စီမံကိန်းအကဲခတ်ရန်အချိန်ဇယား	ပြင်ဆင်ရေးမှူး
အတွက်ကျိပ်စံကံန်းပြည့်သွင်းရမည့်		စီမံကိန်းအကဲခတ်ရန်အချိန်ဇယား	စီမံကိန်းအကဲခတ်ရန်အချိန်ဇယား
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		စီမံကိန်းအကဲခတ်ရန်အချိန်ဇယား	စီမံကိန်းအကဲခတ်ရန်အချိန်ဇယား
နေ့စွဲ	၂၂.၀၂.၂၀၁၅	စီမံကိန်းအကဲခတ်ရန်အချိန်ဇယား	စီမံကိန်းအကဲခတ်ရန်အချိန်ဇယား
ပြည်နယ်/တိုင်း	မကွေး	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းအကဲခတ်ရန်အချိန်ဇယား	နေ့စွဲ				အစည်းအဝေးအတွက်		
	စတင်သည့်နေ့စွဲ	ပြီးဆုံးသည့်နေ့စွဲ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၀၂.၂၀၁၅	၂၀.၀၂.၂၀၁၅	၂၀	၃၅	၅၅	၅၅	၅၅
၂. ကျေးရွာပွဲပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၂.၀၂.၂၀၁၅	၂၃.၀၂.၂၀၁၅	၂၀	၂၀	၃၀	၅၀	၅၀
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃၀.၀၂.၂၀၁၅	၃၀.၀၂.၂၀၁၅	၀	၆	၂၅	၂၅	၂၅
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၉.၂.၂၀၁၅	၃.၃.၂၀၁၅	၅	၆	၂၅	၂၅	၂၅
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ အစည်းအဝေး	၃.၃.၂၀၁၅	၃.၃.၂၀၁၅	၀	၃	၂၅	၂၅	၂၅
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၆.၃.၂၀၁၅	၆.၃.၂၀၁၅	၀	၆	၂၅	၂၅	၂၅
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၃.၂၀၁၅	၆.၃.၂၀၁၅	၀	၆	၂၅	၂၅	၂၅
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၃.၂၀၁၅	၆.၃.၂၀၁၅	၀	၆	၂၅	၂၅	၂၅



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄-၃-၂၀၁၆	၄-၃-၂၀၁၆	၅	၆	၇	၈	၉ (အစာ)၊ ၁ (ကျွေး)
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄-၃-၂၀၁၆	၄-၃-၂၀၁၆	၅	၆	၇	၈	၉ (အစာ)၊ ၁ (ကျွေး)
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့ရှိအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး၊ ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး၊ တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး							
၉. လူထုထုတ်ပြန်မှုအစည်းအဝေး							



လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း ၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်မိုးမိုးဝင်း

နေ့စွဲ ၂၃.၀၂.၂၀၁၅ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □
 □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □

ပြည်နယ်/တိုင်း ၉၇၁၀၀၅ ဖွဲ့စည်းမှုပြည်နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ၅၇၁၀၂၆ ကျေးရွာ ၅၇-၉၇၁၀၂၆

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးရှင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	ကွန်ကရစ်ကမ်းမရှိခြင်း၊ ဆုံအောင် မျက်စိစစ်ရေး	၀	ကွန်ကရစ်ကမ်းမရှိခြင်း၊ မီးဆွဲအားကောင်းခြင်း
၂	ကျွမ်းမခံမီ မီးချိတ်ရေး	၂	မီးချိတ်စနစ်မရှိခြင်း၊ ကျွမ်းမခံမီ အားကောင်းခြင်း
၃	ကျွမ်းမခံမီ အားကောင်းခြင်း၊ စားရိက္ခာမရှိခြင်း	၃	အားကောင်းခြင်း၊ အားကောင်းခြင်း
၄	အားကောင်းခြင်းမရှိခြင်း	၄	အားကောင်းခြင်းမရှိခြင်း၊ အားကောင်းခြင်း
၅	အားကောင်းခြင်းမရှိခြင်း၊ စက်ကွဲခြင်း	၅	အားကောင်းခြင်းမရှိခြင်း၊ အားကောင်းခြင်း

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။


အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၀	ကွန်ကရစ်ကမ်းမရှိခြင်း၊ ဆုံအောင် မျက်စိစစ်ရေး	၀	ကွန်ကရစ် ကမ်းမရှိခြင်း၊ စားရိက္ခာမရှိခြင်း
၂	ကျွမ်းမခံမီ မီးချိတ်ရေး	၂	မီးချိတ်စနစ်မရှိခြင်း၊ ကျွမ်းမခံမီ
၃	ကျွမ်းမခံမီ အားကောင်းခြင်း၊ စားရိက္ခာမရှိခြင်း	၃	အားကောင်းခြင်းမရှိခြင်း၊ ကျွမ်းမခံမီ
၄	အားကောင်းခြင်းမရှိခြင်း	၄	အားကောင်းခြင်းမရှိခြင်း

၅။ ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။ (မြို့နယ်အတွင်းရှိ ရပ်ရွာအစဉ်အဆင့် အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက် ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း နှစ်ပတ်သက်သည့် အစီအစဉ်များလည်း ဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)	အမျိုးအမည်၊ အရွယ်အစား၊ အခြေအနေအထား၊ အခြားအချက်အလက်များ
--	--

၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။
 (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက် ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့် အစီအစဉ်များလည်း ဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

စဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ရွာတွင် ကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား ၂၆	၁	၆၇၀၀၀၀၀	၅၂၄
၂	ကျွန်းစစ်ရေ	ကျား ၂၆	၂		၅၂၄
၃	ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးစနစ်	ကျား ၄၆	၃		၅၂၄
၄	အောက်ကျောင်း	ကျား ၂၆	၄		၅၂၄
၅	ကျေးရွာအတွင်း ခရိုင်	ကျား ၄၆	၅		၅၂၄
၆	ကျေးရွာအတွင်း အခြား	ကျား ၂၆	၆		၅၂၄

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည်: ဦးမြင့်နိုင်၊ ဒေါ်သန်းမိ ရွေးလက်မှတ်  ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၂၃.၁၂.၂၀၁၅



လူထုဗဟိုပြုစံကဲန်းစံကဲန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၈၁၅

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ရက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ကြိုပုံစံအား လူထုစည်ရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီး ဝါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုက်ရေစီမံကိန်းတွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်	ဒေါ်အိန် ၁၀၅	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄) နေ့စွဲ
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဧရာဝတီတိုင်း	ကျေးရွာအုပ်စု
	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုဘင်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
၅၁. ၆၂၅၅	ကျွန်းကုန်ရောင်း	၆၆၀ x ၆ x ၁၅		<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၅၀၀၀၀			၆၅၀၀၀၀
အသွယ် (၆၆)	ကျွန်းကုန်ရောင်း	၆၆၀ x ၆ x ၁၅		<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၅၂၀၀၀၀			၅၂၀၀၀၀
၆၆. ၀၆	ကျွန်းကုန်ရောင်း	၅၅၀ x ၆ x ၁၅		<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၅၅၀၀၀၀		၄၆၈၂၀၀	၁၀၁၈၂၀၀

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

					<input type="checkbox"/> အချိုးသား <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး <input type="checkbox"/> အချိုးသားနှင့် <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး				
					<input type="checkbox"/> အချိုးသား <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး <input type="checkbox"/> အချိုးသားနှင့် <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး				
					<input type="checkbox"/> အချိုးသား <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး <input type="checkbox"/> အချိုးသားနှင့် <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး				
					<input type="checkbox"/> အချိုးသား <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး <input type="checkbox"/> အချိုးသားနှင့် <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး				
					<input type="checkbox"/> အချိုးသား <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး <input type="checkbox"/> အချိုးသားနှင့် <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး				
					<input type="checkbox"/> အချိုးသား <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး <input type="checkbox"/> အချိုးသားနှင့် <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး				

သူ: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးမြတ်အောင်၊ စာအိမ်အမှတ် ၆၅

St

ရက်စွဲ ၂၀.၁၁.၂၀၁၅

ရက်စွဲ ၂၀.၁၁.၂၀၁၅



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန် စည်းရုံးရေးများအမည် ခေါ်ဦးမိုးစင်

ရက်စွဲ၊ ၂၀.၁၂.၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) □စက်ဝန်း(၁)
 ✓□စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် လေးမျက်နှာ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ကျေးရွာ
----------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ PRA - ၂၀၁၅ ဧ. ၂၉.၉.၂၀၁၅

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်ဇေယျာ		✓	✓	ဗမာ	ဇေယျာ
၂။	ဒေါ်စိစိ		✓	✓	မ	စိစိ
၃။	ဒေါ်ဇေယျာ		✓	✓	ဇာတိ	ဇေယျာ
၄။	ဒေါ်ဇေယျာ		✓	✓	ဗမာ	ဇေယျာ
၅။	ဒေါ်စိစိ		✓	✓	မ	စိစိ
၆။	ဒေါ်ဇေယျာ		✓	✓	ဇာတိ	ဇေယျာ
၇။	ဒေါ်ဇေယျာ		✓	✓	ဇာတိ	ဇေယျာ
၈။	ဒေါ်ဇေယျာ		✓	✓	ဇာတိ	ဇေယျာ
၉။	ဒေါ်ဇေယျာ		✓	✓	ဇာတိ	ဇေယျာ
၁၀။	ဒေါ်ဇေယျာ		✓	✓	ဇာတိ	ဇေယျာ
၁၁။	ဒေါ်ဇေယျာ		✓	✓	ဇာတိ	ဇေယျာ
၁၂။	ဒေါ်ဇေယျာ		✓	✓	ဇာတိ	ဇေယျာ
၁၃။	ဒေါ်ဇေယျာ		✓	✓	ဇာတိ	ဇေယျာ
၁၄။	ဒေါ်ဇေယျာ		✓	✓	ဇာတိ	ဇေယျာ
၁၅။	ဒေါ်ဇေယျာ	✓			ဇာတိ	ဇေယျာ
၁၆။	ဒေါ်ဇေယျာ		✓	✓	ဇာတိ	ဇေယျာ
၁၇။	ဒေါ်ဇေယျာ		✓	✓	ဇာတိ	ဇေယျာ
၁၈။	ဒေါ်ဇေယျာ		✓	✓	ဇာတိ	ဇေယျာ
၁၉။	ဒေါ်ဇေယျာ		✓	✓	ဇာတိ	ဇေယျာ
၂၀။	ဒေါ်ဇေယျာ		✓	✓	ဇာတိ	ဇေယျာ
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်စိုးစိုးဝင်း

ရက်စွဲ၊ ၂၀.၁၂.၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ မြို့နယ် ပေးဗျက်ကျွန်း ကျေးရွာအုပ်စု ရွာ: ဇွဲ၊ ကျွင်း ကျေးရွာ ရွာ: ဇွဲ၊ ကျွင်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ PRR Tools ကျေးရွာ ဇွဲ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	ဗမာ	
၂	ဒေါ်စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	ဗမာ	
၃	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	
၄	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	ဗမာ	
၅	ဒေါ်အုတ်အုတ်		✓	✓	ဗမာ	
၆	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	
၇	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	
၈	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	
၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	
၁၀	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	ဗမာ	
၁၁	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	
၁၂	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	
၁၃	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	
၁၄	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	
၁၅	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗမာ	
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍
ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်မိုးမိုးမင်း

ရက်စွဲ၊ ၂၀-၁၂-၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) □စက်ဝန်း(၁)
□စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဖေးဗျက်နာ	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာဖွဲ့ကျေးရွာ	ကျေးရွာ (၃:၈)
----------------------------------	-----------------------	---------------------------------	------------------

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)။ အားလုံး	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးဖြူနိုင်	✓		မိ.စောက်ညွန့်	ဗမာ	
၂။	ဒေါ်သင်းသင်းစွန်း		✓	မိ.စောက်ညွန့်	ဗမာ	၁၁၉
၃။	ဦးသန်းစိန်	✓		စာရင်းကိုင်	ဗမာ	
၄။	ဦးစောထွန်းကျော်စွန်း	✓		စာရင်းကိုင်	ဗမာ	
၅။	ဦးမြတ်ဇော်နိုင်	✓		မိ.စောက်ညွန့်	ဗမာ	
၆။	ဒေါ်သင်းသင်းစိန်		✓	မိ.စောက်ညွန့်	ဗမာ	၁၁၆
၇။	ဒေါ်ခင်ဇွာ		✓	စော့အယ်ပူ	ဗမာ	၁၀၇
၈။	ဦးစိုးလှိုင်	✓		မိ.စောက်ညွန့်	ဗမာ	
၉။	ဒေါ်မိမိမာ		✓	မိ.စောက်ညွန့်	ဗမာ	
၁၀။	ဦးစောစောထွန်း	✓		စော့အယ်ပူ	ဗမာ	
၁၁။	ဒေါ်ဂွယ်မေ		✓	ဝေဟန်အယ်ပူ	ဗမာ	
၁၂။	ဦးခင်စိန်ဝင်း	✓		စာရင်းကိုင်	ဗမာ	
၁၃။	ဦးခင်စိန်လင်း	✓		ဝေဟန်အယ်ပူ	ဗမာ	
၁၄။	ဒေါ်စိုးစော		✓	ဝေဟန်အယ်ပူ	ဗမာ	စိန်
၁၅။	ဦးစိုးစိန်စိန်	✓		ဝေဟန်အယ်ပူ	ဗမာ	
၁၆။	ဒေါ်သံစုစောထွန်း	✓	✓		ဗမာ	၁၁

(၁) အိမ်ထောင်စဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



ရုတုပပဂိုပြန်ပံက်နးဖိပံက်နးလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၁.၀၂.၂၀၁၅

သင်တန်းအမည် ----- အထွေထွေ၊ သင်တန်း

နောက်ဆက်တွဲ ၂။ သင်တန်းတက်ရောက်သူစာရင်း
ရက်စွဲ ၂၀... ၂၁... ၂၀၂၅
(သင်တန်းတစ်ရက်လျှင် တစ်ကြိမ် ကောက်ယူပါ။)

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	အဖွဲ့အစည်း (သို့) ကျေးရွာ	ရာထူးတာဝန်	မှတ်ပုံတင် အမှတ် (ဌာနဆိုင်ရာပန်ထမ်းသာ)	ညီမိတ်ဖွဲ့ပါ	တင်ပြ	ခြံစိုက်	စနစ်နယ်စပ် (သို့) အိမ်မောင်	လက်မှတ်
၁။	ဦးဖြူမောင်	✓									
၂။	စွယ်စာပေအဖွဲ့		✓								
၃။	ဒေါ်မိမိ		✓								
၄။	ဦးဖြူမောင်	✓									
၅။	ဒေါ်စာပေအဖွဲ့		✓								
၆။	ဦးစိုးလွင်	✓									
၇။	ဦးစာပေအဖွဲ့		✓								
၈။	ဦးစာပေအဖွဲ့	✓									
၉။	ဦးစာပေအဖွဲ့		✓								
၁၀။	ဦးစာပေအဖွဲ့	✓									
၁၁။	ဦးစာပေအဖွဲ့		✓								
၁၂။	ဦးစာပေအဖွဲ့	✓									
၁၃။	ဦးစာပေအဖွဲ့		✓								

၂၇။ ဒေါ်စာပေ


၂၀၂၁

အကြောင်းကရာ။

“ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့၊ ရက်နံပါတ် ၁၂၂:၀၀၁ နဂါးတွင် နှစ်
 ယာနှစ်နှစ်ကိန်းခက်ဝန်းကစားစဉ်က ဝမ်းဗွဲကို ဆောင်ကျပစ်ခဲ့ပါသည်။
 ဤကစားစဉ်က ဝမ်းဗွဲတွင် မတက်ရောက်ဘဲ နိမ့်ခြေ ၄၅၅ ဘယ်တစ်နေရာသို့
 ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာကျော်လှည့်နေခြင်းကြောင့် အောင်ကစားစဉ်က ဝမ်းဗွဲကို ဆောင်ကျပစ်
 ခဲ့ပါ။ နှစ်ယာနှစ်နှစ်ကိန်းခက်ဝန်းကစားစဉ်က ဝမ်းဗွဲကို ဆောင်ကျပစ်ခဲ့
 စားတက်ရောက်သူ ၈ (၃၃) + ၂ (၂၀) ဦးဖြင့် ကစားစဉ်က ဝမ်းဗွဲကို ဆောင်
 သည်။ ကစားစဉ်က ဝမ်းဗွဲကို ဆောင်ကျပစ်ခဲ့စာအုပ်များ ပြဿနာ တစ်ခုစာအုပ်
 ထိစာ ဂရုမပါစာ ကစားစဉ်က ဝမ်းဗွဲကို ဆောင်ကျပစ်ခဲ့စာအုပ်များ ပြဿနာ
 ကျေပယ်ပေးရန် အကြံပေးရန်အတွက် ရောက်ရှိလာပါသည်။


ကော်မတီဝင် (လှိုင်လှိုင်)

ဦးစိုးစိန် 

ဦးစိုးစိန် 

ဦးစိုးစိန် 


ဦးစိုးစိန် 


ဦးစိုးစိန် 


ဦးစိုးစိန် 

ဦးစိုးစိန် 

ဦးစိုးစိန် 

ဦးစိုးစိန် 

ဦးစိုးစိန် 

ဦးစိုးစိန် 

တာဝန်ကျပ်စာ


ဒေါ်စိုးစိန် (လှိုင်လှိုင်ရုံးကော်မတီ)

အစည်းအဝေး " ဌာနအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များ ပြောပြချက် (၂၅.၀၂.၂၀၁၅) ရက်
ရက်တွင် ဦးစိုးသိန်း၊ ရေးဆွဲရေးဆွဲရေး PRA Tools ရေးဆွဲခြင်း အစည်း
အဝေး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။


အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာ အဖွဲ့ " အမျိုးသား (ရွာ) ဦး၊ အမျိုးသမီး (ရွာ) ဦး
အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

(၂၅.၀၂.၂၀၁၅) ရက်နေ့တွင် PRA Tools ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။

- (၁) ကျေးဇူးပြောပြခြင်း
 - (၂) ရာသီခွင်မပြုမီ
 - (၃) ကျေးဇူးပြောပြခြင်း၊ စည်းမျဉ်းပြောပြခြင်း
 - (၄) အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့
 - (၅) အဖွဲ့အစည်း
 - (၆) မြေယာအသုံးပြုခြင်း
 - (၇) အမျိုးသား / အမျိုးသမီး ကဏ္ဍခွဲခြားခြင်း
ကျေးဇူးပြောပြခြင်း၊ အစည်းအဝေး
- ဤနေ့ ၃:၃၀ နာရီတွင် အစည်းအဝေး ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ဦးစိုးသိန်း - 

ဒေါ်သန်းသန်းစွာ - ၁၀၆

ဦးစိုးသိန်း - 

ဒေါ်ဥမ္မာ - ၁၀၇

ကတော့ဒါက " " ဤကဲ့သို့ ဤကဲ့သို့ (၂၀၂၂.၂၀၂၂) ၂၀၂၂ ခုနှစ်
 ၅၂ (၂၀၂၂) ကျမ်းဂန် ဤကဲ့သို့ (၂၀၂၂) ၂၀၂၂ ခုနှစ်
 ၅၂ (၂၀၂၂) ကျမ်းဂန် ဤကဲ့သို့ (၂၀၂၂) ၂၀၂၂ ခုနှစ်
 ၅၂ (၂၀၂၂) ကျမ်းဂန် ဤကဲ့သို့ (၂၀၂၂) ၂၀၂၂ ခုနှစ်

၅၂ (၂၀၂၂) ကျမ်းဂန် (၂၀၂၂) ၂၀၂၂ ခုနှစ်
 ၅၂ (၂၀၂၂) ကျမ်းဂန် (၂၀၂၂) ၂၀၂၂ ခုနှစ်
 ၅၂ (၂၀၂၂) ကျမ်းဂန် (၂၀၂၂) ၂၀၂၂ ခုနှစ်

ကျမ်းဂန် ဤကဲ့သို့ (၂၀၂၂) ၂၀၂၂ ခုနှစ်
 ကျမ်းဂန် ဤကဲ့သို့ (၂၀၂၂) ၂၀၂၂ ခုနှစ်

ကျမ်းဂန်
 ၅၂ (၂၀၂၂) ကျမ်းဂန်
 ၅၂ (၂၀၂၂) ကျမ်းဂန်
 ၅၂ (၂၀၂၂) ကျမ်းဂန်
 ၅၂ (၂၀၂၂) ကျမ်းဂန်
 ၅၂ (၂၀၂၂) ကျမ်းဂန်
 ၅၂ (၂၀၂၂) ကျမ်းဂန်

၅၂
 ၅၂
 ၅၂
 ၅၂
 ၅၂
 ၅၂



နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီလအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လ / နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁	ဆင်း မကောင်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၆	ကျေး. ၅၁	မူရင်းမရှိပါ။
	၂	ရေကောင်း စေရန်နှင့် များခြင်း (ဗိုလ်သွေးစာအိုး ၈၃၆)	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၉	ကျေး. ၅၁	ကျေး. လက်နဲ့. ၅၁
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ		ကျေးလက်စားဝမ်းအိုး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၂၀	ကျေး. ၅၁	ကျေး. မာရေး. ၅၁
	2		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	3		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	4		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	5		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ပညာရေး	၁	မူလအား ကျောင်း ဆွဲခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၇	ကျေး. ၅၁	မူရင်းမရှိပါ။
	၂	စာပေပညာပေးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၂၁	ကျေး. ၅၁	ကျေး. လက်နဲ့. ၅၁ မူရင်းမရှိပါ။
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			

အခြား:	၁	ဖွဲ့စည်းမှု မကျင့်စဉ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၈	ဧည့်သည်	အဖွဲ့ဝင်များ ကျေးဇူးတင်ကြားနား
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ရက်စွဲ- ရွာ- VDP ရက်စွဲ-
မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ ၂၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့ များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့ များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-

- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့၏တ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- 1
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- 1