

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ကြိုခင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ကိုးတောင်ရွာသစ်ကျေးရွာ၊ ကြံတောအုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)


၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၃။ ကြံတောအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- (၁) တာစုကျေးရွာ
- (၂) ကြံတောကျေးရွာ
- (၃) ရေသောက်ကန်ကျေးရွာ
- (၄) လမိုင်းကွင်းကျေးရွာ
- (၅) ကျောက်တိုင်ကျေးရွာ
- (၆) လိန်ဂုဏ်ကျေးရွာ
- (၇) တိုက်ကြီးကျေးရွာ
- (၈) ကိုးတောင်ရွာမကျေးရွာ
- (၉) ကိုးတောင်ရွာသစ်ကျေးရွာ
- (၁၀) ထောက်ကြန့်ကုန်းကျေးရွာ
- (၁၁) အောက်ပန်းတော်ကျေးရွာ
- (၁၂) ပြည့်စင်ကွင်းကျေးရွာ
- (၁၃) မြောက်ချောကုန်းကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ဧကဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၊ မာသိာတာဂရိုင် ၊ ဩစိမ်းမြို့နယ် ဩတော အုပ်စုတွင် ကိုးတောင်ဂူသစ် တည်ရှိပါသည်။ ဩစိမ်းမြို့၏ တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိပြီး ဩစိမ်းမြို့နှင့် ၆ မိုင်ခန့် ကွာဝေးပါသည်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၇၁ ၊ ဇူလိုင်လ ၁၂၁ ဦး ရှိသည်။ ဂူချက်ဆက်လမ်းများမှာ အနောက်ဘက်တွင် ရေဆောက်ကန်ကွဲပေါင်းကွင်းကွဲ ဖြစ်ပြီး ဆက်သွယ်၍ အရှေ့ဘက်သို့ သွားလျှင် မြောက်ဈေးကုန်းကွဲ ဖြစ်ပြီး ဆက်သွယ်ထားပြီး မြောက်ဘက်တွင် ကိုးတောင်ဂူသစ် ဖြစ်ပြီး ဆက်သွယ်ပါသည်။ ကိုးတောင်ဂူသစ်၏ အနောက်ဘက်နှင့် တောင်ဘက်တွင် ဥယျာဉ်ခြံမြေများ ရှိ၍ ဝါးခြံ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် အခြားသီးနှံ စိုက်ပျိုးရေး ကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အရှေ့ဘက်နှင့် မြောက်ဘက်တွင် လယ်များ ရှိ၍ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။

ကိုးတောင်ဂူသစ်တွင် ကျေးဂူလူထုနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသော အင်အားစုအဖွဲ့ ၊ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ တို့တည်ရှိသည်။ ပညာရေးသင်ယူမှုတွင် မူလတန်း ၊ အလယ်တန်း ၊ အထက်တန်း ပညာရေးကို အထက်ဈေးကုန်းကျောင်း သို့ သွားရောက် ပညာသင်ကြားကြသည်။ မူလကျောင်း ပညာရေးတွင်လည်း မြောက်ဈေးကုန်းကွဲရှိ မူလကျောင်း သို့ သွားရောက်သင်ကြားရပါသည်။

ကျွန်းစာရေးအဖွဲ့ဖြင့် ကျေးဂူဆေးပေးခန်း ဖွဲ့စည်း မြောက်ဈေးကုန်းကွဲရှိ ကျွန်းစာရေးအဖွဲ့ ဆေးပေးခန်း တွင် သွားရောက် ဆေးကုသမှုခံယူကြသည်။ နီးစပ်ရာ မြို့နယ်များတွင်လည်း သွားရောက်ဆေးကုသမှုခံယူကြသည်။ ကိုးတောင်ဂူသစ်တွင် မိမိ - လူမျိုးများသာရှိ၍ မုဒ္ဒတာသာကိုး ကွယ်သူများသာ ရှိသည်။ ကိုးတောင်ဂူသစ်၏ အရှေ့ဘက်တွင် ကိုးတောင်မြေစိမ့်စေ့ကို တည်ထားကိုးကွယ်ထားသည်။ ဥယျာဉ်သစ်တစ်ခု ဆောက်တည်ရာတွင် ဓမ္မမိမာန်ကျောင်းတိုက် သို့ သွားရောက်ကုသခိုင်းလျှင်ဖြစ်သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြင်ပမြေပုံ (Social map & Resource map)	၂၇. ၃. ၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီ ဝင်များ၊ရပ်ရွာလူထုများ	၅	၇	၁၂	-ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းမြစ်များ -လူမှုအဆောက်အအုံများ -ဘာသာရေး အဆောက်အဦးများ -လမ်းဝန်းဆက်သွယ်ရေးများ
၂။	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၂၇. ၃. ၁၆	ကော်မတီဝင်များနှင့်ရပ်ရွာလူထုများ	၅	၇	၁၂	-ရာသီဥတု၊ဗိုက်ပျိုးသီးနှံများလအလိုက် ဝင်ငွေများ၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ၊ပွဲတော်များ သဘာဝဘေးများ၊လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့်အခြားလုပ်ငန်းများ
၃။	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၇. ၃. ၁၆	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ်၊နွမ်းပါး၊အလွန်းနွမ်းပါးအုပ်စုများ	၆	၆	၁၂	-ကျေးရွာ လူမှုစီးပွား အုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများအများ သဘောတူ သတ်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွား
၄။	အဖွဲ့အစည်းမျှော်လင့်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၂၇. ၃. ၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊အခြားအဖွဲ့တွင်ပါဝင်သူများ	၆	၆	၁၂	-ကျေးရွာ တွင်း ပြင် ရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ မျှော်လင့်ဆောင်ရွက်နေပုံ

၅။	ပင့်ကူအိမ် တွန့်ယက် (Cobweb)	၂၀၁၆.၃.၂၇	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	5	7	12	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှု တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တို့၏ ပါဝင်နိုင်မှုအစိုး -အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူ အခွင့်အရေး ရရှိနိုင်မှုအပေါ် သုံးသပ်ခြင်း
၆။	အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုနိုင်မှု၊လွှဲပြောင်းပို့မှု နှင့်ဆိုင်ခွင့်ရှိမှု (Asset Mapping)	၂၀၁၆.၃.၂၇	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	6	6	12	-အရင်းအမြစ်များအပေါ်တွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ) အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတွင် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်နည်း၊ မည်သို့ ညီမျှစွာ ခံစားခွင့် ရမည်နည်း၊
၇။	အခက်အခဲပြဿနာ (Problem)	၂၀၁၆.၃.၂၇	တော်မတီဝ င်များနှင့်၊ရပ်ရွာ လူထု များ	16	21	37	-ဒေသခွဲ ဖြန့်ရေးအတွက် အနှောင့် အယှက် အတားအဆီး၊အခက်အခဲများ -လိုအပ်ချက်များ
၈။	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (Village Vision)	၂၀၁၆.၃.၂၇	တော်မတီဝ င်များနှင့်၊ရပ်ရွာ လူထု များ	16	21	37	-ဒေသခွဲ ဖြန့်ရေးအတွက် ဘာတွေကိုမျှော်မှန်းထားသလဲ -ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထားသလဲ
၉။	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၀၁၆.၃.၂၇	အားလုံး	16	21	37	-ဆွေးနွေးထားသော အခက်အခဲများ -ဖြစ်ပေါ်လာရသည့်အကြောင်းရင်းများ၊ အကျိုးဆက်များ -မည်ကဲ့သို့ ဖြေရှင်းရမည်နည်း
၁၀။	ကျေးရွာဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	၂၀၁၆.၃.၂၇	တော်မတီဝ င်များနှင့်၊ရပ်ရွာ လူထု များ၊ဘက်ရောက် သူအားလုံး	16	21	37	-အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစားခွင့် -လိုအပ်ချက် အဆင့်သတ်မှတ်မှုရှိခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်



လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ

ကိုးတောင်ဂြာသစ် လှူဖွဲ့ဒဂိုသဘာဝအရင်းမြစ်မြစ်မြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ကိုးတောင်ဂြာသစ်၏ ကျေးဂြာတစ်ဦးပုံ ၊ လမ်းအဆေးအထား ၊ သဘာဝအရင်းအမြစ်များ ၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ကျေးဂြာလူထုကိုယ်တိုင် သိရှိစေရန်နှင့် ထိုအရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုတတ်စေရန် ဖြစ်သည်။

အခြေခံအဆောက်အအုံ

ကိုးတောင်ဂြာသစ်သည် ဂြာတွင်းဒဂို ဂြာချင်းဆက်လမ်းများသည် မြေသာလမ်း ဖြစ်နေသောကြောင့် ချောင်းကျောက်လမ်းဆင်းရန် လိုအပ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ လှူဖွဲ့အရင်းမြစ်မြစ် မြေပုံအရ ကျေးဂြာတွင် ပညာရေး ၊ ကျန်းမာရေး ၊ လှူဖွဲ့ရေးဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံများကို မတွေ့ရ၍ ကျေးဂြာ၏ အခြေခံအဆောက်အအုံများကို ဂြာလူထုမှ သိမြင်သုံးသပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

စီးပွားရေးနှင့် အရင်းအမြစ်

ဂြာ၏ အနောက်ဘက်တွင် ဥယျာဉ်ခြံများနှင့် ဂြာ၏ အရှေ့ဘက်နှင့် ဘေးပတ်လည်ဝန်းကျင်တွင် လယ်ကွင်းများ ပို၍ ဥယျာဉ်ခြံလှိုင်နှင့် လယ်ပင်စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ကိုင်ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။

ကျေးဂြာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် နောင်ငွေဒင်္ဂါယာ ဖျော်ဖြန်းချက် လိုအပ်သော လှိုင်ခွဲများ ဖော်ထုတ်ရာတွင် အသေးစိတ်နေရာအဆုအထား ၊ လျာထားမှု ၊ ဂြာရှိ အရင်းအမြစ်များ လုံလောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်မှု စသည်တို့အချက်များကို သိမြင် ဖော်ထုတ်နိုင် ခဲ့ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ခ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

ဇွန်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ
အကြောင်းအရာ	တက်ခို	ကုန်ခို	အခို	အခို	အခို	အခို	အခို	အခို	အခို	အခို	အခို
ကုသိဥတု	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
အလုပ်အကိုင်	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤
ဝင်ငွေ	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀	၂၀၀၀
ကျန်းမာရေး	-	-	-	-	-	👤	👤	-	-	-	-
ကုသိပွဲတော်	👤	-	-	👤	-	-	👤	-	-	-	👤
အစားအစာ	🍲	🍲	🍲	🍲	🍲	🍲	🍲	🍲	🍲	🍲	🍲
ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	၁၀-၅

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ကုသိခွင်၌ ဖြေဆိုသည့် အချက်

ကိုးတောင်ကုသိ၊ ကုသိအလိုက် လူငယ်နိုးဆောင်ရွက်ဖွယ်များ၊
သာသာ အရင်းအမြစ်ပေါ် အသုံးပြု လုပ်ကိုင်ဖွယ်များ၊ နေထိုင်စားသောက်
မူပိုင်များ၊ ကျေးဇူးစလေ့ ပွဲတော်များ၊ ထင်ရှားရှိဖွယ် အနုဉာဏ်အများနှင့်
ကုသိအလိုက် ဖြစ်တတ်သော ကျန်းမာရေး အခြေအနေများကို ကျေးဇူး
လူထုကိုယ်တိုင်မှ သိရှိနားလည်နိုင်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုး
ရေး စီမံကိန်းလူငယ်များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရွာသူရွာသားများ
အဆင်ပြေသော လမ်းများကို ရွေးချယ်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်၊
ကျေးဇူးစလေ့ထုံးစံပွဲတော်များကို သိရှိရှောင်လွှဲနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်
ပါသည်။

ကုသိဥတု

တစ်သို့လေ့ နှစ်ခုနီးလက် အထိ ခွေကုသိဖြစ်ပြီး နှစ်ခုနီးလ
ထက်မှ တော်သလင်းလအထိ ဆိုးကုသိဖြစ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လ
မှ ဩစဉ်လအထိ ဆောင်းကုသိဖြစ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လမှ တစ်သို့
လအထိ ကုသိဥတုမျှတစွာ ပွင့်လင်းကုသိဖြစ်ပြီး နတ်တော်လ၊ ဩ
ဘိုလနှင့် တစ်သို့လများတွင် နှစ်အနုဉာဏ်လက် ကျပါသည်။

အလုပ်အကိုင်

တန်ခူးလတွင် ထင်းခုတ်ခြင်း လုပ်ငန်း၊ ကဆုန်လတွင် ကောက်
ရိတ်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ နှစ်ခုနီးလမှ တစ်သို့လအထိ လယ်
ထွန်၊ ကောက်စိုက်ခြင်း၊ ပဲစိုက်ခြင်း၊ မြက်ကောက်ခြင်း လုပ်ငန်းကို

လှုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ တစ်ခါလည်း လတွင် ထင်းခုတ်ခြင်း လှုပ်နှိုးမှုများကို
လှုပ်ကိုင်ကြသည်။

ထိခွေ ၇၅၅၂

ထိခွေအနည်းဆုံးလမှာ နတ်တော်ပေး တပေါင်းလအထိဖြစ်ပြီး
ကျန်လများမှာ ထိခွေအထိအတင့် ၇၅၅၁၀၀ လများဖြစ်သည်။

ကျန်းမာရေး

ရာဘီအကူးအပြောင်းကာလဖြစ်သော တော်ဘီလင်းလနှင့်
ဘီတင်းကျွတ်လတွင် တည်ကွေးရောဂါအဖြစ်များကြပါသည်။ ကျန်းမာ
လများတွင် သတိတော်မျှတပါသည်။

ပွဲတော်

တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုပွဲတော်၊ ဘီတင်း
ကျွတ်လတွင် ဇီးထွန်းပွဲတော်၊ တပို့တွဲလတွင် ထမဒံ့ပွဲတော်နှင့် ကျန်
လများတွင် ကျေးဇူးအလှူအတန်းများ ပြုကြပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဂ) လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း နှင့် သုံးသပ်ချက်

ကြံတောအုပ်စု ၂၅၈၈ခု သတ်မှတ်ချက် ကိုးကော်ငြာအစ 27.3.16			
အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်/ညွှန်ကိန်း	အိမ်ထောင်စု အရေတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
A	လယ်၊ ခြံ၊ ဆေးကုသရေး၊ ကား၊ ဂွန်ပေါင်း၊ ချွေပေးစက်၊ လက်ဝတ်ရတနာ၊ စက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၊ ခွား၊ ဆိုင်ကယ်	၅	၁၅%
B	လယ်၊ ခြံ၊ စက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၊ လက်ဝတ်ရတနာ၊ ဆိုင်ကယ်	၇	၂၁%
C	အိမ်ခြံ၊ လယ်	၂၁	၆၄%
	စုစုပေါင်း	၃၃	၁၀၀%

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - က-၆၊ မ-၆

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အား သုံးသပ်ခြင်း

• ကိုးတောင်ဂျာသစ်တွင် နေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စုများ၏ စီးပွားရေး အခြေအနေအရ ဥစ္စာဓန ဣန္ဒြေပစ္စည်း အဆင့်များကို ကျေးဂြူလူထု၏စီးပွားရေး အခြေအနေ ၊ အလုပ်အကိုင် ထင်ရှေ့ ရရှိမှု ၊ လူနေမှုဘဝများကို သိရှိစေရန် ကျေးဂြူလူထု၏ သဘောတူညီမှုဖြင့် အညွှန်းစံသတ်မှတ်ချက်များ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ချမ်းသာဣန္ဒြေပစ္စည်းပစ္စည်း အိမ်ထောင်စု ဦးရေ ၊ အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စု ဦးရေ ၊ အထိချိတ်မခံသော အိမ်ထောင်စု ဦးရေ စသည်ဖြင့် အဆင့် C၃ အဆင့် သတ်မှတ်ပြီး ဆုံးစစ်ခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အဆင့် (A) ချမ်းသာဣန္ဒြေပစ္စည်းပစ္စည်း အိမ်ထောင်စု စံသတ်မှတ်ချက်
အဆင့် (A) တွင် ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စုများတွင် လယ်၊ ခြံ၊ ကား၊ ဂွန်ဒေါင်း ၊ ချွေဗျေစက် ၊ လက်ထပ်ဂုတနာ ၊ လယ်ယာသုံး စက်ပစ္စည်း ၊ နွား ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ အိမ် ၊ ပျဉ်ထောင်ပျဉ်ခင်း ၊ ဝါးခြံ စသည်တို့ ပိုင်ဆိုင်သည်။ အိမ်ထောင်စု ဦးရေ < ၅ > အိမ်ထောင်စု ဖြစ်ပြီး ဂျာခိုင် နှုန်းအား ဖြင့် ၁၅% ဖြစ်သည်။

အဆင့် (B) အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စု စံသတ်မှတ်ချက်
အဆင့် (B) တွင် ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စုများတွင် လယ်၊ ဝါးခြံ အိမ်ခြံယာမြေ ၊ ပျဉ်ထောင်ပျဉ်ခင်း ၊ လက်ထပ်ဂုတနာ ၊ လယ်ယာသုံး စက်ပစ္စည်း ၊ ဆိုင်ကယ် စသည်တို့ ပိုင်ဆိုင်သည်။ အိမ်ထောင်စု ဦးရေ < ၇ > အိမ်ထောင်စု ဖြစ်ပြီး ၊ ဂျာခိုင် နှုန်းအား ဖြင့် ၂၁% ဖြစ်သည်။

အဆင့် C၃ ၊ အထိချိတ်မခံသော အိမ်ထောင်စု စံသတ်မှတ်ချက်
အဆင့် C၃ တွင် ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စုများတွင် အိမ်ခြံမြေ ၊ လယ် ဆိုင်ကယ် စသည်တို့ ပိုင်ဆိုင်ပြီး အိမ်ထောင်စု ဦးရေမှာ ၂၁ အိမ်ထောင်စု ဖြစ်သည်။ ဂျာခိုင် နှုန်းအား ဖြင့် ၆၄% ဖြစ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဃ)အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ


အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ဖွဲ့ပြုခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်

ကိုးတောင်ဂွာသစ်တွင် ဤသော အဖွဲ့အစည်းများကို ကျေးဇူး လှူထုတ် ဘိဝံသားထပ်ရှား ဤစေရန်နှင့် အကြောင်း ကိစ္စများ ပေါ်ပေါက်ပါက သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုပေါင်းဆောင်ရွက်တတ် စေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ကိုးတောင်ဂွာသစ် ကျေးဇူးရှားတွင် ဤသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးဇူးရှားအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အင်္ဂုဇီဝဝတ်အဖွဲ့ တို့သာ ဖြစ်ကြပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(c) ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်

ပင်ကူအိမ်ကွန်ယက်သုံးသပ်ချက်
ကိုးတောင်ဂွာသစ်တွင် ရေထိုင်ကြသော အမျိုးသား အမျိုး
သမီး များအနေဖြင့် မတူညီသော အစဉ်အနေများ၊ အကြောင်းအရာများ၊
အချက်အလက်များတွင် လက်လှမ်းမီနိုင်မှု ဖြစ်ပြီး မရှိသိရှိနိုင်စေရန်
ရေးဆွဲရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ပစ္စည်းပစ္စန္ဓာပိုင်
ဆိုင်မှု နှင့် လူမှုရေးတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု
ကိုးတောင်ဂွာသစ် အတွင်းရှိ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုမှာ အမျိုးသား
များသည် ၇၀% ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများသည် ၃၀% ဖြစ်ပါသည်။
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသား ၇၀% ရှိ၍ အမျိုးသမီး
များသည် ၅၀% သာ ရရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု
နှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း တို့တွင် ကျားမတန်းတူ အခွင့်အရေး
မရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ပစ္စည်းပစ္စန္ဓာပိုင်ဆိုင်ဆုံးဖြတ်မှု နှင့် ကျေးဇူး
အတွင်းရှိ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ကျားမတန်းတူ အခွင့်အရေး ရှိကြောင်း
တွေ့ရပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်နိုင်မှု နှင့် အုပ်ချုပ်မှုပိုင်

ကျေးဇူးအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်နိုင်မှု၊ ကိစ္စများ
ရေးကိစ္စများတွင် ပါဝင်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများသည် ၉၀%
ထိ ရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် ၁၀% သာ ရှိပါသည်။ အစဉ်အလာအရ
အမျိုးသမီးများသည် အုပ်ချုပ်မှု၊ ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု၊ နေရာပေးမှု တို့တွင်
ချန်လှပ်ထားခဲ့ပြီး အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်လည်း ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

အားနည်းနေခြင်းကြောင့် ကွာဟနေရခြင်းဖြစ်သည်။

ပညာရေး

ပညာရေးသင်ကြားနိုင်ခွင့်၊ လက်လှမ်းမီနိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် ၇၀% ဤ၍ အမျိုးသားများမှာ ပညာရေးလက်လှမ်းမီရန် လိုအပ်နေသေးကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ အရင်းအမြစ်များ နိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်ခွင့်တို့တွင် အားနည်းနေသောကြောင့် လျှို့ဝှက်မှု၊ အခဲအစိတ် ပညာရေးဘက်တွင် ဖိနှိပ်ပေးမှုကို ခံနေကြပြီး စားစားသောက်သောက် ကွာဟနေမှုတို့ရှိနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ယုံကြည်မှု၊ လုံခြုံမှုနှင့် အိမ်မှုကိစ္စ

ကျေးဇူးတင်ရှိသော အမျိုးသမီးများ၏ ဖိနှိပ်မှုကို ဖိနှိပ်

ယုံကြည်မှု၊ လုံခြုံမှုမှာ ၇၀% ဖြစ်ပြီး အိမ်မှုကိစ္စတွင် အချိန်ပေးလုပ်ကိုင်မှုများ ၈၀% အထိ ရှိနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။


၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၈) အရင်းအမြစ်များအပေါ်အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု အပေါ်သုံးသပ်ခြင်း

ကြံ့တောအုပ်စု	အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှု	ကိုးတောင်ကုသစ်
		၂၇.၃.၂၀၁၆
ကျား	ကျား + မ	မ
	လယ်	အပ်ချပ်စက်
	ဥယျာဉ်ခြံ	
	ဂေဟစွင်း	
	ဂေဟနိ	
	တံလှဲ	
	ဆိုင်ကယ်	
	မွေးမြူရေး	
	ပါဝင်အဖွဲ့ဝင်များ ကာ ၆ ၂၀၁၆	

အရင်းအမြစ်အပေါ်အသုံးချနိုင်မှု

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ



အရင်းအမြစ်များအပေါ် လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု

အဂုဏ်းအဖြစ်များအပေါ် အသုံးပြုနိုင်မှု နှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုပေါ်တွင် သုံး-
သင်ခြင်း


ကိုးတောင်ကွာသစ်အနေဖြင့် အဂုဏ်းအဖြစ်များပေါ် အမျိုးသားများ
နှင့် အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုနိုင်မှု၊ ခိုင်ခိုင်ခံ့ခံ့နှင့် ထိန်းချုပ်မှုတို့အား
ခွဲခြားစိတ်ဖြာ သိရှိနိုင်စေရန် ရေးဆွဲခြင်းဖြစ်သည်။

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဒုက္ခဒိမ်းသဘောတူ ဆုံးဖြတ်မှု၊ ခိုင်ခိုင်
မှု၊ အသုံးပြုမှုများတွင် ရေကန်၊ ရေတွင်း၊ တာဝန်၊ ဆိုင်ကယ်
- မွေးမြူရေး၊ စသည်တို့ဖြစ်ကြပြီး အမျိုးသား သီးသန့် ခိုင်ခိုင် ထိန်း-
ချုပ်မှုတွင် လယ်၊ ဥယျာဉ်ခြံ၊ ရေတွင်း စသည်တို့ဖြစ်ပြီး လယ်ယာ
သုံးပစ္စည်းတို့ ပါ ပါဝင်ပါသည်။ အမျိုးသမီး သီးသန့်ခိုင်ခိုင်
ထိန်းချုပ်မှုတွင် အပ်ချယ်စက် စသည်ကိုသာ တွေ့ရပါသည်။ စီးပွား
ရေးအတွက် အဓိကကျသော အဂုဏ်းအဖြစ်များကို အမျိုးသားများက
သာ ထိန်းချုပ်ထားကြပြီး အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် လက်လှမ်းမီမှုမရှိ
သေးပေ။ အိမ်မှုကိစ္စနှင့် ဆက်စပ်နေသော အဂုဏ်းအဖြစ်များကိုသာ
အများအားဖြင့် လက်လှမ်းမီနိုင်သည်ကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။

အဂုဏ်းအဖြစ် ခိုင်ခိုင်မှု၊ ထိန်းချုပ်မှု နှင့် ဆုံးဖြတ်မှုတို့ကို ကြည့်
ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသမီးများ လက်လှမ်းမီနိုင်မှုမှာ လိုအပ်နေသေး
ကြောင်း ယေလာသုံးသပ်ရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဆ) အခက်အခဲပြဿနာများ ကိုသုံးသပ်ခြင်း



အခက်အခဲပြဿနာများ

အခက်အခဲပြဿနာ သုံးသပ်ချက်

ကိုးတောင်ဂျာသစ်၏ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများကို အမျိုးသားဒွင်၊ အမျိုးသမီး တစ်ဖက်စီ ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပြီး အပြန်အလှန် ဆွေးနွေး သုံးသပ်ခြင်းများကို ဗြဟ္မဗုဒ္ဓဂုဏ်တွင် အမျိုးသားများဘက်မှ ဆွေး နွေးတင်ပြခဲ့သော အခက်အခဲများမှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက် အခဲ ဖြစ်ပြီး ၊ ဒွင်စဉ် ခွေစပါး စိုက်ပျိုးရာတွင် အရင်းအနှီး ဆုံးရှုံးခြင်း၊ မိုးရာသီတွင် ကုန်းကျသည့် လယ်ကွက်များသည် ရေလုံလောက် မှုမရှိခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများဘက်မှ ဆွေးနွေး တင်ပြခဲ့သော အခက်အခဲများမှာ စွားလာဆက်သွယ်ရေးအဆင်မပြေ ခြင်း ၊ လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း ၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။


အမျိုးသားဒွင်၊ အမျိုးသမီးတစ်ပြင်တော အခက်အခဲများမှ ပေ ဘုဗျာအားဖြင့် တူညီကြပြီး အဓိကပြဿနာသည် လမ်းမကောင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသောကြောင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဒေသဒွေးကြန့်ကြာပြီး ကျေးရွာတွင်လည်း အစစအရာရာ ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။

ခွေစပါးစိုက်ပျိုးရာတွင် အရင်းအနှီး ဆုံးရှုံးခြင်း ကြောင်းကို ကျေးရွာလူထုဒွင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၍ အမြတ်ငွေ နည်းခြင်း ၊ လယ်ဘဝအင်အား ဌားရမ်းရာတွင် ဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းရွာဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း

အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှားပါးခြင်း တို့ကြောင့် စားဝတ်နေရေးပေါ် တွင် ခိုဆိုအာရုံစိုက်ရသောကြောင့် အခြားကိစ္စရပ်များတွင် ဖွံ့ဖြိုး စားကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၉) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များကို သုံးသပ်ခြင်း




ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ

ကျေးဇူးတော်များစွာဖြင့် သုံးသပ်ဖွဲ့

ကိုးတောင်ရှာသစ်၏ ကျေးဇူးတော်ဖြင့် ရှေးအတွက် နောင်၅၂၃၈ အတွင်း မျှော်မှန်းချက်များကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တစ်ဖက်စီ ဖော်ထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြင့် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်းများကို ပြုလုပ် ခဲ့ကြရာတွင် အမျိုးသားများဘက် ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့သော မျှော်မှန်း ချက်များမှာ တစ်ရှာလုံး လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး၊ စာကြည့်တိုက် ဂြိုဟ်စာ ရန်၊ ကျေးဇူးတော် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာစေရေး၊ တစ် ရှာလုံး လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားရေး စသည်တို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြ သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်များမှာ ဆေးပေးခန်း ဂြိုဟ်စာ ရန်၊ လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး၊ စာကြည့်တိုက်ဂြိုဟ်ရေး၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း ရရှိရန်၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာစေရေး တို့ကို တင်ပြ ဆွေးနွေးကြရာ ပေတကုယျအားဖြင့် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး မျှော်မှန်း ချက်များ တူညီခြင်းဖြင့် အမျိုးသားဘက်မှ သီးသန့်မျှော်မှန်းချက်မှာ တစ်ရှာလုံး လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားရေးနှင့် အမျိုးသမီးဘက်မှ သီးသန့်မျှော်မှန်းချက်မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်း ဂြိုဟ်ရေး ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူး တော်၊ ကျေးဇူးတော်များစွာအနေဖြင့် အများနှင့်ဆိုင်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းခွဲများကိုသာ မျှော်မှန်းထားကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၅) ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် သုံးသပ်ချက်



ပြဿနာသစ်ပင်

ဗြာဟ္မဒုတိယသစ်ပင် သုံးသပ်ချက်

ကိုးတောင်ဂြာဟ်ကျေးဂြာဟ် အခက်အခဲ၊ အတားအဆီးများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ရာတွင် လမ်းမကောင်းခြင်း (ဗျူးဂျာနီတွင် လမ်းမွက်ဖြစ် ခြင်း)သည် အဓိက ဗြာဟ္မဒုတိယသစ်ပင်အကြောင်း အဆိုပြုကြပြီး ဗြာဟ္မဒုတိယ သစ်ပင်တွင် ဗျူးဂျာနီတွင် လမ်းမွက်ဖြစ်ခြင်းကို ဗြာဟ္မဒုတိယ ပင်စည် တည်ရှိပါသည်။

ဗျူးဂျာနီတွင် လမ်းမွက်ဖြစ်ခြင်းကို ဖြစ်လာခဲ့ရသည် အကြောင်း ရင်းများမှာ ခြေထောက်လမ်းဖြစ်ခြင်း၊ လမ်းအသုံးပြုသူ များပြားခြင်း၊ ဂေဟဗေဒခြင်း၊ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းမှု လူထုစုပေါင်း ငွေအင်အား အားပေးခြင်း ခြင်း၊ စံချိန်စံညွှန်းနှင့် မကိုက်ညီခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်ပြီး ထိုအကြောင်း ရင်းများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အကျိုးဆက်များမှာ ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဒေသဒေသခြင်း၊ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှု အားပေးခြင်း၊ မညာရေး သင်ယူမှု ခက်ခဲခြင်း (သွားလာရေး)၊ အချိန်ကြာနီးကြာခြင်း ကျန်းမာရေးအတွက် ဒေသဒေသခြင်း စသည်တို့ကြောင့် ကျေးရွာအ တွက် အဖက်ဖက်မှ မညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဆောက်ကျကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ည) ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ နှင့် သုံးသပ်ချက်

၁	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်	၄	၁၀	၁၄၅
၂	ကျေးတောင်ရွာ၊ ရွာသစ်ရွာ ချွင်းဆက် ချောင်းကျောက်လမ်း	၈	၁၄	၂၂၅
၃	ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးတောင်ရွာသစ် - မြောက်ချောကျင်း ရွာချွင်းဆက် ချောင်းကျောက်လမ်း	၁၆	၂၈	၄၄၀
၄	၄၂ ကြိုကျောင်း	၈	၁၄	၂၂၅
၅	ဆေးဆေးအိမ်	၄	၅	၉၅

ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးဇူးတင်ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ သုံးသပ်ချက်

ကိုတောင်ပြာသစ်တွင် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများကို အဆိုပြု
ရာတွင် အမျိုးသားများဘက်မှ ကျေးဇူးဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအ
တွက် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းခွဲများမှာ ကျေးဇူးစာကြည့်တိုက်၊
ကိုတောင်ပြာမ-ပြာသစ် ပြာချင်းဆက်ချောင်းကျောက်လမ်း၊ ရေသောက်
ကန်၊ ကိုတောင်ပြာသစ်၊ မျောက်ချောကုန်း ပြာချင်းဆက် ချောင်းကျောက်
လမ်း၊ မုတ္တိုကျောင်း၊ ကျေးဇူးဆေးပေးခန်း စသည်တို့ ဖြစ်ကြသည်။
ကိုတောင်ပြာသစ်တွင် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသား တင်ပြသောလုပ်
ငန်းခွဲများသည် တူညီနေသည်။

ကျေးဇူးလူထုမှ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများကို လျှို့ဝှက်မဲပေး
ဆုတ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရာတွင်

<၁> ရေသောက်ကန်-ကိုတောင်ပြာသစ်-မျောက်ချောကုန်း
ပြာချင်းဆက် ချောင်းကျောက်လမ်း
မဲရလဒ်(ကျား ၁၆၊ မ-၂၈၊ မေါင်း ၄၄)

<၂> မုတ္တိုကျောင်း (မဲရလဒ် ကျား ၈၊ မ-၁၄ မေါင်း ၂၂)

<၃> ကိုတောင်ပြာသစ်- ပြာမ ပြာချင်းဆက် ချောင်းကျောက်လမ်း
မဲရလဒ်(ကျား ၈၊ မ-၁၄ မေါင်း -၂၂)

<၄> ကျေးဇူးစာကြည့်တိုက်(မဲရလဒ် ကျား ၄၊ မ-၁၀ မေါင်း ၁၄)

<၅> ဆေးပေးခန်း(မဲရလဒ် ကျား ၄၊ မ-၅ မေါင်း ၉)

မဲပေးရရှိသော လုပ်ငန်းခွဲများသည် တစ်ပြားလုံး အတိုင်းအတာအတိုင်း

အကျိုးပြုမှုရှိပြီး အကျိုးပြုဦးရေ (၁၂၁) ဦးခန့် ရရှိကြောင်း
သုံးသပ်ခဲ့ရပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ကိုးတောင်ရွာသစ် စီထောက်ကော်မတီဝင်များနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ

၈။ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်စာရင်း

အုပ်စု ၊ ပြင်တော ---


ကျေးရွာ ၊ ကိုးတောင်ရွာ

စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ ၊

စဉ်	အဖွဲ့	ရာထူး	အမည်	ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦး တင်စိုး	၀၉-၃၂၈၄၃၃၂၄	
၂		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ခင်မာကြည်	၀၉-၂၅၀၅၇၈၆၅၉	
၃	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်စန်းဌေး	၀၉-၄၂၁၀၅၅၆၁၀	
၄		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဌေးမင်းဦး		
၅		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဘောင်ကျော်စွဲ	၀၉-၄၉၇၂၃၃၇၇	
၆	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးလှိုင်ကြည်		
၇		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဌေးဝင်း	၀၉-၄၄၈၀၁၅၇၉၃	
၈		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်လှမြင့်		
၉	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်လှဝေ	၀၉-၃၆၃၆၉၀၉၅	
၁၀		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဘောင်မောင်		
၁၁		အဖွဲ့ဝင်	ဦးမောင်ကိုဦး		
၁၂	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးဘောင်နိုင်ဦး	၀၉-၇၉၁၃၂၅၅၀	
၁၃	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးခွယ်ဝင်း	၀၉-၄၂၁၀၅၅၆၁၀	
၁၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဝေဝေလှိုင်	၀၉-၄၅၁၂၃၁၁၂	
၁၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးမောင်ဝင်း	၀၉-၇၅၂၆၃၆၂	
၁၆		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဝေဝေလှိုင်	၀၉-၇၉၄၆၂၄၆၃၈	

တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများ

- လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
- လက်ထောက်နည်းပညာမှူး


မောင်မြတ်မွန်

၉။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရုပ်ပုံ၌တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုပုံစံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ ပုံစံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး တင်စိုး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ရန်နံပါတ် ၀၉.၄၉၇၂၃၃၇၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
မြည်နှင်းတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်	ပြည်နယ်(ကြား)ဦး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏အမည် ကို.တောင်ရွာထပ်

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်ရာဌာန	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၃၃	ဘာသာ(၁) မြန်မာ	၃၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၈	၆၃
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၉	၄

(ခ) လက်ရွှင်စားအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ကျေးဇူးပြုကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ကြံ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) တာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှု ဝတ္ထုရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်ဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရဲသား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေငိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြင်ပကျွမ်းကျင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်							မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လူဦးရေအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စု၏ လူဦးရေဝယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖော်ပြပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ စက်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝ/မပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် _____/မပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စွက်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပါ

(စ) ဓရိအက္ခရာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိရှိပိုင်မည့်အကွာအဝေးမည်သို့? မိုင် $\frac{5}{2}$ /မပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်: _____/မော်တော်လားဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်: ၁၀ မိနစ် _____/မော်တော်လားဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား: _____ စသည်တို့ မြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

အခြား: _____ စသည်တို့ မြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ- ၂၀၁၆ မာသာ




အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးတင်စိုး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၇.၉.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်  နေ့စွဲ ၂၇.၉.၂၀၁၆



၁၀။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)



ပုံစံ ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရှာသွင်း-သက်တောင့်စွာရရှိရေး၊ လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများဖွံ့ဖြိုးရေး၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအထွေထွေ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ အထွေထွေ အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရေး၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ရရှိပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ဧကပတ်ဝန်းကျင်: မြို့နယ်- () ကြွယ်- () ကြွယ်- () ကြွယ်- () ကြွယ်- () ကြွယ်- ()

ကျေးရွာအုပ်စု - () ကြွယ်- () ကြွယ်- () ကြွယ်- () ကြွယ်- () ကြွယ်- ()

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စနစ်		အစည်းအဝေးစီမံကိန်းအချိန်ဇယား			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးစီးသည့်နေ့	အချိန်အား အစည်းအဝေး	အချိန်အား အစည်းအဝေး	အချိန်အား အစည်းအဝေး	အချိန်အား အစည်းအဝေး
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၇.၃.၂၀၂၄	၂၇.၃.၂၀၂၄	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၂. ကျေးရွာစီမံကိန်း၊ မြို့ရေး စီမံချက်ရေးကြမ်း အစည်းအဝေး	-	-	-	-	-	-
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁.၄.၂၀၂၄	၁.၄.၂၀၂၄	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀
၄. မြို့နယ်အစည်းအဝေးစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အစည်းအဝေးစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးစက်ဝန်း စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	-	-	-	-	-	-
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အစည်းအဝေးစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးစက်ဝန်းအစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေးကြား၊ မိတ်ဆက်ရေးစာကြောင်း၊ ကြားသိမ်းမှုအစည်းအဝေး	-	-	-	-	-	-
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးကြမ်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အစည်းအဝေး	-	-	-	-	-	-

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချွတ်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်အစီအစဉ်အောက်တွင် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွဲအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုတက်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် **မောင်မြတ်ဖြူ**

နေ့စွဲ **၂၇.၃.၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း-အနုအခံတိုင်း၊ ငြိန်ယ-ကျွန်းစု(ကြံခင်း)၊ ကျေးရွာအုပ်စု (ကြံတော)၊ ကျေးရွာ ကို-**ကောင်ကွာ**
 က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားတွေ့အနုအခံ - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	လမ်း ပန်း ဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ	၀	လမ်း ပန်း ဆက်သွယ်ရေး အခက် အခဲ
၂	နှစ်စဉ်ခွေး စပါး စိုက်ပျိုးရာတွင် အရင်းနှီး ဆုံးရှုံး သည့်အခက်အခဲ	၂	လျှပ်စစ်မီး မပြုသည့်အခက်အခဲ
၃	မိုး ရာသီတွင် ရေ အခက်အခဲ မိုး စပါး အတွက်	၃	အလုပ်အကိုင် ဂှားပါး သည့် အခက်အခဲ
၄		၄	
၅		၅	

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာရွာဖြူတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ တက္ကလုံ: လျှပ်စစ်မီး: လင်း: ချင်	၁ ဆေး: ပေး: ခန်း: လေး: ဂြိုချင်
၂ စာကြည့်တိုက် လေး: ဂြိုချင်	၂ တုန်း: ကြီး: ကျောင်း: ဂြိုချင်
၃ တက္ကလုံ: ကတ္တရာလမ်း: ဖြစ် ချင်	၃ တက္ကလုံ: လျှပ်စစ်မီး: လင်း: ချင်
၄ တက္ကလုံ: လူရေးအာဆီအ တန်း: ဖြေမား: ချင်	၄ စာကြည့်တိုက်လေး: ဂြိုချင်
၅ ကလေး: သူငယ်များ: ပညာ ရေး: အဆင့်အတန်း: ဖြေမား: စေချင်	၅ တက္ကလုံ: ကတ္တရာလမ်း: ဖြစ်ချင်

၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်အခြေနှင့် မဟတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူစန့်. မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ ကျေးရွာအတွက် ကို. တောင် ကုသော်-မြေကွက် ချောကုတ် ကျွင်းဆက် ဆွဲခြင်း အစီအစဉ်လမ်း	က-၁၆ မ-၂၆	၁	၆၄	၁၂၁ဦး တအည့်စုလုံး
၂ မူကြိုကျောင်း	က-၈ မ-၁၄	၂	၆၀	၁၂၁ဦး
၃ ကို.တောင် ကုသော်-ကုသော် ကျွင်း ဆက်ဆွဲခြင်း အစီအစဉ်လမ်း	က-၈ မ-၁၄	၂	၁၆	၁၂၁ဦး
၄ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်	က-၄ မ-၁၀	၄	၄၅	၁၂၁ဦး
၅ ဆေးပေး ခန်း	က-၄ မ-၉	၅	၄၅	၁၂၁ဦး
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အည် ဦးတင်စိုး လက်မှတ် *[Signature]* ရက်စွဲ ၂၇.၃.၂၀၁၆

ဒေါ်ခင်မာကြည် ဇနီး

လူထုမဟုတ်ပျီပီစီမံကိန်းကော်မရှင်ရုံး၏အကြံပေးအဖွဲ့

အဖွဲ့ဝင်-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပြည်ထောင်စု	ရွာတွင်းရွာ၊ ချောင်းရွာ၊ ရွာလယ်ရွာ	၁၅၀၀၀	၁၅၀၀၀	၁၅၀၀၀	၁၅၀၀၀	၁၅၀၀၀	၁၅၀၀၀
ရွာလယ်ရွာ	ရွာတွင်းရွာ၊ ချောင်းရွာ၊ ရွာလယ်ရွာ	၁၅၀၀၀	၁၅၀၀၀	၁၅၀၀၀	၁၅၀၀၀	၁၅၀၀၀	၁၅၀၀၀
ရွာလယ်ရွာ	ရွာတွင်းရွာ၊ ချောင်းရွာ၊ ရွာလယ်ရွာ	၁၅၀၀၀	၁၅၀၀၀	၁၅၀၀၀	၁၅၀၀၀	၁၅၀၀၀	၁၅၀၀၀

အဖွဲ့ဝင်-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

အဖွဲ့ဝင်-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

အဖွဲ့ဝင်-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကင်းရှင်းရေးအဖွဲ့

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်	ရက်စွဲ	အချိန်	အကြောင်းအရာ	အစည်းအဝေးအစီအစဉ်	ရက်စွဲ	အချိန်	အကြောင်းအရာ
အစည်းအဝေးအစီအစဉ်	၂၀၁၉	၂၀၁၉	အစည်းအဝေးအစီအစဉ်	၂၀၁၉	၂၀၁၉	အစည်းအဝေးအစီအစဉ်	အစည်းအဝေးအစီအစဉ်
အစည်းအဝေးအစီအစဉ်	၂၀၁၉	၂၀၁၉	အစည်းအဝေးအစီအစဉ်	၂၀၁၉	၂၀၁၉	အစည်းအဝေးအစီအစဉ်	အစည်းအဝေးအစီအစဉ်
အစည်းအဝေးအစီအစဉ်	၂၀၁၉	၂၀၁၉	အစည်းအဝေးအစီအစဉ်	၂၀၁၉	၂၀၁၉	အစည်းအဝေးအစီအစဉ်	အစည်းအဝေးအစီအစဉ်

အစည်းအဝေးအစီအစဉ် အစည်းအဝေးအစီအစဉ်

အစည်းအဝေးအစီအစဉ် အစည်းအဝေးအစီအစဉ်

အစည်းအဝေးအစီအစဉ် အစည်းအဝေးအစီအစဉ်

လူထုဗဟိုပြု မိန့်ကိန်း

၂၇.၃.၂၀၁၆

ကြံတောအုပ်စု

ကိုးတောင်ဂွာသစ်

ယထာအကြိမ် အစည်းအဝေးကို ကိုးတောင်ဂွာသစ် ဦးတင်စိုး၏
 နေအိမ်တွင် နံနက် ၇:၀၀ နာရီတွင် စတင်ကျင်းပသည်။ ကိုးတောင်ဂွာ
 သစ်ကျေးရွာမှ ဂုဏ်ထူးတစ်ဦးနှင့် အဖွဲ့မှူးစကား လောကြားခဲ့
 သည်။ မိန့်ကိန်းအကြောင်းကို ဝန်ထမ်းတစ်ဦးနှင့် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဂွာ
 ခဲ့သည်။ ဂွာခရိုင်၊ ဂွာခရိုင်၊ စက်ဝန်း၊ ကျားမတန်းတူ ဦးဖွဲ့ရေး
 အဖွဲ့တို့ကြားရေး ၊ အခါက ပါဝင်သူဒုတိယ တာဝန်ဝတ္တရားကို ဂွာ
 ဆောင်ရွက်၊ ရှောင်ရွက် တို့ကို ဂွာခရိုင်၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၂၂ ဦး၏
 တာဝန်ဒုတိယ တာဝန်ကို ဂွာခရိုင်၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၂၂ ဦးကို ဂွာ
 ခဲ့ရာ ဦးမောင်ထီး၊ ဒေါ်ထီးထီးမော် တို့ကို ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးကောက်
 တင်မြှောက်ခဲ့သည်။ ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်ဒုတိယ တာဝန်ကို ဂွာ
 ခဲ့ပြီး မိထောက်ညွှန် ဦးတင်စိုး၊ ဒေါ်ခင်မာလာ၊ ဝယ်ယူရေးကော်မတီ
 ဒေါ်စန်းဌေး (ခေါင်းဆောင်) ၊ ဦးဌေးမင်းဦး၊ ဦးအောင်ကျော်စိုး ၊ စောင့်ကြည့်
 ငြိမ်းကြပ် ဦးလှိုင်ကြည် (ခေါင်းဆောင်) ၊ ဦးဌေးထီး ၊ ဒေါ်လှမြင့် ၊ လည်
 ယာ်ဖြူဖြူ ဒေါ်လှဝေ (ခေါင်းဆောင်) ၊ ဦးအောင်စေတီ ၊ ဦးမောင်ကို
 ဦး ၊ ကျေးရွာ ငွေစာရင်းကိုင် ဦးအောင်နိုင်ဦး ၊ ကျေးရွာ အဖွဲ့ ဦးခွယ်
 ထီး ၊ ဒေါ်သူဇာလင်း တို့ကို ဂွာပြည်သူလူထုမှ ရွေးကောက်တင်
 မြှောက် ပေးခဲ့သည်။

အုပ်စုဗဟိုများ အဖွဲ့ခွဲ၍ လူမှုဆင်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်း PRN
များ ရေးဆွဲရန် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အချိုးညီမျှစွာ ဝိုင်းငါးဖွဲ့
ခွဲ၍ လူမှုအရင်းမြစ်ပြ မြေပုံ၊ ဥစ္စာဓန သက်တမ်းခြင်း၊ ဂုဏ်သိခွင့်ပြု
ပြကွဲဒီဂျစ်၊ ခိုင်ခိုင်ခြင်းပြပုံစံ၊ ကျားမကဏ္ဍပြ ယဉ်ကျေးမှုပုံစံ၊ အဖွဲ့
အစည်း ချိတ်ဆက်ပြပုံတို့ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထု
မှ အားတက်သော ဝါထိဆွေးနွေး ပေးခဲ့သည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် နှစ်ပေါင်းသော အခက်အခဲများ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မြှော်နှင်းချက်များ၊ ပြဿနာတစ်ဖက်တို့ကို
အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု အလိုက် တစ်ပြုဆွေးနွေးဆေး
ခဲ့သည်။ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးမှ အကျိုးထင်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ၊
အကျိုးထင်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ၊ အကာအကွယ် စိစစ်ခြင်း
တို့ကို ရှင်းပြခဲ့သည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဦးစားပေးလုပ်
ငန်းခွဲများကို လျှို့ဝှက်မဲပေးဆောင်ရွက် ခြင်းချုပ်ဆိုခြင်း

၁) ရေထောက်ကန်- ကိုးတောင်ရွာသစ်- မျောက်ချောကုန်း ရွာချင်း
ဆက် ချောင်းကျောက်လမ်း (ကျား ၁၆.၆-၂၈)

၂) မူကြိုကျောင်း (က ၈-၆၄)

၃) ကိုးတောင်ရွာသစ်- ရွာမ ရွာချင်းဆက် ချောင်းကျောက်လမ်း
က ၈-၆၄

၄) ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် (က-၄.၆-၁၀)

၅) ဆေးပေးခန်း (က-၄.၆-၉)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီစဉ်ဧည့်သည်ကို ရှင်းပြခဲ့သည်။
တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုဦးစား ရပ်မိဂုဏ်တစ်ဦး
မှ ကျေးဇူးတင်စကား ပြော၍ အစည်းဝေးကို (၄:၀၀) နာရီ
တွင် အောင်မြင်စွာ ဖြီးဆုံးခဲ့သည်။

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
၁	ရေဆောက်ကန် ကိုတောင် ဂူဘစ် မျောက်ချောကွင်း	က-၁၆ မ-၂၆	၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု + စီမံကိန်းအဖွဲ့	လူဝတ်ဗဟိုမြို့နယ်အဖွဲ့
	ကွဲချင်း ဆက်ချောင်း ကျောက်လမ်း				
	ကိုတောင်ဂူမ-ဂူဘစ် ကွဲချင်း ဆက်ချောင်း ကျောက်	က-၈ မ-၁၄	၂၀၁၈		
၂	စာကြည့်တိုက်	က-၄ မ-၁၀	၂၀၁၉		
ကဏ္ဍအဖွဲ့ဝင်စံနှုန်း					
ကျန်းမာရေးနှင့် နာယာဂ	ဆေးပေးခန်း	က-၄ မ-၉	၂၀၂၀		
ပညာရေး	မူကြိုကျောင်း	က-၈ မ-၁၄	၂၀၁၇		
အခြား					

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-

PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-