

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ကြိုခင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ကြံတောကျေးရွာ၊ ကြံတောအုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)


၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

## ၂။ ကြံတောကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ ကြံတောအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- (၁) တာစုကျေးရွာ
- (၂) ကြံတောကျေးရွာ
- (၃) ရေသောက်ကန်ကျေးရွာ
- (၄) လမိုင်းကွင်းကျေးရွာ
- (၅) ကျောက်တိုင်ကျေးရွာ
- (၆) လိန်ဂုဏ်ကျေးရွာ
- (၇) တိုက်ကြီးကျေးရွာ
- (၈) ကိုးတောင်ရွာမကျေးရွာ
- (၉) ကိုးတောင်ရွာသစ်ကျေးရွာ
- (၁၀) ထောက်ကြန့်ကုန်းကျေးရွာ
- (၁၁) အောက်ပန်းတော်ကျေးရွာ
- (၁၂) ပြည့်စင်ကွင်းကျေးရွာ
- (၁၃) မြောက်ချောကုန်းကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗြိတိသိန်မြို့နယ်၊ ဗြိတိတောအုပ်စု  
ဗြိတိတောကျေးရွာ၏ သမိုင်း

လူမှုရေး၊ ဖြစ်ပေါ်ရေး၊ ရေးဆွဲရေး၊ ရည်ရွယ်ချက်မှာ  
ကျေးရွာ အဆောက်အအုံ၊ လူမှုရေး အဆောက်အအုံ၊ ဗြိတိသိန်များ  
ရပ်ရွာ အတွင်း၊ ကွဲပြားမှုများနှင့် ရပ်ရွာ အတွင်းရှိ ဆက်သွယ်ရေး  
အခြေအနေများ၊ သိပ္ပံနည်းကျအတွက် ရေးသား မှတ်တမ်းတင်ခြင်း  
ဖြစ်ပါသည်။

လူနေထိုင်မှု ပုံစံ

ဗြိတိတောကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း (၂၀၀) ကျော်  
ခန့်မှ စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်ဟု သိရပါသည်။ ကျေးရွာကို  
ဦးဗြိ၊ ဦးဗြည့်၊ ဦးပန်းညို ညွှန်ကြားမှု (၂) ဦး ရှိသည့် အချက်  
ဦးဗြိမှ စတင်တည်ထောင်ခဲ့သဖြင့် သူ၏ အမည်ကို အစွဲပြု၍  
ဗြိတိတောရွာဟု အမည်တွင်ခဲ့သည်ဟု သိရပါသည်။ ဗြိတိတော  
ရွာသည် မြန်မာနိုင်ငံ မြို့၏ အနောက်ဘက် (၅) မိုင်အကွာ  
ဗြိတိသိန်မြို့၏ တောင်ဘက် (၅) မိုင်အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။  
ရွာ၏ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် မြင့်စင်ကုန်း ရွာ၊ တောင်ဘက်  
တွင် ကွင်း၊ အမှတ် (၁၆၉) လယ်ကွင်း၊ အနောက်ဘက်တွင်  
(၁၆၉) လယ်ကွင်းနှင့် ဝါးခြံများ၊ မြောက်ဘက်တွင် ဝါးခြံများ  
အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် ထောက်ကြံ့ကျေးရွာနှင့် ဒုယ်ဒိုက်ခြံ  
ထိပ်လျက် ရှိပါသည်။ ရွာ၏ အကျယ်အဝန်းမှာ (၁၅.၂၃) ဧက  
ရှိပြီး အိမ်ခြေပေါင်း (၂၅၀) အိမ်ထောင်စု (၂၅၆) စု ရှိပါသည်။  
အိမ်အမျိုးအစားများမှာ တိုက်အိမ် (၁၅) လုံး၊ တိုက်ခံအိမ် (၂) လုံး၊  
သစ်အိမ် အကြီး (၈) လုံး၊ သစ်အိမ်အသေး (၂) လုံး၊ ဝါးအိမ်  
(၈) လုံး ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီး အိမ်ဆောင်အိမ် (၁၁) အိမ်  
မသန်စွမ်း (၁) အိမ် ရှိပြီး လူဦးရေ များ ကျား (၂၁၃)၊ မ (၂၄၁)  
ပေါင်း (၄၅၄) ဦး ရှိပါသည်။  
ဗြိတိတောရွာတွင် သူဦးတော်ကြီး ကျောင်း၊ (၁) ကျောင်း၊  
အ.မ.က စာသင်ကျောင်း (၁) ကျောင်း၊ စာကြည့်တိုက် နှင့် အုပ်ချုပ်  
ရေး များ ရှိပြီး ရှိပါသည်။

လမ်းယိုး ဆက်သွယ် ရေးမှာ ကျန်းလမ်းခရီး သာမြစ် ငြိမ်း  
အဓိက သွားလာရသော လမ်းများမှာ မြေသား လမ်းများ ဖြစ်  
ပါသည်။ ဤတောကျေးရွာသည် ဤခင်းမြို့နယ် အတွင်း  
တည်ရှိသော်လည်း ရွာ၏ မြောက်ဘက် (၅၅၀) ဧကခန့် အကွာတွင်  
ကျောက်တိုင် ကျေးရွာရှိပြီး ထိုရွာ၏ နံဘေးမှ ဖားတစ်ရှဉ်း  
ချောင်းကို မြတ်၍ မြို့သို့ သွားရသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲသော  
ကြောင့် အသွားအလာ နည်းပါးသည်။ မြန်အောင် မြို့နှင့် (၅) မိုင်  
အကွာ ဝေးပြီး မြေသားလမ်း ဖြစ်သော်လည်း လမ်းဖြောင့်  
သည် အထွက် အသွားအလာ များပါသည်။ ဤတောကျေးရွာ  
အုပ်စု ၊ ပက်မခမ်း ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ဆယ်ရွာ ကျေးရွာ အုပ်စု ၊  
အုပ်စုတွင်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ရှေ့တောင် ကျေးရွာ အုပ်စုများမှ  
ပြည်သူများသည် မြန်အောင်မြို့သို့ သွားလာရကွင် ဤတော  
ကျေးရွာကို မြတ်ပြီး သွားလာရသော ကြောင့် ကျေးရွာတွင်း လမ်း  
သည် အဓိက လမ်းဟု ဆိုရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထော်လာဂျီ ၊ ကား ၊  
ဝက်ဘီး ၊ ဆိုင်ကယ်များသည် နွေရာသီတွင် သွားလာခွင့်သော်လည်း  
မိုးအခါတွင် မြေသားလမ်း ဖြစ်ခြင်းကြောင့် လမ်းမကောင်း  
သဖြင့် သွားလာရန် အခက်အခဲများ ရှိပါသည်။ ဒေသထွက်ကျန်  
များမှာ ဆန် ၊ စပါး နှင့် ဝါးများ ဖြစ်ပြီး သယ်ယူပို့ဆောင်  
ရာ၌ မိုးရာသီတွင် လမ်းများ ပျက်စီးသဖြင့် ထော်လာဂျီ  
ကားများ နှင့် မသယ်ယူနိုင်ဘဲ ဝက်ဘီးများ နှင့်သာ သယ်ယူပို့  
ဆောင် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါသောကြောင့် မြို့သို့ သွားလာသော  
လုပ်သား ပြည်သူများ ကျောင်းသား ၊ သူများ ၊ သက်ကြီး ဂွယ်အို  
များ သွားလာရန် အခက်အခဲများ ဖြစ်တွေ့ ဖြစ်ရပါသည်။  
ကျေးရွာအတွင်းတွင် အုတ်ရေတွင်းနှင့် တုံကင်ကျွဲတွင်းမှ  
ကျောက် သုံးကျပ်နှင့် သုံးစွဲခွင့်သော်လည်း သောက်ရေကို  
ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ရေစဉ်မှ ကျောက် သုံးစွဲ ဖြစ်ရပါသည်။  
ဤတောကျေးရွာတွင် အခြေခံပညာ မူလတန်းကျောင်း  
ကို ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် အုတ်ကျောင်း အဖြစ် တည်ဆောက်ခဲ့သော်  
လည်း သုံးစွဲထားသော သစ်အမျိုးအစားများ မမှန်ကန်ခြင်း ၊  
တည်ဆောက်သည် ပုံစံဆော် မမီခြင်း ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ပုံ  
နည်း မမှန် မကျမှုတို့ ကြောင့် အုတ်နံရံ တစ်ဖက် နှစ်ကျ ဖြစ်  
ကျေရွာတွင် ဆေးပေးဆိုး မရှိခြင်း ကြောင့် မြန်အောင်  
မြို့ရှိ ပြည်သူ့ဆေးရုံ သို့ သွားရောက် ဆေးကုသ ဖြစ်ရပါသည်။  
မိုးရာသီတွင် လမ်းမကောင်း သောကြောင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါး  
သူများ သက်ကြီး ဂွယ်အိုများ သွားရောက် ဆေးကုသရန်  
အခက်အခဲများ နှင့် ဖြစ်တွေ့ ဖြစ်ရပါသည်။

၅။ လူထုပုပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

လူထုပုပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကတွေ့ရဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြေပုံ (Social map & Resource map)	၉-၂-၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီ ဝင်များ၊ရပ် ရွာလူထုများ	၃၇	၄၃	၈၀	-ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းမြစ်များ -လူမှုအဆောက်အအုံများ -ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ -လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ
၂။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၉-၂-၂၀၁၆	ကော်မတီဝင် များနှင့်၊ရပ်ရွာ လူထု များ	၃၇	၄၃	၈၀	-ရာသီဥတုစိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊လအလိုက် ဝင်ငွေများ၊အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ၊ပွဲတော်များ သဘာဝဘေးများ၊လယ်ယာလုပ်ငန်း နှင့်အခြားလုပ်ငန်းများ
၃။	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၉-၂-၂၀၁၆	ရမ်းသာ၊အလယ် အလတ်၊နှမ်းပိ၊ အလွန်းနှမ်းပိ အုပ်စုများ	၃၇	၄၃	၈၀	-ကျေးရွာ လူမှုစီးပွား အုပ်စုများ ခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများအများ သဘောတူ သတ်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွား
၄။	အဖွဲ့အစည်းမျှတဆက် မှုပြေပုံ (Venn Diagram)	၉-၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့၊အခြား အဖွဲ့တွင်ပါဝင်သူ များ	၃၇	၄၃	၈၀	-ကျေးရွာ တွင်း ပြင် ရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ မျှတဆက်ဆောင်ရွက် နေပုံ၊

၅။	ပင့်ကူအိမ် ကွန်သက် (Cobweb)	၉-၃-၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၃၇	၄၃	၈၀	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှု တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တို့၏ ပါဝင်နိုင်မှုအချိုး -အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူ အခွင့်အရေး ရရှိနိုင်မှုအပေါ် သုံးသပ်ခြင်း
၆။	အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုနိုင်မှု၊ လွှဲပြောင်းမှု နှင့်ဆိုင်ခွင့် (Asset Mapping)	၉-၃-၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၃၇	၄၃	၈၀	-အရင်းအမြစ်များအပေါ်တွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ) အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတွင် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်နည်း၊ မည်သို့ ညီမျှစွာ ခံစားခွင့် ရမည်နည်း။
၇။	အခက်အခဲပြဿနာ (Problem)	၉-၃-၂၀၁၆	ကော်မတီဝင် များနှင့်၊ ရပ်ရွာ လူထု များ	၃၇	၄၃	၈၀	-ဒေသခံ့ ဦးစီးရေးအတွက် အနှောင့် အယှက် အတားအဆီးအခက်အခဲများ -လိုအပ်ချက်များ
၈။	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (Village Vision)	၉-၃-၂၀၁၆	ကော်မတီဝင် များနှင့်၊ ရပ်ရွာ လူထု များ	၃၇	၄၃	၈၅	-ဒေသခံ့ ဦးစီးရေးအတွက် ဘာတွေကိုမျှော်မှန်းထားသလဲ -ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထားသလဲ
၉။	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၉-၃-၂၀၁၆	အားလုံး	၃၇	၄၃	၈၀	-ရွေးနှေးထားသော အခက်အခဲများ -ဖြစ်ပေါ်လာရသည့်အကြောင်းရင်းများ၊ အကျိုးဆက်များ -မည်ကဲ့သို့ ဖြေရှင်းရမည်နည်း
၁၀။	ကျေးရွာဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	၉-၃-၂၀၁၆	ကော်မတီဝင် များနှင့်၊ ရပ်ရွာ လူထု များ၊ တက်ရောက် သူအားလုံး	၃၇	၄၃	၈၀	-အကျိုးပြုဦးစေရအကျိုးခံစားခွင့် -လိုအပ်ချက် အဆင့်သတ်မှတ်မှုတို့ဖြစ်ခြင်း





ကျောက်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗြိတိသိန်ဒိယ၊ ဗြိတိသိန်ဒိယ  
ဗြိတိသိန်ဒိယ၊ ဗြိတိသိန်ဒိယ၊ ဗြိတိသိန်ဒိယ

လူမှုရေး ဖြစ်ပေါ်ရေးဆိုင်ရာ ရှေးအကျဆုံး ရှေးဟောင်းများမှာ  
ကျေးဇူးတင်အားဖြင့် လူမှုရေး အဆောက်အအုံ၊ ပြဿနာများ  
ရပ်ရွာ အတွင်း၊ ကွဲပြားမှုများနှင့် ရပ်ရွာ အတွင်းရှိ ဆက်ဆံရေး  
အခြေအနေများ သိရှိရန်အတွက် ရေးသား မှတ်တမ်းတင်ခြင်း  
ဖြစ်ပါသည်။

လူမှုရေး ဖြစ်ပေါ်ရေးဆိုင်ရာ

ဗြိတိသိန်ဒိယကို လူမှုရေးနှင့် နှစ်ပေါင်း (၂၀၀) ကျော်  
ခန့် မှ စတင် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ဟု သိရပါသည်။ ကျေးဇူးတင်  
ဦးစွာ ၊ ဦးစွာ ၊ ဦးစွာ ၊ ဦးစွာ ၊ ဦးစွာ ၊ ဦးစွာ ၊ ဦးစွာ ၊ ဦးစွာ ၊  
ဦးစွာ ၊ ဦးစွာ ၊ ဦးစွာ ၊ ဦးစွာ ၊ ဦးစွာ ၊ ဦးစွာ ၊ ဦးစွာ ၊ ဦးစွာ ၊  
ဗြိတိသိန်ဒိယကို အမည်တွင်စေခဲ့သည်ဟု သိရပါသည်။ ဗြိတိသိန်  
ဒိယသည် မြန်မာနိုင်ငံ မြို့၏ အနောက်ဘက် (၅) မိုင် အကွာ  
ဗြိတိသိန်ဒိယ၊ တောင်ဘက် (၅) မိုင် အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။  
ဗြိတိသိန်ဒိယ အရှေ့ဘက်ဘက်တွင် မြို့၏ တောင်ဘက်တွင်  
တွင် တွင်း အမှတ် (၁၆၉) လယ်ကွင်း၊ အနောက်ဘက်တွင်  
(၁၆၉) လယ်ကွင်းနှင့် ဝါးခြံများ၊ မြောက်ဘက်တွင် ဝါးခြံများ  
အရှေ့ဘက်ဘက်တွင် ဆောက်လုပ်ပြီး စတင်ခဲ့ပြီး နယ်ပယ်၏ ခြေ  
ထိပ်ပျက် ရှိပါသည်။ ဗြိတိသိန်ဒိယ အကျယ်အဝန်းမှာ (၁၅-၂၃) ဇီမီ  
ရှိပြီး အိမ်ခြေပေါင်း (၅၀) အိမ်ထောင်စု (၅၆) စု ရှိပါသည်။  
အိမ်အမျိုးအစားများမှာ ဝိုက်အိမ် (၁) လုံး၊ ဝိုက်ခံအိမ် (၂) လုံး၊  
သစ်အိမ် အကြီး (၁) လုံး၊ သစ်အိမ်အသေး (၂) လုံး၊ ဝါးအိမ်  
(၁) လုံး ရှိပါသည်။ အမျိုးအစား အိမ်ဆောင်အိမ် (၁) အိမ်  
မသန်စွမ်း (၁) အိမ် ရှိပြီး လူဦးရေမှာ ကျား (၂၃၅)၊ မ (၂၄၀)  
ပေါင်း (၄၇၅) ဦး ရှိပါသည်။

ဗြိတိသိန်ဒိယတွင် သူဦး၊ တော်ကြီး၊ ကျောင်း၊ (၁) ကျောင်း၊  
အ.မ.က စာသင်ကျောင်း၊ (၁) ကျောင်း၊ စာကြည့်တိုက် နှင့် အုပ်ချုပ်  
ရေး ဦးစီးဌာန ရှိပါသည်။

လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးမှာ ကျန်းမာရေးအရ သာမန်ပြီး အဓိက သွားလာရသော လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများ ဖြစ်ပါသည်။ ဤတောကျေးရွာသည် ဤခင်းမြို့နယ်အတွင်း တည်ရှိသော်လည်း ရွာ၏ မြောက်ဘက် ငြောဖာလုံအကွာတွင် ကျောက်တိုင်ကျေးရွာရှိပြီး ထိုရွာ၏ နံဘေးမှ ဖားကစ်ရွာ၌ ချောင်းကို မြတ်၍ မြို့သို့ သွားရသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲသောကြောင့် အသွားအလာ နည်းပါးသည်။ မြန်အောင်မြို့၌ ငြောမိုင်အကွာဝေးပြီး မြေသားလမ်း ဖြစ်သော်လည်း လမ်းဖြောင့်သည် အထွက် အသွားအလာ များပါသည်။ ဤတောကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပက်မခမ်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ဆယ်ရွာကျေးရွာအုပ်စု ၊ အုပ်တွင်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ရေအောင်ကျေးရွာအုပ်စုများမှ ပြည်သူများသည် မြန်အောင်မြို့သို့ သွားလာရာတွင် ဤတောကျေးရွာကို မြတ်ပြီး သွားလာရသောကြောင့် ကျေးရွာတွင်းလမ်းသည် အဓိက လမ်းမဟုတ်ဘဲ ဖြစ်ပါသည်။ ထော်လဟို ၊ ကား ၊ စက်ဘီး ၊ ဆိုင်ကယ်များသည် ဧရာဝတီတွင် သွားလာနိုင်သော်လည်း မိုးအခါတွင် မြေသားလမ်း ဖြစ်ခြင်းကြောင့် လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရန် အခက်အခဲများ ရှိပါသည်။ ဒေသထွက်ကျန်များမှာ ဆန် ၊ စပါး ၊ နှင်းဝါးများ ဖြစ်ပြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရာ၌ မိုးရာသီတွင် လမ်းများ ပျက်စီးသဖြင့် ထော်လဟို ကားများ နှင့် မသယ်ယူနိုင်ဘဲ စက်ဘီးများ နှင့်သာ သယ်ယူပို့ဆောင် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါသောကြောင့် မြို့သို့ သွားလာသော လုပ်သား ပြည်သူများ ၊ ကျောင်းသား ၊ သူများ ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ သွားလာရန် အခက်အခဲများ ရှိတော့ ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်းတွင် အုတ်ရေတွင်းနှင့် တိုက်ကျွတ်တွင်းမှ ရေကို သုံးစွဲရန် နှစ် သုံးစွဲနိုင်သော်လည်း သောက်ရေကို ကျန်းမာရေး ကျောင်း ရေစဉ်မှ ရေကိုသာ သုံးစွဲ ဖြစ်ပါသည်။

ဤတောကျေးရွာတွင် အခြေခံပညာ မူလတန်းကျောင်းကို ၁၉၇၈ခုနှစ်တွင် အုတ်ကျောင်း အဖြစ် တည်ဆောက်ခဲ့သော်လည်း သုံးစွဲထားသော သစ်အမျိုးအစားများ မမှန်ကန်ခြင်း ၊ တည်ဆောက်သည် ပုံစံခေတ်မမီခြင်း ဖို့စဉ် တည်ဆောက်ပုံ နည်း မမှန်မကျမှုတို့ကြောင့် အုတ်ရုံရုံ ဓာတ်ဖက် နှိုက်ကျပြီး

ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးဆိုး မရှိခြင်း ကြောင့် မြန်အောင်မြို့ရှိ မြစ်သူ့ဆေးရုံသို့ သွားရောက် ဆေးကုသ ဖြစ်ပါသည်။ မိုးရာသီတွင် လမ်းမကောင်း သောကြောင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ သက်ကြီး ရွယ်အိုများ သွားရောက် ဆေးကုသရန် အခက်အခဲများ ရှိ၍ ရှိတော့ ဖြစ်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ  
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ခ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

၉.၃.၂၀၁၆ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ပြင်စောကျေးရွာ  
ပြင်စောအုပ်စု

အကြောင်းအရာ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	ဗုဒ္ဓဟူး	ဥတု	ပင်နင်	စနေ	နဂါး	အင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓဟူး	ဥတု	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ
ရာသီဥတု												
အလုပ် အကိုင်	နေ့စဉ် ရက်	နေ့စဉ် ရက်	မိုး၊ ခဲ၊ အလုပ်အကိုင်	သယံဇာတ ကောက် ရက်	ကောက်ရက် မြက်ကောက်	ရေညှိ မြက်ကောက်	ရေညှိ မြက်ကောက်	ရေညှိ မြက်ကောက်	ရေညှိ မြက်ကောက်	ရေညှိ မြက်ကောက်	ရေညှိ မြက်ကောက်	ရေညှိ မြက်ကောက်
ထိခွင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	နည်း	သင့်	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း
ကျန်းမာရေး	မကုန်		မကုန်	မကုန်	မကုန်	မကုန်	မကုန်	မကုန်	မကုန်	မကုန်	မကုန်	မကုန်
ရာသီဥတု	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	နည်း	မကုန်	မကုန်	မကုန်	မကုန်	မကုန်	မကုန်
အစားအစာ	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	နည်း	မကုန်	မကုန်	မကုန်	မကုန်	မကုန်	သင့်
ပျက်စီးလှုပ်သား	မကုန်	မကုန်	မကုန်	မကုန်	မကုန်	မကုန်	မကုန်	မကုန်	မကုန်	မကုန်	မကုန်	မကုန်
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - ၁၁ ယောက် မ - ၁၃ ယောက်												

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်



ကျွန်းစာရင်း

တန်ဆောင် များ ၊ ဇာတိ ၊ တပျိုတွဲ လများတွင် ၂၀၁၁ - ၁၁၀၀၀ ဆိုးများဖြစ်ကာ  
သက်တမ်းတန်ဆောင်တွင် များစွာတက်ကြွ ၊ ၂ ယူနိုက်တက်၊ စောင့်သလင်း လတွင် များစွာ  
မျှများဖြစ်တက်သည် ၊ ဝါဆို ၊ ဝါခေါင်လများတွင် ဆွေးနွေးတက်ဆွေးများဖြစ်တက်  
ကြပြီး ကျန်လများသည် ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန် များများ သည်။

ရာသီပွဲစောင့်များ

အပေါင်းလတွင် ဈေးကွက် အလျဉ်း နှင့် အသားရင်း ပွဲစောင့်များ တန်ဆောင်သင်္ကြန်ပွဲ  
ကချင်လတွင် ခေ့အင်စု ဆွမ်းပွဲ ၊ ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုသင်္ကြန် ကပ်စုခြင်း ၊ ခိုင်စင်းကျွတ်  
လတွင် ဖိဖျိပွဲ ၊ တန်ဆောင်မျိုးလတွင် ကဆိန်ပွဲ နှင့် တပျိုတွဲလတွင် မင်္ဂလာပွဲများ  
ပြုလုပ်ကြသည်။

ကစားကစား ပုဂံကရ

ကစားကစားပေါ် များသောလများမှာ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မျိုးလနှင့်တပျိုတွဲလများ  
ဖြစ်ကြပြီး တစ်ပေါင်း ၊ တန်ဆောင် ၊ ကဆိန် ၊ ၂ ယူနိုက်တက် ၊ ဝါဆို ၊ ဝါခေါင်လများ သည် ကသင့်ကစား  
နှင့် စောင့်သလင်း ၊ နတ်စောက် ၊ ပြာဦလများ တွင် ခြုံခြုံချွေတာ ချီ ချီ စားသုံး ဂုဏ်  
လများ ဖြစ်ကြသည်။

ဓမ္မပြောငါးလုပ်စား

ကလျပ်ကနိုင်း ကနိုင်းအလင်း များသော နိုင်ငံ ဂျပန် ၊ သို့ ၊ ဘွားရောက် များများသည်  
လစဉ်ကစား ကစားများ လေ့လာတွေ့ရှိ သုံးရသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ  
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဂ) လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း နှင့် သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ - ငြာတော အုပ်စု - ငြာတော		ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း		ဇ.ပ.၂၀၁၆
အဆင့်	ပိုင်ဆိုင်မှု	အိမ်ထောင် ဥစ္စာရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း	
က	လယ်- ၁၀ ဧက၊ လယ်ဆွန်စက်၊ ချွေလှေစက်၊ ဗွား- ၂ ဧက၊ ဝါးခြံ- ၂ ဧက၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ ရုပ်သံဖမ်းစက်	၁၀	၈%	
ခ	လယ်- ၅ ဧက၊ ဗွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ ရုပ်သံဖမ်းစက်	၆၀	၅၀%	
ဂ	ဝက်၊ ခြောက်၊ စက်ဘီး၊ နေ့စားလုပ်သားများ	၄၉	၄၂%	
	ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ- ၆ ယောက် မ - ၅ ယောက်	စုစုပေါင်း	၁၁၉	၁၀၀%

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကြိတ်ကောကျေးဇူး လျှော့ဖို့အတွက် အသင့်အတင့်အခြေအနေ သုံးသပ်ချက်

ကြိတ်ကောကျေးဇူးတွင် ရေထိုင်သော အိမ်ထောင်စုများ၏ စီးပွားရေး အခြေအနေ အရ ဥစ္စာပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံဖြင့် အသင့်များကို ကျေးဇူးလျှော့ဖို့ စီးပွားရေး အခြေအနေ အရလုပ်ငန်းအရပ်ရပ်တွင် ဝင်ရောက် ဖွဲ့စည်း လျှော့ဖို့အတွက် အသင့်များကို သိရှိနိုင်စေရန် ကျေးဇူးလျှော့ဖို့ သဘောတူညီမှု မြှင့်တင်ပေးရန် အသင့်များ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။  
ချစ်အားဖြည့်ပေးသော အိမ်ထောင်စုများ၊ အလယ်လတ် အိမ်ထောင်စုများနှင့် မဖြေလည် (ဒွန်ပေါင်)သော အိမ်ထောင်စု များတွင် အသင့် (၃) သိန်းသတ်မှတ်၍ ဆုံးဖြတ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အသင့် (၈၁) သိန်းသာ ဖြစ်ပေသော အိမ်ထောင်စု စံသတ်မှတ်ချက် အသင့် (၈၁) တွင် ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စုများတွင် လယ် (၁၀) ဧက၊ လယ်ဖွားစက်၊ ဆိုင်စက်၊ ချွေချွေစက်၊ နွား ၂ စောင်၊ ဝါးခြံ (၂) ဧက၊ စက်အိမ်၊ ဂျပ်သံဖမ်းစက် စသည်တို့ ပိုင်ဆိုင်ပြီး အိမ်ထောင်စုများမှ (၁၀) သိန်းခွဲရှိပြီး၊ ရာခိုင်နှုန်းကားဖြင့် (၈၁) ရှိပါသည်။


အသင့် (၁) အလယ်လတ် အိမ်ထောင်စု စံသတ်မှတ်ချက် အသင့် (၁) တွင် ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စု များတွင် လယ် (၅) ဧက၊ နွား၊ ဆိုင်စက် စက်အိမ်၊ ဂျပ်သံဖမ်းစက် တို့ ပိုင်ဆိုင် (၈) သည်။ အိမ်ထောင်စု များ (၆၀) အိမ် ဖွဲ့စည်း ရာခိုင်နှုန်းကားဖြင့် (၅၀%) ရှိပါသည်။

အသင့် (၈) မဖြေလည်သော အိမ်ထောင်စု စံသတ်မှတ်ချက် အသင့် (၈) တွင် ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စု များတွင် ဝက်၊ ဩဏ်၊ စက်အိမ်၊ နွေ၊ ချွေချွေစက်၊ လယ်ယာ၊ ဖိယာဖုတ် စသော မြေပိုင် အိမ်ထောင်စုများ (၄၆) အိမ် ဖွဲ့စည်း ရာခိုင်နှုန်းကားဖြင့် (၄၂%) ရှိပါသည်။



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ  
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဃ)အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ

ကြံ့ခံက ဂျော့ရှော့ နာဖွဲ့၊ နခန့်၊ ချိတ်ဆက် ဗျာဠာ ခြေပုံ၊ ယိုးဒယားချက်


ကြံ့ခံက ဂျော့ရှော့ ဇာတ်၊ ဤသော နာဖွဲ့၊ နခန့်၊ များကို ဂျော့ရှော့ ဂျော့ရှော့  
ဒါသာ ဖင်ရှား ဤခေတ် နှင့်၊ နဂြောင့်၊ ကိစ္စ များ ပေါ်ပေါက်ပါက သက်ဆိုင်ရာ နာဖွဲ့၊  
နခန့်၊ များ နှင့် ချိတ်ဆက် ပျားပေါင်း ဆောင်ရွက် ထားခေတ် ဂျော့ရှော့ ဂျော့ရှော့ သည်။

ကြံ့ခံက ဂျော့ရှော့ ဇာတ် ဤသော နာဖွဲ့၊ နခန့်၊ များ မှာ ဂျော့ရှော့ ဂျော့ရှော့  
ဂျော့ရှော့၊ ဗြိတိန်၊ ရောင် နာဖွဲ့၊ ဂေါပက နာဖွဲ့၊ ပရိတ် နာဖွဲ့၊ ကလေး နာဖွဲ့၊ ဂျော့ရှော့  
ဂျော့ရှော့၊ နဂြောင့် ဆောင် နာဖွဲ့၊ နဂြောင့် သက် နာဖွဲ့၊ ဝိုင်း ဖြစ်ကြ သည်။

ဂျော့ရှော့ ဇာတ် ဤသော နာဖွဲ့၊ နခန့်၊ များ နှင့် ပြင်ပ နာဖွဲ့၊ နခန့်၊ ချိတ်ဆက်  
ဗျာဠာ ခြေပုံ၊ ယိုးဒယား ခြေပုံ၊ ယိုးဒယား ခြေပုံ၊ ယိုးဒယား ခြေပုံ သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ  
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(c) ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်

ကြံ့ခက်ကျေးဇူး ပင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ ကျွန်ုပ်တို့ သုံးသပ်ချက်

ကြံ့ခက် ကျေးဇူးတွင် ရေထိုင်ကြသော ကမ္ဘာ့လူသား၊ ကမ္ဘာ့သမီး များ  
အရေးဖြင့် မတူညီသော အခြေအနေများ၊ အကြောင်း၊ အရာများ၊ အချက်အလက်များတွင်  
လက်ပျက် ဖြစ်နိုင်မှုရှိ၊ မရှိ သိရှိနိုင်စေရန် ရေး ဆွဲ ခြင်း ဖြစ်သည်။  
ဝင်ငွေ ရရှိ မှု၊ အလုပ် အကိုင် အခွင့် အလမ်း၊ ပစ္စည်း ဥစ္စာ ပိုင် ဆိုင် မှု၊ နှင့် ပျား ပေါင်း ပါဝင် မှု၊  
ကြံ့ခက် ကျေးဇူး အတွင်း၌ ကမ္ဘာ့လူသား၊ ကမ္ဘာ့သမီး များ ဝင်ငွေ ရရှိ မှု မှာ တစ် ဘူမိ  
ကမ္ဘာ့ပျား လက်ပျက် ဖြစ်ကြပြီး အဖွဲ့ အစည်း ပျား ပေါင်း ပါဝင် မှု မှာလည်း တူညီ သည်။  
အလုပ် အကိုင် အခွင့် အလမ်း ကမ္ဘာ့လူသား များ ၇၀% ၌ ပြီး ကမ္ဘာ့လူသား များ မှ ၃၀%  
သာ ရှိ သည်။

အရေးကြီးစေရန် လက်ပျက် ဖြစ် မှု

ကျေးဇူး တွင်း၌ အရေးကြီးစေရန် လက်ပျက် ဖြစ် နိုင် မှု တွင် ကမ္ဘာ့လူသား များ (၇၀%)  
ပြီး ပြီး၊ ကမ္ဘာ့သမီး များ (၃၀%) သာ ရှိ သည် ဟု တွေ့ ရှိ ရ သည်။

အဖွဲ့ အစည်း တွင် ပါဝင် မှု

ကျေးဇူး တွင်း အဖွဲ့ အစည်း များ တွင် ဖြစ် ဖြစ် ရှောင် အဖွဲ့၊ ဝေဖန် ဖြစ် အဖွဲ့ များ နှင့်  
ဆိုင် ဆက် မှု များ ရှိ ခဲ့၊ ခြင်း ကြောင့် အဖွဲ့ အစည်း များ တွင် ပျား ပေါင်း ပါဝင် မှု များ  
ကမ္ဘာ့လူသား ကမ္ဘာ့သမီး တစ် ဘူမိ မှု မှာ ရေ သည် ကို တွေ့ ရှိ ခဲ့ သည်။


ပျား ကြည် မှု၊ ပျား ခြံ မှု၊ နှင့် အိမ် မှု

ကျေးဇူး တွင်း ကမ္ဘာ့လူသား များ ၈၀% ကို ဖြစ် ဖြစ် ပြီး ပျား ကြည် မှု၊ ပျား ခြံ မှု (၂၀%)  
ဖြစ် ပြီး၊ အိမ် မှု တွင် အချိန် ပေး လုပ် ကိုင် ရ မှု မှာ ၈၀% အထိ ရှိ သည် ကို  
တွေ့ ရှိ သည်။

ယုဂ ရေး နှင့် ရပ် ရေး ကျေးဇူး တွင် ပျား စောင် နိုင် မှု (အုပ်ချုပ် ရေး ပိုင်း)  
ယုဂ ရေး တွင် ကမ္ဘာ့လူသား များ ၈၀% လက်ပျက် ဖြစ် ပြီး၊ ကမ္ဘာ့လူသား များ မှ  
(၃၀%) ရှိ သည်။ ဂျပန် ရေး နှင့် စောင် မှု လုပ် နိုင် မှု တွင် ကမ္ဘာ့လူသား (၃၀%)  
နှင့် ကမ္ဘာ့လူသား (၇၀%) ရှိ ပါ သည်။ ဂျပန် ကျေးဇူး ကိစ္စ များ ဆုံး ဖြစ် ခြင်း ကို  
ကရိုင် ကလာ ကျ ကမ္ဘာ့လူသား များ ချန် လှစ် ခဲ့ ကာ ဖြစ် ပြီး ကမ္ဘာ့လူသား များ မှ လည်း


၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ  
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၈) အရင်းအမြစ်များအပေါ်အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု အပေါ်သုံးသပ်ခြင်း



အရင်းအမြစ်အပေါ်အသုံးချနိုင်မှု

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ  
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ




အရင်းအမြစ်များအပေါ် လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ  
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဆ) အခက်အခဲပြဿနာများ ကိုသုံးသပ်ခြင်း



အခက်အခဲပြဿနာများ




ကြံ့ခိုင်ကျေးဇူး အခက်ခဲ ပြုသော သုံးသပ်ခြင်း

ကြံ့ခိုင်ကျေးဇူး အခက်ခဲ ပြုသောများကို အမျိုးသားမမျိုးသမီးများက တစ်ဖွဲ့စီ ဖော်ထုတ်စေခဲ့ပြီး အပြိုင်အပြိုင် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်းများပြုလုပ်ကြရာတွင် အမျိုးသားများမှ ရွေးကြော့အခက်ခဲ၊ နည်းပညာအခက်ခဲ၊ မူကြိုကျောင်းမရှိသည့် အခက်ခဲ၊ လက်ပန်၊ ဆက်သွယ်ရေးအခက်ခဲ၊ သတင်းချက်အလက်နှင့် မဟုတ်သော နည်းပါးသည့် အခက်ခဲများ ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများမှလည်း အမျိုးသားများနှင့် ခန့်ညှိချသည့် ကိုတွေ့ခဲ့ပါသည်။

ကျေးဇူးမှ အမျိုးသား မမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့ကျေးဇူးခံရအောင် အခက်များ ဖော်ထုတ်ကြရာတွင် တူညီနေကြပြီး အခက်ခဲကြောင့်မရှိသည့် ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြရာတွင် လက်ပန်၊ ဆက်သွယ်ရေး မကောင်းမွန်ခြင်းတို့ကြောင့် သွားစား၊ သားစားခံ ဖြစ် သတင်းချက်အလက် နည်းပညာများ မရရှိခြင်း၊ ရွေးကြော့အခက်ခဲများ ဖြစ်ကြောင်းကို စားဝတ်ဆောင်ရာကို အားပံ့ပေးမှုများ မရှိခြင်းကြောင့် အခြားကိစ္စများဖြစ်သော ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး အသိပညာများ မဖွံ့ဖြိုးနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ချီးမြှင့်သည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ လက်ပန်၊ ဆက်သွယ်ရေး အခက်ခဲသည် ဖက်ပြောအားပေးခဲ့သော အခက်ခဲများနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ကြောင့် သိရှိနားလည်ခဲ့သည်ဟု ဖော်ထုတ်သုံးသပ် ဖော်ပြပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ  
နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၉) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များကို သုံးသပ်ခြင်း




ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ

ဣန္ဒြေကျေးဇူး ဖွဲ့စည်းခြင်းများ သုံး သပ် မှု

ဣန္ဒြေကျေးဇူး ဣန္ဒြေ (၅) နှစ် အတွင်း လိုလားသော ဖွဲ့စည်းခြင်းများ  
များကို အမျိုးသား အမျိုးသမီး သီးခြား ဖော်ထုတ် ကို ဖြစ်စေရန် နှော့ဆွေးသုံးသပ်  
ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အမျိုးသားများမှ စာစုစာရင်းများ စစ်ဖိတ်လင်း နိုင်ရေး၊  
စာစုစာရင်း ကွန်ကရစ်လမ်း နှင့် နိုင်ရေး၊ ဗိုလ်ထပ်စာနိဂီရော၊ ကျေးဇူးအိုးသတ်  
ကား ဂီရော စို့ကိုဆွေးနွေးခြင်း သည် အမျိုးသမီး မှ လည်းကွန်ကရစ်လမ်း  
ဖြစ်စေကာမူ လျှပ်စစ်ဖိတ်ရရှိရေး၊ မူကြို ကျေးဇူးရှင် နှင့် စာစုစာရင်း သောလ်သုံး  
ရေကန် ဂီလားရန် စာစုစာရင်း နှင့် စာစုစာရင်း သည် အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးများ  
စာစုစာရင်း မှုများ သေ အုယျ အား ဖြင့် တူညီ ဖြစ်သော်လည်း အမျိုးသား ဖော်စု  
ဗိုလ်ထပ်စာနိ ဗိုလ်ထပ်ကား၊ အမျိုးသမီး မှ မူကြိုကျေးဇူး နှင့် စာစုစာရင်း တွင်  
သောလ်သုံး ရေကန် စို့ ဖြစ် ဖြစ် သည် ကျေးဇူး အု ကျေးဇူး သားများ နေခြင်း မှုများ  
နှင့် ဆိုင်သော မှု ဖြိုး ရေးလုပ် ချိ များကို သာ ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်း ချက်ထား စာစုစာရင်း ဆိုင်ခြင်း  
ဆွေးနွေး ထားကြောင်း သုံး သပ် ဖိ သည်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ  
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၅) ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် သုံးသပ်ချက်



ပြဿနာသစ်ပင်


ကြံ့ခိုင်ကျေးဇူး ပြဿနာသစ်ပင် သုံး သပ်ချက်

ကြံ့ခိုင်ကျေးဇူးရှိ အခက်ခဲ၊ ပြဿနာ အတားအဆီး များကို ဖော်  
ထုတ်ခဲ၊ ရာတွင် အပျက်အကွဲနှင့် အခွင့်အလွတ်၊ မဟုတ်ဘဲ၊ နည်း၊ ပညာ၊ ဖွဲ့စည်းအောင်  
ခဲခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်း၊ ပညာမရှိခြင်း၊  
ပြဿနာ သစ်ပင်တွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်ခဲအား ပြဿနာသစ်ပင်၏  
ပင်ဆိုင်တည်ခဲသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်း၊ ပျက်စီးမှု၊ ပြဿနာ အကြောင်းရင်းများ  
မှာ ရေချုပ်ခြင်း၊ မရှိခြင်း၊ ထိခိုက်သိမ်းဆင်းခြင်း၊ ရှေးကမ်းဖျက်မရှိခြင်း၊ မြေသားလမ်း  
ဖြစ်ခြင်း၊ မို့ ကြီးလျင်တင်ပေါ်ရေ ကျော်ခြင်း၊ နေ့တင် ကားများ အသွားလာ များခြင်း  
တစ်လုံးနိမ့်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ် ဖြစ်ပြီး ထိုအကြောင်းရင်းများ ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော  
အခက်အခဲများမှာ မြို့၊ သို့ သွားရောက်ရာနေရာပေါက်နည်းခြင်း၊ ကျန်ချေးမရှိခြင်း များ  
ကြီးကြီး၊ ခွာယယ်ယူ စားသောက်ရခြင်း၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ ချေးကမ်းမရခြင်း၊  
ကျန်ဆုံးမရခြင်း၊ အခက်အခဲများ အခက်အခဲများ ခက်ခဲခြင်း၊ ပညာရေးနှင့် ချေးကမ်းခြင်း၊  
သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း၊ ကျန်ပစ္စည်းများ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ ချေးကမ်းခြင်း တို့  
ကြောင့် ကျေးဇူး ဖွဲ့ ပြု၊ ဖွဲ့ချက် ကျင့်ကြံခြင်း၊ လေ့လာသုံးသပ်ဖိပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ  
နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ည) ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ နှင့် သုံးသပ်ချက်



ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးဇူးတင်စားပေးလုပ်ငန်းများ သုံး သပ်ချက်

ကြံ့ခံကျေးဇူးတင်လို့ အပ်သောလုပ်ငန်းများကို ဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီးတောင်းဆိုသော ကျေးဇူး ဖွဲ့ဖြိုးရေး အတွက်လုပ်ငန်းများ ကို အစဉ် အထပ်တက်ဆောင်ရွက်လာသော ကျေးဇူးတင်မှုမှ ရရှိကြောင်း မိမိပေး စနစ်ဖြင့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ဖွဲ့များကို ဖော်ထုတ် နိုင်ခဲ့ပါသည်။

အဆင့်မြှင့်တင်ရရှိလာသောလုပ်ငန်း ဖွဲ့များ မှာ

(၁) ရွာတွင်းကျောင်းကျောက်ခင်းလမ်း ကျား + မ = ၅၇ မ

(၂) ရွာတွင်းကျောက်ကျောလမ်း ကျား + မ = ၃၂ မ

(၃) စက်ရေတွင်းရေဆင်ရေပိုက် ကျား + မ = ၂၉ မ

(၄) ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကျား + မ = ၂၆ မ

(၅) မီးသတ်ရေးလုပ်ငန်း ဝါလံ ၅၀၀၀ ကျား + မ = ၂၃ မ

(၆) မူကြိုကလေးထိန်းကျောင်း ကျား + မ = ၈ မ

စသည့် လုပ်ငန်းများ ရရှိခဲ့ပါသည်။

မိမိပေးရရှိသောဦးစားပေးလုပ်ငန်းများမှာ တစ်ရွာလုံး အတိုင်း

အတာအထိ အကျိုးပြုမှုရှိ (ဦး အကျိုးပြုဦးရေ (၅၂၅) ဦးခန့် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိနိုင်ကြောင်း သုံးသပ်ဖိပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ



စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်နေပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်စာရင်း

အုပ်စု ၊ ကြံတော

ကျေးရွာ ၊ ဖြုံတော

စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ ၊ ၉.၃.၂၀၁၆

စဉ်	အဖွဲ့	ရာထူး	အမည်	စုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦး ရဲ့စိုး	၀၅၇၇၇၆၂၄၅၂၇	
၂		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ထင်ထင်မာ	၀၅၇၇၇၇၈၄၆၅၄	
၃	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးမျိုးမြင့်ထွန်း	၀၅၄၅၂၅၂၆၀၈	
၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ဆွေဦး	၀၅၆၁၂၄၃၀၇၄	
၅		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဥက္ကာချို	၀၅၃၆၃၇၀၇၅၄	
၆	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ခန်းထင်	၀၅၃၁၁၄၅၁၅၅	
၇		အဖွဲ့ဝင်	ဦးမြင့်ဌေး	၀၅၃၆၃၀၅၂၇၆	
၈		အဖွဲ့ဝင်	ဦးရဲ့ဝင်း	၀၅၃၆၃၇၀၀၃၀	
၉	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ကိုဌေးမြင့်	-	
၁၀		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးသွင်	၀၅၇၇၇၈၇၃၆၈၀	
၁၁		အဖွဲ့ဝင်	ဦးမြင့်အောင်	၀၅၇၇၀၆၀၄၀၅	
၁၂	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးသိန်းဆွေ	၀၅၇၅၀၈၂၂၇၇၃	
၁၃	အကြံပြုတိုင်ကြား ဖြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးလွင်ဆွေဦး	-	
၁၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စန်းစန်းမြင့်	၀၅၇၇၇၈၇၃၆၈၀	
၁၅	စောနာဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးမျိုးမင်းခိုင်	၀၅၇၃၂၃၄၃၄၀	
၁၆		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်လွင်မာဦး	၀၅၇၇၁၀၇၃၁၂၁	

တာဝန်ကျန်ထမ်းများ

- လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
- လက်ထောက်နည်းပညာမှူး

ဒေါ်အိအိခိုင် ၊ ဦးကျော်မျိုးဦး

၉။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)



လူထုဗဟိုချုပ်စီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ကြံ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်စည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ပြန်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးအိန်လွင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ရန်နံပါတ် ၀၇ ၃၆၃၀၅၇၇၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်အိအိခိုင် + ဦးကျော်စွာဦး
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဣန္ဒာဝတီ	ကျေးရွာအုပ်စု ကြံတောကျေးရွာ
	ဧရာဝတီ	ကြံတော

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်မှုအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၁၉	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၁၁၉
လူမျိုးစု (၂) -----	-----	ဘာသာ(၂) -----	-----
လူမျိုးစုစေ့ -----	-----	ဘာသာစေ့ -----	-----

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၉၆	၂၂၉
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၈၈	၃၁

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံမိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံမိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမြို့ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မျက်နှာကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေဝိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် - မျောက်ချောကျွန်း မှလာရောက်ကုသရေး ၁၁၂၅		မှတ်ချက်	



လူထုပဟိုဂျီစီမံကိန်းဝေးစီမံကိန်းလကြ

အပိုငုး-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားကျွမ်းကျင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြင်ဆင်ရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်							မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်မည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဝေးကွာလှသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုနှိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုဂျီစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၄ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

မ.ဝိ.စ.ရောင်စိမ့်ကိန်း

(စ) ဓရိအက္ခရာအဖွဲ့

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုဂျီစီမံကိန်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုဂျီစီမံကိန်းမရှိမီမည်ဆိုပါက ဘယ်နှစ်တွင်? မှီစီမံကိန်း / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုဂျီစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းသည် အချိန်ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန် \_\_\_\_\_ ထော်လာရီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား \_\_\_\_\_ စသည်တို့ ဖြင့် သွားလျှင် ကြာမြင့်သည့်အချိန် မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် \_\_\_\_\_ ထော်လာရီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား \_\_\_\_\_ စသည်တို့ ဖြင့် သွားလျှင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကုန်ရောက်မှုခြင်းရှိပါသလား?  ရှိပါသည်       ရှိပါသည်      ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ \_\_\_\_\_



လူထုပဟိုဂျီစီမံကိန်းဝန်ထမ်းစီမံကိန်းဝန်ထမ်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(၁) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုပဟိုဂျီစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား

မြစ်ခြမ်းရောင်စာဖြင့်  
အမည်၊ နေ့စွဲ၊ ရက်စွဲ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသိန်းလွင်

နေ့စွဲ ၉.၉.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးပျဉ်

အမည် ဒေါ်ခင်

နေ့စွဲ ၉.၉.၂၀၁၆

အမည် ဦးကျော်မျိုးဦး

နေ့စွဲ ၉.၉.၂၀၁၆



၁၀။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေးအစီအစဉ်  
 အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅  
 ပုံစံ ၁၂ - စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်စာ-သတ်မှတ်ရာရာထည့်ရမည့်အချက်အလက်များ၊ လက်ထောက်ရည်ရွယ်ချက်များ၊ လက်ထောက်ရည်ရွယ်ချက်များ၊ လက်ထောက်ရည်ရွယ်ချက်များ	စီမံကိန်းအချိန်ဇယားနှင့် ဖြစ်ထိုင်းကျေရာနှင့် ကျေရာအချိန်
အတွက်ပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်	
စည်းရုံးရေးမှု/ဖန်တမ်း အမည်	စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (၁) ၊ စက်ဝန်း(၂) ၊ စက်ဝန်း(၃)
ဇန.ခံ ၉.၇.၂၀၁၆	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ကျေးရွာ
မြို့နယ်	မြို့နယ်

စီမံကိန်းအချိန်ဇယားအချက်အလက်များ	စီမံကိန်းအချိန်ဇယား			စီမံကိန်းအချိန်ဇယားအချက်အလက်များ
	စီမံကိန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းအချိန်ဇယား	
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအချိန်ဇယား	၇.၇.၂၀၁၆	၉.၇.၂၀၁၆	၇.၇.၂၀၁၆	၇.၇.၂၀၁၆
၂. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအချိန်ဇယား	၉.၇.၂၀၁၆	၉.၇.၂၀၁၆	၉.၇.၂၀၁၆	၉.၇.၂၀၁၆
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း	၇.၇.၂၀၁၆	၉.၇.၂၀၁၆	၇.၇.၂၀၁၆	၇.၇.၂၀၁၆
၄. မြို့နယ်အတွင်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယား				
၅. မြို့နယ်အတွင်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယား				
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်အချိန်ဇယား				
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်အချိန်ဇယား				
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်အချိန်ဇယား				
၉. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်အချိန်ဇယား				



လူထုမဟုတ်ပီပီမိမိနှင်းစိမ့်ကိန်းဝေးလင်း

အစဉ်အဆက်-၃ ၂၀၂၂-၂၀၂၃

၆. နယ်လူထုရေးရာနှင့် ကျန်းမာရေး လျာထားအဖွဲ့အစည်း ရေးဆွဲခြင်း										
၆.၄ ဖြစ်/ထိန်းအဖွဲ့အစည်း ရေးဆွဲခြင်း										
၇. မိမိကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး										
၇.၁ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်										
၇.၂ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်										
၇.၃ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်										
၈. မိမိကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စိစစ်ရေး အစည်းအဝေး										
၉. လူထုစိစစ်ရေးအစည်းအဝေး										

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညွှန် ရက်၊ အထပ်(၃) ကျေးရွာရွှေ့ပြောင်းရန်အတွက်အစီအစဉ်အရ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျေးရွာအုပ်စုများ  
 အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။  
 အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုစည်းရုံးမှုပုံစံများ၊ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့်  
 မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အိအိအိအိ၊ ဦးကျော်ကျော်  
 နေ့စွဲ ၉.၃.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း- ရေဝတီ | ပြည်နယ်- ကြာအာ | ကျေးရွာအုပ်စု (က) ကျေးရွာ (ငှာ) ကျေးရွာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးအဖွဲ့အစည်း - လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့  
 အစီအစဉ်အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/ထီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့ဝင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့ဝင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ငွေကြေး အခက်အခဲ	၁	နည်းပညာအခက်အခဲ
၂	နည်းပညာအခက်အခဲ	၂	ငွေကြေး အခက်အခဲ
၃	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်းကြောင့် အခက်အခဲ	၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ
၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ	၄	သတင်း အချက်အလက်နှင့် မဟုတ်သည့် နည်းပညာ ပါသည့် အခက်အခဲ
၅	သတင်း အချက်အလက်နှင့် မဟုတ်သည့် နည်းပညာ ပါသည့် အခက်အခဲ	၅	ကျေးရွာ မူကြံကျောင်း မရှိသည့်အခက်အခဲ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားတွင်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်  
မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ တစ်ရွာလုံး လျှာပစ်ဖိတ် လင်းရမည်	၁ တွင်ကရစ်လမ်း ခြုံချင်သည်
၂ တစ်ရွာလုံး တွင်ကရစ်လမ်း ခင်းချင်သည်	၂ လျှာပစ်ဖိတ်လင်းချင်သည်
၃ မီးသတ်ကန် ခြုံချင်သည်	၃ မုဒိုကျောင်း ခြုံချင်သည်
၄ ကျေးရွာတွင် မီးသတ်ကား ခြုံချင်	၄ တစ်ရွာလုံး အာတွတ် ဆောက်လုပ် ရေတံခွန် ခြုံချင် သည်။
၅	၅



၁. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
 (လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး တျော် လူထုထုတ်ပြန် စီမံကိန်း  
 ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မဝတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည့်ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ	ခန့်မှန်း တန်ဖိုး (လက်ထုတ်)	အကျိုးခံစား ဖွင့်ရှိသူ နှင့် အရေအတွက်
၁. ရွာတွင်းချောင်း ကျောက်ဆင်းလမ်း	အမျိုးသား	၂၀၀၀	၂၉	၄၂၅ ဦးခန့်
၂. ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း	အမျိုးသား	၃၀၀၀	၂၃၀	၄၂၅ ဦးခန့်
၃. စက်ရေတွင်း၊ ရေပိုရေမိုလ်	"	၈၀၀၀	၃၀	၄၂၅ ဦးခန့်
၄. လျှပ်စစ်ဇီး ၅၅၅ နှစ်	"	၈၀၀၀	-	၄၂၅ ဦးခန့်
၅. မြေသောက်ရေကန် ၈၀၀၀	"	၂၀၀၀	၆၀	၄၂၅ ဦးခန့်
၆. မူလအခြေခံအဆောက်အအုံ ကျေးရွာ	"	၁၀၀၀	၆၀	၄၂၅ ဦးခန့်

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အပံ့ပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် စောဇော်စိုး လက်မှတ် စ ရက်စွဲ ၅.၅.၂၀၁၆  
 ဗရင်းရင်း ၀၆

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လယ်ဥယျာဉ်ဖွဲ့စည်းမှု၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအတွက်ရွေးချယ်သည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလျာဉာဏ်ရှိစေရန် / လက်ခံထောက်ခံညွှန်ကြားမှုတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရမည်။ ဤပုံစံအားပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဦးစီးထောက်ခံချက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက်များကို MIS ဝန်ထုတ်ချက်များဖြင့် ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအစည်းရုံးဇယား/ဝန်ထမ်းဇယား ၁၀၁၆ ရွှေပြည်သာ / ရွှေပြည်သာ (၇)အက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

စနစ် ဝန်ထမ်းဇယား/ဝန်ထမ်းဇယား ၁၀၁၆ ရွှေပြည်သာ / ရွှေပြည်သာ (၇)အက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြင်ဆင်မှု/တိုင်း ရွှေပြည်သာ / ရွှေပြည်သာ (၇)အက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ရာထူး ရွှေပြည်သာ / ရွှေပြည်သာ (၇)အက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအစည်း	ရွေးချယ်သည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	စနစ်၊ တိုက်ရိုက်အကျိုး ဖောက်ဖျက်မှုများ	အဆိုပြုထပ်ပြုသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	စနစ်ကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု   အမည်/အဖွဲ့	
ရွှေပြည်သာ	ရွေးချယ်သည့် လုပ်ငန်းများ	၁၀၀၀ x ၁၀၀၀		ရွှေပြည်သာ	၂၅၀၀၀			
ရွှေပြည်သာ	ရွေးချယ်သည့် လုပ်ငန်းများ	၁၀၀၀ x ၁၀၀၀		ရွှေပြည်သာ	၃၀၀၀၀			
ရွှေပြည်သာ	ရွေးချယ်သည့် လုပ်ငန်းများ	၁၀၀၀ x ၁၀၀၀		ရွှေပြည်သာ	၃၀၀၀၀			

လူထုမဟုတ်ပီပီစီမံကိန်းကော်မရှင်များအဖွဲ့  
 အစည်းအဝေး ၂၀၁၂.၀၉.၂၆

ပြည်ထောင်စု	ရွာတွင်း ချောင်း ရွာအောက်	၁၅၀၀၀	၁၅၀၀၀	၁၅၀၀၀	၁၅၀၀၀	၁၅၀၀၀	၁၅၀၀၀
ကျေးရွာ	ရွာအောက် ရွာအောက်	၁၅၀၀၀	၁၅၀၀၀	၁၅၀၀၀	၁၅၀၀၀	၁၅၀၀၀	၁၅၀၀၀
ကျေးရွာ	ရွာအောက် ရွာအောက်	၁၅၀၀၀	၁၅၀၀၀	၁၅၀၀၀	၁၅၀၀၀	၁၅၀၀၀	၁၅၀၀၀

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု/စီမံကိန်းရေးရာဌာန  
 လက်မှတ်

အဖွဲ့ဝင်  
 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု

ဒီဂရီ  
 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု





ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲရေးချက်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်မှတ်တမ်း / ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးရာဇဝင် / ဤပုံစံအားလုပ်ရာတွင် မြို့နယ်အစည်းအဝေးတွင် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြသွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်စွက်ခြင်းတွင် မြို့နယ်ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဝန်ထမ်းများက ဆောင်ရွက်သော အခြေခံအဖွဲ့အစည်း၊ လက်ထောက်နှင့် ပညာများတွင် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြသွင်းရမည်။ MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေး / ၂၀၁၇-၂၀၁၈ / ၀၁-၀၂-၂၀၁၆ / ၀၁-၀၂-၂၀၁၆ (၁) / ၀၁-၀၂-၂၀၁၆ (၂) / ၀၁-၀၂-၂၀၁၆ (၃) / ၀၁-၀၂-၂၀၁၆ (၄) / ၀၁-၀၂-၂၀၁၆ (၅)

မြို့နယ်အစည်းအဝေး / ၂၀၁၇-၂၀၁၈ / ၀၁-၀၂-၂၀၁၆ / ၀၁-၀၂-၂၀၁၆ (၁) / ၀၁-၀၂-၂၀၁၆ (၂) / ၀၁-၀၂-၂၀၁၆ (၃) / ၀၁-၀၂-၂၀၁၆ (၄) / ၀၁-၀၂-၂၀၁၆ (၅)

မြို့နယ်အစည်းအဝေး / ၂၀၁၇-၂၀၁၈ / ၀၁-၀၂-၂၀၁၆ / ၀၁-၀၂-၂၀၁၆ (၁) / ၀၁-၀၂-၂၀၁၆ (၂) / ၀၁-၀၂-၂၀၁၆ (၃) / ၀၁-၀၂-၂၀၁၆ (၄) / ၀၁-၀၂-၂၀၁၆ (၅)

ကျေးရွာအမည်	ရောက်ရှိရာနေ့၊ လုပ်ငန်းများ	အစီအစဉ်အတိုင်း	အစီအစဉ်အတိုင်း	ရန်ပုံငွေ	အစီအစဉ်အတိုင်း	ရန်ပုံငွေကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
						စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု   အမည်/အဖွဲ့	
ဦးတောင်	ရွာတွင်းဆက် အုပ်စုအဖွဲ့ လမ်း	၁၅၀၀'x၄"			၃၀၀၀				
မာမိုင်ကွင်း	ရွာတွင်း အုပ်စုအဖွဲ့ လမ်း	၇၀၀'x၁၀'x၄"			၂၅၀၀				
ချေအောက်ကုန်း	ရွာတွင်း အုပ်စုအဖွဲ့ လမ်း	၂၀၀၀'x၆'x၄"			၃၀၀၀				

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကင်းရှင်းရေးအဖွဲ့

အမှတ်-၁၂၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁

အထောက်အကူပြုသူ	အထောက်အကူပြုသူ	အထောက်အကူပြုသူ	အထောက်အကူပြုသူ	အထောက်အကူပြုသူ	အထောက်အကူပြုသူ	အထောက်အကူပြုသူ	အထောက်အကူပြုသူ
အထောက်အကူပြုသူ	အထောက်အကူပြုသူ	အထောက်အကူပြုသူ	အထောက်အကူပြုသူ	အထောက်အကူပြုသူ	အထောက်အကူပြုသူ	အထောက်အကူပြုသူ	အထောက်အကူပြုသူ
အထောက်အကူပြုသူ	အထောက်အကူပြုသူ	အထောက်အကူပြုသူ	အထောက်အကူပြုသူ	အထောက်အကူပြုသူ	အထောက်အကူပြုသူ	အထောက်အကူပြုသူ	အထောက်အကူပြုသူ
အထောက်အကူပြုသူ	အထောက်အကူပြုသူ	အထောက်အကူပြုသူ	အထောက်အကူပြုသူ	အထောက်အကူပြုသူ	အထောက်အကူပြုသူ	အထောက်အကူပြုသူ	အထောက်အကူပြုသူ

အထောက်အကူပြုသူ အဖွဲ့ဝင်များ

အဖွဲ့ဝင်များ

အဖွဲ့ဝင်များ

အဖွဲ့ဝင်များ

အဖွဲ့ဝင်များ

အဖွဲ့ဝင်များ

၁၃။အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)



လူထုဗဟိုဂျပီစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ကြံ  
 အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅  
 ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ပြည့်ညောင်ရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည် <u>ဒေါ်အိအိအိအိ</u> ၊ ဦးကျော်မောင်			
ရက်စွဲ၊	<u>၉.၃.၂၀၁၆</u>	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁)	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
<u>ရောထီး</u>	<u>ကြံစင်း</u>	<u>ကြံစော</u>	<u>ကြံစော</u>

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် (✓)	လူနံ	လက်မှတ်
၁	ထွန်းကျော်	✓			၆၆၁	ကျော်
၂	ဖေဖေ	✓			၆	ကျော်
၃	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၄	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၅	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၆	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၇	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၈	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၉	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၁၀	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၁၁	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၁၂	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၁၃	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၁၄	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၁၅	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၁၆	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၁၇	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၁၈	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၁၉	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၂၀	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၂၁	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၂၂	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၂၃	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၂၄	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၂၅	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၂၆	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၂၇	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၂၈	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၂၉	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၃၀	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၃၁	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၃၂	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၃၃	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၃၄	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၃၅	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၃၆	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၃၇	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၃၈	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၃၉	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၄၀	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၄၁	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၄၂	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၄၃	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၄၄	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၄၅	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၄၆	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၄၇	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၄၈	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၄၉	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၅၀	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၅၁	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၅၂	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၅၃	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၅၄	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၅၅	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၅၆	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၅၇	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၅၈	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၅၉	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၆၀	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၆၁	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၆၂	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၆၃	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၆၄	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၆၅	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၆၆	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၆၇	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၆၈	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၆၉	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၇၀	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၇၁	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၇၂	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၇၃	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၇၄	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၇၅	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၇၆	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၇၇	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၇၈	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၇၉	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၈၀	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၈၁	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၈၂	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၈၃	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၈၄	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၈၅	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၈၆	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၈၇	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၈၈	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၈၉	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၉၀	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၉၁	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၉၂	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၉၃	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၉၄	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၉၅	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၉၆	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၉၇	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၉၈	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၉၉	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
၁၀၀	ကျော်စွာ	✓			၆	ကျော်
စုစုပေါင်း		၂၅			၆	ကျော်

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို စစ်ဆေး၍			
ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် <u>ဒေါ်အိအိခိုင်</u> ၊ ဦးကျော်ဖြူဦး			
ရက်စွဲ	<u>၉.၃.၂၀၁၆</u>	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> မစက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/>	စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>
မြစ်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
<u>ဧရာဝတီ</u>	<u>ဌာနခွဲ</u>	<u>ဌာနခွဲ</u>	<u>ဌာနခွဲ</u>

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ကျေးဇူးပြု ဆိမံကိန်း၊ မိတ်ဆက်အရာဝဌာန်အား နှင့် ဖွဲ့စည်းရေး ဦးစီးချုပ်၏ အမည်၊ အဖော်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်မှတ်တမ်းလွှာ (✓) မရှိ	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၆	သန်းဝင်းဦး	✓		✓	မဟာ	သန်း
၂၇	ကျော်စွာဦး		✓	✓	မ	ကျော်
၂၈	ကျော်စွာဦး		✓	✓	မ	ကျော်
၂၉	စန်းစန်းစန်း	✓		✓	မ	စန်း
၃၀	စန်းစန်းစန်း	✓		✓	မ	စန်း
၃၁	စန်းစန်းစန်း	✓		✓	မ	စန်း
၃၂	စန်းစန်းစန်း	✓		✓	မ	စန်း
၃၃	စန်းစန်းစန်း	✓		✓	မ	စန်း
၃၄	စန်းစန်းစန်း	✓		✓	မ	စန်း
၃၅	စန်းစန်းစန်း	✓		✓	မ	စန်း
၃၆	စန်းစန်းစန်း	✓		✓	မ	စန်း
၃၇	စန်းစန်းစန်း	✓		✓	မ	စန်း
၃၈	စန်းစန်းစန်း	✓		✓	မ	စန်း
၃၉	စန်းစန်းစန်း	✓		✓	မ	စန်း
၄၀	စန်းစန်းစန်း	✓		✓	မ	စန်း
စုစုပေါင်း		၁၅				

(၁) အိမ်ထောင်စုံစုံဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စုံ တစ်စုံကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လျှောက် - ၂၅  
၁၅



လူထုဗဟိုပျံ့နှံ့စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဌာန

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်အိဒီဒီဒီ၊ ဦးလျော်စိုး၊ ဦး

ရက်စွဲ ၉.၃.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  ဝက်ဝန်း(၁)  ဝက်ဝန်း(၂)  ဝက်ဝန်း(၃)  ဝက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နှယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရာဇဓာတ် ဦးနှယ် ကြမ်း ကျေးရွာအုပ်စု ကြံတော ကျေးရွာ ကြံတော

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး၊ ဖွဲ့စည်းရေး၊ စီမံချက်ရေး ခွဲခြား

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုမှ တက်လာသူ (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ခန့်၊ ခန့်၊ ငွေ					ငွေ
၂	ကျော်စွာ		✓	✓	ဗမာ	ကျော်စွာ
၃	ဒေါ်အိဒီဒီဒီ		✓	✓	မ	ဒေါ်အိဒီဒီဒီ
၄	ဒေါ်ခန့်ခန့်		✓	✓	မ	ဒေါ်ခန့်ခန့်
၅	ဒေါ်ခန့်ခန့်		✓	✓	မ	ဒေါ်ခန့်ခန့်
၆	ကျော်စွာ		✓	✓	မ	ကျော်စွာ
၇	ဒေါ်ခန့်ခန့်		✓	✓	မ	ဒေါ်ခန့်ခန့်
၈	ဒေါ်ခန့်ခန့်		✓	✓	မ	ဒေါ်ခန့်ခန့်
၉	ကျော်စွာ		✓	✓	မ	ကျော်စွာ
၁၀	ကျော်စွာ		✓	✓	မ	ကျော်စွာ
၁၁	ဒေါ်ခန့်ခန့်		✓	✓	မ	ဒေါ်ခန့်ခန့်
၁၂	ကျော်စွာ		✓	✓	မ	ကျော်စွာ
၁၃	ဒေါ်ခန့်ခန့်		✓	✓	မ	ဒေါ်ခန့်ခန့်
၁၄	ကျော်စွာ		✓	✓	မ	ကျော်စွာ
၁၅	ဒေါ်ခန့်ခန့်		✓	✓	မ	ဒေါ်ခန့်ခန့်
၁၆	ကျော်စွာ		✓	✓	မ	ကျော်စွာ
၁၇	ဒေါ်ခန့်ခန့်		✓	✓	မ	ဒေါ်ခန့်ခန့်
၁၈	ကျော်စွာ		✓	✓	မ	ကျော်စွာ
၁၉	ဒေါ်ခန့်ခန့်		✓	✓	မ	ဒေါ်ခန့်ခန့်
၂၀	ကျော်စွာ		✓	✓	မ	ကျော်စွာ
၂၁	ဒေါ်ခန့်ခန့်		✓	✓	မ	ဒေါ်ခန့်ခန့်
၂၂	ကျော်စွာ		✓	✓	မ	ကျော်စွာ
၂၃	ဒေါ်ခန့်ခန့်		✓	✓	မ	ဒေါ်ခန့်ခန့်
၂၄	ကျော်စွာ		✓	✓	မ	ကျော်စွာ
၂၅	ဒေါ်ခန့်ခန့်		✓	✓	မ	ဒေါ်ခန့်ခန့်
၂၆	ကျော်စွာ		✓	✓	မ	ကျော်စွာ
	စုစုပေါင်း		၂၆			

(၁) အိမ်ထောင်စုမှ တက်လာသူကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။





လူထုဗဟိုဂျီစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလကြွ  
 အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅  
 ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍  
 ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအယာပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်  
 ရက်စွဲ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)  စက်ဝန်း(၆)  စက်ဝန်း(၇)  စက်ဝန်း(၈)  စက်ဝန်း(၉)  စက်ဝန်း(၁၀)

ဖြည့်နှယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဖြို့နှယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကော်မတီဝင် (✓)	လူနီး	လက်မှတ်
၂၇	ဒေါ်ခင်စုစု		✓	✓	မ	
၂၈	ဒေါ်ခင်စုစု		✓	✓	မ	
၂၉	ဒေါ်ခင်စုစု		✓	✓	မ	
၃၀	ဒေါ်ခင်စုစု		✓	✓	မ	
၃၁	ဒေါ်ခင်စုစု		✓	✓	မ	
၃၂	ဒေါ်ခင်စုစု		✓	✓	မ	
၃၃	ဒေါ်ခင်စုစု		✓	✓	မ	
၃၄	ဒေါ်ခင်စုစု		✓	✓	မ	
၃၅	ဒေါ်ခင်စုစု		✓	✓	မ	
၃၆	ဒေါ်ခင်စုစု		✓	✓	မ	
၃၇	ဒေါ်ခင်စုစု		✓	✓	မ	
၃၈	ဒေါ်ခင်စုစု		✓	✓	မ	
၃၉	ဒေါ်ခင်စုစု	✓		✓	မ	
၄၀	ဒေါ်ခင်စုစု	✓		✓	မ	
၄၁	ဒေါ်ခင်စုစု		✓	✓	မ	
၄၂	ဒေါ်ခင်စုစု		✓	✓	မ	
၄၃	ဒေါ်ခင်စုစု		✓	✓	မ	
၄၄	ဒေါ်ခင်စုစု		✓	✓	မ	
၄၅	ဒေါ်ခင်စုစု		✓	✓	မ	
၄၆	ဒေါ်ခင်စုစု		✓	✓	မ	
၄၇	ဒေါ်ခင်စုစု		✓	✓	မ	
၄၈	ဒေါ်ခင်စုစု		✓	✓	မ	
၄၉	ဒေါ်ခင်စုစု		✓	✓	မ	
၅၀	ဒေါ်ခင်စုစု		✓	✓	မ	
စုစုပေါင်း		၂	၁၅			

(၁) အိမ်ထောင်စုကော်မတီဝင်များလုပ်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

မ ၂၆                      စုစုပေါင်း မ - ၄၃  
 မ ၁၇

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

လျှော့ရွာစီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

၉. ၃. ၂၀၀၆ ( ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ) နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ပြန်တော့အုပ်စု၊  
လျှော့ရွာ၌ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး တက်  
ရောက်သူများ စာရင်း မှတ်တမ်း ကောက်ယူရသည်။ အိမ်ထောင်စု  
အရေအတွက် စုစုပေါင်း ( ၁၁၉ ) အိမ်ထောင်စု ရှိရာတွင် အစည်း  
အဝေးသို့ ( ၈၅ ) အိမ်ထောင်စု တက်ရောက်သည်။ အမျိုးသားဦးရေ  
( ၄၂ ) ဦး နှင့် အမျိုးသမီးဦးရေ ( ၄၃ ) ဦး တို့ဖြင့် အစည်းအဝေးကို  
နံနက် ( ၁၁:၀၀ ) နာရီတွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ ပြန်တော့လျှော့ရွာ၏ ရပ်မိရပ်မ  
တစ်ဦးဖြစ်သော ဦးသိန်းဖြူမှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားပေးပါသည်။  
စည်းရုံးရေးမှူး ဝန်ထမ်းများမှ မိတ်ဆက်ပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
အကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း ၊ စီမံကိန်း စက်ဝန်း အား ဤလင်း တင်ပြဆွေး  
နွေးခြင်းများ ပြုလုပ်ပါသည်။ ဆေးနာ့ဝန်ထမ်း ၎င်း 'ခဲ' သတ်မှတ်ချက်နှင့်  
တာဝန်ဝတ္တရားများ ဤလင်း တင်ပြခြင်း ၊ ဆောင်ရွက် ရှောင်ရွက် ရွေး  
ချယ်ခြင်း ၊ ဆေးနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသား ( ၁ ) ဦး ၊  
အမျိုးသမီး ( ၁ ) ဦး ရှိ အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများ သဘော  
ဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း အထောက်အကူ  
ပြုကော်မတီ၏ ဖွဲ့စည်း ယုံကြည်မှု နှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဤလင်း  
တင်ပြပြီးနောက် ကော်မတီဝင် ( ၁၄ ) ဦး လူထု၏ သဘောဆန္ဒ  
များဖြင့် ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပါသည်။ လူမှုဆန်းစစ်ချက်များဖြစ်သော လျှော့ရွာ  
အရင်းအမြစ်ပြင်ပုံ၊ ဥက္ကဋ္ဌအဆင့် သတ်မှတ်ချက်များ ၊ ရာဘီခွင့်ပြု  
ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ အရင်းအမြစ်အပေါ်အခင်းပြုမှု၊ မိုင်ဆိုင်မှု၊ စိမ်းချပ်မှုနှင့်  
ဆုံးဖြတ်မှု ၊ မိန့်ကူအိမ်ခင်းသတ်ချက်၊ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပြု ယုံကြည်

အုပ်စု - ကြံတော့အုပ်စု  
 ကျေးရွာစီမံကိန်း: မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး:

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ	ကြာချိန်
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း ဖြတ်စာမိ:	၁၁:၀၀-၁၁:၀၀	၁၀မိနစ်
၂	အစည်းအဝေး စတင်ကြောင်း ခြေငြိမ်းခြင်း ကျေးရွာ ရပ်မိရပ်မ (၁၃) အုပ်ချုပ်ရေး ဖွဲ့ ဖွဲ့ အဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်း: ပြောကြားခြင်း:	၁၁:၀၀-၁၁:၂၀	၁၀မိနစ်
၃	စည်းရုံးရေး ဖွဲ့ ဝန်ထမ်း ဖွဲ့ မိတ်ဆက်ခြင်း:	၁၁:၂၀-၁၁:၃၀	၁၀မိနစ်
၄	လူစုဖွဲ့ဖွဲ့ဖြူစီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း:	၁၁:၃၀-၁၁:၄၅	၁၅မိနစ်
၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ 'စံ' ဘဝန်ဖြစ်ချက်များ ရှင်းလင်း တင်ပြခြင်း:	၁၁:၄၅-၁၂:၀၀	၁၅မိနစ်
၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ ရှင်းလင်းတင် ပြခြင်း:	၁၂:၀၀-၁၂:၁၀	၁၀မိနစ်
၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း:	၁၂:၁၀-၁၂:၂၀	၁၀မိနစ်
၈	စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများ ရှင်းလင်း တင်ပြခြင်း:	၁၂:၂၀-၁၂:၄၀	၂၀မိနစ်
၉	စီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း:	၁၂:၄၀-၁:၃၀	၅၀မိနစ်
၁၀	လူမှုဆန်းစစ်ချက်များ ပြုလုပ်ခြင်း:	၁:၃၀-၂:၁၅	၄၅မိနစ်

အုပ်စု - ကြံစောအုပ်စု

ကျေးဇူးတင်ကြီးကြီး ရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း၊ အစည်းအဝေး ဖြတ်တမ်း၊

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ စာရင်း၊ ကောက်ယူခြင်းနှင့် စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များ ၏ လိုက်နာမှုမည် ကျင့်ဝတ်များကို ထပ်မံရှင်းလင်း တင်ပြပြီး လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း၊ ဖြေလည်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး ၏ ရည်ရွယ်ချက်များ တင်ပြခြင်း၊ နောင် ၅နှစ်တွင် ကျေးဇူးတင်ကြီးရေးအတွက် မြှုပ်နှံမှုများ ချက်များ၊ ထိုင်ရှင်များ ချက်များ ဖြစ်မလာရခြင်း ၏ အခက်အခဲ ပြဿနာများ၊ အခက်အခဲပြဿနာများ ထဲမှ အရေးကြီးဆုံးသော ပြဿနာကို ပြဿနာသစ်ဟု တင်ပြ၍ ပြဿနာဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းနှင့် အကျိုး ရလဒ်များကို အစည်းအဝေး၌ ကျေးဇူးတင်ကြီး တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲ ခဲ့ပါသည်။ ဂျပန်အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်လာသည့်အဖြစ်ချုပ် တင်ပြဆွေးနွေး မှိတ်သည့် ကျေးဇူးတင်ကြီးရေးအတွက် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းခွဲများကို အကျိုးသား၊ အကျိုးသမီး ခွဲ၍ လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများ ဖော်ထုတ်သည်။ ပထမနှစ်တွင် အကျုံးဝင်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၊ သဘာဝအကာအကွယ် လူမှုအကာအကွယ်များနှင့် စီမံကိန်း တွင် အကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်းများကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ လေးနှစ်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများကို မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ကြီးရေး အစီအစဉ် အကြောင်း အနှစ်ချုပ်ခြင်း၊ ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ကြီးရပ်စဲရပ်စဲ တစ်ဦးမှ လူထုမ ဟုပြုစီမံကိန်းကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှင့် စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များ နှင့် အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ ကျေးဇူးတင်အား ကျေးဇူးတင်စကားများ ပြောကြားပြီး အစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံး ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အချိန်	ဇယားချိန်
၁၁	စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင် (၁၆)ဦး လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်များ ထပ်မံ ရှင်းလင်း ပြော လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း	၂:၁၅-၂:၃၀	၁၅မိနစ်
၁၂	ကျွေးမွေးရေး ချက်များ အခက်အခဲပြဿနာများ ပြဿနာသစ်ပင်	၂:၃၀-၃:၀၀	၃၀မိနစ်
၁၃	လူမှုစနစ်စစ်ချက်များ အနှစ်ချုပ်ခြင်း	၃:၀၀-၃:၁၅	၁၅မိနစ်
၁၄	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လူ့အင်အားရင်းမြစ်များ	၃:၁၅-၃:၃၀	၁၅မိနစ်
၁၅	ပထမနှစ်အကျုံးဝင်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ သဘာဝအကာအကွယ်၊ လူမှုအကာအကွယ်များ စီမံကိန်းတွင်အကျုံးမဝင်သောလုပ်ငန်းများ	၃:၃၀-၃:၄၅	၁၅မိနစ်
၁၆	စီမံကိန်းရေးနှစ်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို မဲဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်သတ်မှတ်ခြင်း	၃:၄၅-၄:၁၅	၃၀မိနစ်
၁၇	ကျေးရွာစာအုပ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အကြောင်းရှင်း လင်းတင်ပြခြင်း	၄:၁၅-၄:၃၀	၁၅မိနစ်
၁၈	အစည်းအဝေးအနှစ်ချုပ်ခြင်းနှင့်ကျေးဇူးတင်ခြင်း	၄:၃၀-၄:၄၀	၁၀မိနစ်
၁၉	ကျေးရွာရပ်စံရပ်စံ (အိ) အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့မှု အစည်း အဝေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေး	၄:၄၀-၄:၅၀	၁၀မိနစ်

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ						
	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁။	မီးသတ်ဂရုစိုက်ရေး	ကျေးရွာ	၂၀၂၀	စီ/အောင်	အထွေထွေ
	၂။	ရွာတွင်းအေးအေးအေးအေး	ကျေးရွာ	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/အောင်	၂။
	၃။	ရွာတွင်းအေးအေးအေးအေး	ကျေးရွာ	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/အောင်	၂။
	၄။	ရွာတွင်းအေးအေးအေးအေး	ကျေးရွာ	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/အောင်	၂။
	၅။	မူကြိုအေးအေးအေးအေး	ကျေးရွာ	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/အောင်	၂။
အခြေခံအဆောက်အအုံ						
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား	၁။	ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား	ကျေးရွာ			
ပညာရေး						
အခြား	၁။	အခြား	ကျေးရွာ	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/အောင်	အထွေထွေ

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-

PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-