

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ကြိုခင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ကျောက်တိုင်ကျေးရွာ၊ ကြံတောအုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)


၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျောက်တိုင်ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ ကြံတောအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- (၁) တာစုကျေးရွာ
- (၂) ကြံတောကျေးရွာ
- (၃) ရေသောက်ကန်ကျေးရွာ
- (၄) လမိုင်းကွင်းကျေးရွာ
- (၅) ကျောက်တိုင်ကျေးရွာ
- (၆) လိန်ဂုဏ်ကျေးရွာ
- (၇) တိုက်ကြီးကျေးရွာ
- (၈) ကိုးတောင်ရွာမကျေးရွာ
- (၉) ကိုးတောင်ရွာသစ်ကျေးရွာ
- (၁၀) ထောက်ကြန့်ကုန်းကျေးရွာ
- (၁၁) အောက်ပန်းတော်ကျေးရွာ
- (၁၂) ပြည့်စင်ကွင်းကျေးရွာ
- (၁၃) မြောက်ချောကုန်းကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၄။ ကျောက်တိုင်ကျေးရွာ အခြေခံ အချက်အလက်များ

ကျောက်တိုင်၊ ဟင်္သာတခရိုင်၊ ငြိမ်းမြောက်မြို့နယ်၊ ငြိမ်း
တောကုန်းတို့တွင် ကျောက်တိုင် ကျေးရွာ တည်ရှိပါသည်။ လွန်ခဲ့
သော နှစ်ပေါင်း (၁၅၀) ခန့်က၊ နိဗ္ဗိဒ္ဓိ (၃၀) ခန့် ဖြစ် သတည်းခံ
ပြီး ကျေးရွာ၏ တာဝန်၊ ထိပ်တွင် သမိုင်းကျောက် တိုင်တစ်တိုင်
ရှိရာမှ 'ကျောက်တိုင်ရွာ' ဟု ခေါ်ဆိုသည့်အနက် အင်္ဂလိပ်ခေတ်က
အိရပါသည်။

ကျောက်တိုင်ကျေးရွာ သည် ငြိမ်းမြောက်မြို့၏ တောင်
ဘက် (၄) မိုင်ခန့် အကွာတွင် တည်ရှိပြီး ကုန်းကျေးရွာ ငြိမ်း
ကျေးရွာနှင့် (၃) မာလုံ ခန့်သာ ကွာဝေးပါသည်။ ကျောက်တိုင်ကျေး
ရွာ ၏ ရွာပေါင်း ဆက်လက် များမှာ မြောက်ဘက် မီးတောင်ပေါ်
ချောင်းကူး တံတားကို ကျော် ဖြတ်လျှင် ငွေတောင်တော ကျေးရွာ၊
အရောက်ဘက် ရွာပေါင်း ဆက်လက် များမှာ ဆက်သွားလျှင် လိပ်ကန်
ရွာ၊ တောင်ကန် တွင် ငြိမ်းကျေးရွာ ၊ အရှေ့တောင်ဘက် ကျောက်တိုင်
မှတစ်ဆင့် သွားလျှင် တာဝန် ကျေးရွာ များရှိ ကျောက်တိုင်သည်။

ကျေးရွာတွင်းလမ်းများနှင့် ရွာပေါင်းဆက်လက်များ
မှာ ကျောက်တိုင်လမ်း၊ မြေသားလမ်း များဖြစ်ပြီး မိုးရာဇာ
တွင် ငြိမ်းမင်းဆိုး ရွာအားလမ်း များဖြစ် ငြိမ်းပါသည်။ World
Vision မှ သင်တန်း ပေးထားသော ကျေး မာကျေးစေတနာ့ဝန်ထမ်း

ကျောက်တိုင်ရွာတွင် ပညာရေး ဝန်ထမ်း များ < မူလတန်းဖြင့်
ဆရာ၊ ဆရာမများ > < မူကြို ဆရာ၊ ဆရာမများ > ၊ လက်ဖွဲ့ စတင်
ပညာရှင် လက်သမား ၊ ဖုန်းဂုံ ၊ ဇာပိုင် အဖွဲ့ ဆရာ ၊ စက်ရုံလုပ်
သား < အိလပ်မြေခက်ရုံ- ငြိမ်း > ရှိ၍ ကျွန်ုပ်တို့ ကလေး နှစ်ယောက်
မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုစုစော လက်လုပ်လက်စား များ စီစဉ်ပေး
ခဲ့ပါသည်။

သဘာဝဘေးဒဏ်ဒဏ် ကနေ ဖြစ် ၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ မလ
မုန်တိုင်းတွင် ကျေးရွာတွင် ကျော်ခဲ့ပြီး နိမ့် ဇောလုံး ပြိုကျမှု
သိကြောင်း သိခဲ့ရသည်။ ပညာပါရမီ ၊ စီမံခန့်ခွဲ ဆက်သွယ် တိုက်ပွား
နှစ်ကာလ ငြိမ်ငြိမ် စောဒဏ် ၊ မိုးတွင်း ကာလ စောဒဏ် ၊ မိုးဒဏ်
များကြောင့် အထက်ပင် ပျက်ဆီး ကျပြီး ပြုလုပ် ဖြစ်စေ ဖို့လို့လုပ်
ကြောင်း သိရပါ သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား


၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ် ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်မြေပုံ (Social map & Resource map)	၅/၃/၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၇	၁၈	၂၅	-ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းမြစ်များ -လူမှုအဆောက်အအုံများ -ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ -လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ
၂။	ရာသီခွင်မြေပြန့်နှံ (Seasonal Calender)	၅/၃/၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များနှင့် ရပ်ရွာလူထုများ	၇	၁၈	၂၅	-ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လအလိုက် ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ၊ ပွဲတော်များ၊ သဘာဝဘေးများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ
၃။	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၅/၃/၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်းနွမ်းပါး အုပ်စုများ	၈	၁၁	၁၉	-ကျေးရွာ လူမှုစီးပွား အုပ်စုများ ခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများအများ သဘောတူ သတ်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွား
၄။	အဖွဲ့အစည်းမျှော်ဆက် မူပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၅/၃/၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အခြားအဖွဲ့တွင်ပါဝင်သူများ	၂၀	၇	၂၇	-ကျေးရွာ တွင်း ပြင် ရိုအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ မျှော်ဆက်ဆောင်ရွက် နေပုံ

၅။	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Cobweb)	၅၀၀၇/၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၀	၇	၁၇	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှု တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တို့၏ ပါဝင်နိုင်မှုအမျိုး -အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူ အခွင့်အရေး ရရှိနိုင်မှုအပေါ် သံသယရှိခြင်း
၆။	အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု၊လွှဲပြောင်းမှု နှင့်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု (Asset Mapping)	၅၀၀၇/၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၉	၈	၁၇	-အရင်းအမြစ်များအပေးတွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ) အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတွင် မညီညွတ်မှုကြောင့်ကြောင့်နည်း၊ မည်သို့ညီမျှစွာ ခံစားခွင့် ရမည်နည်း။
၇။	အခက်အခဲပြဿနာ (Problem)	၅၀၀၇/၂၀၁၆	ကော်မတီဝင် များနှင့်၊ရပ်ရွာ လူထု များ	၁၃	၂၉	၄၂	-ဒေသခွဲခြားရေးအတွက် အနှောင့် အယှက် အတားအဆီးအခက်အခဲများ -လိုအပ်ချက်များ
၈။	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (Village Vision)	၅၀၀၇/၂၀၁၆	ကော်မတီဝင် များနှင့်၊ရပ်ရွာ လူထု များ	၁၃	၂၉	၄၂	-ဒေသခွဲခြားရေးအတွက် ဘာတွေကိုမျှော်မှန်းထားသလဲ -ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထားသလဲ
၉။	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၅၀၀၇/၂၀၁၆	အားလုံး	၁၃	၂၉	၄၂	-ဆွေးနွေးထားသော အခက်အခဲများ -ဖြစ်ပေါ်လာရသည့်အကြောင်းရင်းများ၊ အကျိုးဆက်များ -မည်ကဲ့သို့ ဖြေရှင်းရမည်နည်း
၁၀။	ကျေးရွာဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	၅၀၀၇/၂၀၁၆	ကော်မတီဝင် များနှင့်၊ရပ်ရွာ လူထု များ၊တက်ရောက် သူအားလုံး	၁၃	၂၉	၄၂	-အကျိုးပြုဦးစားပေးခံစားခွင့် -လိုအပ်ချက် အဆင့်သတ်မှတ်မှုရှိခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြင်မြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်



လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြင်မြေပုံ

ကျောက်တိုင်ကျေးရွာ လူမှု နှင့် သဘာဝကျေးဇူးတင်ခြင်းဖြင့် ယုံကြည်ချက်

ကျေးရွာလူထုကား ဖြေပုံ ရေးဆွဲပေးပြီး ထိုဖြေပုံကား
ကဆုံး ပြုပြင် ကိစ္စက ခဏက ခဏများ၊ ဆွေးနွေးရန် ၊ ကျေးရွာလူထုကား
ရင်းတို့၏ ပြဿနာများ၊ ကျေးဇူးတင်မှုများနှင့် ကခြေခံကဆောက်ကစွဲ
များကား မိမိ၏ခြင်းကို ကူညီ ရန်နှင့် ကျောက်တိုင်ကျေးရွာတစ်ရွာပုံ ၊
လမ်း ကဆေးကား ၊ သဘာဝ ကျေးဇူးတင်မှုများ ၊ ကခြေခံ ကဆောက်ကစွဲ
များ နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင် သိရှိအောင် ၊
ထို ကျေးဇူးတင်မှုများကို ကဆုံး ချီတက်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
< ကခြေခံ ကဆောက်ကစွဲ >

ကျောက်တိုင်ကျေးရွာသည် ၊ ဖားတစ်ရွာလည်း နှင့် ၊ ကျေးရွာ
ကြားတွင် တည်ရှိပြီး ၊ ကျေးဇူးတင်မှုများ လူမှုနှင့် ကခြေခံ ကဆောက်
ကစွဲများ မရှိခြင်း ၊ ပျက်ဆီးမှုများကို ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိခြင်း ၊
မိုးတိုင်းကာလတွင် လမ်းများ ဆိုးရွား၍ ပြုပြင်ရန် လိုအပ်ခြင်း
များကို သိခြင်း ယုံကြည်ချက်ပါသည်။

< ကြီးပွားရေး နှင့် ကျေးဇူးတင်မှု >

ကျောက်တိုင်ကျေးရွာတွင် ဝါးခြံများ၊ ပေါများပြီး ဝါးလှေများ
များ ဖြစ်ထွန်းကြောင်း သိရပါသည်။ ခပ်ပါး ၊ ကောင်းပေ ၊ ပဲခင်း ၊
မတ်ပဲခင်း ၊ များ စိုက်ပျိုး လုပ်ကိုင်ခြင်းသည် မိမိ၏ ဖလားလှေများ
များ ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ စိုက်ပျိုး ရှိကြောင်း သိရပါသည်။

< ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ >

ကျေးရွာတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဗမာလူမျိုးများသာ ရေထိုင်ကြီး
ခေတ်စက် (၁) ဆူ၊ ဘုရား (၂) ဆူ နှင့် ဆင်းစက်ကြီး ကျောင်း (၁)
ကျောင်း ဤဦး အပျဉ်အတန်း များ၊ ပဋိပညာ ပွဲများ၊ ဓာတ်ခရီးများ
ရာသီဥတု အလိုက် ကျွမ်းပလေ့ရှိကြောင်း သိရပါသည်။

< လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး များ >

စွန်ရာသီတွင် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ပြီး
မိုးတွင်းကာလများတွင် သွားလာရေး ဆက်ခံဆိုးရွားကြောင်း သိရပါ
သည်။ လမ်းဆုံ လမ်းခွ ကျေးရွာတစ်ရွာ ဖြစ်ပြီး မြောက်ဘက်တွင်
ငှက်ပျောတောကျေးရွာသို့ လည်းကောင်း၊ အရှေ့ဘက်တွင် ဖိနပ်
ရက်ကျေးရွာ သို့ လည်းကောင်း၊ အရှေ့တောင် နှင့် တောင်ဘက်တွင်
တာစုကျေးရွာ၊ ငြိတောကျေးရွာများ နှင့် ဆက်သွယ်ထားပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ခ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

7.3.2016		ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်											ကျောက်စိုင်ကျေးရွာ < ဗြဟ္မာဒေသ >	
အချိန်အကွာ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	ဗုဒ္ဓဟူး	ဧပြီ	ဒီဇင်ဘာ	တော်သပင်	သီတင်းကျွတ်	ပြန်ဆောင်ပွဲ	ခုတ်တော်	ပြည့်	တပို့တွဲ	တနင်္ဂနွေ		
ရာသီဥတု														
အလုပ်အကိုင်	ကျပန်း	ဝါး ခုတ် ဝါး ဆွဲ	ဝါး ခုတ် ဝါး ဆွဲ	ဝါး ခုတ် ဝါး ဆွဲ	ဝါး ခုတ် ဝါး ဆွဲ	ကျပန်း	ကျပန်း	ကျပန်း	ကျပန်း	ကျပန်း	ကျပန်း	ကျပန်း		
ဝင်ငွေ	နည်း	သင့်	သင့်	မျှာ	မျှာ	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း		
မို့တော်	သန့်ရှင်း	-	-	ဝါဆို သန့်ရှင်း မပီ	-	-	မိုးရွာ မိုး	မိုးရွာ မိုး	-	-	မက်လာ ဆောင်မို့	အလှူပွဲ တရားစာပို့		
ကျန်းမာရေး	ပျက်စီး	ကောင်း	ကောင်း	အရေးကြီး	သွေးဖျက် တုတ်တုတ်	တုတ်တုတ်	တုတ်တုတ်	ပျက်စီး	ကောင်း	နာထေး သွေးဆိုး	နာထေး သွေးဆိုး	ကောင်း		
စားနပ်ရိက္ခာ ဖျေပုံ	နည်း	သင့်	သင့်	မျှာ	မျှာ	နည်း	သင့်	နည်း	နည်း	နည်း	သင့်	သင့်		
ရွှေ့ပြောင်း လုပ်သား	မိမိ မိမိ	မိမိ	မိမိ	မိမိ	မိမိ	မိမိ မိမိ	မိမိ မိမိ	မိမိ မိမိ	မိမိ မိမိ	မိမိ မိမိ	မိမိ မိမိ	မိမိ မိမိ		

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ဖြက္ခဒိန်သုံး သပ်ချက်

ကျောက်တိုင် ကျေး ဌာစင် ရာသီ နေ့ရက် လူပုလင်းဆောင်ရွက်
မှုများ၊ သဘာဝ ကောင်း ကြံ့ခိုင်ပေါ် နည်း ညီညာလှောင် မှုများ၊ ရေထိုင်
ခင်းစောက်မှု ပိုခံများ၊ ကျေး ဌာစင် ပွဲစားများ၊ စင်စွာ ရရှိမှု၊
စာနည်း စာများ၊ ရှစ် ရာသီ နေ့ရက် ဖြစ်တတ်စော ကျန်း မာကျေး နှစ်ခြေ
စာရေး များကို ကျေးဌာစင် ထုလုပ်ဝိုင်မှ သိရှိ ရားလည်စေရာဖြစ်
သည်။

ကျေးဌာတွင် နှစ်တစ်နှစ် တာပတ်လုံး၊ ကွဲပြားခြားနား
အချိန်အလိုက် ဖြစ်ပျက်မှုများ၊ ဆောင်ရွက် မှုများ မှတ်တမ်း
ထားရှိပြီး ကျွဲပြက္ခဒိန်နား၊ နည်း ဖြစ် ခြိမ်းကိန်း လူပုလင်း များဆောင်
ရွက်ရာတွင်၊ စကောင် စကောင် ဖော်ဆောင် ပွက်ပြန် စကောင် ဆုံး
အချိန်နား၊ ကျေးဌာစင် ဆုံးဖြတ် ရှိစေရာ ရှည်ရှည်ပါသည်။

(ရာသီ ၃၀၂)

တပေါင်းလမှ ရယူရလက် ဖာသစ် ကွဲရာသီ ဖြစ်ပြီး
တန်ခူးလနှင့် တဆင့်လတို့ သည် အပူရှိ ရှိ နှစ်ခြင်း ဆုံးကာလများ
ဖြစ်ပါသည်။ ရယူရလက်မှ စက်သလင်း လက်ထံသို့ မိုးရာသီ
ဖြစ်၍ တစ်နှစ်ဟာလုံး မိုး စား ဆုံးကာလမှာ ဝါဆိုလနှင့် ဝါခေါင်
လတို့ ဖြစ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်မှ တဖြို့တွဲ လက်ထံသို့၊
ရာသီ ၃၀၂ စာမပျက်စော မှုလင်း ကွဲရာသီ ဖြစ်ပြီး ရက်စက်လ။

တပို့တွဲလ၊ ဗြာဟ္မီလ များတွင် ဂွဏ်ဒါန အနုပညာ ဝိသုဒ္ဓိ။
< အလုပ်ကိုင် >

ကဆုန်လ၊ အလုပ် လ များတွင် ဝါးခွတ်၊ ဝါးခွဲ ခြင်းများ၊
ဗြဟ္မဗြဟ္မီ၊ ဝါးခွဲ ဂွဏ် ဒါနဝိသုဒ္ဓိလများတွင် ဝါးခွတ်ခြင်း၊ ဝါးခွဲ
တွဲခြင်း၊ ဝါးခွဲ ခြင်း များ၊ ဗြဟ္မဗြဟ္မီ ဝိသုဒ္ဓိ။ ကျွန်ုပ်တို့လည်းကောင်း၊
မတ်မိုးခိုက်၊ မတ်မိုး ဂိုက်၊ ကောက် ခိုက်၊ ကောက် ဂိုက် ခြင်း များကား
ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ကိုင် ဝိသုဒ္ဓိ။

< ဝေဇ္ဇာ >

ကျေးဇူးတင် ဝေဇ္ဇာ အများဆုံးကလေးများ၊ ဝါးခွဲလ ဂွဏ်ဒါန
လုပ် ဖြစ်ပြီး ကဆုန်လ ဒုတိယ အလုပ် လတွင် ဝေဇ္ဇာ အဆင့်၊ အတင့်၊
ဂုဏ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လည်းကောင်း ဝေဇ္ဇာ အနုပညာ ဆုံးရှုံးလွယ်လွယ် ဖြစ်
ဝိပါသည်။

< ပွဲတော် >

တပို့တွဲလတွင် သင်္ကြန် ပွဲတော်၊ ဝါးခွဲလတွင် ဝါးခွဲအနုပညာ
ကလေးခြင်း၊ ဘီတင်၊ ဣတိလတွင် ဖိုးထွန်း ပွဲတော်၊ တစ်ဆောင်မျှ
တွင် ကထိန်ပွဲ၊ တပို့တွဲတွင် ဖိလား ဆောင် ပွဲများ ဂွဏ် တပေါင်း
လတွင် အလုပ်ပွဲ၊ တရား ခခင်း ပွဲများ ဝိပါသည်။

< ကျန်းမာရေး >

မိုးရာသီကလေး ဖြစ်သော ဝါးခွဲလတွင် အနား ဖြစ်ခြင်း၊
ဝါးခွဲလတွင် အေး လွန်လွယ်လွယ် ရောဂါများ၊ အော်သလင်း။

သီတင်းကျွတ် ၊ တနင်္ဂနွေ များများတွင် ၊ တုတ်ကျွေး ၊ နှစ် ၊ ယောကျ
ကျွေးများ ဖြစ်ပွားကြပြီး ကျန်ကာလများတွင် သင်၊ တစ်၊ မှုတ
ကြပါသည်။

< နာစား နာစား နာစား >

• နာစား နာစားပေါများ ၊ အာ ဝါဆိုလနှင့် ဝါခေါင်လများ
သည် နာလုပ်ကိုင် ၊ ဝင်ရောက် ကောင်းစွာလုပ်များ ဖြစ်ကြပြီး ၊ ဒြီး ၊ ငွေ
ရွှေတင်ပြီး ၊ သင်၊ ချိန် ၊ စား၊ ကြေးလှ များမှာ ၊ တင်၊ နှစ် ၊ လ ၊ အော်လမ်း
လ ၊ တနင်္ဂနွေ များလှ ၊ အော်လမ်း လှ ၊ ဖြစ်ပွားလှ ၊ ဖြစ်ကြပါ
သည်။ ကျန်ကာလများ မှာ နာစား ၊ နာစား ၊ ဖြစ်ပါသည်။

< ဣန္ဒြေဖြောင်း ချစ် >

• နာလုပ်ကိုင် မကောင်းစွာ ၊ ဝင်ရောက် နှစ် ၊ အော်လမ်း
တွင် တစ် နှစ် ၊ နေရာစေ့များ သို့ ၊ အားအောက် နာလုပ် လုပ်ကိုင်အား
ဣန္ဒြေဖြောင်း လုပ်ကိုင် များလှ ၊ ကျောက်တိုင်ဖြောင့် ၊ နှစ်တွင် ဤနေရာ
ပါသည်။ ကဆုန် ၊ မေလ ၊ ဝါဆို ၊ ဝါခေါင်လများ ၊ တွင်ဣန္ဒြေဖြောင်း
လုပ်ကိုင် ၊ ဤနေရာ ၊ တစ် နှစ် ၊ ချစ် ၊ အော်လမ်း ၊ ကျန်လများ ၊ တွင် ၊
ဣန္ဒြေဖြောင်း ၊ ဤနေရာ ၊ များ ၊ နှစ် ၊ သိရှိရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဂ) လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း နှင့် သုံးသပ်ချက်

အဆင့်	ဆက်စပ်ချက်များ	အိမ်ထောင်စု	စေ့စိုင်းနှုန်း
က	ဝါးခြံ-၇ ဇောခန့်၊ နိုင်ငံကယ်၊ ကား၊ ရွာသံဖမ်းစက်	၅	၆%
ခ	နိုင်ငံကယ်၊ စက်ဆီ၊ ဝက်၊ ခြောက်၊ ရွာသံဖမ်းစက်	၇	၉%
ဂ	ဝက်၊ ခြောက်၊ စက်ဆီ၊ လက်လှုပ် ကံစားပျား	၆၆	၈၅%
	စုစုပေါင်း	၈၈	၁၀၀%

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

< အဆင့် (၁) . အလယ်အလတ် အိမ်အောင်းစီမံကိန်း ပူးတွဲချက် >

အဆင့် (၁) တွင်ပါဝင်သော အိမ်အောင်းစီမံကိန်းများတွင်၊ ဂူပုံ ဖြစ်ပေါ်ကြား
ခက်၊ အိုင်ကယ်၊ ခက်အိတ်၊ ဝက်၊ ကြက် ချို၊ ပိုင်အိုင်ဗြီ၊ အိမ်အောင်း
ခင်းကျွန်း (၇) အိမ်အောင်းစီမံကိန်း၊ ဂျီဒီပီ၊ ဂျီဒီပီ၊ ဖြစ်၊ ၉% ဂျီပီ
သည်။

< အဆင့် (၂) မမြေလည်သော အိမ်အောင်းစီမံကိန်းပူးတွဲချက် >

အဆင့် (၂) တွင်ပါဝင်သော အိမ်အောင်းစီမံကိန်းများတွင်၊ ခက်အိတ်၊ ဝက်၊
ကြက် ချို၊ ပိုင်အိုင်ဗြီ၊ လက်လှုပ်လက်စား၊ ဖိအား၊ ချွေး၊ ဖြစ်ကြပါ
သည်။ အိမ်အောင်းစီမံကိန်း (၆၀) အိမ်အောင်းစီမံကိန်း ဤသို့
၈၅% ထိ များအားဖြင့် ပြီးစီးသည် ဟု တွေ့ရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ


(ဃ)အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(c) ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်

ပင်,ကုန်ဖိကွ ဂုဏ် သုံးသပ်ချက်

ကျောက်တိုင် ကျေးရွာတွင် နေထိုင်ကြတာ ကမ္ဘာပေါင်း၊
ကမ္ဘာပေါင်း များကနေ ဖြစ်. မတူညီတာ ကခြေကနေများ၊ ကြောင်း
ကျားများ၊ ကချက်ကလက်များတွင် လက်ပျင်းဖီ ခိုင်မှု ဤမျှ သိရှိ
နိုင်အောင် နေ. ကျေးရွာကတွင်ရှိ ကမ္ဘာပေါင်းများ၏ ကခြေကနေ
ကို နားလည် သဘောပေါက်အောင် ဂုဏ်သိမ်းပါသည်။

< ဝင်ငွေဂရိမ်၊ ကလုပ်ကိုင်ကိစ္စ၊ ကလမ်း တွင်ပါဝင်မှု >
ဝင်ငွေ ဂရိမ်တွင် ကမ္ဘာပေါင်းများသည် ၁၀၀%၊ ကမ္ဘာပေါင်း များသည်
၅၀%၊ ထက်ဝက် ကွာမှု မှ အွေ့ရှိရပြီး၊ ကလုပ်ကိုင် ကိစ္စ၊ ကလမ်း
တွင်ပါဝင်မှုတွင် ကမ္ဘာပေါင်းများသည် ၇၀%၊ ကမ္ဘာပေါင်း များသည်
၅၀% ဤကြောင်း အွေ့ရှိရသည်။ ထိုကြောင်း ကခြေကနေများတွင်
ကမ္ဘာပေါင်းများသည် ကားကောင်းကျင်ကြောင်း သိရှိ ရပါသည်။

< ကမ္ဘာပေါင်း တွင် ပါဝင်မှု၊ ဂုဏ်သိမ်းမှုတွင် နှိုင်းစာ ခိုင်မှု >
ကမ္ဘာပေါင်း တွင် ပါဝင်မှုတွင် ကမ္ဘာပေါင်းများသည် ၇၀%၊ ကမ္ဘာပေါင်း
၅၀% ဖြစ်. ကွာမှု မှ သိပ်မများ၍ ကမ္ဘာပေါင်း များ နေ. ကမ္ဘာပေါင်း
များ တစ်ခု ပါဝင် အောင်မြင်မှု ဤကြောင်း အွေ့ရှိရပါသည်။ ဂုဏ်သိမ်း
မှုတွင် နှိုင်းစာ (ကလုပ်ကိုင်မှု၊ ပိုင်း၁ တွင် ကမ္ဘာပေါင်း များ
သည် ၇၀%၊ ကမ္ဘာပေါင်းများသည် ၂၅% ဤကြောင်း ဂုဏ်သိမ်းမှု
ကိစ္စများတွင် ပါဝင် ခိုင်မှု၊ ဆုံး ဖြတ် ခိုင်မှု၊ ကျောပေး မှုတွင် .

ကဗိုလ်ကလာကရ၊ ကမ္ပိုသဖိုးများသည် ညိုလျှပ်ထားခံရပြီး၊
ကမ္ပိုသဖိုးများ မလည်း လက်တွဲ လုပ်ကောင် လိုခြင်း၊ အား မလည်း ဖြစ်
တို့ကြောင့်၊ ကွာလော့ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ် ဖိုပါသည်။

< ပညာရေး နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် ၄၉ ဖို့ကြည့်ပါ၊ လုံခြုံပါ >


ပညာရေး သစ်ကြား နိုင်ငံခြား ၄၉ လက်လျှောက် ဖို့နိုင် နှင့် တွင် ကမ္ပိုသဖိုး
များသည် ၇၀%၊ ကမ္ပိုသား များသည် ၅၀%၊ နှစ်စဉ် ကမ္ပို
ပေး လုပ်ကိုင် မှာတွင် ကမ္ပိုသဖိုးများသည် ၇၀%၊ ကမ္ပိုသားများသည်
၅၀% ဤကြောင့် လူကြီးများသည် ပညာရေး တွင် ကမ္ပိုသဖိုးများ ကား
ပို၍ ဖို့၊ စားပေး ကာကြောင်း လည်း ကောင်း၊ နှစ်စဉ် များ တွင်၊
ခေမ္မာထိုး ခိုကရ ကမ္ပိုသဖိုးများ သည် ဖို၊ ကလေး များ စစ် ကလေး
ထင်မှတ် စွဲ ဖြစ် နေ နှင့် များ ကြောင်း လည်း ကောင်း ကမ္ပိုသဖိုးများ ကား
အား ကောင်း နေ ကြပါသည်။ ယုံကြည် နှင့် ၄၉ လုံခြုံ မှာတွင် ကမ္ပိုသား
များ သည် ၁၀၀% ကမ္ပိုသား ကမ္ပိုသဖိုးများ ဤကြောင့် ကမ္ပိုသဖိုးများ
သည် ပင်လျှင် ဖို ကြောင်း လည်း မှန် ကောင်း ၅၀% ဤကြောင့်

< ပစ္စည်း ဥစ္စာ ဖို့နိုင် နှင့်၊ သုံး စွဲ နှင့် >

ပစ္စည်း ဥစ္စာ ဖို့နိုင် သို့ ဖို ဖြစ် နှင့် ကျား၊ မ ကရိယာ ဥပမာပါသည်။
ဆို ကြောင်း၊ ပစ္စည်း ဥစ္စာ ဖို့ နိုင် နှင့်၊ သုံး စွဲ နှင့်၊ ကမ္ပိုသား ၅၀%၊
ကမ္ပိုသဖိုး ၅၀%၊ ကမ္ပိုသား လက်လျှောက် ဖို့ နေ ကြောင်း ကွာ ဖို ကြပါသည်။


၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၈) အရင်းအမြစ်များအပေါ်အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု အပေါ်သုံးသပ်ခြင်း



အရင်းအမြစ်အပေါ်အသုံးချနိုင်မှု

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ



အရင်းအမြစ်များအပေါ် လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု

ကရင်:ကမိစ် များကပေါ် ကဆုံး ပုဒ်ပုဒ် နှင့် ဆုံး ဖြတ်ဆိုမိမ္မာပေါ်တွင်

ဆုံးသပ်ခြင်း


ကျောက်တိုင် ကျေးရွာ ကနေ ဖြစ်၊ ကရင်:ကမိစ်များကပေါ်
ကမိစ်: သားများ နှင့် ကမိစ်:သမီး များ ကဆုံး ပြု နိုင်မည်၊ ပိုင်ဆိုင်မည် နှင့်
ထိန်းချုပ်မှု တို့က ခွဲခြားစိတ် ဖြာ ဘဝ နိုင်စေရန် ရေးဆွဲခြင်း ဖြစ်
ပါသည်။

ကမိစ်: သား၊ ကမိစ်:သမီး နှစ်ဦး သဘောတူ ဆုံး ဖြတ်မည်၊
ပိုင်ဆိုင်မည်၊ ကဆုံး ပြု မှ များတွင် ဝါးခြံ၊ နှက်ပျော့ခြံ၊ လယ်၊ ဖွေး
ခြံ၊ ရေ၊ ရိး၊ ရောင်း၊ ကိုင်း၊ လှည်း၊ ဆိုင်ကပ်၊ စက်ဘီး၊ တုတ်ကပ် များ
ကို နှစ်ဦး သဘောတူ ကဆုံး ပြု ရေကြဖို့၊ ပိုင်ဆိုင်မည်၊ ထိန်း ချုပ်မှု တွင်
ကမိစ်: သား များမှ၊ ပိုင်ဆိုင် ထိန်း ချုပ်ကြောင်း ဆွဲ ဖြူပါသည်။ ကမိစ်:
သမီးများ ပိုင်ဆိုင် ထိန်း ချုပ်မှု တွင် ကပ်ချုပ်စက် တစ် မျိုးတည်း
သာ ဆွဲ ဖြူ ဖြူပါ သည်။

ကရင်:ကမိစ်၊ ပိုင်ဆိုင်မည်၊ ထိန်း ချုပ်မှု နှင့် ဆုံး ဖြတ်
မည်တို့ကို ကြည့် ခြင်း က၊ ဖြစ်၊ ကမိစ်:သမီး များ လက်လှမ်း ဖီ နိုင်ဖို့
တွင် လိုက်နာကြောင်း၊ ကမိစ်:သား များမှ လည်း ကမိစ်:သမီး များသည်
ကမိစ်: သား များ နှင့် ဘုန်းတူ အခွင့်အရေး ဖြစ် ဆရာ နှစ်ဦး တွင်
ကျောင်း မှ များ ဆောင်ရွက် ပေး သင့် ကြောင်း ဆုံးသပ် ဖြူပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဆ) အခက်အခဲပြဿနာများ ကိုသုံးသပ်ခြင်း



အခက်အခဲပြဿနာများ

အခက်အခဲ ပြဿနာများ သုံးသပ်ချက်


ကျောက်တိုင်ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများကို အမျိုးသား၊ နှင့် အမျိုးသမီး တစ်ဖက်စီ ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပြီး၊ အဖြေ အပျက်ဆွေးနွေး သုံးသပ်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ခဲ့ရာတွင် အမျိုးသား များကက်မှ ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့သော အခက်အခဲများတွင် ကျောင်း သား၊ ကျောင်းသူများ ဆက်ညှိမှု၊ ဂျပန်စစ်မီးမရှိ၍ အခက်ခဲခြင်း၊ ဗဟုသုတ ပညာဖြည့်တိုးမှု ဆက်ညှိမှုကို မရှိခြင်း၊ မိုးတုတ်ကျလှမှု များကြောင်း၊ ဆောက်သုံးကျခက်ခြင်း၊ ဖွတ်၊ ဖူလုံမှု မရှိခြင်း၊ ဆေးပေးဆိုးကျရာနေ့၊ ကျန်းမာရေးအရာ၊ ဆရာမများ မရှိခြင်း၊ စသည် တို့ ဖြစ်သည်။

အမျိုးသမီးများကက်မှ ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့သော အခက်အခဲများမှာ ဆောက်သုံးကျခက်၍ ငိုကျနေရာအခက်အခဲရှိ ရခြင်း၊ လက်ရှိ ရွာတွင်းလမ်းသည် ကြီးမားစွာ အိုးအိတ်များ အခက်အခဲ ရှိနေခြင်း၊ ဈေး၊ ရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ ခုတ်လုံးမှု အားခုတ်ခြင်း၊ ဖွတ်၊ ဖူလုံမှု မရှိခြင်း၊ ဆေးပေးဆိုးထား မှု ကျရာ မရှိခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်သည်။

ကျောက်တိုင်ကျေးရွာမှ အမျိုးသမီးများ၊ အမျိုး သားများ ဂုဏ်တင် ကြံရွယ်နေသော အခက် ပြဿနာမှာ ဖွတ်၊ ဖူလုံမှုမရှိခြင်း၊ ဖြစ်နေသည့် ကို ဆွတ်၊ ဖူလုံမှု မရှိခြင်း၊ လူ့စွမ်းအား အဖက်ဖက်မှ ချိတ်ဆွဲခြင်း၊ ခုတ်လုံးမှု ဖြစ်မှု မရှိ ကောင် ကြီးအခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မြေလှုပ်ခြင်း၊ စသဖြင့် အဖက်ဖက် အခက်ခဲ၊ ဆေးပေးဆွဲ အခြေခံ အခြေခံ မြေလှုပ်ခြင်း လှုပ်လှုပ်ကြောင်း သုံးသပ် သိရှိရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၉) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များကို သုံးသပ်ခြင်း



ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ

ကျေးဇူး ပျော်မွှင်ချက် သုံးသပ်မှု


. ကျောက်တိုင်ကျေးဇူး၏ ရောင် ဂြာဟဓိကတို့ လှီ
လာအော ပျော်မွှင် ချက်များကို ကမ္ဘာ့သမီး၊ ငှက်၊ ကမ္ဘာ့သား
တစ်ဝက် စီ ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပြီး၊ ကမ္ဘာ့ကဗျာအဖွဲ့အစည်း သုံးသပ်ခြင်း
များကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြရာတွင်၊ ကမ္ဘာ့သားများသက်ပြ ဆွေးနွေးတင်
ပြခဲ့အော ပျော်မွှင်ချက်များမှာ ဘောလုံး၊ ကား၊ ကစားကွင်း၊ ဗြဟ္မစဉ်
ကောင်းမွန်လာအေး၊ လျှပ်စစ်မီး၊ တစ်ဥှာလုံး၊ ဂျင်အင်္ကျီ၊ ကျွန်ုပ်
ဇာ၊ ဆေးပေးခန်း၊ လေး ဂြိုအင်္ကျီ၊ ကျေးဇူး အောက်သုံး၊ ကျွန်ုပ်
အင်္ကျီ၊ ဓာတ်ပုံတိုက် ဂြိုအင်္ကျီ အသစ်တို့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

ကမ္ဘာ့သမီးများ၏ ပျော်မွှင်ချက် များမှာ၊ ဥှာတို့
ကတ္တရာလမ်း ဖြစ်အင်္ကျီ၊ လျှပ်စစ်မီး၊ တစ်ဥှာလုံး၊ ဂျင်အင်္ကျီ၊
ကျေးဇူးတွင် ကျွန်ုပ် ဇာ၊ ဆေးပေးခန်း ဂြိုအင်္ကျီ၊ ကျေးဇူး အောက်
သုံး၊ ကျွန်ုပ် ဂြိုအင်္ကျီ၊ ဓာတ်ပုံတိုက် ကောင်းမွန်အင်္ကျီ အသစ်တို့
ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးအဖွဲ့ ကျေးဇူးသားများ ကနေ ဖြစ်၊ တစ်ဥှာလုံး
ကမ္ဘာ့သမီးအော ဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များ တွင် ပျော်မွှင် ချက် ထား
ကြောင်း သုံးသပ်ပါသည်။

ကျေးဇူးအဖွဲ့ ကျေးဇူးသားများ ကနေ ဖြစ်၊ ၎င်းတို့၏
ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက် လုပ်ငန်းခွင် များမှ ၎င်းတို့၏ ပျော် မွှင် ချက် တစ်
ခု ဂျင်အင်္ကျီ၊ ကျွန်ုပ် ဖြစ်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၅) ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် သုံးသပ်ချက်



ပြဿနာသစ်ပင်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ည) ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ နှင့် သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် - လူမှုဆန်းစစ်ချက်လုပ်ငန်းများ ဦးစားပေးရွေးချယ်ခြင်း

၇	ကျောက်ခေါင်းလမ်း (ရွာလမ်း)	၇	+ ၂၂	= ၂၉
၈	ကောလိပ်ဆွေးဖြူခြင်း	၈	+ ၁၁	= ၁၉
၉	စာအုပ်အိတ်	၁၁	+ ၂၄	= ၃၅
၅	ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း	၅	+ ၅	= ၅
၁၀	ဆေးပေးခန်း	၁၂	+ ၂၈	= ၄၀
၆	အောက်ခံရေးရာ (အောက်ခံရေးရာ)	၁၃	+ ၂၀	= ၃၃

ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးဇူးတင်စားပေးလုပ်ငန်းများသုံးသပ်ချက်

ကျောက်တိုင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးလှူထုတ် ကာဆိုခြင်း
စား လုပ်ငန်း ခွဲများကို လျှို့ဝှက်မဲပေးဈေးပတ် ခြင်း၊ စာအုပ်
ဖွဲ့စားပေး စာအုပ်၊ သတ်မှတ် ခြင်း များ ဖြစ်လျှင် ဈေးပတ်ရာတွင် -
(၁) စားပေးခိုး (မဲလက်- ကျား ၁၂ + မ ၂၈၀ ပေါင်း ၄၀)
(၂) ကြည့်တိုက် (မဲလက်- ကျား ၁၁ + မ ၂၄ ပေါင်း ၃၅)
(၃) ကျေးဇူးတင် (စာအုပ်ခိုးကျက်)

(မဲလက် - ကျား ၁၃ + မ ၂၀ ပေါင်း ၃၃)

- (၄) စွယ်စုံကျောက်ခင်းလက် (မဲလက်-ကျား ၇ + မ ၂၂ ပေါင်း ၂၉)
- (၅) ကောလုံးကွင်းဖြူခြင်း (မဲလက် - ကျား ၈ + မ ၁၁ ပေါင်း ၁၉)
- (၆) စွယ်စုံကျောက်ခင်းခြင်း (မဲလက်- ကျား ၀ + မ ၅ ပေါင်း ၅)

စာအုပ် လုပ်ငန်းများကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ မဲပေးရရှိခဲ့စား ဦးစား
ပေးလုပ်ငန်း များမှာ တစ်ရွာလုံးစာတိုင်းစာအုပ် ကျော်ဖြင့် ဖြစ်ပြီး
ကျော်ဖြင့် ၅၂၈ ခု ခိုးရရှိကြောင်း သိသော်လည်း ရရှိပါသည်။
ကောလုံး ကွင်းဖြူခြင်း လုပ်ငန်းတွင် ကျော်ဖြင့် ၅၂၈ (၁၃၄) ခု ခိုး
ရရှိခဲ့ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ



လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကို ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင်မှ ပါဝင်လုပ်ဆောင်နေပုံ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ကျောက်တိုင်ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၈။ ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်စာရင်း

အုပ်စု ၊ ကြံတော

ကျေးရွာ ၊ ကျွဲပက်ဘွဲ့

စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ ၊ ၇.၃.၁၆

စဉ်	အဖွဲ့	ရာထူး	အမည်	စုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဝင်းမောင်	၀၇၇၇၄၇၁၇၁၀၃	
၂		ဥက္ကဋ္ဌ	မအေးမေမေ	၀၇၃၆၆၇၄၂၄၇	
၃	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးမျိုးမင်းမောင်	၀၇၇၇၄၇၁၇၁၀၃	
၄		အဖွဲ့ဝင်	ဦးမျိုးဝင်းအောင်	၀၇၃၃၇၈၅၂၅၁	
၅		အဖွဲ့ဝင်	ဗမာနိုင်ငံတော်	၀၇၂၅၀၇၄၈၀၈၄၅	
၆	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်လှစုမောင်	၀၇၄၇၇၂၄၇၁၈၂	
၇		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အိမ်အိမ်	၀၇-၃၆၆၇၄၂၄၇	
၈		အဖွဲ့ဝင်	ကျွဲပက်ဘွဲ့	၀၇၄၇၇၂၄၇၁၈၂	
၉	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးတင်	၀၇၄၇၇၂၃၀၄၇	
၁၀		အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်ကျော်စိန်	၀၇၂၆၃၇၆၁၇၁၇	
၁၁		အဖွဲ့ဝင်	မမေအိမ်	၀၇၃၆၄၇၆၂၇၁	
၁၂	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	မအေးမေမေ	၀၇၂၆၃၇၇၄၂၇၂၈	
၁၃	အကြံပြုတိုင်ကြား ဖြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဖြူဖြူ	၀၇၃၂၇၁၁၇၅၆	
၁၄		အဖွဲ့ဝင်	မအေးမေမေ	၀၇၂၆၀၇၇၁၈၆၀၇	
၁၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ကျွဲပက်	၀၇၃၁၈၄၄၅၀၆	
၁၆		အဖွဲ့ဝင်	မအေးမေမေ	၀၇၇၇၃၆၁၃၁၁၂	

တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများ

ဒေါ်မေအိမ် - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ဦးကျော်စိန် - လက်ထောက်နည်းပညာမှူး

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ဉ ၂။ ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ရှင်မိ ၇၄ ဖ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၇၇၄၄ ၁၅၀၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဗမာ အိုး သိတာ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ကျောက်တိုင်

ကြမ်း: ကြံတော

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ	၇၈	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓဘာသာ	၇၈
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၃၄	၁၄၄
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၃	၂၅

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အဦ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် မူကြိုကျောင်း (Wild Version)		မှတ်ချက် ခါးကြည့်ချိတ် ကောင်း		မှတ်ချက် ကုလား ၅၃၃	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပညာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
အလက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အင်္ဂဘာဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်း (အမျိုးသမီး)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
မှတ်စွက်	မှတ်စွက် World Vision ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျန်းမာရေး စာအုပ်						မှတ်စွက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုတိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား ကျောက်ချောလမ်း :

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဖော်ပြစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ ပိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ 2013
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဓရိအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဖော်ပြမှုနှင့်ကျေးရွာအုပ်စု၏ဖော်ပြမှုအထိမ်းအမှတ်မညီမှုကြားကွာဝေးသနည်း? ပိုင်းပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဖော်ပြမှုအထိမ်းအမှတ်လမ်းကွာဝေးကြာမြင့်သည့်အချိန် ခြောက်ငွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ၅ မိနစ်
- မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ၅ မိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကုရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ မလေးမြစ်တိုင်း ကျွန်း (၂၀၀၆) ၅
 မိနစ် ၃ နှစ် ၅ ပျက် ၂

၁၀။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

လူထုဗဟိုဂျပီစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ကြံ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
၂၀၂၂ ခုနှစ် ၈-၂ - စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်စာရွက်ထုတ်ပြန်ရေးရာအဖွဲ့မှ လက်ထောက်နှင့်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးစိန်ကျော်စွာနှင့် ကျေးဇူးတင်ပေး
အတွက်စာရွက်ထုတ်ပြန်ရေးရာအဖွဲ့မှ လက်ထောက်နှင့်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးစိန်ကျော်စွာနှင့် ကျေးဇူးတင်ပေး

စည်းရုံးရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် စွန်ကျော်စွာ ဝန်ထမ်းအမျိုးအမည် စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင် ဝန်ထမ်းအမျိုးအမည် စီမံကိန်း(၂) ဝန်ထမ်း(၃)

ဇနီး ဂျီ.အယ်.အယ် ဝန်ထမ်းအမျိုးအမည် စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင် ဝန်ထမ်းအမျိုးအမည် စီမံကိန်း(၂) ဝန်ထမ်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ကြွေးမြင်း ဝန်ထမ်းအမျိုးအမည် စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင် ဝန်ထမ်းအမျိုးအမည် စီမံကိန်း(၂) ဝန်ထမ်း(၃)

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	အချိန်ဇယား				အချိန်ဇယားအတွက် လိုအပ်သည့် အချိန်
	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	
၁. ကျေးဇူးတင်ပေးရေး စီမံကိန်းအတွက် အချိန်ဇယား	၂၀၂၂.၀၈.၀၁	၂၀၂၂.၀၈.၁၅	၂၀၂၂.၀၈.၂၉	၂၀၂၂.၀၉.၀၂	၂၀၂၂.၀၈.၀၁ - ၂၀၂၂.၀၉.၀၂
၂. ကျေးဇူးတင်ပေးရေး စီမံကိန်းအတွက် အချိန်ဇယား	၂၀၂၂.၀၈.၀၁	၂၀၂၂.၀၈.၁၅	၂၀၂၂.၀၈.၂၉	၂၀၂၂.၀၉.၀၂	၂၀၂၂.၀၈.၀၁ - ၂၀၂၂.၀၉.၀၂
၃. ကျေးဇူးတင်ပေးရေး စီမံကိန်းအတွက် အချိန်ဇယား	၂၀၂၂.၀၈.၀၁	၂၀၂၂.၀၈.၁၅	၂၀၂၂.၀၈.၂၉	၂၀၂၂.၀၉.၀၂	၂၀၂၂.၀၈.၀၁ - ၂၀၂၂.၀၉.၀၂
၄. မြို့နယ်အတွက် စီမံကိန်းအချိန်ဇယား	၂၀၂၂.၀၈.၀၁	၂၀၂၂.၀၈.၁၅	၂၀၂၂.၀၈.၂၉	၂၀၂၂.၀၉.၀၂	၂၀၂၂.၀၈.၀၁ - ၂၀၂၂.၀၉.၀၂
၅. မြို့နယ်အတွက် စီမံကိန်းအချိန်ဇယား	၂၀၂၂.၀၈.၀၁	၂၀၂၂.၀၈.၁၅	၂၀၂၂.၀၈.၂၉	၂၀၂၂.၀၉.၀၂	၂၀၂၂.၀၈.၀၁ - ၂၀၂၂.၀၉.၀၂
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်အချိန်ဇယား	၂၀၂၂.၀၈.၀၁	၂၀၂၂.၀၈.၁၅	၂၀၂၂.၀၈.၂၉	၂၀၂၂.၀၉.၀၂	၂၀၂၂.၀၈.၀၁ - ၂၀၂၂.၀၉.၀၂
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် အချိန်ဇယား	၂၀၂၂.၀၈.၀၁	၂၀၂၂.၀၈.၁၅	၂၀၂၂.၀၈.၂၉	၂၀၂၂.၀၉.၀၂	၂၀၂၂.၀၈.၀၁ - ၂၀၂၂.၀၉.၀၂
၆.၀၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် အချိန်ဇယား	၂၀၂၂.၀၈.၀၁	၂၀၂၂.၀၈.၁၅	၂၀၂၂.၀၈.၂၉	၂၀၂၂.၀၉.၀၂	၂၀၂၂.၀၈.၀၁ - ၂၀၂၂.၀၉.၀၂

လူထုဗဟိုဂျပံစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅



၆. ပူးတွဲဖော်ပြချက်များနှင့် လျာထားအင်္ဂါအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄ ဖြစ်/ထိန်းအင်္ဂါအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လေ့လာရေးအစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉. လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး							

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ရွာရှိ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အဝေးပြေးဆွဲသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအရာရှိနှင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွဲအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်မှူး၊ လူထုစီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး အနုရည်ဇော်

နေ့စွဲ ၈.၃.၂၀၁၆ ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်စွဲအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ၈-ရက်စွဲ(၁)
 ၈-ရက်စွဲ(၂) ၈-ရက်စွဲ(၃) ၈-ရက်စွဲ(၄)

ခြေခံနှစ်/တိုင်း-အနုအစားစိုစိုင်း၊ ငြိမ်း-အနုအစား၊ ကျေးရွာအုပ်စု (ကြလော)၊ ကျေးရွာ ကျောက်တိုင်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဖော်ပြခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အခွဲကော်မတီပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အခွဲကော်မတီပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ကျွေးဇူးဝေးဝေး/ဝေးဝေး/ဝေးဝေး ရန် လျှင်စေမီ မရှိခြင်း	၀ ကျွေးဇူး နှိုင်းနှိုင်း နေရာ အခက်အခဲ နှိုင်းနှိုင်း
၂ ကျွေးဇူးဝေးဝေး/ဝေး ဖွား ဝေးဝေး စာပညာမြတ်ဝရန် မရှိခြင်း ထိုက်မရှိခြင်း	၂ လက်ရှိလက်ရှိတွင် ကြေးမုံစွဲ အတွက် ဝေးဝေး ဖွား အခက် အခဲဖြစ် ပါသည်
၃ မြို့တွင်း၊ ကျေးရွာ၊ ကြေးမုံ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း	၃ စားနပ်ရိက္ခာ မရှိခြင်း
၄ ကြေးမုံ ဖွား မရှိခြင်း	၄ ကြေးမုံ ဖွား မရှိခြင်း
၅ စား၊ လေးခန်း၊ နေရာ ဖွား အခက်/အခဲ မရှိခြင်း	၅ စား၊ လေးခန်း၊ နေရာ မရှိ ခြင်း


၁. သွက်မှန်ခြင်း- ဤကဏ္ဍရှိသည့်တိုက်ခန်းအတွက်နောက်လစဉ် (၅) နှစ်အားလုံးတွင်ရှင်းဆေးမှုကိုအတွက်
မည်သည့်အရာများသည်အဓိကရှင်းဆေးရန်လိုအပ်သနည်း (ကျောက်တုံးစွာ)

အချို့သောအန္တရာယ်တစ်ပြိုင်တာရှင်းဆေးရန်များ	အချို့သောအန္တရာယ်တစ်ပြိုင်တာရှင်းဆေးရန်များ
၀ တောလုံး အားကစားကွင်းလေး ကောင်းမွန်စေချင်တယ်	၀ ဇွာတွင်း ကတ္တရာလမ်းလေး လှည့်ချင်တယ်
၂ လှည့်စစ်မီး ကစားလုံးရချင် တယ်	၂ လှည့်စစ်မီး ကစားလုံး ရချင်တယ်
၃ ကျွန်းဟူးဆေးဆေး နေ စိုချင်တယ်	၃ ကျွန်းဟူးဆေးဆေး နေ စိုချင်တယ်
၄ ကျွန်းဟူးဆေးဆေး နေ စိုချင်တယ်	၄ ကျွန်းဟူးဆေးဆေး နေ ရချင်တယ်
၅ အကြွတ်တိုက်လေးရချင် တယ်	၅ အကြွတ်တိုက်လေးရချင် တယ်

၁. ဤကျေးရွာ၏ လာစဉ် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ရွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားပေးပေးခြင်း၊
 (လူထုဝတ်ပြုပုံစံတိုင်းနှင့် ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုပေးသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ပေးကြို တွန်း လှူထုတ်ပေး ပုံစံတိုင်း
 ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် ဝတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းပေးပြုလုပ်ခြင်းသည်) ။ ကျောက်တိုင်ရွာ ။

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးရွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝတ်ပြုပုံစံတိုင်းအတွက်အဆိုပြုသည့်ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ပေးခြင်း)	ရန်ပုံငွေ တွန်း ဖြန့်ခွဲပေးခြင်း	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူ ဝန်ဆောင်မှု အတွက်
ကျောက်တိုင်ရွာ (ရွာတွင်း)	၃/၂၂/၂၉	၂၂၇၅' x ၂၂' x ၆"	၂၅၂၅	၂၇၈
ကောလင်းကျေး ဗြဟ္မစဉ်	၈/၂၀/၂၉	အကျား - ၃၈၀' အမိ - ၃၉၀'		၃၃၄
စာအုပ်ရုံတိုက်	၈/၂၄/၂၅	အကျား - ၃၈၀' အမိ - ၃၉၀'		၂၇၈
ကျေးရွာကျောက်တိုင် (ရွာစာရင်း)	၀/၅/၅	၂၂၇၅' x ၂၂' x ၆"	၂၅၂၅	၂၇၈
အေးအေးခင်း	၂/၂၈/၄၀	၂၀' x ၂၀'	၂၅၂၅	၂၇၈
ကျောက်တိုင် ကျောက်တိုင် (ကျောက်တိုင်)	၁၂/၂၀/၂၂	၂၂၇၅' x ၂၂' x ၆"		၂၇၈

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာပုံစံတိုင်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အတည် ၊ မိုးဝင်းမောင် လက်မှတ်  ၈-၃-၂၀၂၆
 မအေးမိုးမိုးမင်း ဇွဲ ၈-၃-၂၀၂၆

၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်ညှိုးရောင်း	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရောင်းချသည့်အစည်းအဝေးတွင်	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရောင်းချမှု	လက်ထောက်နည်းဥပဒေများတွင်
အကူအညီပြုနိုင်ခြင်း	အစည်းအဝေးတွင်	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရောင်းချမှု	လက်ထောက်နည်းဥပဒေများတွင်
အရွက်အလတ်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်			
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်	ရွှေကြည်		
နေ့စွဲ	၁.၄.၂၀၁၆		
ပြင်ဆင်/တိုင်း	ဦးနု		
ရောဝတီ	ဦးနု		
	ဦးနု		

ကျေးရွာအမည်	စတင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ရန်ပုံငွေ တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားနိုင်ရုံသူများ	အဆိုပြုအပ်ပြုသူ	စီမံကိန်း ထည့်သွင်းမှု	ရန်ပုံငွေကုန်ကျစရိတ်		ဗဟိုပေး
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အပြန်အလှန် (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု	
ဦးနု		၁၀၀ x ၈' x ၄"		အပျိုသား အပျိုသား အပျိုသားနှင့် အပျိုသား	၂၂၀၀၀			
ကျေးရွာအမည်	ရွှေကြည်	၁၀၀ x ၅' x ၄"		အပျိုသား အပျိုသား အပျိုသားနှင့် အပျိုသား	၃၀၀၀၀			
ကျေးရွာအမည်	ရွှေကြည်	၁၀၀ x ၅' x ၄"		အပျိုသား အပျိုသား အပျိုသားနှင့် အပျိုသား	၃၀၀၀၀			

විද්‍යාලයේ පාලකවරයාගේ අනුමැතියෙන්
 අනුමැතිය ලබා දෙනු ලබයි.

ප්‍රධාන	ප්‍රධාන	ප්‍රධාන	ප්‍රධාන	ප්‍රධාන	ප්‍රධාන	ප්‍රධාන	ප්‍රධාන
ප්‍රධාන	ප්‍රධාන	ප්‍රධාන	ප්‍රධාන	ප්‍රධාන	ප්‍රධාන	ප්‍රධාන	ප්‍රධාන
ප්‍රධාන	ප්‍රධාන	ප්‍රධාන	ප්‍රධාන	ප්‍රධාන	ප්‍රධාන	ප්‍රධාන	ප්‍රධාන

විද්‍යාලයේ පාලකවරයාගේ අනුමැතියෙන්
 අනුමැතිය ලබා දෙනු ලබයි.

අධ්‍යක්ෂ
 විද්‍යාලයේ පාලකවරයාගේ අනුමැතියෙන්
 අනුමැතිය ලබා දෙනු ලබයි.

၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)



လူထုဗဟိုဂျီစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၁၃။ ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တွင်းဆင်းဆိုင် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ် ဇာနည်အောင်

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခု ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) မြစ်ဝန်း(၁)
 □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

မြည်နှင်း/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ ဘိုးဇော်	ဒို့.နယ် ကြံခင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကြံခင်း	ကျေးရွာ ကျောက်တိုင်
---	------------------	--------------------------	------------------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: ပထမကြိမ် ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မိန်းမ (✓)	အိမ်ထောင်စုအမှတ် (✓)	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၂	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၃	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၄	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၅	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၆	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၇	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၈	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၉	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၁၀	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၁၁	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၁၂	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၁၃	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၁၄	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၁၅	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၁၆	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၁၇	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၁၈	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၁၉	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၂၀	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၂၁	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၂၂	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၂၃	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၂၄	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၂၅	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၂၆	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၂၇	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၂၈	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၂၉	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၃၀	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၃၁	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၃၂	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၃၃	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၃၄	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၃၅	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၃၆	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၃၇	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၃၈	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၃၉	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၄၀	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၄၁	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၄၂	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၄၃	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၄၄	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၄၅	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၄၆	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၄၇	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၄၈	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၄၉	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၅၀	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၅၁	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၅၂	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၅၃	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၅၄	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၅၅	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၅၆	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၅၇	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၅၈	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၅၉	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၆၀	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၆၁	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၆၂	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၆၃	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၆၄	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၆၅	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၆၆	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၆၇	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၆၈	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၆၉	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၇၀	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၇၁	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၇၂	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၇၃	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၇၄	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၇၅	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၇၆	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၇၇	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၇၈	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၇၉	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၈၀	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၈၁	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၈၂	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၈၃	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၈၄	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၈၅	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၈၆	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၈၇	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၈၈	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၈၉	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၉၀	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၉၁	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၉၂	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၉၃	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၉၄	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၉၅	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၉၆	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၉၇	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၉၈	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၉၉	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ
၁၀၀	ဒေါ်မေမေ	✓		၅၆	မေမေ

(၁) အိမ်ထောင်စုအမှတ်ဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို တိုင်တင်ပြသည့်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

(၂၆) (၂၆)



လူထုဗဟိုဂျီစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးကော်မရှာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစဉ်အဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့ ဒွါ.ဇာနည်အောင်

ရက်စွဲ ၇.၃.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ၂စက်ဝန်း(၀)
စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နှယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီတိုင်း ဦးနှယ် ဣဒါ ကျေးရွာအုပ်စု ဣတော ကျေးရွာ ကျောက်တိုင်

အစဉ်အဝေးခေါင်းစဉ်: ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအုပ်စု: ၂၆၀

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုအမှတ်(✓)	လူနံ	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်မာမာ		✓	၁၂၃	၁၂၃	ဒေါ်မာမာ
၂	ဒေါ်မာမာ		✓	"	"	မာမာ
၃	ဒေါ်မာမာ		✓	"	"	မာမာ
၄	ဒေါ်မာမာ		✓	"	"	မာမာ
၅	ဒေါ်မာမာ		✓	"	"	မာမာ
၆	ဒေါ်မာမာ		✓	"	"	မာမာ
၇	ဒေါ်မာမာ		✓	"	"	မာမာ
၈	ဒေါ်မာမာ		✓	"	"	မာမာ
၉	ဒေါ်မာမာ		✓	"	"	မာမာ
၁၀	ဒေါ်မာမာ		✓	"	"	မာမာ
၁၁	ဒေါ်မာမာ		✓	"	"	မာမာ
၁၂	ဒေါ်မာမာ		✓	"	"	မာမာ
၁၃	ဒေါ်မာမာ		✓	"	"	မာမာ
၁၄	ဒေါ်မာမာ		✓	"	"	မာမာ
၁၅	ဒေါ်မာမာ		✓	"	"	မာမာ
၁၆	ဒေါ်မာမာ		✓	"	"	မာမာ
၁၇	ဒေါ်မာမာ		✓	"	"	မာမာ
၁၈	ဒေါ်မာမာ		✓	"	"	မာမာ
၁၉	ဒေါ်မာမာ		✓	"	"	မာမာ
၂၀	ဒေါ်မာမာ		✓	"	"	မာမာ
၂၁	ဒေါ်မာမာ		✓	"	"	မာမာ
၂၂	ဒေါ်မာမာ		✓	"	"	မာမာ
၂၃	ဒေါ်မာမာ		✓	"	"	မာမာ
၂၄	ဒေါ်မာမာ		✓	"	"	မာမာ
၂၅	ဒေါ်မာမာ		✓	"	"	မာမာ
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုအမှတ်ဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို တိုက်ရိုက်ဖြည့်သွင်းသူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုချုပ်စီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံ - ၈၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတို တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် <u>ဦးတာဒဂွန်စော</u>			
ရက်စွဲ၊ ၈ . ၃ . ၂၀၁၆		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> ဒဏ်ခန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>	
ဖြည့်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဗြဲခင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဗြဲခင်း	ကျေးရွာ ကျောက်တိုင်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မိန်းမ (✓)	လူနံ	လက်မှတ်
၁။	ဦးဝင်းဝင်း	✓		ဗမာ	
၂။	ဦးလှိုင်	✓		ဗမာ	
၃။	ဦးကျော်စွာ	✓		ဗမာ	
၄။	ဦးအောင်	✓		ဗမာ	
၅။	ဦးအောင်	✓		ဗမာ	
၆။	ဦးစောမင်းလှိုင်	✓		ဗမာ	
၇။	ဦးကျော်စွာ	✓		ဗမာ	
၈။	ဦးကျော်စွာ	✓		ဗမာ	
၉။	ဦးကျော်စွာ	✓		ဗမာ	
၁၀။	ဦးကျော်စွာ	✓		ဗမာ	
၁၁။	ဦးကျော်စွာ	✓		ဗမာ	
၁၂။	ဦးကျော်စွာ	✓		ဗမာ	
၁၃။	ဦးကျော်စွာ	✓		ဗမာ	
၁၄။	ဦးကျော်စွာ	✓		ဗမာ	
၁၅။	ဦးကျော်စွာ	✓		ဗမာ	
၁၆။	ဦးကျော်စွာ	✓		ဗမာ	
၁၇။	ဦးကျော်စွာ	✓		ဗမာ	
၁၈။	ဦးကျော်စွာ	✓		ဗမာ	
၁၉။	ဦးကျော်စွာ	✓		ဗမာ	
၂၀။	ဦးကျော်စွာ	✓		ဗမာ	
စုစုပေါင်း		၁၃	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုံစီမံခြင်းရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စုံ တစ်စုကို တိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ကျောက်တိုင်ကျေးရွာ ၊ ကြံတော်နယ်မြေ <ပထမအကြိမ် > (၇-၃-၂၀၁၆)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အချိန်	ကြာချိန်
၁။	တက်ရောက်မှုမှတ်တမ်း၊ ကောက်ယူခြင်း	၁၂:၁၅ - ၁:၂၇	1hr 12 min
၂။	ရုပ်ဖိုရပ်ဖေတစ်ဦး ပြောဆိုခြင်း၊ နာမည်ခံစား အကြောင်းခြင်း	၁:၂၇ - ၁:၃၇	10 min.
၃။	ဒီပဲခဲင် ရုံး ဗိမာန်ဆက်ခြင်း	၁:၃၇ - ၁:၄၅	8 min.
၄။	အကြံပြုထုတ်ဖော်ခြင်း၊ ဖြေရှင်းချက်	၁:၄၅ - ၁:၄၈	3 min.
၅။	ဒီပဲခဲင် ရုံး ကျင့်ဝတ်	၁:၄၈ - ၁:၅၃	5 min.
၆။	ခေတ်အဆင့်ဆန်းဆန်း တာဝန်ဝတ္တရား	၁:၅၃ - ၂:၀၀	7 min.
၇။	ခေတ်အဆင့်ဆန်းဆန်း ရွေးချယ်ခြင်း	၂:၀၀ - ၂:၂၀	20 min.
၈။	ဒီ/ဆောက်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် တာဝန်ဝတ္တရား ရှင်းပြခြင်း	၂:၂၀ - ၃:၀၀	40 min.
၉။	လူမှုရေး ဝန်ထမ်းများ၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၃:၀၀ - ၃:၄၅	45 min.
၁၀။	ပထမအကြိမ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း	၃:၄၅ - ၃:၄၇	2 min.

< ബ്രോ:ഗ്വാ ദുര്യധ നമ്പിർ കാമുർ: ഹരം > < ൨.൧.൨൦൧൩ >

ക്രമം	കാര്യം: ഹരം	കാലം	നേരം
൧	തന്നെന്ന് പൂർണ്ണ: നന്നൻപു ക്രമം:	12:30 - 1:06	36 min
൨	കാമുർ: ഹരം: മതർ നന്നൻ: നന്നൻ: ക്രമം:	1:06 - -	-
൩	ബ്രോ:ഗ്വാപേർഷ്യ: പൂർണ്ണ: ഹരം: ഹരം: ഹരം: ക്രമം: ഹരം: ഹരം: ഹരം:	1:06 - 1:26	26 min.
൪	ഹരം: ഹരം: ഹരം: ഹരം:	1:26 - 1:55	29 min.
൫	ഹരം: ഹരം: ഹരം: ഹരം: ഹരം: ഹരം: ഹരം: ഹരം:	1:55 - 2:10	15 min
൬	ഹരം: ഹരം: ഹരം: ഹരം: ഹരം: ഹരം: ഹരം: ഹരം:	2:10 - 2:25	15 min
൭	ഹരം: ഹരം: ഹരം: ഹരം: ഹരം: ഹരം: ഹരം: ഹരം:	2:25 - 2:45	20 min.
൮	ഹരം: ഹരം: ഹരം: ഹരം: ഹരം: ഹരം: ഹരം: ഹരം:	2:45 - 3:15	30 min.
൯	കാമുർ: ഹരം: ഹരം: ഹരം: ഹരം:	3:15 - -	-

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း

၁၅။ ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ	
စာရွက်စာတမ်း	၁။	ခါးပြဲဦးစီးဌာန	ကျား-၁၁ မ-၂၄	၂၀၁၇	၀/အောက် ကျေးရွာ + ကျေးရွာအုပ်စု	လူမှုဗေဒနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး
	၂။	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျား-၁၃ မ-၁၀	၂၀၁၈		
	၃။	ရွာတွင်းကျေးရွာအုပ်စု လမ်း	ကျား-၅ မ-၂၂	၂၀၁၉		
	၄။	ရွာလမ်း လမ်းမ ဆောင်း ကျေးရွာအုပ်စု ခြံစည်း	ကျား-၀ မ-၅			
အခြား						
ပညာရေး						
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ						
အခြား						
အခြား						

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-