

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
တပ်ကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

နောင်ဘိုအိုးကျေးရွာ၊ကံကြီးကျေးရွာအုပ်စု


(၄-၁၂-၂၀၁၅) ရက်နေ့

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅ မှ ၈
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၉ မှ ၁၀
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁ မှ ၂၃
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၄
၈	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၅
၉	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ - က
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ - ခ
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ - ဂ
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ - ဃ
၁၃	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	နောက်ဆက်တွဲ - င
၁၄	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - စ
၁၅	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - ဆ
၁၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)	နောက်ဆက်တွဲ - ဇ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	ကံကြီးကျေးရွာအုပ်စု	နောင်ဘိုအိုးကျေးရွာ	
၂	ကံကြီးကျေးရွာအုပ်စု	လက်ပံပုကျေးရွာ	
၃	ကံကြီးကျေးရွာအုပ်စု	ကံကြီးကျေးရွာ	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၂၅၄	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၂၅၄
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၆၀၅	၅၆၆
ကျား/မ ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု	၂၂၀	၃၄

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	ရိ/မရှိ	ကျန်းမာရေး	ရိ/မရှိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	ရိ/မရှိ

အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		စေတီ	(ရှိ)
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	(ရှိ)
မူလတန်းကျောင်း	(ရှိ)	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးပေးခန်း		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
အခြား		အခြား		အခြား	
မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	(ရှိ)		ဆရာပန်			လက်သမား		
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ			လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး			ပန်းရံ		
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ			အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ			လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ		
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ			အရံသားဖွား			ရေပိုက်သွယ်သူ		
အခြား			ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား(၁)/(၂)			စက်ပြင်ဆရာ		
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ()
- ကတ္တရာလမ်း ()
- ကွန်ကရစ်လမ်း ()
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း (✓)
- ကျောက်ခင်းလမ်း ()
- မြေသားလမ်း (✓)
- လူသွားလမ်း (✓)
- အခြား ()

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား ?

ရှိပါသည် ()၊ မရှိပါ (✓)၊ မသိပါ ()။

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်.....၊ မသိပါ (✓)

(၃) ဤစီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား ?

ပြုခဲ့ပါသည် ()၊ မပြုခဲ့ပါ ()၊ မသိပါ (✓)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? (၁ မိုင်)

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ (၀၀:၁၅) နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၀:၁၀) နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် (၀၀:၃၀) နာရီမိနစ်
- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား ----- () နာရီမိနစ်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ (၀၀း၃၀) နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၀း၁၅) နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် (၀၀း၃၀) နာရီမိနစ်
- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား: ----- () နာရီမိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

(၁) ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းရှိပါသလား?

မရှိပါ (√)၊ ရှိပါသည် ()၊ မသိပါ ()။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား?

- မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၊
- အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၄.၁၂.၂၀၁၅	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၂၈	၂၁	၄၉	ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ ခုနှစ်နှင့်ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ။
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ခြင်း	၄.၁၂.၂၀၁၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၃၀	၂၅	၅၅	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၃	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၄.၁၂.၂၀၁၅	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၂၁	၂၈	၄၉	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်သတ်မှတ်တွင်ပါဝင်သောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၄.၁၂.၂၀၁၅	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၂၁	၂၈	၄၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၄.၁၂.၂၀၁၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၂၅	၃၅	၆၀	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချုပ်	၄.၁၂.၂၀၁၅	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၃၀	၁၅	၄၅	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကို ကားချုပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၄.၁၂.၂၀၁၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၅၉	၈၄	၁၄၃	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၄.၁၂.၂၀၁၅	အမျိုးသမီးများ အမျိုးသား	၁၉	၂၈	၄၇	အမျိုးသမီးများကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများမှအဓိကအခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်း၊သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလျှက်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်ပုံဖော်ခြင်း။
၉	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	၄.၁၂.၂၀၁၅	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၅၉	၈၄	၁၄၃	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၄.၁၂.၂၀၁၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၅၉	၈၄	၁၄၃	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) ကျေးရွာသမိုင်း

ကျေးရွာသမိုင်း	
ကျေးရွာ - နောင်ဘိုအို အုပ်စု - ကံကြီး	မြို့နယ် - စစ်ကိုင်း ရက်စွဲ - ၄.၁၂.၁၅
ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ
၁၉၃၀	ရွာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၃၇	အခြေခံမူလတန်းကျောင်း စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၆၂	တော်လှန်ရေးကောင်စီလက်ထက်တွင် မိုက်ကြီး ခင်မောင်မြတ်၊ မိုက်ကြီးမြိုင်တို့ဦးစီး၍ ကံကြီး၊ နောင်ဘိုအို၊ လက်ပံပု၊ အောင်မြေရိပ်သာတို့ရွာ/အ ရွာသာများစုပေါင်း၍လမ်းကိုပြုပြင်ခဲ့ကြသည်။
၂၀၀၇	နောင်ဘိုအိုရွာမှ ဦးစိုးလွင်၊ ဦးထွန်းလင်း၊ ဦးတော၊ ဦးဖိုးတို့မှဦးဆောင်၍ မိန်းဖက်တံတားတည်ဆောက် ခဲ့ကြသည်။
၁၉၃၀	ရွာကိုအမည်ပေးပုံမှာ ရွာ၏အရောက်ဘက်တွင်ရှိသော အောက်ကန်နှင့်အထက်ကန်ကန်ညီနောင်နှစ်ခုကိုအစွဲ ပြု၍နောင်ဘိုအို ဟုခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။ ယခင်ရွာတွင် ပျံလူမျိုးများနေထိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပျံလူမျိုး တို့၏အဆုတ်များကိုတွေ့ရှိခဲ့ဖူးပါသည်။ အေဖွံ့ဖြိုးရေးဇန်နဝါရီလအတွင်း ၅၀ ဖြင့်လမ်းကိုပြုပြင်ခဲ့ကြပါသည်။ ကျောက်ကျောဝါ၊ ဝက်ဆက်ကျောဂါဖြစ်၍လူအသေအပျောက်ရှိခဲ့ဖူးပါသည်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှအဖွဲ့ခွဲဖြင့် နောင်ဘိုအိုလမ်းကိုပိုမိုကောင်းမွန် အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၃ ၁၉၆၈ ၂၀၁၅	
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား - ၂၈ မ - ၂၁ စုစုပေါင်း - ၄၉	ဦးဆောင်သူ - ဒေါ်အိသိအိအိ < CF > မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးမျိုးမင်း

နောင်ဘိုအိုကျေးရွာသမိုင်းသုံးသပ်ချက်

နောင်ဘိုအိုကျေးရွာကို ၁၉၃၀ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ကျေးရွာကိုအမည်ပေးပုံ မှာ

ရွာ၏အနောက်ဘက်တွင်ရှိသော အောက်ရေကန်နှင့် အထက်ရေကန် ကန်ညီနောင်နှစ်ခုကိုအစွဲပြု၍ နောင်ဘိုအိုး ဟုခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။ရှေးယခင်က ရွာတွင်ပျူလူမျိုးများနေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ထို့ကြောင့် ပျူလူ မျိုးတို့၏ ဆေးတံများကိုတွေ့ရှိခဲ့ဖူးပါသည်။၁၉၃၇ ခုနှစ်တွင်အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းကိုဖွင့် လှစ်နိုင် ခဲ့ပါသည်။၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင်ကျောက်ရောဂါ နှင့် ဝက်သက်ရောဂါ ဖြစ်ပွား၍ လူအသေအပျောက်ရှိခဲ့ဖူးပါ သည်။

၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင်တော်လှန်ရေးကောင်စီလက်ထက်တွင် ဗိုလ်ကြီးခင်အောင်ဗလ၊ဗိုလ်ကြီးမြိုင်တို့ ဦးစီး၍ ကံကြီး၊နောင်ဘိုအိုး၊လက်ပန်ပု၊အောင်မြေရိပ်သာတို့မှ ရွာသူ/သားများစုပေါင်း၍လမ်းကိုပြုပြင်ခဲ့ ကြသည်။၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ဦးစိုးလွင်း၊ဦးထွန်းလင်း၊ဦးတော၊ဦးပိန်းတို့မှဦးဆောင်၍ မိန်းဖာ တံတားတည် ဆောက်ခဲ့ကြသည်။

၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ရန်ပုံငွေ ကျပ်သိန်း(၅၀) ဖြင့်လမ်းကိုပြုပြင်ခဲ့ကြသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှလှူဒါန်းငွေဖြင့် နောင်ဘိုအိုးလမ်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုပြင်ခဲ့သည်။

၆။ (ခ) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်သုံးသပ်ချက်

နောင်ဘိုအိုးကျေးရွာ၏အနောက်မြောက်ဘက်တွင် အောင်မြေရိပ်သာကျေးရွာရှိပြီး ရှေ့သို့ဆက်သွားပါကခရိုင်ချင်းဆက်လမ်းပေါ်သို့ရောက်ပါသည်။အနောက်မြောက်ဘက်တွင်လည်း မုန်ဆည်ရှိပါသည်။ အရှေ့ဘက်တွင် ကံကြီးရွာ နှင့် ကပစ(၄)စစ်တပ် တို့ရှိပါသည်။အနောက်တောင်ဘက်တွင် လက်ပံပုရွာ တည်ရှိပါသည်။နောင်ဘိုအိုးကျေးရွာတွင် ရွာလယ်မြေသားလမ်းကျယ်တစ်ခုရှိပါသည်။ကျေးရွာ၏အရှေ့တောင်ဘက်တွင် စေတီ၊ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့်စာသင်ကျောင်းတို့တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာထိပ်အဝင်တွင် နတ်ကွန်းတစ်ခုရှိသည်။ကျေးရွာ၏တောင်ဘက်တွင် ရေကန်တစ်ကန်ရှိပြီး၊အနောက်ဘက်တွင်လယ်ကွင်း များဖြင့်စိမ်းလန်းစိုပြေနေပါသည်။

၆။ (ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း နှင့် အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာ - နောင်ဘို့ဘို
အုပ်စု - ကံကြီး

ဇွဲနယ် - တပ်ကုန်း
ရက်စွဲ - ၄.၁၂.၂၀၁၅

အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှု	အသက်မွေးလုပ်ငန်း	အိမ်ထောင်စု
မြေလည်သော အုပ်စု	<ul style="list-style-type: none"> - နယ် (၁၀၁) ဧကနှင့်စာထက် - ကား - ဣန်စက် ၁ စီး၊ ခြေစက် - အိမ်ကြီး အိမ်ကောင်း - နွား (၂၁) ခဉ်း - ဆိုင်ကယ် 	<ul style="list-style-type: none"> - နယ်လုပ်ငန်း - ဣန်စက်ငှားခြင်း - ကားလုပ်တင်ခြင်း - ငွေတိုးပေးခြင်း - ကုန်စုံဆိုင် ဖွင့်ခြင်း 	၂၀
အလယ်အလတ် အုပ်စု	<ul style="list-style-type: none"> - နယ် (၅၅) ဧက - ကျွဲ၊ နွား၊ လှည်း - အိမ်စာသစ်အတန် - ပုံနှိပ်ဝင်ငွေ ရှိ 	<ul style="list-style-type: none"> - နယ်လုပ်ငန်းလုပ် - အိမ်ဆိုင် 	၄၀
မပြေလည်သော အုပ်စု	<ul style="list-style-type: none"> - ကြမ်းခင်းထရုံကား 	<ul style="list-style-type: none"> - တစ်နေ့လုပ် - တစ်နေ့စား - နေ့စားအလုပ်သမား 	၀၉၄
			၂၅၄
ပါဝင်ရေးဆွဲသူ ကျား (၂၁) + မ (၂၈) စုစုပေါင်း (၄၉) ဦး		ဦးဆောင်သူ - ဒေါ်အိမ်သာဦး မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်အိမ်သာဦး	

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုများအလိုက်ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများကိုသုံးသပ်ရာတွင်ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စုနှင့် မပြေလည်သောအုပ်စု သုံးစု တွေ့ရှိရပါသည်။ နောင်ဘိုအိုးကျေးရွာတွင်ရှိသော ပြေလည်သည့်အုပ်စုမှအိမ်ထောင်စု (၂၀) ခန့်ရှိပြီး ၎င်းအိမ်ထောင်စုများသည်စိုက်ပျိုးရေး၊ ငွေတိုးချေးခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကုန်တင်ခြင်း၊ ထွန်


စက်အငှားလိုက်ခြင်း နှင့် ကုန်စုံဆိုင်ဖွင့်ခြင်းစသည့်လုပ်ငန်းများလည်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။

အလယ်အလတ်အုပ်စုတွင်အိမ်ထောင်စု (၄၀) ခန့် ပါဝင်ပြီးလယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် အိမ်ဆိုင်ဖွင့်ခြင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြသည်။လယ် ၅ ဧက နှင့် ကျွဲ၊နွား၊လှည်းတို့ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိနေသူများလည်းဖြစ်ပါသည်။

မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စု (၁၉၄) ခန့် ရှိပြီးနေ့စားအလုပ်များကိုသာလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ သုံးပင် ပတ်လည်အိမ်ငယ်များ(သွပ်ညှပ်၊ဂါးကြမ်းခင်း၊ထရံကာ)သာပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ ပြေလည်သော အိမ်ထောင်စုများ၏ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် နေ့စားလုပ်ခြင်းဖြင့်အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းကြရပါသည်။

စဉ်	အုပ်စု	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ပြေလည်သောအုပ်စု	၂၀	၈%
၂	အလယ်အလတ်အုပ်စု	၄၀	၁၆%
၃	မပြေလည်သောအုပ်စု	၁၉၄	၇၆%
	စုစုပေါင်း	၂၅၄	၁၀၀%


၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)



ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

အထက်ပါပင့်ကူအိမ်ကျား-မကဏ္ဍသုံးသပ်ချက်အရလူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မှုတွင်အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက်ပိုမိုပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ကိုင်နိုင်သည်ကိုတွေ့ရမည်။ အိမ်မှုကိစ္စများတွင်အမျိုးသမီးများကသာလုပ်ကိုင်နေကြောင်းတွေ့ရသည်။ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုတွင်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးသာတူညီမျှပိုင်ဆိုင်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင်လည်း အမျိုးသမီးများထက်အမျိုးသားများပိုမို၍လက်လှမ်းမီမှုရှိနေသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့် အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုတို့တွင်လည်း အမျိုးသားများကအမျိုးသမီးများထက်အခွင့်အလမ်းရနေသည်။ မိသားစုဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် မိသားစုလုံခြုံစေရာတွင်လည်းအမျိုးသားများကသာဦးဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရမည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်လည်းကောင်း၊ အရင်းအမြစ်များသုံးစွဲရာတွင်လည်းကောင်းအမျိုးသားများကပိုမိုလုပ်ဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

၆။ (င) ရာသီခွင်ဇယား



ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ရာတွင် အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ တိရစ္ဆာန်ရောဂါကျရောက်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေးရရှိမှု၊ ဘာသာရေးပွဲတော်များ၊ ကျန်းမာရေး၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ သောက်သုံးရေ ရရှိမှုခြေအနေများကိုလေ့လာခဲ့ပါသည်။

စပါးစိုက်ပျိုးမှုအနေဖြင့်ဝါဆိုလမှသီတင်းကျွတ်လထိစိုက်ပျိုးပြီးတန်ဆောင်းမုန်းလနှင့်နတ်တော်လတွင်ရိတ်သိမ်းသည်။ပြာသိုလတွင်စပါးပုံခြင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ပြီးတပို့တွဲလနှင့်တပေါင်းလတို့တွင်ရောင်းချသည်။ပဲတီစိမ်းစိုက်ပျိုးမှုအနေဖြင့်ကဆုန်လနှင့်နယုန်လများတွင်စိုက်ပျိုးကြပြီး ဝါဆိုလတွင်ပဲကောက်ပြီး ဝါခေါင်လနှင့်တော်သလင်းလများတွင် ပြန်လည်ရောင်းချသည်။ တန်ခူးလတွင် နွားများခွါနာလျာနာရောဂါကျရောက်ပြီး၊ဝါဆိုလတွင်ဝက်နားရွက်ပြာရောဂါများဖြစ်ပွားသည်။ကျန်လများတွင်ရောဂါဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပါ။ စိုက်ပျိုးရေးကိုနယုန်လမှနတ်တော်လအထိသည်ရေ ရရှိသည်။လအလိုက်ဘာသာရေးပွဲတော်များမှာတန်ခူးလတွင်သင်္ကြန်ပွဲ၊ဝါဆိုလတွင်ဝါဆိုသင်္ကြန်ကပ်ခြင်း၊သတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် တန်ဆောင်မုန်းလတွင်ကထိန်သင်္ကြန်ကပ်ခြင်းများပြုလုပ်ကြပါသည်။

ကျန်းမာရေးအနေဖြင့်တန်ခူးလနှင့်ကဆုန်လများတွင်မျက်စိနာခြင်း၊ နယုန်လမှဝါခေါင်လအတွင်း သာမှန် နှာစေး၊ချောင်းဆို၊အအေးမိရောဂါများဖြစ်ပွားသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလတွင်လည်းတုပ်ကွေးရောဂါများဖြစ်ပွားမှုများသည်။ဝင်ငွေရရှိမှုလများမှာ ဝါဆိုလ၊ဝါခေါင်လနှင့်တပို့တွဲလတို့ဖြစ်သည်။ဝင်ငွေနည်းပါးသည့်လများမှာ တန်ခူးလ၊ကဆုန်လ၊နယုန်လ၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်လနှင့်နတ်တော်လတို့ဖြစ်သည်။တန်ဆောင်မုန်းလတစ်လတည်းသာဝင်ငွေအသင့်အတင့်ရရှိသောလဖြစ်သည်။

သောက်သုံးရေရှိသောလများမှာ တန်ခူးလ မှ သီတင်းကျွတ်လဝက်ထိရေရပ်မှရေ ရရှိပြီး၊ သီတင်းကျွတ်လ တတိယပတ် မှ တပေါင်းလအထိရေတွင်းမှရေ ရရှိသည်။

၆။ (စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ပင်းကားချပ်)



အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

နောင်ဘိုအိုးကျေးရွာတွင်ရှိသောအဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ မီးသတ်အဖွဲ့၊ ဆရာ/မများအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ မိခင်နှင့်ကလေး၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖ စသည့်အဖွဲ့များရှိနေသည်။ ထိုအဖွဲ့အစည်းများသည်လူထုနှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်နေသည်ကိုလည်းတွေ့ရသည်။ ကျေးရွာပြင်ပရှိ

အဖွဲ့အစည်းများမှာ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး၊ မြို့နယ်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့၊ ကျေးလက်ဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဌာန၊ မြို့နယ်ပညာရေးဌာန၊ ဆည်မြောင်းဌာန၊ မိခင်နှင့်ကလေးအဖွဲ့နှင့် အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့တို့ ဖြစ်သည်။

စိုက်ပျိုးရေးဌာန နှင့် ဆည်မြောင်းဌာန နှစ်ခုသာ လူထုနှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်သည်။ မြို့နယ်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ မြို့နယ်ပညာရေး၊ အမျိုးသမီးရေးရာ နှင့် မိခင်နှင့်ကလေးအဖွဲ့အစည်းများသည် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းအလိုက်ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်နေသည်သုံးသပ်ရသည်။ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး၊ ကျေးလက်ဦးစီးဌာန နှင့် မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့တို့သည်လည်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ တစ်ဆင့်ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်နေသည်။

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

“ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အခက်အခဲအတာခင်းများ ”

ကျေးရွာ - နောင်တိုင်း
အုတ်စု - ကံကြီး


မြို့နယ် - တပ်ကုန်း
ရက်စွဲ - ၇.၅.၁၅

အမျိုးသားဖွဲ့တင်ပြသော အခက်အခဲများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့တင်ပြသော အခက်အခဲများ
၁ စာကြည့်တိုက်ခက်ခဲခြင်း	၁ ထင်းရှားပါးခြင်း
၂ ဆေးကုသရန်ခက်ခဲခြင်း	၂ တခြားမြို့ရွာများသို့ ဆွားရောက်ကုသရန်အချိန်ယိုလျန်ခြင်း
၃ ကျောင်းသား/သူများလုံခြုံမှုမရှိခြင်း	၃ စာသင်ရန်နေရာမလုံလောက်ခြင်း
၄ ရွာနှင့်ဝေးသောနေရာသို့ ဆွားတက်ရခြင်း	၄ အစည်းဝေးလုပ်ရန်နေရာခက်ခဲခြင်း
၅ အစည်းဝေးများပြုလုပ်ရန်နေရာခက်ခဲခြင်း	၅ ဗဟုသုတနဲ့ပါးခြင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား - ၅၉
မ - ၈၄
စုစုပေါင်း - ၁၄၃

ဦးဆောင်သူ - ဒေါ်အိသိန္ဒာမျိုး
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးတင်ဝင်း၊
ဒေါ်မူမူစန်း

၆။ (ဇ) ပြဿနာသစ်ပင်နှင့်သုံးသပ်ချက်



ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း

နောင်ဘိုအိုးကျေးရွာ၏ အဓိကအခက်အခဲများကိုလေ့လာရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းအမှန်တကယ် ဖြစ်ပေါ်နေသောကိစ္စများကို ပေါ်လွင်စေရန်အတွက် ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ လေ့လာခဲ့ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်စေသောအချက်များကို ကျား၊ မအုပ်စုခွဲ၍ ဦးစွာလေ့လာရာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအခက်အခဲများမှာတူညီနေသည်ကိုတွေ့ရ

သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့၏အဓိကပြဿနာကိုဆက်လက်ဖော်ထုတ်ရာတွင် ရွာတွင်းမီးမလင်းခြင်းဟူသော အဓိကပြဿနာကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

နောင်ဘိုအိုးကျေးရွာအတွင်းရွာတွင်း မီးမလင်းရခြင်းအကြောင်းအရင်းများမှာဝင်ငွေနည်းပါးလွန်းခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းနည်းပါးခြင်း၊ ကျေးရွာရန်ပုံငွေမရှိခြင်းနှင့်အစိုးရမှထောက်ပံ့မှုအားနည်းခြင်းများကြောင့်ဟုသုံးသပ်မိပါသည်။

နောင်ဘိုအိုးကျေးရွာအတွင်း မီးမလင်းရခြင်းကြောင့် အကျိုးဆက်များမှာ ငွေကြေးကုန်ကျမှုပိုများလာခြင်း၊ ကလေးများပညာရေးတွင်အဟန့်အတားဖြစ်လာခြင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်လာခြင်း၊ အချိန်ပိုကုန်လာခြင်း၊ လူနေမှုစနစ်နိမ့်ကျခြင်းစသည့်အကျိုးဆက်ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။

၆။ (ဈ) နောင် ၅ နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်

“ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် ”

ကျေးရွာ - နောင်ဘိုအိုး
အုပ်စု - ကံကြီး

မြို့နယ် - တပ်ကုန်း
ရက်စွဲ - ၄.၁၂.၁၅

အမျိုးသားအဖွဲ့တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်	အမျိုးသမီးအဖွဲ့တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်
၁ လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်	၁ လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်
၂ ဆေးပေးခန်းရရှိရန်	၂ ဆေးပေးခန်းရရှိရန်
၃ ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာနိုင်းရန်	၃ အလယ်တန်းကျောင်းဆောင်ရရှိရန်
၄ မူလတန်းမှအလယ်တန်းအဆင့်မြှင့်တင် နိုင်ရန်	၄ ဘက်စုံသုံးခန်းမရရှိရန်
၅ ဘက်စုံသုံးခန်းမရရှိရန်	၅ စာကြည့်တိုက်ဆောက်နိုင်ရန်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား - ၅၉
မ - ၈၄
ပေါင်း - ၁၄၃

ဦးဆောင်သူ - ဒေါ်အိသိက္ခာမျိုး
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးတင်ဝင်း
ဒေါ်မူမူစန်း

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးတင်ဝင်း	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်မူမူစန်း	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးငွေစိုး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်ညွန့်ကြည်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်ဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးကြည်ဝင်း	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဦးစိန်ကြိုင်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်ခင်မာချို	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးဖိုးဆယ်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဒေါ်ခင်သန်းဝင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး- အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်ခင်ဆွေဝင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး- အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးအောင်ထွန်းကျော်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်နွဲ့ရည်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးမျိုးမင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်သွယ်သွယ်လှိုင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဦးတင်ကိုဦး	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)



လူထုဗဟုပြုစမကနးစမကနးလတစွ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး အောင်စိ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၁၁၀၈၁၅၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် မာမိသဒ္ဓါမျိုး
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ချေပြည်နယ်	မြို့နယ် တစ်ခု မြို့နယ် တစ်ခု	ကျေးရွာအုပ်စု ကံကြီး ကျေးရွာ ဧရာဝတီ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---	၂၅၄	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ---	၂၅၄
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၆၀၅	၅၆၆
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၂၀	၃၄

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှု ပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

လူထုဗဟိုပြုစာမေးပွဲများစာမေးပွဲများ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

အလက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဗွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
တံချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း တွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ဝိုင်ပါ/မဝိုင်ပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? (၁) ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် -----
 မြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၀၀.၁၅-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၀၀.၁၅-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 ရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

 အမှုပြီးသည့်နေ့ရက်

 မြို့ခံအဖွဲ့ဝင်အမည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောင်စိ
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၄.၁၂.၁၅
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် မအိတ်အိတ်
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၄.၁၂.၁၅

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်ကျိပ်ပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>မစိတ်အိန်</u>			
ဇနီး ၄.၁.၂၀.၂၀	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ဧရာဝတီတောင်</u>	မြို့နယ် <u>တစ်ကုန်း</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကံကြီး</u>	ကျေးရွာ <u>ရှောင်ဘိုအိုင်</u>

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	4.1.15	4.1.15	59	84	143	ဗမာ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	13.1.16	13.1.16	56	79	135	ဗမာ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	20.1.16	20.1.16	4	5	9	ဗမာ
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းဌာန
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် မျက်နှာ/အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မအိတ်အိတ်အိတ်

နေ့စွဲ 4.1.2015 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်တော် မြို့နယ် တယ်လျိုး ကျေးရွာအုပ်စု ကျီး ကျေးရွာ ရှောင်ဘိုအို

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စာကြည့်တိုက်ခက်ခဲခြင်း	၁ ထင်းရှားပါးခြင်း
၂ ဆေးကုသရန်ခက်ခဲခြင်း	၂ စာပေ/ဇာတ်/စာအုပ်များ မရရှိခြင်း
၃ ကျောင်းသား/ဆရာမများ လုံခြုံမှုမရှိခြင်း	၃ စာသင်ကြားရန်ခက်ခဲခြင်း
၄ အိမ်ထောင်ရေးခက်ခဲခြင်း	၄ အစားအသောက်ဖြူလုပ်ရန်ခက်ခဲခြင်း
၅ အစားအသောက်ဖြူလုပ်ရန်ခက်ခဲခြင်း	၅ ဓာတ်ဆီဓာတ်ငွေ့ ချို့တဲ့ခြင်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှစ်လျှောက်စာရင်း (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်ချက်ထောက်ခံရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လျှပ်စစ်ဖိုး ၅၅၅၅၅	၁ လျှပ်စစ်ဖိုး လင်းရန်
၂ ဆေးပေးခန်း ၅၅၅၅၅	၂ ဆေးပေးခန်း ၅၅၅၅၅
၃ ကျောင်းခြံစည်းစိမ် ကျောင်းရန်	၃ အလယ်တန်းကျောင်းဆောင် ၅၅၅၅၅
၄ မူလတန်းမှအလယ်တန်း အဆင့်မြှင့်တင်ရန်	၄ ဘက်စုံသုံး ခန်းမဆောက်လုပ်ရန်
၅ ဘက်စုံသုံး ခန်းမ ၅၅၅၅၅	၅ စာကြည့်တိုက် ၅၅၅၅၅

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူစုန်း၊ မှန်းခြေအရေအတွက်
၁ လျှပ်စစ်ဖိုး	ကျား + မ	၁	အိမ်၊ ၆၀၀	၁၁၅၁

လူထုဗဟိုပြုစမကန်းစမကန်းလကစွ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၂	ကျောင်းခြံစည်းရိုး	က+မ	၂	၁၃၅၀	၁၁၇၀
၃	အလယ်တန်းကျောင်းဆောင်	မ	၃	၁၅၀	၁၁၇၀
၄	ဆေးပေးခန်း	က+မ	၄	၁၅၀	၁၁၇၀
၅	ဘက်စုံသုံးခန်းမ	က+မ	၅	၂၀၀	၁၁၇၀
၆	ဆည်ခြေခင်းပြင်ပြင်ခြင်း	က+မ	၆	၅၀၀	၁၁၇၀
၇	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း	က+မ	၇	၅၀၀	၁၁၇၀

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်မုန့်စု လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 4.12.15

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလကစွ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ ၁-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုချို့အားတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်	ဒေါ်(ကြီး)သူဇာ	
နေ့စွဲ	၂၀.၁.၂၀၁၆	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(V)၊ ဝက်ဝန်း(ဝ)၊ ဝက်ဝန်း(၂)၊ ဝက်ဝန်း(၃)၊ ဝက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	နေပြည်တော်	ကျေးရွာအုပ်စု
မြို့နယ်	တပ်မတော်	ကံကြွေး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
လက်ဝဲပူ	မိသားစု ဖွဲ့စည်းခြင်း	45x14x12	566	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ			21500000	
နောင်ဘိုအိုး	ကျွမ်းကျင်ရေး	7045	253	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	37421600		20424500	39446400
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးထင်ဝင်း လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 20.1.2016

၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)



လူထုပဏ္ဍိတဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးဌာန၊ လက်ခံ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၁-၇၉
ကျား-၅၆
၁၃၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးပူးတွဲ ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် : မဟာသိက္ခာမျိုး

ရက်စွဲ၊ ၁၃. ၁. ၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြေပြင်တော်

မြို့နယ်၊ တပ်ကုန်း

ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကံကြီး

ကျေးရွာ၊ ရောင်ဘိုဘို

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ရွှေခင်လေး		✓	✓	ဗမာ	၁၉
၂	- အု		✓	✓		၅၅
၃	- ငွေ	✓	✓	✓		၁၆
၄	- ငွေ		✓	✓		၁၆
၅	- ငွေ		✓	✓		၁၆
၆	- ဒေဝီ		✓	✓		၁၆
၇	- ဦးစွာ		✓	✓		၁၆
၈	- ဦးစွာ		✓	✓		၁၆
၉	- သန်း		✓	✓		၁၆
၁၀	- စာအုပ်		✓	✓		၁၆
၁၁	- သန်း		✓	✓		၁၆
၁၂	- သန်း		✓	✓		၁၆
၁၃	- သန်း		✓	✓		၁၆
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူပုဂ္ဂိုလ် အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုပဏ္ဍိတဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးဌာန၊ လက်ခံ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးပူးတွဲ ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် : မဟာသိက္ခာမျိုး

ရက်စွဲ၊ ၁၃. ၁. ၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြေပြင်တော်

မြို့နယ်၊ တပ်ကုန်း

ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကံကြီး

ကျေးရွာ၊ ရောင်ဘိုဘို

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ရွှေခင်လေး				ဗမာ	
၁၅	ရွှေခင်လေး		✓			၀,၆၂
၁၆	ဒေါ်ခင်စု					၁၆
၁၇	ဒေါ်ခင်စု					၁၆
၁၈	ဒေါ်ခင်စု					၁၆
၁၉	ဒေါ်ခင်စု	✓				၁၆
၂၀	ဒေါ်ခင်စု		✓			၁၆
၂၁	ဒေါ်ခင်စု	✓				၁၆
၂၂	ဒေါ်ခင်စု	✓	✓			၁၆
၂၃	ဒေါ်ခင်စု		✓			၁၆
၂၄	ဒေါ်ခင်စု					၁၆
၂၅	ဒေါ်ခင်စု	✓				၁၆
၂၆	ဒေါ်ခင်စု		✓			၁၆
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူပုဂ္ဂိုလ် အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဗဟိုပြုရေးရာက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ရောက်အမျိုးအနားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - မာစိသတ္တဗျို

ရက်စွဲ၊ ၁၃.၁.၁၆

စီမံကိန်းတက်ရောက်အမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) တက်ဝန်း(၁) တက်ဝန်း(၂) တက်ဝန်း(၃) တက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြေပြင်တော်၊ မြို့နယ်၊ တပ်ကုန်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကံကြီး၊ ကျေးရွာ၊ ရောင်ဘိုအို

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇	မမာမာ		✓		ဗမာ	မာမာ
၂၈	မမာမာ		✓		ဗမာ	မမာမာ
၂၉	မမာမာ		✓		ဗမာ	မမာမာ
၃၀	မမာမာ		✓		ဗမာ	မမာမာ
၃၁	မမာမာ		✓		ဗမာ	မမာမာ
၃၂	မမာမာ	✓			ဗမာ	မမာမာ
၃၃	မမာမာ		✓		ဗမာ	မမာမာ
၃၄	မမာမာ		✓		ဗမာ	မမာမာ
၃၅	မမာမာ		✓		ဗမာ	မမာမာ
၃၆	မမာမာ		✓		ဗမာ	မမာမာ
၃၇	မမာမာ		✓		ဗမာ	မမာမာ
၃၈	မမာမာ	✓			ဗမာ	မမာမာ
၃၉	မမာမာ	✓			ဗမာ	မမာမာ
	စုစုပေါင်း					မမာမာ

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဗဟိုပြုရေးရာက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ရောက်အမျိုးအနားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - မာစိသတ္တဗျို

ရက်စွဲ၊ ၁၃.၁.၁၆

စီမံကိန်းတက်ရောက်အမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) တက်ဝန်း(၁) တက်ဝန်း(၂) တက်ဝန်း(၃) တက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြေပြင်တော်၊ မြို့နယ်၊ တပ်ကုန်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကံကြီး၊ ကျေးရွာ၊ ရောင်ဘိုအို

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၀	မမာမာ		✓	✓	ဗမာ	မမာမာ
၄၁	မမာမာ		✓	✓	ဗမာ	မမာမာ
၄၂	မမာမာ		✓	✓	ဗမာ	မမာမာ
၄၃	မမာမာ		✓	✓	ဗမာ	မမာမာ
၄၄	မမာမာ		✓	✓	ဗမာ	မမာမာ
၄၅	မမာမာ		✓	✓	ဗမာ	မမာမာ
၄၆	မမာမာ		✓	✓	ဗမာ	မမာမာ
၄၇	မမာမာ		✓	✓	ဗမာ	မမာမာ
၄၈	မမာမာ		✓	✓	ဗမာ	မမာမာ
၄၉	မမာမာ		✓	✓	ဗမာ	မမာမာ
၅၀	မမာမာ		✓	✓	ဗမာ	မမာမာ
၅၁	မမာမာ		✓	✓	ဗမာ	မမာမာ
၅၂	မမာမာ		✓	✓	ဗမာ	မမာမာ
	စုစုပေါင်း					မမာမာ

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယူထားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - မခင်သိန္နဒ် ချီး

ရက်စွဲ၊ ၁၃.၁.၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ ရှေ့ပြည်တော် မြို့နယ်၊ တပ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကံကြီး ကျေးရွာ၊ ရှင်ဘိုဘို

အစည်းအဝေးမိနစ်စဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၅၃	ဦးမင်း	✓			ဗမာ	
၅၄	-တင်အောင်	✓			ဗမာ	
၅၅	-အောင်မင်း	✓			ဗမာ	
၅၆	-ဦးကျော်မင်း	✓			ဗမာ	
၅၇	-ဒုတိယ		✓	✓	ဗမာ	
၅၈	မအောင်အောင်		✓	✓	ဗမာ	
၅၉	-ဝင်း		✓	✓	ဗမာ	
၆၀	စိန်စန်းစိန်		✓	✓	ဗမာ	
၆၁	ဒေါ်ဖြူဖြူ		✓	✓	ဗမာ	
၆၂	မောင်မောင်	✓			ဗမာ	
၆၃	ကျော်မင်းကျော်	✓			ဗမာ	
၆၄	-အောင်အောင်	✓			ဗမာ	
၆၅	-စင်စင်	✓			ဗမာ	
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယူထားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - မခင်သိန္နဒ် ချီး

ရက်စွဲ၊ ၁၃.၁.၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ ရှေ့ပြည်တော် မြို့နယ်၊ တပ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကံကြီး ကျေးရွာ၊ ရှင်ဘိုဘို

အစည်းအဝေးမိနစ်စဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၆၆	ဒေါ်ဖြူဖြူ		✓	✓	ဗမာ	
၆၇	မအောင်အောင်		✓	✓	ဗမာ	
၆၈	-ဦး		✓	✓	ဗမာ	
၆၉	ဒေါ်ဖြူဖြူ		✓	✓	ဗမာ	
၇၀	-အောင်အောင်		✓	✓	ဗမာ	
၇၁	-အောင်အောင်		✓	✓	ဗမာ	
၇၂	ကျော်မင်းကျော်	✓			ဗမာ	
၇၃	ကျော်မင်းကျော်	✓			ဗမာ	
၇၄	-အောင်အောင်	✓			ဗမာ	
၇၅	-အောင်အောင်	✓			ဗမာ	
၇၆	-အောင်အောင်	✓			ဗမာ	
၇၇	ကျော်မင်းကျော်	✓			ဗမာ	
၇၈	-အောင်အောင်	✓			ဗမာ	
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ရောက်အမျိုးအယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို မြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် : မအိ၁၁အိ၁မှူး

ရက်စွဲ: ၁၃.၁.၁၆

စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: ရှေးပြည်တော်

မြို့နယ်: တပ်လှိုင်

ကျေးရွာအုပ်စု: ကံကြီး

ကျေးရွာ: ရောင်ဘိုဘို

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်:

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၇၉	ဦးစောင့်စောင့်	✓			ဗမာ	
၈၀	မသင်း		✓	✓	။	မင်း
၈၁	မအေးမအေး		✓	✓	။	အေးမအေး
၈၂	မအေး		✓	✓	။	မအေး
၈၃	ဦးစောင့်စောင့်	✓			။	မအေး
၈၄	မအေးမအေး	✓			။	မအေးမအေး
၈၅	မအေးမအေး	✓			။	မအေးမအေး
၈၆	မအေးမအေး	✓			။	မအေးမအေး
၈၇	မအေးမအေး		✓	✓	။	မအေးမအေး
၈၈	မအေးမအေး	✓			။	မအေးမအေး
၈၉	မအေးမအေး	✓			။	မအေးမအေး
၉၀	မအေးမအေး	✓			။	မအေးမအေး
၉၁	မအေးမအေး		✓		။	မအေးမအေး
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံပြန်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ရောက်အမျိုးအယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို မြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် : မအိ၁၁အိ၁မှူး

ရက်စွဲ: ၁၃.၁.၁၆

စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: ရှေးပြည်တော်

မြို့နယ်: တပ်လှိုင်

ကျေးရွာအုပ်စု: ကံကြီး

ကျေးရွာ: ရောင်ဘိုဘို

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်:

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၉၂	မအေးမအေး	✓			ဗမာ	
၉၃	မအေးမအေး	✓			။	မအေးမအေး
၉၄	မအေးမအေး	✓			။	မအေးမအေး
၉၅	မအေးမအေး		✓	✓	။	မအေးမအေး
၉၆	မအေးမအေး		✓	✓	။	မအေးမအေး
၉၇	မအေးမအေး	✓			။	မအေးမအေး
၉၈	မအေးမအေး	✓			။	မအေးမအေး
၉၉	မအေးမအေး	✓			။	မအေးမအေး
၁၀၀	မအေးမအေး		✓	✓	။	မအေးမအေး
၁၀၁	မအေးမအေး		✓	✓	။	မအေးမအေး
၁၀၂	မအေးမအေး		✓	✓	။	မအေးမအေး
၁၀၃	မအေးမအေး	✓			။	မအေးမအေး
၁၀၄	မအေးမအေး	✓			။	မအေးမအေး
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံပြန်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဦး
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် မခင်သိန္နာမျိုး

ရက်စွဲ၊ ၁၃.၁.၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြေပြင်တော် ညွှန်နယ် တပ်လက် ကျေးရွာအုပ်စု ကံကြီး ကျေးရွာ နောင်ဘိုအိုး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၀၅	ဦးစန်းစိန်	✓			ဗမာ	
၁၀၆	မခင်စန်း	✓			၂၂	
၁၀၇	မအေးစန်း	✓			၂၂	
၁၀၈	မအေးစန်း	✓			၂၂	
၁၀၉	မခင်စန်း		✓	✓	၂၂	
၁၁၀	ဒေါ်တင်စန်း		✓	✓	၂၂	
၁၁၁	မအေးစန်း		✓	✓	၂၂	
၁၁၂	မအေးစန်း	✓			၂၂	
၁၁၃	မအေးစန်း	✓			၂၂	
၁၁၄	မအေးစန်း	✓			၂၂	
၁၁၅	မအေးစန်း	✓			၂၂	
၁၁၆	မအေးစန်း	✓			၂၂	
၁၁၇	မအေးစန်း	✓			၂၂	
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဦး
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် မခင်သိန္နာမျိုး

ရက်စွဲ၊ ၁၃.၁.၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြေပြင်တော် ညွှန်နယ် တပ်လက် ကျေးရွာအုပ်စု ကံကြီး ကျေးရွာ နောင်ဘိုအိုး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၁၈	ဦးစန်းစိန်	✓			ဗမာ	
၁၁၉	မခင်စန်း		✓	✓	၂၂	
၁၂၀	မအေးစန်း		✓	✓	၂၂	
၁၂၁	မအေးစန်း	✓			၂၂	
၁၂၂	ဒေါ်စန်းစိန်		✓	✓	၂၂	
၁၂၃	ဒေါ်စန်းစိန်		✓	✓	၂၂	
၁၂၄	ဒေါ်စန်းစိန်		✓	✓	၂၂	
၁၂၅	မခင်စန်း		✓	✓	၂၂	
၁၂၆	မအေးစန်း		✓	✓	၂၂	
၁၂၇	မအေးစန်း		✓	✓	၂၂	
၁၂၈	မအေးစန်း		✓	✓	၂၂	
၁၂၉	မအေးစန်း		✓	✓	၂၂	
၁၃၀	မအေးစန်း		✓	✓	၂၂	
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၀-၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 2)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပြို့နယ် စတင်ကြည့်စစ်ဆေးအကဲဖြတ် အရာရှိထံ တင်ပြရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - မအိသိက္ခာ မျိုး

ရက်စွဲ၊ 4.12.15 ဝ နှစ် ၃၀ နှစ် တ နှစ် ၀ နှစ်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ မေပြည်တော် ပြို့နယ် တင်လှိုင် ကျေးရွာအုပ်စု ကံကြီး ကျေးရွာ ရှောင်ဘိုအို

စဉ်	စာမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	စိမ်းစတင် ဦးစီး (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးအောင်	✓		✓	မ(၇)	
၂	မ. စည်သူ	✓		✓	မ	
၃	မ. စည်သူ	✓		✓	မ	
၄	မ. စည်သူ	✓		✓	မ	
၅	မ. စည်သူ	✓		✓	မ	
၆	မ. စည်သူ	✓		✓	မ	
၇	မ. စည်သူ	✓		✓	မ	
၈	မ. စည်သူ	✓		✓	မ	
၉	မ. စည်သူ	✓		✓	မ	
၁၀	မ. စည်သူ	✓		✓	မ	
၁၁	မ. စည်သူ	✓		✓	မ	
၁၂	မ. စည်သူ	✓		✓	မ	
၁၃	မ. စည်သူ	✓		✓	မ	
၁၄	မ. စည်သူ	✓		✓	မ	

တက်ရောက်သူဦးရေ _____ ဝန်ရာ _____ အချိန် _____ မှ _____ ထိ

ပုံစံ - ၀-၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 2)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပြို့နယ် စတင်ကြည့်စစ်ဆေးအကဲဖြတ် အရာရှိထံ တင်ပြရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - မအိသိက္ခာ မျိုး

ရက်စွဲ၊ 4.12.15 ဝ နှစ် ၃၀ နှစ် တ နှစ် ၀ နှစ်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ မေပြည်တော် ပြို့နယ် တင်လှိုင် ကျေးရွာအုပ်စု ကံကြီး ကျေးရွာ ရှောင်ဘိုအို

စဉ်	စာမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	စိမ်းစတင် ဦးစီး (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးအောင်	✓		✓	မ(၇)	
၂	မ. စည်သူ	✓		✓	မ	
၃	မ. စည်သူ	✓		✓	မ	
၄	မ. စည်သူ	✓		✓	မ	
၅	မ. စည်သူ	✓		✓	မ	
၆	မ. စည်သူ	✓		✓	မ	
၇	မ. စည်သူ	✓		✓	မ	
၈	မ. စည်သူ	✓		✓	မ	
၉	မ. စည်သူ	✓		✓	မ	
၁၀	မ. စည်သူ	✓		✓	မ	
၁၁	မ. စည်သူ	✓		✓	မ	
၁၂	မ. စည်သူ	✓		✓	မ	
၁၃	မ. စည်သူ	✓		✓	မ	
၁၄	မ. စည်သူ	✓		✓	မ	

တက်ရောက်သူဦးရေ _____ ဝန်ရာ _____ အချိန် _____ မှ _____ ထိ

ပုံစံ - ၀-၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 2)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ဗြိတိန် ဝေဒင်ကြည့်စစ်ဆေးအကဲဖြတ် အရာရှိထံ တင်ပြရန်
 စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **မအိသာနွှာ**
 ရက်စွဲ၊ 4.12.2015 ဝနပ် ဒုနပ် တနပ် ဝနပ်
 ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ **ရှေ့ပြည်တော်**၊ ဗြိ.နယ် **တပ်ကုန်း**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ကံကြီး**၊ ကျေးရွာ **ရှောင်ဘိုအို**

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	စိမ်းစတင် ဦးစီး (V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	မိမိအောင်	✓			ဗမာ	မိမိ
၂	မိမိအောင်	✓			"	မိမိ
၃	မိမိအောင်		✓		"	မိမိ
၄	မိမိအောင်		✓		"	မိမိ
၅	မိမိအောင်		✓		"	မိမိ
၆	မိမိအောင်		✓		"	မိမိ
၇	မိမိအောင်		✓		"	မိမိ
၈	မိမိအောင်		✓		"	မိမိ
၉	မိမိအောင်		✓		"	မိမိ
၁၀	မိမိအောင်		✓		"	မိမိ
၁၁	မိမိအောင်		✓		"	မိမိ
၁၂	မိမိအောင်		✓		"	မိမိ
၁၃	မိမိအောင်		✓		"	မိမိ
၁၄	မိမိအောင်		✓		"	မိမိ
၁၅	မိမိအောင်		✓		"	မိမိ
၁၆	မိမိအောင်		✓		"	မိမိ
၁၇	မိမိအောင်		✓		"	မိမိ
၁၈	မိမိအောင်		✓		"	မိမိ
၁၉	မိမိအောင်		✓		"	မိမိ
၂၀	မိမိအောင်		✓		"	မိမိ

တက်ရောက်သူဦးရေ _____၊ ဝနပ် _____၊ ဒုနပ် _____၊ တနပ် _____၊ ဝနပ် _____

ပုံစံ - ၀-၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 2)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ဗြိတိန် ဝေဒင်ကြည့်စစ်ဆေးအကဲဖြတ် အရာရှိထံ တင်ပြရန်
 စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **မအိသာနွှာ**
 ရက်စွဲ၊ 4.12.2015 ဝနပ် ဒုနပ် တနပ် ဝနပ်
 ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ **ရှေ့ပြည်တော်**၊ ဗြိ.နယ် **တပ်ကုန်း**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ကံကြီး**၊ ကျေးရွာ **ရှောင်ဘိုအို**

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	စိမ်းစတင် ဦးစီး (V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	မအိသာနွှာ		✓		ဗမာ	မအိသာနွှာ
၂	မအိသာနွှာ		✓		"	မအိသာနွှာ
၃	မအိသာနွှာ		✓		"	မအိသာနွှာ
၄	မအိသာနွှာ		✓		"	မအိသာနွှာ
၅	မအိသာနွှာ		✓		"	မအိသာနွှာ
၆	မအိသာနွှာ		✓		"	မအိသာနွှာ
၇	မအိသာနွှာ		✓		"	မအိသာနွှာ
၈	မအိသာနွှာ		✓		"	မအိသာနွှာ
၉	မအိသာနွှာ		✓		"	မအိသာနွှာ
၁၀	မအိသာနွှာ		✓		"	မအိသာနွှာ
၁၁	မအိသာနွှာ	✓			"	မအိသာနွှာ

တက်ရောက်သူဦးရေ _____၊ ဝနပ် _____၊ ဒုနပ် _____၊ တနပ် _____၊ ဝနပ် _____

ပုံစံ - ၈-၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 2)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ဗြိတိန် ဝေဒင်ကြည့်စစ်ဆေးအကဲဖြတ် အရာရှိထံ တင်ပြရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - မ အိသနာမိ

ရက်စွဲ: ၄.၁၂.၁၅ ပနပ် ဒုနပ် တနပ် ဝနပ်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: ၆၅ ပြည်တော် ဗြိ.နယ် တက်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ကံကြီး ကျေးရွာ ရှောင်ဘိုအိုင်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	စိမ်း ထောင် ဦးရေ (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	ဒေါ်ခင်သန်းဖြူ		✓		မာမာ	ခင်သန်းဖြူ
၂.	မခင်စုစု		✓		"	"
၃.	မအိသနာမိ		✓		"	မိ
၄.	မခင်စုစု		✓		"	ခင်စုစု
၅.	မခင်စုစု		✓		"	ခင်စုစု
၆.	မခင်စုစု		✓		"	ခင်စုစု
၇.	မခင်စုစု		✓		"	ခင်စုစု
၈.	မခင်စုစု		✓		"	ခင်စုစု
၉.	မခင်စုစု		✓		"	ခင်စုစု
၁၀.	မခင်စုစု		✓		"	ခင်စုစု
၁၁.	မခင်စုစု		✓		"	ခင်စုစု
၁၂.	မခင်စုစု		✓		"	ခင်စုစု
၁၃.	မခင်စုစု		✓		"	ခင်စုစု
၁၄.	မခင်စုစု		✓		"	ခင်စုစု
၁၅.	မခင်စုစု		✓		"	ခင်စုစု

တက်ရောက်သူဦးရေ _____ ဝနပ် _____ အမျိုး _____ မ _____ ထိ

ပုံစံ - ၈-၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 2)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ဗြိတိန် ဝေဒင်ကြည့်စစ်ဆေးအကဲဖြတ် အရာရှိထံ တင်ပြရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - မအိသနာမိ

ရက်စွဲ: ၄.၁၂.၁၅ ပနပ် ဒုနပ် တနပ် ဝနပ်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: မအိသနာမိ ဗြိ.နယ် တက်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ကံကြီး ကျေးရွာ ရှောင်ဘိုအိုင်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	စိမ်း ထောင် ဦးရေ (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	ဒေါ်ခင်သန်းဖြူ	✓		✓	မာမာ	ခင်သန်းဖြူ
၂.	မခင်စုစု	✓			"	ခင်စုစု
၃.	မအိသနာမိ	✓		✓	"	မိ
၄.	မခင်စုစု	✓			"	ခင်စုစု
၅.	မခင်စုစု	✓			"	ခင်စုစု
၆.	မခင်စုစု	✓			"	ခင်စုစု
၇.	မခင်စုစု	✓			"	ခင်စုစု
၈.	မခင်စုစု	✓			"	ခင်စုစု
၉.	မခင်စုစု	✓			"	ခင်စုစု
၁၀.	မခင်စုစု	✓			"	ခင်စုစု
၁၁.	မခင်စုစု	✓			"	ခင်စုစု
၁၂.	မခင်စုစု	✓			"	ခင်စုစု
၁၃.	မခင်စုစု	✓			"	ခင်စုစု
၁၄.	မခင်စုစု	✓			"	ခင်စုစု
၁၅.	မခင်စုစု	✓			"	ခင်စုစု

တက်ရောက်သူဦးရေ _____ ဝနပ် _____ အမျိုး _____ မ _____ ထိ

ပုံစံ - ၀-၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 2)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပြို့နယ် စတင်ကြည့်စစ်ဆေးအကဲဖြတ် အရာရှိထံ တင်ပြရန်
 စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **မ ဒေါ်သန်းစု** ချီး
 ရက်စွဲ၊ 4.12.2015 ဝနပ် ညနေ တနပ် ဝနပ်
 ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ **ပြေးနယ်** **တက်ကုန်**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ကံကြီး**၊ ကျေးရွာ **ဆောင်ဘိုခွေ**။

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်စတင် ဦးစီး (V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	မဒေါ်အိမ်စု	✓	✓		ဗမာ	၁၅
၂.	မ ဒေါ်စု		✓		မ	ဒေါ်စု
၃.	မ ဒေါ်စု		✓		မ	ဒေါ်စု
၄.	မ ဒေါ်စု		✓		မ	မ
၅.	မ ဒေါ်စု		✓		မ	မ
၆.	မ ဒေါ်စု		✓		မ	မ
၇.	မ ဒေါ်စု		✓		မ	မ
၈.	မ ဒေါ်စု	✓		✓	မ	မ
၉.	မ ဒေါ်စု	✓		✓	မ	မ
၁၀.	မ ဒေါ်စု	✓		✓	မ	မ
၁၁.	မ ဒေါ်စု	✓		✓	မ	မ
၁၂.	မ ဒေါ်စု	✓		✓	မ	မ
၁၃.	မ ဒေါ်စု	✓		✓	မ	မ
၁၄.	မ ဒေါ်စု	✓		✓	မ	မ
၁၅.	မ ဒေါ်စု	✓		✓	မ	မ

တက်ရောက်သူဦးရေ _____၊ ဝနပ် _____၊ အချိန် _____ မှ _____ ထိ

ပုံစံ - ၀-၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 2)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပြို့နယ် စတင်ကြည့်စစ်ဆေးအကဲဖြတ် အရာရှိထံ တင်ပြရန်
 စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - **မဒေါ်သန်းစု** ချီး
 ရက်စွဲ၊ 4.12.15 ဝနပ် ညနေ တနပ် ဝနပ်
 ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ **ပြေးနယ်** **တက်ကုန်**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ကံကြီး**၊ ကျေးရွာ **ဆောင်ဘိုခွေ**။

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်စတင် ဦးစီး (V)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	မဒေါ်အိမ်စု	✓			ဗမာ	မ
၂.	မဒေါ်အိမ်စု		✓	✓	မ	ဒေါ်အိမ်စု
၃.	မဒေါ်အိမ်စု	✓		✓	မ	မ
၄.	မဒေါ်အိမ်စု		✓	✓	မ	မ
၅.	မဒေါ်အိမ်စု	✓			မ	မ
၆.	မဒေါ်အိမ်စု		✓		မ	မ
၇.	မဒေါ်အိမ်စု	✓			မ	မ

တက်ရောက်သူဦးရေ _____၊ ဝနပ် _____၊ အချိန် _____ မှ _____ ထိ

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု မံကြီး ကျေးရွာ အောင်ဘိုခါ
 ရက်စွဲ ၄. ၂၂. ၂၀၁၅ နေရာ စာသင်ကျောင်း (အောင်ဘိုခါရွာ)
 အချိန် ၉:၀၀ မှ ၄:၀၀ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း အစည်းဝေး

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ စီမံကိန်း အားပြန်လည်မိတ်ဆက်ပေးခြင်း
- ၂။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဇာနည်၊ ဝတ္တရားများ အားဖြောဖြူခြင်း
- ၃။ ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း
- ၄။ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု များ အားဆွေးနွေးခြင်း
- ၅။ ကျား၊ မရွေး၊ ရာ ကလေးများ အား ဆွေးနွေးခြင်း
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်များ ရေးဆွဲခြင်း
- ၇။ PRR တစ်ခုချင်းစီ အား ရှင်းပြခြင်း
- ၈။ _____
- ၉။ _____
- ၁၀။ _____



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ----- လံကြီး ----- ကျေးရွာ ----- ရောင်ဘိုအိုင် -----
 ရက်စွဲ ----- 13.1.16 ----- နေရာ ----- ရောင်ဘိုအိုင်ရွာဦးတင်ဆွေမေအိမ် -----
 အချိန် ----- 1:00 မှ ----- 5:00 ----- ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ----- ဒုတိယအကြိမ်အစည်းဝေး ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း -----

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ----- ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံအား ရှင်းပြခြင်း -----
- ၂။ ----- ကော်မတီတစ်ဖွဲ့ချင်း စီမံကိန်း တာဝန် ဝတ္တရား များ လိုရှင်းပြခြင်း -----
- ၃။ ----- ကော်မတီဝင်များ ဆောင်ရွက်ရန်၊ ရှောင်ရန်များ ရှင်းပြခြင်း -----
- ၄။ ----- ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း -----
- ၅။ ----- ဦးစားပေးလုပ်ငန်း များရွေးချယ်ခြင်း -----
- ၆။ ----- ကော်မတီဝင်များ ကျင့်ဝတ်များ၊ အားလက်မှတ် ရေးထိုးစေခြင်း -----
- ၇။ ----- အစည်းဝေး ဖြီးဆုံးကြောင်းကြေငြာခြင်း -----
- ၈။ -----
- ၉။ -----
- ၁၀။ -----

လူထုဗဟိုပြုမိမိကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းဝေးကို နောင်ဘို့အဖို့ ရွာဘား တစ်ဦး၏ နေအိမ်တွင် ပြုလုပ်ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုနှင့် အရင်ဗိတ်ဆက် ပါသည်။ ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံကို ရှင်းပြပေးပါသည်။ ကော်မတီတွင်ပါသည် ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ၊ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ၊ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ တို့၏ တာဝန်၊ ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြပါသည်။ ကော်မတီဝင်များ လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များ ဆောင်ရွက်၊ ရှောင်ရွက်ရန်များကိုလဲ ရှင်းပြပါသည်။ ထို့နောက် ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပါသည်။ ကော်မတီဝင်များ နှာ ရွာလူထုမှ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသောသူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ထို့ပြင် ဝေဖန် အကြံပြုတိုင်ကြား ဖြေရှင်းရေး ကိုယ်စားလှယ် ၊ ဘဏ္ဍာရေးစာရေး တို့၏တာဝန် ဝတ္တရားများ နှာ ဖြောဖြေ၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင်လိုင်ခပ်သော လုပ်ငန်းခွဲများကို အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး ခွဲ၍ အဆိုပြုကြပါသည်။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် ကော်မတီဝင် များ၏ ကျင့်ဝတ်များကို ဖြောဖြေ၍ ကော်မတီဝင်တစ်ဦးချင်းစီ အား လက်မှတ် ရေးထိုးစေပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုစုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) -----
 အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) -----



၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အဦ	၁	လျှပ်စစ်မီး	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ဘက်စုံသုံးခန်းမ	မ (✓) ကျား(✓)		ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၃		မ (✓) ကျား(✓)			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံ/စိုက်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း	မ (✓) ကျား()		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၂	ဆည်မြောင်းပြုပြင်ခြင်း	မ (✓) ကျား(✓)		စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဌာနဆိုင်ရာ
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	ဆေးပေးခန်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			

ပညာရေး	၁	ကျောင်းခြံစည်းရိုး	မ () ကျား(✓)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	အလယ်တန်းကျောင်းဆောင်	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

အရည်အသွေးထိန်းချုပ်သူအမည် -

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံမှုကိုစစ်ဆေးပါ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှုစသည်ဖြင့်)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့်PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊Venn ပုံ
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် (VDP) ကိုစစ်ဆေးပါ။

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်သောလူဦးရေ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အတွက်အသုံးပြုသည့်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအဖွဲ့ ခါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ/မရှိ

- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)