

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ကြိုခင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
လွဲဂါကွင်း ကျေးရွာ၊ ရှောက်ခုံ အုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)


၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ရှောက်ခုံ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃. အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

ရှောက်ခုံ ကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၁. ရှောက်ခုံ ကျေးရွာ

၂. မြင်သာ ကျေးရွာ

၄. လဲဝါကွင်း ကျေးရွာ

သစ်ဆိမ့်ကိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုသည် ကျေးရွာပေါင်း(၃)ရွာ ဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

၄။ လဲဝါကွင်း ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

လဲဝါကွင်းကျေးရွာသည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတခရိုင်၊ ကြံခင်းမြို့နယ်၊ ရောက်ခုံ ကျေးရွာအုပ်စုတွင် တည်ရှိသော ရွာလေးဖြစ်ပါသည်။ ကြံခင်းမြို့၏ အနောက်တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိ ပြီး ကြံခင်းမြို့နှင့် (၁၃)မိုင်ခန့် ကွာဝေးပါသည်။ ရွာ၏အရှေ့ဘက်ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းမှာ ဥသျှစ် တောင်တာကြီးတန်းလမ်းမှ ဆက်၍သွားလျှင် ကိုးအင်းကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိပြီး ထိုမှတစ်ဆင့် ဘက်ရဲမြို့ သို့ ကိုးအင်းတံတားမှ ဖြတ်ကူး၍ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ ရွာ၏အနောက်ဘက် ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းမှာ မြင်သာကျေးရွာသို့လည်းကောင်း၊ ထိုမှဆက်သွားလျှင် ကျေးရွာအုပ်စု ရုံးဆိုင်ရာရှာကံခုံကျေးရွာသို့ သွားနိုင်ပါသည်။

လဲဝါကွင်းကျေးရွာဟု အမည်တွင်ခြင်းမှာ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၃၅၀)ခန့်က ဥမ္မာဒန္တီ မင်းသမီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရင်း ပုန်းအောင်းရာ ဥသျှစ်တောင်ကုန်းမြင့်သည် လက်ယာရစ် ပိုင်းရံ ထားသောနေရာကို အစွဲပြု၍ “လက်ယာကွင်း”ဟု ခေါ်ဆိုရာမှ ယခုအခါ လဲဝါကွင်းဟု အမည်တွင်ခဲ့ သည်။ ရွာတည်စအချိန်တွင် အိမ် (၁၀)လုံးခန့်သာရှိခဲ့ရာ ယခုအခါ အိမ်ခြေ (၅၃)လုံး လူဦးရေ (၂၁၄) ယောက် လုပ်ကိုင်စားသောက် အခြေချနေထိုင်လျက်ရှိပါသည်။

လဲဝါကွင်းကျေးရွာ၏ မြောက်ဘက်တွင် ဝါးတောများရှိ၍ ဝါးလုပ်ငန်းသည် မိုးရာသီ၏ စီးပွား လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တောင်ဘက်တွင် လယ်ကွင်းများရှိ၍ စပါးစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပဲစိုက်ပျိုးခြင်းများကို အဓိကလုပ်ကိုင်ခြင်းကြောင့် ၎င်းဒေသ၏ အဓိကစီးပွားရေးမှာ စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ပါသည်။

လဲဝါကွင်းကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူများသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြသူများ ဖြစ်ကြ၍ ရွာ၏တောင်ဘက်တွင် စေတီတစ်ဆူနှင့် ဓမ္မာရုံတို့ရှိကြပါသည်။

လဲဝါကွင်းကျေးရွာတွင် ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဂေါပကအဖွဲ့၊ ပရိတ်သင်း၊ လူငယ် အကျိုးဆောင်အဖွဲ့၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၊ အရံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး လိုအပ်သော အချိန်တွင် အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ အဖွဲ့အစည်းများတစ်ခုနှင့်တစ်ခု ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

လဲဝါကွင်းကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးအတွက် ကျေးရွာဆေးပေးခန်းမရှိပါ။ သို့အတွက်ကြောင့် နီးစပ်ရာ ဘက်ရဲဆေးရုံသို့လည်းကောင်း၊ မြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့လည်း သွားရောက်ဆေးကုသမှု ခံယူရပါသည်။

လဲဝါကွင်းကျေးရွာတွင် နေထိုင်သော ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများက ပညာရေးအတွက် မူလ တန်းမှစ၍ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း ပညာရေးများကို အခြားကျေးရွာများနှင့် အထက (ဘက်ရဲမြို့) သွားရောက်ပညာသင်ကြားရပါသည်။

လဲဝါကွင်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများတွင် မိမိတို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးအတွက် အိမ်မက်များရှိကြပါ သည်။ မိမိတို့ကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေပြည့်စုံလွယ်ကူစွာ ရရှိရေးနှင့် ဥသျှစ်တောင်တာကြီးတန်းနှင့် အနောက်ဘက်မြင်သာကျေးရွာတို့ ဆက်သွယ်သောလမ်းများကို ကောင်းမွန်စေလိုသည့် ဆန္ဒများရှိကြ ပါသည်။

အလွန်ရိုးသား၍ မနောဖြူပြီး စည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့် မိမိဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးများကို ဖန်တီးပုံဖော် လိုသောသူများနေထိုင်ရာ ရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။


၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social map & Resource map)	6.2.2016	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ရပ်ရွာလူထုများ	21	37	58	-ဒေသတွင်းသဘာဝအရင်းမြစ်များ -လူမှုအဆောက်မညီများ -ဘာသာရေးအဆောက်အဦများ -လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး
၂။	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	6.2.2016	ကော်မတီဝင်များ၊ရပ်ရွာလူထုများ	5	7	12	-ရာသီဥတုစိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လအလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်းများ၊ပွဲတော်များ၊ သဘာဝဘေးများ၊လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့်အခြားလုပ်ငန်းများ
၃။	လူမှုစီးပွားအဆင့်သက်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	6.2.2016	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလက် နွမ်းပါးအုပ်စုများ	5	8	13	-ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသက်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများ အများသဘောတူသက်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအခြေအနေ
၄။	အဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	6.2.2016	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊အခြားအဖွဲ့တွင်ပါဝင်သူများ	8	5	13	-ကျေးရွာတွင်း ၊ပြင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပုံ။

၅။	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Cobweb)	6.2.2016	ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ	10	14	24	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ပါဝင်မှုအချိုး -အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိနိုင်မှုပေါ်သုံးသက်ခြင်း
၆။	အရင်းမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု (Assent Mapping)	6.2.2016	ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ	21	37	58	-အရင်းမြစ်များပေါ်တွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ)အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုသည်မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်နည်း။မည်သို့ညီမျှစွာခံစားခွင့်ရမည်နည်း။
၇။	အခက်ခဲပြဿနာ (Problem)	6.2.2016	ကော်မတီဝင်များနှင့်ရပ်ရွာလူထုများ	21	37	58	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အယှက်အတားဆီးအခက်ခဲများ -လိုအပ်ချက်များ
၈။	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (Village Vision)	6.2.2016	ကော်မတီဝင်များနှင့်ရပ်ရွာလူထုများ	21	37	58	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘာတွေကိုမျှော်မှန်းထားသလဲ -ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထားမှု
၉။	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	6.2.2016	အားလုံး	21	37	58	-ဆွေးနွေးထားသော အခက်ခဲများ -ဖြစ်ပေါ်လာရသည့်အကြောင်းရင်းများ အကျိုးဆက်များ -မည်ကဲ့သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း။
၁၀	ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်း	7.2.2016	ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများ၊ တက်ရောက်သူအားလုံး	23	33	56	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစားခွင့် လိုအပ်ချက် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်



လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ

ရှောက်ခုံကျေးရွာအုပ်စု၊ လဲဝါကွင်းကျေးရွာ၏
လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်များပြုမြေပုံသုံးသပ်ချက်

လဲဝါကွင်းကျေးရွာ၏ မြေပုံကိုရေးဆွဲခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာအတွင်း အမှန်တကယ်ရှိသော သဘာဝအရင်းအမြစ်များနှင့် လူမှုအရင်းအမြစ်များကို သိရှိရပါသည်။

သဘာဝအရင်းအမြစ်များဖြစ်ကြသော ချောင်း၊ ရေတုံကင်းတွင်း၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များနှင့် တောင်များ၊ လယ်ကွင်းများ၊ ကိုင်းများ၊ ဝါးတောများတည်ရှိမှုကို သိရှိရသည်။

သဘာဝအရင်းအမြစ်များဖြစ်ကြသော ချောင်း၊ ရေတုံကင်းတွင်း၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များနှင့် တောင်များ၊ လယ်ကွင်းများ၊ ကိုင်းများ၊ ဝါးတောများတည်ရှိမှုကို သိရှိစေသည်။

၎င်းသဘာဝအရင်းအမြစ်များအားဖြင့် ကျေးရွာနေလူထုနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်မည်မျှ အကျိုးဝင်ခြင်းနှင့် မည်မျှလိုအပ်ချက်များရှိခြင်းကိုသိရှိနိုင်သည်။

လူမှုအရင်းအမြစ်များဖြစ်ကြသော စေတီ၊ ဓမ္မာရုံ၊ လမ်းများသာ တည်ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရ၍ ပုဒ ဘာသာဝင် အများစုနေထိုင်ရာဒေသဟု သိရှိခြင်းနှင့် ကျေးရွာအတွင်းလိုအပ်သော အခြေခံအဆောက် အဦးများကိုပါ သိရှိနိုင်သည်။ ဥပမာ-(ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်းစသည်)

ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများသည် ကျေးရွာလူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်များပြပုံကို ကြည့်ခြင်း အားဖြင့် မိမိတို့ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များကို သိရှိပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးမျှော် မှန်းချက်များ ချမှတ်နိုင်၍ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ခ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ဧပြီ	မေ	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	ဧပြီ	မေ	ဇူလိုင်
ရာသီဥတု												
အလုပ်အကိုင်	လယ်စိုက်ရေး/စားနပ်ရိက္ခာ	ရိက္ခာပြင်ဆင်ခြင်း/အလုပ်	မျိုးစေ့စိုက်ရေး/အလုပ်	စားနပ်ရိက္ခာ	ကောက်စိုက်ရေး/အလုပ်	အလုပ်	အလုပ်	အလုပ်	အလုပ်	အလုပ်	အလုပ်	အလုပ်
ဝင်ငွေ		\$	\$\$	\$\$	\$	\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
ကျန်းမာရေး		ဖျား	ထမ်းပုလဲဝမ်း လျော	ဆေးဖျက်တတ် မွှေး		ဖျား နာ	ဖျားနာ	အပူနာ	အပူနာ			
ပြုတော်		သင်္ကြန်ပြဲ	ရွာတော်			ဆွမ်းပွဲ	ဆွမ်းပွဲ					
ရာသီပေါ် အစားအစာ	အုန်း၊ ချောင့်၊ အုန်း၊ ချောင့်											
ဆေးဆိုင်/ဆေး အစားအစာ												
ရွာကြီးအလုပ် သမား	ရွာ၊ ချောင့်၊ ချောင့်		ကျား ၅ ဝေ	ပေါင်း ၅	တင်ပါး							

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခတိန် သုံးသပ်ချက်

လဲဝါကွင်းကျေးရွာ၏ ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ၊ သဘာဝအရင်းအမြစ်အပေါ် အသုံးပြုမှုများကို သိရှိစေရန် အလုပ်အကိုင်အပေါ်မူတည်၍ ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့် အစားအစာများပြည့်စုံမှုကို သိရှိစေရန် ရာသီအလိုက်ဖြစ်တတ်သော ကျန်းမာရေးအခြေအနေအား ကြိုတင်ကာကွယ်ပြင်ဆင်မှုပြု နိုင်ရန် ကျေးရွာဒေသအလေ့အထများကို သိရှိပြီး လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက် နိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်သည်။

ရာသီဥတုအားဖြင့် တပေါင်းလမှ ကဆုန်လထိနေပူ၍ နယုန်လတွင် မိုးအနည်းငယ်ရွာသည်။ ဝါဆိုလမှ သီတင်းကျွတ်လအထိ မိုးရွာသွန်းမှုများသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလမှ တပို့တွဲလအထိ နှင်းကျ ပြီး သာယာမှုရှိလှသည်။

အလုပ်အကိုင်အားဖြင့် တန်ခူးလတွင် အလုပ်အကိုင်မရှိပါ။ ကဆုန်နယုန်လများတွင် လယ်စိုက် ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းများ စတင်သည့်အတွက် အနည်းငယ်အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် ကောက်စိုက်၊ နမ်းစိုက်လုပ်ငန်းများရှိ၍ အလုပ်အကိုင်အသင့်အတင့်ရှိသည်။ တော်သလင်း၊ သီတင်း ကျွတ်လများတွင် အလုပ်အကိုင်အနည်းငယ်သာရှိသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလမှ တပေါင်းလအထိ အလုပ်အကိုင်ကောင်းမွန်သည်။

ဝင်ငွေအားဖြင့် အလုပ်အကိုင်နှင့်အချိုးကျသည်။ သို့အတွက်ကြောင့် တန်ခူး၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများသည် အလုပ်အကိုင်အနည်းငယ်သာရှိ၍ ဝင်ငွေနည်းသည်။ ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် ဝင်ငွေအသင့်အတင့်ရှိသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလမှ တပေါင်းလအထိ ဝင်ငွေများ သည်။

ကျန်းမာရေးအားဖြင့် မိုးကာလဖြစ်သောကြောင့် နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် ဖျားခြင်း၊ ဝမ်း လျော့ဝမ်းပျက်ခြင်းနှင့် ကလေးငယ်များ သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်ခြင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလ များတွင် ရာသီပြောင်းဖျားနာခြင်းနှင့် ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊ တန်ခူးလများတွင် အပူရှိန်ကြောင့် အပူ နာဖြစ်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်သည်။

ပွဲတော်များအားဖြင့် ကျေးရွာဒေသတွင်ကျင်းပသော ရာသီအလိုက်ပွဲတော်များသိရှိ၍ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေရန် ရာသီအလိုက် အလုပ်အကိုင်၊ ဝင်ငွေ၊ ကျန်းမာရေး၊ အစားအစာ၊ ပွဲတော်များကို သိရှိခြင်းဖြင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဂ) လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း နှင့် သုံးသပ်ချက်

အဆင့်	စံသတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
A	နွား ၂၂၀ ကောင်၊ ဂမယ် ၂၅၀ ကောင်၊ ဘွယ်ဖိုး အနုအရွယ်၊ လှည်း ၁၂၀ စီး၊ ထွန်စက် ၁၂၀ စီး၊ စပါးစွန့် ၁၅၀ စီး၊ ကိုင်း ၂၂၀ ကောင်၊ ဆိုင်ကယ် ၁၀၀ ကောင်၊ ကြက် ၄၀ ကောင်	၁၃	၂၅%
B	ဘွယ်ဖိုး ပြင်ဆောင်၊ ဂမယ် ၂၅၀ ကောင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကိုင်း ၂၂၀ ကောင်၊ နွား ၂၂၀ ကောင်၊ ဝက် ၂၂၀ ကောင်၊ ကြက် ၂၂၀ ကောင် ဘွယ်ဖိုးစု	၁၅	၂၉%
C	ဝါးအိမ်၊ လက်လှုပ်လက်စား	၂၄	၄၉%
စုစုပေါင်း	လူမှုစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးရေး - ထက်ထက်ဖိုင် ၆.၇.၂၀၁၆ ကျား - ၅၊ မိန်းမ - ၁၃	၅၂	၁၀၀%

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုသတ်မှတ်ခြင်းအားသုံးသပ်ခြင်း

လဲဝါကွင်းကျေးရွာတွင် နေထိုင်သော အိမ်ထောင်စုများ၏ လုပ်ငန်းနှင့် ဝင်ငွေရရှိမှုပေါ်မူတည်၍ ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကျေးရွာလူထု၏ သဘောတူညီမှုဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။

ထိုကဲ့သို့ သတ်မှတ်ခြင်းကြောင့် ကျေးရွာ၏ လက်ရှိအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ စီးပွားရေး၊ ဝင်ငွေအခြေအနေများကို သိရှိစေနိုင်သည်။

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအများဆုံး၊ ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအလယ်အလတ်နှင့် ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အနည်းဆုံးဟူ၍ (၃)မျိုးခွဲခြားသတ်မှတ်ခဲ့သည်။

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအများဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ တိုက်ခံအိမ်၊ နွား ၂ ကောင်၊ လယ် ၅ ဧက၊ ထွန်စက် (၁)စီး တို့ပိုင်ဆိုင်သည့် အိမ်ထောင်စု (၁၃)စု

ဥစ္စာနေ ပိုင်ဆိုင်မှုအများဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုများတိုက်ခံအိမ်၊ နွား(၂)ကောင်၊ လယ်(၅)ဧက၊ထွန်စက် (၁)စီးတို့ ပိုင်ဆိုင်သည့် အိမ်ထောင်စု ၁၃ စု

ဥစ္စာနေ ပိုင်ဆိုင်မှု အလယ်အလတ်ပိုင်ဆိုင်မှု များမှာ သွပ်မိုး ပြင်ထောင်၊ လယ်(၂)ဧက၊ နွား(၂)ကောင် တို့ ပိုင်ဆိုင်သည့် အိမ်ထောင်စု ၁၅စု


ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အနည်းဆုံး ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ ဝါးအိမ်တို့ပိုင်ဆိုင်သည့် အိမ်ထောင်စု ၂၄စု ဖြစ်သည်။

ထိုကဲ့သို့ ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုကို သိရှိခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်ကို သိရှိနိုင်ပြီး ကျေးရွာစီးပွားရေး အခြေအနေကိုပါသုံးသပ်နိုင်ခဲ့သည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုများကိုပါ မည်သို့ ဆောင်ရွက်ရမည်ကိုသိရှိနိုင်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဃ)အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုပုံသုံးသပ်ချက်

လဲဝါကွင်းကျေးရွာတွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများကို ကျေးရွာလူထုက သိရှိစေရန်နှင့် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။

လဲဝါကွင်းကျေးရွာတွင် ကျေးရွာလူထုက ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ လူငယ်အကျိုးဆောင်အဖွဲ့ ပရိတ်သင်းအရန် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့တို့ဖြစ်ကြသည်။


လဲဝါကွင်းကျေးရွာတွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများသည် လိုအပ်ပါက အခြားကျေးရွာတွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်း မြို့နယ်အဆင့်ရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်းကောင်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် မှုများရှိသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

လဲဝါကွင်းကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ဩဇာအရှိဆုံးနှင့် အင်အားအရှိဆုံးဖြစ်သည်။ ဂေါပကအဖွဲ့သည် ကျေးရွာရှိလူကြီးများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့် ရိုသေလေးစားဩဇာရှိသည်။ လူငယ်အကျိုးဆောင်အဖွဲ့သည် ကျေးရွာအတွင်းဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဘာ သာရေးလုပ်ငန်းများတွင် တက်ကြွစွာပါဝင်မှုကြောင့် ကျေးရွာလူထု၏ အားကိုးဖွယ်ဖြစ်သည်။ ပရိတ် သင်းအဖွဲ့အနေဖြင့် ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် တက်ကြွစွာပါဝင်သည်။ အရန်မီး သတ်အနေဖြင့် မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအပြင် အခြားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုပါ ပါဝင်ပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းသည်။

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများသည် အချင်းချင်းချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်မှု အားကောင်း သည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(c) အရင်းအမြစ်များအပေါ်အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု အပေါ်သုံးသပ်ခြင်း



အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှုအား သုံးသပ်ချက်


လဲဝါကွင်းကျေးရွာရှိ အရင်းအမြစ်များအပေါ် ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ အသုံးပြုနိုင်မှုတို့ အား ခွဲခြားနိုင်ရန် ရေးဆွဲသည်။

ကျေးရွာတစ်ရွာ၏ အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုခြင်းဆိုသည်မှာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ ၏ လက်လှမ်းမှီမှုနှင့် အသုံးပြုမှုဖြစ်သည်။

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး (၂)ဦးစလုံး အသုံးပြုမှုများတွင် အိမ်၊ လယ်၊ ကိုင်း၊ ဝါးခြံ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ နွား၊ ဝက်၊ ကြက်စသည်တို့ဖြစ်ကြပြီး အမျိုးသားသီးသန့်အသုံးပြုမှုတွင် ထွန်စက်၊ ခြွေလှေ့စက်၊ ရေစုပ်စက် စသည်တို့ပါဝင်ကြသည်။ အမျိုးသမီးသီးသန့် အသုံးပြုမှုတွင် အပ်ချုပ်စက်နှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်ကိုတွေ့ရသည်။ အမျိုးသားများအနေဖြင့် စီးပွားရေးအတွက် အရေးပါသော ပစ္စည်းများကိုသာ အသုံးပြုကြပြီး အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည်ကို တွေ့ရှိရမည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၈) ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်

ကျား/မ ရေးရာပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

လဲဝါကွင်း ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သော အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၏မတူညီသော အခြေအနေ ကို နားလည်သဘောပေါက်စေရန် နှင့် နှိုင်းယှဉ်တတ်စေရန် ရေးဆွဲခြင်းဖြစ်သည်။

လဲဝါကွင်းကျေးရွာ၏ ရွာသူ၊ရွာသားများ၏ လုပ်ဆောင်မှုမှ/ခေါင်းစဉ်များပေါ်တွင် မူတည်၍ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတို့၏ပါဝင်ခွင့်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ဦးဆောင်ခွင့်များကိုလေ့လာခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။

ဝင်ငွေရှာဖွေမှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်နည်းနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုသည် အမျိုးသမီးက ၃၀ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အမျိုးသားများက ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

ယုံကြည်မှုနှင့် လုံခြုံမှုတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်ပိုမို များပြားနေပြီး အမျိုးသမီးများက ယုံကြည်မှုနှင့် လုံခြုံမှု ၃၀ရာခိုင်နှုန်း သာရှိကြောင်းသိရသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး အခွင့်အလမ်းရရှိမှု ၇ အချိုး၃ ဖြစ်နေ သည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများက ၆၀ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ဆိုင်ပြီး အမျိုးသမီးများက ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ပိုင်ဆိုင်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွင် အမျိုးသားများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး အမျိုးသမီးပါဝင် ဆောင်ရွက်ခွင့် အလွန်နည်းပါသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ပညာရေးလက်လှမ်းမှုတွင် ထူးခြားစွာအမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက်ပိုမိုရရှိနေသည်ကို သိရှိရသည်။

အရင်းအမြစ်ပေါ် လက်လှမ်းမီမှုတွင် အမျိုးသား ၈၀ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အမျိုးသမီး ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိ နေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

အချုပ်အားဖြင့်ဆိုလျှင် ဝင်ငွေရှာဖွေမှု၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွင် ပါဝင်မှု များတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပါဝင်မှုနည်းနေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်ခြင်းမှာ အမျိုးသမီးအားပါဝင်ခွင့်မပေးခြင်း၊ အိမ်တွင်းမှုကိစ္စများနှင့် သာအချိန် ကုန်စေခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။


ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အရင်းအမြစ်အပေါ် လက်လှမ်းမီမှုများတွင် အမျိုးသားများက အမျိုး သမီးများထက်သာနေခြင်းမှာ လုပ်ငန်းများကို အမျိုးသားများသာ ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

အမျိုးသမီးများအားဖြင့် ပါဝင်မှုနှင့် ဦးဆောင်မှု ရရှိစေရန်၊ မိမိတို့ အရည်အချင်းများကို တည်ဆောက်စေရန်နှင့် အမျိုးသမီးများကလည်း အခွင့်အရေးများပေးခြင်းဖြင့် လက်တွဲခေါ်ယူရန်ကို သိရှိစေရန်ဖြစ်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ

နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဆ) အခက်အခဲပြဿနာများ ကိုသုံးသပ်ခြင်း



အခက်အခဲပြဿနာများ

အခက်အခဲပြဿနာ သုံးသပ်ချက်

လဲဝါကွင်းကျေးရွာ၏ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများကို အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဖက်စီ ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပြီး အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြရာတွင် အမျိုးသမီးများ ဘက်က ဆွေးနွေးခဲ့သောအခက်အခဲများမှာအရင်းအနှီးမပြည့်စုံခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်လုပ်စားမြေမရှိခြင်း၊ နည်းပညာအားနည်းခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအားနည်းခြင်း ၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းဆေးနှုန်း များခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားဘက်က ဆွေးနွေးခဲ့သောအခက်အခဲများမှာ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေမမျှခြင်း၊ ဆေးကုသရန် ခက်ခဲခြင်း၊ သောက်သုံးရေ ရှားပါးခြင်း၊ မိသားစုဝင် ငွေနည်းပါးခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။

အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများဆွေးနွေးမှုများ သည် အများအားဖြင့် ခြုံငုံသုံးသပ်ပါက တူညီသော အခက်အခဲ ပြဿနာများဖြစ်ကြသည်။ အဓိကပြဿနာမှာ ဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း နှင့် သောက်သုံးရေရှားပါးမှုပြဿနာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။ ဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်းကြောင့် ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုနှင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး အစစအရာရာနှောင့်နှေးကျန်ကြာမှုများ ဖြစ်နိုင်သည်။ သောက်သုံးရေရှားပါးမှုကြောင့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုနှင့် မီးဘေးအန္တရာယ်စိုးရိမ်မှု ၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံ မဖြစ်ထွန်းခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါသည်။

အများအားဖြင့် ခြုံငုံသုံးသပ်ရလျှင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်းကြောင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအစစအရာရာ ခက်ခဲနိုင်သည်ကိုတွေ့ရသည်။ ထို့အပြင် သောက်သုံးရေရှားပါးမှုကြောင့် ကျေးရွာနေလူထုအတွက် အခက်အခဲများစွာ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ မလုပ်နိုင်မှုများ ဖြစ်နိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

အခက်အခဲပြဿနာ

လူတိုင်းတွင် အခက်အခဲပြဿနာများ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသကဲ့သို့ လဲဝါကွင်းကျေးရွာ လူထုတွင်လည်း အခက်အခဲပြဿနာများရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုအခက်အခဲပြဿနာများကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး သီးခြားစီဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသားများ ဆွေးနွေးခဲ့သည့် ပြဿနာအခက်အခဲမှာ သောက်သုံးရေမလုံလောက်ခြင်း၊ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများ မကောင်းခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများလိုအပ်ခြင်း၊ လူထုစည်းရန် နေရာမရှိခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအတွက် အချိန်မှီမပိုနိုင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းများရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ရန် ငွေကြေးမပြည့်စုံခြင်း၊ တာဝန်ခံလုပ်ဆောင်မည့်သူအားနည်းခြင်း၊ လုပ်စားမြေရှားပါးခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။

အမျိုးသမီးများ ဆွေးနွေးခဲ့သည့် ပြဿနာအခက်အခဲများမှာ သောက်သုံးရေရှားပါးခြင်း၊ ဝင်ငွေရရှိရန်လုပ်ငန်းများ မရှိခြင်း၊ ဝင်ငွေထက် ထွက်ငွေများခြင်း၊ ဆေးကုသရန်ခက်ခဲခြင်း၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲပြဿနာမှာ သောက်သုံးရေခက်ခဲမှုနှင့် လမ်းပန်း
ဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲမှု တို့ဖြစ်သည်ကို သုံးသပ်မိပါသည်။ အခက်အခဲများအား ဖြေလျော့နိုင်မည့်နည်း
လမ်းများအား စဉ်းစားသုံးသပ်၍ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပိုမိုဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဟု သုံးသပ်ရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၈) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များကို သုံးသပ်ခြင်း

လယ်ကွင်းကျေးဉာဏ်ဖြိုးတိုးရေးအတွက် မျှော်မှန်းချက် ရွာကိစ္စအုပ်စု	ကျား
<p>၀</p> <p>မျှော်စစ်မီး ဖြိုရန်</p> <p>ဆေးပေး ဘုန်း</p> <p>ရေပျံရေ ဆေးရေ / ဆွဲရေ ဖြိုဖျက်</p> <p>အလယ်တန်း ကျောင်း ဖြိုရန်</p> <p>စာကြည့်တိုက်</p> <p>လူငယ်တွေ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ ဖန်တီးခြင်း</p> <p>ချောင်းကျ တံတား ပေးဆောင်ခြင်း</p> <p>ဈေးတွင်း ဝင်ရောက် ဖြိုဖျက်စေခြင်း</p> <p>သွားလာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အစီအစဉ်</p> <p>သုံးဘီးတား ဖြိုဖျက်စေခြင်း</p> <p>တံတား ကွင်း ဖြိုရန်</p> <p>ဒဂုန်းဆေးရုံ</p>	<p>ကျောက်ချောင်းတစ်ချောင်း ဖြိုရန်</p> <p>ဈေးတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း ဘေးရန်</p> <p>ဝင်ဖြင့်ရေခင်း၊ တံတား လုံးဝင် ဖြင့်ပေးရန်</p> <p>လူမှုစာတင်ယာဉ်</p> <p>ဓမ္မာရုံ (၅၂၀၆၇၅)</p> <p>ရေစိုက်စေရန် ဖြိုဖျက်စေခြင်း</p> <p>တစ်ရွာလုံး သွားဖို့ ဖြိုဖျက်စေခြင်း</p> <p>သက်တိုင်ခိုင်း CF ၆.၂၀၂၀၁၆</p>

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ

လူတစ်ဦးတစ်ယောက်တွင် မျှော်မှန်းချက်များရှိသကဲ့သို့ လဲဝါကွင်းကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများသည်လည်း မိမိတို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မျှော်မှန်းချက်များရှိကြပါသည်။ ကြက်လျှာစွန်းကျေးရွာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့သည် မိမိတို့၏ ဒေသဖွံ့ဖြိုးမှု မျှော်မှန်းချက်ကို သီးခြားအုပ်စုခွဲ၍ ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။


အမျိုးသမီးများက ရွာတွင်လမ်းများကောင်းမွန်ခြင်း၊ တစ်ရွာသောက်သုံးရေပြည့်စုံလွယ်ကူစွာရရှိခြင်း၊ ကျန်းမာရေး လျှင်မြန်စွာကုသနိုင်ရန် လူနာတင်ယာဉ်ရှိခြင်း၊ ဓမ္မာရုံကောင်းမွန်စေခြင်းစသည့် မျှော်မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

အမျိုးသားများက လျှပ်စစ်မီး၊ ဆေးပေးခန်း၊ သောက်သုံးရေပြည့်စုံစေရေး၊ စာကြည့်တိုက်၊ စာသင်ကျောင်း၊ ချောင်းကူးတံတားစသည်တို့ ကောင်းမွန်စေခြင်းနှင့် ဒေသလူတန်းစားပေါင်းစုံ ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိရေးအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပြည့်စုံစေခြင်း၊ ကစားကွင်း၊ အရေးပေါ်သုံးဘီးကား၊ အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းများ စသည်တို့အား ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မျှော်မှန်းထားသော အချက်များကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအားလုံးတို့သည် မိမိဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် တက်ကြွစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ သောက်သုံးရေပြည့်စုံလွယ်ကူစွာ ရရှိခြင်းသည် လဲဝါကွင်းကျေးရွာသူ၊ သားများ၏ အဓိကမျှော်လင့်ချက်များပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့မျှော်မှန်းချက်များသည် ရွာ၏ အဓိကလိုအပ်သော လုပ်ငန်းများ တူညီနေကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၅) ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် သုံးသပ်ချက်



ပြဿနာသစ်ပင်

ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်

လဲဝါကွင်းကျေးရွာ၏ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည့် ပြဿနာအများစုမှ သောက်သုံးရေးရှားပါးခြင်းနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲမှုတို့ဖြစ်ပါသည်။

သောက်သုံးရေးရှားပါးခြင်းဖြစ်သော အကြောင်းနှင့်ခံစားရမည့် အကျိုးဆက်များကို ဖော်ထုတ် နိုင်ရန် ကျေးရွာလူထုနှင့် ပြဿနာသစ်ပင်အား ရေးဆွဲခဲ့ကြပါသည်။

ပြဿနာသစ်ပင်၏ အဓိကပင်စည်မှာ သောက်သုံးရေးရှားပါးခြင်းဖြစ်ပါသည်။

သောက်သုံးရေးရှားပါးခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်သော အမြစ်များမှာ ငွေကြေးမပြည့်စုံခြင်း၊ နည်း ပညာအားနည်းခြင်း၊ ရေတူးရာတွင် ကျောက်ဖြာခံနေ၍ အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း၊ ချောင်းရေလှုံ့ခြင်း၊ ရေစုပ် စက်နှင့် စင်မြင်ရေတင်စင်မရှိခြင်း၊ သန့်ရှင်းသော ရေမရှိခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအခက်အခဲများ ကို ဖြေရှင်းပေးခြင်းဖြင့် သောက်သုံးရေးရှားပါးမှုပြဿနာကို ကောင်းစွာကိုင်တွယ်နိုင်မည်ဟု သုံးသပ်မိ ပါသည်။

ခံစားရသော အကျိုးတရားများမှာ ကျန်းမာရေးထိခိုက်ခြင်း၊ မီးဘေးအန္တရာယ်စိုးရိမ်ရခြင်း၊ သာ ရေးနာရေးကိစ္စများ၌ ခက်ခဲမည်။ မွေးမြူရေးအခက်အခဲ၊ စိုက်ပျိုးရေးမဖြစ်ထွန်းနိုင်၊ စိတ်သောကများ ခြင်း၊ စိတ်ပမ်းကွဲပြားခြင်းများ အကျိုးကိုခံစားရမည်။ ထိုအကျိုးများမဖြစ်ပေါ်စေရန် သောက်သုံးရေးရှား ပါးခြင်းဖြစ်စေသော အကြောင်းအရာများကို ဖြေရှင်းပေးခြင်းဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်သည်ကို သိရှိစေပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ည) ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ နှင့် သုံးသပ်ချက်

ဦးစားပေးလုပ်ငန်း အဆင့်ရွေးချယ်		
လုပ်ကွင်းကျေးရွာ	ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည့်	မှ
၁	ရေစက်၊ ရေပိုက်	၄၄
၂	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	၄၁
၃	ဥပျစ်ကောင်းတက်ကြီး ကျေးရွာနှင့်ဆက်လက်	၃၅
၄	ရွာတွင်းဆက်ကောင်းကျေး ရွာလမ်း	၂၈
၅	ကျေးရွာခရီးမကောင်း (မသား/ကျေးမာ)	၁၉
၆	ကျေးရွာတွင်း ကွန်ကရစ် တံတား	၁၃

702 ၀၇၀၁၆

ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်မှုပေါ်သုံးသပ်ခြင်း

လဲဝါကွင်းကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် မိမိတို့ကျေးရွာတွင် အမှန်တကယ်လိုအပ်နေသော လုပ်ငန်းများအား ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ဆွေးနွေးမှု အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးသီးခြားအုပ်စုဖွဲ့ကာ ဆွေးနွေးခဲ့ရာ အမျိုးသားများအနေဖြင့် သောက်သုံးရေလုံလောက်ရန် ရေစင်၊ ရေပိုက်ဖြင့် ရေပေးဝေရေး၊ ဥသျှစ်တောင် တာကြီးတန်းလမ်းနှင့်ဆက်သွယ်သောလမ်းပြုပြင်ရန် ရွာချင်းဆက်တောင်ကုန်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း ရေမြောင်းကုန်းတံတားပြုပြင်ရန်တို့ကို ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ရေလုံလောက်စွာရရှိရန် ဥသျှစ်တောင်တာကြီးလမ်းကောင်းမွန်ရန်၊ ရွာချင်းဆက်တောင်ကုန်းလမ်းပြုပြင်ရန်၊ ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းရန်၊ စာသင်ကျောင်းလှုပ်စစ်မီး၊ စာကြည့်တိုက်၊ ဆေးပေးခန်း၊ ခန်းမစသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်ရန်ကို ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။

၎င်းတို့ဆွေးနွေးခဲ့သော လုပ်ငန်းများမှာ အများအားဖြင့် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးဆွေးနွေးမှုများ အနည်းငယ်တူညီနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးရွာလူထုမှ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများကို လျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရာတွင်

- (၁) ရေစင်၊ ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း (ကျား ၂၁၊ မ ၂၃ ပေါင်း ၄၄မဲ)
- (၂) ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း (ကျား ၁၇၊ မ ၂၄ ပေါင်း ၄၁မဲ)
- (၃) ဥသျှစ်တောင်တာကြီးတန်းလမ်း (ကျား ၂၀၊ မ ၁၅ ပေါင်း ၃၅မဲ)
- (၄) ရွာချင်းဆက်တောင်ကုန်းလမ်း (ကျား ၁၃၊ မ ၁၅ ပေါင်း ၂၈မဲ)
- (၅) ကျေးရွာခန်းမ (ကျား ၉၊ မ ၁၀ ပေါင်း ၁၉မဲ)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ
လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများအား ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင်မှ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဆွဲနေပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်စာရင်း

ကျေးရွာ - လဝါကွင်း | အုပ်စု - ရှောက်ခုံ | ရက်စွဲ - ၇.၂.၂၀၁၆

စဉ်	စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
၁။	ကျေးရွာစီမံကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစိုးနိုင်	
		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်တင်တင်လှ	
၂။	ဝပ်ပူရေး ဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးစိုးဝင်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဆင်ဝင်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးနေမျိုးထွန်း	
၃။	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးဩမြင့်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဆင်စိုစိုဝင်း	
		အဖွဲ့ဝင်	-	
၄။	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်တင်တင်လှ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိုးဦး	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ချိုဇော်လှိုင်	
၅။	ကျေးရွာဝေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဒေါ်ပန်းယုဝါ	
၆။	ကျေးရွာအကြံပြုကော်မတီလှည့်လည်	အဖွဲ့ဝင်	ဦးထန်းထွဋ်	
		။	ဒေါ်ကြူကြူနိုင်	
၇။	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးတင်မြင့်	
		။	ဒေါ်လင်းလင်းနိုင်	

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်စာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစိုးထွန်း (၇၆၆/၈)	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၅၀၄၃၁၅၇၀	လူထုစည်းရုံးရေး မှူး၏အမည်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဂျော့ဂါ	မြို့နယ် ပြင်ဦးလွင်	ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေလင်း
		ကျေးရွာ လံာ်ကွေ့

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----	၅၅	ဘာသာ(၁)-----	၅၅ စု
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၉၈	၁၁၆
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၅	၆

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပြိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ပျဉ်းခဲလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ ၁၀ ဇူလိုင် ၂၀၁၅
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်-----/မသိပါ ၂ မိုင်
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ၁၅ မိနစ်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ်
 ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား-----
 ဦးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ်
 ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ။ ~~အကြီးအကျယ်~~-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။


(၁) World Vision-----

(၂) ၁၀၈ ၇၀၁၆-----

၂၄


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၆.၇.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် သက်ပိုင်ခိုင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၆.၇.၂၀၁၆

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ- ၂)

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
နေ့စွဲ	ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ရွာကုန်
			ကျေးရွာ	ပဲခူး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၉-၂-၂၀၁၆	၉-၂-၂၀၁၆	၂၇ - ဦး	၃၇ - ဦး	၅၃	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၇-၂-၂၀၁၆	၇-၂-၂၀၁၆	၂၃ - ဦး	၃၃ - ဦး	၅၃	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၁-၂-၂၀၁၆					
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုဗဟိုချုပ်စီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၀၂၁-၂၀၂၂

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်/ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အဝေးပြေးဆွဲသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း-တနင်္သာရီတိုင်း၊ မြို့နယ်-ကျွန်းစုကြီး၊ ကျေးရွာအုပ်စု-ကျွန်းစု၊ ကျေးရွာ-လှိုင်ကြွင်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးအမည်အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ သား	အမျိုးအမည်အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ သား		
၁	ရေမြိုက်ဆိုးနွမ်းခြင်း၊ မြေပြင်မပြင်	၁	တစ်ကွက်လုံးသောက်သုံးရ
၂	ကောက်ကျွေးပမာဏ မလုံလောက်ခြင်း < ကျွေးမွေးဆက်	၂	ရင်းနှီးငွေ ဂျပန်
၃	နွမ်းမြိုက်ခြင်း၊ မြေပြင်မပြင်	၃	ပွဲတွင်းတွင်ကုန်ရောင်းဆိုင်ရခြင်း
၄	မောက် မြေပြင်မပြင်	၄	ပျက်စီးနေသော ပုံသေအိမ်
၅	ကျွန်းစုကြီး	၅	ပျက်စီးနေသော ပျက်စီးနေသော



ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ပျက်စီးမိ: ၂၂၄	၁ ကျောက်ချော ဗမ်းခင်းရင်
၂ ဆေးလေးခန်း	၂ ဣတ္ထိ: ကျွန်ုပ်တို့ ဗမ်းခင်းရင်
၃ ရေပြုစေ သောက်ရ ညှစ်ရ: (ငြိတ်ဘွယ်စနစ်)	၃ ဆီဖြင့်ရေစိုက် တစ်စွာ ဖွဲ့ ခွက် ဖြင့် စေးရင်
၄ အလယ်တန်းကျောင်းပြုရင်	၄ ပျောက်တင်ထား
၅ စာကြည့်တိုက်	၅ အထ အထက် ဖြစ်ရင်

၀. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀ ရေစိုက်ရေးစနစ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ဦးစားပေး အဆင့် - ၁		
၂ ကွဲလွဲလျှော့ကုန်စနစ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ဦးစားပေး အဆင့် - ၂		
၃ ဥယျာဉ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အစည်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ဦးစားပေး အဆင့် - ၃		
၄ ကွဲလွဲလျှော့ကုန်စနစ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ဦးစားပေး အဆင့် - ၄		
၅ ကျေးရွာအတွင်း မတော်တရား ဖြစ်ပွားမှုများ ကာကွယ်ရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ဦးစားပေး အဆင့် - ၅		
၆ ရေစိုက်ရေးစနစ်	အမျိုးသား	ဦးစားပေး အဆင့် - ၆		

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိန်နိုင် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၇.၂.၂၀၁၅
ဒေါ်တင်တင်လှ  ၇.၂.၂၀၁၅

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

လူထုဗဟိုချုပ်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ကြံ
 အပိုငုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
 ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ အကူအညီဖြင့်ပြည်ပံ့ရွာဖြည့်သွင်းရမည်။ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ CF မှ
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဒေါ်ဝင်းဝင်းခင်	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (၁) အစက်ဝန်း(၁) ၀စက်ဝန်း(၂) ၀စက်ဝန်း(၃) ၀စက်ဝန်း(၄)
နေ့စွဲ - ၂၀.၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်စု
မြိုင်နယ်/တိုင်း မော့တီ	မြို့နယ် ကြာခင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ရွာကန်	စက်စေ့ထည့် ရေကန်၊ ပြန် ရွှေခေါင်းပေး	3'x, 1.0' 1x100', 1.5'x pipe. (12'x 8', 10' 12'x 2'x 1.5')	၁၀၆၆	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၇ ဝိဒိန်း			
မြစ်သာ	ရေစက် ရေကွင်း	8'x 6'x 7' 6" 12'x 1, 5'	၂၈၈	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၅ ဝိဒိန်း			
လဲဝါကွင်း	ရေစက်ရေပိုက် ဝတ္တန်တင်ခြင်း	3" pump. (12'x 2'x 1.5') 3000', 1.5'x pipe	၂၁၄	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၀ ဝိဒိန်း			

လူထုဗဟိုချုပ်စီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု ဝီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

လက်မှတ် _____

အမည် ဒေါ်ကလေးလှ

ရက်စွဲ ၂၀၁၅.၉.၂၉



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည်

ရက်စွဲ၊ ၆.၂.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

၈၁၃၊ ရွာကုန်း၊ လှဝါကွင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးစိုးလင်း	✓		✓	မြန်မာ	
၂။	ဦးမြတ်စိန်	✓		✓	မြန်မာ	
၃။	ဦးစိုးဦး	✓		✓	မြန်မာ	
၄။	ဦးဆင်မောင်ဝင်း	✓		✓	မြန်မာ	
၅။	ဦးတင်မြတ်	✓		✓	မြန်မာ	
၆။	ဦးစိုးကျော်	✓		✓	မြန်မာ	
၇။	ဦးအောင်မင်းဦး	✓		✓	မြန်မာ	
၈။	ဦးအောင်ထွန်း	✓		✓	မြန်မာ	
၉။	ဦးအောင်ဦး	✓		✓	မြန်မာ	
၁၀။	ဦးအောင်ဦး	✓		✓	မြန်မာ	
၁၁။	ဦးအောင်ဦး	✓		✓	မြန်မာ	
၁၂။	ဦးအောင်ဦး	✓		✓	မြန်မာ	
၁၃။	ဦးအောင်ဦး	✓		✓	မြန်မာ	
၁၄။	ဦးအောင်ဦး	✓		✓	မြန်မာ	
၁၅။	ဦးကျော်ဦး	✓		✓	မြန်မာ	
၁၆။	ဦးစောမင်းစော	✓		✓	မြန်မာ	
၁၇။	ဦးဝင်းထွန်း	✓		✓	မြန်မာ	
၁၈။	ဦးမြတ်မြတ်	✓		✓	မြန်မာ	
၁၉။	ဦးစိုးစိုး	✓		✓	မြန်မာ	
၂၀။	ဦးစိုးဝင်း	✓		✓	မြန်မာ	
၂၁။	ဦးစိုးမြတ်	✓		✓	မြန်မာ	
၂၂။	ဦးစိုးမြတ်	✓		✓	မြန်မာ	

စုစုပေါင်း

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည်

ရက်စွဲ ၇.၂.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

ဗမာင်း တွာကန် ကဝိကွင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်ဖြူဖြူဖြူ		✓	✓	ဗမာ	ဖြူ
၂။	ဒေါ်နီနီ		✓	✓	မ	နီ
၃။	ဒေါ်ဝေဝေ		✓	✓	မ	ဝေ
၄။	ဒေါ်ခွီခွီ		✓	✓	မ	ခွီ
၅။	ဒေါ်ဖြူ		✓	✓	မ	ဖြူ
၆။	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	မ	မာ
၇။	မအေးမအေး		✓	✓	မ	မအေး
၈။	ဒေါ်စောစော		✓	✓	မ	စော
၉။	ဒေါ်ဖြူဖြူ		✓	✓	မ	ဖြူ
၁၀။	ဒေါ်မအေး		✓	✓	မ	မအေး
၁၁။	မချိုမချို		✓	✓	မ	မချို
၁၂။	မတင်မတင်		✓	✓	မ	မတင်
၁၃။	မခင်မခင်		✓	✓	မ	မခင်
၁၄။	ဒေါ်တင်တင်		✓	✓	မ	တင်
၁၅။	ဒေါ်ကျွန်း		✓	✓	မ	ကျွန်း
၁၆။	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	မ	ခင်
၁၇။	ဒေါ်ကျွန်း		✓	✓	မ	ကျွန်း
၁၈။	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	မ	ခင်
၁၉။	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	မ	ခင်
၂၀။	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	မ	ခင်
၂၁။	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	မ	ခင်
၂၂။	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	မ	ခင်
၂၃။	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	မ	ခင်
၂၄။	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	မ	ခင်
၂၅။	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	မ	ခင်
၂၆။	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	မ	ခင်
၂၇။	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	မ	ခင်
၂၈။	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	မ	ခင်
၂၉။	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	မ	ခင်
၃၀။	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	မ	ခင်

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးပွားဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်
 ရက်စွဲ၊ ၇.၂.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

(ကံခင်း)၊ ရွာကန်ခို၊ ယဝါကွင်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၇	ဒေါ်အေးအေးအောင်		✓	✓	ဗမာ	အိန်
၁၈	ဒေါ်ခင်စာ		✓	✓	မ	အိန်
၁၉	ဒေါ်ကလေးလင်းအောင်		✓	✓	မ	ယုန်
၂၀	မအိတာစွန်း		✓	✓	မ	San
၂၁	မဖြူဖြူအိန်		✓	✓	မ	ပြေ
၂၂	ဒေါ်သဏ္ဍိန်		✓	✓	မ	ပြေ
၂၃	မမိုးသူဇာ		✓	✓	မ	ဦး

စုစုပေါင်း (၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းဝက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်

ရက်စွဲ: ၇.၂.၂၀၁၆

စီမံကိန်းဝက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: မြို့နယ်: ကျေးရွာအုပ်စု: ကျေးရွာ:

ကြာပင်- ရွာကုန်း- ကော့ရွာ- ကော့ရွာ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	ဗမာ	[Signature]
၂.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၃.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၄.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၅.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၆.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၇.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၈.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၉.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၁၀.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၁၁.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၁၂.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၁၃.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၁၄.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၁၅.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၁၆.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၁၇.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၁၈.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၁၉.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၂၀.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၂၁.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၂၂.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၂၃.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၂၄.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၂၅.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၂၆.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၂၇.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၂၈.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၂၉.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၃၀.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၃၁.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၃၂.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၃၃.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၃၄.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၃၅.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၃၆.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၃၇.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၃၈.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၃၉.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၄၀.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၄၁.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၄၂.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၄၃.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၄၄.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၄၅.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၄၆.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၄၇.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၄၈.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၄၉.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]
၅၀.	စိုးစိုးဝင်း	✓		✓	မ	[Signature]

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
 ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ကြံ့ခင်းမြို့နယ်

ရွာကန်ခွဲ ကျေးရွာအုပ်စု
 ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၆)ရက်
 ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

လိပ်ကွင်းကျေးရွာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အချိန်	ကြာချိန်	မှတ်ချက်
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်း			
၂	အစည်းအဝေးအစီအစဉ်ဖတ်ကြားခြင်း	၉:၀၀ မှ ၉:၀၅	၅ မိနစ်	
၃	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း	၉:၀၅ မှ ၉:၁၅	၁၀ မိနစ်	
၄	ဝန်ထမ်းများမိတ်ဆက်ခြင်း	၉:၁၅ မှ ၉:၃၀	၁၅ မိနစ်	
၅	စီမံကိန်းအကြောင်းမိတ်ဆက်ခြင်း၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း စက်ဝန်းရှင်းလင်းခြင်း၊ အဓိကပါဝင်သူများနှင့် ဝတ္တရားများ ရှင်းလင်းခြင်း၊ ပါဝင်လုပ်ဆောင်သူများ၏ ရှောင်ရန် /ဆောင်ရန်များ	၉:၃၀ မှ ၁၀:၃၀	၁ နာရီ	
၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ တာဝန်၊ ဝတ္တရားများရှင်းလင်းခြင်း	၁၀:၃၀ မှ ၁၀:၄၀	၁၀ မိနစ်	
၇	လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်းအကြောင်းရှင်းလင်းခြင်း	၁၀:၄၀ မှ ၁၀:၅၀	၁၀ မိနစ်	
၈	စေတနာ့ဝန်ထမ်းကျား (၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး ရွေးချယ်ခြင်း	၁၀:၅၀ မှ ၁၁:၀၀	၁၀ မိနစ်	
၉	တက်ရောက်သူများအုပ်စုအဖွဲ့ခွဲခြင်း အုပ်စု (က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ရေးဆွဲခြင်း ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း အုပ်စု (ခ) အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု/စီမံခန့်ခွဲမှုပြပုံစံရေးဆွဲခြင်း ပင့်ကူအိမ်ပုံစံရေးဆွဲခြင်း အဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံရေးဆွဲခြင်း လူထုမှအုပ်စုလိုက်တင်ပြဆွေးနွေးခြင်း ပြန်လည်အနှစ်ချုပ်ခြင်း	၁၁:၀၀ မှ ၁၁:၃၀	၃၀ မိနစ်	
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမျှော်မှန်းချက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်စိန်ခေါ်မှုပြဿနာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်း ပြဿနာသစ်ပင်ရေးဆွဲခြင်း	၁၁:၀၀ မှ ၁၁:၃၀	၃၀ မိနစ်	
၁၁	တက်ရောက်သူအုပ်စုအလိုက်တင်ပြဆွေးနွေးခြင်း	၁၁:၃၀ မှ ၁၁:၃၀	၃၀ မိနစ်	

မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
 ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကြံ့ခင်းမြို့နယ်

ရွှေကန်ခွဲ ကျေးရွာအုပ်စု
 ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၇) ရက်
 ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

လဲဝါကွင်းကျေးရွာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အချိန်	ကြာချိန်	မှတ်ချက်
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်း			
၂	အစည်းအဝေး၏ရည်ရွယ်ချက်ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း	၉:၀၀ မှ ၉:၃၀	၃၀ မိနစ်	
၃	PRA Tools အနှစ်ချုပ်ခြင်း	၉:၃၀ မှ ၁၀:၃၀	၆၀ မိနစ်	
၄	အကာအကွယ်စီစစ်ခြင်း			
၅	စီမံကိန်း အကျုံးဝင်မှု/မဝင်မှုရှင်းလင်းခြင်း	၁၀:၃၀ မှ ၁၁:၀၀	၃၀ မိနစ်	
၆	၄ နှစ်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်သတ်မှတ်ခြင်း	၁၁:၀၀ မှ ၁၁:၄၀	၃၀ မိနစ်	
၇	ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများရှင်းလင်းခြင်း	၁၁:၄၀ မှ ၁၂:၀၀	၃၀ မိနစ်	
၈	ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများရှင်းလင်းခြင်း	၁၂:၀၀ မှ ၁၂:၃၀	၃၀ မိနစ်	
၉	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးစနစ်ရှင်းလင်းခြင်း	၁၂:၃၀ မှ ၁၂:၄၀	၃၀ မိနစ်	
၁၀	လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်၊ ကော်မတီဝင်များလက်မှတ်ထိုးခြင်း	၁၂:၄၀ မှ ၁၃:၀၀	၃၀ မိနစ်	
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစာအုပ် အစီအစဉ်အကြောင်းရှင်းလင်းခြင်း	၁၃:၀၀ မှ ၁၃:၃၀	၃၀ မိနစ်	
၁၂	အနှစ်ချုပ်ခြင်း	၁၃:၃၀ မှ ၁၄:၀၀	၃၀ မိနစ်	
၁၃	ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခြင်း	၁၄:၀၀ မှ ၁၄:၁၅	၁၅ မိနစ်	
၁၄	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်တစ်ဦးမှ အစည်းအဝေးပိတ်စကားပြောကြားခြင်း	၁၄:၁၅ မှ ၁၄:၃၀	၁၅ မိနစ်	

၁၅။ ရှောက်ခုံအုပ်စု၊ လဲဝါကွင်းကျေးရွာ

ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁။	ရေစင်၊ရေပိုက်	ကျား မ	2016	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂။	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	မ	2017	။	
	၃။	ဥသျှစ်တောင်လမ်းပြင်	ကျား မ	2019	။	
	၄။	တောင်ကုန်းလမ်းပြင်	ကျား မ	2020	။	
	၅။	ခန်းမ	မ	2018	။	
	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁။	အသေးစားချေးငွေ	ကျား မ		သမဦးစီးဌာန
၂။		လယ်ထွန်စက်	ကျား		။	
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/စိုက်ပျိုးရေး						
ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ						
ပညာရေး	၁။	မူလတန်းကျောင်း	မ		ပညာရေးဦးစီးဌာန	

အခြား					
	၁။	ဓမ္မာရုံပြင်	ကျား		အလှူရှင်
	၂။	စာကြည့်တိုက်	မ	ပြန်ကြားရေးဦးစီးဌာန	
	၃။	လျှပ်စစ်မီး	မ	လျှပ်စစ်ဦးစီးဌာန	
	၄။	လူနာတင်ယာဉ်	ကျား		အလှူရှင်

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
		မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-

