


ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
လေးမျက်နှာမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာ၊ သခွက်ချောင်းအုပ်စု




# မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်  
တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု  
မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)





# လေးမျက်နှာမြို့နယ်မြေပုံ






၂၀၁၁ ခု ခုနှစ်  
 နေရာ  
 နေရာ  
 နေရာ  
 နေရာ



အရှေ့ဘက်  
 အနောက်ဘက်  
 အလယ်



အရှေ့ဘက်  
 အနောက်ဘက်  
 အလယ်  
 အရှေ့ဘက်  
 အနောက်ဘက်  
 အလယ်  
 အရှေ့ဘက်  
 အနောက်ဘက်  
 အလယ်



သခွတ်ချောင်းအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာ
- ကျွန်တဲကျေးရွာ
- သခွတ်ချောင်းကျေးရွာ
- ပဲဒေါင့်ကျေးရွာ
- ကျွန်ဦးကျေးရွာ
- သောင်စုကျေးရွာ
- ဗိုလ်ရုံစုကျေးရွာ
- ဂျမ်းကုန်းကျေးရွာ

သခွတ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်ကျေးရွာပေါင်း (၈) ရွာရှိပါသည်။

သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်  
 ဝန်ကြီးဌာန

အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ  
 စာရင်း

အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ  
 စာရင်း

စဉ်	ရပ်ကွက်	အမည်	အဖွဲ့အစည်း	အခြားအချက်အလက်
၁	နယ်စပ်ဒေသ	အောင်ကျော်စွာ	အစိုးရအဖွဲ့ဝင်	အစိုးရအဖွဲ့ဝင်
၂	နယ်စပ်ဒေသ	အောင်ကျော်စွာ	အစိုးရအဖွဲ့ဝင်	အစိုးရအဖွဲ့ဝင်
၃	နယ်စပ်ဒေသ	အောင်ကျော်စွာ	အစိုးရအဖွဲ့ဝင်	အစိုးရအဖွဲ့ဝင်
၄	နယ်စပ်ဒေသ	အောင်ကျော်စွာ	အစိုးရအဖွဲ့ဝင်	အစိုးရအဖွဲ့ဝင်
၅	နယ်စပ်ဒေသ	အောင်ကျော်စွာ	အစိုးရအဖွဲ့ဝင်	အစိုးရအဖွဲ့ဝင်
၆	နယ်စပ်ဒေသ	အောင်ကျော်စွာ	အစိုးရအဖွဲ့ဝင်	အစိုးရအဖွဲ့ဝင်
၇	နယ်စပ်ဒေသ	အောင်ကျော်စွာ	အစိုးရအဖွဲ့ဝင်	အစိုးရအဖွဲ့ဝင်
၈	နယ်စပ်ဒေသ	အောင်ကျော်စွာ	အစိုးရအဖွဲ့ဝင်	အစိုးရအဖွဲ့ဝင်
၉	နယ်စပ်ဒေသ	အောင်ကျော်စွာ	အစိုးရအဖွဲ့ဝင်	အစိုးရအဖွဲ့ဝင်
၁၀	နယ်စပ်ဒေသ	အောင်ကျော်စွာ	အစိုးရအဖွဲ့ဝင်	အစိုးရအဖွဲ့ဝင်
၁၁	နယ်စပ်ဒေသ	အောင်ကျော်စွာ	အစိုးရအဖွဲ့ဝင်	အစိုးရအဖွဲ့ဝင်
၁၂	နယ်စပ်ဒေသ	အောင်ကျော်စွာ	အစိုးရအဖွဲ့ဝင်	အစိုးရအဖွဲ့ဝင်
၁၃	နယ်စပ်ဒေသ	အောင်ကျော်စွာ	အစိုးရအဖွဲ့ဝင်	အစိုးရအဖွဲ့ဝင်
၁၄	နယ်စပ်ဒေသ	အောင်ကျော်စွာ	အစိုးရအဖွဲ့ဝင်	အစိုးရအဖွဲ့ဝင်



သခွတ်ချောင်းအုပ်စု၊ ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာ

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၁.၁.၂၀၁၆

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းသုံးသပ်ချက်

သခွတ်ချောင်းအုပ်စု၊ ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာ ကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၁၅၀)ခန့် အိမ်ခြေ(၁၀)အိမ်နှင့် လူဦးရေ(၄၀)ခန့်ဖြစ်စတင်တည်ထောင် ခဲ့သည်။ (၁၉၉၁)ခုနှစ်တွင် ထိန်ငူတာကျိုးပြီး အိမ်များ လယ်ယာများ(၃)လခန့် ကြာအောင်မြတ်ပြီး စောင်ခြင်ထောင်၊ အဝတ်အစား၊ အနည်းငယ် အစိုရမထောက်ပံ့သည်။ (၁၉၉၃)ခုနှစ်တွင် လယ်ယာမြေများဆုံးရှုံးပြီး လူဦးရေ(၁၈၀)ခန့် နှစ်နားဆုံးရှုံးသည်။ (၁၉၉၅)ခုနှစ်တွင် ကျွတ်ကုန်းတာကျိုး ပြီးအိမ်ခြေအားလုံးပျက်စီး၊ လယ်ဧကများပျက်စီး၊ ကိုယ်ထုကိုယ်ထစနစ် ဖြစ်တည်ထောင်သည်။ (၁၉၉၉)ခုနှစ်တွင် ကျားကိုက်ကုန်းတာကျိုးလယ်၊ အိမ်များပျက်စီးသသည်။ ၁၉၇၇ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေ(၄၂)အိမ်ကိုယ်ထုကိုယ်ထစနစ်ဖြစ် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တည်ထောင်သည်။ (၁၉၈၄၊ ၁၉၈၅)ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေ(၄၂)ခန့် ကျောင်းသားကျောင်းသူ (၄၀)ဦးဖြစ် မူလတန်းကျောင်း အစိုးရထောက်ပံ့ငွေဖြစ် ပါးခင်းထရံကာ တည်ဆောက်သည်။(၂၀၀၀)ခုနှစ်တွင်ရေတုံကင်(၂)လုံး ကိုတည်ဆောက်ပြီး အိမ်ခြေ(၁၀)အိမ်ခြေ အကျိုးပြုပြီး unicef မှလှူဒါန်သည်။ (၂၀၀၅)ခုနှစ်တွင် ကွန်ကရစ်လမ်းကို လူဦးရေ(၂၂၀) အကျိုးခံစားပြီး ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ပြုလုပ်ပေးသည်။ (၂၀၀၅)ခုနှစ်တွင် ကွန်ကရစ်လမ်းကို လူဦးရေ(၂၂၀) အကျိုးပြုပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ပြုလုပ်ပေးသည်။(၂၀၀၅)နှစ်တွင် မိုးရေကြီးသောကြောင့် လယ်ဧများပျက်စီးသည်။

ဦးဆောင်ရေးဆွဲသူ၊ ဦးခင်မောင်တင့်၊ ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်း  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ၊ ကျား(၄)မ(၆)

ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)

အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၁၁.၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိ သောရပ်မိရပ်ဖ (အမျိုးသား၊သမီး)များ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၄	၉	၁၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံ နံနံများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အ တူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံး ဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၁၁.၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် မြေပုံရေးဆွဲတက်သူ ကော်မတီဝင်အချို့နှင့် ကျေးရွာကြောင်းကိုနဲ့နဲ့ စပ်စပ်သိသောလူငယ် လေးများ	၁၅	၂၅	၄၀	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေ အနေ၊ သောက်သုံးရေ ရရှိမှု ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီး နိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြကွင်းနံ (Seasonal Calendar)	၁၁.၁.၂၀၁၉	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊ မ)တောင်သူလယ်သမား၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ဈေးသည်များနှင့်လယ် လုပ်သားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၁၀	၂၅	၃၅	ကျေးရွာတွင် ရာသီအလိုက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော အလုပ်အကိုင်များ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုများ၊ နှင့် ပြုစုတတ်ရက်များအကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း
၄	ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	၁၁.၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကော်မတီဝင်များ	၁၀	၁၅	၂၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အား အဆင့်ခွဲခြားခြင်း။
၅	အဖွဲ့အစည်းသို့တက်ဆက်ပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၁၁.၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့ စည်းများ၊ ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာ သားများ	၁၃	၁၀	၂၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် သို့တက်ဆက်ပြုလုပ်ဆောင်နေပုံအား ဆွေးနွေးခြင်း။
၆	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတစ်နေ့ တာ အချိန်ပြဇယား (Women Timeline and Men Timeline)	၁၁.၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများ	၁၅	၂၅	၄၀	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ တစ်နေ့တာလုပ်ဆောင်ချက်များ အား ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသုံးသပ် ချက်ပြမြေပုံ (Spider Web)	၁၁.၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများ	၁၀	၂၀	၃၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ အား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး နှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း။





ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်

၈	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၂.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၁၆	၃၀	၄၆ ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေ၏ အခက်အခဲဆုံးပြဿနာအား ဦးစားညှိဆွေးနွေးခြင်း၊ ပြဿနာဖြစ်ပွားရသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အကျိုးထက်နှင့် မည်သို့ဖြေရှင်းမည်ကို ဆွေးနွေးခြင်း။
၉	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)	၁၂.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ။	၁၅	၂၅	၄၀ ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်သော အဆောက်အအုံပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ကျန်းမာရေး အတွက် လုပ်ဆောင်ချင်သော လုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ဆောင်မည့်သူများအား ကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း။
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား (VTDP)	၁၂.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီဝင်များ။	၁၅	၂၅	၄၀ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ပိုမို၍အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာ အရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း။

သတ္တဝါတို့အတွက် အကျိုးပြုစေရန်  
အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့များ

ပထမအဆင့် စတင်အစီအစဉ်



- ကျေးရွာ
- ကျေးရွာကြီး
- ကျေးရွာငယ်
- ကျေးရွာအုပ်စု
- ကျေးရွာအုပ်စုကြီး
- ကျေးရွာအုပ်စုငယ်
- ကျေးရွာအုပ်စုကြီးအုပ်စု
- ကျေးရွာအုပ်စုငယ်အုပ်စု
- ကျေးရွာအုပ်စုကြီးအုပ်စုကြီး
- ကျေးရွာအုပ်စုငယ်အုပ်စုငယ်
- ကျေးရွာအုပ်စုကြီးအုပ်စုကြီးအုပ်စု
- ကျေးရွာအုပ်စုငယ်အုပ်စုငယ်အုပ်စု
- ကျေးရွာအုပ်စုကြီးအုပ်စုကြီးအုပ်စုကြီး
- ကျေးရွာအုပ်စုငယ်အုပ်စုငယ်အုပ်စုငယ်
- ကျေးရွာအုပ်စုကြီးအုပ်စုကြီးအုပ်စုကြီးအုပ်စု
- ကျေးရွာအုပ်စုငယ်အုပ်စုငယ်အုပ်စုငယ်အုပ်စု

ကျေးရွာအုပ်စုကြီး

ကျေးရွာအုပ်စုငယ်



သခွတ်ချောင်းအုပ်စု၊ ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ၁၁.၁.၂၀၁၆

မြေပုံနှင့်အရင်းမြစ်ပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်

သခွတ်ချောင်းအုပ်စု၊ ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာ၊ အိမ်ထောင်စု(၅၃) အိမ်ထောင်စုဖြစ်ပြီး အစီအမံအလုပ်အကိုင်မှ လယ်ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာအဓိကအလုပ်အကိုင် မှလယ်ဖြစ်ပြီး စပါးနှင့်ပဲနှစ်မျိုး စိုက်ပျိုးသည်။ လေးမျက်နှာမြို့နှင့် အဓိကဆက်သွယ်ထားသောလမ်းမှ ကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်သည်။ ရွာတွင်းလမ်းမှ မြေသားလမ်းနှင့် ကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်သည်။

ကျေးရွာရွာတွင်းလမ်းနှစ်သွယ် မှအရှေ့နှင့်အနောက် လမ်းနှစ်သွယ်ရှိသည်။ ကျေးရွာလမ်းမှ ရွာ တွင်းလမ်းဖြစ်သောကြောင့် မိုးတွင်းအခါ သွားလာရေးမှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ သွားလာရေး အဆင်မပြေပါ။ လျှပ်စစ်မီးရှိသောလည်း နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုများမှ မိတာမဝယ်နိုင်ပါ တို့ကြောင့် ကလေးများစာကျက်ရာ တွင်အဆင်မပြေပါ။ ကျေးရွာတွင် ရေတုံကင်လုံလောက်သောလည် ရေကောင်းရေသန်မရရှိပါ။ ရေကောင်းရေသန်မရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်သည်။

ကျေးရွာတွင်စာကြည့် တိုက်မရှိသောကြောင့် ကလေးများစာပေဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း စာအုပ်နှင့်စာတိုက် မရှိသောကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းသည်။ ကျေးရွာတွင်ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း မရှိသောကြောင့် အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ဖြစ်သောအခါ အသက်ဆုံးရိမ်းရသည်။

ကျေးရွာလူဦးရေနှင့် အရင်းအမြစ် မလုံလောက်ပါ။ လူဦးရေပမာဏနှင့် လယ်ယာဧကများ သည်နည်းပါးသောကြောင့် လူငယ်များမြို့သွားအလုပ်လုပ် ကြသည်။ လယ်ဧကကို မြို့တည်သောကြောင့် လယ်ဧကမြေများ ဆုံးရှုံးသောကြောင့် ဆင်းရဲနွယ်ပါးသည်။ ကျေးရွာဘေးတွင် မြောင်းရှိသောလည် ငါးကိုရှာစားသောက်နေသည်။

ဦးဆောင်ရေးဆွဲသူ။ ။ ဦးဝင်းညွန့်၊ ဒေါ်ဖြူဖြူ  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ။ ။ ကျား(၁၅)၊ မ(၂၅)ဦး





သခွတ်ချောင်းအုပ်စု၊ ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ။ ၁၁.၁. ၂၀၁၆

ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်

သခွတ်ချောင်းအုပ်စု ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာ၏ အဓိကအလုပ်အကိုင်မှ လယ်ဖြစ်ပြီး ပျိုးသည်။ ကဆုန်လတွင် ကြံခင်းဆင်းပြီး ဝင်ငွေရသော အလုပ်ရှာပါးသည်။ တန်ခူးလတွင် အိမ်ပြင်၊ ထင်းခုတ်၊ အမှိုက်ချပြီး ဝင်ငွေရသော အလုပ်မရှိပါ။ နှစ်ယုန်လတွင် ပျိုးချသောကြောင့် လက်လုပ်လက်စား သမားများမှ ဝင်ငွေအသင့်သင့်ရသော လဖြစ်သည်။ ဝါဆိုနှင့် ဝါခေါင်လတွင် လက်လုပ်လက်စားသမားများမှ ကောက်စိုက်ရသောကြောင့် ဝင်ငွေကောင်းသည်။ ဝါဆိုလမှစ၍ သီတင်းကျွတ်လအထိ ဥပုသ်စောင့်သော လဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများမှ တစ်နေ့လျှင်(၃၀၀၀)ကျပ်ရရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှ (၂၅၀၀)ကျပ်ရရှိသည်။ တော်သလင်းလတွင် ကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင်မှ မြက်ရိတ်သောကြောင့် ဝင်ငွေရရှိပါ။ တဆောင်မှန်းလတွင် အလုပ်အကိုင်ကင်းတွန်းသောကြောင့် ငွေမရရှိပါ ။ နတ်တော်လတွင် ကောက်ရိတ်၊ တလင်းနယ်သောကြောင့် ဝင်ငွေကောင်းသောလ ဖြစ်သည်။ ပြာသိုလ၏ အလုပ်အကိုင် ဆေးဖျန်းသောကြောင့် ဝင်ငွေမရရှိပါ။ တပို့တွဲလနှင့် တပေါင်းလတွင် အလုပ်အကိုင်မှ ပဲနုတ်၊ ပဲတလင်းသိမ်း ဝင်ငွေကောင်းသောလဖြစ်သည်။

ဦးဆောင်ရေးဆွဲသူ။ ဦးခင်မောင်တင့်၊ ဒေါ်ဖြူဖြူ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ။ ကျား ၁၀၁၊ မ(၂၅)ဦး

ရက်စွဲ - ၁၁.၀၁.၂၀၁၉


အချိန် - ၉:၀၀PM မှ ၁၀:၃၀ PM

ပိတ်အစည်းအဝေးသူ - ၇ ဦး (၁၀၂၊ ၁၀၃၊ ၁၀၄၊ ၁၀၅၊ ၁၀၆၊ ၁၀၇၊ ၁၀၈)

သင်္ဘောစုစုအဖွဲ့  
 ကျင်းပနေ့စွဲ

ရမ်းသာပြည်ပရပ်ကွက်အစည်းအဝေး ဖြစ်ပွားရက်စွဲ

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	%
ရမ်းသာ	ယက်၊ ကိုင်း၊ ဇောင်၊ သွပ်မိုး၊ ခိုင်မာ၊ ပျဉ်းမာ၊ နွား	၄	၈.၂%
အလယ်အလတ်	ယက်၊ သွပ်မိုး၊ ခိုင်မာ၊ နွား	၁၅	၂၈.၂%
ဆင်းရဲ	စိုင်းမိုး၊ သွပ်မိုး၊ ထင်ရှား	၁၅	၂၈.၂%
အလွန်ဆင်းရဲ	စိုင်းမိုး၊ ဝါးမိုး၊ ထင်ရှား	၁၉	၃၅.၂%
စုစုပေါင်း		၅၃	၁၀၀%



ဦးစောဒဂုန်းစု - ခေါင်းဖြူ၊ ဝမ်း  
 ပံ့ပိုးကုန်ထုတ်သူ - ခေါင်းဖြူစု



သခွတ်ချောင်းအုပ်စု၊ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာ

ရက်စွဲ။၁၁.၁.၂၀၁၆

ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲမှုခြင်းဥပမာပြဇယား

ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၅၃)အိမ်ထောင်စု ရှိသည်။  
ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကို အဆင့်(၄)ဆင့် ခွဲထားသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှ  
(၄)အိမ်ထောင်စုဖြစ်ပြီး လယ်၊ကိုင်း၊စက်၊သွပ်မိုးအိမ်၊ပျဉ်ကာ ပိုင်ဆိုင်ပြီး သီးနှံများထွက်သောကြောင့်  
ဖြစ်သည်။ အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စုမှ (၁၅)အိမ်ထောင်စု ဖြစ်ပြီး လယ်၊သွပ်မိုးအိမ်၊နွား၊  
ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး လယ်နှင့်ဝန်ထမ်းများ ဖြစ်သည်။ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုမှ (၁၅)အိမ်ထောင်စုဖြစ်ပြီး  
ခနိမိုး၊ထရံကာ၊ဖြစ်ပြီး အလုပ်အကိုင် မှလက်လုပ်လက်စားဖြစ်သည်။အလွန်းဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စု  
(၁၉)အိမ်ထောင်စုဖြစ်ပြီး ခနိမိုး၊ထရံကာ၊လက်လုပ်လက်စားများ အရင်းအနှီးမရှိခြင်း၊ကြွေးများရှိခြင်း  
တို့ကြောင့် နွမ်းပါးသူများသည်။


ဦးဆောင်ရေးဆွဲသူ။ ။ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်း  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ။ ။ကျား(၁၀)မ(၁၅)ဦး

ဆွတ်ချောင်းဆည်ရာ

ကွမ်းခြံကုန်း-ကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်းအချိတ်ဆက်ခြံရေး

ရက်စွဲ ၂၀၁၀.၀၂.၂၀



(၀၀) ၈  
၀၀၀၀၀



သခွတ်ချောင်းအုပ်စု၊ ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ၂၀၁၁.၁၂.၂၀၁၆

အဖွဲ့အစည်းအချိတ်ဆက်ပြခြေပုံ

သခွတ်ချောင်းအုပ်စု ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာတွင်အဖွဲ့အစည်း ပြခြေပုံကို အဖွဲ့အစည်း(၇)ခုဖြစ် ရေးဆွဲခဲ့သည်။ အဖွဲ့အစည်းများမှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ မီးသတ်အဖွဲ့၊ ရာအိမ်မူးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူငယ်အဖွဲ့၊ တို့ဖြစ်သည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ကျေးရွာ၏ သာရေး၊ လူမှုရေးကိစ္စရပ်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဦးဆောင်လျှက်ရှိသည်။ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့နှင့် ဂေါပကအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ မည်သည်ကိစ္စမဆို ဆောင်ရွက်သည်။ ကျေးရွာလူငယ်အဖွဲ့သည် လူမှုရေး ကိစ္စရပ်များတွင် တက်ညီလက်ညီ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ ရာအိမ်မူးမှကျေးရွာကို အစစအရာရာ ကူညီပေးသည်။ မီးသတ်အဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ နေရာသီ တွင်မီးကင်လှည့်ပေးသည်။ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာကျန်းမာရေး အဖွဲ့သည် ကျန်းမာရေး ကျရာကလာလျှင် ကူညီပေးသည်။ ကျေးရွာအဖွဲ့များသည် စည်းလုံးမှုရှိသည်။

ဦးဆောင်ရေးဆွဲသူ၊ ဦးစော်ခိုင်၊ ဦးအောင်ဝင်း၊ ဒေါ်စန်းစန်းအေး  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ၊ ကျား(၁၃)မ(၁၀)ဦး

အချိန်	လုပ်ဆောင်ချက်
နံနက် ၅:၀၀ နာရီ	ဆိပ်ယာထ - ၇၂၀-၅၅၅ : မျက်နှာသစ်ကိ သည်။
နံနက် ၅:၃၀ မှ ၆:၃၀	ဒီဘာမှ စားသောက်ရန် ထမင်း၊ ယာဇ်များ မျက်နှာသစ်ကိ သည်။
၇:၀၀ မှ ၈:၀၀	လုပ်ငန်းခွင်အထိသို့ သို့ ဝင်ကိ သည်။ ( လယ် )
၈:၀၀ မှ ၉:၀၀	နေ့လည်စာ မြင်ဆင် စားသောက်ကိ ဖြို၊ အဝတ် ရေချိုး မျက်နှာသစ်ကိ သည်။ ကိရုစွန့် အစာ ရေချိုး။ နေ့လည်စာ စားကိ ဖြို၊ အလုပ် ခွင့်ထိ ဆိုင်လည် ဆင်းရန် မြင်ဆင်ကိ သည်။
၂:၀၀ မှ ၅:၀၀	လုပ်ငန်းခွင်သို့ မြန်လည် ဝင်ကိ ရသည်။ ( လယ် )
၅:၀၀ မှ ၇:၀၀	အလုပ်သိမ်းပြီး မြန်လည် ချိန်တွင် သနော အထွက် မြင်ဆင် မျက်နှာသစ်ကိ သည်။ ကိရုစွန့် အစာ ရေချိုး၊ အဝတ် ရေချိုး၊ ရေချိုး ကလေးဝေယျာဝစ္စ များ မြင်လုပ်ကိ သည်။
၈:၀၀ မှ ၉:၀၀	ဆိပ်ယာထ - ၇၂၀-၅၅၅ များ ကိ၊ ဆိုင်လည်နှင့် ဆိပ်ယာထကိ သည်။

အမျိုးသား တရားစာ

အချိန်	လုပ်ဆောင်ချက်
နံနက် ၅:၃၀	ဆိပ်ယာထ - ၇၂၀-၅၅၅ : မျက်နှာသစ် ကိ သည်။
နံနက် ၆:၀၀	နံနက်စာ ထမင်းကြမ်း စား၍ လုပ်ငန်းခွင်သို့ ဝင်ရန် မြင်ဆင်ကိ သည်။
နံနက် ၆:၃၀ မှ နေ့လည် ၁၂:၀၀	လုပ်ငန်းခွင်အထိသို့ တွင် စားဝတ် ရေချိုး အထွက် အလုပ်လုပ် လျှင် ရေ ကိ ရသည်။
နေ့လည် ၁၂:၃၀	နေ့လည်စာ စား ကိ သည်။ နေ့လည်စာ စားဖြို၊ နေ့စဉ် ဘက် အနား ယူ ကိ သည်။
၅:၀၀ မှ ၇:၀၀	အလုပ်သိမ်းသည်နှင့် နွားရေ၊ နွားစာ မြင်လုပ်ဖြို၊ ရေချိုး ကြသည်။ သနော စာ စား ကိ သည်။ အရေစွန်းကြမ်း သောက်၍ စကားလက် ဆို စောကိ သည်။
၈:၀၀-၉:၀၀	Radio နားဆောင်၊ TV ကြည့် သည်။
၉:၃၀	၇၂၀-၅၅၅ : ဆိပ်ယာထကိ သည်။



အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တရားတရား အချိန် ဇယား

သတ္တဝါတို့အကျိုးအမြတ်ကို ကျွမ်းကျင်စွာ

သတ္တဝါတို့အကျိုးအမြတ်ကို ကျွမ်းကျင်စွာ

တစ်နေ့တစ်ညသာ အမျိုးသမီးများသည် မနက် ၆ ဈာန်ထဲ  
နာရီ ၅ မှစတင်၍ ည ၆ နာရီထိ အိမ်ထဲတွင် ဝတ်စွဲရလျှင်  
ငါးများကိုလုပ်ဆောင်ကြရသည်။ မနက် ၆ ဈာန်ထဲ နာရီ ၅  
၆ နာရီထိ တစ်ဖက်သားလုံး ဓားဆောက်ကျား အတွက်  
စွက်ထုတ်ပေးရသည်။ သက်တိုင်တိုင် ဓားဆောက်ကျား  
၆ နာရီထဲ ၅ နာရီထဲ ဝတ်စွဲရလျှင် ငါးများဖြင့်သာလျှင်  
လုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ရသည်။ နေ့လယ်ထမ်း  
စားရန် ဖြစ်လာသော နာခံရမှုလည်း တစ်ဖက်သားလုံး ဓားဆောက်  
ရန်အတွက် ခုခံပေးရခြင်းဖြစ်သည်။ ထမင်းစားပြီး  
ထာဝရအင်္ဂါ ဖိသားများ၏ အထက်ဘက်များကို လျှော့ဖွယ်  
ရသည်။ ဝါရုအင်္ဂါများကို အစာကျွေးရသည်။ နေ့လယ် ၆ ဈာန်  
မှ ၅ ဈာန်ထိ လုပ်ငန်းခွင်သို့ ဖြစ်လည်ဆင်းရသည်။ အလုပ်  
သိမ်း၍ ဖြစ်ရန်လောလျာလည်း ရှေ့ဖက်၊ ထပ်ကျား၊ ထမင်းကျား  
ကလေးစေလျာစွာ ဖိဖိဖွတ်ဖွတ် အဝတ်ကို ဖြစ်လည်ရသေး  
သည်။ အိမ်ထဲတွင် အဝတ်ကို မြီးစီးပြုသော ထမင်းစား  
အနားယူ အိပ်ယာဝင်ကြရသည်။ အမျိုးသမီးများသည်  
အင်္ဂါများလျော့ကျလျှင် ဖိဖိဖွတ်ဖွတ် ဖြစ်လည်ရသေး  
ကျေးဇူး အစည်းအဝေးများတွင်ဝင်ရောက်ရောက်ကြရသည်။

သတ္တဝါတို့အကျိုးအမြတ်ကို ကျွမ်းကျင်စွာ

နေထိုင်သော အမျိုးသားများသည် မနက် ၆ ဈာန်မှ  
ညနေ ၅ ဈာန်ထိ ဝတ်စွဲရလျှင် ငါးများကို လုပ်ကိုင်ကြ  
သည်။ မနက် ၆ ဈာန်မှ ၆ နာရီထိ မနက် ၆ ဈာန်  
ငါးခွင်ဝင်ကြသည်။ နေ့လယ် ဘက်တွင် ထမင်းစားပြီး  
အနားယူကြသည်။ နေ့လယ် ၆ ဈာန်မှ ၅ ဈာန်ထိ ည  
နေ ပိုင်း ဝတ်စွဲရလျှင် ငါးများကို လုပ်ဆောင်ကြရသည်။  
ညနေ လုပ်ငန်းခွင်ဖွဲ့စည်းပြီး နေ့ချိန်း၊ နွားကျား၊ နွားစာ  
လုပ် ထမင်းစား အနားယူကြသည်။ အမျိုးသားများသည်  
လည်း အမျိုးသမီးများကဲ့သို့ပင် အင်္ဂါများလျော့ကျ

လူထုဝတ်စုံဖြင့် ဝိဇ္ဇာကိုး ဗုဒ္ဓကျမ်းပညာကျေးဇူးအား  
အားများတွင်လည်း တက်ရောက်ကြရသည်။

သုံးသပ်ချက်အဖြစ်

ဤတရားဟော အချိန်အတွင်း လက်တွေ့ အားကိုး  
ဖြင့် ဖြစ်ပြီး ဖြစ် ကျေးဇူးအားလုံး အားကိုး သား၊ အားကိုး  
သားများ၏ အားကိုးတရား နှင့် နေ့စဉ် အလုပ်တာဝန်  
ဝတ္တရားများ အပေါ် ကန့်ဖျင်းထား အားကိုးအားကိုးဖြင့်  
ဖော်ထုတ်ပါသဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။ အားကိုးသားများသည်  
အားကိုးသားများထက် စိတ်ယာဇာ အားကိုးထု ဖြစ်ပြီး  
စိတ်ဖြူ ကိစ္စများကို အားကိုးသားများထက် ပို၍ ဆောင်  
ရွက်ရခြင်း၊ အားကိုးသားများကို သို့ ဝတ်စုံအားဖြင့်  
ရပ်ရွေး ခွာရွေး ကိစ္စများတွင်လည်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်  
ရခြင်းကို သိရှိရပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်း၊ မှီးဝိဇ္ဇာပုဂ္ဂိုလ်


ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ - ကျား ၂၀၅၅၊ ၂၀၆၂၅၊ ၂၀၆၅



သဒ္ဓါတိရစ္ဆာန်၊ အနုဘိဇ္ဇာ  
ကွန်ဒါနု၊ ကျေးဇူး

ရက်စွဲ- သ. ဘ. ၂၀၁၆

အမျိုးသား / အမျိုးသမီး နှိုင်းယှဉ်ပြဇယား



ကျား (—)

မ (---)

ကျား (၁၀) မ (၂၀)

သခွတ်ချောင်းအုပ်စု၊ ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာ

ရက်စွဲ၊ ၁၁.၁.၂၀၁၆

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နိုင်ယာဉ်ပြုပြင်ခြင်း သုံးသပ်ချက်

သခွတ်ချောင်းအုပ်စု၊ ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နိုင်ယာဉ် သုံးသပ်ချက်ကို ခေါင်းစဉ်(၈)ခုဖြစ်ရေး ဆွဲထားသည်။ အိမ်မှုကိစ္စ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုတွင် လုပ်ဆောင်နိုင်မှုများသောကြောင့် ဝင်ငွေမရှာနိုင်ပါ။ အမျိုးသားများမှ လုပ်ဆောင်မှုအားနည်းသည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများမှ ဝင်ငွေသုံးသောသူများ ဖြစ်သောကြောင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အမျိုးသားများမှ အိမ်အိမ်ပွားရေးကို ဦးဆောင်လုပ်သောသူများ ဖြစ်သောကြောင့် ဝင်ငွေရှာ နိုင်သည်။ အမျိုးသမီးများမှ အိမ်မှုကိစ္စများဖြစ် အချိန်ကုန်နေသည်။ ကျေးရွာတွင်အရင်းအမြစ်နည်းခြင်း ဖြစ်ဝင်ငွေရှာနိုင်မှု အားနည်းသည်။ ကျေးရွာတွင် ရပ်ရေးရွာရေး ခေါင်းဆောင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု အရည်အချင်း ရှိကြသည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး စည်းလုံးညီညွတ်မှု ရှိသည်။ အရင်းအမြစ်ပေါ်လက်လှမ်းမှီမှုတွင် အမျိုးသမီးများမှ အရင်းအမြစ်နည်းခြင်းကြောင့် ဝေးသောနေရာ များသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင် မှုနည်းပါးသည်။ ရပ်ရေးရွာရေး ပူပေါင်းပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများမှ ပူပေါင်းပါဝင်မှု ကောင်းသည်။ ပညာတက်မြောက်မှုတွင် အမျိုးသားများမှ အိမ်အိမ်ပွားရေးကို ရှာဖွေနေရသောကြောင့် ပညာတက်နည်းပါးသည်။ ရပ်ရေးရွာရေး ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး အမျိုးသမီးများမှ ရှေ့အစဉ်အလာအရ ယုံကြည်မှုအားနည်း သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဖေစ်သကျေးရွာတွင် နေစဉ်လုပ်အားခ မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

ဦးဆောင်ရေးဆွဲသူ၊ ဦးခင်မောင်တင့်၊ ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ၊ ကျား(၁၀)၊ မ(၂၀) ဦး




သတ္တဝါများအပေါ်  
 ဘုန်းခြံတန်းကျေးဇူး

ပြဿနာသစ်ပင်

ရက်စွဲ - ၁၂.၁.၂၀၁၆

အချိန် - ၁၂:၀၀



ရေခဲ ( )  
 ( )

ပုံစံ: (၁၈)  
 မ (၇၀)

သခွတ်ချောင်းအုပ်စုကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁.၁၂.၁၆

ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်

သခွတ်ချောင်းအုပ်စု ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာ၏ အဓိကပြဿနာ လမ်းမကောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ကျေးရွာသည် မိုးတွင်းအခါ ရွံ့များရှိသောကြောင့် သွားလာရာအဆင်မပြေပါ။ ကျေးရွာ၏လမ်းမခင်း ရခြင်း၏အဓိက အချက်မှာ ငွေကြေးမပြည့်စုံခြင်း၊ ကျေးရွာတွင် ဦးဆောင်သူမရှိခြင်း၊ ကျေးရွာ မြေနေရာမရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင် အလမ်းမရှိခြင်း၊ လမ်းခင်းရန်နည်းပညာမရှိခြင်း၊ တို့ကြောင့်လမ်းမကောင်း ရခြင်းဖြစ်သည်။ လမ်းမကောင်းသောကြောင့် သွားလာရာ ခက်ခဲခြင်း၊ ကျေးရွာမှစိုက်ပျိုးသီးနှံများ သယ်ယူပို့ဆောင်ရန် ခက်ခဲခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့့မှု အားနည်းခြင်း၊ ဆေးကုသရန် သွားလာရာ ခက်ခဲခြင်းတို့ဖြစ်သည်။

ဦးဆောင်ရေးဆွဲသူ။ ။ဦးခင်မောင်တင့်၊ဒေါ်မြင့်မြင့်မိုး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ။ ။ကျား(၁၈)၊မ(၃၀)



കേരള സംഗീത അക്കാദമി

പി.എ.എ.സി. കെ.എ.സി.

കേരള സംഗീത അക്കാദമി

1978-79-80

ക്രമ നമ്പർ	പേര്	തസ്തിക	പദവി	തസ്തിക	പേര്	തസ്തിക
1	പി.എ.എ.സി. കെ.എ.സി.	പ്രൊഫസർ	പ്രൊഫസർ	പ്രൊഫസർ	പ്രൊഫസർ	പ്രൊഫസർ
2	കെ.എ.എ.സി. കെ.എ.സി.	പ്രൊഫസർ	പ്രൊഫസർ	പ്രൊഫസർ	പ്രൊഫസർ	പ്രൊഫസർ
3	കെ.എ.എ.സി. കെ.എ.സി.	പ്രൊഫസർ	പ്രൊഫസർ	പ്രൊഫസർ	പ്രൊഫസർ	പ്രൊഫസർ
4	കെ.എ.എ.സി. കെ.എ.സി.	പ്രൊഫസർ	പ്രൊഫസർ	പ്രൊഫസർ	പ്രൊഫസർ	പ്രൊഫസർ
5	കെ.എ.എ.സി. കെ.എ.സി.	പ്രൊഫസർ	പ്രൊഫസർ	പ്രൊഫസർ	പ്രൊഫസർ	പ്രൊഫസർ
6	കെ.എ.എ.സി. കെ.എ.സി.	പ്രൊഫസർ	പ്രൊഫസർ	പ്രൊഫസർ	പ്രൊഫസർ	പ്രൊഫസർ

.....  
 ကျေးရွာအုပ်စု၏ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး  
 လုပ်ငန်းစဉ်များ

စားထုပ်ပေးရန်နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများ

ကျေးရွာအစည်း

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	ဘဏ္ဍာငွေအရင်းအမြစ်	ကျွန်ုပ်တို့ ပေးပို့မည့်ပုံစံ	ကျွန်ုပ်တို့ ပေးပို့မည့်ပုံစံ	စာရင်းအကျဉ်းချုပ်	စာရင်းအကျဉ်းချုပ်
အခြေခံလူမှု အဆောက်အအုံ၊ ကဏ္ဍ	စီမံအကူအညီပေးရန် ဖမ်း ၈,၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀	၅၂၀'	၅၂၀' x ၄' x ၄'	၅၂၀' x ၄' x ၄'	၅၂၀' x ၄' x ၄'
အတိုင်းအတာ	၂၄၂၀၀၀	၂၃၂၀၀၀	၂၅၀၀၀၀	၂၅၀၀၀၀	၂၄၂၀၀၀
ခွဲစိတ်လုပ်ငန်းများနှင့် ကဏ္ဍ	လျှပ်စစ်ဖိနပ် ၂၀၀၀	၂၀၀၀ (စီမံအကူအညီ)	လျှပ်စစ်ဖိနပ် ၂၀၀၀	လျှပ်စစ်ဖိနပ် ၂၀၀၀	၂၀၀၀
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာကဏ္ဍ	လျှပ်စစ်ဖိနပ် ၂၀၀၀	စီမံအကူအညီ ၂၀၀၀	စီမံအကူအညီ ၂၀၀၀	စီမံအကူအညီ ၂၀၀၀	၂၀၀၀
	စီမံအကူအညီ ၂၀၀၀	စီမံအကူအညီ ၂၀၀၀	စီမံအကူအညီ ၂၀၀၀	စီမံအကူအညီ ၂၀၀၀	၂၀၀၀





ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မ (၂၀၂၄) ရင်း

ရက်စွဲ : ၂၀၂၄ ခု ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်

ကျေးရွာစီမံကိန်း - စီမံကိန်းဦးစီးဌာန  
 ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မ

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၀၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	ဗဟို	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းဦးစီးဌာန	ဥက္ကဋ္ဌ	[Signature]
၀၂	ဒေါ်ခင်အေး	ဗဟို	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းဦးစီးဌာန	ဥက္ကဋ္ဌ	[Signature]
၀၃	ဒေါ်ခင်အေး	ဗဟို	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	[Signature]
၀၄	ဒေါ်ခင်အေး	ဗဟို	မ	ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[Signature]
၀၅	ဒေါ်ခင်အေး	ဗဟို	မ	ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[Signature]
၀၆	ဒေါ်ခင်အေး	ဗဟို	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	[Signature]
၀၇	ဒေါ်ခင်အေး	ဗဟို	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[Signature]
၀၈	ဒေါ်ခင်အေး	ဗဟို	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[Signature]
၀၉	ဒေါ်ခင်အေး	ဗဟို	ကျား	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	[Signature]
၁၀	ဒေါ်ခင်အေး	ဗဟို	မ	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[Signature]
၁၁	ဒေါ်ခင်အေး	ဗဟို	မ	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[Signature]
၁၂	ဒေါ်ခင်အေး	ဗဟို	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ	[Signature]
၁၃	ဒေါ်ခင်အေး	ဗဟို	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ	[Signature]
၁၄	ဒေါ်ခင်အေး	ဗဟို	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းဦးစီးဌာန	အဖွဲ့ဝင်	[Signature]
၁၅	ဒေါ်ခင်အေး	ဗဟို	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းဦးစီးဌာန	အဖွဲ့ဝင်	[Signature]
၁၆	ဒေါ်ခင်အေး	ဗဟို	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းဦးစီးဌာန	တာဝန်ခံ (ကျား/မ)	[Signature]





အမျိုးသမီးများ၏ပူးပေါင်းပါဝင်နေပုံ



အတူတကွတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေပုံ



၁၁၅၀၅ ရွာပွဲစာရင်း ကျေးရွာအုပ်စုပိမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ဦး	တာဝန်	ကော်မတီဝင်အမည်	ကျား/မ	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ကျေးရွာအမည်	လက်မှတ်
၁	VTPSC ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကျော်စိုးလွင်	ကျား	၁၄/လမန(ဦး) ၀၉၉၉၆၈	ရွှန်းတဲ	
၂	VTPSC ဒုက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်သန်းသန်းဦး	မ	၁၄/လမန(ဦး) ၀၄၃၂၃၀	မိုက်ပုံစု	
၃	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစစ်စောအောင်	ကျား	၁၄/လမန(ဦး) ၀၄၃၆၀၃	သခွတ်ချောင်း	
၄	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ စာရင်းကိုင်	ဒေါ်တက်တက်ဦး	မ	၁၄/လမန(ဦး) ၀၇၁၄၅၄	ကျွန်းဦး	
၅	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ငွေထိန်း	ဦးကောသလမြင့်သူ	ကျား	၁၄/လမန(ဦး) ၀၆၀၀၆၈	မိုက်ပုံစု	
၆	VTPSC အဖွဲ့ဝင်ဘက်ကိုယ်စားလှယ်					
၇	VTPSC အဖွဲ့ဝင်	ဦးမောင်ကျော်	ကျား	၁၄/လမန(ဦး) ၀၈၇၂၄၀	လမ်းတန်း	
၈		ဒေါ်မိုးမိုးခင်	မ	၁၄/လမန(ဦး) ၀၉၉၉၄၄	လမ်းတန်း	
၉		ဦးမောင်အောင်	ကျား	၁၄/လမန(ဦး) ၁၄၃၇၂၄	ကျွန်းခြံကျွန်း	
၁၀		ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်း	မ	၁၄/လမန(ဦး) ၀၄၂၉၀၃	ကျွန်းခြံကျွန်း	
၁၁		ဒေါ်ဝင်းဝင်းခင်	မ	၁၄/လမန(ဦး) ၀၈၃၄၅၄	ရွှန်းတဲ	
၁၂		ဦးမြတ်ကျွန်းသူ	ကျား	၁၄/လမန(ဦး) ၀၈၃၂၂၂	သောင်းစု	
၁၃		ဒေါ်တင်မိုးမိုးခင်	မ	၁၄/လမန(ဦး) ၀၆၅၁၁၆	သောင်းစု	
၁၄		ဒေါ်ခင်မိုးမြင့်	မ	၁၄/လမန(ဦး) ၀၄၃၂၆၆	သခွတ်ချောင်း	
၁၅		ဦးခင်စောအောင်	ကျား	၁၄/လမန(ဦး) ၀၆၀၆၂၆	ရွှန်းဦး	
၁၆		ဦးကျော်စိုး	ကျား	၁၄/လမန(ဦး) ၀၆၂၂၂၂	ဝဲဒေါင်	
၁၇		ဒေါ်သန်းစွန်း	မ	၁၄/လမန(ဦး) ၀၆၁၄၁၆	ဝဲဒေါင်	
၁၈						
၁၉	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	ဦးမျိုးမြင့်ဦး	ကျား	၁၄/လမန(ဦး) ၀၈၁၄၀၂	ရွှန်းတဲ	
၂၀		ဦးမြင့်မောင်	မ	၁၄/လမန(ဦး) ၀၄၃၆၄၀	မိုက်ပုံစု	
၂၁		ဦးဖေထွန်း	မ	၁၄/လမန(ဦး) ၀၄၃၀၈၄	သခွတ်ချောင်း	
၂၂		ဦးစောမိုးမျိုးကျော်	မ	၁၄/လမန(ဦး) ၀၈၀၉၄၆	မိုက်ပုံစု	
၂၃		ဒေါ်သီတာအောင်	မ	၁၄/လမန(ဦး) ၀၄၃၆၁၆	လမ်းတန်း	
၂၄		ဒေါ်သုတေ	မ	၁၄/လမန(ဦး) ၀၈၁၄၅၃	ရွှန်းခြံရွှန်း	
၂၅						
၂၆						
၂၇						



ကျေးရွာအုပ်စုပုံစံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ရက်စွဲ: ၂၇.၁.၂၀၁၆

ကျေးရွာအုပ်စု - သစ္စာစက်ရွာစား

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁။	ဦးကျော်စိုးလွင်	မုန့်	ကျား	ကျေးရွာအုပ်စုအီး၊ ကော်မတီဝင်	ဥက္ကဋ္ဌ	
၂။	ဒေါ်ခင်မာမာ	မုန့်	မ	ကျေးရွာအုပ်စုအီး၊ ကော်မတီဝင်	ဥက္ကဋ္ဌ	
၃။	ဦးခင်မောင်ဦး	မုန့်	ကျား	ကျေးရွာအုပ်စုအီး၊ ကော်မတီဝင်	ဥက္ကဋ္ဌ	
၄။	ဒေါ်ထက်ထက်အောင်	မုန့်	မ	အုပ်စုအီး၊ ကော်မတီဝင်	အထူးအဖွဲ့ဝင်	
၅။	ဦးမောင်မောင်	မုန့်	ကျား	ကျေးရွာအုပ်စုအီး၊ ကော်မတီဝင်	ဥက္ကဋ္ဌ	
၆။	ဦးမောင်မောင်	မုန့်	ကျား	ကျေးရွာအုပ်စုအီး၊ ကော်မတီဝင်	ဥက္ကဋ္ဌ	
၇။	ဒေါ်ခင်မောင်မောင်	မုန့်	မ	ကျေးရွာအုပ်စုအီး၊ ကော်မတီဝင်	ဥက္ကဋ္ဌ	
၈။	ဦးခင်မောင်မောင်	မုန့်	ကျား	ကျေးရွာအုပ်စုအီး၊ ကော်မတီဝင်	ဥက္ကဋ္ဌ	
၉။	ဒေါ်ခင်မောင်မောင်	မုန့်	မ	ကျေးရွာအုပ်စုအီး၊ ကော်မတီဝင်	ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀။	ဒေါ်ခင်မောင်မောင်	မုန့်	မ	ကျေးရွာအုပ်စုအီး၊ ကော်မတီဝင်	ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၁။	ဦးကျော်စိုးလွင်	မုန့်	ကျား	ကျေးရွာအုပ်စုအီး၊ ကော်မတီဝင်	ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၂။	ဒေါ်ခင်မောင်မောင်	မုန့်	မ	ကျေးရွာအုပ်စုအီး၊ ကော်မတီဝင်	ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၃။	ဒေါ်ခင်မောင်မောင်	မုန့်	မ	ကျေးရွာအုပ်စုအီး၊ ကော်မတီဝင်	ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၄။	ဒေါ်ခင်မောင်မောင်	မုန့်	မ	ကျေးရွာအုပ်စုအီး၊ ကော်မတီဝင်	ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၅။	ဒေါ်ခင်မောင်မောင်	မုန့်	ကျား	ကျေးရွာအုပ်စုအီး၊ ကော်မတီဝင်	ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၆။	ဦးကျော်စိုးလွင်	မုန့်	ကျား	ကျေးရွာအုပ်စုအီး၊ ကော်မတီဝင်	ဥက္ကဋ္ဌ	







လူထုထုတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဒေါ်အိန်အိန် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၅၀၆၈၆၅၆ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်အိန်အိန်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ ခြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၅၃</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၅၃</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	<u>၅၃</u>		<u>၅၃</u>

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၁၀၀</u>	<u>၈၀</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၄၆</u>	<u>၅</u>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

အလက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပျိုးသမိကျန်း မာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်ဆုံးဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားစွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေရိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တော်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      တွန့်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
 ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

-----  
 -----  
 -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် *ဒေါ်ခင်စု*

လက်မှတ် *[Signature]*

နေ့စွဲ ၂၀၁၅.၉.၂၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် *ဒေါ်ခင်စု*

လက်မှတ် *[Signature]*

နေ့စွဲ ၂၀၁၅.၉.၂၉





လူထုပဟ်ဂ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပျံ့လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးပျံ့/ဝန်ထမ်း အမည် စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ ၂၀.../.../... ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.../.../...	၂၀.../.../...	၁၂	၂၂	၃၄	၂၅၁
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀.../.../...	၂၀.../.../...	၁၁	၃၅	၄၆	၆၅၁
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.../.../...	၂၀.../.../...	၂၅	၂၀	၄၅	၆၅၁
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၀.../.../...	၂၀.../.../...	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.../.../...	၂၀.../.../...	၃	၉	၁၂	၆၅၁
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၂.၂၀.../...	၄.၂.၂၀.../...	၃	၈	၁၁	၆၅၁
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၂.၂၀.../...	၄.၂.၂၀.../...	၃	၈	၁၁	၆၅၁



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းများ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅၀၂၀၂၀၂၆	၄၀၃၀၂၀၂၆	၉	၈)	၂၀၁၁	လဟာ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅၀၃၀၂၀၂၆	၄၀၃၀၂၀၂၆	၉	၈)	၂၀၁၅	
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



လမ်းညွှန် များ/အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်  
နေ့စွဲ

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁)  
ပ စက်ဝန်း(၂)ပ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလေးမွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ရပ်စေပါပြုပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းမကောင်းရှိ၊ ဖြည့်ဆည်းပေးရန် လိုအပ်သော အခက်အခဲများ ရှိပါသည်။	၁	လမ်းမကောင်းရှိ၊ ဖြည့်ဆည်းပေးရန် လိုအပ်သော အခက်အခဲများ ရှိပါသည်။
၂	ရေအခက်အခဲများ ရှိပြီး၊ ရေပေးစနစ် တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။	၂	ရေအခက်အခဲများ ရှိပြီး၊ ရေပေးစနစ် တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
၃	စာကြည့်တိုက် မရှိပါ။ စာပေအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရန် လိုအပ်ပါသည်။	၃	စာကြည့်တိုက် မရှိပါ။ စာပေအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
၄	လယ်ယာ သုံးစွဲမှု မှတ်တမ်း မရှိပါ။ မြေပုံ မြေတိုက် မရှိပါ။	၄	မြေပုံ မြေတိုက် မရှိပါ။ မြေပုံ မြေတိုက် မရှိပါ။
၅	အရင်းအနှီး မရှိပါ။ အလုပ်အကိုင် နည်းပါးပါသည်။	၅	အရင်းအနှီး မရှိပါ။ အလုပ်အကိုင် နည်းပါးပါသည်။

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အား ရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည် အဓိကမျှော်မှန်းမှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းမကောင်း ရှိပြီး ဖြည့်ဆည်းပေးရန် လိုအပ်သော အခက်အခဲများ ရှိပါသည်။	၁	လမ်းမကောင်း ရှိပြီး ဖြည့်ဆည်းပေးရန် လိုအပ်သော အခက်အခဲများ ရှိပါသည်။
၂	ရေအခက်အခဲများ ရှိပြီး၊ ရေပေးစနစ် တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။	၂	ရေအခက်အခဲများ ရှိပြီး၊ ရေပေးစနစ် တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
၃	စာကြည့်တိုက် မရှိပါ။ စာပေအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရန် လိုအပ်ပါသည်။	၃	စာကြည့်တိုက် မရှိပါ။ စာပေအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
၄	အရင်းအနှီး မရှိပါ။ အလုပ်အကိုင် နည်းပါးပါသည်။	၄	အရင်းအနှီး မရှိပါ။ အလုပ်အကိုင် နည်းပါးပါသည်။

၅	၅
---	---

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ )နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
 (လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုထုတ်ပြန် စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

စဉ်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း အတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လမ်း (ကျွန်ကုကျလမ်း)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁		
၂	ကျွန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂		
၃	စာရေညှိတိုက်	အမျိုးသား	၃		
၄	မိစာ	အမျိုးသမီး အမျိုးသား	၄		
၅	လယ်ယာ သုံးစက်	အမျိုးသား	၅		
၆	အုတ်အိမ် အိမ်	အမျိုးသမီး	၆		

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးခင်စောဇော် / ဒေါ်ဖြူဝင်း လက်မှတ် [Signature] / [Signature] ၁၉.၉.၂၀၁၅





လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း ၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးဖွဲ့/ဝန်ထမ်းအမည် \_\_\_\_\_ နှင့် \_\_\_\_\_  
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓)။ စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု \_\_\_\_\_ နှင့် \_\_\_\_\_

ပြည်နယ်/တိုင်း \_\_\_\_\_ မြို့နယ် \_\_\_\_\_

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
အစွတ်ပြည်	လမ်းဆုံအမှတ် ၅၀၀	၅၀၀' x ၃' ၆" x ၄'		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၄,၀၀,၀၀၀	၂၂,၀၀၀	၂၄,၂၂,၀၀၀	၂၄,၂၂,၀၀၀
ပျက်စီး	ပျက်စီးခြင်း	၅၅၀'		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၃,၀၀,၀၀၀	၂,၀၀၀	၂၅,၀၀,၀၀၀	၂၅,၀၀,၀၀၀
ရွာနား	ရွာနားအမှတ် ၅၀၀	၅၅၀' x ၃' ၆" x ၄'		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၄,၀၀,၀၀၀	၂,၀၀၀	၂၆,၀၀,၀၀၀	၂၆,၀၀,၀၀၀
ရွာအစွတ်	ရွာအစွတ်အမှတ် ၅၀၀	၅၅၀' x ၃' ၆" x ၄'		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၄,၀၀,၀၀၀	၂,၀၀၀	၂၆,၀၀,၀၀၀	၂၆,၀၀,၀၀၀







လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ဥမ္မာ ဒွါ

ရက်စွဲ၊ ၁၁.၁.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ မြို့နယ် ကေး: မျက်နှာ ကျေးရွာအုပ်စု သွက်ရွာ ကျေးရွာ ကျွမ်း၊ မြဲ ကုန်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပဝာပဒါနကြိမ် ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၁	ဒေါ်အေးအေးအေး		✓	✓	မမာ	ဇေး
၁၂	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မမာ	ဇေး
၁၃	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	ဇေး
၁၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	ဇေး
၁၅	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	ဇေး
၁၆	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	ဇေး
၁၇	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	ဇေး
၁၈	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	ဇေး
၁၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	ဇေး
၂၀	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	ဇေး
၂၁	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	ဇေး
၂၂	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	ဇေး
၂၃	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	ဇေး
၂၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	ဇေး
၂၅	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	ဇေး
၂၆	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	ဇေး
၂၇	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	ဇေး
၂၈	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	ဇေး
၂၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	ဇေး
၃၀	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	ဇေး
၃၁	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	ဇေး
၃၂	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	ဇေး
၃၃	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	ဇေး
၃၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	ဇေး
၃၅	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	ဇေး
၃၆	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	ဇေး
၃၇	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	ဇေး
၃၈	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	ဇေး
၃၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	ဇေး
၄၀	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	ဇေး
၄၁	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	ဇေး
၄၂	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	ဇေး
၄၃	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	ဇေး
၄၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	ဇေး
၄၅	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	ဇေး
၄၆	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	ဇေး
၄၇	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	ဇေး
၄၈	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	ဇေး
၄၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	ဇေး
၅၀	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	ဇေး

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

၁၀၀၂၁  
 ၁၀၀၂၁



လူထုဖော်ပြစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ် ဦးအိန်

ရက်စွဲ ၁၀.၁၂.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) □စက်ဝန်း(၁)  
 □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မကွေး မြို့နယ် လေး များမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ပထမကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျွန်း ၆ ကျွန်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် ပထမ နာရီ ပွဲကျင်းပခြင်း၊ ကျွဲ၏ နာရီပွဲစဉ် နာရီ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ် ဦးအိန်	✓		✓	မဃာ	
၂	ဒေါ် ဦးအိန်	✓		✓	မဃာ	
၃	ဒေါ် ဦးအိန်	✓		✓	မဃာ	
၄	ဒေါ် ဦးအိန်	✓		✓	မဃာ	
၅	ဒေါ် ဦးအိန်	✓		✓	မဃာ	
၆	ဒေါ် ဦးအိန်	✓		✓	မဃာ	
၇	ဒေါ် ဦးအိန်	✓		✓	မဃာ	
၈	ဒေါ် ဦးအိန်	✓		✓	မဃာ	
၉	ဒေါ် ဦးအိန်	✓		✓	မဃာ	
၁၀	ဒေါ် ဦးအိန်	✓		✓	မဃာ	
၁၁	ဒေါ် ဦးအိန်	✓		✓	မဃာ	
၁၂	ဒေါ် ဦးအိန်	✓		✓	မဃာ	
၁၃	ဒေါ် ဦးအိန်	✓		✓	မဃာ	
၁၄	ဒေါ် ဦးအိန်	✓		✓	မဃာ	
၁၅	ဒေါ် ဦးအိန်	✓		✓	မဃာ	
၁၆	ဒေါ် ဦးအိန်	✓		✓	မဃာ	
၁၇	ဒေါ် ဦးအိန်	✓		✓	မဃာ	
၁၈	ဒေါ် ဦးအိန်	✓		✓	မဃာ	
၁၉	ဒေါ် ဦးအိန်	✓		✓	မဃာ	
၂၀	ဒေါ် ဦးအိန်	✓		✓	မဃာ	
၂၁	ဒေါ် ဦးအိန်	✓		✓	မဃာ	
၂၂	ဒေါ် ဦးအိန်	✓		✓	မဃာ	
၂၃	ဒေါ် ဦးအိန်	✓		✓	မဃာ	
၂၄	ဒေါ် ဦးအိန်	✓		✓	မဃာ	
၂၅	ဒေါ် ဦးအိန်	✓		✓	မဃာ	
၂၆	ဒေါ် ဦးအိန်	✓		✓	မဃာ	
၂၇	ဒေါ် ဦးအိန်	✓		✓	မဃာ	
၂၈	ဒေါ် ဦးအိန်	✓		✓	မဃာ	
၂၉	ဒေါ် ဦးအိန်	✓		✓	မဃာ	
၃၀	ဒေါ် ဦးအိန်	✓		✓	မဃာ	

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။





လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ခေါ်ခွေခွေ

ရက်စွဲ၊ ၁၂.၁.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁)  
စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မကွေး	မြို့နယ် မကွေးမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု သဒ္ဓါရွာ	ကျေးရွာ လှမ်းခြံကျေး
---------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပထမ - ကာစွဲမိတ္တူ၊ ရွာပတ် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
(26)	ခေါ်ခွေ ခေါ်ခွေ		✓	✓	မအာ	၁၁၉
(27)	ကြည်သူနု		✓	✓	။	၁၁၉
(28)	" ၁၁၉၁၆၀		✓	✓	။	၁၁၉
(29)	" စနိုးစနိုးဝင်း		✓	✓	။	၁၁၉
(30)	" စင်စင်နု		✓	✓	။	၁၁၉
(31)	" ဂီတာမာ		✓	✓	။	၁၁၉
(37)	" ပုဂ္ဂိုလ်		✓	✓	။	၁၁၉
(33)	" သနိုးသနိုးစိုး		✓	✓	။	၁၁၉
(34)	" မြင့်မြင့်ခေါ်		✓	✓	။	၁၁၉
(35)	" စနိုးဝင်း		✓	✓	။	၁၁၉

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍  
ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် မောင်အောင်

ရက်စွဲ၊ ၂၉.၈.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ မြို့နယ် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိန်ကျေးရွာ ကျေးရွာ အင်းစိန်ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ အင်းစိန်ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
(၁)	မောင်အောင်		✓	✓	ဗမာ	ခင်း
(၂)	မောင်အောင်		✓	✓	မ	မောင်အောင်
(၃)	မောင်အောင်		✓	✓	မ	မောင်အောင်
(၄)	မောင်အောင်		✓	✓	မ	မောင်အောင်
(၅)	မောင်အောင်		✓	✓	မ	မောင်အောင်
(၆)	မောင်အောင်		✓	✓	မ	မောင်အောင်
(၇)	မောင်အောင်		✓	✓	မ	မောင်အောင်
(၈)	မောင်အောင်		✓	✓	မ	မောင်အောင်
(၉)	မောင်အောင်		✓	✓	မ	မောင်အောင်
(၁၀)	မောင်အောင်		✓	✓	မ	မောင်အောင်
(၁၁)	မောင်အောင်		✓	✓	မ	မောင်အောင်
(၁၂)	မောင်အောင်		✓	✓	မ	မောင်အောင်
(၁၃)	မောင်အောင်		✓	✓	မ	မောင်အောင်
(၁၄)	မောင်အောင်		✓	✓	မ	မောင်အောင်
(၁၅)	မောင်အောင်		✓	✓	မ	မောင်အောင်
(၁၆)	မောင်အောင်		✓	✓	မ	မောင်အောင်
(၁၇)	မောင်အောင်		✓	✓	မ	မောင်အောင်
(၁၈)	မောင်အောင်		✓	✓	မ	မောင်အောင်
(၁၉)	မောင်အောင်		✓	✓	မ	မောင်အောင်
(၂၀)	မောင်အောင်		✓	✓	မ	မောင်အောင်
(၂၁)	မောင်အောင်		✓	✓	မ	မောင်အောင်
(၂၂)	မောင်အောင်		✓	✓	မ	မောင်အောင်
(၂၃)	မောင်အောင်		✓	✓	မ	မောင်အောင်
(၂၄)	မောင်အောင်		✓	✓	မ	မောင်အောင်
(၂၅)	မောင်အောင်		✓	✓	မ	မောင်အောင်

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။





လူထုတုံ့ပြန်စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍  
 ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအမည် ခေါ် ၃ ဗဟိုဒဂုံ

ရက်စွဲ ၁၂. ၁၀. ၂၀၁၆  စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မေဂလောတို မြို့နယ် လေးကျက်(ဒဂုံ) ကျေးရွာအုပ်စု သဒ္ဓါတီကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျွန်းခြံကုန်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: ပဝေးအကျိတ် ကာယဗျူဟာ ၈၁၂၁၂ ၁၀၀၀

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူဖိုး	လက်မှတ်
၁	မြိုး ခင်ဂါးတင်	✓		✓	၁၅၃	
၂	" မြင်းကြွေတင်	✓		✓	"	
၃	မြန်းစင်တင်	✓		✓	"	
၄	မြိုးကဲ	✓		✓	"	
၅	သန်းထွန်း	✓		✓	"	
၆	မင်းလှိုင်	✓		✓	"	
၇	မြိုးကျော်ကျော်	✓		✓	"	
၈	ကျော်စွာ	✓		✓	"	
၉	ကျော်စွာ	✓		✓	"	
၁၀	ခင်ဂါးတင်	✓		✓	"	
၁၁	လှမြိုးထွန်း	✓		✓	"	

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်မာမာ

ရက်စွဲ ၂၀. ၁. ၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁)  
စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ မြို့နယ် ပေးမည် ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေဘို ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ သ ရွာ ချား၊ ပေး၊ ဣာအုပ်စု၊ ဒုတိယ ဒုတိယ ဒုတိယ ဒုတိယ ဒုတိယ ဒုတိယ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်လှစိန်	✓		✓	ဗမာ	
၂	မ.အေးအေး	✓		✓	"	
၃	မ.အေးအေး	✓		✓	"	
၄	မ.အေးအေး	✓		✓	"	
၅	မ.အေးအေး	✓		✓	"	
၆	မ.အေးအေး	✓		✓	"	
၇	မ.အေးအေး	✓		✓	"	
၈	မ.အေးအေး	✓		✓	"	
၉	မ.အေးအေး	✓		✓	"	
၁၀	မ.အေးအေး	✓		✓	"	
၁၁	မ.အေးအေး	✓		✓	"	
၁၂	မ.အေးအေး	✓		✓	"	
၁၃	မ.အေးအေး	✓		✓	"	
၁၄	မ.အေးအေး	✓		✓	"	
၁၅	မ.အေးအေး	✓		✓	"	
၁၆	မ.အေးအေး	✓		✓	"	
၁၇	မ.အေးအေး	✓		✓	"	
၁၈	မ.အေးအေး	✓		✓	"	
၁၉	မ.အေးအေး		✓	✓	"	
၂၀	မ.အေးအေး		✓	✓	"	

စုစုပေါင်း

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

ရက်စွဲ - ၂၅  
မ - ၂၀





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်စု

ရက်စွဲ ၂၅.၁.၂၀၁၆ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)  တက်ဝန်း(၁)  
 တက်ဝန်း(၂)  တက်ဝန်း(၃)  တက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ မြို့နယ် အေးချစ်ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု ၁၈ မြက်စေ့ကျေး ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ခင်စု		✓	စာရင်းမှူး	မြန်မာ	
၂	ဦးစော		✓	မြို့အထက်ဥက္ကဋ္ဌ	✓	
၃	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၄	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၅	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၆	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၇	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၈	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၉	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၁၀	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၁၁	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၁၂	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၁၃	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၁၄	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၁၅	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၁၆	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၁၇	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၁၈	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၁၉	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၂၀	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၂၁	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၂၂	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၂၃	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၂၄	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၂၅	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၂၆	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၂၇	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၂၈	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၂၉	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၃၀	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၃၁	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၃၂	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၃၃	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၃၄	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၃၅	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၃၆	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၃၇	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၃၈	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၃၉	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၄၀	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၄၁	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၄၂	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၄၃	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၄၄	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၄၅	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၄၆	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၄၇	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၄၈	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၄၉	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	
၅၀	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေဖန်အဖွဲ့	✓	

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။





သခွတ်ရောက်စားအုပ်စု ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာတွင် (၁၁.၅.၂၀၁၆)  
လက်တွေ့တွင် ကွမ်းခြံကုန်း အနီးတော်ကြီး ကျောင်းတွင် ပထမနေ့ စာသင်တန်းကို  
ကျား (၁၂) ယောက်၊(၂၂)ယောက်ဖြစ် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

အစီအစဉ် ယခုကဲ့သို့ ကျေးရွာ၏ ရှေးဟောင်းနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ  
အဖွဲ့ဝင်များကသာ ပြောကြားခဲ့သည်။ ဦးထွန်းတင်၏ လုပ်ငန်းများ၊ ကျေးရွာအထောက်အကူ  
မှတ်တမ်းကို စာကြောင်း တွင် ရွာသားများ ပါဝင်ကူညီပြန်လေ့ရှိသည်။ စိတ်ကောင်းများ မိတ်ဆက်  
၍ စိမ်းကိုင်၊ စက်ဝန်၊ နှစ်၊ ယေ စာကြောင်း ပြောခဲ့သည်။ ဘဏ္ဍာရေး၊ ဝယ်ယူရေး၊ MRE၊  
OSM plan၊ ဇီဝဗေဒ၊ ကျားမရေးရာ၊ စေတနာ့ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ကြား ပြောပြရေး၊ ဘဏ္ဍာရေး  
တွင် လက်တွေ့ ပြုလုပ်၍ သင်တန်းပေးခဲ့သည်။ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်တွင် ကျေးရွာ၏  
ဝယ်ယူရေး ပစ္စည်းများ၊ မြတ်ရန်နှင့် စနစ်တကျ အညွှန်း အဝင်ထွက်အရင်းနှီးငွေ၊ ယခုကဲ့သို့  
အတတ်ရန်။ စေတနာ့ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ကြား ပြောပြ တွင် စာတိုက်ပုံတွင် အချက်အလက်ပြောခဲ့သည်။  
PRA (Tool) များကို ထောက်ခံ၍ ပြောပြ PRA Tools တစ်ခုခုကို ရွာများ ကိုယ်တိုင် ရေးဆွဲ  
သည်။

*(Signature)*  
ဒေါ်ဦးစွာဒီ  
ပုဂံတိုင်းရင်းစေတီ


အတတ်ရန်ပြုသည်။

ဒေါ်မြစုမြစု  
စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်  
စိုး

ဒေါ်မြစုမြစု  
စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်  
မြ

အကြောင်းအရာ ။

“ ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာတွင် နယ်စပ်ဒေသများတွင်  
ကို ကွမ်းခြံကုန်း ဆန်းစစ်ကြည့်ရှု တွင် ပြုလုပ်သည့်  
PRA Tool နှင့် နယ်စပ်ဒေသများတွင် နှစ်စဉ်  
ကျင်းပသည့် PRA Tool များကို တစ်ခုချင်းစီ ဖြစ်  
သည့် ကော်မတီများကို ဖွဲ့စည်းပေးပါ။”

  
ဒေါ်ဦးစုစု  
ပုဂံစတိုးဆိုင်

  
ဒေါ်အုအုအု  
ကျေးရွာ/စတိုးဆိုင်



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

၁၉၅၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့

နံပါတ် - ၂၇. ၁. ၂၀. ၅

အထွေထွေ အကျဉ်းချုပ် အစီအစဉ်

အထွေထွေ အကျဉ်းချုပ် အစီအစဉ် နှင့် အကျဉ်းချုပ် အစီအစဉ် - အကျဉ်းချုပ် အစီအစဉ်  
အကျဉ်းချုပ် အစီအစဉ် အကျဉ်းချုပ် အစီအစဉ် အကျဉ်းချုပ် အစီအစဉ်

၁. အထွေထွေ အကျဉ်းချုပ်	-	၂၄,၂၀,၀၀၀
၂. အကျဉ်းချုပ်	-	၂၃,၂၀,၀၀၀
		၂၅,၀၀,၀၀၀
၃. အကျဉ်းချုပ်	-	<del>၂၄,၂၀,၀၀၀</del>
၄. အကျဉ်းချုပ်	-	၂၄,၂၀,၀၀၀
၅. အကျဉ်းချုပ်	-	၂၅,၂၀,၀၀၀
၆. အကျဉ်းချုပ်	-	၂၃,၂၀,၀၀၀
၇. အကျဉ်းချုပ်	-	၂၄,၂၀,၀၀၀
၈. အကျဉ်းချုပ်	-	၂၅,၂၀,၀၀၀
		<u>၂၅,၂၀,၀၀၀</u>
		၂၅,၂၀,၀၀၀

အကျဉ်းချုပ် အစီအစဉ် အကျဉ်းချုပ် အစီအစဉ် အကျဉ်းချုပ် အစီအစဉ်

၁. အထွေထွေ အကျဉ်းချုပ်	အကျဉ်းချုပ်	အကျဉ်းချုပ်	အကျဉ်းချုပ်	အကျဉ်းချုပ်	အကျဉ်းချုပ်

အကျဉ်းချုပ်  
အကျဉ်းချုပ်

အကျဉ်းချုပ်  
အကျဉ်းချုပ်





လူထုပညာပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၁.၀၂.၀၅

သင်တန်းအမည် - သင်တန်းအမည် - ၂၀၂၁.၀၂.၀၅

နောက်ဆက်တွဲ ၂။ သင်တန်းထက်ရောက်သူစာရင်း  
ရက်စွဲ - ၂၀၂၁.၀၂.၀၅  
(သင်တန်းထက်ရောက်လျှင် တစ်ကြိမ် တောက်လျှင်)

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	အဖွဲ့အစည်း (သို့) ကျေးဇူး	ရာထူးတာဝန်	မှတ်တမ်း (ဌာနဆိုင်ရာမှတ်တမ်း သာ)	ပစ္စည်းကိရိယာ	ရက်စွဲ	စုန်နံပါတ် (သို့) အိုးပေးလက်	လက်မှတ်
၁။	ဦးအောင်ကျော်	✓		အဖွဲ့အစည်း	အုပ်စု စီမံကိန်းတာဝန်	၂၀၂၁.၀၂.၀၅		✓		[Signature]
၂။	ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်		✓	အဖွဲ့အစည်း	အုပ်စု စီမံကိန်းတာဝန်	၂၀၂၁.၀၂.၀၅		✓		[Signature]
၃။	ဦးအောင်ကျော်	✓		အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်းတာဝန်	၂၀၂၁.၀၂.၀၅		✓		[Signature]
၄။	ဦးအောင်ကျော်	✓		အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်းတာဝန်	၂၀၂၁.၀၂.၀၅		✓		[Signature]
၅။	ဦးအောင်ကျော်	✓		အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်းတာဝန်	၂၀၂၁.၀၂.၀၅		✓		[Signature]
၆။	ဦးအောင်ကျော်	✓		အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်းတာဝန်	၂၀၂၁.၀၂.၀၅		✓		[Signature]
၇။	ဦးအောင်ကျော်	✓		အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်းတာဝန်	၂၀၂၁.၀၂.၀၅		✓		[Signature]
၈။	ဦးအောင်ကျော်	✓		အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်းတာဝန်	၂၀၂၁.၀၂.၀၅		✓		[Signature]
၉။	ဦးအောင်ကျော်	✓		အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်းတာဝန်	၂၀၂၁.၀၂.၀၅		✓		[Signature]
၁၀။	ဦးအောင်ကျော်	✓		အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်းတာဝန်	၂၀၂၁.၀၂.၀၅		✓		[Signature]
၁၁။	ဦးအောင်ကျော်	✓		အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်းတာဝန်	၂၀၂၁.၀၂.၀၅		✓		[Signature]
၁၂။	ဦးအောင်ကျော်	✓		အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်းတာဝန်	၂၀၂၁.၀၂.၀၅		✓		[Signature]
၁၃။	ဦးအောင်ကျော်	✓		အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်းတာဝန်	၂၀၂၁.၀၂.၀၅		✓		[Signature]

၂၀၂၁.၀၂.၀၅  
၂၀၂၁.၀၂.၀၅  
၂၀၂၁.၀၂.၀၅  
၂၀၂၁.၀၂.၀၅

အဖွဲ့အစည်း  
အဖွဲ့အစည်း  
အဖွဲ့အစည်း  
အဖွဲ့အစည်း

၂၀၂၁.၀၂.၀၅  
၂၀၂၁.၀၂.၀၅  
၂၀၂၁.၀၂.၀၅  
၂၀၂၁.၀၂.၀၅



လူထုဝေပို့ပြစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၁.၁၀.၂၀၁၅

သက်တမ်းအမည် ----- ၅၁၄၄၈၈၅၂

နောက်ဆက်တွဲ ၂။ သက်တမ်းတက်ရောက်သူစာရင်း  
ရက်စွဲ ၂၀၂၁.၁၀.၂၀၁၅  
(သက်တမ်းတက်ရောက်သူပိုင် တစ်ကြိမ် ကောက်ယူပါ။)

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	အဖွဲ့အစည်း (သို့) ကျေးရွာ	ရာထူးတာဝန်	မှတ်တိုင် အမှတ် (ဌာနဆိုင်ရာကိန်းထမ်း သတ်)	ငွေပွင့်အမှတ်	ပတ်လည်	ထိုင်ခုံ	ဖုန်းနံပါတ်(သို့) အိမ်ဖုန်း	လက်မှတ်
၁၈	ဦးစိုးကျော်စွာ	✓		ကျေးရွာ	ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်	၅၄/၂၀၁၈ နံပါတ် ၀၀၅၄၅၂					
၂၈	ဦးကျော်စွာ	✓		ကျေးရွာ	ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်	၅၄/၂၀၁၈ နံပါတ် ၀၀၅၄၅၂					
၂၉	ဦးကျော်စွာ	✓		ကျေးရွာ	ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်	၅၄/၂၀၁၈ နံပါတ် ၀၀၅၄၅၂					
၃၀	ဦးကျော်စွာ	✓		ကျေးရွာ	ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်	၅၄/၂၀၁၈ နံပါတ် ၀၀၅၄၅၂					
၃၁	ဦးကျော်စွာ	✓		ကျေးရွာ	ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်	၅၄/၂၀၁၈ နံပါတ် ၀၀၅၄၅၂					
၃၂	ဦးကျော်စွာ	✓		ကျေးရွာ	ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်	၅၄/၂၀၁၈ နံပါတ် ၀၀၅၄၅၂					
၃၃	ဦးကျော်စွာ	✓		ကျေးရွာ	ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်	၅၄/၂၀၁၈ နံပါတ် ၀၀၅၄၅၂					
၃၄	ဦးကျော်စွာ	✓		ကျေးရွာ	ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်	၅၄/၂၀၁၈ နံပါတ် ၀၀၅၄၅၂					
၃၅	ဦးကျော်စွာ	✓		ကျေးရွာ	ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်	၅၄/၂၀၁၈ နံပါတ် ၀၀၅၄၅၂					
၃၆	ဦးကျော်စွာ	✓		ကျေးရွာ	ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်	၅၄/၂၀၁၈ နံပါတ် ၀၀၅၄၅၂					
၃၇	ဦးကျော်စွာ	✓		ကျေးရွာ	ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်	၅၄/၂၀၁၈ နံပါတ် ၀၀၅၄၅၂					
၃၈	ဦးကျော်စွာ	✓		ကျေးရွာ	ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်	၅၄/၂၀၁၈ နံပါတ် ၀၀၅၄၅၂					
၃၉	ဦးကျော်စွာ	✓		ကျေးရွာ	ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်	၅၄/၂၀၁၈ နံပါတ် ၀၀၅၄၅၂					





လူထုထုတ်ပြန်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်းစာရင်းစာရင်း  
 အရက်-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၁

သက်တမ်းအားဖြင့် သက်တမ်းအားဖြင့်

နောက်ဆက်တွဲ ၂။ သက်တမ်းတက်ရောက်သူစာရင်း  
 ရက်စွဲ ၂၀၂၀-၂၀၂၁  
 (သက်တမ်းတက်ရောက်သူ စာရင်းစာရင်းစာရင်း)

စဉ်	အမည်	လျား	အဖွဲ့အစည်း (သို့) တေးအဖွဲ့	ရာထူးတာဝန်	မှတ်တိုင် အမှတ် (ပြန်ဆိုရာဝန်ထမ်း အား)	ငွေကြေး	ငွေကြေး	ရန်ကင်း(သို့) အိမ်ထောင်	လက်မှတ်
၃၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	၂	အဖွဲ့အစည်း	အထောက်အကူ	၂၄/၂၀၂၀/၂၀၂၁ ၂၄/၂၀၂၁			၂၄/၂၀၂၁/၂၀၂၁ ၂၄/၂၀၂၁	M. H. H. H.
၃၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	၂	အဖွဲ့အစည်း	အထောက်အကူ				၂၄/၂၀၂၁/၂၀၂၁ ၂၄/၂၀၂၁	၂၄/၂၀၂၁
၃၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	၂	အဖွဲ့အစည်း	အထောက်အကူ				၂၄/၂၀၂၁/၂၀၂၁ ၂၄/၂၀၂၁	၂၄/၂၀၂၁
၃၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	၂	အဖွဲ့အစည်း	အထောက်အကူ				၂၄/၂၀၂၁/၂၀၂၁ ၂၄/၂၀၂၁	၂၄/၂၀၂၁
၃၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	၂	အဖွဲ့အစည်း	အထောက်အကူ				၂၄/၂၀၂၁/၂၀၂၁ ၂၄/၂၀၂၁	၂၄/၂၀၂၁
၃၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	၂	အဖွဲ့အစည်း	အထောက်အကူ				၂၄/၂၀၂၁/၂၀၂၁ ၂၄/၂၀၂၁	၂၄/၂၀၂၁
၃၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	၂	အဖွဲ့အစည်း	အထောက်အကူ				၂၄/၂၀၂၁/၂၀၂၁ ၂၄/၂၀၂၁	၂၄/၂၀၂၁
၃၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	၂	အဖွဲ့အစည်း	အထောက်အကူ				၂၄/၂၀၂၁/၂၀၂၁ ၂၄/၂၀၂၁	၂၄/၂၀၂၁



နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့ခြီးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လ / နှစ်	ကျေးဇူးမှ တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လမ်း (ကွန်ကရစ်)	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၆	ကျေးဇူး	ပျဉ်းမော်မြို့နယ်ရှိ ကျေးလက်/ယူနိုက်တက်
	၂	ရေသန့် (စက်ကွဲ)	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၆ / ၂၀၁၇	ကျေးဇူး	ပျဉ်းမော်မြို့နယ်ရှိ ကျေးလက်/ယူနိုက်တက်
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပျံ့နှံ့ရေး	၁	စာရင်းကမ္ဘာ (လွှဲ)	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၉	ကျေးဇူး	မြိတ်ကုန်း၊ ညောင်ဓားမြို့နယ်
	၂	လယ်ယာသုံး (စက်)	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၂၀	ကျေးဇူး	ဘက်စုံမြို့နယ် စန်ကြီးမှာ
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ			<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	2		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	3		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	4		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	5		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ပညာရေး	၁	စာကြည့်တိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၇	ကျေးဇူး	ပျဉ်းမော်မြို့နယ်ရှိ ကျေးလက်/ယူနိုက်တက်
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			



അക്രമം	൦	കീത ഡ്രൈവ്	<input type="checkbox"/> മ <input type="checkbox"/> ന്നം	പറയ	കുറ	പ്രവർത്തനം
	൧		<input type="checkbox"/> മ <input type="checkbox"/> ന്നം			
	൨		<input type="checkbox"/> മ <input type="checkbox"/> ന്നം			
	൩		<input type="checkbox"/> മ <input type="checkbox"/> ന്നം			
	൪		<input type="checkbox"/> മ <input type="checkbox"/> ന്നം			

## VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာမှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အစုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခေါ်အဝေါ်များ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-



- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- 1
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- 1