

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန

လေးမျက်နှာမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ချင်းကုန်းကျေးရွာ၊ ချင်းကုန်းအုပ်စု




# မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအပေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)




# လေးမျက်နှာမြို့နယ်မြေပုံ





၁၅၅၅ ခုနှစ်  
 ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်  
 ရန်ကင်းမြို့နယ်  
 အောက်ကျေးရွာ  
 အကျဉ်းချုပ်





ချင်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ချင်းကုန်း ကျေးရွာ
- ကြီးကုန်း+ကညင်ကုန်း ကျေးရွာ
- ရှမ်းကွင်း ကျေးရွာ
- ပန်းတင် ကျေးရွာ
- ကျားကိုက်ကွင်း+ငါးဘတ်စိန် ကျေးရွာ
- ဈေးကုန်း ကျေးရွာ
- ငါးပုတ်ကွင်း ကျေးရွာ
- စိန်ဘောင် ကျေးရွာ
- ညောက်ခြေထောက်ကျေးရွာ

● ရေဖြူကျေးရွာ

စုစုပေါင်းအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာ(၁၀) ရွာရှိသည်။

**ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက် နံ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၂.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိ သောရပ်မီးရပ်စ (အမျိုးသား၊သမီး)များ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၈	၄	၁၇	ကျေးရွာလူမှုပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအထား၊ သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံ နန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အ တူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံး ဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ မီးပွားရေး အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၂.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် မြေပုံရေးဆွဲတက်သူ ကော်မတီဝင်အချို့နှင့် ကျေးရွာကြောင်းကိုနဲ့ စစ်စစ်သိသောလူငယ် လေးများ	၄	၄	၈	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေ အနေ၊ သောက်သုံးရေ ရရှိမှု၊ ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပန်တီး နိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြကွဲစံနံ (Seasonal Calendar)	၂.၁.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊ မ)တောင်သူလယ်သမား၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ဈေးသည်များနှင့်လယ် လုပ်သားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၂	၁	၃	ကျေးရွာတွင် ရာသီအလိုက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော အလုပ်အကိုင်များ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုများ၊ နှင့် ပွဲတော်ရက်များအကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း။
၄	ခမ်းသာကြွယ်လှ အဆင့်ခွဲခြားဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	၂.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကော်မတီဝင်များ	၅	၇	၁၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အား အဆင့်ခွဲခြားခြင်း။
၅	အဖွဲ့ အစည်း ချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၂.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့ စည်းများ ကျေးရွာသူကျေးရွာ သားများ	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လက်ရှိရှိ ဝင်ရောက်သောအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပုံအား ဆွေးနွေးခြင်း။
၆	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတစ်နေ့ တာ အချိန်ပြဇယား (Women Timeline and Men Timeline)	၂.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ/သားများ	၇	၅	၁၂	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ တစ်နေ့တာလုပ်ဆောင်ချက်များ အား ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေအထား ချက်ပြမြေပုံ (Spider Web)	၂.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ/သားများ	၄	၁၀	၁၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်တိုင်း၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ ရပ်ရွာရေးရာပေါင်းစပ်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ အား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး နှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း။



ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်

၈	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၃.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	3	2	5	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေ၏ အခက်အခဲဆုံးပြဿနာအား ဦးတည်၍ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပြဿနာဖြစ်ပွားရသည့် အကြောင်းအရင်း၊ မြစ်ဝေါ်နေသည့် အကျိုးဆက်နှင့် မည်သို့ဖြေရှင်းမည်ကို ဆွေးနွေးခြင်း။
၉	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားမေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)	၅.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အ စည်းများ။	16	၅	41	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်သော အဆောက်အအုံပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားရေးလူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေး အတွက် လုပ်ဆောင်ချင်သော လုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ဆောင်မည့်သူများအား ကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း။
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား (VTDP)	၂၇- ၁- ၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီဝင်များ	၃၃	၅	၅၉	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ပိုမို၍အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ပုံစံကား အရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း။



ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း သုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ ၂.၁.၂၀၁၆

ချင်းကုန်းကျေးရွာအား လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၀၀ကျော်က အိမ်ခြေ ( ၁၃ ) အိမ်ခန့်ဖြင့် ကျေးရွာအား စတင်ထူထောင်ခဲ့သည်။ ကိုးနဝင်းအေးဝေတီတော်အား လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ( ၁၀၀ ) ခန့်က တည်ထားခဲ့သည်။

၁၃၂၀ ခုနှစ်တွင် ရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအား တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တည်ဆောက်ခဲ့စဉ်က အိမ်ခြေ ( ၂၀ ) ခန့်သာရှိပြီး ကိုယ်ထူကိုယ်ထ တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၃၃၅ ခုနှစ်တွင် အလှူရှင်တစ်ဦးမှ သိမ်တော်အား ဆောက်လုပ် လှူဒါန်းခဲ့သည်။

၁၃၇၄ ခုနှစ်တွင် စာသင်ကျောင်းနှင့် စာကြည့်တိုက်အား ကိုယ်ထူကိုယ်ထ တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး မြို့နယ်ပြန်ဆက်မှ စာအုပ်စာပေများလှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းသား ( ၅၂ ) ယောက် ပညာသင်ကြားနိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် SCUK မှ ရေတွင်းပြုပြင်ခြင်းကို ပြုလုပ်ပေးခဲ့ သောကြောင့် အိမ်ခြေ ၂၀ ခန့် အသုံးပြုနိုင်ခဲ့သည်။ ၁၃၇၁ ခုနှစ်တွင် ဘုရားတန်ခွန်တိုင်အား အလှူရှင်တစ်ဦးမှ လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့် မြေရော ကျောက်စရစ်လမ်းအား ပြန်လည်အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ရေကြီးမှုကြောင့် PACT နှင့် သမဝါယမမှ ချေးငွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။

ချင်းကုန်းကျေးရွာ၏ သမိုင်းကြောင်းအားပြန်လည် လေ့လာခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာ တွင်းရှိ ဘာသာရေး ၊ ပညာရေးအဆောက်အဦများအား ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ် ထူထောင်နိုင်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းဆောင်တာများအား ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ စုပေါင်း ညီညွတ်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းကိုလည်း တွေ့ရသည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးကျော်မိုးသက်
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၈)ဦး၊မ(၉)ဦး

ကျေးရွာလူမှုရေးပြင်ဆင်မှုနှင့်အရင်းအမြစ်ပြင်ဆင်သုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ: ၂.၁.၂၀၁၆

ချင်းကုန်းကျေးရွာသည် ဧရာဝတီတိုင်း လေးမျက်နှာမြို့နယ် အနောက်ခြမ်းတွင် တည်ရှိသည်။ ကျေးရွာပုံသည် သဏ္ဍာန်မှာ ရွာဝိုင်းပုံရှိသည်။ လူဦးရေ ကျား(၁၀၈)ဦး မ(၁၁၈)ဦး နေထိုင်ကြပြီး အိမ်ခြေ (၅၇)အိမ်ရှိသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဗမာလူမျိုးများ အများဆုံးနေထိုင်ကြသည်။ ရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့် ရွာ၏တောင်ဘက် တောင်ထွဋ်ပေါ်တွင် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၁၀၀) ကျော်က တည်ထားကိုးကွယ်သော ကိုးနဝင်းစေတီ တည်ရှိသည်။

သောက်သုံးရေး

သောက်သုံးရေးအတွက် ရေတိုက် (၂၅)လုံးရှိပြီး လက်တူးတွင်း (၂)လုံးရှိသည်။ ရေကြည်ရေးသန့်များကို တစ်ရွာလုံးသုံးစွဲကြပြီး ဆင်းရဲ ချမ်းသာအားလုံး တစ်နှစ်တာသောက်သုံးရေး ဖူလုံကြသည်။

လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး

လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး အနေဖြင့် မြေရောကျောက်စရစ်လမ်းနှင့် မြေသားလမ်းကို အသုံးပြုကြရသည်။ စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ ခြေလျှင် နှင့် ကားများအဝင်အထွက်ရှိသည်။ ချင်းကုန်းရွာနှင့် ဆက်သွယ်သော လမ်းပိုင်း (၃)ခုရှိသည်။

၁။ ချင်းကုန်းနှင့် ပုသိမ်-မုံရွာကားလမ်း

၂။ ချင်းကုန်းနှင့် ရေဖြူလမ်း

၃။ ချင်းကုန်းနှင့် ကညင်ကုန်းလမ်း

၁။ ချင်းကုန်းနှင့် ပုသိမ်-မုံရွာကားလမ်း ဆက်သွယ်သောလမ်းသည် မြေရောကျောက်စရစ်လမ်း ဖြစ်ပြီး ချင်းကုန်း၊ ကညင်ကုန်းနှင့် ရေဖြူ သုံးရွာအသုံးပြုကြသည်။

၂။ ချင်းကုန်းနှင့် ရေဖြူလမ်းသည် မြေသားလမ်းဖြစ်ပြီး နွေရာသီတွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး မိုးရာတွင်ခက်ခဲ သည်။

၃။ ချင်းကုန်းနှင့် ကညင်ကုန်းလမ်းသည် မြေသားလမ်းဖြစ်ပြီး နွေမိုးဆောင်း သုံးရာသီအသုံးပြုနိုင်သည်။

ပညာရေး

ချင်းကုန်းကျေးရွာတွင် အ.မ.က စာသင်ကျောင်း တစ်ကျောင်းတည်ရှိပြီး စာသင်ခုံ နှင့်ဆရာ၊ဆရာမ လုံလောက်သည်။ ကျေးရွာတွင် ဘဝအလင်းတန်း စာကြည့်တိုက်ရှိသည်။ အလယ်တန်းကို ရေဖြူ အ.လ.က နှင့် အထက်တန်းကို လှော်ကထား နှင့်ပန်းတောကြီး အ.ထ.က တို့တွင်သွားရောက်ပညာသင်ကြားရသည်။ ခရီးအကွာအဝေး မှာ ၁မိုင်မှ ၄မိုင်ခန့် သွားရောက်သင် ကြားရသည်။

ကျန်းမာရေး

ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ တစ်ခုရှိသည်။ အဆောက်အဦးအနေဖြင့် ယာယီဝါးတိုင်နှင့် တည်ဆောက်ထားသည်။ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအနေဖြင့် အပြည့်အဝရရှိသည်။ လစဉ်တာဝန်ကျ သားဖွားဆရာမမှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် ကလေးများအတွက် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု ပေးပါသည်။ အခြားအရေးပေါ် ကျန်းမာရေးအတွက် (၄)မိုင်ခန့်ကွာဝေးသော လှော်ကထားတိုက်နယ် ဆေးရုံသို့သွားရောက်ကုသရသည်။

အရင်းအမြစ်မြေပုံသုံးသပ်ချက်

ချင်းကုန်းကျေးရွာတွင် အရင်းအမြစ်အားဖြင့် လယ်ယာမြေ၊တောတောင်၊အင်းအိုင် တို့ကိုမှီခိုပြီး လယ်၊ကင်းစိုက်ပျိုးခြင်း၊ တောယာခုတ်ခြင်း၊ ငါးရှာခြင်း၊ဈေးရောင်းခြင်းနှင့် နေ့စားအလုပ်များကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ လယ်ယာမြေများတွင် မိုးစပါး၊ရေကျစပါး နှင့်ကိုင်းတို့တွင် ကောက်စိုက် ၊ပျိုးနတ် ၊ကောက်ရိတ် နှင့်ပဲရိတ်တို့ကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ မိုးအခါတောယာခုတ်ပြီး ပဲစိုက်၊ပဲခူး နှင့် ထင်းခုတ်အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာဘေးရှိ ကြိုးကြာအင်းနှင့် ငါးပုတ်အင်းတို့မှ ငါးရှာခြင်းတို့ လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။

ပညာရေးအနေဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်မူလတန်းကျောင်းကို ကိုယ်ထူကိုယ်ထ တည်ဆောက်ပြီး ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ရွာရှိကလေးအားလုံး ပညာသင်ကြားနိုင်ခဲ့သည်။ ဆရာ/ဆရာမ လုံလောက်မှုရှိသည်။

ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ရှိသော်လည်း အဆောက်အဦးမှာ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ အဆောက်အဦး ဖြစ်သောကြောင့် အဆင်မပြေပါ။ထို့ကြောင့် အဆောက်အဦးအသစ် တည်ဆောက် ပေးပါက ပိုမိုအဆင်ပြေမည်။

ဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် ရေဖြူ နှင့်ချင်းကုန်းဆက်သွယ်သော မြေသားလမ်းအား မြေရောကျောက်စရစ်လမ်းအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး တံတားများတည်ဆောက်ပေးပါက ကျောင်းသားများနှင့် ဈေးရောင်းဈေးဝယ်များ သွားလာရေးအဆင်ပြေမည်။



ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ချင်းကုန်းကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးအပေါ်တွင် အဓိကထား၍ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုရသောကျေးရွာတစ်ရွာ ဖြစ်သည့်အတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းနည်းပါးသည်။ ထို့ကြောင့် ဝင်ငွေထွက်ငွေမမျှတပါ ၊ အုပ်စုအတွက်အချက်အချာကြသော လမ်းဘေးရွာဖြစ်သော်လည်း လမ်းမကောင်းသောကြောင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်း ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး အတွက်ပါခက်ခဲသည်။ ချင်းကုန်းရေဖြူလမ်းကောင်းပါကကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပါမည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ            - ဦးကျော်မိုးသက်၊  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ    - ကျား(၄)ဦး၊ မ(၄)ဦး

ရာသီခွင်ပြ ဇယား သုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ: ၂.၁.၂၀၁၆

ချင်းကုန်းရွာတွင် လယ်သမား ၊ စိုက်ပျိုးရေးသမား ၊ နေ့စားလုပ်သား ၊ ဈေးရောင်းသူတို့နေထိုင်ကြသည်။ လယ်သမားများမှာ ( ၁၀၀ ) ခန့်သာ အလုပ်နားရပြီး ကျန် ( ၁၀၀ ) မှာ အလုပ်ရှိကြသည်။ ရေကျစပါးသိမ်း ၊ တမန်းပြင် ၊ ပျိုးကြီ ၊ ကောက်စိုက် ၊ ကောက်ရိတ် ၊ ကောက်လှိုင်းတိုက် ၊ စပါးလှေ့ ၊ စပါးသိမ်း ၊ ထင်းခုတ် ၊ ပဲကြီ ၊ ပဲနုတ် စသည့် လုပ်ငန်းများအား တောင်သူလယ်သမားများမှ လုပ်ကိုင်ကြသည်။

စိုက်ပျိုးရေးသမားများသည် ( ၂၀၀ ) ခန့်သာနားရပြီး ကျန် ( ၁၀၀ ) မှာ စိုက်ပျိုးရေးကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ မေမြို့ပန်း ၊ တိုင်ထောင်ပဲ ၊ ပြောင်းဖူး ၊ ဖရုံ ၊ သခွား ၊ နံနံ ၊ ဝရုတ် ၊ မုံလာ တို့ကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ လယ်သမားများသည် တစ်နှစ်လျှင် သိန်း ( ၃၀ ) ခန့်ရရှိသည်။ စိုက်ပျိုးရေးသမားများသည် တစ်လလျှင် ( ၁ ) သိန်းခန့်ဝင်ငွေရှိသည်။

နေ့စားလုပ်သားများသည် ( ၇၀၀ ) ခန့်သာ အလုပ်ရှိပြီး ကျန် ( ၅၀၀ ) မှာ အလုပ်နည်းပါးသည်။ ပဲခူး ၊ ပဲရိတ် ၊ ကောက်စိုက် ၊ ကောက်ရိတ် ၊ ထင်းခုတ် နှင့် နေ့စားလုပ်ငန်းကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ တစ်နေ့လုပ်အားခ ( ၂၅၀၀/၃၀၀၀ ) ရရှိကြသည်။ ဝင်ငွေထွက်ငွေ မမျှကြပါ။ ကျား/မ တန်းတူ လုပ်အားခပေးသည်။ ဝင်ငွေထွက်ငွေမမျှသောကြောင့် လုပ်အားခများ ကြိုတင်ရောင်းချ စားသောက်ကြရသည်။

ရာသီပွဲများဖြစ်သော မီးထွန်းပွဲ ၊ သင်္ကြန်ပွဲ ၊ ကထိန် ၊ ညောင်ရေသွန်းပွဲ နှင့် စုံညီပွဲတော်တို့ကို ကျင်းပကြသည်။ မိုးအခါ တောင်ကျရေကြောင့် နှစ်စဉ်ရွာ၏ အောက်ပိုင်းအိမ်များ ရေကြီးသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးကျော်မိုးသက်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား( ၂ )ဦး၊မ( ၁ )ဦး

ကောက်တိုင်း: ၈၈ ယဏ်း ၊ ဝေပျော်ဒွာဏ်ဒါနယံ ၊ ချမ်းကျင်းကုဏ်းကုဏ်း ၊ ချမ်းကျင်းကျင်းကျင်း

ပုဂ္ဂိုလ် အစွဲအမတ် ပြုစုစေရန်

ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအဆင့်ခွဲခြားဥပမာပြပေးရန်

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်/ညွှန်ကိန်းများ	အိမ်ထောင်မှု အရေအတွက်	%
ချမ်းသာ	လယ်၊ ကျွဲ၊ ငါး၊ ဝေပျော်ဒွာဏ်ဒါနယံ ၊ ချမ်းကျင်းကုဏ်းကုဏ်း ၊ ချမ်းကျင်းကျင်းကျင်း	၅ မိန်း	၈.၃၃
အလယ်အလတ်	လယ်၊ ကျွဲ၊ ငါး၊ ဝေပျော်ဒွာဏ်ဒါနယံ ၊ ချမ်းကျင်းကုဏ်းကုဏ်း ၊ ချမ်းကျင်းကျင်းကျင်း	၁၃ မိန်း	၂၁.၆၇
ဆင်းရဲ	လယ်၊ ကျွဲ၊ ငါး၊ ဝေပျော်ဒွာဏ်ဒါနယံ ၊ ချမ်းကျင်းကုဏ်းကုဏ်း ၊ ချမ်းကျင်းကျင်းကျင်း	၂၅ မိန်း	၄၀.၆၂
အလွန်ဆင်းရဲ	လယ်၊ ကျွဲ၊ ငါး၊ ဝေပျော်ဒွာဏ်ဒါနယံ ၊ ချမ်းကျင်းကုဏ်းကုဏ်း ၊ ချမ်းကျင်းကျင်းကျင်း	၃၇ မိန်း	၅၈.၃၃
စုစုပေါင်း		၆၀ မိန်း	၁၀၀%





ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအဆင့်ခွဲခြားဥပမာပြဇယား

ရက်စွဲ: ၂.၁.၂၀၁၆

ချင်းကုန်းအုပ်စုချင်းကုန်းကျေးရွာ ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ ဆင်းရဲသောအုပ်စု၊ အလွန်ဆင်းရဲသောအုပ်စုဟူ၍ (၄)မျိုးရှိသည်။ ချမ်းသာသောအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု(၅)စုရှိသည်။ လယ်ကိုင်း(၁၀)ဧကအထက်၊ သွပ်မိုးပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ခိုင်းနွားတို့ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ အလယ်အလတ်အုပ်စုတွင် သွပ်မိုးပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ထရံကာအိမ်၊ လယ်ကိုင်း(၅)ဧက အထက်၊ ခိုင်းနွားနှင့် ဈေးဆိုင်တို့ပိုင်ဆိုင်သော အိမ်ထောင်စု(၁၃)စုရှိသည်။ ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုတွင် လယ်ကိုင်း(၃)ဧကအထက် ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး၊ သွပ်မိုးဝါးထရံကာအိမ်နှင့် နေ့စားအလုပ်တို့ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အိမ်ထောင်စု(၂၅)စုရှိသည်။ အလွန်ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စု(၁၇)စုရှိသည်။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမရှိပါ သွပ်မိုး၊ ခေန်မိုး၊ သက်ကယ်မိုး၊ ဝါးထရံကာအိမ်၊ ခေါင်းရွက်ဈေးရောင်းနှင့်၊ ရာသီပေါ်လုပ်ငန်းတို့လုပ်ကိုင်ကြသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ချင်းကုန်းကျေးရွာသည် မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စုသည် အများဆုံးဖြစ်သည်။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်း တို့ကြောင့်စီးပွားရေး အဆင်မပြေသည့် အခက်အခဲနှင့်ကြုံတွေ့နေရသည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးကျော်မိုးသက်
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၅)ဦး၊ မ(၇)ဦး



အဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ: ၂.၁.၂၀၁၆

ချင်းကုန်းရွာတွင် အဖွဲ့အစည်းများပေါင်း (၁၃) ဖွဲ့ရှိသည်။ ထိုအဖွဲ့အစည်းများထဲတွင် အစိုးရအသိအမှတ်ပြုသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာမှလိုအပ်၍ ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများလည်းပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့မှာ

- ( ၁ ) အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- ( ၂ ) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အဖွဲ့
- ( ၃ ) ဆေးခန်းကော်မတီ အဖွဲ့
- ( ၄ ) ဂေါပက အဖွဲ့
- ( ၅ ) လူငယ်အဖွဲ့
- ( ၆ ) အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့
- ( ၇ ) PACT ငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်း အဖွဲ့
- ( ၈ ) စာကြည့်တိုက်ကော်မတီအဖွဲ့
- ( ၉ ) စိုက်/ဘက် အဖွဲ့
- ( ၁၀ ) NLD အဖွဲ့
- ( ၁၁ ) ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေး အဖွဲ့
- ( ၁၂ ) သမဂ္ဂိယမ အဖွဲ့
- ( ၁၃ ) စာသင်ကျောင်းကော်မတီ အဖွဲ့တို့ ရှိကြသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဖွဲ့အစည်းများအားလုံး စုပေါင်းချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်စရိတ်နှင့်ငွေစုငွေချေးအလုပ်များလည်းရရှိပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးကျော်မိုးသက်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၅)ဦး၊မ(၅)ဦး



၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အထွေထွေ စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများ၏ အောင်မြင်မှုကို အကျဉ်းချုပ်  
 ဖော်ပြရန် အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြထားပါသည်။  
 အချက်အလက်များ

အချက်အလက်		အထွေထွေ အချက်အလက်များ
အချက်အလက်	အထွေထွေ အချက်အလက်များ	
၅:၀၀	၆:၀၀	အထွေထွေ အချက်အလက်များ
၆:၀၀	၇:၀၀	အထွေထွေ အချက်အလက်များ
၇:၀၀	၈:၀၀	အထွေထွေ အချက်အလက်များ
၈:၀၀	၉:၀၀	အထွေထွေ အချက်အလက်များ
၉:၀၀	၁၀:၀၀	အထွေထွေ အချက်အလက်များ
၁၀:၀၀	၁၁:၀၀	အထွေထွေ အချက်အလက်များ
၁၁:၀၀	၁၂:၀၀	အထွေထွေ အချက်အလက်များ
၁၂:၀၀	၁:၀၀	အထွေထွေ အချက်အလက်များ
၁:၀၀	၂:၀၀	အထွေထွေ အချက်အလက်များ
၂:၀၀	၃:၀၀	အထွေထွေ အချက်အလက်များ
၃:၀၀	၄:၀၀	အထွေထွေ အချက်အလက်များ
၄:၀၀	၅:၀၀	အထွေထွေ အချက်အလက်များ

ကျောက်တိုင်၊ အောက်၊ ဝေပယ်ကန်၊ နဂါးပင်၊ ချစ်တော်အုပ်စု  
 ချစ်တော်ကျေးရွာ၊ အမျိုးသမီး၊ ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့အစည်း

အချိန်		အကြောင်းအရာ အမျိုးသမီး၊ ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့အစည်း
မူ	ထိ	
၄:၀၀	၅:၀၀	နိပ်ပာဝ၊ နံနက်စာစား : ၊ ဇွေး၊ သွား၊ ၊ ဇွေး၊ ရှေ့ဇာတ်။ ။ ဝယ်ကိုင်ဆောင်ရွက်
၈:၀၀	၁၀:၀၀	ဇွေး၊ နေ့စဉ်စာချက် ၊ နိပ်ပာဝ၊ နိပ်ပာဝ၊ ဝန်ဆောင်မှု : ။
၁၁:၀၀	၁၂:၀၀	ကျေးဇူး ၊ ဇွေး၊ နေ့စဉ် စာစား ။
၁၂:၀၀	၁:၀၀	ဇွေး၊ နေ့စဉ် ၃၁:၁၀၀၀ ။
၅:၀၀	၅:၀၀	ညနေစာချက် ၊ နိပ်ပာဝ၊ နိပ်ပာဝ၊ ဝန်ဆောင်မှု ။ ဝယ်ကိုင်ဆောင်ရွက်
၅:၀၀	၆:၀၀	ဝန်ဆောင်မှု ၊ ဇွေး၊ ဇွေး ။
၇:၀၀	၇:၀၀	ညနေစာစား ။
၈:၀၀	၉:၀၀	တီဗွီကြည့် ။
၉:၀၀	၁၀:၀၀	နိပ်ပာဝ ။

အမျိုးသားအမျိုးသမီးတစ်နေ့တာအချိန်ဇယား

ရက်စွဲ၊ ၂.၁.၂၀၁၆

ချင်းကုန်းကျေးရွာတွင် နေထိုင်ကြသော အမျိုးသမီးများသည် နံနက်(၄)နာရီမှ ည(၇)နာရီအထိအိမ်မှုကိစ္စနှင့်ဝင်ငွေရသောအလုပ် လုပ်ကြရသည်။နံနက် (၄)မှ (၅)နာရီအထိ မိသားတစ်စုလုံး စားသောက်ရန်အတွက်ချက်ပြုတ်ရသည်။ ချက်ပြုတ်ပြီးသောအခါတွင် လယ်ထဲ၊ကိုင်းထဲနှင့် ဈေးရောင်းဈေးဝယ်နှင့် ဝင်ငွေရသောအလုပ်များအား လုပ်ကြရသည်။ အချို့မှာမိမိအိမ်တွင်သာ အိမ်မှုကိစ္စနှင့် အချိန်ကုန်နေသည်။ နေ့လည်(၁၁)နာရီတွင် အလုပ်မှပြန် ၊အဝတ်လျှော်၊ရေချိုး နေ့လည်ထမင်းစားချိန်တွင် မိသားစုစားသောက်ဖို့ ခူးခပ်ပြင်ဆင်ပေးရသည်။ စားသောက်ပြီးသောအခါ အိုးခွက်ပန်းကန်များ ဆေးကြောခြင်းနှင့် အဝတ်အစားများလျှော်ဖွတ်ရသည်။ နေ့လည်(၁၂)နာရီတွင် ခဏနားပြီးနေ့လည်(၂)တွင် ညနေစာချက်ပြုတ်ရသည်။ အိမ်မှုကိစ္စ သန့်ရှင်းရသည်။ အချို့မှာညနေပိုင်း အိမ်တွင်အိမ်မှုကိစ္စနှင့် အချိန်ကုန်းသလို အချို့မှာ အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူ လုပ်ငန်းခွင်သို့အလုပ်လုပ် ဆင်းကြရသည်။ ညနေ(၅)နာရီတွင် အလုပ်သိမ်း၍ ညနေစာစားသောက်ရန် ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ရသည်။ အခါအားလျော်စွာ ကျေးရွာ၏လူမှုရေး ကိစ္စများကိုပါသွားရောက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရသည်။

ချင်းကုန်းကျေးရွာ၏ အမျိုးသားများသည် နံနက်(၅)နာရီမှ ညနေ(၆)နာရီထိ အလုပ်လုပ်ကြရသည်။ မနက်(၅)နာရီမှ နေ့လည်(၁၂)နာရီထိ လုပ်ငန်းခွင်ထဲလုပ်ကိုင်ကြသည်။ နေ့လည်(၁၁)နာရီတွင် အလုပ်သိမ်းနွားစာလုပ် ရေချိုးနေ့လည်စာစားသည်။ (၁၂)မှ (၂)နာရီအထိ နားကြသည်။ နေ့လည်(၂)နာရီမှည(၅)နာရီအထိ လုပ်ငန်းခွင်ထဲ လုပ်ကိုင်ကြပြီး (၅)နာရီတွင် အလုပ်မှပြန်ကြသည်။ အိမ်ရောက်လျှင် ကျွဲနွားအလုပ် လုပ်ကိုင်ကြရသည်။ ည(၇)နာရီတွင် ညစာစားသည်။ အချို့ရက်များတွင် ကျေးရွာမှလူမှုရေး အကြောင်းများအား လုပ်ကိုင်ကြရသည်။

သုံးသပ်ချက်အနှစ်ချုပ်

တစ်နေ့တာအချိန်ဇယားကို လက်တွေ့အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာလူထုကြားတွင်း အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီး၏ တစ်နေ့တာအလုပ်အကိုင်များ ကိုသိရှိရသည်။ အမျိုးသမီးများ တစ်နေ့တာ အိမ်မှုကိစ္စနှင့် ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုကိုပြုလုပ်နေရခြင်း ၊အမျိုးသားထက်အချိန်စောအိပ်ယာ ထရခြင်း ကိုနားလည်ကြရသည်။ ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးများသည်လည်း ဝင်ငွေအားဖြင့်နည်းသော် လည်းတစ်နေ့ကုန် အလုပ်လုပ်နေရသည်ကို သိရှိပြီးအမျိုးသမီးများကို နေရာပေးခြင်းနှင့်တန်ဖိုးထား ခြင်းများပြုလုပ်သင့်သည်ဟုသုံးသပ်မိပါသည်။



အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အခွင့်အလမ်းပြဇယား

ရက်စွဲ/အချက်

ချင်းကုန်းကျေးရွာ


၂၅ ဇူလိုင် ၂၀၁၆  
 ၁၅ ဇူလိုင် ၂၀

၆၄-၅-၂. ၁. ၂၀၁၆

ကျေး ၂၀ အခွင့်အလမ်းပြဇယား

ပေါင်ကွေးရွေးသူ  
 ကျား ၉ ၆ ၁၀

— ကျား  
 — မ



ပေါင်ကွေးရွေးသူ

အမျိုးသမီး ၊ အမျိုးသား အခွင့်အလမ်းပြ ဇယား သုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ။ ၂.၁. ၂၀၁၆

ရပ်ရေးရွာရေးခေါင်းဆောင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ တန်းတူညီဆောင် နေကြောင်းတွေ့ရသည်။ သို့သော်အမျိုးသမီးများမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အားကောင်းသော်လည်း ရပ်ရေးရွာရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် (၁၀%)များနေကြောင်း တွေ့ရသည်။ ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းနှင့် ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများက (၂၀)% သာနေကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ပညာတတ်မြောက်မှုနှင့် အရင်းအမြစ်ပေါ် လက်လှမ်းမီမှုတို့တွင်လည်း အမျိုးသားများက (၁၀%)သာနေကြောင်းတွေ့ရသည်။ အမျိုးသားများက အခြားဒေသများသို့ ထွက်ကာအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့် ပညာတတ်များက အခြားအလုပ်များရရှိခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် (၈၀%)သာနေကြောင်းကို လည်းတွေ့ရသည်။ အမျိုးသားများမှ အမျိုးသမီးများအား ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါက ကွာဟချက်လျော့နည်းသွားမည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး အခွင့်အလမ်းပြဇယားတွင် ၊ရပ်ရေးရွာရေး ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း ၊ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်း၊ အရင်းအမြစ်လက်လှမ်းမီမှု၊ ပညာတတ်မြောက်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများက သာနေသည်။ မျိုးသမီးများက အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင် သာသာလွန်နေသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ပညာတတ်မြောက်နည်းခြင်း၊ အလုပ်ကြမ်းမလုပ်နိုင်ခြင်း၊ အခြားဒေသသို့ မသွားနိုင်ခြင်းနှင့် အိမ်မှုကိစ္စဖြင့် အချိန်ကုန်နေသောကြောင့် ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုတွင် နည်းနေခြင်းဖြစ်သည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးကျော်မိုးသက်
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၉)ဦး၊မ(၁၀)ဦး





ပြဿနာသစ်ပင် သုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ: ၂.၁.၂၀၁၆

လမ်းမကောင်းခြင်းအခက်အခဲများမှာ တောင်ကျရေကြောင့် ပျက်စီးခြင်း၊ စိမ့်စမ်းရေကြောင့် ပျက်စီးခြင်း ၊ တောင်ကမ်းပါးပြိုခြင်း ၊ မြစ်ရေနှင့် တောင်ကျချောင်းရေနှစ်မြှတ်ခြင်း ၊ ထိန်းသိမ်းမှုအားနည်းခြင်းတို့ကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အားနည်းနေသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသောကြောင့် ကျောင်းသားများ သွားလာမှု ခက်ခဲခြင်း ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်မှုခက်ခဲခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအတွက် သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း၊ ဒေသထွက်ကုန်များ အချိန်မှီတင်ပို့ရန်ကြန့်ကြာခြင်း ၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနောက်ကျခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

ရေမြောင်းများနှစ်စဉ် ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိမ်းသိမ်းခြင်း အတွက် ငွေကြေးများကောက်ခံခြင်း ၊ ရွာသူရွာသားများထိမ်းသိမ်းတတ်စေရန် ဗဟုသုတပညာပေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ၊ တောင်ကမ်းပါးပြိုကျသော နေရာများအား မြေထိမ်းနံရံများပြုလုပ်ပေးခြင်းတို့ဖြင့် လမ်းကောင်းအောင်း ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါသည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးကျော်မိုးသက်
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၃)ဦး၊မ(၂)ဦး

## ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု


အစီအစဉ်အရပ်		“ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ”		ကျေးရွာ ၁. ၇. ၂၀၁၆
စဉ်	အကြောင်းအရာ (အကျဉ်းချုပ်)	လုပ်ဆောင်ရက်	နှုန်း	လုပ်ဆောင်မည့်သူ
၁။	သွားရေးလားရေး ဆက်သွယ်ရေး	မြေကျေးကျေးကန်ရပ် လမ်း (ပုသိမ် မှ ရွာ- ဆက်သွယ်ရေးလမ်း)	၂၀၁၆	လူထုမပိုင်မှု စီမံကိန်း
၂။	ရေ ချိတ်ဖြတ်ခြင်း ပညာရေး အဆက် အသွယ်ခြင်း	ရေဖြူသို့ သွားသော လမ်းဖြင့်သာ ထပ်ဖြင့် တင်ခြင်း	၂၀၁၆-၂၀၁၇	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန
၃။	သွားလားရေးဆက် စဉ်ခြင်း	ဆက်သွယ်ရေးတံတား (၂၄)	၂၀၁၆-၂၀၁၇	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန လူထုမပိုင်မှုစီမံကိန်း
၄။	ကျောင်းသားများ စာကြည့်တိုက်အဆင် မပြေ	ဆိုလာမီး (၅၆) အိမ်	၂၀၁၇-၂၀၁၈	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန
၅။	ကျန်းမာရေး ဆက်ခံစွမ်းအား အား ပျက်ဆီး	ဆေးလေးခန်းအဆင်	၂၀၁၈-၂၀၁၉	ကျန်းမာရေးဌာန
၆။	အလောင်းဖြူဖြူ ရရှိပရိဘောဂ	စာကြည့်တိုက်	၂၀၁၈-၂၀၁၉	ပြန်/ဆက်ဦးစီးဌာန
၇။	ကျောင်းကျပ်ခြင်း၊ ခွဲခွဲ၊ နည်းခြင်း	ထိုက်ကျောင်းဖြူ ရရှိ	၂၀၁၇-၂၀၁၈	ပညာရေးဌာန
၈။	မိုက်ပျိုးရေး/စွေး ဖြူရေးဆက်ခံ	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု	၂၀၁၉-၂၀၂၀	မြေစိမ်းရောင်အဖွဲ့ အစည်း
၉။	ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ရရှိ	အစည်းအဝေးရုံး	၂၀၁၉-၂၀၂၀	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန ကိတ်ထုကိတ်ထု





အမျိုးသမီးများကျားမရေးရာဆွေးနွေးနေစဉ်

ချင်းကုန်းအုပ်စု၊ချင်းကုန်းကျေးရွာ



အမျိုးသမီးများဆွေးနွေးနေစဉ်





အမျိုးသားအမျိုးသမီးကျေးရွာမြေပုံရေးဆွဲနေစဉ်

ချင်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ချင်းကုန်းကျေးရွာ



အမျိုးသားအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ဇယားဆွေးနွေးနေစဉ်





အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးကျေးရွာမြေပုံရေးဆွဲနေစဉ်

ချင်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ချင်းကုန်းကျေးရွာ



အမျိုးသားအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ဇယားဆွေးနွေးနေစဉ်











စဉ်	တာဝန်	ကော်မတီဝင်အမည်	ကျား/မ	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ကျေးဇူးတင်ပေးသည်	လက်မှတ်
၁	VTPSC ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစောနိုင်	ကျား	၁၄/လမန(၉၆)၀၀၇၀၆၆၅၅	ဦးစောနိုင်	
၂	VAPSC ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ခင်အောင်	မ	၁၄/လမန(၉၆)၀၀၇၀၇၄၉၈	ဒေါ်ခင်အောင်	
၃	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးသန်းဦး	ကျား	၁၄/လမန(၉၆)၀၀၆၁၇၆၆	ဦးသန်းဦး	
၄	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ စာရင်းကိုင်	ဦးအောင်အောင်	မ	၁၄/လမန(၉၆)၀၀၆၆၆၆၆	ဦးအောင်အောင်	
၅	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ငွေထိန်း	ဒေါ်အေးအေး	မ	၁၄/လမန(၉၆)၀၀၆၆၆၆၆	ဒေါ်အေးအေး	
၆	VTPSC အဖွဲ့ဝင်ဘက်ကုန်စားလှယ်					
၇	VTPSC အဖွဲ့ဝင်	ဦးမင်းမင်းလွင်		၁၄/လမန(၉၆)၀၀၆၆၆၆၆	ဦးမင်းမင်းလွင်	
၈		ဦးမြဦး		၁၄/လမန(၉၆)၀၀၆၆၆၆၆	ဦးမြဦး	
၉		ဦးအောင်အောင်		၁၄/လမန(၉၆)၀၀၆၆၆၆၆	ဦးအောင်အောင်	
၁၀		ဦးကျော်ကျော်		၁၄/လမန(၉၆)၀၀၆၆၆၆၆	ဦးကျော်ကျော်	
၁၁		ဦးအောင်အောင်		၁၄/လမန(၉၆)၀၀၆၆၆၆၆	ဦးအောင်အောင်	
၁၂		ဦးမြင့်လွင်		၁၄/လမန(၉၆)၀၀၆၆၆၆၆	ဦးမြင့်လွင်	
၁၃		ဦးသန်းဦး		၁၄/လမန(၉၆)၀၀၆၆၆၆၆	ဦးသန်းဦး	
၁၄		ဒေါ်ခင်အေး		၁၄/လမန(၉၆)၀၀၆၆၆၆၆	ဒေါ်ခင်အေး	
၁၅		ဒေါ်အိအိ		၁၄/လမန(၉၆)၀၀၆၆၆၆၆	ဒေါ်အိအိ	
၁၆	ဝန်ထမ်းစာရင်းကိုင်	ဒေါ်အေးအေး			ဒေါ်အေးအေး	
၁၇		ဒေါ်အေးအေး		၁၄/လမန(၉၆)၀၀၆၆၆၆၆	ဒေါ်အေးအေး	
၁၈		ဒေါ်အေးအေး		၁၄/လမန(၉၆)၀၀၆၆၆၆၆	ဒေါ်အေးအေး	
၁၉		ဒေါ်အေးအေး		၁၄/လမန(၉၆)၀၀၆၆၆၆၆	ဒေါ်အေးအေး	
၂၀		ဒေါ်ခင်အေး		၁၄/လမန(၉၆)၀၀၆၆၆၆၆	ဒေါ်ခင်အေး	
၂၁		ဒေါ်အေးအေး		၁၄/လမန(၉၆)၀၀၆၆၆၆၆	ဒေါ်အေးအေး	
၂၂						
၂၃						
၂၄						
၂၅						
၂၆						
၂၇						



၁၂၆. ၇၂၆

မူဝါဒများအပေါ်စစ်ဆေးခြင်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	တာဝန်	ကော်မတီဝင်(မ)များ	ကျား/မ	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ကျေးဇူးအပည့်	လက်မှတ်
၁	VTPSC ညွှန်					
၂						
၃	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ညွှန်	ဦး သန်း နှို		၃၂/၂၀၁၄(၂၆) ၀၁၆၆၅၆၆	ဒါရိုက်ကွင်း	၇/၂
၄	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ဗဟို	ဦး ဝင်းကျော်		၃၂/၂၀၁၄(၂၆) ၀၁၆၆၅၆၇	ကျေးဇူး	၈/၂
၅	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ဝေဖန်	ဒေါ်စင်စင်		၃၂/၂၀၁၄(၂၆) ၀၁၆၆၅၆၈	ကျေးဇူး	၉/၂
၆	VTPSC အဖွဲ့ဝင်ဘဏ်ကိုယ်စားလှယ်					
၇	VTPSC အဖွဲ့ဝင်					
၈	ကျေးဇူး ဘဏ်အဖွဲ့	ဦးမြင့် နှို		၃၂/၂၀၁၄(၂၆) ၀၁၆၆၅၆၉	ကျေးဇူး	၁၀/၂
၉		ဦး မျိုးဝင်း		၃၂/၂၀၁၄(၂၆) ၀၁၆၆၅၇၀	ဒါရိုက်ကွင်း	၁၁/၂
၁၀		ဦး ဝင်းနိုင်		၃၂/၂၀၁၄(၂၆) ၀၁၆၆၅၇၁	ဒါရိုက်ကွင်း	၁၂/၂
၁၁		ဦးစောနိုင်		၃၂/၂၀၁၄(၂၆) ၀၁၆၆၅၇၂	ဒါရိုက်ကွင်း	၁၃/၂
၁၂		ဦးကျော်စွာ		၃၂/၂၀၁၄(၂၆) ၀၁၆၆၅၇၃	ကျေးဇူး	၁၄/၂
၁၃		ဒေါ်စင်စင်			ဘဏ်လုပ်ငန်း	၁၅/၂
၁၄		ဦး ဝင်းလွင်		၃၂/၂၀၁၄(၂၆) ၀၁၆၆၅၇၄	ဒါရိုက်ကွင်း	၁၆/၂
၁၅		ဒေါ်စင်စင်		၃၂/၂၀၁၄(၂၆) ၀၁၆၆၅၇၅	ပုဂံကန်	၁၇/၂
၁၆		ဦးကျော်စွာ		၃၂/၂၀၁၄(၂၆) ၀၁၆၆၅၇၆	ဒါရိုက်ကွင်း	၁၈/၂
၁၇		ဦးစောနိုင်		၃၂/၂၀၁၄(၂၆) ၀၁၆၆၅၇၇	ကျေးဇူး	၁၉/၂
၂၀						
၂၁						
၂၂						
၂၃						
၂၄						
၂၅						
၂၆						
၂၇						





လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည့်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ဦးမြင့်ဇော်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	၀၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်	ဦးကျော်မိုး	သက်တမ်း	၁၀
မြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	ဧရာဝတီ	မြို့နယ်	ဂလားမျက်နှာ	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၂၆-လျှောက်ကျေးရွာ	ချင်း	၁၂၆

က. လူဦးရေ ၂၂၆

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ	၆၀	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ	၆၀
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၅	၁၂၁
	၅၄	၆

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံမီ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံမီ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံမီ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း

(၂) ကျန်းမာရေး

(၃) လက်မှုပညာရှင်

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>







လူထုဝတ်ပြုစံကမ်းစံမတ်နားလက်စွဲ  
အပိုင်း ၃ ၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းကော်မရှင်းရေးဌာန (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွာသက်တိုင်ရာလူထုဝတ်ပြုစံကမ်းစံမတ်နားလက်စွဲ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများ၊ စီမံကိန်းကော်မရှင်းရေးဌာနနှင့် ပြီးစီးပေးရေးဌာန

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စွာ၊ ၁၁၀၄

နေ့စွဲ ၂၀၁၂.၀၁.၁၅

ပြည်နယ်/တိုင်း ၆၇၀၀၀ မြို့နယ် ဝေး၊ မြေပုံ ၁၇၂၀၂၀ ကျေးရွာ အုပ်စု ၁၇၂၀၂၀ ကျေးရွာ အုပ်စု

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၀)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းကော်မရှင်းရေးဌာန	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အရအတွက်	အချိန်သီးခြားအတွက်	အိမ်ထောင်စုအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေးအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀၁၂.၀၁.၁၅	၂၀၁၂.၀၁.၁၅	၁၆	၂၅	၃၉	မမာ
၂. ကျေးရွာမှ မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၁၂.၀၁.၁၅	၂၀၁၂.၀၁.၁၅	၁၆	၂၅	၃၉	မမာ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၁၂.၀၁.၁၅	၂၀၁၂.၀၁.၁၅	၂၅	၂၅	၂၅	မမာ
၄. မြို့နယ်အစဉ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၀၁၂.၀၁.၁၅	၂၀၁၂.၀၁.၁၅	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၁၂.၀၁.၁၅	၂၀၁၂.၀၁.၁၅	၇	၆	၁၃	မမာ
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၂.၀၁.၁၅	၂၀၁၂.၀၁.၁၅	၄	၃	၇	မမာ
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၂.၀၁.၁၅	၂၀၁၂.၀၁.၁၅	၄	၃	၇	မမာ







လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုတော်မူသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်မိုးစွာ

နေ့စွဲ ၂.၁.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဇရာဝတီ ဖြန့်ဖြူးရေးဌာန ကျေးရွာအုပ်စု ညှိနှိုင်းရေးဌာန ကျေးရွာ ညှိနှိုင်းရေးဌာန

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	မြေကျကျောက်ကျစ်လစ် - မြို့-ကုန်စီးတွင် ခက်ခဲသည်။	၁	မြေကျကျောက်ကျစ်လစ် - မြို့-ကုန်စီးတွင် ခက်ခဲသည်။
၂	မြေစားလမ်း - မြေစားလမ်းမရှိပါ။	၂	မြေစားလမ်း - မြို့-ကုန်စီးတွင် ခက်ခဲသည်။
၃	တံတား - မြေစားလမ်း ခက်ခဲသည်။	၃	တံတား - မြေစားလမ်း ခက်ခဲသည်။
၄	ခွဲဟောင်း - နောက်ဆုံး လမ်းမရှိ၊ မြေစားလမ်း မရှိ၊ မြေစားလမ်း မရှိ။	၄	ခွဲဟောင်း - နောက်ဆုံး လမ်းမရှိ၊ မြေစားလမ်း မရှိ၊ မြေစားလမ်း မရှိ။
၅	ဆေးပေးစနစ် - မြေစားလမ်း မရှိ၊ မြေစားလမ်း မရှိ။	၅	ဆေးပေးစနစ် - မြေစားလမ်း မရှိ၊ မြေစားလမ်း မရှိ။

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	မြေကျကျောက်ကျစ်လစ် - မြို့-ကုန်စီးတွင် ခက်ခဲသည်။	၁	မြေကျကျောက်ကျစ်လစ် - မြို့-ကုန်စီးတွင် ခက်ခဲသည်။
၂	မြေစားလမ်း - မြေစားလမ်း မရှိ၊ မြေစားလမ်း မရှိ။	၂	မြေစားလမ်း - မြို့-ကုန်စီးတွင် ခက်ခဲသည်။
၃	တံတား - မြေစားလမ်း ခက်ခဲသည်။	၃	တံတား - မြေစားလမ်း ခက်ခဲသည်။
၄	ခွဲဟောင်း - နောက်ဆုံး လမ်းမရှိ၊ မြေစားလမ်း မရှိ၊ မြေစားလမ်း မရှိ။	၄	ခွဲဟောင်း - နောက်ဆုံး လမ်းမရှိ၊ မြေစားလမ်း မရှိ၊ မြေစားလမ်း မရှိ။



၅) ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း

၅) ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း

၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
 (လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုထုတ်ပြန် စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

စဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း အတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွား ခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာကျေးလက် ခေတ်မီလမ်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အဆင့် (၁)	၃၅၀၀၀၀၀	၂၂၆
၂	မြေသား ပစ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အဆင့် (၂)	၃၅၀၀၀၀၀၀	၂၂၆
၃	တံတား	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အဆင့် (၃)	၃၅၀၀၀၀၀၀	၂၂၆
၄	ဆွဲယာဇာ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အဆင့် (၄)	၃၅၀၀၀၀၀၀	၂၂၆
၅	ဆေးပေးခန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အဆင့် (၅)	၃၅၀၀၀၀၀၀	၂၂၆
၆	အိမ်ရာတိုက်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အဆင့် (၆)	၃၅၀၀၀၀၀၀	၂၂၆

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်စု လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၀၅.၀၅

လူထုထုတ်ပြန်စာတမ်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုစည်းရုံးရေးမှ / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်ပုံစံပြုသွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံပြုသွင်းပြီး ဝါကကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့စည်းတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF ၄ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ကျော်စွာအုပ်စု (၁) (၂)  
 နေ့စွဲ ၂၀.၁.၂၀၁၆  
 မြိုင်နယ်/တိုင်း မြိုင်နယ် စားနပ်ရိက္ခာ ၂၆ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုသည့်သူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ)	
ကျွန်းကျွန်း	ဝါးဖြူကျွန်း၊ ခက်ကျွန်း	ကျွန်းကျွန်း	၂၆	အဆိုပြုသူ: အဆိုပြုသူ: အဆိုပြုသူ: အဆိုပြုသူ:	၃၀၀၀၅ ၁၃၅	-	၅၀၀၀၀ (၁၀၅၀၀)	၃၉၀၅၀
ကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်း၊ ကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်း	၁၅၉	အဆိုပြုသူ: အဆိုပြုသူ: အဆိုပြုသူ: အဆိုပြုသူ:	၃၀၀၀၅ ၁၃၅	-	၅၀၀၀၀ (၁၀၅၀၀)	၃၉၀၅၀
ကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်း၊ ကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်း	၁၆၈	အဆိုပြုသူ: အဆိုပြုသူ: အဆိုပြုသူ: အဆိုပြုသူ:	၃၀၀၀၅ ၁၃၅	-	၅၀၀၀၀ (၁၀၅၀၀)	၃၉၀၅၀
ကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်း၊ ကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်း	၁၄၈	အဆိုပြုသူ: အဆိုပြုသူ: အဆိုပြုသူ: အဆိုပြုသူ:	၃၀၀၀၅ ၁၃၅	-	၅၀၀၀၀ (၁၀၅၀၀)	၃၉၀၅၀



လယ်ယာမြေပေးအပ်ရေးအဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ကျေးလိပ်	ခွယ်နှစ်ပွင့်	၂၀၀၀'	၁၂၀	အကျိုးအမြတ် အကျိုးအမြတ် အကျိုးအမြတ်	၃၉ ၁၅၆	-	၁၀၀၀၀၀၀၀၀	၃၀၁၅၆
ငါးပုတ်တူး	ကျွန်း ဆယ်	၃၀'x၁၂'x၈'	၃၆၉	အကျိုးအမြတ် အကျိုးအမြတ် အကျိုးအမြတ်	၃၈.၅ ၁၅၆	-	၁၅၀၀၀၀၀၀၀	၃၀၁၅၆
ပေးအပ်ခြင်း	ကျွန်း တံတား			အကျိုးအမြတ် အကျိုးအမြတ် အကျိုးအမြတ်	၃၈.၅ ၁၅၆	-	၁၅၀၀၀၀၀၀၀	၃၀၁၅၆
စိန်ကောင်	လမ်း နံရံ	၁၀၀၀'x၁၂'x၂'	၃၇၉	အကျိုးအမြတ် အကျိုးအမြတ် အကျိုးအမြတ်	၃၈ ၁၅၆	-		၃၀၁၅၆
ပန်းတင်	လမ်း နံရံ	၁၀၀၀'x၁၂'x၂'	၃၇၉	အကျိုးအမြတ် အကျိုးအမြတ် အကျိုးအမြတ်	၃၈ ၁၅၆	-	၂၅၀၀၀၀၀၀၀	၃၀၁၅၆
အင်းတူး	လမ်း နံရံ	၁၀၀၀'x၁၂'x၂'	၃၇၉	အကျိုးအမြတ် အကျိုးအမြတ် အကျိုးအမြတ်	၃၈ ၁၅၆	-	၅၀၀၀၀၀၀၀၀	၃၀၁၅၆

ရက်စွဲ: ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်

အဖွဲ့ဝင်: ဒေါ်ခင်အေး

လက်မှတ်:  Min

ရက်စွဲ: ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး စကျင် ပိုး သက်

ရက်စွဲ၊ ၂.၁.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဇနဝတီ      မြို့နယ် ဝေးယျက်ဒွာ      ကျေးရွာအုပ်စု ညိုင်းလှိုင်      ကျေးရွာ ညိုင်းလှိုင်

အစည်းအဝေးစဉ်းစဉ်း၊ ရေပျံ၊ ဣန္ဒာဓိကတို့ ဖိတ်သက်စည်းစာစာ :

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးကျိုကျိုမင်း	✓		✓	ဗမာ	
၂။	ဦးစော	✓		✓	"	
၃။	ဦးကျော်ကျော်	✓		✓	"	
၄။	ဦးကျော်ကျော်	✓		✓	"	
၅။	ဦးကျော်	✓		✓	"	
၆။	ဦးကျော်	✓		✓	"	
၇။	ဦးကျော်	✓		✓	"	
၈။	ဦးကျော်	✓		✓	"	
၉။	ဦးကျော်	✓		✓	"	
၁၀။	ဦးကျော်	✓		✓	"	
၁၁။	ဦးကျော်	✓		✓	"	
၁၂။	ဦးကျော်	✓		✓	"	
၁၃။	ဦးကျော်	✓		✓	"	
၁၄။	ဦးကျော်	✓		✓	"	
၁၅။	ဦးကျော်	✓		✓	"	
၁၆။	ဦးကျော်	✓		✓	"	
၁၇။	ဦးကျော်	✓		✓	"	
၁၈။	ဦးကျော်	✓		✓	"	
၁၉။	ဦးကျော်	✓		✓	"	
၂၀။	ဦးကျော်	✓		✓	"	

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အချို့သား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍  
ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒီးကျော် မင်းသော်

ရက်စွဲ၊ ၂.၁.၂၀၁၆ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)  တက်ဝန်း(၁)  
 တက်ဝန်း(၂)  တက်ဝန်း(၃)  တက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ  
မကွေးတိုင်း၊ ဇေး: ဗျော် ၅၇ ချင်း: ကျင်း၊ ချင်း: ကျင်း: ၅၇

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	မစု ကျော်စွမ်း		✓	✓	ဗမာ	စု
၂	မခင်အိမ်စော		✓		ဗမာ	ခင်
၃	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၄	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၅	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၆	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၇	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၈	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၉	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၁၀	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၁၁	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၁၂	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၁၃	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၁၄	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၁၅	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၁၆	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၁၇	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၁၈	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၁၉	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၂၀	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၂၁	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၂၂	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၂၃	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၂၄	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၂၅	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၂၆	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၂၇	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၂၈	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၂၉	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၃၀	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၃၁	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၃၂	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၃၃	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၃၄	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၃၅	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၃၆	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၃၇	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၃၈	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၃၉	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၄၀	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၄၁	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၄၂	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၄၃	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၄၄	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၄၅	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၄၆	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၄၇	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၄၈	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၄၉	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်
၅၀	မအိမ်စော		✓	✓	"	အိမ်

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမဟုတ်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။





လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန၊ ဝန်ထမ်းရေးရာဌာန

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ ဝန်ထမ်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာနက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ ဝန်ထမ်းတက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး နေအောင် ဦး သက်

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅.၀၉.၂၉

ဝန်ထမ်းတက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  တက်ဝန်း (၁)  တက်ဝန်း (၂)  တက်ဝန်း (၃)  တက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြ.နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဝေပျော်မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ချစ်မြို့နယ် ကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးကျော်စွာ	✓		ဝိပဿနာ	မဟ.	[Signature]
၂	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေပျော်	မဟ.	[Signature]
၃	" ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေပျော်	မဟ.	[Signature]
၄	" ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေပျော်	မဟ.	[Signature]
၅	" ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေပျော်	မဟ.	[Signature]
၆	ဒေါ်ခင်စု	✓		ဝေပျော်	မဟ.	[Signature]
၇	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေပျော်	မဟ.	[Signature]
၈	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေပျော်	မဟ.	[Signature]
၉	ဒေါ်ခင်စု	✓		ဝေပျော်	မဟ.	[Signature]
၁၀	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေပျော်	မဟ.	[Signature]
၁၁	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေပျော်	မဟ.	[Signature]
၁၂	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေပျော်	မဟ.	[Signature]
၁၃	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေပျော်	မဟ.	[Signature]
၁၄	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေပျော်	မဟ.	[Signature]
၁၅	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေပျော်	မဟ.	[Signature]
၁၆	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေပျော်	မဟ.	[Signature]
၁၇	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေပျော်	မဟ.	[Signature]
၁၈	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေပျော်	မဟ.	[Signature]
၁၉	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေပျော်	မဟ.	[Signature]
၂၀	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေပျော်	မဟ.	[Signature]
၂၁	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေပျော်	မဟ.	[Signature]
၂၂	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေပျော်	မဟ.	[Signature]
၂၃	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေပျော်	မဟ.	[Signature]
၂၄	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေပျော်	မဟ.	[Signature]
၂၅	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေပျော်	မဟ.	[Signature]
၂၆	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေပျော်	မဟ.	[Signature]
၂၇	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေပျော်	မဟ.	[Signature]
၂၈	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေပျော်	မဟ.	[Signature]
၂၉	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေပျော်	မဟ.	[Signature]
၃၀	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေပျော်	မဟ.	[Signature]
၃၁	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေပျော်	မဟ.	[Signature]
၃၂	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေပျော်	မဟ.	[Signature]
၃၃	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေပျော်	မဟ.	[Signature]
၃၄	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေပျော်	မဟ.	[Signature]
၃၅	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေပျော်	မဟ.	[Signature]
၃၆	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေပျော်	မဟ.	[Signature]
၃၇	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေပျော်	မဟ.	[Signature]
၃၈	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေပျော်	မဟ.	[Signature]
၃၉	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေပျော်	မဟ.	[Signature]
၄၀	ဒေါ်ခင်စု		✓	ဝေပျော်	မဟ.	[Signature]

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်းစီးဖြစ်ရန်မရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူအမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။







လူထုတော်လှုံ့ပြုပိတ်နန်း၊ ဝိပိတ်နန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လယ်ညွှန်၊ ဝိပိတ်နန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍  
 ပုံစံ ၂ ဝိပိတ်နန်းတက်ရောက်မှုအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ပြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် စိုးအောင်ညွန့်သိန်း

ရက်စွဲ ၂၀၁၅-၀၉-၂၆ ဝိပိတ်နန်းတက်ရောက်မှုအမှတ်ဖြည့်ပါ (✓)  ဝက်ဂန်း(၁)  
 ဝက်ဂန်း(၂)  ဝက်ဂန်း(၃)  ဝက်ဂန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး အရှေ့အင်း မြို့နယ် အလယ်ကျွန်း ကျေးရွာအုပ်စု အရှေ့ ကျေးရွာ အရှေ့

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် ၆-၁၅-၂၀၁၅ ဝိပိတ်နန်း တက်ရောက်မှု စာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၅	ဒေါ်စုမာ		✓	✓		စု
၁၆	" သန်းစန်း		✓	✓		သန်းစန်း
၁၇	" ဝင်းစန်း		✓	✓		ဝင်းစန်း
၁၈	" ဝင်းစန်း		✓	✓		ဝင်းစန်း
၁၉	" ဝင်းစန်း		✓	✓		ဝင်းစန်း
၂၀	ဒေါ်စုမာ		✓	✓		စု
၂၁	ဒေါ်စုမာ	✓		✓		စု
၂၂	" စုမာ	✓		✓		စု
၂၃	" စုမာ	✓		✓		စု
၂၄	" စုမာ	✓		✓		စု
၂၅	" စုမာ	✓		✓		စု
၂၆	" စုမာ	✓		✓		စု
၂၇	" စုမာ	✓		✓		စု
၂၈	" စုမာ	✓		✓		စု
၂၉	" စုမာ	✓		✓		စု
၃၀	" စုမာ	✓		✓		စု
၃၁	" စုမာ	✓		✓		စု
၃၂	" စုမာ	✓		✓		စု
၃၃	" စုမာ	✓		✓		စု
၃၄	" စုမာ	✓		✓		စု
၃၅	" စုမာ	✓		✓		စု
၃၆	" စုမာ	✓		✓		စု
၃၇	" စုမာ	✓		✓		စု
၃၈	" စုမာ	✓		✓		စု
၃၉	" စုမာ	✓		✓		စု
၄၀	" စုမာ	✓		✓		စု
၄၁	" စုမာ	✓		✓		စု
၄၂	" စုမာ	✓		✓		စု
၄၃	" စုမာ	✓		✓		စု
၄၄	" စုမာ	✓		✓		စု
၄၅	" စုမာ	✓		✓		စု
၄၆	" စုမာ	✓		✓		စု
၄၇	" စုမာ	✓		✓		စု
၄၈	" စုမာ	✓		✓		စု
၄၉	" စုမာ	✓		✓		စု
၅၀	" စုမာ	✓		✓		စု
၅၁	" စုမာ	✓		✓		စု
၅၂	" စုမာ	✓		✓		စု
၅၃	" စုမာ	✓		✓		စု
၅၄	" စုမာ	✓		✓		စု
၅၅	" စုမာ	✓		✓		စု
၅၆	" စုမာ	✓		✓		စု
၅၇	" စုမာ	✓		✓		စု
၅၈	" စုမာ	✓		✓		စု
၅၉	" စုမာ	✓		✓		စု
၆၀	" စုမာ	✓		✓		စု
၆၁	" စုမာ	✓		✓		စု
၆၂	" စုမာ	✓		✓		စု
၆၃	" စုမာ	✓		✓		စု
၆၄	" စုမာ	✓		✓		စု
၆၅	" စုမာ	✓		✓		စု
၆၆	" စုမာ	✓		✓		စု
၆၇	" စုမာ	✓		✓		စု
၆၈	" စုမာ	✓		✓		စု
၆၉	" စုမာ	✓		✓		စု
၇၀	" စုမာ	✓		✓		စု
၇၁	" စုမာ	✓		✓		စု
၇၂	" စုမာ	✓		✓		စု
၇၃	" စုမာ	✓		✓		စု
၇၄	" စုမာ	✓		✓		စု
၇၅	" စုမာ	✓		✓		စု
၇၆	" စုမာ	✓		✓		စု
၇၇	" စုမာ	✓		✓		စု
၇၈	" စုမာ	✓		✓		စု
၇၉	" စုမာ	✓		✓		စု
၈၀	" စုမာ	✓		✓		စု
၈၁	" စုမာ	✓		✓		စု
၈၂	" စုမာ	✓		✓		စု
၈၃	" စုမာ	✓		✓		စု
၈၄	" စုမာ	✓		✓		စု
၈၅	" စုမာ	✓		✓		စု
၈၆	" စုမာ	✓		✓		စု
၈၇	" စုမာ	✓		✓		စု
၈၈	" စုမာ	✓		✓		စု
၈၉	" စုမာ	✓		✓		စု
၉၀	" စုမာ	✓		✓		စု
၉၁	" စုမာ	✓		✓		စု
၉၂	" စုမာ	✓		✓		စု
၉၃	" စုမာ	✓		✓		စု
၉၄	" စုမာ	✓		✓		စု
၉၅	" စုမာ	✓		✓		စု
၉၆	" စုမာ	✓		✓		စု
၉၇	" စုမာ	✓		✓		စု
၉၈	" စုမာ	✓		✓		စု
၉၉	" စုမာ	✓		✓		စု
၁၀၀	" စုမာ	✓		✓		စု

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီဖြည့်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမဆို အမှတ်ဖြည့်ပါ။
















ဦး: ကျွန်း: အုပ်စု

“ အုပ်စုအဖွဲ့ ဂျပေ ခွဲစေ မှု အား သဘောတူပြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း။ ”

- (၁) ဦး: ကျွန်း: ဌာ ဖြေရာကျောက်စရစ်လမ်း: ၃၉,၀၀၀,၀၀၀
- (၂) ဦး: ကျွန်း: ဌာ ဖြေရာကျောက်စရစ်လမ်း: ၃၉,၀၀၀,၀၀၀
- (၃) ကျွန်း: ဌာ ဖြေရာကျောက်စရစ်လမ်း: ၃၉,၀၀၀,၀၀၀
- (၄) ဂျေ: ဌာ ဖြေရာကျောက်စရစ်လမ်း: ၃၉,၀၀,၀၀၀
- (၅) ကျွန်း: ကိုက်ဌာ ဒီဇယ်အင်ဂျင်လမ်း: ၄,၀၀၀,၀၀၀
- (၆) ငါးပုတ်ကွင်းဌာ ဂျေ: ဌာ: ၄,၀၀၀,၀၀၀
- (၇) ဘောင်ခြေထောက်ဌာ ကျွန်း: ၄,၀၀၀,၀၀၀
- (၈) ပန်းတင်ဌာ လမ်း: မြေကန်ရုံကျောက်စိုခြင်း: ၃၈,၂၇၇,၇၀၀
- (၉) ဌာ: ကွင်း: ဌာ လမ်း: မြေကန်ရုံကျောက်စိုခြင်း: ၃၈,၅၀,၀၀၀
- (၁၀) စိန်ကောင်ဌာ လမ်း: မြေကန်ရုံကျောက်စိုခြင်း: ၃၈,၀၀,၀၀၀

အထက်ပါစွဲစာများဖြင့် အား မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် သဘောတူပါသေး

ဦး: ကိုကိုထွန်း  
 ဦး: အုန်း: ကြိုင်  
 ဦး: ဖြေ: လွင်  
 ဦး: ခင်မောင်ဝင်း  
 ဦး: မင်း: လွင်  
 ဦး: မြစို:  
 ဦး: ကောင်တင်ဝင်း  
 ဦး: သန်း: ဦး  
 ဦး: ဆန်း: ဦး  
 ဦး: ကလေး: ကောင်

၁၁။ ဒေါ်ခန်း: ဦး  
 ၁၂။ ဒေါ်ဝင်း: လှိုင်  
 ၁၃။ ဒေါ်ဝင်း: ဝင်း: လှိုင်  
 ၁၄။ ဒေါ်ခင်မြတ်ဗွန်  
 ၁၅။ ဒေါ်ခင်မာ-မာ  
 ၁၆။ ဒေါ်စိုစို: ဦး  
 ၁၇။ ဒေါ်မာ: မာ: ဦး  
 ၁၈။ ဒေါ်ကေအယ်မိုး  
 ၁၉။ ဒေါ်ခင်: ဦး

အထိသက်  
 ကျောက်  
 မြေ  
 မြေ  
 မြေ

ညွှန်းကျိးရွာ  
ညွှန်းကျိးအုပ်စု

လူထုစာပေဗဟိုစာရင်း

၂ - ၂ - ၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ - ကော်မတီ ရွေးချယ်မှု

ကော်မတီ ရွေးချယ် ခြင်းအား အဆိုပြု စာရွက်ဖြင့် အဖွဲ့ဝင်များကို ရွေးချယ်  
ဟု သာသနာ့ဌာနမှ တာဝန်ပေးပါသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးဗဟို

ဦးစိုး အောင်  
*Signature*

လက်မှတ်

ရပ်မိရပ်မ

ဦးဗုဒ္ဓကျော်  
*Signature*

လက်မှတ်

ရပ်မိရပ်မ

ဦးမြင့်စိုး  
*Signature*

လက်မှတ်

ရပ်မိရပ်မ

ဦးအောင်ကျော်  
ဦးအောင်ကျော်

လက်မှတ်

ရပ်မိရပ်မ

ဦးစိုးကျော်  
ဦးစိုးကျော်

လက်မှတ်

ရပ်မိရပ်မ

ဒေါ်အေးအေး

လက်မှတ်

ရပ်မိရပ်မ

ဦးမြင့်ကျော်  
ကျော်

လက်မှတ်

ရပ်မိရပ်မ

ဦးမြင့်ကျော်  
*Signature*

လက်မှတ်

ရပ်မိရပ်မ

ဦးကျော်မင်း

ကျော်မင်း  
လက်မှတ်



အထွေထွေ အချက်အလက်

အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို စစ်ဆေးပြီးမှ ဖြစ်နိုင်ပါက အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို ဖြစ်နိုင်ပါက

စဉ်	အမည်	အချက်အလက်	ရက်စွဲ
၁။	တစ်ဆင့်	✓	၀၅/၀၅/၂၀
၂။	တစ်ဆင့်	✓	၀၅/၀၅/၂၀
၃။	တစ်ဆင့်	✓	၀၅/၀၅/၂၀
၄။	တစ်ဆင့်	✓	၀၅/၀၅/၂၀
၅။	တစ်ဆင့်	✓	၀၅/၀၅/၂၀
၆။	တစ်ဆင့်	✓	၀၅/၀၅/၂၀
၇။	တစ်ဆင့်	✓	၀၅/၀၅/၂၀
၈။	တစ်ဆင့်	✓	၀၅/၀၅/၂၀
၉။	တစ်ဆင့်	✓	၀၅/၀၅/၂၀
၁၀။	တစ်ဆင့်	✓	၀၅/၀၅/၂၀
၁၁။	တစ်ဆင့်	✓	၀၅/၀၅/၂၀
၁၂။	တစ်ဆင့်	✓	၀၅/၀၅/၂၀
၁၃။	တစ်ဆင့်	✓	၀၅/၀၅/၂၀
၁၄။	တစ်ဆင့်	✓	၀၅/၀၅/၂၀
၁၅။	တစ်ဆင့်	✓	၀၅/၀၅/၂၀
၁၆။	တစ်ဆင့်	✓	၀၅/၀၅/၂၀

၂၀၁၆ ခုနှစ်

အထွေထွေ အစီအစဉ်

အစီအစဉ်

Date: 29.4.2016

စဉ်	အစီအစဉ်	အစီအစဉ်	အစီအစဉ်
၁	အစီအစဉ်	✓	အစီအစဉ်
၂	အစီအစဉ်	✓	အစီအစဉ်
၃	အစီအစဉ်	✓	အစီအစဉ်
၄	အစီအစဉ်	✓	အစီအစဉ်
၅	အစီအစဉ်	✓	အစီအစဉ်
၆	အစီအစဉ်	✓	အစီအစဉ်
၇	အစီအစဉ်	✓	အစီအစဉ်
၈	အစီအစဉ်	✓	အစီအစဉ်
၉	အစီအစဉ်	✓	အစီအစဉ်
၁၀	အစီအစဉ်	✓	အစီအစဉ်
၁၁	အစီအစဉ်	✓	အစီအစဉ်
၁၂	အစီအစဉ်	✓	အစီအစဉ်
၁၃	အစီအစဉ်	✓	အစီအစဉ်
၁၄	အစီအစဉ်	✓	အစီအစဉ်
၁၅	အစီအစဉ်	✓	အစီအစဉ်
၁၆	အစီအစဉ်	✓	အစီအစဉ်
၁၇	အစီအစဉ်	✓	အစီအစဉ်
၁၈	အစီအစဉ်	✓	အစီအစဉ်
၁၉	အစီအစဉ်	✓	အစီအစဉ်
၂၀	အစီအစဉ်	✓	အစီအစဉ်
၂၁	အစီအစဉ်	✓	အစီအစဉ်
၂၂	အစီအစဉ်	✓	အစီအစဉ်
၂၃	အစီအစဉ်	✓	အစီအစဉ်
၂၄	အစီအစဉ်	✓	အစီအစဉ်
၂၅	အစီအစဉ်	✓	အစီအစဉ်











နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

၂၀၂၀-၂၀၂၁

မူရင်းသည်အား VPS ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ပိတ္တူစာအုပ်: TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လ / နှစ်	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ	
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	မြေကျေးကျေးကွက်အခြေခံ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၂၆	ကျေးဇူး	ပုသိမ်မြို့နယ်အဖွဲ့
	၂	အောက်လမ်းအခြေခံ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၂၇	ကျေးဇူး	မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း
	၃	အောက်လမ်းအခြေခံ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	၂၀၂၇	ကျေးဇူး	ပုသိမ်မြို့နယ်အဖွဲ့
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အသက်မွေးလုပ်ကိုင်ရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ	၁	အေးပေးစနစ်	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	၂၀၂၈	ကျေးဇူး	မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ပညာရေး	၁	အခြေခံအဆောက်အအုံ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၂၉	ကျေးဇူး	မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း
	၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၂၈	ကျေးဇူး	မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			

## VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ မှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျပ်စုံနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေစိတ် Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-



- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- <sup>1</sup> လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-