

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ကြံ့ခင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ရေမှိုန်စမ်းကျေးရွာ၊ ထန်းတပင်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၆ ခုနှစ်

ကြံ့ခင်းမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူမှုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ် အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုခြင်းစီအတွက် သုံးသက် ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီစဉ် (ပုံစံ-၃)


၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၃။ အစည်းဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)


၁၄။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထန်းချုပ်မှ(Cecklist For VDP)



၂။ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ကြံခင်းမြို့နယ်

ထန်းတပင်ကျေးရွာ အုပ်စု

၁။ ရေမှိုန်စမ်း

၂။ ဥတို

၃။ လှိုင်းဖြူ

၄။ နန်းတဲ

၅။ ထန်းတပင်

၆။ ရွှေကျွန်းတော

၇။ ရေဝန်ကြီး

၈။ အင်ပင်စမ်း

၉။ နံဂါတ်

၁၀။ ကျောက်မှော်ကုန်း

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ရေမှိန်စမ်းကျေးရွာ

ထန်းတပင်ကျေးရွာအုပ်စု

ရေမှိန်စမ်းကျေးရွာသည် ရောဝတီတိုင်း ကြံခင်းမြို့နယ် ထန်းတပင် ကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကြံခင်းမြို့မှ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်။ နန်းတဲတောင်တောင်ပေါ်တွင်တည်ရှိသော တောင်ပေါ်ရွာဖြစ်သည်။ ရွာသက်တမ်း နှစ်၁၀၀ ကျော်ရှိပြီး တောင်ပေါ်ရေထွက်စမ်းတစ်ခုကို အမှီပြု၍ အမည်တွင်ခဲ့သည်။ အိမ်ထောင်စု ၆၈၊ လူဦးရေ ကျား ၁၀၃၊ မ ၉၄ ၊စုစုပေါင်း ၁၉၇ ဦးရှိသည်။

ပညာရေးအတွက် ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းရှိပြီး အလယ်တန်းပညာရေးနှင့် အထက်တန်းပညာရေးအတွက် ထုံးဘိုမြို့နှင့် ကြံခင်းမြို့များသို့ သွားရောက်သင်ကြား ရသည်။ ပညာရေးအတွက် လမ်းခရီးကြောင့်လည်း လက်လှမ်းမှီမှုနည်းပါးကြသည်။

ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူမျိုးများသာနေထိုင်ကြသဖြင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းနှင့် ရုပ်ပွား တော်တစ်ဆူရှိသည်။ ထူးခြားသောဘာသာရေးပွဲတော်များမရှိသော်လည်း လအလိုက် တချို့ပွဲတော် များကို ကျင်းပကြသည်။

ကျေးရွာ၏ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အတွက် အလှမ်းကွာလှသည် ။ ကျေးရွာ၏အရေးပေါ် ကျန်းမာရေးပြသနာများအတွက် ကြံခင်းမြို့သို့လည်းကောင်း၊ ဆိပ်သာမြို့သို့လည်းကောင်း ထုံးဘိုမြို့သို့လည်းကောင်း သွားရောက်ရသည်။ သောက်သုံးရေအတွက် လက်ယက်တွင်းများဖြင့် သုံးစွဲနေရပြီး ရေမှာချဉ်သောအရသာရှိပြီး သောက်ရန်အတွက်အလွန်မသင့်တော်သော ရေမျိုးကိုသာ သောက်သုံးနေရသည်။ ယင်လုံအိမ်သာသုံးစွဲသည့်စနစ်ကို လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ခန့်မှ စတင်၍ တစ်ရွာလုံးသုံးစွဲလာကြသည်။ ကျေးရွာတွင် လွန်ခဲ့သည့် ၁၀ နှစ်အတွင်း ကြီးမားသော ကပ်ရောဂါများဖြစ်ပွားခဲ့ဖူးခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ၎င်းဖျားရောဂါဖြစ်ပွားမှုအနည်းငယ်ရှိသည်။

ကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်လျှင် နှစ်သီးစားစိုက်ပျိုးကြသည်။ အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံမှာ စပါး၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ပန်းနှင့် ကွမ်းခြံလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။ မိရိုးဖလာလယ်လုပ်က ရိယာများနှင့် ခိုင်းနွားကိုသာ အဓိကထား ခိုင်းစေကြသည်။ လယ်ထွန်ဂိုင်းစက်အနည်းငယ်ကိုလည်း အသုံးပြုကြသည်။ သက်ကယ်လုပ်ငန်းနှင့် မီးသွေးဖုတ်လုပ်ငန်း အနည်းငယ်ရှိသည်။ ဒေသထွက်ကုန်များကို ကြံခင်းမြို့နှင့် ထုံးဘိုမြို့များသို့ ကိုယ်တိုင်သွားရောက် ရောင်းချကြသည်။

ကြီးမားသောသဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ဖြစ်ပွားတက်ခြင်းမရှိသော်လည်း မာလာ မုန်တိုင်းဖြစ်ပွားစဉ် အခါက အနည်းငယ်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့သည်။ မိုးများလွန်းသောအခါများတွင် တောင်ပြိုခြင်းများတစ်ခါတစ်ရံဖြစ်ပွားတက်သည်။ ကျေးရွာတွင် လူငယ်အဖွဲ့ ၂အမျိုးသမီး ရေးရာ အဖွဲ့များသာရှိပြီး အခြားဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်မည့် အဖွဲ့များမရှိပါ ။ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့စည်းများနှင့်မျှချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social map & Resource map)	၉.၃.၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ရပ်ရွာလူထုများ	၂၀	၂၅	၄၅	-ဒေသတွင်းသဘာဝအရင်းမြစ်များ -လူမှုအဆောက်အအုံများ -ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ -လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး
၂။	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၉.၃.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ၊ရပ်ရွာလူထုများ	၂၀	၂၅	၄၅	-ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လအလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်းများ၊ပွဲတော်များ၊ သဘာဝဘေးများ၊လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့်အခြားလုပ်ငန်းများ
၃။	လူမှုစီးပွားအဆင့်သက်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၉.၃.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလက် နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၂၀	၂၅	၄၅	-ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသက်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများ အများသဘောတူသက်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအခြေအနေ
၄။	အဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၉.၃.၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊အခြားအဖွဲ့တွင်ပါဝင်သူများ	၂၀	၂၅	၄၅	-ကျေးရွာတွင်း ပြင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပုံ။

၅။	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Cobweb)	၅၀၀ ၉.၃.၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိအမျိုး သားနှင့်အမျိုးသ မီးများ	၂၀	၂၅	၄၅	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုး သားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ပါ ဝင်မှုအချိုး -အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသ မီးတန်းတူအခွင့်ရေး ရရှိ နိုင်မှုပေါ် သုံးသက်ခြင်း
၆။	အရင်းမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှုလွှမ်းမိုး မှုနှင့်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု (Assent Mapping)	၅၀၀ ၃.၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိအမျိုး သားနှင့်အမျိုး သမီးများ	၂၀	၂၅	၄၅	-အရင်းမြစ်များပေါ်တွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသ မီးများ)အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုသည်မည် သည့်အကြောင်းကြောင့် နည်း။မည်သို့ညီမျှစွာခံစား ခွင့်ရမည်နည်း။
၇။	အခက်ခဲပြဿနာ (Problem)	၅၀၀ ၃.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ နှင့်ရပ်ရွာလူထု များ	၂၀	၂၅	၄၅	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အယှက်အတား ဆီးအခက်ခဲများ -လိုအပ်ချက်များ
၈။	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (Village Vision)	၅၀၀ ၃.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ နှင့်ရပ်ရွာလူထု များ	၂၀	၂၅	၄၅	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘာတွေကိုမျှော်မှန်းထား သလဲ -ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထား လဲ
၉။	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၅၀၀ ၃.၂၀၁၆	အားလုံး	၂၀	၂၅	၄၅	-ဆွေးနွေးထားသောအ ခက်ခဲများ -ဖြစ်ပေါ်လာရသည့်အ ကြောင်းရင်းများ အကျိုး ဆက်များ -မည်ကဲ့သို့ဖြေရှင်းရမည် နည်း။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က)လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းမြစ်ပြုမြေပုံနှင့် သုံးသပ်ချက်



လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ

ရေမှိန်စမ်းကျေးရွာ လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းမြစ်ပြုမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်းသဘာဝအရင်းမြစ်များ

ရေမှိန်စမ်းကျေးရွာတွင် ရွာသားများသိရှိထားသည့် ၎င်းတို့ရွာ၏သဘာဝအရင်းမြစ်များမှာ သစ်တောများ အနီးနားတောင်များမှထုပ်ယူရရှိနိုင်သော ဂဝံကျောက်များရှိသည်။

လူမှုအဆောက်အဦများ

ရေမှိန်စမ်းကျေးရွာတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း ၁ ကျောင်း၊ ရုပ်ပွားတော်များ၊ စေတီများစသည့် ဘာသာရေးအဆောက်အဦများရှိသည်။ အ. မ. က ကျောင်းတစ်ကျောင်း ရှိသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ဆက်သွယ်ရေးအတွက် လမ်းများရှိသော်လည်း ကောင်းမွန်မှုမရှိ ၊ ၎င်းဆက်သွယ်ရေးလမ်းများ ကို ပိုမိုကောင်းမွန်သောလမ်းများဖြစ်လာရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရန်ဆန္ဒရှိကြသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်ချက်ဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ခ)ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ ရေပိုမိုရရှိစေခြင်း	ဧပြီလ	မေလ	ဇွန်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ
ရေပိုမိုရရှိစေခြင်း	☀️	☀️	☀️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️
အရေအသွေးထိန်း	အရေအသွေးထိန်း	အရေအသွေးထိန်း	အရေအသွေးထိန်း	အရေအသွေးထိန်း	အရေအသွေးထိန်း	အရေအသွေးထိန်း	အရေအသွေးထိန်း	အရေအသွေးထိန်း	အရေအသွေးထိန်း	အရေအသွေးထိန်း	အရေအသွေးထိန်း
အစားအသောက်	အစားအသောက်	အစားအသောက်	အစားအသောက်	အစားအသောက်	အစားအသောက်	အစားအသောက်	အစားအသောက်	အစားအသောက်	အစားအသောက်	အစားအသောက်	အစားအသောက်
အိပ်စက်ခြင်း	အိပ်စက်ခြင်း	အိပ်စက်ခြင်း	အိပ်စက်ခြင်း	အိပ်စက်ခြင်း	အိပ်စက်ခြင်း	အိပ်စက်ခြင်း	အိပ်စက်ခြင်း	အိပ်စက်ခြင်း	အိပ်စက်ခြင်း	အိပ်စက်ခြင်း	အိပ်စက်ခြင်း
အားထုတ်ခြင်း	အားထုတ်ခြင်း	အားထုတ်ခြင်း	အားထုတ်ခြင်း	အားထုတ်ခြင်း	အားထုတ်ခြင်း	အားထုတ်ခြင်း	အားထုတ်ခြင်း	အားထုတ်ခြင်း	အားထုတ်ခြင်း	အားထုတ်ခြင်း	အားထုတ်ခြင်း
အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား	အခြား

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာတွင်းရှိရာသီဥတု အခြေအနေကို အမှန်ကန်ဆုံး တင်ပြနိုင်ကြသည်။
ကျေးရွာ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် လယ်နှင့်ယာလုပ်ငန်းများ၏ အချိန်နှင့်
စိုက်ပျိုးသီးနှံအမျိုးစားများကို တိကျစွာဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ၏
အခြေအနေကိုလည်း ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့သည်။

လအလိုက် အလုပ်ကိုင်နှင့်ဝင်ငွေများ

ဝါဆိုဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်လများအထိ ရွာတွင်အလုပ်အကိုင်များ ပေါများပြီး
ကျပန်းလုပ်သားများသာ ဝင်ငွေကောင်းသည်။လယ်သမားများဝင်ငွေနည်းပါးကြသည်။တန်ဆောင်မုန်း၊
နတ်တော်၊ပြာသိုလများအထိအလုပ်အကိုင်များရှိနေပြီးထိုအချိန်ကျမှလယ်သမားများသာဝင်ငွေရကြ
သည်။ တပို့တွဲ၊ တပေါင်လများတွင် ဒေသအတွင်း အလုပ်အကိုင်ရှားသဖြင့် အခြားဒေသများသို့
အလုပ်သွားရောက် လုပ်ကိုင်သူများ များပြားသည်ကိုတွေ့ရသည်။

ပွဲတော်များနှင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ

ထူးခြားသည့်ပွဲတော်များမရှိပါ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့်ပါက်သက်ပြီး ထူးခြားမှုမရှိသော်
လည်း နှစ်စဉ်မိုးတွင်းကာလ၌ လေပြင်းကြခြင်း တစ်ခါတရံ ရှိတက်သည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ဂ)လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်

ခန္ဓာထု ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ် ခြင်း

ကျေးရွာ ချေးနှံခြင်း ဆက်စပ် ထုတ်ဖော်ချက်

အဆင့်	ခံသတ်မှတ်ချက်	အိမ်ပြေ	ရာခိုင်နှုန်း
A	ပျဉ်ဆေး သွပ်ဖို : လယ်(၃)ဧက ၊ ဆိုးကယ် ၊ လယ်ထွန်စက် ၊ ရွာ(၄)ကောင် ၊ ဝါးစာဖူလုံ ဖွဲ့ (၂) ဖွဲ့	၁၀	၁၅ %
B	ဆရုက သွပ်ဖို : လယ်(၂)ဧက ၊ ရွာ (၂) ကောင် ၊ ဝါးစာဖူလုံ ဖွဲ့ (၁) ဖွဲ့	၁၇	၂၅ %
C	ဆရုက သတ္တုစက်ဖို : လက်လုပ် လက်စား	၄၁	၆၀ %
	စုစုပေါင်း	၆၈	၁၀၀ %

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ချက်အား သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး

ရွာသူရွာသားများအားလုံးပူးပေါင်းပြီးချမ်းသာသူများကိုအဆင့်(A)အသင့်အတင့်နေနိုင်သူများ ကိုအဆင့်(B)၊ နွမ်းပါးသူများကိုအဆင့်(C)အဖြစ်သုံးမျိုးခွဲခြားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ အဆင့်လိုက်အခြေခံစံနှုန်းများ အများသဘောတူသက်မှတ် နိုင်ရေး


ရွာသူ ရွာသားများမှ ၎င်းတို့ရွာအခြေနေနှင့် ကိုက်ညီသောလူနေမှုအဆင့် များကို သက်မှတ်ရာတွင် အဆင့်(A)၏အခြေအနေအတွက် သွပ်မိုး ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ လယ်မြေ ၃ ဧက ၊ ဝိုင်းစက်တစ်စီး၊ နွားနှစ်ရှည်၊ ဆိုင်ကယ်တစ်စီး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီး ဝမ်းစာဖူလုံမှု ၂ နှစ်ရှိသည် ၊ အဆင့်(B)အခြေအနေအတွက် ထရံကာ သွပ်မိုးအိမ်၊ လယ်၂ဧက ၊ နွားတစ်ရှည် ၊ ဆိုင်ကယ်တစ်စီး၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှုအဆင့်တစ်နှစ်၊ အဆင့်(C)အတွက်သက်ကယ်မိုဝါးထရံကာဝါးတိုင်အိမ်နှင့်ဖြစ်ပြီးလက်လှုပ်လက်စားများ ဝမ်းစာဖူလုံမှုမရှိ အဖြစ်အများသဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအခြေနေကိုသုံးသပ်မိနိုင်ခြင်း

ကျေးရွာတွင် အဆင့်(A) တွင်၁၀ ဦး ၊ အဆင့်(B)တွင် ၁၇ ဦး ၊ အဆင့်(C)တွင် ၄၁ ဦးရှိပြီး အဆင့်တိုင်းတွင်ကွာခြားချက်အလွန်များကြသည်။ ရွာသူရွာသားများသည်၎င်းတို့ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွား အခြေအနေကိုကောင်းစွာသုံးသပ်နိုင်ကြသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခု ချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ဃ)ဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်



ဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ

ဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်မှုပြုမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့စည်းများ

ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့ ၊ ရံမီးသက်အဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ စသည်ဖြင့်အဖွဲ့များရှိပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေကြသည်။

အထက်ပါအဖွဲ့များနှင့် မြို့နယ်မှဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့စည်းများ ဖြစ်သော မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်မီးသက်အဖွဲ့၊ တို့နှင့်သာဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုရှိသည် ရေမှိုန်စမ်းကျေးရွာရှိ ရွာသူ ရွာသားများသည် အဖွဲ့စည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု အားနည်းကြောင်းကိုတွေ့ရှိရသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်ချက်ဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသက်ချက်များ

(c)ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်

အကြောင်းအရာနှင့် ပါဝင်ဆွေးနွေးမှုများ

အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့၏နေ့စဉ်လူနေမှုစနစ်တွင်တွေ့ကြုံနေရသည့်အချက်အလက်များပေါ်တွင်ကျေးရွာတွင်းရှိအမျိုးသား/အမျိုးသမီးတို့၏အားသာချက်အားနည်းချက်များကိုရှာဖွေဆွေးနွေးကြသည်။

ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု

ရေမှိုနံစမ်းကျေးရွာတွင် ကျေးရွာတွင်းမိသားစုများ၏နေ့စဉ်ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက ပိုရှာဖွေနိုင်ကြသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ နေ့စဉ်အိမ်မှုကိစ္စများနှင့်အချိန်ကုန်မှုများပြားနေသဖြင့်ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုအပိုင်းတွင်အားနည်းရခြင်းဖြစ်သည်။

ပစ္စည်းဥစ္စာစုဆောင်းနိုင်မှု

ပစ္စည်းဥစ္စာစုဆောင်းနိုင်မှု အပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိသားစုအတွက်ပိုမိုအလေးထားကြသဖြင့် စုဆောင်းနိုင်စွမ်းတွင်အမျိုးသားများထက်သာကြသည်။

အိမ်တွင်းမှု

အိမ်တွင်းမှုကိစ္စများဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် စိတ်ပါဝင်စားမှုအားနည်းပြီး ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားနည်းသည်ကိုတွေ့ရသည်။

အုပ်ချုပ်ရေး

ရေမှိုနံစမ်းကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများသည် စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်မှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများကိုသာ ဦးစီးဦးဆောင်အဖြစ်သက်မှတ်ထားသည့်အလေ့အထကြောင့်အမျိုးသားများကသာပိုမိုများနေခြင်းဖြစ်သည်။

ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု

ရေမှိုနံစမ်းကျေးရွာတွင် ပညာသင်ကြားနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသားလူငယ်အများစုသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်သာ ရောက်ရှိသွားကြသူများသဖြင့် ပညာရေးဆုံးခန်းတိုင်မှုမရှိပဲ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် အမျိုးသမီးများထက် နည်းပါးကြသည်။

ယုံကြည်မှုနှင့်လုံခြုံမှု

ကျေးရွာတွင်းအေးချမ်းလုံခြုံမှုရှိသော်လည်း အမျိုးသမီးတို့၏သဘာဝအရ လုံခြုံမှုအပြည့်အဝ မရရှိဟုမှတ်ထင်ထားသဖြင့် ယုံကြည်မှုပါလျော့နည်းလာပြီး အမျိုးသားများထက် နည်းပါးကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။

အဖွဲ့စည်းများတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

အဖွဲ့စည်းများတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင်လည်း အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများလောက်ပါဝင် မှုမများသော်လည်း ၄၀%နှင့် ၆၀% ဖြင့် ၂၀%သာကွာခြားပြီး အမျိုးသမီးများ၏ပါဝင်မှုလည်းရှိသည် ကိုတွေ့ရသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်း

အလုပ်အကိုင်ရရှိနိုင်မှုတွင်လည်း အမျိုးသမီးများသည် ၄၀%သာရှိပြီး အမျိုးသားများက၇၀% ရှိပြီး အလွန်ကွာခြားနေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသက်ချက်များ

(စ)အရင်းမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှု နှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု အပေါ် သုံးသပ်ချက်


အရင်းမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု

ကျား	မ	ကျား + မ
လယ်စိုက်	သက်တမ်းရှည်သည်	စက်မှုလုပ်ငန်းသည်
ပျားစား	ကောက်ပဲစိုက်သည်	ချိတ်စားလုပ်သည်
လယ်ထွက်ကုန်အစားသည်		စားဝတ်သည်
ကပ်စား		ယာယီလုပ်သည်
		ပရဟိတဆောင်ရွက်သည်
		ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးသည်
		အိမ်ထုပ်ထုပ်လုပ်သည်
		ရွေးချယ်စားသည်
		ရွေးချယ်စားလုပ်သည်

အရင်းမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(စ)အရင်းမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှု နှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု အပေါ် သုံးသပ်ချက်



အရင်းမြစ်များပေါ် လွှမ်းမိုးမှု

အရင်းမြစ်များပေါ်တွင် အသုံးချနိုင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုပေါ်တွင် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာတွင်း အသုံးပြုနိုင်သည့် အရင်းမြစ်များပေါ်တွင် သိမြင်မှု

ရွာသူ ရွာသားများအနေဖြင့် ၎င်းတို့အသုံးပြုနိုင်သည့် ၊လက်ရှိအသုံးပြုနေသည့် သဘာဝအရင်းမြစ်များနှင့် လူမှုအရင်းမြစ်များပေါ်တွင် ကောင်းစွာသိရှိကြခြင်းမရှိပါ

အရင်းမြစ်များပေါ်တွင် အသုံးပြုမှုအခြေနေ


အရင်းမြစ်များပေါ်တွင် အသုံးပြုမှုကို အမျိုးသား အမျိုးသမီး သီးခြားအသုံးပြုမှုအနေဖြင့် ကောင်းစွာခွဲခြားနိုင်စွမ်း မရှိပဲ ရောထွေးနေပြီး အားလုံးတူညီစွာ သုံးစွဲသည်ဟုအဖြေထွက်လာသည်။

အရင်းမြစ်များပေါ်တွင် လွှမ်းမိုးမှုအခြေနေ

အမျိုးသား အမျိုးသမီး တူညီစွာသုံးစွဲကြသည်ကိုသိရှိသည် လွှမ်းမိုးမှုအခြေနေတွင်လည်း ရွာတွင်အမျိုးသားများသည် အခြားဒေသများတွင် လုပ်ကိုင်နေကြရသဖြင့် ရင်းမြစ်များပေါ်တွင်လွှမ်းမိုးမှုအနေဖြင့် အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ပိုမိုလွှမ်းမိုးနိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ဆ) အခက်ခဲပြဿနာများပေါ် သုံးသပ်ခြင်း




အခက်ခဲပြဿနာများ

အခက်ခဲပြဿနာ သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အတားဆီးများဖြစ်နေသည့် အခက်ခဲပြဿနာများဖြစ်သော စည်းလုံးညီညွတ်မှုမရှိခြင်း၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိခြင်း၊ တာဝန်ယူမှုမရှိခြင်း၊ နည်းပညာအားနည်းမှုရှိခြင်း၊ အမျိုးသမီးများဘက်မှ စည်းလုံးညီညွတ်မှုမရှိခြင်း၊ လုပ်အားလိုအပ်ချက်၊ ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း၊ နောက်လိုက်ကောင်းမရှိခြင်း စသည့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အတားအဆီးအခက်ခဲများကို တင်ပြနိုင်ခဲ့ကြသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(၉) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များကို သုံးသပ်ခြင်း



ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်


ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် သုံးသပ်မှု

ရေမှိုန်စမ်းကျေးရွာ၏ နောက်(၅)နှစ်တွင်း ၎င်းတို့ရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ကြီးမားသော လိုအပ်ချက်များပေါ်တွင်ဖြစ်ချင်သည့်မျှော်လင့်ချက်များကိုအမျိုးသားအမျိုးသမီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြရာတွင် အမျိုးသားများဘက်မှ လမ်းကောင်းမွန်ရေး ၊ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး တို့ကို မျှော်မှန်းကြသည်။

အမျိုးသမီးများဘက်မှလည်း ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း၊ ရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်ရေး၊ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး၊ သောက်သုံးရေဖူလုံရေး၊ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် စသည့် အမျိုးသားများနှင့် မတူညီသည့်အမြင်များဖြင့် ကျေးရွာ အပေါ်တွင်မျှော်မှန်းခဲ့ကြသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(စု) ပြဿနာသစ်ပင်နှင့် သုံးသပ်ချက်



ပြဿနာသစ်ပင်


ပြဿနာသစ်ပင် သုံးသပ်ချက်

ရေမှိန်စမ်းကျေးရွာရှိ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဖြစ်ပေါ်နေသော အခက်ခဲ ပြဿနာများထဲမှ အဓိကဖြစ်ပေါ်နေသော ပြဿနာဖြစ်သည့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိခြင်းကို ကောင်းစွာတွေ့ရှိခဲ့ကြပြီး ပြဿနာဖြစ်ပွားရသည့်အကြောင်းအရင်းများဖြစ်သော တာဝန်ယူမှုမရှိခြင်း ညီညွတ်မှုမရှိခြင်း၊ ရိုးသားမှုမရှိခြင်း၊ တကိုယ်ကောင်းဆန်မှု ၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုမရှိခြင်း၊ ရိုင်းပင်းကူညီမှုမရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပွားရသည်ဟု သုံးသပ်ကြသည်။

ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိခြင်း၏ အကြိုးဆက်များအဖြစ် အသိပညာနည်းပါးလာနိုင်ခြင်း၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှုမရှိခြင်း၊ ရာဇဝတ်မှုများဖြစ်ပွားလာနိုင်၊ ပတ်ဝန်းကျင်အထင်သေးခံရနိုင်၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုမရနိုင်၊ သံသယစိတ်များဖြစ်ပွားလာနိုင်ခြင်းဟူသောအကြိုးဆက်များ ဖြစ်ပွားလာနိုင်ကြောင်းကို သုံးသပ်မိကြသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ည) ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ နှင့် သုံးသပ်ချက်



ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ သုံးသပ်ချက်

ရေမှိန်စမ်းကျေးရွာ၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ကြရာတွင်အမျိုးသား နှင့်အမျိုးသမီးအုပ်စုများခွဲပြီး အကြံပြုချက်များကိုတောင်းခံခဲ့ရာ အမျိုးသားများဘက်မှရေတွင်း၊ ရေကန်၊ လမ်းပြုပြင်ရေး၊ ဆေးပေးခန်းနှင့် ရွာချင်းဆက်လမ်းပြုပြင်ရေး စသည်ဖြင့်အကြံပြုကြသည်။ အမျိုးသမီးများဘက်မှလည်း သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာရရှိရေး၊ လမ်းပြုပြင်ရေး၊ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်၊ ဆေးပေးခန်း စသည်ဖြင့်တင်ပြလာကြပြီး ကျေးရွာ၏အခြေခံ လိုအပ်ချက်များ ပင်ဖြစ်သည်။ ဦးစားပေးအဆင့်လိုက်လုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ရာတွင်အားလုံး၏ သဘောဆန္ဒဖြင့် မဲပေးရွေးချယ်ကြရာ အောက်ပါအတိုင်းရွေးချယ်ရရှိခဲ့သည်။

၁။ ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း

၂။ သောက်သုံးရေရရှိရေး

၃။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း

၄။ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်

၅။ ရွာချင်းဆက်လမ်း ပြုပြင်ရေး စသည်ဖြင့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအလိုက် မဲပေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

၇။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ကော်မတီဝင်များမဲပေးရွေးချယ်နေပုံ



လူမှုဆန်းစစ်ချက်များအားပူးပေါင်းဆွေးနွေးနေကြစဉ်



စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများမဲပေးရွေးချယ်နေပုံ



အမျိုးသမီးများတက်ကြွစွာဆွေးနွေးနေကြပုံ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်စာရင်း

အုပ်စု ၊ - အရှေ့တောင် - - -

ကျေးရွာ ၊ - ကျေးရွာ - စုစု - - -

စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ ၊ ၁၉၉၇ ခု ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်

စဉ်	အဖွဲ့	ရာထူး	အမည်	ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးညွန့်လှိုင်	၀၅-၄၆၂၅၇၅၀၃၄	
၂		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်စန်းညို	၀၅-၃၆၃၀၃၇၆၆ ၀၅-၂၆၉၅၄၇၄၅၀	
၃	ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ကျွန်းကျေးရွာ	၀၅-၃၉၆၇၁၆၇၀	
၄		အဖွဲ့ဝင်	မစိစိလှိုင်	၀၅-၉၆၉၆၀၇၇၅၄	
၅		အဖွဲ့ဝင်			
၆	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ဌေးဖြူညို	၀၅-၃၉၆၇၁၆၇၀	
၇		အဖွဲ့ဝင်	ဦးစောဌေး	၀၅-၄၅၉၃၇၅၀၃၄	
၈		အဖွဲ့ဝင်			
၉	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ကိုစန်းခိုင်	၀၅-၇၇၀၄၆၆၁၆၈ ၀၅-၄၆၉၃၇၅၀၃၄	
၁၀		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ကလေးအေး	၀၅-၄၆၉၃၇၅၀၃၄	
၁၁		အဖွဲ့ဝင်			
၁၂	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ကိုသန်းခိုင်	၀၅-၃၉၆၀၅၄၀၉	
၁၃	အကြံပြုတိုင်ကြား ဖြေရှင်းရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိုးဝင်း	၀၅-၄၆၉၃၇၅၀၃၄	
၁၄		အဖွဲ့ဝင်	မအေးအေးအေး	၀၅-၄၆၉၃၇၅၀၃၄	
၁၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ကိုစာအောင်	၀၅-၄၆၉၃၇၅၀၃၄	
၁၆		အဖွဲ့ဝင်	မမြတ်သိန်း	၀၅-၃၉၆၇၄၄၃၉	

တာဝန်ကျန်ထမ်းများ

- လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ၊ ၀၅-၄၆၉၃၇၅၀၃၄
- လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ၊ ၀၅-၃၉၆၇၄၄၃၉

၉။ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ- ၁)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ကြံ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
		၆၆၆၆၆၆
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်(ကြီး/ငယ်)	ကျေးရွာအုပ်စု(အမည်)
ဧရာဝတီ	မြို့နယ်(ကြီး)	ကျေးရွာ ၅၅ မြို့ ၅၆၆

က. လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁).....	၆၆	ဘာသာ(၁).....	၆၆
လူဦးရေ (၂).....		ဘာသာ(၂).....	
လူဦးရေ.....		ဘာသာ.....	
	၆၆		၆၆

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၀၃	၉၄
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၅၆	၁၀

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
				၇၆၅၆၇၆၇၆	



လူထုဗဟိုချုပ်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ကြံ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) တာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မှလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အခံသားများ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေခိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သူလမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ထွင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဓရီအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးသည် မည်မျှကြာခဏသင့်နည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်
 မြောက်သို့ ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ဝက်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့် သွားလျှင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ဝက်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့် သွားလျှင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကို သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှု ခြင်းရှိပါသလား?
 ဖြစ်ပါသည် ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ-----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အပိုင်း ၃-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

Handwritten lines for recording responses to the question.

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဝိ.လှစိုး

လက်မှတ် [Signature] ၁၄.၉.၂၀၁၆

အမည် [Signature] ၁၄.၉.၂၀၁၆

၁၀။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ- ၂)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအစီမံကိန်းရေးရာ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅
ပုံစံ ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြန်လည်အကူအညီ

လက်ညွှန်းစဉ်-သက်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်အညီ

စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် ၀၀၀၀၀၀၀၀

နေ့စွဲ ၉.၉.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ

ကျေးရွာ ၉၇၂၄၈၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအချိန်			
	စတင်ချိန်	ပြီးဆုံးချိန်	အချိန်အား အရေအတွက်	အချိန်အား ရေအရေအတွက်	အစည်းအဝေး အရေအတွက်	လူဦးရေ တက်ရောက်သူ ရေအရေအတွက်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၉.၉.၂၀၁၆	၉.၉.၂၀၁၆	၃၆	၃၉	၃၉	-
၂. ကျေးရွာစီမံကိန်း ပြီးရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၉.၂၀၁၆	၂၀.၉.၂၀၁၆	၆၇	၂၅	၃၈	-
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၄.၉.၂၀၁၆	၂၄.၉.၂၀၁၆	၃၄	၈၇	၃၉	-
၄. ပြည်နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း						
၅. ပြည်နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ လယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကင်းရှင်းရေးဦးစီးဌာန
အပိုင်း-၃၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်

၆.၃။ တက္ကသိုလ်များ၊ ကျောင်းများ၊ လူထုအစည်းအဝေးများ ရောက်ရှိခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစဉ် ရောက်ရှိခြင်း							
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စတင်ကြည့် လေ့ရှိအစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ယထာဖာကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉. လူထုပတ်ဝန်းကျင်အစည်းအဝေး							

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီစဉ် (ပုံစံ -၃)



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီစဉ် (Form PC 3)

<p>လမ်းညွှန် ရွာကျ အဆင့် (၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ်အထောက်အကူပြုရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များအား အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်များနှင့် ရွေးချယ်ရေးအစီစဉ်များကို ဤပုံစံဖြင့် အစီစဉ်ပြင်ဆင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီစဉ်များ၊ လူထုဝတ်ပြုပုံစံများ၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကို ဖယ်ပြုရမည်။</p>			
<p>လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဇေယျာ ဇေယျာ</p>			
<p>နေ့စွဲ ၉. ၃. ၂၀၁၆</p>		<p>စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)</p>	
<p>ပြည်နယ်/တိုင်း-ထုနှစ်သင်္ဘော</p>	<p>မြို့နယ်-ကျွန်း</p>	<p>ကျေးရွာအုပ်စုအမှတ်</p>	<p>ကျေးရွာ နေရာအမှတ်</p>
<p>က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဖွဲ့စည်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအဖွဲ့အစည်းတွင် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဝက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)</p>			
<p>အမျိုးသား အဖွဲ့ဝင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ</p>		<p>အမျိုးသမီး အဖွဲ့ဝင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ</p>	
၁	ပုဂံ၊ သုတ ဘာ၊ ရွာအဖွဲ့ဝင်	၁	စန္ဒာ၊ ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်
၂	ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်	၂	ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်
၃	ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်	၃	ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်
၄		၄	ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်
၅		၅	

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာရှိ ဦးတိုက်ဆရာအတွက် နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားစဉ်တွင် ဤအောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည် အဓိကအခွင့်အလမ်းများ ဖြစ်နိုင်သည်။

အချိုးသားအဖွဲ့မှတစ်ပြင်သာမဟုတ်မှန်းချက်များ	အချိုးသားအဖွဲ့မှတစ်ပြင်သာမဟုတ်မှန်းချက်များ
<p>၀</p> <p>ဆန်ရွာဆုံး၊ ၁၁၆၊ ၁၃၇၊ ၁၁၈၊ ၁၂၀၊ ၁၂၁ ၉၄၊ ၉၈၊ ၉၉၊ ၁၃၇၊ ၁၃၈</p>	<p>၀</p> <p>ရွာတွင်း၊ ၉၈၊ ၉၉၊ ၁၃၇၊ ၁၃၈</p>
<p>၂</p> <p>ကရွာဆုံး၊ ၉၇၊ ၉၈၊ ၉၉၊ ၁၃၇၊ ၁၃၈</p>	<p>၂</p> <p>ရွာတွင်း၊ ၉၇၊ ၉၈၊ ၉၉၊ ၁၃၇၊ ၁၃၈</p>
<p>၃</p> <p>ရွာတွင်း၊ ၉၈၊ ၉၉၊ ၁၃၇၊ ၁၃၈ ဆေး၊ ၉၇၊ ၉၈၊ ၉၉၊ ၁၃၇၊ ၁၃၈</p>	<p>၃</p> <p>ဆေး၊ ၉၈၊ ၉၉၊ ၁၃၇၊ ၁၃၈ ၉၇၊ ၉၈၊ ၉၉၊ ၁၃၇၊ ၁၃၈</p>
<p>၄</p>	<p>၄</p> <p>ဆေး၊ ၉၈၊ ၉၉၊ ၁၃၇၊ ၁၃၈</p>
<p>၅</p>	<p>၅</p> <p>ရွာတွင်း၊ ၉၈၊ ၉၉၊ ၁၃၇၊ ၁၃၈ ဆေး</p>

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုဝတ်ပြုပုံစံကို အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး တျော် လူထုဝတ်ပြု ပုံစံကို ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မဝတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝတ်ပြုပုံစံကို အတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကျယ်ထိတ်	အကျိုးခံစား ဝင်ရရှိသူ ဝန်ထမ်းအရေအတွက်
၁ ဥာသွင်း ၃၆၀ ဧကကျယ် အုတ်တူးစက် ၁၂၇-၀၆-၇၄	ကျား ၄၀ ၀၀	ဥာသွင်းတူးစက် အားကိုင် (၁)	၅၆၀၀	၀၄
၂ ဥာသွင်း ၆၇၀၆.၀၀၅၇ တွင်း+ခင်း+စင် ၂၅၀၀	ကျား ၁၅ ၁၅	ဥာသွင်းတူးစက် အားကိုင် (၂)	၅၆၀၀	၀၄
၃ စော-ဇော ၁၅' ၁၅' x ၁၅' AC	ကျား ၁၀ ၁၇	စော-ဇော ၁၅' အားကိုင် (၃)	၅၆၀၀	၀၄
၄ စော-ဇော ၁၅' x ၁၅' AC	ကျား ၁၀ ၁၂	စော-ဇော ၁၅' အားကိုင် (၄)	၅၆၀၀	၀၄
၅ ဥာသွင်း ၁၀၀၀ ဧကကျယ် အုတ်တူးစက်	ကျား ၁၀ ၁၀	ဥာသွင်းတူးစက် အားကိုင် (၅)	-	၀၀၀
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာပုံစံကို အထောက်အကူပြုမကော်မတီ အဖွဲ့အစည်းသည်။
 အမည် စိုးညွန့်ဦး လက်မှတ် Myun ၄.၅.၁၀.၇.၀၀၁၆

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ- ၄)

စာရင်းအင်း	ရွေးချယ်ရေး	ရေအား (ပမာဏ)	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ
စာရင်းအင်း	ရွေးချယ်ရေး	ရေအား (ပမာဏ)	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ
စာရင်းအင်း	ရွေးချယ်ရေး	ရေအား (ပမာဏ)	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ
စာရင်းအင်း	ရွေးချယ်ရေး	ရေအား (ပမာဏ)	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ

လူထုပေးကြမ်းစီမံကိန်းအစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန
 အမှတ် ၄၀-၃၊ ၂၉.၉.၂၀၀၅
 ပုံစံ ၈၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ



ရက်စွဲ _____
 အမည် _____
 ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်/ဦးစီးဌာန _____
 ဝန်ထမ်း _____

အမှတ်	အမျိုးအမည်	အရည်အချင်း	အရည်အချင်း	အရည်အချင်း	အရည်အချင်း	အရည်အချင်း	အရည်အချင်း	အရည်အချင်း
၁	အထူးအမှုဆောင်	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၂	အမှုဆောင်	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၃	အမှုဆောင်	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၄	အမှုဆောင်	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၅	အမှုဆောင်	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၆	အမှုဆောင်	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၇	အမှုဆောင်	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၈	အမှုဆောင်	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၉	အမှုဆောင်	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
၁၀	အမှုဆောင်	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅

အပိုင်း ၃-၂၊ ၂၉.၂၀၁၅
 ဝန်ထမ်းရုံးမှ ထုတ်ပြန်ချက်

၁၃။ အစည်းဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ- ၁၂)



လူထုဗဟိုချုပ်စီမံကိန်းဝန်ကြီးဌာန
 အပိုငုတ်-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
 ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဗဟိုချုပ်စီမံကိန်းဌာနက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို ဆောင်ရွက် စေရန်
 ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတပ်ဖွဲ့အဖွဲ့၏အဖွဲ့ဝင်များအစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဝေလီနီ ၆၀

ရက်စွဲ၊ ဇ. ၃. ၂၀၁၆

စီမံကိန်းတပ်ဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်(✓) / ညီတပ်ဖွဲ့(၀)
 တပ်ဖွဲ့(၂) တပ်ဖွဲ့(၃) တပ်ဖွဲ့(၄)

ဖြည့်သွင်း/ တိုင်းအသင်းမှ အရာဝတီ ဦးနယ် ဝဲခင်း ကျေးရွာအုပ်စု ထင်္ဂါမင် ကျေးရွာ ၆၇ ဖွဲ့စည်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပဏာမ မြေအသုံး ၆၀

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မိန်းမ (✓)	အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင် (✓)	လက်မှတ်
၁	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၂	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၃	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၄	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၅	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၆	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၇	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၈	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၉	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၁၀	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၁၁	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၁၂	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၁၃	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၁၄	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၁၅	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၁၆	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၁၇	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၁၈	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၁၉	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၂၀	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၂၁	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၂၂	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၂၃	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၂၄	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၂၅	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၂၆	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၂၇	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၂၈	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၂၉	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၃၀	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၃၁	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၃၂	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၃၃	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၃၄	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၃၅	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၃၆	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၃၇	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၃၈	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၃၉	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၄၀	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၄၁	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၄၂	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၄၃	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၄၄	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၄၅	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၄၆	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၄၇	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၄၈	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၄၉	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း
၅၀	ဦးကျွမ်း	✓			ဦးကျွမ်း

(၀) အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ ဝေလီနီ ၆၀၊ အဖွဲ့ဝင်/အဖွဲ့ဝင် အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် အမှတ်ပြုပါ။



လူထုဗဟိုချုပ်စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့
 အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
 ပုံစံ - ၈၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို စစ်ဆေး၍
 ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝင်မှုအမျိုးအစားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည် ၆၈၈၂၅၂.၆၀
 ခုနှစ်၊ ၉ - ၃ - ၂၀၁၆

စီမံကိန်းတက်ဝင်မှုအမျိုးအစား (✓) တက်ဝင် (၁)
 တက်ဝင် (၂) တက်ဝင် (၃) တက်ဝင် (၄) တက်ဝင် (၅)

ဖြည့်နှယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဖောင်ဒေရှင်း ဖြန့်နှယ် နေရာအုပ်စု ထူး၊ တပင် ကျေးရွာ ရေဒီယိုစက်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မိန်းမ (✓)	အခြား (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၉	ဦးကျော်စွာ	✓			ဗမာ	ဦးကျော်စွာ
၃၀	" စတိုး	✓			"	"
၃၁	" မိုး	✓			"	"
၃၂	" စတိုး	✓			"	"
၃၃	" စတိုး	✓			"	"
၃၄	" စတိုး	✓			"	"
၃၅	" စတိုး	✓			"	"
၃၆	" စတိုး	✓			"	"
၃၇						
၃၈						
၃၉						
၄၀						
၄၁						
၄၂						
၄၃						
၄၄						
၄၅						
၄၆						
၄၇						
၄၈						
၄၉						
၅၀						
စုစုပေါင်း		၃၆	-			

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူတစ်ဦးအဖြစ် အမှတ်တံဆိပ်



လူထုဗဟိုဂျီစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈၁၂ - အစဉ်အဆက်တက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်အားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစဉ်းစားရေးရာက ကျေးဇူးတင် တွင်ဆောင် စစ်ဆေးရန်
 ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ရောက်မှုအချိန်ဇယားပါ အစဉ်အဆက်တက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စဉ်းစားရေးရာအစဉ် ၆၀၈ ဖို.၆၀

ရက်စွဲ ၉. ၃. ၂၀၁၆

စီမံကိန်းတက်ရောက်မှုအမျိုးအစား (✓) ဝတ်စုံ (၁)
 ဝတ်စုံ (၂) ဝတ်စုံ (၃) ဝတ်စုံ (၄)

ဖြည့်သွင်း/ တိုင်းဒေသကြီး ရာခိုင်နှုန်း ဦးနှစ် ၆၀၆ ကျေးရွာအုပ်စု ၁၀၄ ကာပင် ကျေးရွာ ၅၅၆၄၆

အစဉ်အဆက်ခေါင်းစဉ်		အစဉ်အဆက်		အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် (၂)	လူဦး ရေ	လက်မှတ်
စဉ်	အစဉ်	ကျား (၂)	မ (၂)			
၀၁	ခေါ်တွေး	✓	✓		၁၀၈	
၀၂	ခေါ်တွေး	✓	✓		၁၀၈	
၀၃	ခေါ်တွေး	✓	✓		၁၀၈	
၀၄	ခေါ်တွေး	✓	✓		၁၀၈	
၀၅	ခေါ်တွေး	✓	✓		၁၀၈	
၀၆	ခေါ်တွေး	✓	✓		၁၀၈	
၀၇	ခေါ်တွေး	✓	✓		၁၀၈	
၀၈	ခေါ်တွေး	✓	✓		၁၀၈	
၀၉	ခေါ်တွေး	✓	✓		၁၀၈	
၁၀	ခေါ်တွေး	✓	✓		၁၀၈	
၁၁	ခေါ်တွေး	✓	✓		၁၀၈	
၁၂	ခေါ်တွေး	✓	✓		၁၀၈	
၁၃	ခေါ်တွေး	✓	✓		၁၀၈	
၁၄	ခေါ်တွေး	✓	✓		၁၀၈	
၁၅	ခေါ်တွေး	✓	✓		၁၀၈	
၁၆	ခေါ်တွေး	✓	✓		၁၀၈	
၁၇	ခေါ်တွေး	✓	✓		၁၀၈	
၁၈	ခေါ်တွေး	✓	✓		၁၀၈	
၁၉	ခေါ်တွေး	✓	✓		၁၀၈	
၂၀	ခေါ်တွေး	✓	✓		၁၀၈	
၂၁	ခေါ်တွေး	✓	✓		၁၀၈	
၂၂	ခေါ်တွေး	✓	✓		၁၀၈	
၂၃	ခေါ်တွေး	✓	✓		၁၀၈	
၂၄						
စုစုပေါင်း		-	၂၃			

(၁) အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်မရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်တော်ပြုသူသည်သူမဆို အမှတ်ဖြည့်ပါ။



လူထုဗဟိုဖွဲ့စည်းပုံစံစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်စာရင်းစာရွက်
 အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
 ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ရန် အသုံးပြုရန် လူထုဗဟိုဖွဲ့စည်းပုံစံစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင် စာရင်းစာရွက် စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်စာရင်းစာရွက် ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်စာရင်းစာရွက် အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည် စတုရန်းမြို့နယ်
 ရက်စွဲ ၁၀. ၃. ၂၀၁၆

စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါ(✓) ဥပဒေဝန်(၁)
 စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃) စီမံကိန်း(၄)

ဖြည့်သွင်း/ တိုင်းဒေသကြီး စတုရန်းမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု စတုရန်းမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မိန်းမ (✓)	အိမ်ထောင်စုစာရင်း (✓)	လက်မှတ်
၁။	ဦးစိုးဝင်း	✓			ဦးစိုးဝင်း
၂။	ဦးစိုးဦး	✓			ဦးစိုးဦး
၃။	ဦးစိုးဦး	✓			ဦးစိုးဦး
၄။	ဦးစိုးဦး	✓			ဦးစိုးဦး
၅။	ဦးစိုးဦး	✓			ဦးစိုးဦး
၆။	ဦးစိုးဦး	✓			ဦးစိုးဦး
၇။	ဦးစိုးဦး	✓			ဦးစိုးဦး
၈။	ဦးစိုးဦး	✓			ဦးစိုးဦး
၉။	ဦးစိုးဦး	✓			ဦးစိုးဦး
၁၀။	ဦးစိုးဦး	✓			ဦးစိုးဦး
၁၁။	ဦးစိုးဦး	✓			ဦးစိုးဦး
၁၂။	ဦးစိုးဦး	✓			ဦးစိုးဦး
၁၃။	ဦးစိုးဦး	✓			ဦးစိုးဦး
၁၄။	ဦးစိုးဦး	✓			ဦးစိုးဦး
၁၅။	ဦးစိုးဦး	✓			ဦးစိုးဦး
၁၆။	ဦးစိုးဦး	✓			ဦးစိုးဦး
၁၇။	ဦးစိုးဦး	✓			ဦးစိုးဦး
၁၈။	ဦးစိုးဦး	✓			ဦးစိုးဦး
၁၉။	ဦးစိုးဦး	✓			ဦးစိုးဦး
၂၀။	ဦးစိုးဦး	✓			ဦးစိုးဦး
၂၁။	ဦးစိုးဦး	✓			ဦးစိုးဦး
၂၂။	ဦးစိုးဦး	✓			ဦးစိုးဦး
၂၃။	ဦးစိုးဦး	✓			ဦးစိုးဦး
၂၄။	ဦးစိုးဦး	✓			ဦးစိုးဦး
၂၅။					
၂၆။					
၂၇။					
၂၈။					
၂၉။					
၃၀။	စုစုပေါင်း	၂၃			

(၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်းစာရွက်အဖွဲ့ဝင်များ/အဖွဲ့ဝင်များ အိမ်ထောင်စုစာရင်းစာရွက်ကို တိုင်းဒေသကြီးအစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများ အမှတ်စဉ်ပါ



လူထုဗဟိုချုပ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အတော်ထုတ်ဖော်ချက် (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစဉ်အတော်အားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုဗဟိုချုပ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးကော်မရှာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစဉ်အတော်ထုတ်ဖော်ချက် သုံးစွဲစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည် ၆၀၈၇၆၅၆၀

ရက်စွဲ ၁၀.၃.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စီမံကိန်း(၁)
 စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃) စီမံကိန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြောက်

မြို့နယ် (၆) ၆၆

ကျေးရွာအုပ်စု (၁) ၆၆၆

ကျေးရွာ (၈) ၆၆၆၆

အစဉ်အတော်ခေါင်းစဉ် ၃-၀၆-၁၆ ကာလ ၂၀၁၅-၂၀၁၆

စဉ်	အမည်	တူး (✓)	ပုံစံ (✓)	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၇)	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၁	ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့	✓	✓			
၂	" တင်သွင်းရေး	✓	✓			
၃	" စစ်ဆေးရေး	✓	✓			
၄	" အစဉ်အတော်ထုတ်ဖော်ရေး	✓	✓			
၅	" စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး	✓	✓			
၆	" စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး	✓	✓			
၇	" စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး	✓	✓			
၈	" စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး	✓	✓			
၉	" စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး	✓	✓			
၁၀	" စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး	✓	✓			
၁၁	" စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး	✓	✓			
၁၂	" စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး	✓	✓			
၁၃	" စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး	✓	✓			
၁၄	" စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး	✓	✓			
၁၅	" စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး	✓	✓			
၁၆	" စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး	✓	✓			
၁၇	" စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး	✓	✓			
၁၈	" စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး	✓	✓			
၁၉	" စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး	✓	✓			
၂၀	" စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး	✓	✓			
စုစုပေါင်း		-	၁၅			

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုတို့ တိုက်တွန်းပြောဆိုချက်အပေါ် အမှတ်ဖြစ်ပါသည်။

၁၄။ ကြံခင်းမြို့နယ် ထန်းတပင်ကျေးရွာအုပ်စု ရေမှိုနံစမ်းကျေးရွာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပထမအကြိမ် အစည်းဝေးမှတ်တမ်း

၉-၃-၂၀၁၆

အစည်းဝေးကို နေ့လည် ၁၂:၀၀ နာရီတွင်စတင်ခဲ့ပါသည်။

- ပထမဦးစွာ အစည်းဝေးတက်ရောက်သူများအား တက်ရောက်မှု မှတ်တမ်းတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးစေခဲ့သည်။
- တာဝန်ကြံ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးဇော်မိုးဝေနှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဦးအောင်ကိုကို တို့မှ ကျေးရွာလူထုနှင့် မိတ်ဆက်ကြသည်။
- စီမံကိန်းအကြောင်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်းနှင့် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်ရေးရရှိမှုအကြောင်း၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးစနစ်အကြောင်းများကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးရှင်းလင်းပြခဲ့သည်။ ကျေးရွာရှိအမျိုးသမီးများ၏ အပြန်အလှန် တက်ကြွစွာဆွေးနွေးသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရသည်။
- စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်သူများနှင့် ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များအကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ၂ ဦးကို ကျား ၁ ဦး မ ၁ ဦးရွေးချယ် ခဲ့ကြရာ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသားအဖြစ် ဦတင်ထွန်းဦးအား အစည်းဝေးတက်ရောက်သူများကိုမဲပေးရန်အတွက်အဆိုပြုစေရာထက်မံအဆိုပြုကြခြင်းမရှိသဖြင့်၎င်းအားရွေးချယ်ခဲ့ကြသည် ၊ အမျိုးသမီးစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ဒေါ်မြသန္တာ အား ၆၄ မဲဖြင့်သဘောတူခန့်အပ်ခဲ့ကြပြီး ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်းအတည်ပြုပြီးနောက် ကာယကံရှင်များဘက်မှလည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်းအများရှေ့တွင် ဝန်ခံပြီးရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။
- လူမှုဆန်းစစ်ချက်များပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ကြသည်။
 - လူမှုနှင့် သဘာဝအရင်းမြစ်ပြုမြေပုံကို ရွာသားများပူးပေါင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။
 - ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ကို ရွာသားများပေးသောအကြံဉာဏ်ဖြင့် အလုပ်အကိုင်

များ၊ ဝင်ငွေများ၊ ပွဲတော်များ၊ ရာသီဥတုများ ကိုဖော်ပြခဲ့ကြသည်။

-ဥစ္စာနေအဆင့်သက်မှတ်ခြင်း (PRA) ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုအခြေအနေ၊ ဆင်းရဲ
ချမ်းသာကာခြားမှုအခြေအနေကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ဆိပ်သာကျေးရွာအနေဖြင့်
ချမ်းသာစွာနေနိုင်သူ ၁၈ ဦးရှိပြီး၊ အသင့်အတင့်နေနိုင်သူ ၂၄ဦးရှိသည်။
နွမ်းပါးသူ ၂၇၂ဦး ရှိကြောင်း

-ဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်မှုပြု (PRA)ကိုအသုံးပြုပြီး ရွာတွင်းရှိအဖွဲ့စည်းများအကြောင်း
နှင့် မည်သို့ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နေသည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။

-အရင်းမြစ်များပေါ်တွင် အသုံးပြုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု(PRA)ကျေးရွာအတွင်းရှိ
အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့၏သီးခြားအခြေမအနေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။

အစည်းဝေးကို ညနေ ၅:၀၀နာရီအချိန်တွင် ပိတ်သိမ်းခဲ့သည်။

၁၄။ ကြံခင်းမြို့နယ် ထန်းတပင်ကျေးရွာအုပ်စု ရေမှိုနံစမ်းကျေးရွာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းဝေးမှတ်တမ်း

၁၀-၃-၂၀၁၆

အစည်းဝေးကို နေ့လည် ၁၂:၀၀နာရီတွင်ကျင်းပခဲ့သည်။

- ဒုတိယနေ့ အစည်းဝေးကျင်းပရချင်းအကြောင်းကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးဇော်မိုးဝေမှ ရှင်းလင်းပြောကြား
- ကျန်ရှိနေသေးသော လူမှုဆန်းစစ်ချက်များကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်
 - ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်(PRA)ကိုအသုံးပြုပြီး အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့ခွဲပြီး ဆန်းစစ်ချက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
 - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အခက်ခဲပြဿနာများကို လူထုထံမှမေးမြန်းခဲ့ရာ အခြေခံအရင်းမြစ်များဖြစ်သည့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်းများဒေသတွင်းလိုအပ်နေသည့်အပြင် စည်းလုံးညီညွတ်မှုအားနည်းခြင်း၊ ဦးဆောင်နိုင်မည့်သူနည်းခြင်း၊ ငွေကြေးနှင့်နည်းပညာအခက်ခဲများလည်းဖြစ်ပေါ်နေသည်ကိုပါဝင်ဆွေးနွေးကြသည်။
 - ပြဿနာသစ်ပင်ကို အသုံးပြုပြီး ပြဿနာများကို မည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်ကို နားလည်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာ၏အဓိကဖြစ်ပေါ်နေသောပြဿနာမှာ သောက်သုံးရေရှားပါးမှုဖြစ်သည်။
 - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်များကိုလည်းရွာသူ/သားများမှပူးပေါင်းဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။
- လူမှုဆန်းစစ်ချက်များ၏ အနှစ်ချုပ်ကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ရှင်းပြခဲ့
- လူမှုအကာကွယ်နှင့် သဘာဝအကာကွယ်များအကြောင်းကို လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့

- စီမံကိန်းအကျိုးမဝင်မှုနှင့် ပထမနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် အကျိုးဝင်မှုအကြောင်းကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ရှင်းလင်း
- ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်းကိုဆောင်ရွက်ရာတွင် မဲစနစ် ဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး အောက်ပါအတိုင်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက်ဖော် ထုတ်ခဲ့သည်။

၁။ ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း

၂။ သောက်သုံးရေရရှိရေး

၃။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း

၄။ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်

၅။ ရွာချင်းဆက်လမ်း ပြုပြင်ရေး စသည်ဖြင့် ရွေးချယ်ပေးခဲ့ကြပြီး ကျေးရွာ၏ အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များကို တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။

- ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် ရွာသူ/သားများမှ အလုပ်ချိန်မအားလပ်ခြင်းကြောင့် ရွာ၏ညီညွတ်မှုဖြင့် အဆိုပြုတင်မြှောက်ကြရန် ဆန္ဒပြုလာကြသဖြင့် ကျေးရွာကော်မတီကို

၁။ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား) ဦးညွန့်လှိုင်
(မ) ဒေါ်စန်းညို

၂။ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော် (ခေါင်းဆောင်) ဦးအောင်သန်းဇော်
မတီ (အဖွဲ့ဝင်) ဒေါ်စိစိလွင်

၃။စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် (ခေါင်းဆောင်) ဒေါ်ဌေးကြည်
ရေးဆပ်ကော်မတီ (အဖွဲ့ဝင်) ဦးစောရွှေ

၄။လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြု (ခေါင်းဆောင်) ဦးစိုးနိုင်
ပြင်ထိန်းသိမ်းရေး

ဆပ်ကော်မတီ	(အဖွဲ့ဝင်)	ဒေါ်တင်သန်း
၅။ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်		ဦးသန်းနိုင်
၆။အကြံပြုတိုင်ကြားမှုဖြေ (ကျား)		ဦးစိုးဝင်း
ရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ (မ)		ဒေါ်အေးအေးအောင်
၇။စေတနာ့ဝန်ထမ်း (ကျား)		ဦးတင်ထွန်းဦး
	(မ)	ဒေါ်မြသန္တာ

စသည်ဖြင့်အဆိုပြုရွေးချယ်ခဲ့ကြပြီး ကန့်ကွက်သူမရှိ အားလုံးသဘောတူညီစွာဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။

- ကျေးရွာစာအုပ်အကြောင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များ၏လိုက်နာရမည့်တာဝန်နှင့်စည်းကမ်းများအကြောင်းကို ထပ်မံရှင်းပြခဲ့သည်။

ညနေ ၅:၀၀နာရီအချိန်တွင် အစည်းဝေးကိုပိတ်သိမ်းခဲ့သည်။

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်ခဲမှတ်တမ်း

ရှမ်းတောကြီးကျေးရွာ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးမည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း	ကျားမ	၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီနှင့်ရွာသား	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	သောက်သုံးရေ	ကျားမ	၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီနှင့်ရွာသား	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	စာကြည့်တိုက်	ကျားမ		ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီနှင့်ရွာသား	
	၄	ရွာခြင်းဆက်လမ်း	ကျားမ	၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီနှင့်ရွာသား	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်စိုက်ပျိုးရေး	၁		ကျားမ			
	၂		ကျားမ			
	၃		ကျားမ			
ကျန်းမာရေး	၁	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း	ကျားမ			မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန
	၂		ကျားမ			

			မ			
ပညာရေး	၁		ကျား မ			
	၂		ကျား မ			
ရေးငွေ	၁		ကျား မ			
	၂		ကျား မ			

၁၆။ VDP အရည်သွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
		မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-

PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-