


ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
လေးမျက်နှာမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


ရွှေဘိုစု + ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ၊ ရှမ်းရွာကျေးရွာအုပ်စု



မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)

လေးမျက်နှာမြို့နယ်မြေပုံ





မြို့ - ကျေးရွာ ၊ အခင်း
၊ မြို့ဝင်ဝင် ၊
မြို့ ၊ အလွယ်
အစွယ် ၊ အလွယ် ၊
အလွယ် ၊ အလွယ် ၊
အလွယ် ၊ အလွယ် ၊



မြို့

မြို့

မြို့

မြို့

မြို့



ရှမ်းရွာကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ

❖ ရှမ်းရွာကျေးရွာ

❖ ရွှေဘိုစု+ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ

❖ ဇင်ပြွန်းကုန်းကျေးရွာ

ရွှေဘိုစု+ရွာသစ်ကုန်း ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	11-01-2016	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိ သောရပ်မီးရပ်ဖ (အမျိုးသား၊သမီး)များ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	8	5	13	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံ စံနှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အ တူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံး ဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	11-01-2016	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် မြေပုံရေးဆွဲတက်သူ ကော်မတီဝင်အချို့နှင့် ကျေးရွာကြောင်းကိုနံ့ စပ်စပ်သိသောလူငယ် လေးများ	7	5	12	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေ အနေ၊ သောက်သုံးရေ ရရှိမှု၊ ပညာရေးကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီး နိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြကွဲဒီနံ (Seasonal Calendar)	11-01-2016	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊ မ)တောင်သူလယ်သမား၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ဈေးသည်များနှင့်လယ် လုပ်သားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	8	6	13	ကျေးရွာတွင် ရာသီအလိုက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော အလုပ်အကိုင်များ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုများ၊ နှင့် ပွဲတော်ရက်များအကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း
၄	ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	11-01-2016	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကော်မတီဝင်များ	6	5	11	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အား အဆင့်ခွဲခြားခြင်း။
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ (Venn Diagram)	11-01-2016	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့ စည်းများ၊ ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာ သားများ	10	12	22	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပုံအား ဆွေးနွေးခြင်း။
၆	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတစ်နေ့ တာ အချိန်ပြဇယား (Women Timeline and Men Timeline)	11-01-2016	ကျေးရွာသူ/သားများ	5	6	11	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ တစ်နေ့တာလုပ်ဆောင်ချက်များ အား ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသုံးသ ပ်ချက်ပြမြေပုံ (Spider Web)	11-01-2016	ကျေးရွာသူ/သားများ	5	6	11	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ အား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး နှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း။

ရွှေဘိုစု+ရွာသစ်ကုန်း ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

ခ	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	11-01-2016	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	4	4	8	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေ၏ အခက်အခဲဆုံးပြီနာအား ဦးတည်၍ဆွေးနွေးခြင်း။ ပြီနာဖြစ်ပွားရသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အကျိုးဆက်နှင့် မည့်သို့ ဖြေရှင်းမည်ကို ဆွေးနွေးခြင်း။
ဇ	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)	11-01-2016	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အ စည်းများ။	11	22	33	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်သော အဆောက်အဦးပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေး အတွက် လုပ်ဆောင်ချင်သော လုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ဆောင်မည့်သူများအား ကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း။
ဘ	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား (VTDP)	13-01-2016	ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီဝင်များ။	8	7	15	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ပိုမို၍အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာ အရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ရှမ်းရွာအုပ်စု၊ရွှေဘိုစု+ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ

၏ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ - ၁၁.၁.၂၀၁၆


ရှမ်းရွာအုပ်စု၊ရွှေဘိုစု+ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ၏ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းပြမြေပုံကို သုံးသပ်ရာတွင် ရွှေဘိုစုကျေးရွာကို ၁၂၉၆ ခုနှစ်တွင် ငဝန်ရေကာတာတည်ဆောက်မှုကြောင့် ကျေးရွာကို ရွှေ့ပြောင်းတည်ထောင်ခဲ့ရသည်။ ကျေးရွာတည်ထောင်စတွင် အိမ်ခြေ ၂၄ အိမ်နှင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ ပြီး လူဦးရေ ၁၀၀ ကျော်ရှိသည်။ ၁၂၉၅ ခုနှစ်က ရွာဦးကျောင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် အ.ထ.က ခွဲကျောင်းတည်ဆောက်ပေးခဲ့ခြင်းကြောင့် ကျေးရွာပေါင်း ၁၆ ရွာမှ ကျောင်းသားများ ပညာရေးအကျိုးခံစားခွင့် ရရှိခဲ့ကြသည်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် ထိန်ငူရေကာတာ ကျိုးပေါက်မှုကြောင့် လယ်မြေ များပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမှ ကူညီထောက်ပံ့မှုမရှိ ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြင့် ထူ ထောင်ခဲ့ရသည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် ဆက်သွယ်ရေးလမ်းမ ဖောက်လုပ်ခြင်းကြောင့် လယ်ယာမြေများ ပျက်စီးခဲ့သော်လည်း သွားလာရေးအတွက် အဆင်ပြေခဲ့သည်။ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမှ လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ရွာထိပ်လမ်းကို အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ရွာတွင်းလမ်းကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းပေးခြင်းကြောင့် ရွာသားများ သွားလာရေးအဆင်ပြေခဲ့သည်။

- ပံ့ပိုးကူညီပေးသူ - ဦးမျိုးမင်းအောင်
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အမျိုးသား(၈)ဦး၊အမျိုးသမီး(၅)ဦး

17. 18. 19.

അയ്യപ്പൻമാരുടെ കെട്ടിടം

അയ്യപ്പൻമാരുടെ കെട്ടിടം



17. 18. 19.

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ရှမ်းရွာအုပ်စု၊ရွှေဘိုစု+ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ၏
လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆေးသုံးသပ်ချက်

- ရက်စွဲ- ၁၁.၁.၂၀၁၆

ရှမ်းရွာအုပ်စု ၊ရွှေဘိုစု+ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာသည် လေးမျက်နှာ - ငါးသိုင်းချောင်း ဆက်သွယ်ရေးကားလမ်းမနံဘေးတွင်တည်ရှိနေပြီးကျေးရွာ၏အိမ်ခြေမှာ (၃၈)ဖြစ်ပါသည်။ကျေးရွာလူဦးရေ မှာ အမျိုးသား(၈၉)၊အမျိုးသမီး(၈၁) နေထိုင်ပြီး ဗမာလူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်သည်။

ရွှေဘိုစုကျေးရွာသည် သောက်သုံးရေအတွက် လက်နိပ်ရေတုံကင်များ တူးဖော် ထားကြသောကြောင့် လုံလောက်မှုရှိပါသည်။ လမ်းဆက်သွယ်ရေးအတွက် လေးမျက်နှာ-ငါးသိုင်းချောင်း ဆက်သွယ်ရေးလမ်း ရှိနေသောကြောင့် သွားလာဆက်သွယ်ရေး အဆင်ပြေသော်လည်း ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းသောကြောင့် ခက်ခဲမှုရှိနေပါသည်။ ပညာရေးတွင်ရှမ်းရွာအုပ်စု အ.ထ.က (ခွဲ) ကျောင်းရှိလာ သောကြောင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ကျောင်းသို့ သွားလာရေးနှင့် ပညာသင်ကြားရေးအတွက် အဆင်ပြေလာခဲ့ပြီး ပညာရေးတိုးတက်လာခဲ့သည်။ကျန်းမာရေးအတွက် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမရှိသော ကြောင့် အိုင်သပြေနှင့် ငါးသိုင်းချောင်းသို့ သွားရောက်ကုသကြရသည်။အခြေခံကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက် မှုနှင့် ဆေးဝါးပစ္စည်းလိုအပ်နေသောကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ခက်ခဲနေပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်း ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရွာသူ/ရွာသားများသည် ကျေးရွာ၏ လူမှုရေး၊ဘာသာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့တွင် စည်းလုံးစွာနှင့်အတူပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် မှုရှိသည်။ ရွှေဘိုစုကျေးရွာသည် ထိန်ငူရေကာတာကျိုးပေါက်စဉ်က ရေဘေးကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် ကျေးရွာ ဖြစ်သည်။

ရွှေဘိုစု+ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာသည်ဆက်သွယ်ရေးကားလမ်းမနံဘေးတွင် တည်ရှိ သောကြောင့် အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းအဆင်ပြေပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လယ်မြေနှင့် ကိုင်းမြေအများအပြားရှိနေသောကြောင့် မိုးရာသီတွင်စပါးစိုက်ပျိုးကြပြီးဆောင်းရာသီတွင် ပဲမျိုးစုံစိုက်ပျိုး ကြသည်။လက်လုပ်လက်စားများသည် လယ်ကိုင်းများတွင် နေ့စား ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်သောကြောင့် ဝင်ငွေရရှိကြသည်။ မိုးရာသီတွင်ရေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ အနည်းငယ်ရှိသည်။လက်လုပ်လက်စားများသည် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ငွေကြေးအရင်းအနှီးအထောက်အပံ့နှင့် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာ နှင့် စိုက်ပျိုးရေးသုံးစက်ပစ္စည်းအထောက်အပံ့ရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။

- ပံ့ပိုးကူညီပေးသူ - ဦးမျိုးမင်းအောင်
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အမျိုးသား(၇)ဦး၊အမျိုးသမီး(၅)ဦး

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ရှမ်းရွာအုပ်စု၊ရွှေဘိုစု+ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ

၏ ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်


ရက်စွဲ- ၁၀.၁.၂၀၁၆

ရှမ်းရွာအုပ်စု၊ ရွှေဘိုစု+ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြဇယားတွင်သီတင်းကျွတ် လ မှ ကဆုန်လအထိ နေသာသော ရာသီဥတုဖြစ်ပြီး နယုန်လမှ သီတင်းကျွတ်လ အထိမိုးရွာနေသော လ များဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အလုပ်အကိုင်မှာ တန်ခူးလတွင် ဈေးရောင်းခြင်း၊ ကဆုန်လမှ တော်သလင်းလ အထိ လယ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြရာ လက်လုပ်လက်စားများမှာ နေ့စားဝင်ရောက်လုပ် ကိုင်ကြရသည်။ သီတင်းကျွတ်လ ၊ တန်ဆောင်မုန်းလ တို့တွင် စပါးရိတ်သိမ်းကြပြီး ပဲ စိုက်ပျိုးကြသည်။ နတ်တော်လမှ တပေါင်းလအထိ ပဲဆေးဖျန်းခြင်းနှင့်ပဲရိတ်သိမ်းခြင်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ စပါးနှင့်ပဲမျိုးစုံမှာ ကျေးရွာ၏အဓိကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး ရာသီအလိုက်သီးပင်စားပင်များ လည်းစိုက်ပျိုးကြသည်။မိုးရာသီ တွင်ရေလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်သူအနည်းငယ်ရှိပါသည်။ ရွှေဘိုစု+ ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ၏ ဝင်ငွေသည်တန်ခူးလ ၊ကဆုန်လနှင့်တော်သလင်းလ တို့တွင်အနည်းငယ်သာ ရှိသည်။ပြာသိုလ၊တပို့တွဲလ၊တပေါင်းလတို့တွင် ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးကာလဖြစ်ပြီး ကျန်လများသည်ဝင်ငွေအသင့်အတင့် ရှိနေသည်။ရိုးရာပွဲတော်များနှင့် ဝါတွင်းကာလတွင် ဆွမ်းလောင်းပွဲများကျင်းပကြပါသည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်နှင်းဝေလွင်(၂)
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အမျိုးသား(၈)ဦး၊အမျိုးသမီး(၆)ဦး

ချမ်းသာပြွယ်ဝမျှအဆင့်ခွဲခြားဥပမာပြုလား

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်/ညွှန်းတိန်းများ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	%
ချမ်းသာ	သစ်မိန်းမ၊ မြေ၊ လယ်၊ ကိုင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ နွေခေါင်း၊ sky Net များ၊ စောက်ယာဉ်၊ နွေခက်၊ ရွှေဂွေ့၊ စက်	၅	၁၃%
အလယ်အလတ်	သစ်မိန်းမ၊ မြေ၊ လယ်၊ ကိုင်း၊ ဗွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV.	၁၀	၂၆%
ဆင်းရဲ	သစ်မိန်းမ၊ မြေ၊ ကိုင်း၊ မြေ၊ ဆိုင်ကယ်	၁၃	၃၅%
အလွန်ဆင်းရဲ	မရဘူး၊ လက်မရဘူး၊ ကျွေးမရဘူး၊ မကောင်းခြင်း၊ ကလေးမရဘူး၊ မကောင်းခြင်း	၁၀	၂၆%
စုစုပေါင်း		၃၈	၁၀၀%



ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၊ လေးချက်နာမြို့နယ် ၊ ရှမ်းရွာအုပ်စု ၊ ရွှေဘိုစု + ရွာသစ်ကုန်း ကျေးရွာ၏
ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု၊ အဆင့်ခွဲခြား ဥပမာပြဇယား သုံးသပ်ချက်

ရှမ်းရွာကျေးရွာ၏ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဥပမာပြဇယား သုံးသပ်ချက်တွင် ချမ်းသာသော အဆင့် ၊ အလယ်အလတ်အဆင့် ၊ ဆင်းရဲသောအဆင့် နှင့် အလွန်ဆင်းရဲသော အဆင့် ဟု (၄) မျိုး တွေ ရပါသည်။ ချမ်းသာသော အဆင့်တွင် ပိုင်ဆိုင်မှု များမှာ သစ်အိမ် ၊ လယ် ၊ ကိုင်း ၊ မြဲ ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ဝန်ခေါင်း ၊ ထော်လာဂျီ ၊ ထွန်စက် ၊ ချွေလှေ့ စက် ၊ Sky Net တို့ ပိုင်ဆိုင် ကြပြီး အိမ်ထောင်စု မှာ (၅) အိမ်ထောင်စု ရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်း မှာ (၁၃%) ရှိပါသည်။

အလယ်အလတ် အဆင့်တွင် ပိုင်ဆိုင်မှု များမှာ သစ်အိမ် ၊ မြဲ ၊ လယ် ၊ ကိုင်း ၊ နွား ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ TV တို့ ပိုင်ဆိုင် ကြပြီး အိမ်ထောင်စုမှာ (၁၀)အိမ်ထောင်စု ရှိပါသည် ။ ရာခိုင်နှုန်းမှာ (၂၆%) ရှိပါသည်။ ဆင်းရဲသော အဆင့်တွင် ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ သစ်အိမ် ၊ ဝါးအိမ် ၊ မြဲ ၊ ဆိုင်ကယ် တို့ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး အိမ်ထောင်စုမှာ (၁၃) အိမ်ထောင်စု ရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းမှာ (၃၅%) ရှိပါသည်။ အလွန်ဆင်းရဲသော အဆင့်တွင် အကြွေးတင်နေခြင်း ၊ ကျန်းမာရေးမကောင်းခြင်း ၊ အလုပ်အကိုင် မကောင်းခြင်းတို့ ကြောင့် ဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်စု (၁၀)အိမ်ထောင်စု ခန့် ရှိနေပြီး ရာခိုင်နှုန်း မှာ (၂၆%) ရှိပါသည်။

- ရက်စွဲ ။ ။ ၁၁ ၊ ၁၂ ၊ ၂၀၁၆
- ပံ့ပိုးကူညီပေးသူ ။ ။ မျိုးမင်းအောင် ၊ ဝင်းသူဇာ
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ။ ။ အမျိုးသား (၆) ဦး ၊ အမျိုးသမီး (၅) ဦး

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ရှမ်းရွာအုပ်စု၊ရွှေဘိုစု+ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ

၏အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ - ၁၁.၁.၂၀၁၆

ရှမ်းရွာအုပ်စု၊ရွှေဘိုစု+ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်တွင်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊အသေးစားငွေချေးအဖွဲ့များနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများဖွဲ့စည်းထားကြသည်။အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သော အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မီးသတ်အဖွဲ့၊ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၊အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြသည်။

ဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်သောဂေါပကအဖွဲ့နှင့်သာသနာ့ နာယကအဖွဲ့တို့သည် ဘာသာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ပညာရေးအတွက် ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့မှာလည်း ပညာရေးတိုးတက်ရန်ဆောင်ရွက်ကြသည်။ စီးပွားရေး တိုးတက်ရန်အသေးစားငွေချေးအဖွဲ့များမှာလည်း ကျေးရွာ၏စီးပွားရေးအတွက် အထောက်အကူပြုပါသည်။ ရွှေဘိုစုကျေးရွာတွင် ဖွံ့/ထောက်အဖွဲ့နှင့် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီတို့ရှိသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြပါသည်။

ရွှေဘိုစု+ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများတွင် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များကို ကျေးရွာမှ ရွေးချယ်ခဲ့ကြပြီး အမျိုးသမီးများလည်း ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းများအတွင်း ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရာတွင် အများသဘောတူညီမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။ ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဖွဲ့အစည်းများစည်းလုံးစွာနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီပေးသူ
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

- ဦးမျိုးမင်းအောင်
- အမျိုးသား(၁၀)ဦး၊အမျိုးသမီး(၁၂)ဦး

ဒါယျိုးသားများ၏ ဝါခံရုံဝင် အချိန်ဇယား

ဒါယျိုး	လုပ်ငန်းခွင်
မုန့် ၄၀၀၀ မှ မုန့် ၅၀၀၀	အိမ်ပိတ်စား၊ ပျက်စီးစား
မုန့် ၅၀၀၀ မှ မုန့် ၆၀၀၀	မုန့်စားခန်း၊ အလုပ်ခွင်၊ ရန်ကင်းစားခန်း
မုန့် ၆၀၀၀ မှ မုန့် ၇၀၀၀	လယ်လုပ်၊ ဝါခံရုံ၊ စပါးရိတ်၊ ငါးရိတ်၊ ရှေးစားအလုပ်
မုန့် ၇၀၀၀ မှ မုန့် ၈၀၀၀	ဝါခံရုံစား၊ ရှေးလုပ်စားခန်း
မုန့် ၈၀၀၀ မှ မုန့် ၉၀၀၀	အလုပ်ခွင်
မုန့် ၉၀၀၀ မှ မုန့် ၁၀၀၀၀	အလုပ်ခွင်၊ အိမ်ပြင်၊ မိမိ၏ ကိစ္စလုပ်၊ ညစားခန်း
မုန့် ၁၀၀၀၀ မှ မုန့် ၁၀၀၀၀၀	အလုပ်ခွင်၊ TV ပြင်၊ အိမ်ပိတ်စား

ဒါယျိုးသားများ၏ ဝါခံရုံဝင် အချိန်ဇယား

ဒါယျိုး	လုပ်ငန်းခွင်
မုန့် ၄၀၀၀ မှ မုန့် ၅၀၀၀	အိမ်ပိတ်စား၊ ပျက်စီးစား
မုန့် ၅၀၀၀ မှ မုန့် ၆၀၀၀	မုန့်စားခန်း၊ အလုပ်ခွင်၊ ရန်ကင်းစားခန်း
မုန့် ၆၀၀၀ မှ မုန့် ၇၀၀၀	လယ်လုပ်၊ ဝါခံရုံ၊ စပါးရိတ်၊ ငါးရိတ်၊ ရှေးစားအလုပ်
မုန့် ၇၀၀၀ မှ မုန့် ၈၀၀၀	ဝါခံရုံစား၊ ရှေးလုပ်စားခန်း၊ အလုပ်ခွင်
မုန့် ၈၀၀၀ မှ မုန့် ၉၀၀၀	အလုပ်ခွင်
မုန့် ၉၀၀၀ မှ မုန့် ၁၀၀၀၀	အလုပ်ခွင်၊ အိမ်ပြင်၊ ကိစ္စလုပ်၊ လယ်လုပ်၊ ညစားခန်း
မုန့် ၁၀၀၀၀ မှ မုန့် ၁၀၀၀၀၀	အလုပ်ခွင်၊ TV ပြင်၊ အိမ်ပိတ်စား

ရောဂါတိုင်းဒေသကြီး၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ရှမ်းရွာအုပ်စု၊ ရွေးဦးစွာ.....ကျေးရွာ၏

အမျိုးသား/အမျိုးသမီး တစ်နေ့ တာအချိန်ဇယား သုံးသပ်ချက်

ရွေးဦးစွာ.....ကျေးရွာ၏အမျိုးသားများသည် နံနက် (၄)နာရီမှ နံနက် (၅) နာရီထိ အိပ်ယာထ၊ မျက်နှာခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ကြပြီး နံနက် (၅) နာရီမှ နံနက် (၆)နာရီအထိ နံနက်စာစားခြင်း ၊ အလုပ်ဆင်းရန် အတွက်ပြင်ဆင် ကြပါသည်။ နံနက် (၆)နာရီမှ နေ့လည် (၁၁)နာရီအထိ လယ်ထွန်၊ ပဲခင်းထွန် ၊ စပါးရိတ် ၊ ပဲရိတ်၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ နေ့လည်(၁၁) နာရီမှ နေ့လည်(၁၂:၃၀)နာရီထိ ထမင်းစားနားခြင်း ၊ နေ့လည်စာ စားကြပါသည်။ နေ့လည် (၁၂:၃၀)နာရီမှ ညနေ (၅)နာရီအထိ အလုပ်ပြန်ဆင်းကြပါသည်။ ညနေ (၅)နာရီမှ ညနေ (၇) နာရီထိ အလုပ်သိမ်း ၊ အိမ်ပြန် ၊ အိမ်မှကိစ္စကုလုပ်ပေးခြင်း နှင့် ရေချိုး ကြပြီး ည(၇) နာရီမှ ည(၉)နာရီထိ အနားယူ၊ TV ကြည့်၊ အိပ်ယာဝင် ကြပါသည်။

ရွေးဦးစွာ.....ကျေးရွာ၏ အမျိုးသမီးများသည် နံနက်(၄) နာရီမှ နံနက် (၅) နာရီအထိ အိပ်ယာထ ၊ မျက်နှာသစ်ကြပါသည်။ နံနက် (၅) နာရီမှ နံနက် (၆) နာရီအထိ နံနက်စာချက်ပြုတ်ခြင်း ၊ နံနက်စာပြင်ဆင်ခြင်း တို့ ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ နံနက် (၆)နာရီမှ နေ့လည် (၁၁)နာရီအထိ ဈေးရောင်း ၊ ကောက်စိုက် ၊ ပဲရိတ် ၊ နေ့စားအလုပ်များ ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ နေ့လည် (၁၁)နာရီ အထိ အလုပ်နားခြင်း ၊ နေ့လည်စာစားခြင်း၊ နှင့် ခေတ္တအနားယူကြပါသည်။ နေ့လည် (၁၂)နာရီမှ ညနေ (၅)နာရီအထိ အလုပ်ပြန်ဆင်းကြပါသည်။ ညနေ (၅)နာရီမှ ညနေ (၇)နာရီအထိ အလုပ်သိမ်း ၊ အိမ်မှကိစ္စကုလုပ် ၊ ထမင်းချက် ၊ ညစာစား ကြပါသည်။ ည (၇)နာရီမှ ည(၉)နာရီအထိ အနားယူ ၊ TV ကြည့်၊ အိပ်ယာဝင် ကြပါသည်။

ရက်စွဲ ။ ။ ၁၁.၁.၂၀၁၆

ပံ့ပိုးကူညီပေးသူ ။ ။ မျိုးမင်းအောင် ၊ ဝင်းသူဇာ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ။ ။ အမျိုးသား (၁)ဦး ၊ အမျိုးသမီး (၆) ဦး

နိဂုံး - ဤသင်တန်း
သည် ဤသို့

ဆည်းပူးထား / အမျိုးမျိုး သုံးသပ်ခဲ့ရန်


11. 7. 2016

ထိုင်းဆွေးနွေးသူ - ကျားကျား၊ မ၊ (၆)၊ ဦး

ဝင်ရောက်သူများ

ဒေါ်မာမာ၊ ဒေါ်မာမာ၊ ဒေါ်မာမာ
အောင်ကျော်စွာ

အထူးအကြံပေး
အောင်ကျော်စွာ



ဒီဇိုင်းပုံစံများကို ရှိရှိပေးရမည်
အထူးအကြံပေး

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ရှမ်းရွာအုပ်စု၊ရွှေဘိုစု+ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ

၏အမျိုးသားအမျိုးသမီးအခွင့်အလမ်းသုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ - ၁၁.၁.၂၀၁၆

ရှမ်းရွာအုပ်စု၊ရွှေဘိုစု+ရွာသစ်ကုန်း ကျေးရွာ၏ အမျိုးသား အမျိုးသမီးအခွင့်အလမ်း သုံးသပ်ရာတွင် ဝင်ငွေရှာနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများသည် (၇၅%) ရှိပြီး အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ဝင်ငွေ ရှာနိုင်မှုရှိသည်။ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများသည် ရာနှုန်းပြည့် ဦးဆောင်နေပြီး အမျိုးသမီးများ (၅၀%) သာခေါင်းဆောင်နိုင်ကြသည်။ ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများသည် (၅၀%) ပိုင်ဆိုင်ပြီး အမျိုးသမီးများ (၇၅%) ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။

ပညာတတ်မြောက်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး (၅၀%) တန်းတူညီတူတတ် မြောက်ကြသည်။ ရပ်ရေးရွာရေး လုပ်ငန်းများ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူဆုံး ဖြတ်ကြသည်။ အိမ်မှုကိစ္စများဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားများ (၂၅%) လုပ်ဆောင်ပြီး အမျိုးသမီးများက ရာနှုန်းပြည့်ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်များ အပေါ်သုံးစွဲနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများ သည်အပြည့် အဝသုံးစွဲနေပြီးအမျိုးသမီးများသည်(၅၀%)သာသုံးစွဲနိုင်ကြသည်။ ရပ်ရေးရပ်ရွာလုပ်ငန်းများ တွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း မှာအမျိုးသားများ(၇၅%) ဆောင်ရွက်ပြီး အမျိုးသမီးများရာနှုန်းပြည့်ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးမျိုးမင်းအောင်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အမျိုးသား(၅)ဦး၊အမျိုးသမီး(၆)ဦး

ပြဿနာသစ်ပင်

ရက်စွဲ: ၁၁.၁.၂၀၁၆

ရှမ်းရွာနယ်စု

ရွှေဘိုစု - ရွာသစ်ကျေးရွာ၊ ရွာ

ပိတ်ဆွေးတွေးချက်/ကျား(၄)၊ ၈(၄)




ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ် ၊ ရှမ်းရွာအုပ်စု ၊ ရွှေဘိုစု + ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ၏
ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်

ရှမ်းရွာအုပ်စု ၊ ရွှေဘိုစု + ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ၏ ပြဿနာသစ်ပင်ကို သုံးသပ်ရာတွင် ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းနေခြင်းမှာ အဓိကပြဿနာ ဖြစ်ပါသည်။ ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းမှာ ငွေကြေးအခက်အခဲ ဖြစ်နေခြင်း ၊ နည်းပညာခက်ခဲနေခြင်း ၊ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်နိုင်မှု အားနည်းနေခြင်း ၊ ဦးစီးဦးဆောင်နှင့် ဆောင်ရွက်မည့်သူ နည်းပါးနေခြင်း တို့ကြောင့် ရွာတွင်းလမ်းမကောင်း နေခြင်းကို ကောင်းလာအောင် မဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းနေခြင်းကြောင့် ကြုံတွေ့ နေရသော အခက်အခဲ များမှာ မိုးရာသီတွင် သွားလာရေး အဆင်မပြေခြင်း ၊ ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးပေါ်အခြေအနေ ဖြစ်လာပါက အချိန်မှီ မသွားလာနိုင်ခြင်း ၊ ဒေသထွက် ကုန်ပစ္စည်းများ ဈေးကွက်သို့ အချိန်မှီ မရောက်နိုင်ခြင်း တို့ကြောင့် ဈေးနှိမ် ခံနေရခြင်း ၊ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု အားနည်းနေခြင်း ၊ ကျောင်းသားများ သွားလာရေး အခက်အခဲကြောင့် ပညာရေး အားနည်းခြင်း စသည့် ဆိုးကျိုး များ ကြုံတွေ့ နေကြရပါသည်။

- ရက်စွဲ ။ ။ ၁၁ ၊ ၁ ၊ ၂၀၁၆
- ပုံပိုးကူညီပေးသူ ။ ။ မျိုးမင်းအောင် ၊ ဝင်းသူဇာ
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ။ ။ အမျိုးသား (၄) ဦး ၊ အမျိုးသမီး (၄) ဦး

Date	Page No.	Topic	Date	Page No.
		<p>1. Introduction</p> <p>The study of the life cycle of a plant is called plant ecology. It deals with the interactions between a plant and its environment.</p>		
		<p>2. Life Cycle</p> <p>The life cycle of a plant is divided into two main phases: vegetative phase and reproductive phase.</p>		
		<p>3. Vegetative Phase</p> <p>This phase is characterized by the growth of the plant body. It includes the development of roots, stems, and leaves.</p>		
		<p>4. Reproductive Phase</p> <p>This phase is characterized by the production of reproductive organs. It includes the development of flowers, fruits, and seeds.</p>		
		<p>5. Conclusion</p> <p>The study of plant ecology is essential for understanding the role of plants in the ecosystem and for developing strategies for plant conservation.</p>		



ရွှေဘိုစုကျေးရွာ ၊ ကော်မတီဝင်များ ရာသီခွင်ပြ ဇယား ရေးဆွဲနေကြပုံ



ရွှေဘိုစုကျေးရွာ ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဆောင်ရွက်နေကြပုံ



ရွှေဘိုစုကျေးရွာ ၊ ကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင် ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောနေပုံ



ရွှေဘိုစုကျေးရွာ ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မဆောင်ရွက်မီ ရွာတွင်းလမ်း အခြေအနေ

ကျေးရွာစီမံကိန်းအေးအေးထူထောင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များရင်းစာရင်း

ရက်စွဲ: ၂၀၂၂.၀၅.၂၀

ကျေးရွာစီမံကိန်း - စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး

ကျေးရွာစီမံကိန်း - စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	စက်မှုပစ္စည်းအမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အေးအေး	မိန်းမ	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်း	ဥက္ကဋ္ဌ	
၂	ဒေါ်အေးအေး	မိန်းမ	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်း	ဥက္ကဋ္ဌ	
၃	ဒေါ်အေးအေး	မိန်းမ	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	
၄	ဒေါ်အေးအေး	မိန်းမ	မ	ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်အေးအေး	မိန်းမ	မ	ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဒေါ်အေးအေး	မိန်းမ	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	
၇	ဒေါ်အေးအေး	မိန်းမ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်အေးအေး	မိန်းမ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဒေါ်အေးအေး	မိန်းမ	ကျား	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	
၁၀	ဒေါ်အေးအေး	မိန်းမ	မ	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်အေးအေး	မိန်းမ	မ	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဒေါ်အေးအေး	မိန်းမ	ကျား	အကြံပြုတိုင်းကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ	
၁၃	ဒေါ်အေးအေး	မိန်းမ	မ	အကြံပြုတိုင်းကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ	
၁၄	ဒေါ်အေးအေး	မိန်းမ	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်	အဖွဲ့ဝင်	
၁၅	ဒေါ်အေးအေး	မိန်းမ	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်	အဖွဲ့ဝင်	
၁၆	ဒေါ်အေးအေး	မိန်းမ	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်	အဖွဲ့ဝင်	

ကျေးရွာအုပ်စု - ၅၆ - ရွာ

ရက်စွဲ : ၁၃.၃.၂၀၂၀

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁။	ဦးမိုးကျွန်း	မုန့်	ကျား	အုပ်စု ဦး/မောင် ဦးကျွန်း	ဥက္ကဋ္ဌ	မူရ
၂။	အိမ်အုပ်စု	"	မ	"	"	မူရ
၃။	အိမ်အုပ်စု	"	မ	အိမ်အုပ်စု ဦးကျွန်း	ဥက္ကဋ္ဌ	မူရ
၄။	အိမ်အုပ်စု	"	ကျား	အိမ်အုပ်စု ဦးကျွန်း	-	မူရ
၅။	အိမ်အုပ်စု	"	မ	အိမ်အုပ်စု ဦးကျွန်း	-	မူရ
၆။	အိမ်အုပ်စု	"	ကျား	အိမ်အုပ်စု ဦးကျွန်း	-	မူရ
၇။	အိမ်အုပ်စု	"	ကျား	အိမ်အုပ်စု ဦးကျွန်း	-	မူရ
၈။	အိမ်အုပ်စု	"	ကျား	အိမ်အုပ်စု ဦးကျွန်း	-	မူရ
၉။	အိမ်အုပ်စု	"	မ	အိမ်အုပ်စု ဦးကျွန်း	-	မူရ
၁၀။						
၁၁။						
၁၂။						
၁၃။						
၁၄။						
၁၅။						
၁၆။						

ကျေးလက်အုပ်စုအကြံပြုချက်ပြုတ်ပယ်ခြင်းရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - ဗျာဒေးရွာ

ရက်စွဲ : ၁၃.၁.၂၀၁၆

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁။	ဒွီးသစ်မြင့်	မုန့်	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	
၂။	ဒွီးငယ်အောင်	မုန့်	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အတွင်းရေးမှူး	
၃။	ဒွီးအောင်ဒွီး	မုန့်	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၄။	ကျော်အောင်အောင်	မုန့်	မ	"	"	
၅။	ကျော်အောင်အောင်	မုန့်	မ	"	"	
၆။	ကျော်အောင်အောင်	မုန့်	မ	"	"	
၇။						
၈။						
၉။						
၁၀။						
၁၁။						
၁၂။						
၁၃။						
၁၄။						
၁၅။						



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <i>ဦးလျော်စွာဦး</i>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ဖု. ၀၉-၅၇၂၅၂၄၅၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <i>မျိုးမေဇီ.စောအိ</i>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <i>ဧရာဝတီ</i>	မြို့နယ် <i>ဆေးယုလွင်</i>	ကျေးရွာအုပ်စု <i>ရွှေရွာ</i>
ကျေးရွာ <i>ရွှေဘိုရွာ + ငှက်ဆိပ်ရွာ</i>		

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <i>ဗမာ</i>	<i>၃၈</i>	ဘာသာ(၁) <i>ဗုဒ္ဓ</i>	<i>၃၈</i>
လူမျိုးစု (၂) -----	-----	ဘာသာ(၂) -----	-----
လူမျိုးစုရော -----	-----	ဘာသာရော -----	-----

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<i>၈၂</i>	<i>၅၁</i>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<i>၃၃</i>	<i>၅</i>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂူ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
				<i>အခြား</i>	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းနု	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၂-၃-၂၀၁၆	၁၂-၃-၂၀၁၆	၄	၄	၈၁	၆၅၁	၈၁
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၂-၃-၂၀၁၆	၁၂-၃-၂၀၁၆	၄	၄	၈၁	၆၅၁	၈၁
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာစာတမ်း	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး၊ ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး၊ တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉. လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး							



လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစဉ်များ၊ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မျိုးမင်းကောင်း

နေ့စွဲ ၁၁.၁.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁)

၈ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ၊ ခြံနယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ငှက်ရွာ၊ ကျေးရွာ ဧရာဝတီ၊ ရွာသစ်ရွာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးအစွဲအငွေခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်း၊ သောကြာရက် သွားလာရေး ခက်ခဲ	၁	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်း၊ သောကြာရက် သွားလာရေး ခက်ခဲ
၂	ကျေးရွာ၊ လုံခြုံရေးမရှိ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာ ကျွန်းမာရေ၊ ခက်ခဲ	၂	ကျေးရွာ၊ လုံခြုံရေးမရှိ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာ ကျွန်းမာရေ၊ ခက်ခဲ
၃	လျှပ်စစ်မီး၊ ရေခဲခဲ၊ ကျေးရွာ၊ ရေသန့် မြို့နယ်၊ ကျေးရွာ	၃	လျှပ်စစ်မီး၊ ရေခဲခဲ၊ ကျေးရွာ၊ ရေသန့် မြို့နယ်၊ ကျေးရွာ
၄	စားစားဆိုး၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ ရေ၊ ခက်ခဲ	၄	စားစားဆိုး၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ ရေ၊ ခက်ခဲ
၅	ရွာထဲ၊ ကျေးရွာ၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာ ကျေးရွာ ရေ၊ ခက်ခဲ	၅	ရွာထဲ၊ ကျေးရွာ၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာ ကျေးရွာ ရေ၊ ခက်ခဲ

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်း၊ လာလျှင် သွားလာရေး ခက်ခဲ	၁	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်း၊ လာလျှင် သွားလာရေး ခက်ခဲ
၂	ကျေးရွာ၊ လုံခြုံရေးမရှိ ရွာရေ၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာ ကျေးရွာ ရေ၊ ခက်ခဲ	၂	ကျေးရွာ၊ လုံခြုံရေးမရှိ ရွာရေ၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာ ကျေးရွာ ရေ၊ ခက်ခဲ
၃	လျှပ်စစ်မီး၊ ရေခဲခဲ၊ ကျေးရွာ၊ ရေသန့် မြို့နယ်၊ ကျေးရွာ	၃	လျှပ်စစ်မီး၊ ရေခဲခဲ၊ ကျေးရွာ၊ ရေသန့် မြို့နယ်၊ ကျေးရွာ
၄	စားစားဆိုး၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ ရေ၊ ခက်ခဲ	၄	စားစားဆိုး၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ ရေ၊ ခက်ခဲ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုစည်းရုံးရေးမျိုး / လက်ထောက်နည်းပညာမျိုးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်စုံရွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည်စုံရွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF ၄ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် မိုးမင်းမောင်
 နေ့စွဲ ၁၅.၁၂.၁၀.၁၆
 ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေးတိုင်း မြို့နယ် ကလေးမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ၁၅

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
၅၅-၄	ရွာတွင်း လျှပ် ကျားလမ်း	၁	၁၂၅၁ ဦး	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၁၅၀၀၀၀	-	၁၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀
၆၆-၆၆-၆-၆-၆	ရွာတွင်း လျှပ် ကျားလမ်း	၁	၃၀၁ ဦး	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၅၅၀၀၀၀	-	၅၅၀၀၀၀၀	၅၅၀၀၀၀၀
၆၅-၅-၆ + ၅၅-၅-၆	ရွာတွင်း လျှပ် ကျားလမ်း	၁	၆၅၀ ဦး	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၂၀၀၀၀၀	-	၃၂၀၀၀၀၀	၃၂၀၀၀၀၀

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်

ရှမ်းရွာကျေးရွာအုပ်စု၏ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စားဝတ်နေရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများ

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	ကျေးရွာအမည်		
	ရှမ်းရွာ	ရွှေဘိုစု+ရွာသစ်ကုန်း	ဇင်ဖြန်းကုန်း
အခြေခံလူမှု အဆောက်အဦး ကဏ္ဍ	ကွန်ကရစ်လမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း
အတိုင်းအတာ	၅၅၀'x၈'x၆"	၄၅၀'x၈'x၆"	၇၀၀'x၈'x၆"
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကုန်ကျငွေ	၅၅၇၅၂၀ ကျပ်	၄၃၀၀၀၀ ကျပ်	၆၉၀၄၀၀ ကျပ်
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍ	လျှပ်စစ်မီး	ရေသန့် (ရေကန်+ရေစက်ရုံ)	လျှပ်စစ်မီး
	ရေသန့် ရရှိရေး	လျှပ်စစ်မီး	ရေသန့် ရရှိရေး
	မြစ်မ်းရောင် ချေးငွေ	ဆေးပေးခန်း	ဆေးပေးခန်း
	တစ်နှိုင်းတစ်ပိုင် မွေးမြူရေး	မြစ်မ်းရောင်ချေးငွေ	မြစ်မ်းရောင် ချေးငွေ
	အထည်ချုပ်စက်ရုံ	တစ်နှိုင်းတစ်ပိုင် မွေးမြူရေး	တစ်နှိုင်းတစ်ပိုင်မွေးမြူရေး



နောက်ဆက်တွဲ (၄) မြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSIC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လ / နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းလမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၆	ရွာသူထူးကော်မတီ	လျှော့ပမာဏဖြင့် ဒီမိုကရေစီ
	၂	ရေသန့် (ရေကန်ခံစေရန်)	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၇	ရွာသူထူးကော်မတီ	လျှော့ပမာဏဖြင့် ဒီမိုကရေစီ
	၃	လှေပစ်စနစ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၈	ရွာသူထူး + နယ်ချုပ်ရေး	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန
	၄	စားစားခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၉	ရွာသူထူးကော်မတီ	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပျံ့နှံ့ရေး	၁	မြစ်ဖမ်းရောင်ချေးငွေ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၇	နယ်ချုပ်ရေး + ရွာသူထူး	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန
	၂	တစ်နိုင်တစ်ပိုင်ဆွေးနွေးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၀	ရွာသူထူးကော်မတီ	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ			<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	2		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	3		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	4		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	5		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			

အခြား	၁		<input type="checkbox"/> ဖ			
			<input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> ဖ			
			<input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> ဖ			
		<input type="checkbox"/> ကျား				
၄		<input type="checkbox"/> ဖ				
		<input type="checkbox"/> ကျား				
၅		<input type="checkbox"/> ဖ				
		<input type="checkbox"/> ကျား				

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ ၄၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ဗာတီကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-

- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- 1
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- 1