

ပြည်ထောင်စုသမ္မတနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
သာပေါင်းမြို့နယ်

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
*Village Development Plan (VDP)*

ငဝန်ကြို.ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၂
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၃-၄
၅	လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆	ကျေးရွာသမိုင်း	၆-၇
၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၈-၁၄
၈	အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ	၁၅-၁၆
၉	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၇
၁၀	ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၁၈
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check list for VDP)	၁၉
၁၂	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၀-၂၁
၁၃	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၂
၁၄	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၃
၁၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၂၄
၁၆	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၂၅
၁၇	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း	၂၆-၃၁



ရှေ့တံတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ အခြေပြပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- (၁) ငဝန်ကြို့ကုန်း
- (၂) ရှောက်ချောင်း
- (၃) ညောင်ချဉ်ကုန်း
- (၄) ကွမ်းခြံကုန်း

**ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ**

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၃၃	၆၉	၇၇	၁၄၆

**လူနည်းစု၊ လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု**

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
-	-	-	-	-

**လူနည်းစု၊ လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု**

ထိခိုက်လွယ်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	-	-	-	-
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၂	၅	၈	၁၃
မသန်စွမ်း	-	-	-	-
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

**ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံများ**

စဉ်	အဆောက်အအုံအမျိုးအစား	မှတ်ချက်
၁။	ရေတွင်း/ရေကန်	
၂။	တံတား	
၃။	မူလတန်းကျောင်း	

**အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်	ကြက်	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင်	
ဟင်းသီးဟင်းရွက်	ဘဲ		

**ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	လယ်	-	-	-	၂	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	၂	၁	၃	-	၂

**ကျေးရွာအတွင်း အဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၁၀	၂၂	၂၂	-	၃၈
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၁၅	၃၀	၄	၂၀	-

**အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်နှင့် အချက်အလက်များ**

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
-	-	-	-	၃	၇	-	-

**သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာ**  
**လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း		ရှေ့မှူး၊ နောက်မီ အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၃	၂	၅	ကျေးရွာတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များနှင့် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပုံများ။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ မြေပုံ		အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာရှိ အိမ်အမျိုးအစားများလမ်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမီမှု၊ မုဆိုးမများ၊ ဒုက္ခိတများ။
၃	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း		အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၈	၁၈	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ရေး အချိန်ပေးနိုင်သော ကာလအား ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာလူထု ဝမ်းစာဖူလုံမှု ဝင်ငွေရရှိမှုများ။
၄	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ		အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၈	၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့ချိတ်ဆက်ပုံကို ဖော်ထုတ် ခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံ		အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၈	၁၈	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ၏ လက်ရှိရနေသော အခွင့်အလမ်းများ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ထုတ်ခြင်း
၆	ဥစ္စာနေပြမြေပုံ		အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၈	၁၈	လူမှုစီးပွားအပေါ်အဆင့်သတ်မှတ်ရန်မိမိ ကျေးရွာအလိုက် ပိုင်ဆိုင်မှုများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
၇	အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ		အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၈	၁၈	ကျေးရွာ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ သဘာဝ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုများ
၈	ပြဿနာသစ်ပင်		အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၈	၁၈	မိမိကျေးရွာတွင် လက်ရှိကြုံတွေ့ နေရသော အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေသော အကြောင်းအရာများနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖော်ထုတ်ခြင်း။

**ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာ**

**သမိုင်းအကျဉ်း**

ခုနှစ်	အဖြစ်အပျက်	ထိရောက်မှု၊ သက်ရောက်မှုနှင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများ
၁၉၄၅ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ဤရွာသည် ငဝန်မြစ်ကမ်းဘေးတွင် ရှိပြီး ရွာထဲတွင် ကြို့ပင်အများကြီး ရှိခဲ့ပါသည်။	၎င်းအကြောင်းအရာများကို အစွဲပြု၍ ဤရွာကို ငဝန်ကြိုကုန်းဟု အမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။ ကရင်-ဗမာအဓိကရုဏ်းမတိုင်ခင်ကတည်းက ရွာတည် ခဲ့ပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းလည်း ရှိခဲ့ပါသည်။
၁၉၅၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ကရင်-ဗမာအဓိကရုဏ်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။	ထို့ကြောင့် ရွာပျက်စီး၍ ကန်ကြီးထောင့်(သို့) ပုသိမ်ဘက်သို့ ထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါသည်။
၁၉၅၄ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ကရင်-ဗမာအဓိကရုဏ်း ပြီးစီးသွားခဲ့ပါသည်။	ရွာပြန်တည်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၅၈ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ဗကဘနှင့် ဦးနေဝင်း စစ်အစိုးရ၏ တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားမှုကြောင့် မရှိခဲ့ပါ။	ထို့ကြောင့် ဤရွာသို့ အနီးအနားရွာများက လာရောက်စုပေါင်း နေထိုင်ပြီး အိမ်ခြေ (၆၀)ခန့်ကို ခြံသုံးထပ်လှောင်ခံရပြီး နေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ရွာကို ကင်း(၃)ကင်းချပြီး ရွာတံခါးကို မနက်ဖွင့်-ညနေပိတ် စနစ်ဖြင့် နေထိုင်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၆၃ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	စစ်အစိုးရမှ ဖြတ်လေးဖြတ် လုပ်လိုက်သည့်အတွက် ဧရာဝတီတိုင်းသူပုန် ဗိုလ်ချုပ်ဗိုလ်ကိုကြီးအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။	ကင်းချထားသည်ကို ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။
၁၉၆၄ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	တော်လှန်ရေးကောင်စီခေတ်မှပညာရေး စီမံချက်များ ရှိလာခဲ့ပါသည်။	ရွာမှ မူလတန်းကျောင်းဟု ခေါ်နိုင်သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကျောင်းလေးရှိခဲ့ပါသည်။
၁၉၇၅ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	မုန်တိုင်းကြီးတစ်ခု အကြီးအကျယ် တိုက်ခတ်ခဲ့သည်။	မူလတန်းကျောင်း အမိုးလန်၍အိမ်ခြေ (၃၀) လုံး လောက် ပျက်စီးသွား ခဲ့ပါသည်။
၁၉၉၆ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ကတ္တရာလမ်းခင်းခဲ့သည်။	အိမ်ခြေတစ်ချို့ ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြသည်။ အိမ်ခြေများ တဖြည်းဖြည်း လျော့လာပါသည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ယူနီဆက်၏ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။	ရေစည်လက်နိပ်တွင်း တစ်ခုရရှိခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ မူလတန်းကျောင်း အသစ်ရရှိခဲ့ပါသည်။	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျောင်းဆရာမ ဒေါ်ရီချို၏ ကြိုးစားမှု၊ ရပ်ရွာလုပ်အားအလှူ၊ နိုင်ငံတော် ငွေကြေး ချထားပေးပါသည်။



**ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာ**

**သမိုင်းကြောင်း**

လွန်ခဲ့သော နှစ်များစွာပင် တည်ရှိသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ငဝန်မြစ်ဘေးတွင် တည်ရှိခြင်း၊ ရွာထဲတွင် ကြို့ပင်များပေါက်ရောက်ခြင်းကြောင့် ငဝန်ကြို့ကုန်းဟု ခေါ်ဝေါ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ဗမာလူမျိုးများ နေထိုင်ပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းတည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ လယ်နှင့် ရေလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်ပါသည်။

၁၉၆၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင် ကရင်-ဗမာအဓိကရုဏ်းကြောင့် ရွာတွင်မနေရဲတော့ဘဲ ကန်ကြီးထောင့်မြို့နှင့် ပုသိမ်မြို့များသို့ သွားရောက်ရှောင်တိမ်းနေထိုင်ခဲ့ပါသည်။ အဓိကရုဏ်းဒဏ်ကြောင့် ရွာပျက်စီးပြီး ခဲ့ပါသည်။

၁၉၆၅ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင် အဓိကရုဏ်းအေးချမ်းသွားပြီဖြစ်၍ ရွာသို့ပြန်လာကာ ရွာကို ပြုပြင် တည်ထောင်ကြပါသည်။ လက်ဝတ်လက်ရင်ဖြစ်သော လယ်နှင့် ရေလုပ်ငန်းတို့ကို ပြုပြင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

သို့သော် ဗကဘနှင့် ဦးနေဝင်းအစိုးရစစ်ပွဲများကြောင့် အခြားရွာများမှ ရွာသူ/သားများ လာရောက် နေထိုင်လာခဲ့ပါသည်။ အိမ်ခြေ (၆၀)ကျော်ခန့်ရှိပါသည်။ ရွာကို ခြံ(၃)ထပ်ခတ်၍ ကင်းစောင့်ကြရပါသည်။ ခြံစည်းရိုးတံခါး နေ့ဖွင့်/ညပိတ်စနစ်ဖြင့် နေထိုင်ရပါသည်။ ထို့နောက် အစိုးရမှ ဖြတ်လေးဖြတ်စနစ်ကို ကျင့်သုံး လိုက်သောကြောင့် ဧရာဝတီတိုင်း သူပုန်ဗိုလ်ကြီး ဗိုလ်ကိုကိုကြီး အလင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စစ်ပြီးဆုံးသွား၍ ရွာတွင် ကင်းမစောင့်ရတော့ပါ။

၁၉၇၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင် နိုင်ငံတော်မှ ပညာရေးစီမံချက်များ ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းဟုခေါ်နိုင်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးကျောင်း ရရှိခဲ့ပါသည်။


၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် မုန်တိုင်းကြီးတစ်ခုတိုက်ခတ်ခဲ့ပါသည်။ ရွာတွင်ရှိ အဆောက်အဦများနှင့် မူလတန်းကျောင်း ပျက်စီးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ရွာသား/သူများမှ ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် ရွာကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက် ရပါသည်။

၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ပုသိမ်-သာပေါင်းကားလမ်းကို ကတ္တရာလမ်းခင်းခဲ့ပါသည်။ စီးပွားရေးနှင့် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်သော ရွာနှင့် (၁)ခန့်ဝေးပြီး ကားလမ်းမပေါ်တွင် တည်ရှိသည့် ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရွာတွင် အိမ်ခြေ နည်းပါးလာပါသည်။

၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ယူနိုဆက်အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်မိပြီး လက်နှိပ်ရေတွင်းများ တူးဖော်ရရှိခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျောင်းဆရာမ ဒေါ်ရီချိုနှင့် ရွာသူရွာသား၏ ကြိုးစားမှုကြောင့် မူလတန်းကျောင်းဆောင် ရရှိခဲ့ပါသည်။ ယခုတွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့် ချိတ်ဆက်မိပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာ  
ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ



သုံးသပ်ချက်

၁။ သောက်သုံးရေရရှိမှု

သောက်သုံးရေရရှိမှုအနေဖြင့် ကျောက်ရေတွင်း (၂)တွင်း ရှိပါသည်။ ရေအရင်းအမြစ် ကောင်းပါသည်။

၂။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု

ရွာတွင်းလမ်းသည် မြေသားလမ်းဖြစ်၍ မိုးရာသီတွင် ဗွက်ထခြင်း၊ နိမ့်သောနေရာများတွင် ရေမြုပ်ခြင်း ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ရွာချင်းဆက်လမ်းအနေဖြင့် တာလမ်းရှိပြီး ကွန်ကရစ်ခင်းထား၍ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု ကောင်းမွန်ပါသည်။

၃။ ပညာရေး

ပညာရေးအနေဖြင့် ရွာမူလတန်းကျောင်းရှိပါသည်။ အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းကို သာပေါင်းမြို့နှင့် လှေကြီးတက်ကျေးရွာတို့တွင် တက်ရောက်ပါသည်။ ပညာရေးအသင့်အတင့်ကောင်းမွန်ပါသည်။

၄။ ကျန်းမာရေး

ရွာတွင် မရှိပါ။ နီးစပ်ရာရွာများသို့ သွားရောက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

၅။ အထွေထွေသုံးသပ်ချက်

လယ်ယာလုပ်ငန်းကြောင့် နွမ်းပါးသူများလည်း အလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အရင်းအမြစ်များကို အားလုံး သုံးစွဲကြပါသည်။ ငွေကြေးပြည့်စုံသူများမှ အရင်းအမြစ်များကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများ ရှိပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာ  
ရာသီခွင်ပြဇယား



လများ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	အင်းစိန်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
ရာသီ												
အလုပ်အကိုင်	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ဝင်ငွေ	ပပပ	ပပပ	ပပပ	ပပပ	ပပပ	ပပပ	ပပပ	ပပပ	ပပပ	ပပပ	ပပပ	ပပပ
ပွဲတော်	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ကလပ်ဂုဏ်	သင်	မိုး	သင်	သင်	သင်	သင်	မိုး	မိုး	သင်	မိုး	မိုး	သင်
ရောဂါ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

သုံးသပ်ချက်

ရွာသီခွင်ပြဇယားကို ငဝန်ကြို့ကုန်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် (၂၃.၂.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော် ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများ ခြောက်သွေ့ရာသီ ဖြစ်ပြီး နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများသည် မိုးရွာသွန်းသောလများ ဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အနေဖြင့် ရာသီတိုင်းတွင် ရေလုပ်ငန်း၊ စက်ချုပ်ခြင်းစသည့်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ပါသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများအပ ကျန်လများတွင် စပါးစိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းခြင်းများ လုပ်ကိုင် ကြပါသည်။

ဝင်ငွေအနေဖြင့် နယုန်လသည်အနည်းဆုံးဖြစ်ပြီး ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများသည် အသင့်အတင့်ရှိပါသည်။ တန်ခူး၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများသည် ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။

ပွဲတော်အနေဖြင့် တန်ခူး၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ တပို့တွဲလများတွင် ပွဲတော်ရှိပြီး ကျန်လများတွင် မရှိပါ။


အားလပ်ရက်အဖြစ် တန်ခူး၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ တပို့တွဲလများတွင် အားလပ်ပြီး ကျန်လများတွင် အားလပ်ရက်နည်းသောလများ ဖြစ်ပါသည်။

ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအနေဖြင့် တန်ခူး၊ နယုန်၊ ဝါဆိုလများတွင် ဖျားနာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျန်လများတွင် ရောဂါဖြစ်ပွားမှု နည်းပါး ပါသည်။



သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယား



သုံးသပ်ချက်

ပြဿနာသစ်ပင်ကို ငဝန်ကြိုကုန်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် (၂၃.၂.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနှစ်ဖွဲ့စလုံးမှ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်းအခက်အခဲကို တင်ပြ ဆွေးနွေးပါသည်။

လမ်းမကောင်းခြင်း အကြောင်းအရာများမှာ

- မြေသားမခိုင်ခံ့ခြင်း၊
- လမ်းပေါ်တွင် တိရိစ္ဆာန်များသွားလာခြင်း၊
- ပြုပြင်ရန် နည်းလမ်းမရှိခြင်း၊
- ရေစီးရန် မြောင်းမရှိလမ်း
- ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အားနည်းခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။

တံတားမကောင်းခြင်းအတွက်ဖြစ်သည့် အခက်အခဲများမှာ

- ကလေးများ သွားလာရန် ခက်ခဲပူပန်ခြင်း၊
- ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအတွက် အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း၊
- ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်ကိစ္စများအတွက် သွားလာရန် အခက်အခဲဖြစ်ခြင်းစသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာ

နေအင်အားပြဇယား

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာ

ရက်စွဲ: 23. 2. 2016

အိမ်အမည်	ပိုင်ဆိုင်မှု	တစ်နှစ်တာ ဝင်ငွေ	အိမ်ခြေ
ချမ်းသာအုပ်စု	- ပျဉ်ထောင်/သွပ်မိုး - နေရောင်ခြည် ၊ TV - အိမ်ထောင်/လယ်စိုက် - ပျဉ်ထောင် ၊ လယ် (၃) ဧက - ဥယျာဉ်	၃၅ သိန်း	၆
အလယ်အလယ်အုပ်စု	- ပျဉ်ထောင် ၊ သွပ်မိုး - နေရောင်ခြည် ၊ TV - အိမ်ထောင် ၊ လယ် ၊ နေရောင်ခြည် - ဥယျာဉ် ၊ လယ် ၊ TV - ၂ ဧက	၂၅ သိန်း	၈
အိမ်အမည်အုပ်စု	- နေရောင်ခြည် ၊ အိမ်ထောင် - အိမ်ထောင် ၊ လယ် ၊ နေရောင်ခြည် - TV - နေရောင်ခြည်	၁၅ သိန်း	၁၂
အိမ်အမည်အုပ်စု	လယ်စိုက် ၊ လယ်အုပ် - အိမ်ထောင်	၁၂ သိန်း	၅

သုံးသပ်ချက်

နေအင်အားပြဇယား ငဝန်ကြို့ကုန်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် (၂၃.၂.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ အနှမ်းပါးအုပ်စု (ထိခိုက်လွယ်)သည် ခန့်မှန်း၊ ခန့်ကား၊ ဝါးကြမ်းခင်းဖြင့် နေထိုင်ပါသည်။ လယ်ဧကပိုင်ဆိုင်ခြင်း မရှိပါ။ ကြက်၊ ဝက်တို့ မွေးမြူပိုင်ဆိုင်ပြီး တစ်နှစ်တာဝင်ငွေ (၁၂)သိန်းရရှိပါသည်။ အိမ်ခြေ(၅)လုံး ရှိပါသည်။

နှမ်းပါးအုပ်စုသည် ခန့်မှန်း၊ ထရံကား၊ ပျဉ်ခင်းအိမ်များ ဖြစ်ပါသည်။ လယ်၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက် တို့ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ တစ်နှစ်တာဝင်ငွေ (၁၅)သိန်းခန့်ရရှိပါသည်။ အိမ်ခြေ (၁၂)လုံး ရှိပါသည်။

အလယ်အလယ်အုပ်စုသည် ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊ တိုက်ခံအိမ်များဖြစ်ပါသည်။ လယ်၊ နွား၊ လယ်ယာသုံး စက်ပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ တစ်နှစ်တာဝင်ငွေမှာ (၂၅)သိန်းခန့်ရှိပြီး အိမ်ခြေ (၈)လုံးရှိပါသည်။

ချမ်းသာအုပ်စုတွင် ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊ တိုက်ခံအိမ်များဖြစ်ပါသည်။ လယ်၊ စက်၊ နွား၊ ကွမ်းခြံ၊ စက်လှေနှင့် ဥယျာဉ်တို့ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ တစ်နှစ်တာဝင်ငွေမှာ (၃၅)သိန်းခန့် ရှိပြီး အိမ်ခြေ (၆)လုံး ရှိပါသည်။

အချုပ်အရ အလယ်အလတ်နှင့် ချမ်းသာအုပ်စုတွင်သာ ငွေကြေးပြေလည်ပြီး နှမ်းပါးနှင့် အနှမ်းပါးဆုံး (ထိခိုက်လွယ်)အုပ်စုတွင် အကြွေးတင်မှုများ အစဉ်ရှိနေပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာ

အရင်းအမြစ်ပြဇယား

လုပ်စု - ငဝန်ကြိုကုန်း အရင်းအမြစ်ပြဇယား  
ကျေးရွာ - ငဝန်ကြိုကုန်း ၆.၅.၉-၂၃.၇.၂၀၁၆


အရင်းအမြစ်	သုံးစွဲသူ	ထိန်းချုပ်သူ
၆၇	က+မ	က+မ
လယ်	က+မ	က
ကွင်း	က+မ	က
ဥယျာဉ်	က+မ	က

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ  
က - (၁၄) ဦး  
မ - (၁၀) ဦး

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင် ဘာသာအရင်းအမြစ်များဖြစ်သော လယ်ယာကောင်းကျွန်း၊ မြစ်ချောင်း၊ ဥယျာဉ်ခြံတို့အပေါ် မူတည်၍ သုံးစွဲသူ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့မှ သုံးစွဲကြပါသည်။ မိသားစု အဓိကလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး အမျိုးသားများမှ ဦးစီးလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာလည်း ပံ့ပိုး ကူညီလျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအိမ်ခြေ (၇၀)ရာခိုင်နှုန်းသည် လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ကျန်မိသားစုများမှာ စာရင်းတမ်းအဖြစ် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ မြစ်ရေနှင့် ရေတွင်းမှရေများကို အိမ်သုံးရေအတွက် အသုံးပြုပြီး ၎င်းရေ သယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသမီးများသာ အဓိကဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဆောင်းသီးနှံကို မြစ်ရေတင်ပြီး ဧက အနည်းငယ် စိုက်ပျိုးပါသည်။ ဆင်းရဲသားမိသားစုအနည်းငယ်မှာလည်း ငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးသူမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး ၎င်းပျောနှင့် အခြားဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာနှင့် မြို့အဓိကဆက်သွယ်ရေးမှာ ဆိုင်ကယ်နှင့် စက်လှေတို့ ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်ဦးစီးများမှ ညီမျှစွာ သုံးစွဲကြကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာ  
ကျားမရေးရာကဏ္ဍကို ပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့် ပြသပုံ



သုံးသပ်ချက်

ကျားမရေးရာကဏ္ဍကို ပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့်ပြသပုံကို ငဝန်ကြိုကုန်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် (၂၃.၂.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ ဝင်ငွေ၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊ လုံခြုံမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ပညာရေးအခွင့်အလမ်း၊ အိမ်တွင်းမှုစသည့် အချက်များကို အခြေခံ၍ အမျိုးသားအုပ်စုနှင့် အမျိုးသမီးအုပ်စုပွဲပြီး သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

- ဝင်ငွေရှာနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုရှာဖွေနိုင်ကြောင်း၊
- လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်နိုင်မှုမှာ အမျိုးသားများမှ ပိုမိုပါဝင်နိုင်ကြောင်း၊
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားသာ ဦးဆောင်နေကြောင်း၊
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိနိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးမှ အခွင့်အရေးပိုသာနေကြောင်း၊
- လုံခြုံမှုတွင် အမျိုးသားမှ သာလွန်နေကြောင်း၊
- ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားမှ ပိုမိုနေကြောင်း၊
- ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် အမျိုးသားများမှ သာလွန်ကြောင်း၊
- အိမ်တွင်းမှုတွင် အမျိုးသမီးများမှ ပိုမိုလုပ်ကိုင်နေကြောင်း ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့မှ သုံးသပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။



ဘဏ္ဍာရင်း၊ ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး  
ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၂၁.၂.၂၀၁၆

(၂၁.၂.၂၀၁၆) ရက်နေ့ ညနေ (၆:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး  
ကျေးရွာရွာဦး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးနှင့် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း  
ရွေးချယ်ခြင်း အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ အစည်းအဝေးအခမ်းအနားကို  
ဖွင့်လှစ်ပြီးကျေးရွာ လူထုကိုယ်စား ကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက်စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများဖြစ်သော ဦးစိုင်းချင်းနောင်(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊  
ဒေါ်မူမူဝင်း(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊ ဦးဇင်လင်းထက်(လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)နှင့်  
ဒေါ်ရည်မွန်လင်းသန့် (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး) တို့မှ ကျေးရွာ လူထုအား မိတ်ဆက်စကားများ  
ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်၊ လုပ်ဆောင်မှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု နှင့် စီမံကိန်းနှင့်  
ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများဖြစ်ကြသော ဦးစိုင်းချင်းနောင်နှင့်  
ဒေါ်မူမူဝင်းတို့မှ ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် တက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာလူထုကို ကော်မတီရွေးချယ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို  
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး များက ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရန်  
ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းလင်းပြောပြ၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းကျား (၁)ဦး၊ မ (၁)ဦးကို  
ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာ

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၂၁.၂.၂၀၁၆

၂၃.၂.၂၀၁၆ ရက်နေ့ နံနက် (၁၀:၃၀)အချိန်တွင် ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာ ရွာဦး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများမှ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီများ၏ တာဝန်များကို ရှင်းပြပြီး ကော်မတီဝင်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ရွေးချယ်ရာတွင် စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ (၂)ဦး၊ ဝယ်ယူရေး(၂)ဦး၊ လည်ပတ်ပြုပြင်(၂)ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် (၂)ဦး၊ အကြံပြုတိုင်ကြားရေး (၂)ဦးနှင့် ကျေးရွာစာရင်းကိုင် (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ပြီး အမျိုးသမီးများ အချိုးညီမျှစွာ ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။

ထို့နောက် PRA Tools များကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူရေးဆွဲကြပါသည်။ ရေးဆွဲထားသော PRA Tools များကို ဦးဆောင်ဆွေးနွေးထားသော ကျေးရွာလူထုမှ တစ်ဦးစီမှ အစည်းအဝေး၌ ပြန်လည်ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာအချက်အလက်များမှ ရရှိလာသော စီမံကိန်းများကို ကျေးရွာလူထုအား ချပြ၍အဆိုပြုစနစ်ကို အသုံးပြုရွေးချယ်ခဲ့ရာ (၁) ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း၊ (၂) တံတား၊ (၃) ဆိုလာမီး၊ (၄) အများသုံးအိမ်သာ၊ (၅) ရေသန့် တွင်း(တွင်းတိမ်)တူးဖော်ခြင်းတို့သည် ဦးစားပေးအစီအစဉ်များအလိုက်ရရှိလာပါသည်။ ထို့နောက် အစည်းအဝေးကို နေ့လည် (၃:၀၀)အချိန်တွင် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးကို ကျေးရွာလူထုမှ ကျား(၁၃)ဦး၊ မ (၁၄)ဦး စုစုပေါင်း (၂၇)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။





သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာ  
ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးရွေးချယ်မှု

ငဝန်ကြိုကုန်းအုပ်စု၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာ  
ရက်စွဲ - ၂၅.၂.၂၀၂၆

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးရွေးချယ်မှု

အစဉ်	လုပ်ငန်း	ပုဂ္ဂိုလ် ဦးစားပေး	လ / ၄၆	ကျေးရွာမှတစ်ဆင့် ခွဲ (ခွဲ) ခွဲပေး	ပြင်ပမှပုဂ္ဂိုလ် အစားထိုးမှု
၁။ ပျော်ရွှင်ခြင်းဆက်လက်ပြုစု	ပျော်ရွှင်ခြင်းဆက်လက်ပြုစု	<input checked="" type="checkbox"/> မ	၁၀၈ ၂၀၂၆	ပျော်ရွှင်ခြင်းဆက်လက်ပြုစု	ပျော်ရွှင်ခြင်းဆက်လက်ပြုစု
		<input checked="" type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> မ			
၂။ အားလုံးပူးပေါင်း	အားလုံးပူးပေါင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ	၁၀၈ ၂၀၂၆	-	-
		<input type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> မ			
၃။ အားလုံးပူးပေါင်း	အားလုံးပူးပေါင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ	၅၆ ၂၀၂၆	အားလုံးပူးပေါင်း	အားလုံးပူးပေါင်း
		<input type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> မ			
၄။ အားလုံးပူးပေါင်း	အားလုံးပူးပေါင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ	၅၆ ၂၀၂၆	အားလုံးပူးပေါင်း	အားလုံးပူးပေါင်း
		<input type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> မ			
၅။ အားလုံးပူးပေါင်း	အားလုံးပူးပေါင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ	၅၆ ၂၀၂၆	-	-
		<input type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> မ			
၆။ အားလုံးပူးပေါင်း	အားလုံးပူးပေါင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ	၅၆ ၂၀၂၆	အားလုံးပူးပေါင်း	အားလုံးပူးပေါင်း
		<input type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> မ			
၇။ အားလုံးပူးပေါင်း	အားလုံးပူးပေါင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ	၅၆ ၂၀၂၆	အားလုံးပူးပေါင်း	အားလုံးပူးပေါင်း
		<input type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> မ			
		<input type="checkbox"/> မ			

VDPအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ	ရက်စွဲ၊	ရွာ မြို့နယ်-	မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု
--------------	---------	------------------	---------------------------

- (၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (CM အရ)
- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
  - မာတိကာ
  - ကျေးရွာအခြေခံ (data)
  - PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
  - အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
  - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
  - အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များစာရင်း  
(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု .....)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများပါရမည်။  
စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့် (Vennပုံ .....)
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သော လူဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ  
တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRAနှင့် သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်  
(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာတွင် PRA Tools များ ပြုလုပ်ပုံ



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာတွင် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ပုံ



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာတွင် PRA Tools များ ပြုလုပ်ပုံ



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ငဝန်ကြိုကုန်းကျေးရွာတွင် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ပုံ







**Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016**

(၁) ဤကွယ်ပြည်ရွယ်ချက်သည် ၊ ဆရာရွာရွာတွင်နေထိုင်သော ဤ ဆရာထံ ထည့်သွင်းပေးလာရမည့်ဆရာထံကွယ်ပြည်ရွာ

(၁) ကွယ်ပြည်ရွယ်ချက်			(၂) ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့			(၃) ကွယ်ပြည်ရွယ်ချက်		
ရွာတွင်နေထိုင်သူ	ဆရာရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	ဆရာရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	ဆရာရွာမှလာသူ	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာထံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်ချ်
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကွန်ကရစ်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာထံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာထံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာထံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာထံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာထံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာထံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာထံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာထံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာထံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာထံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာထံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(၁) ဆရာရွာသို့ ဆရာထံရှိနေထိုင်သူ အရေအတွက် / ဆရာထံရှိနေထိုင်သူ အရေအတွက်

(၂) ဆရာရွာသို့ ဆရာထံရှိနေထိုင်သူ အရေအတွက် / ဆရာထံရှိနေထိုင်သူ အရေအတွက်

(၃) ဆရာရွာသို့ ဆရာထံရှိနေထိုင်သူ အရေအတွက် / ဆရာထံရှိနေထိုင်သူ အရေအတွက်

(၄) ဆရာရွာသို့ ဆရာထံရှိနေထိုင်သူ အရေအတွက် / ဆရာထံရှိနေထိုင်သူ အရေအတွက်

(၅) ဆရာရွာသို့ ဆရာထံရှိနေထိုင်သူ အရေအတွက် / ဆရာထံရှိနေထိုင်သူ အရေအတွက်

(၆) ဆရာရွာသို့ ဆရာထံရှိနေထိုင်သူ အရေအတွက် / ဆရာထံရှိနေထိုင်သူ အရေအတွက်

(၇) ဆရာရွာသို့ ဆရာထံရှိနေထိုင်သူ အရေအတွက် / ဆရာထံရှိနေထိုင်သူ အရေအတွက်

(၈) ဆရာရွာသို့ ဆရာထံရှိနေထိုင်သူ အရေအတွက် / ဆရာထံရှိနေထိုင်သူ အရေအတွက်

(၉) ဆရာရွာသို့ ဆရာထံရှိနေထိုင်သူ အရေအတွက် / ဆရာထံရှိနေထိုင်သူ အရေအတွက်

(၁၀) ဆရာရွာသို့ ဆရာထံရှိနေထိုင်သူ အရေအတွက် / ဆရာထံရှိနေထိုင်သူ အရေအတွက်



Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

(၈) ကုမ္ပဏီတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာနတွင် ကုမ္ပဏီ ဦးစီးဌာနမှ အစီအစဉ်(ခ)၊ ဥပဒေရေးရာဌာန(ခ)၊ စီမံကိန်းဌာနမှ  
ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) \_\_\_\_\_
- (၂) \_\_\_\_\_

ကုမ္ပဏီမိမိအသား အမည် ဦးမင်းမင်း  
 လက်မှတ် [Signature] ၁၄.၅ ၀၅.၂.၂၀၁၆

လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး အမည် မိမိအောင်  
 လက်မှတ် [Signature] ၁၄.၅ ၀၅.၂.၂၀၁၆





၂၀၁၉

Government of the Republic of the Union of Myanmar

Form No. 1

<p>အခြေခံအချက်အလက်</p> <p>အခြေခံအချက်အလက်</p> <p>အခြေခံအချက်အလက်</p>	
(၁) နေရာအမျိုးအမည်	၂၀၁၉ - ၂၀၂၀
<p>အခြေခံအချက်အလက်</p> <p>အခြေခံအချက်အလက်</p> <p>အခြေခံအချက်အလက်</p>	
အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်

<p>အခြေခံအချက်အလက်</p> <p>အခြေခံအချက်အလက်</p>	
အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်









(၈-၈-၂) အညစ်အကြေးကင်းရှင်းရေး (FORM PC 12)

လက်ညှိုး မိတ်နှိုးအညစ်အကြေးကင်းရှင်းရေးအတွက် အသုံးပြုရန် လူထုဝဟိုပြုပိတ်ကိန်းလုပ်ငန်းအတွက် ကျွမ်းကျင်ဆုံး အင်အား (၃၀) မိတ်နှိုးကင်းရှင်းရေးအဖွဲ့အစည်း အညစ်အကြေးကင်းရှင်းရေး သူများအတွက် ခြွင်းပယ်ရန်

ရက်စွဲ: ၂၀၁၆ ခု၊ ၁၀၊ ၂၀၁၆

မိတ်နှိုးကင်းရှင်းရေးအဖွဲ့ (၂) ဝန်ထမ်း (၁) ဝန်ထမ်း (၁) ဝန်ထမ်း (၁)

အညစ်အကြေးကင်းရှင်းရေး ဦးစီးဌာန (၂) ဦးစီးဌာန (၁) ဦးစီးဌာန (၁) ဦးစီးဌာန (၁)

စဉ်	အမည်	အသက် (၂)	အမျိုးအမည် (၃)	အိမ်ထောင်စုနံပါတ် (၄)	လူစဉ်	လက်မှတ်
၁	...	✓		✓		
၂	...	✓		✓	၁၆၅	...
၃	...	✓		✓	၁၆၆	...
၄	...	✓		✓	၁၆၇	...
၅	...	✓		✓	၁၆၈	...
၆	...	✓		✓	၁၆၉	...
၇	...	✓		✓	၁၇၀	...
၈	...		✓	✓	၁၇၁	...
၉	...		✓	✓	၁၇၂	...
၁၀	...		✓	✓	၁၇၃	...
၁၁	...		✓	✓	၁၇၄	...
၁၂	...		✓	✓	၁၇၅	...
၁၃	...		✓	✓	၁၇၆	...
၁၄	...		✓	✓	၁၇၇	...
၁၅	...		✓	✓	၁၇၈	...
၁၆	...		✓	✓	၁၇၉	...
၁၇	...		✓	✓	၁၈၀	...
၁၈	...		✓	✓	၁၈၁	...
၁၉	...		✓	✓	၁၈၂	...
၂၀	...		✓	✓	၁၈၃	...
၂၁	...		✓	✓	၁၈၄	...
၂၂	...		✓	✓	၁၈၅	...
၂၃	...		✓	✓	၁၈၆	...
၂၄	...		✓	✓	၁၈၇	...
၂၅	...		✓	✓	၁၈၈	...
၂၆	...		✓	✓	၁၈၉	...
၂၇	...		✓	✓	၁၉၀	...
၂၈	...		✓	✓	၁၉၁	...
၂၉	...		✓	✓	၁၉၂	...
၃၀	...		✓	✓	၁၉၃	...

(၁) အိမ်ထောင်စုနံပါတ်များကို အမှန်အတိုင်း အညစ်အကြေးကင်းရှင်းရေးအဖွဲ့ဝင်များအတွက် ခြွင်းပယ်ရန်

၁၁ ၁၅ = 25



