

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ပန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
လေးမျက်နှာမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ဝွေးတောက်ကွင်းကျေးရွာ



မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)

လေးမျက်နှာမြို့နယ်မြေပုံ



ဓမ္မစောတော်ကွင်းကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၁၄.၁၂.၂၀၁၅	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိ သောရပ်မီးရပ်ဖ (အမျိုးသား၊သမီး)များ၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၈	၇	၁၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံ နန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အ တူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံး ဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ စီးပွားရေးအရင်းမြစ်မြေမြေပုံ (Social and Resource Map)	၁၄.၁၂.၂၀၁၅	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် မြေပုံရေးဆွဲတတ်သူ ကော်မတီဝင်အမျိုးနှင့် ကျေးရွာအကြောင်းကိုနဲ့နဲ့ စပ်စပ်သိသောလူငယ် လေးများ	၅	၇	၁၂	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ နဲ့၊ သောက်သုံးရေရရှိမှု၊ပညာရေး၊ကျန်း မာရေးလိုအပ်ချက်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီး နိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၄.၁၂.၂၀၁၅	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊ မ)တောင်သူလယ်သမား၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ဈေးသည်များနှင့်လယ် လုပ်သားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၅	၉	၁၄	ကျေးရွာတွင် ရာသီအလိုက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် နေသောအလုပ်အကိုင်များ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုများ၊ နှင့် ပွဲတော်ရက်များအကြောင်းဆွေးနွေး ခြင်း
၄	ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	၁၄.၁၂.၂၀၁၅	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကော်မတီဝင်များ	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အားအဆင့်ခွဲခြားခြင်း။
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၁၄.၁၂.၂၀၁၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့ စည်းများ၊ ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာ သားများ	၄	၃	၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိလက်ရှိဖွဲ့စည်းထား သောအဖွဲ့၊ အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပုံအား ဆွေးနွေးခြင်း။
၆	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတစ်နေ့ တာအချိန်ပြဇယား (Women Timeline and Men Timeline)	၁၄.၁၂.၂၀၁၅	ကျေးရွာသူ/သားများ	၉	၁၀	၁၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ တစ်နေ့တာလုပ်ဆောင်ချက်များ အားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊အခြေအနေသုံးသပ် ချက်ပြမြေပုံ (Spider Web)	၁၄.၁၂.၂၀၁၅	ကျေးရွာသူ/သားများ	၇	၈	၁၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ရွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ ရပ်ရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ အားအမျိုးသား၊အမျိုးသမီး နှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း။

တွေးတောက်ကွင်းကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

၈	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၈.၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၇	၉	၅၆	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေ၏ အခက်အခဲဆုံးပြဿနာအားဦးတည်၍ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပြဿနာဖြစ်ပွားရသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အကျိုးဆက်နှင့် မည်သို့ ဖြေရှင်းမည်ကိုဆွေးနွေးခြင်း။
၉	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်တိုင်းစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီ အစဉ် (Metric Ranking)	၁၈.၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ။	၅၀	၄၀	၉၀	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်သောအထောက်အပံ့ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေး အတွက် လုပ်ဆောင်ချင်သောလုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ဆောင်မည့်သူများအား ကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း။
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ပြဇယား (VTDP)	၂၀၁၈.၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီဝင်များ။	၂၇	၅၆		ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ပိုမို၍အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းများ ကိုဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာ အရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်
ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာအုပ်စု အတွင်းရှိကျေးရွာများ

- ❖ ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာ
- ❖ ဝှေးတောက်ကွင်းကျေးရွာ
- ❖ နတ္ထမင်းကုန်းကျေးရွာ
- ❖ ဆင်သေကျေးရွာ
- ❖ အောင်ဘော်ကျေးရွာ
- ❖ ဘုရားကုန်းကျေးရွာ
- ❖ အလယ်ရိုးကျေးရွာ
- ❖ ဘန်ဘွေးကုန်းကျေးရွာ
- ❖ မင်္ဂလာကုန်းကျေးရွာ
- ❖ နင်းကြမ်းဦးကျေးရွာ
- ❖ အလယ်ကုန်းကျေးရွာ
- ❖ ကြံတောစုကျေးရွာ
- ❖ လှည်းကူးကျေးရွာ

ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ငွေ့တောက်ကွင်းကျေးရွာ ၏

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ငွေ့တောက်ကွင်းကျေးရွာအား ၁၂၂၂ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ ဦးရွှေထူး နှင့် မိသားစုရွာသူ/သားများမှ စတင်၍ထူထောင်ခဲ့သည်ဟု ကျေးရွာတွင်းရှိသက်ကြီးရွယ်အိုများ၏ ပြောပြချက်အရသိရှိရပါသည်။ ကျေးရွာစတင်တည်ထောင်ချိန်တွင် အိမ်ခြေအားဖြင့် (၁၅) အိမ်ခန့်တည်ရှိပြီး လူဦးရေ (၄၀) ခန့်တည်ရှိသည်ဟုသိရှိရပါသည်။ ၎င်းနောက်တွင် အိမ်ခြေ (၃၅) အိမ်လောက်တည်ရှိ လာပါသည်။

၁၃၀၀ ပြည့်နှစ် တန်ခူးလတွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး တစ်ရွာလုံးမှအိမ်ခြေ (၃၂) အိမ်ပျက်စီးပြီး အိမ်ခြေ (၃) လုံးသာလျှင် ကျန်ခဲ့ပါသည်။ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ကျေးရွာသူ/သားများ လာရောက်ကာ အဝတ် နှင့် အစားအသောက်များ ပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့ပြီး ကျေးရွာသူ/သားများမှ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စနစ်ဖြင့် ကျေးရွာအားပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် တော်လှန်ရေးကောင်စီ၏ ထိုးစစ်ရောက်ရှိ လာပြီး သောင်းကျန်းသူများနှင့် အစိုးရစစ်တပ်တို့ စစ်ပွဲများတွင်လည်း ငွေ့တောက်ကွင်းကျေးရွာသူ/သားများ ခံစားရပြီး ဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်လည်း ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ ခဲ့ရပါသည်။ ၁၃၂၆ ခုနှစ်တွင် လေမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပြီး အိမ် (၃) လုံးပျက်စီးခဲ့ကာ ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ကြသည်။ ၁၃၅၀ ခုနှစ်တွင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းအား တည်ဆောက်ခဲ့ကြပြီး ကျောင်းသားဦးရေ (၄၀) လောက် ပညာသင်ကြားခွင့် ကိုလည်းရရှိခဲ့သည်။ ၁၃၆၀ ခုနှစ်တွင် ပုသိမ် - မုံရွာနှင့် ဆက်သွယ်ရေးလမ်းအား ရွာသူ/သားများ စုပေါင်းဖောက်လုပ်ခဲ့ရာ ငွေ့တောက်ကွင်းကျေးရွာသူ/သားများ အခြားနယ်ပယ်ဒေသမှ ကျေးရွာသူ/သားများ အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အဖြစ် ရေနှစ် မြုပ်ခြင်း အခြားရွာများနည်းတူခံစားကြရပြီး ကျေးရွာတွင်းရှိတောင်သူ လယ်သမားများစိုက်ပျိုးထားသော လယ်မြေများ ပျက်စီးခဲ့ရသည်။

ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ငွေ့တောက်ကွင်းကျေးရွာ၏ သမိုင်းကြောင်းအား လေ့လာခြင်း အားဖြင့် ကျေးရွာသူ/သားများသည် စစ်ဘေး ၊ မီးဘေး နှင့် ရေဘေး စသည့်ဘေးအန္တရာယ်များ ရင်ဆိုင်ကြုံ တွေ့ခဲ့ရသည့် ကျေးရွာဖြစ်ပြီး ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် ရွာသူ/သားများ ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ပြီး စည်းလုံး ညီညွတ်သော အရည်အသွေးများရှိသည့် ကျေးရွာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း တွေ့ရသည်။ ယခုအခါတွင် ငွေ့တောက်ကွင်းကျေးရွာ၌ အိမ်ခြေ (၆၅) အိမ်ဖြင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာ ဖွဲ့စည်းနေထိုင်ကြသည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။

ဝွေ့တောက်ကွင်း ကျေးရွာမြေပုံ

ကွင်းမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု



ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ငွေ့တောက်ကွင်းကျေးရွာ၏

လူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုပုံ သုံးသပ်ချက်

ငွေ့တောက်ကွင်းကျေးရွာသည် ဧရာတီတိုင်းဒေသကြီး ၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ် ၊ ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာ အုပ်စုတွင်တည်ရှိပြီး အိမ်ခြေ (၇၉) တည်ရှိပြီး လေးမျက်နှာမြို့နယ်၏ အနောက်ဘက် ၊ ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၏ တောက်ဘက်တွင်တည်ရှိပါသည်။

တည်နေရာ

ငွေ့တောက်ကွင်းကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် အင်္ဂပူမြို့နယ်ပိုင် ကျေးရွာများတည်ရှိပြီး ၊ အနောက်ဘက်တွင် ပန်းတောကြီးအုပ်စုပိုင် လယ်တံငယ်ကျေးရွာ နှင့် ခတ္တုချောင်း ၊ ပုသိမ် - မုံရွာကားလမ်း တို့တည်ရှိပြီး တောက်ဘက်တွင် အလယ်ကုန်းကျေးရွာ ၊ နတ္ထမင်းကုန်းကျေးရွာ နှင့် ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာ ၊ မြောက်ဘက်တွင် အလယ်ရိုးကျေးရွာ ၊ ဘုရားကုန်းကျေးရွာ နှင့် ဘန်ဘွားကုန်းကျေးရွာ တို့တည်ရှိပါသည်။ အကျယ်အဝန်းအားဖြင့် (၁၀ ဧက) မျှလောက်ရှိပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအားဖြင့် ငွေ့တောက်ကွင်းကျေးရွာနှင့် ပုသိမ်-မုံရွာကားလမ်းတို့ ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအားအသုံးပြုရပြီး နွေရာသီကာလများတွင်သာ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ အသုံးပြုနိုင် သော်လည်း မိုးရာသီကာလများတွင် ရခိုင်ရိုးမမှစီးဆင်းလာသော ခတ္တုချောင်း၏ ရေကြီးရေလှုံမှုကြောင့် အခက်အခဲအနည်းငယ်ရှိပါသည်။

စီးပွားရေး

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် လယ်ပိုင်ယာပိုင်လုပ်ငန်းရှင်များမှ ကျေးရွာပိုင်လယ်မြေများပေါ် တွင် မိုးရာသီစပါးများစိုက်ပျိုးခြင်း ၊ နွေရာသီ မယင်းစပါး ၊ မတ်ပဲ နှင့် ပဲဖျိုးစုံစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် ပင်ငွေရလုပ်ငန်း များအား လုပ်ကိုင်ကြသည်။ နေ့စားလုပ်သားများအနေဖြင့် လယ်ပိုင် ၊ ယာပိုင်ရှင်များထံတွင် စာရင်းငှား လုပ်ငန်း ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခြင်း နှင့် နီးစပ်ရာမြို့ ၊ ရွာများသို့သွားရောက်ကာ ပင်ငွေရ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ကြသည်။

ကျန်းမာရေး

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများအနေဖြင့် ရာသီပြောင်းရောဂါများအတွက် ဒေသတွင်းရှိ အရပ်သား ဆေးကုသရေး ဆရာများနှင့်ကုသခြင်း သောက်ဆေးဆိုင်များတွင် ဆေးဝယ်သောက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီး အရေးပေါ်အခြေအနေများမှသာလျှင် ကွင်းကောက်ဒေသ ဆေးရုံကြီးနှင့် ဟင်္သာတဆေးရုံသို့သွား ရောက်ဆေးကုသခြင်းများ ပြုလုပ်ကြပါသည်။

ပညာရေး

ကလေးသူငယ်များ မူလတန်းပညာရေးအတွက် ကျေးရွာတွင်းရှိ အ.မ.က ငွေးတောက်ကွင်း စာသင်ကျောင်းတွင် တက်ရောက်ကြပြီး ၊ အလယ်တန်းပညာရေးအနေဖြင့် ကွမ်းခြံကုန်း အုပ်စု စာသင်ကျောင်း နှင့် အထက်တန်း ပညာရေးအတွက် ပန်းတောကြီးအုပ်စု အ. ထ . က ကျောင်း နှင့် အင်္ဂပူမြို့နယ် ကွင်းကောက်ဒေသရှိ အ.ထ.က ကျောင်းသို့သွားရောက် ပညာသင်ကြားရသည်။ ကလေးသူငယ်များ ပညာရေး အနေဖြင့် ကျေးရွာခြင်းဆက်လမ်းများ ကောင်းမွန်ခြင်းမရှိသောကြောင့် သွားလာရေးခက်ခဲပြီး ပညာရေး အတွက် အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။

သောက်သုံးစရ

သောက်သုံးရေများအနေဖြင့် လက်တူးတွင်း (၈) တွင်း နှင့် ရေတုံကင် (၂၆) တွင်း ရှိပြီး သောက်အား ရေတွင်း (၅) တွင်းမှရေသာ သောက်သုံးရေအဖြစ်အသုံးပြုကြသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရေလုံလောက်မှုရှိပြီး ရေအရည်အသွေး ကောင်းမွန်သည့်ရေတွင်းများလည်း ဖြစ်ကြသည်။

ဘာသာရေး

ငွေးတောက်ကွင်းကျေးရွာတွင် ဘာသာရေးအဆောက်အဦးအနေဖြင့် ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်း တည်ရှိပြီး ဘုရားစေတည်များလည်းတည်ရှိသည်။ ကျေးရွာသူ/သားများအားလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုသာ ကိုးကွယ် ကြပြီး အခြားဘာသာဝင်များမရှိပါ။

ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ဝွေးတောက်ကွင်းကျေးရွာ ၏

အရင်းအမြစ်များအား သုံးသပ်ခြင်း

ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ဝွေးတောက်ကွင်းကျေးရွာတွင် ဒေသဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များ အနေဖြင့် လယ် ၊ ကိုင်း ၊ ချောင်း ၊ မြောင်း ၊ စာသင်ကျောင်း ၊ လမ်း ၊ ဘာသာရေးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ၊ ရေတွင်းနှင့်ရေကန်များ ဈေးဆိုင်များ စသည့်အရင်းအမြစ်များနှင့် ပြည့်နှက်လျှက်ရှိပါသည်။

ကျေးရွာရှိ လယ် ၊ ကိုင်း စသည့်အရင်းအမြစ်များအား လယ်ပိုင်ရှင်များမှ အများဆုံးသုံးစွဲနိုင်ပြီး လက်လုပ်လက်စား လူတန်းစားများအနေဖြင့် ၎င်းအရင်းအမြစ်များအား မှီခိုအသုံးပြုကြရသည်။ ဒေသတွင်းရှိ ချောင်းမြောင်းများအား လွတ်လပ်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဘာသာရေးအဆောက်အဦးများနှင့် စာသင်ကျောင်းတို့ အား မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာသုံးစွဲနိုင်ကြသည်။

ရေအရင်းအမြစ်များလည်းတည်ရှိပြီး သောက်ရေနှင့်သုံးရေတို့အား လက်တူအုတ်တွင်း (၈) တွင်းနှင့် ရေတုံကင် (၂၆) တွင်းတို့မှရရှိပြီး လွယ်ကူစွာထုတ်ယူ သုံးစွဲနိုင်ကြသည်။ လောင်စာအဖြစ် ထင်း နှင့် အမှီးအကာအတွက် သစ် ၊ ပါးတို့အား ရခိုင်ရိုးမတောမှ ခုတ်ယူသုံးစွဲကြသည်။

ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ငွေတောက်ကွင်းကျေးရွာ ၏

ရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်

ငွေတောက်ကွင်းကျေးရွာတွင် တောင်သူလယ်သမား ဦးရေ (၄၀) ခန့်တည်ရှိပြီး အဓိက အလုပ်အကိုင်များအနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြသည်။


၁၂လရာသီတွင် တောင်သူလယ်သမားများအနေဖြင့် တန်ခူးလတွင် နွားချေးချခြင်း ၊ အမှိုက်များ ချခြင်း ၊ လယ်ယာမြေများ မီးရှို့ခြင်း နှင့် လယ်ပြင်ခြင်းများပြုလုပ်ပြီး ကဆုန်လ နှင့် နယုန်လတွင် ပျိုးချကာ ကုန်းလယ်များစိုက်ပျိုးကြသည်။ ဝါဆိုလတွင် မြေလတ်များပျိုးချခြင်း ၊ ဝါခေါင်လတွင် ရေကျလယ်များ ပျိုးကြိုခြင်း ၊ တော်သလင်းလ နှင့် သီတင်းကျွတ်လများတွင် ရိတ်သိမ်းပြီးလယ်များမှ ပဲစိုက်ခြင်း နှင့် အခြားလယ်နှင့်ပတ်သက်သော စိုက်ပျိုးခြင်းများပြုလုပ်ကြသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် ရေကျလယ်များ စိုက်ပျိုးခြင်းများ ပြုလုပ်ကြသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကောက်ရိတ်ခြင်း ၊ နတ်တော်လ နှင့် ပြာသိုလ် လများတွင် စပါးနယ်ခြင်းများပြုလုပ်ကြသည်။ တန်ပိုတွဲ နှင့် တန်ပေါင်းလများတွင် ပဲစိုက်တောင်သူများမှ ကိုင်းသိမ်းခြင်းနှင့် လယ်ယာနှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။

နေ့စားလုပ်သားများအနေဖြင့် ရာသီအလိုက် လယ်ယာများစိုက်ပျိုးချိန်တွင် စာရင်းငှားများ ပြုလုပ်ခြင်း ၊ ကောက်စိုက် ၊ ပျိုးနှုတ် လုပ်ငန်းများ ၊ ရိတ်သိမ်းချိန်တွင်လည်း ကောက်ရိတ် လုပ်ငန်းများ ပဲများစိုက်ပျိုးချိန်တွင် ပဲကိုင်ထွန် ၊ ပဲရိတ် ၊ ပဲနှုတ် လုပ်ငန်းများဖြင့် တစ်နှစ်တာအား လည်ပတ်နေရသည်။ သို့သော် နေ့စားလုပ်သားများအနေဖြင့် ကျေးရွာရှိလုပ်ငန်းများနှင့် ဒေသလူဦးရေ ကိုက်ညီမှုမရှိသောကြောင့် အခြားကျေးရွာများသို့သွားရောက်ကာ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြရသည်လည်းရှိပါသည်။ လက်လုပ် လက်စား လူတန်းစားများအနေဖြင့် တစ်နေ့တာ၏ ဝင်ငွေနှင့်ထွက်ငွေမျှတမှုမရှိခြင်း လုပ်ငန်းနည်းပါးခြင်း တို့ကြောင့် မိုးရာသီကာလများတွင် လုပ်အားခများကြိုတင်ရောင်းချခြင်းများ ပြုလုပ်ကာဝမ်းစာရေးအတွက် ဖြေရှင်နေရသူများလည်း ရှိပါသည်။

ပိတ်ပတ်: ဒီဂရီပတ်စပတ်

အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း နေရာပေးပါ။

အမျိုးအစား	အချက်အလက်	အရေအတွက်	%
ကျား	လူမှုရေး၊ နည်းပညာ၊ စီးပွားရေး၊ အားကစား၊ အနုပညာ၊ အခြား	၂၈၄	၃၀%
မိန်းမ	လူမှုရေး၊ နည်းပညာ၊ စီးပွားရေး၊ အားကစား၊ အနုပညာ၊ အခြား	၁၃၆	၁၄%
အခြား	လူမှုရေး၊ နည်းပညာ၊ စီးပွားရေး၊ အားကစား၊ အနုပညာ၊ အခြား	၃၄	၃.၆%
အစုအဝေး	လူမှုရေး၊ နည်းပညာ၊ စီးပွားရေး၊ အားကစား၊ အနုပညာ၊ အခြား	၅၄	၅.၈%
စုစုပေါင်း		၅၀၂	၁၀၀%



ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ဝှေးတောက်ကွင်းကျေးရွာ ၏

လူမှုအလွှာပြဇယား သုံးသပ်ချက်

ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ဝှေးတောက်ကွင်းကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေအားဖြင့် (၆၅) အိမ်တည်ရှိပြီး လူမှုအလွှာအား (၄) လွှာသတ်မှတ်လျက် အလွှာ (၁) ချမ်းသာ ၊ အလွှာ (၂) အလယ်အလတ် ၊ အလွှာ (၃) ဆင်းရဲ နှင့် အလွှာ (၄) အလွန် ဆင်းရဲဟူ၍ သတ်မှတ်ထားပါသည်။

ကျေးရွာအနေအထားအရ အလွှာ (၁) ချမ်းသာသော သူများအနေဖြင့် လယ် ၊ ကိုင်း ၊ စက် ၊ လှည်း ၊ နွား ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ဆက်သွယ်ရေး တယ်လီဖုန်း ၊ သွတ်မိုးပျဉ်ထောင်အိမ် နှင့် တစ်နှစ်ပတ်လည်စာ ပမ်းစာဖူလုံမှုရှိသည့်အပြင် ရောင်းချခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည့် ပင်ငွေကောင်းသော အလွှာဖြစ်ပါသည်။ အိမ်ခြေ အားဖြင့် (၂) အိမ်ရှိပြီး လယ်ယာလုပ်ငန်း ၊ ကိုင်းလုပ်ငန်း ၊ ဈေးရောင်းဈေးဝယ်လုပ်ငန်းနှင့် အခြားဝင်ငွေရ လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

အလွှာ (၂) အလယ်အလတ်လူတန်းစားများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ လယ် ၊ ကိုင်း ၊ စက် ၊ လှည်း ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ သွတ်မိုးပျဉ်ထောင်အိမ် နှင့် နေထိုင်ကာ ပမ်းစာဖူလုံမှုရှိသည့် အိမ်များဖြစ်ပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်း ၊ ကိုင်းလုပ်ငန်း နှင့် ဈေးရောင်းဈေးဝယ်လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပြီး အိမ်ခြေအားဖြင့် (၁၃) ရှိကာ အများနည်းတူ ပင်ငွေရလုပ်ငန်းများအား လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

အလွှာ (၃) ဆင်းရဲသည် အိမ်ထောင်စုများအနေဖြင့် နွားအနည်းငယ် ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ လက်ကိုင်ဖုန်း ၊ ထန်မိုး + ထရံကာအိမ် ၊ ပမ်းစာလုံလောက်မှုမရှိ ၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် နေ့စားလုပ်ငန်းများသွား ရောက်လုပ်ကိုင်ရသော လူတန်းစားများဖြစ်ပါသည်။ အိမ်ခြေအားဖြင့် (၃၄) အိမ်ရှိပြီး ယခုအခါတွင် မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် ကျပ်ငွေလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခြင်း နှင့် အခြားဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်စား သောက်ကြပါသည်။


အလွှာ (၄) အလွန်ဆင်းရဲသော လူတန်းစားများအနေဖြင့် တစ်နေ့လုပ်တစ်နေ့စားများဖြစ်ပြီး မိသားစု စားဝတ်နေရေးပြေလည်ရေးအတွက် ဒေသတွင်းရှိလုပ်ငန်းများ နှင့် အခြားမြို့/ရွာများသို့ သွားရောက် အလုပ်များ လုပ်ကိုင်ခြင်းများပြုလုပ်ကြပါသည်။ ၎င်းအိမ်ထောင်စုများအနေဖြင့် ထန်မိုး + ထရံကာ အိမ်များပင်လျှင် လုံခြုံမှုမရှိတစ်နေ့တာ ပမ်းစာရေးအတွက် ပြေလည်အောင် ရုံးကန်လှုတ်ရှားနေရသော အိမ်ထောင်စုများ ဖြစ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်စုအားဖြင့် (၆) အိမ်ရှိပါသည်။

ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ငွေတောက်ကွင်း ကျေးရွာ ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြ ဇယား

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပြ မြေပုံ

- ① ပက်ဇွေချေး: ကဖွဲ့ကစည်း
- ② သပဝါယမ ဇွေဇွေချေး: ကဖွဲ့ကစည်း
- ③ ဂျင်ဂါ ကဖွဲ့ကစည်း
- ④ ကစိုဠသဂီ: ကဖွဲ့ကစည်း
- ⑤ ခေါပက ကဖွဲ့ကစည်း
- ⑥ ဇော်: ဇော်ပတီ ကဖွဲ့ကစည်း
- ⑦ လစ်: ဇော်ပတီ ကဖွဲ့ကစည်း
- ⑧ ဂျေဇု ဗဟိုဩဇာ ဝိပဏိန်: ကဖွဲ့ကစည်း

ငွေတောက်ကွင်းကျေးရွာ



ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ငွေတောက်ကွင်း ကျေးရွာ
အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပြ ဇယား

သုံးသပ်ချက်

ငွေတောက်ကွင်းကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများစွာရှိပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ -

- (၁) PACT ဓဇစု/ငွေချေး အဖွဲ့
- (၂) သမဂ္ဂိယမ ငွေချေးအဖွဲ့
- (၃) ကျေးရွာလူငယ် အဖွဲ့
- (၄) အမျိုးသမီးများ ရေးရာအဖွဲ့
- (၅) ဂေါပက အဖွဲ့
- (၆) ကျောင်းကော်မတီ အဖွဲ့
- (၇) လမ်းကော်မတီ အဖွဲ့ နှင့်
- (၈) လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များ အဖွဲ့တို့ ရှိကြပါသည်။

ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများသည် လူဦးရေအနည်းအများ ကွာခြားမှုရှိသော်လည်း ကျေးရွာ၏ ဘာသာရေး ၊ လူမှုရေး ၊ ပညာရေး နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက် အဖွဲ့အစည်းခွဲခြားမှုမရှိဘဲ စည်းလုံးညီညွတ်စွာ ဆောင်ရွက်ကြသော ကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။

ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ဝေးတောက်ကွင်းကျေးရွာ

အမျိုးသားများ၏ တစ်နေ့တာအချိန်ဇယား

ရက်စွဲ။ ။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား - (၄) ဦး ၊ မ - (၄) ဦး။

အချိန်	လုပ်ဆောင်ချက်
နံနက် ၅:၃၀ နံနက် ၆:၀၀-၁၂:၀၀	အိပ်ရာထ၊ မျက်နှာသစ်၊ ဘုရားရှစ်ခိုးကြပါသည်။ နံနက်စာစားအလုပ်ခွင်ဖြစ်သော လယ်နှင့်မြေများထဲသို့ သွားရောက် လုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။
နေ့လည် ၁၂:၀၀ ၁:၀၀- ၅:၀၀	နေ့လည်စာစားကြပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်သို့ ပြန်ဝင်ကြပါသည်။
ညနေ ၅:၃၀ ၆:၀၀- ၇:၀၀	လုပ်ငန်းသိမ်းပြီး အိမ်ပြန်ကြရပါသည်။ မွေးမြူထားသော တိရစ္ဆာန်များအတွက် အစာနှင့် ရေများ ပြင်ဆင် ကျွေးရပါ သည်။ ရေချိုး၍ ညစာစားကြပါသည်။
၇:၃၀- ၈:၀၀ ၈:၀၀ - ၉:၀၀ ၉:၃၀ - ၁၀:၀၀	TV ကြည့်ပါသည်။ ဘုရားရှစ်ခိုးအိပ်ယာဝင်ကြပါသည်။

အမျိုးသမီးများ၏ တစ်နေ့တာအချိန်ဇယား

အချိန်	လုပ်ဆောင်ချက်
နံနက် ၄:၀၀ နံနက် ၄:၃၀ - ၆:၀၀	အိပ်ရာထ၊ မျက်နှာသစ်၊ ဘုရားရှစ်ခိုးကြပါသည်။ စားသောက်ရန်အတွက် ချက်ပြုတ်ကြရပါသည်။
၆:၀၀ - ၁၁:၃၀ ၁၂:၀၀ - ၁:၀၀	ဘုရားဆွမ်းကပ်ပြီး နံနက်စာစားကြပါသည်။ အလုပ်ခွင်ဝင်ကြပါသည်။ အလုပ်နားပြီး နေ့လည်စာစားရန် ပြင်ဆင်ပေးကြပါသည်။ အလုပ်ခွင်ပြန်မဆင်းမီ၊ မွေးမြူထားသော တိရစ္ဆာန်များကို လည်းကျွေးမွေးရပါသည်။
၁:၃၀ - ၅:၀၀ ၅:၀၀ - ၇:၃၀	လုပ်ငန်းခွင်ပြန်ဝင်ကြပါသည်။ အလုပ်သိမ်းပြီး အိမ်အရောက်တွင် ချက်ပြုတ်ရန်အတွက် ရေခပ်ထင်းရှာရပါသည်။ ထိုနောက် ရေမိုးချိုးအဝတ်လျှော်ရပါသည်။
၈:၀၀ - ၉:၃၀ ၁၀:၀၀	ထမင်းစားပြီး အိမ်မှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ရပါသည်။ ဘုရားရှစ်ခိုးအိပ်ယာဝင်ကြပါသည်။

ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ဝွေးတောက်ကွင်းကျေးရွာ၏

အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး တစ်နေ့တာအချိန်ဇယား သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသားများ၏ တစ်နေ့တာ

ဝွေးတောက်ကွင်းကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသားများသည် နံနက် (၅:၃၀) တွင် အိပ်ယာထ မျက်နှာသစ်သူကသစ် ဘုရားရှိခိုးသူကခိုး ဖြင့်နံနက်ခင်းအချိန်အခါတွင် ပြုလုပ်ကြပါသည်။ အမျိုးသားများ နံနက်စာထမင်းစားခြင်း ၊ ခိုင်စေစရာ ကျွဲ ၊ နွားများ နှင့် စက်များ ပြင်ဆင်ခြင်းတို့ဖြင့် နံနက်ခင်းအချိန်အခါတွင် လုပ်ငန်းခွင်သို့သွားရောက်ရန် ပြင်ဆင်ကြသည်။ နံနက် (၆ : ၀၀) နာရီအချိန်ခန့်တွင် လုပ်ငန်းခွင်သို့သွား ရောက်ကြပြီး လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ချိန်များတွင် လယ်ထွန်ခြင်း ၊ ပျိုးနှုတ်ခြင်း ၊ လယ်ပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့် ကိုင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ချိန်တွင် ကိုင်းထွန်ခြင်း ၊ စက်မောင်းခြင်း ၊ ပဲပက်ခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းများကို နေ့လည် (၁၁ : ၃၀) လောက်ထိ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ နေ့လည် (၁၂ : ၀၀) နာရီအချိန်တွင် လုပ်ငန်းခွင်နှင့် အိမ်နီးသောသူများမှ အိမ်သို့ပြန်ကာထမင်းစားသောက်ခြင်း နှင့် လုပ်ငန်းခွင်နှင့်အိမ် မနီးသောသူများမှ လယ်ထဲ ၊ ကိုင်းထဲရှိ အိမ်များတွင်နေ့လည်စာ စားသောက်ကြကာ နေ့လည်ခင်းအချိန် အနားယူကြပါသည်။ နေ့လည် (၁ : ၀၀) အချိန်တွင် လုပ်ငန်းခွင်သို့ပြန်လည် ဝင်ရောက်ကြပြီး ညနေ (၅:၃၀) အချိန်ခန့်တွင် အိမ်သို့ပြန်ကြပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်မှ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ပြီး နွားများအတွက် အစာရေစားများပြင်ဆင် ပေးခြင်း ၊ စက်များပြင်ဆင်ခြင်း များပြုလုပ်ကြပါသည်။ ညနေရေချိုး၍ ညစာစားပါသည်။ ည (၇ : ၀၀) မှ (၈ : ၀၀) အချိန်များတွင် တီဗွီကြည့်ခြင်း ၊ အိမ်လည်ခြင်း နှင့် စီးပွားရေးကြီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ကြသည်။ ည (၈ : ၀၀) မှ (၉ : ၀၀) အချိန်တွင် ဘုရားရှိခိုးခြင်း ၊ အိပ်ယာ ဝင်ခြင်းများပြုလုပ်ကာ တစ်နေ့တာအတွက် ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။


အမျိုးသမီးများ၏ တစ်နေ့တာ

ဝွေးတောက်ကွင်းကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများတစ်နေ့တာ လုပ်ငန်းခွင် သို့ဝင်ရောက်ရန်အတွက် နံနက် (၄ : ၀၀) မှ အိပ်ယာထကာ မျက်နှာသစ်ခြင်း ၊ ဘုရားရှိခိုးခြင်း ၊ နံနက်စာထမင်းဟင်းများချက်ပြုတ်ခြင်း ၊ ထမင်းချိုင့် ၊ ဟင်းချိုင့်များပြင်ဆင်ခြင်း များပြုလုပ်ကြရာ နံနက် (၆ : ၀၀) လောက်မှသာလျှင် ပြီးဆုံးသွားသည်။ လုပ်ငန်းခွင်သို့သွားရောက်ကြမည့် အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် နံနက် (၆ : ၀၀) နာရီတွင် သွားရောက်ကြပြီး နေ့လည် (၁၁ : ၃၀) အချိန်တွင် အလုပ်ခွင်မှရွာသို့ပြန်ကြပြီး အလုပ်ခွင်သို့မသွားရောက်သော အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် နေ့လည်စားသောက်ရန်ချက်ပြုတ်ခြင်း ၊ အဝတ် လျှော် ၊ ရေခတ် ၊ ထင်းခွဲ ၊ တိရိစ္ဆာန်များအစာကျွေးခြင်း အလုပ်များလုပ်ကြပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားရောက်မည့် အမျိုးသမီးများသည် (၁ : ၃၀) အချိန်တွင် လုပ်ငန်းခွင်သို့ပြန်ဝင်ကြပြီး ညနေ (၅ : ၀၀) အချိန်မှသာလျှင် ပြန်လည်ရောက်ရှိကြပြီး အိမ်မှာနေသောအမျိုးသမီးများအနေဖြင့် နေ့လည်ခင်းအချိန်တွင်

အဝတ်လျှော်ခြင်း ၊ ညနေစာချက်ပြုတ်ရန်ပြင်ဆင်ခြင်း ၊ အလုပ်သမားများငှားရမ်းခြင်းများကို ညနေ (၅)နာရီ အချိန်တွင်ပြုလုပ်ကြပါသည်။ ညနေ (၅ : ၀၀) နာရီမှ (၇ : ၀၀)နာရီ အချိန်များတွင် လုပ်ငန်းခွင်မှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသော အမျိုးသားများနှင့် အလုပ်သမားများအား ထမင်းပွဲများပြင်ဆင်ပေးခြင်း ၊ ထမင်းကျွေးခြင်း အလုပ်များကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ည (၈ : ၀၀) နာရီမှ (၉ : ၀၀) နာရီအချိန်များတွင် ထမင်းစားပြီး အိမ်မှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ကာ တိစ္ဆိကြည့်ခြင်း ၊ စိပွားရေး လုပ်ငန်းဆောင်တာများဆွေးနွေးခြင်း ၊ နံနက်စာအတွက် ပြင်ဆင်ခြင်းများပြုလုပ်ပြီး ည (၁၀ : ၀၀) အချိန်တွင် အိပ်ယာဝင်ကာ တစ်နေ့တာကို ကုန်ဆုံးစေပါသည်။

အမျိုးသား / သမီး သုံးသပ်ချက်ပြ ဇယား

ကွင်းပြိုကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ဝေးတောက်ကွင်း ကျေးရွာ



ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ဝွေးတောက်ကွင်းကျေးရွာ ၊

အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး အခြေအနေပြဇယား


သုံးသပ်ချက်

ဝွေးတောက်ကွင်းကျေးရွာ၏ အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီးများသည် ဒေသဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များ အားတန်းတူသုံးစွဲခွင့်ရှိကြသည်။ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု ၊ အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်မှု ၊ ဥစ္စာပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှု ၊ ပညာတတ်မြောက်မှု နှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုတို့တွင် အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး ၁၀% သာကွာခြားမှုရှိသည်။ ကျေးရွာတွင် ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ရပ်ရေးရွာရေးဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ၂၀% အားကောင်းနေကြောင်း တွေ့ရသည်။

ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ဝွေးတောက်ကွင်းကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေအား လေ့လာချက်အရ အိမ်ထောင်စု တစ်ခု၏ဝင်ငွေရရှိရေးအား အကျိုးတူပူးပေါင်းပါဝင် လုပ်ဆောင်ကြခြင်း နှင့် ရပ်ရေးရွာရေးလုပ်ငန်းများတွင်လည်း အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ လက်တွဲညီစွာ ဆောင်ရွက်နေကြောင်းကိုတွေ့နိုင်သည်။

ပြသနာသစ်ပင်

ကွင်းခြံကုန်း မကျေးရွာအုပ်စု ၊ ငွေတောက်ကွင်း ကျေးရွာ



ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ငွေ့တောက်ကွင်း ကျေးရွာ
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်း ပြဿနာသစ်ပင်

သုံးသပ်ချက်

ငွေ့တောက်ကွင်းကျေးရွာရှိ ရွာတွင်းနှင့်ရွာပြင်လမ်း မကောင်းခြင်း၏ အဓိက အခက်အခဲများမှာ ဦးဆောင်မည့်သူ နည်းပါးခြင်း ၊ ငွေ့ကြေမပြည့်စုံခြင်း ၊ ချိတ်ဆက်ရန် အဖွဲ့အစည်းများ မရှိခြင်း ၊ တောင်ကျ ရေတိုက်စားခြင်း နှင့် နှစ်စဉ်ပြုပြင်ရန် အခက်အခဲများရှိခြင်း တို့ကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ ထိုအခက်အခဲများကြောင့် ကျောင်းသားများ မိုးရာသီကာလများတွင် သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း ၊ ကျန်းမာရေးအတွက် သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း ၊ ဒေသထွက်ကုန် များ ဈေးကွက်သို့ပို့ဆောင်ရန် ခက်ခဲခြင်း ၊ ဈေးရောင်းဈေးဝယ်သမားများ သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း စသည့် အခက်အခဲများဖြစ်နေပါသည်။

.....ကျွန်းခြံကြမ်း.....ကျေးရွာအုပ်စု၏ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး
 လုပ်ငန်းစဉ်များ

စားထက်စေးရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများ					
ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	ကျေးရွာအုပ်စု				
	ကျွန်းခြံကြမ်း	အောက်ခြံ	အောက်ခြံ	အောက်ခြံ	အောက်ခြံ
အခြေခံလူမှု အဆောက် အဦး ကဏ္ဍ	အခြေခံလူမှု အဆောက် အဦး ကဏ္ဍ	အခြေခံလူမှု အဆောက် အဦး ကဏ္ဍ	အခြေခံလူမှု အဆောက် အဦး ကဏ္ဍ	အခြေခံလူမှု အဆောက် အဦး ကဏ္ဍ	အခြေခံလူမှု အဆောက် အဦး ကဏ္ဍ
အဆိုင်းအတာ	အဆိုင်းအတာ	အဆိုင်းအတာ	အဆိုင်းအတာ	အဆိုင်းအတာ	အဆိုင်းအတာ
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကုန်ကျငွေ	ပ.၆၅၀၀၀၀	ပ.၆၅၀၀၀၀	ပ.၆၅၀၀၀၀	ပ.၆၅၀၀၀၀	ပ.၆၅၀၀၀၀
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာကဏ္ဍ	ပို့ဆက်ရေး၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ	ပို့ဆက်ရေး၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ	ပို့ဆက်ရေး၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ	ပို့ဆက်ရေး၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ	ပို့ဆက်ရေး၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ
	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ
	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အခြေခံအဆောက်အအုံ

+ အခြေခံလူမှု အဆောက်အအုံ

...တူးဖွဲ့ခြင်းကြောင့်...ကျေးရွာအုပ်စု၏ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး


လုပ်ငန်းစဉ်များ

စားထုတ်နေရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများ		ပြင်ဆင်မှုအပေါ်	
ကုသရေးစီမံခန့်ခွဲရေး	အထူးစီမံခန့်ခွဲရေး + ၇၆	အထူးစီမံခန့်ခွဲရေး	
ရေပေးစနစ် အစီအစဉ်	၆၆၀၀၀၀၀	အထူးစီမံခန့်ခွဲရေး	
အထူးစီမံခန့်ခွဲရေး	၄၇၀' - ၀" x ၂၂၅၀' - ၀"	၂ x ၅၀၀' - ၀"	
အထူးစီမံခန့်ခွဲရေး	၂၂၅၀' - ၀" x ၂၂၅၀' - ၀"	၂ - ၀" x ၀' - ၆"	
စီမံခန့်ခွဲရေး	၂၂၅၀၀၀၀"	၄၅၀၀၀၀၀	
အထူးစီမံခန့်ခွဲရေး	၇၆၀' - ၀" x ၂၂၅၀' - ၀"	၇၆ - ၅၆၀၀၀၀	


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲရန်အစည်းအဝေးများပြုလုပ်နေပုံများ




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲရန်ပြင်ဆင်ပုံများ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲနေပုံ







ကျေးရွာပိတ်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ရက်စွဲ ၂၀၂၁.၁၀.၂၀၀၆

ကျေးရွာအုပ်စု - လှိုင်မြို့နယ်

ကျေးရွာ - ချေးတောင်ကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁.	ဦးစိုင်း	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	[Signature]
၂.	ဦးခင်ဝင်း	မ	မ	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	[Signature]
၃.	ဦးလှဝင်း	မ	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	[Signature]
၄.	ဦးမျိုးဖြူ	မ	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[Signature]
၅.	ဦးခင်ဝင်း	မ	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[Signature]
၆.	ဦးအောင်ကျော်	မ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	[Signature]
၇.	ဦးအောင်ကျော်	မ	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[Signature]
၈.	ဦးဖြူကျော်	မ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[Signature]
၉.	ဦးခင်ဝင်း	မ	မ	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	[Signature]
၁၀.	ဦးကျော်စိုင်း	မ	ကျား	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[Signature]
၁၁.	ဦးအောင်ကျော်	မ	မ	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[Signature]
၁၂.	ဦးအောင်ကျော်	မ	ကျား	အကြံပြုတိုင်းကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ	[Signature]
၁၃.	ဦးအောင်ကျော်	မ	မ	အကြံပြုတိုင်းကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ	[Signature]
၁၄.	ဦးစိုင်း	မ	ကျား	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	[Signature]
၁၅.	ဦးခင်ဝင်း	မ	မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	[Signature]
၁၆.	ဦးအောင်ကျော်	မ	ကျား	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	တာဝန်ခံ (ကျား/မ)	[Signature]

..... ကွမ်းခြံကုန်း..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

၆	တာဝန်	ကော်မတီဝင်အမည်	ကျား/မ	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ကျေးရွာအမည်	လက်မှတ်
၁	VTPSC ဥက္ကဋ္ဌ (က)	ဦး ကောင်းကျွန်းသူ	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၅၀၂၂၄	ကွမ်းခြံကုန်းရွာ
၂	VTPSC ဥက္ကဋ္ဌ (မ)	ဒေါ်ခွင်မိုး	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၆၀၉၇၁	ကျေးတော်ရွာ
၃	ဘဏ္ဍာရေးဆင်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဦး ဦးဝင်း	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၆၀၅၃၃	ကျေးတော်ကွမ်းခြံ
၄	ဘဏ္ဍာရေးဆင်ကော်မတီ စာရင်းကိုင်	ဦးကျော်စိုးမင်း	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၇၀၁၀၉	ကလယ်စိုက်ရွာ
၅	ဘဏ္ဍာရေးဆင်ကော်မတီ ငွေထိန်း	ဒေါ်မင်းမင်းမိုး	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၉၀၉၅၇	ဆင်စောရွာ
၆	VTPSC အဖွဲ့ဝင်ဘက်ကိုယ်စားလှယ်	ဦးလှတင်	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၆၀၅၅၆	ဆင်စောရွာ
၇	VTPSC အဖွဲ့ဝင်	ဦးမြင့်စိုး	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၀၇၃၆၆	ကျေးတော်
၈		ဦးမြင့်ကျော်	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၀၇၂၄၁	ဒုက္ခမင်းကျွန်း
၉		ဒေါ်ခင်မင်းစို	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၀၇၄၄၇	ကျေးတော်ကွမ်းခြံ
၁၀		ဒေါ်ခွင်မိုး	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၉၀၅၂၀	ကလယ်စို
၁၁		ဒေါ်နီလာဝင်း	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၂၀၅၄၇	ကွမ်းခြံကုန်း
၁၂		ဦးလှထွန်း	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၅၀၆၃၆	ကျေးကျွန်း
၁၃		ဒေါ်အေးမြင့်မေ	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၂၁၀၁၁	ကျေးကျွန်း
၁၄		ဦးထွန်းစွမ်း	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၁၁၀၉၅	ဘိုကျွန်းကျွန်း
၁၅		ဒေါ်မျိုးစိန်	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၁၁၇၆၀	ဘိုကျွန်းကျွန်း
၁၆	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	ဦးဝေယံထွန်း	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၇၀၆၆၅	ကျေးတော်ကွမ်းခြံ
၁၇		ဒေါ်အေးအိတာကျွန်း	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၀၂၂၀၅	ဘိုကျွန်းကျွန်း
၁၈		ဦးဝင်းထွန်းကျော်	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၇၀၆၆၅	ကွမ်းခြံကုန်းရွာ
၁၉		ဦးတင်စိုး	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၀၁၀၄၀	ဒုက္ခမင်းကျွန်းရွာ
၂၀		ဦးမြတ်မင်းကျော်	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၀၅၅၁၉	ကျေးကျွန်း
၂၁		ဦးဝင်းမိုး	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၆၁၇၁၂	ကျေးတော် (ကျေး)
၂၂		ဦးအေးအိန်	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၅၀၅၂၅	ဆင်စော (ကျေး)
၂၃		ဦးကျော်ကျော်စို	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၀၁၅၇၄	ကလယ်စို
၂၄						
၂၅		ဒေါ်အိမ်စို	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၇၀၉၁၃	ဒုက္ခမင်းကျွန်း
၂၆						
၂၇						

စဉ်	အမည်	အသက်	ကျား/မ	တော်စပ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်	ရာထူး	လက်မှတ်
၀၁	ဦးစိုးဝင်း	၅၅		အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	၁၁
၀၂	ဒေါ်ခင်စု	၅၈	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အတွင်းရေးမှူး	၂၅
၀၃	ဒေါ်ခင်စု	၅၆	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	၂၆
၀၄	ဒေါ်ခင်စု	၅၇	မ	"	"	၁၅
၀၅	ဒေါ်ခင်စု	၅၈	မ	"	"	၂၆
၀၆	ဒေါ်ခင်စု	၅၉	မ	"	"	၂၆
၀၇	ဒေါ်ခင်စု	၆၀	မ	"	"	၂၆
၀၈	ဒေါ်ခင်စု	၆၁	မ	"	"	၂၆
၀၉	ဒေါ်ခင်စု	၆၂	မ	"	"	၂၆
၁၀	ဒေါ်ခင်စု	၆၃	မ	"	"	၂၆
၁၁	ဒေါ်ခင်စု	၆၄	မ	"	"	၂၆
၁၂	ဒေါ်ခင်စု	၆၅	မ	"	"	၂၆
၁၃	ဒေါ်ခင်စု	၆၆	မ	"	"	၂၆
၁၄	ဒေါ်ခင်စု	၆၇	မ	"	"	၂၆
၁၅	ဒေါ်ခင်စု	၆၈	မ	"	"	၂၆
၁၆	ဒေါ်ခင်စု	၆၉	မ	"	"	၂၆
၁၇	ဒေါ်ခင်စု	၇၀	မ	"	"	၂၆
၁၈	ဒေါ်ခင်စု	၇၁	မ	"	"	၂၆
၁၉	ဒေါ်ခင်စု	၇၂	မ	"	"	၂၆
၂၀	ဒေါ်ခင်စု	၇၃	မ	"	"	၂၆



ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေ့လျော့ရပ်ခံ၍ လက်ခံရသည့် ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးမည့်အခါ တောင်းခံရမည့် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီးမှ နှိပ်နှိပ်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးပြုံးဖြူ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၃၇၅၂၅၁၆၆ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးထွန်းစင်အောင်

ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ မြို့နယ် စားပျက်ဒွာ ကျေးရွာအုပ်စု ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာ ခရီးစဉ်အမှတ်: + အလယ်ကုန်း

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <u>ဗမာ</u>	<u>၅၆ + ၁၀</u>	ဘာသာ(၁) - <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၅၆ + ၁၀</u>
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ(၂) -	
လူမျိုးစုရော -		ဘာသာရော -	

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၁၄၁ + ၁၃</u>	<u>၁၅၇ + ၂၉</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၄၃ + ၅</u>	<u>၂၃ + ၆</u>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့် အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးဓပခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂူ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် စာခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

အလက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	
မှကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွင်းသူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား လက်တွေ့အား မသားကျ မှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၀)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုကတ်				မှတ်စုကတ်				မှတ်စုကတ်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ဖိတ်ကိုတိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: တွန့်ကရစ်လမ်း: ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: ✓
ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: ✓ လူသွားလမ်း: ✓ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၀) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၀) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---သ---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်
ခြောက်ဘေ့၊ ရာသီတွင် ကြာချိန် ဘေ့၊ မိနစ် ထော်စောဂျီ/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှိုင်/လား/ဖော်တော်ဘုတ်/

ခရီးရာသီတွင် ကြာချိန် ဘေ့၊ မိနစ် ----- ထော်စောဂျီ/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှိုင်/လား/ဖော်တော်ဘုတ်/ အခြား: ----- စသည်တို့ဖြင့် သွားလျှင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်
အခြား: ----- စသည်တို့ဖြင့် သွားလျှင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ နှစ်၊ ခုနှစ်၊ ဘေ့၊ မိနစ်၊ ဝယ်၊ သေ၊ သေ၊ သေ။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....
.....
.....

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ပြုံး နှို

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁၈.၁.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဦး ဆိုင်ကင်စောလီ

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁၈.၁.၂၀၁၆



လူထုဗဟုပြုစကားစာအုပ်များလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းများ (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းသက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြီးစီးဆုံးရှုံးမှုများ
အတွက်ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများမှ စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြီးစီးဆုံးရှုံးမှုများ

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဆိုက်ဝေစင်

နေ့စွဲ ၁၄. ၁၂. ၂၀၁၅

ပြည်နယ်/တိုင်း အင်းစိန် မြို့နယ် အလံ ကျေးရွာအုပ်စု ၈၄. ၂၂. ၂၀၁၅ ကျေးရွာအုပ်စု ၈၄. ၂၂. ၂၀၁၅ ကျေးရွာအုပ်စု ၈၄. ၂၂. ၂၀၁၅ ကျေးရွာအုပ်စု ၈၄. ၂၂. ၂၀၁၅

ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ဝန်ထမ်း (၄)

စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းများ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းများ			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အားအရအဖွဲ့အစည်း	အချိန်အားအရအဖွဲ့အစည်း	အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း	လုပ်ငန်းစဉ်အဖွဲ့အစည်း
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၄. ၁၂. ၂၀၁၅	၁၄. ၁၂. ၂၀၁၅	၂၁	၂၅	၄၆	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၈. ၁၂. ၂၀၁၅	၁၈. ၁၂. ၂၀၁၅	၅၀	၄၀	၉၀	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၈. ၁၂. ၂၀၁၅	၂၈. ၁၂. ၂၀၁၅	၂၇	၁၆	၄၃	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၉. ၂၀၁၅	၃၂. ၂၀၁၅	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၃၂. ၂၀၁၅	၃၂. ၂၀၁၅	မလို	မလို	မလို	မလို
၆. စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏စီမံကိန်းအသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁. ၂၀၁၆	၁၂. ၂၀၁၆	၂၅	၂၈	၅၃	
၉. ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁. ၂၀၁၆	၁၂. ၂၀၁၆	၂၅	၂၈	၅၃	

လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အစီအစဉ် ၂၀၂၂-၂၀၂၃

၆.၃။ အစည်းအဝေးများကို လျှောက်ထားရန်အတွက် ရှေ့ဆွဲခြင်း	၁၁/၃/၂၀၂၂	၁၂/၃/၂၀၂၂	၂၀	၂၀	၅၃	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် ရှေ့ဆွဲခြင်း	၁၁/၃/၂၀၂၂	၁၂/၃/၂၀၂၂	၂၀	၂၀	၅၃	
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာရန်အတွက်အစည်းအဝေး	ဖေဖော်ဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၀/၃/၂၀၂၂	၂၀/၃/၂၀၂၂	၁၅	၁၅	၂၄	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၆/၃/၂၀၂၂	၂၆/၃/၂၀၂၂	၁၆	၁၆	၂၀	
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး		၈				

လမ်းညွှန်ချက်/အသင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းများချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း
အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဖော်ပြစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့်
ပသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်
နေ့စွဲ ၁၅. ၁. ၂၀၁၆.

ဦး တို့ဇော်ကောင်း
စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ခေတ္တဝက်တိုင် ငြိန်နယ် ခေတ္တဝက်တိုင် မြို့နယ် ခေတ္တဝက်တိုင် ကျေးရွာ ခေတ္တဝက်တိုင် ကျေးရွာ ခေတ္တဝက်တိုင်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ နှစ်ဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်း၊ ဆားကြောင့် အားလျော့ ခက်ခဲများရှိသည်။	၀	ရွာတွင်း မီးဖိုချောကြောင့် ကျောင့် ဘားများ၊ ဆားရေ၊ ဆားရေ၊ ရေနှင့် ခန္ဓာအားလျော့ ကောင်းမပြေ။
၂	ကျေးရွာတွင် မြေပုံအခြေအနေ ကြောင့် ဆားရေ၊ ဆားရေ၊ ကောင်း မပြေ ဖြစ်ကြသည်။	၂	ရွာတွင်းဆေးရုံ၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးရုံ ရေ၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးရုံ
၃	အခြေအနေမကောင်း မရှိသဖြင့် ကျေးရွာ ဘားများ၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးရုံ	၃	ဆေးရုံကြောင့် ကျေးရွာကြောင့် ဆေးရုံကြောင့် ကျေးရွာကြောင့် ဆေးရုံကြောင့် ကျေးရွာကြောင့်
၄	ကျွန်း၊ မြေ၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးရုံ ကြောင့် ကျွန်း၊ မြေ၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးရုံ	၄	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်း၊ ဆားကြောင့် ကျွန်း၊ မြေ၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးရုံ
၅	ဆေးရုံကြောင့် ကျေးရွာကြောင့် ကျွန်း၊ မြေ၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးရုံ	၅	ကျေးရွာတွင် အခြေအနေမကောင်း ကြောင့် ဆေးရုံကြောင့် ကျေးရွာကြောင့်

ခ. မျှော်မှန်ခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကပေးပံ့ပိုးချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်ချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်ချက်များ	
၀	ရွာတွင်းလမ်းကောင်း၊ ပိုမိုအားလျော့ ကောင်း ပြေပြေ ဆေးရုံကြောင့် ကျေးရွာ ကောင်း ပြေ ပြေ ကျေးရွာ	၀	ကျေးရွာတွင်း မီးဖိုချောကြောင့် ကျေးရွာ ရွာ၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးရုံ
၂	ကျေးရွာတွင် မြေပုံအခြေအနေ အားလျော့ ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ	၂	ဆေးရုံကြောင့် ကျေးရွာကြောင့် ဆေးရုံကြောင့် ကျေးရွာကြောင့် ဆေးရုံကြောင့် ကျေးရွာကြောင့်
၃	အခြေအနေမကောင်း မရှိသဖြင့် ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ	၃	ဆေးရုံကြောင့် ကျေးရွာကြောင့် ကျေးရွာကြောင့် ကျေးရွာကြောင့် ကျေးရွာကြောင့် ကျေးရွာကြောင့်
၄	ကျွန်း၊ မြေ၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးရုံ ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ	၄	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်း၊ ဆားကြောင့် ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

၁။ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အဖွဲ့အစည်းများ
 ၂။ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အဖွဲ့အစည်းများ

၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုထုတ်ပြန်စံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုထုတ်ပြန် စံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

စဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	လူထုထုတ်ပြန်စံကိန်း အတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်း	စာမျက်နှာ ၁၀ + စာမျက်နှာ ၁၀	၁		၃၄၀
၂	ဒီ.လင်းရွာ	စာမျက်နှာ ၁၀ + စာမျက်နှာ ၁၀	၂		၃၄၀
၃	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်	စာမျက်နှာ ၁၀ + စာမျက်နှာ ၁၀	၃		၃၄၀
၄	ရွာလမ်းဖွင့်	စာမျက်နှာ ၁၀ + စာမျက်နှာ ၁၀	၄		၃၄၀
၅	ကျွန်းမာရွာ ဆေးပေးခန်း	စာမျက်နှာ ၁၀ + စာမျက်နှာ ၁၀	၅		၃၄၀
၆	ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	စာမျက်နှာ ၁၀ + စာမျက်နှာ ၁၀	၆		၃၄၀

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် _____ ထက်မှတ် _____ ၀၄.၅

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုပိတ်ပင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များရည်ရွယ်ချက်

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုပိတ်ပင်ရေးအဖွဲ့သည် အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လက်မှတ်ထိုးရန်အတွက် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်တွင်းသို့ ပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးပေးမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်တွင်းသို့ ပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးပေးမည့်အတွက် အစည်းအဝေးတွင် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုပိတ်ပင်ရေး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး ထိုက်လင်းအောင်
 နေရပ် ၂၂.၂.၂၀၁၆
 ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ဧရာဝတီ၊ မြန်မာ့လေးမျက်နှာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အပိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရရှိသူများ	အဆိုပြုစာပြသရာ အဆိုပြုစာပြသရာ	ခန့်မှန်းကျန်ကုန်ရိတ်		
					စိတ်နှိုးမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ)
ကွမ်းခြံကုန်း	မြေသာ၊ လမ်း	$၅၅၀' - ၀'' \times \frac{၁၂' + ၁၈'}{၂} \times ၄' - ၀''$	၅၅၁	၂၆၅၀၀၀၀ ၂၆၅၀၀၀၀ =	၂၆၅၀၀၀၀	၂၆၅၀၀၀၀	၂၆၅၀၀၀၀
အောင်စောက် အင်္ဂေါက်	မြေသာ၊ လမ်း	$၅၅၀' - ၀'' \times \frac{၁၂' + ၁၈'}{၂} \times ၄' - ၀''$	၅၅၄	၂၆၅၀၀၀၀ ၂၆၅၀၀၀၀ ၂၆၅၀၀၀၀ =	၂၆၅၀၀၀၀	၂၆၅၀၀၀၀	၂၆၅၀၀၀၀
အင်ဆေး + လှိုင်ကျေး ကြုံတောစု	မြေသာ၊ လမ်း	$၄၇၀' - ၀'' \times \frac{၁၂' + ၁၈'}{၂} \times ၄'$	၁၈၇	၂၂၅၀၀၀၀ ၂၂၅၀၀၀၀ ၂၂၅၀၀၀၀ =	၂၂၅၀၀၀၀	၂၂၅၀၀၀၀	၂၂၅၀၀၀၀
အင်ဆေး + ကုန်း လမ်း	မြေသာ၊ လမ်း	$၄၇၀' - ၀'' \times \frac{၁၂' + ၁၈'}{၂} \times ၄'$	၂၂၃	၂၂၅၀၀၀၀ ၂၂၅၀၀၀၀ ၂၂၅၀၀၀၀ =	၂၂၅၀၀၀၀	၂၂၅၀၀၀၀	၂၂၅၀၀၀၀

ကောလိပ်
အထူးအထွေထွေ

၂၆၅၀၀၀				၂၆၅၀၀၀	၂၆၅၀၀၀	၂၆၅၀၀၀	၂၆၅၀၀၀	၂၆၅၀၀၀	၂၆၅၀၀၀	၂၆၅၀၀၀	၂၆၅၀၀၀	၂၆၅၀၀၀

၂၆၅၀၀၀

၂၆၅၀၀၀

၂၆၅၀၀၀

၂၆၅၀၀၀

၂၆၅၀၀၀



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်စုခင်

ရက်စွဲ၊ 18.1.2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁)
စက်ဝန်း(၂)စက်ဝန်း(၃)စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး <u>စတုရန်းမြို့</u>	မြို့နယ် <u>လောပျက်မြို့နယ်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျွန်းဒုက္ခ</u>	ကျေးရွာ <u>ကျွန်းဂါးကန်ကျွန်း + ကော့ပင်ကျွန်း</u>
--	------------------------------------	-------------------------------------	--

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပွဲပြုချက်စာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၆	ကိုကျွန်း	✓		✓	ဗမာ	စုခင်
၁၇	မာလီ	✓		✓	"	စုခင်
၁၈	မာလီ	✓		✓	"	စုခင်
၁၉	ဒေါ်ကျွန်း	✓		✓	"	စုခင်
၂၀	မာမာ	✓		✓	"	စုခင်
၂၁	ဒေါ်အေးလှိုင်	✓		✓	"	စုခင်
၂၂	ဒေါ်အောင်စု	✓		✓	"	စုခင်
၂၃	မာမာ	✓		✓	"	စုခင်
၂၄	ကျွန်းလှိုင်	✓		✓	"	စုခင်
၂၅	မာမာ	✓		✓	"	စုခင်
၂၆	မာမာ	✓		✓	"	စုခင်
၂၇	မာမာ	✓		✓	"	စုခင်
၂၈	မာမာ	✓		✓	"	စုခင်
၂၉	မာမာ	✓		✓	"	စုခင်
၃၀	မာမာ	✓		✓	"	စုခင်
၃၁	မာမာ	✓		✓	"	စုခင်
၃၂	မာမာ	✓		✓	"	စုခင်
၃၃	မာမာ	✓		✓	"	စုခင်
၃၄	မာမာ	✓		✓	"	စုခင်
၃၅	မာမာ	✓		✓	"	စုခင်
၃၆	မာမာ	✓		✓	"	စုခင်
၃၇	မာမာ	✓		✓	"	စုခင်
၃၈	မာမာ	✓		✓	"	စုခင်
၃၉	မာမာ	✓		✓	"	စုခင်
၄၀	မာမာ	✓		✓	"	စုခင်
၄၁	မာမာ	✓		✓	"	စုခင်
၄၂	မာမာ	✓		✓	"	စုခင်
၄၃	မာမာ	✓		✓	"	စုခင်
၄၄	မာမာ	✓		✓	"	စုခင်
၄၅	မာမာ	✓		✓	"	စုခင်
၄၆	မာမာ	✓		✓	"	စုခင်
၄၇	မာမာ	✓		✓	"	စုခင်
၄၈	မာမာ	✓		✓	"	စုခင်
၄၉	မာမာ	✓		✓	"	စုခင်
၅၀	မာမာ	✓		✓	"	စုခင်

(၁) အိမ်ထောင်စုစီဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍
 ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး ဝင်းဝင်းလှ

ရက်စွဲ ၂၈.၂.၂၀၁၆. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ
 မြောက်ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လေး ရွာလက်ရွာ ကျေးရွာ (၂) အုပ်စု ကျေးရွာ (၁) အုပ်စု + စီမံကိန်းအဖွဲ့

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ရက်၊ ရွာ၊ မြို့၊ ရေ၊ မြို့ပုံ၊ ရက်၊ ရက်၊ ရက်၊ ရက်၊ ရက်၊ ရက်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	အောင်အောင်မာ		✓	✓	မာမာ	မာ
၂	ဝင်းဝင်းသိန်း		✓	✓	"	သိန်း
၃	ဒေါ်ခင်စန်း		✓	✓	"	စန်း
၄	အောင်အောင်မာ		✓	✓	"	မာ
၅	အောင်အောင်မာ		✓	✓	"	မာ
၆	အောင်အောင်မာ		✓	✓	"	မာ
၇	အောင်အောင်မာ		✓	✓	"	မာ
၈	အောင်အောင်မာ		✓	✓	"	မာ
၉	အောင်အောင်မာ		✓	✓	"	မာ
၁၀	အောင်အောင်မာ		✓	✓	"	မာ
၁၁	အောင်အောင်မာ		✓	✓	"	မာ
၁၂	အောင်အောင်မာ		✓	✓	"	မာ
၁၃	အောင်အောင်မာ		✓	✓	"	မာ
၁၄	အောင်အောင်မာ		✓	✓	"	မာ
၁၅	အောင်အောင်မာ		✓	✓	"	မာ
၁၆	အောင်အောင်မာ		✓	✓	"	မာ
၁၇	အောင်အောင်မာ		✓	✓	"	မာ
၁၈	အောင်အောင်မာ		✓	✓	"	မာ
၁၉	အောင်အောင်မာ		✓	✓	"	မာ
၂၀	အောင်အောင်မာ		✓	✓	"	မာ
၂၁	အောင်အောင်မာ		✓	✓	"	မာ
၂၂	အောင်အောင်မာ		✓	✓	"	မာ
၂၃	အောင်အောင်မာ		✓	✓	"	မာ
၂၄	အောင်အောင်မာ		✓	✓	"	မာ
၂၅	အောင်အောင်မာ		✓	✓	"	မာ
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးပွားဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝန်ထမ်းချုပ်စစ်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး ဝေဇာန်

ရက်စွဲ၊ ၂၉.၈.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁)
စက်ဝန်း(၂)စက်ဝန်း(၃)စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

မြို့နယ်
ရောမပြက်နာ

ကျေးရွာအုပ်စု
ကျွန်းကြီးကျယ်

ကျေးရွာ
ကျွန်းကြီးကျယ် + လက်ဖက်ရည်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဖွဲ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း ကျင်းပခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၅၁	ဦးဝေဇာန်	✓		✓	ဗမာ	ဝေဇာန်
၅၂	ဝေဇာန်	✓		✓	ဗမာ	ဝေဇာန်
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုစစ်ဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်တင်လှစိန်အောင်

ရက်စွဲ ၂၀၁၅.၀၉.၂၅ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) တက်ဝန်း(၁) တက်ဝန်း(၂) တက်ဝန်း(၃) တက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး <u>မကွေးတိုင်းဒေသကြီး</u>	မြို့နယ် <u>ဝလံမြို့နယ်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>	ကျေးရွာ <u>ကျေးရွာ</u>
---	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: ဝလံမြို့နယ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ခင်စုဦး		✓	✓	မ	စုဦး
၂	ဒေါ်အေးအေးသင်း		✓	✓	မ	အေး
၃	သင်းသင်းလှ		✓	✓	မ	လှ
၄	ကောလစ်မြစ်		✓	✓	မ	ကျော်
၅	ဖူးမြစ်ချောင်း		✓	✓	မ	ဖူး
၆	ခိုင်သာဂါး		✓	✓	မ	ခိုင်
၇	ကြိုင်ကြိုင်စွန်း		✓	✓	မ	စွန်း
၈	နှစ်စေတီ		✓	✓	မ	စွန်း
၉	ဒေါ်ဘန်းစွန်း		✓	✓	မ	စွန်း
၁၀	ဘန်းစွန်း		✓	✓	မ	စွန်း
၁၁	မေမေဦး		✓	✓	မ	မေမေ
၁၂	ခန်းခန်းအေး		✓	✓	မ	ခန်း
၁၃	အေးမာ		✓	✓	မ	အေး
၁၄	ဦးစွန်း		✓	✓	မ	စွန်း
၁၅	မြစ်မြစ်ဦး		✓	✓	မ	ဦး
၁၆	လင်း		✓	✓	မ	လင်း
၁၇	ငွေကြည်		✓	✓	မ	ကြည်
၁၈	ခင်ဘန်း		✓	✓	မ	ဘန်း
၁၉	ရွှေ		✓	✓	မ	ရွှေ
၂၀	ခင်စွန်း		✓	✓	မ	စွန်း
၂၁	စင်းမာလေး		✓	✓	မ	စင်း
၂၂	လက်လက်စေ		✓	✓	မ	လက်
၂၃	ဘန်းဘန်းမြစ်		✓	✓	မ	ဘန်း
၂၄	ဦးစွန်း		✓	✓	မ	စွန်း
၂၅	သင်းသင်းခင်		✓	✓	မ	ခင်
	စုစုပေါင်း					စုစု

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံခြင်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန၊ ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ ဝန်ထမ်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာနမှ ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် မစ်ဆေး၍
 ပုံစံ ၂ ဝန်ထမ်းတက်ရောက်မှုအချိန်စာရင်းပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့ ဦးထိုက် ဇေယျာစင်

ရက်စွဲ ၁၁.၃.၂၀၁၆ ဝန်ထမ်းတက်ရောက်မှုအမှတ်(၁) ဝန်ထမ်း(၂) ဝန်ထမ်း(၃) ဝန်ထမ်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ ဦးနု ဦးကျော်စွာ ကျေးဇူး ကျေးဇူးကုသပါဦး

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိန်းရက် (ရက်/လ)	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၀၁	ဦးမျိုးထွန်း	✓		လုပ်ငန်းဝင်ပါ	မဟာ	
၀၂	ဦးကျော်စွာ	✓		စောတော့ဝင်	"	
၀၃	ဦးကျော်စွာ	✓		စောတော့ဝင်	"	
၀၄	ဦးကျော်စွာ		✓	စောတော့ဝင်	"	
၀၅	ဒေါ်အေးအေး		✓	ဝယ်ယူရေး	"	
၀၆	ဒေါ်နီနီ		✓	စောတော့ဝင်	"	
၀၇	ဒေါ်အေးအေး		✓	စောတော့ဝင်	"	
၀၈	ဒေါ်အေးအေး		✓	စောတော့ဝင်	"	
၀၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	စောတော့ဝင်	"	
၁၀	ဒေါ်အေးအေး		✓	စောတော့ဝင်	"	
၁၁	ဒေါ်အေးအေး		✓	စောတော့ဝင်	"	
၁၂	ဒေါ်အေးအေး		✓	စောတော့ဝင်	"	
၁၃	ဒေါ်အေးအေး		✓	စောတော့ဝင်	"	
၁၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	စောတော့ဝင်	"	
၁၅	ဒေါ်အေးအေး		✓	စောတော့ဝင်	"	
၁၆	ဒေါ်အေးအေး		✓	စောတော့ဝင်	"	
၁၇	ဒေါ်အေးအေး		✓	စောတော့ဝင်	"	
၁၈	ဒေါ်အေးအေး		✓	စောတော့ဝင်	"	
၁၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	စောတော့ဝင်	"	
၂၀	ဒေါ်အေးအေး		✓	စောတော့ဝင်	"	
၂၁	ဒေါ်အေးအေး		✓	စောတော့ဝင်	"	
၂၂	ဒေါ်အေးအေး		✓	စောတော့ဝင်	"	
၂၃	ဒေါ်အေးအေး		✓	စောတော့ဝင်	"	
၂၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	စောတော့ဝင်	"	

(၁) အိမ်ထောင်စုကိန်းရက်စာရင်း အချိန်အား/အချိန်အား အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် အခြားကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက်ခြင်း



လူထုဝန်ထမ်းချုပ်စာတမ်း/စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝန်ထမ်းချုပ်စာတမ်း/စီမံကိန်းလက်စွဲ ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းလက်စွဲအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး သိုက်အောင်	
ရက်စွဲ ၁၁-၃-၂၀၁၆	စီမံကိန်းလက်စွဲအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) <input type="checkbox"/> လက်စွဲ(၁) အစီမံကိန်း(၂) <input type="checkbox"/> လက်စွဲ(၃) <input type="checkbox"/> လက်စွဲ(၄) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီတိုင်း	မြို့နယ် လောမျက်ဒွာ
	ကျေးရွာအုပ်စု အင်းကြီး
	ကျေးရွာ ကျေးရွာ၊ ရွာပေါင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဇွဲဖက်နှင့် လျှပ်ငြိမ်ကောင်မထုတ်ပေးရန်၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ဘဏ်အဖွဲ့၏ အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုဂုဏ်ထူး လှမ်း(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်စိစိ		✓	ဝတ်ယူရေး	ဗမာ	
၂	ဦးထွန်းစင်အိုက်	✓		ဝတ်ယူရေး	"	
၃	ဦးစိုးအောင်	✓		လူထုဝန်ထမ်းချုပ်စာ	"	
၄	ဦးတင်စိုး	✓		စာရင်းကိုင်	"	
၅	ဦးကျော်စွာ	✓		စီမံကိန်းအဖွဲ့	"	
၆	ဦးကျော်စွာ	✓		စော့ကုတ်ထုတ်	"	
၇	ဦးစိုးအောင်	✓		စာရင်းကိုင်	"	
၈	ဦးမင်းအောင်	✓		ဝတ်ယူရေး	"	
၉	ဦးကျော်စွာ	✓		ဝတ်ယူရေး	"	
၁၀	ဦးစော့ကုတ်	✓		စာရင်းကိုင်	"	
၁၁	ဦးစိုးကျော်စွာ	✓		စော့ကုတ်ထုတ်	"	
၁၂	ဒေါ်မင်းအောင်		✓	စော့ကုတ်ထုတ်	"	
၁၃	ဒေါ်ကျော်စွာ		✓	ဝတ်ယူရေး	"	
၁၄	ဒေါ်မင်းအောင်		✓	လူထုဝန်ထမ်းချုပ်စာ	"	
၁၅	ဒေါ်မင်းအောင်		✓	စော့ကုတ်ထုတ်	"	
၁၆	ဒေါ်မင်းအောင်		✓	စော့ကုတ်ထုတ်	"	
၁၇	ဒေါ်မင်းအောင်		✓	စော့ကုတ်ထုတ်	"	
၁၈	ဒေါ်မင်းအောင်		✓	စော့ကုတ်ထုတ်	"	
၁၉	ဒေါ်မင်းအောင်		✓	စော့ကုတ်ထုတ်	"	
၂၀	ဒေါ်မင်းအောင်		✓	စော့ကုတ်ထုတ်	"	
၂၁	ဒေါ်မင်းအောင်		✓	စော့ကုတ်ထုတ်	"	
၂၂	ဒေါ်မင်းအောင်		✓	စော့ကုတ်ထုတ်	"	
၂၃	ဒေါ်မင်းအောင်		✓	စော့ကုတ်ထုတ်	"	
၂၄	ဒေါ်မင်းအောင်		✓	စော့ကုတ်ထုတ်	"	
၂၅	ဒေါ်မင်းအောင်		✓	စော့ကုတ်ထုတ်	"	

(၁) အိမ်ထောင်စုဂုဏ်ထူးဖြစ်ရန်မရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ဂုဏ်ထူးပြုသူအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း

ကျင်းပစောနေရာ - ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
တက်ရောက်သူစာရင်း- ၉၀ ယောက် .

အကြောင်းအရာ " ဒုတိယ အကြိမ် အခင်းအဝေး ကို ၁၈.၁.၂၀၁၆
နေ့ နေ့လယ် (၁၁)နာရီတွင် ကျင်းပသည့် " ကော်ဇော့ ဖွဲ့စည်းသည့် ဇွာမ
ပေးနေစံဖြင့် ဖွဲ့စည်းသည့် " ဂွာလူထုအဖွဲ့ဖြင့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို
ရွေးချယ်သည့်။

- ၁ " ဂွာတွင်းမြေဘားယပ်
- ၂ " မီးလင်းရေ
- ၃ " စာကြေစိုက်တိုက်

အတည်ပြုသူ
ဦးခင်မောင်ဘိန်း

ရေးဆွဲသူ
ဦးဝင်းထွန်းအောင်

နေ့စွဲ ၀၄.၁၂.၂၀၁၅.

ကျွမ်းပဲဆေးနေရာ - တွင်းမြုံ့တုန်ခုန်းတော်ကြီးကျောင်း

တက်ရောက်သူစာရင်း- ၄၆ ယောက်

အကြောင်းအရာ * * * * * ပထမ အကြိမ် ဂွာယုံ့ထွက် အခင်းအားကျွမ်း
ပရာတွင် အခင်းအားတက် ရောက်သူ ၅၀% မြေပွတ်၊ သဖြင့် PRA Tools
မှားယွင်းဆွဲခံရပြီး ကော်မတီဖွဲ့စည်းနိုင်ရန် အတွက် ဒုတိယ အကြိမ် အခင်း
အဝေးကို ကျွမ်းပဲနိုင်ရန် အတွက် အခင်းအဝေးနေ့ရက် အချိန် ထို့ကို ချိန်ခံရ
သည်။

အတည်ပြုသူ
ဦးအောင်ထွန်းသူ

ရေးဆွဲသူ
ဦးဝင်းထွန်းအောင်



နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့ဖြိုရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ် ပြောဆိုရန်အတွက်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလိမ့်	လ / နှစ်	ကျေးဇူးပြု တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ	
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းလမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၆	ကျေးဇူးပြုလှူထု	လူမှုဝန်ထမ်းများနှင့် ကိုယ်စားပြု
	၂	ကျေးဇူးပြုလှူထု	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၈	ကျေးဇူးပြုလှူထု	မြန်မာနိုင်ငံတော်
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အထက်ကျေးလက်ကျေးရွာများ စိုက်ပျိုးရေး	၁	မာပိုင်ကျေးရွာကျေးရွာ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၂၀	ကျေးဇူးပြုလှူထု	ကျေးလက်စိုက်ပျိုးရေး
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ	၁	ကျေးဇူးပြုလှူထု	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၆	ကျေးဇူးပြုလှူထု	ကျေးလက်စိုက်ပျိုးရေး
	၂	စား၊ လေး၊ နှို	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၂၀	ကျေးဇူးပြုလှူထု	ကျေးဇူးပြုလှူထု
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			

အခြား အမျိုးအစား	၀	မီးလင်းတူး	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	ရေထက်အမြင့် ပေ
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
		မြို့နယ်-	

ကျေးရွာအုပ်စု-

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ မှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ဟတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့ များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-

- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဝါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-