

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
လေးမျက်နှာမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


လှည်းထောက်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ စီကွင်းကျေးရွာ



မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)


လေးမျက်နှာမြို့နယ်မြေပုံ



ഭൂമി:	+
കുഴി:	○
കോട:	□
പുഴ:	—
പുഴതടം:	—
പുഴതടം:	—
പുഴതടം:	—

കുഴി: കുഴി - - - - -

കുഴി: കുഴി - - - - -
 കുഴി: കുഴി - - - - -
 കുഴി: കുഴി - - - - -
 കുഴി: കുഴി - - - - -



ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်
လှည်းထောက်ကွင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ
ကျေးရွာများ

- ❖ လှည်းထောက်ကွင်းကျေးရွာ
- ❖ ပုဇွန်ဆိတ်ချောင်းကျေးရွာ
- ❖ ရေသိုးချောင်းကျေးရွာ
- ❖ စီကွင်းကျေးရွာ
- ❖ သယံဇာတချောင်းကျေးရွာ

စီကွင်းကျေးရွာ

၇၇၅ - ၁၀ - ၁၂ - ၂၀၁၅

လှည်းထောက်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု

ကျေး(၆) ၆ - ၂၂

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

စီကွင်းကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၁၂၀) ခန့်က တည်ဆောက်ထားသည်။ ကျေးရွာတွင် စီပင်များပေါက်ရောက်သောကြောင့် စီကွင်းဟုအမည်တွင်ခဲ့သည်။ ရွာစတင်တည်ထောင်ချိန်တွင် လူဦးရေ (၅၀) နှင့် အိမ်ခြေ (၂၀) ခန့်နှင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ရွာတည်ပြီးနောက် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် အမျိုးမျိုး ကျရောက်ခဲ့သည်။ ပထမအကြိမ် စစ်ဘေးကျရောက်ပြီး (၁၃၃၀) တွင် အိမ်များရွှေ့ပြောင်းပြီး လူ (၃) ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ် လေမုန်တိုင်းကျရောက်ပြီး (၁၃၃၆) တွင် အိမ်ခြေ (၄၀) အနက် အိမ်ခြေ (၂၀) ပျက်စီးသွားသဖြင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ (၂၀၁၅) ခုနှစ်တွင် မြစ်ရေကြီးမှုကြောင့် လယ်ဧက (၂၀၀) အနက် (၂၀) ဧက ပျက်စီးသွားခဲ့ရသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ဆက်သွယ်ရေးလမ်းများ ၊ စာသင်ကျောင်း ၊ စာကြည့်တိုက် ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများကို တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကို (၁၉၉၀) ခန့်က ဖောက်လုပ်ပြီး ၊ စာသင်ကျောင်းများကို (၁၉၉၁) ခန့်တွင် ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ (၂၀၁၄) ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်နှင့် ၂၀၁၄/၁၅ တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မှ မီးစက်ရုံနှင့် မီးလင်းရေးကို ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

သုံးသပ်ချက်

စီကွင်းကျေးရွာသည် မိမိကျေးရွာကို ဖွံ့ဖြိုးချင်စိတ်ရှိသော်လည်း ငွေကြေးအခက်အခဲများ ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု အရှိအဟုန်ကို နှောင့်နှေးရသည်။

ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)

အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်တရား	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၆၁.၇.၂၀၁၃	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိ သောရပ်မီးရပ်ဖ (အမျိုးသား၊သမီး)များ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၆	၂	၈	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံ နန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အ တူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံး ဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၆၁.၇.၂၀၁၃	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် မြေပုံရေးဆွဲတက်သူ ကော်မတီဝင်အမျိုးနှင့် ကျေးရွာအကြောင်းကိုနဲ့ စစ်စစ်သိသောလူငယ် လေးများ	၇၄	၂၄	၉၈	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေ အနေ၊ သောက်သုံးရေရရှိမှု၊ ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီး နိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြကွန်ဒ် (Seasonal Calendar)	၆၁.၇.၂၀၁၃	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊ မ)စတင်သဘောထား လက်လုပ်လက်စား၊ ဈေးသည်များနှင့်လယ် လုပ်သားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၇	၆	၁၃	ကျေးရွာတွင် ရာသီအလိုက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော အလုပ်အကိုင်များ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုများ နှင့် ပွဲတော်ရက်များအကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း။
၄	ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	၆၁.၇.၂၀၁၃	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် ဘယ်ချုပ်ရေးမှူး ကော်မတီဝင်များ	၁၀	၈	၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥပမာနှင့်ဆိုင်မှု အား အဆင့်ခွဲခြားခြင်း။
၅	အဖွဲ့အစည်းဖျိတ်ဆက်ပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၆၁.၇.၂၀၁၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့ စည်းများ ကျေးရွာသူကျေးရွာ သားများ	၆	၅	၁၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ဖျိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပုံအား ဆွေးနွေးခြင်း။
၆	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတစ်နေ့ တာ အချိန်ပြဇယား (Women Timeline and Men Timeline)	၆၁.၇.၂၀၁၃	ကျေးရွာသူ/သားများ	၁၀	၁၀	၂၀	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ တစ်နေ့တာလုပ်ဆောင်ချက်များ အား ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေခံနေသုံးသပ် ချက်ပြမြေပုံ (Spider Web)	၆၁.၇.၂၀၁၃	ကျေးရွာသူ/သားများ	၁၈	၂၅	၄၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ မွမ်းမောင်ရည်အပိုင်၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ စေခိုင်းဆောင်မှု၊ ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ အား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး နှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း။

ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်


၈	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၁-၁၂-၂၀၁၅	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၁၅	၈	၂၃	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေ၏ အခက်အခဲဆုံးပြဿနာအား ဦးတည်၍ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပြဿနာဖြစ်ပွားရသည့် အကြောင်းအရာ၏ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အကျိုးဆက်နှင့် မည်သို့ ဖြေရှင်းမည်ကို ဆွေးနွေးခြင်း။
၉	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)	၁၂-၀၂-၂၀၁၅	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ	၁၀	၂၅	၄၅	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်သော အထောက်အပံ့ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားရေးလူမှုရေးနှင့်ကျန်သော အတွက် လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ဆောင်မည့်သူများအား ကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း။
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဿနာ (VTDP)	၁၄-၀၂-၁၅	ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီဝင်များ	၁၅	၁၂	၂၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ပိုမို၍အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရန် အရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း။

လှည်းထောက်ကွင်းဆယ်ခု
စီကွင်းကျေးရွာ

ကျေးရွာမြေပုံ

၇၇၇၅ - ၁၀.၁၂.၂၀၁၅

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၃၄)၊ မ (၂၄)



အမျိုးသား/သမီး သုံးသပ်ချက်

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

စီကွင်းကျေးရွာတွင် အဓိကလမ်းနှစ်သွယ်သာ ရှိပါသည်။(၁) ပုသိမ်-မုံရွာသို့ ဆက်သွယ်ထားသော ကုန်းထုပ်လမ်းနှင့် စီကွင်း- ရေသိုးချောင်သို့ ဆက်သွယ်ထားသော အဓိက လမ်းများဖြစ်သည်။ အဓိကကုန်းထုပ်လမ်းမှာ မိုးရာသီတွင် လမ်းတစ်လျှောက်တွင် အိုင်ကွက်များနှင့် ရွှံ့ညွှန်များရှိသဖြင့် သွားလာရေးအတွက် ခက်ခဲပါသည်။ မိုးရာသီဒေသ ထွက်ကုန် ဈေးကောင်းရချိန်တွင် လမ်းမကောင်းသဖြင့် ဈေးကောင်းမရဘဲ ပွဲစားများ၏ ချယ်လှယ်မှုကို ခံရခဲ့ရသည်။ ကျန်းမာရေးအတွက် သွားလာရန်လမ်းမကောင်းသဖြင့် လူနှင့်ထမ်းပြီး ကားလမ်းပေါ်သို့ ပို့ပေးရသည်။ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းမှာလည်း အခက်အခဲရှိပြီး တောင်ကျရေရှိပါသဖြင့် တံတားတည်ဆောက်ရန် အခက်အခဲရှိသဖြင့် ကျောင်းသားများ ၊ ဈေးသည်များ ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်း သွားလာသူများအတွက် ခက်ခဲမှုရှိပါသည်။

ပညာရေး

စီကွင်းကျေးရွာတွင် အခြေပညာ မူလတန်းကျောင်းရှိပါသည် ။ RC ကွန်ကရစ်ကျောင်းကို (၂၀၀၈) ခုနှစ်က တည်ဆောက်ခဲ့သည် ။ ဆရာ၊ဆရာမ အလုံအလောက်ရှိသော်လည်း စာသင်ခုံများ ၊ စာပွဲနှင့် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ လုံလောက်စွာမရှိသဖြင့် ကျောင်းသားများအတွက် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေး

စီကွင်းကျေးရွာ ဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့် ကုန်းပြင်ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ရာတွင် (၁၀) မိုင်ခန့် ဝေးကွာပါသည်။ ကျန်းမာရေးပန်ထမ်း၏ တောင့်လျှောက်မှု အားနည်းသောကြောင့် ကျေးရွာတွင် ငွေကြေးမတတ်နိုင်သူများမှာ ဆေးရုံသို့ မသွားနိုင်သဖြင့် မိမိရောဂါကို မွေးထားသလိုဖြစ်ပြီး သက်တမ်းစေ့နေထိုင်ခွင့် မရရှိခဲ့ပါ။ ကျေးရွာနီးနားတွင် ရန်ကုဆရာများ သွားရောက်ခေါ်ပြီး ကုသရသည်။ မိုးရာသီတွင် အဖြစ်များသောရောဂါမှာ တုတ်ကွေးဖျား ၊ သွေးလွန်တုတ်ကွေး ရောဂါများအဖြစ်များသည်။ တစ်ရွာလုံးတွင် ရေလုံအိမ်သာကို အသုံးမပြုကြပါ။ ကျန်းမာရေး အသိပညာပေး အားနည်းခြင်း နှင့် ငွေကြေးမတတ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

စီကွင်းကျေးရွာသည် မြေမျက်နှာသွင်ပြင် အနေအထားအရ လူမှုရေး ၊ လက်လုပ်လက်စားများခြင်း ၊ အရင်းအမြစ်များဆုံးရှုံးခြင်း ၊ ကျန်းမာရေး ခက်ခဲခြင်း ၊ ပညာရေး မလုံလောက်ခြင်း ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ညံ့ဖျင်းခြင်း ၊ စသည် အခက်အခဲများကြောင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု နှောင့်နှေးနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

စီကွင်းကျေးရွာ

စီကွင်းကျေးရွာသည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လေးမျက်နှာမြို့နယ် လှည်းထောက်ကွင်း အုပ်စုတွင် တည်ရှိပါသည်။ စီကွင်းကျေးရွာသည် မြောက်ဘက်တွင် လှော်ကထားအုပ်စု ၊ အနောက်ဘက်တွင် ချင်းလယ်အုပ်စုနှင့် အနောက်တောင်ဘက်တွင် ရေကြည်မြို့နယ်တို့နှင့် ထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။ တောင်ကုန်းပေါ်နှင့် တောင်ခြေပတ်လည်တွင် ရွာကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၂၈ ခန့်က တည်ဆောက်ထားသော ရွာကလေးဖြစ်ပါသည်။ ၆ ဧကနီးပါးကျယ်ဝန်းသည်။

မြေမျက်နှာသွင်ပြင်

စီကွင်းကျေးရွာသည် တောင်ကုန်းတောင်စောင်းတွင်တည်ဆောက်ထားသောကြောင့် တောင်ကုန်း ပေါ်တွင်တောင်မြင့်မြေနီများ၊ တောင်ကုန်းဆင်ခြေလျှော ချိုင့်ပုန်းများရှိပြီး အရှေ့ဘက် မြေပြန့်လွင်ပြင်တွင် နွံပေါက်လယ်မြေများ၊ စိမ့်မြေများ နှင့်မြစ်ရေနှစ်စဉ်လွှမ်းမိုးမှုကြောင့် နန်းတင်မြေများလည်းရှိပါသည်။

ရေဆင်း

စီကွင်းကျေးရွာသည် တောင်ကျချောင်းများ၊တူးမြောင်းများ ဖြစ်စေရလွှမ်းမိုးမှုကြောင့် မိုးရာသီတွင် အရှေ့ဘက်ရေလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ မိုးရာသီတွင်တောင်ကျချောင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးမြေများ အနည်းငယ် ပျက်စီးပြီး ၊ဆောင်းရာသီတွင်တူးမြောင်းများမကောင်းသဖြင့် လယ်ယာမြေများရေငတ်သဖြင့် စပါးအထွက်တိုးမှု လျော့နည်းခဲ့သည်။

လူဦးရေနှင့်လူမျိုးများ

စီကွင်းကျေးရွာတွင် ဗမာလူမျိုးများ အများဆုံးနေထိုင်ပြီး အိမ်ခြေ (၉၃) လုံးနှင့် လူဦးရေ ကျား - ၁၇၇ ဦး ၊ မ - ၁၅၆ ဦး မှီတင်းနေထိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိ မသန်စွမ်းနေအိမ်များ ၊ သက်ကြီးရွယ်အို ၁၄ ဦးနှင့် အမျိုးသမီးဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု (၅) လုံး ရှိပါသည်။ အားလုံးသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ကြပြီး ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းကြသည်။

အခြေခံအဆောက်အအုံ

စီကွင်းကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်း ၊ ရေတုံကင် ၊ စာကြည့်တိုက် ၊ မီးစက်ရုံ ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတို့ ရှိပါသည်။

ရေအရင်းအမြစ်

စီကွင်းကျေးရွာ တောင်ခြေတွင်ရေလျှံစိမ့်တွင်းများ၊ရေတုံကင်များရှိသဖြင့် တရွာလုံးရေကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုံလောက်စွာသုံးစွဲနိုင်သည်။

ရာသီခွင်ပြ ဇယား

လှည်းထောက်ကွင်း အုပ်စု ၊ စီကွင်း ကျေးရွာ

★ ရာသီခွင်ပြ အချိန်ဇယား ★

ဒီဂရီဆွေးနွေးသူ ကျား (၆) ဦး
ရက်စွဲ-၁၀-၂၅-၂၀၁၅

လအမည်	ရာသီဥတု	အလှုပ်အကိုင်	အားလပ်ရက်	ဝင်ငွေ
တန်ခူးလ		ရွှေမပါ၊ ခိုက်သိမ်း၊ ထင်းစုတ်၊ ခါမပြင်	သင်္ကြန်ပွဲ	
ကဆုန်လ		လယ်မြေ မြင်ဆင်	ညောင်ရေခွန်းပွဲ	
နယုန်လ		ထမင်းခွေ ၊ ဖျါကြွဲ	—	
ဝါဆိုလ		ငိုက်ချ၊ ငါးရှာ	သင်္ကန်းကယ်	
ဝါခေါင်လ		ငိုက်ချ၊ ငါးရှာ	ဥပုသ်သီလစောင့်	
တော်သလင်းလ		ရေကျမပါ၊ ခိုက်	ဥပုသ်သီလစောင့်	
သီတင်းကျွတ်လ		မယင်းမပါ၊ ဖျါကြွဲ	မီးထွန်းပွဲတော်	
တန်ဆောင်မုန်းလ		မယင်းလယ်ထွန်	ကထိန်ပွဲတော်	
နက္ခတ်လ		မယင်းမပါ၊ ခိုက်	—	
ပြာသိုလ		ရေကျမပါ၊ သိမ်း	—	
တပို့တွဲလ		မယင်းမပါ၊ ရေတင်	—	
တပေါင်းလ		မယင်းမပါ၊ ခိုက်သိမ်း	—	

စီကွင်း ကျေးရွာ

၇၇၆ - ၁၀-၁၂ - ၂၀၁၅

လှည်းထောက်ကွင်း ကျေးရွာအုပ်စု

ကျား(၇၂) မ(၂၆)

အရင်းအမြစ် နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြ မြေပုံသုံးသပ်ချက်

စီကွင်းကျေးရွာရှိ အဓိကအရင်းမြစ်များမှာ လယ် ၊ သစ်တော ၊ အင်း ၊ ရေလုပ်ငန်းစသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းကို ကျေးရွာရှိ လူနည်းစု (၁၀%) မှ ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ကျွဲ ၊ နွား ၊ လယ်ယာသုံးထွန်စက်များဖြင့် လုပ်ကိုင်ကြပြီး ဆန်စပါးကိုသာ အဓိကထားစိုက်ပျိုးကြသည်။ သစ်တောနှင့် အရင်းအမြစ်တွင် ကိုယ်ပိုင်ခြံများဖြင့် နှစ်ရှည်သစ်ပင် ၊ ဝါးပင်များ စိုက်ပျိုးထားသည်။ အင်းအိုင်တွင် တစ်ဦးတစ် ယောက်သာ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ မိုးရာသီရေကြီးသည့်အချိန်တွင် လှေများ ၊ ပိုက်များဖြင့် ရှာဖွေစားသောက်ကြသည်။ တောင်ပေါ်ရှိ အရင်းအမြစ်များအား ကုမ္ပဏီပိုင် သဋ္ဌေးများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဝိုင်းတို့ ပူးပေါင်းကာ လုပ်ဆောင်ထားပြီး လူနည်းစုသည် ဂရန်ပေါက်ပြီး တောင်များကို ရောင်းစားသဖြင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ ဆုံးရှုံးသဖြင့် စီးပွားရေးအ ကျပ်အတည်းနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။

စီကွင်းကျေးရွာတွင် လက်လုပ်လက်စား (၇၅%) ရှိသဖြင့် ကျေးရွာရှိ အရင်းအမြစ်ပေါ်တွင် လက်လှမ်းမှီခံစားရသော်လည်း နေ့စားလုပ်ရာတွင် ခေတ်မှီ စက်ယန္တရား အသုံးပြုမှုကြောင့် အလုပ်လက်မဲ့များ အခက်အခဲရပါသည်။ လက်လုပ်လက်စားများမှာ အုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းနည်းပါးပြီး တောင်ပေါ်ရာဘာမြို့များတွင် နေ့စားလုပ်ရခြင်း ဝင်ငွေမရှိသဖြင့် မိုးရာသီတွင် လုပ်အားကြိုတင်ရောင်းချခြင်း ၊ အခြားနေရာများသို့ ရွှေ့ပြောင်း လုပ်ကိုင်ရခြင်းများ ပြုလုပ်ရပါသည်။ အရင်းအမြစ်ကို လူနည်းစုကသာ ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး လက်လုပ်လက်စားများ အတွက် အခက်အခဲရှိပါသည်။

ကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများမှာလည်း ဝင်ငွေနှင့် ထွက်ငွေမမျှတသဖြင့် အလုပ်အကိုင်ရှားခြင်းကြောင့် လူအများစုသည် အမျိုးသားများ၏ လွှမ်းမိုးမှုအောက် ကျရောက်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများသည် ကိုယ်ပိုင်အလုပ် မရှိခြင်း ၊ အလုပ်လက်မဲ့များ အလုပ်ရှားပါးခြင်းကြောင့် အရင်းအမြစ်နှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းပေါ်တွင် ဆုံးရှုံး ခဲ့ရပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

စီကွင်းကျေးရွာသည် အလုပ်လက်မဲ့ (၇၅%) ရှိခြင်း အရင်းအမြစ်ကို လူနည်းစုသာ ပိုင်ဆိုင်ခြင်း ၊ အုပ်ချုပ်ရေး နှင့် ကုမ္ပဏီများ ပူးပေါင်းပြီး ကြံစည်ခြင်း ၊ လူတွင်ကျယ်များက ဂရန်ပေါက်ပြီး စီးပွားရေး အကျိုးအမြတ် ထုပ်ရောင်းစားခြင်း ၊ အရင်းအမြစ်များအပေါ် လက်လှမ်းမှီစွာ မခံစားရခြင်း ၊ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးလာခြင်းတို့ ကြောင့်ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးမှုဆုတ်ယုတ်လာရပါသည်။

ခွဲဖြားခြင်း

ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအဆင့်ခွဲခြားညွှန်းပြစာပုံစံ

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်/ညွှန်းတိန်းများ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	%
ချမ်းသာ	ကမ္ဘာ့ငွေဖွင့်လှစ်ပြီး ၁ နှစ်၊ ကျင့်စဉ်အရေအတွက်၊ ဆိုင်ကယ်များ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာ့များ၊ ဖြစ်သည်။	၅	၅.၇
အလယ်အလတ်	ကမ္ဘာ့ငွေဖွင့်ပြီး ၁ နှစ်၊ ကျင့်စဉ်အရေအတွက်၊ ဆိုင်ကယ်များ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာ့များ၊ ဖြစ်သည်။	၂၀	၂၀.၅
ဆင်းရဲ	ကမ္ဘာ့ငွေ (၃) သည် လက်လျာလက်စားများ ဖြစ်သည်။	၄၇	၄၆.၆
အလွန်ဆင်းရဲ	ကမ္ဘာ့ငွေ (၄) သည် ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာ့များ၊ ဆိုင်ကယ်များ၊ ကျင့်စဉ်အရေအတွက်၊ ဆိုင်ကယ်များ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာ့များ၊ ဖြစ်သည်။	၂၅	၂၄.၈
စုစုပေါင်း		၈၇	၁၀၀

စုစုပေါင်း ၈၇
၂၀၀၅ ခုနှစ် မတ်လ ၃၀



လှည်းထောက်ကွင်း ကျေးရွာအုပ်စု

၇၈၆၅ - ၁၂.၁၂.၂၀၁၅

စီကွင်းကျေးရွာ

၈၅၈၂၃၀၂ မ ၂၃၈၂

လူမှုအခြေပြ မြေပုံသုံးသပ်ချက်

စီကွင်းကျေးရွာတွင် အဓိက အလွှာ (၃) မျိုးရှိပါသည်။ အလွှာ (၁) တွင် လယ် ၊ ခြံ ၊ ကိုင်း ၊ ဒေါင်ဖန်းစက် ၊ ဆိုင်ကယ်များပိုင်ဆိုင်သော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ အလွှာ (၂) တွင် ခြံအနည်းငယ် နှင့် ဆိုင်ကယ် စသည်ဖြင့် ပိုင်ဆိုင်သော အလွှာဖြစ်သည်။ အလွှာ (၃) သည် လက်လုပ်လက်စားများဖြစ်သည်။ **အလွှာ (၄) သည် အခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ်သာ ဖြစ်ပါသည်။**
အလွှာ (၁) တွင် ၅% ရှိပြီး ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ် လေးပုံ တစ်ပုံခန့်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး လယ် ၊ ကိုင်း ၊ လုပ်ငန်းများအား စက်ယန္တရားများအသုံးပြုပြီး ပြင်ပမှငွေမချေးယူဘဲ လည်ပတ်နိုင်သော အလွှာဖြစ်သည်။ တောင်ကုန်းဒေသဖြစ်သောကြောင့် တောင်ပေါ်တွင် စိုက်ပျိုးထားသော ခြံမြေများလည်းရှိသည်။ မိုးရေးကာရေးအတွက်မပူရဘဲ အိမ်ကောင်းများတည်ရှိပြီး သွားရေးလာရေးအတွက် ဆိုင်ကယ်များလည်းရှိသည်။

အလွှာ (၂) သည် ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ် လေးပုံသုံးပုံပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ခြံ (၂ စက ၃ စက) ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး လယ်အနည်းငယ်လည်းရှိသည်။ စာဂတ်နေရေးအတွက် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း နှင့် မလုံလောက်သောကြောင့် နေစားလုပ်ငန်းများလည်း တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ရသည်။ **အလွှာ (၃) သည် ၂၈.၅ ရှိပါသည်။**

အလွှာ (၃) တွင် ၄၆.၂၆% တည်ရှိသည်။ လက်လုပ်လက်စားများ ဖြစ်ပြီး နေစားလုပ်ငန်း ၊ သူတစ်ပါး အိမ်တွင် အငှားဝင်ခြင်း ၊ တောင်ပေါ်ဒေသတွင် သွားရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်း ၊ တံငါလုပ်ငန်း အနည်းငယ် နှင့် မိုးရာသီ အလုပ်ပါးသောအချိန်များတွင် လုပ်အားကြိုတင်ရောင်းပြီး စားသောက်ရသည်။ မိမိဒေသအား သံယောဇဉ်တွယ်ကာ အကြွသံသရာမှ မလွတ်နိုင်ဘဲ အခြားနေရာများသို့ ပြောင်းရွှေ့ချင်သော်လည်း နေစရာမြေကွက်မရှိသောကြောင့် အခက်အခဲဖြစ်နေရသော အလွှာဖြစ်သည်။

အလွှာ (၄) သည် ၂၅.၇ ရှိပါသည်။ မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် နောက်တစ်နေ့အလုပ်လုပ်၍ ကြိုတင်ပူပန် စဉ်းစားရပါသည်။ အလုပ်အကိုင် မရှိလျှင် စားဝတ်နေရေးအခက်ခဲ ဖြစ်နိုင်သော အခြေအနေ ဖြစ်ပါသည်။

စီကွင်း ကျေးရွာ

လှည်းထောက်ကွင်း ကျေးရွာအုပ်စု

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု

စီကွင်းကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ ၊ နာရေးကူညီမှု အသင်း ၊ ကျေးရွာလူငယ် အဖွဲ့ ၊ စိုက်ဘဏ် ၊ ကျောင်းကော်မတီ နှင့် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း အဖွဲ့ ၊ သမဂ္ဂါယမ အဖွဲ့ ၊ PACT ငွေစု/ငွေချေး အဖွဲ့ ၊ စာကြည့်တိုက် အသင်း ၊ ကျောင်းကော်မတီ ၊ သွေးအလှူရှင် အသင်း ၊ ဓမ္မစကားလင် ၊ လမ်းကော်မတီ နှင့် မီးသတ် တပ်ဖွဲ့ တို့ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာတွင်အဓိကကျသော အဖွဲ့များမှာ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ ၊ နာရေးကူညီမှု အသင်း ၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း အဖွဲ့ ၊ ဓမ္မစကားလင် ၊ စိုက်ဘဏ် တို့ဖြစ်သည်။

၎င်းအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရပ်ရေးရွာရေးတွင် အဓိကဦးဆောင်မှုအပိုင်းမှ ပါဝင်နေသည်။ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ ၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ၊ စိုက်ဘဏ် အဖွဲ့ နှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အဖွဲ့တို့သည် အစိုးရမှ အသိအမှတ်ပြုထားသော အဖွဲ့များဖြစ်ပြီး ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွင်လည်း ရပ်ရွာအတွက် အမှန်တကယ်လုပ်ပေးနိုင် သော ရပ်မိရပ်ဖနှင့် လူငယ်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ ရပ်ရွာထဲတွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းအားလုံးသည် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပြီး အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ရပ်မိရပ်ဖများ တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းပြီး ရပ်ရွာလူထုက ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသော အဖွဲ့များဖြစ်သည်။

စီမံကိန်း

ဒဂုံမြို့သားများ၏စာရင်းစာအုပ်ချိန်ဇယား

၄ : ၀၀	အိပ်ရာထဲ၊ မျက်နှာသစ်၊ အိမ်ယူကိစ္စလုပ်
၅ : ၀၀	ကဆာပြေစား၊ ရေစွဲ၊ ကြမ်းစောက်၊ အလုပ်သွား
၆ : ၀၀	ကိုင်းတွင်း၊ လယ်တွင်း၊ ပျိုးနှုတ်၊ စားဖျား၊ ပဲနှုတ်၊ စပါးစိမ်း၊ ပဲစိမ်း၊ ရေစားလုပ်
၇ : ၀၀	ကိုင်းတွင်း၊ လယ်တွင်း၊ ပျိုးနှုတ်၊ စားဖျား၊ ပဲနှုတ်၊ စပါးစိမ်း၊ ပဲစိမ်း၊ ရေစားလုပ်၊ ငါးရှာ
၈ : ၀၀	ကိုင်းတွင်း၊ လယ်တွင်း၊ ပျိုးနှုတ်၊ စားဖျား၊ ပဲနှုတ်၊ စပါးစိမ်း၊ ပဲစိမ်း၊ ရေစားလုပ်၊ ငါးရှာ
၉ : ၀၀	ကိုင်းတွင်း၊ လယ်တွင်း၊ ပျိုးနှုတ်၊ စားဖျား၊ ပဲနှုတ်၊ စပါးစိမ်း၊ ပဲစိမ်း၊ ရေစားလုပ်၊ ငါးရှာ
၁၀ : ၀၀	ကိုင်းတွင်း၊ လယ်တွင်း၊ ပျိုးနှုတ်၊ စားဖျား၊ ပဲနှုတ်၊ စပါးစိမ်း၊ ပဲစိမ်း၊ ရေစားလုပ်၊ ငါးရှာ
၁၁ : ၀၀	အလုပ်တက်၊ အနားယူ၊ ရေချိုး၊ အိမ်ယူကိစ္စလုပ်
၁၂ : ၀၀	စာမင်းစား၊ အနားယူ
၁ : ၀၀	ရေစွဲ၊ ကြမ်းစောက်၊ အလုပ်သွား၊ ဂျင်ပြင်ဆင်၊ အလုပ်သွား
၂ : ၀၀	ကိုင်းတွင်း၊ လယ်တွင်း၊ ပျိုးနှုတ်၊ စားဖျား၊ ပဲနှုတ်၊ စပါးစိမ်း၊ ပဲစိမ်း၊ ရေစားလုပ်၊ ငါးရှာ
၃ : ၀၀	ကိုင်းတွင်း၊ လယ်တွင်း၊ ပျိုးနှုတ်၊ စားဖျား၊ ပဲနှုတ်၊ စပါးစိမ်း၊ ပဲစိမ်း၊ ရေစားလုပ်၊ ငါးရှာ
၄ : ၀၀	ကိုင်းတွင်း၊ လယ်တွင်း၊ ပျိုးနှုတ်၊ စားဖျား၊ ပဲနှုတ်၊ စပါးစိမ်း၊ ပဲစိမ်း၊ ရေစားလုပ်၊ ငါးရှာ
၅ : ၀၀	ကိုင်းတွင်း၊ လယ်တွင်း၊ ပျိုးနှုတ်၊ စားဖျား၊ ပဲနှုတ်၊ စပါးစိမ်း၊ ပဲစိမ်း၊ ရေစားလုပ်၊ ငါးရှာ
၆ : ၀၀	အလုပ်တက်၊ အနားယူ၊ အိမ်ယူကိစ္စလုပ်
၇ : ၀၀	ရေချိုး၊ စာမင်းစား
၈ : ၀၀	အဖိုးဖြေ၊ အလုပ်
၉ : ၀၀	အလုပ်တက်၊ အနားယူ၊ အိမ်ယူကိစ္စလုပ်
၁၀ : ၀၀	အလုပ်တက်၊ အနားယူ၊ အိမ်ယူကိစ္စလုပ်

အမျိုးသားများ၏တစ်နေ့တာလုပ်ဆောင်ချက်

သုံးထပ်ချက်

ဧကဝတ်တိုင်းဒေသကြီး၊ လေး မျက်နှာမြို့နယ်၊ လှည်းတော်ကိကွင်း
အုပ်စု၊ စီကွင်းကျေးရွာရှိအမျိုးသားများ၏တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းဆောင်တာ
လုပ်ဆောင်ရန် ၄:၀၀ထိုးတွင်အိပ်ကုထုဖြိုးမျက်နှာသစ်၌ အိမ်မွက်စွဲကုညီ
လုပ်ဆောင်ပြီး ၅:၀၀တွင်အိမ်ရှင်မချက်ဖြတ်ထားသောထမင်းကိုအာဆီသင့်
စားသောက်ပြီး၊ ရေငွေ့ကြမ်းသောက်ကာအလုပ်ခွင်သို့သွားကြသည်။

မိုးကုသီတွင် ခြံလုပ်ငန်း၊ တောင်ပေါ်ဒေသလုပ်ငန်း၊ ပါးဌာလုပ်ငန်း
အနည်းငယ်နှင့် နေ့စားလုပ်ငန်းအနည်းငယ်သာရှိပြီး ၆:၀၀မှ ၁၁:၀၀ထိအလုပ်
လုပ်ရသည်။ ဆော့ဇီကုသီတွင် ပျိုးနှုတ်၊ ထက်ရောင်လုပ်ငန်းနှင့်ကျပ်နိုးရေစား
လုပ်ငန်းများ စပါးသိမ်းလုပ်ငန်းရှိပြီး ၆:၀၀မှ ၁၁:၀၀အထိအလုပ်လုပ်ရသည်။
ဧကဝတ်တွင် မဲသိမ်း၊ စပါးသိမ်း၊ ဖွဲ့နှုတ်ကျပ်နိုးရေစားလုပ်ငန်း
များ၊ တောင်ပေါ်စိုက်ခင်းခြံများ ရှိပြီး ၆:၀၀မှ ၁၁:၀၀ထိအလုပ်လုပ်ရသည်။
၁၁:၀၀ထိုးအလုပ်တက်ပြီး အနားယူရေချိုးအိမ်မွက်စွဲကုပြီး

၁၂:၀၀ထမင်းစား အနားယူ ၁:၀၀ရေငွေ့ကြမ်းသောက် အလုပ်သွားရရှိပြီး အ
လုပ်သွားကြပါသည်။ ၂:၀၀မှ ၆:၀၀ထိအလုပ်လုပ်ရပြီး အလုပ်တက်အနား
ယူရေချိုး ၂:၀၀ထမင်းစား အနားယူ ၃:၀၀အပန်းဖြေ TVကြည့် ၆:၀၀
၁၇:၀၀ဝက်ဖြူအိပ်ကုဝင်ကြသည်။

အာဟာရချဉ်


မိကွမ်းကျေးရွာပြိုသက်ကြီးရွယ်အိုမိမိအပ အမျိုးသားတို့အား အလုပ်လုပ်ကြံပြီး အသက်ရှင်အလုပ်အကိုင်များသည် အလုပ်ကြမ်းများ ဖြစ်သောကြောင့် အမျိုးသားများသာ အဓိကဝင်ငွေ ရအလုပ်အကိုင်များ ဖြစ်ကြောင်း၊ မြို့၊ မြို့နယ်၊ အစားအသောက်များသာ အလုပ်အကိုင်ပြုကြောင်း မိသားစုစားဝတ်ဆောင်ရေး မပြေလည်သောကြောင့် အခြားဒေသသို့ ပြောင်းရွှေ့ပြီး ပြောင်းရွှေ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ လုပ်ကြံပါသည်။

လေးဗျက်နှာဖြိုဖျက်ပင် လွှဲစဉ်းထောက်ကွင်း၊ နှစ်စဉ် စီကွင်း၊ ကျေးရွာ

ကမ္ဘာ့ပိတ်ဆို့ရေး၊ မြား၊ ခါးတစ်ခု၊ တာကလုပ်ချိန်၊ လယ်

၄ : ၀၀	ကိပ်ရာတာ၊ ဗျက်နှာသစ်၊ ကိပ်ရာသိမ်း၊ သုံးပင်၊ လိမ်း၊ ထမင်းချက်
၅ : ၀၀	ကလုပ်သွား၊ ရှိဖြင့်သင်၊ ကလုပ်သွား
၆ : ၀၀	ကောက်စိုက်၊ ပဲဉ်၊ ရှေးစားလုပ်၊ ကိပ်ယူကိစ္စလုပ်
၇ : ၀၀	ကောက်စိုက်၊ ပဲဉ်၊ ရှေးစားလုပ်၊ ကိပ်ယူကိစ္စလုပ်
၈ : ၀၀	ကောက်စိုက်၊ ပဲဉ်၊ ရှေးစားလုပ်၊ ကိပ်ယူကိစ္စလုပ်
၉ : ၀၀	ကောက်စိုက်၊ ပဲဉ်၊ ရှေးစားလုပ်၊ ကိပ်ယူကိစ္စလုပ်
၁၀ : ၀၀	ကောက်စိုက်၊ ပဲဉ်၊ ရှေးစားလုပ်၊ ကိပ်ယူကိစ္စလုပ်
၁၁ : ၀၀	ကလုပ်တက်၊ အဝတ်လျှော်၊ ရေချိုး
၁၂ : ၀၀	ထမင်းစား၊ ကုန်းယူ၊ ကိပ်ယူကိစ္စလုပ်
၁ : ၀၀	ကလုပ်သွား၊ ရှိဖြင့်သင်၊ ကလုပ်သွား
၂ : ၀၀	ကောက်စိုက်၊ ပဲဉ်၊ ရှေးစားလုပ်၊ ကိပ်ယူကိစ္စလုပ်
၃ : ၀၀	ကောက်စိုက်၊ ပဲဉ်၊ ရှေးစားလုပ်၊ ကိပ်ယူကိစ္စလုပ်
၄ : ၀၀	ကောက်စိုက်၊ ပဲဉ်၊ ရှေးစားလုပ်၊ ကိပ်ယူကိစ္စလုပ်
၅ : ၀၀	ကောက်စိုက်၊ ပဲဉ်၊ ရှေးစားလုပ်၊ ကိပ်ယူကိစ္စလုပ်
၆ : ၀၀	ကလုပ်သိမ်း၊ ကိပ်ဖြုတ်၊ အဖောဖြေ
၇ : ၀၀	ရေချိုး၊ အဝတ်လျှော်၊ ထမင်းချက်
၈ : ၀၀	ထမင်းစား၊ ကုန်းယူ၊ ကိစ္စဖြင့်
၉ : ၀၀	ကိုးစိုက်၊ သိမ်း၊ သင်
၁၀ : ၀၀	ဘုရားဝတ်ဖြူ၊ ကိပ်ရာထင်


လှည်းထောက်ကွင်း ဆုပ်စု ၊ စီကွင်း ကျေးရွာ



လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း

အမျိုးသား/သမီး သုံးသပ်ချက်

လှည်းထောက်ကွင်း အုပ်စု ၊ စီကွင်း ကျေးရွာ



စီကွင်း ကျေးရွာ

လှည်းထောက်ကွင်း ကျေးရွာအုပ်စု

ဇူလိုင်လ - ၁၁ - ၁၃ - ၂၀၁၅

ကျား ၃၅၈၊ မ ၂၂၅

အမျိုးသား/သမီး သုံးသပ်ချက်

ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများက ၁၀၀% နှင့် အမျိုးသမီးများမှ ၇၀% ရှိပါသည်။ အဓိက အကြောင်းအရင်းမှာ အလုပ်လုပ်နိုင်သောအမျိုးသမီးအများစုသည် အမျိုးသားများထက် အနည်းငယ်နည်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများက အိမ်မှုကိစ္စကို အဓိကလုပ်ဆောင်ရပြီး ဝင်ငွေရှာဖွေမှုတွင် အမျိုးသားများလောက် မစွမ်းဆောင်နိုင်ချိန် အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ ခေါင်းဆောင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများမှ ၁၀၀% ၊ အမျိုးသမီးများမှ ၁၀၀% ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စတွင်လုပ်ဆောင်ခြင်း အမျိုးသားများလောက် ဝင်ငွေမရှာနိုင်ခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော် လူမှုရေးတွင် အမျိုးသားများနှင့် လူမှုရေးတွင်တန်းတူ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆုံးဖြတ်ကြသည်။

ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများက ၁၀၀% နှင့် အမျိုးသမီးများက ၈၀% ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ အမျိုးသားများသည် အလုပ်အကိုင်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး စက်ယန္တရားများအသုံးပြု လုပ်ကိုင်ကြပြီး အမျိုးသမီးများ၏ခွန်အားနှင့် အတတ်ပညာတို့ဖြင့် လုပ်ကိုင်ကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

ပညာတတ်မြောက်မှုတွင် အမျိုးသားများက ၇၀% နှင့် အမျိုးသမီးများက ၆၀% သုံးသပ်ထားပြီး အမျိုးသမီးများက သုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသား ၆၀% နှင့် အမျိုးသမီး ၅၀% ရှိပါသည်။ စီကွင်းကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းရှိပြီး အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းတွင် လှော်ကထားကျေးရွာသို့ သွားရောက်ကျောင်းတက်ရပြီး ဆက်သွယ်ရေးလမ်းမကောင်းခြင်းနှင့် ငွေကြေးမတတ်နိုင်ခြင်း ကြောင့်ဖြစ်သည်။

ရပ်ရေးရွာရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုတွင် အမျိုးသားများမှ ၁၀၀% နှင့် အမျိုးသမီးများမှ ၈၀% သုံးသပ်ပြီး အမျိုးသမီးများမှ သုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသား ၇၀% နှင့် အမျိုးသမီး ၇၀% သုံးသပ်ထားသည်။ စီကွင်းကျေးရွာတွင် အမျိုးသားအရေအတွက်များခြင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချတိုင်း အမျိုးသားက ဦးဆောင်ပြီး အမျိုးသမီးများက ပညာတတ်မြောက်မှုနည်းခြင်း အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားကို အားကိုးခြင်းဖြစ်သည်။

ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသားများဘက်မှ အမျိုးသား ၁၀၀% နှင့် အမျိုးသမီး ၇၀% ဖြစ်ပြီး ၊ အမျိုးသမီးများ၏ သုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသား ၇၀% နှင့် အမျိုးသမီး ၆၀% ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများသည် ရပ်ရေးရွာရေးတွင် မည်သည့်ကိစ္စမဆို အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူပါဝင်ဆောင်ရွက်သော်လည်း အမျိုးသမီးအရေအတွက်နည်းပါးသောကြောင့် မညီမျှခြင်းဖြစ်သည်။

အရင်းအမြစ်ပေါ်လက်လှမ်းမီသုံးစွဲမှုတွင် အမျိုးသားသုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသား ၁၀၀% နှင့် အမျိုးသမီး ၉၀% ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများသုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများက ၈၀% ၊ အမျိုးသမီးများမှ ၆၀% ဖြစ်သည်။ စီကွင်းကျေးရွာတွင် တောင်ပေါ်ဒေသ အလုပ်အကိုင်ဖြစ်ခြင်း နှင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းတို့ဖြစ်ပြီး လယ်ယာလုပ်ငန်းတွင် အမျိုးသမီးအများစုက လုပ်နိုင်သော်လည်း တောင်ပေါ်ဒေသတွင် ပေါက်တူးပေါက် အလုပ်ကြမ်းများပြီး အမျိုးသမီးများပါဝင်မှု နည်းရသောအဓိက အခက်အခဲဖြစ်သည်။

အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားများသုံးသပ်ချက်အရ အမျိုးသား ၅၀% ၊ အမျိုးသမီး ၁၀၀% ဖြစ်ပြီး ၊ အမျိုးသမီး အများစုသည် အိမ်မှုကိစ္စပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်ကာ ငယ်စဉ်တောင်ကျေးထဲမှ လုပ်ကိုင်လာပြီး အမျိုးသားများက ပြင်ပတွင်အလုပ်အကိုင်လုပ်ရပြီး အိမ်မှုကိစ္စအတွက် ရေခပ် ၊ ထင်းရှာခြင်း တစ်ခါတစ်ရံ ကူညီချက်ပြုတ်ခြင်း တို့ဖြင့်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။


လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း

လှည်းထောက်ကွင်း အုပ်စု ၊ စီကွင်း ကျေးရွာ

လှည်းထောက်ကွင်းအုပ်စု
စီကွင်းကျေးရွာ

ပြဿနာ သစ်ပင်

ရက်စွဲ - ၁၁.၁၂.၂၀၁၅
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - မ - (၈)



စီကွင်း ကျေးရွာ

လှည်းထောက်ကွင်း ကျေးရွာအုပ်စု

ဆက်သွယ်ရေးလမ်း အခက်အခဲ

စီကွင်းကျေးရွာရှိ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းသည် နွေရာသီတွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး မိုးတွင်းရာသီတွင် အခက်အခဲရှိပါသည်။ ဒေသထွက် ကုန်များကို မိုးရာသီဈေးကောင်းချိန်တွင် ဆက်သွယ်ရေးလမ်း မကောင်းသောကြောင့် မြို့တက်ပြီးမရောင်းချနိုင်ဘဲ ပွဲစားများ၏ ဈေးနှိမ်ခြင်းကို ခံစားရသည်။ ကျန်းမာရေး ၊ လူမှုရေး ၊ စီးပွားရေး အခက်အခဲနှင့် ကြုံတွေ့ရပြီး ပညာရေးအတွက်လည်း သွားလာမှု ခက်ခဲသည်။ အသိပညာ နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အားနည်းခြင်းကို ခံစားရသည်။

ဆက်သွယ်ရေးလမ်း မကောင်းခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်း ၊ အချိန်မတော် မိုးရွာခြင်း ၊ သစ်တောပြုန်းတီးခြင်း ၊ မြေလွှာတိုက်စားခြင်း ၊ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ မလုပ်နိုင်ခြင်း ၊ ငွေရှင်ကြေးရှင်များ၏ လွှမ်းမိုးမှုရှိခြင်း ၊ လမ်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး နည်းပညာအခက်အခဲရှိခြင်း များကြောင့်ဖြစ်သည်။

ခြုံငုံသုံးသပ်လိုက်သော် စီကွင်းကျေးရွာသည် အဘက်ဘက်မှ လူမှုရေး ၊ စီးပွားရေး ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ၊ တံတား ၊ တူးမြောင်း မကောင်းခြင်းတို့ကြောင့် ပညာရေး ၊ ကျန်းမာရေး အစစအရာရာ ချို့တဲ့နိမ့်ကျလာပြီး ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းသောကြောင့် နိုင်ငံတော်မှ ထောက်ပံ့ပေးရန်လိုအပ်သော ကျေးရွာလေး ဖြစ်သည်။

တူးမြောင်းအခက် အခဲ

လှည်းထောက်ကွင်း အုပ်စု ၊ စီတင်း ကျေးရွာ



စီကွင်းကျေးရွာ

လှည်းထောက်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု

တူးမြောင်း အခက်အခဲ

စီကွင်းကျေးရွာတွင် တူးမြောင်းမကောင်းသောကြောင့် လယ်ရေတင်ရာတွင် ခနဲထိုးပြီးရေတင်ရသည်။ စက်နှင့်မောင်းသော်လည်း ရေအလုံအလောက် မရှိသောကြောင့် စောင့်ဆိုင်းပြီးမောင်းရခြင်း စိုက်ပျိုးရေးအလုံအလောက်မရရှိသောကြောင့် လယ်ယာများ အကုန်မစိုက်နိုင်ခြင်း စပါးအတွက် လျှော့နည်းလာသောကြောင့် အလုပ်လက်မဲ့များ လုပ်ငန်းခွင်တွင် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် မဝင်ရောက်နိုင်ခြင်း စားဝတ်နေရေးကျပ်တည်းလာခြင်း တို့ဖြစ်လာရသည်။

တူးမြောင်းမကောင်းခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာ တောင်ရေတိုက်စားမှု များလာခြင်းကြောင့် တူးမြောင်းသည် ပျက်စီးလာခြင်း ၊ ငွေကြေးမတတ်နိုင်သောကြောင့် မပြင်နိုင်ခြင်း ၊ မြောင်းမှာရေရရှိမှုနည်းလာပြီး ရေအလုံအလောက်မရရှိတော့ပါ။ ကျေးရွာအထက်တွင်လည်း ရေတံခါးမှ ပိတ်ဆို့ထားသောကြောင့် ရေအလုံအလောက်မရရှိခြင်း ဖြစ်ရသည်။

စဉ်	စီကွင်းကျေးရွာအခက်အခဲ	လုပ်ဆောင်ချက်	အချိန်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ
၁	လမ်း မိုးရာသီတွင် သွားလာရေး + ဒေသထွက်ကုန်ရောင်းချရေး + ကျန်းမာရေးအတွက် သွားလာရခက်ခဲပြီး ဒေသထွက်ကုန် မိုးရာသီဈေးကောင်းချိန်တွင် ပေါက်ဈေးမရဘဲ ဈေးနှိမ်ခံရသည်။ ကျန်းမာရေးအတွက် သွားလာရာတွင် လူနှင့်တစ်ဆင့်ထမ်းပြီး ကားလမ်းပေါ်ရောက်မှ အဆင်ပြေသည်။	မြေသားလမ်းတိုးချဲ့ခြင်း + ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း	၂၀၁၅ ၂၀၁၆	CDD + ကျေးရွာလူထု
၂	တံတားမကောင်းသောကြောင့် ဈေးရောင်းဈေးဝယ်နှင့် ကျောင်းသားများ လျော်တည်းကောင်းသို့ ကျောင်းတက်ရာတွင် မိဘများလိုက်ပို့ရပြီး အချိန်ကုန်ကာ လူတိုင်း သားသမီးများ လိုက်ပို့ရသဖြင့် ကလေးများကို ကျောင်းမထားနိုင်တော့ပါ တံတားမရှိသောကြောင့် ဈေးရောင်းဈေးဝယ်အရောက်နည်းပြီး ကုန်ပြင်သို့ သွားဝယ်ရသည်။	ကြိုးတံတား (ကွန်ကရစ်ခင်း)	၂၀၁၈ ၂၀၁၉	ပဆဝ
၃	ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့် ကလေးသူငယ်နှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ + ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်များအတွက် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း အရောက်နည်းပြီး မြို့သို့ တက်ပြီး ဆေးကုသရန် အခက်အခဲရှိပါသည်။ ကျန်းမာရေးဗဟုသုတမရှိ၍ ဖျားနာလျှင် မြို့သို့မသွားနိုင်ပဲ ရောဂါကြီးမှ မဖြစ်မနေသွားကုရသည်။	သစ်သား + အုတ်ညှပ် + သွပ်နိုး RC လောင်း ဆေးပေးခန်း	၂၀၁၆ ၂၀၁၇	CDD + ကျေးရွာလူထု
၄	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် အလုပ်လက်မဲ့များ ဝင်ငွေမရှိ၍ ၁၂ လရာသီတွင် ၃ လလောက်သာ အလုပ်လုပ်ရသည်။ ကျန်အချိန်တွင် အလုပ်အကိုင်မရှိ၍ ဝင်ငွေနည်းပါးပြီး စားဝတ်နေရေးအတွက်ခက်ခဲရသည်။ ကိုယ်ပိုင်စိုက်ပျိုးရေး + မွေးမြူရေး မရှိ၍ ခက်ခဲရသည်။	တစ်ပိုင်တစ်နိုင်စိုက်ပျိုးရေး + ကြက်ဘဲ၊ ဆိတ်၊ ဝက်၊ နွား၊ ကွမ်း ရာသီစိုက်ခင်းများ	၂၀၁၆ ၂၀၁၇	မြစ်မ်းရောင်
၅	စိုက်ပျိုးရေးသုံးရေတုံ့ကင် + စက် ၂ စိုက်ပျိုးမြေရှိသော်လည်း တူးမြောင်းများမကောင်းသဖြင့် ရေရရှိရန် အခက်အခဲရှိ၍ စိုက်ပျိုးမြေအားလုံးကို မစိုက်ပျိုးနိုင်ပါ။ စိုက်ပျိုးထားသော လယ်ယာများတွင် စပါးများရေငတ်သဖြင့် ထွက်သင့်သလောက်မထွက်ပဲဝင်ငွေနည်းပါးရသည်။	ဆိုလာ + မော်တာရေတင် စနစ် + ရေတုံ့ကင်တွင်းများ	၂၀၁၆ ၂၀၁၇	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန

၆	<p>မွေးမြူရေး အလုပ်လက်မဲ့ ၇၅%ရှိသဖြင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ + စီးပွားဖြစ်မွေးမြူရေးကို သင်တန်းပေးပြီး တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူနိုင်ရန် ကူညီပံ့ပိုးစေချင်သည်။</p> <p>အလုပ်လက်မဲ့များ အလုပ်ကိုင်ခွင့်လမ်းရှာဖွေပြီး ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အခတ်အခံရှိသည်။</p>	<p>တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူရေးကြက်+ဘဲ+ဆိတ်+နွား+ပျားငါးဖမ်းကိရိယာ</p>	<p>၂၀၁၇ ၂၀၁၈</p>	<p>မွေးမြူရေးဦးစီးဌာန</p>
၇	<p>စိုက်ပျိုးရေးဈေးငွေ လယ်ယာလုပ်ငန်းများတွင် စိုက်ပျိုးမြေခင်းများရှိသော်လည်း ငွေကြေးမတတ်နိုင်၍ မစိုက်ပျိုးရခြင်းအရင်းမြစ်များဆုံးရှုံးရပြီး ကျေးလက်နေပြည်သူများ ငွေအရင်းအနှီးအတွက် အခက်အခဲရှိသည်။</p>	<p>စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ဈေးငွေလိုသလောက်ထုတ်ချေးရန်</p>	<p>၂၀၁၇ ၂၀၁၈</p>	<p>သမဦးစီးဌာန</p>
၈	<p>တူးမြောင်းမကောင်းသောကြောင့် တောင်သူများ လယ်ထဲသို့ ရေသွယ်ယူရန် ခက်ခဲပြီး စက်နှင့်မောင်းသော်လည်း ရေမလုံလောက်သဖြင့် အချိန်ကုန်ပြီး စောင့်ဆိုင်းမောင်းရသည်။ လယ်ယာမြေများ ရေမရသဖြင့် စပါးရေငတ်ခါ အထွက်နှုန်း လျော့ကျလာပြီး ဝင်ငွေနည်းရသည့်အခတ်ခဲရှိသည်။</p>	<p>ရွာအရှေ့ဘက်ရှိ တူးမြောင်းကို တူးပြီး လယ်ယာထဲသို့ ရေသွယ်ယူရန်</p>	<p>၂၀၁၇ ၂၀၁၈</p>	<p>ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာန</p>
၉	<p>စာကြည့်တိုက်မရှိသောကြောင့် ကျေးရွာတွင် ကျောင်းမထားနိုင်သော ကလေးသူငယ်များ ပညာဗဟုသုတရစေရန်နှင့် မိဘများမှ ကလေးငယ်များကို ကျောင်းဆက်ထားရန် ပညာဗဟုသုတရစေရန်နှင့် အသိဉာဏ်ပညာပွင့်လင်းရန် အခတ်အခံရှိသည်။</p>	<p>၂၄ ပေ x ၁၅ ပေ သစ်သားအုတ်ညှပ် သွပ်မိုး RC လောင်းစာကြည့်တိုက်</p>	<p>၂၀၁၈ ၂၀၁၉</p>	<p>CDD + ကျေးရွာလူထု</p>
၁၀	<p>ကျေးရွာခြင်းဆက်လမ်း မကောင်းသောကြောင့် ကျောင်းသားများ ရွံ့နွံထဲတွင် သွားရပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် တစ်ခါတစ်ရံ သွားလာရာတွင် အခတ်ခဲရှိပြီး လမ်းမကောင်းသဖြင့် ဈေးရောင်းဈေးဝယ်များ အရောက်နည်းပြီး ကုန်စည်များ ရွားပါးကာ အဟာရချို့တဲ့ရသည့် အခတ်ခဲရှိသည်။</p>	<p>စီကွင်း ရေသိုးချောင် ကျေးရွာရင်း ဆက်လမ်း (ကျောက်ချောလမ်း)</p>	<p>၂၀၁၈ ၂၀၁၉</p>	<p>ကျေးလက်ဦးစီးဌာန</p>

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ဝန်ထမ်းများ၏ အကျိုးခွေးခွဲဝေမှု ဝန်ခံချက်

ဝန်ထမ်းများ၏ အကျိုးခွေးခွဲဝေမှု ဝန်ခံချက်					
ဝန်ထမ်းအမည်	အကျိုးခွေးခွဲ	အကျိုးခွေးခွဲအမျိုးအမည်	အကျိုးခွေးခွဲအရင်းအမြစ်	အကျိုးခွေးခွဲအရင်းအမြစ်	အကျိုးခွေးခွဲအရင်းအမြစ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုတ်	၁၀၀၀၀၀၀	အကျိုးခွေးခွဲ	၁၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုတ်	၁၀၀၀၀၀၀	အကျိုးခွေးခွဲ	၁၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုတ်	၁၀၀၀၀၀၀	အကျိုးခွေးခွဲ	၁၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုတ်	၁၀၀၀၀၀၀	အကျိုးခွေးခွဲ	၁၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုတ်	၁၀၀၀၀၀၀	အကျိုးခွေးခွဲ	၁၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀














ကျေးရွာပိတ်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ရက်စွဲ ၊

ကျေးရွာအုပ်စု -
ကျေးရွာ -

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁။	ဦးလော်မင်းလေး	မိသားစု	ကျား	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	
၂။	မောင်မောင်	"	မ	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	
၃။	ဦးလော်သူအောင်	"	ကျား	ယယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	
၄။	ဦးလော်မင်းဦး	"	ကျား	ယယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၅။	ခေါ်တောစွယ်	"	မ	ယယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၆။	ဦးအရှင်လှမင်း	"	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	
၇။	ခေါ်မောင်ဦး	"	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၈။	ခေါ်ခိုင်အောင်	"	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၉။	ဦးလော်မောင်အောင်	"		ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	• အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	
၁၀။	ခေါ်စွယ်စွယ်	"		ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၁၁။	ခေါ်မောင်ဦး	"		ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၁၂။	ဦးစွယ်စွယ်	"		အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ	
၁၃။	ခေါ်မောင်မောင်	"		အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ	
၁၄။	ဦးစွယ်စွယ်	"		ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	
၁၅။	ခေါ်မောင်မောင်	"		ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	
၁၆။	ဦးလော်မောင်စွယ်	"		ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	တာဝန်ခံ (ကျား/မ)	






လှိုင်-ထောက်ကူ-ကျေးရွာအုပ်စုပိတ်ပင်အထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

အ.ရ.	တာဝန်	ကော်မတီဝင်အမည်	ကျား/မ	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ကျေးရွာအမည်	လက်မှတ်
၁	VTPSC ညွှန်ကြားရေးမှူး	ဦးစိုးသန်းဦး	ကျား	၁၄/၀၀၁၃၄၆၅ ၀၄၈၉၄၃	လှိုင်-ထောက်ကူ	[Signature]
၂	"	ဒေါ်အေးစိုးစိုး	မ	၁၄/၀၀၁၃၄၆၅ ၁၁၇၂၅၉	ကျေးဒိုးစွန်း	[Signature]
၃	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ညွှန်ကြားရေးမှူး	ဦးမောင်မောင်ရွှေ	ကျား	၁၄/၀၀၁၃၄၆၅ ၀၈၅၅၈၄	ကျေးဒိုးစွန်း	[Signature]
၄	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ စာရင်းကိုင်	ဒေါ်ခင်မာမာ	မ		စိက္ခင်	
၅	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ငွေထိန်း	ဦးကိုစိုး	ကျား		ပုဂ္ဂိုလ်စုချောင်း	[Signature]
၆	VTPSC အဖွဲ့ဝင်အကူအညီကော်မတီ	ဦးစောစော	ကျား	၁၄/၀၀၁၃၄၆၅ ၀၇၀၃၈၇	စိက္ခင်	[Signature]
၇	VTPSC အဖွဲ့ဝင်	ဦးသိန်းဦး	ကျား		သစ်ဆိုင်ချောင်း	
၈		ဒေါ်အေးစိုး	မ		လှိုင်-ထောက်ကူ	
၉		ဒေါ်အေးစိုး	မ		ပုဂ္ဂိုလ်စုချောင်း	
၁၀		ဒေါ်ခင်မာမာ	မ			
၁၁						
၁၂						
၁၃						
၁၄						
၁၅						
၁၆	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	ဒေါ်ခင်မာမာ	မ		လှိုင်-ထောက်ကူ	
၁၇		ဦးစောစော	ကျား		ကျေးဒိုးစွန်း	
၁၈		ဒေါ်အေးစိုး	မ		သစ်ဆိုင်ချောင်း	
၁၉		ဒေါ်ခင်မာမာ	မ		ပုဂ္ဂိုလ်စုချောင်း	
၂၀		ဦးစောစော	ကျား		ကျေးဒိုးစွန်း	
၂၁						
၂၂						
၂၃						
၂၄						
၂၅						
၂၆						
၂၇						

ကျေးရွာအုပ်စုအကြံပြုတိုင်ကြားခြင်းရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း

ရက်စွဲ: ၁၅.၀၂.၂၀၁၅

ကျေးရွာအုပ်စု - စင်စစ်ကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်မာမာ	မ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	
၂။	ဦးအောင်ကျော်	မ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အတွင်းရေးမှူး	
၃။	ဒေါ်ခင်စိန်	မ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	စဉ်
၄။	ဒေါ်စုစုအေး	မ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	မ	
၅။	ဦးကျော်စွာ	မ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	မ	
၆။	ဦးစိုးတင်	မ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	မ	
၇။						
၈။						
၉။						
၁၀။						
၁၁။						
၁၂။						
၁၃။						
၁၄။						
၁၅။						



လူထုထုတ်ပြန်ခံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ . . . ၂၀၂၁

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရုပ်ခွဲတောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်စည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်: ဦးအောင်စိန် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်: ၀၅-၂၅၂၂၁၅၂၆၆၈ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်: စောဝင်းစော

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: ဧရာဝတီ မြို့နယ်: ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ: ကျေးရွာ

က. လူဦးရေ ၃၃၃ ဦး ဝါး: ၅၂၅၅ ညွှန်း: ၁၀၀၀၀၀၀၀ စီမံကိန်း: ၅၂၅၅

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၉၃</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓဘာသာ</u>	<u>၉၃</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၁၇၇</u>	<u>၁၅၆</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၉၈</u>	<u>၅</u>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား <u>မြေခဲလှေ</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် <u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်	
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

အလက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတံကီသွယ်သူ	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်	မှတ်ချက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော*
လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: ✓ လှသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? (ရှိပါသည်) / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၀၇ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? (ပြုခဲ့ပါသည်) / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၇.၅၀ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁.၂၀ - ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: ၁.၂၀ စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁.၃၀ - ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: ၁.၄၀ စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ- ကျေးရွာအုပ်စု

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့
လူထုဗဟိုဗဟို
လက်: ရှိမရှိ ဖော်ပြပါ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ဖွဲ့နိုင်ဇော်
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၀.၁၂.၂၀၁၅

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခင်ဝင်းဇော်
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၀.၁၂.၂၀၁၅



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဥက္ကဋ္ဌကွန်ပဏီလီမိတက်/လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများ/စီမံကိန်းအစဉ်အဆက် ဦးစီးဌာနနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဧကလူ: စပ :

နေ့စွဲ ၁၁.၁၂.၂၀၁၅

စီမံကိန်းအား အမှတ်ကြိုက်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: ဧရာဝတီ မြို့နယ် ဂယုကျော်ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု ပျဉ်းစတီယံကျွန်းကျေးရွာ ဝိသုဇ်ကျေးရွာ

စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်များ	နေ့စွဲ		အစဉ်အဆက်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား			
	စတင်သည့်နေ့စွဲ	ပြီးဆုံးသည့်နေ့စွဲ	အချိန်အကွာအဝေး	အချိန်အကွာအဝေး	အိမ်ထောင်စုအရအတွက်	လူဦးရေ တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူဦးရေပမာဏ
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်	၁၀.၁၂.၂၀၁၅	၁၁.၁၂.၂၀၁၅	၃၇	၂၁	၅၈	၅၈
၂. ကျေးရွာမှ မြို့ရောက်ရေး စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်	၁၂.၁၂.၂၀၁၅	၁၂.၁၂.၂၀၁၅	၄၅	၂၂	၆၅	၆၅
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစဉ်အဆက်	၂၄.၁၂.၂၀၁၅	၂၄.၁၂.၂၀၁၅	၁၁	၁၂	၂၃	၂၃
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်း အစဉ်အဆက်	၂၉.၁.၂၀၁၆	၃.၃.၂၀၁၆	ဟုတ်	ဟုတ်	ဟုတ်	ဟုတ်
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံကိန်း စီမံကိန်းဆုံးဖြတ်ချက် ရှာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစဉ်အဆက်	၁.၃.၂၀၁၆	၂.၃.၂၀၁၆	၈	၈	၁၆	၁၆
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အဆက်	ဟုတ်	ဟုတ်	ဟုတ်	ဟုတ်	ဟုတ်	ဟုတ်
၆.၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစဉ် အဆက်	၂၅.၃.၂၀၁၆	၂၆.၃.၂၀၁၆	၈	၈	၁၆	၁၆
၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၃.၂၀၁၆	၂၆.၃.၂၀၁၆	၈	၈	၁၆	၁၆



လူထုထုတ်ပြန်စံပုံကိန်းစီပုံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့် ချက်အဆင့်(၃)ကျေးရွာပျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီပုံကိန်း အထောက်အကူပြုတော်မဟုတ်သည့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုထုတ်ပြန်စံပုံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် စောထွန်းလေး

နေ့စွဲ ၁၂.၁၂.၂၀၁၅

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း

ဧရာဝတီ

မြို့နယ်

လေးမျက်နှာ

ကျေးရွာအုပ်စု

လှဆင်းလောဘ ကွင်း

ကျေးရွာ

စိ ကွင်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးစနစ်ဖြင့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၁	လမ်း (ပျဉ်းမာန် - မုံရွာသို့) မိုးရွာသီ မန္တလေး ၁၀၅၅ ခရိုင်အောက်တွင် ရွေးကောက်	၁	လမ်း (ပျဉ်းမာန် - မုံရွာသို့) မုံရွာခရိုင် မန္တလေး ၁၀၅၆ ခရိုင် ရွေးကောက် ၁၇ အောက်တွင်
၂	တံတား မကောင်းသဖြင့် ကျောင်းသားနှင့် စေ့ယာဉ်များစာရင် ဆေးကုသဖို့ခွဲကွဲရခြင်း	၂	ဆေးပေးခန်း မရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေးပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
၃	လမ်း (ကျေးရွာချင်း ဆက် မကောင်းသဖြင့် ကျောင်းသားနှင့် ကျေးရွာများ အတွက် အခက်အခဲရှိ	၃	တံတား လမ်း တံတားနှင့် လမ်းမကောင်း ဖြင့် ကျောင်းသားများနှင့် ကျေးရွာများ အခက်အခဲ
၄	ဆေးပေးခန်း မရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေးမကောင်းသဖြင့် သွားကုသရန် ကုသရန် မကောင်းသဖြင့်	၄	စာကြည့်တိုက် စာပေမထောက်ပံ့ခြင်း စသော မဟာသတိတရ ချိန်စာ ကြည့်တိုက် မရှိ
၅	ဝူးမြောင်း စီမံကိန်းကြောင့် မြေရေများ ရေမရသဖြင့် အခက်အခဲရှိ	၅	ဝူးမြောင်း မြေရေများ မရသဖြင့် အခက်အခဲရှိ

ခ. ပျော်မှန်းခြင်း ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည်အရာများသည်အဓိကပျော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောပျော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောပျော်မှန်းချက်များ
၁ မိုးရွာသီခွားလာရေးနှင့် ကုန်ထုတ် လမ်း (ပျဉ်းမာန် - မုံရွာသို့) ကုန်ထုတ်ရေး	၁ ကျောင်းသား များ ခွားလာရေးနှင့် ကုန်ထုတ် လမ်း (ပျဉ်းမာန် - မုံရွာသို့) ကုန်ထုတ်ရေး
၂ တံတား ကျောင်းကျပ်မပြင် ခွားလာရေး ကျင့်စဉ်အားလုံး	၂ ဆေးပေးခန်း ကျန်းမာရေးမဟုတ်သောတို့များကုသခြင်း
၃ ကုန်ထုတ်လမ်းပြင်ဆင်ရေး၊ ချောင်းဖျက်ရေး၊ လမ်း (ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း) ရေးဆွဲခြင်းများ	၃ တံတား ကျောင်းကျပ်မပြင်၊ ကျောင်းမကောင်း စားရေးနှင့် ခွားလာရေးပျက်စီးခြင်းများ
၄ ဆေးပေးခန်း ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု မရှိမည်ကတိမရှိမည်	၄ စာကြည့်တိုက် စာပေမထောက်ပံ့စာပေမဟုတ်သော စာပေများသာမရှိ
၅ ဝူးမြောင်း မဟာမုန်း မထွက်တိုး ဖြိုးဝေဖြေ ကောင်းလာမည်	၅ ဝူးမြောင်း မဟာမုန်း မထွက်တိုး မြေရေများ မရှိမည်မရှိမည်

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

စဉ်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း အတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဆက်သွယ်ရေးလမ်း (ပုဂံဖိမ် မှ မုံရွာ ကားလမ်းသို့)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁	၄၀၀၀၀၀၀	၂၃၃
၂	ဝတ်စား	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂		
၃	လမ်း (မိကွဇ် -> ကျေးရွာရောက်)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၃		
၄	ဆေးပေးစခန်း	အမျိုးသမီး			
၅	စာကြည့်တိုက်	အမျိုးသမီး			
၆	ကူးခြေကွဲ	အမျိုးသမီး			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ်  ၁၉.၉.၂၀၁၅


 ဝိဇ္ဇာကောင်စီ

လူထုထုတ်ပြန်မှုများ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံခန့်ခွဲရေးဌာန

လမ်းညွှန်ချက်။

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနမှ အစိုးရအဖွဲ့သည် အစည်းအဝေးတွင် အကျအညစ်ဖြင့် ပြည်နယ်အစိုးရမှ ရရှိသည့် ဤစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ဝင်များအား အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ CF မှ

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနမှ အစိုးရအဖွဲ့သည် ဤစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ကို

နေ့စွဲ ၂၄.၁၂.၂၀၁၅

ပြည်နယ်/တိုင်း ၀၅၁၀၁၆

ပြန်ပို့မှု ဝန်ထမ်း

စက်ဝန်းအား အမှတ်ကြိုက်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း (၀) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ၂၅ ဖြစ်ပြီး စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနမှူး ဦးကျော်စွာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရမည့် ရိသားစု	အဆိုပြုစာပြသရာ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
ပွဲအောက်ကျွန်း	ကျွန်းကျွန်း လမ်း	၄၅၀' x ၂၅၀'	၃၂၉	အဆိုပြုသူများ အဆိုပြုသည့် အဆိုပြုသူများနှင့် အဆိုပြုသူများ	၄၀၀၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀၀၀	၂၄၀၀၀၀၀၀	၄၁၀၀၀၀၀၀
ကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်း လမ်း	၄၄၀' x ၂၅၀'	၅၂၆	အဆိုပြုသူများ အဆိုပြုသည့် အဆိုပြုသူများနှင့် အဆိုပြုသူများ	၄၀၀၀၀၀၀	-	၄၀၀၀၀၀၀	၄၀၀၀၀၀၀
ကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်း လမ်း	၅၅၀' x ၂၅၀'	၃၃၃	အဆိုပြုသူများ အဆိုပြုသည့် အဆိုပြုသူများနှင့် အဆိုပြုသူများ	၄၂၀၀၀၀၀	-	၄၂၀၀၀၀၀	၄၂၀၀၀၀၀
ကျွန်းကျွန်း	ကျွန်းကျွန်း လမ်း	၂၅၀' x ၂၅၀'	၂၅၂	အဆိုပြုသူများ အဆိုပြုသည့် အဆိုပြုသူများနှင့် အဆိုပြုသူများ	၃၅၀၀၀၀၀	-	၃၅၀၀၀၀၀	၃၅၀၀၀၀၀



လူထုလုပ်ငန်းပြုစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍
ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်	စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁)		
ရက်စွဲ	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၆	ဒေါ်ကျော်စု	✓		စော/စောဦးအောင်	ကယား	[Signature]
၁၆	ဒေါ်အေး		✓	စိန်တင်	" "	[Signature]
၁၇	ဒေါ်အေး	✓		စော/စောဦးအောင်	" "	[Signature]
၁၈	ဒေါ်အေး		✓	စော/စောဦးအောင်	" "	[Signature]
၁၉	ဒေါ်အေး	✓		စော/စောဦးအောင်	" "	[Signature]
၂၀	ဒေါ်အေး	✓		စော/စောဦးအောင်	" "	[Signature]
၂၁	ဒေါ်အေး	✓		စော/စောဦးအောင်	" "	[Signature]
၂၂	ဒေါ်အေး		✓	စော/စောဦးအောင်	" "	[Signature]
၂၃	ဒေါ်အေး	✓		စော/စောဦးအောင်	" "	[Signature]
၂၄	ဒေါ်အေး		✓	စော/စောဦးအောင်	" "	[Signature]
၂၅	ဒေါ်အေး	✓		စော/စောဦးအောင်	" "	[Signature]
၂၆	ဒေါ်အေး		✓	စော/စောဦးအောင်	" "	[Signature]
၂၇	ဒေါ်အေး	✓		စော/စောဦးအောင်	" "	[Signature]
၂၈	ဒေါ်အေး		✓	စော/စောဦးအောင်	" "	[Signature]
၂၉	ဒေါ်အေး	✓		စော/စောဦးအောင်	" "	[Signature]
၃၀	ဒေါ်အေး		✓	စော/စောဦးအောင်	" "	[Signature]
၃၁	ဒေါ်အေး	✓		စော/စောဦးအောင်	" "	[Signature]
၃၂	ဒေါ်အေး		✓	စော/စောဦးအောင်	" "	[Signature]
၃၃	ဒေါ်အေး	✓		စော/စောဦးအောင်	" "	[Signature]
၃၄	ဒေါ်အေး		✓	စော/စောဦးအောင်	" "	[Signature]
၃၅	ဒေါ်အေး	✓		စော/စောဦးအောင်	" "	[Signature]
၃၆	ဒေါ်အေး		✓	စော/စောဦးအောင်	" "	[Signature]
၃၇	ဒေါ်အေး	✓		စော/စောဦးအောင်	" "	[Signature]
၃၈	ဒေါ်အေး		✓	စော/စောဦးအောင်	" "	[Signature]
၃၉	ဒေါ်အေး	✓		စော/စောဦးအောင်	" "	[Signature]
၄၀	ဒေါ်အေး		✓	စော/စောဦးအောင်	" "	[Signature]
၄၁	ဒေါ်အေး	✓		စော/စောဦးအောင်	" "	[Signature]
၄၂	ဒေါ်အေး		✓	စော/စောဦးအောင်	" "	[Signature]
၄၃	ဒေါ်အေး	✓		စော/စောဦးအောင်	" "	[Signature]
၄၄	ဒေါ်အေး		✓	စော/စောဦးအောင်	" "	[Signature]
၄၅	ဒေါ်အေး	✓		စော/စောဦးအောင်	" "	[Signature]
၄၆	ဒေါ်အေး		✓	စော/စောဦးအောင်	" "	[Signature]
၄၇	ဒေါ်အေး	✓		စော/စောဦးအောင်	" "	[Signature]
၄၈	ဒေါ်အေး		✓	စော/စောဦးအောင်	" "	[Signature]
၄၉	ဒေါ်အေး	✓		စော/စောဦးအောင်	" "	[Signature]
၅၀	ဒေါ်အေး		✓	စော/စောဦးအောင်	" "	[Signature]

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။



လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန၊ ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန၊ လက်ခံ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန၊ ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍
ပုံစံ ၂ ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ရွှေအောင် ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန

ရက်စွဲ ၂၅.၂.၂၀၁၆ ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီတိုင်း မြို့နယ် ပေါင်မောက်မြို့ ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းဆွေကျေးရွာ ကျေးရွာ (၅)၅၀

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ခေမာစိန်		✓	စာရင်းကိုင်	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၂	ဒေါ်ခေမာစိန်		✓	စာရင်းကိုင်	"	<i>[Signature]</i>
၃	ဒေါ်ခေမာစိန်		✓	စာရင်းကိုင်	"	<i>[Signature]</i>
၄	ဒေါ်ခေမာစိန်		✓	စာရင်းကိုင်	"	<i>[Signature]</i>
၅	ဒေါ်ခေမာစိန်	✓		စာရင်းကိုင်	"	<i>[Signature]</i>
၆	ဒေါ်ခေမာစိန်	✓		စာရင်းကိုင်	"	<i>[Signature]</i>
၇	ဒေါ်ခေမာစိန်	✓		စာရင်းကိုင်	"	<i>[Signature]</i>
၈	ဒေါ်ခေမာစိန်	✓		စာရင်းကိုင်	"	<i>[Signature]</i>
၉	ဒေါ်ခေမာစိန်	✓		စာရင်းကိုင်	"	<i>[Signature]</i>
၁၀	ဒေါ်ခေမာစိန်		✓	စာရင်းကိုင်	"	<i>[Signature]</i>
၁၁	ဒေါ်ခေမာစိန်		✓	စာရင်းကိုင်	"	<i>[Signature]</i>
၁၂	ဒေါ်ခေမာစိန်		✓	စာရင်းကိုင်	"	<i>[Signature]</i>
၁၃	ဒေါ်ခေမာစိန်		✓	စာရင်းကိုင်	"	<i>[Signature]</i>
၁၄	ဒေါ်ခေမာစိန်		✓	စာရင်းကိုင်	"	<i>[Signature]</i>
၁၅	ဒေါ်ခေမာစိန်		✓	စာရင်းကိုင်	"	<i>[Signature]</i>
၁၆	ဒေါ်ခေမာစိန်		✓	စာရင်းကိုင်	"	<i>[Signature]</i>
၁၇	ဒေါ်ခေမာစိန်		✓	စာရင်းကိုင်	"	<i>[Signature]</i>
၁၈	ဒေါ်ခေမာစိန်		✓	စာရင်းကိုင်	"	<i>[Signature]</i>
၁၉	ဒေါ်ခေမာစိန်		✓	စာရင်းကိုင်	"	<i>[Signature]</i>
၂၀	ဒေါ်ခေမာစိန်		✓	စာရင်းကိုင်	"	<i>[Signature]</i>
၂၁	ဒေါ်ခေမာစိန်		✓	စာရင်းကိုင်	"	<i>[Signature]</i>
၂၂	ဒေါ်ခေမာစိန်		✓	စာရင်းကိုင်	"	<i>[Signature]</i>
၂၃	ဒေါ်ခေမာစိန်		✓	စာရင်းကိုင်	"	<i>[Signature]</i>
၂၄	ဒေါ်ခေမာစိန်		✓	စာရင်းကိုင်	"	<i>[Signature]</i>
၂၅	ဒေါ်ခေမာစိန်		✓	စာရင်းကိုင်	"	<i>[Signature]</i>

(၁) အိမ်ထောင်စုဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ဗ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတိုင်းယူ၍ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဝေဇာထွန်းလှ

ရက်စွဲ: ၁၅.၁၂.၂၀၁၅
 ၂၀
 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) □စက်ဝန်း(၁)
 □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: မြို့နယ်: ကျေးရွာအုပ်စု: ကျေးရွာ
 ဝေဇာထွန်းလှ ဝေဇာထွန်းလှ ဝေဇာထွန်းလှ ဝေဇာထွန်းလှ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ရွာလုံးကျွတ် နာမည်: ၁၆၀

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၂	ဖွဲ့စည်းရေး		✓	✓	ဝေဇာ	ဝေဇာ
၂၃	ဝေဇာထွန်းလှ		✓	✓	"	ဝေဇာ
၂၄	မာမာမာ		✓	✓	"	မာ
၂၅	ဝေဇာထွန်းလှ		✓	✓	"	ဝေဇာ
၂၆	ဝေဇာထွန်းလှ		✓	✓	"	ဝေဇာ
၂၇	ဝေဇာထွန်းလှ		✓	✓	"	ဝေဇာ
၂၈	ဝေဇာထွန်းလှ		✓	✓	"	ဝေဇာ
၂၉	ဝေဇာထွန်းလှ		✓	✓	"	ဝေဇာ
၃၀	ဝေဇာထွန်းလှ		✓	✓	"	ဝေဇာ
၃၁	ဝေဇာထွန်းလှ		✓	✓	"	ဝေဇာ
၃၂	ဝေဇာထွန်းလှ		✓	✓	"	ဝေဇာ
၃၃	ဝေဇာထွန်းလှ		✓	✓	"	ဝေဇာ
၃၄	ဝေဇာထွန်းလှ	✓		✓	"	ဝေဇာ
၃၅	ဝေဇာထွန်းလှ	✓		✓	"	ဝေဇာ
၃၆	ဝေဇာထွန်းလှ	✓		✓	"	ဝေဇာ
၃၇	ဝေဇာထွန်းလှ	✓		✓	"	ဝေဇာ
၃၈	ဝေဇာထွန်းလှ	✓		✓	"	ဝေဇာ
၃၉	ဝေဇာထွန်းလှ			✓	"	ဝေဇာ
၄၀	ဝေဇာထွန်းလှ			✓	"	ဝေဇာ
၄၁	ဝေဇာထွန်းလှ	✓		✓	"	ဝေဇာ
၄၂	ဝေဇာထွန်းလှ	✓	✓	✓	"	ဝေဇာ
၄၃	ဝေဇာထွန်းလှ		✓	✓	"	ဝေဇာ
၄၄	ဝေဇာထွန်းလှ		✓	✓	"	ဝေဇာ
၄၅	ဝေဇာထွန်းလှ		✓	✓	"	ဝေဇာ
၄၆	ဝေဇာထွန်းလှ			✓	"	ဝေဇာ
၄၇	ဝေဇာထွန်းလှ			✓	"	ဝေဇာ
၄၈	ဝေဇာထွန်းလှ			✓	"	ဝေဇာ
၄၉	ဝေဇာထွန်းလှ			✓	"	ဝေဇာ
၅၀	ဝေဇာထွန်းလှ			✓	"	ဝေဇာ

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုတဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဇောဝလှ ရာမ :			
ရက်စွဲ ၁၉.၁၂.၂၀၁၅	စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) <input type="checkbox"/> တက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> တက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> တက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> တက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ရေးဗျာဒိန်	ကျေးရွာအုပ်စု ဗျဉ်းထောင်ကျွန်း	ကျေးရွာ ဝိကွင်းကျေးရွာ

အစည်းအဝေးစခန်းစဉ်၊ မ နှာပျံး ကျွတ် အခန်းအဝေ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	မ ချို ချို အေး		✓	✓	ဗမာ	ခေ
၂.	မ ဦး မိမိ ရွှေ		✓		ဗမာ	မိ
၃.	မ ယောကျာ်း		✓	✓	ဗမာ	မယ
၄.	မ ဦး ကေတုခိုင်		✓	✓	"	မိ
၅.	မ အဝင်းလေး		✓		"	မိ
၆.	မ ရွှေအေး			✓	"	မိ
၇.	မ ဦးစော		✓	✓	"	မိ
၈.	မ ဦးအောင်		✓	✓	"	မိ
၉.	မ ဦးအောင်	✓		✓	ဗမာ	မိ
၁၀.	မ ဦးအောင်	✓		✓	ဗမာ	မိ
၁၁.	မ ဦးအောင်	✓		✓	"	မိ
၁၂.	မ ဦးအောင်	✓			"	မိ
၁၃.	မ ဦးအောင်	✓			"	မိ
၁၄.	မ ဦးအောင်	✓		✓	"	မိ
၁၅.	မ ဦးအောင်	✓			"	မိ
၁၆.	မ ဦးအောင်	✓		✓	"	မိ
၁၇.	မ ဦးအောင်	✓		✓	"	မိ
၁၈.	မ ဦးအောင်	✓		✓	"	မိ
၁၉.	မ ဦးအောင်	✓			"	မိ
၂၀.	မ ဦးအောင်	✓		✓	"	မိ
၂၁.	မ ဦးအောင်	✓		✓	"	မိ
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှိုက်အသားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဓမ္မာဝဋ္ဌာ:ဇော်

ရက်စွဲ၊ ၁၀.၁၂.၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) □စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီ မြို့နယ်၊ ဇော်ဇော်ကျော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ၊ ဇော်ဇော်ကျော်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဦးဦးကျွတ်အစည်းဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၆	ဦးစိုးဝင်းဇော်	✓		✓	ဗမာ	ဦးစိုးဝင်း
၄၇	ဒေါ်ခင်မာဝင်း		✓	✓	"	ဒေါ်ခင်မာဝင်း
၄၈	ဒေါ်ခင်မာဝင်း		✓	✓	"	ဒေါ်ခင်မာဝင်း
၄၉	ဒေါ်ခင်မာဝင်း		✓	✓	"	ဒေါ်ခင်မာဝင်း
၅၀	ဒေါ်ခင်မာဝင်း		✓	✓	"	ဒေါ်ခင်မာဝင်း

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရေးစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

3

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးဇူးတင်ပေးသည့် ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန် စည်းရုံးရေးအဖွဲ့သည် ခန္ဓာထူ၍

ရက်စွဲ၊ ၁၁.၁၂.၂၀၁၅

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	ဦးနယ် ဝေးမျက်နှာ	ကျေးရွာအုပ်စု လှိုင် ဝေသာန်ကျေး	ကျေးရွာ စိန်ကျင်း
----------------------------------	---------------------	------------------------------------	----------------------

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	တော်စင်ဦး	✓		✓	ဗမာ	
၂။	တော်စင်ဦး	✓		✓	"	
၃။	မြင့်မြင့်ဦး	✓		✓	"	
၄။	မျိုးမြင့်အောင်	✓		✓	"	
၅။	ခင်မောင်ဦး	✓		✓	"	
၆။	ကျော်ဦး	✓		✓	"	
၇။	ခင်မောင်ဦး	✓		✓	"	
၈။	မြင့်သိန်း	✓		✓	"	
၉။	ခင်ဦး	✓		✓	"	
၁၀။	တင်ဦး	✓		✓	"	
၁၁။	ခင်ဝင်း	✓		✓	"	
၁၂။	လှိုင်သိန်း	✓		✓	"	
၁၃။	ဦးမြင့်	✓		✓	"	
၁၄။	တော်မျိုးထက်	✓		✓	"	
၁၅။	ရွှေကျော်	✓		✓	"	
၁၆။	တော်မျိုးကျော်	✓		✓	"	
၁၇။	ကျော်ကျော်မောင်	✓		✓	"	
၁၈။	မြသိန်း	✓		✓	"	
၁၉။	ဦးမောင်	✓		✓	"	
၂၀။	ဦးကျော်မောင်	✓		✓	"	
၂၁။	သိန်းကျော်	✓		✓	"	
၂၂။	သိန်းကျော်မောင်	✓		✓	"	
၂၃။	ဦးကျော်မောင်	✓		✓	"	
၂၄။	" သက်ထူး	✓		✓	"	
၂၅။	" ကိုဝင်း	✓		✓	"	
	စုစုပေါင်း	✓		✓	"	

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန၊ ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ ဝန်ထမ်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ ဝန်ထမ်းတက်ရောက်မှုအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ခင်အောင်

ရက်စွဲ၊ ၁၉. ၁၂. ၂၀၁၅

ဝန်ထမ်းတက်ရောက်မှုအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) □ တက်ရောက်မှု (၀)
□ တက်ရောက်မှု (၂) □ တက်ရောက်မှု (၃) □ တက်ရောက်မှု (၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီ

မြို့နယ်၊ ဓမ္မဗျာဓိ

ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပုသိမ်မြို့နယ်

ကျေးရွာ၊ ခင်အောင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဦးစီးချုပ် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၆	ဒေါ်ခင်အောင်			✓	ဗမာ	ဒေါ်ခင်အောင်
၂၇	ဒေါ်ခင်အောင်				"	ဒေါ်ခင်အောင်
၂၈	ဒေါ်ခင်အောင်			✓	"	ဒေါ်ခင်အောင်
၂၉	ဒေါ်ခင်အောင်			✓	"	ဒေါ်ခင်အောင်
၃၀	ဒေါ်ခင်အောင်			✓	"	ဒေါ်ခင်အောင်
၃၁	ဒေါ်ခင်အောင်			✓	"	ဒေါ်ခင်အောင်
၃၂	ဒေါ်ခင်အောင်			✓	"	ဒေါ်ခင်အောင်
၃၃	ဒေါ်ခင်အောင်				"	ဒေါ်ခင်အောင်
၃၄	ဒေါ်ခင်အောင်				"	ဒေါ်ခင်အောင်
၃၅	ဒေါ်ခင်အောင်				"	ဒေါ်ခင်အောင်
၃၆	ဒေါ်ခင်အောင်			✓	"	ဒေါ်ခင်အောင်
၃၇	ဒေါ်ခင်အောင်				"	ဒေါ်ခင်အောင်
၃၈	ဒေါ်ခင်အောင်				"	ဒေါ်ခင်အောင်
၃၉	ဒေါ်ခင်အောင်				"	ဒေါ်ခင်အောင်
၄၀	ဒေါ်ခင်အောင်				"	ဒေါ်ခင်အောင်
၄၁	ဒေါ်ခင်အောင်				"	ဒေါ်ခင်အောင်
၄၂	ဒေါ်ခင်အောင်				"	ဒေါ်ခင်အောင်
၄၃	ဒေါ်ခင်အောင်				"	ဒေါ်ခင်အောင်
၄၄	ဒေါ်ခင်အောင်				"	ဒေါ်ခင်အောင်
၄၅	ဒေါ်ခင်အောင်				"	ဒေါ်ခင်အောင်
၄၆	ဒေါ်ခင်အောင်				"	ဒေါ်ခင်အောင်
၄၇	ဒေါ်ခင်အောင်				"	ဒေါ်ခင်အောင်
၄၈	ဒေါ်ခင်အောင်				"	ဒေါ်ခင်အောင်
၄၉	ဒေါ်ခင်အောင်				"	ဒေါ်ခင်အောင်
၅၀	ဒေါ်ခင်အောင်				"	ဒေါ်ခင်အောင်

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးပွားဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုထုတ်ပြန်စံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

3

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ခေမာတူရွှေ :

ရက်စွဲ၊ ၁၉. ၁၂. ၂၀၁၅

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဧရာဝတီ	ဘေ မျက်ရွာ	ပျဉ်းတောင်ကျွန်း	စိက္ခဏ်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ကျေးရွာလုံး ကျွတ်ဒုတိယပတ်စပေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဖခင်ဦး မိုးလွင်		✓	✓	ဗမာ	မိုး
၂။	မိခင်ဒေါ်အေး		✓	✓	မ	အေး
၃။	မိမိမာမာလွင်		✓	✓	မ	လွင်
၄။	ဖခင်ဦးဇော်		✓	✓	မ	ဇော်
၅။	မိမိကောသိုက်		✓	✓	မ	ကော
၆။	မိမိကောသိုက်		✓	✓	မ	ကော
၇။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၈။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၉။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၁၀။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၁၁။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၁၂။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၁၃။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၁၄။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၁၅။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၁၆။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၁၇။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၁၈။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၁၉။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၂၀။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၂၁။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၂၂။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၂၃။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၂၄။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၂၅။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၂၆။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၂၇။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၂၈။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၂၉။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၃၀။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၃၁။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၃၂။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၃၃။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၃၄။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၃၅။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၃၆။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၃၇။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၃၈။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၃၉။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၄၀။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၄၁။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၄၂။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၄၃။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၄၄။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၄၅။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၄၆။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၄၇။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၄၈။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၄၉။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
၅၀။	မိမိမာမာ		✓	✓	မ	မာမာ

စုစုပေါင်း

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

အခင်းရပ်: မှတ်တမ်း:

ရက်စွဲ - ၂၄.၁၂.၂၀၁၅

အကြောင်းအရာ « « ကျေးဇူးအုပ်စုအသစ်တွင်ရွှေခွဲခြင်း »

လှည်းထောက်ကွင်းအုပ်၊ လှည်းထောက်ကွင်း

ကျေးဇူး အုပ်စု၏ ကြီးကြပ်ရေးတွင် ကျွမ်းကျင်သူ

အုပ်စုစုစည်းအဝေး ရွှေခွဲရာတွင်

၀၁) လှည်းထောက်ကွင်း - (၄၀) ဆိပ်

၀၂) ရှေ့ဆုံးချောင်း - (၄၀) ဆိပ်

၀၃) စိကွင်း - (၄၀) ဆိပ်

၀၄) ဗဟိုဆိတ်ချောင်း - (၃၂) ဆိပ်

၀၅) သယ်ဆောင်ရေး - (၃၂) ဆိပ်

ကို စုစည်းအဝေးတက်ရောက်စော စက်မဟိတ်

အားလုံး၏ သဘောတူညီမှုဖြင့် ခွဲထုတ်ကြောင်း

သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးပါသည်။

ကျေးဇူးစီမံကိန်းဌာန

၀၁) လှည်းထောက်ကွင်း - ဦးစိုးစန်း၊ ဦးစိုးဝင်း၊ ဒေါ်တင်စန်း စိန်

၀၂) ရှေ့ဆုံးချောင်း - ဦးစောစောစော၊ ဒေါ်အေးစန်း၊ ဒေါ်အေးစန်း

၀၃) စိကွင်း - ဦးကျော်မင်းလေး၊ ဒေါ်စောလင်း

၀၄) ဗဟိုဆိတ်ချောင်း - ဦးကျော်စန်း၊ ဒေါ်စောလင်း

၀၅) သယ်ဆောင်ရေး - ဦးစိုးစန်း၊ ဒေါ်အေးစန်း၊ ဒေါ်အေးစန်း

စီကွင်း

၁၉၉၅. ၁၅

အကြောင်းအရာ အခွင့်အရေးပေးခြင်း

အခွင့်အရေးပေးခြင်းအဖြစ်၊ စီကွင်း၊ ကျေးဇူးတင်စွာ အပူချိန် စူးစူးရှရှာဖွေ
 အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် PRA Tools နှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များ
 ရရှိစေပြီး၊ မေးမြန်းခဲ့သည့်အားဖြင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ နေရာထိုင်ခင်းများကို အပူချိန်
 ကြိုတင် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများကို အပူချိန် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဖြစ်သည်။

အထောက်အကူပြုသူ


ခွင့်ပြုပေးသူ


အကျိုးရှိသူ


စီကွတ်

10.12.15 to 11.12.15

အကြောင်းအရာ အခင်းစားလျှင်ပင် ဖျက်ဝေထားကွင်း အုပ်စု

စီကွတ်၊ ကျေးရွာတွင် ပထမ အကြိမ် အခင်းစားလျှင်ပင် ပဏ္ဍိတ ဝိမာန်၊ အကြောင်းပဏ္ဍိတ

မဏ္ဍိတ၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြား၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု

စေတနာတော် ထမ်းဆောင်မှု၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု

• ပထမ အခင်းစားလျှင်ပင် ဒုတိယအကြိမ် အဖွဲ့ခင်း ချိတ်ဆက်ပေး၊ အမျိုးသား/သမီး အိုင်ရှင်

အုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု

ထုတ်ဖော် ပြောဆိုအခင်းစားလျှင်ပင် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု

အကျိုးပေး
John

ခင်မာလင်း
ကျေးဇူးပြု
ကျေးဇူးပြု



လူထုဝေဖန်ပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်း၊ လက်တွေ့
အစဉ်း-၃ ၂၀၂၁-၂၀၂၅

နောက်ဆက်တွဲ ၂။ သင်တန်းထောက်ပံ့ရေးကော်မရှင်
ရက်စွဲ ၂၀၂၁.၀၂.၂၅
(သင်တန်းထောက်ပံ့ရေးနှင့် တစ်ကြိမ် ကောက်ယူပါ။)

သင်တန်းအမည် ----- သင်တန်းအမည်

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	အဖွဲ့အစည်း (သို့) ကျား/မ	ရာထူးအဆင့်	မှတ်ပုံတင် အမှတ် (ဌာနဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်အမှတ်)	ငွေကြေးကုန်သွယ်ရေး	ဝင်ပတ်	ဖြေ	ရန်ပုံငွေ (သို့) အရင်းအမြစ်	လက်မှတ်
	စို့၊ ခေမာန် ခေမာန်	✓		အဖွဲ့အစည်း	ရာထူးအဆင့်			✓		၀၉-၂၅၀၂၀၂-၀၁	
	စို့၊ ခေမာန် ခေမာန်	✓		အဖွဲ့အစည်း	ရာထူးအဆင့်			✓		၀၉-၂၅၀၂၀၂-၀၁	
	စို့၊ ခေမာန် ခေမာန်		✓	အဖွဲ့အစည်း	ရာထူးအဆင့်			✓		၀၉-၂၅၀၂၀၂-၀၁	
	စို့၊ ခေမာန် ခေမာန်		✓	အဖွဲ့အစည်း	ရာထူးအဆင့်			✓		၀၉-၂၅၀၂၀၂-၀၁	
	စို့၊ ခေမာန် ခေမာန်	✓		အဖွဲ့အစည်း	ရာထူးအဆင့်			✓		၀၉-၂၅၀၂၀၂-၀၁	
	စို့၊ ခေမာန် ခေမာန်		✓	အဖွဲ့အစည်း	ရာထူးအဆင့်			✓		၀၉-၂၅၀၂၀၂-၀၁	
	စို့၊ ခေမာန် ခေမာန်		✓	အဖွဲ့အစည်း	ရာထူးအဆင့်			✓		၀၉-၂၅၀၂၀၂-၀၁	
	စို့၊ ခေမာန် ခေမာန်		✓	အဖွဲ့အစည်း	ရာထူးအဆင့်			✓		၀၉-၂၅၀၂၀၂-၀၁	
	စို့၊ ခေမာန် ခေမာန်	✓		အဖွဲ့အစည်း	ရာထူးအဆင့်			✓		၀၉-၂၅၀၂၀၂-၀၁	
	စို့၊ ခေမာန် ခေမာန်		✓	အဖွဲ့အစည်း	ရာထူးအဆင့်			✓		၀၉-၂၅၀၂၀၂-၀၁	
	စို့၊ ခေမာန် ခေမာန်	✓		အဖွဲ့အစည်း	ရာထူးအဆင့်			✓		၀၉-၂၅၀၂၀၂-၀၁	
	စို့၊ ခေမာန် ခေမာန်		✓	အဖွဲ့အစည်း	ရာထူးအဆင့်			✓		၀၉-၂၅၀၂၀၂-၀၁	



နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့ခြားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ စီကွင်း

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီနားကား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလိမ့်	လ / နှစ်	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ဆင်မှု မည်သူ ထောက်ပံ့မလိမ့်	
အခြေခံသင်တန်းအစဉ်	၀	မြောက်-ကျောက်ကျောက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၅	ကျေးဇူးတင်သူ	ကျေးဇူးတင်သူ
	၂	ဗြိတိသိန်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၈	ကျေးဇူးတင်သူ	ပထမ
	၃	ရေသွယ်ကျွန်းခြား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၇	ကျေးဇူးတင်သူ	ဆည်ခြားခြင်း ဦးစီးဌာန
	၄	ဆုံ့မရေတင်စနစ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၈	ကျေးဇူးတင်သူ	ကျေးဇူးတင်သူ ဦးစီးဌာန
	၅	ကျေးဇူးတင်စာလမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၉	ကျေးဇူးတင်သူ	ကျေးဇူးတင်သူ ဦးစီးဌာန
အသေးစားကျေးလက်စိုက်ပျိုးရေး	၀	တစ်ပိုင်တစ်စိုက်စိုက်ပျိုးရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၇	ကျေးဇူးတင်သူ	မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန
	၂	စာပို့ဒ်ကန်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၇	ကျေးဇူးတင်သူ	သယံဇာတ ဦးစီးဌာန
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အထက်ပိုင်း နှင့် အထောက်အကူပြု	၁	အေးပေးစနစ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၇	ကျေးဇူးတင်သူ	ကျေးဇူးတင်သူ ဦးစီးဌာန
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အခြေခံ	၀	စာကြည့်တိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၇	ကျေးဇူးတင်သူ	ကျေးဇူးတင်သူ
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ မှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့ များ၏ အစကော်အစီအစဉ်များ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြင့်နိုင်လျှင်)၊ ခြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ဝတ္တည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-

- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့မိတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-