

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
လေးမျက်နှာမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ လက်သမားကရင်အုပ်စု




# မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)



# လေးမျက်နှာမြို့နယ်မြေပုံ









လက်သမားကရင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော  
ကျေးရွာများစာရင်း

- လက်သမားကရင်(၁) ကျေးရွာ
- လက်သမားကရင်(၂) ကျေးရွာ
- လက်သမားကရင်(၃) ကျေးရွာ

စုစုပေါင်းကျေးရွာအရေအတွက်မှာ (၃)ရွာ

ရက်စွဲ: ၂၀၂၃ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်

အကြောင်း: အလုပ်အကိုင်

ရက်စွဲ: ၂၀၂၃ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်

အကြောင်း: အလုပ်အကိုင်

စဉ်	အကြောင်း	ရက်စွဲ	အကြောင်း	အကြောင်း	အကြောင်း
၁	အလုပ်အကိုင်	၂၀၂၃	အလုပ်အကိုင်	အလုပ်အကိုင်	အလုပ်အကိုင်
၂	အလုပ်အကိုင်	၂၀၂၃	အလုပ်အကိုင်	အလုပ်အကိုင်	အလုပ်အကိုင်
၃	အလုပ်အကိုင်	၂၀၂၃	အလုပ်အကိုင်	အလုပ်အကိုင်	အလုပ်အကိုင်
၄	အလုပ်အကိုင်	၂၀၂၃	အလုပ်အကိုင်	အလုပ်အကိုင်	အလုပ်အကိုင်
၅	အလုပ်အကိုင်	၂၀၂၃	အလုပ်အကိုင်	အလုပ်အကိုင်	အလုပ်အကိုင်
၆	အလုပ်အကိုင်	၂၀၂၃	အလုပ်အကိုင်	အလုပ်အကိုင်	အလုပ်အကိုင်
၇	အလုပ်အကိုင်	၂၀၂၃	အလုပ်အကိုင်	အလုပ်အကိုင်	အလုပ်အကိုင်











ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၅-၁-၂၀၁၆	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိ သောရပ်မီးရပ်ဖ (အမျိုးသား၊သမီး)များ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၁၃	၉	၂၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံ နန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အ တူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံး ဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၅-၁-၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် မြေပုံရေးဆွဲတက်သူ ကော်မတီဝင်အချို့နှင့် ကျေးရွာအကြောင်းကိုနံ့ စပ်စပ်သိသောလူငယ် လေးများ	၈	၅	၁၃	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေ အနေ၊ သောက်သုံးရေ ရရှိမှု၊ ပညာရေး၊ ကုန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီး နိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြကွဲစံနံ (Seasonal Calendar)	၅-၁-၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊ မ)တောင်သူလယ်သမား၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ရေးသည်များနှင့်လယ် လုပ်သားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၁၀	၁၅	၂၅	ကျေးရွာတွင် ရာသီအလိုက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော အလုပ်အကိုင်များ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုများ၊ နှင့် ပွဲတော်ရက်များအကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း
၄	ခွမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	၅-၁-၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကော်မတီဝင်များ	၁၅	၁၉	၃၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာဝန်ဆောင်မှု အား အဆင့်ခွဲခြားခြင်း။
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၅-၁-၂၀၁၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့ စည်းများ၊ ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာ သားများ				ကျေးရွာအတွင်းရှိ လက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပုံအား ဆွေးနွေးခြင်း။
၆	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတစ်နေ့ တာ အချိန်ပြဇယား (Women Timeline and Men Timeline)	၅-၁-၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ/သားများ	၅	၅	၁၀	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ တစ်နေ့တာလုပ်ဆောင်ချက်များ အား ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသုံးသပ် ချက်ပြမြေပုံ (Spider Web)	၅-၁-၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ/သားများ	၇	၁၆	၂၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ အား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး နှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း။

ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်

၈	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၆.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၇	၇	၁၄ ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေ၏ အခက်အခဲဆုံးပြဿနာအား ဦးတည်၍ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပြဿနာဖြစ်ပွားရသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အကျိုးဆက်နှင့် မည်သို့ဖြေရှင်းမည်ကို ဆွေးနွေးခြင်း။
၉	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)	၆.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အ စည်းများ။	၁၇	၂၀	၃၇ ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်သော အဆောက်အဦးပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားရေးလူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေး အတွက် လုပ်ဆောင်ချင်သော လုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ဆောင်မည့်သူများအား ကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း။
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား (VTDP)	၇.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီဝင်များ။	၇	၈	၁၅ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ပိုမို၍အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာ အရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း။











<ကျန်းမာရေး>

လက်ဝါးကား ကျင့် ချောရည်လွှာအတွက် ဆေးပေးခန်း မရှိရှိ နား၊  
ကုန်းကျွတ် ဂိုဏ်းအဖွဲ့ ဝါဒီတို့ပင် ဆေးပုံသို့ သွား ရောက်ဆေး ကုသမှုခံယူ  
ရသည်။ ကန်ဂျူလုံး ကျန်းမာရေးကို လက်ဖျတ် ဖြိုခွဲသုံး စွဲနိုင်ပါသည်။  
ကန်ဂျူလုံးတွင် ကြွင်းပျား ထောဆုကို ယူ၍ မှီဖွဲ့ ရှိသော များသော  
ဖြစ်ကြပါသည်။ ကန်ဂျူလုံး ယာဇယု ဗိုလ်တို့ကို ဆွဲကြပါသည်။

ပြုစုသော ကျန်းမာရေး

လက်ဝါးကား ကျင့် ချောရည်လွှာကို ကန်ဂျူလုံးပင် ယာဇယု ဖြစ်  
ဖြင့် ကောက်ဆွေး ခမ်း ဖြိုဖျက် ဖြစ်ပြီး ခြေထောက် ယမ်း ချိတ်အား ဆုံးဖြတ်  
ခံနိုင်စေရန် ဆေးပေးသော ဆေးကု ပစ္စည်း ဝါဒီတို့ဖြင့် ဝါဒီတို့  
ကလေးတို့ကို ကွင်းကမ်း ချိတ်ပေးပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - ၆၀၅ ဦး / မ - ၅၅၁ ဦး

ဧကပေါက်ပိုင်ဆိုင်ရေး၊ လမ်းပျက်ပျက်ခြင်းနှင့် လက်ဝါးစားကျင့်မှုနှင့်  
လက်ဝါးစား ကျင့်ဆောင်မှုများကို ကျင့်ကြံခြင်းဖြင့် ဖယ်ရှားရမည်။

လက်ဝါးစားကျင့်ဆောင်မှုများသည် ကိစ္စကလေးကလေးနှင့်  
လုပ်ငန်းများကို ဖြစ်ပါသည်။ လက်ဝါးစားကျင့်ဆောင်မှုများနှင့်  
ကုသီကလေး လုပ်ငန်းများကို ဖြစ်စေရန် လက်ဝါးစားကျင့်ပါသည်။ လက်  
ဖွဲ့မှုများမှာ လက်ဝါးစားနှင့် ကုသီကလေးများကို ကုသီကလေး စီမံမှု  
ကော်မရှင်၊ ကြေးငွေဖြည့်တင်မှု၊ ကြေးငွေဖြည့်တင်မှုများကို ဖယ်ရှား  
ပေးကြပါသည်။ လက်ဝါးစားများမှာ လက်ဝါးစားနှင့် များစွာ  
ကော်မရှင်၊ ပျိုးနှင့် ဝမ်း၊ ဂိုဏ်း၊ မဂ်ဇင်း စသော အရာများဖြင့်  
သာ ကော်မရှင် ဝမ်း၊ ကြေးငွေဖြည့်တင်မှု၊ မိုးကုသီကလေးအဖွဲ့  
လက်ဝါးစား၊ ကြေးငွေဖြည့်တင်မှုများကို ဖြစ်စေရန် ဖြစ်ပါ  
သည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှာ ဝမ်း၊ ဂိုဏ်း၊ မဂ်ဇင်း စသော အရာများဖြင့်  
လက်ဝါးစားဖြင့် ဖြစ်သည်။

ကြေးငွေအဖွဲ့များ

လက်ဝါးစားကျင့်ဆောင်မှုများသည် ကိစ္စကလေးကလေးနှင့်  
လက်ဝါးစား ကျင့်ဆောင်မှုများကို ဖြစ်စေရန် လက်ဝါးစားကျင့်ပါသည်။ လက်  
ဖွဲ့မှုများမှာ လက်ဝါးစားနှင့် ကုသီကလေးများကို ကုသီကလေး စီမံမှု  
ကော်မရှင်၊ ကြေးငွေဖြည့်တင်မှု၊ ကြေးငွေဖြည့်တင်မှုများကို ဖယ်ရှား  
ပေးကြပါသည်။ လက်ဝါးစားများမှာ လက်ဝါးစားနှင့် များစွာ  
ကော်မရှင်၊ ပျိုးနှင့် ဝမ်း၊ ဂိုဏ်း၊ မဂ်ဇင်း စသော အရာများဖြင့်  
သာ ကော်မရှင် ဝမ်း၊ ကြေးငွေဖြည့်တင်မှု၊ မိုးကုသီကလေးအဖွဲ့  
လက်ဝါးစား၊ ကြေးငွေဖြည့်တင်မှုများကို ဖြစ်စေရန် ဖြစ်ပါ  
သည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှာ ဝမ်း၊ ဂိုဏ်း၊ မဂ်ဇင်း စသော အရာများဖြင့်  
လက်ဝါးစားဖြင့် ဖြစ်သည်။

ပေါင်ဆိုင်ရေးနှင့် ကျား - (၈) ခု၊ (၉) ခု

ပေါင်ဆိုင်ရေးနှင့် ကျား - ဦးစွာ၊ ဦးစွာ၊ ဦးစွာ



























အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တရားတရား အပြန် ဇယား  
လက်သမားကရင် ကျေးဇူးအပ်စွာ၊ အာဗြဟံမာန်ကျေးဇူး

လက်သမားကရင် အုပ်စု၊ အာဗြဟံမာန်အုပ်စုကြီးများ စွာ  
တွဲနေထိုင်သော အမျိုးသမီးများသည် မနက် ၆ ဖြားထာ  
နာရီမှစတင်၍ ည ၆ နာရီထိ အိမ်ထဲကိစ္စ၊ ဝတ်စွဲစုလုပ်  
ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ကြရသည်။ မနက် ၆ ဖြားထာ နာရီမှ  
၆ ဖြား ၃၀၀ ထိ တစ်ဖိသားစုလုံး စားသောက်စား အတွက်  
ချက်ပြုတ်ပေးရသည်။ ချက်ပြုတ်ပြီးစောစောအိပ်တွင်လည်း  
၆ ဖြားထာ မှ ၅ ဖြားထာထိ ဝတ်စွဲစုလုပ်ငန်းများဖြင့်စောစောလယ်  
လုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ရသည်။ နေ့လယ်ထမင်း  
စားရန် ဖြစ်လာသော အခါတွင်လည်း တစ်ဖိသားစုလုံး စားသောက်  
ရန်အတွက် နေ့ခင်းအိမ်ထဲကိစ္စပေးရကြရသည်။ ထမင်းစားပြီး  
စောစောအိမ်ထဲကိစ္စပေးရပြီး အထက်အစားများကို လျော်ဖွယ်  
ရသည်။ တိရစ္ဆာန်များကို အစားကျွေးရသည်။ နေ့လယ် ၆ ဖြားထာ  
မှ ၅ ဖြားထာထိ လုပ်ငန်းခွင်သို့ ဖြစ်လည် ဆင်းရသည်။ အလုပ်  
သိမ်း၍ ဖြစ်လာသောလုပ်ငန်းလည်း ရှေ့ဖက်၊ ထပ်ဖက်၊ တစ်ဖက်၊ တစ်ဖက်  
ကလေးစေလျာစွာ၊ နိမ့်ဖွယ်ကိစ္စ အဝဝကို ကိုယ်လုပ်ကြရသေး  
သည်။ အိမ်ထဲကိစ္စ အဝဝကို ကိုယ်ပိုင် ပြုစုပြီးမှသာ ထမင်းစား  
အစားယူ၊ နိမ့်ဖွယ်ကိစ္စ ရသည်။ အမျိုးသမီးများသည်  
အခါအားလျော်စွာ လုပ်ငန်းပေးပို့၍ နိမ့်ဖွယ်ကိစ္စ ကျင်းပသော  
ကျေးဇူး အခင်းအစားများတွင် တက်ရောက်ကြရသည်။

လက်သမားကရင်အုပ်စု အာဗြဟံမာန် အုပ်စုကြီး တွင်  
နေထိုင်သော အမျိုးသားများသည် မနက် ၆ ဖြားထာ မှ  
ညနေ ၅ ဖြားထာထိ ဝတ်စွဲစုလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြ  
သည်။ မနက် ၆ ဖြားထာ မှ ၃ ဖြားထာထိ မနက်ပိုင်းလုပ်  
ငန်းခွင်ဝင်ကြသည်။ နေ့လယ် ဘက်တွင် ထမင်းစားပြီး  
အစားယူကြသည်။ နေ့လယ် ၆ ဖြားထာ မှ ၅ ဖြားထာထိ ည  
နေပိုင်း ဝတ်စွဲစုလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ကြရသည်။  
ညနေ လုပ်ငန်းခွင်မှ ဖြစ်လာပြီး ရှေးဦး၊ နွားစား၊ နွားစား  
လုပ် ထမင်းစား၊ အစားယူကြသည်။ အမျိုးသားများသည်  
လည်း အမျိုးသမီးများကဲ့သို့ပင် အခါအားလျော်စွာ



လူထုဝဟိုဠိ စိတ်ကိန်း ဗုဒ္ဓကျင်းပသော ကျေးရွာ အစည်း  
အစား များတွင်လည်း တက်ရောက်ကြရသည်။

သို့သော်လည်းကောင်း အနာဂတ်

ကျ တနေ့တာ မသိနိုင်သော ကို လက်တွေ့ အသုံး  
ပြုခြင်းဖြင့် ကျေးရွာလူထု အကြား အမျိုးသား၊ အမျိုး  
သမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍ နှင့် နေ့စဉ် အလုပ်တာဝန်  
ဝတ္တရားများ အပေါ် တစ်ဖျိုးထား မသိအဖြစ်ဖြင့် ရှိရန်  
လက်ထုတ်သဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည်  
အမျိုးသားများထက် စိတ်ယာဇာ ဆော့ရှင်တို့ ဖြစ်  
စိတ်ဗျ ကိစ္စများကို အမျိုးသားများထက် ပို၍ ဆောင်  
ရွက်ရခြင်း၊ အမျိုးသားများကဲ့သို့ ဝင်ဆောင်ရခြင်း၊  
ရုပ်ရှင်၊ ရွာရှင် ကိစ္စများတွင်လည်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်  
ရခြင်းကို သိရှိရပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးဝင်းစိမ်းစိမ်း၊ ဒေါ်ဒွင်းစိမ်းစိမ်း

ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ - ကျား ၄၂၊ မိန်းမ ၅၂ ဦး









ကို ကျိုးသားများ ပေးကမ်းပေးပိုင်ခွင့်အား ပညာဆက်သစ်နှင့် ပြုပြင်  
ပညာကန်ခြောက် နှစ်များ ကြောင့် သိရှိပါသည်။

၆. ဂျပန်၊ ဂျပန်၊ ဂျပန်၊ များသွင်း ဆုံး ဖြတ်ပျက်ချိန်မှ

ဂျပန်၊ ဂျပန်၊ ဂျပန်၊ ကွက်ဆုံး ဖြတ်ပျက်ချိန်မှ ကျိုးသားများ  
နှင့် ကျိုးသား ကျိုးသွင်း (စာသိကျင့်မှု) ပြုကြသည်။ ဂျပန်၊ ကွက်  
ကန်ဆုံး ဖြတ်ပျက်ချိန်မှ အားပေး ကစဉ်းပေး ခေါ်ကာ ချိန်ပိုင် ပင်က  
ဆုံး ဖြတ်ပျက်ချိန်မှ ပြုပါသည်။

၇. ကိုယ်မှ ကိုယ်များ ဆောင်ရွက်နိုင်မှု

ကိုယ်မှ ကိုယ်များ ဆောင်ရွက်နိုင်မှုနှင့် ကျိုးသား များက (၅၀၀) ကျ  
နိုင်မှု၊ ကျိုးသား များက (၅၀၀) ကျင့်မှု ပိုင်ဆောင်ရွက်နိုင် ကြသည်။  
ကျိုးသား များမှာ ကြေညာခြင်းနှင့် အားပေးရေး ကွက်ဆုံး ဖြတ်ပျက်  
ဂျပန်၊ ကိုယ်မှ ကိုယ်များ ဆောင်ရွက်နိုင်မှု ဖြစ်ပြီး ကျိုးသား များက  
ကွက်ဆုံး ဖြတ်ပျက်ခြင်းကြောင့် ပိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု ဖြစ်သည်။

၈. အရင်း ဖြစ်မှုများနှင့် စွဲနိုင်မှု

အရင်း ဖြစ်မှုများနှင့် စွဲနိုင်မှုနှင့် ကွက်ဆုံး ဖြတ်ပျက်မှု ဝမ်း ကြောင့်  
အားပေးရေး ဖြစ်သောကြောင့် ကျိုးသား များက ကာယ၊ ဝိညာဏ်၊  
ကြီးကြပ်ခြင်း စာသိကျင့်မှု ပိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြသည်။ ကျိုး  
သား များမှာ ကာယပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အားပေးရေး ဖြစ်သောကြောင့် (၅၀၀)  
ကျင့်မှုနှင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါသည်။

၉. လှုပ်ရှားမှုများ များသွင်း မှ ပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု

ဂျပန်၊ ကွက်ဆုံး မှ ပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ကျိုးသား ကျိုး  
သား ကျိုးသွင်း (စာသိကျင့်မှု) မှ ပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြသည်။  
ကျိုးသား ကွက်ဆုံး အားပေး ရှိမှုများ သွင်းသော ကျိုးသွင်း  
ပြုတ်တိုက်ရေး ကွက်ဆုံး ကာယကောရေ မှ ပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

မြို့သားကန်ခြင်း

ပထမဆုံး ကွက်ဆုံး ဖြတ်ပျက်မှုနှင့် ကျိုးသား မှ ပြုတ်တိုက်  
ရေး ကွက်ဆုံး ကျိုးသား ကျိုးသွင်း မှ ပေါင်း ပါဝင်ဆောင်  
ရွက်ကြခြင်း ကွက်ဆုံး ဖြစ်သည်။







ကျောက်တိုင်ဒေသကြီး၊ နေပေးမုက်နှာမြို့နယ်၊ ယက်ဝဲဝဲမားကျေးရွာ၊  
ယက်ဝဲမားကျေးရွာရပ်ကွက်၏ ပြည်သူ့အသက်မင်သုံး သစ်ပျက်

ယက်ဝဲမားကျေးရွာရပ်ကွက်တွင် ကိစ္စပြဿနာ မှာ နှစ်ပတ်စီ  
မဂ္ဂဇိုင်းကောက်ခံရပါသည်။ နှစ်ပတ်စီမဂ္ဂဇိုင်းသည် ကောက်ခံမှုက ယက်  
ဝဲမားဝဲမားများခြင်း၊ စီးပွားရေး၊ အစားအသုံး၊ ပြောခြင်း၊ နေထိုင်မှု၊ မကော်မီ  
ခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်၊ ဖိခြင်း၊ ခိုခြင်း၊ ကြော်ငြာခြင်း၊  
ကဏ္ဍကောက်ပုံ မှ မဂ္ဂဇိုင်းခြင်း၊ အပိုင်းပညာကောက်ခံခြင်း ခိုခြင်း  
သည် ကျေးကြီးဒေသပြည်သူ့ကောက်ခံမှုများ ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ပတ်  
စီမဂ္ဂဇိုင်းပါက ကျွမ်းကျင်မှုကဏ္ဍကောက်ခံမှုများ ယက်ဝဲမားကျွမ်းကျင်  
စာရေးဆရာကဏ္ဍကောက်ခံခြင်း၊ ကပ်ကပ်ပြောခြင်း၊ ကြော်ငြာခြင်း၊ စီးပွား  
ကဏ္ဍကောက်ခံမှုရခြင်း၊ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်းစီးပွားရေး၊ မဂ္ဂဇိုင်းခြင်း  
စသော ကျွမ်းကျင်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်စေကာမူ ကျွမ်းကျင်ပါသည်။

ပြည်သူ့အသက်မင်

ယက်ဝဲမားကျေးရွာရပ်ကွက်သည် နှစ်ပတ်စီမဂ္ဂဇိုင်း  
ကဏ္ဍကောက်ခံမှုများ၊ စီးပွားရေး၊ မဂ္ဂဇိုင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် များစွာ  
ကပ်ကပ်ပါသည်။

ပိုင်ဆွယ်ရေးအဖွဲ့ = ကျား - (၇) ဦး၊ မ - (၇) ဦး

ပံ့ပိုးကူညီသူ = ဦးထွန်းစေတီ၊ ဦးမြင့်စေတီ



၆.၁.၂၀၁၆  
 ရက်စွဲ - ၁၇ / ၁၀ - ၂၀

ထက်သားရေးကော်မရှင် ဦးမြင့်ကျော်၏ အစီအစဉ်

စဉ်	အမျိုးအမည်	ရည်ရွယ်ချက်	အချိန်	ရက်စွဲ
၁။	အောင်ကျော်စွန်း	အထွေထွေအဖွဲ့ဝင်	၂၀၁၆	၁၇/၁၀/၂၀၁၆
၂။	အောင်ကျော်စွန်း	အထွေထွေအဖွဲ့ဝင်	၂၀၁၇	၁၇/၁၀/၂၀၁၇
၃။	အောင်ကျော်စွန်း	အထွေထွေအဖွဲ့ဝင်	၂၀၁၈	၁၇/၁၀/၂၀၁၈
၄။	အောင်ကျော်စွန်း	အထွေထွေအဖွဲ့ဝင်	၂၀၁၉	၁၇/၁၀/၂၀၁၉
၅။	အောင်ကျော်စွန်း	အထွေထွေအဖွဲ့ဝင်	၂၀၂၀	၁၇/၁၀/၂၀၂၀

အင်္ဂါဂဏန်းကုန်...ကျေးရွာအုပ်စု၏ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး  
လုပ်ငန်းစဉ်များ

စားထက်နေရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများ			
ကျေးရွာအမည်			
ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	အင်္ဂါဂဏန်းကုန်(၁၁)	အင်္ဂါဂဏန်းကုန်(၂)	အင်္ဂါဂဏန်းကုန်(၃)
အခြေခံလူမှု အဆောက် အဦး ကဏ္ဍ	ပျော်စမ်းမီး	ပျော်စမ်းမီး	ပျော်စမ်းမီး
အတိုင်းအတာ	၂၄၀၀'	၂၁၈၄'	၁၅၅၉'
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကုန်ကျငွေ	၇,၃၂၅,၂၀၀ ဝမ်းကျွန်း	၇,၃၂၅,၂၀၀ ဝမ်းကျွန်း	၅,၂၅၀,၀၀၀ ဝမ်းကျွန်း
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာကဏ္ဍ	မွေးမြူရေးကဆောက် ကပ် (၂၀၁၈)	မွေးမြူရေး ကဆောက် ကပ် (၂၀၁၉)	မွေးမြူရေး ပစ္စည်းကဆောက် ကပ် (၂၀၁၉)
	လွန်ကန်စမ်း (၂၀၁၇)	လွန်ကန်စမ်း (၂၀၁၇)	လွန်ကန်စမ်း (၂၀၁၇)
	စာအုပ်ရေးကဏ္ဍ (၂၀၁၉)	စာအုပ်ရေးကဏ္ဍ (၂၀၁၀)	စာအုပ်ရေးကဏ္ဍ (၂၀၁၀)





လက်သမားကရင်အုပ်စု၊အမှတ်(၃)ရပ်ကွက် အစည်းအဝေးကျင်းပနေပုံ



လက်သမားကရင်အုပ်စု၊အမှတ်(၃) ရပ်ကွက် VDP ရေးဆွဲနေပုံ

ကျေးရွာပိတ်နိးအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ရက်စွဲ :

ကျေးရွာအုပ်စု - *ကျေးရွာအုပ်စု*  
 ကျေးရွာ - *ကျေးရွာ*

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁။	<i>ဦးကျော်စွာ</i>	မ		ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	<i>[Signature]</i>
၂။	<i>ဒေါ်မာမာ</i>	မ		ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	<i>[Signature]</i>
၃။	<i>ဦးမောင်မောင်</i>	မ		ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	<i>[Signature]</i>
၄။	<i>ဒေါ်မာမာ</i>	မ		ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	<i>[Signature]</i>
၅။	<i>ဒေါ်မာမာ</i>	မ		ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	<i>[Signature]</i>
၆။	<i>ဦးကျော်စွာ</i>	မ		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	<i>[Signature]</i>
၇။	<i>ဒေါ်မာမာ</i>	မ		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	<i>[Signature]</i>
၈။	<i>ဒေါ်မာမာ</i>	မ		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	<i>[Signature]</i>
၉။	<i>ဦးမောင်မောင်</i>	မ		ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	<i>[Signature]</i>
၁၀။	<i>ဒေါ်မာမာ</i>	မ		ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	<i>[Signature]</i>
၁၁။	<i>ဦးမောင်မောင်</i>	မ		ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	<i>[Signature]</i>
၁၂။	<i>ဒေါ်မာမာ</i>	မ		အကြံပြုတိုင်းကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ	<i>[Signature]</i>
၁၃။	<i>ဒေါ်မာမာ</i>	မ		အကြံပြုတိုင်းကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ	<i>[Signature]</i>
၁၄။	<i>ဦးမောင်မောင်</i>	မ		ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကျ	<i>[Signature]</i>
၁၅။	<i>ဒေါ်မာမာ</i>	မ		ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကျ	<i>[Signature]</i>
၁၆။	<i>ဦးမောင်မောင်</i>	မ		ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	တာဝန်ခံ (ကျား/မ)	<i>[Signature]</i>



ကျေးရွာအုပ်စုဝန်အထောက်အကူပြုတော်မူမည့်အများစုစာရင်း

ရက်	တာဝန်	ကော်မတီဝင်အမည်	ကျား/မ	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ကျေးရွာအမည်	လက်မှတ်
၁	VTPSC ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစိုးလွင်	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၅၃၀၅၃၀၉	အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်	
၂	"	ဒေါ်ခင်စု	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၁၀၅၅၀၁	အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်	စု
၃	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ခင်စု	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၁၀၅၅၀၁	အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်	စု
၄	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ စာရင်းကိုင်	ဦးကျော်စွာ	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၅၀၅၀၅၀၅	အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်	စု
၅	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ငွေထိန်း	ဦးကျော်စွာ	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၅၀၅၀၅၀၅	အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်	စု
၆	VTPSC အဖွဲ့ဝင်ဘက်ကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်ယုမာမာ	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၀၀၀၀၀၀၀	အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်	စု
၇	VTPSC အဖွဲ့ဝင်					
၈						
၉						
၁၀						
၁၁						
၁၂						
၁၃						
၁၄						
၁၅						
၁၆	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	ဒေါ်ခင်စု	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၅၀၅၀၅၀၅	အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်	စု
၁၇	"	ဒေါ်ခင်စု	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၅၀၅၀၅၀၅	အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်	စု
၁၈	"	ဦးကျော်စွာ	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၅၀၅၀၅၀၅	အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်	စု
၁၉						
၂၀						
၂၁						
၂၂						
၂၃						
၂၄						
၂၅						
၂၆						
၂၇						

ကျေးရွာအုပ်စု - ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေခြင်းငှါ အန္တရာယ်ရှိသော အခြေအနေအထားရှိသည့် မြေကြီးများ စာရင်း

ရက်စွဲ : ၂၀၁၁ ခုနှစ်

ကျေးရွာအုပ်စု - ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေခြင်းငှါ အန္တရာယ်ရှိသော အခြေအနေအထားရှိသည့် မြေကြီးများ စာရင်း

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၀၁။	ဒေါ်ဝင်းဦး	မ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	မိမိ
၀၂။	ဦးမြင့်	မ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အတွင်းရေးမှူး	မိမိ
၀၃။	ဦးကျော်စွာ	မ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	မိမိ
၀၄။	ဦးကျော်စွာ	မ	မ		မ	မိမိ
၀၅။	ဦးကျော်စွာ	မ	မ		မ	မိမိ
၀၆။	ဦးကျော်စွာ	မ	မ		မ	မိမိ
၀၇။	ဦးကျော်စွာ	မ	မ		မ	မိမိ
၀၈။	ဦးကျော်စွာ	မ	မ		မ	မိမိ
၀၉။	ဦးကျော်စွာ	မ	မ		မ	မိမိ
၁၀။	ဦးကျော်စွာ	မ	မ		မ	မိမိ
၁၁။	ဦးကျော်စွာ	မ	မ		မ	မိမိ
၁၂။	ဦးကျော်စွာ	မ	မ		မ	မိမိ
၁၃။	ဦးကျော်စွာ	မ	မ		မ	မိမိ
၁၄။	ဦးကျော်စွာ	မ	မ		မ	မိမိ
၁၅။	ဦးကျော်စွာ	မ	မ		မ	မိမိ
၁၆။	ဦးကျော်စွာ	မ	မ		မ	မိမိ





လူထုကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခန်းသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေ့ကြားရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးတင်ဝင်းစိုး      ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၄၂၂၅၆၃၈၈၃      လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးထွန်းဇော်ဝင်း

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ      မြို့နယ် ဇေး များရွာ      ကျေးရွာအုပ်စု      ကျေးရွာ လက်ခံဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့ < ၃ > ဦးစီးဌာန

ပေးအပ်သည့်ရက်စွဲ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၈၆	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၈၆
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၂	ဘာသာ(၂) - ဗုဒ္ဓ	၂
လူမျိုးစုရော	၈၈	ဘာသာရော	၈၈

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၀၃	၂၂၄
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၂	၁၆

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာလန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

အလက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေခိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်						မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင်----- မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
မရှိပါ      ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

-----  
-----  
-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်      အမည်      ဒေါ်ယမင်းစွယ်  
လက်မှတ်      စွယ်      နေ့စွဲ ၅.၁.၂၀၁၆  
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး      အမည်      ဝဏ္ဏီလေးဝင်း  
လက်မှတ်           နေ့စွဲ ၅.၁.၂၀၁၆





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းဆက်လက်အချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး တွန်း ကော် စစ်

နေ့စွဲ ၅ - ၁ - ၂၀၁၆

စီမံကိန်းအားအမှတ်ကြိမ်ပါ  စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စီမံကိန်းအမှတ် (၄)

ကျေးရွာအုပ်စု အမှတ် (၁၈) ကျေးရွာ (၃) မြို့နယ် (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် မြို့နယ် အမှတ် (၁) ကျေးရွာ (၃) မြို့နယ် (၄)

စီမံကိန်းအထောက်အကူအဆောင်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးဆောင်ရွက်ရက်စွဲများ			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အစဉ်	အချိန်အစဉ်	အချိန်အစဉ်	အချိန်အစဉ်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၅-၁-၂၀၁၆	၅-၁-၂၀၁၆	၂၈	၁၈	၄၆	၄၆
၂. ကျေးရွာပွဲ ပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၅-၁-၂၀၁၆	၅-၁-၂၀၁၆	၃၄	၂၆	၆၀	၅၀
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၅-၁-၂၀၁၆	၅-၁-၂၀၁၆	၇	၈	၁၅	၁၅
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၉-၂-၂၀၁၆	၃-၃-၂၀၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၅-၃-၂၀၁၆	၅-၃-၂၀၁၆	၅	၆	၁၁	၁၁
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉-၃-၂၀၁၆	၉-၃-၂၀၁၆	၅	၅	၁၀	၁၀
၆.၀၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉-၃-၂၀၁၆	၉-၃-၂၀၁၆	၅	၅	၁၀	၁၀





လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်ချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပုံစံနံပါတ်: အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုထုတ်ပြန်ပုံစံနံပါတ်:၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ရွှန်း ဇော်စင်

နေ့စွဲ ၂၅.၁.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) ။ စက်ဝန်း(၁) ။  
စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ၊ ပြည်နယ် ဝေ.မျ.က.ကျ. ကျေးရွာအုပ်စု ဇောင်ကုန်း ကျေးရွာ (၃) ရပ်ကွက်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးချယ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	လျှပ်စစ်မီး မရှိသည့် အခက်အခဲများ ။ မီးဖွားရေး၊ လျှပ်စစ်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး ။	၀	လျှပ်စစ်မီး မရှိသည့် အခက်အခဲများ ။ မီးဖွားရေး၊ လျှပ်စစ်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး ။
၂	လမ်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်း ဖြစ်သည့် အခက်အခဲများ ။ ရေအောက်ခြင်း ။	၂	လမ်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်း ဖြစ်သည့် အခက်အခဲများ ။ ရေအောက်ခြင်း ။
၃	ကျေးရွာ၊ ရေအောက်ရှိ မရှိသည့် အခက်အခဲများ ။ မာရေးဆိုးဝါးခြင်း ။	၃	ကျေးရွာ၊ ရေအောက်ရှိ မရှိသည့် အခက်အခဲများ ။ မာရေးဆိုးဝါးခြင်း ။
၄	မွေးမြူရေး ကိစ္စများ ကလေးကလေးကလေး ပစ္စည်း လိုအပ်ခြင်း ။	၄	မွေးမြူရေး ကိစ္စများ ကလေးကလေးကလေး ပစ္စည်း လိုအပ်ခြင်း ။
၅	ခိုက်ပျိုးကျွေးမွေးမှု ပညာမရှိသည့် အခက်အခဲများ ။ ခိုက်ပျိုးကျွေးမွေးမှု ပညာမရှိခြင်း ။	၅	ခိုက်ပျိုးကျွေးမွေးမှု ပညာမရှိသည့် အခက်အခဲများ ။ ခိုက်ပျိုးကျွေးမွေးမှု ပညာမရှိခြင်း ။

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။


အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၀	လျှပ်စစ်မီး ရရှိပါက မီးဖွားရေး၊ ကျွေးမွေးရေး၊ ပညာရေး၊ အခက်အခဲများ ဖြေရှင်းရေး ။	၀	လျှပ်စစ်မီး ရရှိပါက မီးဖွားရေး၊ ကျွေးမွေးရေး၊ ပညာရေး၊ အခက်အခဲများ ဖြေရှင်းရေး ။
၂	လမ်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာပါက အခက်အခဲများ ဖြေရှင်းရေး ။ အခက်အခဲများ ဖြေရှင်းရေး ။	၂	လမ်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာပါက အခက်အခဲများ ဖြေရှင်းရေး ။ အခက်အခဲများ ဖြေရှင်းရေး ။
၃	ကျေးရွာ၊ ရေအောက်ရှိ ပါက ကျွေးမွေးရေး၊ ဆိုးဝါးခြင်း ။ ကျွေးမွေးရေး၊ ဆိုးဝါးခြင်း ။	၃	ကျေးရွာ၊ ရေအောက်ရှိ ပါက ကျွေးမွေးရေး၊ ဆိုးဝါးခြင်း ။ ကျွေးမွေးရေး၊ ဆိုးဝါးခြင်း ။
၄	မွေးမြူရေး ကလေးကလေးကလေး ပစ္စည်း လိုအပ်ခြင်း ။	၄	မွေးမြူရေး ကလေးကလေးကလေး ပစ္စည်း လိုအပ်ခြင်း ။

- |  |  |
|--|--|
| ၈) စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဖညာ ရရှိပါက ဝဋ်း နှင့် | စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဖညာ ရရှိလာပါက ဝဋ်း နှင့်  |
| ၉) ကဏ္ဍခေါင်းကဏ္ဍခေါင်း ဖွားလာမည် ဖြစ်ပါသည်။ | ၉) ကဏ္ဍခေါင်းကဏ္ဍခေါင်း ဖွားလာမည် ဖြစ်ပါသည်။ |

၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။  
 (လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း ရန်ငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက် ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုထုတ်ပြန် စီမံကိန်း ရန်ငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့် အစီအစဉ်များလည်း ဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

စဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း အတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း တုန်ကျ ဝေဂိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ပျဉ်စက်မီး	ကျား + မ	၁		၅၂၇
၂	မြေ ကျော့ကျောက် စုစုံပေး	ကျား + မ	၂		၅၂၇
၃	ကျွဲ ဝှက် ကျွဲ	ကျား + မ	၃		၅၂၇
၄	မွေးမြူရေး ကဏ္ဍကယ် ပစ္စည်း ဖန်တီးခြင်း	ကျား + မ	၄		၅၂၇
၅	စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဖညာ ဖန်တီးခြင်း	ကျား + မ	၅		၅၂၇
၆	ကဏ္ဍခေါင်း ဝါးကွပ် ဖွေး ဖွေး ဖန်တီးခြင်း	ကျား + မ	၆		၅၂၇

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးလွင် ၂၀၁၅ ခု ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင်  ၁၅.၉.၂၀၁၅









လူထုဝေဟာပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်း၊ လက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုဝေဟာပြုစီမံကိန်း / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြင်ဆင်ရာတွင် ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းပြီး ဝါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစတင်ရုံး/ရုံးခန်း/ရုံးထမ်းအမည် ဦး တွင်္ဂါ ဇော်ဝင်း

နေ့စွဲ ၇.၁.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း/ဒေသလုံး/မြို့နယ် ဝေဟာပြုစီမံကိန်း(၁) / စီမံကိန်း(၂) / စီမံကိန်း(၃) / စီမံကိန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အဝင်အထွက်	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု   အမည်/အဖွဲ့
ရွာမရွာ	ရွာမရွာ	၂၄၀၀၀	၄၀၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၅,၀၀၀,၀၀၀	-	၃၂၂,၃၂၀
ရွာမရွာ	ရွာမရွာ	၂၄၀၀၀	၅၅၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆,၀၀၀,၀၀၀	-	၂၀၀,၀၀၀
ရွာမရွာ	ရွာမရွာ	၂၄၀၀၀	၇၂၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃,၅၀၀,၀၀၀	-	၂၀၀,၀၀၀
ရွာမရွာ	ရွာမရွာ	၂၄၀၀၀		အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး			













လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍  
 ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ရောက်အချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး တွန်း ဇော်ဝင်း

ရက်စွဲ ၅.၁.၂၀၁၆

စီမံကိန်းတက်ရောက်အမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)  တက်ရောက်(၁)  
 တက်ရောက်(၂)  တက်ရောက်(၃)  တက်ရောက်(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကျောက်တိုင်

မြို့နယ် ဇေး မျက်က

ကျေးရွာအုပ်စု ဇောင်ဝင်းကျေးရွာ

ကျေးရွာ ၁/၁၂၉ ၇၆ ကွက်

၁  
၂  
၃  
၄  
၅  
၆  
၇  
၈  
၉  
၁၀  
၁၁  
၁၂  
၁၃  
၁၄  
၁၅  
၁၆  
၁၇  
၁၈  
၁၉  
၂၀  
၂၁  
၂၂  
၂၃  
၂၄  
၂၅

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကျေးဇူးတင်	မာမာ
၂	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကျေးဇူးတင်	မာမာ
၃	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကျေးဇူးတင်	မာမာ
၄	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကျေးဇူးတင်	မာမာ
၅	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကျေးဇူးတင်	မာမာ
၆	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကျေးဇူးတင်	မာမာ
၇	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကျေးဇူးတင်	မာမာ
၈	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကျေးဇူးတင်	မာမာ
၉	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကျေးဇူးတင်	မာမာ
၁၀	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကျေးဇူးတင်	မာမာ
၁၁	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကျေးဇူးတင်	မာမာ
၁၂	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကျေးဇူးတင်	မာမာ
၁၃	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကျေးဇူးတင်	မာမာ
၁၄	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကျေးဇူးတင်	မာမာ
၁၅	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကျေးဇူးတင်	မာမာ
၁၆	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကျေးဇူးတင်	မာမာ
၁၇	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကျေးဇူးတင်	မာမာ
၁၈	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကျေးဇူးတင်	မာမာ
၁၉	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကျေးဇူးတင်	မာမာ
၂၀	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကျေးဇူးတင်	မာမာ
၂၁	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကျေးဇူးတင်	မာမာ
၂၂	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကျေးဇူးတင်	မာမာ
၂၃	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကျေးဇူးတင်	မာမာ
၂၄	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကျေးဇူးတင်	မာမာ
၂၅	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကျေးဇူးတင်	မာမာ
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအုပ်စုအမည်အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍  
ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး ဟွန်းဇော်ဝင်း

ရက်စွဲ၊ ၅-၁-၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီ

မြို့နယ်၊ ပေးမုက်မှာ

ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေးမုက်မှာ

ကျေးရွာ၊ ပေးမုက်မှာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၆	ဒေါ်ဖြူဖြူ		✓	✓	ဓမ္မစင်	Phu
၁၇	ဒေါ်အောင်		✓	✓	မ	မ
၁၈	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	မ
၁၉	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၂၀	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	မ
၂၁	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	မ
၂၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၂၃	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၂၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	မ
၂၅	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	မ
၂၆	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၂၇	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၂၈	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၂၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	မ
၃၀	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၃၁	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၃၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၃၃	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	မ
၃၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	မ
၃၅	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	မ
၃၆	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၃၇	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၃၈	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၃၉	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၄၀	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၄၁	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၄၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၄၃	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၄၄	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၄၅	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၄၆	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၄၇	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၄၈	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၄၉	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၅၀	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၅၁	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၅၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၅၃	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၅၄	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၅၅	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၅၆	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၅၇	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၅၈	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၅၉	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၆၀	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၆၁	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၆၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၆၃	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၆၄	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၆၅	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၆၆	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၆၇	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၆၈	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၆၉	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၇၀	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၇၁	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၇၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၇၃	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၇၄	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၇၅	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၇၆	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၇၇	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၇၈	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၇၉	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၈၀	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၈၁	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၈၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၈၃	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၈၄	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၈၅	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၈၆	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၈၇	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၈၈	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၈၉	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၉၀	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၉၁	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၉၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၉၃	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၉၄	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၉၅	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၉၆	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၉၇	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၉၈	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၉၉	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ
၁၀၀	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	မ

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီမံကိန်းမလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

၀၁ ကျား - ၆  
မ - ၁၆  
၂၀

၀၂ ကျား - ၃  
မ - ၁၂  
၁၅

၀၃ ကျား - ၄  
မ - ၁၁  
၁၅





လူထုတိုက်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး ဝဂ္ဂဒိုး ဇော်ဝင်း

ရက်စွဲ ၅.၁.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ

မြို့နယ် ဇေး မျက်နှာ

ကျေးရွာအုပ်စု လက်သားဇေးကျွန်း

ကျေးရွာ ၁၂၂/၃ ဂူမကွတ်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်ဖြူဝင်း		✓	✓	ဇာရှင်/ဗုဒ္ဓ	ဝင်း
၂။	ဒေါ်ခန့်ခန့်		✓	✓	ဇာရှင်/ဗုဒ္ဓ	ဇွဲ
၃။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၄။	ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၅။	ဒေါ်အေးမိမိ		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၆။	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၇။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၈။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၉။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၁၀။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၁၁။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၁၂။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၁၃။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၁၄။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၁၅။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၁၆။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၁၇။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၁၈။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၁၉။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၂၀။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၂၁။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၂၂။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၂၃။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၂၄။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၂၅။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၂၆။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၂၇။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၂၈။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၂၉။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၃၀။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၃၁။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၃၂။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၃၃။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၃၄။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၃၅။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၃၆။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၃၇။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၃၈။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၃၉။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၄၀။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၄၁။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၄၂။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၄၃။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၄၄။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၄၅။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၄၆။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၄၇။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၄၈။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၄၉။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ
၅၀။	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	ဗမာ	ဇွဲ

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။







လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစွန်း၊ ရွက်စိန်

ရက်စွဲ ၉.၁.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

ဧရာဝတီ ပေါ.မျက်နှာ လက်သားကျေးရွာ လက်သားကျေးရွာ(၂) - ၇၂၆၈၈

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓		ဒေါ်ခင်စု
၂	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓		ဒေါ်ခင်စု
၃	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓		ဒေါ်ခင်စု
၄	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓		ဒေါ်ခင်စု
၅	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓		ဒေါ်ခင်စု
၆	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓		ဒေါ်ခင်စု
၇	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓		ဒေါ်ခင်စု
၈	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓		ဒေါ်ခင်စု
၉	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓		ဒေါ်ခင်စု
၁၀	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓		ဒေါ်ခင်စု
၁၁	ဒေါ်ခင်စု	✗	✓	✓		ဒေါ်ခင်စု
၁၂	ဒေါ်ခင်စု	✗	✓	✓		ဒေါ်ခင်စု
၁၃	ဒေါ်ခင်စု	✗	✓	✓		ဒေါ်ခင်စု
၁၄	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓		ဒေါ်ခင်စု
၁၅	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓		ဒေါ်ခင်စု
၁၆	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓		ဒေါ်ခင်စု
၁၇	ဒေါ်ခင်စု	✓		✓		ဒေါ်ခင်စု
၁၈	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓		ဒေါ်ခင်စု
၁၉	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓		ဒေါ်ခင်စု
၂၀	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓		ဒေါ်ခင်စု
၂၁	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓		ဒေါ်ခင်စု
၂၂	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓		ဒေါ်ခင်စု
၂၃	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓		ဒေါ်ခင်စု
၂၄	ဒေါ်ခင်စု	✓	✗	✓		ဒေါ်ခင်စု
၂၅	ဒေါ်ခင်စု		✓	✓		ဒေါ်ခင်စု
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

ကျား = ၃၄  
 မ = ၁၆  
 စုစုပေါင်း = ၅၀



လူထုစတိုးပြုစီမံကိန်း၊ ဝိမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးထွန်းစင်စင်

ရက်စွဲ၊ ၁၉.၀.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) □စက်ဝန်း(၁)  
 □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

ဧရာဝတီ၊ လေးမျက်နှာ၊ သာကသာယာကျေးရွာ၊ သာကသာယာကျေးရွာ - ၃ - ရပ်ကွက်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အေးသန်း		✓	✓		သန်း
၂	ဒေါ်အေးစုတ်		✓	✓		စုတ်
၃	ဦးဝင်းနု	✓		✓		နု
၄	ဒေါ်ဇေဇေ		✓	✓		ဇေဇေ
၅	ဒေါ်လာအိန်		✓	✓		အိန်
၆	ဦးစန်းစွန်း	✓		✓		စွန်း
၇	ဒေါ်ခင်ခင်အေး		✓			ခင်အေး
၈	ဦးဖြူအောင်	✓				အောင်
၉	ဦးလှစွန်း	✓				စွန်း
၁၀	ကလေးအောင်		✓			အောင်
၁၁	ဦးလှစွန်း	✓				စွန်း
၁၂	ဒေါ်အိန်နီ	✓				အိန်နီ
၁၃	ကျားသက်	✓				သက်
၁၄	ဦးဖြူစင်	✓				စင်
၁၅	ဒေါ်မျိုးနီ		✓			မျိုးနီ
၁၆	ဦးစိုးလှစွန်း	✓				စွန်း
၁၇	ဒေါ်ခင်ခင်စင်		✓			ခင်စင်
၁၈	ဦးစွန်းလေး	✓				စွန်းလေး
၁၉	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၂၀	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၂၁	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၂၂	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၂၃	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၂၄	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၂၅	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၂၆	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၂၇	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၂၈	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၂၉	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၃၀	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၃၁	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၃၂	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၃၃	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၃၄	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၃၅	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၃၆	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၃၇	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၃၈	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၃၉	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၄၀	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၄၁	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၄၂	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၄၃	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၄၄	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၄၅	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၄၆	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၄၇	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၄၈	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၄၉	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၅၀	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၅၁	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၅၂	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၅၃	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၅၄	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၅၅	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၅၆	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၅၇	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၅၈	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၅၉	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၆၀	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၆၁	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၆၂	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၆၃	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၆၄	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၆၅	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၆၆	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၆၇	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၆၈	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၆၉	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၇၀	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၇၁	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၇၂	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၇၃	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၇၄	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၇၅	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၇၆	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၇၇	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၇၈	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၇၉	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၈၀	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၈၁	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၈၂	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၈၃	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၈၄	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၈၅	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၈၆	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၈၇	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၈၈	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၈၉	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၉၀	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၉၁	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၉၂	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၉၃	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၉၄	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၉၅	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၉၆	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၉၇	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၉၈	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၉၉	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း
၁၀၀	ဦးကျော်စွန်း	✓				ကျော်စွန်း

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။





လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို စစ်ဆေး၍  
ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးကျော်စင်ဝင်း

ရက်စွဲ၊ ၁၉.၀.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) □စက်ဝန်း(၁)  
စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် လေးမျက်နှာ	ကျေးရွာအုပ်စု သက်သေသာယာကျွန်း	ကျေးရွာ လက်သားကျွန်း - ၃ - ရပ်ကွက်
----------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓		
၂	ဒေါ်အေးစုတ်		✓	✓		
၃	ဦးဝင်းနိုင်	✓		✓		
၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓		
၅	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓		
၆	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓		✓		
၇	ဒေါ်အေးအေး		✓			
၈	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၉	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၁၀	ကျော်စင်ဝင်း		✓			
၁၁	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၁၂	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၁၃	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၁၄	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၁၅	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၁၆	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၁၇	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၁၈	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၁၉	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၂၀	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၂၁	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၂၂	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၂၃	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၂၄	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၂၅	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၂၆	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၂၇	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၂၈	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၂၉	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၃၀	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၃၁	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၃၂	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၃၃	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၃၄	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၃၅	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၃၆	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၃၇	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၃၈	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၃၉	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၄၀	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၄၁	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၄၂	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၄၃	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၄၄	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၄၅	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၄၆	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၄၇	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၄၈	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၄၉	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၅၀	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၅၁	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၅၂	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၅၃	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၅၄	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၅၅	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၅၆	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၅၇	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၅၈	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၅၉	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၆၀	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၆၁	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၆၂	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၆၃	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၆၄	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၆၅	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၆၆	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၆၇	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၆၈	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၆၉	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၇၀	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၇၁	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၇၂	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၇၃	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၇၄	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၇၅	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၇၆	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၇၇	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၇၈	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၇၉	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၈၀	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၈၁	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၈၂	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၈၃	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၈၄	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၈၅	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၈၆	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၈၇	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၈၈	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၈၉	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၉၀	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၉၁	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၉၂	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၉၃	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၉၄	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၉၅	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၉၆	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၉၇	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၉၈	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၉၉	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				
၁၀၀	ဦးကျော်စင်ဝင်း	✓				

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။













ကျောင်း ကျား - ဆွတ်ယဇ်၊ ကျေးရွာ ကစားခြင်း၊ စားပွဲကျင်းပခြင်း။

လက်သမား ကျင်းပခြင်း၊ လက်သမား ကျင်းပခြင်းတို့ကို

ဆွတ်ယဇ်၊ ကျေးရွာ ကစားခြင်း၊ စားပွဲကျင်းပခြင်း၊ လက်သမား ကျင်းပခြင်း၊ ဤ ကျောင်းတွင် ပုံနှိပ်ရေးစက်

တွင် စတင်ကျင်းပပါသည်။ ကျား / ၆ ( ၆၀ ) ဦးတက်ရောက်ကာ ကစားခြင်း၊ စားပွဲကျင်းပခြင်း

စားပွဲကျင်းပခြင်း၊ ဆက်လက်ကျင်းပရာ ကျေးရွာစီ / လောက် ကော်ဖီဖောက်ကား၊ ရုပ်ရွာလူစုမှ မွေး

ချုပ်စားခြင်း ဖြောက်ကြသည် - ဆွတ်ယဇ်၊ ကျေးရွာ စားပွဲများ၊ ငါ့လို ကပ်ချက်ကား၊ ပေါ်ရောက်

စားပွဲကျင်းပခြင်း၊ ကျေးရွာ စားပွဲများ၊ စားပွဲကျင်းပခြင်း၊ စားပွဲကျင်းပခြင်း၊ စားပွဲကျင်းပခြင်း၊ စားပွဲကျင်းပခြင်း

ကျေးရွာ စားပွဲကျင်းပခြင်း၊ စားပွဲကျင်းပခြင်း၊ စားပွဲကျင်းပခြင်း၊ စားပွဲကျင်းပခြင်း၊ စားပွဲကျင်းပခြင်း

၁) ဆွတ်ယဇ်

၂) ကျောက်ပျော့လင်း

၃) ကျောက်ပျော့လင်း

၄) မွေးမြူရေးကော်မတီ

၅) စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မြေယာဦးစီးဌာန

စီမံကိန်းဌာန

ဦးစိုးလွင်  
ကျေးရွာစီတော်ဦးစီးဌာန

ဆွတ်ယဇ်  
စီမံကိန်းဌာန

ဦးလွင်  
ကျေးရွာစီတော်ဦးစီးဌာန







နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီလအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လ / နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျောက်ချောလမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၆	ရွာသူ၊ ရွာသား များ	လူထုမဟုတ်ကြောင်းကို
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၁	မွေးမြူရေး ကထာဝရစာ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၉	ရွာသူ၊ ရွာသား များ	မွေးမြူရေး ဦးစီးဌာန
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ		ရေသန့် ရေစက်ပြင်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၈	ရွာသား များ ကူးဖျံ	ကျေးဇာတိ ဦးစီးဌာန
	2		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	3		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	4		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	5		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			



အခြား	၁	အောင်စမ်းစီ	<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၆	ရွာသူ၊ ရွာသား များ	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန
	၂	စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မညာ	<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၉	ရွာသူ၊ ရွာသား များ	စိုက်ပျိုးရေးဌာန
	၃		<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား			

## VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ မှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ဖာတီကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-



- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-